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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 17
1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE
Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecucion: 13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023 Fecha de Terminacion: 13/04/2024
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA
Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 17 Fecha de informe: 24 de julio de 2023 Al 30 de julio de 2023
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)
CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 17 Acum. semana Endias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 9,87% 1,08% 10,94% 106
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 106
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -9,87% -1,08% -10,94%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $2.512.740.556,28 $273.774.022,49 $ 2.786.514.578,77 10,94%
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $0,00 $0,00 $0,00 0,00%
Prérroga N° : Diferencia -$ 2.512.740.556,28 |-$ 273.774.022,49 |-$ 2.786.514.578,77 -10,94%
Plazo actualizado: 13 MESES Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: 4

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: 8
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria SI
Prérroga N° : Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Plazo actualizado: 13 MESES Normas ambientales Interventoria S|

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE

CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS

LOGROS Y/O DIFICULTADES

CONTINUAN LAS

MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACION PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO

REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.
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