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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 18
1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE
Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecucion: 13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023 Fecha de Terminacion: 13/04/2024
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA
Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 18 Fecha de informe: 31 de julio de 2023 Al 6 de agosto de 2023
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)
CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 18 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 10,94% 0,94% 11,88% 113
Valor Adicional: $ % Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 113
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -10,94% -0,94% -11,88%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $2.786.514.578,77 $239.142.724,05 $ 3.025.657.302,82 11,88%
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
Prérroga N° : Diferencia -$ 2.786.514.578,77 |-$ 239.142.724,05 [-$  3.025.657.302,82 -11,88%
Plazo actualizado: 13 MESES Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: 4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: 8
Valor Adicional: $ EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria SI
Prérroga N° : Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Plazo actualizado: 13 MESES Normas ambientales Interventoria S|
3. REGISTRO FOTOGRAFICO
1. 2.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE
CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS

LOGROS Y/O DIFICULTADES

REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.

CONTINUAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACION PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO

OBSERVACIONES
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