
Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea DuraciónComienzo Fin PredecesorasCosto

1 CONTRATO 268/2022 295 días mié 28/12/22 mié 18/10/23 $ 989.251.663,05

2 FASE 1 93 días mié 28/12/22 jue 30/03/23 $ 28.085.398,85

3 1.1 Ajustes de diseño (Incluye diseño 
arquitectónico, elementos no estructurles, 
eléctricos y de cableado estructurado, aire 
acondicionado, seguridad, audio y video, 
presupuesto y especificaciones técnicas, 
conforme con los ajustes que el proyecto

93 días mié 28/12/22 jue 30/03/23 $ 28.085.398,85

4 FASE 2 70 días jue 10/08/23 mié 18/10/23 $ 961.166.264,20

5 OBRA CIVIL 70 días jue 10/08/23 mié 18/10/23 $ 275.949.427,70

6 ACTIVIDADES PREELIMINARES 47 días jue 10/08/23 lun 25/09/23 $ 16.325.980,46

7 1.1Desmonte de silletería fija tipo 
auditorio. (Incluye retiro, trasiego y 
disposición final)

15 días jue 10/08/23 jue 24/08/23 $ 913.545,58

8 1.2Desmonte y retiro de tapete. 
(Incluye retiro, trasiego y disposición 
final)

5 días vie 25/08/23 mar 29/08/23 7 $ 2.198.690,63

9 1.3Desmonte de tarimas de madera 
sobrepuestas. (Incluye estructura y 
piso, retiro, trasiego y disposición 
final)

10 días mié 30/08/23 vie 8/09/23 8 $ 2.022.028,38

10 1.4Desmonte, restauración y 
mantenimiento mesas en madera sala
3. (Incluye retiro, trasiego, transporte,
mantenimiento mecanismos pantallas
y reinstalación en sitio)

8 días jue 10/08/23 jue 17/08/23 7CC $ 1.007.330,47

11 1.5Desmonte, restauración y 
mantenimiento mesas en madera sala
2. (Incluye retiro, trasiego, transporte 
y reinstalación en sitio)

8 días jue 10/08/23 jue 17/08/23 7CC $ 154.973,92

12 1.6Desmonte y restauración atriles en
madera. (Inlcuye retiro, traslado 
trasiego, transporte

3 días jue 10/08/23 sáb 12/08/23 7CC $ 232.460,88

13 1.7Desmonte de puerta en madera. 
(Incluye marcos, cerraduras herrajes, 
accesorios, trasiego y disposición 
final)

2 días sáb 9/09/23 dom 10/09/23 9 $ 28.996,21

14 1.8Desmonte de plafon en drywall y 
madera. (Incluye trasiego y 
disposición final)

6 días jue 10/08/23 mar 15/08/23 7CC $ 1.762.289,94

15 1.9Desmonte Cable UTP, normal y 
regulado. Equivalente a ml de tubería 
o canaleta. (Incluye trasiego y 
disposición final)

18 días jue 10/08/23 dom 27/08/23 7CC $ 3.192.381,30

16 1.10Desmonte de puntos eléctricos. 
(Incluye desconexión y desmonte 
aparato, cableado, trasiego y 
disposición final)

15 días lun 28/08/23 mar 12/09/23 15 $ 1.674.458,65

17 1.11Demolición muros en 
mampostería e=15cm. (Incluye 
trasiego y disposición final)

8 días jue 10/08/23 jue 17/08/23 7CC $ 812.988,97

18 1.12Demolición de enchapes 
Piso/Muro. (Incluye trasiego y 
disposición final)

5 días vie 31/03/23 mar 4/04/23 3 $ 0,00

19 1.13Desmonte, mantenimiento y 
reinstalación de persianas de madera 
de 0,90x1.00m (ancho x largo)

5 días vie 31/03/23 mar 4/04/23 3 $ 0,00

20 1.14Desmonte, mantenimiento y 
reinstalación de persianas de madera 
de 0,90x1.50m (ancho x largo)

3 días mié 5/04/23 vie 7/04/23 19 $ 0,00

21 1.15Desmonte, mantenimiento y 
reinstalación de persianas de madera 
de 0,90x2.00m (ancho x largo)

15 días mié 30/08/23 mié 13/09/23 7FC+5 días $ 1.772.985,56

22 1.16Desmonte de Cielo Raso. (Incluye 
trasiego y disposición final)

8 días jue 14/09/23 jue 21/09/23 14;21 $ 0,00

23 1.17Demolición de pañetes. (Incluye 
trasiego y disposición final)

20 días vie 22/09/23 mié 11/10/23 3;22 $ 0,00

24 1.18Desmonte de lámparas. (Incluye 
trasiego y disposición final)

10 días sáb 16/09/23 lun 25/09/23 21FC+2 días $ 552.849,97

25 1.19Demolición de enchapes 
Piso/Muro. (Incluye trasiego y 
disposición final)

20 días mar 26/09/23 dom 15/10/23 24 $ 0,00

26 MAMPOSTERIA 2 días jue 21/09/23 vie 22/09/23 $ 216.598,73

27 2.1Muro en bloque No.4. (Suministro 
e instalación. Incluye mortero de 
pega)

12 días vie 25/08/23 mar 5/09/23 7 $ 0,00

28 2.2Dintel en concreto 3000 psi, 15x10
cm. (Incluye fundida, refuerzo)

2 días jue 21/09/23 vie 22/09/23 13FC+10 
días

$ 216.598,73

29 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO 15 días mié 30/08/23 mié 13/09/23 $ 3.526.739,88

30 3.1Muro en Drywall doble cara, e= 12 
cm. (Suministro e instalación. Incluye 
perfilería, frescasa, malla, cinta papel,
cinta metálica filos)

10 días mié 30/08/23 vie 8/09/23 7FC+5 días $ 3.021.005,52

31 3.2Frescasa de 2 1/2" con foil de 
papel. (Suministro e instalación)

10 días lun 4/09/23 mié 13/09/23 30CC+5 
días

$ 505.734,36

32 ALISTADO DE PISOS PAÑETES 15 días mar 15/08/23 mar 29/08/23 $ 1.243.655,49

33 4.1Alistado pisos en mortero 1:4, e= 
4cm. (Incluye dilataciones, fundida, 
nivelación, pendientado requeridos)

15 días mar 15/08/23 mar 29/08/23 7CC+5 días $ 1.243.655,49

34 4.2Pañete liso muros 1:4 (Incluye filos
y dilataciones)

15 días mié 6/09/23 mié 20/09/23 27 $ 0,00

35 CIELO RASOS 30 días mié 30/08/23 jue 28/09/23 $ 17.587.909,94

36 5.1Cielo raso en Drywall 1/2" junta 
perdida. (Suministro e instalación. 
Incluye perfilería, malla, cinta papel)

30 días mié 30/08/23 jue 28/09/23 33 $ 16.014.355,13

37 5.2Dilatación plástica Drywall. 
(Suministro e instalación)

12 días lun 4/09/23 vie 15/09/23 36CC+5 
días

$ 1.573.554,81

38 ESTUCO Y PINTURA 32 días sáb 9/09/23 mar 10/10/23 $ 13.861.975,28

39 6.1Estuco en muros/techos. (Incluye 
equipos, filos y dilataciones)

10 días sáb 9/09/23 lun 18/09/23 30 $ 4.272.077,83

40 6.2Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 
manos. (Incluye equipos, filos y 
dilataciones)

12 días mar 19/09/23 sáb 30/09/23 39 $ 5.401.524,41

41 6.3Pintura techos Vinilo tipo 2 a 3 
manos. (Incluye equipos, filos y 
dilataciones)

10 días dom 1/10/23 mar 10/10/23 40 $ 4.188.373,04

42 ENCHAPES Y ACABADOS 0 días jue 10/08/23 jue 10/08/23 $ 0,00

43 7.1Piso en ceramica 30x30 cm o 
similar (Suministro e instalación)

10 días mié 6/09/23 vie 15/09/23 27 $ 0,00

44 7.2Piso en porcelanato sellado 60x60 
o similar, tráfico comercial. 
(Suministro e instalación)

10 días mié 6/09/23 vie 15/09/23 27 $ 0,00

45 7.3Enchape pared cerámica 30x30 cm
o similar. (Suministro e instalación. 
Incluye win)

10 días mié 6/09/23 vie 15/09/23 27 $ 0,00

46 7.4Piso en Vinilo flotante tipo clic, 
tráfico comercial de alta resistencia.

20 días mié 6/09/23 lun 25/09/23 27 $ 0,00

47 APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES 0 días jue 10/08/23 jue 10/08/23 $ 0,00

48 8.1Sanitario de piso linea institucional
con válvula antivandálica tipo push. 
(Suministro e instalación. Incluye 
grifería, equipos, herrajes, accesorios 
necesarios)

5 días sáb 16/09/23 mié 20/09/23 43 $ 0,00

49 8.2Lavamanos de incrustar tipo 
Aquajet o similar con grifería tipo 
push. (Suministro e instalación. 
Incluye sifón, desague, accesorios 
necesarios)

5 días sáb 16/09/23 mié 20/09/23 45 $ 0,00

50 8.3Orinal tipo arrecife o similar con 
grifería antivandálica tipo push. 
(Suministro e instalación. Incluye 
equipos, accesorios)

5 días sáb 16/09/23 mié 20/09/23 45 $ 0,00

51 8.4Espejos flotados y biselados de 5 
mm. (Suministro e instalación)

2 días sáb 16/09/23 dom 17/09/23 45 $ 0,00

52 8.5Dispensador institucional de papel 
higiénico en Acero inoxidable. 
(Suministro e instalación)

2 días sáb 16/09/23 dom 17/09/23 45 $ 0,00

53 8.6Dispensador institucional de 
toallas de papel en Acero inoxidable. 
(Suministro e instalación)

2 días sáb 16/09/23 dom 17/09/23 45 $ 0,00

54 8.7Secador de manos institucional 
Potenza o similar en acero inoxidable.
(Suministro e instalación)

2 días sáb 16/09/23 dom 17/09/23 45 $ 0,00

55 8.8 Tapa registro plástica 15x15 cm. 
(Suministro e instalación)

5 días sáb 16/09/23 mié 20/09/23 45 $ 0,00

56 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 35 días sáb 9/09/23 vie 13/10/23 $ 105.731.608,15

57 9.1Salida interruptor sencillo, Tuberáa
EMT 1/2". (Suministro e instalación. 
Incluye caja, tubería, cable, aparato, 
accesorios 3m)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 66 $ 0,00

58 9.2Salida interruptor doble tipo 
Luminex. (Suministro e instalación. 
Incluye caja, tubería, cable, aparato, 
accesorios 3m)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 66 $ 0,00

59 9.3Salida interruptor triple tipo 
Luminex. (Suministro e instalación. 
Incluye caja, tubería, cable, aparato, 
accesorios 3m)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 66 $ 0,00

60 9.4Salida interruptor conmutable 
sencillo. (Suministro e instalación. 
Incluye caja, tubería, cable, aparato, 
accesorios 3m)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 66 $ 1.017.032,40

61 9.5Salidas interruptor conmutable 
doble. (Suministro e instalación. 
Incluye caja, tubería, cable, aparato, 
accesorios 3m)

8 días mié 4/10/23 mié 11/10/23 66 $ 0,00

62 9.6Salida toma monofasica doble con 
polo a Tierra. (Suministro e 
instalación. Incluye caja, tubería, 
cable, toma, accesorios 3m)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 66 $ 1.026.335,06

63 9.7Toma doble P/T- 120V-GFCI. 
(Suministro e instalación. Incluye caja,
toma, accesorios)

6 días mié 4/10/23 lun 9/10/23 66 $ 0,00

64 9.8Salida Tomacorriente red regulada 
L5-20R. (Suministro e instalación. 
Incluye caja, toma, marcación, 
terminales, accesorios necesarios)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 66 $ 0,00

65 9.9Salida Toma doble regulada 5-15R,
a la vista. (Suministro e instalación. 
Incluye caja, tubería EMT, toma, 
marcación, terminales, accesorios 
necesarios)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 66 $ 6.590.316,12

66 9.10Cable eléctrico 3x12 thhn. 
(Suministro e instalación)

10 días dom 24/09/23 mar 3/10/23 67 $ 20.821.722,55

67 9.11Tubería EMT 3/4". (Suministro e 
instalación. Incluye accesorios de 
conexión, soporte, anclaje necesarios)

15 días sáb 9/09/23 sáb 23/09/23 30 $ 24.174.520,32

68 9.12Tubería EMT 1/2". (Suministro e 
instalación. Incluye accesorios de 
conexión, soporte, anclaje necesarios)

15 días sáb 9/09/23 sáb 23/09/23 30 $ 8.082.152,37

69 9.13Tubería EMT 1¨. (Suministro e 
instalación. Incluye accesorios de 
conexión, soporte, anclaje necesarios)

15 días sáb 9/09/23 sáb 23/09/23 30 $ 12.125.009,30

70 9.14Tubería EMT 1-1/4¨. (Suministro 
e instalación. Incluye accesorios de 
conexión, soporte, anclaje necesarios)

1 día sáb 9/09/23 sáb 9/09/23 30 $ 150.189,08

71 9.15Tubo Conduit PVC 3/4". 
(Suministro e instalación. Incluye 
accesorios de conexión, soporte, 
anclaje necesarios)

5 días dom 24/09/23 jue 28/09/23 67 $ 0,00

72 9.16Tubería Conduit de 1". 
(Suministro e instalación. Incluye 
accesorios de conexión, soporte, 
anclaje necesarios)

2 días sáb 9/09/23 dom 10/09/23 30 $ 0,00

73 9.17Caja de paso metálica 15x15 cm. 
(Suministro e instalación)

4 días dom 24/09/23 mié 27/09/23 67 $ 1.453.926,50

74 9.18Caja de paso metálica 20x20 cm. 
(Suministro e instalación)

2 días dom 24/09/23 lun 25/09/23 67 $ 519.115,52

75 9.19Salida iluminación, tubería PVC 
Conduit. (Suministro e instalación. 
Incluye equipos, caja, toma, 
terminales, tubería, accesorios 
necesarios 3m)

15 días sáb 9/09/23 sáb 23/09/23 30 $ 0,00

76 9.20Salida iluminación, tubería EMT. 
(Suministro e instalación. Incluye 
equipos, caja, toma, terminales, 
tubería, accesorios necesarios 3m)

25 días sáb 9/09/23 mar 3/10/23 30 $ 24.180.588,84

77 9.21Salida sensor control iluminación.
(Suministro e instalación. Incluye 
equipos, caja, toma, cableado, 
terminales, tubería, sensor, 
accesorios necesarios 3m)

4 días mié 4/10/23 sáb 7/10/23 76 $ 542.879,77

78 9.22Salida Sonido Ambiental. Sin 
alambrar. (Suministro e instalación. 
Incluye cajas, tubería, terminales, 
accesorios necesarios)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 76 $ 0,00

79 9.23Salida Punto de Audio, Tubería 
1-1/4". Sin alambrar. (Suministro e 
instalación. Incluye cajas, tubería, 
terminales, accesorios necesarios)

15 días vie 29/09/23 vie 13/10/23 30FC+20 
días

$ 2.359.019,57

80 9.24Salida sonido en Sala de 
Audiencias ductos de 3/4" PVC. Sin 
alambrar. (Suministro e instalación. 
Incluye cajas, tubería, terminales, 
accesorios necesarios)

5 días vie 29/09/23 mar 3/10/23 79CC $ 387.250,91

81 9.25Salida sonido en Sala de 
Audiencias ductos de 1-1/2" PVC. Sin 
alambrar. (Suministro e instalación. 
Incluye cajas, tubería, terminales, 
accesorios necesarios)

5 días dom 1/10/23 jue 5/10/23 79CC+2 
días

$ 112.218,93

82 9.26Salidas para audio / microfono en
tubo EMT de 1-1/4". Sin alambrar. 
(Suministro e instalación. Incluye 
cajas, tubería, terminales, accesorios 
necesarios)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 80 $ 203.207,73

83 9.27Salida de micrófono en tubería 
PVC conduit 1-1/4". Sin alambrar. 
(Suministro e instalación. Incluye 
cajas, tubería, terminales, accesorios 

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 80 $ 1.266.447,40

84 9.28Salida Televisión. (Suministro e 
instalación. Incluye cajas, toma, 
tubería, terminales, accesorios 
necesarios 3m)

2 días sáb 9/09/23 dom 10/09/23 30 $ 274.719,62

85 9.29Salida bifasica 220 vac para 
unidad de aire acondicionado. 
(Suministro e instalación. Incluye 
cajas, toma, tubería, terminales, 
accesorios necesarios 3m)

2 días vie 29/09/23 sáb 30/09/23 30FC+20 
días

$ 444.956,16

86 LUMINARIAS 5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 $ 1.031.900,79

87 10.1Lámpara Panel LED 60x60 cm, 50 
W. (Suministro e instalación. Incluye 
clavija y cable encauchetado 
necesarios)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 76 $ 1.031.900,79

88 10.2Lámpara Panel LED 30x120 cm, 
45 W. (Suministro e instalación. 
Incluye clavija y cable encauchetado 
necesarios)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 76 $ 0,00

89 10.3Lámpara bala tipo LED 20 W 
JUPITER Sylvania o similar. 
Durabilidad mayor a 20.000 
horas.(Suministro e instalación. 
Incluye clavija y cable encauchetado 

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 76 $ 0,00

90 10.4Luminaria LED lineal de 3m tipo 
Infinity, regleta rectangular descolgar 
color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm
- 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 
- 100-240V - CRI>80 - COL

15 días mié 4/10/23 mié 18/10/23 76 $ 0,00

91 10.5Luminaria LED lineal de 6m tipo 
Infinity, regleta rectangular descolgar 
color blanco 300x3,5x3,5cm - 4612lm 
- 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 
- 100-240V CRI>80 - COL

15 días mié 4/10/23 mié 18/10/23 76 $ 0,00

92 10.6Luminaria LED lineal de 9m tipo 
Infinity, regleta rectangular descolgar 
color blanco 300X3,5X3,5cm - 4612lm
- 4000K - 40W - ON/OFF - 112º - IP40 
- 100-240V - CRI>80 - COL

10 días mié 4/10/23 vie 13/10/23 76 $ 0,00

93 CABLEADO ESTRUCTURADO 33 días sáb 9/09/23 mié 11/10/23 $ 51.311.564,09

94 11.1Canaleta metálica 12x5 cm. 
(Suministro e instalación. Incluye 
anclajes, soportes, accesorios 
necesarios)

25 días sáb 9/09/23 mar 3/10/23 67CC $ 18.232.295,92

95 11.2Bandeja portacables tipo malla. 
(Suministro e instalació. Incluye 
soportería y accesorios de instalación)

10 días dom 24/09/23 mar 3/10/23 67 $ 7.317.795,76

96 11.3Troqueles eléctricos sencillos, con
pintura electrostática. (Suministro e 
instalación)

2 días mié 4/10/23 jue 5/10/23 94 $ 389.759,83

97 11.4Troquel de 12 cm triple piramidal 
JAF. (Suministro e instalación)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 94 $ 2.243.578,84

98 11.5Rack abierto de 2.10 mts con 
organizadores verticales de alta 
densidad frontal trasero. (Suministro 
e instalación)

4 días mié 4/10/23 sáb 7/10/23 95 $ 3.443.508,27

99 11.6Multitoma vertical para rack 10 
salidas, 20 a, 120v. (Suministro e 
instalación)

1 día dom 8/10/23 dom 8/10/23 98 $ 1.609.580,54

100 11.7Patch Panel de 48 puertos Cat 6A.
(Suministro e instalación)

1 día dom 8/10/23 dom 8/10/23 98 $ 3.877.659,18

101 11.8Organizador horizontal de 80x80 
cm. (Suministro e instalación)

2 días dom 8/10/23 lun 9/10/23 98 $ 0,00

102 11.9Toma doble RJ 45 completo Cat 
6A. (Suministro e instalación. Incluye 
Jack y Face Plate de 2 puertos)

2 días dom 8/10/23 lun 9/10/23 98 $ 3.300.262,81

103 11.10Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 
10G 4x2x23AWG, color azul. . 
(Suministro e instalación)

8 días mié 4/10/23 mié 11/10/23 94 $ 8.397.426,82

104 11.11Patch cord 10G, MOD8, 5 pies, 
Cat 6A, Azul. (Suministro e 
instalación)

2 días dom 8/10/23 lun 9/10/23 98 $ 0,00

105 11.12Patch cord de 10 pies Cat 6A, 
Gris. (Suministro e instalación)

2 días vie 6/10/23 sáb 7/10/23 104FC-4 
días

$ 0,00

106 11.13Tablero trifásico 3F - 5H - 
208/120V - 24 circuitos. (Suministro e 
instalación. Con puerta, chapa, 
espacio para totalizador)

1 día mié 6/09/23 mié 6/09/23 27 $ 0,00

107 11.14Tablero electrico Tipo Pesado 30
Circuitos 3F. 5H. 225A. (Suministro e 
instalación. Con puerta, chapa, 
espacio para totalizador)

1 día mié 6/09/23 mié 6/09/23 27 $ 0,00

108 11.15Acometida 3x8 + 1x8 AWG., Cu.,
THHN/THWN-2. (Suministro e 
instalación. Incluye equipos, bornes, 
terminales, cintillos, tubería, 

2 días mar 3/10/23 mié 4/10/23 164 $ 1.286.203,14

109 11.16Cable eléctrico 3x12 thhn. 
(Suministro e instalación)

5 días jue 7/09/23 lun 11/09/23 107 $ 0,00

110 11.17Alambre de Continuidad No. 12.
(Suministro e instalación)

5 días jue 5/10/23 lun 9/10/23 108 $ 1.069.315,50

111 11.18Salida tomas doble Regulada 
Polo aislado. (Suministro e 
instalación. Incluye caja, toma, 
terminales, accesorios necesarios)

1 día jue 5/10/23 jue 5/10/23 108 $ 144.177,48

112 AIRE ACONDICIONADO 20 días dom 24/09/23 vie 13/10/23 $ 63.269.070,58

113 12.1Salida para instalación de cable 
de control 2x16 AWG Apantallado 
entre condensadora y manejadoras 
en ducto PVC 3/4". (Suministro e 
instalación)

10 días dom 1/10/23 mar 10/10/23 85 $ 4.443.314,48

114 12.2Salida de fuerza para equipos del 
sistema de aire acondicionado. 
(Suministro e instalación)

8 días dom 1/10/23 dom 8/10/23 85 $ 753.856,09

115 12.3Unidad condensadora Multi V,IV, 
sala fría 20 HP 220/3/60 Ref 
ARUV200BTS4 o similar. (Suministro e
instalación)

12 días dom 1/10/23 jue 12/10/23 85 $ 0,00

116 12.4Sistema completo de aire 
acondicionado tipo Ceiling Cassette 
24000 BTU/H , 220V, 60hz. Incluye 
unidad Condensadora. (Suministro e 
instalación)

15 días dom 24/09/23 dom 8/10/23 114CC-7 
días

$ 20.391.375,53

117 12.5Controles inalámbricos. 
(Suministro e instalación)

4 días lun 9/10/23 jue 12/10/23 116 $ 489.043,70

118 12.6Panel de control encendido 
apagado automatico- control remoto

5 días lun 9/10/23 vie 13/10/23 116 $ 1.707.315,23

119 12.7Tubería para refrigeracion aislada
1-1/8". (Suministro e 
instalación.Incluye soportes, 
accesorios necesarios)

5 días lun 9/10/23 vie 13/10/23 116 $ 4.138.893,33

120 12.8Tubería para refrigeración aislada
1/2". (Suministro e instalación. 
Incluye soportes, accesorios 
necesarios)

5 días lun 9/10/23 vie 13/10/23 116 $ 2.519.648,64

121 12.9Tubería para refrigeración aislada
3/8". (Suministro e instalación. 
Incluye soportes, accesorios 
necesarios)

5 días lun 9/10/23 vie 13/10/23 116 $ 2.223.370,16

122 12.10Tubería para refrigeración 
aislada 5/8". (Suministro e instalación.
Incluye soportes, accesorios 
necesarios)

5 días lun 9/10/23 vie 13/10/23 116 $ 3.142.546,96

123 12.11Conducto en lámina galvanizada
calibre 24, para secciones de base de 
10 pulgadas y altura variable. 
(Suministro e instalación. Incluye 
soportería)

10 días lun 9/10/23 mié 18/10/23 116 $ 0,00

124 12.12Conducto en lámina galvanizada
calibre 24, para secciones de altura de
12 pulgadas y base variable. 
(Suministro e instalación. Incluye 
soportería)

10 días mié 4/10/23 vie 13/10/23 116FC-5 
días

$ 10.380.962,74

125 12.13Rejillas de suministro RE 
12"X12" L-RA-G. (Suministro e 
instalación)

5 días lun 9/10/23 vie 13/10/23 116 $ 1.608.452,03

126 12.14ADECUACIONES DEL SISTEMA 
DE VENTILACION MECÁNICA EN PISO 
9º Y 10º PISO - Se adecuará e 
instalará ducto metálico de 35 cm x 
50 cm, (lamina galvanizada en cal 22) 
de sección cuadrada que permita 
extraer el aire de las zonas de baños. 
El ducto se empalm

20 días dom 24/09/23 vie 13/10/23 116CC $ 11.470.291,69

127 12.15EQUIPO DE VENTILACION 
MECÁNICA - En el decimo piso se 
suministrará e instalará un nuevo 
ventilador centrífugo de mayor 
capacidad que reemplazará al 
ventilador E-6 (es la numeracion del 
actual equipo en esa área del piso). El 
nuevo equipo será del tip

6 días lun 9/10/23 sáb 14/10/23 116 $ 0,00

128 ASEO Y VARIOS 6 días vie 13/10/23 mié 18/10/23 $ 1.842.424,31

129 13.1Aseo y limpieza general. (Entrega 
final de obra. Incluye equipos, 
insumos)

6 días vie 13/10/23 mié 18/10/23 176CC+9 
días

$ 1.842.424,31

130 MOBILIARIO Y EQUIPOS 63 días jue 10/08/23 mié 11/10/23 $ 0,00

139 NO PREVISTOS 67 días dom 13/08/23 mié 18/10/23 $ 685.216.836,50

140 CARPINTERIA EN MADERA 67 días dom 13/08/23 mié 18/10/23 $ 369.632.511,86

141 A1 Repulida, brillado, sellado y lacado 
de piso en madera sapán en las áreas 
a intervenir, incluye producto de 
sellado, aseo y limpieza.

30 días dom 13/08/23 lun 11/09/23 7CC+3 días $ 37.051.091,87

142 A2 Suministro e instalación de puerta 
corrediza en madera entamborada 
con lamina melaminica de 0.5mm y 
cantos en pvc, con incrustaciones de 
vidrio templado de 5mm incoloro, 
cerradura central y manija en acero 

27 días mar 19/09/23 dom 15/10/23 141;36FC-10
días

$ 23.237.627,64

143 A3 Suministro e instalación de división
de oficina en vidrio laminado 4+4 
incoloro, puerta batiente con marco 
2" X 1" con aleta, hoja tubular de 3" X 
1 1/2" con adaptador, pisa vidrio con 
empaque de neopreno a nivel 

25 días mar 12/09/23 vie 6/10/23 141 $ 58.850.798,74

144 A4 Suministro e instalación de panel 
acústico acanalado en madera 
laminada, tipo RP32, incluye fibra de 
vidrio tipo NRC 0.7, backing negro, 
separado cada 5cm, Según diseño), 
incluye estructura de anclaje y 

14 días dom 1/10/23 sáb 14/10/23 39;40;41FC-30
días

$ 49.584.190,72

145 A5 Suministro e instalación de panel 
termo acústico. Compuesto por 
marco de madera con formas 
irregulares, relleno de material 
absorbente de 1'' y acabado con tela 
fonopermeable. Coeficiente de 

14 días dom 1/10/23 sáb 14/10/23 144CC $ 26.908.491,15

146 A6 Suministro e instalación techo 
acanalado en madera laminada, tipo 
RP32, incluye fibra de vidrio tipo NRC 
0.7, backing negro, separado cada 
5cm, Según diseño), incluye 
estructura de anclaje y soporte a 

20 días vie 29/09/23 mié 18/10/23 36 $ 83.352.688,71

147 A7 Suministro e instalación de puerta 
entamborada medida de 80cm x 
210cm, incluye marco en madera, 
hoja de 4 cm de espesor color madera
a elegir, en madecor canto 
flexible,bisagra y cerradura genérica 

15 días mar 12/09/23 mar 26/09/23 141 $ 2.440.306,44

148 A8 Suministro e instalación de puerta 
entamborada medida de 100cm x 
210cm, incluye marco en madera, 
hoja de 4 cm de espesor, color 
madera a elegir, en madecor canto 
flexible, bisagra y cerradura genérica, 

15 días mar 12/09/23 mar 26/09/23 147CC $ 1.525.191,53

149 A9 Suministro e instalación de división
acústica tipo EDEMFOLD 25253 con 
cuerpo en estructura metálica y 
alama en paneles fonoabsorbente, 
acabado en melamina duratex 
imitación madera (color a elegir) , con

36 días mar 12/09/23 mar 17/10/23 141 $ 86.682.125,06

150 ESTRUCTURA METALICA 20 días mar 12/09/23 dom 1/10/23 $ 46.720.648,55

151 A10 Suministro e instalación y 
fabricación de perfilería estructural 
ACERO -A500-GR 50. Incluye pernos, 
tornillos, platinas, ángulos, perfiles, 
elementos de sujeción y epóxicos 
necesarios para su correcta 

20 días mar 12/09/23 dom 1/10/23 141 $ 46.720.648,55

152 ENCHAPES Y ACABADOS 30 días dom 17/09/23 lun 16/10/23 $ 97.321.679,06

153 A11 Suministro e instalación de 
lamina de fibrocemento E:17mm para
placa flotante ,incluye transporte y 
trasiego vertical con equipo 
especializado hasta 30 metros, todos 
los elementos necesarios para su 
adecuada instalación.

15 días dom 17/09/23 dom 1/10/23 151CC+5 
días

$ 12.979.334,61

154 A12 Suministro e instalación de 
alfombra modular (50cmx50cm) Ref. 
arrance, de tráfico comercial pesado 
para entarimado. Alfombra en 
poliamida no tejido, 542 gr/cm2, 6.4 
mm de espesor.

10 días lun 2/10/23 mié 11/10/23 153 $ 46.793.573,75

155 A13 Suministro e instalación de 
cortina tipo blackout, incluye tela 
poliéster al 20% y PVC al 80%, con 
tubo enrollador de aluminio y sistema
de cadena con puntera retráctil y 
mecanismo motorizado con control 

15 días mié 27/09/23 mié 11/10/23 141FC+15 
días

$ 15.527.787,31

156 A14 Suministro e instalación de 
pantalla telón en PVC de alta 
resistencia, color blanco con motor 
tubular de proyección eléctrica 300 
cm x 230 cm.

5 días jue 12/10/23 lun 16/10/23 155 $ 8.246.022,07

157 A15 Suministro e instalación de telón 
verde 100% poliéster con sistema 
retráctil de pared, 200 cm x 180 cm.

5 días jue 12/10/23 lun 16/10/23 155 $ 1.618.468,84

158 A16 Suministro e instalación de 
ascensor para vídeo proyector, posee 
motor tubular y cinturón de alta 
resistencia a prueba de fuego, con un 
compartimiento para el alojamiento 
del cableado. Longitud maxima de 

15 días vie 29/09/23 vie 13/10/23 36 $ 12.156.492,48

159 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 35 días mié 13/09/23 mar 17/10/23 $ 47.711.954,05

160 E1 Desmonte, identificación y 
marcación de circuitos existentes, 
incluye toma y mediciones de 
circuitos existentes.

15 días mié 13/09/23 mié 27/09/23 16 $ 1.123.453,85

161 E2 Desmonte, identificación y 
marcación de tableros existentes, 
incluye tablero normal y regulado.

10 días vie 15/09/23 dom 24/09/23 160CC+2 
días

$ 626.351,87

162 E3 Suministro e instalación de cable 
trenzado 3Fx10+1Nx10+1Tx10 AWG 
LZHO, libre de halógeno.

10 días dom 24/09/23 mar 3/10/23 67 $ 21.186.196,86

163 E4 Suministro e instalación de 
tomacorriente normal 125v con 
puerto USB, incluye conectores, borna
terminal, tapa tomacorriente, amarre 
de nylon, marcación y elementos 
necesarios para su correcto 

10 días vie 29/09/23 dom 8/10/23 162CC+5 
días

$ 3.610.021,72

164 E5 Suministro e instalación de tablero 
electrico normal de 36 circuitos con 
espacio para totalizador y chapa, 
incluye protección y puerta.

5 días jue 28/09/23 lun 2/10/23 160 $ 3.228.221,93

165 E6 Suministro e instalación de 
Grommet de piso, (Caja eléctrica 
metálica de acero galvanizado, 
multiconexión de 4 puertos, para 
conexión de energía, red y 

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 163CC+5 
días

$ 0,00

166 E7 Cable eléctrico Nº 16 para sistema 
de control y sonido. (Suministro e 
instalación)

15 días dom 24/09/23 dom 8/10/23 67 $ 11.207.754,71

167 E8 Suministro e instalación de caja 
eléctrica Rawelt (Incluye accesorios 
para su correcta instalación)

5 días dom 24/09/23 jue 28/09/23 67 $ 1.274.488,05

168 E9 Suministro e instalación de breaker
totalizador 3x125A. Incluye conexión 
de circuitos y todos los accesorios 
para su correcta instalación)

2 días mar 3/10/23 mié 4/10/23 164 $ 1.894.771,65

169 E10 Suministro e instalación de 
breaker 1x20A. Incluye conexión de 
circuitos y todos los accesorios para 
su correcta instalación).

2 días mar 3/10/23 mié 4/10/23 164 $ 2.427.585,49

170 E11 Suministro e instalación de 
breaker 2x40A. Incluye conexión de 
circuitos y todos los accesorios para 
su correcta instalación)

2 días mar 3/10/23 mié 4/10/23 164 $ 364.534,57

171 E12 Suministro e instalación de 
breaker 3x20A. Incluye conexión de 
circuitos y todos los accesorios para 
su correcta instalación)

2 días mar 3/10/23 mié 4/10/23 164 $ 768.573,35

172 E13 Certificado RETIE por organismo 
acreditado ONAC

15 días mar 3/10/23 mar 17/10/23 164 $ 0,00

173 E14 Certificado RETILAP por 
organismo acreditado ONAC

15 días mar 3/10/23 mar 17/10/23 164 $ 0,00

174 E15 Balanceo de fases y pruebas 
eléctricas

15 días mar 3/10/23 mar 17/10/23 164 $ 0,00

175 ILUMINACIÓN 15 días mié 4/10/23 mié 18/10/23 $ 114.217.914,31

176 L1 Suministro e instalación de 
luminaria LED dimerizable tipo anillo 
de diametro 60 cm. Protocolo 0 - 10v 
programable desde 20 - 40w

15 días mié 4/10/23 mié 18/10/23 76 $ 32.847.694,51

177 L2 Suministro e instalación de 
luminaria LED dimerizable tipo bala 
25W 3000-6500K 120V, diametro 
21cm IP20. Atenuación 0 - 10V.

14 días mié 4/10/23 mar 17/10/23 76 $ 27.980.252,22

178 L3 Suministro e instalación de cinta 
LED dimerizable 196 LEDs/m 20,2 
w/m 2406LM/m 41K IP33. (Incluye 
driver led 100w 24v, perfil riel en 
aluminio con difusor y todos los 
elementos necesarios para la correcta
instalación)

14 días mié 4/10/23 mar 17/10/23 76 $ 46.986.881,18

179 L4 Luminaria LED de emergencia aviso
de salida, 1.8 W, 110-130v IP20. 
(Suministro e instalación. Incluye 
clavija y cable encauchetado 
necesarios)

5 días mié 4/10/23 dom 8/10/23 76 $ 0,00

180 L5 Luminaria LED de emergencia tipo 
bala 4.5W 6K IP20. (Suministro e 
instalación. Incluye clavija y cable 
encauchetado necesarios)

15 días mié 4/10/23 mié 18/10/23 76 $ 6.403.086,40

181 L6 Luminaria LED hermética módulo 
36W 6.5K IP65. (Suministro e 
instalación. Incluye clavija y cable 
encauchetado necesarios)

10 días mié 4/10/23 vie 13/10/23 76 $ 0,00

182 L7 Suministro e instalación de 
DIMMER de 8 canales de 120V x 4 
Amps, 480 watts total, soporta 
luminarias LED e incandescentes.

10 días lun 9/10/23 mié 18/10/23 76;65 $ 0,00

183 CABLEADO ESTRUCTURADO 14 días dom 24/09/23 sáb 7/10/23 $ 9.612.128,67

184 C1 Suministro e instalación de cable 
HDMI 2.1 ultra HD de alta velocidad 
8k

11 días dom 24/09/23 mié 4/10/23 67 $ 7.164.398,74

185 C2 Salida de video HDMI hembra de 
pared. (Suministro e instalación. 
Incluye ponchada de cable, caja y 
todos los accesorios necesarios para 
su correcta instalación)

3 días jue 5/10/23 sáb 7/10/23 184 $ 2.447.729,93

186 MOBILIARIO NO PREVISTO 80 días mar 12/09/23 jue 30/11/23 $ 0,00

198 DOMOTICA 45 días mar 3/10/23 jue 16/11/23 $ 0,00
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