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I. Datos generales del contrato 
1. Denominación del contrato Informe No.:  25 Acta de Transferencia No. 18 

Contrato No.: CD-12-2020-2435 

Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Públicas de Barranquilla – Ingeniero Rafael Lafont De Sales 

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra   Consultoría Suministro 
Otro: CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 

No. de identificación del contratista: NIT: 800.091.140 - 4 

Objeto del contrato: 

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR 
EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA 
CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

Plazo Inicial:  Hasta 31 de diciembre de 2021 

Plazo Actualizado: Hasta el 31 de octubre de 2023 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202101615 

Número de Registro Presupuestal 
(R.P.): 

202104095 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

11-05-2021 
Fecha de suspensión  

(dd-mm-yyyy) 
Fecha de reinicio 

(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

31-10-2023 NA NA 

                Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA 

                Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA 

                Prorroga No. 3 18-04-2023 NA NA 

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 

Vigencia 

Desde 
(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-yyyy) 

Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO 85-44-101108315 11/05/2021 28/02/2024 

Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO 85-44-101108315 11/05/2021 28/02/2024 

Anticipo: NA    

Pago anticipado: NA    

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes y equipos suministrados: 

NA    

Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO 85-44-101108315 11/05/2021 31/10/2026 

Responsabilidad civil 
extracontractual: 

SEGUROS DEL ESTADO 85-40-101047120 11/05/2021 31/10/2023 

Otros:   NA    

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  
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Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1: $ 124.465.686.891,00 

Adición No. 1 $ 1.880.503.450,00  

Adición No. 2   

Adición No. 3   

Valor total del contrato: $ 126.346.190.341,00 

Porcentaje del anticipo: %   

Porcentaje del pago anticipado: %   

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $ 87.917.058.968,69 

Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato): $ 38.429.131.372,31 

Valor para pagar en el presente informe: $ 5.569.880.140,82 

Nota crédito (-):   

No. factura o cuenta de cobro: C.C. No. 1730 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR ACTA
VALOR ACUMULADO 

ACTAS

PORCENTAJE 

ACUMULADO
SALDO POR EJECUTAR

TOTAL CONTRATO ACTUALIZADO $ 124.465.686.891,00

ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACIÓN $ 484.000.000,00 $ 484.000.000,00 0,39% $ 123.981.686.891,00

ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACIÓN $ 726.000.000,00 $ 1.210.000.000,00 0,97% $ 123.255.686.891,00

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 $ 1.706.832.201,79 $ 2.916.832.201,79 2,34% $ 121.548.854.689,21

ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACIÓN $ 720.000.000,00 $ 3.636.832.201,79 2,92% $ 120.828.854.689,21

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2 $ 1.431.299.482,62 $ 5.068.131.684,41 4,07% $ 119.397.555.206,59

ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACIÓN $ 62.000.000,00 $ 5.130.131.684,41 4,12% $ 119.335.555.206,59

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3 $ 1.467.447.563,78 $ 6.597.579.248,19 5,30% $ 117.868.107.642,81

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 $ 5.834.831.626,72 $ 12.432.410.874,91 9,99% $ 112.033.276.016,09

ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACIÓN $ 62.000.000,00 $ 12.494.410.874,91 10,04% $ 111.971.276.016,09

ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACIÓN $ 62.000.000,00 $ 12.556.410.874,91 10,09% $ 111.909.276.016,09

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5 $ 4.328.646.010,20 $ 16.885.056.885,11 13,57% $ 107.580.630.005,89

ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACIÓN $ 62.000.000,00 $ 16.947.056.885,11 13,62% $ 107.518.630.005,89

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 6 $ 3.994.336.684,32 $ 20.941.393.569,43 16,83% $ 103.524.293.321,57

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 7 $ 4.024.419.357,85 $ 24.965.812.927,28 20,06% $ 99.499.873.963,72

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 8 $ 3.958.542.452,20 $ 28.924.355.379,48 23,24% $ 95.541.331.511,52

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 9 $ 3.746.502.803,62 $ 32.670.858.183,10 26,25% $ 91.794.828.707,90

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 10 $ 2.710.018.808,22 $ 35.380.876.991,32 28,43% $ 89.084.809.899,68

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 11 $ 9.152.408.048,22 $ 44.533.285.039,54 35,78% $ 79.932.401.851,46

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 12 $ 3.843.471.808,61 $ 48.376.756.848,15 38,87% $ 76.088.930.042,85

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 13 $ 4.523.587.326,64 $ 52.900.344.174,79 42,50% $ 71.565.342.716,21

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 14 $ 6.175.344.547,14 $ 59.075.688.721,93 47,46% $ 65.389.998.169,07

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 15 $ 12.675.265.196,64 $ 71.750.953.918,57 57,65% $ 52.714.732.972,43

$ 1.880.503.450,00

$ 126.346.190.341,00

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 16 $ 5.197.748.765,38 $ 76.948.702.683,95 60,90% $ 49.397.487.657,05

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 17 $ 5.398.476.143,92 $ 82.347.178.827,87 65,18% $ 43.999.011.513,13

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 18 $ 5.569.880.140,82 $ 87.917.058.968,69 69,58% $ 38.429.131.372,31

ADICIÓN No. 1

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO
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II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del 

caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-12-2020-2435, así 
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.  

 
III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.  

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento 
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, 
evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del 
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones 
específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 
  

Ciro Lara Ordóñez, Secretario de Obras Públicas Encargado, quien actúa en 
nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO 
DE BARRANQUILLA, en calidad de supervisor, deja constancia de que el 
contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el 
estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de 
las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de 
seguridad social, para el período correspondiente. 
 
Se firma en Barranquilla el 2 de agosto de 2023 

 
________________________       
CIRO LARA ORDÓÑEZ       
Secretario de Obras Públicas Encargado 
Supervisor        
Secretaría Distrital de Obras Públicas. 
 
 
Anexos:  

- Acta de Transferencia No. 18 Contrato CD-12-2020-2435 
- Formato de Recibo a Satisfacción de Documentos Contrato CD-2020-2435 
- Parafiscales EDUBAR S.A. 
 



EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE 
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. 
-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 
Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 
correspondientes al mes de junio de 2023, han sido registrados, declarados y 
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones legales.

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes de julio de 
2023 a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUÑEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda. 



EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de 
Barranquilla y La Región Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4, 
correspondientes a los últimos 6 meses, han sido registrados, declarados y 
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones 
legales.

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días del mes de julio de 
2023

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUÑEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda. 











Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por el/la señor(a) ALFREDO BLANCO NUÑEZ, SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la
Resolución No 2 de 21/01/1993 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ALFREDO BLANCO NUÑEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
















