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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA
TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ALCANCE ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

CONTRATO No. IDU-1848-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Andrea Bernal Cuellar - Apoyo Principal, Sandra Janneth Vega Onzaga - Apoyo Principal, Maria Paula Masmela Mahecha - Apoyo 
Principal, Diego Alejandro Benavides Quintero - Apoyo Principal, Giovanni Rodriguez Melo - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez 
Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 10.69%

% EJECUTADO 15.25%

% VARIACIÓN 4.56%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución etapa de construcción

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO TRONCAL 4 Contratista CONSORCIO RUTA JAL 

Contrato No. IDU-1848-2021 Contrato No. IDU-1853-2021

Valor Inicial $ 25.725.234.309,00 Valor Inicial $ 2.857.718.927,00

Total Contrato $ 25.725.234.309,00 Total Contrato $ 2.937.718.927,00

Valor Pagado $ 6.397.234.633,00 Valor Pagado $ 445.811.407,00

Plazo Inicial 510 días Plazo Inicial 510 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2022-01-27 Fecha de Iniciación 2022-01-27

Fecha de Terminación Actual 2024-04-27 Fecha de Terminación Actual 2024-04-26

No. Empleos generados 38 No. Empleos generados 24

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Estudios y Diseños 97,68 97,72 $ 1.191.853.073,97 $ 1.192.336.941,40

Construcción 6,36 11,14 $ 1.557.729.290,39 $ 2.730.064.484,29

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

RAI - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Tránsito y Transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado



RAI - Diseño Geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Urbanismo y Espacio Público 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Redes Acueducto y
Alacantarillado

100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Redes CODENSA y ETB 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Estudios Ambientales
Forestales

100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Arqueología 0.0 0.0 0.0 No Aplica

RAI - Ambiental - SST - Forestal 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Estudios sociales 100.0 100.0 0.0 Aprobado

RAI - Cumplimiento de obligaciones 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Diseños - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Diseños - Tránsito y
Transporte

100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Diseños - Diseño
Geométrico

100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Diseños - Urbanismo y
Espacio Público

100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Diseños - Redes
Acueducto y Alacantarillado

100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Diseños - Redes
CODENSA y ETB

100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estudios y Diseños - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 No Aprobado

Estudios y Diseños - Estructuras 100.0 100.0 0.0 No Aprobado

Estudios y Diseños - Estudios
Ambientales Forestales

100.0 100.0 0.0 No Aprobado

Estudios y Diseños - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 No Aprobado

Estudios y Diseños - Arqueología 0.0 0.0 0.0 No Aplica

Estudios y Diseños - Ambiental - SST
- Forestal 

100.0 100.0 0.0 No Aprobado

Estudios y Diseños - Estudios
sociales 

84.0 87.2 3.2 No Aprobado

Estudios y Diseños - Cronograma y
presupuesto

100.0 100.0 0.0 No Aprobado

Estación Nariño 15.89 47.87 31.98

Estación CAD 16.37 34.07 17.7
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