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1. OBJETIVO 
 
Reflejar el resultado de las actividades ejecutadas por DATA TOOLS S.A.S (Antes Data Tools S.A)1 en el marco del 

contrato ADRES-CTO-227-2020 cuyo fin es el desarrollo de las actividades relacionadas con la revisión y verificación 

de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC. Así mismo, permitir 

al Grupo Supervisor del contrato el seguimiento al avance del cumplimiento de las obligaciones contractuales para el 

mes de junio de 2023. 

 

  

 
1 Se hace referencia a la antigua razón social de la empresa por recomendación legal. Se realizó la aclaración en la primera mención del documento. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente resumen ejecutivo pretende exponer de manera consolidada los resultados y productos programados para 

el periodo de junio de 2023, dentro del marco del contrato ADRES-CTO- 227-2020. 

Para el periodo de reporte el GIVRA de la ADRES certificó el resultado de cierre de los siguientes paquetes: 

CAPVI_RNG_0423 correspondientes a las instrucciones 84. 

En cuanto al paquete CAPVI_RNG_0622, correspondiente a la certificación 85, al finalizar el periodo de reporte se 

encontraba en auditoría. 

A continuación, se presenta el resumen del estado de los paquetes en el periodo de reporte: 

INSTRUCCIÓN NOMBRE PAQUETE ESTADO FINAL EN EL PERIODO FECHA 

Instrucción #84 CAPVI_RNG_0423 CERTIFICACIÓN DE CIERRE ADRES 30/06/2023 

Instrucción #85 CAPVI_RNG_0622 ACTIVACIÓN DEL PAQUETE 21/06/2023 

Tabla 1 - Matriz Estado Final de paquetes periodo Junio 2023 

Cabe precisar que las instrucciones detalladas en la tabla 1 Matriz Estado Final de paquetes periodo Junio 2023 

pueden ser visualizadas en el (Anx_2_inst_consolidadas). 
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3. INFORME DE PAQUETES REVISADOS Y VERIFICADOS 

3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAQUETES 

3.1.1. PAQUETES CERRADOS POR DATA TOOLS S.A.S EN EL PERIODO 

3.1.1.1. PAQUETE CAPVI_RNG_0423 (INSTRUCCIÓN 84) 

De acuerdo con la instrucción 84 (Anx_2_inst_consolidadas) recibida el 24 de mayo de 2023, las especificaciones 

del paquete CAPVI_RNG_0423 son las descritas a continuación: 
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3.2. CLASIFICACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Y EPS 

3.2.1. PAQUETES CERTIFICADOS POR LA ADRES EN EL PERIODO DE REPORTE 

3.2.1.1. PAQUETE CAPVI_RNG_0423  (INSTRUCCIÓN 84) 

Teniendo en cuenta los criterios de auditoría vigentes para el paquete CAPVI_RNG_0423, el GIVRA de la ADRES 

presentó certificación del cierre mediante el oficio 20234100042853 del 30 de junio de 2023 (Ver 

Anx_3.2.1.1(1)_20234100042853 y Anx_3.2.1.1(1.1)_20234100042853_correo) cuyos resultados, clasificados por 

línea de trabajo, fueron los siguientes: 

- Recobros 

 

- Ítems 
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La clasificación por EPS del paquete (Ver Anx_3.2.1.1(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_RNG_0423) fue la siguiente: 

 

Los anexos a nivel de clasificación por línea de trabajo y EPS se encuentran disponibles para consulta en la carpeta 

(Anx_3.2.1.1_Clasif_pqt_cerrad_CAPVI_RNG_0423)  

Etiquetas de fila Cantidad Valor Recobrado Valor Aprobado Valor Glosado

ALIANSALUD E.P.S 692,00 739.251.796,00$                     15.512.837,00$                     723.738.959,00$                

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S 305,00 185.673.190,00$                     35.156.934,35$                     150.516.255,65$                

Asociación Mutual La Esperanza De El Tambo - Asmet E.S.S. 330,00 242.706.709,00$                     28.406.800,60$                     214.299.908,40$                

ASOCIACIÓN MUTUAL SER E.S.S 2.734,00 2.965.466.788,00$                 201.888.979,21$                   2.763.577.808,79$            

COMFENALCO VALLE E.P.S. 27,00 6.108.304,00$                         1.199.002,00$                        4.909.302,00$                    

COMPENSAR E.P.S. 80,00 1.180.611.406,00$                 61.997.441,00$                     1.118.613.965,00$            

COOSALUD  E.P.S. 89,00 506.408.686,00$                     2.400.484,30$                        504.008.201,70$                

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. SURA 3.478,00 3.034.931.918,00$                 98.806.261,12$                     2.936.125.656,88$            

FAMISANAR E.P.S. 1.143,00 2.031.325.254,96$                 175.261.173,17$                   1.856.064.081,79$            

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA 2,00 1.464.308,00$                         -$                                          1.464.308,00$                    

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. - NUEVA EPS2.255,00 3.711.682.461,00$                 1.242.160.415,82$               2.469.522.045,18$            

PIJAOS SALUD EPSI 50,00 40.146.108,01$                       7.585.991,00$                        32.560.117,01$                  

SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 173,00 105.673.510,00$                     351.149,00$                           105.322.361,00$                

SANITAS E.P.S. 42,00 23.463.671,00$                       17.593.817,60$                     5.869.853,40$                    

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S 2.937,00 3.262.184.651,00$                 141.323.920,00$                   3.120.860.731,00$            

Total general 14.337,00 18.037.098.760,97$               2.029.645.206,17$               16.007.453.554,80$          
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3.3 PROCESO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

3.3.1. PLANES DE TRABAJO (PDT) 

Las actividades incorporadas para la proyección de los planes de trabajo se presentan por hitos de entrega, con corte 

a 30 de junio de 2023 con sus respectivas fechas (Ver Anx_3.3(1)_PDT_Jun_23). Cabe señalar que los planes de 

trabajo corresponden a los paquetes en precierre y en dado caso que se presenten, los respectivos alcances. 

INSTRUCCIÓN PAQUETE 

84 CAPVI_RNG_0423 

3.4. PROCESAMIENTO DE PAQUETES 

3.4.2. PAQUETES PRECERRADOS 

3.4.1.1. PAQUETE CAPVI_RNG_0423 (INSTRUCCIÓN 84) 

Mediante la instrucción #84 (Anx_2_inst_consolidadas) la ADRES solicitó revisión y verificación de los recobros del 

paquete CAPVI_RNG_0423, cuyos resultados fueron entregados mediante la comunicación de precierre 

DG202301178 del 05 de junio de 2023 (Ver Anx_3.4.1.1(1)_DG202301178 y 

Anx_3.4.1.1(1.1)_DG202301178_correo)  

La ADRES remitió observaciones de la muestra mediante el oficio 20234100369891 del 09 de junio de 2023 (Ver 

Anx_3.4.1.1(2)_20234100369891 y Anx_3.4.1.1(2.1)_20234100369891_correo) y observaciones de sistemas 

mediante el oficio 20234100375741 del 15 de junio de 2023 (Ver Anx_3.4.1.1(3)_20234100375741 y 

Anx_3.4.1.1(3.1)_20234100375741 correo) cuyas respuestas de la muestra fueron remitidas mediante la 

comunicación DG202301182 del 15 de junio de 2023 (Ver Anx_3.4.1.1(4)_DG202301182 y 

Anx_3.4.1.1(4.1)_DG202301182_correo) 

Conforme a la respuesta de las observaciones de la muestra remitida por DATA TOOLS S.A.S, el Grupo Interno de 

Validación de Resultados de Auditoría de la DOP evidenció mediante certificación de precierre que: 

“En atención a que el análisis realizado por el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la 

DOP evidenció, que en caso de llevarse a cabo nuevamente la conciliación del paquete, en ningún caso el 

mismo superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 36 no conformidades; puesto que 

como el cuadro anterior lo indica, el máximo de aceptación de no conformidades equivaldría a 20 recobros, 

razón por la cual no procedió efectuar una nueva conciliación del paquete. No obstante, para efectos de 

verificación y ajuste por parte de la empresa DATA TOOLS S.A.S, se adjunta a la presente certificación el 

detalle de los 20 recobros correspondientes”. 

Conforme a lo anterior el GIVRA de la DOP procedió a certificar los resultados de pre-cierre del paquete mediante el 

oficio 20234100384381 del 21 de junio de 2023 (Ver Anx_3.4.1.1(5)_20234100384381 y 

Anx_3.4.1.1(5.1)_20234100384381 _correo) 

DATA TOOLS S.A.S remitió cierre del paquete mediante comunicación DG202301183 del 26 de junio de 2023 (Ver 

Anx_3.4.1.1(6)_DG202301183 y Anx_3.4.1.1(6.1)_DG202301183_correo) 

Una vez revisado lo anterior el GIVRA de la ADRES, remitió certificación de cierre del paquete mediante el oficio 

20234100042853 del 30 de junio de 2023 (Ver Anx_3.4.1.1(7)_20234100042853 y 

Anx_3.4.1.1(7.1)_20234100042853_correo) cuyos resultados fueron los siguientes: 
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- Recobros 

 

- Ítems 

 

Los anexos se encuentran disponibles para consulta en la carpeta (Anx_3.4.1.1_PQT_CAPVI_RNG_0423) 

3.5. ANÁLISIS TIPOLOGÍA DE GLOSAS 

3.5.1. PAQUETES CERRADOS DATA TOOLS S.A.S 

3.5.1.1. PAQUETE CAPVI_RNG_0423 (INSTRUCCIÓN 84) 

Se presentan los resultados del análisis de la tipología de glosas por componente para el cierre del paquete 

CAPVI_RNG_0423. El detalle con la descripción y código de las glosas aplicadas se encuentra en: 

(Anx_3.5.1.1(1)_Detalle_Glosas_CAPVI_RNG_0423), a su vez se indican las glosas del componente con mayor 

aplicación, así: 
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Ilustración 1 - Tipología de glosas paquete CAPVI_RNG_0423 

En concordancia con la anterior gráfica, a continuación, se evidencia la distribución de glosas para el componente de 

reconocimiento ADRES. 

GLOSA DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL2 

AUD71001 
El fallo de tutela a favor de usuario del régimen subsidiado, especial 
o excepcional no otorga de manera expresa recobro/cobro a la 
ADRES. 

68  $ 141.991.729,00 

AUD71002 
El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la 
UPC es consecuencia de un accidente de tránsito y aún no se ha 
agotado la cobertura SOAT. 

100  $ 30.384.752,90 

AUD71003 
El servicio o tecnología en salud no financiada con recursos de la 
UPC es consecuencia de un accidente de trabajo o de una 
enfermedad de origen laboral. 

8  $ 1.592.220,00 

AUD71004 
El recobro/cobro fue presentado con posterioridad al término 
establecido en la normatividad vigente. (3 o 10 años según 
corresponda) 

635  $ 784.230.199,76 

AUD71005 
El servicio o tecnología en salud objeto de recobro ya había sido 
radicada en el mismo paquete o en otros paquetes 

16  $ 32.589.452,00 

AUD71007 
El usuario aparece afiliado a un régimen de excepción para la fecha 
de prestación del servicio 

1  $ 52.010,00 

AUD71008 
El usuario no se encuentra en estado activo o en periodo de 
protección laboral en la entidad recobrante para la fecha de 
prestación del servicio 

16  $ 8.714.730,92 

AUD71009 
La objeción o subsanación al resultado de auditoría, no fue 
presentada en el plazo establecido 

4.465  $ 5.668.972.832,49 

Total, general  5.309  $ 6.668.527.927,07  

Tabla 2 - Descripción de Glosas paquete CAPVI_RNG_0423 

- Detalle glosas de reliquidación 

De acuerdo con la observación del Grupo Supervisor para el mes de diciembre de 2021, se incluyeron los datos en 

glosas de reliquidación por cantidad y porcentaje de participación (sobre el valor total de las glosas de reliquidación) 

 
2 Cuando corresponde a glosas combinadas debe tomarse el valor recobrado total por recobro. 
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según lo contenido en la certificación de cierre DG202301183 del 26 de junio de 2023 (Ver 

Anx_3.4.1.1(6)_DG202301183 y Anx_3.4.1.1(6.1)_DG202301183_correo) 

Glosa  Descripción  Cantidad  Valor  
% de 

participación3 

AUD70004  

El resultado de la operación matemática del 
cálculo del comparador administrativo del 
medicamento recobrado presenta errores y 
por lo tanto se glosa la diferencia.  

473 $ 287.215.366,24 66,74% 

AUD70003  

El valor del medicamento o dispositivo médico 
recobrado es superior al valor establecido en 
la Circular No. ( ) o por el VMR, por lo tanto, se 
glosa la diferencia  

392 $ 62.257.151,11 14,47% 

AUD70006  

El valor recobrado es mayor al valor liquidado 
una vez descontados los copagos y cuotas 
moderadoras, por lo tanto, se re- liquida y se 
glosa la diferencia.  

158 $ 56.907.755,40 13,22% 

AUD70007  
El valor recobrado supera el porcentaje 
establecido por el juez, por lo tanto, se re- 
liquida y se glosa la diferencia.  

10 $ 23.860.800,90 5,54% 

AUD70001  
Se reconocen () unidades correspondientes a 
la cantidad prescrita y suministrada al usuario  

4 $ 112.302,00 0,03% 

Total, general  1.037,00 $ 430.353.375,65 100% 

Tabla 3 - Glosas reliquidación por cantidad y porcentaje paquete CAPVI_RNG_0423 

3.6. INVENTARIO DE IMÁGENES DISPUESTAS POR PAQUETES CERRADOS DATA 
TOOLS S.A.S 

Se relaciona el resumen de los paquetes cerrados, teniendo en cuenta el detalle de las cantidades de recobros, ítems 

radicados en cada paquete, así como, la cantidad de recobros con imagen y la cantidad de imágenes. 

Instrucción Nombre_ Paquete Cantidad 
Recobros 

Cantidad 
Ítems 

Cantidad 
Recobros 
ConImg 

Cantidad 
Imágenes 
Paquete  

Observación 

84 CAPVI_RNG_0423 14.337 14.337 11.251 70.850 

"3.086 Recobros 
Anulados:  
- 2.426 Causal 4 
- 624 Causal 48 
- 34 Causal 20 
- 2 Causal 35 

Tabla 4 – Inventario de imágenes dispuestas por paquetes cerrados DATA TOOLS S.A.S 

El detalle de los recobros anulados por imagen se puede observar en el Anx_3.6(1)_Reporte_sin_img_06_23. 

  

 
3 El porcentaje de participación se calcula con base al valor total de las glosas de reliquidación. 
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3.7. INVENTARIO DE RECOBROS EXCLUIDOS POR PAQUETES CERRADOS DATA 

TOOLS S.A.S 

A continuación, se presenta el resumen de los recobros excluidos conforme a los paquetes cerrados durante el periodo 

de reporte 

Instrucción Nombre Paquete 
Cant 

Recobros 
excluidos 

Observación 

84 CAPVI_RNG_0423 0 N.A 

Tabla 5 – Inventario de recobros excluidos por paquetes cerrados DATA TOOLS S.A.S 

Teniendo en cuenta que para los paquetes cerrados en el mes de reporte no se presentaron recobros excluidos, no 

se remite anexo del acápite. 

3.8. INVENTARIO DE RECOBROS ANULADOS POR PAQUETES CERRADOS DATA 
TOOLS S.A.S 

A continuación, se presenta el resumen de los recobros anulados conforme a los paquetes cerrados durante el periodo 

de reporte: 

Instrucción Nombre Paquete 
Cant recobros 

anulados 
Observación 

84 CAPVI_RNG_0423 3.086 N.A 

Tabla 6 – Inventario de recobros anulados por paquetes cerrados DATA TOOLS S.A.S 
 
El detalle de los recobros anulados se puede identificar en el Anx_3.8(1)_Recobros_anulados_06_23  



 

INFORME DE GESTIÓN PROYECTO ADRES 
ADRES-GP-DG-FM-07 Versión: 1 

Fecha de Vigencia: 
15/07/2020 

 

14 

 

4.  REPORTE DE PRODUCTIVIDAD 

El reporte de producción para el modelo de operación incorporado en el proyecto está previsto por segmentos y la 

producción diaria se deriva de las cantidades revisadas y verificadas por el personal asignado a cada paquete y/o 

segmento, para el mes de reporte actual, junio del 2023, no aplica en consecuencia de que no se procesaron paquetes 

durante este periodo. Es preciso aclarar que a pesar de que la instrucción 85 fue activada al final del periodo de reporte 

(21 de junio de 2023), no corresponde incluir productividad  en este informe debido a que los días restantes del mes 

se emplearon en el alistamiento de la información y el inicio de la auditoria se programó  para el mes de julio del 2023.
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Para mayor legibilidad de los datos mostrados anteriormente estos se pueden observar en el  
(Anx_4(2)_Dashboards) en formato original PDF. 

CAPVI_RNG_0423 (i-84) DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR  

 

En estos tacómetros podemos 
observar el comportamiento 
porcentual de la planeación versus la 
ejecución en la auditoria con corte al 
1 de junio del 2023 para el paquete 
CAPVI_RNG_0423. 
 
Nota: Para la fecha de reporte el 
paquete registraba un avance de 
ejecución del 100 % 

 

En el análisis gráfico por ítem se 
refleja la participación de cada 
segmento según las características 
del paquete, cuyo mayor porcentaje 
se distribuyó así: Verificación 
documental con un 23.40 % 
Términos con un 21.90 %, seguido 
por derechos de usuario con un 
13.39 % para la fecha de corte. 

Por último, en la línea de tiempo las 
metas se encuentran identificadas en 
color naranja y la ejecución en color 
azul. 
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5. INFORME DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES ADELANTADAS, EN RELACIÓN CON LAS ALERTAS Y 
ACTIVIDADES PROPIAS DE CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL 

Con el fin de evidenciar el cumplimiento del presente numeral, se remite el informe ADRES-GP-DG-FM-11 Informe de los hallazgos y acciones adelantadas para el 

mes de Junio de 2023. A continuación, se presenta el resumen de los hallazgos y requerimientos gestionados en el periodo de reporte: 

N° Actividad Reportada/Hallazgo y/o Observación 
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1 

Se requiere que DATA TOOLS S.A.S refuerce y 
consolide las actividades de capacitación para los 
auditores vinculados, de tal forma que se asegure la 
apropiación detallada e integral de los criterios de 
auditoría en los aspectos técnicos, médicos, 
financieros y jurídicos. 
Se cuenta con un plan de capacitación estructurado 
para el 2023 que incluye las evidencias de las 
actividades para el periodo de reporte. 

N.A Plan capacitación 
Grupo 
Supervisor 
ADRES 

Solicitud 
adicional del 
grupo 
supervisor 
del proyecto 

Plan de 
capacitación 

14/08/2020 
En 

proceso/corte 
31-jul-2023 

14/08/2020 
S115101208200423
16I000004875700 
 Al contestar por 
favor cite estos 
datos: 
Radicado No.: 
0000048757 
 Fecha: 12/08/2020 

EN 
PROCESO 

 

Tabla 7 - Matriz estado de los planes de acción al 30 de junio de 2023
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Con corte al 30 de junio del año 2023, se informa que el plan de capacitación mensual (Ver 

Anx_5(1)_Capacit_int_Jun_23) se encontraba en proceso. Cabe señalar, que este plan, al ser de carácter mensual, 

permanecerá abierto hasta finalizar el respectivo contrato. No obstante, es preciso aclarar, que a pesar de que la 

instrucción 85 fue activada al final del periodo de reporte (21 de junio de 2023), no corresponde incluir planillas de 

capacitaciones en este informe debido a que los días restantes del mes se emplearon en el alistamiento de la 

información y el inicio de la auditoria se programó para el mes de julio del 2023. 

Para el periodo de reporte no se presentaron planes de acción/contingencia a la ADRES. 

Respecto a los hallazgos por origen, durante el periodo de reporte, estos se clasificaron de la siguiente manera: 

• No conformidades reales4: cero (0) correspondientes a planes de reproceso. 

• Solicitudes adicionales del grupo supervisor: Una (1) correspondiente a plan de capacitación mensual del 

proyecto. 

Se adjunta como soporte en Excel Consolidado_inf_hallazgos_CTO_227 (ver carpeta 

Anx_5(2)_Inf_hallazgos_y_acciones). 

5.1. INFORME DE CAUSALES IDENTIFICADAS EN PLANES DE 

ACCIÓN/CONTINGENCIA 

Para el periodo de reporte no se generaron planes de contingencia por reproceso y/o atraso. La solicitud de Plan de 

Mejoramiento Integral realizada por el Grupo Supervisor fue incluida en el numeral 12.1 del presente documento (Ver 

carpeta Anx_5(2)_Inf_hallazgos_y_acciones). 

5.2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 

Conforme a lo solicitado por el Grupo Supervisor mediante correo electrónico de 17 de agosto de 2022, se incluye 

acápite en el informe de gestión con el seguimiento al plan de mejoramiento integral. 

El seguimiento al plan de mejoramiento integral se ha venido realizando mediante reuniones semanales con la ADRES 

arrojando los siguientes resultados: 

N° 
N° 

Instrucción 
Paquete 

Resultado 

aplicación del plan 

de mejoramiento 

1 66 CAPVI_0322 Exitoso 

2 68 APF_PJ_0422 Exitoso 

3 69 APF_PJ_0522 Exitoso 

4 70-a APF_0422-0522 – A Con novedad 

5 70-b APF_0422-0522 - B Exitoso 

6 71 CAPVI_0622 Con Novedad 

7 72 APF_RNG_0722 Exitoso 

8 73 APF_PJ_RNG_0722 Exitoso 

9 74 CAPVI_0822 Con Novedad 

10 75 APF_RA_RNG_0822 Exitoso 

11 76 CAPVI_0922_SP2015-2019 Exitoso 

12 77 APF_PJ_RNG_1022 Exitoso 

13 78 APF_RNG_1022_1122 Con Novedad 

14 79 CAPVI_1122 Exitoso 

 
4 No Conformidad real: Corresponde a aquellas situaciones que se materializan durante el proceso de revisión y verificación de tecnologías no financiadas por la UPC y sobre 
las cuales se establece un plan de contingencia. 
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N° 
N° 

Instrucción 
Paquete 

Resultado 

aplicación del plan 

de mejoramiento 

15 80 CAPVI_1222 Exitoso 

16 81 CAPVI_RNG_SP2015-2019 Exitoso 

17 82 CAPVI 0123-0223 Exitoso 

18 83 CAPVI_RNG_SP2019_2020 Exitoso 

19 84 CAPVI_RNG_0423 Exitoso 

Ahora bien, se presentan los resultados consolidados por actividades para cada uno de los paquetes que a la fecha 

hacen parte del Plan de Mejoramiento Integral. 

Avance de las actividades del plan de mejoramiento 

N° Actividades 
Realizadas Peso 

% avance instrucciones  

66 68 69 70-a 70-b 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

1 Identificación 
de criterios 

25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Establecimiento 
de causas 

25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 
Implementación 
de acciones 
correctivas 

10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Bitácora 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5 Ficha Técnica 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6 
Alistamiento de 
Insumos 

5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Calidad interna 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8 
Evaluación 
periódica 

5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9 
Evaluación 
Mensual 

5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10 Alertas 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11 
Presuntas 
situaciones de 
reintegro 

5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Conforme a lo anterior, se concluye que hasta la fecha de presentación del siguiente informe el plan de mejoramiento 

integral ha tenido un cumplimiento acumulado del setenta y ocho coma noventa y cinco (78,95%) por ciento. 

Indicador: (Número de paquete procesados exitosamente/Número de paquetes procesados) *100= 15/19=78,95%5 

5.2.1. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

INTEGRAL 

Es importante precisar que a la fecha de presentación del siguiente informe el plan de mejoramiento integral ha tenido 

un cumplimiento acumulado del setenta y ocho coma noventa y cinco (78,95%) por ciento evidenciando el impacto 

de las actividades desarrolladas en el plan de mejoramiento integral. 

 
5 Teniendo en cuenta que para el periodo de reporte se presentó reproceso para el paquete APF_RNG_1022_1122 (i-78) DATA TOOLS S.A.S reforzará 

las capacitaciones y las evaluaciones a los auditores referente a las observaciones de la muestra reportadas, esto para que no se vuelvan a presentar 
este tipo de errores involuntarios dentro del proceso de revisión y verificación. De igual forma, se continúa usando el ADRES-GP-DG-IN-02-
gestión_de_planes_de_contingencia_operativa (Ver Anx_7(2)_Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa V.3) para las situaciones de reproceso. 
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Las cuatro (4) novedades presentadas durante la ejecución del plan de mejoramiento son las siguientes: 

1. El alcance al precierre del paquete APF_0422_0522_A se derivó de las precisiones sobre Enfermedades 

Huérfanas (EH) recibidas por el contratista el 01 de agosto de 2022 mediante Radicado ADRES No. 

20221601085651. Así mismo, de manera inmediata, se realizó socialización del documento con los ajustes 

requeridos al equipo auditor y se procedió a dar cumplimiento al plan de acción remitido el 02 de agosto de 

2022. 

2. El paquete CAPVI_0622 presentó la misma casuística del paquete APF_0422_0522_A el cual fue derivado 

de las precisiones sobre Enfermedades Huérfanas (EH) recibidas por el contratista el 01 de agosto de 2022 

mediante Radicado ADRES No. 20221601085651, el cual previo a la recepción de esta se encontraba en 

auditoría. 

3. El alcance al paquete APF_RA_RNG_0822 se generó conforme a las precisiones referentes al criterio de 

respuesta de glosa, el cual refiere la aplicación de la glosa AUD71004 a los recobros que no cumplan con el 

criterio de temporalidad contemplado en el Art. 37 de la Resolución 3511 de 2020. 

4. El alcance al precierre del paquete APF_RNG_1022_1122 (i-78) correspondió a error involuntario del auditor 

el cual no confirmó que la prueba diagnóstica confirmatoria cumpliera con lo definido en el protocolo del INS 

y que la prueba confirmatoria aportada si fue prestada en una entidad con el servicio habilitado en el REPS. 

Los soportes de las reuniones semanales realizadas se encuentran en la carpeta 

Anx_5.2(1)_Reun_seman_plan_mejoram 
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6.  INFORME SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

El proyecto ADRES se acoge a las directrices de la casa matriz DATA TOOLS S.A.S y aplica el GR-PR-01 

procedimiento de gestión de riesgos e identificación de oportunidades por medio del cual se genera la ADRES-GP-

DCI-FM-04 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES. (Anx_6_ADRES_GP_DG_FM 11_Riesgos). 

6.1 DESARROLLO 
 

6.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos: 
     

 

Ilustración 2  - Riesgos Identificados por proceso 
 

 

Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD COMPONENTE

PROCESO ESTRATÉGICO OPERATIVO PROCESO SISTEMA Total general

Auditoría 5 5

Control Interno 1 1

Gerencial 3 3 6

Gestión Humana 1 2 3

Juridico 2 2

SST 1 1

Tecnología y Comunicaciones 3 6 1 10

Total general 6 1 20 1 28
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Ilustración 3 - Resultados Análisis de Riesgos-Probabilidad 
 

 
 
Como resultado del análisis de riesgos para el componente de probabilidad se obtuvo que el 79% de los riesgos 

identificados se calificaron como bajos, el 18% como medios y el 4% como altos. 

 

 
 

Ilustración 4 - Resultados Análisis de Riesgos-Impacto 
 

4%

79%

18%

Resultados Análisis de Riesgos-Probabilidad

ALTO BAJO MEDIO

Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD PROBABILIDAD

PROCESO ALTO BAJO MEDIO Total general

Auditoría 4 1 5

Control Interno 1 1

Gerencial 6 6

Gestión Humana 3 3

Juridico 1 1 2

SST 1 1

Tecnología y Comunicaciones 1 6 3 10

Total general 1 22 5 28

46,43%

35,71%

17,86%

Resultados Análisis de Riesgos- Impacto

ALTO BAJO MEDIO
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Como resultado del análisis de riesgos para el componente de impacto se obtuvo que el 46.43% de los riesgos 

identificados son de impacto alto, el 17.86 % de impacto medio y el 35.71% como bajos. 

 

Al combinar los factores se obtuvo la siguiente clasificación por nivel de riesgo: 

 

 

Ilustración 5 – Nivel de riesgo 

Los riesgos identificados se clasifican: 36% aceptables, 32% moderados, 14% importantes, 14% tolerables y 4% 

inaceptables. Según lo establecido en la metodología se obtiene: 

 

 

Ilustración 6 - Mapa de calor 

Cuenta de RIESGO / OPORTUNIDAD IMPACTO

PROCESO ALTO BAJO MEDIO Total general

Auditoría 3 2 5

Control Interno 1 1

Gerencial 1 4 1 6

Gestión Humana 2 1 3

Juridico 1 1 2

SST 1 1

Tecnología y Comunicaciones 4 3 3 10

Total general 13 10 5 28

36%

14%

4%

32%

14%

Nivel de Riesgo

ACEPTABLE IMPORTANTE INACEPTABLE MODERADO TOLERABLE
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Ilustración 7 – Consolidado de resultados 
 

Así las cosas, el 50% de los riesgos identificados se clasificaron como bajos por lo cual se puede gestionar mediante 

procedimientos de rutina, el 32% es moderado, por lo que requieren de monitoreo permanente o atención específica 

según el caso y finalmente el 18% es catalogado como alto los cuales se vienen tratando con el direccionamiento de 

la gerencia6. 

 
 

 
6 Los riesgos clasificados como altos y moderados se encuentran en pestañas separadas del (Anx_6_ADRES_GP_DG_FM 11_Riesgos) para facilitar 
la ubicación de la información. 

50%

32%

18%

Consolidado de resultados

BAJO MODERADO ALTO
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6.1.2 RESULTADOS MONITOREO 
 

El monitoreo de los riesgos identificados para el proyecto ADRES CTO 227-2020 se realiza mensualmente revisando los controles aplicados y la efectividad de 

estos. Las evidencias se consignan en la columna «seguimiento junio 2023» (Anx_6_ADRES_GP_DG_FM 11_Riesgos). 

A continuación, se evidencian los resultados del monitoreo de riesgos, para el periodo de reporte no se presentó materialización de los riesgos asociados a paquetes.  

 

Como herramienta de monitoreo se actualizó el Anx_5(2)_Inf_hallazgos_y_acciones.  

Nota: De igual forma se comunica que para mayor legibilidad esta puede evidenciarse en Anx_6_ADRES_GP_DG_FM 11_Riesgos (original Excel)

No.
RIESGO / 

OPORTUNIDAD

NIVEL DE RIESGO 

/FACTOR 

OPORTUNIDAD

SEGUIMIENTO JUNIO 2023
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN ** 

aplica para controles inefectivos

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN POR 

ACTIVIDAD ** aplica para controles 

inefectivos

15 RIESGO  MODERADO En el mes de junio de 2023  NO se gestionaron planes de contingencia ni por reprocesos ni por atrasos. N/A N/A

17 RIESGO  IMPORTANTE En el mes de junio de 2023  NO se gestionaron planes  de contingencia ni por reprocesos ni por atrasos. N.A N.A

21 RIESGO  MODERADO En el mes de junio de 2023  NO se gestionaron planes  de contingencia ni por reprocesos ni por atrasos. N/A N/A
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6.2 RIESGOS DE FUGA DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y OFICIAL 
 

Con el fin de monitorear permanentemente los riesgos de fuga de información confidencial identificados (ADRES-GP-DT-

FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES), se concertaron indicadores de cumplimiento y 

evidencias que soportan su implementación, el resumen para el mes de Junio se presenta a continuación: 
 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE MONITOREO 

CONTINUO 
EVIDENCIAS 

RESULTADOS 

JUNIO 

2023 

"((Número de informes realizados durante el mes evaluado 

/ Número total de informes semanales por mes) *   20%)   +   

((Número   de   informes   semanales   entregados   en   

oportunidad **  /   Número   de   informes semanales 

definidos  para  el  mes)  *  30%)  +  ((Número  de  informes  

presentados  que  cumplen  condiciones de calidad / 

Número de informes semanales definidos para el mes) * 

50%) 

Nota:** oportunidad entendida como tercer (3) día hábil 

siguiente de la semana siguiente a la reportada" 

001_Concepto_Técnico_Semanal 

 

002_Informe_Mensual 

100% 

Certificación mensual de conformidad de software 

licenciado 
008_Software_Licenciado 100% 

"Número de alertas cerradas/ Número de alertas totales 

generadas en el mes 

Nota: se acepta por encima del 90%   

005_Alertas 100% 

Número de días con backup diario exitoso/ Número total 

días del mes 
006_Backups 100% 

Número de equipos con antivirus/ número de equipos 

totales 
004_Antivirus 100% 

Número de personas que participaron del plan de 

sensibilización/ Número total de personas 
010_Sensibilizaciones 73,3% 

(Número total de usuarios de Auditoria y Operaciones con 

Acceso** / Número total de usuarios con ID WSP) 

(007_Mapeo) 

**En el numerador se descuentan como usuarios de auditoría y operaciones dos (2) que 

son de pruebas utilizados por el área de tecnología) 

007_Mapeo 97,4% 

Número total de usuarios con workspace (habilitados para 

trabajar por turnos) / Número total de usuarios (habilitados 

para trabajar por turnos) 

Nota: el numerador es el total de auditores (usuarios 

habilitados para trabajar por turnos) 

003_Workspaces 100% 

Tamaño de almacenamiento en réplica/ tamaño de 

almacenamiento en original 
009_Tamaño_Almacenamiento 100% 

Vigencia de la certificación ISO 27001 de AWS (Amazon) 011_Cert_Amazon_ISO27001 100% 

Cumplimiento mes de Junio/23 97,08 
 

Tabla 8 - Resultados Indicadores de monitoreo ADRES-GP-DT-FM-01 Matriz de riesgos de seguridad de la 
información Proyecto ADRES 

 

El cumplimiento de los controles operacionales y de las evidencias se monitorea a través de la Dirección de Tecnología y 

Comunicaciones y de la Dirección de Control interno. Estas evidencias se encuentran a disposición del Grupo Supervisor 

en la SFTP dispuesta por la ADRES. (ver Anexo_6.2(3)_Consolidado_ ADRES_GP_DT_FM_01). 
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7.  INFORME DE CONTROL INTERNO 

Para el periodo de reporte, DATA TOOLS S.A ha cumplido con el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos establecidos para verificar y evaluar las actividades y operaciones desarrolladas al interior 

del proyecto en procura de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Durante el periodo de reporte NO se 

materializaron riesgos según lo registrado en la ADRES_GP_DG_FM_11_matriz_de_riesgos_y_oportunidades. 

El monitoreo satisfactorio de los riesgos para el periodo de reporte se encuentra en (Ver 

Anx_6_ADRES_GP_DG_FM_11_Riesgos). 

Se adjunta como soporte la certificación por parte del director de Control Interno en donde se señalan los riesgos 

materializados durante el periodo de reporte: (ver Anx_7(1)_RAD46747_cert_inf_CI_DCI_0623). 

 

En caso de que se hubieran presentado situaciones de atrás/reproceso se habrían manejado de acuerdo con los 

lineamientos del ADRES-GP-DG-IN-02-gestión_de_planes_de_contingencia_operativa (Ver 

Anx_7(2)_Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa V.3) 
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8.  REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

8.1 . ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato ADRES-CTO-227-2020, asociadas con el componente 

tecnológico desde la perspectiva de infraestructura tecnológica y de software para operar el proceso, a continuación, 

informamos las mejoras, adaptaciones, desarrollos etc. que se han realizado en el mes de Junio con el fin de garantizar 

el proceso de revisión y verificación de servicios y tecnologías no financiadas por la UPC: 

 

Descripción de la obligación 
Administrar la plataforma tecnológica que soporta la operación y asegurar la realización 
de los mantenimientos proactivos, preventivos y correctivos para tener el mejor 
desempeño, disponibilidad y continuidad del sistema de información. 

Actividades Realizadas 
Soportes que evidencian el desarrollo de las 
actividades 

Monitoreo permanente a la matriz de obligaciones contractuales Anx_8.1.1_Matriz_Obl_CTO_227 

Se realizaron los respectivos monitoreos y se generó concepto técnico 
semanal y mensual de seguimiento. 

Adicional para el presente informe de gestión se adjunta 

el Anx 6.2(3) Consolidado ADRES GP DT FM_01. 

 

> Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal 

> Carpeta 002_Informe_mensual 
 

Descripción de la obligación 
Ejecutar políticas y mecanismos de seguridad para salvaguardar la información del 
proceso integral de cuentas de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC. 

Actividades Realizadas 
Soportes que evidencian el desarrollo de las 
actividades 

Se controlaron los indicadores de monitoreo de seguridad de la información 
que permitieron vigilar todas las variables de seguridad. Se monitorearon 
los indicadores y presentaron un comportamiento satisfactorio. 

La información de soporte del monitoreo realizado a la 

ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad 

de la información proyecto ADRES, para el periodo de 

reporte, se encuentra cargada en: 

 

- Sitio SFTP ftp.adres.gov.co dispuesto por la ADRES 

para el monitoreo de la información/ 

02_Soportes_matriz_riesgos_seguridad_info. 

 

- Adicional para el presente informe de gestión se 
adjunta el Anx_6.2(3)_Consolidado_ 
ADRES_GP_DT_FM_01. 
 

Descripción de la obligación Definir e implementar los planes de contingencia y continuidad de la plataforma tecnológica 

Actividades Realizadas 
Soportes que evidencian el desarrollo de las 
actividades 

 
Los planes ADRES-GP-DG-PL-01 plan de continuidad de negocio y el 
ADRES-GP-DG-PL-02 plan de Contingencia de la Infraestructura 
Tecnológica ya se encuentran implementados y para el periodo de reporte 
no se presentó la necesidad de activar contingencia pues el 
comportamiento de la plataforma fue estable y operativo. 

> Anx_8.1.2 ADRES GP DG PL 02 plan de conti tec V4 

Descripción de la obligación 
Asegurar la implementación de los requerimientos en cuanto 
a mejoras, adaptaciones o correcciones en los aplicativos 
utilizados 

Actividades Realizadas 
Soportes que evidencian el desarrollo de las 
actividades 

Para el periodo de reporte no se presentaron cambios. 

Se realizaron ajustes, soportes evolutivos y correctivos menores. 
• N.A 

 
 
 
 
 
 
 
 

ftp://ftp.adres.gov.co/
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Descripción de la obligación 

Implementar los controles que garanticen la seguridad de la 
información y los soportes de las cuentas de servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con la UPC y de los demás 
trámites que se consideren pertinentes. 

Actividades Realizadas 
Soportes que evidencian el desarrollo de las 
actividades 

 
Generación y monitoreo permanente de la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de 
riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES. Se realizó la 
socialización de piezas de seguridad de la información para periodo de reporte. 

La información de soporte del monitoreo realizado 

a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de 

seguridad de la información Proyecto ADRES se 

encuentra cargada en: 

- Sitio SFTP ftp.adres.gov.co / 

02_Soportes_matriz_riesgos_seguridad_info. 

 

- Adicional para el presente informe de gestión se 

adjunta el Anx_6.2(3)_Consolidado_ 

ADRES_GP_DT_FM_01. 

• 010_Sensibilizaciones 

Descripción de la obligación 

Realizar el monitoreo y control permanente de la plataforma 
tecnológica para anticipar posibles problemas que afecten la 
disponibilidad del sistema de información y la productividad de 
la operación. 

Actividades Realizadas 
Soportes que evidencian el desarrollo de las 
actividades 

 
Se dio cumplimiento diario al seguimiento de la infraestructura con la herramienta 
de gestión de Amazon y se realizaron las revisiones del concepto técnico 
semanal. 

La información de soporte del monitoreo realizado 

a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de 

seguridad de la información Proyecto ADRES se 

encuentra cargada en: 

- Sitio SFTP ftp.adres.gov.co / 

02_Soportes_matriz_riesgos_seguridad_info. 

 

- Adicional para el presente informe de gestión se 

adjunta el Anx_6.2(3)_Consolidado_ 

ADRES_GP_DT_FM_01. 

 

>Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal 

> Carpeta 002_Informe_mensual 
 

Descripción de la obligación 

Analizar continuamente los procesos que permitan identificar oportunidades de 
mejora (Criterios, Procedimientos, Normativa) y presentar los informes 
correspondientes en las periodicidades que se definan. 
 

Actividades Realizadas Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades 

Se monitoreó el cambio en los recursos de infraestructura y 
presentaron un adecuado comportamiento, de acuerdo con los 
informes semanales y mensuales. Se describe la 
infraestructura en el informe mensual. 

>Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal 

> Carpeta 002_Informe_mensual 

Descripción de la obligación 
Verificar y garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y de los 
sistemas de información, conforme a las necesidades de la operación del 
proyecto. 

Actividades Realizadas Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades 

 

Se realizó el monitoreo y concepto técnico semanal, comité 

mensual, vigilancia de indicadores de matriz de desempeño 

contractual. 

>Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal 

> Carpeta 002_Informe_mensual 

 
 
 
 
 
 
 

ftp://ftp.adres.gov.co/
ftp://ftp.adres.gov.co/
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Descripción de la obligación 

Participar con la ADRES, en los eventos que así se requiera, en la estructuración 
y verificación de la puesta en producción de las soluciones informáticas que se 
generen o manejen para el proceso de revisión y verificación de los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con la UPC. 

Actividades Realizadas Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades 

 

No se presentaron eventos a atender para 

el periodo de reporte. 

 

N.A 

 

Descripción de la obligación 
Coordinar con la ADRES la solución de las incidencias que se llegaren a presentar en la 
infraestructura tecnológica y los sistemas de información en los que se soportan los procesos de 
revisión y verificación de los servicios y tecnologías no financiadas con la UPC. 

Actividades Realizadas Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades 

No se reportaron incidencias a atender 

para el periodo de reporte refrentes al 

SAEPS. 

N.A 

Descripción de la obligación 
Liderar y efectuar el soporte técnico y operativo a los usuarios de los sistemas de información 
involucrados en la revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con 
la UPC 

Actividades Realizadas Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades 

Se realizó el soporte técnico para el 
periodo de reporte cumpliendo con el 
resultado. Se cargaron al repositorio las 
evidencias de los soportes atendidos 
registrados por medio de la herramienta 
Aranda. 

Ver Anx_8.1.3_Soporte_técnico_0623 

Descripción de la obligación 
Garantizar la conectividad y funcionalidad de los sistemas de información involucrados en la revisión 
y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC. 

Actividades Realizadas Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades 

 

Se monitorearon las métricas del canal y a 

diario los indicadores de almacenamiento y 

procesamiento de la plataforma. 

 

La información de soporte del monitoreo realizado a la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de 

riesgos de seguridad de la información Proyecto ADRES se encuentra cargada en: 
 

- Sitio SFTP ftp.adres.gov.co / 02 Soportes matriz riesgos seguridad info. 

- Adicional para el presente informe de gestión se adjunta el Anx_6.2(3)_Consolidado_ 

ADRES_GP_DT_FM_01. 
 

> Carpeta_001_Concepto_tecnico_semanal 

 
▪ ADRES_GP_DT_FM_03_CTS_inf_tec_01_09_06_2023 

▪ ADRES_GP_DT_FM_03_CTS_inf_tec_10_16_06_2023 

▪ ADRES_GP_DT_FM_03_CTS_inf_tec_17_23_06_2023 

▪ ADRES_GP_DT_FM_03_CTS_inf_tec_24_30_06_2023 

>Carpeta 002_Informe_mensual 
 

▪ ADRES_GP_DT_FM_03_CTS_inf_tec_24_30_06_2023 

▪ Anexo_Acumulado_Concepto_Tecnico_Semanal_30062023 

Descripción de la obligación 
Garantizar la interconectividad que debe darse entre la firma contratista y la ADRES, para el 
desarrollo de las actividades de revisión y verificación, así como para lograr la integración de bases 
de datos, esto es respecto del intercambio de información del proceso y de los resultados de este 

Actividades Realizadas Soportes que evidencian el desarrollo de las actividades 

Canal de comunicaciones implementado y 

mantenido a lo largo de la ejecución del 

proyecto. 

 
Se presentaron todos los soportes de implementación del canal por lo que la obligación 
se considera surtida. 
 
SFTP/ContratistaCto227/ INFORME GESTION NOVIEMBRE 2020 FTP/ ANEXOS 
nov/Anexo 10 Oblig Contr Nov 2020/ infraestructura/3.2.1 

Se instaló el sistema de información 

SAEPS en la infraestructura de la ADRES, 

se encuentra pendiente el uso de la 

aplicación SAEPS en las instalaciones de 

ADRES (dudas).  

Tabla 9 – Estado actividades desarrolladas tecnología Junio 2023 

ftp://ftp.adres.gov.co/
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Los soportes de las actividades realizadas por la Dirección de Tecnología se reportan a la gerencia del proyecto 

mensualmente y adicional se incluye como anexo del presente informe de gestión la información referente al monitoreo de 

la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la información (ver Anx_6.2(3)_Consolidado_ 

ADRES_GP_DT_FM_01). 

8.2 . POLÍTICAS Y ALERTAS 
 

En cuanto a las políticas de seguridad de la información en el mes de junio se continuó con la campaña de sensibilización 

corporativa respecto a la importancia de la aplicación de los controles establecidos en la ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de 

riesgos de seguridad de la información y la cláusula de confidencialidad de los contratos, por parte de todos los 

colaboradores del proyecto. Para el periodo de reporte, el tema tratado fue “Módulo 33. SEGURIDAD DE LA 

INFORAMACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL RECURSO HUMANO” y se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

•  “Módulo 33. SEGURIDAD DE LA INFORAMACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL RECURSO HUMANO” 

 

Ilustración 8 – Módulo 33. SEGURIDAD DE LA INFORAMACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL RECURSO HUMANO 
 

• Diseño de evaluación para “Módulo 33. SEGURIDAD DE LA INFORAMACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL 

RECURSO HUMANO”. 

 

• Cargue de la información en la plataforma de capacitación MOODLE, en donde cada colaborador ingresa y 

diligencia la información requerida según el módulo, presentando su evaluación. 
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Ilustración 9 - Soporte cargue plataforma Moodle 

• Continúa instalado el fondo de pantalla con recordatorio de cláusula de confidencialidad contenida en el contrato 

de trabajo. 

 

Ilustración 10 - Fondo de pantalla 
 

Para el periodo de reporte NO se reportó ningún retiro de personal con acceso a los sistemas de información de la ADRES: 

 

Actualmente solo queda activo el acceso de: 
 

▪ ROJAS ESTUPIÑAN LILIA ANGELICA cargo PROFESIONAL OPERATIVO 

La desactivación de los accesos de los auditores al momento de retiro total o parcial se controlaron por medio del mapeo 

de usuarios (ver Anx_6.2(3)_Consolidado_ADRES_GP_DT_FM_01/007_Mapeo/06_23/06_23_Mapeo_usuarios 

autorizados).  
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9. REPORTE DE PERSONAL 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta, 4.2 obligaciones específicas del contratista, 4.2.2 Obligaciones 

especiales de la etapa de alistamiento, numeral 4, “Vincular el personal directivo, profesionales transversales y auditores 

para la ejecución del contrato” a continuación se presenta un breve resumen del estado de personal para el periodo de 

reporte del 01 al 30 de Junio de 2023: 

 

9.1. CANTIDAD DE PERSONAL VINCULADO 
 

Se presenta a continuación la relación de personal según su nivel educativo y clasificación requerida dejando en todo caso 

disponible para consulta de la información los contratos del personal activo y retirado en el sitio SFTP ftp.adres.gov.co, 

indicado por la ADRES para el cargue de la información. 

 

Ilustración 11 - Personal ejecución mes de Junio de 2023 

La certificación emitida por Gestión Humana DATA TOOLS S.A. S, contiene al personal vinculado para el proyecto ADRES 

(ver Anx_9.1.(1)_certif_GH_DT_0623) con corte al 30 de Junio de 2023. Atendiendo las observaciones realizadas por el 

Grupo Supervisor para informes anteriores, se modificó la certificación incluyendo la cantidad de personal activo al finalizar 

el periodo de reporte. 

Así las cosas, al 30 de junio de 2023, el proyecto ADRES CTO 227-2020 contaba con 56 personas (sin descontar las 

novedades de retiro). 

9.1.1 NOVEDADES DE PERSONAL 
 
A continuación, se presentan las novedades presentadas en el periodo de reporte: 

 

Ilustración 12 - Personal novedades Junio 2023 
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Al consolidar la información con corte a 30 de Junio de 2023, se presentó(aron) diez (10) novedad(es) de retiro, y cero (0) 

ingreso(s), esto para un total de diez (10) novedades. El personal activo para el proyecto ADRES CTO 227-2020, fue de 

46 personas. Se incluye certificación suscrita por el Representante Legal, de pagos de seguridad social del mes de junio 

de 2023 (Ver Anx_9.1.1.(1)_cert_pago_salario_honorarios_RL0623). 

9.1.1.1. NOVEDADES PERSONAL REQUERIDO EN EL CONTRATO ADRES CTO 
227-2020 

 
Dando cumplimiento a la cláusula 4.2.3 Obligaciones específicas del contratista en el numeral 15 del contrato CTO 227-

2020 se informa que durante el periodo de reporte NO se registraron novedades con el personal directivo solicitado en la 

cláusula tercera. especificaciones técnicas numeral 3.3 Equipo de trabajo. 

 

Respecto a lo indicado en la cláusula 4.2.3.15 acápite (a) referente a la disponibilidad del equipo directivo, se calculó el 

indicador correspondiente, para el periodo de reporte, con un resultado del 100% como se observa a continuación: 

 

 
 

Ver_Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.15/a_Contratos_directivos/Matriz_evaluación_OBLI_4.2.3.15_Jun_23  

NOMBRE CARGO DIRECTIVO
FECHA INGRESO O 

CAMBIO DE CARGO

TIENE NOVEDAD 

DE RETIRADO

FECHA DE 

EGRESO

DÍAS TRABAJADOS 

JUNIO 2023

GLORIA ANDREA PATIÑO OSPINA GERENTE GENERAL 16/06/2020 NO NO 30

DILA NUBIA OVALLE FULA
DIRECTOR DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

CUENTAS NO FINANCIADAS CON LA UPC
1/10/2020 SI 13/06/2023 13

MALDONADO LOPEZ EDUARD

DIRECTOR DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

CUENTAS NO FINANCIADAS CON LA UPC 

(ENCARGADO)

14/06/2023 NO NO 17

FABIAN LEONARDO LEGUIZAMON GARZON DIRECTOR JURÍDICO 5/11/2020 NO NO 30

PATRICIA VEGA GONZALEZ DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 16/02/2017 NO NO 30

ALEJANDRA GALINDO BARRERA DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 1/10/2020 NO NO 30

150

150

100,0%

TOTAL DIAS TRABAJADOS EN EL PROYECTO

TOTAL DIAS REQUERIDOS EN EL PROYECTO

CALIFICACIÓN OBLIGACIÓN 4.2.3.15

1. EVALUACIÓN OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 4.2.3.15

PERIODO: JUNIO 2023
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10. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 

Se muestra a continuación matriz de obligaciones contractuales evidenciando el balance de la ejecución de las 

obligaciones del contrato ADRES 227 2020 para el mes de Junio de 2023. Los soportes que evidencian este cumplimiento 

se encuentran disponibles en la carpeta anexa a este informe de gestión nombrada: (Anx_10_Oblig_Contr_jun_23). De 

la misma manera, se remite autoevaluación de obligaciones contractuales para el periodo de Junio de 2023 en formato 

Excel mediante el (Anx_10(1)_OBLIG_CTO_ADRES 227-2020_Autoevaluación) 

 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES CTO ADRES 227-2020 

    4.1.       Obligaciones Generales 

4.1.1 Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del contrato. Para la suscripción del acta de inicio el contratista 
deberá contar con: i) Aprobación de las garantías otorgadas por parte de la ADRES, 
ii) Aprobación de las hojas de vida del equipo directivo con el que se ejecutará el contrato, iii) Evidenciar el trámite para la instalación y puesta en 
operación del canal dedicado de comunicaciones, iv) Demostrar que dispone de una sede de operaciones y entregar el plan de trabajo para la ejecución 
del contrato establecido en la obligación específica número 1 del numeral 4.2.3 del presente contrato. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se suscribió el acta de inicio para la 
ejecución contractual 

Acta de inicio suscrita el 23/06/20051020, publicada en el 
SECOP II 

 

>OBL_4.1_Acta_de_inicio_23062020. Pdf 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontr
actual 

4.1.2 Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras del mismo y demás normas aplicables vigentes. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Las actividades se desarrollan a lo largo 
de las demás obligaciones contractuales. 

N.A N.A 

4.1.3 Realizar las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a la normativa vigente y las 
especificaciones técnicas definidas por la ADRES, sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras actividades similares o 
relacionadas con el objeto del contrato impliquen conflictos de interés. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

DATA TOOLS S.A.S realiza las labores de 
forma independiente. 

N.A N.A 

4.1.4 Contar con el personal suficiente que le permita cumplir con el objeto contractual en condiciones de calidad y oportunidad. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Mantener permanentemente el personal 
suficiente para cumplir el objeto 
contractual. 

Certificación del número de número y la cualificación de 
personas contratadas por el contratista para el desarrollo 
de cada subproceso, en el marco de las tres líneas de 
acción definidas con la ADRES. 

>4.1.4. Cert_GH_DT_0623 
 
>Informe_de_gestion_Jun_2023_numeral
_9 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
4 

4.1.5 Cumplir con las disposiciones sobre contratación de personal colombiano y extranjero que efectúe en el marco de la ejecución del contrato y 
pagar por su cuenta todos los honorarios, salarios y prestaciones de Ley, de ser el caso, y/o realizar de forma oportuna los pagos o desembolsos 
dispuestos a favor de su personal en la forma y condiciones convenidas. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Elaborar la certificación mensual de pago 
de salarios, honorarios y prestaciones de 
ley (representante legal) 

((Cantidad de certificaciones de pago de salarios, 
honorarios y prestaciones de ley/1)*(Cantidad de 
certificaciones de pago de salarios, honorarios y 
prestaciones de ley en oportunidad/1)) 

>4.1.5_cert_pago_salario_honorarios_RL
_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun

_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
5 

4.1.6 Realizar y/o verificar de forma cumplida el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de todo el personal que sea 
vinculado para la ejecución del contrato. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se mide en la obligación 4.1.5 N.A N.A 

4.1.7 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o subcontratistas 
contra la ADRES, por causa o con ocasión del contrato. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se considera una responsabilidad N.A N.A 

4.1.8 Presentar para cada uno de los pagos informe correspondiente al avance del contrato, concreto y preciso, anexando el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del período correspondiente. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

>Elaborar el informe de gestión del 
periodo correspondiente 
 
>Elaborar la certificación de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral del periodo correspondiente 
(revisor fiscal) 

N.A >4.1.8_Certificación_rev_fiscal_0723 
>Informe_de_gestion_ejecucion_jun_202
3 (4.2.3.19) 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.

8 

4.1.9 Guardar la debida reserva, cuidado y custodia de la información y/o de los soportes a los que se tenga acceso y/o le sean suministrados con 
ocasión del contrato y utilizarla exclusivamente para los fines de este. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 
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Se suscribió la certificación de Política 
General de Seguridad y Privacidad de la 
Información 

Certificación Política General de Seguridad y Privacidad de 
la Información 
 
Entregada 17/07/2020 
DG202017_certificacion_director_sistemas_politicas_170
72020v1 (1) 

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
9 

4.1.10 Suscribir, junto con el acta de inicio, el documento Compromiso de Confidencialidad y Reserva de manejo de la Información que suministre la 
ADRES. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se suscribió el compromiso de 
confidencialidad firmado por la ADRES y 
DATA TOOLS S.A.S 

Compromiso de confidencialidad firmado por las partes >OBL_4.1.10_COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD FIRMADO POR 
LAS PARTES 2362020 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontr
actual 

4.1.11 No revelar, publicar o dar a conocer, total o parcialmente información, a ninguna persona aparte de sus empleados, contratistas, consultores o 
afiliados que específicamente necesiten conocerla para poder desarrollar el objeto contractual, por lo que se compromete a: (i) Utilizar dicha información 

de forma reservada. (ii). Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la ADRES, y únicamente 
en términos de tal aprobación. (iii) No utilizar la información o fragmentos de esta para fines distintos de la ejecución de este contrato. Dar uso distinto 
a la información establecida en el contrato y en el presente estudio previo, así como la revelación de la información confidencial, dará lugar a tomar 
las respectivas medidas legales. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se evalúa en otras obligaciones N.A N.A 

4.1.12 Elaborar el mapa de riesgos y tratamiento del riesgo que contenga como mínimo los mecanismos, alertas y actividades que le permitirán 
identificar, controlar y mitigar los riesgos de fuga de la información confidencial y oficial que es inherente al proceso de revisión y verificación. Para lo 
anteriormente enunciado, deberá definirse de común acuerdo el esquema de medición que permita el monitoreo continuo, el cual hará parte del informe 
mensual de gestión. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se elaboró y presentó el mapa de riesgos 
y tratamiento del riesgo denominado 
Matriz de riesgos de seguridad de la 
información ADRES 

ADRES-GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de 
la información Proyecto ADRES 

>ADRES_GP_DT_IN_01_Protocolo_de_s
eguridad_informacion_y_mecanismos_de
teccion_V1 
>DG202016_remision_requerimiento_000
00046310_IIparte_ADRES_170720 
 
>DG202017_certificacion_director_sistem
as_politicas_17072020v1 (1) 
 
> MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN ADRES 
 
Con informe de Resultados de indicadores  
presentada 17/07/2020 
Acreditación de requisitos del Contrato 
227 de 2020 17/07/2020 
 
/Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.1.1
2 

Realizar el monitoreo mensual por parte 
del Director de Control Interno del 
proyecto a la ADRES-GP-DT-MT-01 
Matriz de riesgos de seguridad de la 
información Proyecto ADRES 

La información se dispuso en el sitio SFTP ftp.adres.gov.co 
y se evidencian los soportes relacionados con la ADRES-
GP-DT-MT-01 Matriz de riesgos de seguridad de la 
información Proyecto ADRES y su revisión.  
 
Se suscribe certificación por parte del director de Control 
Interno del proyecto 

> Anx_6_ADRES GP DG FM 11 Riesgos 
 
>Informe_de_gestion_ejecucion_junio_20
23 - Numeral 6 “informe sistema de 
administración de riesgos”. 
 
>4.1.12.RAD46747_cert_inf_CI_DCI_062
3 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
12 
 

4.1.13 Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, 
por causa o con ocasión del desarrollo de este. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se considera una responsabilidad (se 
activa cuando se requiera) 

N.A N.A 

4.1.14 Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se presume la buena fe del contratista N.A N.A 
 

4.1.15 Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente dentro de la ejecución del contrato a quien efectúe la supervisión y/o interventor de 
este. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Suscribir la certificación por parte del 
Gerente de Proyecto 

Certificación suscrita por el Gerente General del proyecto, 
en la que consten las anomalías presentadas para el 
periodo de reporte y su informe al supervisor.   

> 4.1.15_cert_anomalias_GP_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun

_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
15 
 

ftp://ftp.adres.gov.co/
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4.1.16 Suministrar a la supervisión o interventoría del contrato la información que requiera para el ejercicio de su labor. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Atender las solicitudes de requerimiento 
de información por parte de la ADRES 

Se presenta cuadro con fecha, medio de envió, etapa, 
remitente, asunto del comunicado (incluye radicado de la 
entidad) 

>Informe_de_gestion_ejecucion_Jun_202
3_numeral 12.2.2 
 
> Anx_12.1(1)comunica_ADRES 
 
> Comunicaciones remitidas por DATA 
TOOLS S.A.S en el periodo de junio de 
2023 (carpeta Comunic_jun_23) 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
16 

4.1.17 Aceptar y comprometerse a conocer los lineamientos establecidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el 
Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI. Consecuencia de lo anterior, no podrá oponer en ningún caso el desconocimiento de algún proceso 
y/o procedimiento. El contratista se obliga a consultar cada uno de los procesos y/o procedimientos, en especial los referentes al proceso en el cual 
se va a ejecutar el objeto del contrato. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se suscribió la certificación acreditando el 
compromiso relacionado con los 
lineamientos en materia de procesos y 
procedimientos del Sistema Integrado de 
Gestión Institucional – SIGI 

Certificación emitida por la Gerente del Proyecto, en la que 
se acredite el compromiso relacionado con los 
lineamientos en materia de procesos y procedimientos del 
Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI 

>4.1.17_cert_SIGI_GP_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
17 

4.1.18 Aceptar y comprometerse a dar pleno cumplimiento con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la ADRES 
relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y las políticas emanadas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el MSPI aplicado a la ADRES. Con la suscripción del contrato en SECOP II, el contratista se 
obliga a conocer el(los) documento(s) relacionados con esta obligación, y en consecuencia no podrá alegar el desconocimiento de las políticas, 
actividades, compromisos de que trata la presente obligación. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se suscribió la certificación donde el 
director de tecnología y comunicaciones 
se compromete a dar cumplimiento a las 
directrices establecidas en la presente 
obligación. 

 
Se suscribe certificación por parte del director de 
tecnología y Comunicaciones del proyecto 

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
18 

4.1.19 Constituir la garantía a favor de la ADRES en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el periodo de cada 
amparo, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. Se obliga a presentarla dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de 
contrato. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se constituyó y presentó la póliza de 
garantía para ejecutar el contrato. 

Garantía aprobada por el grupo interno de gestión 
contractual de la ADRES, el 17 de junio de 2020 y se 
encuentra publicada en el SECOP II 

>Garantía vigente 
 
> Certifica_10_NB-100131549 
> Poliza_10_NB-100131549_1 
> RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227-2020 
 
/ContratistaCto227/INFORME_GESTION
_DICIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_DIC/
Anexo_10_Oblig_Contr_Dic_2020/4.1/4.1
.19 
 
AMPLIACIÓN GARANTIA 
CONTRACTUAL (2021-2022) 
 
- 20211220_SOLIC_EXTENSIÓN 
GARANTÍA CTO 227-2021_ADRES 
 
- 20211220_RTA_EXTENSIÓN 
GARANTÍA CTO 227-2020_DATA 
 
/ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_
21/Anx_10_Oblig_Contr_dic_21/4.1/4.1.1
9 
 
Prórroga No. 3 CTO 227-2020. (DIC - 
2022) 
 
- 22062022_Trámite de Prórroga No. 3 
CTO 227-2020-solicitud 
 
- 25062022_Trámite de Prórroga No. 3 
CTO 227-2020-rta 
 

/ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun
_22/Anx_10_Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.
19 
 
Prórroga N 4  CTO 227-2022 (JUL-2023) 
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- 22122022_Póliza Prorroga No. 4 CTO 
ADRES 
 
- Poliza_10_NB-100131549 _4 ADICION 2 
PRORROGA 4 firmada 
 
/ContratistaCto227/INF_DIC_22/Anx_dic_
22/Anx_10_Oblig_Contr_Dic_22/4.1/4.1.1
9 
 

4.1.20 Aplicar las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 
de Colombia y las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, 
expedidas por Colombia Compra Eficiente. 
 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se suscribió la certificación por parte del 
representante legal acreditando el 
cumplimiento de las buenas prácticas 
ambientales.  

Certificación suscrita por el Representante Legal en la que 
se acredite el cumplimiento de las buenas prácticas 
ambientales / herramientas de análisis costo-beneficio del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para 
insumos de oficina, servicios generales y equipos 
eléctricos 

>4.1.20_cert_practicas_amb_RL_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun

_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
20 

4.1.21 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo de contrato, cuando con ellos cause perjuicio 
a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se considera una responsabilidad (se 
activa cuando se requiera) 

N.A N.A 

4.1.22 Gestionar todas las comunicaciones por intermedio del supervisor y/o supervisor del contrato y manifestar por escrito que conoce que, en todo 
caso, quien tiene la facultad para decidir cualquier cambio sobre las estipulaciones contenidas en este documento, SECOP I – II y demás documentos 
físicos y/o electrónicos es el Ordenador del Gasto en materia contractual de la ADRES. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Gestionar las comunicaciones que 
recibidas por parte del Grupo Supervisor 
en el periodo de reportes. 

Presentar, junto con el informe de gestión mensual, la 
relación de comunicaciones gestionadas durante el 
periodo objeto de reporte, incluyendo el asunto y fecha de 
generación, así como el número de radicado cuando se 
trate de comunicaciones distintas a las enviadas por correo 
electrónico. 

>Informe_de_gestion_ejecucion_junio_20
23_numeral 12.2.1 
 
> Anx_12.1(1)comunica_ADRES 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
22 

Se suscribió la certificación por parte del 
representante legal de DATA TOOLS 
S.A.S  “manifestación de comunicaciones 
por medio del supervisor y/o supervisor del 
contrato. 

Certificación suscrita por el Representante Legal 
manifestando el manejo de las comunicaciones por medio 
del supervisor y/o supervisor del contrato. 

>OBL_4.1.22_Manifestacion 
comunicaciones por intermedio del 
supervisor yo supervisor del contrato 
firmado. 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamie
nto 

4.1.23 Participar en las reuniones en las que sea requerida su asistencia ya sea por parte de la ADRES o el supervisor y/o supervisor, evidenciando 
la reunión realizada mediante el levantamiento de una ayuda de memoria por parte del contratista y que deberá estar acompañado del listado de 
asistencia de la reunión. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Registrar la cantidad de reuniones a las 
que se cite por parte de la ADRES y 
elaborar las ayudas de memoria 
correspondientes. 

En el informe de gestión el contratista deberá listar las 
reuniones a las que se asistió en el mes reportado, 
indicando asunto, fecha y hora, y aportar ayudas de 
memoria. 

>Ayudas de Memoria junio de 2023 
 
Informe de gestión numeral 12.3 Relación 
reuniones. 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.1/4.1.
23 

4.1.24 Las demás que estén directamente relacionadas con el objeto u obligaciones del contrato. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se consolida en la totalidad del contenido 
obligacional 

N.A N.A 

    4.2.3.       Obligaciones Específicas del Contratista 

4.2.3.1 Presentar para la suscripción del acta de inicio el plan de trabajo para la ejecución del contrato. Dicho documento deberá contener las 
actividades generales que proyecta ejecutar durante el plazo del contrato y los recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos que prevé emplear. 
Este plan de trabajo deberá ser aprobado por el supervisor y/o supervisor del contrato. El supervisor y/o supervisor, durante la ejecución del contrato, 
podrá solicitar al Contratista la realización de adiciones, modificaciones y/o ajustes a su contenido, los cuales serán de obligatorio cumplimiento. 
 
El contratista asegurará la actualización oportuna del plan de trabajo y lo mantendrá a disposición del supervisor y/o supervisor para la respectiva 
verificación y control. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Presentar y recibir aprobación por parte 
del Grupo Supervisor del plan de trabajo 

Plan de Trabajo – Contrato 227-2020 entregado al grupo 
Supervisor el 08/07/20 y aprobado el viernes 17/07/2020 
 
 
 
 
 

>OBL_4.2.3.1_PLAN_DE_TRABAJO_aju
stado (entregado 08/07/2020). 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamie
nto 
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Se ajustó el plan de trabajo general conforme a lo 
solicitado por el grupo supervisor (01/02/2020) se incluye 
plan por capítulos. 

>OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_FM_03_
PLAN_DE_TRABAJO_ACTA_DE_INICIO
_030720 V2 (002)_aprobado (entregado 
17/08/2020) 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamie
nto 
 
Nota: DATA TOOLS S.A.S remitió el 10 de 
febrero de 2021 mediante comunicación 
DG20210264 el informe de gestión del 
mes de enero de 2021 , numeral 3.3 . 
Proceso de evaluación y verificación 
Anexo_3.3(2) modelos PDT por capítulo 
los cuales se encuentran en espera de 
aprobación por parte de la ADRES 
 
> Solicitud_Obs_inform_cumplimiento 
>Rta_envio_inf_gestion_ene_2021_3.3_p
dt 
 
/ContratistaCto227/INF_FEB_21/Anx_feb/
Anx_10_Oblig_Contr_feb_21/4.2.3/4.2.3.
1 
 

4.2.3.2 Transcribir o capturar los datos que le indique la ADRES de los soportes entregados por las entidades recobrantes, contrastarlos contra la 
información registrada en los medios magnéticos entregados por las entidades recobrantes, generar un reporte con la información transcrita o 
capturada consistente y certificar los resultados de estas actividades. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Realizar la transcripción o captura de los 
datos que indique la ADRES de los 
soportes entregados por las ER, comparar 
con los medios magnéticos y generar el 
reporte del paquete correspondiente. 

Paquetes con captura completa / paquetes radicados 
según volumetría y cronograma de paquetes cerrados. 

> Carpeta: Certif 
 
1) Entrega 01/03/2021  
(20 paquetes) 
 
>20210301_DG202100312_Remisión_ca
ptura_1 
>20210301_DG202100312_Remisión_ca
ptura_1_C 
 
2) Entrega 14/04/2021  
(4 paquetes) 
 
>20210414_DG20210361_Remisión_cap
tura_2 
 
>20210414_DG20210361_Remisión_cap
tura_2_C 
 
3) Entrega 07/05/2021  
(1 paquete) 
 
>20210507_DG20210389_Remision_cap
tura_3 
 
>20210507_DG20210389_Remision_cap
tura_3_C 
 
4) Entrega 26/05/2021  
(2 paquetes) 
 
>20210526_Remisión_captura_4 
 
5) Entrega 05/06/2021  
(1 paquete) 
 
>20210605_Remisión_captura_5 
 
6) Entrega 06/07/2021  
(1 paquete) 
 
>20210706_Remisión_captura_6 
 
7) Entrega 23/09/2021  
(7 paquetes) 
 
>20210923_Remisión_captura_7 
 
8) Entrega 24/09/2021  
(2 paquetes) 
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>20210924_Remisión_captura_8 
 
9) Entrega 27/09/2021  
(1 paquete) 
 
>20210927_Remisión_captura_9 
 
10) Entrega 02/11/2021  
(3 paquetes) 
 
>20211102_Remisión_captura_10 
 
11) Entrega 17/12/2021  
(1 paquete) 
 
>20211217_Remisión_captura_11 
 
12) Entrega 22/12/2021  
(1 paquete) 
 
>20211222_Remisión_captura_12 
 
13) Entrega 23/12/2021  
(1 paquete) 
 
>20211223_Remisión_captura_13 
 
14) Entrega 24/12/2021  
(1 paquete) 
 
>20211224_Remisión_captura_14 
 
15) Entrega 28/12/2021  
(1 paquete) 
 
>20211228_Remisión_captura_15 
 
16) Entrega 31/01/2022  
(2 paquetes) 
 
>20220131_Remisión_captura_16 
 
17) Entrega 21/02/2022  
(2 paquetes) 
 
>20220221_Remisión_captura_17 
 
18) Entrega 26/02/2022  
(1 paquete) 
 
> 20220226_Remisión_captura 18 
 
19) Entrega 01/03/2022  
(1 paquete) 
 
>20220301_Remisión_captura_19 
 
20) Entrega 25/03/2022  
(1 paquete) 
 
>20220325_Remisión_captura_20 
 
21) Entrega 04/04/2022  
(3 paquetes) 
 
>20220404_Remisión_captura_21 
 
22) Entrega 20/04/2022  
(1 paquete) 
 
>20220420_Remisión_captura_22 
 
23) Entrega 29/04/2022  
(1 paquete) 
 
>20220429_Remisión_captura_23 
 
24) Entrega 02/05/2022  
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(1 paquete) 
 
>20220502_Remision_captura_24 
 
25) Entrega 04/05/2022  
(1 paquete) 
 
>20220504_Remision_captura_25 
 
26) Entrega 05/05/2022  
(1 paquete) 
 
>20220505_Remision_captura_26 
 
27) Entrega 26/05/2022  
(1 paquete) 
 
>20220526_Remision_captura_27 
 
28) Entrega 13/06/2022 (1 paquete) 
 
>20220613_Remision_captura_28 
 
29) Entrega 22/06/2022 (1 paquete) 
 
>20220622_Remision_captura_29 
 
30) Entrega 15/07/2022 (1 paquete) 
 
>20220715_Remisión_captura_30 
 
31) Entrega 12/08/2022 (1 paquete) 
 
>20220812_Remisión_captura_30 
 
32) Entrega 24/08/2022 (1 paquete) 
 
>20220824_Remisión_captura_30 
 
33) Entrega 19/09/2022 (1 paquete) 
 
> 20220919_Remisión_captura 33 
 
34) Entrega 04/10/2022 (1 paquete) 
 
> 20221004_Remisión_captura_34 
 
35) Entrega 18/10/2022 (1 paquete) 
 
> 20221018_Remisión_captura_35 
 
36) Entrega 29/10/2022 (1 paquete) 
 
> 20221029_Remisión_captura_36 
 
37) Entrega 11/05/2022 (1 paquete) 
 
> 20221105_Remisión_captura_37 
 
38) Entrega 22/11/2022 (1 paquete) 
 
>20221122_Remisión_captura_38 
 
39) Entrega 21/12/2022 (1 Paquete) 
 
> 22021221_Remisión_captura_39 
 
40) Entrega 21/02/2023 (1 paquete) 
 
>20230221_Remisión_captura_40 
 
41) Entrega 09/03/2023 (1 Paquete) 
 
> 20230309_Remision_captura_41 
 
42) Entrega 24/03/2023 (1 paquete) 
 
> 20230324_Remision_captura_42 
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43) Entrega 17/04/2023 (1 paquete) 
 
> 20230417_Remisión_captura_43 
 
44) Entrega 05/05/2023 (1 paquete) 
 
> 20230505_Remisión_captura_44 
 
45) Entrega 15/05/2023 (1 paquete) 
 
> 20230515_Remisión_captura_45 
 
46) Entrega 26/06/2023 (1 paquete) 

 
> 20230626_Remisión_Captura_46 
 
Carpeta: Obs_muestra 
 
>20220615_OBS_3_20221600503671_A
DRES 
>20220622_OBS_4_20221600553691_A
DRES 
>20220705_OBS_5_20221600642341_A
DRES 
>20220728_OBS_6_20221600903501_A
DRES 
20220811_OBS_7_20221601144051_AD
RES 
>20220912_OBS_8_20221601401411_A
DRES 
 
> 20220930_Entrega_1_paq captura 
> 20221007_Entrega_2_Oblig_captur 
> 20221018_Entrega_3_Oblig_captur 
> 20221024_Entrega_4_Oblig_captur 
> 20221101_Entrega_5_Oblig_captur 
> 20221108_Entrega_6_Oblig_captur 
> 20221116_Entrega_7_Oblig_captur 
> 20221122_Entrega_8_Oblig_captur 
> 20221129_Entrega_9_Oblig_captur 
> 20221205_Entrega_10_Oblig_captur 
> 20221212_Entrega_11_Oblig_captur 
> 20221226_Entrega_12_Oblig_captur 
 
Carpeta: Obs_muestra V2 
 
> 20230314_OFIC_20231600162161 
ADRES 
> 20230321_OFIC_20231600176451 
BLOQUE_2 
> 20230321_RTA_OF_20231600162161 
> 20230322_RTA_OF 
20231600162161_2 
> 20230329_RTA_OF 
20231600162161_3 
> 20230404_20231600214261 
BLOQUE_3 
> 20230413_RTA_20231600176451 
BLOQUE_2 
> 20230414_20231600240601 
BLOQUE_4 
> 20230414_RTA_OF 
20231600162161_ALCANCE 
> 20230419_RTA_20231600176451 
BLOQUE_2_V2 
> 20230423_20231600214261_Y 
20231600240601_RTA_BLOQUE_3_4 
> 20230427_20231600272531 
BLOQUE_5 
> 20230515_20234100311471 
BLOQUE_6 
> 20230515_20234100311471 
BLOQUE_6 
> 20230518_20234100320851 
BLOQUE_7 
> 20230520_RTA_20231600272531 
BLOQUE_5 
> 20230521_RTA_20234100311471 
BLOQUE_6 
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> 20230524_20234100335701 
BLOQUE_8 
> 20230530_RTA_20234100320851 
BLOQUE_7 
> 20230605_RTA_20234100335701 
BLOQUE_8 
> 20230609_ALCANCE 
20231600162161_BLOQUE_2 
> 20230626_20234100681601 
BLOQUE_9 
> 20230626_20234100684461 
BLOQUE_10 
> 20230627_20234100686941 
BLOQUE_11 
> 20230630_RTA_20234100681601 
BLOQUE_9 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.2 
 

4.2.3.3 Efectuar la revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le 
sean entregadas por la ADRES, conforme con la normatividad vigente y aplicable, el Manual Operativo y de Auditoría y las especificaciones técnicas 
definidas por la ADRES. En caso de ser requerido por la ADRES, el contratista contactará a los agentes intervinientes en los procesos de prescripción, 
direccionamiento, prestación, suministro y facturación de los servicios y tecnologías en salud objeto del proceso de revisión y verificación. 
 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Consolidar los resultados de la 
conciliación de cada paquete. 

Consolidado de ajustes > CAPVI_RNG_0423 (i-84) 
 
- 84_CAPVI_RNG_0423_OBS 
SISTEMAS_RTA 
- 84_CAPVI_RNG_0423_OBS 
SISTEMAS_SOLICITUD 
- 84_CAPVI_RNG_0423_OBS 
SISTEMAS_SOLICITUD_C 
 
Certificaciones de cierre ADRES – periodo 
de reporte (carpeta Certif): 
 
> 84_ CAPVI_RNG_0423_CERTIF 
CIERRE ADRES 
> 84_ CAPVI_RNG_0423_CERTIF 
CIERRE ADRES_CORREO 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun

_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.3 
 

Gestionar las comunicaciones con los 
agentes intervinientes en los procesos de 
prescripción, direccionamiento, 
prestación, suministro y facturación de los 
servicios y tecnologías en salud objeto del 
proceso de revisión y verificación. 

Informe de comunicaciones gestionadas con los agentes N/A 

4.2.3.4 Realizar el proceso de revisión y verificación de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregadas por la 
ADRES de manera integral, garantizando consistencia, unicidad y coherencia en la aplicación de los criterios de auditoría, en las glosas y validaciones 
descritas en el Manual Operativo y de Auditoría. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Realizar el proceso de revisión y 
verificación de los servicios y tecnologías 
en salud no financiadas con la UPC que le 
sean entregadas por la ADRES de manera 
integral 

Entrega de paquetes precerrados en el mes/precierres 
programados para el periodo 

Carpeta: Instr 
 
Certificaciones de precierre entregadas 
en el periodo de reporte: 
 
84_CAPVI_RNG_0423_PRECIERRE 
84_CAPVI_RNG_0423_PRECIERRE_C 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.4 
 

4.2.3.5 Cumplir con los términos establecidos en los cronogramas que determine la ADRES para la revisión y verificación de los requisitos que deben 
cumplir los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le sean entregados por la Entidad. La inobservancia de los términos 
establecidos activará la aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se verifica en la obligación 4.2.3.4 N.A N.A 

4.2.3.6 Certificar, conforme lo solicite la ADRES, los resultados del proceso de revisión y verificación efectuada a los servicios y tecnologías en salud 
no financiadas con la UPC que le sean entregados. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se mide en la obligación 4.2.3.11 N.A N.A 
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4.2.3.7 Suministrar la información o apoyo requerido por la ADRES para la atención de acciones judiciales o requerimientos formulados por los 
organismos de control y otros actores del sistema de salud. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Mantener el control de las comunicaciones 
enviadas y recibidas donde se incluyan 
aquellas para la atención de acciones 
judiciales o requerimientos formulados por 
los organismos de control y otros actores 
del sistema de salud. 

Comunicaciones ADRES (ADRES GP DG FM 05 Control 
de comunicados internos y externos- Proyecto ADRES) 

> Anx_12.1(1)comunica_ADRES 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.7 

4.2.3.8 Informar de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ADRES los resultados del proceso de revisión y verificación a las entidades 
recobrantes y revisar la retroalimentación que para el efecto estas realicen. El contratista deberá diseñar un tablero de control mediante el cual realice 
seguimiento al cumplimiento de los cronogramas de trabajo establecidos por la ADRES y que permita evidenciar el progreso diario y semanal de la 
ejecución de las labores contratadas. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Informar de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por la ADRES los resultados 
del proceso de revisión y verificación a las 
entidades recobrantes y revisar la 
retroalimentación que para el efecto estas 
realicen. 

Correo de disposición a las EPS 
 
CUANDO APLIQUE PAQUETE(S) APF ((Número de 
paquetes sobre los que el contratista informó los 
resultados de la auditoría a las entidades recobrantes / 
número de paquetes gestionados) * 40%) + ((Número de 
paquetes con reporte semanal generado por el tablero de 
control de acuerdo con el PDT del paquete generado por 
el contratista / Número de paquetes en trámite) * 60%)  

Carpeta: Publicación_EPS 
 
> N/A 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.8 

Diseñar un tablero de control mediante el 
cual realice seguimiento al cumplimiento 
de los cronogramas de trabajo 
establecidos por la ADRES y que permita 
evidenciar el progreso diario y semanal de 
la ejecución de las labores contratadas. 

Tablero de control (capturas de pantalla) 
 
CUANDO NO APLIQUE PAQUETE(S) APF ((Número de 
paquetes con reporte semanal generado por el tablero de 
control de acuerdo con el PDT del paquete generado por 
el contratista / Número de paquetes en trámite) * 100%) 
 

La información obtenida en los tableros de 
control correspondiente a los paquetes 
procesados en el periodo de reporte se 
encuentra incluido dentro del informe de 
gestión capítulo 4. Los accesos a SAEPS 
otorgados al grupo supervisor continúan 
vigentes para el periodo de reporte. 
 
Anexo_4.2_Seguimiento_producción 
 
>Se anexan Dashboards pertenecientes al 
periodo de ejecución. 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.8 

 

4.2.3.9 Someter ante el supervisor o interventor o a quien defina la ADRES, los resultados de la revisión y verificación efectuada a los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas con la UPC, para efectos de desarrollar el proceso de calidad. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Someter ante el supervisor o supervisor o 
a quien defina la ADRES, los resultados 
de la revisión y verificación efectuada a los 
servicios y tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC, para efectos de 
desarrollar el proceso de calidad 

> Base de Datos de Transferencia (resultados) 
> Comunicación de Pre-Cierre 

Carpeta: Instr 
 
Certificaciones de precierre entregadas 
en el periodo de reporte: 
 
84_CAPVI_RNG_0423_PRECIERRE 
84_CAPVI_RNG_0423_PRECIERRE_C 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.9 

 
4.2.3.10 Efectuar las verificaciones, revisiones y ajustes a que haya lugar conforme a los resultados del proceso de calidad que adelante el supervisor 
o supervisor o quien defina la ADRES. En el evento de no superar el proceso de calidad, deberá realizar, cuantas veces sea necesario, las revisiones 
y verificaciones a que haya lugar a la totalidad de los servicios y tecnologías hasta tanto se cuente con un resultado favorable o se aplique lo previsto 
en la Nota No. 2 del acápite denominado “Acuerdo de Nivel de Servicios” previsto en el presente contrato. 
 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Efectuar las verificaciones, revisiones y 
ajustes a que haya lugar conforme a los 
resultados del proceso de calidad que 
adelante el supervisor o supervisor o quien 
defina la ADRES 

Acta de conciliación paquete/Certificación de cierre 
ADRES 

> 84_CAPVI_RNG_0423_CERTIF 
CIERRE ADRES 
> 84_ CAPVI_RNG_0423_CERTIF 
CIERRE ADRES_CORREO 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun

_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.10 
 

4.2.3.11 Certificar una vez se cuente con el aval del supervisor o supervisor o quien defina la ADRES los resultados definitivos del proceso de revisión 
y verificación de los servicios y tecnologías no financiados con la UPC para que se continúe con las demás etapas previstas en el Manual Operativo y 
de Auditoría. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del Acuerdo de Nivel de Servicios previstos en el presente contrato. La certificación deberá 
acompañarse de los reportes que le permitan a la ADRES informar a las entidades recobrantes los resultados del proceso objeto del contrato. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 
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Certificar una vez se cuente con el aval del 
supervisor o supervisor o quien defina la 
ADRES los resultados definitivos del 
proceso de revisión y verificación de los 
servicios y tecnologías no financiados con 
la UPC para que se continúe con las 
demás etapas previstas en el Manual 
Operativo y de Auditoría 

Certificación de Cierre  CERRADOS DATA TOOLS S.A.S EN 
JUNIO/23 
 
> CAPVI_RNG_0423 (i-84) 
 
- 20230626_DG202301183_CIERRE 
DATA 
- 20230626_DG202301183_CIERRE 
DATA_C 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.

2.3.11 
 

4.2.3.12 Definir, documentar, adoptar e implementar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato 
los planes de contingencia operativa y tecnológica y el plan de continuidad de negocio, que le permita asegurar la disponibilidad y continuidad de sus 
procesos, de los recursos tecnológicos y del sistema de información sobre el cual se soporta el proceso. Estos planes como su implementación deberán 
estar a disposición del supervisor y/o supervisor para la respectiva verificación y control. 
 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Definir, documentar, adoptar e 
implementar los planes de contingencia 
operativa y tecnológica y el plan de 
continuidad de negocio 

Plan de Contingencia acompañado de certificación del 
Director de Tecnología del contratista respecto de la 
definición, documentación, adopción e implementación del 
plan de contingencia operativa y tecnológica y del plan de 
continuidad de negocio. 
 

>4.2.3.12_cert_plan_contin_DTYC_0623 
 
>4.2.3.12_cert_plan_contin_oper_DCI_06
23 
 
>ADRES_GP_DG_PL_02_plan_de_conti
ngencia_tecnologica_V4 
 
>Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.

2.3.12 
 

4.2.3.13 Elaborar y presentar al supervisor y/o supervisor del contrato los planes de contingencia que le sean requeridos para superar estados de 
atraso o mora. Dichos planes deberán ser presentados dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al requerimiento efectuado por el supervisor y/o 
supervisor y las labores a ejecutar no deberán superar el término de quince (15) días calendario. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del Acuerdo 
de Nivel de Servicios previstos en el estudio previo. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Suscribir la certificación por parte del 
Director de Control Interno de los planes 
de contingencia operativa y tecnológica y 
el plan de continuidad de negocio 

CUANDO NO EXISTAN REQUERIMIENTOS POR PARTE 
DEL SUPERVISOR (cualitativo) 
 
Certificación del Director de Control Interno de los planes 
de contingencia operativa y tecnológica y el plan de 
continuidad de negocio, que le permita asegurar la 
disponibilidad y continuidad de sus procesos, de los 
recursos tecnológicos y del sistema de información sobre 
el cual se soporta el proceso. 
 

> 4.2.3.12_cert_plan_contin_oper 
DCI_0623 
 
> Cert_eventos_DCI_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.13 

Elaborar y presentar al grupo Supervisor 
los planes de contingencia que le sean 
requeridos para superar estados de atraso 
o mora. 
 

CUANDO EXISTAN REQUERIMIENTOS POR PARTE 
DEL SUPERVISOR (cuantitativo) 
Indicador planes de mejora 
 

N/A 

4.2.3.14 y 3.2. Infraestructuras. Disponer y mantener la infraestructura física, administrativa, técnica, tecnológica, logística y operativa que sea 
necesarias para generar con oportunidad y calidad los resultados del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES. 
 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

4.2.3.14 
Suscribir una certificación por el Director 
de Control Interno del proyecto, en la que 
conste la disposición y mantenimiento de 
la infraestructura física, administrativa y 
logística.   
 
Suscribir una certificación por el Gerente 
General del proyecto, en la que conste la 
disposición y mantenimiento de la 
infraestructura física, administrativa y 
logística.   

OBL 4.2.3.14 
>Certificación de infraestructura Gerente de Proyecto 
 
>Certificación de Infraestructura Director de Control 
Interno. 
 
 
 

>4.2.3.14_cert_infraestructura_DCI_0623 
 
>4.2.3.14_cert_infraestructura_GP_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/4.2.3.14 

3.2.1 
Contar con un canal dedicado de internet 
de las características reseñadas en el 
presente numeral, esto es bidireccional y 
con un ancho de banda mínimo de 128 
megabytes. 
 

Tramites de canal dedicado 
Certificación del trámite del canal dedicado de 
comunicaciones, entregada en Acta de inicio suscrita el 
23/06/2020, publicada en el SECOP II 
Se envía acta de entrega del canal por parte de nuestro 
proveedor de comunicaciones Neutrona("Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 agosto 2020-Cumplimos - ADRES - 
Cloud Connect 150 Mbps.pdf") 

>Comunicación 08/08/2020, canal 
dedicado de comunicaciones en la cual la 
Gerente de Proyecto adjunta: 
• Pruebas de performance para el enlace 
de fibra. 
• Actas de entrega del circuito. 
• Guía de Servicios profesionales de 
Neutrona 
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Se envía acta de entrega y acta de reunión del canal ("Acta 
de entrega-Neutrona SID 94799 8 agosto 2020-Cumplimos 
- ADRES - Cloud Connect 150 Mbps.pdf")-(Acta Reunión 
10_08_2020) 

Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8 
agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud 
Connect 150 Mbps (1) 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/3.2.1 
 
RV Transtelco Order Acknowledge 
GRUPO CUMPLIMOS SAS ZOMAC - 
NNIX (SO-NNIX-454) 
 
Durante el periodo se realizó traslado de 
datacenter, 
 
Evidencia: 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/10/infrae
structura/3.2.1/traslado datacenter 
 
Capítulo 8 informe de gestión: 
Anexo_6.2(4)_datacenter carpetas 
 
- Canal dedicado 
- Traslado datacenter 
 
/ContratistaCto227/INFORME_GESTION
_NOVIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_nov/

Anexo_10_Oblig_Contr_Nov_2020/infrae
structura/3.2.1 
 

3.2.2 
El sistema de información debe tener los mecanismos y capacidades para recibir registros de los servicios y tecnologías en salud no financiadas con 
la UPC y entregar los resultados del proceso de revisión y verificación de acuerdo con los protocolos de intercambio establecidos con ADRES y ser 
compatible con el Motor de Bases de Datos SQL SERVER 2012 y, además: 

a) Incorporar la información histórica de 
las cuentas de servicios y tecnologías en 
salud no financiadas con la UPC glosadas 
por FOSYGA/ADRES compuesta por la 
información de las bases de datos y las 
imágenes de los soportes. 

Evidencias  >Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2 

b) Permitir la visualización de las 

imágenes o archivos digitales de los 

soportes (visor de imágenes) en 

formatos.tiff y PDF. 

Evidencias >Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2 

c) Recibir los resultados de las 

validaciones que ejecute la ADRES a 

través de cargues masivo 

Evidencias 
 
CUANDO SE GENERE PAQUETE: Certificación de cierre 
del paquete  
 
CUANDO NO SE GENERE PAQUETE: N/A 

- 20230626_DG202301183_CIERRE 
DATA 
- 20230626_DG202301183_CIERRE 
DATA_C 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2/C 
 

d) Registrar las operaciones que realiza el 

personal que revisa los ítems de los 

servicios y tecnologías NO UPC. 

Evidencias >Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623 
 
>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2_
d)_f)_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2 
 

e) Tener controles que permitan asegurar 

la calidad, completitud y consistencia del 

registro de información y las 

funcionalidades que soporten el proceso 

de control de calidad para la entrega de los 

resultados a ADRES. 

Evidencias >Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623 
 
>4.2.3.14_cert_infraestructura_DCI_0623 
 
> Carpeta Validaciones paquete 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2 

f) Guardar la traza de quienes intervienen 

en el proceso. 

 

Evidencias >Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623 
 
>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2_
d)_f)_0623 
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/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2 
 

g) Generar alertas ante la ausencia del 

registro de datos durante la operación 

(control de gestión de los usuarios) 

 

Evidencias >Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest

ructura/3.2.2 
 

h) Garantizar la concurrencia de los 

usuarios. 

 

Evidencias >Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623 
 
Concurrencia_de_usuarios_3.2.2_h)_062
3 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2 

 

i) Brindar la capacidad de facilitar la 

implementación de teletrabajo o 

alternativas que garanticen la continuidad 

del servicio bajo circunstancias 

excepcionales. 

 

Evidencias >Usuarios_licencia_habilitados_3.2.2_i)_
0623 
>UsuariosSaeps_3.2.2_i)_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2 

j) Generar los resultados y reportes, 

conforme las estructuras establecidas, 

para cargarlos en el sistema de 

información de la ADRES 

Evidencias Para el periodo de reporte se realizó  
presentación de precierre(s) el(los) 
paquete(s), 
 
> CAPVI_RNG_0423 (i-84) 
 
Se incluyen en el informe de gestión junio 
2023 (Capítulo 3.4) 
 

k) Ser parametrizable de acuerdo con las 

necesidades del proceso operativo 

adoptado y el Manual Operativo y de 

Auditoría a los servicios y tecnologías en 

salud no financiadas con recursos de la 

UPC. 

Evidencias >Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2 

l) Ser adaptable, para lo cual deberá 
generar los nuevos desarrollos que 
precise la aplicación tecnológica, de 
conformidad con las necesidades y/o 
requerimientos que la ADRES le formule, 
principalmente los establecidos por norma 
y los operativos, así como contar con los 
servicios de mantenimiento correctivo, 
preventivo, perfectivo y evolutivo a dicho 
software, a fin de garantizar su óptimo 
funcionamiento. 

Evidencias >Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/Infraest
ructura/3.2.2 

4.2.3.15 Mantener durante la ejecución del contrato la disponibilidad del talento humano, conformado por el Equipo Directivo y todo aquel 
requerido para la ejecución del contrato. Para la contratación de las personas naturales se deberá cumplir con las siguientes reglas: 
 
a) Las personas presentadas para la firma del contrato no podrán ser retiradas durante la ejecución del contrato sin aviso previo a la ADRES. En el evento de ser necesario el 
cambio de este personal, el Contratista deberá garantizar que el nuevo personal cumple con el perfil mínimo y los requisitos contenidos en el contrato; en todo caso la ADRES 
se reservará el derecho de aceptar o no a los candidatos que en este último caso se propongan. De igual manera, la ADRES, de considerarlo necesario, durante la ejecución 
del contrato, podrá solicitar el reemplazo de cualquier integrante que haga parte del equipo de trabajo. El reemplazo del personal deberá realizarse en un término máximo de 
un mes (1) siguiente al retiro del personal inicialmente presentado. En el evento de limitación de la oferta del personal requerido en el mercado laboral, acreditado lo pertinente, 
el contratista deberá suplir la falencia con personal que pueda adelantar las labores correspondientes, previo aval del supervisor o supervisor del contrato.  
b) Los contratos del personal que preste los servicios al contratista y cuyo objeto contractual esté relacionado con el desarrollo de actividades de revisión y verificación a los 
servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC, deberán incluir la obligación de no prestar servicios relacionados directamente con las labores de su contrato a un 
tercero (EPS, IPS, intermediarios, operadores, entes de control o cualquier otro interesado en los resultados del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías 
en salud no financiadas con la UPC) de manera simultánea a su vinculación con el Contratista. Para el personal que ocupe los cargos del Equipo Directivo presentados, aplica 
esta condición hasta por el término de seis (6) meses, posteriores a la finalización de su vinculación con el Contratista. La misma restricción se dará para las personas que 
sigan vinculadas con el contratista durante el periodo de liquidación del contrato, entendiéndose que el término de seis (6) meses del que trata este numeral se contará desde 
la liquidación del contrato con la ADRES 
 c) Establecer mecanismos idóneos para que el personal que se vincule a la ejecución del contrato no se encuentre incurso en conflictos de interés o causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 8 de la ley 80 de 1993. El Contratista deberá implementar, entre otros mecanismos, la 
inclusión de una cláusula en los contratos de vinculación de su personal, en la que se estipule la obligación de declarar expresamente y desde el inicio de la ejecución la 
condición de no estar incursos en dichas  circunstancias.  
En caso de verificarse durante la ejecución del respectivo contrato que el personal de EL CONTRATISTA se encuentra incurso en un conflicto de interés, deberá informarse 
inmediatamente a la ADRES y al supervisor o supervisor del contrato, indicando las medidas adoptadas para evitar afectación de la transparencia y objetividad que deben 
primar en todo momento en desarrollo del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC que le fueron entregados por la 
ADRES, conforme a lo establecido en el inciso segundo del Subnumeral 3 numeral 3 “Conflicto de interés para realizar procesos de revisión y verificación a cuentas específicas” 
de la Cláusula Vigésima Novena de este contrato. 
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d) Con el fin de preservar la información derivada de la ejecución del contrato, se deberá incluir en los contratos que celebre el contratista para la vinculación del Equipo de 
Trabajo del contrato, una cláusula de confidencialidad, en la cual, de manera expresa, se obligue al personal y contratistas a mantener la reserva y confidencialidad de toda la 
información que le sea suministrada, que administre o a la que tenga acceso en desarrollo del objeto contractual o de los servicios prestados, así como a abstenerse de utilizarla 
indebidamente.  
e) Incluir en los contratos de prestación de servicios o laborales que suscriba con el personal vinculado para el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, una 
cláusula de prevención a los conflictos de interés, mediante la cual su personal se obligue a informar de forma inmediata y oportuna los hechos o condiciones que puedan llegar 
a constituir conflicto de interés, teniendo como referencia lo establecido en la cláusula Vigésima Novena de este contrato.  
Se verifica en la 4.2.3.15,C)  
f) El personal dependerá administrativa y financieramente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la ADRES. Se verifica en obligaciones de personal 

 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se suscribió la certificación de personal 
vinculado para el periodo de reporte 
firmada por el representante legal 

De acuerdo con el ajuste de metodología mediante 
(oficio:20201000044581 del 26 de octubre de 2020) la 
forma de evaluar este indicador es: 
 
((Número de días calendario efectivamente disponibles del 
equipo directivo (sumatoria de los días laborados por cada 
cargo) / Número de días calendario del periodo a evaluar 
por cada cargo del equipo del equipo directivo requerido (5 
*30)) * 100% 

- a_Contratos_directivos 
 
>Contrato_Director_control_interno_otro_
si_1 
> Contrato_director_juridico 
>Contrato_director_tecnol_y_comunic 
>Contrato_Director_Verific_revis_cuenta 
>Contrato_gerente_de_proyecto 
>Contrato_Director_Encargado 
Verific_revis_cuenta 
>Matriz_evaluación_OBLI_4.2.3.15_jun_2
3 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.15 

Se suscribió la certificación de personal 
vinculado para el periodo de reporte 
firmada por el representante legal 

Certificación mensual suscrita por el representante legal 
de DATA TOOLS S.A.S certificando la cantidad de 
personas vinculadas al proyecto ADRES 
 

>4.1.4. Cert_GH_DT_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.15 
 

Se suscribió la certificación por parte del 
representante legal de DATA TOOLS 
S.A.S donde se acredita la obligación de 
no prestar servicios relacionados 

Certificación suscrita por el representante legal en la que 
conste la inclusión en los contratos de vinculación de 
personal de la obligación de no prestar servicios 
relacionados directamente con las labores de su contrato 
a un tercero. 
 
Como constancia de lo enunciado, los contratos de todo el 
personal vinculado para el desarrollo del contrato de 
Prestación de Servicios No.  227  de  2020,  se  encuentran 
disponibles en el sitio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto 
por la ADRES para el seguimiento de dicha información. 

>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_terceros_
RL_GP_DCI_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.15 
 

Disposición de contratos digitalizados del 
personal vinculado al proyecto donde se 
evidencia la incorporación de estas 
precisiones en los contratos. Aunado a la 
certificación aportada en la etapa de 
alistamiento 

Certificación suscrita por el representante legal (allegada 
junto con el informe de gestión) en la que conste:  
i) la inclusión en los contratos de vinculación de su 
personal de la cláusula en la que se estipula la obligación 
de declarar expresamente y desde el inicio de la ejecución 
la condición de no estar incursos en conflictos de interés o 
causales de inhabilidad o incompatibilidad. 
ii) sí se identificaron o sobrevinieron conflictos de interés o 
causales de inhabilidad o incompatibilidad durante el 
periodo objeto del informe de gestión. 
Como constancia de lo enunciado, los contratos de todo  el  
personal  vinculado  para  el desarrollo  del  contrato de  
Prestación  de  Servicios  No.  227  de  2020,  se  
encuentran disponibles en el sitio SFTP, ftp.adres.gov.co, 
dispuesto por la ADRES para el seguimiento de dicha 
información. 

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_intereses_RL
_GP_DCI_0623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.15 
 

Disposición de contratos digitalizados del 
personal vinculado al proyecto donde se 
evidencia la incorporación de estas 
precisiones en los contratos. Aunado a la 
certificación aportada en la etapa de 
alistamiento 

Certificación suscrita por el representante legal (allegada 
junto con el informe de gestión) en la que conste:  
i) la inclusión en los contratos de vinculación de su 
personal de la cláusula de confidencialidad, aportando una 
muestra de 3 contratos, cuando se presenten nuevas 
vinculaciones de personal.  
ii) si se detectaron incidentes capaces de afectar o que 
afectaron la reserva y confidencialidad de la información 
durante el periodo objeto del informe de gestión. 
Como constancia de lo enunciado, los contratos de todo el 
personal vinculado para el desarrollo del contrato de 
Prestación de Servicios No.  227 de 2020, se encuentran 
disponibles en el sitio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto 
por la ADRES para el seguimiento de dicha información. 

>4.2.3.15(d)_cert_confidencialidad_RL_0
623 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun
_23/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.
2.3.15 
 

4.2.3.16 Informar a la ADRES y al supervisor del contrato los conflictos de interés en que se puedan ver incursos tanto el contratista como su capital 
humano, durante ejecución del contrato y conforme a las condiciones definidas en el numeral 3 de la cláusula Vigésima Novena “Conflicto de interés 
para realizar procesos de revisión y verificación a cuentas específicas” del presente contrato. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se mide en otras obligaciones 
contractuales 

N.A N.A 
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4.2.3.17 Atender las instrucciones que la ADRES imparta respecto del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC que le fueron entregados por la Entidad. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se verifica en la obligación 4.2.3.4 N.A N.A 

4.2.3.18 Realizar reportes de los avances del proceso y de los resultados de la revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC que le fueron entregados por la ADRES, con la periodicidad que la Entidad, el supervisor y/o supervisor del contrato le 
indique(n). El contratista dará acceso al supervisor o supervisor o a quien la ADRES defina al sistema de información que soporte el proceso objeto 
del contrato con el propósito de monitorear en tiempo real los avances del proceso y el cumplimiento de los cronogramas establecidos. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Reportar los avances del proceso y de 
los resultados de la revisión y 
verificación a los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas 
con la UPC que le fueron entregados 
por la ADRES 

Reporte de los avances del proceso 
 
(Número de reportes suministrados a la ADRES de los 
avances del proceso y de los resultados de la revisión y 
verificación entregados por la ADRES/(4*número de meses 
sobre los cuales aplica)) 
 
Credenciales de acceso para consulta de información a 
personal ADRES. 

*OBL_4.2.3.18_Perfil_supervisor_contrato_
para_seguimiento 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.2.3.18 
---------------------------------------------------------- 
Indicador ajustado mediante oficio: 
20201000044581 
> La información obtenida de los tableros de 
control de los paquetes procesados 
correspondientes al mes de reporte se 
encuentran incluidos dentro del informe de 
gestión capítulo 4. 
 
>SEM 1 - 5 
 
Anexo_4(2)_Seguimiento_producción 
 
>No se presentaron solicitudes adicionales 
de acceso en el periodo de reporte 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_2
3/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.1
8 

Dar acceso al supervisor o supervisor 
o a quien la ADRES defina al sistema 
de información que soporte el proceso 
objeto del contrato con el propósito de 
monitorear en tiempo real los avances 
del proceso y el cumplimiento de los 
cronogramas establecidos. 

Correos de solicitudes >No se presentaron solicitudes adicionales 
de acceso en el periodo de reporte 

4.2.3.19 Presentar un Informe Mensual de Gestión, a más tardar dentro de los ocho (8) primeros días hábiles del mes siguiente al que se evalúa, y 
uno al finalizar la ejecución del contrato, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la misma. La estructura de los contenidos del 
Informe Mensual de Gestión será definida por la ADRES. La estructura del Informe Final, en principio, podrá ser la misma utilizada para la presentación 
del informe mensual, solo que consolidará la información de la totalidad del periodo de ejecución del contrato. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Presentar un Informe Mensual de 
Gestión, a más tardar dentro de los 
ocho (8) primeros días hábiles del mes 
siguiente al que se evalúa, y uno al 
finalizar la ejecución del contrato, a 
más tardar dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la misma 
 
 
 

Informes de gestión >Inf_gestion_jun_2023 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_2
3/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.1
9 

4.2.3.20 Elaborar y presentar a la ADRES, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del contrato, propuesta de 
metodología de evaluación de las obligaciones del contrato, para aprobación de la Entidad. De no llegarse a un acuerdo entre las partes dentro de los 
diez (10) días siguientes a su presentación o no presentarse en la debida oportunidad por parte del contratista, la metodología será adoptada por la 
ADRES. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Elaborar y presentar a la ADRES la 
metodología de evaluación de las 
obligaciones del contrato 

Presentación e implementación de la Metodología de 
Evaluación de Obligaciones Contractuales 
Remitida el 13/07/2020 RE: METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN CONTRATO 227-20 miércoles 8/07/2020 
12:51 p. m. 
 
Aval emitido el 24/07/2020 Referencia: Metodología de 
evaluación de las obligaciones del Contrato 227 de 2020 – 
OBL 4.2.3.20 Radicado No.: 0000047707               Fecha: 
23/07/2020  (aval de la metodología de evaluación) 
 
La metodología fue ajustada mediante el oficio ADRES 
20201000044581 del 26 de octubre de 2020. 

>OBL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_MA_01_
Metodologia_evaluacion_proyecto_ADRES
_V1 
 
>4.2.3.20_DG2020019_requerimiento_0000
047707_ADRES_24072020_aval_metodolo
gia 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
o 
 
20201026_AJUSTE_METODOLOG 
20201026_AJUSTE_METODOLOG_CORR
EA 
 
/ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_abr/A
nx_10_Oblig_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.20 
 



 

INFORME DE GESTIÓN PROYECTO ADRES 
ADRES-GP-DG-FM-07 Versión: 1 

Fecha de Vigencia: 
15/07/2020 

 

49 

 

4.2.3.21 Recomendar, sin perjuicio que el Manual Operativo y de Auditoria es elaborado y adoptado por la ADRES, ajustes que permitan la optimización 
del proceso de revisión y verificación a los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Se mide en otras obligaciones 
contractuales 
 
 
 
 
 

N.A N.A 

4.2.3.22 Gestionar las comunicaciones que le sean presentadas por las entidades recobrantes, entidades de inspección, vigilancia, control 
e investigación y demás agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e informar a la ADRES sobre las mismas. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Gestionar las comunicaciones que le 
sean presentadas por las entidades 
recobrantes, entidades de inspección, 
vigilancia, control e investigación y 
demás agentes del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, e 
informar a la ADRES sobre las mismas 

Cantidad de respuestas emitidas / Cantidad de 
comunicaciones recibidas de las entidades recobrantes, de 
ICVI y demás agentes del SGSSS 

> 20230601_SOLICITUD_EMSSANAR EPS  
> 20230606_RTA_EMSSANAR EPS 
> 20230628_SOLICITUD_ATEB 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_2
3/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.2
2 
 

4.2.3.23 Realizar el registro de los derechos patrimoniales sobre el sistema de información o Software que sea utilizado para la prestación del servicio 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del acta de inicio, incluyendo modificaciones, mejoras y cualquier ajuste sujeto a registro ante 
la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es este mismo sentido deberá mantener indemne a la ADRES sobre cualquier reclamación o proceso 
que se relacione con los derechos de propiedad y utilización del sistema de información o software que sea usado para la prestación del servicio. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Realizar el registro de los derechos 
patrimoniales sobre el sistema de 
información o Software que sea 
utilizado para la prestación del servicio 

Certificado de registro lógico del software 
Entregado 23/08 RV: OFICIO PARA REMISIÓN -
DG2020039_registro_derechos_patrimoniales_sistema_inf
o_15082020 domingo 23/08/2020 8:05 a. m. 

>OBL_4.2.3.23_Certificado_de_registro_log
ico_de_software_DNDA_03082020 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/08 
 
Remisión licencia de uso. SAEPS. 
 
03122021_Licencia de Uso V2 SAEPS 
 
/ContratistaCto227/INF_FEB_22/Anx_feb_2
2/Anx_10_Oblig_Contr_feb_22/4.2.3/4.2.3.2
3 

4.2.3.24 Licenciar a la ADRES el uso del sistema de información o Software, que utilice para la prestación del servicio, de manera irrestricta, irrevocable 
e indefinida, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución del contrato. Dentro del mismo término de dos (2) meses 
el Contratista deberá realizar la instalación, configuración y puesta en operación del sistema de información en la plataforma tecnológica de ADRES 
para su uso y aprovechamiento, desarrollar las actividades de transferencia de conocimiento al equipo de técnico para las labores de soporte en la 
operación y prestar asistencia técnica durante la ejecución del contrato para orientar a la ADRES en el mejoramiento y operación del sistema. Para su 
ejecución, deberá seguirse el plan de trabajo que defina ADRES. 
En el evento que se requiera utilización del software o sistema de información por parte de la ADRES, conforme a lo establecido en la Cláusula 
Vigésima Novena; el numeral 5 del Numeral 4.2.3. de la Cláusula Cuarta y la nota 3 del numeral 9.2. de la Cláusula Novena, el licenciamiento e 
instalación a la que se refiere la presente obligación deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al requerimiento que realice la 
ADRES. Si la utilización del software o sistema de información se requiere antes del respectivo registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, 
bastará con una autorización por escrito por parte del contratista y la respectiva instalación, sin perjuicio de que el licenciamiento se realice una vez 
se encuentre debidamente registrado el software o sistema de información en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

Actividad (es) desarrollada Producto y/o Entregables Relación de soportes o evidencias 

Aplica en el proceso de liquidación N.A 

- 20230610_Documentación SAEPS 
 
/ContratistaCto227/INF_JUN_23/Anx_jun_2
3/Anx_10_Oblig_Contr_jun_23/4.2.3/4.2.3.2
4 
 

Tabla 10 – Balance de obligaciones contractuales 
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11. GESTIÓN DE CONTINGENCIAS. 
 

11.1 PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y PLAN DE CONTINGENCIA DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 

Atendiendo los requisitos establecidos en las obligaciones del contrato CTO 227-2020, numeral 4.2.3.12, el proyecto ha 

definido, documentado, adoptado e implementado los planes: ADRES GP DG PL 01 plan de continuidad de negocio y el 

ADRES-GP-DG-PL-02 plan de contingencia tecnológica. La versión vigente del plan es la número cuatro (4), actualizada 

el día 01 de febrero de 2021 conforme a lo solicitado por el Grupo Supervisor. 

Para el periodo de reporte, no se presentaron sucesos que requirieran su funcionamiento. Se aporta certificación suscrita 

por el Director de Tecnología y Comunicaciones (ver Anx_11.1(1)_4.2.3.12_cert_plan_contin_Jun_23_DTYC). 

11.2 PLAN DE CONTINGENCIA OPERATIVA 

De acuerdo con la certificación suscrita por el Director de Control Interno (ver Anx_11.2(1)_Cert_eventos_Jun_23_DCI) 

para el periodo de reporte no se materializaron riesgos asociados a contingencias operativas de paquetes. El seguimiento 

a los riesgos se encuentra registrados en la ADRES_GP_DG_FM_11 matriz de riesgos y oportunidades (Ver 

Anx_6_ADRES_GP_DG_FM_11_Riesgos), del capítulo 6 de este informe de gestión. 

 

Cabe señalar que para el periodo de reporte no se materializó ninguno de los riesgos referentes a la calidad de los 

paquetes; no obstante, en caso de presentarse esta situación DATA TOOLS S.A.S cuenta con el ADRES-GP-DG-IN-02-

gestión_de_planes_de_contingencia_operativa (Ver Anx_7(2)_Inst_Gesti_Plan_Contin operativa_V.3) cuya versión 

vigente es la número tres (3). 
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12. OTROS INFORMES 
 

12.1 SOLICITUDES ADICIONALES DEL GRUPO SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

Se mantiene la solicitud recibida mediante radicado ADRES No: 0000047884 de fecha 29 de julio de 2020 de aportar 

permanentemente como anexos al informe de gestión los soportes mencionados en el ADRES-GP-DG-IN-01 protocolo 

general de comunicaciones proyecto ADRES Versión 1, se adjunta como evidencia el ADRESGP-DG-FM-05 Control de 

comunicados internos y externos en Excel, en el cual se registran todas las comunicaciones enviadas y recibidas asociadas 

al proyecto para el periodo de reporte (Anx_12.1(1)comunica_ADRES). Dicho anexo ha sido ajustado dando trazabilidad 

a los correos recibidos y contestados, informando los pendientes al cierre del periodo de reporte y dividendo por hojas 

cada una de las secciones de los cuadros reportados en los numerales 12.2.1 y 12.2.2 del presente informe de gestión 

para facilitar la verificación de la información suministrada. 

 

Por medio de correo electrónico del lunes 26 de junio de 2023 de Asunto: Observaciones Informe de gestión mayo 2023 

El grupo Supervisor ADRES solicitó al contratista realizar los ajustes a las observaciones solicitadas en el informe del mes 

de mayo 2023. El contratista remitió correo electrónico de respuesta el lunes, 26 de junio de 2023 de Asunto: 

Observaciones Informe de gestión mayo 2023. Ver (Anx_12.1(2)_Inf_gestión). 

  

Al finalizar el periodo de reporte seis (6) comunicaciones se encontraban en término: 

 

1. Enviado: viernes, 30 de junio de 2023 15:04 Asunto: RE: Activación de paquete 85_CAPVI_RNG_0622 
 
2. Enviado: lunes, junio 26, 2023 10:49 a.m.Asunto: Com. Captura BL 9 - 6 PQTS - Orfeo 20234100681601 
 
3. Enviado: lunes, 26 de junio de 2023 12:08. Asunto: RE: Certificación Captura de Datos CAPVI_RNG_0423 (i-84) 
 
4. Enviado: lunes, junio 26, 2023 3:35 p.m. Asunto: Com. Captura BL 10 - 8 PQTS - Orfeo 20234100684461. 
 
5. Enviado: martes, junio 27, 2023 2:10 p.m. Asunto: Com. Captura BL 11 - 6 PQTS - Orfeo 20234100686941.  
 
6. Enviado: miércoles, 28 de junio de 2023 10:19. Asunto: Solicitud de validación para precisión y corrección de los 
resultados aprobados paquete APF_PJ_0522 Y APF_PJ_RN_1022  ATEB.  
 
7. Enviado: miércoles, junio 28, 2023 10:33 a.m. Asunto: RV: Solicitud de validación para precisión y corrección de 
los resultados aprobados paquete APF_PJ_0522 Y APF_PJ_RN_1022 ATEB 

 

Se mantuvieron los requerimientos del 19/01/2021, 01/06/2021 y 22/06/2021 mediante los cuales el grupo supervisor 
solicitó la inclusión de los numerales: 
 

• Inventario de imágenes dispuestas por paquetes cerrados DATA TOOLS S.A.S 

• Inventario de recobros excluidos por paquetes cerrados DATA TOOLS S.A.S 

• Inventario de recobros anulados por paquetes cerrados DATA TOOLS S.A.S 

Los cuales fueron incorporados de manera permanente al contenido del presente informe de gestión. 
 

12.2 RELACIÓN DE COMUNICACIONES GESTIONADAS. 

 

12.2.1 COMUNICACIONES GENERALES. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 4.1.22 

Se entiende por gestionar, reportar al grupo supervisor todas las comunicaciones que se generan, para el periodo de 

reporte según el ADRES-GP-DG-FM-05 Control de comunicados internos y externos, los resultados fueron los siguientes: 



 

INFORME DE GESTIÓN PROYECTO ADRES 
ADRES-GP-DG-FM-07 Versión: 1 

Fecha de Vigencia: 
15/07/2020 

 

52 

 

ITEM CANTIDAD OBSERVACIONES 

COMUNICACIONES 
RECIBIDAS (general) 

Dieciocho 
(18) 

Veintidós (22) en total contando las que estaban pendientes: (1) del mes de abril y tres 
(3) del mes de mayo de 2023, Total, pendientes periodos anteriores: Cuatro (4).  
 
Nota: Se aportaron cuatro (4) respuestas emitidas de periodos anteriores 
correspondiente a una (1) del mes de abril-23 y tres (3) del mes de mayo-23. 

COMUNICACIONES 
ENVIADAS (general) 

Treinta y uno 
 (31) 

Treinta y uno (31) en total , sin pendientes de periodos anteriores. 
Total, pendientes periodos anteriores: ninguna (0).  

COMUNICACIONES 
RECIBIDAS (general) que 
requieren respuesta 

Quince 
(15) 

 
 
 
 
 

*** Seis (6) 
en término al 

finalizar el 
periodo 

 
 
 

Diecinueve (19) Total, Pendientes periodos anteriores: Una (1) del mes de abril y tres 
(3) del mes de mayo. Total pendientes de periodos anteriores: Cuatro (4). 
 
Nota: Se aporto(aron) cuatro (4) respuesta(s) de meses diferentes al periodo de reporte 
Total, respuestas emitidas diferentes al periodo de reporte: Cuatro (4). 
 
DATA TOOLS S.A.S emitió nueve (9) respuestas en total para el periodo de reporte.  
 
En termino al finalizar el periodo de reporte Seis (6) 
 
 

1. Enviado: viernes, 30 de junio de 2023 15:04 Asunto: RE: Activación de 
paquete 85_CAPVI_RNG_0622 
 

2. Enviado: lunes, junio 26, 2023 10:49 a.m.Asunto: Com. Captura BL 9 - 
6 PQTS - Orfeo 20234100681601 

 
3. Enviado: lunes, 26 de junio de 2023 12:08. Asunto: RE: Certificación 

Captura de Datos CAPVI_RNG_0423 (i-84) 
 

4. Enviado: lunes, junio 26, 2023 3:35 p.m. Asunto: Com. Captura BL 10 - 
8 PQTS - Orfeo 20234100684461. 

 
5. Enviado: martes, junio 27, 2023 2:10 p.m. Asunto: Com. Captura BL 11 

- 6 PQTS - Orfeo 20234100686941.  
 

6. Enviado: miércoles, 28 de junio de 2023 10:19. Asunto: Solicitud de 
validación para precisión y corrección de los resultados aprobados 
paquete APF_PJ_0522 Y APF_PJ_RN_1022  ATEB.  

 
7. Enviado: miércoles, junio 28, 2023 10:33 a.m. Asunto: RV: Solicitud de 

validación para precisión y corrección de los resultados aprobados 
paquete APF_PJ_0522 Y APF_PJ_RN_1022 ATEB 

 
Total, pendientes de respuesta: Seis (6) en término al finalizar el periodo de reporte. 
 

COMUNICACIONES 
ENVIADAS (generales) – que 
requieren respuesta 

Seis 
(06) 

 
***Una (1) en 

término al 
finalizar el 
periodo de 

reporte 

 
Seis (06) en total. Total, pendientes de respuesta periodos anteriores: Ninguno (0) 
pendientes.  
 
En termino al finalizar el periodo de reporte Una (1) 
 

COMUNICACIONES 
ENVIADAS (generales) -
Respuestas generadas por 
Data Tools S.A.S 

Nueve (9) Nueve (9) respuestas generadas por Data Tools S.A.S. 

TOTAL, DE 
COMUNICACIONES 
GESTIONADAS EN EL MES 
DE JUNIO 2023 

Cuarenta y 
nueve 
 (49) 

(COMUNICACIONES RECIBIDAS (general) sumadas a las COMUNICACIONES 
ENVIADAS (general). 

 

 
Tabla 11 – Relación de comunicaciones gestionadas  
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El detalle de las comunicaciones enviadas y recibidas en el mes de junio de 2023 puede ser visualizado mediante el (Ver 

Anx_12.1(1)comunica_ADRES). 

12.2.2 COMUNICACIONES GRUPO SUPERVISOR. OBLIGACIÓN CONTRACTUAL 
4.1.16 

Acatando las observaciones realizadas por el Grupo Supervisor se presentan a continuación las comunicaciones 

asociadas únicamente a las solicitudes realizadas por miembros del Grupo Supervisor: 

ITEM CANTIDAD OBSERVACIONES 

COMUNICACIONES 
RECIBIDAS POR 
PARTE DEL GRUPO 
SUPERVISOR 
(totales) 

Una 
 (1) 

Una (1) en total. Sin pendientes de periodos anteriores. 

COMUNICACIONES 
ENVIADAS POR 
DATA TOOLS S.A.S 
(RESPUESTAS) 

Dos 
 (2) 

Dos (2) en total. En término al finalizar el periodo de reporte: Ninguna (0) 

COMUNICACIONES 
RECIBIDAS POR 
PARTE DEL GRUPO 
SUPERVISOR QUE 
REQUERÍAN 
RESPUESTA 

 
 

Una 
(1) 

 

Total, de respuestas enviadas por el contratista . 

TOTAL, DE 
COMUNICACIONES 
GESTIONADAS 
PARA EL GRUPO 
SUPERVISOR EN EL 
MES DE JUNIO 2023 

Tres 
 (3) 

COMUNICACIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL GRUPO SUPERVISOR (totales) 
sumadas a las COMUNICACIONES ENVIADAS POR DATA TOOLS S.A.S 
(RESPUESTAS) 

Tabla 12 - Relación de comunicaciones gestionadas - Grupo Supervisor 

El detalle de las comunicaciones enviadas y recibidas en el mes de junio de 2023 puede ser visualizado mediante el (Ver 

Anx_12.1(1)comunica_ADRES) 
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12.3 RELACIÓN REUNIONES 

A continuación, se listan las reuniones para el periodo de reporte: 

 

N° ASUNTO FECHA HORA 

1 Reunión virtual de seguimiento a los paquetes en proceso 07/06/2023 08:30 AM- 09:00 AM 

2 Reunión virtual de seguimiento a los paquetes en proceso 14/06/2023 09:00 AM- 09:30 AM 

3 Reunión virtual de seguimiento a los paquetes en proceso 21/06/2023 09:00 AM- 09:30 AM 

Tabla 13 - Relación de reuniones junio 2023 

Las agendas de las reuniones y las ayudas de memoria correspondientes al periodo de junio del 2023 se encuentran en: 

(ver Anx_12.3(1)_Ayudas_memoria_Jun_23) 
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13. LISTA DE ANEXOS 

En la siguiente matriz se relacionan el listado de anexos que hacen parte integral del informe de gestión para el respectivo 

mes de Junio de 2023. 

Capítulo Informe 

de gestión 
Anexo(s) 

1 N.A 

2 Anx_2_inst_consolidadas 

3 

Anx_3.2.1.1(1)_20234100042853 
Anx_3.2.1.1(1.1)_20234100042853_correo 
Anx_3.2.1.1(2)_Clasif_EPS_PQT_CAPVI_RNG_0423 
Anx_3.4.1.1(1)_DG202301178 
Anx_3.4.1.1(1.1)_DG202301178_correo 
Anx_3.4.1.1(2)_20234100369891 
Anx_3.4.1.1(2.1)_20234100369891_correo 
Anx_3.4.1.1(3)_20234100375741 
Anx_3.4.1.1(3.1)_20234100375741 correo 
Anx_3.4.1.1(4)_DG202301182 
Anx_3.4.1.1(4.1)_DG202301182_correo 
Anx_3.4.1.1(5)_20234100384381 
Anx_3.4.1.1(5.1)_20234100384381_correo 
Anx_3.4.1.1(6)_DG202301183 
Anx_3.4.1.1(6.1)_DG202301183_correo 
Anx_3.4.1.1(7.1)_20234100042853 
Anx_3.4.1.1(7.1)_20234100042853_correo 

4 
Anx_4(1)_Producti_Jun_23 

Anx_4(2)_Dashboards 

5 

Anx_5(1)_Capacit_int_Jun_23 

Anx_5(2)_Inf_hallazgos_y_acciones 

Anx_5.2(1)_Reun_seman_plan_mejoram 

6 
Anx_6_ADRES_GP_DG_FM 11_Riesgos 

Anexo_6.2(3)_Consolidado_ ADRES_GP_DT_FM_01 

7 
Anx_7(1)_RAD46747_cert_inf_CI_DCI_0623 

Anx_7(2)_Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa V.3 

8 

Anx_8.1.1_Matriz_Obl_CTO_227 

Anx_8.1.2 ADRES GP DG PL 02 plan de conti tec V4 

Anx_8.1.3_Soporte_técnico_0623 

9 
Anx_9.1.(1)_certif_GH_DT_0623 

Anx_9.1.1.(1)_cert_pago_salario_honorarios_RL_0623 

10 
Anx_10_Oblig_Contr_jun_23 

Anx_10(1)_OBLIG_CTO_ADRES 227-2020_Autoevaluación 

11 

Anx_11.1(1)_4.2.3.12_cert_plan_contin_Jun_23_DTYC 

Anx_11.2(1)_Cert_eventos_Jun_23_DCI 

Anx_11.2(2)_4.2.3.12_cert_plan_contin_oper_jun_23_DCI 

12 
Anx_12.1(1)comunica_ADRES 

Anx_12.1(2)_Item_Anterior 

Tabla 14 - Listado de anexos Junio 2023 
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