
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X
SI NO SI NO X

SI NO X SI NO

-$                                                               

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de 
Aporte No. 858 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el 

mismo, para extender el periodo de operación a 10.890 accesos desde 
el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la 

adición de hasta 5.700 nuevos accesos los cuales se instalarán entre 
junio y noviembre de 2022.

Se modifica el plazo de ejecución hasta el 20 de Julio de 2023.

17/12/2020 4 20/07/2023

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus 
COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera 
parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de 
comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida 
mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre 
otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, 
con el fin de garantizar el tiempo mínimo 
de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales 
ofertados en el proceso de selección

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

Otro sí 2

$ 72.000.000 26/12/2019 30/12/201907/01/2021

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 2.197.102.667,00$                                       30/12/2019

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO 
MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 
Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                               

38.400.000.000,00$                                     

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

julio-2023 Dirección de Infraestructura 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

23/03/2023232024711 CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 – 21

1/06/2022

-$                                                               

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 
Póliza

75532 27/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

Fecha de Inicio

20/07/2023

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

-$                                                                   TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.597.102.667,00$                                     

86078943

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                               

75532 273019

-$                                                               

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norocccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

75538 27/12/2019 75538 07/01/2021 11720 $ 13.096.000.000 7/01/2020

52021 $ 19.128.000.000 13/01/2021

35322 $ 6.104.000.000 17/01/2022

148722 $ 2.197.102.667 1/06/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)Fecha programada Valor ($) programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0% dd/mm/aaaa -$                              

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                              

$ 7.408.000.000 5/02/2021 16323521 18% dd/mm/aaaa -$                              

$ 4.800.000.000 5/02/2021 16376021 12% dd/mm/aaaa -$                              

$ 4.800.000.000 23/07/2021 175283121 12% dd/mm/aaaa -$                              

$ 4.800.000.000 5/11/2021 297428321 12% dd/mm/aaaa -$                              

$ 9.528.000.000 30/12/2021 393297121 23% dd/mm/aaaa -$                              

$ 3.912.000.000 25/07/2022 218146322 10% dd/mm/aaaa -$                              

$ 2.271.944.000 3/11/2022 350806522 6% dd/mm/aaaa -$                              

$ 2.117.158.667 1/02/2023
20407523 y 
20408223

5% dd/mm/aaaa -$                              

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              
dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              

########### 100% 0% TOTAL -$                              

43,267 43,03

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0% 20%

Observaciones 

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 201049885 el 

31/08/2020
71.309.442$                            

 $        8.301.102.667 

-$                                  TOTAL 32.296.000.000$                     

20%

dd/mm/aaaa

$ 1.395.047.341,95

-$                            

0%

dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa

$40.597.102.667TOTAL
dd/mm/yyyy

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                                          

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real 
amortizado

Valor ($)

% del Anticipo40.597.102.667$                                                                                  

27/12/2019 $72.000.000

Requisitos para el pago 
o desembolso

Primer desembolso: (i) 
perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Fecha 

Amortización del anticipo

dd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O 
CONVENIO:

06/23 $ 73.817.689,43 $ 1.395.047.341,95

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Desembolsos Realizados

dd/mm/yyyy

dd/mm/aaaa 31/08/2020

Fecha realValor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                            - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                              -   0%

dd/mm/yyyy

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de
utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

La supervisión del contrato ha realizado todos los desembolsos programados según lo estipulado en el contrato. Esta actividad se
encuentra ejecutada en su totalidad.

15/04/2020

Segundo desembolso: El 
valor a pagar corresponde a 

la entrega del plan de 
comercialización y la 

prestación del servicio 
durante el periodo de corte, 

$888.000.000 dd/mm/aaaa 25/01/2021 888.190.558$                          
Recursos legalizados mediante 

radicado Mintic N° 211003734 el 
25/01/2021

14/12/2020

Tercer desembolso: Sujeto 
a: Reporte de la instalación 

y puesta en servicio de 
34.400 usuarios

$7.408.000.000 dd/mm/aaaa 25/05/2021 3.704.500.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211041820

18/12/2020

Cuarto desembolso: Sujeto 
a: Reporte de la instalación 

y puesta en servicio de 
42.000 usuarios

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa 29/07/2021 3.704.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211061500

15/06/2021

Quinto desembolso: Sujeto 
a: Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 
2021 a 42.000 usuarios

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa 5/11/2021 4.800.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 212113016

15/09/2021

Sexto desembolso: Sujeto a: 
Reporte de prestación del 
servicio al 31 de agosto de 

2021 a 42.000 usuarios

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa 21/01/2022 4.800.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222003536

15/12/2021
Séptimo desembolso: Sujeto 
a: Reporte de prestación del 
servicio al 30 de noviembre 

$9.528.000.000 dd/mm/aaaa 1/06/2022 4.800.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222053927

15/06/2022
Octavo desembolso: Sujeto 
a: Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 
$3.912.000.000 dd/mm/aaaa 29/09/2022 4.764.000.000$                       

Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222098907

15/09/2022
Noveno desembolso: Sujeto 
a: (i) Reporte de prestación 
del servicio al 31 de agosto 

$2.271.944.000 dd/mm/aaaa 22/11/2022 4.764.000.000$                       
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222120142

15/12/2022
Décimo desembolso: Sujeto 
a: (i) Reporte de prestación 
del servicio al 30 noviembre 

$2.117.158.667 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,5% 20%

0,5% 20%

0,5% 20%

0,5% 20%

2% 100%

Ponderación 150% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,1% 5,0%

0% 2,0%

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del seguimiento adelantado, para este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones y mesas de trabajo en forma virtual. 
El día 28 de julio de 2023 se realizó reunión de seguimiento al contrato de interventoría 853 de 2019 en horario de 10:00 a 11:00 horas, 
se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la respectiva acta y presentación de la reunión. 
Acta N°48 julio 2023.
El viernes 28 de julio de 2023 se realizó reunión de Comité Operativo para el contrato de aporte 858 de 2019 correspondiente al mes 
de julio 2023 en horario de 14:30 a 16:30 horas, de forma virtual, se dejó constancia en la respectiva acta de reunión.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la 
ejecución del contrato.
Con el radicado N°232068209 del 27/07/2023 el equipo de supervisión remitió a la Interventoria el documento de Diligenciamiento 
Encuesta Evaluación del Servicio mes de junio 2023, Contrato de Interventoría N°853 de 2019 - Radicado MinTIC N°231051715 del 
12/07/2023.
El equipo de Interventoría con radicado N°231050924 del 10/07/2023 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago 
de aportes parafiscales mes de junio 2023, para el contrato de aporte No 858 de 2019.
Mediante radicado N°231054336 del 21/07/2023 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de 
aportes parafiscales mes de junio 2023.
El Interventor con radicado N°231055147 del 25/07/2023 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social 
y aportes parafiscales correspondiente al mes de junio de 2023 para el contrato de aporte No 858 de 2019.
La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 
231052499 el 14/07/2023. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la 
Subdirección Financiera

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades 
presentados por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a 
sus obligaciones, para este periodo.
Para el periodo de este reporte el Operador no presentó solicitudes sobre el desarrollo y la operación del proyecto.
El equipo de supervisión mediante radicado N° 232066675 del 19/07/2023 remitió al operador el documento de Aprobación cambio de 
hoja de vida profesional de Apoyo Técnico Permanente, solicitud mediante Radicado N°231052668 del 14/07/2023 Contrato de 
Interventoría N°853 de 2019.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha 
realizado el traslado de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.
El equipo de supervisión mediante radicado N°232069262 del 27/07/2023 remitió al operador el documento de Respuesta Comunicado 
de lineamientos entrega de información digital. 
Mediante radicado con N°232061712 del 05/07/2023 el equipo de supervisión remitió al Operado el documento referente a solicitud 
plan de acción ejecución estado financiero con corte a fecha 30/06/2023 Contrato 858 de 2019.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente
proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Con el radicado N°231049806 del 4/07/2023 la Interventoria remitió el documento de Concepto de Aprobación Informe mensual mayo 
de 2023, Contrato de aporte 858-2019. 
Mediante radicado N° 231050258 del 06/07/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de junio del Contrato de 
Aporte 858 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 231053109 del 
17/07/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-2071-23 - Informe mensual junio de 2023.
El Operador mediante el radicado N° 231055442 del 26/07/2023 envió el documento de informe mensual de junio 2023 ajustado 
Contrato de Aporte No. 858 de 2019, y el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y análisis del documento de 
subsanación de observaciones para su posterior concepto de aprobación.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago
autorizadas por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalización donde se
evidencia la ejecución de recursos a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del
contrato durante el periodo anterior.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 2,0%

0% 2,0%

0% 5,00%

0,39% 25,0%

0,77% 50,0%

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo,
transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad
con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del
contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados deberán ser transferidos mensualmente
al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en 
el contrato mediante radicado 231051266 el 10/07/2023
El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 06/07/2023 con el radicado 
231050521. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 10/07/2023 con el comprobante de consignación directa 
1369
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato 
en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de
selección.

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la 
Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 
202018889.
El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y 
aprobación de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la 
Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes 
versiones: 201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última 
comunicación con el radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el 
operador y validadas por la interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020.  
Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez 
suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a 
través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre otras, la actualización del plan de comercialización.
La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de 
comercialización 858, Con radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de 
comercialización contrato 858 de 2019.
El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación 
Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 
211011022 del 11/02/2021. Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la 
actualización del Plan de Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.
Con el radicado N° 212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento 
de Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1.
Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con 
radicado 211047253 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 858 de 
2019 región Noroccidente.
Finalmente, mediante radicado 212064350 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del 
Plan de Comercialización. 
Mediante comunicación IDIF-COM4-INTV-1300-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los 
cinco mil setecientos (5.700) accesos adicionales incluidos en el otrosí N° 2 del contrato de aporte 858 de 2019.
El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N° 222082583 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de 
Comercialización Otrosí N° 2 – Ejecutor Contrato de aporte N° 858 de 2019 región Noroccidente – Radicado MinTIC 221062257 del 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

La interventoría con radicado N°231054614 del 22/07/2023 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos y su estado
con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte y el acta de
compensación N°1 firmada el 20 de diciembre de 2022, en la que se estableció que para el contrato 858 se extendería el periodo de
operación hasta el día 20 de julio de 2023, fecha en la cual se dio por terminada la fase de operación y por consiguiente se ingresa a la
fase de liquidación del contrato.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Noroccidente y los 2.000 suscriptores 
iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.
 
Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Noroccidente en las 
condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista.  

La interventoría con radicado N°231054614 del 22/07/2023 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos y su estado 
con relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte y el acta de 
compensación N°1, para la región noroccidente no se tienen accesos activos ya que el periodo de operación finalizo el día 20 de julio 
de 2023 y se inicia la fase de liquidación.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 2,0%

0% 1,0%

0,03% 2,0%

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el 
intercambio de información se realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, 
video llamadas y teleconferencias, 
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos 
establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a los 
informes presentados.
El Operador mediante radicado N°231050713 del 07/07/2023, remitió el documento de Respuesta a comunicación IDIF-INTV-COM4-
08414-23 - Contrato 858-2019.  Solicitud evidencia de mantenimiento de las condiciones económicas
El Operador mediante los radicado con N°231050707 del 07/07/2023; presentó el documento de Entrega de Soportes de Traslados 
contrato 858. 
Con radicado N°231050586 del 07/07/2023 el Operador remitió el documento de Respuesta comunicado Interventoría 858- Accesos 
en estado Subsanar. 
Mediante radicado con N°231051965 del 12/07/2023 el Operador remitió el documento de respuesta a comunicado idif-intv.com 4-
08466-23 solicitud formato de legalización mes de junio 2023 contrato de aporte #858 de 2019 región noroccidente.
El Operador mediante radicado N°231052607 del 14/07/2023, remitió el documento de entrega de Soportes de Traslados contrato 
aporte 858 de 2019.
El Operador ha venido subsanando semanalmente las novedades de retiros, sustituciones, suspensiones, reconexiones, reingresos, 
traslados de cada uno de los contratos de aporte como corresponde con sus obligaciones contractuales, lo anterior con el fin de dar 
cumplimiento a las actividades técnicas y financieras, en especial con lo relacionado para acceder a las utilizaciones que se 
encuentran en fiducia pendientes.
Es importante precisar que la Interventoría ha requerido mediante comunicaciones al operador para que de cabal cumplimiento de los 
términos establecidos contractualmente para que realice la entrega de reportes con consistencia, oportunidad y calidad, solicitudes que 
han sido reiteradas por la supervisión.

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad
contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del 
proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes 
laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del 
Contrato de Aporte N° 858 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante 
Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 
15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez. 
El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el 
interventor con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia 
para verificar la idoneidad del gerente propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N° 212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de 
Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N° 211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera 
como nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López, quien se mantiene hasta la presentación de este informe.

El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte 
haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.
Mediante radicado N° 231050258 del 06/07/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de junio del Contrato de 
Aporte 858 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 231053109 del 
17/07/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-2071-23 - Informe mensual junio de 2023.
El Operador mediante el radicado N° 231055442 del 26/07/2023 envió el documento de informe mensual de junio 2023 ajustado 
Contrato de Aporte No. 858 de 2019, y el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y análisis del documento de 
subsanación de observaciones para su posterior concepto de aprobación.

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,06% 4,0%

1,4% 100,0%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 350% Total de Entregables 52
Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

Total 

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 50,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

El Operador con el radicado N°231052832 del 14/07/2023 remitió el documento de respuesta solicitud plan de acción ejecución estado 
financiero con corte a fecha 30/06/2023 Contrato de aporte N° 858 de 2019 Región Noroccidente.
Con radicado N°231053639 del 18/07/2023 el Operador remitió el documento de Solicitud evidencia de mantenimiento de las 
condiciones económicas - contrato No 858. 
Mediante radicado con N°231053643 del 18/07/2023 el Operador presentó a la Interventoria el documento referente a Incremento de 
tarifa año 2023 - contrato de aporte No 857 de 2019 Región Noroccidente.
Con radicado N°231054142 del 19/07/2023 el Operador remitió el documento de Respuesta comunicación, para el IDIF-INTV-COM 4-
07790-23, aporte No 858 de 2019.
Mediante radicado N°231054160 del 19/07/2023 el Operador remito el comunicado de Reporte_Suspensión-
Reconexión_858_Semana_2_Julio_2023
Mediante radicado con N°231054261 del 21/07/2023 el Operador remitió el documento de Puesta en servicio Contrato de Aporte No. 
858 zona Noroccidente.
El Operador ha venido subsanando semanalmente las novedades de retiros, sustituciones, suspensiones, reconexiones, reingresos, 
traslados de cada uno de los contratos de aporte como corresponde con sus obligaciones contractuales, lo anterior con el fin de dar 
cumplimiento a las actividades técnicas y financieras, en especial con lo relacionado para acceder a las utilizaciones que se 
encuentran en fiducia pendientes.
Es importante precisar que la Interventoría ha requerido mediante comunicaciones al operador para que de cabal cumplimiento de los 
términos establecidos contractualmente para que realice la entrega de reportes con consistencia, oportunidad y calidad, solicitudes que 
han sido reiteradas por la supervisión.

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

1,0 5/04/2022

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

1,0 5/08/2022

1,0 5/09/2022

1,0 5/10/2022

1,0 8/11/2022

1,0 5/12/2022

1,0 6/01/2023

1,0 7/02/2023

1,0 7/03/2023

1,0 10/04/2023

1,0 8/05/2023

1,0 7/06/2023

1,0 6/07/2023

98%

SI

Versión 11

 Firma del Supervisor:CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 – 21 -  -  -  -  - 

Hasta el mes de marzo de 2023 el supervisor del contrato fue el Ing. HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor Código 1020 Grado 15 y en virtud del radicado interno N° 232024711 del 23/03/2023 es designado el Ing. Cesar Andres Escalante Borrero Profesional Especializado 2028 – 21 en calidad de Supervisor.
Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio            Aspectos Técnicos: Duverney Díaz  Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito 

Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla
Aspectos Jurídicos:  Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo   

Nombre Supervisor:

49,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

99,0%

Número de contratos 
derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Original: Expediente del Contrato
Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/08/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2023

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2023

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230814-085329-912176-98360300

Finalizado

2023-08-14 08:53:29

2023-08-14 15:27:13

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Elaboración: Elaboró

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO
C.C. 79442288
agrodriguezs@mintic.gov.co
Abogado Aspectos Jurídicos
Subdirección de Operaciones

Elaboración: Elaboró

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230814-085329-912176-98360300

Finalizado

2023-08-14 08:53:29

2023-08-14 15:27:13

Firma: Supervisor

Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado 
Subdirección de Operaciones - MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230814-085329-912176-98360300

Finalizado

2023-08-14 08:53:29

2023-08-14 15:27:13

Elaboración

Duverney Diaz Castaño

ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-08-14 08:53:29

Lec.: 2023-08-14 08:55:46

Res.: 2023-08-14 08:55:50

IP Res.: 186.29.6.151

Elaboración

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2023-08-14 08:55:50

Lec.: 2023-08-14 09:39:46

Res.: 2023-08-14 09:39:54

IP Res.: 181.56.159.254

Elaboración

ALFONSO GIOVANNI RODRIGUEZ SALCEDO

agrodriguezs@mintic.gov.co

Abogado Aspectos Jurídicos

Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2023-08-14 09:39:54

Lec.: 2023-08-14 12:38:29

Res.: 2023-08-14 12:39:10

IP Res.: 190.24.146.226

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-08-14 12:39:10

Lec.: 2023-08-14 14:45:53

Res.: 2023-08-14 14:46:28

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Cesar Andrés Escalante Borrero

cescalante@mintic.gov.co

Profesional Especializado 

Subdirección de Operaciones - MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-08-14 14:46:28

Lec.: 2023-08-14 14:48:21

Res.: 2023-08-14 15:27:13

IP Res.: 190.145.189.98
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