
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO X

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

68.852.323.567,00$                          10/02/2021 18377021 6,46% -$                                              

21.787.837.348,00$                          20/05/2021 114293921 2,04% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.891,75$                       

21.787.837.348,00$                          07/02/2022 15791022 2,04% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.891,75$                       

21.787.837.348,00$                          21/10/2022
334005222

334006322
2,04% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.891,75$                       

14.525.224.897,00$                          25/10/2022
337699522

337712522
1,36% 25% dd/mm/aaaa 17.213.080.891,75$                       

Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región A adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

-$                                                         sin aprobación de utilización09/12/2021

Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales operativos 

en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. Con este desembolso se amortizará 25% del 

anticipo. 

14.525.224.897,00$                                  25/10/2022 17.213.080.892$                                              

14/04/2021

Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los 

Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B correspondientes 

al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) de los Centros 

Digitales  (ii) Informe detallado de Ingeniería y operación.  (iii) 

Plan de Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de 

Mantenimiento.   Con este desembolso se amortizará 25% 

del anticipo. 

21.787.837.348,00$                                  20/05/2021 17.213.080.892$                                              14/04/2023 21.191.059.559,17$                               

Radicado Mintic 222076879  -  02/08/2022 	

Radicado Mintic 222090251  -  07/09/2022 	

Radicado Mintic 222135368  -  30/12/2022 	

Radicado Mintic 232032754 -  14/04/2023

31/07/2021

Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación 

y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de 

los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta 

y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales 

.Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo.  

21.787.837.348,00$                                  07/02/2022 17.213.080.892$                                              dd/mm/aaaa -$                                                         

13/10/2021

Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes 

mensuales de indicadores de los centros digitales operativos 

en los meses 1, 2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa 

de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del 

anticipo. 

21.787.837.348,00$                                  21/10/2022 17.213.080.892$                                              dd/mm/aaaa -$                                                         

Póliza Numero 68938

Póliza Numero 55919

29/12/2022

Fecha realValor($)

247320

29/07/2022

29/07/2022
GARANTIA BANCARIA No 401-0118122020

GARANTIA BANCARIA No 401-0118122020

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1.065.564.968.972,00$                                                                   

19.331.055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                   

Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

Comentarios

28/12/2020 68.852.323.567,00$                                  

Requisitos para el pago o desembolso

Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y 

seis por ciento (6,46%) aproximadamente del total del 

contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i) 

Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del 

plan de inversión del anticipo.  

Fecha Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

68.852.323.567,00$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                       TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo 6,46%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

1.065.564.968.972,00$                                                                                                                                     

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

 GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020

GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020

GARANTIA BANCARIA No.401-0318122020

12/48227

22/12/2020

22/12/2020

22/12/2020

22/12/2020

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

MARGARITA HERNANDEZ CORTES 51.581.437

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

julio-2023 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1042-2020 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

9/11/2022222115176 HELMAN SUÁREZ VILLALBA  

222115176 9/11/2022

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 30/06/2031

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES 

DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 17/12/2020

Aporte - Otros

1.065.564.968.972,00$                                                                   

23/09/2020

C-2301-0400-20-0-2301024-03

FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

68.852.323.567$                     

 $                            

36.055.450.399

$                            
 $                            

65.405.717.298

$                            

85.420.374.012 

35021

   35121			

39922

40022

18/12/2020 28/12/2020

08/01/2021

29/07/2022

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 28/12/2020

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

17/01/2022

 $                    86.629.514.578 7223 10/01/2023

-$                                                                                                   

Observaciones 

Radicado  Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29/07/21

Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/21

Radicado Mintic 222056902  -  07/06/2022 	

Radicado Mintic 222076863  -  02/08/2022 	

Radicado Mintic 222080592 -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080604  -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222080700  -  11/08/2022 	

Radicado Mintic 222134380  -  29/12/2022 

58.788.689.488,50$                               

dd/mm/aaaa

sin aprobación de utilización
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

7.262.612.449,00$                            25/10/2022
337733322

337737322
0,68% -$                                             

37.706.522.827,00$                          07/12/2022 398815922 3,54% -$                                             

37.706.522.827,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

37.706.522.827,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

25.137.681.886,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

12.568.840.943,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

21.657.378.645,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

21.657.378.645,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

21.657.378.645,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

14.438.252.429,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

7.219.126.214,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

23.284.794.324,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

23.284.794.324,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

23.284.794.324,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

15.523.196.218,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

7.761.598.110,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             27/12/2024

Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 42 

contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

09/10/2024

Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 37, 

38 y 39 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

04/12/2024

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en los meses 40 y 41 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

10/04/2024

Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 31, 

32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

10/07/2024

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 34, 

35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

06/12/2023

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 28 y 

29 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2023

Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 30 contados a 

partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

dd/mm/aaaa -$                                                         

11/10/2023

Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 25, 

26 y 27 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

12/07/2023

Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 22, 

23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

12/04/2023

Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 19, 

20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

dd/mm/aaaa -$                                                         

07/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en los meses 16 y 17 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación 

y puesta en servicio del grupo 3 correspondiente al 35% de 

los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales 

de indicadores de los centros digitales operativos en el 

meses 10, 11 y 12 contado a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2021

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación 

y puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de 

los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales 

de indicadores de los centros digitales operativos en el mes 

6 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

7.262.612.449,00$                                     dd/mm/aaaa -$                                                         sin aprobación de utilización

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

13/04/2022

Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad de los centros digitales 

operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio 

de la etapa de operación. (ii) Entrega de los Estudios de 

Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por 

ciento (35%) de los Centros Digitales. 

37.706.522.827,00$                                  

12/10/2022

Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes 

mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en los meses 13, 14 y 15 

contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

28/12/2022

Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe 

mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de 

los centros digitales operativos en el mes 18 contado a partir 

del inicio de la etapa de operación. 

13/07/2022

-$                                                         sin aprobación de utilización

-$                                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

24.942.165.660,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

24.942.165.660,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

24.942.165.660,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

16.628.110.437,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

8.314.055.218,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

26.784.233.434,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

26.784.233.434,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

26.784.233.434,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

17.856.155.624,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

8.928.077.812,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

28.774.481.088,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

28.774.481.088,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

28.774.481.088,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

19.182.987.397,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

9.591.493.696,00$                            dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

30.991.786.354,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

09/07/2025

Vigesimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 46, 

47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

08/10/2025

Vigesimocuarto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 49, 

50 y 51 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

09/04/2025

Vigesimosegundo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

43, 44 y 45 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

12/04/2028

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

79, 80 y 81 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

07/12/2027

Trigésimo quinto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 76 y 

77 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

28/12/2027

Trigésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 78 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

14/07/2027

Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 70, 

71 y 72 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

13/10/2027

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 73, 

74 y 75 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

Trigésimo primer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 66 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

14/04/2027

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

67, 68 y 69 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

09/12/2026

Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y 

65 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

07/10/2026

Vigesimonoveno desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 61, 

62 y 63 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

28/12/2026

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

08/07/2026

08/04/2026

Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 58, 

59 y 60 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

26/12/2025

04/12/2025

Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 52 y 

53 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del 

informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 54 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa

-$                                                         

-$                                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 55, 

56 y 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

-$                                                         

-$                                                         

-$                                                         
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

30.991.786.354,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

30.991.786.354,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

20.661.190.904,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

10.330.595.452,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

33.248.961.669,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

33.248.961.669,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

33.248.961.669,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

22.165.974.446,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

11.082.987.226,00$                          dd/mm/aaaa 0,00% -$                                             

1.065.564.968.972,00$                          18,18% 100% TOTAL 68.852.323.567,00$                   

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

30/06/2023

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 31/07/2023

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 3,80%1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos. Se han realizado los desembolsos conforme lo establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. COMCEL S.A entregó el 29/12/2020 el plan de inversión del anticipo, mediante radicado MINTIC 201078666.

2. El 10/02/2021  Mintic realizó el primer desembolso por $68.852.323.567 correspondiente al ANTICIPO

3. El 20/05/2021  Mintic realizó el segundo desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo)

4. El 07/02/2022  Mintic realizó el tercer desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo)

5. El 21/10/2022  Mintic realizó el cuarto desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo)

6. El 25/10/2022  Mintic realizó el quinto desembolso por $14.525.224.897. (con este desembolso se amortizó el 25% del anticipo - completando la amortizacion del 100% del anticipo)

7. El 25/10/2022  Mintic realizó el sexto desembolso por $7.262.612.449. (agotando así el 100% de la reserva presupuestal del año 2021)

8. El 07/12/2022  Mintic realizó el septimo desembolso por $37.706.522.827.

Nota: para los desembolsos 8 al 11 (Reserva Presupuestal año 2022) se ha estado conciliando y tramitando en el año 2023 una modificacion al Contrato de Aporte para regular el Grupo 3( 

Meta 12 y 13- metas tecnicas del Cotnrato de Aporte 1042 de 2020) y asi poder liberar los desembolsos pendientes del año 2022 y los que procedan del año 2023.

28/12/2028

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 90 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

dd/mm/aaaa -$                                                         

11/10/2028

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de 

los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles 

de servicio de los centros digitales operativos en los meses 

85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

06/12/2028

Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 88 y 

89 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

12/07/2028

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los 

informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en los meses 82, 

83 y 84 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa -$                                                         

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 91, 92 y 93 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

ACUMULADOS TOTAL

 $                                          871.854.773.188,00 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

 $                           -   81,82%

10/10/2029

11/07/2029

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 94, 95 y 96 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega 

de los informes mensuales de indicadores de calidad y 

niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 

meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio de la etapa de 

operación. 

28/12/2029

dd/mm/aaaa

11/04/2029

-$                                                         

05/12/2029

Cuadragésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega 

del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de 

servicio de los centros digitales operativos en el mes 102 

contados a partir del inicio de la etapa de operación 

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/05/2023 722.882.178,98$                                               11.393.212.042,23$                        
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                                    TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA 

0%

-$                                                         

-$                                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$193.710.195.784,00TOTAL

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                                            

-$                                                         

-$                                                         

 $           113.730.446.736,33 

$68.852.323.567,00 TOTAL $79.979.749.047,67

58,71%

10.627.819.072,53$                                                  
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 6,16%

0,20% 6,16%

0,20% 6,16%

0,40% 22%

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. Teniendo en cuenta que el contrato de aporte No. 1042-2020, cuenta con Interventoría la cual tiene como objeto el seguimiento integral de las Obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y 

administrativas a cargo del (los) ejecutor(es) del proyecto centros digitales. Esta Interventoría es llevada por parte del CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022, durante el  período del informe, se 

ha participado en reuniones con la Interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 y el operador COMCEL S.A. con el objetivo de revisar el seguimiento de las actividades del mes:  

En el mes de Julio de 2023 se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento para el contrato de aporte No. 1042 de 2020:

06    jul- Comite de seguimiento de la operación.

28  jul - Comite de seguimiento de la operación.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO PQRSD durante mes de junio/23: 

05 jul -  METODOLOGÍA ATENCIÓN PQRS CCC 

07 jul- Mesa técnica con la Gobernación de San Andres

15 jun - Respuesta a solicitud MINTIC número :##154519## (Ocaña - Norte de Santander) 

21 jun - Seguimiento pqrsd COMCEL

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo. La supervisión ha velado por la ejecución de las actividades que conlleven al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud. El contrato de aporte 1042-2020, cuenta una Interventoría Integral CONSORCIO CENTROS DIGITALES 01-230 - (Contrato 741 de 2023), la cual es responsable de realizar el seguimiento y

verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas.

En el periodo de Julio 2023 fueron tramitadas las siguientes comunicaciones por parte de la entidad contratante:

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-159-23 - Aprobación orden de pago No. 74 – aprobación para pago de 710 visitas adicionales del Consorcio Superdigitales 2022.

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-169-23 - Solicitud para los oficios CD-COMCEL-DIRINFRA-0373-23//Solicitud respuesta a visitas de campo 28 Centros Digitales – Vencido-CD-COMCEL-DIRINFRA-

0372-23//Solicitud respuesta visitas de campo 13 Centros Digitales- En tiempos

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-172-23 - Respuesta a el consecutivo CD-COMCEL-DIRINFRA-0371-23 y radicado Mintic 231049835

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-177-23 - Respuesta al consecutivo CD-COMCEL-DIRINFRA-0380-23 Radicado 231050840 frente a la solicitud de pronunciamiento de fuerza mayor para los Centros

Digitales (42606, 43518,68320,70606) correspondientes al grupo 3. FUERZA MAYOR

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-178-23 - Remisión visitas de campo 9 Centros Digitales

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-179-23 - Respuesta a los consecutivos CD-COMCEL-DIRINFRA-0381-23 con radicado MINTIC 231050843 FUERZA MAYOR

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-180-23 - Remisión visitas de campo 13 Centros Digitales

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-181-23 - Remisión visitas de campo 7 Centros Digitales

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-182-23 - Respuesta a los consecutivos CD-COMCEL-DIRINFRA-0382-23 con radicado MINTIC 231050846, para los Centros Digitales (ID 47376, 22542).Grupo 1

FUERZA MAYOR

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-183-23 - Respuesta al consecutivo CD-COMCEL-DIRINFRA-0377-23 Radicado 231050340 frente a la Remisión Formatos Descarga de Baterías interconectadas 1

Centro Digital.

CDIG-DIRINFRA-COMCEL-185-23 - Remisión visitas de campo 7 Centros Digitales

Total 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,06% 1,90%

0,06% 1,90%

0,00% 5,77%

0,07% 1,45%

1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato. DESEMBOLSOS: 

Se han girado al Patrimonio Autonomo un total de siete (07) desembolsos por valor total de $193.710.195.784 de acuerdo con el cumplimientos de los hitos contractuales establecidos para cada 

desembolso, previamente revisados y aprobados por la Interventoría. 

UTILIZACIONES: 

Se han realizo tres (03) Comités Fiduciarios para aprobacion de tres (03) utilizaciones por valor de $112.427.998.263 (la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES aprobó las tres 

utilizaciones llevadas a cabo en comité fiduciario No. 1 el día 19/03/2021,  comité fiduciario No. 5 el día 31/01/2022 y  comité fiduciario No. 7 el día 07/07/2022)

EJECUCION DE RECURSOS: 

1. De la utilización 1: la interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES a 31 julio/22 aprobó ejecución de recursos por valor $ 58.788.689.488,50 (35 op); posteriormente la interventoría 

CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 de agosto 2022 a mayo 2023 aprobó 17 órdenes de pago por valor de $10.063.634.078,50, de esta manera el valor total ejecutado para el anticipo es 

por $68.852.323.567; ejecutando asi el 100% de los recursos del Anticipo.

2. De la utilización 2: la supervisión aprobó al corte de junio 2023, 06 órdenes de pago por valor de $1.986.346.227,14  (aprobación y pago de 1.561 visitas adicionales de la interventoría 

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES y aprobación y pago de 208 visitas adicionales de la interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022)  esto conforme el numeral 2.2.2.2.2 del anexo 

técnico del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020) y adicional  la interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 al corte de junio 2023 aprobó 02 órdenes de pago por valor de 

$19.625.626.136,61, de esta manera el valor ejecutado es un valor total de $21.611.972.363,75; lo que corresponde al 99,19% de los recursos de la segunda utilización.

3. De la utilización 3: la interventoría CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 al corte de junio 2023 aprobó 01 órden de pago por valor de $21.079.402.960, lo que corresponde al 96,75% de los 

recursos de la tercera utilización.

LEGALIZACION DE RECURSOS:

1. A la fecha para los recursos del ANTICIPO se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Único de TIC ocho (08) legalizaciones por valor total de $58.788.689.488,50, lo que 

corresponde a la legalización del 85,38% del valor total del anticipo.

2. A la fecha para los recursos de la 2DA UTILIZACION se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Único de TIC cuatro (04) legalizaciones por valor total de $21.191.059.559,17 , lo 

que corresponde a la legalización del 97,26% del valor total de la 2da utilización.

3. A la fecha no se ha aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Único de TIC legalizaciones para los recursos de la tercera utilización.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación, relacionados con su

celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista

asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo. Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los

entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de

los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del

contrato serán reintegrados al Fondo Único de TIC.

Comités Fiduciarios:

A la fecha se han realizado once (11) comités fiduciarios para: (i) aprobación de tres (03) utilizaciones, (ii) seis (06) cobros aprobados de visitas adicionales (1.561 visitas  de la Interv. Consorcio 

PE2020 C Digitales y 208 visitas  de la Interv. Consorcio SUPERDIGITALES 2022) y (iii) Rendicion de cuentas trimestrales: cuatro (04) trimestres del año 2021 y cuatro (04) trimestres del año 

2022 (hasta diciembre 2022).

La Fiduciaria Corficolombiana ha girado rendimientos financieros al Fondo Único de TIC asi:  

1. año 2021 acumulado girado por valor =  $    535.296.259,41 (girado a nov 2021)

2. año 2022 acumulado girado por valor =  $ 3.413.807.243,95  (girado a nov 2022 e incluye el giro de rendimientos dejados de percibir)

3. año 2023 acumulado girado por valor =  $ 6.678.715.569,17 (giro rendimientos hasta abril 2023 que son girados mes vencido, es decir en mayo de 2023)

Total Rendimientos consignados al FUTIC   $10.627.819.072,53

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico. A continuación se presenta el avance en las metas de Instalación y Puesta en Servicio, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

* Estudios de Campo 

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL 01-02-2021 / rad. 211005606 (Aprobados por la Interventoría 30-03-2021 / rad. 211024988) -100%.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL  01-03-2021 / rad. 211015952 (Aprobados por la Interventoría) 30-03-2021 / rad. 211024988 - 100%

Grupo 2: 2919 CD reportados por COMCEL rad 211062288 del 30-07-2021 (Aprobados por la Interventoría) 24-09-2021 / rad. 211078740- 100%

Grupo 3: 3034 CD Reportados por COMCEL el rad. 221015160  del 28-02-2022 (Aprobados por la Interventoría) 25-07-2022 / rad. 221059185 - 100%

*Instalación y Puesta en Servicio

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021 rad. 211059627 - 100%.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730 - 100%.

Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%

*Reporte de Instalación aprobado por la Interventoría el día 09 de junio de 2022 Rad. 221045613

*Pruebas Remotas:29 : presentó: 2919 / aprobó: 2919/ rad. 221060901

*Visitas de Aprobación:  Aprobó 2434

Grupo 3: Meta 3034 CD:

*Meta 12-Reporte de Instalación: presentados: 2972  / aprobados: 2967 Rad. 231043627 - 97.95%

Meta13-*Visitas de Aprobación:  aprobó: 2622 Rad. 231049511 86.42 %.

*Operación y Mantenimiento

Grupo 1A: Inicio Operación aprobado por Interventoría a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales  rad. 211079599 

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales rad. 211106331

Grupo 2: Inicio Operación aprobado por Interventoría a partir del 31-01-2023 - 2.919  Centros Digitales  rad. 231006802

Total Centros Digitales en Operación: 4.434

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. A continuación se presenta el avance de centros Digitales en fase de Operación y Mantenimiento:

Grupo 1A: Inicio Operación aprobado por Interventoría a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales

Grupo 1B: El 31 de diciembre de 2021, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales

Grupo 2: El 31 de enero de 2023, la Interventoría dio aprobación para iniciar operación de este grupo a partir del 01-02-2023 -  2919 Centros Digitales

Total Centros Digitales en Operación: 4.434

El resultado de la medición de Indicadores y niveles de servicio del periodo mayo 2023 para el grupo 1A, 1B y 2 de acuerdo con lo informado por la Interventoría en su comunicación con

radicado No.231046598 del 20 de junio de 2023 "Concepto final cálculo de Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio grupo 1A, grupo 1B y grupo 2 mes de mayo de 2023". se presenta a

continuación: 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,08% 0,52%

0,06% 1,90%

0,06% 1,90%

0,06% 1,90%

0,06% 1,90%

0,06% 1,90%

0,06% 1,90%

0,06% 1,90%

Los Centros Digitales adicionales, serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente como lo establece el contrato. 

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses) Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), serán instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuirá de esta manera los 2.809 centros digitales 

adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.

Con corte al presente informe, COMCEL S.A. ha reportado un total de  4.434 Centros Digitales instalados y presentando servicio de conectividad a la Comunidad, es importante tener en cuenta 

que dentro de estos 4.434 se encuentran 1.515 en operación que pertenecen al grupo 1A y 1B, los restantes 2.919 corresponden al grupo 2 los cuales ya se encuentran aprobados por parte de 

la Interventoría.

El estado relacionado con la Fase de Instalación y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B y 2 se presenta a continuación:

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio:

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 23 de julio de 2021.

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoría el 24 de septiembre de 2021.

Grupo 2: 2.919  reporte aprobado por la Interventoría el 31 de enero de 2023.

En Fase de Operación se encuentra:

Grupo 1A: 758 Centros Digitales - inicio de operación 25-09-2021

Grupo 1B: 757 Centros Digitales - inicio de operación 01-01-2022

Grupo 2: 2.919 Centros Digitales - inicio de operación 01-02-2023

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps) En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACIÓN DEL (LOS)  ANEXO  (S)  No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN, 

COMCEL S.A. ofertó una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obligaciones Especificas – Nota 1 indica lo siguiente: 

“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta la regla de proporcionalidad para Download y Upload, ejemplo: si oferta 2 Mbps adicionales, la proporcionalidad será 4 a 1, es decir 

para Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumarán a cada uno de los rangos de velocidad mínima establecidos en el anexo técnico.”

De acuerdo con lo ofertado por COMCEL S.A., las velocidades con las que se realizarán las mediciones y aprobaciones correspondientes son:

El 25 de septiembre de 2021, inició la fase de Operación y Mantenimiento del Grupo 1A, correspondiente a 758 Centros Digitales, de acuerdo con lo anterior, la medición de indicadores por 

parte de la Interventoría inició a partir de esta fecha para el grupo 1A. El resultado actual para este grupo, se puede consultar en la tabla de la obligación 4.

El 31 de enero de 2023 mediante radicado 231006802, la Interventoría dio aprobación para dar inicio a la fase de operación y mantenimiento del Grupo 2, la operación inicia a partir del 01  de 

febrero de 2023,de acuerdo con lo anterior, la medición de indicadores por parte de la Interventoría inicia a partir de esta fecha para el grupo 2.

Para el presente periodo no existe actividades adicionales en relación con la obligación descrita.

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.809)

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico. De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MÍNIMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS. A partir de enero de 2023, “la velocidad mínima de

transmisión de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual.”

Para el periodo del informe se presenta el siguiente avance:

Grupo 1A  Ampliaciones Ejectutadas 758/ Pendientes 0/  Total General 758

Grupo 1B  Ampliaciones Ejectutadas 754/ Pendientes 3/  Total General 757

Grupo 2  Ampliaciones Ejectutadas   2915/ Pendientes 4/  Total General 2919

Grupo 3  Ampliaciones Ejectutadas 2934/ Pendientes   100 Total General 3034 

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoría y de la supervisión

del proyecto.

El contratista asistió a toda las reuniones de seguimiento y control citadas tanto por la interventoría, como por la supervision convocadas para realizar el seguimiento del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO PQRSD durante mes de julio/23: 

N/A

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o 

por el Interventor del contrato.

El 30 de diciembre de 2020, mediante radicado No  201078669,COMCEL S.A.,  presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Ángel Javier Fernández Ibarra, quien finalizo su gestión 

en este rol el 22 de julio de 2021.

El 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernández, quien finalizo su gestión en este rol el 30 de 

junio de 2022.

El 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a la Ingeniera Carmen Estela Pilimur , quien desempeñará este rol a 

partir del 01 de julio de 2022.			

El 28 de noviembre de 2022 mediante comunicado con consecutivo CDIG-INTERV2-0898-2022-REC se notifico por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Intergral, en el 

cual se desigo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados. Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:

- Certificado de Existencia y Representación Legal Cámara de Comercio.

- Registro TIC.

Es importante aclarar, que esta información es validada por la Interventoría, la cual revisa los informes mensuales y da aprobación a los mismos. 

Así mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACIÓN DEL PROYECTO, (…) “Todos los permisos 

requeridos para ello serán gestionados por el contratista, y la instalación garantizará la seguridad física de los equipos.” (…) “Es obligación del contratista, gestionar y obtener los permisos, 

trámites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de microondas) y costos asociados a la instalación de la infraestructura requerida para cada sitio. La ubicación, 

energía y seguridad del equipamiento de cada sitio será responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la 

instalación de los equipos y sus elementos necesarios. “. Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y es validado por la Interventoría de acuerdo a la fase del proyecto. 

COMCEL S.A. mediante los informes mensuales

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a: Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación, en las siguientes obligaciones se presenta el

estado actual de avance de los ofrecimientos que el contratista debe cumplir.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,06% 1,90%

0,8% 26,7%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 135

Entregable recibido a 

satisfacción 
Fecha entrega

1 29/12/2020

1 30/12/2020

1 28/01/2021

1 28/01/2021

1 28/01/2021

1 28/01/2021

1 13/12/2022

1.0 1/02/2021

1 29/03/2021

1 30/07/2021

1 28/02/2022

1 30/04/2021

1 30/07/2021

1 29/10/2021

0 31/05/2022

1 25/02/2021

1 5/03/2021

1 9/04/2021, 30/04/2021

1 7/05/2021, 16/07/2021

1 5/08/2021

1 8/10/2021, 20/10/2021

1 11/10/2021

1 25/11/2021

1 2/12/2021

1 4/01/2022

1 27/01/2022

1 3/02/2022

1 7/02/2022, 8/02/2022

1 7/03/2022

1 7/04/2022

1 6/05/2022

1 7/06/2022

1 11/07/2022

1 5/08/2022

1 9/09/2022

1 7/10/2022

1 8/11/2022

1 7/12/2022

1 10/01/2023

1 27/04/2023

1 9/05/2023

1 21/06/2023

1 30/06/2023

1,0 26/06/2023

1,0 12/07/2023

0,0

31,9%

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793

Comunicado  CD-COMCEL-INTV2-2022-23. Rad. 231032122, Aprobación interventoría  CDIG-INTERV2-COMCEL-02148-2023 Rad. 231032759 

Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382

Informe Mensual  (18 de 140) - junio 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0928-22 rad.221055010, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00080-2022 rad. 221065303

Informe Mensual  (19 de 140) - julio 2022

Informe Mensual  (20 de 140) - agosto 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22  rad.221073064, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152

Informe Mensual  (21 de 140) - septiembre  2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1268-22  rad.221081070, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437

Informe Mensual  (22 de 140) - octubre  2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743

Informe Mensual  (25 de 140) - enero  2023

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 	231048863 Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023  Rad 231049314

Informe Mensual  (29 de 140) - Mayo 2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2123-23 Rad 231044019. Observaciones interventoría V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023 Rad 231048188.

Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0375-23 Rad.231050152

Informe Mensual  (30 de 140) - Junio 2023 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909. Remisión Informe mensual junio 2023 

Informe Mensual  (26 de 140) - febrero 2023

Informe Mensual  (27 de 140) - marzo 2023

Plan de Inversión del Anticipo 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aval al Plan de Inversion del Anticipo V.1  - el 30 enero/21 Radicado No. 212005449

2. Solicitud de ajuste del  Plan de Inversion del Anticipo V.2 - aprobado Supervision 01 abril/2022 Radicado No. 222031384

Entrega Diseños de Marca e Imagen • La supervisión del contrato señalética remitió ajustes (aviso interno y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobierno mediante correo electrónico 

Informe Mensual  (13 de 140) - enero 2022 221009100, 221009509

Informe Mensual  (14 de 140) - febrero 2022 221017915

Informe Mensual  (15 de 140) - marzo 2022 221028667

Informe Mensual  (16 de 140) - abril 2022 221036705

Informe Mensual  (17 de 140) - mayo 2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-00065-2022 rad. 221064576

Informe Mensual  (9 de 140) - septiembre 2021 211098949

Informe Mensual  (10 de 140) - octubre 2021 221000447

Informe Mensual  (11 de 140) - noviembre 2021 221006217

Informe Mensual  (12 de 140) - diciembre 2021 221008348

Informe Final

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1572-22 rad.221099000, aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952Informe Mensual  (23 de 140) - noviembre  2022

Informe Mensual  (24 de 140) - diciembre  2022

Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23  Rad 231034017, Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad.231036073

Comunicado  CD-COMCEL-INTV2-2136-23.  Rad.231045080.  Aprobación interventoría CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad.231046764.

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1B Radicado  211062029 el día 30  de julio de 2021

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 2 Reporte de Instalación aprobado por Interventoría mediante radicado  221045613  el día 09 de junio de 2022, actualmente, la Interventoría se encuentra en proceso de verificación de la 

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 3 Actualmente el contratista COMCEL S.A. no ha cumplido con el reporte completo de la Meta 12 correspondiente a 3034 Centros Digitales Instalados y reportados para verificación por parte de la 

Interventoría.

Informe Mensual  (1 de 140)-enero 2021 211015257

Informe Mensual  (2  de 140) - febrero 2021 211017775

Estudios de Campo Grupo 3 COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160, actualmente esto se encuentra en revisión por parte de la Interventoría

Reporte de Instalación y Puesta en Servicio Grupo 1A Radicado 211034079  el día 30  de abril  de 2021

Informe Mensual  (8 de 140) - agosto 2021 211096645

Informe Mensual  (3 de 140) - marzo 2021 211027386, 211034244

Informe Mensual  (4 de 140) - abril 2021 211036290 ,211057410

Informe Mensual  (5 de 140) - mayo 2021 211063886

Informe Mensual  (6 de 140) - junio 2021 211082838, 211085464

Informe Mensual  (7 de 140) - julio 2021 211083238

IDIO - Informe Detallado de Ingeniería y Operación

Observaciones por parte del Supervisor

Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Instalación y Puesta en Servicio Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Mantenimiento Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Plan de Calidad Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el día 28 de enero de 2021

Estrategia de Difusión En julio de 2023 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el numeral 2.5 Estrategia de Difusión para Comcel:

Durante el presente período el contratista realizó las actividades propuestas para el mes de Julio, las cuales fueron propuestas en el pasado mes de JUNIO , las cuales fueron validadas por la

interventorías y el equipo de apoyo a la supervisión. 

Estudios de Campo Grupo 1A Radicados 211005712 el día 1 de febrero de  2021

Estudios de Campo Grupo 1B Radicado 211015952 el día 1 de marzo de 2021

Estudios de Campo Grupo 2

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Presentación informe mensual Mayo V2 por parte del contratista CD-COMCEL-DIRINFRA-0375-23 . Rad. 231050152 

Pendiente de respueta de la interventoría que se encuentra terminos contractuales.

Presentación informe mensual Junio por parte del contratista CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23  . Rad.  231051909  

Pendiente de respueta de la interventoría, que se encuentra en terminos contractuales.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 

- Durante el presente período, el contratista tramitó la solicitud de insumos enviada por el equipo de apoyo a la supervisión por correo electrónico de veintidós (22) PQRSD

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 21,4%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC)  y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)

Informe Mensual  (28 de 140) - abril 2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI

Recurso para la vigencia Rubro

 $                                                                                                                                                                                                86.629.514.578 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                                93.139.177.300 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                                99.768.662.635 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              107.136.933.738 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              115.097.924.357 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              123.967.145.418 C-2301-0400-20

 $                                                                                                                                                                                              132.995.846.679 C-2301-0400-202029

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.Contenida en la Clausula Quinta. Forma de Pago e Imputación presupuestal. Nota 5. Radicado a la Entidad mediante 

comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0684-22 con radicado MINTIC No.221041542 del 25 de mayo de 2022, al cual dio alcance 

mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0796-22 del 24 de junio de 2022. 

2. Contenida en la Clausula Segunda. Obligaciones del Contratista. Numeral 2 de las Obligaciones específicas, radicado a la 

entidad medite comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0692-22 con radicado MINTIC No. 221042587 del 27 de mayo de 2022, al 

cual se le dio alcance por parte de la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0797-22 del 24 de junio de 2022 con 

Radicado MinTIC No. 221049957.     

3.  Radicado a la entidad por la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No. 

221044681 del 6 de junio de 2022.

4.Radicado a la entidad por la interventoría mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No. 

221044681 del 6 de junio de 2022.

5. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS: Las partes acuerdan las 

siguientes cláusulas penales pecuniarias en función de las etapas del proyecto: 

a) ETAPA DE PLANEACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

b) ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

CLÁUSULA PENAL  consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 con asunto: Contrato 1042 de 2020- Radicado Mintic 

231026127- ACTUALIZACION CLAUSA PENAL (TERCERA ACTUALIZACION). 

1.TASACIÓN CON RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR $ 45.722.734.420

2. TASACIÓN SIN RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR $ 50.777.791.915, TASACION SIN META 12 Y 13.

3. En audiencia de apertura del 25 de mayo del 2023 el contratista Comcel presento sus descargos respecto al inicio del proceso 
1. ACTA META 12 GRUPO 3	DEVOLUCIÓN DEL ACTA CON OBSERVACIONES	Mediante radicado Mintic 232054127 16-03-2023 

con asunto: Respuesta Radicado 232041221de 5 de mayo de 2023. Acta de reconocimiento de Eventos de Fuerza Mayor en el 

marco del contrato de aporte No. 1042 de 2020- Meta 12 Grupo 3.	232054127	13/06/2023	"Atendiendo el radicado del asunto del 

acta de reconocimiento de eventos de fuerza mayor que afectan el cumplimiento de

la meta 12 del grupo 3 en el marco del contrato de aporte No. 1042 de 2020, se efectúan las siguientes observaciones:

1. Se evidencian diferentes circunstancias que se señalan como eventos de fuerza mayor en el acta, para un total de 60 eventos 

los cuales han sido catalogados como superados y no superados- persistentes, señalando que 48 fueron superados y que se 

deben reconocer y 12 no fueron superados y son persistentes.

2. Atendiendo lo anterior, el análisis debe indicar la relación de cada uno de los 60 eventos de fuerza mayor que están

indicando, si los eventos de fuerza mayor invocados sobrepasan la estimación inicial de riesgos o si forman parte de la 

imprevisibilidad y explicar en cada caso lo pertinente, entre ellos lo relacionado con el impacto en plazo de cada uno de los hechos 

enunciados.

3. En el documento deben relacionarse los aspectos relevantes de los antecedentes, soportes, entre otros, y no realizar la 

transcripción de todos ellos, pues los mismos, constituyen los anexos del documento que se suscriba.

4. En el acta se refiere a los apartes de la interventoría, sin embargo no se adjunta el soporte, no precisa claramente las

razones que fueron estudiadas por el interventor para que se reconozcan los 60 eventos de fuerza mayor, las metas

en donde se reconocen estas circunstancias y con base en ello justificar la redistribución de los Centros Digitales de

Grupo 2 hacia el Grupo 3 en fechas de las obligaciones del contrato de aporte No. 1042 de 2020.

5. Se hace una clasificación de los eventos de fuerza mayor como superados y no superados - persistentes, sin embargo

no se relacionan y tampoco se hace el análisis de cada uno de ellos por parte de la interventoría.

6. En el documento hacen mención a la meta 12 del grupo 3, sin embargo no es claro cuáles son los eventos de fuerza mayor que 

se presentan, así como tampoco se incluye cual es el plazo del reconocimiento que tendría estos hechos, o cuanto es el plazo que 

se contabiliza, o cual es la redistribución para que se pasen Centros Digitales del Grupo 2 hacia el Grupo 3, y de ahí su afectación 

para el cumplimiento de las metas, es decir reporte de instalación y puesta en servicio.

7. Se debe incluir el análisis de las metas contractuales sobre las cuales recaen los eventos de fuerza mayor alegados, probados 

por el contratista y validados por la interventoría y supervisión y determinar el tiempo individual para cada centro digital, con la 

fecha de inicio de la afectación, la fecha fin de afectación y así lograr determinar el tiempo que se exime del cumplimiento de la 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

27,7%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Jurídicos

Jurídicos

1.03/06/2022 Subdirección de Gestión Contractual – Grupo de Actuaciones 1.Administrativas Radicado No 222055507 –  

1. Cierre del expediente por medio de la resolución 3002 del 25 de agosto del 2022

2.En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas 03/06/2022 - Subdirección de Gestión 

Contractual – Grupo de Actuaciones Administrativas Radicado No 222055563.

2.Cierre del Expediente 17 con resolución 3443 del 5 de octubre del 2022

3.En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas Radicado en actuaciones administrativas. 

Radicado: 222063556 de 28/06/2022.

3.Cierre del expediente 21. resolución 01772 del 15/11/2022.

4.En proceso en la Subdirección de Gestión Contractual - Grupo de Actuaciones administrativas Radicado en Actuaciones Administrativas 

Rad. 222062269 del 22 de junio de 2022..

4.Cierre del expediente 19 por medio de la resolución 00569 del 6 de frebrero del 2023.

5.Se abren presuntos incumplimientos con el consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00307-2022- con radicado 221074757. 16/09/2022.

5. Actualizacion 23 de frebrero del 2023, tasacion estimada de perjuicios por el valor de $ 58.436.168.838,56. de pesos.Con consecutivo 

CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01549-2023 y radicado 231013436 del 23 febrero 2023.

5.Actualización de la clausula penal( tercera actualización) con consecutivo: CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 y radicado 231026127 

el dia 10/04/2022, se dan dos tasaciones que vienen divididas de la siguiente manera: tasación con reconocimiento de fuerza mayor $ 

45.722.734.420, tasación sin recocimiento de fuerza mayor $ 50.777.791.915.

5.Mediante consecutivo CDIG-DIRINFRA-INTERV2-206-23 con asunto: Solicitud corrección Cláusula Penal Contrato de Aporte No. 1042 de 

2020, Expediente 30 de 2022. y radicado Mintic 232069185- 27-07-2023

1. Actas de reconocimeinto de suspensión Meta 7 y Meta 10 - Se tiene en flujo de firmas por parte del contratista se les reitera el comunicado 

con el consecutivo  CDIG-DIRINFRA-COMCEL-124-23 y asunto: Reiteración solicitud de firma para las actas de fuerza mayor pertenecientes 

a Meta 7  Grupo1B y Meta 10 grupo 2 Radicado Mintic 232048140 26 de mayo del 2023.

2.. Acta de reconocimiento de fuerza mayor grupo 3 meta 12.- En revisión por parte de Subdirección de Gestion Contractual.

3. Acta de fuerza Mayor grupo 3 meta 12- Mediante correo electronico desde la supervision, enviamos respuesta en la misma trazabilidad 

donde el contratista hizo las observaciones al acta, se envia observaciones de supervision y observaciones de la intereventoria. dicho correo 

se envia el dia 2 de Mayo del 2023.

4.Radicación a Subdirección de gestion contractual Acta de fuerza mayor grupo 3 meta 12-Mediante comunicado que lleva por consecutivo: 

CDIG-DIRINFRA-MINTIC-97-23 y asunto: "Radicacion Acta de reconocimiento de Eventos de Fuerza Mayor perteneciente a la meta 12  

Grupo 3 en el marco del Contrato de aporte 1042 2020 radicado Mintic 232041221 5-5-2023.

5.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02155-2023- Fuerza mayor Grupo 1A 1B, 2, 3 231033386- 2-05-2023.

6.documentacion para actas 1B META 7 Grupo 2 META 10 grupo 3 meta 12- Mediante correo electronico enviado a la supervision y con 

asunto: documentacion, el contratista envia la actualizacion del representante legal con sus ias correspondientes y actualizaciones en camara 

de comericio.- 5-5-2023.

7.Cadena de suministros Grupo 3 meta 12  CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02195-2023 231034437- 04-5-2023.

8.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02198-2023- grupo 1a y 2- 231034432. 4-05-2023.

9.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02208-2023- gurpo 1a y 2-231034881-5-5-2023.

10.ACTA DE FUERZA MAYOR GRUPO 1B META 7 GRUPO 2 META 10-Mediante correo electronico de la supervision a Arturo gerente del 

proyecto Centros Digitales se le envian las actas de fuerza mayor, apesar de que las mismas ya estan en flujo de firmas. por correo 

electronico 15/05/2023.

11. CDIG-INTERV2-COMCEL-02285-2023- grupo 1b 2 y 3- 16/05/2023

12. CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02286-2023  grupo 3 - 231038626

13.CDIG-DIRINFRA-COMCEL-124-23 y asunto: Reiteración solicitud de firma para las actas de fuerza mayor pertenecientes a Meta 7  

Grupo1B y Meta 10 grupo 2- 232048140. 26-05-2023.

14.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02395-2023- 231040929- 26/05/2023.

15.CDIG-INTERV2-COMCEL-02390-2023 .231040856- 231040856.

16. CDIG-INTERV2-COMCEL-02447-2023-231041551- 29-05-2023.

17. Eventos de fuerza mayor. Notificar Cese.231042228-31-05-2023.

1. Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. 

COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. Expediente 15

2. Presunto Incumplimiento OBLIGACIÓN TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17.

3.Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. 

radicado por la interventoría a la entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022.    

Expediente 21

4. Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 “Reporte de la instalación y puesta en servicio del 

Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. Expediente 19

5. Grupo 1A y 1B, ii. Meta 11 y 16 del Grupo 2 y iii. Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL)

FUERZAS MAYORES CORRESPONDIENTES AL GRUPO 1A 1B GRUPO 2 Y GRUPO 3

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

 Firma del Supervisor:HELMAN SUÁREZ VILLALBA   - MARGARITA HERNANDEZ CORTES -  -  -  - Firmado electrónicamente

REPRESENTANTE LEGAL: Para el periodo del informe el contratista informa mediante radicado No. 231020739 del 24 de marzo de 2023, sobre el cambio de representante legal, asumiento en calidad de representante legal suplente el señor SANTIGO PARDO FAJARDO identificado con cédula de ciudadanía número 80.425.417 expedida en Bogotá, es Representante Legal Suplente de COMCEL S.A., lo cual consta en el Certificado de existencia y representación legal 

que se encuentra anexo en el presente comunicado. 

Revisó:

Ivan Camilo Mahecha Curvelo - Apoyó Técnico Supervisión

Camilo Luna - Apoyo Técnico Supervisión

Ana Cristina Fuentes -  Apoyo Supervisión 

Maria Fernanda Palacio - Apoyo Jurídico Supervisión

Gina Corrales - Apoyo Financiero Supervisión

Nombre Supervisor:

6,4%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

Resultados Obtenidos
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

1042-2020 Julio

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230811-152826-9944c3-64734180

Finalizado

2023-08-11 15:28:26

2023-08-15 17:19:10

Revisión: Revisó

Ana Cristina Fuentes Becerra
52964228
afuentes@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura
MINTIC

Revisión: Revisó

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista
Ministerio Tic

Revisión: Revisó

Gina Paola Corrales Sabogal
1032371357
gcorrales@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboró

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista
FUTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

1042-2020 Julio

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230811-152826-9944c3-64734180

Finalizado

2023-08-11 15:28:26

2023-08-15 17:19:10

Firma: Supervisora

Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Apoyo técnico
Subdirección de operaciones.

Revisión: Revisó

Alejandra Novoa Franco
1053776346
anovoa@mintic.gov.co
Comunicadora Dirección de Infraestructura 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Revisión: Revisó

Gina Marcela Leon Barrera
1018496394
gleon@mintic.gov.co



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

1042-2020 Julio

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230811-152826-9944c3-64734180

Finalizado

2023-08-11 15:28:26

2023-08-15 17:19:10

Firma: Supervisor

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

1042-2020 Julio

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230811-152826-9944c3-64734180

Finalizado

2023-08-11 15:28:26

2023-08-15 17:19:10

Elaboración

Ivan Camilo Mahecha Curvelo

imahecha@mintic.gov.co

Contratista

FUTIC

Aprobado

Env.: 2023-08-11 15:28:27

Lec.: 2023-08-11 15:48:13

Res.: 2023-08-11 15:48:45

IP Res.: 191.95.56.85

Revisión

Gina Paola Corrales Sabogal

gcorrales@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-08-11 15:48:45

Lec.: 2023-08-11 15:51:54

Res.: 2023-08-11 15:57:31

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Maria Fernanda Palacio Castro

mpalacio@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio Tic

Aprobado

Env.: 2023-08-11 15:57:31

Lec.: 2023-08-11 16:11:38

Res.: 2023-08-11 16:12:47

IP Res.: 191.95.175.247

Revisión

Ana Cristina Fuentes Becerra

afuentes@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-08-11 16:12:47

Lec.: 2023-08-11 16:22:00

Res.: 2023-08-11 16:22:04

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Gina Marcela Leon Barrera

gleon@mintic.gov.co
Aprobado

Env.: 2023-08-11 16:22:04

Lec.: 2023-08-11 16:30:04

Res.: 2023-08-11 16:32:27

IP Res.: 191.156.156.121

Revisión

Alejandra Novoa Franco

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Dirección de Infraestructur

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2023-08-11 16:32:27

Lec.: 2023-08-11 16:48:19

Res.: 2023-08-11 16:48:41

IP Res.: 186.84.234.212

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios

caluna@mintic.gov.co

Apoyo técnico

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2023-08-11 16:48:41

Lec.: 2023-08-13 08:32:58

Res.: 2023-08-13 08:33:32

IP Res.: 186.145.249.184

Firma

Margarita Hernández Cortés

mhernandezc@mintic.gov.co

Asesora 1020 - 13

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-08-13 08:33:32

Lec.: 2023-08-14 16:56:39

Res.: 2023-08-14 16:57:39

IP Res.: 191.156.232.171

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-08-14 16:57:39

Lec.: 2023-08-15 11:26:24

Res.: 2023-08-15 17:19:10

IP Res.: 190.145.189.98
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