
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Predecesoras Costo Nombres de los recursos

0 PROGRAMACION PISTA ATLETICA 300 días $ 5.697.799.856,00

1 ETAPA CONTRACTUAL 90 días $ 0,00

2 inicio de obra 0 días 1 $ 0,00

3 PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

58 días $ 189.986.840,00

4 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 
PISTA ATLETICA CON ELEMENTOS DE
PRESICIÓN

35 días 2 $ 71.619.425,00

5 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 
0.20 M APILE A 15 M

25 días 4FC-2 días $ 32.178.611,00

6 EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA 
SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE
SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM)

13 días 5FF $ 55.446.330,00

7 Nivelación, conformación y Compactación
de la sub-rasante hasta obtener un CBR 
95%.

9 días 6FF;2 $ 30.742.474,00

8 BASES Y RELLENOS 35 días $ 685.219.096,00

9 Mejoramiento en rajon para subrasante 35 días 7FC-8 días $ 303.572.090,00

10 Suministro e instalación de Geotextil tipo 
Fortex BX60 o similar.

30 días 11FF $ 94.417.420,00

11 Suministro, extendido y compactación de 
Base granular clase C compactada al 
98% del proctor modificado

7 días 9FC-9 días $ 287.229.586,00

12 PAVIMENTOS 65 días $ 3.788.542.559,00

13 RIEGO DE IMPRIMACION 2 días 11;43 $ 48.977.203,00

14 Suministro, extendido y compactación de 
Pavimento asfáltico (MDC - 19 INVIAS)

5 días 13FF $ 458.647.255,00

15 RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO 
SANDWICH CERTIFICADO POR 
IAFF=13mm

42 días 14 $ 3.062.989.464,00

16 Suministro e instalación de bordillo de 
confinamiento en concreto tipo A-80 
(35x20x80). Incluye excavación, 
preparación de superficie de apoyo y 
mortero de pega.

15 días 11 $ 100.020.279,00

17 Demarcacion de la pista de atletismo 9 días 16;15 $ 117.908.358,00

18 ESTRUCTURAS 81 días $ 526.077.650,00

19 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM)

9 días 6 $ 15.446.006,00

20 BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI 1 día 19 $ 1.332.663,00

21 Cajetin de pértiga con tapa para salto con
pertiga (garrocha)

1 día 20 $ 7.300.474,00

22 RIA, estanque steeplechase. Losa de 
piso y muros de concreto de 4000 PSI, 
con la geometría indicada según planos 
de detalles y acorde con las exigencias 
deportivas de la IAAF

7 días 21FF;27 $ 12.197.796,00

23 Piso circulo concéntrico lanzamiento 
disco y martillo. Losa de piso perimetral 
en concreto de 4000 PSI, con la 
geometría indicada según planos de 
detalles y acorde con las exigencias 
deportivas de la IAAF

2 días 22CC $ 12.508.282,00

24 Piso lanzamiento peso. Losa de piso 
perimetral en concreto de 4000 PSI, con 
la geometría indicada según planos de 
detalles y acorde con las exigencias 
deportivas de la IAAF

2 días 23CC $ 24.044.583,00

25 Tabla de batida para salto largo. Cárcamo
en concreto de 4000 PSI, con la 
geometría indicada según planos de 
detalles y acorde con las exigencias 
deportivas de la IAAF

1 día 24CC $ 41.720.809,00

26 Dados en concreto de 4000 PSI para 
jaulas , con la geometría indicada según 
planos de detalles. Incluye elementos 
embebidos acorde con las exigencias 
deportivas de la IAAF

10 días 25CC;28 $ 5.240.586,00

27 REFUERZO MALLA 
ELECTROSOLDADA

40 días 20 $ 47.999.498,00

28 ACERO FIGURADO 60000 PSI 1 día 22 $ 1.326.305,00

29 JAULA DE SEGURIDAD PARA 
LANZAMIENTO DE MARTILLO Y DISCO

1 día 26 $ 263.794.344,00

30 ANDARIVEL EN ALUMINIO 13 días 15FF $ 93.166.304,00

31 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 148 días $ 391.253.048,00

32 AGUAS LLUVIAS ZONA PISTA 95 días $ 272.067.882,00

33 EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

17 días 2 $ 15.233.257,00

34 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO
COMPACTADO MECÁNICAMENTE

1 día 35 $ 409.986,00

35 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" 2 días 38 $ 1.519.074,00

36 geodren planar H= 1.00 m incluye 
triturado

16 días 33 $ 69.747.811,00

37 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" 1 día 33 $ 1.237.471,00

38 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 14" 4 días 37 $ 13.175.747,00

39 RED SANITARIA PVC-S 4" 1 día 36 $ 158.477,00

40 CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 1 día 37 $ 751.030,00

41 cabezal de descarga 2 días 38 $ 1.150.626,00

42 valvula chapaleta de 14" 1 día 41 $ 4.875.381,00

43 Carcamo en concreto Aguas Lluvias 
con tapa con perforación vertical

25 días 33;63 $ 162.507.219,00

44 MARCO Y TAPA CAJA DE 
INSPECCIÓN

1 día 40 $ 292.809,00

45 RED SANITARIA PVC-S 3" 1 día 39 $ 657.105,00

46 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" 1 día 45 $ 254.926,00

47 ADAPTADOR DE LIMPIEZA 3" 1 día 46 $ 43.736,00

48 REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 
4*3 SOSCO

1 día 47 $ 53.227,00

49 INSTALACION HIDRÁULICA 15 días $ 6.468.663,00

50 EXCAVACIÓN MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

2 días 11 $ 1.451.452,00

51 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO
COMPACTADO MECÁNICAMENTE

1 día 52 $ 615.775,00

52 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA" 1 día 54 $ 648.408,00

53 Tubería PVC presión RDE 9 Ø 1/2" 1 día 50 $ 866.629,00

54 Tubería PVC presión RDE 13,5 Ø 1" 2 días 53 $ 1.483.622,00

55 Punto de agua fria Ø 1/2" 1 día 51 $ 115.562,00

56 Registro de agua Ø 1" 1 día 55 $ 179.820,00

57 Registro de agua Ø 1/2" 1 día 56 $ 100.846,00

58 Valvula de cheque Ø 1" 1 día 57 $ 151.847,00

59 caja de 30*30 para registro 4 días 58 $ 854.702,00

60 ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE 9 días $ 112.716.503,00

61 PRADIZACIÓN EN GRAMA 
BERMUDA PARA CAMPOS 
DEPORTIVOS

9 días 25;34;59;67;30 $ 112.716.503,00

62 CANALIZACIONES 43 días $ 79.224.969,00

63 CANALIZACION 7 DUCTOS PVC 2" 12 días 19CC $ 16.760.993,00

64 CANALIZACION 4 DUCTOS PVC 2" 12 días 63 $ 30.573.817,00

65 CANALIZACION 3 DUCTOS PVC 2" 7 días 64 $ 9.160.011,00

66 CANALIZACION 2 DUCTOS PVC 2" 4 días 65 $ 4.668.755,00

67 CAJA DE INSPECCION CS 274 8 días 66 $ 18.061.393,00

68 SEÑALECTICA 4 días $ 37.495.694,00

69 PGIO 2 días 70 $ 30.000.000,00

70 SEÑALECTICA PISTA 2 días 61 $ 7.495.694,00

71 FIN DE OBRA 0 días 4;42;48;70;17;30 $ 0,00

72 LIQUIDACION DEL CONTRATO 60 días 71 $ 0,00

73 $ 0,00
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