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Programa
SENA REFORZAMIENTOS



Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

Fecha y lugar de la reunién: 26 DE JULIO DE 2023 — APLICATIVO TEAMS (VIRTUAL)

Hora inicio: 11:00 AM

Objetivo de la reunion: Comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 y sus
proyectos derivados ejecutados en los Centros de Formacion SENA priorizados.

PARTICIPANTES:

NOMBRE ENTIDAD CARGO
LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS SENA — DIRECCION GENERAL SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATRIVO
JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA SENA — DIRECCION GENERAL APQOYO A SUPERVISION
YERSON ARIAS RIVERA FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
GUILLERMO ARCILA DIAZ FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
LEONARDO MARTINEZ OTERO FINDETER GESTOR PROGRAMA SENA
MARGARITA ROSA ZAMBRANO FINDETER PROFESIONAL JEFATURA CONTRATACION DERIVADA
MARIA ALEJANDRA RODRIGUIEZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
OLGA MUNOZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
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Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

INVITADOS:

NOMBRE ENTIDAD CARGO
ANGELICA ARZUZA COLINA FINDETER PROFESIONAL SOCIAL - COMUNICACIONES
GERALDINE LORENA PRADA FINDETER APOYO PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ORDEN DEL DIA:

=

Presentacion del personal asistente de cada Entidad

DESARROLLO COMITE:
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Estado Proyecto Pasto, Narino - Etapa 2

CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseno y Obra PAF-SENA-0-023-2021 — CONSORCIO ECI 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-1-017-2021— INGENIERIA MASTER SAS

VALOR ALCANC AREA
PROYECTO )
FECHA INICIO PORCENTAJES DE AVANCE N
FECHA FIN ETAPA
$ 3.996.287.267 BLOQUE DA A
: COORDINACIO
ETAPA 1: s | FeyEEe L0 APRENDICES | 1° IS Y N ACADEMICA
243.334.999 . . ° 3.200 ARCHIVO
30-dic-21  |Ejecutado 40 | 1002.71 1352.40 CENTRAL
AULAS Y
ETAPA 2- 13jun-22  |Programado oo INSTRUGTORE| 41 898.96 272.72 CAPA?\:TACIO
3.752.952.268 ] S 110
27-Abr-23  |Ejecutado 100% 41A 27.77 1034 PASILLO

Interventoria -Sena-Pas
09/05/202316:44:17

fOrzamiento

CIERRE CONTRACTUAL:

Pendiente:

« Certificaciones RETIE y RETILAP

« Certificacion BOMBEROS.

« Cierre de actas de vecindad: Toma de
observaciones:

Tapa en concreto de caja de inspeccion localizada en zona de
parqueadero totalmente destruida.

Reposicién de las tejas termoacusticas UPVC de la cubierta del
Ambiente de Agroindustria que fueron averiadas por el personal del
Contratista en el proceso de instalacion de la cubierta de los blogues
intervenidos.

Al realizar una inspeccién ocular de las luminarias que no estan en
funcionamiento por fallas del sistema eléctrico se pudo evidenciar que
la tuberia instalada para proteccion del cableado eléctrico bajo cielo
raso es PVC Conduit Tipo A, y segun el articulo 20.6.1.2 Requisitos de
Instalacion, Literal h del Reglamento RETIE 2013, que dice: h) No se
deben instalar tuberias no metdlicas livianas (Tipo A), expuestas ni en
cielo falsos; solo se permiten si van embebidas en concreto o materiales
resistentes al fuego minimo de 15 minutos.
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Estado Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE OCCIDENTAL

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-033-2021 — CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL
Contratita Interventor PAF-SENA-1-043-2021- GAVINCO INGENIEROS

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON ALCANCE AREA uso

El El CORTE AL 30/07/2023 PRIORIZADA

VALOR PROYECTO

Moddulo de: Porteria, foso de
ascensor, pto fijoy acceso.
Moddulo de Laboratorios, aulas
y zonas administrativas.

Centro de Disefio y Metrologia —
Gestidn Industrial - Torre Occidental -
Complejo Paloquemao

Programado 100 %
09/02/2023 -5,00 %
Ejecutado 95 %

2.923 M2

$1.109.049.479 11/08/2021

AVANCE COMPONENTES:

* Intervencion patrimonial: Aprobada, mediante resolucion expedida por el IDPC No. 738 del 27 de diciembre de 2022.

» Estructura: Aprobado por interventoria.

» Arquitectura: Aprobado por interventoria.

» Disefio hidrosanitario -RCI —=GAS - Disefio eléctrico: Aprobado por interventoria.

» Gestion de servicios publicos: Aprobado por interventoria.

 PLAN SST - BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoria.

» Coordinacion BIM 360: ElI modelo del disefio de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del 100% y
las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante, el avance esta siendo validado por la interventoria.

« Plan logistico: El plan logistico del punto fijo y recepcién se encuentra aprobado por los Centros de Formacién de Disefio, Metrologia y Gestion
Industrial y fue socializado en mayo, junio y agosto de 2022. Actualmente el contratista e interventor coordinan la fecha para una nueva
socializacién del plan logistico e inicio de la Etapa Il del contrato.

« Tramites contractuales: La Interventoria adelanta revisibn de soportes para solicitud de adicion y prorroga al contrato de obra en su etapa 2.
Interventoria ha informado preliminarmente que el valor a adicionar al contrato de obra es de aproximadamente $643.000.000, y una prérroga
estimada en 3 meses. Actualmente se esta evaluando la proyeccién del valor correspondiente la adicion al contrato de interventoria.

* Presupuesto: El presupuesto se encuentra aprobado por la interventoria, sin embargo, en la presente semana el contratista hara entrega de dos
anexos que complementan el producto.

* Inicio Etapa Il: Las hojas de vida presentadas por el contratista, ya se encuentran aprobadas por la interventoria. No obstante, la programacion y
el flujo de inversion aun esta en revision por parte del interventor.

» Licencia de Reforzamiento: La respuesta a observaciones fue radicada a la Curaduria el 15 de junio de 2023. De acuerdo a lo informado por la
Curaduria y una vez se cumpla el proceso establecido, se proyecta la obtencion de la licencia en la semana del 14 al 18 de agosto de 2023.
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Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 — CONSORCIO NUEVO MIDDLE

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
El El (Corte 30-Jul-2023)

Programado 80.96%
Ejecutado 72.85%

VALOR PROYECTO

11/06/2023 -8.11%

$419.884.492 11/08/2021

AREA

DESARROLLADA —

ALCANCE AREA PRIORIZADA

Centro de Disefio y Metrologia -

TORRE ORIENTAL . 2
Complejo Paloquemao - Bogota

4.805 M2 =

Estado Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1

CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA — COMPLEJO PALOQUEMAO — TORRE ORIENTAL
Contratista de Disefio PAF-SENA-C-012-2021 — CONSORCIO W SENA DISENOS 2021

Actividades Ejecutadas

v/ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 13-Ago-2023. El jueves 3-
Ago0-2023 se citara comité técnico con la solicitud de prérroga 4 a la suspension 1 de
los contratos de consultoria e interventoria.

v Se continda con el tramite patrimonial en el IDPC. Segun lo informado por la consultoria, el
IDPC concluyd la revision estructural, requiriendo los juegos de planos finales del proyecto
para proceder con el sello de estos y flujo de firmas de la resoluciéon al interior del
Instituto. Los juegos de planos estan en firmas de los profesionales de interventoria.

v Acorde a solicitud del Grupo de Construcciones del SENA se requerira a consultoria e
interventoria acompafiamiento en visita conjunta a la Torre Oriental.

v A continuacion tiempos estimados de tramites de permisos y licencia:

Obtencidn licencia
15/12/2023

Obtencion permiso IDPC
14f/08/2023

Terminacion productos

Radicacion solicitud licencia de Inicio estructuracion
construccién

28/08/2023

proceso de obra
20/10/2023

Causas de Atraso.
v El atraso, segun lo reportado por la interventoria, corresponde totalmente a la
tardia entrega de observaciones por parte del IDPC frente al tramite patrimonial.

Gestiones Supervision

v Coordinacién de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,
SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formacién
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurias.

v Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

v' Gestidn y programacion de reuniones con curadurias urbanas de Bogota, con el fin
de socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.

v" Remision al SENA los documentos vinculados al tramite que actualmente se lleva a
cabo ante el IDPC.
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Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META

Contratista de Obra PAF-SENA-0-102-2022 — SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contratita Interventor PAF-SENA-1-185-2022— CONSORCIO INTER-META

VALOR PROYECTO FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE
(0]:1:7. El El (Corte 30-Jul-2023)
Programado 24,54%
2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024 . -6.48%
» /03/ 102/ Ejecutado 18,06% °
AREA
ALCANCE AREA PRIORIZADA DESARROLLADA uso

Centro de Industria y Servicios del

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Q Meta — Villavicencio

Actividades Ejecutadas.

Componente de obra

v' Reforzamiento de columnas del segundo piso.

v' Fundida de columnetas del segundo piso.

v Excavacion para cimentacion de pantalla eje 2-E.
v Fundida de pantallas perimetrales del bloque.

Contratista de obra enviara a interventoria balance presupuestal del proyecto incluyendo diferencias
encontradas en estructura de cubierta, equipo salva-escaleras y piso dieléctrico solicitado para el
ambiente de electricidad del bloque 8.

Se programara comité de obra presencial para la semana del 14 de agosto de 2023.

Se evalla solucion técnica temporal para avanzar en el reforzamiento de la zona donde se ubican
los equipos de comunicaciones, entre tanto se gestiona por parte del SENA el traslado de los
mismos.

Motivos del Atraso

v Dificultad en el retiro de equipos, rack y redes las cuales impiden adelantar actividades de
reforzamiento.

v’ Diferencias encontradas respecto a los levantamientos iniciales de consultoria, las cuales se han
solucionado progresivamente en obra.

v’ Paros sindicales y estudiantiles en el Centro de Formacion.
v’ Cierre de via a Villavicencio, aspecto que ha afectado el insumo de materiales y equipos para el
desarrollo de la obra.

o TERE LR ] ncio

‘Tago.2023[0:57:29.a- m. ¥

Villavicencio
1@ago0.2023 3:29:58 p. m.
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Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-016-2021 — CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA
Contratita Interventor PAF-SENA-1-025-2021- CONSORCIO INTERMOS
FECHA INICIO

VALOR PROYECTO

2.513.416.211

ALCANCE

BLOQUE 1

BLOQUE 15Y 16

BLOQUE 24

DURACION ETAPA I
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS)

E2
31-may-22

AREA
PRIORIZADA

785,28 M2

FECHA FIN
E2

14-ene-23

AREA DESARROLLADA

88,3 M2

PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA

Programado 100 %
Ejecutado 100 %

0%

Area de vigilancia, atencién al publicoy
comercializacién, APE.

428,05 - 30,84 M2

Edificio de lacteos y caldera.

238,09 M2

Casa fiscal — Bienestar

7 Meses y 15 Dias Calendario — 228 dias

427

ACCIONES PARA PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACION

CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y FINDETER

*  Se remitieron las subsanaciones de los documentos solicitados para la liquidacién
del contrato de obra.

* Se revisaron documentos para radicacion a liquidaciones para el contrato de
interventoria.

* Teniendo en cuenta las observaciones a los documentos radicados, el contratista y
la interventoria se encuentran firmando los memoriales de responsabilidad para
entrega al SENA.

SENA

* Continda pendiente el retiro del contenedor que se dejé para garantizar el
funcionamiento del cuarto de monitoreo y vigilancia. Este cuarto se debe trasladar
al bloque 1 por VIGILANCIA (EQUIPOS DE MONITOREO) y TELEFONICA (REDES DE
VOZ Y DATOS) - SENA. Se reitera que esta situacion estd incurriendo en un gasto
adicional.

Segun lo informado por el centro de formacidn, se aprobd el recurso y el
traslado de las redes de voz y datos y se estd espera de organizacion de
cronograma para el movimiento por parte de telefénica. A la fecha son 5 meses
y 15 dias desde que se entregd el bloque, sin resultado del traslado de la red de
voz y datos.

* Se envid comunicado al SENA Direccién General y al Centro de Formacién
solicitando soportes para conocer cuando se realizard el traslado de redes vy
programar al contratista de obra para el retiro del contenedor.
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Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0O-016-2021 — CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA
Contratita Interventor PAF-SENA-1-025-2021—- CONSORCIO INTERMOS

3521
Findeter &uosee: 2235200771

ThpoRadicecs do Salids D1T/20220.53 3027, Fellos. 2
avrt por parts
FIGINT CUPOOCYAE SATa SCNCTEI0M 4313508 (908408 YOI y G41CH y crtrugh 06t

200727

Findeter

CONTANANOT GUG 58 ANCUSAMTS aNSICEA SENS MOSGIUIR
Rodioador MARIS CAMLA COMEZRUBIANO

Bogota D.C.,

Dociora

DIANA GISELA JIMENEZ CUERVO

Directora Administrativa y Financiera

Direccion General Servicie Nacional de Aprendizaje — SENA
Calle 57 #8- 80

Bogota D.C

Dociora

NYDIA JIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

C Grupo de Ci

Direccion General Servicic Nacional de Aprendizaje — SENA
nirdriguez@sena.edu.co

Calle 57 #8- 69

Bogota D.C.

Ingeriera

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS

Supervisora del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
Direccion General Servico Nacional de Aprendizaje ~ SENA

icamargev@sena edu co

Calle 57 #8- 69

Bogota D.C

Docior

NELSON GOMEZ BOTERO
Subdirector de Centro de Formacion
CBA SENA Mosguera

ngomezo@sena edu.co
Kilometro 7 via Mosquera-Bogofa
Mosquera

Contrato ink No. CO1.PCCNTR 1462420 de 2020
Senvicio Nacional de Aprendizaje — SENA y FINDETER

Asunto: ion y selicitud resp de los remitidos por parte de Findeter cuyo objeto es la solicitud

¥
de! traslade de redes de voz y datos y enfrega del que se en el CBA SENA

Estimados doctores,

En atencidn a ks comunicados remitidos al Servicio Nacional de Aprendzaje — SENA bajo los Rad, 2202352005636 del 13
de junio de 2023, 2202352004194 del 28 de abril de 2023 y 2202352003398 del 25 de abril de 2023, en los cuales se ha
informado la situacion que se continda presentande en el Centro de Bi gia Agr ia — CBA SENA M se
informa que a la fecha se manfiene en uso por parte def centro de énun con cargo al de obra,
que fue dispuesio como estrategia para el imiento del plan de inacidn logistica para g el v
del cuario de menitoreo del bloque No. 1 {vigilancia, comercializadera y Atencion al plblico) durante la ejecucidn de las obras,
el cual se mantiene en uso en razén a que no se ha realizado el traslado de redes de voz y datos que se realiza por parte de
la empresa contratada por & SENA para tal fin, actividad que * debe prionizar y aprobar por parie de Direccion General del
SENA; Asimisme, no se ha recivido resp sobre los , ni una fecha

de las actividades a realizer para generar la entrega del contenedor al condratista de obra, por lo que, nos penmitimos informar
lo siguiente:

Direccion General @ 103 No 19-20_ Bogod € PBX: (601) 623 0311 /623 0386 Linea gratuita naclonal: 01-5000-17662.

f @tindeterco fff @tinderer ([ Snderer Rfindetercol ) nikedin.com'c

www.findeter.gov.co

pany findeter

Findeter 5

(@

*  Se ha recibido informacion por parte del Centro de Formacion menifestande que se realzé wna visita de la empresa
telefonica y que se aprobd el traslado de las redes de voz y datos y el recurso para el mismo; no obstante. solicitamos
se presente un soporte con el cual se pueda verificar esto con el fin de organizar al contratista para que esté programado
para el retiro del contenedor.

o En caso que la respuesta a punto anterior sea afirmativa y que se tenga aprobado e traslado de las redes de voz y
datos, sclicitamos nos informen el cronograma y las fechas tentativas en [as cusles se realizardn estas adividades, lo
anterior, para prever que o refiro del contenedor se realce antes de la liquidacién del contrato de cbra.

«  Tenendo en cuenta que estas no son del de obra, inferventoria o Findeter pero
sl han afeclado las gestones para la frma del Acta de Enuega ¥ Recibo a Satisfaccién y liquidacidn para los contratos
de cbra e Interventoria, remitimos Gltimo comunicado enviado por e contratista de cbra con Rad. No. CSAM-OP-529-
2022, en el cual el contrafista solicita que se liquide el contrato, entendiende que las gestiones que ko han retenide son
responsabiidad del SENA, este se remite para su conoamiento, toda vez que puede generar futuras reclamadiones por
parie del contraista de obra.

. [ que este col hag do costos adici al contrato d2 obra, soficiiamos que se asuman los
mismos por parte del patrimonio, toda vez que del centrato no se tienen recursos para el pago de mas de 5 meses que
alafecha ha tenido e contenedor en use por parte del Centro de Formacion.,

Con lo anterior, esperames su amable respuesta para consnuar con la ||q.udaa6n de los contratos de obra e interventoria. De
la colab akentos a sus , @si como, prestos a resolver, aportar o
‘en cualquier 1 adicional que se necesite.

Direccion General Caote 103 Ko 18-20 Bogot PBX: (601) 623 03711 / 623 0388 Linea gratulta naclonal: 01-5000-11662

.
ndetercol | [y inkedin comicompany findetes

f afingerercol  \gff @tindater

www.findeter.gov.co
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
Lo I El E1l Corte 30/08/2023
Programado 100%
$328.981.911 09/08/2021 24/02/2023 - & > 0%
Ejecutado 100%
AREA AREA POR
ALCANCE PRIORIZADA DESARROLLAR uso
BLOQUE 1 3.945,13 M2 1011,41 Centro de Electricidad y
BLOQUE 9 e 1165,85 Automatizacion Industrial — CEAI
construccion o 2 s g . .
BLOQUE 2 Resolucién No. 356,96 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 76001-1-22-2530 1410,91 Administrativo — Despacho Regional

2.

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervision).
1.

En cierre de administrativo y liquidacién de contratos derivados. En trdmite

Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoria aprobados por la
interventoria mediante Rad. 2202352003968 de fecha 25/04/2023 con 98 dias y/o 3,2 meses.
Se remite Acta de entrega y recibo para firmas del SENA en Rad. 2202352004025 de fecha
26/04/2023 Findeter con 97 dias y/o 3,2 meses. Por lo cual, se solicita su suscripcién y remision.
Se remite informe de observaciones por el SENA DG el dia 14/07/2023.
Respuesta contratista mediante comunicado No. GRUPOO02-PAF-SENA-1178 de fecha
24/07/2023.
Se traslada al SENA DG respuesta del contratista el dia 25/07/2023.
Se realiza reunion el 31/07/2023 por el aplicativo TEAMS con el Ing. Francisco y se revisan
observaciones y respuestas puntuales.
Con lo anterior, se solicitd subsanacién al contratista e interventor, se presenta planimetria
gue se encuentra_en_revision 01/08/2023 v se realizara reunién de verificacién de
compromisos jueves y viernes para la entrega final de subsanacion.
Con lo anterior, se agendara reunidn de socializacién final de consultoria con los involucrados
SENA para la semana del 7 al 11 de agosto de 2023.
En ejecucién de estructuraciéon proceso Etapa 2: Se suspende tramite hasta tanto se defina:

1. Cierre y liquidacion de la etapa 1: Subsanacion de observaciones a la consultoriay la

suscripcion del acta de entrega por el SENA DG.

2. Estructuracién y publicacion de la etapa 2: Toma de decisiobn presupuestal de
alcance de intervencién entre alternativas por el SENA DG.

Finalmente, se remite comunicado Findeter con Rad. 2202352006440 de fecha 06/07/2023 con las
anteriores solicitudes al SENA DG. Se reitera

COMNSORCIO n
DISENOS SENA 2021

NIT: 901.496.851-8 u

GRUADIZ-PAF-SERE-11TE

Imgué, 22 juin de 2025

Zafres,

COMSORCID KNIGHT

tifen. Germar Fodriguez Madrenc

Direclor Inbeseriona

Emei gupoienvenkra2 1T Sgmai com
Zafores ]

MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLAREAL
Supensizors - FINDETER.

Calle 103 Mo, 15-21) Tedeforo=: 3485400
Beosgotn D.C. —Colomiis

Referentiz Confaln de corsullorin mimern 319257919, qryo objefo comsisie 2n confier

Asunto: Raspuesin o oficios INT_CK_996, INT_CK_295 INT_CK_209 y INT_CE_1000.

Ln su=crils, obesndn en caidad de Represerisnte | gl 4=l CONSORCIO DIZENDE SEMA 221, iderificade
cor MIT_ 901 49 3578, por mesdic de s presemie nos permiimos dar respuesin s ks comunicados del mmunio
e ko siguiertes beemines:

Observacion

CARRERY & WO &3 P50 T - BAREID L POLA DEAGUE - TOLIA)
TELE Fomtrs. [H EI7IAY - BETISETMN
E-HLL do evooara I TifgTalon
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Consultoria: Resultado productos por bloque 1,9, 10y 2

* 23 productos aprobados por interventoria por cada bloque. ‘1\ ] “ I

* Otros productos desarrollados Plan logistico, disefio ascensores, estudios y — | el
disefio patrimonio y disefio aires acondicionados. LLLLILT TN [ )

* Incluye aprobacion de intervencion de Comité de Patrimonio. = =

* Incluye Licencia construccion Resolucién No. 76001-1-22-2530 en la
modalidad de reforzamiento estructural y restauracién para los 4 bloques
con 3.945,13 M2.

-

Alcance de intervencion: Etapa 2 ejecucion de reforzamiento: Se solicita ‘
definicion y aprobacién de una (1) alternativa de intervencion mediante Comité o

Técnico: CALLE 52 2 |3 S510 18
* Alternativa 1: Ejecucién total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10 1 9
(Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial). . ©
' g
100 =
» Alternativa 2: Ejecucion de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho 21 2
Regional). e
™
* Actuaciones y verificaciones de retiro del Bloque 2 por el SENA. | 1 &

Médico asistencial con la poblacidon SENA.
2. Implementaciéon de adecuaciones y mejoramientos que se
perderian con la intervencion del reforzamiento estructural.
3. Priorizacidon y focalizaciéon de recursos para otros proyectos
SENA
* Alternativa 3: Ejecucién de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 2 (Servicio
Médico Asistencial).

e
Folograiia 5. Blogue No. 3 Centro d2 Blecnodad y Auiomaizaoin Industal - CEA

Fogeia Bope o 1 Ao - Desaie o




Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

En atencion a la solicitud por parte del SENA en reunion del 09/06/2023, se incluye cuadro con resumen de indices de

vulnerabilidad sismica de los bloques del complejo Salomia, asi:

IS Flexion .. IS Corte Probabilidad I.F Orden de
. . . IS . ..| IS Flexion IS Corte . de no < . Presupuesto | Presupuesto Plazo
Complejo Salomia Pisos .. |Cimentacio| . . .. Vigas I.F Max. | Lumbral | Intervencion
Flexocompresion Vigas Max. | Cimentacion presentar o . . con AlU Obra Int Obra + Int
n Max. de Dafio |segun el riesgo
colapso%
Bloque 10 - Despacho Regional 3 7,75 3,6 14,78 3,66 1,97 2,36 25,27 42,33 4.195.529.438 12
Bloque 1 - CEAI 4 7,09 6,26 44,86 3,8 3,06 9,01 6,64 11,09 2. Medio 3.074.798.214 14
Bloque 9 - CEAI 3 5,41 3,88 8,14 3,41 1,59 12,33 8,11 6,64 3. Medio 4.514.440.424 | 1.023.436.700 14
Bloque 2 - Centro Médico .
Asistencial 1 0,85 1,29 16,21 0,85 0,23 6,17 0,55 0,92 4. Bajo 1.479.844.215 8
14.288.048.991 14

L1
"

Modelos Despacho Regional — Bloque 10
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Conclusiones: Proyeccion y priorizacion de alternativas de ejecucion Etapa 2.

Alternativa 1: Ejecucidn total del alcance: 4 bloques (1, 9 (CEAI), 10 (Despacho Regional) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Alcance de intervencion
OBRA - E2 M2 Valor con AlU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.074.798.214 12
Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.514.440.424 12
Bloque 10 - Despacho Regional 1410,91 4.195.529.438 10
SIIE 2 - CED el 356,96 1.479.844.215 6
Asistencial

Valor OBRA - E2 3945,13 13.264.612.290 12
| Valor interventoria | 1.023.436.700 | 14 |
| Valor Total 4 bloques | 14.288.048.990 | 14 |

Recomendaciones:

* Noincluye Plan Logistico, se implementa por el Centro de formacién de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignacion de recursos por la
Direccién General del SENA y su aplicacién por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.

* En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementacion por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar
las gestiones necesarias para su implementacion por parte del SENA.

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada



Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Conclusiones: Proyeccion y priorizacion de alternativas de ejecucion Etapa 2.

Alternativa 2: Ejecucién de alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 10 (Despacho Regional).

Alcance de intervencion
OBRA - E2 M2 Valor con AIU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011,41 3.100.999.161 12
Bloque 9 - CEAI 1165,85 4.552.908.839 12
Blogue 10 - Despacho 1410,91 4.231.280.351 10
Regional

Valor OBRA - E2 3588,17 11.885.188.350 12
| Valor interventoria | 972.433.910 | 14 |
| Valor Total 3 bloques | 12.857.622.260 | 14 |

Recomendaciones:

* No incluye Plan Logistico, se implementa por el Centro de formacién de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignacidén de recursos por
la Direccidn General del SENA y su aplicacion por la regional Valle para los bloques 1,9 y 10.

* En el caso bloque 2, se ejecutara por el SENA en futura intervencion y/o se incluird durante la ejecucion del contrato, si se cuentan con los
recursos por el SENA.
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Conclusiones: Proyeccion y priorizacion de alternativas de ejecucion Etapa 2. Por solicitud del SENA DG mediante correo electronico de fecha
15/07/2023, se realiza inclusidn:

Alternativa 3: Ejecucidén total del alcance: 3 bloques (1, 9 (CEAI) y 2 (Servicio Médico Asistencial).

Alcance de intervencion

OBRA - E2 M2 Valor con AlU Plazo

Bloque 1 - CEAI 1011.41 3.074.798.214 12
Bloque 9 - CEAI 1165.85 4.514.440.424 12
Blogue 2 - Centro Medico 356,96 1.479.844.215 6
Asistencial

Valor OBRA - E2 2534,22 9.069.082.853 12
| Valor interventoria | 972.433.910 | 14
| Valor Total 3 bloques | 10.041.516.763 | 14

Recomendaciones:
No incluye Plan Logistico, se implementa por el Centro de formacién de Complejo Salomia del SENA. Se notifico de la asignacion de recursos por la
Direcciéon General del SENA y su aplicacién por la regional Valle para los bloques 1y 9.
En el caso bloque 2, no se asignaron recursos por la DG del SENA para su implementacién por la regional Valle. Por lo cual, se recomienda realizar
las gestiones necesarias para su implementacion por parte del SENA.
En el caso bloque 10, se ejecutara por el SENA en futura intervencién y/o se incluird durante la ejecucion del contrato, si se cuentan con los

recursos por el SENA.

Salomia - priorizacion

- € Responder | 4 Responder atodos
@ Laura Cecilia Camargo Vargas <lcamargov@sena.edu.co> Q Ot ) e

Para @ MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLAREAL
CC © LEONARDO ALFONSO MARTINEZ OTERQ; © Jose Francisco Acevedo Vela

sena || snRavseR

L:i:.‘S\ hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web.
Haga clic aqui para descargar imagenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automatica de algunas imagenes en este mensaje.

Buenos dias Maria Alejandra,
Respecto ala priorizacion de Salomia, agradecemos se considere una tercera alternativa para los blogues 1,9 y Servicio Médico.
Muchas gracias

Laura Camargo

Laura Cecilia Camargo Vargas
Direccion General - Profesional G02
leamargov@sena.edu.co

PBX:H5 5461500 Ext:

Calle 5

— Reenviar ﬁ

sabado 13/07/2023 09 2. m,
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1

COMPLEJO SALOMIABLOQUES 1, 9, 2 Y10

Contratista de Disefio PAF-SENA-C-011-2021 — CONSORCIO DISENOS SENA 2021
Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020— CONSORCIO KNIGHT

Conclusiones: Reunidn con regional Valle y Direccion General del SENA 31/07/2023 — Decision de alcance de reforzamiento CEAI blogues 1y 9 se
emitira correo electronico por la regional Valle a la Direccion General del SENA vy se remitira decision formal a Findeter.

- raesoee @

= desactivado el audio.

» — .. . . !
P RV: Reunion de Reforzamiento SENA Regional Valle Chat Archivos Detalles Resumen PyR m Cerrar . _ ) e hme o .
" |_='¢ MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLAREAL fue invitado a la reunidn.
opiar vii anv ostrar c : Prov a3 fa: 1mi = . P

#.;%ad « 5.RC v G2 Copiar vinculo > Reenviar Mostrar como: Provisional “~  Categoria: ninguna v Segmmlento ,\!;, !—'\j,-’E’ 311 p.m. La grabacién se ha iniciado
(= @  lunes, 31 de julio de 2023 3:00 p. m. - 3:30 p. m. o Ruben Dario Ruiz Hurtado Rodrigo Arcila Parra (Invitado) Ayer 3:41 p. m.

Chat Organizador
. Mostrar informacién de la reunion RP CQue pena, acabo de entrar, gue sucedid con el ENGLOBE?
il ay MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ...

Equipos Sin respuesta

_ ; espuesta ) o .

— SR Shasltandes |_='.“ Jose Francisco Acevedo Vela fue invitado a la reunidn.
) Fernando Jose Muriel Andrade

Calendaric Agradecemos tu acompafiamiento Jesconocida (Invi :
g P Desconocido é’g Laura Camargo (Invitado) abandond el chat.

i ] i i
De: Ruben Dario Ruiz Hurtado <rruizh@sena.edu.co> o E:i‘:ﬂ;‘;:i”a fodnaues edtian= l:t] A'}"E' 405 P M. Reunian finalizada: 1h 4 m 39s
Enviado el: lunes, 31 de julio de 2023 11:25
— Para: Ruben Dario Ruiz Hurtado; Fernande Jose Muriel Andrade; Nydia Jimena Redriguez Rodriguez; Jaime Diego o Ja‘Te‘D_“?.QHO Arias Figueroa i .
Arias Figueroa; Adriana Nieto; Martin Alejandre Zuleta Gil; Estefania Robayo Nufiez: Laura Cecilia Camargo Vargas; pEsree Transcrlpoon

Francisco José Luna Ramirez; Rodrigo Arcila Parra .
Adriana Nieto

Desconocido

CC: DirecciénRegicnalValle
Asunto: Reunion de Reforzamiento SENA Regional Valle
Cudndo: lunes, 31 de julio de 2023 15:00-15:30 (UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito, Rio Brance.
Aplicaciones Ubicacion: Microsoft Teams Meeting

= o = o
(W) var 406 . (= - - =
Martin Alejandro Zuleta Gil (®)  Ayer 406 p.m. La grabacion se ha detenido. Guardando grabacion...

Desconocido
tf—_j@ MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ VILLAREAL abandond el chat.
Reunién de socializacidn, estado actual de Reforzamiento SENA Complejo Salomia Fase 1 @ Estefania Robayo Nufiez

Desconocido
Mostrar informacion de union
Laura Cecilia Camargeo Vargas

@ Desconocido
@) Francisco José Luna Ramirez
it Desconocido
Ayuda

@~ =@ e
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 — EBISU SAS - Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

VALOR PROYECTO

$ 7.385.007.198,73 FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAIJES DE AVANCE ETAPA
P do (G | 94,95%
ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15/12/2021 liogramadoliGensral) ° -0,24%
Ejecutado 94,70%
Programado (Edificio 16) 75,00%
ETAPA 2: $ 7.024.032.434,73 06/04/2022 31/08/2023 n -0,50%
> /o4/ /o8/ Ejecutado 74,50% ?
ALCANCE BLOQUE AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA uso
BLOQUE 16.1.
B 1387,31 M2 CENTRO DE RECURSOS NATURALES EDIFICIO CENTRAL 16.1. Conforme a otrosi No 5.
16.2 1358,58 M2 RENOVABLES LA SALADA. CALDAS EDIFICIO CENTRAL 16.2 BLOQUE 42
25 el ANTIOQUIA ’ ’ TALLER AUTOMATIZACION Proceso de recibo a satisfaccion
66.1 263,41 M2 ’ TALLER LACTEOS 66.1. BLOQUE 66.1 y 66.,2 ’
66.2 121,56 M2 TOTAL 3887,75 M2 B Proceso de recibo a satisfaccion.

ACCIONES INMEDIATAS PARA IMPLEMENTAR.

1. Procedimiento SENA entrega y recibo de infraestructura construida, evaluar estado y que la interventoria confirme la ejecucion al 100% para programar entrega previa a la terminacion
contractual bloque 42 y 66.

COMO ACCIONES DE GESTION Y DEBIDA DILIGENCIA DE LA SUPERVISION DELEGADA SE TIENEN:
1. Pendiente de respuesta por Findeter a informe de interventoria mediante el cual solicita el cierre y archivo sin aplicacién del apremio No 2 al contrato de obra.

2. Normalizacion de actividades y obligaciones contractuales con aprobacién de prorroga y nueve fecha de terminacion 31 de agosto de 2023.
3. Ejecucion de actividades programadas asociados a Plan de contingencia con el fin de mantener la ejecucion sobre la margen del porcentaje programado.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS - Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

Plazo y fechas del contrato Inicio 15/06/2021 Fin Actual 31/08/2023
Etapal S 241.857.874,00 Actual S 241.857.874,00
Valor Contrato
Etapa ll $5.211.169.210,00 Actual $6.524.631.005,30
Adicién No 1: S 384.844.201,00 Fuente Sena Total, adiciones
Adiciones Adicion No 2: $ 371.360.764,00 Fuente Sena
.. $1.313.461.795
o el e Adicién No 3: $557.256.830,30 Fuente Sena
'S orla. moditicacionesy Prérroga No 1 116 Dias 1/04/2023 Total, prérrogas
suspensiones
; Prérroga No 2 45 Dias 16/05/2023
Prorrogas , ,
Prérroga No 3 60 Dias 17/07/2023 8,9 Meses
Prérroga No 4 45 Dias 2/09/2023
No. Contrato Derivado Interventoria NO. 3-1-92579-17 (PAF-SENA-1-024-2021)
Plazo y fechas del contrato Inicio 16/06/2021 Fin Actual 31/10/2023
Etapa | $119.116.890,00 Actual $119.116.890,00
Valor Contrato
Etapa | $323.128.251,00 Actual $499.401.429,43
Adicion No 1: S 75.295.600,00 Fuente Sena + Contratista Total, adiciones
L. Adicién No 2: $30.293.273,53 Fuente Sena
Adiciones —
Adicién No 3: $40.391.031,37 Fuente Sena $176.273.178
Historial modificacionesy Adicion No 4: $30.293.273,53 Fuente Sena
suspensiones Prérroga No 1 116 Dias 1/06/2023 Total, prorrogas
) Prérroga No 2 45 Dias 16/07/2023
Prorrogas i i
Prérroga No 3 60 Dias 16/09/2023 8,9 Meses
Prérroga No 4 45 Dias 2/11/2022

No.Contrato DerivadoObra 3-1-92579 — 14 (PAF-SENA-0-017-2021)
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-I1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

TALLER DE CARPINTERIA
EDIFICIO 42.
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Estado Proyecto Caldas, Antioguia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

—24/07/2023 8:21:06 {
- Calle Vieja ZAaA/y07 /2023 8:21:31
Caldas Calle Vieja
2 ™ Caldas
Antioquia J Antioguia
Bloqué-16) Bloque 16

Z2a4/07/7/2023 824942
Calle Vieja

Caldas

Antioguia

Blogue 16

Espacialidad: 256,69 m2.
Bloque 42: Carpinteria, espacio de formacién, espacio de almacenamiento (bodega), oficina empleados oficiales, bafo
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VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION LOCATIVA EDIFICIO 42.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

TALLER DE LACTEOS
EDIFICIO 66.1Y EDIFICIO 66.2
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Estado Proyecto Caldas, Antioguia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

Espacialidad: 263,41 m2 + 121,56 m2: 384,97 m2
Bloque 66,1. Piso 1. Cuarto frio, cuarto técnico, oficinas, bodega, almacenamiento de leche. Piso 2. Taller de lacteos procesos productivos y espacio de almacenamiento.

Bloque 66.2. Piso 1. Ordefio automatico, cuarto técnico, zona de asepsia, bretes y corredore. Piso 2 oficina zootecnista,, zona de almacenamiento de alimentos

VISTA GENERAL INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION LOCATIVA EDIFICIO 66.




Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

EDIFICIO CENTRAL
EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2
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Estado Proyecto Caldas, Antioguia - Etapa 2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Contratista de Obra PAF-SENA-0-017-2021 — EBISU SAS
Contratista Interventor PAF SENA-1-024-2021 — INGENIERIA MASTER SAS

Actividades constructivas:
Pafiete, estuco y pintura.
Sustituciones, llenos y compactacion
mecdnica de plazoleta acceso a
restaurante.
Fabricacidn de canales.
Redes eléctricas e iluminacion.
Enchape de pisos y paredes.
i . Adecuacion zonas verdes internas
Suministro e instalacion red de gas
26/07/2023 8:09:32 -, . .,
Santa Barbara-Caldas . Construccién andenes de circulacion
Caldas Fabricacion e instalacién escalera
Antioquia .
Bloque 16 metdlica
10. Aseo general.

26/07/2023 8:01:53
Caldas-La Clara
Caldas

Antioquia
Bloque 16

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 2745,89 m2
Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y accesos laterales, rampas PMR, cocina, comedor, almacenamiento, cuarto frio, espacio de formacion, baterias de bafios, oficina administracién cocina, oficinas administrativas,

espacios de formacidn, enfermeria.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, oficinas instructores, area administrativa de la sede, espacios de formacion, alojamientos, baterias de bafios. Escaleras de emergencia.

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCION DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.




VALOR
ALCANCE M2 )
PRIORIZADO PARA __ ASIGNADO VR DISENO

REFORZAMIENTO REFORZA;MIENTO ADJUDICADO

VR OBRA
ADJUDICADO
+ ADICIONES

VR INTERV
DISENO
ADJUDICADO

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION

Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Intervencion Actual y Proyeccion de Presupuesto de Intervencion

Generalidad de asignacion de recursos — Incluye proyecciones por etapa y por proyecto — Condiciones Actualizadas

Proyeccion
Impuesto
Delineacion
Urbana +
Estampilla +
Permisos CAR +
Patrimonio

VR INTERV
OBRA
ADJUDICADO

VALOR TOTAL
PROYECTO
ADJUDICADO

Proyeccion Por
Adicion

Intervenoria

EXPENSAS
LC

Valor Total
Proyecciones

Proyeccion
Interventoria obra

Proyeccion

Proyeccion Obras Adicion Obra

Disponible

Comprometer /
Por Compensar

ENTRO DE DISENO ¥ METROLOGIA 4210 17 057 400504 | 419.884.492 o 222.380554 d d 642.265.046 14.791.135.478 | 1.248.000.000 | 376.000.000 16.415.135.478| 16.415.135.478 ;
.......................  COMPLEIO PALOCUEMAO, Torte Orental 1 [11:057.400:520 B s . B st e b o e e s e
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - 326619 | i ooonn | 241857874 6524631009 119116890 492910430  70777.673  7.449.293.873 d 0
...................... AL SO IO A e e (TSN NSRS SRS SIS DSSIE BSE——— B Mn—
....................... INTEGRAL - GIRON - SANTANDER | >9 ' bosoipszo | 242835948 G 124893683 g nTTEer 3OS e e
4236'W2
2.949,37 M2 + 328.981.911 d 215994021 d  35.088860 580.064.7927 13.264.612.290 | 1.023.436.700 14.288.048.990] 14.288.048.990 ;
14.868.113.782
.................................................................................... Mayor A, L e e e
.............................................................................. 228152 lasgagpage | 243339999 3752952209 118670319 31282379 1218L83L  adssazds bl
........................................................................................ 1027 pasigssyoy | 199380509 1839363339 10049362y - zseddsaan g AR
2.107,55 M2 +
ENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS Maror Avoa L6607 126,455,962 82.200.500 d  46.255.492 q d 128.455.992 :
......................... ST (A A W0 RN NNSRNNEN SRS WS S et ooy |
BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE 495 107.560.489 1.134.966.647 104.311.805  239.731.769 1774073 1.678.344.779 :
1.678.344.779
......................... ANTAISABEL e s
ENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 516 642522005 | 1885252500 1133762577 107.100004  210.021491 3112779 1.642.522.096 B
....................................................................... e D b b e D
ENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional 369 147.588.930|  648.645.307 104.605.934  164.077.707 4744165  1.069.662.043 i@
.................................................................................. 1.069.662.043 | e e D
o
.............................................................................................. 18611 bsagesresy | 210990479 2002813379 103515499 < 222386774 | 1sessaq  asoeerean o ool oo Y%
ENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVIGIOS DEL I
....................... META | M9 boosispspy | 184043817 2136664444 109811917 419974759 52657399 | 2808asasay ol o
ENTRO DE GESTION INDUSTRIAL 2o28Im2 N
- 3 Fob)
BOGOTAT.Oce [0 A OOUEMAG . Tome Occidental | DISENO b cs ioooas | 282065829  864.483.654 150814244  126:340.079 d 1422703798 453.615.771 | 617.161.317 |60.000.000| 1.130.777.088 |  1.130.777.088 ®
....................................................................................... B72.34m2 OBRAI e e e
825 M2 =
AN JACINTO  [CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO e M | s 104701 | 788194700 1o 10000 B
.
50.964.103.499 | 2.968.612.023 20.088.282.611) 1.633.463.948 2.441.873.603  200.714.965  27.341.047.15128.055.747.768 _ [2.271.436.700 [820.615.771 _ |617.161.317 |60.000.000 [31.833.961.556] 52022156348 745 194 703"

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

« OBRAS +INTERVENTORIAS + LICENCIAS O PERMISOS ASI:
+ COMPLEJO PALOQUEMAO OBRA DE TORRE ORIENTAL : Proyeccién para construccion Total
* LA SALDADA ANTIOQUIA - Para culminacién del proceso Constructivo y garantizar funcionalidad
*+ COMPLEJO SALOMIA : como resultado de consultoria la Construccion de la totalidad de edificaciones

LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS : aun pendientes para proyecto Torre oriental

Nota: Se incluye en el presente cuadro los ajustes sobre:

* La inversion para contemplar la totalidad del proyecto Paloquemao Torre Oriental.

* La totalidad de la inversién para los 4 edificios en el Complejo Salomia.

Resaltando que con esta proyeccion el disponible seria insuficiente para considerar la inclusion de
alguna otra inversién, como por ejemplo el proyecto en San Jacinto u otros

CCOM-FO-001 V18



Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Indices de Intervencion Presupuesto

PRESUPLESTO CONTRATADO

GENERAL
53.564.1053.433

CONTRATADO
27341347151

DISPONIBLE
32.622.156.348

10024

45 B0

ad 42

AVANCE FINANCIERD

GENERAL
53.564.1053.435

PAGADO
24.334.115.585

POR PAGAR
35.563.337.910

1005

A B

93,32

GENERAL
53.964.105.435

AVANCE FISICO

AVANCE
31.36835.895.035

PENDIENTE

£8.600.210.460

1005

92,300

d7, 70

[/
()
45,60% 2

54,40%

Nl

Resumen de la relacion de asignacion de recursos por proyecto emitidos por SENA — Condiciones Actualizadas

« Es importante anotar que los presentes indices han teniendo modificaciones debido a la redistribucion de recursos a los
proyectos. Principalmente el caso del proyecto Girdn en el cual los recursos asignados a la obra fueron liberados recientemente
guedando disponibles para los otros proyectos. Disminuyendo con esto el porcentaje de ejecucién presupuestal
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Analisis Presupuestal Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecucion por Proyectos

BOGOTA

IGUADALAJARA
DE BUGA

BOGOTA

CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS
INATURALES RENOVABLES - LA SALADA -
ANTIOQUIA

ICENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ICENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION
LIMPIA - NARINO - PASTO

ICENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -
ESPINAL

ICENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE
ICOMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ICENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

ICENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindio —
IComplejo La Sirenita.

ICENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
MOSQUERA

ICENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO
PALOQUEMADO - Torre Occidental

ETAPA1
SUSPENDIDO;

ETAPA 1

INICIO
ETAPA 1

FIN

% Programado % Ejecutado % Atraso

%
INICIO Programa

% Atraso

Etapal

80,96%

8/06/2021:  100,00%
11/08/2021  100,00%
11/08/2021  100,00%

Etapal

Etapa 1 ETAPA 1

ETAPA 2

do

%
Ejecutado

Etapa 2

Etapa 2

FIN
ETAPA 2

8,11%

Etapa 2
£11/06/2023

£15/12/2021 0.42%

6/04/2022: 94.95% @ 94,70%

£31/08/2023

: 9/03/2022

© 0,00% :

0,00%

£24/02/2023

£100,00% : 0,00%

£ 100,00% : 0,00%

:30/11/2021

:11/02/2022

mamposteria y pisos - Continuidad de ejecucién acabados. En proceso
de actualizaciéon programacion por reciente prorroga y adicion
ladelantada.

En proceso de entrega Etapa 1 - Estudios Técnicos - Con Aprobacion
Patrimonial y Licencia en Coordinacion logistica con el sindicato tras
aval de los subdirectores.
En estructuracion etapa 2

En entrega Etapa 2 — Pendiente Conexion redes CCTV Bloque 1 a cargo
de centro de formacién

En Proceso de Ejecucion de Reforzamiento - Adelantando Desmontes
demoliciones y elaboracion de estructura de refuerzo

[Terminado Etapa 1 -a espera de expedicion de la Licencia de

© 9/02/2023 [30/04/2022: £30/08/2023

IConstruccion

Resumen de la relacion de proyectos priorizados por SENA — Avance de Ejecucion condiciones Actualizadas

| Clasificada
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Analisis Programacion General Contrato Interadministrativo
Resumen de Ejecucion por Proyectos

PROGRAMACION - Inc. Tiempos Contratos de Interventorias - ETAPA1Y 2 -

2/30 01421 02721 03721 D421 05/21 06/21 OFf21 OB/31 D911 1041 11721 1221 O1/¥F 0223 0321 D422 O5/22 O6/I2 O7/11 08422 08/22 10/13 11027 13/3 01,23 02/73 03/23 D423 0513 06/13 O7/13 @B/13 0923 10423 11733 W/13 01/ 0224 03/24 04f24 0524 D614 O7/14 DE/14 09724 1034 11/24 12734 01,25 Elln'r":

BOGOTAT.or

CALDAS

GIRON

CAL

PASTO

ESPINAL

FOPAYAN

MONTERIA

BUGA

ARMENIA

MOSQUERA

VILLAVICENCIO

BOGOTAT.ocC

| Etapal | | Etapa2 |

Estado Actual

Vencimiento Actual

Resumen Cronograma de Ejecucién condiciones actualizadas y proyecciones ejecucion Etapa 2 incluyendo tiempo de liquidacion a cargo de Interventoria 0 P
royeccion Frorroga

En la actualidad se proyecta la necesidad de el contrato Interadministrativo —
Principalmente por la Ejecucion de la Etapa 2 del Proyecto Torre Oriental

CCOM-FO-001 V18 /|1-Jun-2023 / Clasificada



Temas Proximo Comité Técnico y Fiduciario

Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 2
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL — COMPLEJO PALOQUEMAO —

TORRE OCCIDENTAL
Contratista de Disefio y Obra PAF-SENA-0-033-2021 — CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL
Contratita Interventor PAF-SENA-1-043-2021—- GAVINCO INGENIEROS

Proyecto Bogota, Cundinamarca - Etapa 1
CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA — COMPLEJO PALOQUEMAO —

TORRE ORIENTAL
Contratista de Disefio PAF-SENA-C-012-2021 —- CONSORCIO W SENA DISENOS 2021
Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 — CONSORCIO NUEVO MIDDLE

Otros

Prorroga y adicion al proyecto
como resultado de la etapa 1

Prorroga a la Suspension
derivado de gestion ante IDPC

» Pendiente la definicion de apropiacion de recursos de acuerdo con los diferentes proyectos de acuerdo

con proyecciones presupuestales



Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

CONCLUSIONES/DECISIONES/RECOMENDACIONES/COMENTARIOS GENERALES:

No. Descripcion

Proyecto Mosquera: El contrato de obra en liquidacion, se encuentra en atencién de observaciones de algunos documentos. Frente a los documentos Radicados|
a la Direccion General, se esta realizado subsanacion a las observaciones por parte del contratista, en cuanto a firmas en original y copia, cada supervisor debera

1 certificar que los documentos originales reposan en Findeter debidamente firmados. En cuanto al Sistema de Gestion Documental, se recomienda utilizar la
estructura disefiada por el Sistema General de la Nacién para tal fin, (en cajas X200 y CARPETAS DE 4 ALETAS). Se debe agendar la revision técnica del proyecto
por parte del Ing. Francisco y Findeter.
Proyecto Cali: respecto del alcance al cierre de la consultoria se realizd reunién con la Regional Valle el dia lunes, donde se tomaron varias decisiones,

2 concluyendo que se va a emitir oficio por parte del SENA para proceder con la continuidad del proyecto con dos bloques 1 y 9 CEAI, los demas se ejecutaran a
futuro por el SENA.

3 Proyecto La Salada: Para el mes de agosto se tiene prevista la entrega de los 2 bloques 66 y 42; esto una vez se cuente con la certificacion Retie y Retielap.

4 Proyecto Torre Occidental: Se tiene estimada fecha de inicio de obra el 15 de septiembre, todo depende de la obtencidn de la Licencia proyectada para el 30 de
agosto. En la semana del 14 a 18 de agoto, se solicitard comité para solicitar las prérrogas al contrato de Interventoria.

5 General: Revisar los recursos para la inclusién de los proyectos San Jacinto y la Salada

6 Para la entrega de Informacion al SENA - Unificar entregas segun lo dispuesto en el Archivo General de la Nacion — remitiendo cajas X200 y carpetas de 4 aletas.
Respecto a la informacion Digital se Crea el link One Drive por parte del SENA para cargue de informacion de los diferentes proyectos:

7 https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/COORDINACIONCONSTRUCCIONES/Shared%20Documents/General/2023%20LC/FINDETER/COMITES%20SEMANALES?c
sf=1&web=1&e=p2V7rc

3 Memoriales de responsabilidad y documentos en general el SENA solicita que al momento de remitir la informacion al SENA se certifique que los originales
reposan en la entidad.
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Comite de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

Compromisos:

las actas de comité técnico y fiduciario. Acceso a SharePoint

Fecha de
ACTIVIDAD . . A cargode:
Cumplimiento
Definicién de priorizacion de alcance proyecto Salomia Cali. En revisidon SENA DG
Suscripcion de acta de entrega y recibo proyecto Salomia Cali. En revisidon SENA DG
Definicion de priorizacion de alcance proyecto Torre Oriental. En revision SENA DG
Definicidon de retiro de contenedor del proyecto de Mosquera — .
- En revision SENA DG
Traslado de Rack por operador del servicio TELFONICA — SENA.
Recomendacion para comités fiduciarios debe adjuntarse el acta de comité técnico Se aplica Findeter
Para todos los proyectos se solicita cuadro resumen previo a la presentacién del — Comité técnico Similar al presentado en la . .
Se aplica Findeter
Salada
Para los informes financieros se solicita los soportes de los pagos a cada uno de los contratos derivados, actas y demas En tramite Findeter
documentos
Tener actualizado el link de informacidn del contrato interadministrativo con los informes semanales y mensuales, asi como . .
En Gestion Findeter
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Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos
Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

HORA FIN: Se da por terminado el comité de seguimiento programa SENA Reforzamientos sin su realizacidon teniendo en cuenta que por parte del
SENA se adelanta auditoria a cargo de la CGR.
Por esta razén se emite la presente acta como registro del avance de seguimiento a los proyectos y se remite al SENA via correo electrdnico.

Participantes
Q
Compartir invitacién
n (10} e
&
[, _:1 M CLAUDIA MARCELA CARMONA ..
ﬁ FABIO ANDRES LLANO CASTARNO g
e GIOVANNY ANDRES VANEGAS P... 8,
° Jose Francisco Acevedo Vela
Externo
@ MARGARITA ROSA ZAMBRANO ...

@ MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ... &

@ MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO 8

# = OLGA MARIA MURIOZ MURIOZ
) YERSON ARIAS RIVERA

=@

O ALBERTO ARCILA DIAZ
ARZUZA COLINA

E LORENA PRADA PIMIEN...

808 a. m.
Py ~ =& & ¢m 7 g ESP ST %
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Findeter z

Banca de Desarrollo Territorial

www.findeter.gov.co
f @findetercol @findetercol
W @findeter in linkedin.comy/company/findeter

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADOD
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