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PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER - SENA DIRECCION GENERAL 

CO1.PCCNTR.1482420 de 2020.

Comité de Seguimiento
Agosto 09 de 2023
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Programa 

SENA REFORZAMIENTOS
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Fecha y lugar de la reunión: 09 de Agosto DE 2023 – APLICATIVO TEAMS (VIRTUAL)

Hora inicio: 08:03 AM

Objetivo de la reunión: Comité de seguimiento al Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020 y sus
proyectos derivados ejecutados en los Centros de Formación SENA priorizados.

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

PARTICIPANTES: 

NOMBRE ENTIDAD CARGO

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS SENA – DIRECCION GENERAL SUPERVISORA CONTRATO INTERADMINISTRATRIVO

JOSE FRANCISCO ACEVEDO VELA SENA – DIRECCION GENERAL APOYO A SUPERVISION

OLGA MUÑOZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
GUILLERMO ARCILA DÍAZ FINDETER SUPERVISOR PROYECTO

MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO FINDETER SUPERVISORA PROYECTO

MARIA ALEJANDRA RODRIGUIEZ FINDETER SUPERVISORA PROYECTO
FABIO ANDRES LLANO FINDETER SUPERVISOR PROYECTO

GIOVANNY ANDRES VANEGAS FINDETER SUPERVISOR PROYECTO
MARGARITA ROSA ZAMBRANO FINDETER PROFESIONAL JEFATURA CONTRATACION DERIVADA
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INVITADOS: 

ORDEN DEL DIA: 

DESARROLLO COMITÉ:

1. Presentación del personal asistente de cada Entidad

2. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Oriental  -

3. Reporte de avance ejecución proyecto Villavicencio

4. Reporte de avance ejecución proyecto Bogotá, Cundinamarca – Complejo Paloquemao Torre Occidental -

5. Reporte de avance ejecución proyecto Caldas, Antioquia

6. Reporte de avance ejecución proyecto Pasto, Nariño

7. Reporte de avance ejecución proyecto Mosquera, Cundinamarca

8. Reporte de avance ejecución proyecto Cali, Valle del Cauca

9. Observaciones y recomendaciones varias en proyectos

10. Finalización del Comité de seguimiento

NOMBRE ENTIDAD CARGO

ANGELICA ARZUZA COLINA FINDETER PROFESIONAL SOCIAL - COMUNICACIONES

GERALDINE LORENA PRADA FINDETER APOYO PROFESIONAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020
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Estado Proyecto Pasto, Nariño - Etapa 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA

Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-023-2021 – CONSORCIO ECI 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-017-2021– INGENIERIA MASTER SAS

VALOR 

PROYECTO FECHA INICIO -

FECHA FIN

PORCENTAJES DE AVANCE 

ETAPA

ALCANC

E AREA 

PRIORIZA

DA

AREA 

DESARROLLAD

A

USO

$ 3.996.287.267 BLOQUE

ETAPA 1: 

243.334.999

30-jun-21 Programado

100% -
APRENDICES 

3.200

10 218,15 237.20
COORDINACIO

N ACADEMICA

30-dic-21 Ejecutado 40 1092.71 1352.40
ARCHIVO 

CENTRAL

ETAPA 2: 

3.752.952.268

13-jun-22 Programado

100% 0
INSTRUCTORE

S 110

41 898.96 272.72

AULAS Y 

CAPACITACIO

N

27-Abr-23 Ejecutado 100 % 41A 27.77 103,4 PASILLO

CIERRE CONTRACTUAL:

Pendiente: 

• Certificaciones RETIE y RETILAP

• Certificación BOMBEROS.

• Cierre de actas de vecindad: Toma de 

observaciones: 
Se realizaron correcciones con respecto a:
• Tapa en concreto de caja de inspección localizada en zona de 

parqueadero totalmente destruida. 

• Reposición de las tejas termoacústicas UPVC de la cubierta del 
Ambiente de Agroindustria que fueron averiadas por el personal del 
Contratista en el proceso de instalación de la cubierta de los 
bloques intervenidos. 

• Se evidencia que la tubería instalada para protección del cableado 
eléctrico bajo cielo raso es PVC Conduit Tipo A, y según el artículo 
20.6.1.2 Requisitos de Instalación, Literal h del Reglamento RETIE 
2013, que dice: h) No se deben instalar tuberías no metálicas livianas 
(Tipo A), expuestas ni en cielo falsos; solo se permiten si van 
embebidas en concreto o materiales resistentes al fuego mínimo de 
15 minutos. 



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
8
 /
 1

-J
u
n
-2

0
2
3
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

VALOR PROYECTO
FECHA INICIO 

E1
FECHA FIN 

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA CON 

CORTE AL 06/08/2023

$1.109.049.479 11/08/2021 09/02/2023
Programado 100 %

-5,00 %
Ejecutado 95 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
USO

Centro de Diseño y Metrología –
Gestión Industrial - Torre Occidental –

Complejo Paloquemao
2.923 M2

Módulo de: Portería, foso de
ascensor, pto fijo y acceso.

Módulo de Laboratorios, aulas
y zonas administrativas.

AVANCE COMPONENTES:

• Intervención patrimonial: Aprobada, mediante resolución expedida por el IDPC No. 738 del 27 de diciembre de 2022.

• Estructura: Aprobado por interventoría.

• Arquitectura: Aprobado por interventoría.

• Diseño hidrosanitario -RCI –GAS – Diseño eléctrico: Aprobado por interventoría.

• Gestión de servicios públicos: Aprobado por interventoría.

• PLAN SST – BIOSEGURIDAD: Aprobado por interventoría.

• Coordinación BIM 360: El modelo del diseño de reforzamiento presenta un avance del 100%, las instalaciones eléctricas un avance del 100% y

las redes hidrosanitarias presentan un avance del 100%. No obstante, el avance está siendo validado por la interventoría.

• Plan logístico: El plan logístico del punto fijo y recepción se encuentra aprobado por los Centros de Formación de Diseño, Metrología y Gestión

Industrial y fue socializado en mayo, junio y agosto de 2022. Actualmente el contratista e interventor coordinan la fecha para una nueva

socialización del plan logístico e inicio de la Etapa II del contrato.

• Tramites contractuales: La Interventoría adelanta revisión de soportes para solicitud de adición y prorroga al contrato de obra en su etapa 2.

Interventoría informó preliminarmente que la adición al contrato de obra está en un valor cercano a los $643.000.000, y se estima una prórroga de

un plazo de 3 meses. Actualmente se está evaluando el valor correspondiente a la adición al contrato de interventoría. Se proyecta que la versión

1 de los soportes de la modificación sean remitidos en la presente semana.

• Presupuesto: El presupuesto se encuentra aprobado por la interventoría.

• Inicio Etapa II: Las hojas de vida presentadas por el contratista, ya se encuentran aprobadas por la interventoría. No obstante, la programación y

el flujo de inversión aún está en revisión por parte del interventor.

• Licencia de Reforzamiento: De acuerdo a la información suministrada por la Curaduría urbana No. 2, se estima que una vez se cumpla el

proceso establecido, se proyecta la obtención de la licencia en la semana del 04 al 08 de septiembre de 2023.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA 

(Corte 6-Ago-2023)

$ 419.884.492 11/08/2021 11/06/2023
Programado 80.96%

-8.11%
Ejecutado 72.85%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

TORRE ORIENTAL 4.805 M2 -
Centro de Diseño y Metrología -
Complejo Paloquemao - Bogotá

Actividades Ejecutadas

✓ Contratos suspendidos a partir del 11-Oct-2022 y hasta el 13-Nov-2023. En comité

Fiduciario 50 del 8-Ago-2023 se aprobó e instruyó la prórroga 4 a la suspensión 1 de

los contratos de consultoría e interventoría.

✓ Se continúa con el trámite patrimonial en el IDPC. El 8-Ago-2023 se radicaron en el IDPC los

juegos de planos en versión final avalada por el Instituto para iniciar con el proceso de sello

de los mismos.

Estado Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 1
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA – COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-012-2021 – CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021

Contratista Interventor PAF-SENA-I-058-2020 – CONSORCIO NUEVO MIDDLE

Causas de Atraso.

✓ El atraso, según lo reportado por la interventoría, corresponde totalmente a la

tardía entrega de observaciones por parte del IDPC frente al trámite patrimonial.

Gestiones Supervisión

✓ Coordinación de reuniones con Directivos e Instructores de la Torre Oriental,

SENA Regional, Grupo de Construcciones y Grupo de Formación
Profesional, Fondecun, IDPC, Curadurías.

✓ Seguimiento tramite patrimonial ante el IDPC.

✓ Gestión y programación de reuniones con curadurías urbanas de Bogotá, con el fin

de socializar los aspectos relevantes del proyecto de reforzamiento estructural.

✓ Remisión al SENA los documentos vinculados al trámite que actualmente se lleva a

cabo ante el IDPC.
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VALOR PROYECTO 
OBRA

FECHA INICIO
E1

FECHA FIN
E1

PORCENTAJES DE AVANCE
(Corte 6-Ago-2023)

$ 2.136.664.444 27/03/2023 27/02/2024
Programado 25.11%

-6.40%
Ejecutado 18.71%

ALCANCE AREA PRIORIZADA
AREA 

DESARROLLADA
USO

BLOQUE 8 1.500 M2 -
Centro de Industria y Servicios del
Meta – Villavicencio

Actividades Ejecutadas.

Componente de obra

✓ Se realizaron actividades de excavación de las pantallas (2 y 8).

✓ Se escarificaron las vigas de cimentación, se fundió el ciclópeo y la zapata de las pantallas

mencionadas anteriormente.

✓ Colocación de refuerzo en los dos muros pantalla.

✓ Corte de muro en ladrillo, para instalar refuerzo y luego fundir columnetas en el primer piso.

Contratista de obra envió a interventoría balance presupuestal del proyecto incluyendo diferencias

encontradas en estructura de cubierta, equipo salva-escaleras y piso dieléctrico solicitado para el

ambiente de electricidad del bloque 8. Interventoría se encuentra revisando. Se programará mesa de

trabajo para evaluar conjuntamente el balance entregado por el contratista.

Se ejecuta solución técnica temporal para avanzar en el reforzamiento de la zona donde se ubican

los equipos de comunicaciones, entre tanto se gestiona por parte del SENA el traslado de los

mismos.

Motivos del Atraso

✓ Dificultad en el retiro de equipos, rack y redes las cuales impiden adelantar actividades de

reforzamiento.

✓ Diferencias encontradas respecto a los levantamientos iniciales de consultoría, las cuales se han

solucionado progresivamente en obra.

✓ Paros sindicales y estudiantiles en el Centro de Formación.

✓ Cierre de vía a Villavicencio, aspecto que ha afectado el insumo de materiales y equipos para el

desarrollo de la obra.

✓ Afectaciones en el suministro de agua en el Centro de Formación.

Estado Proyecto Villavicencio, Meta - Etapa 2 
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META 
Contratista de Obra PAF-SENA-O-102-2022 – SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-185-2022– CONSORCIO INTER-META 
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E2
FECHA FIN

E2
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

2.513.416.211 31-may-22 14-ene-23
Programado 100 %

0%
Ejecutado 100 %

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA DESARROLLADA USO

BLOQUE 1

785,28 M2

88,3 M2
Área de vigilancia, atención al público y 

comercialización, APE.

BLOQUE 15 Y 16 428,05 - 30,84 M2 Edificio de lácteos y caldera.

BLOQUE 24 238,09 M2 Casa fiscal – Bienestar

DURACIÓN ETAPA II 7 Meses y 15 Días Calendario – 228 días

TIEMPO TRANSCURRIDO (DÍAS) 434

ACCIONES PARA PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN

CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y FINDETER
• Se remitieron las subsanaciones de los documentos solicitados para la liquidación

del contrato de obra, se está en espera de respuesta del profesional liquidador.
• Se revisan documentos para radicación a liquidaciones para el contrato de

interventoría.
• Se envía por correspondencia las USB y los memoriales de responsabilidad

atendiendo las observaciones recibidas a los documentos producto de la etapa I y
II.

SENA
• Continúa pendiente el retiro del contenedor que se dejó para garantizar el

funcionamiento del cuarto de monitoreo y vigilancia. Este cuarto se debe trasladar
al bloque 1 por VIGILANCIA (EQUIPOS DE MONITOREO) y TELEFONICA (REDES DE
VOZ Y DATOS) - SENA. Se reitera que esta situación está incurriendo en un gasto
adicional.

Según lo informado por el centro de formación, se aprobó el recurso y el
traslado de las redes de voz y datos y se está a la espera de organización de
cronograma para el movimiento por parte de telefónica. A la fecha son 5 meses
y 22 días desde que se entregó el bloque, sin resultado del traslado de la red de
voz y datos.

• Se envió comunicado al SENA Dirección General y al Centro de Formación
solicitando soportes para conocer cuando se realizará el traslado de redes y
programar al contratista de obra para el retiro del contenedor – No se ha recibido
respuesta.

Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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Estado Proyecto Mosquera, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-016-2021 – CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-025-2021– CONSORCIO INTERMOS
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VALOR PROYECTO
FECHA INICIO

E1
FECHA FIN

E1
PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

Corte 06/08/2023

$ 328.981.911 09/08/2021 24/02/2023
Programado 100%

0%
Ejecutado 100%

ALCANCE
AREA 

PRIORIZADA
AREA POR 

DESARROLLAR
USO

BLOQUE 1 3.945,13 M2 
Licencia 

construcción 
Resolución No. 

76001-1-22-2530

1011,41 Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial – CEAIBLOQUE 9 1165,85

BLOQUE 2 356,96 Servicio Médico Asistencial
BLOQUE 10 1410,91 Administrativo – Despacho Regional

Gestiones Findeter - seguimiento (Supervisión).

1. En cierre de administrativo y liquidación de contratos derivados. En trámite

• Se remite comunicado al SENA remitiendo los productos de consultoría aprobados por la

interventoría mediante Rad. 2202352003968 de fecha 25/04/2023 con 98 días y/o 3,2 meses.

• Se remite Acta de entrega y recibo para firmas del SENA en Rad. 2202352004025 de fecha

26/04/2023 Findeter con 97 días y/o 3,2 meses. Por lo cual, se solicita su suscripción y remisión.

• Se remite informe de observaciones por el SENA DG el día 14/07/2023.

• Respuesta contratista mediante comunicado No. GRUPO02-PAF-SENA-1178 de fecha

24/07/2023.

• Se traslada al SENA DG respuesta del contratista el día 25/07/2023.

• Se realiza reunión el 31/07/2023 por el aplicativo TEAMS con el Ing. Francisco y se revisan

observaciones y respuestas puntuales.

• Con lo anterior, se solicitó subsanación al contratista e interventor, se presenta planimetría

que se encuentra en revisión 01/08/2023 y se realizará reunión de verificación de

compromisos jueves y viernes para la entrega final de subsanación.

• Con lo anterior, se agendará reunión de socialización final de consultoría con los involucrados

SENA para la semana del 7 al 11 de agosto de 2023.

2. En ejecución de estructuración proceso Etapa 2: Se suspende trámite hasta tanto se defina:

1. Cierre y liquidación de la etapa 1: Subsanación de observaciones a la consultoría y la

suscripción del acta de entrega por el SENA DG.

2. Estructuración y publicación de la etapa 2: Toma de decisión presupuestal de

alcance de intervención entre alternativas por el SENA DG.

Finalmente, se remite comunicado Findeter con Rad. 2202352006440 de fecha 06/07/2023 con las

anteriores solicitudes al SENA DG. Se reitera

Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

En atención a la solicitud por parte del SENA en reunión del 09/06/2023, se incluye cuadro con resumen de índices de
vulnerabilidad sísmica de los bloques del complejo Salomia, así:

Complejo Salomia Pisos
IS 

Flexocompresión

IS Flexión 
Cimentació

n

IS Flexión 
Vigas Max.

IS Corte 
Cimentación

IS Corte 
Vigas 
Max.

Probabilidad 
de no 

presentar 
colapso%

I.F Max.
I.F 

Lumbral 
de Daño

Orden de 
Intervención 

según el riesgo

Presupuesto 
con AIU Obra

Presupuesto 
Int

Plazo 
Obra + Int

Bloque 10 - Despacho Regional 3 7,75 3,6 14,78 3,66 1,97 2,36 25,27 42,33 1. Alto 4.195.529.438

1.023.436.700

12

Bloque 1 - CEAI 4 7,09 6,26 44,86 3,8 3,06 9,01 6,64 11,09 2. Medio 3.074.798.214 14

Bloque 9 - CEAI 3 5,41 3,88 8,14 3,41 1,59 12,33 8,11 6,64 3. Medio 4.514.440.424 14

Bloque 2 - Centro Médico 
Asistencial

1 0,85 1,29 16,21 0,85 0,23 6,17 0,55 0,92 4. Bajo
1.479.844.215

8

14.288.048.991 14

Modelos Despacho Regional – Bloque 10
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Estado Proyecto Cali, Valle del Cauca - Etapa 1 
COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 9, 2 Y10
Contratista de Diseño PAF-SENA-C-011-2021 – CONSORCIO DISEÑOS SENA 2021 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-059-2020– CONSORCIO KNIGHT 

Conclusiones: Reunión con regional Valle y Dirección General del SENA 31/07/2023 – Decisión de alcance de reforzamiento CEAI bloques 1 y 9 se
emitirá correo electrónico por la regional Valle a la Dirección General del SENA y se remitirá decisión formal a Findeter.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS - Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VALOR PROYECTO
$ 7.385.007.198,73

FECHA INICIO FECHA FIN PORCENTAJES DE AVANCE ETAPA

ETAPA 1: $ 360.974.764,00 15/06/2021 15/12/2021
Programado (General) 96,82%

-1,66%
Ejecutado 95,16%

ETAPA 2: $ 7.024.032.434,73 06/04/2022 31/08/2023
Programado (Edificio 16). %

-0,50%
Ejecutado %

ALCANCE BLOQUE AREA PRIORIZADA AREA DESARROLLADA USO

16.1.
16.2
42

66.1
66.2

1387,31 M2
1358,58 M2
256,69 M2
263,41 M2
121,56 M2

CENTRO DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES LA SALADA, CALDAS, 
ANTIOQUIA.
TOTAL 3887,75 M2

EDIFICIO CENTRAL 16.1.
EDIFICIO CENTRAL 16.2
TALLER AUTOMATIZACIÓN
TALLER LÁCTEOS 66.1.
TALLER LÁCTEOS 66.2.

BLOQUE 16.1.
Conforme a otrosí No 5.
BLOQUE 42
Proceso de recibo a satisfacción.
BLOQUE 66.1 y 66.,2.
Proceso de recibo a satisfacción.

ACCIONES INMEDIATAS PARA IMPLEMENTAR.

COMO ACCIONES DE GESTIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA DE LA SUPERVISIÓN DELEGADA SE TIENEN:

1. Se remite respuesta por Findeter a informe de interventoría de proceso de apremio mediante el cual solicita el cierre y archivo sin aplicación del apremio No 2 al contrato de obra.

2. Se notifica aplicación apremio No 1 interventor y se trámita el descuento del mismo.

3. Se desarrollan verificaciones, análisis y recomendaciones que permitan la solicitud oportuna de prórroga o las acciones que conduzcan a una terminación contractual oportuna (31 de agosto de 2023).

4. Se solicita plan de contingencia con el fin de mantener la ejecución sobre la margen del porcentaje programado.

5. Se desarrollan análisis y valoraciones propias en el marco de la supervisión delegada, de cara a lograr la terminación de la obra en el plazo existente.

6. Se valoran y validan observaciones frente a los edificios 42 y 66 efectuadas por parte del SENA subdirección y grupos de interés.

7. Procedimiento SENA entrega y recibo de infraestructura construida, evaluar estado y que la interventoria confirme la ejecución al 100% para programar entrega previa a la terminación contractual bloque 42 y

66. Se aporta información certificador Retie – Retilap.

CAUSAS DEL ATRASO:

1. Entrada tardía de subcontratistas (carpintería en aluminio).

2. Atención de aspectos relacionados con ajustes de diseños.

3. Obras con defectos estéticos y de acabados.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS - Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

No. Contrato Derivado Obra 3-1-92579 – 14 (PAF-SENA-O-017-2021)
Plazo y fechas del contrato Inicio 15/06/2021 Fin Actual 31/08/2023

Valor Contrato
Etapa I $ 241.857.874,00 Actual $ 241.857.874,00

Etapa II $ 5.211.169.210,00 Actual $ 6.524.631.005,30

Historial modificaciones y 
suspensiones

Adiciones

Adición No 1: $ 384.844.201,00 Fuente Sena Total, adiciones

Adición No 2: $ 371.360.764,00 Fuente Sena
$ 1.313.461.795

Adición No 3: $ 557.256.830,30 Fuente Sena

Prórrogas

Prórroga No 1 116 Días 1/04/2023 Total, prórrogas

Prórroga No 2 45 Días 16/05/2023

8,9 MesesPrórroga No 3 60 Días 17/07/2023

Prórroga No 4 45 Días 2/09/2023

No. Contrato Derivado Interventoría No. 3-1-92579–17 (PAF-SENA-I-024-2021)

Plazo y fechas del contrato Inicio 16/06/2021 Fin Actual 31/10/2023

Valor Contrato
Etapa I $ 119.116.890,00 Actual $ 119.116.890,00

Etapa I $ 323.128.251,00 Actual $ 499.401.429,43

Historial modificaciones y 
suspensiones

Adiciones

Adición No 1: $ 75.295.600,00 Fuente Sena + Contratista Total, adiciones

Adición No 2: $ 30.293.273,53 Fuente Sena

$ 176.273.178Adición No 3: $ 40.391.031,37 Fuente Sena

Adición No 4: $ 30.293.273,53 Fuente Sena

Prórrogas

Prórroga No 1 116 Días 1/06/2023 Total, prórrogas

Prórroga No 2 45 Días 16/07/2023

8,9 MesesPrórroga No 3 60 Días 16/09/2023

Prórroga No 4 45 Días 2/11/2022
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TALLER DE CARPINTERÍA

EDIFICIO 42.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS



C
C

O
M

-F
O

-0
0
1
 V

1
8
 /
 1

-J
u
n
-2

0
2
3
 /
 C

la
s
if
ic

a
d
a

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 42.

Espacialidad: 256,69 m2.

Bloque 42: Carpintería, espacio de formación, espacio de almacenamiento (bodega), oficina empleados oficiales, baño
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 

VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 42.

Espacialidad: 256,69 m2.

Bloque 42: Carpintería, espacio de formación, espacio de almacenamiento (bodega), oficina empleados oficiales, baño
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TALLER DE LÁCTEOS

EDIFICIO 66.1 Y EDIFICIO 66.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 66.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

Espacialidad: 263,41 m2 + 121,56 m2: 384,97 m2
Bloque 66,1. Piso 1. Cuarto frio, cuarto técnico, oficinas, bodega, almacenamiento de leche. Piso 2. Taller de lácteos procesos productivos y espacio de almacenamiento.
Bloque 66.2. Piso 1. Ordeño automático, cuarto técnico, zona de asepsia, bretes y corredore. Piso 2 oficina zootecnista,, zona de almacenamiento de alimentos
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VISTA GENERAL INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN LOCATIVA EDIFICIO 66.

Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

Espacialidad: 263,41 m2 + 121,56 m2: 384,97 m2
Bloque 66,1. Piso 1. Cuarto frio, cuarto técnico, oficinas, bodega, almacenamiento de leche. Piso 2. Taller de lácteos procesos productivos y espacio de almacenamiento.
Bloque 66.2. Piso 1. Ordeño automático, cuarto técnico, zona de asepsia, bretes y corredore. Piso 2 oficina zootecnista,, zona de almacenamiento de alimentos
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EDIFICIO CENTRAL 

EDIFICIO 16.1 Y EDIFICIO 16.2

Estado Proyecto Caldas, Antioquia  - Etapa 2 
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS 

Contratita Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS 
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 2745,89 m2
Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y accesos laterales, rampas PMR, cocina, comedor, almacenamiento, cuarto frio, espacio de formación, baterías de baños, oficina administración cocina, oficinas administrativas, 
espacios de formación, enfermería.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, oficinas instructores, área administrativa de la sede, espacios de formación, alojamientos, baterías de baños. Escaleras de emergencia.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 
2745,89 m2
Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y accesos 
laterales, rampas PMR, cocina, comedor, 
almacenamiento, cuarto frio, espacio de 
formación, baterías de baños, oficina 
administración cocina, oficinas administrativas, 
espacios de formación, enfermería.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, oficinas 
instructores, área administrativa de la sede, 
espacios de formación, alojamientos, baterías 
de baños. Escaleras de emergencia.

Actividades constructivas:
1. Pañete, estuco y pintura.
2. Sustituciones, llenos y compactación 

mecánica de plazoleta acceso a 
restaurante.

3. Fabricación de canales.
4. Redes eléctricas e iluminación.
5. Enchape de pisos y paredes.
6. Adecuación zonas verdes internas
7. Suministro e instalación red de gas
8. Construcción andenes de circulación
9. Fabricación e instalación escalera 

metálica
10. Aseo general.
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Estado Proyecto Caldas, Antioquia - Etapa 2
CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Contratista de Obra PAF-SENA-O-017-2021 – EBISU SAS

Contratista Interventor PAF SENA-I-024-2021 – INGENIERÍA MASTER SAS

VISTA GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO 16.1.

Espacialidad: 1387,31 m2 + 1358,58 m2: 
2745,89 m2
Bloque 16.1. Plazoleta de acceso y 
accesos laterales, rampas PMR, cocina, 
comedor, almacenamiento, cuarto frio, 
espacio de formación, baterías de baños, 
oficina administración cocina, oficinas 
administrativas, espacios de formación, 
enfermería.
Bloque 16.2. Oficinas coordinadores, 
oficinas instructores, área administrativa 
de la sede, espacios de formación, 
alojamientos, baterías de baños. 
Escaleras de emergencia.

Actividades constructivas:
1. Pañete, estuco y pintura.
2. Sustituciones, llenos y compactación 

mecánica de plazoleta acceso a 
restaurante.

3. Fabricación de canales.
4. Redes eléctricas e iluminación.
5. Enchape de pisos y paredes.
6. Adecuación zonas verdes internas
7. Suministro e instalación red de gas
8. Construcción andenes de circulación
9. Fabricación e instalación escalera 

metálica
10. Aseo general.
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Intervención Actual y Proyección de Presupuesto de Intervención 

Generalidad de asignación de recursos – Incluye proyecciones por etapa y por proyecto – Condiciones Actualizadas 

LOS AHORROS SON PROYECTADOS A ASIGNAR DE MANERA GENERAL A RECURSOS NECESRIOS PARA:

• OBRAS  + INTERVENTORIAS + LICENCIAS O PERMISOS ASI:

• COMPLEJO PALOQUEMAO OBRA DE TORRE ORIENTAL : Proyección para construcción Total

• LA SALDADA ANTIOQUIA – Para culminación del proceso Constructivo y garantizar funcionalidad

• COMPLEJO SALOMIA : como resultado de consultoría la Construcción de la totalidad de edificaciones

• LICENCIAS DE CONSTRUCCION E IMPUESTOS : aun pendientes para proyecto Torre oriental

Nota: Se incluye en el presente cuadro los ajustes sobre:

* La inversión para contemplar la totalidad del proyecto Paloquemao Torre Oriental.

* La totalidad de la inversión para los 4 edificios en el Complejo Salomia.

Resaltando que con esta proyección el disponible seria insuficiente para considerar la inclusión de

alguna otra inversión, como por ejemplo el proyecto en San Jacinto u otros

MUNICIPIO PROYECTO - CENTRO DE FORMACION
ALCANCE M2 

PRIORIZADO PARA 
REFORZAMIENTO

VALOR 
ASIGNADO 

REFORZAMIENTO
S

VR DISEÑO
ADJUDICADO 

VR OBRA
ADJUDICADO 
+ ADICIONES

VR INTERV
DISEÑO 

ADJUDICADO 

VR INTERV
OBRA

ADJUDICADO 

EXPENSAS 
LC

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

ADJUDICADO
Proyeccion Obras

Proyeccion 
Interventoria obra

Proyeccion 
Impuesto 

Delineacion 
Urbana + 

Estampilla + 
Permisos CAR + 

Patrimonio

Proyeccion 
Adicion Obra 

Proyeccion 
Adicion 

Intervenoria 

Valor  Total 
Proyecciones

Disponible
Por 

Comprometer / 
Por Compensar

BOGOTA T.Or
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 

- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental
4210

17.057.400.524 
419.884.492 0 222.380.554 0 0 642.265.046 14.791.135.478 1.248.000.000 376.000.000 16.415.135.478 16.415.135.478 -

CALDAS

RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -

ANTIOQUIA

3266,19
7.449.293.873 

241.857.874 6.524.631.005 119.116.890 492.910.430 70.777.673 7.449.293.873 0 0 

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL - GIRON - SANTANDER
5419

395.012.570 
242.835.948 0 124.393.652 0 27.782.970 395.012.570 -

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE 

4230 M2

2.949,37 M2 + 

Mayor A.
14.868.113.782 

328.981.911 0 215.994.021 0 35.088.860 580.064.792 13.264.612.290 1.023.436.700 14.288.048.990 14.288.048.990 -

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 

LIMPIA - NARIÑO - PASTO 
2237,52

4.458.422.486 
243.335.999 3.752.952.266 118.670.319 331.282.370 12.181.531 4.458.422.486 - -

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA -

TOLIMA - ESPINAL
1027

2.431.385.707 
199.380.509 1.889.363.336 106.493.621 236.148.241 0 2.431.385.707 -

POPAYAN

CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN -

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS 

CAUCA

2.107,55 M2 + 

Mayor Area 1867 128.455.992 
82.200.500 0 46.255.492 0 0 128.455.992 -

MONTERIA

CENTRO AGROPECUARIO Y DE 

BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE 

SANTA ISABEL

495
1.678.344.779 

197.560.489 1.134.966.647 104.311.805 239.731.765 1.774.073 1.678.344.779 -

GUADALAJARA  

DE BUGA
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA 516

1.642.522.096 
188.525.250 1.133.762.577 107.100.000 210.021.491 3.112.778 1.642.522.096 -

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional 

Quindío – Complejo La Sirenita.
369

1.069.662.043 
147.588.930 648.645.307 104.605.934 164.077.707 4.744.165 1.069.662.043 -

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA 

AGROPECUARIA MOSQUERA
1186,11

2.540.661.647 
210.350.479 2.002.813.375 103.515.499 222.386.774 1.595.520 2.540.661.647 0 0 

VILLAVICENCIO
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL 

META
1410

2.903.152.323 
184.043.817 2.136.664.444 109.811.917 419.974.750 52.657.395 2.903.152.323 - -

BOGOTA T.Occ
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL  -

COMPLEJO PALOQUEMAO - Torre Occidental

2923 m2. 

DISEÑO

372.34 m2  OBRA 
2.553.480.886 

282.065.825 864.483.654 150.814.244 125.340.075 0 1.422.703.798 453.615.771 617.161.317 60.000.000 1.130.777.088 1.130.777.088 -

SAN JACINTO CENTRO AGROINDUSTRIAL Y MINERO
825 M2 

Restauracion 788.194.791 
- 788.194.791 

788.194.791 

59.964.103.499 2.968.612.023 20.088.282.611 1.633.463.948 2.441.873.603 209.714.965 27.341.947.151 28.055.747.768 2.271.436.700 829.615.771 617.161.317 60.000.000 31.833.961.556 
32.622.156.348 

788.194.792 
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Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Índices de Intervención Presupuesto 

Resumen de la relación de asignación de recursos por proyecto emitidos por SENA – Condiciones Actualizadas

• Es importante anotar que los presentes indices han teniendo modificaciones debido a la redistribución de recursos a los 

proyectos. Principalmente el caso del proyecto Girón en el cual los recursos asignados a la obra fueron liberados recientemente 

quedando disponibles para los otros proyectos. Disminuyendo con esto el porcentaje de ejecución presupuestal
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Resumen de la relación de proyectos priorizados por SENA – Avance de Ejecución condiciones Actualizadas 

Análisis Presupuestal Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

MUNICIPIO PROYECTO ESTADO
INICIO 

ETAPA 1
% Programado 

Etapa 1
% Ejecutado 

Etapa 1
% Atraso 
Etapa 1

FIN
ETAPA 1

INICIO 
ETAPA 2

% 
Programa

do 
Etapa 2

% 
Ejecutado 

Etapa 2

% Atraso 
Etapa 2

FIN 
ETAPA 2

OBSERVACION

BOGOTA
CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA 
- COMPLEJO PALOQUEMAO, Torre Oriental

ETAPA 1
SUSPENDIDO

11/08/2021 80,96% 72,85% 8,11% 11/06/2023
Suspendido desde 11 octubre 2022 hasta 14 de agosto 2023 a 
consecuencia de mora en observaciones por IDPC en tramite resolución 
de aprobación

CALDAS
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES - LA SALADA -
ANTIOQUIA

ETAPA 2 15/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 15/12/2021 6/04/2022 96.82% 95,16% -1.66 31/08/2023

En ejecución Etapa 2 – Reforzamiento de Estructura recuperación de 
mampostería y pisos - Continuidad de ejecución acabados. En proceso 
de actualización programación por reciente prorroga y adición 
adelantada.

GIRON
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO 
INTEGRAL - GIRON - SANTANDER

ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 9/03/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidación

CALI COMPLEJO - SALOMIA - VALLE ETAPA 1 9/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 24/02/2023

En proceso de entrega Etapa 1 - Estudios Técnicos - Con Aprobación 
Patrimonial y Licencia en Coordinación logística con el sindicato tras 
aval de los subdirectores.
En estructuración etapa 2

PASTO
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION 
LIMPIA - NARIÑO - PASTO

ETAPA 2 30/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/12/2021 13/06/2022 100,00% 100,00% 0,00% 27/04/2023 ENTREGADO - En Liquidación

ESPINAL
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA -
ESPINAL

ENTREGADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 4/10/2021 100,00% 100,00% 0,00% 2/05/2022 LIQUIDADO

POPAYAN
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE 
COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA

ENTREGADO 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/01/2022 0,00% 0,00% 0,00% ENTREGADO - En Liquidación

MONTERIA
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA 
EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL

LIQUIDADO 7/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 7/05/2021 17/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 1/01/2022 LIQUIDADO

GUADALAJARA
DE BUGA

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA LIQUIDADO 10/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 10/05/2021 28/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/12/2021 LIQUIDADO

ARMENIA
CENTRO AGROINDUSTRIAL - Regional Quindío –
Complejo La Sirenita.

LIQUIDADO 14/12/2020 100,00% 100,00% 0,00% 14/05/2021 8/07/2021 100,00% 100,00% 0,00% 5/12/2021 LIQUIDADO

MOSQUERA
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA 
MOSQUERA

ENTREGADO 8/06/2021 100,00% 100,00% 0,00% 30/11/2021 31/05/2022 100,00% 100,00% 0,00% 14/01/2023
En entrega Etapa 2 – Pendiente Conexión redes CCTV Bloque 1 a cargo 
de centro de formación

VILLAVICENCI
O

CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 100,00% 0,00% 11/02/2022 27/03/2023 25,11% 18,71% -6,40% 27/02/2024
En Proceso de Ejecución de Reforzamiento - Adelantando Desmontes  
demoliciones y elaboración de estructura de refuerzo

BOGOTA
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - COMPLEJO 
PALOQUEMAO - Torre Occidental

ETAPA 1 11/08/2021 100,00% 95,00% 5,00% 9/02/2023 30/04/2022 30/08/2023
Terminado Etapa 1 -a espera de expedición de la Licencia de 
Construcción
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Análisis Programación General Contrato Interadministrativo

Resumen de Ejecución por Proyectos

Resumen Cronograma de Ejecución condiciones actualizadas y proyecciones ejecución Etapa 2 incluyendo tiempo de liquidación a cargo de Interventoria

Vencimiento Actual

Estado Actual 

Proyección Prórroga

En la actualidad se proyecta la necesidad de prorrogar en 12 meses el contrato Interadministrativo –

Principalmente por la Ejecución de la Etapa 2 del Proyecto Torre Oriental 

Etapa 1 Etapa 2



Temas Próximo Comité Técnico y Fiduciario

Otros

• Prorroga y adición al proyecto 

como resultado de la etapa 1 

Proyecto Bogotá, Cundinamarca - Etapa 2 
CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL – COMPLEJO PALOQUEMAO –

TORRE OCCIDENTAL 
Contratista de Diseño y Obra PAF-SENA-O-033-2021 – CONSORCIO INGENIERIA ESTRUCTURAL 

Contratita Interventor PAF-SENA-I-043-2021– GAVINCO INGENIEROS

• Pendiente la definición de apropiación de recursos de acuerdo con los diferentes proyectos de acuerdo 

con proyecciones presupuestales 
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Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

CONCLUSIONES/DECISIONES/RECOMENDACIONES/COMENTARIOS GENERALES:

No. Descripción

1
PROYECTO CALI: Queda pendiente la formalización del alcance del CEAI DEL BLOQUE 1 Y 9 por parte de la dirección General del SENA

2 Enviar la programación de las visitas a las obras y el acompañamiento por parte de Findeter a las mismas

3
Se requiere el soporte de los pagos realizados a la contratación derivada, aunque ya se ha venido suministrando por parte del Patrimonio Autónomo certificación
de dichos pagos, para las auditorias de los entes de control si son requeridos los soportes del trámite de pago.

4 Enviar los alcances a las observaciones de los informes de gestión No. 37 y 38

5

6

7
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Compromisos: 

Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

ACTIVIDAD
Fecha de 

Cumplimiento
A cargo de :

Definición de priorización de alcance proyecto Salomia Cali. En revisión SENA DG

Suscripción de acta de entrega y recibo proyecto Salomia Cali. En revisión SENA DG

Definición de priorización de alcance proyecto Torre Oriental. En revisión SENA DG

Definición de retiro de contenedor del proyecto de Mosquera –
Traslado de Rack por operador del servicio TELFONICA – SENA.

En revisión SENA DG

Recomendación para comités fiduciarios debe adjuntarse el acta de comité técnico Se aplica Findeter

Para todos los proyectos se solicita cuadro resumen previo a la presentación del – Comité técnico Similar al presentado en la
Salada

Se aplica Findeter

Para los informes financieros se solicita los soportes de los pagos a cada uno de los contratos derivados, actas y demás
documentos

En tramite
Findeter

Tener actualizado el link de información del contrato interadministrativo con los informes semanales y mensuales, así como
las actas de comité técnico y fiduciario. Acceso a SharePoint

En Gestion Findeter
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Comité de Seguimiento Programa Sena Reforzamientos

Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 de 2020

HORA FIN: Se da por terminado el comité de seguimiento programa SENA Reforzamientos sin su realización teniendo en cuenta que por parte del 
SENA se adelanta auditoria a cargo de la CGR.
Por esta razón se emite la presente acta como registro del avance de seguimiento a los proyectos y se remite al SENA vía correo electrónico.

CONVOCATORIA PRÓXIMO COMITÉ: Se programa el próximo comité de seguimiento para el día miércoles 16 de agosto de 2023 a las 08:00 am

PARTICIPANTES:
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