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1. 

  

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL  

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA 

IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7 

No. DE CONTRATO: 1580- 2020 Mayor Cuantía   X    Menor Cuantía _______   Mínima cuantía________ 

OBJETO DEL CONTRATO:  EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de 

Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 

emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y 

regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a 

los requerimientos establecidos. 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

CONTRATO: 
06/11/2020 

FECHA DE INCIO DEL 

CONTRATO:  
01/12/2020 

MODIFICACIONES AL 

CONTRATO: 

Adición No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021  

Adición No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021  

Adición No. 3 y Prórroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022  

Adición No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022  

Adición No. 5 y Prórroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de 

2022 

Adición No. 6 y Prórroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023 

Adición No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 28  de julio de 2023  

PLAZO INICIAL: 30-04-2022 

PRÓRROGAS: 31-10-2023  

FUENTE DE FINANCIACIÓN: RESOL 005/2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): $ 1.703.229.430 

PERIODO CERTIFICADO: De 01-06-2023 a 30-06-2023  

NUMERO DE PAGO: 68 

 

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY 

LUGAR) 
Factura No. FE 479 del 10 de agosto de 2023. 

 

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _______ GASTOS DE VIAJE____ 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO_____ COMISIÓN____ 

ANTICIPO: ______ PAGO ANTICIPADO: _____ 

 

 

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  
 

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS:  Con respecto a las obligaciones generales y 
específicas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 – 2020, siendo las siguientes: 
 
“CLÁUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a: 
 
 A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES 
(…) 
ESPECIFICAS:  
A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
(…) 
B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN 



 
 

 

 

GESTIÓN DE PROVEEDORES 
Código: P-F-42 

Versión: 1 

CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA 

 
Fecha: 30/12/2022 

 

2. 

(…) 
C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN CAN: 
(…) 
D. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
(…) 
E. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO 
(…) 
F. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
(…) 
G. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACIÓN CAN 
(…) 
 
En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA,  se evidencia el 
cumplimiento de las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato dado que se está cumpliendo con la 
prestación del servicio de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, 
transporte y transmisión de la radio y televisión, dando cumplimiento a las obligaciones y  acuerdos de niveles de servicio 
y a los requerimientos establecidos. 
 
2. 2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:  
 
El contrato se encuentra en Ejecución con un porcentaje de avance del 88.57% en tiempo, según la Modificación contractual 
No. 7 (Adición No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de julio de 2023) 

 
2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante el presente período 
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.  
 
2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES. 
 
Certificó que el contratista presenta certificación suscrita por - el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al 
día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
concordantes.  
 
2.5 GARANTIAS: (Especificar el tipo de garantía y las diferentes características. En caso de realizarse modificaciones, se 
deben relacionar igualmente los respectivos anexos expedidos para las pólizas) 
 

(i) Póliza  
 
Póliza de cumplimiento No. 21-45-101315190 
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987 
Compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A. 
 
 

VALOR INICIAL VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $21.136.862.914,50 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30/04/2022 
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Modificaciones a la Póliza 
 

ADICIÓN NO. 1 VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $21.488.715.452,70 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.581.452.575,45 6/11/2020 30/04/2022 

 

ADICIÓN NO. 2 VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022 

Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $21.734.347.820,70 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30/04/2022 

 

ADICIÓN NO. 3 Y PRORROGA NO. 1 VIGENCIA 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023 

Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $ 5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $31,352,963,820.90 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $5,225,493,970.15 6/11/2020 30/11/2022 

 

ADICIÓN NO. 4 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023 

Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $32,605,294,371.60 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% $5,434,215,728.60 6/11/2020 30/11/2022 
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ADICIÓN NO. 5 Y PRORROGA NO. 2 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% $25.025.224.165,40 6/11/2020 31/07/2023 

Calidad del servicio 30% $37.537.836.248,10 6/11/2021 31/03/2024 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% 

$6.256.306.041,35 
 

06/11/2020 31/03/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% 

$37.537.836.248,10 
 

Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días * 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$6.256.306.041,35 

 
6/11/2020 31/03/2023 

 

Adición No. 6 y Prorroga No. 3 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% 
$29.318.349.182,60 

 
06/11/2020 01/12/2023 

Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $43.977.523.773,00 

Si ampara 2 años, 3 meses y 01 día* 
este amparo inicia vigencia una vez se ha 

finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma 
del acta de entrega a satisfacción del mismo 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$7.329.587.295,65 

 
6/11/2020 31/07/2023 

 

Adición No. 7 y Prorroga No. 4 Vigencia 

Amparo 
Porcentaje 
amparado 

Valor Fecha inicial Fecha final 

Cumplimiento 20% 
$32,398,641,025.40 

 
06/11/2020 01/04/2024 

Calidad del servicio 30% 
$ 

48,597,961,538.10 
06/11/2020 31/10/2024 

Salarios, Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

laborales 
5% $8,099,660,256.35 06/11/2020 31/10/2026 

Calidad y Correcto 
Funcionamiento de los 

Bienes 
30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

5% 
$ 8,099,660,256.35 

 
6/11/2020 31/10/2023 

 
 
 
2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS: (En 
este orden y conforme a las funciones establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de Contratos, en lo que 
respecta a las funciones de la interventoría, se debe estipular la totalidad de actividades realizadas en el marco de cada 
uno de los siguientes aspectos). 
 

2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 
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• La Interventoría realizó el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el período, según lo siguiente: 
 

COMUNICADOS  CORREOS ELECTRÓNICOS 

REMITENTE DESTINATARIO 
NÚMERO DE 

COMUNICADOS 
 REMITENTE DESTINATARIO 

NÚMERO DE 
CORREOS 

INTERVENTORÍA RTVC 8  RTVC BTESA 11 

INTERVENTORÍA FUERZA MILITAR 2  RTVC INTERVENTORÍA 12 

    BTESA RTVC 3 
    BTESA INTERVENTORÍA 157 
    INTERVENTORÍA RTVC 17 
    INTERVENTORÍA BTESA 59 
    INTERVENTORÍA FUERZA MILITAR 2 

    FUERZA MILITAR INTERVENTORÍA 1 

 

• La Interventoría programó, participó e integró los siguientes comités: 
 

ÍTEM FECHA No. ACTA DESCRIPCIÓN REALIZADO POR LUGAR 

COMITÉS OPERATIVOS 

1 13/06/2023 88 
Comité de seguimiento Contrato 1815 de 2020- Presentación 
informe de visitas mes de mayo 2023. 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

2 23/06/2023 89 
Comité de seguimiento Contrato 1580 de 2020 – estado de 
red, obras aprobadas comités y varios. 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

ÍTEM FECHA No. ACTA DESCRIPCIÓN REALIZADO POR LUGAR 

COMITÉS COMPRAS 

3 2/06/2023 001-06 
Autorización compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

4 14/06/2023 002-06 
Autorización compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

5 30/06/2023 003-06 
Autorización compras de bienes y/o servicios mayores a 
$10.000.000 

RTVC-INTERVENTORÍA- 
BTESA 

VIRTUAL 

 

• La Interventoría realizó y remitió a RTVC el Informe de Interventoría No. 31, para el período comprendido entre el 1 y el 30 
de junio de 2023, respecto de la interventoría integral a la ejecución del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos: 
 

- Formatos diligenciados de visitas de interventoría. 

- Soportes visitas de Interventoría. 

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoría. 

- Formato de Revisión del informe mensual del Contratista de AOM. 

- Soportes remitidos por el contratista. 

- Soporte Comunicaciones. 

- Matriz de control. 

- Matriz de Autocontrol. 

- Balance Financiero. 

- Informe de Gastos Reembolsables junio del 2023. 

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita. 

 
2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• La Interventoría programó y ejecutó 28 visitas en el mes de junio 2023. Las cuales corresponden a: 1 visita a estación CAN y 
unidades móviles, 5 visitas a estaciones primarias analógicas más TDT, 8 visitas a estaciones secundarias TDT, 9 estaciones 
secundarias analógica, 1 estación secundaria Gap Filler, 2 estudio de radio y 2 cabecera regional; a fin de verificar el 
cumplimiento de la ejecución de las diferentes obligaciones generales, de operación, de administración y mantenimiento por 
parte del contratista AOM. 
 

• la Interventoría presentó al contratista el informe de visitas el 10 de julio en reunión a las 4 de la tarde según Acta AOM No. 
024 del 10 de julio y el 12 de julio se remitió mediante el correo IRTVC-CES-BTE-307-2023, el informe de las visitas realizadas 
en junio de 2023. El contratista entregó respuesta al informe de visitas el 22 de julio de 2023 mediante el correo IRTVC-CEE-
BTE-1039-2023. 
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• La Interventoría para el mes de junio de 2023 realizó la verificación de los soportes presentados por el contratista donde se 
evidenció que se solicitó por parte de RTVC la operación de 260 estaciones, sin embargo, durante el período no fue operada 
por el operador 1 de estas estaciones, con lo cual, se operaron por parte del AOM 259 estaciones, distribuidas de la siguiente 
manera: 

 

ID TIPO DE ESTACIÓN 
No. ESTACIONES 

OPERADAS 

No. ESTACIONES CON 
EJECUCIÓN DE MTO 

PREVENTIVO 

No. ESTACIONES CON 
EJECUCIÓN DE MTO. 

CORRECTIVO 

1 ESTACIÓN AM 6 6 0 

2 ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA 0 0 0 

3 CAN 1 1 0 

4 ESTACIÓN MICROONDAS 1 1 0 

5 ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT 39 39 16 

6 ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA 131 131 53 

7 ESTACIÓN SECUNDARIA TDT 51 51 33 

8 ESTUDIO RADIO 22 22 0 

9 ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO 0 0 0 

10 CABECERA REGIONAL 6 6 1 

11 ESTACIÓN SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 2 

TOTALES 259* 259* 105 

* Las estaciones de San Pablo no fueron operadas por el AOM por condiciones de fuerza mayor para el mes de junio de 2023. 

 

• En la verificación realizada por la Interventoría al informe de gestión definitivo presentado por el contratista de AOM, se 
evidenció la condición de operación de las estaciones según se muestra a continuación: 

 
 

  

 
*La estación no operada que estaba autorizada a visitar es San Pablo. 

 

• En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 8 ventanas de mantenimiento en 6 estaciones y en el CAN de la Red 
de RTVC. 
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• La Interventoría para el mes en mención verificó la existencia de ACPM y suministró reportados por el AOM así: 
 

TIPO DE ESTACIÓN 
CANT. 

EST. OPERADAS 
EN JUNIO 2023 

JUNIO 2023 

INGRESO CONSUMO 

CABECERA REGIONAL 6 0 0 

CAN 1 0 25,6 

ESTACIÓN AM 6 440 529,16 

ESTACIÓN MICROONDAS 1 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA 0 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT 39 5.164 5727,96 

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA 131 360 374 

SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0 

ESTACIÓN SECUNDARIA TDT 51 687 718,67 

ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO 0 0 0 

ESTUDIO RADIO 22 13,85 11,18 

TOTALES 259 6.664,85 7386,57 

 

• La Interventoría para el mes en mención verificó las horas de trabajo reportadas por el AOM de las plantas así: 
 

TIPO DE ESTACIÓN 

CANT. JUNIO 2023 

EST. OPERADAS 
EN JUNIO 2023 

HORAS 
PLANTA 1 

HORAS 
PLANTA 2 

CABECERA REGIONAL 6 0 0 

CAN 1 1 0,8 

ESTACIÓN AM 6 92,38 0 

ESTACIÓN MICROONDAS 1 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA 0 0 0 

ESTACIÓN PRIMARIA ANALÓGICA MÁS TDT 39 498,16 329,17 

ESTACIÓN SECUNDARIA ANALÓGICA 131 187 0 

ESTACIÓN SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0 

ESTACIÓN SECUNDARIA TDT 51 497,65 0 

ESTACIÓN UNIDAD MÓVIL RADIO 0 0 0 

ESTUDIO RADIO 22 68,2 0 

TOTALES 259 1344,39 329,97 

 

• En la verificación realizada al informe de gestión del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encontró la 
atención de 26 PQR durante el período, 24 generados en el mes de junio 2023 y 2 generados en el mes de mayo 2023 desde 
el área de PQR de RTVC. 
 

Con lo anterior, la Interventoría confirma que durante el periodo en mención se realizó la validación de los diagnósticos, 
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como 
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoría denominado "ANEXO BASE DE CÁLCULO INFORME DE 
GESTIÓN JUNIO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisión Informe Mensual AOM" anexa también al informe de 
interventoría. 
 
Además, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican según lo ejecutado y reportado durante el período, de conformidad 
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoría denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES" incluido en la 
carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoría. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 
ejecución de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable. 
 
De igual manera, con respecto a los ANS indicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoría confirma que durante el periodo 
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en mención se realizó la validación tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoría denominado "ANEXO 
BASE DE CÁLCULO INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisión Informe Mensual 
AOM" anexa también al informe de interventoría. Con lo cual, se encontró la aplicación de ANS para este período, según lo 
siguiente: 
 

DESCRIPCION ANS UMBRAL RESULTADO DESCUENTO 

Tiempo de reparación de transferencias 
energía motogenerador - red comercial en 
estaciones  
Nota: Este ANS aplica para todas las 
estaciones que cuenten con este equipo 
con excepción de la Estación CAN la cual 
cuenta con sus propios indicadores. Se 
aclara que este indicador es 
independiente de los relacionados con la 
disponibilidad de servicio y por lo tanto se 
calcularan de manera independiente. 

Máximo 15 días 

Teniendo en cuenta lo indicado por el AOM 
en sus informes de gestión, se identifica 
que se reportó a lo largo del período por el 
AOM en bitácoras y hojas de vida como 
falla en la operación normal de la 
transferencia de la estación Montería al no 
ordenar el apagado de la planta, sin que se 
realizara la revisión, atención y solución de 
lo reportado. Se identificó que se superó el 
tiempo establecido en el ANS. 

Si la transferencia energía - 
motogenerador - red comercial no 
es reparada en el ANS acordado, 
no se reconocerá el valor del 
SERVICIO de dicha estación en el 
mes que se presente el evento.   
Este ANS no aplica para la 
Estación CAN la cual cuenta con 
sus propios indicadores. 

 
2.6.3. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
actividades:  
 

• La Interventoría realiza la revisión de los documentos que soportan los gastos reembolsables del periodo, así como la solicitud 
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecución del contrato, y la aprobación de pago para este concepto. 

• La Interventoría realiza la revisión de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio. 

• La Interventoría realiza la revisión de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.  

• La Interventoría realiza el comunicado de radicación ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro para el 
reintegro a la AOM de los gastos reembolsables del periodo, así como la factura por el concepto de servicios. 

• La Interventoría lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relación 
cronológica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar. 

• La Interventoría realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento 
del Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar. 

• Con la entrega de la documentación soporte por parte de la AOM, la Interventoría ha verificado el pago de los aportes de 
seguridad social por parte del contratista. 
 

BALANCE FINANCIERO  
 

BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES TOTAL CONTRATO 

VALOR INICIAL CONTRATO  28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715 

ADICION No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794 

ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560 

ADICION No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334 

ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169 

ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255 

ADICION No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086 

ADICIÓN No. 7 5.250.000.000 10.151.459.214 15.401.459.214 

TOTAL CONTRATO 61.192.684.196 100.800.520.931 161.993.205.127 

TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 49.303.405.780 86.872.820.930 136.176.226.710 

VALOR FACTURADO 1.703.229.430 0 1.703.229.430 

DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0 

TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 1.703.229.430 0 1.703.229.430 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 10.186.048.986 13.927.700.001 24.113.748.987 

 
2.6.4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES O JURÍDICOS  
 
En atención a las obligaciones que le asisten a la Interventoría, contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de 
Contratos, el Manual de Contratación de la Entidad y el Contrato de Interventoría No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes 
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actividades:  
 

• Durante la ejecución del Contrato de Interventoría, se han mantenido vigentes las garantías pactadas conforme a los montos, 
vigencias y demás características contenidas en el contrato de Interventoría. En ese sentido, se encuentran debidamente 
cargadas en la plataforma SECOP II, junto con las aprobaciones realizadas por la Entidad a estas.  

• La Interventoría durante la ejecución del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se 
generen con relación al contrato 1580 de 2020. 

• La Interventoría durante la ejecución del Contrato ha verificado que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo y 
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados. 

• La Interventoría ha guardado la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le 
sea entregada. 

• La Interventoría ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de 
cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato. 

• La Interventoría ha contado con la logística y el personal idóneo para desarrollar a satisfacción las actividades de Interven-
toría, para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.  

• La Interventoría conoce a profundidad el contrato de prestación de los servicios de AOM - Administración, Operación y Man-
tenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel 
nacional y regional, objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través la "Matriz de 
control Contrato No. 1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al período, así como el informe del periodo 
correspondiente. 

• La Interventoría verificó que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e 
idoneidad mínima establecidas en el contrato. 

• La Interventoría ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero, 
contable, jurídico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relación con el contrato supervisado. 

 

 
2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA. 
 

No. de Informe Fecha Folios 

Informe BTESA No. 31 25/07/2023 58 

 
 
Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *______ NO __X ____ 
(*En caso de SI Diligenciar formato M-F-1 Formato Control Ingreso de Activos)  
 

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 70.456.209.715 

ADICIONES:  $ 91.536.995.412 

REDUCCIONES:  $ 0  

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 136.176.226.710 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 24.113.748.987 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE 
APLIQUE) 

N.A.  

AMORTIZACIÓN:  N.A. 

VALOR A PAGAR CON ESTA 
CERTIFICACIÓN: 

$ 1.703.229.430 

Certifico que el valor autorizado por 
concepto de ANTICIPO está de acuerdo al 
plan del manejo de inversión del mismo.  

SI: ______                NO APLICA: X 
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OBSERVACIONES ADICIONALES: 

 
Se aclara que la presente certificación presenta la factura correspondiente a los 
servicios del periodo de junio de 2023 
 

 
 

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD 
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o 
entregables (Según aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.  
 
Se anexan a la presente certificación los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista, 
los cuales han sido aprobados por la interventoría. 

 
La presente se firma a los 11 días del mes agosto de 2023. 
 
 
 
_____________________________________________________     
FIRMA DEL INTERVENTOR 
NOMBRE: JORGE IVÁN MARTÍNEZ JARAMILLO 
C.C. 16.736.010  
 
Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que 
la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.  
 
Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), 
estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999. 
 
Nota 3:  Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con 
el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, 
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.CARGO: 


