Versién: | 1 {
Fecha de aprobacion: 1110/2018 |

Codigo: | 18-02-FO-0010 |

SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA

MARQUE CON UNA (X) SEGUN CUANTIA

1.] ORDEN | [ conTRATO | X ]
2. 'Bogota D.C., AGOSTO DE 2023
3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

4 Achloﬁ [ | PRORROGA | ]

MARGUE GON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la informacién relacionada a continuacién:

5. No. ORDEN/ CONTRATO

7063 DE 2022

6. NOMBRE CONTRATISTA

MEDIIMPLANTES

7. NIT/CEDULA 804010334-4 7
SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA,
INJERTOS OSEOS Y PATOLOGIAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES
8. OBJETO QUIRURGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
‘ OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR
10. PLAZO A PRORROGAR 1 MES

11. JUSTIFICACION

Esta solicitud tiene como objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta que las
difrentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y Uss Fontibén demandan de la realizacién de procedimientos complejos por ia
gran cantidad de trauma presentado, por lo que se requiere realizar prérroga del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios
una atencién oportuna y con calidad,asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren
intervencién quirirgica en cada una de las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E con las
cuales se necesita cubrir la necesidad de pacientes que precisan ser programados de forma ambulatoria, que se encuentran
hospitalizados y en el servicio de urgencias.A partir de lo anterior, el 18 de enero de 2023, el Gerente de la EGAT, en reunién
presencial manifesté a las Direcciones de Contratacién de las Subredes integradas de Servicios de Salud, entre ellas ésta, que la
fecha estimada de adjudicacion de éste y ofros procesos seria en la primera semana de marzo del afio en curso, estableciendo un
tiempo méximo de perfeccionamiento de contrato el 15 de marzo de 2023, tal cual quedd consignado en el acta de la reunién. No
obstante, mediante comunicado oficial No SGG-120-2023, emitido por la EGAT, se informé a la Subred, el dia 2 de marzo del afio en
curso, que la suscripcién de los acuerdos comerciales se llevarfa a cabo finalizando el mes de marzo, todo lo cual implicé que la
contratacién vigente que satisface dichas necesidades tuviera que extenderse hasta el 30 de abril de 2023 para asegurar la
prestacién continua del servicio de salud. Que, posteriormente, en reunién realizada el dia 10 de abril de 2023 en presencia de los

| Gerentes de las Cuatro Subredes y sus directores de Contratacién, la EGAT informé que la fecha para remitir la recomendacién de

adjudicacién de los contratos resultantes de los Acuerdes Comerciales seria el 18 de abril de 2023, no obstante, a la fecha, esta ESE
ne ha recibido tal recomendacion.

Que, es por esta razoén que, la entidad debe realizar todas las acciones tendientes a garantizar la adecuada y continua prestacion dei
servicio salud, por lo cual se hace necesario ademés de imperioso tomar fas medidas que procuren la continuidad del contrato en cita
y asi, asegurar el suministro de insumos en la Subred Sur Occidente. Que, a propdsito de lo anterior, la ejecucion presupuestal del

i Contrato No. 7063 de 2022, es la que se sefiala a continuacion:
La ejecucion del contrato es de un 33 % con un valor ejecutado de $12.217.900 millones de pesos y vence el 31 de AGOSTO de
2023, con un valor inicial de $ 15.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de  $10.000.000 millones
de pesos, y un saldo por ejecutar de $24.782.100 millones de pesos. y una facturacion pendiente de $10.000.000.

Cordialmente,

B oyarNegpess ,

12. Nombre del Supervisor

Cargo : Instrymentador Quirdrgico

™\
LINA I Ea&,{rmﬁ D >
13. Nambre Dhirecto rVicic pitalarios
VoBo. Direct idios Hgspitalarios

15. Anexé: Un ( 1) folio.




, .
! . B . Lo . , T Tvarsisn: ‘ 1 :
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GERTIFICACION: _- X - INFORME PARCIAL: o . S Maraueisen v B aagiin corresponda -
CONTRATO Mo. 7063 DE 2022 . | FetHA DEL INFORME ; | 18 DE'AGOSTO DE 2023 -
. _ 1. DATOS" BASICDS DEL CONTRATO 1] ORDEN i LRI - ) . - - Fecha de Inlc:o Facha-de Terininacrou: -
Contratista: "MEDIIMPLANTES Nroce - . . _- smmasu -Valul;tnicial:_ | ;15.006.0?0 JJos.fzu'zz ,.31.'?08/2022
Representante RICARDO ALBERTQ AZUERD - |Cedula.” 91.216.530) N . : . : K
Lepnt e GONZALEZ Reprasantants ; + Adicidnd: © $12.000.000 Prérroga L: 1/05/2022 31/10/2022
Objetodel. * " |o )prisTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTES!S:REEMPLAZOS ARTICULARES, T .. . ‘ - ‘ " ]
+|MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS GSEOS Y PATOLOGIAS VASCYLARES = | - T B . ! . . N
CEREBRALES PARA LAS ESFECIALIDADES Q| JIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, ' Adi . . . L . _ . . .
"~ |DENTRG DE LOS DIFERENTES FROCESOSY PROCEDIMIENTOS QUIRDRGIEOS feidn 2+ 10000000 | Présropa 2 | Yoz - /11202
QUE 5E REALIZAN EN LA SUIBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 3ALUD SUR . . ‘
- : OCCIDENTE E-5.E. . I L 3 K -
[Contrato u arden: - . .
Duracidn Inicial CEMESES Adicién 3t Préroga 3; - 1/ E 31/01/2023 -
- Nostedelzt | .. | - Adicin : i Prdrroga 4: 170272093 1 3Bf03/208
Dispasibilidades ' de fabrero de _ Registros R - Adiclén 51 * _'Prérroga S: - 29/03/2023 ac/04/2023
Nilmeros g2z Presupuestales . : ! Préfroga 6: - - 1/05/2023 - 31/05/2023
: . ' : . - Prorroga 7+ 1/05/2023 30/06/2023
B ;| copisg . . Prérroga 8: . 1j07/2023 31/07/2023
Rubro presupuestal . A i ] . Adicidn 9; - - Prérroga 9: 1/08/2023 31/08/2023
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 4245010-101 VabrTntal' 337 uuu.ooo B Fecha Terminacion actval: - 31/08/2033
2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTR.ATD UFORDEN s
. . ’ INFORMACION OE ACTl\nDADES - . L X
AGTIVIDADES DESARROLLAGAS EN s . ) CONE.
INFORMEICERTIE, ESTEPERIODO : GENTRO DE COSTO °”"’“° . ASPECTOS RELEVANTES W ESTE PeRio0D
.o ) o . sp o X Cumplilenta de 1
gggﬂ:ﬁ%?&#ﬁw R T ) Opo::un:;aad.de- NIA documentacién framftada @ [ Sl: X No:
ARTICULARES, MEDIGINA DEFORTIVA, | ) . NO: Pm“"hda c
 JINJERTOS BSEOS Y PATOLOGIAS. Respussta d X g N =
VASCULARES CEREBRALES PARA LAS | . : R . ade [SIX ~ . s
|ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE ;| * : A : ' imprevistosy [N/A i Cumpllmlenu.\_ nal!dad geia 8l=X -|NG:
LO REGWAERAN, DENTRO DELOS - : : © Emergencias  [NO; prestacién
|DIFERENTES PROCESOS Y ‘ i
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE . X . .
b SE REALIZAN EN LA SUBRED Cumpllmlmto de |3 X .
- ' |INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ) K - gondiclones |MfA T -
' SUR OSEINENTE ES.E. " contratadas - [NO:’ )
Observaciones: . )
: 3. INFORMACION DE FACTURA O cuﬂmm
No.,F.ncruRA FECHA DE . ; = | VALOR FACTURA ” .
. PERIODS © GUENTA DE mquuu.bo : 5 -
No. CUENTA oE d;::&::g aono . EaCrumApo | FECHA R”m‘_:"’" CORO EJEcuTaDD SALDO % EJECUCION -  CBSERVACIONES
- ) B B} i RTIFICADG. - . '
. 1 FE17829, | 13-08-2022 . JuNK! 16-06-2022 $ .B.187.400 | _ 6.187.400 -30.812.600 17%
2| FE19577 | 12-10-2022- OCTUBRE 9102022 . | $ “§:030,500 6.030500 24782100 6% ) .
TOTAL ' 12217800 | 4 2.297.900 | 24.782.100 33%
. . o COMO SUPERVISOR:DEL CONTRATO. |~ " -
) * " CERTIFK:O - : ' :
. - EJECUCION DEL CONTRATS- - I . I .
Lo T CONCEPTO .. . . o VA.I.OR EN LETRAS o - . ! VALOR EN NUMERDS
Valor ejecutado DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIE‘I.‘E Mil. NOVECIENTOS PESOS M/C $. -‘12.217.900
Saldo por efecutai VEINTI CUATRQ MILLONES S,ETEPIEN‘I:CIS OCHEN_TAY DOS MIL CIEN PESOS MIC . - $ 24.782.100

|vALOR TOTAL CERTIFICADO.

No. FACTURA (s) APAGAR O CUENTA DE COBRO

FECHA DE EMISION'D'E LA FAGTURA O CUENTA DE COBRO

FE18577%* " .

OCTUBRE DEZDZZ o

- |vnarars pagaR

Lo ﬁsususoo

oBsE ONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA ESECUCKIN DEL CONTRATG:

-nurlnll a cj-we.iéo dal cantrate ne- ulu pn—nnu nln%%%cé nomnusu Y hay eumpllrnl-mo del objein dal contrate

* |ANEXGS:

/<~ FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

L - 3y
BEATRIZ ELENA VERDUGC:SHINING

NOWBRE Y APELLIDOS .
C.C. No. . 1024498970 . . '
CARGOIPERFIL \ + - INSTRUMENTADORAQUIRURGICA - e B B
“AREA DE UBICAGION .~ B . UNIDAD DE KENNEDY A = —




