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NÚMERO DE INFORME INFORME PARA PAGO No. 11 

SUPERVISION ☐ 

INTERVENTORÍA X 

TIPO DE INFORME PARCIAL  PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Desde: 1/05/2023 Hasta: 31/05/2023 

PERIODO PARA PAGO 
(Diligenciar solo en caso de informe 

para pago, en caso contrario indicar 

N/A) 

 

 

Desde: 

 

 

1/05/2023 

 

 

Hasta: 

 

 

31/05/2023 

 

1.        INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / 
CONVENIO 

 
 
 

 
CONTRATO 

  
 x 

 
NÚMERO: 

 
4600013614 de 2022 

 
CONVENIO 

  

☐ 
FECHA 
DESUSCRIPCION: 

 
25/04/2022 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-13124 

FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

 
12/05/2022 

 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), 
EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3 

 
ORGANISMO CONTRATANTE / 
CONVENIANTE: 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 
CONTRATISTA 
/CONVENIANTE 

 
NOMBRE: 

 
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por 
Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con un 
90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, 
con el 10 % restante 

NIT 901.573.154-2 
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VALOR [$]: INICIAL: CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y un 
A.I.U. del 23,38 

 
ADICIONES 

No.  
VALOR ADICIONADO 

% DE ADICION 

N/A N/A N/A 

   
VALOR TOTAL: 

 
CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y un 
A.I.U. del 23,38 

 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 
RPC NUMERO: 

 
4500056388 

 
FECHA DE LIBERACION  
(IMPRESIÓN):  

 
22/04/2022 

 
 VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:  

 
$7.652.868.859 correspondiente al quince por ciento (15%) 
del valor del contrato. 

 
 
PLAZO: 

 
INICIAL 

DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

   La ejecución del contrato consta de: cuatro (4) meses 
para trámite de licencias y permisos y, quince (15) 
meses para la ejecución física de las obras. 

FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACION 

12/05/2022 12/12/2023 

 
PRÓRROGAS 

No. TIEMPO NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN PRORROGADO 

N/A N/A N/A 

 
HISTORICO DE SUSPENSIONES: 

No. FECHA INICIO FECHA FECHA DE 

TERMINACIO

N 

SUSPENSIÓN REANUDACIÓN 

N/A N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 12/12/2023 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON CONSORCIO URAMITA 
INTERVENTOR SOCIAL: NIT. 901.581.483 

 NUMERO CONTRATO 
 

4600013627 de 2022 
 INTERVENTOR: 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

        

% DE EJECUCION FISICA 41% (AL 31 DE MAYO DE 2023) 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 32,56% (AL 31 DE MAYO DE 2023) 

 
 
 
 
 
 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O 

COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 

Mediante Resolución N° 2021060133949 del 30 de diciembre de 2021, la Entidad abrió el 

Proceso de Contratación por Licitación Pública No. LIC-13124, con el fin de contratar el 

“Mejoramiento de la vía sobre el corredor vial Uramita - Peque (62AN09), en la subregión 

occidente del departamento de Antioquia – Etapa 3”. Mediante Resolución No. 

2022060005941, del 03 de marzo de 2022, la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista 

Consorcio Antioquia Vial 
-  22, con el NIT N° 901.573.154-2. Para respaldar el presente proceso, la Secretaría 
de 

Infraestructura Física cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías e 

incorporados al presupuesto Departamental. 

 
Producto de lo anterior, el día 25 de abril de 2022, la Secretaría de Infraestructura Física 

del Departamento de Antioquia (en adelante la Gobernación o La Entidad) y el Consorcio 

Antioquia Vial – 22 (en adelante el Contratista de Obra o simplemente el Contratista) 

firmaron el Contrato de Obra No. 4600013614 de 2022 con el fin de ejecutar el proyecto. El 

presente informe consigna los resultados del seguimiento y verificación del cumplimiento 

del contrato por parte del Contratista de Obra, desde cada uno de sus componentes, entre 

ellos, actas de  pago y  cantidades  de obra tanto ejecutadas  como  saldos,  control 

presupuestal, comportamiento del clima, recursos de maquinaria y personal del constructor, 

aportes legales y seguridad social, seguimiento a especificaciones, resultados de pruebas 

y ensayos de laboratorio, aspectos ambientales, sociales y de SST, avances y acciones de 

la Interventoría y estado de multas y sanciones , anexando los soportes y demás formatos 

exigidos por la Gobernación. 

 
Al momento de corte del presente informe, el proyecto se encuentra dentro de la etapa de 

construcción, posterior a los cuatro (4) meses establecidos en el contrato para realizar el 

trámite de licencias y permisos, durante el cual, la interventoría ha realizado el respectivo 

seguimiento. 

 
Para la fecha que se indica de este informe (del 1 de mayo al 31 de mayo de 2023) ha 

transcurrido el 66,32% (384 de 579 días) del plazo total inicial y el 100% del plazo para el 

trámite de licencia y permiso. 
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Adicionalmente, para la fecha de corte del presente informe, dada la objeción que presentó 

el constructor a los diseños, este ha venido realizando algunos estudios que permitan 

presentar alternativas a los diseños entregados por la Entidad. 

 
Además, se han realizado las siguientes actividades: 

 
• Localización trazado y replanteo de obras hidráulica, y de la estructura de la 

vía. 

•   Excavaciones para instalación de tubería PVC para obras de drenaje 

transversal 

de 36” de diámetro. 

•   Lleno mecánico con material granular para la tubería de PVC instalada. 

•   Instalación de tubería de PVC para alcantarillado. 

•   Mejoramiento de rasante con adición de material y conformación del tramo. 

• Protección de la banca con retroexcavadora de orugas, en el marco de 

atención a emergencias presentadas en la vía. 

• Remoción y transporte de derrumbe en puntos críticos. 

• Dragado y conformación de Jarillónes. 

• Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación 
de canal de encole y descole y reconstrucción de cunetas 

• Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia. 

• Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de L = 
6,0 metros. 

• Excavación para instalación de tubería metálica abovedada de sección según 
diseño en reemplazo de box culvert. 

• lleno en material granular para cimentación de tubería metálica Corrugada. No 
incluye transporte 

• instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en 
reemplazo de box culvert. 

• Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de 
concreto 4000 PSI para muros de contención  

• Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de 
concreto 4000 PSI para estructuras menores de drenajes transversales 
(abovedados y alcantarillas) 

• Excavaciones, instalaciones de geotextil NT2500, colocación de tubería de 4” 
perforada y llenado con material filtrante para filtros longitudinales.  

• tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 
m y DAP mayor de 10 cm. 

 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR. 
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2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

Hasta la fecha del presente informe la interventoría ha realizado el seguimiento al contrato 

de obra en lo relacionado con licencias y permisos. 

 

ETAPA DE LICENCIA Y PERMISO 

 

A la fecha del presente informe, el constructor ha radicado ante la Corporación para el 

desarrollo sostenible del Urabá, "Corpourabá", con distintos comunicados, solicitudes de 

permisos y otros que se relacionan en el numeral 2.1.1.2 del presente informe. 

 
ETAPA DE CONTRATO DE OBRA 

 
Se realizó seguimiento arrojando que en el presente periodo se tiene un porcentaje 

programado estimado físico de 56 % (aprobado el programa de obra por la Entidad y la 

interventoría el 21 de diciembre de 2022) vs un ejecutado físico de 41 % representado en 

las siguientes actividades.  

 

 

 

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

 

• Ítem de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: 

desembombe, cargue y disposición final del material.   

 

Presente corte: 3.205,10 m3 

Cortes anteriores: 7.592,23 m3 

Total: 10.797,33 m3 
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• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la 

explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir 

de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).  

 

Presente corte: 8.062,83 m3-km  

Cortes anteriores: 150.125,23 m3-km 

Total: 158.188,06 m3-km  

 

  

 

CAPITULO 3 - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES 

Ítem de pago 8.15.1: Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye 

perforación en suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 

electromecánicos en un diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación de tubería 

PVC sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil NT1600 y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de la actividad  

Presente corte: 168,00 m. 

Cortes anteriores: 372,00 m 

Total: 540,00 m 
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Ítem de pago 8.66: Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia 

Presente corte: 765,40 m2  

Cortes anteriores: 1212,40 m2 

Total: 1977,80 m3 

 

  
 

Ítem de pago 11.17: Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje 

pasivo de L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno. 

Presente corte: 54 un  

Cortes anteriores: 139 un 

Total: 193 un 
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CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN 

• Ítem de pago 6.2.24: Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. 

  

    

       Presente corte: 79,32 m3  

       Cortes anteriores: 34,83 m3 

       Total: 114,15 m3 

 

  
 

• Ítem de pago 8.33: Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje perforada 

de 3" para pases y/o lloraderos. Incluye Geotextil NT 2000 para cubrir la superficie del 

tubo.           

       Presente corte: 27 ml  

       Cortes anteriores: 6,86 ml 

       Total: 33,86 ml  
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• Ítem de pago 10.1 Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 

Mpa (Grado 60)          

        

       Presente corte: 9 710,09 kg 

       Cortes anteriores: 2.510,3 Kg 

       Total: 12 200 kg 

 

  
 

 

CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y SIN 

FILTRO, CANAL CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, GEODRÉN 

Ítem de pago 1.1: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión  

  

Presente corte: 2 dias 

Cortes anteriores:  53 dias 

Total: 55 m3 días 
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Ítem de pago 4.2.6: Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 

transporte se pagará por su respectivo ítem.   

Presente corte: 170 m3  

Cortes anteriores:  78,62 m3 

Total: 248,62 m3 

 

 
 

 

Ítem de pago 8.9: Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No 

incluye excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.   

Presente corte: 1216 m2 

Cortes anteriores: 569,4 m2 

Total: 1.785,40 m2 
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Ítem de pago 8.19: Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm 

  

Presente corte: 340 ml 

Cortes anteriores: 158 ml 

Total: 498 ml 

 

  
 

Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla 

asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 

(Incluye 30% de expansión).  

Presente corte: 8500 m3-km 

Cortes anteriores: 0 m3-km 

Total: 8500 m3-km 
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CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT 

Ítem de pago 1.1 : Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión  

  

Presente corte: 7,5 dias 

Cortes anteriores:  67 dias 

Total: 74,5 dias 

 

  
 

• Ítem de pago 1.1: Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m 

  

Presente corte: 21,32 m3  

Cortes anteriores:  79,06  m3 

Total: 100,41 m3 
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CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS 

Ítem de pago 1.1: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión.  

Presente corte: 28,50 días  

Cortes anteriores:  29 días 

Total: 57,50 días 

 

  

 

• Ítem de pago 4.1.2: Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte 

y disposición final del material sobrante.  

   

Presente corte: 48,54 m3  

Cortes anteriores: 383,74 m3  

Total: 432,28 m3 
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• Ítem de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: 

desembombe, cargue y disposición final del material 

 

Presente corte: 19,08 m3  

Cortes anteriores: 966,11 m3  

Total: 985,19 m3 

 

  
 

• Ítem de pago 6.2.24: Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas.  

  

 Presente corte: 61,93 m3  

Cortes anteriores: 117,52 m3 

Total: 179,45 m3 
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• Ítem de pago 10.1: Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 

Mpa (Grado 60)    

  

 Presente corte: 2 924,76 kg 

Cortes anteriores: 15 711,88 m3 

Total: 18 636 m3 
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• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la 

explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir 

de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). 

 

Presente acta: 87,55 m3-km  

Actas anteriores: 8004,75 m3-km  

Total: 8092,30 m3-km 

 

  
 

CAPITULO 13 - OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS  

Item de pago 4.23: Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener 

una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No 

incluye transporte. 

Presente acta:  26,44 m3  

Actas anteriores: 4203,15 m3 

Total: 4229,59 m3  
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Item de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla 

asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material 

compacto (Incluye 30% de expansión). 

Presente acta:  48360,38 m3-km  

Actas anteriores:  388978,88 m3-km  

Total: 437339,26 m3-km  

 

  
 

Item de pago AC-02: Lleno en material granular para cimentación de tubería metálica 

Corrugada.  No incluye transporte 

Presente acta:  652,64 m3  

Actas anteriores:  2527,81 m3 

Total: 3180,45 m3  
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Item de pago AC-03: Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada 

Referencia 72BPI, Sección 2,45 m2 

Presente acta:  21,02 ml  

Actas anteriores: 61,4 ml 

Total: 82,42 ml  

 

  

 

Item de pago AC-07: Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada 

Referencia 75PA-15-39, Sección 9,86 m2      

Presente acta:  30,76 ml  

Actas anteriores: 13,61 ml 

Total: 44,37 ml  
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Item de pago AC-09: Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, 

no incluye disposición de los materiales proveniente de la demolición 

Presente acta:  190,62 m3  

Actas anteriores: 808,56 m3 

Total: 999,18 m3. 

 

 
 

 

Item de pago AC-10: Conformación de la calzada existente con motoniveladora y 

remoción de lodos. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de 

cunetas y retiro de lodos 

Presente acta:  4401 m3  

Actas anteriores:  280445,05 m3 

Total: 289247,05 m3 
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Item de pago AC-11: Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición 

final de los materiales. 

Presente acta:  280 m3  

Actas anteriores:  16726 m3 

Total: 17006 m3 

 

 
 

 

Item de pago AC-12: Conformación de zonas de depósito 

Presente acta:  215,38 m3  

Actas anteriores:  5318,92 m3 

Total:  5534,30 m3 
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Item de pago AC-14: Dragado y conformación de Jarillón para protección de banca por 

efectos de socavación   

Presente acta:  3256,73 m3 

Actas anteriores:  63255,45 m3 

Total: 66482,18 m3 

 

  

 

Item de pago AC-15: Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m 

medidos a partir de 100 m 

Presente acta: 18902,52 m3-km  

Actas anteriores: 416555,64 m3-km 

Total:  435458,16 m3-km  
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Ítem de pago AC-17: Pedraplén para recuperación de banca medido suelto (en volqueta), 

incluye suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

No incluye Transporte 

Presente acta:  364 m3  

Actas anteriores: 7519,58 m3  

Total: 7883,58 m3  

 

  

 

Ítem de pago AC-18: Suministro, colocación, conformación y compactación de material 

para afirmado de vías, no incluye transporte. 

Presente acta:  98,55 m3  

Actas anteriores: 4657,45 m3  

Total: 4756 m3  
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Item de pago AC-20: Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura 

entre 5.0 a 10.0 m y DAP mayor de 10 cm incluye trozado, retiro de raices completo 

transporte y disposicion del material  resultante ) 

Presente acta: 24 UND  

Actas anteriores: 290 UND  

Total: 314 UND 

 

  

 

Item de pago AC-21: Tala cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura 

entre 10.0 a 15.0 m y DAP mayor de 10 cm incluye trozado, retiro de raíces completo 

transporte y disposición del material resultante      

Presente acta: 64 UN 

Actas anteriores: 169 UN  

Total: 233 UN 
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Item de pago AC-22: Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura 

entre 15.0 M a 20.0 M   y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 

transporte y disposicion del material resultante.    

Presente acta: 16 UN 

Actas anteriores: 20 UN  

Total: 36 UN 

  
 

Item de pago AC-23: Tala cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura 

mayor a 20.0 M y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, 

transporte y disposición del material resultante.    

Presente acta: 3 UN 

Actas anteriores: 7 UN  

Total: 10 UN 
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Item de pago AC-24: Excavación mecánica en material común para obras hidráulicas. 

Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante. 

Presente acta:  2.637,13m3  

Actas anteriores: 14987,57m3 

Total:  17624,70 m3  

 

  
 
Item de pago AC-27: Suministro, transporte e instalación de geocelda de 15 cm 

Presente acta:  254 m2  

Actas anteriores: 0 m3 

Total:  254 m3  
 
 

OBLIGACIONES   ESTABLECIDAS   EN   EL   CONTRATO   DE   OBRA, CLÁUSULA   
10 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
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1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En 

caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser 

revisado y previamente aprobado por el interventor. 

 

2.  Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido 

en la propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de 

forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En 

caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, 

deberá poner a consideración de la Entidad Estatal las hojas de vida del nuevo personal, 

para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio con otro personal de un perfil igual o 

superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación 

de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la Entidad Estatal podrá 

solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la calidad y 

rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado. 

 

 
3.   Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales 
de 

avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto 

físicos como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, 

ambiental, social y SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que 

contendrá, además, toda la información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el 

Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en 

el Pliego de Condiciones. El contratista deberá presentar, además, aquellos informes 

especiales que se requieran por parte del interventor o de la Entidad Estatal 

 

4.   Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de 

las obras, anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo 

punto de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se 

deberá utilizar una tecnología que garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 

x 1080 pixeles, e incluya la fecha y lugar en que se realizaron las tomas). Este seguimiento 

se realizará utilizando el instrumento de seguimiento denominado curva “S”, el cual será 

entregado por la Entidad Estatal para su respectivo diligenciamiento por parte del 

Contratista. 

 

5.   Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el 

procedimiento definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los 

documentos soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o 

requisitos que establezca la Entidad Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por 

el interventor y debidamente suscrita por los intervinientes. 

 
6.   Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas 
parciales y 
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finales, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del 

contrato. Los documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y 

de cálculos detallados, y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados 

en medio impreso y digital inalterable. 

 

7.  Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando 

todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así 

mismo, y de manera previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias 

y soportes debidamente validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo 

definitivo, relación de pagos, certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales 

hasta el mes final 

de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, 

paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y 

aprobadas, paz y salvo por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo 

concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de 

expedientes ambientales en donde se indique que la obra no registra procesos en curso, 

cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización y/o intervención de predio, entre 

otros que sean requeridos. 

 

 
8.   Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obra 

específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde 

exista inestabilidad y problemas estructurales. 

 

9.    Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, 

equipos, herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los 

costos asociados. 

 

10.  Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales 

de interés, así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el 

manual de identidad, filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia. 

 

11.  Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal 

y demás entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la 

Entidad. 

 

12.   Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el 

seguimiento y evaluación de las actividades. 

 

13.  Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables 

y soportes que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá 

tener el respectivo control de inventario en el momento de ser entrega. 
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14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, 

tanto en las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté 

interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, 

derrumbes, obstáculos en la vía, entre otros). 

 
15.  Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio 
del 

Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo 

al inicio de la ejecución. 

 

16. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

a la suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del 

contrato conforme a lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 

17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación 

del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, 

alternativas y actividades necesarias para minimiza o mitigar la transmisión de virus, 

previamente aprobados por el interventor, con su respectivo cronograma y costos de 

ejecución, acorde con las actividades reales para el desarrollo del contrato. Así mismo 

deberá anexar una carta de compromiso firmada por el director de obra y el interventor que 

asegure la implementación del PAPSO durante la ejecución del proyecto. 

 

18. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos 

y sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades  a ejecutar, así como 

todos  los pormenores que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: 

acciones diarias, órdenes,  observaciones e  instrucciones,  avance  de  los  trabajos,  

inventarios  periódicos  de materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos 

de consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se 

invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá llevar la fecha y firma de quien realiza el 

registro, así como las del contratista y el interventor; el libro no tendrá tachaduras ni 

enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente foliada al finalizar 

la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos      del 

contrato. 

 
19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e 
intervenciones 

ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se 

determine que estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones 

indicadas en los Documentos del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa 

complementaria. 
20. Publicar oportunamente, en el SECOP II, la información que hace parte del expediente 
del 
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contrato, previa aprobación del interventor, según las guías, manuales y parámetros 

establecidos por Colombia Compra Eficiente. 

 

21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su 

ubicación georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco 

Geocéntrico Nacional de referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las 

actividades de del contrato, acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las 

obras, además de la planta de localización del proyecto donde se referencia la localización 

de los amarres al sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la Entidad; cuando no se cuente con una placa certificada 

por el IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la entidad, se 

trabajará con puntos internos de control en el tramo a intervenir amarrados a mojones 

materializados donde se puedan utilizar durante y después de la ejecución del proyecto 

como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precisión (se colocan puntos 

al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de 

coordenadas, permitiendo así el ajuste del proyecto. 

 

22. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, 

contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles 

daños corporales causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar. 

 

23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo 

permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 

de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar 

explotaciones en zonas restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la 

Resolución 705 de 2013. Los costos de la implementación del Plan de Abandono, cuando 

se trate de fuentes que hayan requerido de una Autorización Temporal, serán por cuenta y 

riesgo del contratista, así como la adecuación y el mantenimiento de las vías industriales 

utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra. 

 

24. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de 

Minas del Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo 

por concepto de pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura 

de autorización temporal; así como la solicitud del cierre del expediente. 

 

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de 

seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 

 
26. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, 
debidamente 

acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación 

del contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los 

descuentos por los imprevistos que no se causen. 
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  27. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la 
longitud 

indicadas dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades 

contratadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás 

normatividad concordante o modificatoria del Ministerio de Transporte. 

 

28. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra 
(Uramita 

- Peque), sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios 

domiciliados en los municipios. 

 

29.  Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso. 

 

30. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de 

costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el 

artículo 50 de la Ley 2195 de 2022. 

 
31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad 
Estatal, 

todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y 

demás, con el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del 

término legal. 

 

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA 
10 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte 

de la Interventoría: 

 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e 

inversión vigente presentados a la Entidad. 

En caso de requerirse modificaciones al 

mismo durante la ejecución del contrato, 

deberá ser revisado y previamente 

aprobado por el interventor.  

3.0% 41.0% 
Seguimiento en 
Informe Semanal y 
Mensual 

Cumple: Para el 

periodo del presente 

informe, el proyecto 

se encuentra en 

etapa de 

construcción 

2. Suministrar y mantener durante la 

ejecución del proyecto, el personal 

profesional ofrecido en la propuesta técnica 

3.0% 41.0% 
Entrega de las hojas 
de vida de acuerdo 
al pliego de 

Actualmente el 
Contratista está 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

y económica, de tal manera que permita un 

acompañamiento de forma permanente en 

cada uno de los frentes de trabajo con que 

cuente el contratista. En caso de tener que 

proceder con el reemplazo o cambio de 

algún miembro del personal, deberá poner a 

consideración de la Entidad Estatal las hojas 

de vida del nuevo personal, para lo cual 

deberá proponer el reemplazo o cambio con 

otro personal de un perfil igual o superior al 

que se retiró. La aceptación del nuevo 

profesional estará sujeta a la aprobación de 

la Entidad Estatal, previo visto bueno del 

interventor; así mismo, la Entidad Estatal 

podrá solicitar el cambio de algún miembro 

del personal, si estos no presentan la calidad 

y rendimiento en el trabajo para el cual fue 

contratado.  

condiciones, 
verificación de parte 
de la Interventoría y 
validación de su 
participación y 
presencia en el 
proyecto. 
 

 

obligado a contar 
con: 
 

- Director de 
Licencias y 
permisos. 

- Residente 
Ambiental de 
Licencias y 
permisos. 

- Residente civil de 
obra 2. 

- Residente SST. 
- Residente social 
 

3. Presentar dentro de los primeros diez (10) 

días calendario del mes, informes parciales 

de avance mensual con sus anexos 

respectivos, que den cuenta de los avances 

técnicos tanto físicos como financieros y de 

manera separada, en cada uno de los 

componentes técnicos, ambiental, social y 

SST. Así mismo, se presentará un informe 

final de ejecución que contendrá, además, 

toda la información anterior acumulada. Lo 

anterior de acuerdo con el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la Entidad 

Estatal y conforme a lo especificado en el 

Pliego de Condiciones. El contratista deberá 

presentar, además, aquellos informes 

especiales que se requieran por parte del 

interventor o de la Entidad Estatal 

 

3.0% 41.0% 
Presentación de 

informe mensual 
Cumple:  
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

4. Presentar semanalmente al interventor 

del contrato, un seguimiento de la ejecución 

de las obras, anexando un registro 

fotográfico cuyas imágenes se obtengan 

desde el mismo punto de referencia y 

evidencie el antes, durante y después de 

cada sitio intervenido (se deberá utilizar una 

tecnología que garantice alta definición, con 

resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e 

incluya la fecha y lugar en que se realizaron 

las tomas). Este seguimiento se realizará 

utilizando el instrumento de seguimiento 

denominado curva “S”, el cual será 

entregado por la Entidad Estatal para su 

respectivo diligenciamiento por parte del 

Contratista.  

 

3.0% 41.0% 
Presentación de 

informe semanal 
Cumple: cumple  

5. Presentar, de acuerdo a las condiciones 

contenidas en la forma de pago y según el 

procedimiento definido por la Entidad 

Estatal, las facturas o cuentas de pago con 

los documentos soporte correspondientes 

de acuerdo con la lista de chequeo o 

formatos o requisitos que establezca la 

Entidad Estatal. Las actas de pago deberán 

ser aprobadas por el interventor y 

debidamente suscrita por los intervinientes.  

 

3.0% 41.0% 
Presentación de la 

respectiva Acta   

Se tramita el acta 

parcial N°11.  

6. Suscribir y presentar conjuntamente con 

el interventor, el acta de inicio, las actas 

parciales y finales, así como todos los demás 

documentos que se requieran en el 

desarrollo del contrato. Los documentos 

suscritos deberán considerar y anexar 

memorias descriptivas y de cálculos 

detallados, y demás soportes requeridos, 

3.0% 41.0% 

Los documentos 

relacionados 

debidamente 

suscritos 

La respectiva Acta de 
Inicio se suscribió el 
12/09/2022. 
 

Las demás actas o 

documentos no 

aplican dada la etapa 

actual 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

debidamente suscritos y presentados en 

medio impreso y digital inalterable.  

 

7. Realizar conjuntamente con el 

interventor, la liquidación del contrato de 

obra, allegando todos los documentos 

requeridos conforme con las normas 

vigentes sobre la materia. Así mismo, y de 

manera previa a la liquidación del contrato, 

se deberán presentar las evidencias y 

soportes debidamente validados por el 

interventor que den cuenta de actas de 

recibo definitivo, relación de pagos, 

certificación con los debidos soportes del 

pago de parafiscales hasta el mes final de 

ejecución de obra e interventoría, 

certificación bancaria de cierre de cuenta de 

anticipo, paz y salvo de proveedores, 

comunidad y trabajadores, pólizas y 

garantías actualizadas y aprobadas, paz y 

salvo por todo concepto en el componente 

ambiental, especialmente lo concerniente a 

permisos y compensaciones con la autoridad 

ambiental, cierre de expedientes 

ambientales en donde se indique que la obra 

no registra procesos en curso, cierre de 

permisos mineros, autorizaciones para 

utilización y/o intervención de predio, entre 

otros que sean requeridos. 

 

3.0% 41.0% 

Validación de la 

existencia y 

correcto 

diligenciamiento de 

los documentos 

relacionados 

N.A. en el presente 

informe 

8. Realizar, cuando ello aplique, 

recomendaciones concretas respecto de 

obras específicas previa autorización del 

interventor y de la Entidad Estatal, en las 

áreas donde exista inestabilidad y 

problemas estructurales.  

3.0% 41.0% 

Documento con el 
respectivo aval del 
profesional o 
especialista 
respectivo. 

N.A. para el presente 

informe 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

9. Garantizar el transporte, custodia y 

almacenamiento de los insumos, materiales, 

equipos, herramientas y bienes requeridos 

en la ejecución del contrato, así como todos 

los costos asociados.  

3.0% 41.0% 

Inspección visual y 

respectivas 
notificaciones de 
parte de la 
Interventoría. 

Cumple: El 

Contratista cuenta 

con equipos y 

materiales que 

custodia en sus 

instalaciones o 

campamentos. 

 
10. Llevar registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas y de los puntos 
especiales de interés, así como de los puntos 
críticos problemáticos, ciñéndose a lo 
estipulado en el manual de identidad, 
filosofía e imagen visual de la Gobernación 
de Antioquia 
. 

3.0% 41.0% Informe mensual 

Cumple: Se lleva el 
respectivo registro 
fotográfico y se 
remite adjunto al 
informe semanal. 
 

 

11. Realizar exposición o presentación de los 

resultados obtenidos ante la Entidad Estatal 

y demás entidades que así lo requieran, en 

los términos y condiciones que le defina la 

Entidad.  

3.0% 41.0% 

  

Comités de obra 

N.A. para el presente 

informe 

12. Realizar comités de obra cada ocho (8) 

días calendario o cuando se requiera  
3.0% 41.0% 

  

 

 

 

Comités de obra 

Cumple: Se realizan 

cuando son 

requeridos. Para 

validar el 

cumplimiento de 

todos lo eventos 

ocurridos en la 

semana 

 

13. Todos los derechos patrimoniales de 

autor respecto del material y demás 

entregables y soportes que se produzcan 

serán de propiedad exclusiva de la Entidad 

Estatal y deberá tener el respectivo control 

de inventario en el momento de ser 

entregado  

3.0% 41.0% 

Custodia de los 

entregables de 

parte de la 

Gobernación  

N.A. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

 

 

14. Implementar la señalización preventiva e 

informativa requerida, según norma INVIAS, 

tanto en las vías con frentes de obra activos 

como en el resto de la vía que no se esté 

interviniendo y que presente sitios con 

riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, 

derrumbes, obstáculos en la vía, entre 

otros). 

 

3.0% 41.0% 

Informe mensual, 

memorandos 

internos de la 

Interventoría. 

Cumple: Se ha 
instalado la 
respectiva 
señalización en los 
sitios que 
representen riesgo de 
accidentalidad. 
 

 

15. Realizar la inscripción en el Registro que 

llevan las Oficinas de Industria y Comercio 

del Municipio en cuya jurisdicción se 

ejecutarán las obras, una vez suscrito el 

contrato y previo al inicio de la ejecución.  

 

3.0% 41.0% 
Soporte emitido por 

las alcaldías 

Se verificó la 
existencia del 
documento que 
certifica la inscripción 
en los municipios de 
Uramita y 
Cañasgordas. 

17. Presentar a la entidad contratante, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
un Protocolo General de Bioseguridad y un 
Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario 
para la Obra (PAPSO), que plantee las 
estrategias, procedimientos, alternativas y 
actividades necesarias para minimizar o 
mitigar la transmisión del COVID-19, 
previamente aprobados por el interventor, 
con su respectivo cronograma y costos de 
ejecución, acorde con las actividades reales 
para el desarrollo del contrato. Así mismo 
deberá anexar una carta de compromiso 
firmada por el director de obra y el 
interventor que asegure la implementación 
del PAPSO durante la ejecución del 
proyecto.  

3.0% 41.0% 

 

Documento: 

Protocolo General 

de Bioseguridad y 

un Plan de 

Aplicación del 

Protocolo Sanitario 

para la Obra 

(PAPSO) 

 

 

Dado que la 

Emergencia Sanitaria 

en el país terminó el 

30 de junio de 2022, 

esta obligación no 

aplica para el 

periodo.  

18. Contar con un libro o bitácora de obra, 

en el cual se anotarán diariamente los 

hechos y sucesos relacionados con el 

3.0% 41.0% 
Respectivo libro en 
medio físico, 
debidamente 

Cumple: En rigor 

aplica desde el mes 

de julio-22 que fue 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

desarrollo de las actividades a ejecutar, así 

como todos los pormenores que puedan 

suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales 

como: acciones diarias, órdenes, 

observaciones e instrucciones, avance de los 

trabajos, inventarios periódicos de 

materiales, equipo y personal, incluyendo 

los conceptos técnicos de consultores 

externos a la obra o a la actividad 

contractual, que por algún motivo se 

invitaron a dar conceptos. Cada anotación 

deberá llevar la fecha y firma de quien 

realiza el registro, así como las del 

contratista y el interventor; el libro no 

tendrá tachaduras ni enmendaduras y 

deberá entregarse a la Entidad marcada y 

debidamente foliada al finalizar la ejecución 

de la obra, toda vez que formará parte 

integral de los documentos del contrato.  

firmado por 
Contratista de Obra 
e Interventoría 

cuando el Contratista 

inició labores de 

mitigación 

19. Realizar los cambios, ajustes o 

reparaciones pertinentes a las obras e 

intervenciones ejecutadas, cuando de 

acuerdo a las observaciones formuladas por 

el interventor, se determine que estas no 

cumplen con las características, condiciones 

y especificaciones indicadas en los 

Documentos del Proceso, estudios, diseños 

y demás documentación anexa 

complementaria.  

3.0% 41.0% 

Registro fotográfico, 
memorando de 
campo, informe 
técnico u otro 
debidamente 
validado por la 
Interventoría. 

N.A. para el presente 

informe 

21. Presentar a la Entidad Estatal un 

inventario de las obras ejecutadas, 

señalando su ubicación georreferenciada al 

sistema de coordenadas que pertenece al 

nuevo marco Geocéntrico Nacional de 

referencia MAGNASIRGAS del IGAC, una vez 

se terminen las actividades de del contrato, 

acompañada de un registro fotográfico y una 

3.0% 41.0% 

Informes, registros 
fotográficos, 
archivos 
CAD, con sus 

respectivos archivos 

crudos de soporte. 

N.A. para el presente 

informe 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

descripción de las obras, además de la planta 

de localización del proyecto donde se 

referencia la localización de los amarres al 

sistema de coordenadas del IGAC o 

coordenadas aprobadas por la interventoría, 

o entregadas por la Entidad; cuando no se 

cuente con una placa certificada por el IGAC 

o coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la entidad, 

se trabajará con puntos internos de control 

en el tramo a intervenir amarrados a 

mojones materializados donde se puedan 

utilizar durante y después de la ejecución del 

proyecto como puntos permanentes de 

control, ubicados con GPS de precisión (se 

colocan puntos al inicio y al final) del tramo 

a ejecutar para poder amarrar estos puntos 

al sistema de coordenadas, permitiendo así 

el ajuste del proyecto. 

22. Mantener al orden del día las licencias de 

conducción, los seguros de daños a terceros, 

contra todo riesgo y los de responsabilidad 

civil extracontractual, a fin de cubrir los 

posibles daños corporales causados a las 

personas o bienes en el marco de las 

acciones a realizar.  

3.0% 41.0% 

Seguimiento y 
control del área SST 
por parte de la 
interventoría 

Cumple: La 

documentación ha 

sido presentada por 

correo electrónico a 

la Interventoría 

23. Utilizar materiales provenientes de 

fuentes legalizadas que cuenten con el 

respectivo permiso minero (Ley 685 de 2001 

y sus Decretos reglamentarios) y ambiental 

(Decreto 2041 de 2014 compilado en el 

Decreto No. 1076 de 2015), además de 

evitar realizar explotaciones en zonas 

restringidas para la minería de acuerdo con 

lo contemplado en la Resolución 705 de 

2013. Los costos de la implementación del 

Plan de Abandono, cuando se trate de 

3.0% 41.0% 

Copia de los 

respectivos 

permisos de 

explotación minera 

de la Cantera. 

Las fuentes de los 
materiales están 
aprobadas y la 
documentación están 
al día: Cantera el 
Tonusco y túnel del 
toyo 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

fuentes que hayan requerido de una 

Autorización Temporal, serán por cuenta y 

riesgo del contratista, así como la 

adecuación y el mantenimiento de las vías 

industriales utilizadas por el contratista para 

el transporte de los materiales hasta el sitio 

de la obra.”  

24. Obtener, a la finalización de las obras 

respectivas, una certificación de la 

Secretaría de Minas del Departamento de 

Antioquia, en la que conste que este se 

encuentra a paz y salvo por concepto de 

pago de regalías por la explotación de 

materiales del proyecto bajo la figura de 

autorización temporal; así como la solicitud 

del cierre del expediente.  

3.0% 41.0% 

Seguimiento y 

control del área 

ambiental por parte 

de la interventoría 

N.A. para el presente 

informe 

25. Elaborar y presentar conjuntamente con 

el interventor la relación de las obras objeto 

de seguimiento pos contractual en el 

formato definido por la Entidad Estatal.  

3.0% 41.0% 
Presentación de 

acta parcial 
Acta 10 

26. Demostrar la causación de los 

imprevistos durante la ejecución de la obra, 

debidamente acreditados, para que la 

Entidad Estatal pueda aprobarlos y 

reconocerlos en la liquidación del contrato, 

circunstancia que deberá estar avalada por 

el interventor. La Entidad hará los 

descuentos por los imprevistos que no se 

causen.  

3.0% 41.0% 

Seguimiento y 

control por parte de 

la interventoría, 

para aplicar al final 

del Contrato. 

N.A. para el presente 

informe 

27. Realizar la caracterización de la vía 

objeto de intervención sobre el tramo y la 

longitud indicadas dentro de los 

Documentos del Proceso, una vez finalizadas 

las actividades contratadas, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y 

demás normatividad concordante o 

modificatoria del Ministerio de Transporte..  

3.0% 41.0% 

Informes, registros 
fotográficos, 
archivos 
CAD, con sus 

respectivos archivos 

crudos de soporte. 

N.A. para el presente 

informe 
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Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: 

 
El porcentaje establecido en el cuadro anterior se define teniendo en cuenta el avance físico 

del contrato y se han desarrollado actividades físicas contractuales, de obras no 

previstas y actividades que permitan garantizar la seguridad de los transeúntes, usuarios 

y habitantes del sector. 

 
 
2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

 
Durante el periodo del mes de mayo se ejecutaron las siguientes actividades sociales por 
el contratista: 
 

➢ Programa para el reconocimiento del entorno  

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

28. Informar mensualmente a las 

personerías municipales de la jurisdicción de 

la obra (Uramita - Peque), sobre el estado de 

pagos de los trabajadores y proveedores de 

bienes y servicios domiciliados en los 

municipios  

3.0% 41.0% 

Presentación 

mensual de la 

información y 

validación del área 

SST de la 

Interventoría. 

N.A. para el presente 

informe 

29. Las demás establecidas en la Ley, el 

contrato, los Pliegos de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso  

3.0% 41.0% 
De acuerdo a la 

obligación definida    

N.A. para el presente 

informe  

30. Registrar en su contabilidad la ejecución 

financiera del presente contrato, por centro 

de costo independiente o de manera 

individualizada, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 

2022..  

3.0% 41.0% 
Informe y soportes 
presentados por el 
Contratista de Obra   

N.A. para el presente 

informe  

31. Enviar de manera oportuna y conforme 

al procedimiento que le defina la Entidad 

Estatal, todos aquellos documentos 

relacionados con la ejecución contractual, 

así como actas y demás, con el fin de 

publicar en la plataforma SECOP y demás 

plataformas dentro del término legal.  

3.0% 41.0% 

Publicación de la 
Información en la 
página web del 
SECOP II, previa 
aprobación de la 
Interventoría 

N.A. para el presente 

informe 
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Implementar medidas de manejo que permiten reconocer el entorno en el cual se desarrolla 
el proyecto, a través de actividades que permitan identificar el estado actual del área de 
influencia de la obra, y en caso de generar algún daño iniciar con el proceso de reparación 
directa.  

En este periodo no se presentaron afectaciones sobre los predios del área de influencia 
como consecuencia de algunas de las obras o actividades del proyecto. 

 
➢ Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria.  

 
Desarrollar estrategias de comunicación que permitan ofrecer información clara, oportuna 
y continua sobre el proyecto y el plan de manejo social, ambiental y SST; con el fin de 
disminuir los impactos por la especulación en torno al proyecto y promover la activa 
participación de las comunidades. 

Se realizó el primer encuentro de red de buenos vecinos programa de la Gobernación de 
Antioquia donde se busca la generación de capacidades en los territorios en temas 
relacionados con el mantenimiento de vías y prevención del riesgo. 

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: 

Fecha Tipo de Reunión Población objeto No. Asistentes 

20/08/2022 Reunión de inicio Comunidad en general 18 

 Reunión de avance 0 0 

 Reunión de finalización 0 0 

18/05/2023 
Reunión comité de 

participación comunitaria 
Líderes comunitarios y comunidad en 

general 

 

25 

11/05/2023 Presencial / visita 
Socialización de aprovechamiento 

forestal 
01 

12/05/2023 Volantes informativos 
Socializar cierres parciales a líderes 

comunitarios, comerciantes y 
comunidad en general 

24 

Total parcial de actividades del periodo 50 

 
➢ Programación de comunicación y divulgación  

 

Establecer los mecanismos de interacción comunitaria e institucional para realizar los 
procesos de divulgación y socialización del proyecto, además de diseñar e implementar 
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procesos de información continua y actualizada que permitan presentar a la comunidad los 
avances y beneficio del proyecto que se está ejecutando, así como aspectos considerados 
por la comunidad como relevantes para conocer y comprender el funcionamiento del 
proyecto 

Durante este periodo se realizaron socialización a la comunidad de Uramita, Juntas de 
Uramita, líderes comunitarios, comerciantes y comunidad en general de los cierres viales 
parciales y totales para adelantar trabajos de construcción de alcantarillas de cajón y 
abovedados en diferentes kilómetros de la vía Uramita-Peque, tramo 3. 

Con el fin mantener enterada y actualizada a la comunidad se utilizaron estrategias como 
volanteo informativo, cuñas radiales, voz a voz, cartelera informativa, mensajes vía 
Whatsapp a grupos de líderes del área directa del proyecto.   

 

➢ Distribución y/o instalación de piezas de comunicación, generadas por el proyecto: 

 
Durante este periodo se realizaron dos convocatorias con la comunidad, líderes 
comunitarios, comerciantes y comunidad en general del municipio de Uramita y el 
corregimiento de Juntas de Uramita, con el fin de informar los cierres viales sobre en 
diferentes kilómetros del corredor vial Uramita-Peque, tramo 3. 

Fecha Tipo de pieza Población objeto 
No. Piezas 
entregadas  

04/05/2023 

 

Volante informativo cierre 
total Km 0+700– Km 2+400 

– 5+540- 8+805 

Comunidad, líderes comunitarios, 
transportadores y comerciantes área 
de influencia y comunidad en general  

 

50 

22/05/2023 
Volante informativo cierre 

total Km 0+700– Km 2+400 
– 5+540- 8+805  

Comunidad, líderes comunitarios, 
transportadores y comerciantes área 
de influencia, entre otros actores y 

comunidad en general 

50 

28/05/2023 
Volante informativo cierre 

total Km 1+669– Km 6+570 
– 10+070 

Comunidad, líderes comunitarios, 
transportadores y comerciantes área 
de influencia, entre otros actores y 

comunidad en general 

50 

 

 

➢ Peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias PQRS 

 
En comité de participación ciudadana anterior, los líderes solicitan resaltos provisionales a 
lo largo del corredor vial en cuatro (4) sectores específicos: Angelitos, Arenales, San Benito 
y Chontadural, del cual el contratista de obra en este periodo ha construido dos resaltos 
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provisionales, argumentando que se encuentran a la espera de señalizaciones de tránsito 
para finalizar la construcción de los dos resaltos faltantes.  

Por otra parte, para este periodo se recibió una solicitud por parte del señor Darío Nanclares 
de la vereda el Caunce en la cual manifiesta que por actividades de obra ejecutadas por el 
contratista Antioquia vial -22 ha sufrido pérdidas en sus diferentes cultivos, por tal motivo el 
Señor Darío Nanclares solicita compensación arbórea, cabe resaltar que esta queja fue 
trasladada al área ambiental del contratista de obra e interventoría, para el respectivo 
seguimiento.  

 

 
 

➢ Autorización para intervenir predios privados 

 
Para este periodo no se presentaron autorización de predios privados. Sin embargo, se 
realizó una visita al Señor Ismael Arbolada con el fin de socializar la actividad de obra de 
muro de contención a cercanía de su propiedad para su conocimiento.  

 
➢ Educación y Capacitación del Personal Vinculado al Proyecto 

 
Generar espacios de capacitación con la comunidad en temas de interés ambiental, 
forestal, social, cultural y los que se consideren necesarios para fortalecer los procesos 
sociales. De igual manera se abrirán espacios de formación con el personal que labora en 
el proyecto en aspectos relacionados con las medidas de manejo social que se deben 
implementar en el proyecto, con el fin de que establezcan relaciones armónicas con las 
comunidades del área de influencia. 

En este período el contratista realizó la siguiente capacitación del área social dirigidas al 

personal operativo que se encuentran presentes para actividades de obra a la fecha, 

actividad realizada bajo el tema atención al ciudadano con PQR contando con participación 

de los trabajadores con dinámicas colocando ejemplos de empatía ante las personas ajenas 

a la obra, con el fin de fomentar en los trabajadores comprensión al escuchar a las personas 

cuando se acercan manifestando algún reclamo y seguir el conducto regular que es 

direccionarla y/o direccionarlo hacia la profesional social o se solicita su presencia según 

sea el caso, evitando perder la paciencia, ni aclarar situaciones si no se tiene el 

conocimiento claro. 

Fecha Tipo de solicitud Descripción del asunto 
Seguimiento de la 

solicitud 

24/04/2023 Solicitud 
Construcción de resaltos 

provisionales faltantes  

Abierta 

24/05/2023 Queja Compensación arbórea  Abierta  
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Fecha Lugar Tema No asistentes 

30-05-2023 
Acopio-contratista de 

obra 
Atención a ciudadanos con PQRS 

160 

Total 160 

 

➢ Gestión social por parte de la interventoría.  

 

Por parte de la interventoría se superviso las actividades reportadas en el cronograma de 
actividades suministrada por la residente social del contratista Antioquia vial -22, ante es 
interventoría, dándole cumplimiento a las obligaciones pactadas en el plan de gestión 
social.  

De igual manera por parte de la interventoría reitera para este periodo las solicitudes 
expuestas a continuación:  

• Implementar un punto de atención móvil en inmediaciones de la obra, que depende 

de una mesa, dos sillas y un pendón con la información del proyecto.  

• Mantener la cartelera informativa del punto de atención actualizada con información 

del área social, ambiental, SST y técnica. 

• Atención al ciudadano los días y fechas estipuladas  

• Cerrar las PQRS en un periodo No mayor a 30 días  

• Abrir el buzón de sugerencias en presencia de testigo para veracidad de información 

y verificación por parte de la comunidad de la trazabilidad de la PQRS en caso de 

haber recepción.  

Para una mejor comprensión del componente social por favor remitirse al ANEXO 16. 
INFORME SOCIAL 

 
2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

En el presente capítulo, se describen las actividades realizadas por parte del Consorcio 

Antioquia Vial 22 y el seguimiento efectuado a través de esta Interventoría Consorcio 

Uramita durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2023, que son 

ampliadas en los siguientes programas y proyectos descritos en este informe mensual 

ambiental correspondiente al período # 12. De acuerdo a los siguientes programas y 

proyectos descritos de acuerdo al anexo ambiental de la Gobernación de Antioquia.  

➢ Revisión del plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA). 

El manejo y gestión ambiental presentado, corresponde al período 12, mes de mayo de 

2023, entre el 01 y 30 de mayo, recopila las actividades de verificación en campo y 

administrativa, llevadas a cabo por la Interventoría, mediante la supervisión y seguimiento 

a las actividades desarrolladas por el Consorcio Antioquia Vial 22, buscando dar 

cumplimiento a cada uno de los programas de manejo ambiental del plan de adaptación de 
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la guía ambiental (PAGA), con el fin de prevenir, controlar y mitigar los posibles impactos 

negativos que se puedan generar con el desarrollo de las diferentes actividades del 

proyecto. “MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE 

(62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – 

ETAPA 3’’. 

➢ Disposición final de material sobrante y Zona de disposición de materiales estériles 

- (ZODME). 

Se continúa disponiendo el material estéril de excavaciones y derrumbes en la ZODME con 

permiso de funcionamiento mediante Resolución No. 200-03-20-01-3535-2022, la 

Corporación Ambiental CORPOURABA, otorgó a la sociedad Consorcio Antioquia Vial 22, 

permiso para zona de depósito de material sobrante de excavación, en beneficio sobre el 

predio denominado el Arenal.  

El ZODME con el último reporte topográfico cuenta con una disposición de material 

compactado de 3312,49 m3, Cuando este cumpla con un 85% de la capacidad total de 

material dispuesto compactado, el Contratista deberá empezar con la ubicación y diseños 

de un nuevo ZODME. 

➢ Manejo de materiales de construcción.  

Durante este período, el contratista adquirió materiales de construcción tanto de la cantera 

EL TONUSCO como de la cantera JOSE JOAQUIN ROCHA las cuales suministraron a la 

obra 268 m3 de arena de concreto, 227 m3 de triturado y 210 m3 piedra filtro, de los cuales 

el Contratista hace entrega de control de los materiales recibidos por la obra y queda 

pendiente los certificados de soporte de las canteras. 

Se entrega por parte del contratista certificado de materiales pétreos pendiente del mes 

anterior de la cantera Styma. Ver Anexo 4. Materiales de construcción. De informe mensual 

ambiental de mayo.  

El Contratista para este periodo recepcionó 4465,75 m3 de material reciclado (rezaga) del 

túnel Guillermo Gaviria (EL TOYO), con este material se le realiza un proceso de 

clasificación por un proceso mecánico y manual; obteniendo un material de varios tamaños. 

Ver Anexo 4. Materiales de construcción. 

➢ Reuniones virtuales y comités de obra. 

En el periodo reportado, se participó en comités de obra con actas No 31, 32, 33 y 34 
comités internos, recorridos con equipo técnico y recorrido de obra ambientales entre el 
Contratista, Interventoría y Supervisión y diferentes mesas de trabajo 
 

➢ Capacitaciones a personal en obra. 

Para el mes de mayo del presente año, la interventoría verificó la realización de la 
capacitación y charlas realizadas por el Consorcio Antioquia Vial 22 al personal tanto 
operativo como administrativo, según la temática ambiental propuesta en el cronograma del 
documento PAGA 
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En este mes, el Contratista dio a conocer una estrategia de sostenibilidad que está 
adoptando la cual se llama “Botellitas con Amor” campaña que permite crear conciencia 
sobre la importancia de la educación ambiental y específicamente sobre la cantidad de 
residuos que generamos a diario. Se trata de botellas en las que se introducen residuos 
plásticos que, de otra manera, resultaría complejo recuperar. Estos plásticos, además de 
que se usan una sola vez y se descartan, en muchos casos no pueden ser reciclados por 
la industria, en la cual busca recuperar la mayor cantidad de plástico..  
. 

 

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
Durante el periodo comprendido en este informe (01 al 31 de mayo) se llevó a cabo el 

seguimientos de actividades verificando la implementación del plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de Consorcio Antioquia Vial 22, Las actividades que se están desarrollando 

actualmente en los frentes de obra de todo el corredor vial son: 

✓ Construcción de alcantarillas 

✓ Mejoramiento de puntos críticos. 

✓ Remoción de derrumbes. 

✓ Construcción e instalación de abovedados. 

✓ Limpieza de obras transversales de manera manual. 

✓ Reposición y cerramiento de cerca con alambre de púa.  

✓ Clasificación y acopio de material por tamaño. 

✓ Localización y replanteo topográfico. 

 
 
Para la gestión de riesgos prioritarios, en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
contratista plantea la ejecución los siguientes subprogramas: 
 
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo: 
Promover acciones que protejan y mantengan las condiciones de salud de los trabajadores 
y la aparición de enfermedades laborales, reduciendo el ausentismo por enfermedad. Para 
el logro de estos objetivos se desarrollan los siguientes programas:  
 

• Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las 

diferentes actividades productivas. 

• Identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales. 

• Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST, de acuerdo al 

cronograma de capacitaciones. 
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• Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de 

trabajo. 

• Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad 

y salud en el trabajo de la empresa y procurar su financiación. 

• Notificar a la ARL: los accidentes y las enfermedades laborales. 

• Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de 

documento escrito. 

• Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su 

evaluación. 

 
Subprograma de higiene industrial: 
 
Para la obra, las actividades de higiene están centradas en:  
 

✓ Reconocer, evaluar y controlar los agentes contaminantes que se generen en los 

puestos de trabajo y que puedan producir un accidente de trabajo y / o 

Enfermedad laboral en los trabajadores a través de las inspecciones y 

evaluaciones, si de estas se llegaran a realizar. 

✓ Implementar programa de orden y aseo 

✓ Implementación de medidas de control como el registro de AUSENTISMO por 

enfermedad común, Accidente de Trabajo, Enfermedad Profesional e índice de 

Lesiones incapacitantes - ILI. 

✓ Elaboración de Fichas Técnicas de Sustancias Químicas: Se deben elaborar las 

fichas técnicas de las sustancias químicas que se manipulen, la cual debe 

contener información relacionada con: Nombre del producto y sinónimos, 

propiedades físico-químicas, control de emergencias, atención de urgencias, 

rotulación, efectos sobre el organismo, almacenamiento y prevención. 

 
Actividades desarrolladas en obra por parte del Contratista en el mes de mayo. 
 

• Inspecciones de los puestos y áreas de trabajo, según lo dispuesto en el Documento 

PAS-PG-11 Programa para Inspecciones del SGI. 

• Mantener control de los elementos de protección personal suministrados a los 

trabajadores previa verificación de su funcionamiento y adaptabilidad para lo 

requerido, según lo indicado en el Documento PAS-IN-07 y registrado en el 

documento PAS-FO-33 y PAS-FO-35. 

• Mantenimiento Preventivo y Correctivo de herramientas, equipos y maquinaria, según 

lo contemplado en el Documento PRM-PR-01 Procedimiento para la Administración 

de Maquinaria y equipos. 

• Inducción a nuevos trabajadores e inducción empresarial a los mismos. 

• Demarcación y señalización de áreas y puestos de trabajo: Esta actividad evita el 

desorden y a su vez se logra mantener un espacio mínimo para desarrollar las 
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operaciones requeridas en el trabajo; debe incluir todas las áreas de almacenamiento, 

circulación y operación.  

• Identificación de los materiales e insumos que requieran de un tratamiento y cuidado 

especial (Hojas de seguridad de Materiales), según lo descrito en el documento PAS-

IN-05 Instructivo para el manejo de las sustancias químicas. 

• Divulgación del Plan de emergencia y realización de simulacros en conjunto con el 

programa de medicina del trabajo e higiene industrial. 

• Análisis de Incidentes y Accidentes de Trabajo: Registrar y analizar las causas 

mediatas e inmediatas que originaron el accidente de trabajo, con el fin de 

implementar las medidas correctivas y preventivas que eviten la ocurrencia de nuevos 

eventos, según lo descrito en el documento PAS-IN-06 Instructivo para la notificación, 

reporte e investigación de incidentes. 

• Implementar el Manual de Contratistas. 

• Implementar demás documentos contenidos en el área de SST documentados por la 

empresa. 

• Velar por el correcto cumplimiento de las acciones que tengan que ver con las tareas 

de alto riesgo. 

• Llevar a cabo las demás instrucciones del sistema de gestión. 

 
 

Teniendo en cuenta la correcta implementación del plan de gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo por parte del contratista se realiza seguimiento el proyecto de las siguientes 
actividades:  
 

✓ Instalación de señales verticales PMT. 

✓ Implementación del PMT  

✓ Instalación de señales de reducción de velocidad. 

✓ Instalación de avisos preventivos en áreas intervenidas y sitios de acopio. 

✓ Señalización y demarcación en algunos tramos intervenidos. 

✓ Señalización de algunos puntos críticos. 

✓ Inspecciones de seguridad en obra (Dotacón, EPP, orden y aseo, maquinarias y 

herramientas). 

✓ Inspecciones botiquín, y extintor. 

✓  

Durante el mes de mayo 2023, el contratista realiza la entrega oportuna de la siguiente 
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gestión: 
 

✓ Afiliaciones de personal nuevo a obra. 

✓ Planillas de seguridad social de contratista y temporales 

✓ Exámenes de ingreso ocupacional. 

✓ Soportes de inducciones. 

✓ Suministro de dotación. 

✓ Charlas y capacitaciones SST. 

✓ Consolidado de maquinarias PESV. 

✓ Inspecciones preventivas integrales 

✓ Inspección de herramientas. 

✓ Inspección de orden y aseo. 

✓ Inspección de 1 botiquines. 

✓ Inspección de camilla de primeros auxilios. 

✓ Inspección de 23 extintores. 

✓ Preoperacionales de Vehículos, Volquetas, Retroexcavadora, Retrocargador, 

Minicargador, Vibrocompactador. 

✓ Base de datos del personal actualizada hasta la fecha. 

✓ Carta de revisor fiscal mes de mayo 2023 

✓ Permisos de trabajo. 

✓ Listas de chequeo. 

✓ Análisis de trabajo seguro. 

 
En los insumos entregados por el Contratista del mes de mayo 2023, se realizan charlas 
y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, en los siguientes temas: 
 
✓ Riesgos locativos 

✓ Reciclaje 

✓ Primeros auxilios 

✓ Plan de emergencia 

✓ Botiquines 

✓ Uso correcto levantamiento de cargas 

✓ Uso de celular 

✓ Como evitar los AT 

✓ Compañerismo 

✓ Identificación de peligros 

✓ Pausas activas 

✓ Riesgo locativo 

✓ Accidente de transito 

✓ Señalización  

✓ Manejo de sustancias químicas 

✓ Causas delos AT 

✓ Porque suceden los AT 

✓ Objetos que caen 
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✓ Trabajo en equipo 

✓ Condiciones climáticas 

✓ Calistenia laboral 

✓ Trabajo alturas 

✓ Comunicación asertiva  

✓ Riesgos por el uso del teléfono 

✓ Orden y aseo 

✓ Lesiones osteomusculares 

✓ Ruido 

✓ Actos y condiciones inseguras. 

 

 

2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en el Contrato de 

Obra, CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y su 

respectivo seguimiento de parte de la Interventoría: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO 

CUMPLE 

 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

1. Desarrollar y cumplir con el objeto del 
Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y demás condiciones y 
obligaciones definidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación, disponiendo, entre 
otros, del personal idóneo, así como de los 
recursos logísticos, materiales, y/o equipos 
necesarios para el efecto 

 
 
 

 

En ejecución 

 
 
 

Seguimiento de la 
Interventoría y reporte en 
informes semanales y 
mensuales. 

 
 
 
 
 

En desarrollo 

2. Asumir especiales obligaciones de cuidado y 

custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 

entregar para el debido 

 

N/A 

Mediante acta de entrega 

de la Gobernación al 

Contratista  se tendrá 

N/A al no tener bienes 

entregados al 

Contratista 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ NO 

CUMPLE 

 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

desarrollo de las obligaciones a cargo y 
en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización 
de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 

 conocimiento     del     
bien 
entregado. El cual la 
Interventoría podrá 
realizar seguimiento e 
inspecciones 
periódicas y notificará a 
la Entidad Contratante 
ante cualquier 
novedad. 

 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier 

reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del 

Contrato o sobre sus obligaciones. 

 
 

N/A 

 
Mediante comunicado 
o información en 
reuniones de comités 
 periódicos. 

 
 

N/A 

 
4. Abstenerse de adelantar intervención alguna 
a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente. 

 

 

N/A 

 
Mediante inspección 
principalmente desde el 
área Ambiental de la 
Interventoría en campo. 

Cumple: A la fecha, el 

Contratista sólo 

ejecuta obras que 

cuenten con los               

respectivos 

permisos ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Acreditar el cumplimiento del factor de 
calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 

El factor de calidad 

ofrecido fue la 

implementación de un 

Programa de gerencia 

de proyectos.   Para   

ello, el Constructor 

debe entregar un 

Programa de Gerencia 

de Proyectos, así como 

la hoja de vida del 

profesional de acuerdo 

a lo indicado en el 

Pliego de Condiciones 

numeral                      

4.2.1IMPLEMENTACIÓ

N DEL PROGRAMA 

DE GERENCIA DE 

PROYECTOS, parte A. 

 

No Cumple. El 
Contratista remitió la 
hoja de vida del 
profesional PMP, la 
cual fue aprobada por 
la Interventoría. 
Pendiente la entrega 
del Programa de 

Gerencia de Proyectos. 
La Interventoría ha 
reiterado sobre este 
presunto 
incumplimiento y ha 
solicitado la entrega. 

 
6. Identificar las oportunidades para promover 
el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

 
 

Cumple 

Seguimiento de la 

Interventoría desde el 
área social. De acuerdo 
a lo indicado por el 
PAGA. 

 
 

Cumple 

 
7. Implementar las medidas identificadas para 
promover el empleo local en el sitio de la obra. 

 
 

Cumple 

Seguimiento de la 

Interventoría desde el 

área social. De acuerdo 

a lo indicado por el 

PAGA. 

 
 

Cumple 

 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

 

En ejecución 

Seguimiento        de        

la 

Interventoría y 

notificación en caso de 

ser necesario a la 

Entidad. 

 
 

Cumple 

9. Informar a la Entidad Estatal y al interventor 

cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento. 

 
 

N/A 

 
Mediante comunicado o 
información en 
reuniones de comités 
periódicos. 

 
 

N/A 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

 

OBSERVACIÓN 
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10. Solicitar al interventor del contrato para su 

respectivo trámite previo ante la Entidad 

Estatal, y antes de la ejecución de las 

actividades, su aprobación respecto a cambios, 

ajustes, unificaciones o modificaciones de 

estudios, diseños, cantidades o 

espec i f i cac iones  técnicas iniciales d el 

proyecto, conforme a lo indicado en los 

Documentos del Proceso. Cuando sea 

necesario, modificar algún aspecto del contrato 

o suscribir una adición, prórroga o suspensión 

contractual, deberá justificar y documentar 

dicha actuación, informando oportunamente al 

interventor de tal actuación, para que por su 

intermedio se realice el trámite ante la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cumplen 

El Contratista de Obra 
deberá notificar tanto al 
Interventor como a la 
Entidad Contratante 
mediante 
comunicaciones 
oficiales. 

Cumple: A la fecha, el 
Contratista de Obra 
presentó objeción a los 
diseños y se encuentra 
realizando las respectivas 
modificaciones para 
revisión de la 
Interventoría. Pese a ello, 
el Contratista está 
demorado en la validación 
del diseño de pavimentos 
y diseño geométrico, el 
cual también se 
encuentra en revisión. 

11.   Comunicarle   a   la   Entidad   y   al 

interventor      cualquier      circunstancia 

política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 

 

 

N/A 

 

Mediante comunicado 
o información en 
reuniones de comités 
periódicos 

 

 

N/A 

 
12. Estar en permanente comunicación y 
coordinación con el interventor del contrato. 
Para el efecto, deberá asistir a las reuniones y 
comité de seguimiento que sean programados. 

 
 
 

Cumple 

 
 

Mediante registro de 
asistencia y 
participación en los 
comités de obra 

Cumple: El Contratista 

ha participado en las 

reuniones celebradas y 

mantiene comunicación 

Permanente con el 

Intervenor. 

13.  Facilitar la labor de seguimiento y control 

que realiza el interventor, acatando las 

instrucciones realizadas y atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que 

realice   tanto   el   interventor   como   la 

Entidad Estatal, así como brindar 
acompañamiento y respuesta a los 
requerimientos que se realicen en el marco de 
auditorías de organismos de control. 

 
 
 
 
 
 

Cumple 

El Interventor notificará 

mediante comunicado 

o memorando cualquier 

desviación del contrato, 

Especificaciones              

y 

diseños. Las 

correcciones 

serán verificadas de 
acuerdo a los soportes 
presentados (o visita 
de campo si aplica) y se 
dejará registro de ser 
necesario. 

No Cumple: A la fecha el 
Contratista no ha hecho 
entrega de la información 
solicitada por el 
Interventor con el fin de 
dar cumplimiento a sus 
obligaciones 
Contractuales. 

14. Dar cumplimiento a las leyes y a los 

reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos 

de trabajo, accidentes     o     condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal 

 
 
 
 

Cumple 

Mediante comunicado 
o información en 
reuniones de comités 
periódicos o 
memorandos de 
campo. 

Cumple. Interventoría ha 
realizado varios 
requerimientos que se 
ven reflejados en la 
correspondencia 
enviada. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

adjuntando los respectivos soportes, con 
el fin de solicitar el cierre del expediente 
ante la Autoridad Ambiental respectiva. 

   

19. Gestionar, en caso de ser necesario, los   
permisos   ambientales   requeridos 

durante la ejecución de la obra, los cuales 
serán reconocidos por la entidad en la forma 
establecida en los Documentos del Proceso, 
al igual que los estudios y 
documentos    de    análisis    que    sean 
necesarios elaborar para el trámite de 
dichos permisos. 

 

 
 
 
 

Cumple 

 
 

 
Entrega de comunicados 
radicados, Resoluciones de 
permisos 

 

 
 
 
 

Cumple 

 
 
 
20. Revisar, ajustar e implementar el 
documento de Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental – PAGA, bajo los 
lineamientos contenidos en los Documentos 
del Proceso. 

 
 
 
 

 
Cumple 

 
Entrega del documento 
ajustado tanto a la 
Gobernación como a la 
Interventoría para revisión y 
concepto. Notificaciones por 
escrito o en comités de obra 
de la Interventoría al 
Constructor. 

El Contratista presentó el   
documento   PAGA con             
comunicado 
20221150008     y     la 
Interventoría remitió 
observaciones. 
 

21. Informar a más tardar el tercer día hábil  
siguiente al  momento en  que  se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones 
penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Mediante comunicado o 
información en reuniones de 
comités periódicos o 
memorandos de campo. 

 

 
 
 
 

N/A 

22. Manejar con la debida confidencialidad 
la información a que tenga acceso, así 
como la producida a lo largo de la ejecución 
del contrato. 

 

 
Cumple 

 

 
N/A 

 

 
Cumple 

23. Destinar a la ejecución del contrato 
mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior al diez por ciento 
(10%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento 5% de la mano de obra 
no calificada de la región serán mujeres. 

 
 
 
 

N/A 

 

 
Seguimiento de la 

Interventoría desde el área 
social. De acuerdo a lo 
indicado por el PAGA 

 
 
 
 

N/A 
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24. Realizar lo necesario y suficiente en 
orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños 
entregados por la Entidad Estatal, para lo 
cual tendrá un plazo de diez (10) días 
calendario, contados a partir de la firma 

 
 
 

Cumple 

La no aceptación debe ser 
presentada mediante 
comunicado. Las 
modificaciones deben ser 
presentadas        mediante 
comunicado con todos los 

El contratista presentó 
objeción a los diseños 

con el comunicado 
20221150008 y a la 
fecha se encuentra 

realizando las 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

del acta de inicio; en este mismo plazo,  anexos y soportes. Como 
soporte de las reuniones se 
dejarán actas. 

respectivas 

deberán      ser      revisados      por      la  modificaciones 

Interventoría, para lo cual deberá existir 
total  coordinación  entre   contratista  e 
interventor. Si finalizado este plazo no hay 

  

pronunciamiento    del    Contratista    en   
sentido  contrario,  se  entiende  que  ha   
aceptado    los    estudios    y    diseños   
presentados por la entidad y asume toda 
la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de contrato los mismos y la 
ejecución de la obra contratada, con 

  

la    debida    calidad,    garantizando   la   
durabilidad,   resistencia,   estabilidad   y 
funcionalidad de tales obras. Cualquier 

  

modificación      y/o      adaptación      y/o   

complementación   que    el    contratista   
pretenda efectuar a los estudios y diseños 
deberán ser tramitadas por el contratista para 
su aprobación por el interventor, sin que ello 
se constituya en causa de demora en la 
ejecución del proyecto. 

  

25. El Contratista se compromete a adquirir 
los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del 
documento base. En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir 

 

 
 
 
 

Cumple 

 
Seguimiento de la parte 
técnica de la Interventoría. Se 
remitirá comunicado ó 
memorando o se informará 

 

 
 
 
 

Cumple 

los  bienes  que  se  encuentren  en  el en     comités     de     obra 

Registro   de   Productores   de   Bienes cualquier   desviación   de 

Nacionales   durante   la   ejecución   del 
contrato. 

esta obligación. 
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26. del contrato, según corresponda, la 
fecha 

N/A 

El contratista deberá informar 
mediante comunicado u otro 
medio la adquisición de 
bienes nacionales. Se hará 
registros de productores de 
bienes nacionales 
correspondientes. 

N/A 

27.    Cuando   el    contratista,  en    su  

 
 
 
 

Cumple 

 
 

 
 
 
 

Cumple 

propuesta, haya diligenciado el Formato 
9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros, debe incorporar 
como mínimo el noventa por 

Seguimiento d e   la  parte 
técnica de la Interventoría. Se 
remitirá comunicado ó 
memorando o se informará 

ciento   (90   %)   de   personal   técnico, en     comités     de     obra 

operativo    y    profesional    de    origen cualquier   desviación   de 

colombiano  para  el  cumplimiento  del 
contrato. 

esta obligación. 

 

 

Las obligaciones/compromisos establecidos en el contrato o convenio, que no se 

relacionaron en el cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de 

seguimiento anteriores. 

 

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA. 

 
Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA 

DECIMA SEGUNA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y su respectivo concepto de parte 

de la Interventoría: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

Entrega de Protocolo General de  
No cumple 

Radicado del N/A 
Bioseguridad y un Plan de Aplicación del documento 

Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).  

Evaluar y cuantificar las intervenciones de 

mantenimiento de sitios críticos por 

encharcamiento, acumulación de sedimentos 

en la vía, falta de drenaje, etc; con la intención 

de mejorar las condiciones de transitabilidad 

en dichos sitios. Se debe presentar 

presupuesto. Considerar la construcción de las 

obras de drenaje definitivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe con lo 

solicitado 

No se ha entregado el 

respectivo informe, pese a ello, 

se entiende que el resultado de 

cuantificar estas actividades 

varía según el criterio del 

autor, por lo tanto, es preferible 

generar unos ítems no 

previstos que se activarán 

según las condiciones de la 

carretera y previo concepto de 

la Interventoría. 
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Instalar las vallas de información, en la obra 

que adelanta a través de La Entidad 

 
Cumple 

Inspección 
 
Cumple 

visual en campo 

Presentar propuesta de construcción de la 

cimentación de muros de contención con 

piloteadora y/o hincadora de pilotes. 

 
 

En proceso 

Documento No se ha recibido la propuesta 

oficialmente radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

Presentar propuesta de construcción de 

alcantarillas tipo boxculverts y de sección 

circular, en segmentos prefabricados y/o 

metálicos. 

 
 

En proceso 

Documento   

cumple radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

Presentar modificación para la estructura del 

pavimento 

 

En proceso 
Documento No se ha recibido la propuesta 

oficialmente radicado con 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

  APUs y 

presupuesto. 

 

Presentar programación de Obra elaborado por 

el profesional PMP, para la Etapa de Licencia y 

Permisos y para la ejecución del proyecto. 

 
 

 cumple 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

  

cumple 

Entrega de informa diarios de las actividades 

actuales 

 
Cumple 

 

Archivo del 

informe 

Se entregan semanalmente la 

información diaria 

Entrega de caracterización del material de 

Rezaga de Túnel Guillermo Gaviria. 

 
En proceso 

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá 

 
No se entregado 

Radicar ante Corpourabá los permisos de 

ocupación de cauce para aquellas áreas donde 

ya se tiene el permiso de Intervención. 

 
 

En proceso 

 

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá 

 
 
No se entregado 

Entrega de cronograma de permisos 

ambientales requeridos en el proyecto 

 

No cumple 
Archivo con el 

cronograma 

 

No se entregado 

Tramitar ante la Supervisión el requerimiento de 

información predial a la Gobernación para 

agilizar el trámite de aprovechamiento forestal 

único y de árboles aislados. 

 

 
 

Cumple 

 
 

Radicado de la 

Gobernación 

 
 

Se radicó comunicado a la 

Gobernación 

 

 
 

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO 

FINANCIERA CONTRATISTA 

 
 

ENTIDAD 
 

DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) si 

aplica 

 
OTROS 

 
TOTAL 

1. Recursos iniciales 

comprometidos 

 
$ 51.019.125.729 $0 $0 

 
$ 51.019.125.729 

2. Adiciones $0 $0 $0 $0 
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3. TOTAL RECURSOS 

COMPROMETIDOS 

 
$ 51.019.125.729 

 
$0 

 
$0 

 
$ 51.019.125.729 

4. Anticipos $7.652.868.859,00 $0 $0 $7.652.868.859 

5. Recursos pagados / 

desembolsados Actas 

parciales/ netos pagados 

    $ 11.619.636.431,00 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
    $ 11.619.636.431,00 

 

6. TOTAL RECURSOS 

ENTREGADOS 

 
$ 19.272.505.290,00 

 

 
$0 

 
$0    $ 19.272.505.290,00 

 

 

  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 
El CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, identificado con Nit 901.573.154-2, no se han 

reportado rendimientos financieros por la entrega del anticipo por parte del Contratante. 

 
3.         REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE 
SEGUIMIENTO 

 

 
FECHA TIPO DE REUNIÓN ASISTENTE ASUNTO 

04/05/2023 COMITÉ DE OBRA No. 31 

Consorcio Uramita, 
Consorcio Antioquia vial 
– 22 y Gobernación de 

Antioquia. 

Comité de obra 
N°31_Temas pertinentes 

al contrato de obra. 

13/05/2023 COMITÉ DE OBRA No. 32 

Consorcio Uramita, 
Consorcio Antioquia vial 
– 22 y Gobernación de 

Antioquia. 

Comité de obra 
N°32_Temas pertinentes 

al contrato de obra.  

20/05/2023 COMITÉ DE OBRA No.33 

Consorcio Uramita, 
Consorcio Antioquia vial 
– 22 y Gobernación de 

Antioquia 

Comité de obra 
N°33_Temas pertinentes 

al contrato de obra.  

 
26/05/2023 

 
 

COMITÉ DE OBRA No.34 

Consorcio Uramita, 
Consorcio Antioquia vial 
– 22 y Gobernación de 

Antioquia 

Comité de obra 
N°34_Temas pertinentes 

al contrato de obra 

 
 

 

4.                                         CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

ENTIDAD 
 

DEPARTAMENTO ASOCIADO(S) si aplica 
 

OTROS 
 

TOTAL 

9. Recursos no ejecutados 
 

$ 31.746.620.439,00 
 

 

$0 

 

$0 

$ 31.746.620.439,00 
 

•  
 

 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, una vez cumplidos 

los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el 

valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las 

cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. 

El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos 

de realizar los descuentos por los Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que 

hubiera lugar. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al 

día en el pago de salarios y honorarios, así como con los pagos al Sistema de Seguridad 

Social Integral y Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar. 

 
 

 

y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 

Construcción – FIC, cuando correspondan. El contrato que se derive de la presente licitación 

pública se pagará bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo 

cual se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto 

de la obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para cada 

grupo de obra de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción Pesada publicados 

por el DANE;  las actividades que no se encuentren definidas  específicamente en los  

grupos de construcción pesada, se reajustarán con el índice menor. 

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula: P= Po * Ii/Io 

P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra. 

 
 
Po = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades 

de obra ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, 

precios unitarios y valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir 

entre el “valor del costo directo incluyendo AIU del contrato menos el valor del anticipo”, y 
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el valor del costo directo incluyendo AIU del contrato (factor de descuento correspondiente 

al anticipo) 

 
Po= (Valor costo directo acta por grupo de obra) * ((Valor costo directo y AIU del contrato – 

Valor anticipo) / Valor costo directo y AIU del contrato). 

 
li = valor del “Índice de costos de la construcción pesada” correspondiente al mes en 
que se 

ejecutaron las obras. 

 
Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción Pesada expedido por el DANE para cada 

grupo de obra, correspondiente al mes de presentación de la propuesta. 

 
Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al 

que corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de 

ella en el programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las 

subsiguientes pactadas debido a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o 

se trate de obra ejecutada en forma adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e 

inversiones. Cuando las cantidades de obra ejecutadas no correspondan a la cuota parte de 

ella programada, el índice de ajuste a utilizar, será el correspondiente al mes en el que debió 

ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de trabajo e inversiones y no el del mes 

de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la entidad que inicialmente no 

estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices del momento de la 

ejecución pactada con la entidad. Los ajustes se consignarán en actas que suscribirán las 

partes. 

 
Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las 
actas se ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados 
mensualmente por EL DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos 
haga el DANE, y cuando se obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes de las 
actas definitivos en concordancia con el cumplimiento que del programa de trabajo e 
inversión presente EL CONTRATISTA al momento de la liquidación de los ajustes 
provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidación de los ajustes con 
los índices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los índices definitivos resulten 
menores al resultado obtenido con índice provisional, renunciando a cualquier reclamación 
posterior por este concepto. Es importante señalar que los reajustes a los precios se 
aplicarán a partir de la siguiente vigencia de la fecha de estructuración del proceso. 

 
Link de índices del DANE: 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-

decostos-de- la-construccion-pesada-iccp#resultados 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/
http://www.dane.gov.co/index.php/
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El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros 

días del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las 

actividades y cantidades ejecutadas con corte mes a mes. Las actas de obras ejecutadas y 

recibidas a satisfacción objeto de reajuste serán aquellas que reconozcan las actividades 

programadas durante el plazo del contrato, es decir, las actas de actividades ejecutadas 

durante la vigencia del 2021 no serán objeto de reajuste. 

 
Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la 

dirección responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario, 

siguientes al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una 

vez aprobada el acta por el supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección 

Administrativa y Financiera de la Secretaría de Infraestructura Física, dependencia 

encargada de la elaboración del recibo a satisfacción, El CONTRATISTA presentará la 

respectiva factura de venta electrónica o documento equivalente, la cual debe cumplir, como 

mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016 y 

617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su 

elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que 

se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o 

funcionario responsable. 

 
Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al 

porcentaje de amortización del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente 

a impuestos, tasas, contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta 

(30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del 

interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta 

de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes 

al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo señalado 

en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Parágrafo 1. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del 

componente de Administración será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la 

vigencia en que se requiere efectuar el reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por 

ciento (1.64%) que corresponde al valor estimado tomando como referencia del incremento 

salarial para los servidores públicos determinado por el Gobierno Nacional, según el 

acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales, federaciones y 

confederaciones del sector público. Para el personal del componente de Administración que 

devengue un (1) S.M.M.L.V., el reajuste será por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. 

decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar el reajuste. 

 
Para los demás costos indirectos que hacen parte de la Administración, excluyendo los 

gastos de legalización, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior 

en que se requiere efectuar el reajuste. El IPC  a  utilizar  debe  ser  el  certificado  por  el  
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Departamento  Administrativo  Nacional  de Estadísticas – DANE. Para efectuar el pago del 

reajuste salarial y de los demás costos indirectos de la Administración, el contratista deberá 

demostrar con los debidos soportes ante la interventoría la procedencia de la realización de 

tales reajustes; a su vez, la interventoría verificará los soportes entregados por el contratista, 

viabilizará la procedencia de los mismos y dejará registro como evidencia y control de las 

aprobaciones. 

 
Parágrafo 2.  El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que 

sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 

debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el 

Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, 

subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades 

contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de 

factura final de pago al contrato. 

 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para 

entregar cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día 

hábil anterior en caso de no ser día laboral. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente ContratoLa Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 

como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA 

CONCEPTO FECHA  
VALOR 

CONTRATO 

VALOR DE 
PAGO/DESEM

BOLSO 

AMORTIZACION 
ANTICIPO 

VALOR NETO A 
PAGAR 

SALDO 

Valor inicial 12/05/2022 $ 51.019.125.729,00       $ 51.019.125.729,00 

Adiones N/A N/A       N/A 

Pago No 1   
Desembolso 
(Anticipo) 

10/08/2022   $ 7.652.868.859,00  $                               -    $ 7.652.868.859,00 $ 43.366.256.870,00 

Pago No 2   
Desembolso 
(Acta No1) 

30/09/2022   $ 638.311.323,00 $ 95.746.698,00 $ 542.564.625,00 $ 42.823.692.245,00 
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Pago No 3   
Desembolso 
(Acta No2) 

31/10/2022   
 $   

1.790.484.387,00  
 $      268.572.658,00  $ 1.521.911.729,00 $ 41.301.780.516,00 

Pago No 4   
Desembolso 
(Acta No3) 

31/10/2022   
 $   

1.325.849.767,00  
 $      198.877.465,00  $ 1.126.972.302,00 $ 40.174.808.214,00 

Pago No 5   
Desembolso 
(Acta No4) 

30/11/2022   $ 1.200.712.609,00  $      180.106.891,00  $ 1.020.605.718,00 $ 39.154.202.496,00 

Pago No 6   
Desembolso 
(Acta No5) 

31/12/2022   $ 1.427.308.126,00  $      214.096.219,00  $ 1.213.211.907,00 $ 37.940.990.589,00 

Pago No 7   
Desembolso 
(Acta No6) 

31/01/2023   $ 649.906.474,00  $        97.485.971,00  $ 552.420.503,00 $ 37.388.570.086,00 

Pago No 8   
Desembolso 
(Acta No7) 

28/02/2023 

  

$ 922.888.370,00  $      138.433.256,00  $ 784.455.114,00 $ 36.604.114.972,00 

Pago No 9   
Desembolso 
(Acta No8) 

31/03/2023 

  

$ 1.387.621.509,00  $      208.143.226,00  $ 1.179.478.283,00 $ 35.424.636.689,00 

Pago No 10   
Desembolso 
(Acta No9) 

30/04/2023 

  

$ 2.293.687.108,00 $ 344.053.066,00 $ 1.949.634.042,00 $ 33.475.002.647,00 

Pago No 11   
Desembolso 
(Acta No10) 

31/05/2023 

  

$ 2.033.390.833,00  $      305.008.625,00  $ 1.728.382.208,00 $ 31.746.620.439,00 

Pago No 12  
Desembolso 
(Acta No11) 

30/06/2023 

  

$ 2.941.663.275,00  $      441.249.491,00  $ 2.500.413.784,00 $ 29.246.206.655,00 

TOTALES   $ 51.019.125.729,00 $ 16.611.823.781,00 $ 2.491.773.566,00 $ 14.120.050.215,00   

 
 

PAGO: De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el 
supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No.10 al contratista/conveniente, 
por valor de: $ 2.941.663.275,00 (dos mil novecientos cuarenta y un mil millones 
seiscientos sesenta y tres mil doscientos setenta y cinco pesos una amortización de  $ 
441.249.491,00 (cuatrocientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos noventa y cuatro) el cual se relaciona en la tabla anterior. 
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5.    VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE  

 

PARAFISCALES 

 
El Contratista de obra certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 

Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 

y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis 

(6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 

de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 

manifestó que se encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del 

Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 

personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 

y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 

individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 
Adicionalmente, el Interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes 

entregados por el Contratista de obra que acreditan el pago por concepto de seguridad 

social y parafiscales del recurso humano contratado. 

 

6.                                       CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación 

y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar 

el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de 

contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta 

supervisión realizará seguimiento y acciones de control y seguimiento a los riesgos 

previsibles que se presenten durante la ejecución y liquidación del presente 

contrato/convenio. Para lo cual se llevará tabla que permita identificar: RIESGO, 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, RIESGO, QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO, 

TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN, CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO, 

EVIDENCIA. 

 
 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO/ 

RIESGO 

QUIEN TIENE 

ASIGNADO EL 

RIESGO 

 

TRATAMIENTO/ 

MITIGACIÓN 

CUANDO Y COMO 

SE REALIZÓ EL 

MONITOREO 

 
EVIDENCIA 
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7.                                      CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
 

8.        ANOTACIONES ADICIONALES 

 

En el presente informe no aplica (N/A) anotaciones adicionales 

9.        ANEXOS 
 

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que 

por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se 

deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar. 
 
 
 
 
 

   En el presente informe no aplica (N/A) el control y mitigación de incumplimiento       

 

 

                                                                              
 
 
 

 

 
 

Ninguno para constancia, se firma la presente acta el. 

 

 

 

 
 

 

22 AGO 2023



 

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL 
URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3   

 

Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 
3145479616 email: consorciouramita901@gmail.com  

 

Valledupar-Cesar, 17 de agosto de 2023 
 

 
 

Doctora:   
NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   
Secretaria de Hacienda (e)   
GOBERNACION DE ANTIOQUIA   
Calle 42 B N°52- 106. Piso 1   
Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra) Teléfono (4) 3837901 
Medellín, Antioquia  
  
Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN CCIDENTE 
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”  
  

Asunto: Validación de parafiscales 
 
Cordial saludo, 
  
Por medio de la presente, actuando como Supervisor del contrato de la referencia, me permito 
certificar que en marco de la ejecución del contrato No. 4600013614 de 2022 cuyo objeto es 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN 
LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”, el 
contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 (Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, 
con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante), presentó a 
esta Interventoría y/o supervisión los certificados y pagos de aportes a los sistemas de seguridad 
social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 
de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

Documentación requerida para la causación y el pago del Acta no.11 del contrato de la 
referencia, la cual obedece a la suma de dos mil novecientos cuarenta y un millones 
seiscientos sesenta y tres mil doscientos setenta y cinco pesos ($ 2.941.663.275,00), menos 
una amortización de $ cuatrocientos cuarenta y un millones doscientes cuarenta y nueva 
mil cuatrocientos noventa y un pesos ($ 441.249.491,00). 

Atentamente. 
 
 
 
 
_______________________________ 
JOSE FRANCISCO MORÓN O.  
Representante Legal 
Consorcio Uramita 
 Anexo: Sin  
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

Requiere Respuesta 

Si  No X 

CE-INTURA-462 

JOSE FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado digitalmente 
por JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.08.18 
15:46:26 -05'00'



CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
 
 

 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO, identificado con c.c. 98.669.937 de Envigado, en mi condición 

de Representante legal del CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, NIT 901.573.154 – 2, bajo la gravedad 

de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 

y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 

y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro 

exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 
 

 
 
 

 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO 

Representante legal del Consorcio 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 

requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 

suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 

el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
NIT: 901.573.154-2 

Calle 6 Sur No. 38 – 15, El Poblado 

Medellín, Antioquia.PBX (4) 448-5587 

USUARIO
Texto tecleado
En constancia, se firma en Medellín, a los 18 días del mes de agosto del 2023.




 
 

 

FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA, identificado con c.c. 1.026.134.030 de Caldas y con 
tarjeta profesional No. 179454 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 
condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA Y VÍAS S.A.S BIC identificada con NIT 
800.029.899 - 2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _MEDELLÍN , luego de 
examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir 
de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 

 

 

 
 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA 

Revisora Fiscal 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 
suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 
 
 
 

 

INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC 
 

NIT. 800.029.899-2 
PBX (054) 4485587 

Calle 6 Sur # 38 – 15 
Medellìn – Colombia 

ingevias@ingevias.com 

mailto:ingevias@ingevias.com
USUARIO
Texto tecleado
En constancia, se firma en Medellín, a los 18 días de mes de agosto de 2023



DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

NIT 901.002.693-1 

 

 
FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 
 

FERNANDO SANCHEZ MONSALVE identificado con C.C. 70.117.271, en mi 

condición de Representante legal de DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

identificada con NIT 901.002.693-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el 

pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación  Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 

para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 

1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 

manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a 

favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, 

las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

FERNANDO SÁNCHEZ MONSALVE 

Representante legal 

C.C. 70.117.271 

 
 
 
 
 
 

 

Calle 26 No.38-26, of.1122, Edificio BIO26, e-mail: deltaproyectosciviles@gmail.com 

Tel.: 3223466, Celular: 3148120031 Medellín – Colombia 

mailto:deltaproyectosciviles@gmail.com
USUARIO
Texto tecleado
En constancia, se firma en Medellín, el día 18 de agosto de 2023.











Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEYDI JOHANA CANO ZAPATA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1026134030 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 179454-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:003A7DD6E69D97BA


Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 3145479616 email: 
consorciouramita901@gmail.com  

 

  

   

   
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL   
URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3    

  
Valledupar-Cesar, 17 de agosto de 2023    

Requiere Respuesta  

Si    No  X  

Doctora:    CE-INTURA-461  

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   
Secretaria de Hacienda  
GOBERNACION DE ANTIOQUIA    
Calle 42 B N°52- 106. Piso 1 Centro Administrativo Departamental José María Córdoba Medellín, 
Antioquia   
    
Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN  
OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”   
   
Asunto: Autorización pago Acta No 11 del contrato 4600013614 de 2022   
   
Cordial saludo,  
    
Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Infraestructura física para la causación y el pago del Acta N°11 del contrato descrito en la 
referencia, me permito manifestar la autorización a la Secretaría de Hacienda para realizar pago 
de la cuenta correspondiente al Acta N°11, sin la firma física del recibo a satisfacción; así como, 
de recibir la factura de manera virtual con firma digital del contratista (el recibo a satisfacción y la 
factura original será entregada de manera física dentro de la semana siguiente a la terminación 
de la contingencia nacional).  
  
Atentamente,   
  
  
  
 
 
 
 
 
JOSE FRANCISCO MORÓN O.   
Representante Legal  
Consorcio Uramita  
  
Anexo: Sin   
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

JOSE 
FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado 
digitalmente por 
JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.08.18 
15:45:27 -05'00'
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FECHA ACTA: 31 de mayo de 2023 ACTA Nº : 11

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580,00
FECHA DE INICIO 

CONTRATO:
12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 385,00 66%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 11

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA  $               3.257.585.467,00 -$                      424.543.205,00  $               6.764.622.965,00  $              770.216.480,00  $          3.142.607.552,00  $                  3.622.015.413,00 
1.2 Localización, trazado y replanteo por m2 m2 121.290,00 1.241,00$                     $                  150.520.890,00  $                                           -   321.290,00  $                  398.720.890,00  $                                  -   81.156,66  $             100.715.415,00 240.133,34  $                     298.005.475,00 25,26%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 42.320,00 15.211,00$                   $                  643.729.520,00  $                                           -   25.320,00  $                  385.142.520,00  $                                  -   16.908,93  $             257.201.735,00 8.411,07  $                     127.940.785,00 66,78%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 5.647,00 236.662,00$                 $               1.336.430.314,00 - -1.793,88 -$                      424.543.205,00 20.509,65  $               4.853.854.812,00 3.205,10  $              758.525.376,00 10.797,33  $          2.555.317.713,00 9.712,32  $                  2.298.537.099,00 52,65%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3 3.262,00 41.358,00$                   $                  134.909.796,00  $                                           -   3.262,00  $                  134.909.796,00  $                                  -   0,00  $                              1,00 3.262,00  $                     134.909.795,00 0,00%

4.2.10
Lleno manual compactado con gravilla hasta obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de 
material, conformación, compactación

m3 363,00 71.619,00$                   $                    25.997.697,00  $                                           -   363,00  $                   25.997.697,00  $                                  -   0,00  $                                  -   363,00  $                      25.997.697,00 0,00%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 61.625,00 1.450,00$                     $                    89.356.250,00  $                                           -   61.625,00  $                   89.356.250,00  $                                  -   0,00  $                                  -   61.625,00  $                      89.356.250,00 0,00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 604.580,00 1.450,00$                     $                  876.641.000,00  $                                           -   604.580,00  $                  876.641.000,00 8.062,83  $                11.691.104,00 158.188,06  $             229.372.688,00 446.391,94  $                     647.268.312,00 26,16%

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO  $             13.718.084.851,00  $                                           -    $               9.191.703.587,00  $                                  -    $                                  -    $                  9.191.703.587,00 

5.1.6
Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular, 
no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.

m3 27.341,00 97.817,00$                   $               2.674.414.597,00  $                                           -   18.321,29  $               1.792.133.624,00  $                                  -   0,00  $                                  -   18.321,29  $                  1.792.133.624,00 0,00%

5.2.11

Proceso de estabilización con material granular y cemento. Incluye suministro 
del material granular (base), colocación y compactación de la mezcla con 
cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de 
cemento será pagado en su respectivo ítem.

m3 25.317,00 119.116,00$                 $               3.015.659.772,00  $                                           -   16.965,00  $               2.020.802.940,00  $                                  -   0,00  $                                  -   16.965,00  $                  2.020.802.940,00 0,00%

8.43 Suministro de Cemento Portland hidráulico kg 1.050.000,00 646,00$                       $                  678.300.000,00  $                                           -   703.500,00  $                  454.461.000,00  $                                  -   0,00  $                                  -   703.500,00  $                     454.461.000,00 0,00%

7.1.1

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de 
rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a 
pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. 
Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 
Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque

m2 114.012,00 3.461,00$                     $                  394.595.532,00  $                                           -   76.388,04  $                  264.379.006,00  $                                  -   0,00  $                                  -   76.388,04  $                     264.379.006,00 0,00%

7.1.2

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que 
cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación 
con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni 
transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de 
pago será metro cúbico compacto medido en sitio.

m3 5.195,00 835.200,00$                 $               4.338.864.000,00  $                                           -   3.480,65  $               2.907.038.880,00  $                                  -   0,00  $                                  -   3.480,65  $                  2.907.038.880,00 0,00%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 1.804.311,00 1.450,00$                     $               2.616.250.950,00  $                                           -   1.208.888,37  $               1.752.888.137,00  $                                  -   0,00  $                                  -   1.208.888,37  $                  1.752.888.137,00 0,00%

CAPITULO 3 - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES  $               4.069.072.796,00  $                                           -    $               4.069.072.796,00  $              525.553.814,00  $          1.404.784.189,00  $                  2.664.288.607,00 

8.14 Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 mils m2 4.821,00 19.576,00$                   $                    94.375.896,00  $                                           -   4.821,00  $                   94.375.896,00  $                                  -   0,00  $                                  -   4.821,00  $                      94.375.896,00 0,00%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 
suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 
electromecánicos en un diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación 
de tubería PVC sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil 
NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 2.070,00 139.814,00$                 $                  289.414.980,00  $                                           -   2.070,00  $                  289.414.980,00 168,00  $                23.488.752,00 540,00  $               75.499.560,00 1.530,00  $                     213.915.420,00 26,09%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria 
decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm

m2 9.873,00 19.750,00$                   $                  194.991.750,00  $                                           -   9.873,00  $                  194.991.750,00  $                                  -   0,00  $                                  -   9.873,00  $                     194.991.750,00 0,00%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 4.821,00 613.797,00$                 $               2.959.115.337,00  $                                           -   4.821,00  $               2.959.115.337,00 765,40  $              469.800.224,00 1.977,80  $          1.213.967.708,00 2.843,20  $                  1.745.147.629,00 41,02%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de 
L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.

un 889,00 597.497,00$                 $                  531.174.833,00  $                                           -   889,00  $                  531.174.833,00 54,00  $                32.264.838,00 193,00  $             115.316.921,00 696,00  $                     415.857.912,00 21,71%

CAPITULO 4 -  ESTABILIZACIÓN DE SITIOS DE INTERÉS GEOTÉCNICO  $                  298.812.839,00  $                                           -    $                                      -    $                                  -    $                                  -    $                                         -   

8.14 Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 mils m2 345,00 19.576,00$                   $                      6.753.720,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 
suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 
electromecánicos en un diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación 
de tubería PVC sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil 
NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 120,00 139.814,00$                 $                    16.777.680,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria 
decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm

m2 433,00 19.750,00$                   $                      8.551.750,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 345,00 613.797,00$                 $                  211.759.965,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de 
L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.

un 92,00 597.497,00$                 $                    54.969.724,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%
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FECHA ACTA: 31 de mayo de 2023 ACTA Nº : 11

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580,00
FECHA DE INICIO 

CONTRATO:
12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 385,00 66%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 11

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

PARA ACTA 11 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO 

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

% DE OBRA 
EJECUTADA

MUNICIPIO DE PEQUE

OBRA ACUMULADA SALDOMODIFICACIONES ACTA 11

CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN  $               2.046.620.044,00  $                                           -    $               1.434.619.873,00  $              136.095.205,00  $             188.034.754,00  $                  1.246.585.119,00 

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 2.514,51 15.211,00$                   $                    38.248.212,00  $                                           -   2.514,51  $                   38.248.212,00  $                                  -   56,34  $                    856.987,00 2.458,17  $                      37.391.225,00 2,24%

4.1.10

Excavación varias en material común bajo agua para pilas  0-5 m, diámetro 
interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  e=10,  21 mpa (Diámetro 
total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales. Se medirá en su posición original.

m 50,00 719.337,00$                 $                    35.966.850,00  $                                           -   50,00  $                   35.966.850,00  $                                  -   0,00  $                                  -   50,00  $                      35.966.850,00 0,00%

4.1.11

Excavación varias en material común bajo agua para pilas 5-10 m, diámetro 
interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  e=10,  21 mpa (Diámetro 
total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales. Se medirá en su posición original.

m 30,00 751.461,00$                 $                    22.543.830,00  $                                           -   30,00  $                   22.543.830,00  $                                  -   0,00  $                                  -   30,00  $                      22.543.830,00 0,00%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final 
de los materiales.

m 8,00 388.065,00$                 $                      3.104.520,00  $                                           -   8,00  $                     3.104.520,00  $                                  -   0,00  $                                  -   8,00  $                        3.104.520,00 0,00%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición 
final de los materiales.

m 8,00 421.433,00$                 $                      3.371.464,00  $                                           -   8,00  $                     3.371.464,00  $                                  -   0,00  $                                  -   8,00  $                        3.371.464,00 0,00%

4.1.22
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Iincluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6,00 442.762,00$                 $                      2.656.572,00  $                                           -   6,00  $                     2.656.572,00  $                                  -   0,00  $                                  -   6,00  $                        2.656.572,00 0,00%

4.2.2
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.

m3 2.066,20 15.149,00$                   $                    31.300.864,00  $                                           -   1.590,08  $                   24.088.122,00  $                                  -   37,69  $                    570.965,00 1.552,39  $                      23.517.157,00 2,37%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 
transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 482,05 91.740,00$                   $                    44.223.267,00  $                                           -   409,74  $                   37.589.548,00  $                                  -   10,29  $                    944.005,00 399,45  $                      36.645.543,00 2,51%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.086,17 811.674,00$                 $                  881.615.949,00  $                                           -   835,88  $                  678.462.063,00 79,32  $                64.381.982,00 114,15  $               92.652.588,00 721,73  $                     585.809.475,00 13,66%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte 
y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos 
necesarios para su construcción. El acero se paga en su ítem 
correspondiente.

m3 166,25 1.024.021,00$              $                  170.243.491,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 
excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.

m2 3.096,82 10.492,00$                   $                    32.491.835,00  $                                           -   2.632,30  $                   27.618.092,00  $                                  -   70,10  $                    735.489,00 2.562,20  $                      26.882.603,00 2,66%

8.19 Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm m 706,95 29.889,00$                   $                    21.130.029,00  $                                           -   600,95  $                   17.961.795,00  $                                  -   12,50  $                    373.613,00 588,45  $                      17.588.182,00 2,08%

8.33
Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje perforada de 3" para 
pases y/o lloraderos. Incluye Geotextil NT 2000 para cubrir la superficie del 
tubo.

m 292,92 23.532,00$                   $                      6.892.993,00  $                                           -   248,98  $                     5.858.997,00 27,00  $                    635.364,00 33,86  $                    796.794,00 215,12  $                        5.062.203,00 13,60%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 88.591,39 7.320,00$                     $                  648.488.975,00  $                                           -   59.126,86  $                  432.808.615,00 9.710,09  $                71.077.859,00 12.220,39  $               89.453.256,00 46.906,47  $                     343.355.359,00 20,67%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43.320,25 1.524,00$                     $                    66.020.061,00  $                                           -   43.320,25  $                   66.020.061,00  $                                  -   727,60  $                 1.108.863,00 42.592,65  $                      64.911.198,00 1,68%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 25.145,10 1.524,00$                     $                    38.321.132,00  $                                           -   25.145,10  $                   38.321.132,00  $                                  -   355,77  $                    542.194,00 24.789,33  $                      37.778.938,00 1,41%

CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y 
SIN FILTRO, CANAL CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, 

 $             11.442.848.250,00  $                                           -    $               7.902.764.841,00  $                52.705.892,00  $             138.984.384,00  $                  7.763.780.457,00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 60,00 617.780,00$                 $                    37.066.800,00  $                                           -   90,00  $                   55.600.200,00 2,00  $                 1.235.560,00 55,00  $               33.977.900,00 35,00  $                      21.622.300,00 61,11%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 2.939,10 15.211,00$                   $                    44.706.650,00  $                                           -   1.969,50  $                   29.958.065,00  $                                  -   0,00  $                                  -   1.969,50  $                      29.958.065,00 0,00%

4.2.2
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.

m3 133,00 15.149,00$                   $                      2.014.817,00  $                                           -   89,12  $                     1.350.079,00  $                                  -   0,00  $                                  -   89,12  $                        1.350.079,00 0,00%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 
transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 2.536,80 91.740,00$                   $                  232.726.032,00  $                                           -   1.961,80  $                  179.975.532,00 170,00  $                15.595.800,00 248,62  $               22.808.399,00 1.713,18  $                     157.167.133,00 12,67%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 7.502,60 811.674,00$                 $               6.089.665.352,00  $                                           -   5.027,52  $               4.080.707.268,00  $                                  -   26,57  $               21.566.178,00 5.000,95  $                  4.059.141.090,00 0,53%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 
excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.

m2 3.317,08 10.492,00$                   $                    34.802.803,00  $                                           -   3.317,08  $                   34.802.803,00 1.216,00  $                12.758.272,00 1.785,40  $               18.732.417,00 1.531,68  $                      16.070.386,00 53,82%

8.12 Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 mt m 12.535,00 43.203,00$                   $                  541.549.605,00  $                                           -   8.399,74  $                  362.893.967,00  $                                  -   0,00  $                                  -   8.399,74  $                     362.893.967,00 0,00%
8.19 Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm m 13.678,90 29.889,00$                   $                  408.848.642,00  $                                           -   9.166,27  $                  273.970.644,00 340,00  $                10.162.260,00 498,00  $               14.884.722,00 8.668,27  $                     259.085.922,00 5,43%

9.9
Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada en concreto clase D 
(280 Kg/cm2) para canal

m2 1.295,36 343.808,00$                 $                  445.355.131,00  $                                           -   1.295,36  $                  445.355.131,00  $                                  -   0,00  $                                  -   1.295,36  $                     445.355.131,00 0,00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 483.659,70 7.320,00$                     $               3.540.389.004,00  $                                           -   324.102,15  $               2.372.427.738,00  $                                  -   1.920,87  $               14.060.768,00 322.181,28  $                  2.358.366.970,00 0,59%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43.125,60 1.524,00$                     $                    65.723.414,00  $                                           -   43.125,60  $                   65.723.414,00 8.500,00  $                12.954.000,00 8.500,00  $               12.954.000,00 34.625,60  $                      52.769.414,00 19,71%
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OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
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12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 385,00 66%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 11
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PARA ACTA 11 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO 

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

% DE OBRA 
EJECUTADA

MUNICIPIO DE PEQUE

OBRA ACUMULADA SALDOMODIFICACIONES ACTA 11

CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT  $               2.934.236.846,00  $                                           -    $                  250.578.179,00  $                14.946.538,00  $               96.110.543,00  $                     154.467.636,00 
1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 120,00 617.780,00$                 $                    74.133.600,00  $                                           -   120,00  $                   74.133.600,00 7,50  $                 4.633.350,00 74,50  $               46.024.610,00 45,50  $                      28.108.990,00 62,08%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 3.009,00 30.453,00$                   $                    91.633.077,00  $                                           -   1.009,00  $                   30.727.077,00  $                                  -   24,15  $                    735.440,00 984,85  $                      29.991.637,00 2,39%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 401,00 236.662,00$                 $                    94.901.462,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3 3.815,00 41.358,00$                   $                  157.780.770,00  $                                           -   815,00  $                   33.706.770,00  $                                  -   16,73  $                    691.919,00 798,27  $                      33.014.851,00 2,05%

6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m m3 154,00 483.733,00$                 $                    74.494.882,00  $                                           -   154,00  $                   74.494.882,00 21,32  $                10.313.188,00 100,41  $               48.571.632,00 53,59  $                      25.923.250,00 65,20%
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.322,00 811.674,00$                 $               1.073.033.028,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

7.2.13

Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de 
construcción de obras en concreto. Incluye el suministro y transporte de la 
cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según 
especificaciones del proveedor. 

m 719,00 56.153,00$                   $                    40.374.007,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

8.5
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de 
filtros de 2" a 3" con canto rodado.

m3 252,00 87.013,00$                   $                    21.927.276,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

8.12 Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 mt m 2.536,00 43.203,00$                   $                  109.562.808,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

8.31
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje 
con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento.

m 719,00 34.134,00$                   $                    24.542.346,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 144.687,00 7.320,00$                     $               1.059.108.840,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 64.855,00 1.450,00$                     $                    94.039.750,00  $                                           -   12.973,00  $                   18.810.850,00  $                                  -   59,96  $                      86.942,00 12.913,04  $                      18.723.908,00 0,46%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 12.900,00 1.450,00$                     $                    18.705.000,00  $                                           -   12.900,00  $                   18.705.000,00  $                                  -   0,00  $                                  -   12.900,00  $                      18.705.000,00 0,00%

CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS  $               6.461.787.862,00  $                                           -    $               6.410.065.564,00  $                95.410.070,00  $          2.629.655.083,00  $                  3.780.410.481,00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 30,00 617.780,00$                 $                    18.533.400,00  $                                           -   198,00  $                  122.320.440,00 28,50  $                17.606.730,00 57,50  $               35.522.350,00 140,50  $                      86.798.090,00 29,04%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 2.780,00 30.453,00$                   $                    84.659.340,00  $                                           -   780,00  $                   23.753.340,00 48,54  $                 1.478.189,00 432,28  $               13.164.222,00 347,72  $                      10.589.118,00 55,42%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 371,00 236.662,00$                 $                    87.801.602,00  $                                           -   1.103,00  $                  261.038.186,00 19,08  $                 4.515.511,00 985,19  $             233.157.036,00 117,81  $                      27.881.150,00 89,32%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1.610,00 811.674,00$                 $               1.306.795.140,00  $                                           -   1.610,00  $               1.306.795.140,00  $                                  -   0,00  $                                  -   1.610,00  $                  1.306.795.140,00 0,00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 73.973,00 7.320,00$                     $                  541.482.360,00  $                                           -   73.973,00  $                  541.482.360,00  $                                  -   0,00  $                                  -   73.973,00  $                     541.482.360,00 0,00%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 1.738,00 30.453,00$                   $                    52.927.314,00  $                                           -   1.738,00  $                   52.927.314,00  $                                  -   0,00  $                                  -   1.738,00  $                      52.927.314,00 0,00%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 231,00 236.662,00$                 $                    54.668.922,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 908,00 811.674,00$                 $                  736.999.992,00  $                                           -   908,00  $                  736.999.992,00 61,93  $                50.266.971,00 179,45  $             145.654.899,00 728,55  $                     591.345.093,00 19,76%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 106.485,00 7.320,00$                     $                  779.470.200,00  $                                           -   106.485,00  $                  779.470.200,00 2.924,76  $                21.409.243,00 18.636,64  $             136.420.204,00 87.848,36  $                     643.049.996,00 17,50%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 7.552,00 30.453,00$                   $                  229.981.056,00  $                                           -   552,00  $                   16.810.056,00  $                                  -   0,00  $                                  -   552,00  $                      16.810.056,00 0,00%

8.27 Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado m 1.756,80 1.369.164,00$              $               2.405.347.315,00  $                                           -   1.756,80  $               2.405.347.315,00  $                                  -   1.499,75  $          2.053.403.708,00 257,05  $                     351.943.607,00 85,37%

8.48 Rondas de Coronación Trapezoidal en Geomembrana (incluye Excavación) m 2.339,00 57.119,00$                   $                  133.601.341,00  $                                           -   2.339,00  $                  133.601.341,00  $                                  -   0,00  $                                  -   2.339,00  $                     133.601.341,00 0,00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 19.370,00 1.524,00$                     $                    29.519.880,00  $                                           -   19.370,00  $                   29.519.880,00 87,55  $                    133.426,00 8.092,30  $               12.332.664,00 11.277,70  $                      17.187.216,00 41,78%
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CAPITULO 9 - PUENTES Y PONTONES  $                  120.229.335,00  $                                           -    $                     3.088.900,00  $                                  -    $                                  -    $                        3.088.900,00 
1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 5,00 617.780,00$                 $                      3.088.900,00  $                                           -   5,00  $                     3.088.900,00  $                                  -   0,00  $                                  -   5,00  $                        3.088.900,00 0,00%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 8,70 15.211,00$                   $                         132.336,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final 
de los materiales.

m 6,00 388.065,00$                 $                      2.328.390,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición 
final de los materiales.

m 6,00 421.433,00$                 $                      2.528.598,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

4.1.22
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Iincluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6,00 442.762,00$                 $                      2.656.572,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

4.1.23
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6,00 473.898,00$                 $                      2.843.388,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

6.2.12
Concreto Clase D (21 MPa). Barrera de contención tipo New Jersey, según 
diseño.

m2 2,80 392.348,00$                 $                      1.098.574,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

6.2.32
Concreto Clase C (28 MPa). Tablero, losa de de fondo y bordillo. Incluye 
suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para puentes y demás 
elementos necesarios para su correcta ejecución.

m3 18,40 897.986,00$                 $                    16.522.942,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte 
y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos 
necesarios para su construcción. El acero se paga en su ítem 
correspondiente.

m3 27,20 1.024.021,00$              $                    27.853.371,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 8.339,30 7.320,00$                     $                    61.043.676,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 87,00 1.524,00$                     $                         132.588,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

CAPITULO 10 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES  $                  989.041.586,00  $                                           -    $                   33.150.468,00  $                                  -    $                 1.513.720,00  $                      31.636.748,00 

15.4
Trasplante de árboles bajo cualquier condición, altura del cuerpo > a 5 m. 
Incluye pilonéo, alzada, traslado y reubicación.

un 1.222,00 361.069,00$                 $                  441.226.318,00  $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

15.11
Tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 
m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, 
transporte y disposición del material resultante. 

un 3.619,00 151.372,00$                 $                  547.815.268,00  $                                           -   219,00  $                   33.150.468,00  $                                  -   10,00  $                 1.513.720,00 209,00  $                      31.636.748,00 4,57%

CAPITULO 11 - SEÑALIZACIÓN  $               2.707.695.941,00  $                                           -    $               1.677.910.661,00  $                                  -    $                                  -    $                  1.677.910.661,00 

11.2
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en 
Caliente. Incluye concreto para empotramiento de postes.

m 9.960,00 207.618,00$                 $               2.067.875.280,00  $                                           -   5.000,00  $               1.038.090.000,00  $                                  -   0,00  $                                  -   5.000,00  $                  1.038.090.000,00 0,00%

12.1
Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada 
con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. 

m 38.820,00 2.168,00$                     $                    84.161.760,00  $                                           -   38.820,00  $                   84.161.760,00  $                                  -   0,00  $                                  -   38.820,00  $                      84.161.760,00 0,00%

12.2
Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con 
microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye 
texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2 99,00 45.019,00$                   $                      4.456.881,00  $                                           -   99,00  $                     4.456.881,00  $                                  -   0,00  $                                  -   99,00  $                        4.456.881,00 0,00%

12.3
Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del 
pavimento.

un 6.470,00 10.118,00$                   $                    65.463.460,00  $                                           -   6.470,00  $                   65.463.460,00  $                                  -   0,00  $                                  -   6.470,00  $                      65.463.460,00 0,00%

12.7

Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lámina 
galvanizada cal 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal 
compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 
2"x2"x1/8"

un 983,00 398.200,00$                 $                  391.430.600,00  $                                           -   983,00  $                  391.430.600,00  $                                  -   0,00  $                                  -   983,00  $                     391.430.600,00 0,00%

12.10
Suministro, transporte e instalación de panel (tablero) de altura y ancho 
variable en lámina calibre 16, material reflectivo tipo XI y texto, incluye 
tornillos, tuercas  y demás elementos para su correcta instalación.

un 40,00 780.319,00$                 $                    31.212.760,00  $                                           -   40,00  $                   31.212.760,00  $                                  -   0,00  $                                  -   40,00  $                      31.212.760,00 0,00%

12.11
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica tipo H compuesta 
por dos parales en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo  de 2"x2"x1/8"

un 40,00 304.963,00$                 $                    12.198.520,00  $                                           -   40,00  $                   12.198.520,00  $                                  -   0,00  $                                  -   40,00  $                      12.198.520,00 0,00%

12.23 Suministro, transporte e instalación de Captafaros para defensa vial. un 3.320,00 11.702,00$                   $                    38.850.640,00  $                                           -   3.320,00  $                   38.850.640,00  $                                  -   0,00  $                                  -   3.320,00  $                      38.850.640,00 0,00%

12.25

Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia (SI-
04) en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo 
pedestal compuesto por un paral en tubería de 2", espesor 2 mm, doble 
tablero.

un 40,00 301.151,00$                 $                    12.046.040,00  $                                           -   40,00  $                   12.046.040,00  $                                  -   0,00  $                                  -   40,00  $                      12.046.040,00 0,00%

CAPITULO 12 - VARIOS  $                    15.493.083,00  $                                           -    $                   15.493.083,00  $                                  -    $                                  -    $                      15.493.083,00 

18.11
Construcción de Paso de fauna arborícola. Incluye suministro de postes 
vestidos para la obra. Cables requeridos y vientos. Escalerilla para el paso de 
animales

m 17,00 661.569,00$                 $                    11.246.673,00  $                                           -   17,00  $                   11.246.673,00  $                                  -   0,00  $                                  -   17,00  $                      11.246.673,00 0,00%

18.12

Adecuación interna de estructuras tipo box culvert. Incluye limpieza de obra de 
drenaje, suministro e instalación de soportes industriales tipo L y suministro, 
corte e instalación de tablones para paso de fauna. Incluye adecuación de 
encole y descole

m 10,00 424.641,00$                 $                      4.246.410,00  $                                           -   10,00  $                     4.246.410,00  $                                  -   0,00  $                                  -   10,00  $                        4.246.410,00 0,00%

SUBTOTAL OBRA ORDINARIA  $             48.061.508.900,00 -$                      424.543.205,00  $             37.753.070.917,00  $           1.594.927.999,00  $          7.601.690.225,00  $                30.151.380.692,00 15,82%
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FECHA ACTA: 31 de mayo de 2023 ACTA Nº : 11

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580,00
FECHA DE INICIO 

CONTRATO:
12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 385,00 66%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 11

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

PARA ACTA 11 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO 

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

% DE OBRA 
EJECUTADA

MUNICIPIO DE PEQUE

OBRA ACUMULADA SALDOMODIFICACIONES ACTA 11

CAPITULO OBRA EXTRA

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3  $                 41.358,00  $                                      -    $                                           -   5.284,02  $                  218.536.416,00 26,44  $                 1.093.506,00 4.229,59  $             174.927.303,00 1.054,43  $                      43.609.113,00 80,04%

13,1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km  $                   1.524,00  $                                      -    $                                           -   506.719,17  $                  772.240.015,00 48.360,38  $                73.701.219,00 437.339,26  $             666.505.032,00 69.379,91  $                     105.734.983,00 86,31%

AC-01
Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice 
de setos existentes y disposicion final del material  vegetal resultante. 

m2  $                   3.952,00  $                                      -    $                                           -   1.000,00  $                     3.952.000,00  $                                  -   0,00  $                                  -   1.000,00  $                        3.952.000,00 0,00%

AC-02
Lleno en material granular para cimentación de tuberia metálica Corrugada.  
No incluye transporte

m3  $               145.187,00  $                                      -    $                                           -   3.669,94  $                  532.827.579,00 652,64  $                94.754.844,00 3.180,45  $             461.759.994,00 489,49  $                      71.067.585,00 86,66%

AC-03
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
72BPI, Seccion 2,45 m2

ml  $            4.240.021,00  $                                      -   + 1,02  $                          4.324.821,00 82,42  $                  349.462.531,00 21,02  $                89.125.241,00 82,42  $             349.462.530,00 0,00  $                                      1,00 100,00%

AC-04
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
78PI, Seccion 2,92 m2

ml  $            4.656.787,00  $                                      -    $                                           -   20,05  $                   93.368.579,00  $                                  -   10,05  $               46.800.709,00 10,00  $                      46.567.870,00 50,12%

AC-05
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
96API, Seccion 4,35 m2

ml  $            5.646.787,00  $                                      -    $                                           -   19,20  $                  108.418.310,00  $                                  -   9,20  $               51.950.440,00 10,00  $                      56.467.870,00 47,92%

AC-06
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
126BPI, Seccion 7,83 m2

ml  $          11.564.205,00  $                                      -    $                                           -   30,00  $                  346.926.150,00  $                                  -   20,00  $             231.284.100,00 10,00  $                     115.642.050,00 66,67%

AC-07
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia  
75PA-15-39, Seccion 9,86 m2

ml  $          19.875.911,00  $                                      -   + 20,76  $                       412.623.912,00 44,37  $                  881.894.171,00 30,76  $              611.383.022,00 44,37  $             881.894.171,00 0,00  $                                         -   100,00%

AC-08
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
102CPI, Seccion 11,24 m2

ml  $            7.043.606,00  $                                      -    $                                           -   20,00  $                  140.872.120,00  $                                  -   0,00  $                                  -   20,00  $                     140.872.120,00 0,00%

AC-09
Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, no incluye 
disposición de los materiales proveniente de la demolición

m3  $               264.129,00  $                                      -   + 12,08  $                          3.190.678,00 999,18  $                  263.912.414,00 190,62  $                50.348.270,00 999,18  $             263.912.413,00 0,00  $                                      1,00 100,00%

AC-10
Conformación de la calzada existente con motoniveladora y remoción de lodos. 
Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y retiro 
de lodos

m2  $                   1.918,00  $                                      -    $                                           -   398.048,05  $                  763.456.160,00 4.401,00  $                 8.441.118,00 289.247,05  $             554.775.842,00 108.801,00  $                     208.680.318,00 72,67%

AC-11
Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los 
materiales.

m3  $                   5.616,00  $                                      -    $                                           -   20.443,00  $                  114.807.888,00 280,00  $                 1.572.480,00 17.006,00  $               95.505.696,00 3.437,00  $                      19.302.192,00 83,19%

AC-12 Conformación de zonas de depósito m3  $                   4.318,00  $                                      -    $                                           -   6.500,92  $                   28.070.973,00 215,38  $                    930.011,00 5.534,30  $               23.897.107,00 966,62  $                        4.173.866,00 85,13%

AC-13
Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación 
de canal de encole y descole y reconstrucción de cunetas

Und  $            1.151.266,00  $                                      -    $                                           -   39,45  $                   45.417.444,00  $                                  -   32,50  $               37.416.145,00 6,95  $                        8.001.299,00 82,38%

AC-14
Dragado y conformación de Jarillón para protección de banca por efectos de 
socavación

m3  $                 24.750,00  $                                      -    $                                           -   82.984,93  $               2.053.877.018,00 3.256,73  $                80.604.068,00 66.482,18  $          1.645.433.956,00 16.502,750  $                     408.443.062,00 80,11%

AC-15
Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m

m3-Km  $                   1.173,00  $                                      -    $                                           -   509.123,64  $                  597.202.030,00 18.902,52  $                22.172.656,00 435.458,16  $             510.792.422,00 73.665,48  $                      86.409.608,00 85,53%

AC-16
Ayudantes por Administración para construccion de cunetas manuales, 
Limpieza de derrumbes menores y trabajos adicionales.

Jornal  $                 69.917,00  $                                      -    $                                           -   608,00  $                   42.509.536,00  $                                  -   498,00  $               34.818.666,00 110,00  $                        7.690.870,00 81,91%

AC-17
Pedraplen para recuperación de banca medido suelto (en volqueta), incluye 
suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. No incluye Transporte

m3  $                 79.305,00  $                                      -    $                                           -   9.189,58  $                  728.779.642,00 364,00  $                28.867.020,00 7.883,58  $             625.207.312,00 1.306,00  $                     103.572.330,00 85,79%

AC-18
Suministro, colocación, conformación y compactación de material para 
afirmado de vías, no incluye transporte.

m3  $                 99.923,00  $                                      -    $                                           -   5.929,30  $                  592.473.444,00 98,55  $                 9.847.412,00 4.756,00  $             475.233.869,00 1.173,30  $                     117.239.575,00 80,21%

AC-19
Suministro de plataformas de paso de vehiculos sobre excavaciones 
existentes, incluye transporte interno. (2 unidades de 1m x 5 m)

Dia  $               521.438,00  $                                      -    $                                           -   197,00  $                  102.723.286,00  $                                  -   150,00  $               78.215.700,00 47,00  $                      24.507.586,00 76,14%

AC-20
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 5.0 a 
10.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $               620.853,00  $                                      -    $                                           -   483,00  $                  299.871.999,00 24,00  $                14.900.472,00 314,00  $             194.947.842,00 169,00  $                     104.924.157,00 65,01%

AC-21
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 10.0 a 
15.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $               983.198,00  $                                      -    $                                           -   281,00  $                  276.278.638,00 64,00  $                62.924.672,00 233,00  $             229.085.134,00 48,00  $                      47.193.504,00 82,92%

AC-22
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 15.0 M a 
20.0 M   y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material resultante.

Und  $            1.467.931,00  $                                      -   + 3,00  $                          4.403.793,00 36,00  $                   52.845.516,00 16,00  $                23.486.896,00 36,00  $               52.845.516,00 0,00  $                                         -   100,00%

AC-23
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura mayor a 20.0 
M y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $            1.918.056,00  $                                      -    $                                           -   11,00  $                   21.098.616,00 3,00  $                 5.754.168,00 10,00  $               19.180.560,00 1,00  $                        1.918.056,00 90,91%

AC-24
Excavación mecánica en material común para obras hidraulicas. Incluye 
cargue, transporte y disposición final del material sobrante.

m3  $                 47.380,00  $                                      -    $                                           -   18.227,02  $                  863.596.128,00 2.637,13  $              124.947.219,00 17.624,70  $             835.058.206,00 602,32  $                      28.537.922,00 96,70%

AC-25
Limpieza y habilitación manual de obras transversales, incluye encoles y 
descoles.

m  $                 29.364,00  $                                      -    $                                           -   0,00  $                                      -    $                                  -   0,00  $                                  -   0,00  $                                         -   0,00%

AC-26
Conformacion de talud con Saco de fibra con Suelo proveniente de obra. la 
mano de obra incluye trasiego del material donde corresponda, lleno e 
instalación de los Costales.

Und  $                   3.652,00  $                                      -    $                                           -   3.565,00  $                   13.019.380,00  $                                  -   250,00  $                    913.000,00 3.315,00  $                      12.106.380,00 7,01%

AC-27 Suministro, transporte e instalación de geocelda de 15 cm m2  $                 74.292,00  $                                      -    $                                           -   0,00  $                                      -   254,00  $                18.870.168,00 254,00  $               18.870.168,00 -254,00 -$                      18.870.168,00 0,00%

SUBTOTAL OBRA EXTRA  $                                      -    $                       424.543.204,00  $             10.308.437.983,00  $           1.323.724.462,00  $          8.560.693.833,00  $                  1.747.744.150,00 #¡DIV/0!
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OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580,00
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CONTRATO:
12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
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12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 385,00 66%
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ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

% DE OBRA 
EJECUTADA

MUNICIPIO DE PEQUE

OBRA ACUMULADA SALDOMODIFICACIONES ACTA 11

 $                                        1,00 

SUBTOTAL OBRAS  $             48.061.508.900,00  $                                           -    $             48.061.508.900,00  $           2.918.652.461,00  $         16.162.384.058,00  $                31.899.124.842,00 33,63%

 $                                      -   34% 66% #¡DIV/0!
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

INVERSION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) estimado 1,00 1.332.477.799,00$       $               1.332.477.799,00  $                                           -   1,00  $               1.332.477.799,00  $                23.010.814,00 0,06  $             191.540.380,00 0,94  $                  1.140.937.419,00 5,55%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) estimado 1,00 429.046.162,00$          $                  429.046.162,00  $                                           -   1,00  $                  429.046.162,00  $                                  -   0,00  $                                  -   1,00  $                     429.046.162,00 0,00%

PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO 
(Incluye IVA)

estimado 1,00 44.617.020,00$            $                    44.617.020,00  $                                           -   1,00  $                   44.617.020,00  $                                  -   0,00  $                                  -   1,00  $                      44.617.020,00 0,00%

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS (Incluye IVA) estimado 1,00 257.899.343,00$          $                  257.899.343,00  $                                           -   1,00  $                  257.899.343,00  $                                  -   1,00  $             257.899.343,00 0,00  $                                         -   100,00%

CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA) Km 19,41 865.852,00$                 $                    16.806.187,00  $                                           -   19,41  $                   16.806.187,00  $                                  -   0,00  $                                  -   19,41  $                      16.806.187,00 0,00%
ACTUALIZACION DE PRECIOS estimado 1,00 876.770.318,00$          $                  876.770.318,00  $                                           -   1,00  $                  876.770.318,00  $                                  -   0,00  $                                  -   1,00  $                     876.770.318,00 0,00%

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $               2.957.616.829,00  $                                           -    $               2.957.616.829,00  $                23.010.814,00  $             449.439.723,00  $                  2.508.177.106,00 15,20%

VALOR TOTAL EJECUTADO  $             51.019.125.729,00  $                                           -    $             51.019.125.729,00  $           2.941.663.275,00  $         16.611.823.781,00  $                34.407.301.948,00 32,56%

32,56% 67,44%
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (15%)  $               7.652.868.859,00  $               7.652.868.859,00  $              441.249.491,00  $          2.491.773.566,00  $                  5.161.095.293,00 32,56%

VALOR DESPUÉS DE AMORTIZAR  $             43.366.256.870,00  $                                           -    $             43.366.256.870,00  $           2.500.413.784,00  $         14.120.050.215,00  $                29.246.206.655,00 32,56%

ADMINISTRACIÓN 17,38%  $               6.770.214.173,00  $                                           -    $               6.770.214.173,00  $              411.137.784,00  $          2.276.724.225,00  $                  4.493.489.948,00 
IMPREVISTOS 1,00%  $                  389.540.516,00  $                                           -    $                  389.540.516,00  $                23.655.799,00  $             130.996.791,00  $                     258.543.725,00 

UTILIDAD 5,00%  $               1.947.702.581,00  $                                           -    $               1.947.702.581,00  $              118.278.994,00  $             654.983.954,00  $                  1.292.718.627,00 
TOTAL A.I.U 23,38%  $               9.107.457.270,00  $                                           -    $               9.107.457.270,00  $              553.072.577,00  $          3.062.704.970,00  $                  6.044.752.300,00 

Elaboró Aprobó
CONTRATISTA: INTERVENTOR:

Firma: Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO Nombre: JOSE FRANCISCO MORÓN O.
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Firma: Firma:
Nombre: JUAN ANTONIO GIRALDO LONDOÑO Nombre: CARLOS EMILO ZEA MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente por 
JOSE FRANCISCO MORON 
OROZCO 
Fecha: 2023.08.18 16:40:11 
-05'00'



OBSERVACION: EL CONTRATO TIENE PAGO ANTICIPADO

DOC CAUSACION:Nro ACTA:FACTURA:

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 22.08.2023

Página: 1 de 1

DEPENDENCIA: SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22CODIGO PROVEEDOR: 2200015841

Nro CONTRATO: 4600013614

NIT: 9015731542

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000218938

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 25.04.2022

PEDIDO: 1. 4500056388 SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

PED
POS
PED ANT FONDO

CODIGO
MATERIAL /
SERVICIO

DESCRIPCION CANTIDAD UMB V/R UNI. SIN IVA % IVA V/R UNI. INC. IVA TOTAL INC. IVA

1 X 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
RODADURA

441249491 UN 1,000 0% 1,0000 441.249.491,000

3 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
DRENAJE

2500413784 UN 1,000 0% 1,0000 2500.413.784,000

V/R TOTAL NETO 2.941.663.275,000

V/R TOTAL IVA 0,000

V/R TOTAL 2.941.663.275,000

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Gomez Giraldo, Hector Alonso

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente por JOSE 
FRANCISCO MORON OROZCO 
Fecha: 2023.08.22 20:55:51 -05'00'



 
 
 

Secretaría de Infraestructura 
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901- Tels: (4) 3839265  
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)  
Medellín - Colombia - Suramérica  

        Código  Postal  050015       
        

{PIE_CERTICAMARA} 

Medellín, 22 de agosto del 2023 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Para el contrato 4600013614 de 2022 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE 
LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA 
SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3”, se 
autoriza la amortización para el acta de pago No. 11, al contratista CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL 22 con NIT 901.573.154-2 que asciende a la suma 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($441.249.491) de la 
siguiente manera: 
 
RPC 4500056388 posición 1 fondo 5-R011 
 
 
La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión. 
 
 
 
 
JOSE FRANCISCO MORON O. 
Representante Legal 
Consorcio Uramita 
Interventoría 
 

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente 
por JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.08.22 
20:54:55 -05'00'



Factura Electrónica de Venta FE13

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890 900 286 - 0
DIR: CL 42 B 52 106 P 12 Medellín
TEL: 3838111
FECHA: 23/08/2023 00:00:00
VENCE: 07/09/2023

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22
NIT. 901 573 154 - 2
Resolución DIAN 18764049210528
Para Facturación Electrónica desde FE 1 hasta FE 100
Valido entre 18/05/2023 hasta 18/05/2024

Forma de Pago: Crédito Plazo: 15 Días
Obra: OBRA
Centro de Costos: 010101 OBRA

Moneda COP

SUBTOTAL $ 2.941.663.275,00

DESCUENTO $ 0,00

RETENCIÓN EN GARANTIA: $ 0,00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 441.249.491,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE: $ 0,00

ACTA OBRA No 11 PERIODO MAYO/2023 , CONTRATO 4600013614 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA-PEQUE (62AN09)), EN LA SUBREGION OCCIDENTE 
DELDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -ETAPA 3 
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22, INTEGRADO POR INGENIERÍA Y VÍAS S.A BIC- CON UN 90% DE PARTICIPACIÓN, Y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S, CON EL 10% RESTANTES.

Valor Total: $ 2.500.413.784,00

Valor Total en Letras: DOS MIL QUINIENTOS 
MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 

CUFE: 8a3b5fd1a096179d927b425e11b481b5daadc64eddb35 
d8f2e9fedc54cc408e236fd1f2e53c773bf625b234ffa5a6e96

Elaborado por: DIANA NORELLY CASAS PATERNINA
Razón social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 – 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S. 
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

No. Cód. Detalle Cant. U/M Precio Unitario Descuento IVA INC ICA Valor Total

1 000

ACTA OBRA No 11 PERIODO MAYO 2023 
CONSIGNAR EN LA CUENTA 
CORRIENTE BANCO OCCIDENTE No 
423-81804-6 A NOMBRE DEL CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL-22 NIT 901.573.154-2

1 ZZ $ 2.941.663.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.663.275,00
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