
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES GR5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No. 1009 de 2021  

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1005 de 2021 

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRVIAS VISIÓN 2030 / 191

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 18 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 23 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 5 de
(Día)

NOTAS:

Para constancia de lo anterior,  firman quienes en ella intervinieron:

Representante legal o su Apoderado 

Contratista

Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre:

Representante legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - 

PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 2.

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 

plataforma sobre la señalada en el presente formato.

1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la

delegación de funciones de la entidad.

(Mes) (Año)

AGOSTO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

2023

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de

modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de

esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

de

de
(Mes) (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 

plataforma sobre la señalada en el presente formato.

2023

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA  DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA

Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de 

funciones.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de obra considerando que están dadas las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.

          (Nombre o razón social del Contratista )

de
(Mes) (Año)

ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

CARLOS EDUARDO ERREDONDO ARANGO

05202-00905 ANT

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP                                                                                               
Nombre: ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL                                                      Nombre:

2030
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