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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó al P.A. FONTUR el proyecto 

FNTP-035-2023 “Construcción y adecuación de la plazoleta regional de la paz como 

escenario de promoción intercultural, turístico y de emprendimiento en el Municipio de 

Miranda, Cauca”, el cual fue aprobado por el Comité Directivo del P.A. FONTUR en sesión 

del veintinueve (29) de marzo de 2023 por la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($10.648.241.897), valor 

aportado por el P.A. FONTUR, con cargo a los recursos Fiscales.  Asimismo, por parte del 

municipio de Miranda – Cauca, se aportaron recursos por valor de DOS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.662.060.474), para un valor total del 

Proyecto de TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($13.310.302.371), que conforman, 

tanto los recursos destinados para la contratación de obra, como para la contratación de 

la interventoría externa objeto de la presente solicitud de contratación.  

 

A partir del proyecto aprobado, se celebró el Convenio de Cooperación FNTC-139-2023, 

suscrito el 24 de abril de 2023 entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. 

– Fiducoldex, como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Turismo – 

FONTUR y el Municipio de Miranda (Cauca), cuyo objeto es “Aunar esfuerzos humanos, 

administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica, para la construcción y 

adecuación de la Plazoleta Regional de La Paz como escenario de promoción intercultural, 

turístico y de emprendimiento en el Municipio de Miranda Cauca”. 

 

En virtud de los compromisos de las partes en el Proyecto aprobado, se recibió por parte 

del municipio cooperante la información técnica, licencias y permisos, costeos y demás 

documentos necesarios que constituyen estudios y diseños, por lo que, con base en el 

convenio celebrado, se procederá por parte del P.A. FONTUR a adelantar los procesos 

de contratación de obra e interventoría a efectos del cumplimiento de los compromisos 

asumidos. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presenta esta solicitud de contratación determinando la 

descripción de la necesidad asociada al proceso de selección “Invitación Abierta” para 

contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, 

SOCIAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA 

REGIONAL DE LA PAZ COMO ESCENARIO DE PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO 

Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA, así:  

 

El municipio de Miranda está ubicado en la zona norte del departamento del Cauca, su 

ubicación geográfica en el piedemonte de la Cordillera Central determina que su territorio 

se encuentre irrigado de oriente a occidente por los ríos Desbaratado y Güengüe, los 

cuales además de compartir área con otros municipios, definen el límite municipal y 
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departamental con Florida (Valle del Cauca), por el costado norte y con Corinto, por el 

costado sur, respectivamente.  

  

Miranda es la puerta de entrada al departamento del Cauca, dista a 122 Km de Popayán, 

su capital, con una duración aproximada de viaje de 2h 45 minutos por la ruta Troncal 

de Occidente. La cabecera municipal de Miranda se encuentra a 14 Km de la Vía 

Panamericana o Troncal de Occidente, que comunica a Popayán, Santander de Quilichao 

y Cali, las distintas vías de ingreso y salida del municipio se encuentran en buen estado.   

  

En el centro de la zona urbana del municipio (Latitud: 3,151003 / Longitud: -76,134448) 

entre las carreras quinta y séptima y las calles octava y décima, se encuentra ubicada 

la plazoleta, un escenario multipropósito con un área de 9.248 m2 que permite no solo 

la integración de las familias mirandeñas, sino también de la región del Norte del Cauca, 

comprendido por los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Guachené, 

Jambaló, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio y Villa Rica, de 

igual manera la región del Sur del Valle, con los municipios de Florida, Pradera y 

Candelaria.  

  

El municipio de Miranda cuenta con gran belleza en sus paisajes y riqueza hídrica, la cual 

permite a quienes visitan el municipio gozar de actividades o experiencias turísticas de 

paseo de olla en el rio Desbaratado o rio Güengüe donde podrá conocer el Puente de los 

Esclavos, declarado en el año 2005 bien de interés cultural de carácter nacional. Es una 

estructura colonial que se eleva hacia la parte central del cuerpo formando una calzada 

de dos vertientes. Consta de ocho arcos de menor a mayor dimensión, es del tipo de 

puente conocido antiguamente como "Puente de Albardilla", por contar con pretiles 

(antepechos o barandas) a ambos lados de la calzada, elaborado totalmente en ladrillo 

cara vista con base en ocho bóvedas de medio cañón y una longitud aproximada de 

96.37 metros por el costado oriental y 95.32 metros por el occidental.  

  

Durante el año el municipio recibe más visitantes durante la Semana Santa y el mes de 

diciembre, siendo el motivo principal visitar a familiares y/o amigos y asistir a eventos 

religiosos, para lo cual durante la Semana Santa del año 2018 se recibieron más de 900 

visitantes, en el año 2019 se recibieron alrededor de 1.000 y en el año 2022 se recibieron 

aproximadamente 300 visitantes, disminución que se atribuye a la pandemia declarada 

por la OMS desde el 11 de marzo del 2020 y que tuvo vigencia hasta el 30 abril de 2022. 

Fuente: Municipio de Miranda. Por otro lado, en la temporada decembrina del año 2019 

se recibieron más de 300 visitantes, mientras que en el año 2022 se recibieron alrededor 

de 400, el tipo de alojamiento utilizado por los visitantes es la casa de familiares o 

amigos y las fincas en alquiler. (Fuente: Alcaldía Municipal – Oficina de Planeación).  

  

El municipio de Miranda cuenta con una plazoleta como escenario para el desarrollo de 

actividades deportivas y culturales a nivel municipal y regional, compuesto por una 

cancha, servicios y graderías para el desarrollo de actividades de recreación, cultura, 

práctica deportiva y aprovechamiento del tiempo libre, al cual se estima que asisten a 

los eventos que en él se realizan, aproximadamente 1.000 personas, de las cuales el 

15% son visitantes. 
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Con la ejecución de este proyecto se estima generar 100 empleos directos y 120 

indirectos, y una vez se dé apertura al público se generarían 20 empleos directos y 35 

indirectos. Asimismo, con la ejecución de este proyecto se estará beneficiando a 32.861 

habitantes del municipio de Miranda, sector turismo cultural y MICE, pues se espera 

dinamizar la economía del municipio con la creación de empleo, empresarios, 

comerciantes, restaurantes y hoteles de la cadena productiva del turismo, pues la 

proyección de incremento de asistentes a los eventos con la adecuación del espacio 

público e infraestructura de la plazoleta se espera que sea del 30%.  

  

El proyecto de infraestructura de la plazoleta regional se articula al Plan Departamental 

de Desarrollo “42 motivos para avanzar 2020-2023”, en su estrategia de equidad para 

la paz territorial, programa de promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 

artísticos y finalmente contribuye al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo “Amor 

por Miranda 2020-2023”, estrategia de territorio y hábitat, programa de promoción y 

acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.  

  

La administración del Municipio de Miranda tiene el propósito, a través de este proyecto, 

de fortalecer la integración regional en materia cultural, deportiva y turística a través de 

la integración de saberes, vivencias y procesos de rescate de tradiciones de la región, 

además, el fortalecimiento de los emprendimientos mirandeños a través de la entrega 

de una tasca o local en el espacio comercial, que estará protegida por una gran cubierta 

que refuerza la sombra que brindan actualmente los samanes existentes y posibilitará 

mostrar la creatividad, el ingenio y la transformación de los olores, sabores y colores 

que tiene Miranda.   

  

Con la construcción de la plazoleta se contará con un mejor escenario para la atención 

de los participantes del Concurso Intercolegiado de Canto "Un canto por la vida" que 

nació en el mes de octubre del año 2002 por iniciativa del maestro licenciado en música 

Carlos Efrén Calvache García y desde entonces se ha venido realizando 

ininterrumpidamente una vez por año, con la participación de jóvenes de diferentes 

municipios del norte del Cauca y el sur del departamento de Valle del Cauca, evento a 

cargo de la Fundación Cultural y Social un Canto Por la Vida con el apoyo del Ministerio 

de Cultura y la Alcaldía Municipal de Miranda.  

  

Asimismo, las expresiones de la población afrocolombiana de los municipios del Norte 

del Cauca y Sur del Valle del Cauca que se exhiben en el Festival Saberes y Sabores 

podrán contar con un mayor número de participantes, pues se dispondrá de un mejor 

lugar para la exposición de artesanías, gastronomía y bailes típicos de la Región Pacífica 

y con un mejor escenario para  el tradicional “Festival Internacional de Música Clásica”, 

en el cual se presentan exponentes de la música académica del ámbito local, nacional e 

internacional.  

  

La Plazoleta permitirá consolidar procesos de reconciliación del ser humano con la vida, 

consigo mismo, la historia y la cultura. Se contará con un espacio deprimido para un 

pabellón en el que se tendrá un museo de la paz que contará innumerables historias de 

resiliencia, además, se destinará una parte de este lugar para exponer algunas de las 

obras de distintos pintores de la región. Las posibilidades de desarrollar distintas 
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actividades en los escenarios de la plazoleta contribuirán de manera positiva al desarrollo 

del turístico municipal y su articulación con circuitos que se generen en la región.  

  

Actualmente el municipio tiene establecido en el estatuto tributario (Acuerdo Municipal 

027 del año 2020) un impuesto por el aprovechamiento del espacio público, este cobro 

tiene como finalidad garantizar la sostenibilidad de los bienes y espacio público, la 

administración, operación y mantenimiento de los mismos, lo cual sumado al sentido de 

pertenencia de quienes ocupen las tascas o locales, contribuirá a la sostenibilidad del 

proyecto de la construcción y adecuación de la plazoleta regional de la paz como 

escenario de promoción intercultural, turístico y de emprendimiento, en el municipio de 

Miranda, Departamento del Cauca.  

 

Es así entonces que, conforme a lo pactado en el alcance del Convenio de Cooperación 

FNTC-139-2023, este proyecto contempla construir una zona comercial que contribuya 

a la promoción de emprendimientos gastronómicos, artesanales y de productos 

transformados o con valor agregado, adecuar el espacio público e infraestructura de la 

plazoleta, y, construir el escenario para el desarrollo de actividades deportivas y 

culturales a nivel municipal y regional, obras que requieren contar con el seguimiento y 

control de una interventoría externa, en este sentido, es necesario adelantar el proceso 

contractual correspondiente conforme a las condiciones de esta solicitud de contratación 

y lo previsto en los Manuales, tanto de Contratación, como de Supervisión vigentes para 

el P.A FONTUR.  

 

Las condiciones técnicas detalladas de la obra a la cual se le realizará la interventoría 

objeto de esta contratación se encuentran establecidas en el proceso de selección por 

Invitación Abierta para seleccionar y contratar al contratista de obra, también tramitado 

por medio del SECOP II, condiciones que pueden ser consultadas de manera pública por 

el interesado en postularse como oferente en este proceso.  

 

En todo caso, se tiene que el desarrollo de las obras objeto de esta interventoría, dentro 

de su alcance, contienen los siguientes componentes:  

 

Objetivos específicos Resultado / Producto  

1. Construir zona comercial que 

contribuya a la promoción de 

emprendimientos gastronómicos, 

artesanales y de productos 

transformados o con valor agregado.  

Se contará con tres (3) tascas circulares 

abiertos al espacio público, articuladas con 

una cubierta que refuerza la sombra que 

brinda los samanes existentes, además, cinco 

(5) locales que posibilitan una mayor 

promoción de los emprendimientos. 

2. Adecuar del espacio público e 

infraestructura de la plazoleta que 

permitirá contar con un lugar para la 

reconciliación del ser humano con la 

vida, consigo mismo, la historia y la 

cultura. 

Construir zona de juegos infantiles, pabellón y 

teatino, fuente seca, jardines de estar, 

boulevard, andenes perimetrales y elementos 

urbanos para mejorar la experiencia de los 

usuarios al visitar la plazoleta   
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3. Construir un Escenario para el 

desarrollo de actividades deportivas y 

culturales a nivel municipal y regional. 

Cancha, servicios y graderías para el 

desarrollo de actividades de recreación, 

cultura, práctica deportiva y aprovechamiento 

del tiempo libre. 

 

Así las cosas, y, teniendo como objetivo específico del proyecto el de “Propender por el 

adecuado desarrollo de la construcción de las obras”, se requiere entonces “Contratar la 

interventoría técnica, jurídica, administrativa, operativa, ambiental y financiera para 

realizar el debido seguimiento a la construcción”, conforme a los compromisos asumidos 

por las partes de acuerdo con el Convenio de Cooperación FNTC-139-2023.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere adelantar la contratación de una persona 

natural o jurídica idónea para llevar a cabo la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y FINANCIERA A LA 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA REGIONAL DE LA PAZ COMO 

ESCENARIO DE PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE 

EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA.” 

 

1.1. Localización  

 

Las obras objeto de esta interventoría se ejecutarán en el municipio de Miranda, 

departamento del Cauca. 

 

La Plazoleta Municipal objeto del proyecto, está ubicada en el municipio de Miranda, se 

encuentra aproximadamente a 40 km de Cali. A una altura de 1120 msnm y de una 

temperatura promedio de 24C°. Predominan el gran paisaje y las montañas y casas 

campestres. 

 

Dentro de los sitios turísticos de interés se encuentran: el Centro Recreacional 

Chiliquines, Club Campestre San Carlos, Balneario los Guaduales, Puente José Norbey 

Grajales, Plazoleta Municipal Nizar Bonilla, Parroquia Nuestra Señora del Rosario.  
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Fuente: Estudios y diseños presentados por el Consultor  

 

  LOCALIZACIÓN EN COLOMBIA UBICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO 

 
 

Localización General del Proyecto (Wikipedia, s.f.) 

 

1.2. Localización geodésica 

 

El levantamiento topográfico objeto de este trabajo está ubicado entre Carrera 5 y 

carrera 7 y calle9 y Calle 11, Plazoleta Municipal – centro de la zona urbana del Municipio 

de Miranda.  

 

Sus coordenadas geográficas centrales aproximadas son N3° , W76° y N, E en el sistema 

de referencia MAGNA-ORIGEN OESTE. 
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Localización General (Google Earth) 

 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR POR LA INTERVENTORÍA 

 

El desarrollo de las obras que se plantean construir dentro de su alcance, como objeto 

de la interventoría, contiene los siguientes componentes:  

 

Objetivos específicos Resultado / Producto  

1. Construir zona comercial que 

contribuya a la promoción de 

emprendimientos gastronómicos, 

artesanales y de productos 

transformados o con valor agregado.  

Se contará con tres (3) tascas circulares 

abiertas al espacio público, articuladas con 

una cubierta que refuerza la sombra que 

brinda los samanes existentes, además, cinco 

(5) locales que posibilitan una mayor 

promoción de los emprendimientos. 

2. Adecuar del espacio público e 

infraestructura de la plazoleta que 

permitirá contar con un lugar para la 

reconciliación del ser humano con la 

vida, consigo mismo, la historia y la 

cultura. 

Construir zona de juegos infantiles, pabellón y 

teatino, fuente seca, jardines de estar, 

boulevard, andenes perimetrales y elementos 

urbanos para mejorar la experiencia de los 

usuarios al visitar la plazoleta   

3. Construir un escenario para el 

desarrollo de actividades deportivas y 

culturales a nivel municipal y regional. 

Cancha, servicios y graderías para el 

desarrollo de actividades de recreación, 

cultura, práctica deportiva y aprovechamiento 

del tiempo libre. 

 

La interventoría deberá supervisar las actividades a desarrollar que se encuentran 

detalladas en los estudios, diseños y presupuesto de la ficha técnica que hacen parte del 

contrato de obra. En el desarrollo de la ejecución contractual la interventoría recibirá la 
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obra, teniendo en cuenta la programación, capítulos, actividades, ítems, cantidades y 

demás especificaciones técnicas establecidas en dichos estudios y diseños anexos. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

3.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA INTERVENTOR  

 

1. Suscribir en los plazos establecidos el acta de inicio y de terminación del contrato 

de obra, entre la interventoría y el representante legal del contratista de obra. De 

igual manera, suscribir en los plazos establecidos el acta de inicio y de terminación 

del contrato de interventoría, entre el supervisor designado por el P.A. FONTUR y el 

representante legal del contratista interventor. 

2. Acreditar mediante certificación el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, caja 

de compensación familiar y riesgos laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes 

(pago de aportes en pensión y salud al sistema de seguridad social), expedida por 

el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento, 

la ley 828 de 2003 y 1150 de 2007, del mes correspondiente. 

3. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en materia de seguridad y 

salud ocupacional con el sistema de gestión, los estándares mínimos establecidos 

por la resolución 0312 de 2019, presentado la certificación de la ARL en 

cumplimiento al SGSST y la resolución 1409 de 2012 reglamento de seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en alturas. Para el personal mínimo requerido y 

los que ingresen por cualquier circunstancia al proyecto, deberán contar con riesgo 

5, las planillas de aportes, que garantice el cumplimiento de la seguridad social del 

personal mínimo requerido deben entregarse mensualmente. 

4. Tener conocimiento de los diseños previos que dieron origen a la contratación de 

obra objeto de la actual interventoría, anexos técnicos, documento complementario, 

adendas del proceso de contratación y todos los documentos que hacen parte 

integral del contrato, para realizar la ejecución con eficiencia y eficacia. Además, el 

contratista interventor asume el conocimiento de la zona, (acceso, consecución de 

materiales, disposición de personal y demás) donde se desarrollarán todas las 

actividades precontractuales y contractuales del contrato. 

5. El contratista interventor deberá garantizar las gestiones de una interventoría 

integral, (administrativas, financieras, técnicas, social ambiental, SST, legal, entre 

otras) previstas en el desarrollo de los contratos y necesarias para la correcto control 

y seguimiento. 

6. Mantener vigentes las garantías (pólizas) exigidas por el tiempo establecido en los 

términos del presente proceso y cualquier otro documento que forme parte integral 

del proceso, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de 

este. Las garantías (pólizas) deberán ser actualizadas cada vez que se realice un 

modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición, prórroga, liquidar, 

modificaciones y propias del desarrollo de la obra), en un término no mayor a 3 días 

hábiles de la suscripción del modificatorio. 

7. Hacer seguimiento a la actualización de las pólizas del contratista de obra y entregar 

el reporte de fecha de vencimiento de estas cuando sea requerido por P.A. FONTUR. 
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8. Suministrar a la supervisión designada por el P.A. FONTUR del contrato toda la 

información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento 

de las obligaciones que contrae de acuerdo con el contrato que se origina del 

presente proceso de selección y/o que deriven del cumplimiento del contrato de 

obra. 

9. Dar cumplimiento al anexo acuerdos de servicio suscrito por el representante legal. 

 

3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA INTERVENTOR 

 

3.2.1. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio. 

 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el contratista 

interventor, deberá presentar la siguiente documentación para revisión de la supervisión 

designada por el P.A. FONTUR y aprobación según corresponda: 

 

1. Las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en los 

términos previstos por el contrato de interventoría, para revisión y aprobación del 

contratante.  

2. Las hojas de vida del equipo mínimo requerido en el numeral Personal Obligatorio 

para desarrollar el objeto contractual, para aprobación por parte de la Supervisión 

del P.A. FONTUR. 

3. Las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano 

exigido contractualmente, y demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y de Gestión Social del personal mínimo requerido.  

4. Aprobación de todos los documentos previos a la suscripción del acta de inicio del 

contrato de obra. 

 

Nota: Los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia 

específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, deberán 

entregarse por parte del interventor acorde a lo dispuesto en la invitación abierta, anexo 

técnico y demás documentos que forman parte del presente proceso. Si se llegase a 

cambiar un miembro del equipo de trabajo de la interventoría exigido por el P.A. 

FONTUR; el nuevo miembro propuesto, deberá contar con las calidades iguales o 

superiores de conformidad a las condiciones establecidas en la Invitación Abierta, de 

este miembro del equipo a quien reemplaza. En caso de incumplimiento por parte del 

interventor en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo 

señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones y/o descuentos contractuales 

correspondientes. 

Una vez esta información técnica haya sido aprobada por la interventoría y las garantías 

que amparan el contrato hayan sido aprobadas por P.A. FONTUR, se procederá de 

manera inmediata a suscribir el acta de inicio del contrato de obra e interventoría. 

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte del INTERVENTOR a 

la suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las sanciones contractuales 

a que haya lugar. 
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3.2.2. Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio.  

 

El contratista de obra, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción 

del acta de inicio, hará entrega a la interventoría de la documentación citada para el 

efecto dentro del contrato de obra y la interventoría tendrá un término de CINCO (5) 

días hábiles para verificar que la documentación aportada por el contratista de obra se 

encuentra completa y en total cumplimiento de las obligaciones establecidas.  

 

En caso de que la interventoría requiera al contratista de obra ajustes, aclaraciones, o 

subsanación, el contratista de obra tendrá TRES (3) días hábiles más para subsanar lo 

requerido, por lo tanto, la interventoría en un término no mayor a QUINCE (15) días 

hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio, deberá dar aprobación y 

radicará los documentos indicados en el contrato de obra, generando las siguientes 

actividades:  

 

1. Revisar y aprobar, en los plazos estipulados en el contrato de obra, los programas 

detallados para la ejecución de la obra (Plan de trabajo, organigrama de la obra), 

teniendo en cuenta la organización de los trabajos, proceso constructivo, los planes 

de trabajo por frentes de obra y metodología para la ejecución de las obras. De 

acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del contrato objeto de la 

interventoría.  

2. Revisar y aprobar, el Flujo de inversión del Contrato. la organización de los trabajos, 

proceso constructivo, los planes de trabajo por frentes de obra y metodología para 

la ejecución de las obras, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del 

contrato objeto de la interventoría. 

3. Revisar y aprobar los Análisis de Precios Unitarios y listado de precios de los insumos 

de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico de todas las actividades incluidas 

en la lista de cantidades y precios de la oferta económica del contratista de obra, lo 

cual se debe verificar con las especificaciones técnicas, los recursos de equipo, 

materiales, transporte y personal que se requieren para cumplir con la estimación 

de la duración de la respectiva actividad indicado en el cronograma de ejecución.  

4. Revisar y aprobar la discriminación del A.I.U. detallado entregado por el contratista 

de obra, de conformidad con su oferta económica. 

5. Revisar y aprobar el Plan de manejo ambiental radicado y/o aprobado por la 

autoridad ambiental pertinente o por la interventoría. (En caso de ser entregado por 

el P.A. FONTUR como anexo al proceso, el PMA deberá ser revisado, complementado 

y viabilizado por el contratista e interventoría para su correcta implementación) 

6. Revisar y aprobar el Plan de manejo de tráfico (PMT) aprobado por la autoridad 

municipal o departamental correspondiente, en caso de ser el PMT aportado dentro 

de los diseños, verificar su vigencia.   

7. Realizar en conjunto con el contratista de obra las visitas y levantamientos de las 

actas de vecindad del proyecto, según aplique, estas deben cumplir con la 

normatividad legal vigente y deben ser previas al inicio de actividades que puedan 

generar cualquier tipo de afectación a los vecinos, deben ser consolidadas y 

entregadas al P.A. FONTUR y a la entidad competente (según aplique). Las actas de 
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vecindad deben cerrarse en su totalidad al finalizar las actividades de obra, y éstas 

deben ser entregadas al P.A. FONTUR por parte de la interventoría. 

8. Seguimiento e implementación del plan de gestión del riesgo por el contratista de 

obra, atendiendo a los aspectos técnicos, normativos, legales, ambientales, 

logísticos, entre otros, del proyecto. 

Este plan de gestión de riesgos deberá contener como mínimo los siguientes 

componentes para seguimiento de la interventoría: identificación del riesgo, impacto 

y probabilidad, la categoría del riesgo, su impacto en el proyecto, la probabilidad de 

ocurrencia, los factores que lo ocasionan, el tipo de respuesta y las acciones para 

implementar la respuesta, el responsable de su gestión y el resultado obtenido con 

tal gestión. 

Este plan de gestión de riesgos deberá ser verificado y realizarse el seguimiento en 

conjunto con la interventoría. Durante las reuniones de comité técnico o por solicitud 

del contratista interventor o de la supervisión designada por el P.A. FONTUR, se 

revisará el estado del plan de gestión de riesgos, aquellos que han sido mitigados, 

eliminados, los que siguen bajo monitoreo y los nuevos que puedan ser 

identificados. 

9. Revisar, aprobar y remitir a P.-A FONTUR la comunicación del contratista de obra, 

donde indique la apropiación de los diseños entregados para la ejecución del 

proyecto. 

 

3.2.3. Obligaciones con relación al componente administrativo 

 

1. La Interventoría deberá mantener el control suficiente para que todo el esquema 

administrativo y operativo, del contratista de obra, funcione adecuadamente, 

garantizando que la obra se realice con la calidad requerida, en el plazo y con los 

costos previamente aprobados. 

2. La Interventoría debe realizar un estricto seguimiento a los tiempos de ejecución del 

contratista de obra, es decir, al plazo de ejecución del contrato, el cual deberá 

cumplirse de acuerdo con las fechas establecidas, llevando un libro de obra con el 

seguimiento respectivo el cual deberá diligenciar y firmar diariamente, por las partes 

(contratista e interventor). 

3. El Interventor deberá tener en cuenta que cuando el contratista de obra incumpla, 

sin justa causa con los plazos, deberá tomar las medidas correctivas pertinentes de 

manera oportuna, contemplando en todo caso el debido proceso al que haya lugar, 

teniendo como base inicial los acuerdos de servicio del contrato, en el marco de lo 

establecido en el Manual de Contratación vigente del P.A. Fontur. 

4. La Interventoría deberá ejercer el seguimiento sobre el personal del contratista de 

obra que éste ofertó en la propuesta y el que fue objeto de evaluación con puntaje 

y/o calificación, los cuales deben ser idóneos para la labor a desarrollar. 

5. La Interventoría deberá realizar seguimiento a las cláusulas estipuladas en el 

contrato de obra, y las propias del contrato de interventoría. 
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6. Efectuar el seguimiento y control de las garantías una vez suscrita el acta de inicio 

del contrato de obra e interventoría y una vez recibida la obra en lo relacionado con 

los amparos de estabilidad, calidad de la obra y demás requeridos. 

7. La Interventoría deberá hacer cumplir todo lo indicado en la propuesta económica y 

lo evaluado en el proceso de contratación del contrato de obra, con los cuales se 

comprometió a partir de la misma. Este seguimiento deberá hacerse por escrito en 

los informes mensuales de interventoría. 

8. Deberá cumplir el procedimiento propuesto para ejercer la labor de Interventoría, 

de acuerdo con la documentación del proceso de contratación, las modificaciones 

que se suscriban al contrato y/o los requerimientos que se establezcan por parte de 

la interventoría y el supervisor por parte del P.A. FONTUR. 

9. Presentar las recomendaciones al P.A FONTUR y al contratista objeto de 

interventoría que contribuyan al mejor desempeño para la materialización de los 

diseños de manera oportuna. 

10. Llevar un registro o archivo documental del interventor, que como mínimo deberá 

contener: A) Copia de los contratos debidamente legalizado; B) Ofertas presentada 

por el contratista e interventoría; C) Copia de las garantías de los contratos; D) 

Copia del cronograma de actividades aprobado por la interventoría; E) Copia de las 

actas de inicio; f) Copia de las Actas de Suspensión y Reiniciación; G) Copia de los 

documentos de prórroga o modificación del contrato y del que autorice trabajos o 

actividades adicionales; H) Copia de las cuentas de cobro y/o facturas autorizadas; 

I) Copia de los informes de obra aprobados por la interventoría y de interventoría 

aprobados por la supervisión; J) Copia del Acta de Entrega y Recibo Final; K) Copia 

de las Actas de Liquidación; L) Los demás documentos que hagan parte de los 

contratos. 

11. Suministrar oportunamente al P.A. FONTUR, en medio digital y/o impreso (acorde a 

las instrucciones de P.A. FONTUR), toda la información relacionada con el avance 

físico de los trabajos, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de 

las actas de obra, modificaciones o demás actas que se requieran, soportes legales 

y contractuales, soportes de los atrasos, y en general de todo lo requerido para que 

el P.A FONTUR disponga de la información completa y actualizada sobre el proyecto. 

12. Elaborar todas las actas de las reuniones que se celebren en la obra o en las 

instalaciones del P.A. FONTUR, incluyendo el acta de iniciación de los trabajos, 

debidamente firmada, así como las actas de suspensiones; reiniciación; terminación 

de obra, recibo final y de liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones 

y procedimientos manejados por el P.A. FONTUR, las cuales serán firmadas por el 

contratista de obra e interventoría y/o P.A. FONTUR, cuando aplique. 

13. Verificar y aprobar las cantidades de obra ejecutadas para la elaboración de las 

cuentas mensuales. Aprobar los balances financieros soportes de cada factura. Para 

lograr una presentación oportuna de dichas cuentas el interventor deberá generar 
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semanalmente los espacios requeridos con el contratista de obra para conciliar 

mediciones. 

14. Estudiar y analizar el cumplimiento de la totalidad de las circunstancias que permitan 

la iniciación de los trabajos, con el propósito que el contrato de obra se inicie lo más 

pronto posible y en el caso de presentarse una situación no prevista que impida la 

iniciación de este, deberá informar de estas circunstancias al P.A. FONTUR para 

determinar en conjunto las acciones a tomar para la ejecución del contrato. 

15. Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se 

requieran para el desarrollo del proyecto. Las órdenes e instrucciones que imparta 

son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley 

y el contrato. 

16. Consultar con el supervisor del P.A. FONTUR, las inquietudes que se presenten en 

relación con la ejecución de la interventoría, proponiendo en cualquier caso 

alternativas de solución. 

17. Informar de inmediato y por escrito al P.A. FONTUR la ocurrencia de cualquier 

situación de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del 

contrato de obra y/o interventoría, incluyendo las recomendaciones que 

correspondan; en caso de suspensión temporal de los contratos, deberá estar 

plenamente justificada para revisión y aprobación del P.A. FONTUR. 

18. Velar por el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de 

los plazos y el presupuesto de ejecución. 

19. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y 

contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que 

propendan por la óptima ejecución del objeto contratado de manera oportuna. 

20. Controlar los siguientes aspectos de la obra, entre otros: 

● Presencia en obra: La INTERVENTORÍA deberá exigir y controlar la permanencia 

en los frentes de obra, del director de obra, especialistas, residente y auxiliares 

de ingeniería, de acuerdo con su dedicación. 

● Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, 

domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia de 

profesionales técnicos: director y/o residente de obra, profesionales SST y 

demás requeridos según la actividad y contar con los permisos de la autoridad 

competente de requerirse. 

● Atención de Emergencias: Con el fin de atender emergencias, se deberá tener 

disponibilidad de personal de emergencia (profesional del área de la salud o 

primeros auxilios); para esta actividad la INTERVENTORÍA relacionará e 

informará al P.A. FONTUR del personal disponible, junto con los teléfonos y 

direcciones donde se puedan ubicar. 

● Mediciones de obra: La interventoría junto con el contratista de obra efectuarán 

las mediciones de obra, como lo contemplan las normas, especificaciones y los 
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planos. De esto se elaborará un acta que será firmada por el CONTRATISTA y 

la INTERVENTORÍA. 

21. La interventoría deberá elaborar el informe de posible incumplimiento para la 

imposición de multas o efectividad de la cláusula penal pecuniaria, según sea el 

caso, con la debida oportunidad y teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros 

institucionales que maneja el P.A. FONTUR en su manual de contratación y/o 

supervisión.  

22. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, las consignadas en los 

estudios previos, la invitación abierta, adendas, anexos y las demás que le asigne 

el P.A. FONTUR mediante comunicación escrita y que correspondan a la naturaleza 

del contrato. 

 

3.2.4.  Obligaciones de carácter técnico relacionadas con las actividades 

preliminares de obra supervisadas por el interventor 

 

1. Supervisar y validar de la construcción, conservación, y retiro de obras provisionales 

o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, 

dotaciones, herramientas e intervenciones para control de cualquier tipo de 

contaminación. 

2. Supervisar y validar la protección y el cuidado en caso de ser necesario del mobiliario 

propiedad del municipio que se encuentre adosado a la infraestructura está deberá 

realizarse considerando las protecciones. 

3. Realizar en conjunto el inventario previo, de los diferentes espacios de la edificación 

en donde se desarrollará el proyecto y anexar los diferentes soportes requeridos por 

el expediente del proyecto.  

4. Validar en caso de requerirse los espacios de bodegaje antes o después de la llegada 

de los equipos previstos para la intervención y previo a su instalación, los cuales 

deben ser aptos para el almacenamiento y bodegaje o para el fin que se contrate, 

el contratista de obra asumirá la totalidad de los gastos generados por este 

concepto, si se requiere construir o arrendar un bodegaje provisional en la 

intervención este será asumido en su totalidad por el contratista de obra el cual lo 

construirá en el sitio autorizado por el interventor del contrato y deberá ser retirado 

y organizar en las mismas condiciones al finalizar.  

5. Supervisar y validar la ejecución por parte del contratista de obra, a su costo, las 

acometidas de los servicios de energía, agua, internet y teléfono, provisionales, su 

distribución y consumo temporal, en los sitios que se requieran y los elementos 

necesarios de protección y seguridad tanto para el personal como para sus 

instalaciones. Estos servicios una vez finalicen las actividades de obra deberán ser 

retirados. 

6. Verificar que una vez finalizadas las actividades de obra el contratista de obra realice 

los respectivos retiros y limpieza de la zona de trabajo, bien sea que la haya utilizado 

él o sus subcontratistas. Igualmente, deberá proceder a desocupar y asear las 

instalaciones permanentes que hubiere utilizado, una vez termine la ejecución de la 

obra.  

7. Controlar las demoliciones que realice el contratista de obra con las medidas de 

seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal o 

personas de la comunidad. En particular, deberá verificar que no se permita el 
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ingreso al lugar de la demolición al personal no autorizado, lo cual debe ser 

concordante con lo señalado en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional. 

8. Verificar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de 

acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción, así 

como el acceso de personas ajenas a los trabajos y evite perturbaciones de tránsito 

e incomodidades y/o peligros a los vecinos. 

9. Verificar y hacer el seguimiento en la ejecución de las obras, con las protecciones 

necesarias a las construcciones vecinas, acorde a la necesidad de las mismas, grado 

de vulneración evidenciada y/o lo indicado en los estudios de suelos. 

10. Verificar y aprobar la construcción del campamento de obra con el área requerida 

contemplando un espacio para la Interventoría, un almacén y depósito de materiales 

para no sufrir pérdidas o deterioro de los mismos por su exposición a la intemperie, 

garantizando en los tres espacios la sanidad, integridad del personal, visitantes, 

equipos y el orden correspondiente, manteniéndolo en buenas condiciones y 

disponible durante todo el proyecto y hasta la entrega final de las obras, tiempo en 

el cual debe desmontar y retirar este campamento sin que implique pago alguno por 

este concepto por parte del contratante. De requerirse un nuevo campamento por 

el desarrollo de la obra, este será por cuenta y riesgo del contratista de obra. 

11. Verificar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de 

acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción, así 

como el acceso de personas ajenas a los trabajos y evite perturbaciones de tránsito 

e incomodidades y/o peligros a los vecinos.  

12. Revisar y aprobar la instalación de la valla informativa en el lugar del proyecto con 

las características de la obra y de acuerdo con el modelo que será suministrado por 

el P.A. FONTUR, garantizando su óptimo estado durante toda la ejecución. De 

requerir permisos para la instalación, estos deberán ser tramitados y costeados en 

la administración por el contratista de obra. La instalación deberá ser aprobada por 

la interventoría. 

13. Controlar y validar la correspondiente señalización Cumplimiento del plan de manejo 

de tráfico (PMT) aprobado por la autoridad municipal o departamental 

correspondiente (de ser requerido), o que contenga como mínimo los siguientes 

parámetros: 

● El perímetro del frente de obra debe estar debidamente demarcado. 

● Habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de la obra. 

● Los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de materiales, residuos 

y obstáculos que impidan o dificulten el tráfico peatonal. 

● Es responsabilidad del contratista de obra mantener en óptimas condiciones de 

presentación y seguridad el cerramiento y la señalización del proyecto. 

 

3.2.5. Obligaciones relacionadas con los diseños integrales y estudios técnicos 

supervisadas por el interventor 

 

1. Verificar la correcta utilización de los planos, estudios técnicos y especificaciones de 

construcción entregadas por el P.A. FONTUR, así como aquellos productos de la 

complementación y coordinación técnica, únicamente para el desarrollo del objeto 

contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 

intelectual.  
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2. Verificar, validar y/o realizar seguimiento con el equipo profesional técnico de la 

interventoría la apropiación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o 

especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto 

contractual, que deberá incluir las memorias de cálculo, planos y demás 

documentos. 

3. Resolver de manera proactiva y oportuna las dificultades técnicas que se presenten 

durante la ejecución de las obras. Implementar los recursos necesarios para la 

revisión y elaboración de las soluciones técnicas que se requieran en conjunto con 

el contratista, en un término no mayor a 3 días hábiles siguientes a la fecha en que 

se evidencie la dificultad. Lo anterior, no generará costos adicionales a las partes. 

4. Programar reuniones de seguimiento y visitas de campo, proponiendo alternativas, 

generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. 

Realizar y suscribir de manera oportuna las actas correspondientes a dichas 

reuniones.  

5. Prestar apoyo oportuno al contratista de obra en caso de requerir acompañamientos 

o conceptos técnicos para el normal desarrollo del proyecto y solicitar los mismos a 

los especialistas, sin que esto genere atraso al proyecto, así como las acciones de 

contingencia para atender cualquier eventualidad con el concepto de los 

especialistas requeridos.  

6. Trasladar las solicitudes de requerimiento a la consultoría de los detalles 

arquitectónicos y de elementos no estructurales necesarios para la ejecución física 

del proyecto. De no existir, deberá validar, conceptuar y/o complementar con sus 

especialistas, la propuesta del contratista de obra con todos los soportes técnicos, 

planos, memorias cálculos y demás documentos, los detalles arquitectónicos y de 

elementos no estructurales, sin que esto represente un sobrecosto para P.A. 

FONTUR. 

7. Revisar en conjunto con el contratista de obra el inventario de redes de servicios 

públicos, inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde 

se desarrollará el proyecto anexando los diferentes soportes y respectivos trámites 

ante las entidades correspondientes. 

 

3.2.6. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y 

materiales de construcción   

 

1. Validar y controlar la ejecución de obra con todos los equipos, maquinaria, 

herramientas, materiales e insumos de calidad y funcionalidad, cumpliendo con las 

fechas indicadas en la programación detallada aprobada. Solicitar en oportunidad la 

necesidad de más elementos o materiales que faciliten el correcto desarrollo y 

cumplimiento del cronograma para la entrega del proyecto y sus etapas. 

2. Verificar que los materiales y elementos empleados para la ejecución de la obra 

cumplan con las especificaciones y normas de calidad, vigentes para el cumplimiento 

del objeto del contrato, en particular el cumplimiento de la norma. 

3. Revisar y validar todos los ensayos de laboratorio, sondeos, núcleos y las demás 

pruebas que se requieran y/o solicite la ejecución del proyecto para verificar la 

calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. Para 

ello, el contratista interventor validará que los equipos y materiales utilizados para 
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los diferentes ensayos y los respectivos resultados cumplan con la normatividad 

vigente. Así mismo, incluir los soportes de esta obligación en el informe mensual. 

4. Verificar la calibración de los equipos utilizados para los diferentes ensayos o 

pruebas de laboratorio con intervalos específicos, antes de su utilización, 

comparando con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o 

internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada 

para la calibración o la verificación. Así mismo, incluir los soportes de esta obligación 

en el informe mensual. 

5. Verificar que los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción 

que sean necesarios para la ejecución de la obra, correspondan con las 

especificaciones de los planos estructurales y arquitectónicos, en cuanto a capacidad 

mecánica. Para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos, condiciones técnicas 

y reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, el contratista de 

obra deberá realizar los ensayos requeridos por la norma vigente de los elementos 

y materiales implementados en las actividades del proyecto en un laboratorio 

certificado; lo anterior con la aprobación por parte de la interventoría.  

Adicionalmente la interventoría podrá solicitar muestras adicionales, en el momento 

que lo considere conveniente, de acuerdo con la evolución constructiva de la obra. 

 

3.2.7. Obligaciones relacionadas con la ejecución del objeto del contrato 

 

1. Disponer del personal, elementos, transporte, comunicaciones y equipos, de 

acuerdo con la invitación objeto de este contrato, propuesta económica presentada, 

contrato y demás documentos del proceso contractual. De igual forma controlar y 

verificar el personal de obra, administrativos y profesionales, materiales, transporte, 

comunicaciones y equipos requeridos para la ejecución de la obra y el cumplimiento 

del cronograma.   

2. Mantener y verificar la permanencia del personal obligatorio para desarrollar el 

objeto contractual de acuerdo con el porcentaje de dedicación requerido en la 

invitación objeto de este contrato. 

3. Garantizar la asistencia del director, residentes y especialistas especializados de 

obra e interventoría (de acuerdo con la necesidad) de carácter obligatorio a las 

reuniones programadas por parte del contratista interventor y/o el supervisor 

designado por el P.A FONTUR. 

4. Observar e informar y solicitar en caso de ser necesario, todas las actualizaciones o 

acciones ante las autoridades respectivas, para la obtención y/o modificación de los 

permisos y licencias requeridos para la ejecución de la obra. 

5. Informar y generar alarmas con la debida antelación de atrasos de tiempo o 

desbalances de cantidades en obra o de ítems no previstos necesarios para la 

ejecución del contrato; en caso de que se presenten modificaciones al contrato, 

únicamente se ejecutarán una vez se encuentre suscrito el otrosí. El contratista de 

obra asumirá por su cuenta y riesgo el costo de las actividades que ejecute sin el 

respaldo contractual.   

6. Verificar la permanencia del personal de vigilancia, así como las medidas de 

seguridad necesarias en el lugar de ejecución de la obra durante las 24 horas del 

día, los siete (7) días de la semana hasta su entrega y recibo a satisfacción del ente 

territorial. Inclusive, de presentarse alguna suspensión en la ejecución del proyecto. 
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En caso de que la misma no sea por causas imputables al contratista, se analizará 

lo pertinente por parte de la interventoría para tomar la decisión que corresponda. 

7. Controlar y validar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como 

consecuencia de los defectos de estabilidad y asentamientos, de igual forma las 

áreas contiguas que presenten deterioro. 

8. Requerir la demolición y reemplazo, por su cuenta y riesgo del contratista de obra, 

indicando los términos de las actividades que resulten defectuosas según el análisis 

de calidad, o que no cumpla las normas de calidad mínimas requeridas para la obra, 

ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

9. Aprobar el plan de trabajo para la ejecución de las labores de construcción de 

excavaciones, incluidas las contingencias, controles, entre otros, para la excavación 

y construcción de muros de contención, retiro de escombros y sobrantes. (Si se 

requiere). 

10. Requerir la reposición, por cuenta y riesgo del contratista, de las obras de 

urbanismo, edificaciones vecinas, vías y todas las afectaciones dadas por la 

construcción. 

11. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para 

la ejecución del contrato, especialmente con: Elementos de seguridad industrial 

necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, 

manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 

utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado y vestido 

de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución 

de la obra. 

12. Garantizar que la construcción objeto del contrato, cumpla con los estándares 

arquitectónicos previstos en los diseños del proyecto, entregados por el ente 

territorial.  

13. Suscribir y firmar con el director y residente de obra la bitácora de las actividades 

ejecutadas diariamente, en donde se registran todos los acontecimientos, sucesos y 

decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos y actividades de la obra. En caso 

de cambios o modificaciones tomadas en campo con alguno de los especialistas, 

debe quedar registrado en bitácora, con las firmas de los profesionales de obra e 

interventoría, con la descripción del concepto dado. Adicionalmente, se deberá 

registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto.  

La bitácora será incorporada en los informes mensuales y final, la cual deberá estar 

firmada por el director de obra e Interventoría y debe encontrarse debidamente 

foliada para el período según corresponda. 

14. Verificar que se tomen las precauciones necesarias de seguridad del personal a su 

cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en 

el país, requiriendo modificaciones del programa de servicio de seguridad, quien 

podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El 

contratista de obra deberá responsabilizar a una persona de su organización 

aprobada por el contratista interventor para velar por el cumplimiento de dichas 

medidas, deberá organizar y dirigir el programa y comité de seguridad industrial de 

la obra, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

15. Controlar el cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente, sobre 

Seguridad y Salud en la Construcción, así como condiciones de higiene y seguridad.  



 
 
 

 
 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y 

FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA REGIONAL DE 

LA PAZ COMO ESCENARIO DE PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE 

EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA.  

FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR 

 

16. Analizar el seguimiento del avance contractual de los trabajos semanalmente o 

cuando se requiera, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, los eventuales 

incumplimientos y así tomar las medidas necesarias, solicitando dentro de los 

términos indicados al contratista de obra el plan de contingencia soportado con 

tiempos, medidas para el cumplimiento, para su aprobación. 

17. Informar de manera inmediata a P.A FONTUR, las medidas pertinentes cuando se 

evidencia atraso en la ejecución del proyecto.    

18. Solicitar corrección a costo del contratista de obra de cualquier actividad que resulte 

mal ejecutada que incumpla con la normatividad vigente a pesar de haber sido 

cancelada en las actas parciales. 

19. Dar respuesta oportunamente a las sugerencias, reclamaciones y consultas, que 

sean de su competencia, con el fin de solucionar juntamente con el contratista de 

obra los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato de obra. 

20. Analizar, validar y aprobar sin afectar la ejecución de obra, los análisis de precios 

unitarios de las actividades o ítems no previstos para la ejecución de la obra con los 

debidos soportes y especificaciones técnicas respectivas, de los nuevos precios 

cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato, previo a la 

radicación en P.A. FONTUR para su validación y trámite de modificación que se 

requiera, lo anterior, en los términos y condiciones establecidas en el numeral 6. 

Ítems No Previstos del Capítulo IV “Negocio Jurídico y Etapa Contractual” del Manual 

de Contratación del P.A. FONTUR. 

21. Efectuar observaciones al contratista de obra de carácter técnico y administrativo 

en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo 

ambiental de la obra y en especial de manejo de personal. 

22. Elaborar junto con el contratista de obra y el supervisor asignado por el P.A. FONTUR 

el acta de recibo a satisfacción de la obra por parte del ente territorial (encargado 

de su funcionamiento y mantenimiento) 

23. Supervisar que la obra se realice estrictamente, de acuerdo con los planos y 

especificaciones entregados por P.A. FONTUR y los ajustes o complementos que 

sean aprobados por la Interventoría y por P.A. FONTUR.   

24. Programar y asistir a los comités de obra por lo menos una (1) vez por semana, con 

el fin de verificar el estado y desarrollo del contrato y elaborar y suscribir las actas 

que documenten el estado de este, en estas se debe plasmar el avance porcentual 

de obra comparándolo con el programado y de igual forma el estado del cronograma 

con el programado.  

25. Elaborar y/o solicitar al contratista de obra (según corresponda) los documentos e 

informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra el P.A 

FONTUR alguna acción administrativa, policial o judicial, o requerimientos 

formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que guarden 

relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato de obra. 

26. Consultar y validar a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de 

las normas vigentes: arquitectónicas, estructurales, servicios públicos (redes 

eléctricas, hidrosanitarias y contra incendio), obras de mitigación, ambientales, de 

seguridad y las demás que apliquen, con el fin de mantener actualizados cada uno 

de los estudios y diseños. 

27. Verificar que a más tardar quince (15) días hábiles después de la suscripción del 

acta de inicio del contrato de obra, el contratista presente la documentación 
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requerida ante la curaduría urbana, secretarías de planeación o quien funge como 

aprobador del proyecto como CONSTRUCTOR RESPONSABLE del mismo, con el fin 

de actualizar el dato correspondiente y remitir copia de la gestión realizada al P.A. 

FONTUR. Cuando aplique. 

28. Informar al supervisor designado por el P.A. FONTUR lo antes posible de potenciales 

eventos o circunstancias externas que puedan perjudicar la ejecución de los trabajos 

o demorar la ejecución de las obras, proporcionando proyección de impacto de 

costos y tiempos, así como un plan de contingencia para revisión y aprobación por 

parte del Interventor y FONTUR. El contratista NO tendrá derecho al pago de costos 

adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia 

anticipadamente.  

29. Informar y gestionar ante el ICANH todos los objetos de valor arqueológico que 

encuentre en los sitios de trabajo o que se descubran durante la ejecución del 

contrato, debiendo dar cuenta de ello inmediatamente a la supervisión designada 

por el P.A. FONTUR, para su custodia final ante el ICANH con la normatividad 

existente sobre la materia. (En caso en que se requiera.) 

30. Validar la incorporación en el cronograma de obra y demás planes de contingencia 

lo previsto en el plan arqueológico preventivo, siguiendo los protocolos que para ello 

establezca la entidad rectora en la materia. (En caso en que se requiera.) 

31. El contratista interventor deberá preparar la información y documentación necesaria 

para el comité de obra que se realizará semanalmente, se deberá contar con la 

participación del contratista de obra, contratista de interventoría con sus respectivos 

equipos de trabajo y eventualmente el Ente Territorial y la supervisión por parte de 

P.A. FONTUR.  De cada reunión se deberá suscribir un acta que contenga los temas 

tratados, los compromisos, los responsables de su implementación, los plazos 

establecidos, porcentajes de ejecución, seguimiento del proyecto a nivel técnico, 

administrativo, financiero, legal, ambiental, social, SST y las firmas de los 

participantes, dicha acta deberá ser remitida el mismo día a la supervisión designada 

del por P.A. FONTUR por medio de correo electrónico. 

32. En el caso que se deba realizar un balance de mayores y menores cantidades de 

obra para el correcto desarrollo, entrega en tiempo y forma del objeto contractual, 

la interventoría verificará que se utilicen los mismos precios unitarios contenidos en 

la oferta económica presentada en su propuesta, así como el precio contemplado en 

la lista de insumos correspondiente y suscribirán un acta, siempre y cuando ello no 

supere el valor del contrato o desfinancie actividades necesarias para el proyecto. 

Si lo enunciado representa modificaciones en cuanto al plazo, alcance o valor del 

contrato se deberá adelantar el trámite correspondiente al interior del PA FONTUR 

previa aprobación y recomendación del interventor. Cualquier actuación del 

contratista que no cumpla con los procedimientos indicados será asumida por su 

cuenta y riesgo. Como parte del corte, se deberá presentar aprobado mensualmente 

el balance de mayores y menores cantidades, para cumplir con este seguimiento, 

indicando las variaciones del presupuesto, con los soportes que se den a lugar. 

33. Verificar y aprobar para consideración y autorización por parte de FONTUR y las 

otras entidades que hagan parte del Convenio de financiación, las mayores 

cantidades que sean el resultado de modificaciones en el alcance o en las 

especificaciones de las obras. Durante este proceso de revisión y aprobación, se 

determinarán los posibles ajustes en costo, duración y alcance del proyecto, 
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incluyendo modificaciones contractuales y las respectivas fuentes y montos de 

financiación que fueren pertinentes para asegurar la idónea continuidad de las 

Obras. Una vez obtenida la aprobación y confirmada la disponibilidad presupuestal, 

EL CONTRATISTA podrá actualizar el presupuesto, cantidades, especificaciones y 

Análisis de Precios Unitarios (APU’s) correspondientes; la interventoría deberá 

validar y aprobar, de manera que los cambios autorizados se mantengan en 

concordancia con las necesidades del proyecto y los nuevos recursos disponibles. 

34. Aprobar las actividades no previstas que el contratista presente, previo a su 

ejecución, el contratista de obra deberá presentar las especificaciones y los análisis 

de precios unitarios correspondientes. La necesidad de ejecutar los nuevos ítems de 

obra será determinada por FONTUR, según concepto de la Interventoría, para lo cual 

se modificará el contrato incorporando los nuevos ítems y sus precios unitarios. 

Cualquier ítem no previsto que se ejecute sin la previa aprobación del 

Interventor y de la autorización de FONTUR será asumido por cuenta y 

riesgo del CONTRATISTA, de manera que FONTUR no reconocerá valores 

por tal concepto. Es así como todas las modificaciones (inclusión de ítems no 

previstos, eliminación de actividades, ajustes presupuestales, entre otras) al 

contrato deberán tramitarse ante el P.A. FONTUR, con la aprobación del Interventor 

y deben constar por escrito mediante la suscripción de modificación contractual al 

contrato inicial. De no mediar modificación contractual aprobada por el P.A. FONTUR, 

los costos o erogaciones que se deriven de sus decisiones unilaterales serán 

asumidas por cuenta y riesgos del EL CONTRATISTA.  

35. Trabajar en coordinación con el contratista de obra y en los casos precisos en que 

se requiera la comunicación con P.A. FONTUR ésta se realizará exclusivamente entre 

el contratista de obra a través de la interventoría. 

36. Verificar que el contratista adelante las gestiones necesarias ante las autoridades 

respectivas, para la obtención de los permisos requeridos para la ejecución de la 

obra, diferentes a los previamente entregados por FONTUR. 

37. Verificar y hacer seguimiento a las gestiones que se requieran para prórrogas, 

adiciones o modificaciones de licencias y permisos necesarios para ejecutar la obra. 

38. Elaborar y presentar en conjunto con el contratista de obra, las actas mensuales y 

el acta final de Obra. La firma del Acta Mensual de Obra por los representantes 

legales del Contratista y la Interventoría implica la afirmación bajo la gravedad de 

juramento que la Obra recibida está ejecutada, de acuerdo con las especificaciones 

y exigencias técnicas establecidas en los documentos técnicos del Contrato de Obra. 

Si en el mes en evaluación no se ejecutó Obra, o no existe Obra para recibir a 

satisfacción por parte de la Interventoría, se realizará el acta mensual de Obra sin 

valor. Esta Acta deberá presentarse como anexo al informe mensual de 

interventoría. 

39. Mantener registro fotográfico y fílmico de antes, durante y al final de la construcción, 

incluyendo esta información gráfica como uno de los soportes para la producción de 

los reportes e informes periódicos que estén programados o sean solicitados por la 

supervisión designada por el P.A. FONTUR. 

40. Validar y verificar el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 

contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 

departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las 

contribuciones, tasas, derechos, tarifas, multas establecidos por las diferentes 
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autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución, liquidación del 

contrato y las actividades del contrato de obra , así como realizar los pagos propios 

del contrato de interventoría. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 

correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

41. Observar, informar gestionar y aprobar las prórrogas del plazo para la ejecución de 

la obra, cuando por circunstancias imputables al contratista de obra, resulta 

necesaria y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de 

Interventoría, para que FONTUR pueda descontar dicho valor de las sumas que le 

adeude al contratista de obra, previa presentación de los soportes necesarios por 

parte de la Interventoría, de tal descuento se dejará constancia en el documento de 

prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o ejecución de las sanciones y/o 

cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato y de las acciones que pueda iniciar 

la interventoría y/o FONTUR para obtener la indemnización de los perjuicios 

adicionales que tales circunstancias le generen. 

42. Dar respuesta a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el P.A 

FONTUR, entidad proponente, operador, terceros, entes de control y personal a 

cargo de manera eficaz y oportuna, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario 

o antes, si los términos de respuesta del documento lo estipulan. Así mismo deberá 

responder o validar si es responsabilidad del contratista indemnizar y/o asumir todo 

daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal 

contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de 

este. 

43. Recibir y validar los videos profesionales del contratista de obra, que incluya tomas 

aéreas mostrando el estado inicial, el avance y entrega final de las obras, la entrega 

de los videos debe tener cada uno, una duración de 1 minuto con reducción de 30 

segundos. Así como realizar los videos propios en el desarrollo del contrato de 

interventoría. 

● Primer Video:  Se debe realizar cuando las obras presenten un avance como 

mínimo al 35% de la ejecución. 

● Segundo Video:  Debe compilar el avance total de la obra con los aspectos más 

relevantes hasta su terminación. 

● Para la realización de dichos videos, se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: Formato de alta definición con control de movimiento, Voz 

en off, que también incluya tomas aéreas con vehículo aéreo no tripulado – 

(Drone), que permite obtener imágenes de seguimiento de la obra, así mismo 

debe contener el cierre institucional según manual de imagen informado por 

FONTUR. 

 

3.2.8. Obligaciones relacionadas con servicios públicos 

 

1. Verificar, validar y aprobar los complementos de los proyectos de conexión de los 

diferentes servicios públicos. De requerir algún ajuste deberá hacer seguimiento a 

la necesidad y apoyar la gestión de los trámites que sean requeridos ante las 

empresas prestadoras de los servicios públicos correspondiente al proyecto de 

conexión definitiva. 

2. Velar por la legalización y puesta en funcionamiento de las cuentas definitivas de 

cada uno de los servicios públicos: acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y las 
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demás requeridas, realizando el acompañamiento al contratista de obra y a cada 

una de las entidades prestadoras de los servicios públicos, quienes suscribirán el 

acta respectiva. La entrega a satisfacción de las cuentas definitivas de servicios 

públicos con sus correspondientes actas de conexión, serán requisito previo para la 

suscripción de la entrega y recibo final de la obra. 

3. Solicitar a las entidades prestadoras de servicios públicos el acompañamiento 

necesario para la revisión y recibo final de las obras que tengan que ver con dicho 

servicio público, la aprobación de las conexiones, la instalación de los medidores, 

certificaciones y las obras requeridas para el recibo final por parte de las empresas 

de servicios públicos y demás estarán a cargo del contratista de obra dentro de los 

plazos programados garantizando la racionalidad de los servicios de la obra. 

4. Exigir una vez finalizadas las obras y como requisito previo para la suscripción del 

acta de liquidación, la presentación de PAZ Y SALVO correspondientes, relacionados 

con los servicios públicos utilizados en la ejecución de la obra.  

3.2.9. Obligaciones relacionadas con el equipo de trabajo 

 

1. Requerir al contratista de obra la permanencia del personal mínimo ofrecido y 

requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las 

calidades técnicas y/o profesionales, la experiencia general, específica exigidas en 

el presente documento, de la misma manera el contratista interventor deberá contar 

con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, 

que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo 

incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del 

presente proceso y con contratos en ejecución con el P.A. FONTUR o con terceros. 

2. Validar, verificar, aprobar e informar al P.A. FONTUR el cambio de profesionales o 

técnicos requeridos y ofrecidos solicitados por el contratista de obra, la solicitud de 

sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada 

de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o 

técnicas, la experiencia general, específica del nuevo personal, el cual deberá tener 

un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los 

requisitos exigidos en la invitación abierta, sin perjuicio de la regulación específica 

que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. Deberá así 

mismo adelantar los requerimientos que eviten la ausencia de cualquiera de los 

perfiles requeridos durante el desarrollo de las obras.  

3. Validar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración 

y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún 

tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el P.A. FONTUR.  

4. Dar respuesta y/o hacer seguimiento a cualquier tipo de reclamación, judicial o 

extrajudicial, que instaure o impulse el personal o los subcontratistas contra el P.A. 

FONTUR, por causa o con ocasión del contrato. 

5. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución de los 

objetos contractuales de obra e interventoría serán objeto de especial verificación 

por la interventoría y el P.A. FONTUR, según corresponda el seguimiento de cada 

contrato, el incumplimiento o la ausencia injustificada de una o varias de las 
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personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición 

de las sanciones contractuales correspondientes. 

6. Verificar que al personal de obra se le suministre la dotación con la identificación de 

las empresas a las que pertenecen y con la imagen de identidad de FONTUR, en los 

casos de subcontratistas y del personal del contratista de obra respectivamente.  

7. Verificar que todo el personal del contratista de obra adopte todas las medidas de 

seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución 

del objeto contractual y se encuentren dotados de los elementos de seguridad 

industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores 

propias del contrato, será responsabilidad de la interventoría verificar que el 

contratista de obra salvaguarde la seguridad de todas las personas vinculadas por 

él mismo a la ejecución de la obra y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que 

pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus 

empleados desarrolle, los elementos de seguridad industrial serán los necesarios 

para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, 

los operarios del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se 

encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del 

contrato.  

8. Verificar que el contratista de obra cumpla con la contratación mínima del 

30% del personal no calificado de los municipios que conforman el norte 

del Cauca, (o en porcentaje del 50% en caso de que el mismo lo haya ofertado de 

acuerdo con los factores de escogencia de la invitación abierta que dio lugar a dicho 

contrato de obra) según la disponibilidad del personal mínimo, esta 

información deberá soportarse en los informes mensuales de interventoría. 

Nota: Para verificar la condición del personal de la región, la interventoría deberá 

solicitar los soportes necesarios al contratista de obra tales como: Cedula de 

Ciudadanía, Seguridad social que evidencie punto de atención, certificación de 

residencia de la Secretaria de Gobierno del respectivo municipio y/o autoridad 

competente que haya lugar.  

9. Suministrar y mantener el personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución 

del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o 

profesionales, la experiencia general, específica exigidas en el presente documento. 

En todo caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos 

requeridos, para cumplir con el objeto contractual para revisar y aprobar de ser 

necesario las propuestas del contratista de obra, que en ningún caso podrán estar 

comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para 

la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución 

con el P.A. FONTUR o con terceros.  

10. Obtener la aprobación de la supervisión de P.A FONTUR con antelación al cambio de 

profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá 

contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes 

que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la 

experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá 

tener un perfil igual o superior al profesional cumpliendo con los requisitos exigidos 

en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este 

aspecto se establece para el personal mínimo requerido.  
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11. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 

personal que ocupe la interventoría en la ejecución de la obra, no dará lugar al 

surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal de la interventoría y 

el P.A. FONTUR.  

12. Suministrar y garantizar la dotación del personal mínimo requerido para que 

ejecuten la interventoría, con la imagen de identidad de FONTUR. 

13. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de 

accidentes durante la ejecución del objeto contractual y deberá dotar a sus 

funcionarios de los elementos de seguridad industrial y de protección personal 

necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. Será 

responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas 

vinculadas por él mismo a los funcionarios, contratistas que pueda ser afectada en 

cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los 

elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que 

se desarrolle en cumplimiento del contrato de interventoría.  

 

3.2.10. Obligaciones de información 

 

1. Una vez sea recibido y validada la información del informe mensual de obra, el 

contratista de interventoría tendrá cinco (5) días hábiles para entregar el informe 

mensual a la supervisión delegada por parte del P.A. FONTUR el cual debe contener 

como mínimo lo indicado en el numeral relacionado con la elaboración de informes 

de avance del presente documento 

2. Requerir, revisar, observar y aprobar los planos récord, así como la totalidad de la 

documentación del proyecto conforme a la normatividad vigente, dicha 

documentación deberá ser presentada en medio impreso y magnético, en los cuales 

se plasmen todos los ajustes que se realizaron durante la ejecución del proyecto.  

3. Requerir, revisar, observar y aprobar, el manual de funcionamiento y 

mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra, así como de 

los equipos instalados, se deberá anexar el original de las garantías de todos los 

equipos, este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos 

arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y de equipos especiales el 

manual deberá ser remitido al P.A. FONTUR y al operador (municipio o entidad 

responsable del proyecto), una vez se encuentre debidamente viabilizado. 

4. Requerir y validar toda la información requerida por el supervisor designado por el 

P.A. FONTUR, entes de control, veedurías, entes territoriales, pero toda la 

información a través del conducto regular, supervisión solicita a interventoría, 

interventoría al contratista de obra, por ningún motivo se deben dar información a 

terceros sin autorización.  

5. Entregar oportunamente los informes semanales, mensuales, y finales descritos en 

el presente documento para aprobación de la supervisión delegada por parte de 

FONTUR, con los requerimientos de información mínima y necesaria indicada por 

P.A FONTUR, contemplando la información de la interventoría integral del proyecto. 

6. Entregar oportunamente los cortes de pago mensuales, y finales descritos en el 

presente documento para aprobación de la supervisión delegada por parte de 

FONTUR, con los requerimientos de información mínima y necesaria indicada por 

P.A FONTUR. 
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7. La interventoría, deberá remitir a la Compañía Aseguradora, copia de las 

comunicaciones que se produzcan en el contexto de cualquier medida correctiva al 

contratista de obra, con el objetivo de poner en su conocimiento los hechos 

constitutivos de las medidas adoptadas y que puedan redundar en la alteración del 

estado del riesgo asegurado. Es importante contar con el registro de recibido de la 

comunicación por parte de la compañía Aseguradora y enviar al supervisor copia de 

este registro en los informes mensuales, indicado claramente en el informe del 

periodo y en el subsiguiente la continuidad o subsanación de los posibles 

incumplimientos. 

 

3.2.11. Obligaciones ambientales 

 

1. Garantizar que en la obra no se afecte ninguna especie arbórea, de lo contrario, se 

deberá requerir y acompañar al contratista de obra en realizar el trámite de manejo 

silvicultural frente a la entidad del Municipio o departamento que apruebe dicha 

afectación. 

2. Verificar durante la vigencia del contrato de obra, los vehículos que transporten 

personal, herramientas y/o equipos de trabajo y sean propios del contratista y 

requieran según el Código de Tránsito de Colombia realizar la revisión técnico - 

mecánica y de emisiones contaminantes, deben llevarla a cabo en los Centros de 

Diagnóstico Automotriz - CDA autorizados por la autoridad competente, el 

certificado emitido por el desarrollo de la revisión, debe ser escaneado y entregado 

a la Interventoría al iniciar el contrato y cuantas veces sea renovado el mencionado 

certificado de los vehículos utilizados, durante la ejecución del contrato. 

3. Validar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del 

contrato a nivel nacional, departamental y municipal según aplique. 

4. Garantizar que el contratista de obra realice la gestión integral de residuos de 

construcción y demolición, dando cumplimiento a las normas ambientales 

correspondientes a nivel nacional, departamental y municipal, adelantando el 

seguimiento correspondiente al cumplimiento permanente de esta obligación. 

5. Controlar y garantizar que el contratista de obra instale el punto de limpieza de 

llantas de todos los vehículos que salen de la obra.   

 

Nota: En caso de que el interventor haya ofertado el criterio de selección “Factor de 

Sostenibilidad”, para el primer informe de seguimiento deberá entregar la política de 

reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos generados por el funcionamiento de la 

empresa u oficinas. Así mismo, en los informes de seguimiento mensuales, se deberá 

hacer alusión a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilización de residuos o 

desechos. 

 

 

3.2.12. Obligaciones relacionadas al componente financiero  

 

Dentro de las obligaciones de la interventoría, se encuentra la de realizar el seguimiento 

y control permanentemente a las obras realizadas frente a los recursos del contrato y la 

calidad contratada, para verificar en forma detallada la ejecución del presupuesto, el 
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cual no puede exceder el valor asignado al contrato, realizar el seguimiento del anticipo 

(desembolso, inversión, amortización, informes periódicos liquidación), actualizando 

periódicamente el cuadro de Control Financiero que presenta en su informe mensual. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, frente al aspecto financiero, las funciones de la 

Interventoría estarán encaminadas a lograr que las obras se ejecuten dentro del plazo y 

presupuesto establecido, y con la calidad y cuantía requerida para su óptimo 

funcionamiento, de igual manera, al finalizar cada uno de los trabajos, el interventor 

encargado cuantificará lo ejecutado, conforme a la obligación del contratista de 

Interventoría antes señalada. 

 

En tal sentido la Interventoría deberá: 

 

1. Autorizar las actas de corte parcial de obra, avalando las cantidades ejecutadas, 

verificando la completitud y claridad de las memorias de cálculo, sus 

correspondientes firmas, así como los demás soportes requeridos para el pago 

mensual en el contrato de obra; garantizando que estas actas se presenten dentro 

de los plazos previstos en el contrato o en las fechas indicadas por P.A FONTUR 

2. La Interventoría establecerá un control de pago de cantidades de obra para así evitar 

que se pueda presentar un doble pago y/o mayores cantidades pagadas frente a las 

realmente ejecutadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el P.A. 

FONTUR. 

3. El Interventor verificará que la factura que allegue el contratista de obra corresponda 

en su calidad y cantidad, a lo realmente ejecutado y validado por la interventoría y 

corresponda a lo indicado en el corte parcial de obra y forma de pago establecida en 

el contrato. De haber inconsistencias o errores, deberá solicitar al contratista el 

cambio de dicho documento, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 

recepción, informando claramente los errores o inconsistencias, para que el 

contratista realice la corrección correspondiente. Por su parte el contratista deberá 

realizar las correcciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación 

por parte del Interventor. Una vez verificada por parte del Interventor el documento 

corregido, iniciará el trámite para pago, se contará el término de pago a partir de 

este momento. El Interventor deberá verificar el cumplimiento de los pagos a los 

sistemas de seguridad social y aportes parafiscales del contratista de obra, previo a 

la aprobación para el trámite de pago. El cumplimiento de la entrega de la 

documentación y la subsanación de ésta no podrá exceder los plazos máximos para 

radicación de cuentas a P.A FONTUR, y se debe contemplar por lo menos 3 días 

hábiles de revisión del Supervisor de P.A FONTUR. De superarse estos tiempos no 

será responsabilidad de P.A FONTUR el no trámite oportuno de los cortes. 

4. Elaborar y mantener actualizados los balances financieros para efectos de 

modificaciones al contrato y presentarlos de manera oportuna a la Entidad, 

advirtiendo posibles cambios en el alcance de las actividades previstas, una vez 

iniciada la obra en el tiempo definido con la supervisión y vigilancia del contrato, a 

fin de prever posibles ajustes o requerimientos presupuestales. 

5. De acuerdo con la proyección de ejecución de las obras, la interventoría deberá, en 

el primer comité de seguimiento o cuando la entidad lo requiera, presentar un valor 

estimado de las obras a realizar por el contratista de obra, en el siguiente mes; lo 
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anterior, con el fin de realizar la programación del PAC (Programa Anual de Caja), 

dicha programación proyectará los pagos a realizarse cada trimestre y se presentará 

en las fechas que lo solicite la supervisión. Así mismo, la interventoría deberá hacer 

seguimiento al cumplimiento del PAC programado. 

6. Realizar el seguimiento del anticipo (desembolso, inversión, amortización, informes 

periódicos liquidación), actualizando periódicamente el cuadro de Control Financiero 

del contrato de obra y amortización, el cual está enmarcado en los siguientes 

términos: 

 

6.1. ANTICIPO: FONTUR desembolsará a título de anticipo, una cuantía equivalente 

al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, previo cumplimiento de 

los requisitos establecidos para su giro.  

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

“(…) FONTUR podrá entregar anticipos al contratista cuando sea necesario para el 

adecuado cumplimiento del contrato. Podrá otorgar anticipos, entre otros, en los 

siguientes casos: 

 

a. Si se requiere la importación de equipos o elementos. 

b. Si se trata de un contrato de obra, el cual deberá destinarse a la ejecución 

del contrato en su totalidad. (…)” 

 

La posibilidad de incorporar esta figura dentro de la estructura de los contratos de 

obra se encuentra reglada por dicho Manual, y en todo caso su pertinencia y límite 

porcentual están precedidas de varios factores, que, si bien fueron analizados al 

momento de estructuración de los documentos que hacen parte de este proceso, 

pasan a ser replanteados nuevamente, en consideración a las solicitudes reiteradas 

que se han presentado por parte de los interesados, esto además atendiendo a la 

naturaleza del contrato, el tracto sucesivo que contiene su plazo de ejecución, el 

alcance de las actividades a ejecutar y las particularidades asociadas a este 

proyecto. 

 

En este sentido, P.A. FONTUR ha determinado la conveniencia de otorgar un anticipo 

equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor del contrato de obra, 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos para su desembolso, con el fin de 

que el contratista seleccionado cuente con los recursos suficientes para realizar la 

inversión inicial en los componentes de materiales, destinados a la construcción y 

de esta forma agilizar el desarrollo de las obras y facilitar al contratista el 

cumplimiento de los plazos y las especificaciones de construcción establecidas y en 

consecuencia.  

 

La interventoría verificará y realizará el seguimiento con el fin de que el anticipo se 

destine exclusivamente al cubrimiento de los costos iniciales en que deba incurrir EL 

CONTRATISTA DE OBRA en la iniciación del objeto contractual, y de acuerdo con el 

Plan de Inversión, aprobado por la interventoría. El anticipo se podrá utilizar en 

materiales que hagan parte del costo directo, los equipos especiales que hacen parte 
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del proyecto tales como bombas, plantas de emergencias, subestaciones SI podrán 

adquirirse con el anticipo. NO podrá utilizarse en mano de obra, compra y alquiler 

de equipos necesarios para la ejecución, cajas menores e ítems relacionados con el 

costo indirecto del proyecto. 

 

En todo caso, el contratista podrá renunciar al desembolso de anticipo, mediante 

comunicación escrita, y validación de la interventoría. 

 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

 

Términos y condiciones de la administración del anticipo, cuyo seguimiento 

está a cargo del interventor:  
 
• Requisitos para su desembolso:  
 

Para el desembolso del anticipo, se requiere previamente el cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos de pago y adicionalmente los siguientes:  

 

1. Suscripción del acta de inicio de obra (Contratista de obra e interventoría). 

2. Aprobación del P.A. FONTUR de la garantía entregada por el CONTRATISTA DE 

OBRA, para el manejo e inversión del anticipo. 

3. Aprobación por parte de la interventoría, del cronograma de amortización y Plan 

de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por la interventoría, 

quien controlará su manejo. Este plan deberá contener las actividades o rubros 

en los cuales será invertido el anticipo, el término y la forma de su legalización. 

En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados 

por el Contratista y revisados y aprobados por la interventoría, el cual deberá 

tener en cuenta las siguientes variables: programación de obra, valor y 

porcentaje entregado a título de anticipo, plan de manejo e inversión del 

anticipo y el plazo máximo establecido para la amortización. 

4. Aprobación por parte de la interventoría del plan de manejo e inversión del 

anticipo, en el cual se contemple los tiempos e inversiones de conformidad con 

las cuales se ejecutará el anticipo. 

5. Constitución por parte del CONTRATISTA DE OBRA, en una entidad vigilada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia, de la fiducia o del patrimonio 

autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de 

anticipo, previa aprobación expresa de la INTERVENTORIA del contrato 

respectivo, en el cual deberá establecerse de manera expresa que el beneficiario 

de este será la P.A. FONTUR. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto 

directamente por el contratista. Deberá entregar: copia del contrato de fiducia, 

el contratista deberá aportar certificación bancaria de la fiducia, carta dirigida 

al P.A FONTUR autorizando el giro por parte del contratista, y la cuenta de cobro 

por valor del anticipo. El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse 

como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título 

de anticipo. 

6. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las 

condiciones de P.A. FONTUR para su entrega. En todo caso el anticipo estará 
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sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja 

(PAC). 
 
• Amortización:  
 

1. La P.A. FONTUR pagará a título de anticipo, el QUINCE POR CIENTO (15%) 

del valor del contrato, el cual será amortizado con un porcentaje mínimo del 

20% durante máximo el 75% del plazo contractual, es decir dentro de los 9 

primeros meses de ejecución.  

2. El anticipo será amortizado (mínimo (20%) mediante deducciones de las actas 

mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La 

cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva 

acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 

contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al 

acordado. Su amortización total deberá realizarse antes del vencimiento del 

plazo de amortización del anticipo indicado, situación que deberá ser controlada 

por la interventoría. Sin embargo, el contratista de obra deberá tener en cuenta 

que para cumplir con este requisito es posible que deba incrementar el 

porcentaje de amortización. 

3. Ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 

autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo 

desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 

acuerdo con el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Interventor.  

4. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio 

autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben 

ser reintegrados a FONTUR, lo cual debe ser verificado por el Interventor.  

5. La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente al Interventor y al Contratista 

dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de 

gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 

contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato 

de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por 

capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros 

y/o traslados realizados. Dicho Informe será trasladado a FONTUR con cada 

informe mensual de interventoría.  

6. En caso de que el contratista NO destine los recursos para el bien o la obra de 

acuerdo con lo convenido, la interventoría entregara los soportes e informes, 

con lo cual P.A. FONTUR deberá iniciar una sanción de incumplimiento 

contractual, y podrá dar por terminado el contrato, salvo que el contratista 

devuelva los dineros o los invierta a la obra, bien o servicio contratado. Lo 

anterior sin perjuicio de la interposición de acciones de responsabilidad y otras 

de naturaleza administrativa y judicial que se consideren pertinentes.  

7. P.A. FONTUR se reserva el derecho a continuar con la ejecución del contrato o 

darlo por terminado, previa garantía del debido proceso. 

8. P.A. FONTUR, podrá exigir al contratista el reintegro total del anticipo no 

amortizado, cuando se presenten circunstancias que a su juicio ameriten dicho 

reintegro. 

 
• Reglas para el Manejo e Inversión del Anticipo. 
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Para el manejo e inversión del anticipo, se aplicarán las siguientes reglas:  

 

1. El contratista de obra deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, 

el anticipo en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión 

de este aprobado por la INTERVENTORÍA, el cual deberá ajustar a los 

porcentajes indicados en la oferta. 

2. La inversión del anticipo debe entenderse como la aprobación y autorización por 

parte de la interventoría, de las facturas de compra de equipos del proyecto, 

materiales, insumos en los cuales se puede usar el anticipo para garantizar el 

cumplimiento del contrato de obra, de acuerdo con el plan de manejo e inversión 

del anticipo; en consecuencia, se entiende que el anticipo ha sido invertido, 

cuando el 100% de los recursos de la fiducia o del patrimonio autónomo hayan 

sido utilizados en las compras o los pagos mencionados.  

3. La P.A. FONTUR no aceptará como gasto amortizable de anticipo los 

relacionados con la legalización del contrato (pólizas, publicaciones, etc.). 

4. El anticipo se manejará a través de una fiducia o un patrimonio autónomo 

irrevocable, el cual deberá establecer de forma expresa que la autorización de 

los desembolsos o cheques que se giren con cargo a éste, necesitan la firma o 

autorización del contratista y la del Interventor, con los soportes que estipulen 

la correcta inversión del anticipo. 

5. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto totalmente por el contratista, 

dichos dineros deberán reintegrarse dentro de los 30 días siguientes de mes 

ejecutado.  

6. El contratista de obra debe permitirle a la interventoría, sin ningún tipo de 

restricción, la revisión permanente del flujo de fondos. 

7. EL CONTRATISTA DE OBRA deberá consignar mensualmente en al P.A. FONTUR 

los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado para la ejecución 

del proyecto. 

8. El contratista de obra deberá rendir para aprobación de la interventoría un 

informe mensual de gastos dentro de los primeros quince (15) días calendario 

del siguiente mes ejecutado, con el fin de legalizar los desembolsos incurridos 

en el mes de facturación: que contenga a. Relación detallada de gastos con 

soportes. b. Extractos bancarios. c. Conciliación bancaria. d. Certificación 

bancaria de rendimientos (si procede). e. lo demás que considere la 

interventoría. Este informe debe venir suscrito por el revisor fiscal o el 

representante legal, junto con el contador de la correspondiente empresa. 

9. El contratista de obra deberá entregar para aprobación de la interventoría un 

informe final de inversión del anticipo, el cual debe incluir a. consolidado y 

relación detallada de gastos con soportes. b. consolidado de extractos 

bancarios. c. Conciliación bancaria. d. Certificación bancaria de rendimientos (si 

procede)., e. Informe final de la fiducia. f. liquidación de la fiducia g. lo demás 

que considere la interventoría. Este informe debe venir suscrito por el revisor 

fiscal o el representante legal, junto con el contador de la correspondiente 

empresa. 

 
• Presentación Flujo de manejo e inversión del anticipo 
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EL CONTRATISTA DE OBRA deberá presentar el flujo de inversión del anticipo, 

expresado en pesos, para aprobación de la interventoría. 

 

La presentación del flujo de inversión del anticipo deberá realizarse mediante una 

hoja de cálculo de Excel u otra herramienta, por capitulo contenidos en la propuesta 

económica, discriminados por mes. Para ilustración de los interesados se presenta 

el siguiente modelo: 

 
Flujo de Inversión del anticipo 

cod. Descripción Mes 1 
Valor mes 

1 
Mes 2 Valor mes 2 

1 Capítulo 1 10% $0.00 6% $0.00 

 Subcapítulo 1.1 4% $0.00  $0.00 

 Actividad o ítem 1.1.1 2.5% $0.00  $0.00 

 Actividad o ítem 1.1.2 1.5% $0.00  $0.00 

 Subcapítulo 1.2 6% $0.00 6% $0.00 

 Actividad o ítem 1.2.1 3% $0.00   

 Actividad o ítem 1.2.2 1.8% $0.00 1.5% $0.00 

 Actividad o ítem 1.2.3 1.2% $0.00 4.5% $0.00 

2 Capítulo 2 5% $0.00   

 Subcapítulo 2.1 5% $0.00   

 Actividad o ítem 2.1.1 3.5% $0.00   

 Actividad o ítem 2.1.2 1.5% $0.00   

 Actividad o ítem 2.1.3     

3 Capítulo 3 10% $0.00 5% $0.00 

4 Capítulo 4 10% $0.00 10% $0.00 

5 Capítulo 5 10% $0.00   

6 Capítulo 6 3% $0.00 2% $0.00 

 …     

 subtotal del mes 48%  23%  

 Acumulado 48%  71%  

Plazo de ejecución del contrato: 12 meses  

Porcentaje asignado de anticipo para el presente proceso: 15 %  

Plazo de amortización del anticipo: 9 meses  

Porcentaje de amortización mensual: 20 %  

 

3.2.13. Obligaciones relacionadas con la calidad de la obra 

 

1. Verificar de manera detallada que el contratista de obra implemente las 

especificaciones técnicas entregadas con los estudios y diseños entregados, 

haciendo lectura de ellas en conjunto con los planos, memorias y estudios técnicos, 
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cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, muestras, anexos o 

en todos estos, y que deba formar parte de la intervención, no exime al contratista 

de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por 

lo tanto queda obligado a cumplir con éstas especificaciones y muestras físicas. 

2. Requerir y validar muestras físicas previo a su uso, en conjunto con las fichas 

técnicas suministradas por el contratista de obra, antes de las actividades a realizar, 

teniendo de presente el cronograma del proyecto y plan de compras. 

3. Requerir, validar y/o conceptuar los ensayos, pruebas de laboratorio y presentar los 

informes, evaluaciones o certificados de calidad de los elementos o materiales de 

construcción que considere pertinente la interventoría o el supervisor, los cuales 

deberán ir anexos al informe mensual presentado por la interventoría de obra. 

4. Revisar oportunamente con informes validados por los especialistas que hacen parte 

del equipo mínimo, todas las decisiones que difieran de lo indicado en los estudios 

y diseños. 

5. Solicitar al contratista de obra la ejecución de acciones correctivas de las actividades 

indebidamente ejecutadas, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que 

hubiere demandado inicialmente, el suministro de bienes de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del 

contrato. 

6. Asegurar, que el contratista de obra se familiarice con las condiciones actuales de 

las obras a intervenir, con el fin de poder coordinar directamente la ejecución de las 

actividades. 

7. Requerir y verificar que la maquinaria, equipos y herramientas son las adecuadas y 

necesarias para el cumplimiento de las actividades objeto de esta contratación. 

8. Controlar que el contratista de obra tenga disponibilidad de equipos de construcción 

y herramientas necesarias para atender los requerimientos del proceso constructivo, 

estos equipos pueden ser propios o alquilados por algún proveedor de la obra. 

9. Requerir y validar que el contratista de obra allegue los correspondientes certificados 

de calibración de los equipos que así lo ameriten de acuerdo por lo dispuesto por la 

interventoría o P.A. FONTUR. Los materiales nuevos por utilizar deben ser de 

primera calidad, y su aplicación y comportamiento son responsabilidad del 

contratista de obra quien deberá presentar póliza de estabilidad de la intervención, 

los materiales a reutilizar deberán ser desmontados cuidadosamente, se limpiarán 

y almacenarán debidamente para su reinstalación en lugar seguro. 

10. Garantizar que el contratista de obra adelante intervenciones que afecten acabados 

ya instalados, el contratista de obra deberá utilizar materiales con las mismas 

especificaciones y referencias de los ya instalados a fin de mantener la 

homogeneidad de las superficies intervenidas, de igual forma, todos los materiales 

a utilizar o instalar en intervención requieren aprobación previa del interventor. 

11. Aprobar por parte de la interventoría los materiales, equipos, personal y demás a 

utilizar en obra, lo cual no exime o exonera a los contratistas de obra e interventoría, 

de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las intervenciones. 

 

3.2.14. Obligaciones del contratista en relación con HSEQ 
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El contratista interventor realizará seguimiento y acompañará al contratista de obra en 

el cumplimiento de las siguientes responsabilidades en materia de seguridad industrial 

y salud ocupacional: 

 

ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Documental 

Sistema de 

Seguridad   

1. Establecer el panorama de factores de riesgo  

2. Contar con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

según la Ley 1562-2012 

3. Establecer el cronograma de actividades del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo  

4. Establecer procedimientos de trabajos seguros 

5. Establecer un cronograma de capacitación y entrenamiento  

Documental 

Plan de 

Emergencias 

y 

Contingencias 

1. Realizar el análisis de riesgos y vulnerabilidad para la obra  

2. Realizar la conformación de brigada de emergencias para la 

obra  

3. Establecer el Plan de Emergencias y PONS (Procedimientos 

Operativos Normalizados) para la obra   

4. Contar con el listado de centro de atención de emergencias  

 

 

Documental 

para todo el 

personal  

1. Para las personas que ejecuten trabajos en altura, contar con 

el certificado de alturas de acuerdo con lo establecido en las 

Resoluciones No 1409 del 23 de julio de 2013 y 1903 del 07 

de junio de 2013 del Ministerio de Trabajo. 

2. Contar con la acreditación de competencia para operarios de 

grúas y/o torre grúas, montacargas y demás equipos 

especiales  

3. Contar con los registros de inducción o capacitación específica 

para operarios que manejen maquinaria  

Seguridad 

Social del 

Personal  

1. Todo el personal debe estar afiliado al Sistema General de 

Riesgos Laborales (ARL – Riesgo 5 operativos y 

administrativos que permanezcan o asistan a obra), al 

Sistema General de Salud (EPS), al Sistema General de 

Pensiones (AFP)  

2. Mantener los pagos al día en el Sistema General de Seguridad 

Social ARL, EPS y AFP  

3. Mantener un listado actualizado y accesible de todo el 

personal, administrativo y operativo, con la respectiva entidad 

correspondiente de EPS-ARL y AFP, para su seguimiento y 

atención en caso de emergencia.  

 

 

 

 

 

Seguridad 

Industrial 

1. Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen la 

seguridad y la salud de los trabajadores  

2. Realizar las diferentes inspecciones en seguridad y salud 

ocupacional de acuerdo con el cronograma el Sistema de 

Seguridad Social y Salud en el Trabajo) 

3. Implementar los procedimientos de trabajos seguros con su 

respectivo formato de permiso diligenciado  

4. Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo 

(AT) de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007 
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ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

5. Realizar la protección de vacíos, aseguramiento de escaleras 

y andamios, iluminación en sitios de trabajo y zonas de 

circulación. 

6. Suministrar la ropa de trabajo y los elementos de protección 

personal (EPP) en cantidad y calidad suficiente y de acuerdo 

con los riesgos en el trabajo 

7. Garantizar que el personal utilice en cada labor, la ropa de 

trabajo y los elementos de protección personal de acuerdo con 

los riesgos asociados a la labor específica.  

8. Contar con servicios sanitarios separados por sexo y dotados 

de los elementos con papel, toallas, jabón y recipientes para 

sus servicios (inodoro, orinal, lavamanos) y suficientes con el 

número de trabajadores  

9. Realizar las inspecciones preoperacionales que garanticen el 

buen estado de las máquinas y equipos. 

Inducción, 

Capacitación. 

1. Realizar inducciones y capacitaciones al personal en los 

procedimientos de seguridad y normas que debe cumplir de 

acuerdo con los riesgos de su labor. 

 

 

 

Manejo de 

Emergencias 

y 

Contingencias 

1. Contar con botiquines de primeros auxilios con la dotación 

adecuada  

2. En el sitio de labores se debe contar con extintores de incendio 

con capacidad y del tipo adecuado a los riesgos encontrados 

3. Realizar la señalización de seguridad, acopios, y se cuentan 

con procedimientos y rutas de evacuación y punto de 

encuentro en la obra 

4. Contar con la brigada de atención de emergencias 

debidamente identificada  

5. Mantener actualizados los listados de personal de acuerdo con 

los nuevos ingresos  

6. Contar con el listado de teléfonos de emergencia y son 

accesibles para el personal  

 

El contratista interventor realizará seguimiento y acompañará al contratista de obra en 

el cumplimiento de las siguientes responsabilidades en materia de medio ambiente, de 

conformidad con las normas ambientales vigentes expedidas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible: 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

1. Establecer para la obra la matriz de identificación de aspectos 

e impactos ambientales  

2. Establecer programas y procedimientos de acuerdo con los 

impactos ambientales identificados (manejo de aceites 

usados y/o sustancias combustibles, control de ruido, control 

de emisiones atmosféricas, control de vertimientos 

industriales, manejo de residuos) 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Documentación   3. Contar con la licencia ambiental de sitios de disposición final 

de escombros  

4. Contar con la licencia ambiental de sitios de disposición final 

de residuos peligrosos  

5. Contar con la certificación ambiental de la empresa 

prestadora de baños portátiles 

6. Contar con hoja de vida del equipo o máquina / ficha técnica 

o certificación de la maquinaria  

7. Establecer un plan de mantenimiento de la maquinaria 

utilizada en el proyecto. 

Espacio Público  
1. Al intervenir zonas duras de espacio público se debe restaurar 

la zona como estaba antes de la intervención  

Manejo de 

Aguas  

1. Realizar el tratamiento previo a los efluentes contaminados 

(arenas, grasas, etc.) vertidos al sistema de alcantarillado 

 

 

 

Manejo y 

Disposición de 

Residuos 

Sólidos 

Escombros, 

Aseo en Obra  

1. Implementar jornadas de aseo que garanticen la limpieza 

tanto de la obra como de las vías que puedan verse afectadas  

2. Los escombros deben ser retirados dentro de las 24 horas 

siguientes a su generación del frente de obra  

3. Disponer de canecas por cada piso de obra para recolección 

de residuos sólidos tanto de material reciclable y otra para 

material orgánico  

4. Garantizar la recolección por parte de empresas prestadoras 

de servicios de aseo de los residuos de tipo orgánico, en el 

caso de residuos reciclables, entregar a terceros. 

5. Las volquetas destinadas al transporte de escombros deben 

cumplir con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón, sin 

morro y cubrimiento de la carga)  

6. Realizar la disposición final de escombros dispuestos en sitios 

aprobados por la autoridad ambiental  

7. Los escombros dispuestos en sitio autorizados por la 

autoridad ambiental deben ser certificados en su totalidad  

8. Habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de la obra 

9. Los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de 

materiales, residuos y obstáculos que impidan o dificulten el 

tráfico peatonal  

10. Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y presentarlo a 

la Interventoría para su revisión y viabilización previo a la 

radicación ante la autoridad municipal correspondiente para 

su aprobación y posterior implementación y seguimiento.  

 

 

Control de 

Ruido, 

Emisiones 

Atmosféricas  

1. En vecindad de núcleos institucionales, los compresores 

deben trabajar bajo ciclos 2 horas continuas, seguidas de 2 

horas de descanso 

2. Realizar la limpieza de las llantas de las volquetas a la salida 

de la obra o por frente de obra de acuerdo con las condiciones 

del clima o cuando se requiera  
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ASPECTOS AMBIENTALES 

3. Las vías de acceso deben permanecer libres de escombros 

y/o cualquier tipo de residuo producido durante la obra    

4. Realizar mediciones para controlar el ruido y las emisiones de 

material particulado y gases a la atmósfera como resultado 

de las actividades de construcción, operación de vehículos, 

equipos y maquinaria. Cumplir los parámetros de ruido según 

Resolución 627 de 2006  

 

 

 

Manejo de 

Materiales  

1. Realizar la protección de los materiales de construcción y/o 

reutilizables (con plásticos, lonas o mallas)  

2. Los materiales de construcción (agregados, asfalto, concreto, 

ladrillo, arcilla) deben ser suministrados de sitios que 

cumplen con la legislación ambiental vigente. 

3. Contar con las certificaciones de cada uno de los proveedores 

empleados (agregados, asfalto, concreto, ladrillo, arcilla)  

4. No se podrá almacenar materiales en áreas como andenes, 

espacios o vías públicas o zonas verdes 

Maquinaria  

1. Realizar la notificación de ingreso/retiro de la obra de la 

maquinaria y equipo  

2. Cumplir con lo establecido del plan de mantenimiento de la 

maquinaria y equipo 

Manejo de 

Campamentos 

Provisionales  

1. Contar con las conexiones a servicios públicos debidamente 

legalizada  

2. Realizar el mantenimiento periódico de los baños. 

Plan de manejo 

ambiental PMA  

1. Actualizar y/o reformular el Plan de Manejo de Ambiental 

(PMA) y presentarlo a la Interventoría para su revisión y 

viabilización previo a la radicación ante la autoridad 

ambiental para su aprobación y posterior implementación y 

seguimiento.  

 

Como complemento a lo anterior y a lo descrito en el manual de supervisión e 

interventoría vigente de FONTUR, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas 

de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan.  

 

 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio entre el contratista y el interventor, previa legalización del 

contrato y aprobación de las garantías y la suscripción del acta de inicio entre el 

contratista y el interventor. 

 

De manera paralela también se suscribirá el acta de inicio de la interventoría, previo 

cumplimiento de las obligaciones del contratista de interventoría para tal fin. 
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5. FORMA DE PAGO 

 

a. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato de interventoría, mediante 

pagos mensuales iguales, previa presentación de informes de interventoría 

(semanales y mensuales), avalados por la supervisión de FONTUR. 

 

𝑉𝐹𝑚 =
(0.4) ∗ 𝑉𝐶

𝑁
 

VFm = Valor a pagar fijo mensual del contrato de interventoría 

VC = Valor total del contrato de interventoría.  

N = Plazo del contrato en meses.  

 

b. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato de interventoría, se 

pagará proporcional al avance de ejecución de la obra aplicado a las actas parciales 

e informes de obra, por el sistema de avance de obra, de acuerdo con el cronograma 

de ejecución aprobado. Para calcular el porcentaje variable que se pagará a la 

Interventoría, se tomará como base, el acta parcial e informe de obra ejecutado por 

el contratista de obra y aprobado por la Interventoría mediante la siguiente fórmula: 

 
𝑉𝑉𝑚 = (0.5) ∗ 𝐴 ∗ 𝑉𝐶 

 

VVm = Valor a pagar variable mensual del contrato de interventoría 

A = Avance de obra ejecutada y cobrada en acta parcial de obra, expresado en 

porcentaje.  

VC = Valor total del contrato de interventoría.  

El valor total para pagar a la interventoría corresponderá a la suma de los valores 

A+B antes descritos, en los meses en que se presenten ambos cobros.  

 

c. DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato de Interventoría, contra 

liquidación de dicho contrato, una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

 

⮚ Aprobación por parte de FONTUR de la póliza de calidad del servicio del contrato 

de Interventoría. 

⮚ Aprobación por parte de FONTUR del informe final de interventoría.  

⮚ Suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del proyecto, por parte 

de la entidad territorial beneficiaria o cooperantes.  

⮚ Suscripción del Acta de Liquidación del contrato de Obra. 

 

NOTA 1: En caso de prórroga al contrato de interventoría, se adicionará de conformidad 

con el porcentaje de costos fijos.  

 

NOTA 2: En caso de adición al contrato de obra por mayores cantidades o ítems no 

previstos (ajuste en el alcance del proyecto), se adicionará el contrato de interventoría 

de conformidad con el porcentaje de costos variables.  
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NOTA 3: Para cada uno de los pagos EL CONTRATISTA, en caso de persona Jurídica 

deberá presentar con la factura o cuenta de cobro, la certificación del Revisor Fiscal o 

Representante Legal, donde indique que se encuentra al día en el pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. En caso de persona natural, deberá 

presentar las planillas de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social. De los 

citados pagos se descontarán los valores correspondientes a impuestos y retenciones, 

de conformidad por lo ordenado por la Ley.  

 

NOTA 4: Los pagos se efectuarán previos los trámites administrativos y presupuestales 

a que haya lugar por parte de FONTUR, mediante consignación efectuada a la cuenta 

que el contratista indique mediante comunicación dirigida a FONTUR, con el visto bueno 

de ejecución y del pago del Contrato suscrito por el supervisor. 

 

NOTA 5: El Supervisor deberá expedir formato de recibo a satisfacción y autorización 

para trámite de pago, que será requisito para el pago a efectuar al contratista, 

incluyendo el informe para el pago, con todos los soportes requeridos presentados por 

la interventoría. 

 

NOTA 6: El último pago está sujeto a que las partes hayan suscrito el acta de liquidación 

del interventor y del contratista con la presentación de la factura, previa aprobación por 

parte del supervisor y cumplimiento de las obligaciones contractuales del interventor.  

 

NOTA 7: Las Partes convienen que el P.A. FONTUR podrá negar o aplazar el pago total 

o parcial de la factura cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos: 

 

a) Cuando la obligación respectiva haya sido cancelada con anterioridad. 

b) Cuando se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.  

c) Cuando el contenido de la factura no esté de acuerdo con las condiciones del 

Contrato. 

d) Cuando la factura presente enmendaduras, alteraciones o modificaciones en su 

contenido.  

e) Cuando se presente la factura por fuera de los plazos de radicación del calendario 

de pagos establecido por FIDUCOLDEX, vocera del Patrimonio Autónomo FONTUR, 

al cual se acoge desde ahora EL CONTRATISTA. 

f) Cuando se presente la factura sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulación 

tributaria. 

g) Cuando no se presente el original de la factura. No obstante, en casos 

extraordinarios el pago podrá causarse con la copia de la factura, debiendo entregar 

el original en el momento del pago. 

h) Cuando falte la firma del emisor vendedor o prestador del servicio en la factura. No 

obstante, en casos extraordinarios el pago podrá causarse con la copia de la factura, 

debiendo entregar el original en el momento del pago. 

i) Cuando no se haya aceptado el bien o servicio por el supervisor del Contrato. 

j) Cuando el P.A. FONTUR o el supervisor del Contrato hayan presentado reclamo 

escrito sobre el bien o servicio, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a 

la recepción de la factura. 
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k) Cuando se pretenda el cobro de la factura por un tercero distinto del emisor, que no 

haya cumplido con el aviso previo o los demás requisitos de la Ley 1231 de 2008. 

Para que la factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado 

constancia expresa de su intención en el título y sólo podrá endosarse una vez 

aceptado el título. 

l) Cuando no se haya notificado al vocero del Patrimonio Autónomo FONTUR el endoso 

o negociación del título, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.  

m) Cuando reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulación de la 

factura, o afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que 

le dio origen. 

n) Cuando no existan recursos líquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo 

con las disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelación de pagos 

establecida en la ley.   

o) Cuando EL CONTRATISTA no haya cumplido con las obligaciones contractuales. 

p) Cuando no se acredite el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y 

Parafiscales mediante la presentación de la respectiva certificación. 

q) Cuando no existan recursos líquidos disponibles para el pago, o sean insuficientes 

de acuerdo con la disponibilidad del PAC. 

r) Todos los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC por parte del P.A. FONTUR, 

el retardo en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor del 

CONTRATISTA seleccionado 

s) Cuando se presenten observaciones por parte de la supervisión del P.A. FONTUR 

NOTA 8: El retraso en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor del 

CONTRATISTA seleccionado y estará sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja – 

P.A.C. del P.A. FONTUR. 

 

Actas Parciales: Para el respectivo trámite de las actas de corte parcial y gestión de 

las cuentas de cobro de los contratos de obra e interventoría, se deberán entregar de 

manera independiente la siguiente documentación: 

 

CONTRATISTA DE OBRA 

  Oficio de radicación de interventoría, aprobando corte y pago contrato de Obra  

A Acta de Inicio (primer pago) 

B Copia Contrato (Primer pago) 

C  Actualización de terceros (primer Pago y cuando aplique) 

    

1 
Formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago (Indicar el 

No de acta y periodo en el Numeral 6. Concepto de este pago) 

2 
Formato Acta Parcial en PDF y Excel (con firmas Obra e Interventoría). – Formato 

Indicado  

2,1 
Soportes Acta Parcial (cuando aplique) Anticipo - consignación de rendimientos o 

informe final, aprobación NP, Modificaciones 

2,2 
Memorias de corte en PDF y Excel (con firmas Obra e Interventoría). - Formato 

Indicado 

2,3 
Acta de Mayores y menores cantidades en PDF y Excel (con firmas). - Formato 

Indicado 
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3 
Proforma factura - (Datos y valores acorde al acta de corte) - Nota: La factura 

definitiva se solicitará una vez esté validada la información del corte 

4 Resolución de facturación. 

5 
Declaración -  Certificaciones de pago parafiscales firmada por Rep. legal y/o 

revisor fiscal (Consorcio y los Consorciados). Que cubra el periodo a facturar. 

6 
Cédula, matrícula profesional y Certificado de la junta central de Contadores de 

cada uno de los contadores o revisor Fiscal. (Consorcio y los Consorciados) 

7 
Planillas de pago de aportes (Consorcio, consorciados y personal mínimo 

requerido) 

7,1 
Diligenciar cuadro de aportes de las personas naturales, y enviar soportes (SI 

APLICA) 

8 RUT. (Consorcio y los Consorciados) 

9 Certificación Bancaria a la fecha 

10 Documento Consorcial (Si aplica)  

10,1 Certificado de Existencia y representación Legal (consorciados)  

11 Acta datos soporte de pagos en PDF (con firmas Obra e Interventoría) 

 

NOTA 1: Para el trámite de las actas de obra se debe radicar el Informe Mensual, para la 

revisión y aprobación por parte de la Interventoría. La interventoría debe radicar el 

informe mensual en PDF con todos los soportes a P.A FONTUR una vez se encuentre 

aprobado e indicando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Debe estar al 

día con los informes mensuales, quincenales y/o semanales, de acuerdo con los términos 

contractuales respectivos al corte a cobrar. 

 

NOTA 2: Los plazos para la radicación de cuentas por parte del contratista a la 

Interventoría para su revisión se deben hacer de manera oportuna, para que a P.A 

FONTUR sean radicados en los tiempos indicados por el supervisor. 

 

NOTA 3: Cabe aclarar que, si algún área de P.A FONTUR requiere un documento 

adicional, de complemento y/o aclaración se debe aportar una vez se requiera. 

 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA 

  Oficio de radicación de interventoría 

A Acta de Inicio (primer pago) 

B Copia Contrato (Primer pago) 

D Actualización de terceros (primer Pago y cuando aplique) 

    

1 
Formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago (Indicar el 

No de acta y periodo en el Numeral 6. Concepto de este pago) 

2 
Formato Acta Parcial en PDF y Excel (con firmas Interventoría y supervisión). – 

Formato Indicado  

2,1 Soportes Acta Parcial (cuando aplique) Modificaciones 

3 
Proforma factura - (Datos y valores acorde al acta de corte) - Nota: La factura 

definitiva se solicitará una vez esté validada la información del corte 

4 Resolución de facturación. 
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5 

Declaración - Certificaciones de pago parafiscales firmada por Rep. legal y/o 

revisor fiscal (Consorcio y los Consorciados). Que cubra el periodo a facturar de 

acuerdo con la naturaleza del contrato 

6 
Cédula, matrícula profesional y Certificado de la junta central de Contadores de 

cada uno de los contadores o revisor Fiscal. (Consorcio y los Consorciados) 

7 
Planillas de pago de aportes (Consorcio, consorciados y personal mínimo 

requerido) 

7,1 
Diligenciar cuadro de aportes de las personas naturales, y enviar soportes (SI 

APLICA) 

8 RUT. (Consorcio y los Consorciados) 

9 Certificación Bancaria a la fecha 

10 Documento Consorcial (Si aplica)  

10,1 
Certificado de Existencia y representación Legal (consorciados) y documento 

consorcial 

11 Acta datos soporte de pagos en PDF (con firmas Interventoría y supervisión)  

  

NOTA 1: Para el trámite de las actas se debe enviar con anticipación el Informe 

Mensual, para la revisión y aprobación de la Entidad. El cual debe tener todos los 

componentes de la interventoría y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Debe estar al día con los informes mensuales, quincenales y/o semanales, de acuerdo 

con los términos contractuales respectivos al corte a cobrar 

 

NOTA 2: Los plazos para la radicación de cuentas por parte de la Interventoría para su 

revisión se deben hacer de manera oportuna, radicados en los tiempos indicados. 

 

NOTA 3: Cabe aclarar que, si algún área de P.A FONTUR requiere un documento 

adicional, de complemento y/o aclaración se debe aportar una vez se requiera. 

 

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

6.1. Presupuesto oficial estimado 

 

El presupuesto destinado por FONTUR para la presente contratación es por la suma de 

hasta MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 1,171,895,353), incluido 

IVA y todos los impuestos a lugar. Estos recursos están soportados en los siguientes 

certificados de disponibilidad presupuestal DDP-012-2023 y DDP-084-2023. 

 

FUENTE PROYECTO DDP No. VALOR A COMPROMETER 

Fiscales FNTP-035-2023 DDP-012-2023 $           943.375.758,76  

Municipio de Miranda FNTP-035-2023 DDP-084-2023 $           228.519.593,74  

TOTAL $          1.171.895.353  
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6.2. Código clasificador de bienes y servicios UNSPSC 

 

Códigos UNSPSC Nombre 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

80101600 Gerencia de Proyectos  

 

 

7. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

7.1. Especificaciones técnicas generales. 

 

El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 

validar completamente los estudios y diseños que P.A. FONTUR entrega al Contratista 

de obra para la ejecución del proyecto objeto de la Interventoría. En consecuencia, 

finalizado el plazo previsto por P.A. FONTUR para la revisión de los estudios y diseños, 

si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha 

aceptado los estudios y diseños presentados por  P.A. FONTUR y asume la 

responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución 

de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 

estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y 

vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las 

eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra, para consideración del 

contratante.  

 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda 

efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para 

aprobación de FONTUR, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, FONTUR le 

concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, 

situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de 

la Interventoría.  

 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los 

estudios y diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y 

cuando esté vigente dicho amparo. Por tal motivo, la FONTUR analizará si es procedente 

la modificación y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños 

realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se 

encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor.  

No obstante, los datos adicionales sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, 

condiciones locales, diagramas de movimientos de tierra, programación, condiciones 

climáticas, análisis de precios, presupuestos y en general, el resultado de los estudios, 
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son documentos informativos; en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 

complementos de la información que el CONTRATISTA debe adquirir directamente y con 

sus propios medios. 

 

Por tanto, el CONTRATISTA será responsable de los errores que se puedan derivar de la 

consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución 

de las obras. 

 

7.2. Normas técnicas específicas para el proyecto enfocadas al interventor.  

 

Durante la ejecución del contrato de obra, el INTERVENTOR deberá exigir al 

CONTRATISTA y éste a su vez, dar estricto cumplimiento de las normas y 
reglamentación legal vigente. 

● Tanto el INTERVENTOR como El CONTRATISTA DE OBRA asumen, con conocimiento 

de causa, la responsabilidad de cumplir con todas las normas, decretos, reglamentos 

y códigos que regulan la actividad constructora en el país y específicamente en 

MUNICIPIO donde se desarrolle el proyecto. 

● Las normas técnicas aplicables tendrán en cuenta el tipo de obra a construir, los 

materiales utilizados y la especialidad de cada una de las actividades o trabajos 

según se trate de excavaciones y cimentaciones, estructuras de concreto, 

estructuras metálicas, divisiones interiores, cerramientos exteriores, cubiertas, 

redes eléctricas y telefónicas, redes de acueducto y alcantarillado, acabados y 

dotación básica, y 7 los que se requieran en la ejecución del proyecto, lo cual debe 

contar con la revisión, validación y aprobación del INTERVENTOR. 

● EL CONTRATISTA DE OBRA asume el compromiso de presentar muestras de los 

materiales que deba aprobar la Interventoría, y de ser requerido el CONTRATANTE 

para precisar la clase, tipo, calidad, colores, texturas, etc., de acuerdo con los 

planos, especificaciones y criterios arquitectónicos establecidos en el pliego de 

especificaciones, planos y memorias de diseños específicos. 

● EL CONTRATISTA DE OBRA debe cumplir todas las normas de planeación y 

urbanismo, las ambientales y las expedidas por las empresas públicas de servicios 

que rigen específicamente en MUNICIPIO donde se desarrolle el proyecto, además 

las nacionales relacionadas con la seguridad industrial, salud ocupacional, higiene, 

régimen laboral y similares que tengan vigencia durante la ejecución de las obras, 

y debe contar con la revisión, validación y aprobación del INTERVENTOR. 

● EL CONTRATISTA DE OBRA tiene la obligación de solicitar todos los permisos de 

cerramientos, ocupación de vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios 

provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros y botaderos de 

tierra, pagando el valor de los derechos que correspondan en cada caso, el 

CONTRATISTA DE OBRA responderá por las sanciones que originen eventuales 

violaciones, lo cual debe contar con la revisión, validación y aprobación del 

INTERVENTOR. 

● EL CONTRATISTA DE OBRA asume la responsabilidad de cumplir con las normas 

ambientales prescritas por las Autoridades Ambientales en el MUNICIPIO donde se 

desarrolle el proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el 

plan de manejo ambiental del proyecto, además el CONTRATISTA DE OBRA 
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responderá por las sanciones que originen eventuales violaciones, imprevisiones o 

incumplimientos del plan de manejo ambiental que declara conocer con antelación 

a la presentación de la propuesta, y debe contar con la revisión, validación y 

aprobación del INTERVENTOR. 

● Los ensayos específicos, relacionados con calidad, con aspectos procedimentales, 

con la determinación de la tipología, periodicidad, reportes estadísticos, condiciones 

de aceptación o rechazo de sistemas y materiales, serán exigidos para garantizar la 

calidad de toda la implementación cualitativa de las distintas estructuras, 

cerramientos, sistemas de redes, pisos, aparatos y aditamentos, dichos ensayos 

serán regidos, por las normas correspondientes en sus más recientes versiones, lo 

cual debe contar con la revisión, validación y aprobación del INTERVENTOR. 

Tanto El CONTRATISTA DE OBRA como el INTERVENTOR tendrán en cuenta las siguientes 

normas y reglamentación legal, en lo que resulte aplicable: 

 

● Constitución Política;  

● Esquema de Ordenamiento Municipal; Usos del suelo. 

● Legislación Ambiental Municipal y Nacional, reglamentación sobre manejo ambiental 

y recursos hídricos. 

● Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, estándares mínimos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

● Ley 1562-2012 Sistema de Riesgos Laborales. 

● Resoluciones 1903 del 07 de junio de 2013 y No 1409 del 23 de julio de 2013 del 

Ministerio de Trabajo.; Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 

trabajo en alturas. 

● Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes NSR-10 y la 

microzonificación sísmica (si aplica) de la zona específica objeto de la invitación, así 

como con la Ley 400 de 1997, modificada por la Ley 1229 de 2008 y sus decretos 

modificatorios. 

● Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) - 

Resolución N° 0330 de 2017, del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 

● Código Eléctrico Colombiano - Norma Técnica NTC 2050; muestra los principales 

parámetros para tener en cuenta para que una instalación eléctrica sea lo más 

segura posible 

● Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP, Resolución No. 

18 0540 del 30 de marzo de 2010 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. 

● Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE, Resolución No. 18 0498 de 

29 de abril de 2005 expedida por el Ministerio de Minas y Energía. 

● Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en 

Colombia; facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. 

● Resolución N° 541 de diciembre 14 de 1994, del Ministerio del Medio Ambiente; que 

regula   el   cargue, descargue, transporte, almacenamiento   y disposición final de 

escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, 

de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 

● Resolución N° 4100 de 2004 del Ministerio de Transporte, por la cual se adoptan los 

límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor 

de carga. 
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● Decreto N° 2372 del 01 de Julio de 2010, expedido por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial; por el cual se reglamentan las normas en relación 

con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

● Código de Policía vigente en la zona donde se llevarán a cabo las actividades. 

● Ley 1968 de 2019, Por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional 

y se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos. Decreto 

número 0402 de 2021, por el cual se establecen disposiciones relacionadas con la 

prohibición de la importación y la exportación de asbesto en desarrollo de la Ley 

1968 de 2019. 

 

Y demás normas que se encuentren vigentes y se vinculen con el desarrollo del proyecto 

y/o aquellas que adicionen o modifiquen las anteriormente mencionadas. 

 

 

8. REQUISITOS DEL PERSONAL MÍNIMO PROFESIONAL DEL INTERVENTOR  

 

La verificación de la documentación aportada por la interventoría para efectos de 

demostrar las condiciones de experiencia para el personal mínimo requerido se sujetará 

a las siguientes reglas especiales: 

 

• La experiencia general requerida en la formación mínima solicitada se contará a partir 

de la fecha de expedición de la matrícula profesional (cuando corresponda).  

• La experiencia especifica solicitada deberá ser acreditada mediante la presentación 

de certificación laboral o certificación contractual donde se indique entre otros 

aspectos, el cargo desempeñado, plazo y objeto para el cual se ejerció el cargo y las 

actividades contenidas en el alcance del mismo.  

• Los profesionales que se relacionen deberán presentar sus respectivos diplomas que 

acrediten su formación profesional, técnica o tecnológica/o título de postgrado 

requerido. 

• Presentar certificación de vigencia y antecedentes disciplinarios expedidos por la 

autoridad competente, para cada uno de los profesionales propuestos (cuando 

aplique). 

• En caso de presentarse personal que se encuentre ejecutando otro contrato con 

FONTUR, se confrontará que la dedicación permita el cumplimiento de las 

obligaciones ante FONTUR, para el contrato que derive de la presente invitación, so 

pena de rechazo del personal presentado. 

• Si la interventoría ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un 

mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los términos 

del proceso para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido 

para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación 

requerida para el contrato.  

• En caso de que la interventoría requiera cambiar alguno de los profesionales y demás 

personal presentado, este deberá tener un perfil igual o superior (formación y 

experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos de la 

presente invitación, para cada una de ellas, sin perjuicio de la regulación específica 

que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal; en todo caso, 

el Supervisor del P.A. FONTUR deberá aprobar, previamente, el reemplazo.  
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• Si el profesional es extranjero, o algún posgrado presentado por los profesionales 

deberá aportar la convalidación del título profesional ante el Ministerio de Educación 

o autorización para ejercer la profesión en Colombia por ente competente.  

• FONTUR se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 

profesional vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, 

detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser 

reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

• FONTUR podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que 

permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los 

profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde 

con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el 

caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia 

• FONTUR aplicará las equivalencias mencionadas en el presente anexo para verificar 

el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo 

de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 

numeral. En todo caso, FONTUR podrá aplicar estas equivalencias a los demás 

profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de 

puntuación. 

 

Dentro del cálculo de su propuesta el oferente deberá contemplar el costo y el tiempo 

de dedicación del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y de los que considere se 

necesiten para ejecutar los trabajos. De igual forma, en la presentación de la propuesta 

deberá tener en cuenta que el porcentaje de dedicación del PERSONAL MÍNIMO 

REQUERIDO en el tiempo de ejecución del Contrato, no podrán ser disminuidos, 

situación que debe verse reflejada en la propuesta económica presentada.  

 

El INTERVENTOR podrá cambiar algunas de las personas propuestas como 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y aprobadas por la Supervisión de FONTUR; para 

el efecto deberá comunicar tal hecho al supervisor, para lo cual deberá presentar la 

hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar, quien o quienes deberán tener 

las mismas o mejores calidades (formación y experiencia), respecto a las condiciones 

establecidas dentro de los términos de la presente invitación, para cada una de ellas. 

El Interventor tendrá tres (3) días hábiles para la presentación del nuevo profesional. 

Para el cambio deberá existir una causa que justifique el cambio. Teniendo en cuenta 

que la entidad podrá aplicar los descuentos o adelantar sanciones de conformidad con 

lo establecido en los acuerdos de servicio.  

 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá garantizar durante la ejecución del contrato 

que dispone de los profesionales y técnicos idóneos para atender los temas referentes a 

las distintas especialidades de las actividades del proyecto, sin que esto genere costos 

adicionales al P.A. FONTUR. 

 

En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia general 

se contará a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no 

aplique la tarjeta profesional. Así mismo, deberán convalidar su profesión en Colombia, 

por lo que se requiere que presenten la correspondiente certificación de la entidad 

competente y permiso o visa de trabajo. 
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Es importante indicar que dicha documentación referente al Personal Mínimo Requerido 

(No Habilitante) se debe entregar por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA en 

los plazos establecidos, de conformidad con lo previsto en las obligaciones Previas al 

inicio de la Construcción de la Obra, so pena de inicio de proceso de presunto 

incumplimiento. 

 

Para cada uno de los profesionales propuestos, deberá presentar adicionalmente la 

siguiente documentación: 

 

1. Copia de Cédula de Ciudadanía. 

2. Copia de la Tarjeta Profesional expedida por la entidad reguladora 

correspondiente (cuando aplique). 

3. Copia del acta de pregrado o copia del diploma del título de pregrado. 

4. Copia de acta del posgrado o copia del diploma del título de posgrado (cuando 

aplique). 

 

NOTA 1: Es procedente aclarar que no se aceptan auto certificaciones. Es decir que el 

mismo profesional se certifique. 

 

NOTA 2: En caso de que la certificación emitida a alguno de los profesionales requeridos 

en el presente capitulo sea presentada por el mismo oferente o alguno de los integrantes 

en caso de ser una estructura plural. Además de la certificación deberá presentarse 

contrato entre el profesional y la persona natural o jurídica contratante y planilla de 

seguridad del plazo certificado. 

 

NOTA 3: El interventor podrá cambiar algunas de las personas propuestas como 

Personal Mínimo Requerido y aprobadas por la Supervisión del P.A. FONTUR; para el 

efecto deberá comunicar tal hecho al P.A. FONTUR para lo cual deberá presentar la hoja 

de vida de la nueva persona o personas a cambiar, quien o quienes deberán tener las 

mismas o mejores calidades (formación y experiencia), respecto a las condiciones 

establecidas dentro de los términos de la presente invitación, para cada una de ellas. El 

contratista tendrá 3 días para la presentación del nuevo profesional, la interventoría 

contará con un día para revisar, remitir observaciones y aprobar el reemplazo tendrá 

dos días para posicionarse en al cargo. Para el cambio deberá existir una causa que 

justifique el cambio. Teniendo en cuenta que la entidad podrá aplicar los descuentos o 

adelantar sanciones de conformidad con lo establecido en el acuerdo de servicio. 

 

Determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:  

 

Posgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  

  

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   



 
 
 

 
 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y 

FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA REGIONAL DE 

LA PAZ COMO ESCENARIO DE PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE 

EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA.  

FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR 

 

 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 

viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 

específica o viceversa.  

 

El personal requerido será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro 

de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen 

parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto 

indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, 

en caso de que P.A. FONTUR los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje 

de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las 

obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios 

virtuales.  

 

8.1.  Personal Clave Evaluable 

 

El Personal Clave Evaluable es el definido en la invitación abierta, el cual es susceptible 

de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al 

que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este 

documento.  

 

8.1.1. Funciones del equipo de trabajo del Personal Clave Evaluable. 

 

• Director de Interventoría (Ingeniero Civil o Arquitecto)    

 

Desarrollar actividades ejecutivas a cargo de la Interventoría, como son, entre otras, las 

mencionadas a continuación: 

 

1. Planear, dirigir, supervisar, controlar y supervisar técnica y administrativamente a 

todo el personal que desempeñe labores en la Interventoría. 

2. Conocer plenamente los términos y condiciones del contrato de obra e interventoría 

y su proceso, desde la firma del Acta de inicio hasta la liquidación de este. 

3. Organizar, programar, dirigir, coordinar y controlar todos los trabajos de obra, así 

como la idoneidad del personal asignado al contrato; actuar como enlace de primera 

instancia con el Instituto. 

4. Participar en forma indelegable en los comités de obra semanales para el contrato 

de obra, de manera presencial. 

5. Solucionar oportunamente problemas en la ejecución de la obra. 

6. Preparar y firmar los informes semanales, mensuales y finales sobre la ejecución de 

los contratos de obra e interventoría que solicite el P.A. FONTUR y presentarlos de 

manera oportuna 

7. Mantener disponibilidad permanente para atender los requerimientos que se hagan 

por parte del P.A. FONTUR. 

8. Aprobar, revisar y controlar la inversión de los recursos, revisión de cuentas y 

facturas de los trabajos ejecutados y elaborar y presentar actas de comité de obra 
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y los informes mensuales, con su respectivo presupuesto ejecutado y reseña 

fotográfica a color; y en general a todas las operaciones relacionadas con la 

Interventoría del proyecto contratado 

9. Velar por el cabal cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la liquidación del 

contrato de obra. 

10. Presentar un informe final, el cual será soporte para la liquidación del contrato de 

obra y de Interventoría.  

11. Coordinar la ejecución oportuna de los informes técnicos de los ingenieros 

especialistas, de acuerdo con el requerimiento del P.A. FONTUR. 

12. Coordinar las funciones correspondientes al residente de Interventoría. 

13. Implementar procedimientos de control de obras (legales, técnicas, financieras, 

Salud Industrial y Salud Ocupacional y Salud en el Trabajo, ambiental y sociales). 

14. Llevar un adecuado control de cambios de especificaciones técnicas y de diseños. 

Sin que afecten en gran medida los diseños entregados por el P.A. FONTUR y el 

presupuesto vigente. 

15. Estar disponible para el P.A. FONTUR, para dar respuesta oportuna a todos los 

requerimientos que surjan de la ejecución 

16. Aprobar y Revisar todos los materiales de la obra con el fin de que sean de buena 

calidad y tengan una garantía para su instalación en la obra ajustándose a lo 

contratado de manera oportuna y sin que se afecte el cronograma de obra 

17. Proponer alternativas técnicas de solución ante las situaciones de dicha índole que 

se presenten y gestionar opciones para dichas alternativas de manera oportuna. 

 

• Residente de Interventoría (Ingeniero Civil o Arquitecto) 

 

1. Desarrollar todas las labores de inspección física y permanente de las obras, 

colaborar con el plan de control de calidad, realizar los ensayos de campo bajo la 

supervisión del director de interventoría, tomar los datos necesarios para el control 

de equipo y personal a cargo del constructor. Informar de manera oportuna al 

director de interventoría sobre cualquier proceso constructivo mal efectuado, 

materiales defectuosos que se piensan usar por parte del contratista y descuidos en 

los planes de manejo ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional y seguridad 

al público. 

2. Ejecutar los procedimientos y verificar la ejecución del plan de control de calidad. 

3. Realizar los ensayos de campo bajo la supervisión del director de Interventoría. 

4. Tomar los datos necesarios para el control de equipo y personal a cargo del 

constructor. 

5. Informar de manera oportuna al director de Interventoría sobre cualquier proceso 

constructivo mal efectuado, materiales defectuosos que se piensan usar por parte 

de cada contratista de obra y descuidos en los planes de manejo ambiental, 

seguridad industrial, salud ocupacional y seguridad al público. 

6. Diligenciar juntamente con el contratista de obra los formatos establecidos, entre 

otros, el de cantidades, preactas y actas de recibo parcial de obra. 

7. Chequeo permanente del desarrollo de las actividades técnicas constructivas, 

revisando ejes, plomos y escuadras, acabados, instalación de redes, funcionamiento 

de aparatos sanitarios, entre otros. 



 
 
 

 
 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y 

FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA REGIONAL DE 

LA PAZ COMO ESCENARIO DE PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE 

EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA.  

FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR 

 

8. Evaluar e implementar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales 

en obra. 

9. Llevar el libro de obra y garantizar su actualización diaria con las firmas 

correspondientes. 

10. Llevar Registro Fotográfico. 

11. Elaborar Informes semanales, mensuales, extraordinarios y finales. 

 

 

8.2. Personal Mínimo Requerido  

 

El personal mínimo debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 

formación y experiencia:  

 

Tabla 1 – Requisitos del personal mínimo para ejecución del proyecto 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO A 
DESEMPE

ÑAR 

PERFIL 
ACADÉMICO 

No. DE 
PROFES
IONALE

S 

EXPERIENCIA 
GENERAL MÍNIMA 

SOLICITADA 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MÍNIMA SOLICITADA 
DEDICACIÓN 

Director 
de 

Intervento
ría 

Ingeniero 

Civil o 
Arquitecto 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco 
(5) años contada a 
partir de la expedición 

de la Tarjeta 
Profesional con 
Posgrado en Gerencia 
de Proyectos o 
Gerencia de Obras o 

afines 
O 

Experiencia general 
igual o mayor a siete 
(7) años, contada a 
partir de la expedición 
de la Tarjeta 
Profesional sin 
posgrado. 

Experiencia específica como 
Director de Interventoría en 
mínimo tres proyectos 
terminados relacionados 
con   Construcción, 

ampliación y/o 

mejoramiento de plazas de 
mercado y/o edificaciones 
comerciales con plazas, 
plazoletas y/o bulevares   
y/o parques y/o escenarios 
deportivos con espacio 

público. 

60% El director 
de 

Interventoría, 

deberá estar 

presente 
siempre en los 

comités y 
reuniones del 

proyecto. 

Residente 
de 

Intervento
ría 

Ingeniero 

Civil o 
Arquitecto 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cuatro 
(4) años, contada a 

partir de la expedición 
de la Tarjeta 

Profesional. 

Experiencia específica 
como: Residente de 
Interventoría en mínimo 
dos proyectos terminados 
relacionados con   

Construcción, ampliación 

y/o mejoramiento de plazas 
de mercado y/o 
edificaciones comerciales 
con plazas, plazoletas y/o 
bulevares y/o parques y/o 
escenarios deportivos con 

espacio público. 

100 %. En 

Obra 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO A 

DESEMPE
ÑAR 

PERFIL 
ACADÉMICO 

No. DE 
PROFES
IONALE

S 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 
SOLICITADA 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
MÍNIMA SOLICITADA 

DEDICACIÓN 

Especialist
a 
Estructural 

Ingeniero 
Civil con 
posgrado en 
estructuras o 

afines  

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco 
(5) años contados a 
partir de la expedición 
de la tarjeta 
profesional. 

Deberá acreditar 
postgrado en 
Estructuras o afines. 

Experiencia específica como 
especialista estructural 
acreditando como mínimo 
en tres (3)   proyectos de 

infraestructura terminados. 

50% 

Especialist
a en redes 
eléctricas, 

telefónicas
, voz y 
datos 

Ingeniero 
electricista o 

ingeniero 
eléctrico 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco 
(5) años contados a 

partir de la expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Experiencia específica como 
Ingeniero eléctrico 
acreditando como mínimo 
en tres (3)   proyectos de 
infraestructura terminados. 

30% 

Especialist
a 
Ambiental 

Ingeniero civil 
(Postgrado en 

Medio 
Ambiente o 
afines) o 
Ingeniero 
ambiental 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco 
(5) años contados a 
partir de la expedición 
de la tarjeta 

profesional. 

Experiencia específica como 

especialista ambiental 
acreditando como mínimo 
en tres (3)   proyectos de 
infraestructura terminados. 

100% 

Especialist

a en redes 
hidráulicas

, de gas y 
red 
contraince
ndios  

Ingeniero civil 

(con 
posgrado en 

ingeniería 
hidráulica o 
ingeniería 
sanitaria) o 
afines o 

ingeniero 
sanitario 

Uno (1) 

Experiencia general 

igual o mayor a cinco 
(5) años contados a 
partir de la expedición 
de la tarjeta 
profesional. 

Experiencia específica como 
especialista Hidráulico, 

acreditando como mínimo 
en tres (3) proyectos de 
infraestructura terminados. 

30% 

Especialist
a en 
Geotecnia 

Ingeniero civil 
con posgrado 

en Geotecnia 
o afines 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a cinco 
(5 años contados a 

partir de la expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Experiencia específica como 
especialista geotécnico 
acreditando como mínimo 
en tres (3)   proyectos de 
infraestructura terminados. 

25% 

Especialist
a en 

costos, 

presupues
tos y 
programac
ión de 
obra 

Profesional en 

Ingeniería 
civil o 
Arquitectura 

Uno (1) 

Experiencia general 

igual o mayor a cinco 

(5 años contados a 
partir de la expedición 
de la tarjeta 
profesional 

Experiencia específica como 
profesional en costos, 

presupuestos y 
programación de obra 
acreditando como mínimo 
en dos (2)   proyectos de 

infraestructura terminados. 

20% 
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Además de las obligaciones inherentes a cada cargo, de manera general las obligaciones 

de cada profesional serán las siguientes: 

 

● Director de Interventoría:  Deberá estar de manera presencial en obra, en conjunto 

con el director de obra, dirigir la interventoría, realizar el seguimiento a la 

programación de obra, verificar y hacer seguimiento a la metodología, recursos, 

maquinaria, equipos necesarios para la ejecución de las obras puestos a disposición 

por el contratista de obra, realizar seguimiento técnico, administrativo y estar 

presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando P.A. 

FONTUR lo requiera.    

● Residente de Interventoría:  Deberá estar presente en el lugar de las obras DE 

FORMA PERMANENTE, realizar seguimiento como interventoría a la ejecución técnica 

de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral. 

Así mismo deberá hacer seguimiento al control diario de entrada y salida de personal 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

CARGO A 

DESEMPE
ÑAR 

PERFIL 
ACADÉMICO 

No. DE 
PROFES
IONALE

S 

EXPERIENCIA 

GENERAL MÍNIMA 
SOLICITADA 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 
MÍNIMA SOLICITADA 

DEDICACIÓN 

Profesional

 seguridad 
y salud en 
el trabajo 

Profesional, 
Técnico o 
tecnólogo en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o HSE 

o profesional 
en ingeniería 
o arquitectura 

(Postgrado en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo o 

HSE) 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a tres 
(3) años contados a 
partir de la expedición 
de la Licencia de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo - Licencia 

en Seguridad y Salud 
en el Trabajo vigente  

Experiencia específica como 
especialista de seguridad y 

salud acreditando como 
mínimo en dos (2)   
proyectos de 

infraestructura terminados. 

100%  

Especialist
a Forestal 

Ingeniero 
Forestal o 
Ingeniero 
Ambiental o 

Ingeniero 
Civil con 
Postgrado en 
el área 
forestal 

Uno (1) 

Experiencia general 
igual o mayor a tres 
(3) años contados a 
partir de la expedición 
de la tarjeta 
profesional. 

Experiencia específica como 
Especialista Forestal 

acreditando como mínimo 
en dos (2)   proyectos de 
infraestructura terminados. 

20% 

Profesional 
Social 

Trabajador(a) 

social, 
sociólogo (a), 
comunicador(

a) social o 
Psicólogo (a) 

Uno (1) 

Cuatro (4) años de 
experiencia a partir de 
la expedición de la 

tarjeta profesional 

Experiencia específica como 

Personal calificado para 

atención a la comunidad - 
Trabajador Social como 
mínimo en dos (2) 
proyectos infraestructura 
terminados. 

50% 
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de obra, ingreso de materiales, equipos y herramientas y retiro de escombros. Deberá 

informar oportunamente al director de interventoría y al supervisor de P.A FONTUR, 

sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución 

de las obras, seguimiento a la vigencia de los documentos propios del proyecto.  Así 

mismo, deberá realizar seguimiento del control diario de presupuesto y programa de 

obra, informar oportunamente al director de interventoría y al supervisor de la P.A 

FONTUR, sobre la ocurrencia de atrasos en las actividades que conforman la ruta 

crítica en la programación de obra.  

● Especialista Estructural: Deberá emitir y validar conceptos y soluciones técnicas 

ante las consultas que se requiera por parte de la obra o P.A FONTUR para la ejecución 

de las obras. Deberá acordar con el profesional especialista de la obra las soluciones 

a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios que se presenten con 

la estructura donde se ejecutarán las obras, en caso de no ser atendidas en 

oportunidad por la consultoría.    

● Especialista en redes eléctricas, telefónicas, voz y datos: Deberá emitir y 

validar conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte 

de la obra o la P.A. FONTUR para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el 

profesional especialista de la obra las soluciones a las consultas, inconvenientes y 

ajustes necesarios que se presenten con las redes eléctricas y demás en las 

edificaciones donde se ejecuten las obras, en caso de no ser atendidas en oportunidad 

por la consultoría. Deberá también hacer el seguimiento de certificaciones y 

conexiones definitivas del proyecto.  

● Especialista en Redes Hidrosanitarias, de Gas y Red Contraincendios: Deberá 

emitir y validar conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera 

por parte de la obra o P.A FONTUR para la ejecución de las obras hidráulicas, 

sanitarias, gas y red contra incendios. Deberá acordar con el profesional especialista 

de la obra las soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios que se 

presenten con redes hidrosanitarias, de gas y contra incendio que se presenten en la 

construcción de la edificación, de no ser atendidas en oportunidad por la consultoría. 

Deberá también hacer el seguimiento de certificaciones y conexiones definitivas del 

proyecto.  

● Especialista Ambiental: Deberá hacer seguimiento validar todas las actividades con 

el fin de minimizar los riesgos en materia ambiental derivados de la ejecución de las 

obras. Deberá aprobar y hacer seguimiento al diseño e implementación del plan de 

manejo ambiental y acordar con el profesional especialista de la obra las soluciones 

a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios que se presenten con el plan de 

manejo ambiental y mitigación de riesgos ambientales, de no ser atendidas en 

oportunidad por la consultoría. Debe velar y hacer seguimiento al cumplimiento de la 

normatividad ambiental aplicable al contrato e implementar las acciones que 

conlleven a ello y realizar los trámites necesarios y correspondientes con la autoridad 

competente ambiental u otro ente en la materia.  

● Especialista en Geotecnia: Deberá emitir y validar conceptos y soluciones técnicas 

ante las consultas que se requiera por parte de la obra o P.A FONTUR o para la 

ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional especialista de la obra las 

soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios que se presenten 

relativos a la cimentación y la interacción suelo estructura, del proyecto o vecinos 

colindantes, de no ser atendidas en oportunidad por la consultoría.   
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● Especialista en costos, presupuestos y programación de obra: Realizar 

seguimiento a la ejecución técnica de las obras, teniendo en cuenta el presupuesto, 

junto al cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada una de las actividades. 

Así mismo, deberá realizar el control y gestión de las actividades no previstas, 

aprobación de los Análisis de precios unitarios de estas actividades, especificaciones, 

de acuerdo con los lineamientos de la interventoría y P.A FONTUR. Elaborar informes 

mensuales o cuando se requieran de seguimiento a la programación inicial de la obra 

versus a la programación real de la misma, de igual manera del presupuesto inicial 

de la obra versus al presupuesto real ejecutado. Validar los planes de contingencia 

y/o las reprogramaciones de obra en caso de modificaciones de prórroga y/o adición 

de contrato de obra objeto de interventoría. 

● Profesional en Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo: Deberá verificar los 

riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Hacer 

seguimiento al diseño e implementación del plan de seguridad industrial y salud 

ocupacional en la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional 

especialista de la obra las soluciones a las consultas e inconvenientes que se 

presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras, 

realizar inspecciones de elementos de emergencias, herramientas, escaleras, 

andamios, reportar actos y condiciones inseguras con acciones de mejora, reporte e 

investigación de accidentes e incidentes de trabajo, indicadores y acciones de mejora, 

verificación de certificaciones de equipos de seguridad (trabajo en alturas), validar y 

suministro de formatos de pago de parafiscales durante la ejecución de la obra, 

soporte de realización de exámenes médicos (ingreso y egreso) de los trabajadores, 

validar  la programación e implementación de las capacitaciones según SG-SST, 

suministro de elementos de protección personal, realizar inspecciones en las áreas de 

trabajo. Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se 

requiera por parte de la obra o la P.A FONTUR para la ejecución de las obras  

● Especialista Forestal: Deberá supervisar, controlar y conceptuar sobre el manejo 

silvicultura que se le dé por parte del contratista de obra a los individuos arbóreos 

que existen y/o se implanten en el predio, también deberá validar la elaboración de 

todos los documentos (fichas y levantamiento) que se requiera para adelantar todos 

los permisos ante las autoridades competentes.  

● Profesional Social: Deberá hacer acompañamiento y seguimiento desde la 

interventoría en las actividades necesarias para realizar la socialización del proyecto 

con la comunidad, en general la atención de las quejas, reclamos de la comunidad, a 

realizar reuniones informativas sobre el proyecto y la ejecución de las obras, con los 

vecinos del predio y participar en la elaboración de las actas de vecindad que levante 

el contratista de obra de acuerdo con sus obligaciones.  

 

Nota 1: Además de las obligaciones generales aquí enunciadas, los profesionales 

deberán realizar las funciones propias de la naturaleza del contrato, dando cumplimiento 

a la normatividad vigente y sus modificaciones.  

 

Nota 2: El periodo mínimo de meses requeridos para cada uno de estos profesionales 

es el indicado en el Anexo PROPUESTA ECONÓMICA. 
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Adicionalmente al equipo mínimo requerido, EL INTERVENTOR deberá disponer de todos 

los profesionales que se requieran para la ejecución de la Interventoría a las Obras, 

incluidos entre otros, Un (1) contador, Un (1) abogado, (1), Un (1) auxiliar 

administrativo, Un (1) topógrafo, Un (1) cadenero y Un (1) inspector, con la dedicación 

establecida en la propuesta económica. Es procedente aclarar que este personal mínimo 

requerido (No Habilitante), será solicitado únicamente al contratista INTERVENTOR y 

que no es objeto de calificación en la evaluación. 

 

Nota 3: Adicionalmente El interventor deberá contar con todo el personal técnico 

profesional y administrativo que sea necesario para la correcta ejecución del contrato 

de interventoría, sin que ello implique costos adicionales para P.A. FONTUR. 

 

Nota 4: Dentro del cálculo de la PROPUESTA ECONÓMICA el oferente debe considerar 

el costo y el tiempo de dedicación del Personal Mínimo Requerido y así mismo deberá 

considerar que el valor toral ofertado incluye todos los costos y recursos necesarios para 

la realización de la interventoría (este costo y tiempo del personal mínimo requerido se 

debe considerar en el formato de propuesta económica).  

 

Nota 5: De igual forma, en la presentación de la propuesta deberá tener en cuenta que 

el porcentaje de dedicación del Personal Mínimo Requerido en el tiempo de ejecución del 

contrato, no podrán ser disminuidos, situación que debe ser consistente o acorde con lo 

presentado en el análisis y discriminación de la propuesta económica.  

 

NOTA 6: La totalidad del personal mínimo de interventoría requerido en este numeral 

no es requisito para la habilitación de las propuestas, con excepción de aquellos 

referidos a los cargos de Director y Residente de Interventoría, frente a los cuales 

se realiza su respectiva forma de acreditación, dentro del capítulo de criterios 

habilitantes.  

 

Por lo anterior, para el resto del personal mínimo requerido, el interventor adjudicatario 

presentará a la Supervisión del contrato, dentro del término establecido en el contrato, 

las hojas de vida y soportes que correspondan. 

 

En caso de cambio de alguno de los miembros del personal mínimo de interventoría, la 

hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar deberán tener las mismas o 

mejores calidades (formación y experiencia), respecto a las condiciones establecidas 

dentro de los términos de la presente invitación.  

 

Para el caso de cambio de los profesionales que hayan sido objeto de evaluación y 

ponderación, es decir, los asociados a los cargos de Director y Residente de 

Interventoría, estos deberán cumplir con un perfil igual o superior al de aquel que se 

retiró.   

 

9. MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARA 

SEGUIMIENTO DEL INTERVENTOR  
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El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones 

requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al 

proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. En los 

informes de seguimiento se deberán anexar los soportes y/o certificaciones de calidad y 

las fichas técnicas de los materiales a utilizar en la obra, aprobados por la interventoría. 

 

La interventoría verificará que el CONTRATISTA tenga la disponibilidad de equipos 

(Calibrados) para lo cual requiriendo los certificados correspondientes (deberá presentar 

en la primera semana de haber iniciado el contrato la certificación de acreditación de los 

laboratorios de metrología y/o calibración en la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 y en 

los informes mensuales), y herramientas necesarias para atender los requerimientos de 

la construcción, estos equipos pueden ser propios o alquilados. Los equipos mínimos 

disponibles deben ser, entre otros, los siguientes: formaletas, andamios, escaleras, 

mezcladoras, compactadoras, vibradores, motobombas, sonda eléctrica, compresores, 

equipos de soldadura, las herramientas eléctricas (taladros, pulidoras, lijadoras y 

sierras) y demás equipos y herramientas que se requieran necesarias para la ejecución 

de la obra. 

 

Para los ensayos de laboratorio, la interventoría aprobará la respectiva acreditación del 

laboratorio por el ente acreditador que aplique (certificado de acreditación vigente en el 

rango de la primera semana de ejecución del contrato), en la norma NTC ISO/IEC 

17025:2017 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayos y 

calibración”, el cual sea presentado por el contratista de obra 

 

Todas las estipulaciones, obligaciones, productos requeridos, lineamientos, y demás que 

en dichos anexos se encuentran contenidos, son de obligatorio cumplimiento para el 

CONTRATISTA y hacen parte integral de los estudios previos y anexo técnico. 

 

La interventoría aprobará el Plan de Inspección y Ensayos presentado por el contratista 

para verificar el cumplimiento de la normatividad técnica y especificaciones de los 

estudios y diseños de las actividades de obra (dentro de la primera semana de ejecución 

del contrato), el cual deberá ser cumplido de manera estricta, y será requerido dentro 

del informe mensual técnico para que será aprobado por la INTERVENTORÍA. 

 

 

10. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA O PROYECTO  

 

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde 

será adelantada la obra o proyecto e informarse sobre la forma y características del sitio, 

localización y naturaleza de la obra o proyecto, vías de acceso, las condiciones 

ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el 

desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer 

la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre 

todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su 

propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra. 

 

De igual forma, la interventoría hará seguimiento a los siguientes aspectos:  
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11.      SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  

 

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores 

realizadas por el Contratista de obra según disponga FONTUR.  

 

Durante su permanencia en la obra estará a cargo del contratista la construcción, 

mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 

parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso, en general, 

toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser 

objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 

 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para 

no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo 

uso comparta con otros contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o 

mejores condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la 

utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho estado, labor que será 

vigilada por el Interventor.  

 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y 

a las actividades provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto 

cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, 

etc. Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  

 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar 

todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el 

mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de 

desocupar en su totalidad las zonas que le fueron suministradas para las obras 

provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá cerciorarse que 

se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 

cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   

 

12.  SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

 

De ser necesario, según los lineamientos de FONTUR, están a cargo del Contratista de 

obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las 

vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, 

situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.  

 

Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al CONTRATISTA y hasta 

la entrega definitiva de las obras a la INTERVENTORÍA, esta realizará verificará el 

cumplimiento que el CONTRATISTA debe señalizar y regular el tránsito en el sector de 

los trabajos como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en el 
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espacio público en construcción, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones 

vigentes sobre la materia, cuando se requiera. 

 

El CONTRATISTA deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de 

almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos. 

 

12.1. Acceso a las Zonas de Trabajo 

 

La interventoría deberá verificar que el contratista de obra conserve todas las áreas 

aledañas a la obra objeto del contrato, en las condiciones en que se encuentran antes 

de la iniciación de los trabajos y reponerlas o repararlas a su costo sin cargo a los 

recursos del contrato de obra, en caso de que las destruya o dañe durante la ejecución 

del contrato, por lo cual para evidenciar dicho estado deberá realizar actas, registro 

fotográfico y video de verificación antes de iniciar actividades. 

 

La interventoría supervisará que el Contratista mantenga las zonas de su trabajo, 

incluida la limpieza de vías públicas y propiedades adyacentes, de manera permanente 

evitando a toda costa la invasión de espacio público por cuenta de vehículos, material o 

equipos. Además, es responsabilidad del Contratista realizar las obras provisionales que 

sean necesarias para la correcta ejecución de la obra, dentro del valor total de su 

contrato, previa autorización del Interventor. 

 

La interventoría verificará que el Contratista realice la construcción o adecuación de las 

obras de carácter provisional, necesarias para acceder a la zona del proyecto, así como 

su mantenimiento y la obtención de los permisos necesarios para su utilización. 

 

La interventoría verificará que el Contratista realice los trabajos que sean necesarios 

para no interrumpir el servicio de las vías públicas y para la prevención de accidentes 

en las vías de acceso al proyecto y en otras vías públicas que deba utilizar para acceder 

a las áreas de trabajo y en cualquier caso gestionará de manera oportuna y diligente los 

permisos que requiera para cualquier intervención externa que demande para el 

funcionamiento del proyecto. 

 

13. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 

DEL INTERVENTOR  

 

El proyecto cuenta con certificación de la Oficina de Planeación del Municipio de Miranda 

del 05 de enero del 2023, donde se estipula “Que de conformidad con lo establecido en 

el PARÁGRAFO 2. Del ARTÍCULO 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervención y ocupación del 

espacio público, del Decreto 1077 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio"; el municipio de Miranda, 

no requiere obtener licencia de intervención y ocupación del espacio público dado a que 

el proyecto denominado: "Construcción y adecuación de la plazoleta regional de la paz 

como escenario de promoción intercultural , turístico y de emprendimientos en municipio 

de Miranda Cauca" está contenido en el plan de Desarrollo Municipal, 2020-2023: Amor 

por Miranda en la línea estratégica : Territorio y Hábitat; Programa: Ordenamiento 
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territorial y desarrollo urbano y, por consiguiente, está en el cumplimiento de sus 

funciones.” 

 

De existir modificaciones menores o ajustes normales que no impliquen nuevas 

condiciones para la ejecución del proyecto y según lo definido por las normas que rigen 

la materia, podrán ejecutarse las obras previa justificación del Contratista y avalado por 

la interventoría. No obstante, de existir la necesidad de realizar ajustes por nuevas 

condiciones del proyecto evidenciadas en sitio, el Contratista estará en la obligación de 

realizar los trámites y aportar la información que la autoridad competente determine 

hasta la aprobación de la licencia de construcción. En el caso que aplique, en cuanto a 

los servicios públicos, redes hidráulicas y eléctricas, al Contratista, P.A. FONTUR, le 

entregará las disponibilidades de servicio proveídas por el Municipio.  

 

El contratista, dentro del desarrollo de la obra, debe velar porque el proyecto cuente con 

la totalidad de los servicios públicos requeridos. En el caso que aplique y según el alcance 

de la Licencia de Construcción y/o urbanismo, y de ubicación del proyecto respecto al 

punto de conexión de la acometida provisional de obra y de las cuentas definitivas, se 

requiere realizar solicitudes adicionales como licencias de excavación e intervención del 

espacio público ante la entidad competente del ENTE TERRITORIAL o el PMT 

(Autorización Planes de Manejo de Tránsito) ante la secretaría correspondiente. En todo 

caso, el Contratista deberá tramitar, dentro del plazo de ejecución del proyecto y con la 

anticipación aquellas autorizaciones y permisos que se presenten de acuerdo con la 

necesidad de la ejecución. 

 

 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES REQUERIDOS (SI APLICA) 

 

No aplica 

 

 

15. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  

 

15.1 Elaboración de actas 

 

El contratista interventor deberá garantizar la elaboración de las actas durante la 

ejecución del Contrato, que contemplan lo siguiente: 

 

Actas: Durante el desarrollo del Contrato de Obra, y con el fin de contar con una 

adecuada memoria documental del mismo, se deberán elaborar y suscribir 

conjuntamente entre INTERVENTOR y el Contratista de Obra las siguientes actas: 

 

1. Acta de Inicio: Documento suscrito por el INTERVENTOR y el Contratista de Obra, 

después de verificar los requisitos previos a la ejecución. 

2. Actas de Comité: Documento donde se registran los temas tratados entre 

Contratista de Obra e Interventor, en aspectos tales como avance de Obra o estudios 

y diseños, cumplimiento de cronograma, inversión, acatamiento de normas y 
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requerimientos ambientales, seguridad industrial, seguridad social, autorizaciones y 

decisiones técnicas y compromisos de las partes, entre otros. 

3. Actas de Reunión: Documento donde se registran los temas tratados, las 

decisiones y compromisos de cada reunión referente al proyecto, en las que 

participan además del Contratista de Obra y el INTERVENTOR, representantes del 

Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de los 

Entes Territoriales, el P.A. FONTUR o actores interesados en el Proyecto. 

4. Acta de Suspensión: Documento mediante el cual la Interventoría y el Contratista 

de Obra, de mutuo acuerdo, con la validación del P.A. FONTUR, suspenden la 

ejecución del Contrato por presentarse circunstancias de fuerza mayor o caso 

fortuito que impidan la continuación de su ejecución, debidamente soportado y 

documentado. 

5. Acta de Reinicio: Documento mediante el cual el INTERVENTOR y el Contratista 

de Obra, manifiestan que el plazo y/o motivo de suspensión se ha superado y por lo 

tanto se continúa con su ejecución. 

6. Acta de terminación: Documento suscrito entre el INTERVENTOR y el Contratista 

de Obra, donde se registran las cantidades finales ejecutadas y el valor de las 

mismas, de acuerdo con las condiciones contractuales y la fecha de terminación. 

7. Acta de Recibo y Entrega: Documento mediante el cual el Contratista de Obra, y 

EL INTERVENTOR entregan los bienes y muebles, al P.A. FONTUR y a la entidad 

propietaria y/o responsable de la operación del proyecto. 

 

La elaboración de las actas señaladas, son responsabilidad del INTERVENTOR y 

deberán tener, entre otra, la siguiente información: 

 

1. Número del Contrato. 

2. Objeto del Contrato. 

3. Fecha del Acta. 

4. Identificación y calidad de las partes que la suscriben. 

5. Aspectos tratados en la reunión cuando aplica. 

6. Acuerdos, decisiones o recomendaciones producto de la reunión cuando aplica. 

7. Listado de las personas que participan con nombre, entidad, cargo, teléfono y/o 

celular, correo electrónico cuando aplica. 

 

Una vez se suscriba el Acta de Recibo y Entrega de la Obra, por parte del Contratista de 

Obra, el INTERVENTOR, el Supervisor designado por el P.A. FONTUR y la entidad 

propietaria y/o responsable de la operación del proyecto, EL INTERVENTOR deberá 

solicitar al Supervisor designado por P.A. FONTUR proceder con la Liquidación del 

Contrato de Interventoría, previa solicitud y aval para iniciar liquidación del Contrato de 

Obra objeto de la presente Interventoría dentro de los términos previstos para tal fin. 

 

15.2 Informes  

 

La Interventoría deberá elaborar los siguientes informes durante la ejecución de los 

Contratos, dentro de los cuales se contemplan lo siguiente: 
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Informes de Interventoría: Durante la ejecución de los trabajos descritos, EL 

INTERVENTOR deberá producir y entregar al Supervisor designado los siguientes 

informes, además de los informes ejecutivos que se requieran por parte del P.A. 

FONTUR. El contenido mínimo de los informes es el siguiente: 

 

1. Informe semanal de Interventoría: Avance físico y financiero por capítulos 

comparado con el cronograma de Obra, los días de atraso o adelanto que la 

ejecución del contrato de obra, Situaciones problemáticas. Plan de Acción.  

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, 

administrativa, etc). Actividades programadas para la siguiente semana. Registro 

Fotográfico, relación de recursos de obra e interventoría, estado del contrato, estado 

de las licencias y seguimiento de servicios. Detalle de las labores de monitoreo y 

control de riesgos que se le asignen.  

 

Este informe debe ser firmado por el interventor y presentado al supervisor para su 

seguimiento, una vez este último realice la revisión y visto bueno de este, y debe 

ser registrado en el aplicativo Salesforce, en el contrato de obra. Así mismo se 

deberá entregar en medio físico como parte del informe mensual. 

 

2. Informe Mensual de Interventoría: El cual debe ser integral en todos los 

componentes de la interventoría y debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA - EL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 
PRESENTADO PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

  Oficio de radicación de interventoría informe mensual de Interventoría 

A 
Relación y soporte de cumplimiento obligaciones contractuales posteriores a la firma del 
acta de inicio (obra e Interventoría) 

B 
Copia de Informe de obra e interventoría revisión documentos consultoría (Informe 

mensual 1) 

D 
Copia aprobación de los APUS y soportes de acuerdo con los términos contractuales 
firmados y aprobados por la interventoría.  (Informe mensual 1) 

    

1 

Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal que incluya una descripción 
general del proyecto, informes de los especialistas relacionados con la etapa de ejecución 
del proyecto con sus respectivas firmas y conclusiones, aprobación, concepto y/o rechazo 
de los informes de los especialistas de obra.  El informe debe contener todo lo relacionado 

con el seguimiento del proyecto así como el cumplimiento de las obligaciones del contrato 
de obra, recomendaciones y conclusiones realizadas en el periodo ejecutado por el 
contratista de obra. 

1,1 
Cuadro resumen del estado financiero del contrato de obra (valor inicial, adiciones, 
anticipo y amortizaciones cuando aplique, desembolsos y saldos), el cual debe 

corresponder al periodo reportado. 

1,1,1 
Cuadro resumen del estado financiero del contrato de interventoría (valor inicial, 
adiciones, desembolsos y saldos), el cual debe corresponder al periodo reportado. 

1,2 

Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato de obra y 

el de interventoría (Soporte de las actas de inicio, suspensiones, reinicios, prórrogas y 
demás actas suscritas durante el periodo cuando aplique).  
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1,2,1 
Cuadro resumen del estado de las pólizas vigentes del contrato de obra y de interventoría 
indicando la aprobación en los informes mensuales de las garantías iniciales y las 
actualizaciones por modificaciones contractuales. 

1,3 

Evaluación del cronograma, aprobación del informe de actividades ejecutadas de cada 
período y las actividades a desarrollar en el mes siguiente. Conclusiones y 

recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del proyecto, situaciones 
problemáticas identificadas, entre otras que considere pertinente, en caso de ser 
necesario realizar la aprobación del plan de contingencia. 

1,4 

Resultado de los ensayos de laboratorio, con el respectivo concepto de especialista de la 

interventoría en los meses que aplique; aprobación de los certificados de calidad de 
materiales según corresponda, indicando el cumplimiento de las calidades, 
especificaciones del proyecto y normatividad legal vigente. 

1,5 Cuadro de personal de obra y de interventoría.  

1,6 
Cuadro de equipos, maquinaria y certificados de calibración con el concepto de la 
interventoría sobre el cumplimiento del contrato de obra. 

1,7 
Cuadro de seguimiento del estado de los trámites de servicios públicos, licencias del 
proyecto, PMT, PMA y demás que apliquen. 

1,8 Registro fotográfico y fílmico de avance del periodo 

1,9 
Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden cronológico 
(obra - interventoría - obra, P.A FONTUR - Interventoría - P.A FONTUR) anexando la 
copia de los soportes del periodo. 

1.10 Copia de la bitácora del mes reportado 

1,11 
Relación en orden cronológico de las actas de comité de seguimiento o reuniones 
realizadas en el periodo, anexando copia de estas. 

1,12 

Relación de los informes semanales del periodo, incluyendo una casilla de observaciones 

relevantes y/o seguimiento a las observaciones indicadas en el periodo anterior, 
anexando copia de estos. 

2 

Informe del componente ambiental y/o forestal (si lo requiere el proyecto), indicando el 
cumplimiento de las obligaciones y de los aspectos mencionados del contrato de obra. El 
informe debe contener las conclusiones del seguimiento a las obligaciones contractuales 
y las recomendaciones realizadas en el periodo al contratista de obra. 

3 

Informe del componente HSEQ que incluya: Listado evaluación (Parafiscal) - Relación de 
pagos EPS-AFP-ARL del personal administrativo (personal mínimo requerido) y operativo, 
indicado el cumplimiento de las obligaciones y de los ASPECTOS DE SALUD 
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO del contrato de Obra. El informe debe 
relacionar las conclusiones del seguimiento a las obligaciones contractuales y las 
recomendaciones realizadas en el periodo al contratista de obra. 

3,1 

Informe del componente HSEQ que incluya: Listado evaluación (Parafiscal) - Relación de 
pagos EPS-AFP-ARL del personal personal mínimo requerido, soporte del cumplimiento 
de los ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO del contrato 
de Interventoría. 

4 

Informe del componente social que contemple: evaluación del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales relacionadas con la materia, indicadores de mano de obra no 
calificada, contratación del personal de la zona y lo demás establecido en la normatividad 
legal vigente.  El informe debe contener las conclusiones del seguimiento a las 
obligaciones y las recomendaciones realizadas en el período al contratista de obra. 
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4,1 
Relación y aprobación de las actas de socialización, vecindad y de las vías colindantes, 
anexando el soporte de entrega a la entidad correspondiente cuando aplique. 

4,2 Las demás solicitudes específicas que requiera el P.A. FONTUR en el periodo. 

 

Además de todo lo concerniente a la gestión y los términos contractuales del Contrato 

de INTERVENTORÍA.  

 

Se deberá entregar como requisito previo al trámite de las cuentas tanto del Contrato 

de Obra como del propio de Interventoría y como parte integral de del informe mensual 

de interventoría, deberá anexarse la aprobación del informe mensual de obra, el cual 

debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

CONTRATISTA DE OBRA - EL INFORME DE OBRA DEBE SER RADICADO DE MANERA 

INDEPENDIENTE Y APROBADO POR LA INTERVENTORÍA 

  Oficio de radicación de interventoría, aprobando el informe mensual de Obra  

A 
Soporte aprobación de interventoría de cumplimiento obligaciones contractuales 
posteriores a la firma del acta de inicio del contrato de obra. 

    

1 

Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una descripción 

general del proyecto, informes de los especialistas relacionados con la etapa de ejecución 
del contrato con sus respectivas firmas, recomendaciones y conclusiones. 

1,1 
Cuadro resumen del estado financiero del contrato de obra (valor inicial, adiciones, 
anticipo y amortizaciones cuando aplique, desembolsos y saldos), el cual debe 
corresponder al periodo reportado. 

1,1,1 
Relación y soporte de actividades no previstas a cobrar en el periodo, previo la suscripción 
del modificatorio que tenga lugar, según aplique. 

1,2 

Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato de obra 

(Soporte de las actas de inicio, suspensiones, reinicios, prórrogas y demás actas suscritas 
durante el periodo cuando aplique).  

1,2,1 
Cuadro resumen del estado de las pólizas vigentes del contrato de obra indicando la 
aprobación en los informes mensuales de las garantías iniciales y las actualizaciones por 

modificaciones contractuales. 

1,3 
Informe de las actividades ejecutadas del período y las actividades a desarrollar en el mes 
siguiente, con base en el cronograma aprobado por la interventoría. En el caso de ser 
necesario presentar el plan de contingencia. 

1,4 
Resultado de los ensayos de laboratorio, con el respectivo concepto de especialista en los 
meses que aplique y los certificados de calidad de materiales según corresponda en el 

periodo. 

1,5 Cuadro de personal operativo y administrativo 

1,6 Cuadro de los equipos, maquinaria y los certificados de calibración  

1,7 Registro fotográfico y fílmico de avance del periodo 

1,8 
Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden cronológico 
(obra - interventoría - obra) anexando la copia de los soportes del periodo. 

2 
Informe del componente ambiental y/o forestal (si lo requiere el proyecto) - Contemplando 

la evaluación y los soportes documentales realizados en el periodo. 
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3 
Informe del componente HSEQ que incluya: Listado y soporte de pago (Parafiscal, nómina) 
del personal administrativo y operativo  (personal mínimo requerido), evaluación y soporte 

de los ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

4 

Informe del componente social que contemple:  evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales relacionadas con la materia, indicadores de mano de obra no 
calificada, contratación del personal de la zona y lo demás establecido en la normatividad 
legal vigente.  

4,1 
Relación y aprobación de las actas de socialización, vecindad y de las vías colindantes, 
cuando aplique. 

5 Las demás solicitudes específicas que requiera el interventor en el periodo. 

 

Los informes se deberán entregar durante los cinco (5) días hábiles siguientes al 

cumplimiento de cada mes calendario. Así mismo, como parte integral de este informe, 

deberá anexarse aprobación explícita del informe mensual de obra por la interventoría. 

 

3. Informe Final de Interventoría: Deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA - EL INFORME FINAL DE 

INTERVENTORÍA PRESENTADO PARA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN 

(REQUERIDO PARA LA LIQUIDACIÓN)  

  Oficio de radicación de la interventoría del informe Final. 

    

1 

Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal que incluya una 

descripción general desde la etapa inicial hasta la terminación del proyecto, 

incluyendo los informes finales de los especialistas de Obra e interventoría 

relacionados con la ejecución total del proyecto con sus respectivas firmas, y 

conclusiones. El informe debe contener las respectivas conclusiones acerca del 

cumplimiento de las obligaciones de los contratos de obra e interventoría, así 

como las indicaciones relevantes para el funcionamiento y operación de las 

instalaciones incluidos los equipos, además de la información relacionada con 

las especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más 

comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte 

para futuros proyectos.  

1,1 

Cuadro resumen del estado financiero del contrato de obra (valor inicial, 

adiciones, anticipo y amortizaciones cuando aplique, desembolsos y saldos), el 

cual debe corresponder al desarrollo total del contrato de obra. 

1,1,1 

Cuadro resumen del estado financiero del contrato de Interventoría (valor 

inicial, adiciones, desembolsos y saldos), el cual debe corresponder al desarrollo 

total del contrato de interventoría. 

1,2 

Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato 

de obra e interventoría (Soporte de las actas de inicio, suspensiones, reinicios, 

prórrogas y demás actas suscritas durante el periodo cuando aplique).  

1,2,1 

Cuadro resumen de las pólizas del contrato de obra y de interventoría, desde el 

inicio hasta la terminación del contrato indicando los montos y las vigencias de 

todos los amparos estipuladas en los contratos: Cumplimiento, pagos de 

salarios y prestaciones, estabilidad de la obra, calidad del servicio y 

Responsabilidad extracontractual - RCE y las demás que apliquen. 
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1,3 

Relación de cumplimiento del cronograma aprobado del proyecto con las 

conclusiones de la ejecución del contrato, situaciones problemáticas 

identificadas, entre otras que considere pertinente dejar indicadas.  

1,4 

Cuadro consolidado del resultado de los ensayos de laboratorio acompañado del 

concepto del especialista de interventoría; aprobación de los certificados de 

calidad de los materiales utilizados según corresponda, indicando el 

cumplimiento de las calidades, especificaciones del proyecto y normatividad 

legal vigente. Soportes de las pruebas de los equipos instalados, lavado de 

tanques, redes hidrosanitarias, eléctricas y las que se requieran acorde a la 

normatividad legal vigente y las propias del proyecto. 

1,5 

Cuadro consolidado con la aprobación y validación de la interventoría de los paz 

y salvos entregados por el contratista de obra de los empleados directos 

(personal mínimo requerido), subcontratistas, personal operativo y proveedores 

que participaron en la ejecución del proyecto.  

1,5,1 
Cuadro consolidado del personal la interventoría de los paz y salvos del personal 

mínimo requerido de la interventoría. 

1,5 

Aprobación del manual de operación y mantenimiento por la interventoría, el 

cual debe contener: garantías de calidad, información sobre el funcionamiento 

de los equipos, recomendaciones generales de las instalaciones y los equipos, 

planos a escala reducida que sean legibles, consolidado de proveedores 

principales, y responsables del proyecto (Directores y representantes legales de 

obra e interventoría), con números de teléfono, direcciones y correos 

electrónicos, certificado de entrega y de capacitación de manejo del manual a 

P.A FONTUR y el ente territorial) 

1,6 

Planos récord de obra debidamente firmados por los responsables de obra e 

interventoría, en medio digital y copia del recibo a satisfacción de planos por 

parte del P.A FONTUR. 

1,7 

Cuadro de relación de servicios públicos incluyendo los soportes de las 

conexiones definitivas, referencias de los medidores instalados, paz y salvos de 

las entidades prestadoras de servicios públicos (certificaciones RETIE, RETILAP, 

cableado estructurado, puntos según apliquen), por concepto de provisionales 

de obra, licencias del proyecto, PMT. 

1,8 
Consolidado de Registro fotográfico y fílmico desde el inicio hasta la entrega del 

proyecto. 

1,9 

Relación de correspondencia cruzada de la ejecución total del proyecto en orden 

cronológico (obra - interventoría - obra, P.A FONTUR - Interventoría - P.A 

FONTUR) anexando la copia de los soportes del periodo. 

1.10 
Bitácora original donde esté registrada toda la ejecución del proyecto, 

debidamente foliada, firmada y escaneada en su totalidad. 

1,11 
Relación en orden cronológico de las actas de comité de seguimiento o reuniones 

realizadas en el periodo, anexando copia de estas. 

1,12 

Relación de los informes semanales de la ejecución total del proyecto, 

incluyendo una casilla de observaciones relevantes y/o seguimiento a las 

observaciones indicadas en el periodo anterior, anexando copia de estos. 
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2 

Informe final del componente ambiental y/o forestal (si lo requiere el proyecto), 

indicando el cumplimiento de las obligaciones y de los aspectos mencionados 

del contrato de obra. El informe debe contener las conclusiones del seguimiento 

a las obligaciones contractuales y las recomendaciones realizadas en el periodo 

al contratista de obra. 

3 

Informe final del componente HSEQ que incluya: Listado evaluación (Parafiscal) 

- Relación de pagos EPS-AFP-ARL del personal administrativo (personal mínimo 

requerido) y operativo, indicado el cumplimiento de las obligaciones y de los 

ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO del contrato 

de Obra. El informe debe relacionar las conclusiones del seguimiento a las 

obligaciones contractuales. 

3,1 

Informe final del componente HSEQ que incluya: Listado evaluación (Parafiscal) 

- Relación de pagos EPS-AFP-ARL del personal personal mínimo requerido, 

soporte del cumplimiento de los ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO del contrato de Interventoría. 

4 

Informe final del componente social que contemple: evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la materia, 

indicadores de mano de obra no calificada, contratación del personal de la zona 

y lo demás establecido en la normatividad legal vigente.  El informe debe 

contener las conclusiones del seguimiento a las obligaciones y las 

recomendaciones realizadas en el período al contratista de obra. 

4,1 

Relación y aprobación de las actas de socialización, de cierre vecindad, de 

predios y de las vías colindantes, soportes que deben ser entregados a la 

entidades correspondientes. 

5 Las demás solicitudes específicas que requiera el P.A. FONTUR. 

 

Además de todo lo concerniente a la gestión y los términos contractuales del Contrato 

de INTERVENTORÍA.  

 

Se deberá entregar como requisito previo al inicio de trámites tendientes a la liquidación 

tanto del Contrato de Obra como del propio de Interventoría y como parte integral de 

del informe de interventoría, deberá anexarse la aprobación del informe final de obra, el 

cual debe contener: 

 

CONTRATISTA DE OBRA - EL INFORME FINAL DE OBRA DEBE SER RADICADO 

DE MANERA INDEPENDIENTE (REQUERIDO PARA LA LIQUIDACIÓN) Y 

APROBADO POR LA INTERVENTORÍA  

  Oficio de radicación de interventoría, aprobando el informe final de Obra  

    

1 

Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una 

descripción general del proyecto, informes de los especialistas relacionados con 

la etapa de ejecución del contrato con sus respectivas firmas, recomendaciones 

y conclusiones. 

1,1 

Cuadro resumen del estado financiero del contrato de obra (valor inicial, 

adiciones, anticipo y amortizaciones cuando aplique, desembolsos y saldos), el 

cual debe corresponder al desarrollo total del contrato de obra. 
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1,1,1 
Relación y soporte de las actividades no previstas en la ejecución del proyecto, 

soporte de los modificatorio que tenga a lugar (cuando aplique) 

1,2 

Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato 

de obra (Soporte de las actas de inicio, suspensiones, reinicios, prórrogas y 

demás actas suscritas durante el periodo cuando aplique).  

1,2,1 

Cuadro resumen de las pólizas del contrato de obra, desde el inicio hasta la 

terminación del contrato indicando los montos y las vigencias de todos los 

amparos estipuladas en los contratos: Cumplimiento, pagos de salarios y 

prestaciones, estabilidad de la obra, calidad del servicio y Responsabilidad 

extracontractual - RCE y las demás que apliquen. 

1,3 

Relación de cumplimiento del cronograma aprobado del proyecto con las 

conclusiones de la ejecución del contrato, situaciones problemáticas 

identificadas, entre otras que considere pertinente dejar indicadas.  

1,4 
Cuadro consolidado de los ensayos de laboratorio de los materiales, certificados 

de calidad de materiales, según corresponda (anexando soportes) 

1,5 

Cuadro consolidado de paz y salvos de los empleados directos (personal mínimo 

requerido), subcontratistas, personal operativo y proveedores que participaron 

en la ejecución del proyecto.  

1,5 

Manual de operación y mantenimiento, el cual debe contener: garantías de 

calidad, información sobre el funcionamiento de los equipos, recomendaciones 

generales de las instalaciones y los equipos, planos a escala reducida que sean 

legibles, consolidado de proveedores principales, y responsables del proyecto 

(Directores y representantes legales de obra e interventoría), con números de 

teléfono, direcciones y correos electrónicos, certificado de entrega y de 

capacitación de manejo del manual a P.A FONTUR y el ente territorial). 

1,6 
Planos récord de obra debidamente firmados por los responsables de obra e 

interventoría, en medio impreso y digital. 

1,7 

Paz y salvos de los servicios públicos incluyendo los soportes de las conexiones 

definitivas, referencias de los medidores instalados, paz y salvos de las 

entidades prestadoras de servicios públicos (certificaciones RETIE, RETILAP, 

cableado estructurado, puntos según apliquen), por concepto de provisionales 

de obra, licencias del proyecto, PMT. 

1,8 
Registro fotográfico final que incluya tomas aéreas con drone y entrega del video 

profesional, de acuerdo con lo indicado en las obligaciones contractuales. 

1,9 

Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden 

cronológico (obra - interventoría - obra) anexando la copia de los soportes de 

la ejecución total. 

1.10 
Copia de la bitácora donde esté registrada toda la ejecución del proyecto, 

debidamente foliada y firmada. 

2 
Informe del componente ambiental final ambiental y forestal (si lo requiere el 

proyecto) anexando la evaluación y soporte correspondientes. 

3 

Informe final del componente HSEQ que incluya: Listado evaluación (Parafiscal) 

- Relación de pagos EPS-AFP-ARL del personal administrativo (personal mínimo 

requerido) y operativo, indicado el cumplimiento de las obligaciones y de los 

ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO del contrato 

de Obra. 
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4 

Informe final del componente social que contemple: evaluación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la materia, 

indicadores de mano de obra no calificada, contratación del personal de la zona 

y lo demás establecido en la normatividad legal vigente. 

4,1 
Relación de las actas de socialización, de cierre vecindad, de predios y de las 

vías colindantes. 

5 Las demás solicitudes específicas que requiera la interventoría. 

 

NOTA: Todos los informes de obra e interventoría deberá contar con una tabla de 

contenido, y estar debidamente paginado, de manera organizada y secuencial, 

incluyendo los respectivos anexos. De igual manera, los informes se deberán entregar 

físicos y/o digitales, de acuerdo con la solicitud de P.A FONTUR.  

 

 

16. OTRAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS (SI APLICA) 

 

16.1. Análisis de precios unitarios, cronograma  

 

La interventoría requerir, revisar, observar, y aprobar la entrega por parte del contratista 

de obra, de lo siguiente: 

 

1. Los Análisis de Precios Unitarios (APU), según el cuadro de presupuesto por precios 

unitarios (Anexo Propuesta Económica). Los cuales deben desglosar el costo de 

ejecución de cada uno de los ítems (actividad específica), incluyendo los tiempos, 

unidad de medida definida, con cantidades de todos los materiales requeridos, 

herramientas, alquiler y/o compra de equipos o maquinaria necesaria para 

desarrollar la actividad, mano de obra con sus rendimientos, transporte y demás 

actividades necesarias para poder realizar y llevar a cabo la ejecución de la obra.  

2. Es procedente aclarar que el costo estimado del APU, debe ser acorde al Presupuesto 

presentado con la oferta y en caso de presentarse una inconsistencia o error en el 

APU, este será ajustado al costo indicado en el ÍTEM del formato del Presupuesto. y 

el error o inconsistencia será asumida por parte del contratista.  

3. Programación de obra en días (no con fechas ya que dependerá de la fecha del acta 

de inicio) y por los ítems relacionados en el formato del Presupuesto, acorde a lo 

establecido para la duración estimada del contrato (no podrá superar el plazo de 

ejecución de la obra estimado en la invitación).  

4. Se debe generar una lista de insumos, herramienta, maquinaria, personal, los cuales 

será la base principal de presentarse actividades no previstas.  

  

La programación estimada para la ejecución de la obra debe ser acorde al tiempo 

indicado en la duración o plazo señalado. En caso de presentarse una inconsistencia o 

error en la programación, ésta será ajustada a la duración o plazo indicado, y el error o 

inconsistencia será asumida por parte del contratista.  

  

Es importante indicar que dicha documentación se debe entregar por parte del 

CONTRATISTA DE OBRA en los plazos establecidos, de conformidad con lo previsto en 



 
 
 

 
 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, LEGAL, SOCIAL Y 

FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA REGIONAL DE 

LA PAZ COMO ESCENARIO DE PROMOCIÓN INTERCULTURAL, TURÍSTICO Y DE 

EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, CAUCA.  

FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR 

 

las obligaciones Previas al inicio de la Construcción de la Obra, so pena de inicio de 

proceso de presunto incumplimiento.  

 

16.2. Elaboración y suscripción de las actas de vecindad y de vías 

 

Seguimiento, acompañamiento y aprobación de las elaboración y suscripción de las actas 

de vecindad y de vías, las cuales se realizarán por medio de una inspección visual 

detallada, a través de una visita domiciliaria, a los vecinos colindantes si los hay, máximo 

CINCO (5) días después de la suscripción del acta de inicio del contratista de obra e 

interventoría, momento para el cual la totalidad de ellas deberán estar suscritas por las 

dos partes y el respectivo vecino. 

 

Se deberá levantar un acta, donde se deje el registro del estado actual de las 

edificaciones, señalando los daños, vicios ocultos, o cualquier tipo de riesgo que presente 

la edificación, como también las características físicas de cada predio colindante deberán 

ser grabadas en un vídeo y/o realizar un registro fotográfico, con previa autorización por 

parte del colindante, con estricto cumplimiento de la Ley. 

 

El acta de vecindad deberá ser levantada por un ingeniero civil y/o arquitecto del 

constructor quien deberá realizar el levantamiento en coordinación con personal de la 

Interventoría, el acta respectiva, deberá estar firmada por las partes (constructor, 

interventor, colindantes), El Contratista deberá entregar copia del acta al propietario del 

predio o su representante legal con foto original del mismo, esta información deberá 

entregarse a la interventoría, quien estará a cargo de la custodia de la información. Al 

finalizar las obras de construcción el contratista deberá levantar un acta de vecindad de 

cierre, bajo las mismas condiciones citadas en las actas iniciales. 

 

Adicionalmente el contratista deberá hacer un levantamiento del estado de vías, andenes 

y espacios públicos aledaños al proyecto que puedan verse afectados por su ejecución, 

dicho registro deberá hacerse en video adicionalmente, en conjunto con la interventoría 

y deberá remitirse a la entidad competente del municipio y al ente territorial a través de 

FONTUR.  

 

Nota: Una vez se concluyan todas las actividades de obra se debe hacer cierre de todas 

actas de vecindad, para la liquidación del contrato.  

 

16.3. Elaboración de comunicaciones y actas oficiales 

 

El seguimiento a la ejecución del contrato deberá formalizarse mediante comunicados 

oficiales del P.A. FONTUR, los correos electrónicos, cartas o comunicaciones del 

Contratista y del interventor, según aplique, o mediante las actas de comité de 

seguimiento las cuales deben ser elaboradas por la interventoría.  

  

Las comunicaciones realizadas entre el contratista de obra e interventoría deberán 

incorporarse como anexos en los informes mensuales.  
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Nota: El conducto regular para comunicaciones es Obra a Interventoría y de esta a P.A 

FONTUR, cabe resaltar, que siempre debe estar el pronunciamiento y filtro de la 

interventoría, para cualquier envío de información o gestión ante el P.A FONTUR.  

 

16.4. Suspensión del contrato 

 

Si durante el desarrollo del contrato es necesario suspenderlo o ampliar la suspensión, 

el Contratista y el Interventor, como únicos conocedores y responsables por la ejecución 

del contrato, realizará la solicitud motivada dirigida al P.A FONTUR para su aprobación y 

legalización. En dicha comunicación se incluirán aspectos como número y objeto del 

contrato, valor inicial, fecha de iniciación, plazo, actas de suspensión celebradas 

indicando los tiempos de suspensión, condiciones del contrato al momento de la solicitud 

(valor estado financiero), fecha de vencimiento, plazo acumulado), fecha de reunión y 

participantes, causas detalladas que originan la suspensión, concepto de la 

Interventoría, nuevas condiciones del contrato relacionadas con tiempo, plazo faltante y 

fecha prevista de reanudación, la cual será avalada por el Supervisor designado para el 

contrato de Interventoría y presentada a P.A.FONTUR para Visto bueno (Vo.Bo) y su 

perfeccionamiento a través de un acta.  

 

16.5. Reinicio del contrato 

 

Una vez las causales de suspensión del contrato se superen, se suscribe por parte de los 

mismos actores, el acta de reinicio del contrato, diligenciando fecha, participantes, 

número y objeto del contrato de obra, valor al momento de la reanudación, fecha y plazo 

de suspensión, fecha de reanudación y nueva fecha de vencimiento del mismo, excepto 

cuando el reinicio se de manera anticipada, dando lugar a tramitar la modificación al 

contrato.  

 

16.6. Adición y/o prórroga 

 

En caso de que las condiciones de desarrollo del contrato ameriten una reprogramación 

debidamente justificada de las actividades, se determinará si se requiere una adición en 

costos, una prórroga o una adición y prórroga, en cuyo caso el Contratista y el 

Interventor, deben justificarlo mediante comunicación escrita. En dicha solicitud deberá 

indicarse si es adición, si es prórroga, si es adición y prórroga, número y objeto del 

contrato, plazo de ejecución, fecha de iniciación, relación de prórrogas con sus 

respectivos tiempos, si se han presentado, suspensiones y ampliaciones con sus 

respectivos tiempos, fecha de reinicio (si aplica), fecha de vencimiento del contrato, 

valor inicial, valor de las adiciones, valor acumulado, objeto de la solicitud, estado 

financiero del contrato y deberá adjuntarse el ajuste de la programación de la obra por 

parte del Contratista aprobada por la interventoría, la cual será validada por el 

Supervisor designado para el contrato de Interventoría y presentada a la Entidad para 

su perfeccionamiento a través de un documento modificatorio. La presentación de la 

solicitud correspondiente deberá adelantarse con una anticipación no menor a de treinta 

(30) días calendarios, previos a la terminación del contrato.  
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Si el valor inicialmente estimado para el contrato requiere ser modificado en razón de la 

necesidad de ejecución de mayores cantidades de obra y/o ítems o actividades no 

previstas necesarias para la terminación del objeto contractual, o para la realización de 

actividades que se consideren técnicamente convenientes, necesarias y oportunas con 

ocasión de la ejecución del objeto contractual, este podrá serlo, no obstante, no se 

autorizará por parte de la interventoría ninguna actividad cuya financiación no esté 

garantizada.  

  

Para modificar el valor del contrato previamente se requiere:  

  

a. La solicitud suscrita por el Contratista de Obra.   

b. El aval de la solicitud y de sus soportes suscrita por la Interventoría.  

c. Justificación técnica y presupuestal detallada de todos y cada uno de los ítems que 

generen la modificación y presupuesto correspondiente elaborado y suscrito por la 

interventoría.  

d. Balance de obra actualizado evidenciando y determinando la necesidad de modificar 

el valor del contrato.  

e. Determinación del precio unitario de cada ítem no previsto aprobada por la 

Interventoría de acuerdo con el análisis de precios unitarios elaborados por el 

Contratista, validada por P.A. FONTUR, de conformidad con los lineamientos 

vigentes para la aprobación de valores unitarios en ítems no previstos. Para dicha 

viabilización deberán allegarse, entre otros, la documentación indicada en el capítulo 

relacionado con ítems no previstos así:  

f.  

● Especificaciones técnicas de los ítems no previstos, elaborada por la 

interventoría  

● Análisis de precios unitarios de los ítems no previstos,  

● Esquemas, imágenes o catálogos de lo que se pretende ejecutar,  

● Soporte del estudio de mercado realizado según los lineamientos establecidos 

por la Entidad,  

● Justificación técnica de todos y cada uno de los ítems no previstos,  

● Programación que indique el tiempo en el que se ejecutarán los ítems no 

previstos,  

● Balance presupuestal que soporte la forma cómo se financiará la ejecución de 

los ítems no previstos,  

● Los demás que solicite la interventoría del contrato para establecer la 

pertinencia y suficiencia de los ítems no previstos.  

  

Estos soportes deberán remitirse por el Contratista a la Interventoría de manera 

coordinada en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la identificación de la 

necesidad de la actividad no prevista. Y deberán allegarse a P.A. FONTUR por parte del 

Interventor para la gestión del documento modificatorio en un plazo no mayor a cinco 

días hábiles a partir de la identificación de la necesidad de la actividad no prevista.  

 

En el caso de que FONTUR decida ampliar el plazo del Contrato de Obra; FONTUR 

ampliará el plazo del Contrato de Interventoría y evaluará y concertará el valor a 
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adicionar con el contratista de interventoría, de acuerdo con las actividades que deba 

realizar la Interventoría en el período de la prórroga.  

 

La presentación de la solicitud correspondiente deberá adelantarse con una anticipación 

no menor a de 30 días calendario previos a la terminación del contrato, la no gestión 

oportuna será responsabilidad del contratista de obra e interventoría. 

 

16.7. Ítems no previstos del contrato 

 

Acorde al numeral 6. Ítems No Previstos del Capítulo IV “Negocio Jurídico y Etapa 

Contractual” del Manual de Contratación del P.A. FONTUR, se establece: 

 

(…) “Cuando se presenten circunstancias o eventualidades durante la ejecución del 

contrato en la que tengan que aprobarse ítems no previstos, estos deben ser revisados 

y aprobados por el interventor o supervisor, según corresponda, en un término de cinco 

(5) días, posteriormente de acuerdo con el valor del ítem o los ítems debe ser llevado a 

comité de contratación para ser revisado y aprobado por este, en el término de cinco 

(5) días máximo para su aprobación.  

 

Para su ejecución deberá suscribirse el correspondiente documento modificatorio del 

negocio jurídico, conforme a las reglas de este Manual y el Manual de Supervisión.” (…) 

 

La interventoría debe revisar, validar, soportar de ser necesario y aprobar, la necesidad 

de la utilización de ítems no previstos dentro del proyecto, en caso de estar de acuerdo 

con su utilización, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dieron 

soporte a la decisión – y remitirlos al supervisor del P.A FONTUR. 

  

Los requisitos que la Interventoría debe tener en cuenta para la aprobación de los ítems 

no previstos son los siguientes:  

 

1. El ítem no previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con 

ninguno de los ítems o actividades contractuales.  

2. El contratista de obra y la interventoría deberán tomar en primera instancia los 

insumos (descripción, unidad y valor unitario) contractuales para estructurar el APU 

nuevo.  

3. Cuando el insumo no forme parte de los insumos contractuales, el contratista de 

obra y la interventoría podrán tomar como referencia el valor unitario de los insumos 

de fuentes de información de la zona (fuentes oficiales aprobadas).  

4. Si los numerales 2 y 3 no dan aplicación, el contratista de obra y la interventoría 

deberán cotizar dicho insumo. Quienes deberán realizar un estudio de mercado, que 

concluya con un mínimo de 3 cotizaciones de empresas especializadas en la 

producción o comercialización del insumo específico. Que sean comparables en 

cuanto a su descripción y unidad de medida, además de venir firmadas o en correo 

empresarial donde se evidencie la razón social y NIT.  

5. Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el grado de 

especificidad del insumo solo permite contar con un único proveedor del mismo, la 
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Interventoría deberá validar tal información presentando todos los soportes a que 

haya lugar.  

6. El contratista de obra deberá estructurar el Análisis de Precios Unitarios - APU en el 

formato suministrado por la Entidad, el cual deberá ser verificado y aprobado por la 

interventoría previa radicación a la entidad.   

7. El contratista de obra deberá allegar el presupuesto contractual en formato Excel 

editable, debidamente soportado con los análisis de los precios unitarios, los cuales 

deben tener correspondencia con la oferta presentada en el proceso de selección, 

esta deberá ser verificado y aprobado por la interventoría previa radicación a la 

entidad.  

8. Junto con el formato de APU, el contratista de obra deberá anexar los esquemas y 

memorias de cálculo a que haya lugar, que soporten las especificaciones particulares 

y/o normas técnicas que lo regulen.    

9. Una vez estudiada la documentación aportada sobre el particular, el Supervisor P.A 

FONTUR comunicará a la Interventoría la objeción o no objeción de los precios de 

los ítems no previstos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación 

de los Análisis de Precios Unitarios correspondientes en la Entidad.  

  

Los ítems no previstos se incorporarán a través de un otrosí modificatorio al contrato 

que no modifica el objeto contractual, y se deberá aclarar si los mismos generan una 

adición en valor al contrato o se realice mediante una compensación que no afecte la 

financiación de las demás actividades necesarias para el proyecto.  

  

Teniendo en cuenta el tiempo necesario para adelantar los trámites al interior de la 

Entidad solo se recibirá solicitud de aprobación de ítems no previstos hasta treinta (30) 

días calendario antes de la finalización del plazo contractual, por lo cual la labor de 

identificación, cotización y presentación de ítems no previstos deberá hacerse en 

concordancia con el cronograma de ejecución y sin afectar el mismo.  

 

Nota: En caso de no incluirse los ítems no previstos durante el plazo de ejecución del 

contrato, no habrá lugar a reconocimiento de los mismos. Cualquier ítem que se ejecute 

sin la celebración previa del documento contractual será asumido por cuenta y riesgo 

del contratista de obra, de manera que P.A FONTUR no reconocerá valores por tal 

concepto. 

 

16.8. Realización de comités de seguimiento 

 

La interventoría del proyecto deberá programar una vez suscrita el acta de inicio, 

reuniones de carácter obligatorio y periodicidad semanal de las cuales harán parte el 

supervisor, el contratista y la interventoría. A través de los Directores de Obra, de 

Interventoría y los residentes correspondientes, incluyendo en la convocatoria el equipo 

especialista de cada una que se considere necesario. 

 

Para dichos comités la interventoría deberá establecer con al menos un día de 

anticipación el orden del día y ejercerá la secretaría de los mismos. 
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Terminado el comité, se firmará un acta por parte de todos los participantes tanto del 

contratista de obra como de la interventoría y del supervisor designado por el P.A 

FONTUR, si está presente, o enviarla al supervisor de P.A. FONTUR el mismo día para su 

respectiva información. 

 

Para cada comité se deberá presentar un reporte con los balances económicos del 

proyecto y los avances de ejecución correspondientes a la semana, teniendo como base 

el cronograma y los compromisos señalados en las actas de comité, así como las 

actividades a ejecutar en la siguiente semana. 

 

Como parte del orden del día se deben incorporar al menos los componentes técnicos, 

de seguridad industrial, ambiental, social y los demás definidos en el alcance del 

proyecto. 

 

El orden del día del comité deberá socializarse el día anterior al comité para su 

preparación. 

 

16.9. Imprevistos del A.I.U. 

 

Los imprevistos son un valor proyectado con el fin de cubrir posibles sobrecostos que se 

le puedan generar al contratista, durante la ejecución del contrato; es necesario señalar, 

que dichos imprevistos hacen parte del riesgo normal de cada contrato y no constituyen 

la utilidad, por lo cual deberán tener el uso previsto y no podrán ser superiores a los 

estipulados en la oferta económica. 

 

16.10.  uso de partes de la obra 

 

P.A. FONTUR podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o 

no, y usarla; de dicha posesión se levantará un acta en conjunto con los contratistas de 

obra e interventoría, señalando el estado y/o inventario, las condiciones de uso y el aviso 

a la aseguradora. El uso de las partes de la obra por la Entidad no implica el recibo de 

ellas, ni releva al Contratista de ninguna de sus obligaciones. 

 

16.11.  Liquidación del contrato 

 

Al producirse cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá a su 

liquidación en un plazo conforme al Manual de Contratación, No obstante, el Contratista 

deberá remitir dentro de máximo treinta (30) días calendarios contados a partir de la 

terminación del contrato los documentos necesarios para revisión y aprobación de la 

Interventoría. 

 

La liquidación se hará por acta firmada por las partes, en la cual deben constar los 

ajustes, revisiones, los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes 

para poner fin a las posibles divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
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Para que se consideren alcanzados los requisitos para la liquidación del contrato deberá 

cumplirse según aplique: 

 

● Entrega de informe final aprobado por la interventoría. 

● Entrega y recibo a satisfacción del proyecto, suscrito por la contratista de obra, 

interventoría, P.A. FONTUR y el ente territorial. 

● Entrega del manual de mantenimiento con sus respectivos anexos, entregado con 

el recibo de la obra aprobado por la interventoría. 

● Planos record debidamente aprobados y suscritos por los responsables de obra e 

interventoría. 

● Pólizas actualizadas según hito dispuesto en el contrato. 

● Protocolización y paz y salvo de la totalidad de los servicios públicos requeridos 

para el proyecto validados por la interventoría. 

● Paz y salvo del personal mínimo requerido, proveedores, personal operativo y 

subcontratistas. 

● Las demás dispuestas en el presente documento como obligaciones y lo que 

considere la interventoría deba ser parte de la liquidación. 

 

Para la liquidación del contrato de interventoría, se deberá gestionar la liquidación del 

contrato de obra y cumplir con los requisitos para la liquidación del contrato de 

interventoría. 

 

En constancia, se firma en Bogotá, a los 23 días del mes de agosto de 2023. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

WILBER OSWALDO MARTÍNEZ REMOLINA 

Director de Infraestructura P.A. FONTUR 
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