
 
 

CONTRATO NÚMERO 987 DE 2021 
ACLARACIÓN NÚMERO DOS (02)  

 

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VIAL DUITAMA - CHARALÁ - 
SAN GIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN 
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA 
DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 
VISIÓN 2030 MÓDULO 5. 

 
CONTRATISTA:           MINCIVIL S.A. identificada con NIT. 890.930.545-1  
 
 
Entre los suscritos, ADRIANA DÍAZ IZQUIERDO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.743.063, 
en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
nombrada mediante Resolución No. 836 del 07 de marzo de 2023 y Posesionada mediante Acta No. 0017 del 
10 de marzo de 2023, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, 
Establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 
del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, 
debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre 
del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 
2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIA, quien 
para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, ALEXANDRA 
MARÍA GREIDINGER RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanía número 43.099.356 de Medellín, 
obrando en nombre y representación de MINCIVIL S.A, en su calidad de Representante Legal, quien manifiesta 
bajo la gravedad del juramento que ni ella, ni los integrantes de la sociedad que representa, se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos 
del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato 
No. 987 del 14 de mayo de 2021, Aclaración No. 1 del 8 de junio de 2021,  Cesión del 29 de octubre de 2021, 
Adición No. 1 del 25 de agosto de 2022 y Modificación No. 1 del 25 de agosto de 2023, hemos convenido 
adicionar el contrato previas las siguientes  
 
 

CONSIDERACIONES 
  
1). Que el día 25 de agosto de 2023 se publicó Modificación No. 1 de 2023 y se estableció en la cláusula primera 
“MODIFICAR el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato 987 de 2021, en el sentido de trasladar 
la suma de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000) MCTE INCLUIDO IVA de la 
vigencia futura autorizada para la vigencia 2026 a la vigencia 2023 (…)”, siendo lo correcto TRECE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($13.850.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA 
 
2) Que de acuerdo a lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo –CPACA, Artículo 45. “Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada 
la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.” 



 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del Contrato Número 987 de 2021 y las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ACLARAR que el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato 987 de 
2021, en el sentido de trasladar la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($13.850.000.000,00) MCTE INCLUIDO IVA de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2026 a la 
vigencia 2023, la cual para todos sus efectos legales quedará así:  
 
“(…) 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia 
fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-
2021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo Superior de 
Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las 
siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0013 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA 
CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL, recursos nación, con 
número de autorización SIIF Nación 11921 del 27 de abril de 2021, así: 
 

Vigencia Valor 

Vigencia 2021 $ 3,073,574,974 

Vigencia 2022 $30,472,527,544 

Vigencia 2023 $ 27,667,142,857 

Vigencia 2024 $27,634,285,714 

Vigencia 2025 $13,817,142,857 

Vigencia 2026 $41,418,571,429 

Vigencia 2027 $ 55,268,571,429 

Vigencia 2028 $ 46,978,285,714 

Vigencia 2029 $ 50,662,857,143 

Vigencia 2030 $ 27,634,285,714 

TOTAL $324.627.245.375 

 
Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el Memorando No. DT 31950 
de 10 de mayo de 2021. 
 
Para respaldar las obligaciones contraídas en la presente modificación, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153623 del 23 de agosto de 2023 expedido por el Grupo 
de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $ 
13.850.000.000 del C-2402-0600-13-0-2402006-02, Fuente Nación, Recurso 11. 
 
De conformidad con lo previsto por el Artículo 2.8.1.7.6. del Decreto 1068 del 2015, los recursos de la 
presente modificación serán ejecutados en su totalidad en la actual vigencia fiscal”. 

 
CLÁUSULA TERCERA:  VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 



CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con 
la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. 

 
Elaboró: Erika Boyacá – Abogada SGCP  
Revisó: Angie Cárdenas – Abogada SGCP  


