
PREACTA DE OBRA  

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Capítulo 1. Explanaciones

4 210.2.2 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 43,00  $                    14.440,00  $                                            620.920,00 

5 211.1 Remoción de Derrumbes m3 117,00  $                    15.570,00  $                                         1.821.690,00 

6 2P Conformación de sitios de disposición de sobrantes m3 9.680,00  $                      6.420,00  $                                       62.145.600,00 

7 3P
Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" (incluye Suministro, Colocación, 

Compactación Transporte)
m3 864,00  $                  145.780,00  $                                     125.953.920,00 

Subtotal 190.542.130,00$                             

Capítulo 2. Bases, Subbases Y Afirmados

8 310.1 Conformación de la calzada existente m2 450,00  $                      1.550,00  $                                            697.500,00 

Subtotal 697.500,00$                                    

Capítulo 4. Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

14 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar m3 9.285,09  $                    60.520,00  $                                     561.933.647,00 

15 600.2.1 Excavaciones varias en roca en seco m3 36,70  $                    92.310,00  $                                         3.387.777,00 

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023CONTRATISTA:

Nº ITEM DE PAGO VALOR UNITARIO
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

OBJETO:
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° :

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO  - PLANADAS EN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
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No. 06

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

2096 DE 2022

VALOR TOTAL                                

ATACO-PLANADAS (TOLIMA)

INTERVENTOR: CONSORCIO IC&CB

DESCRIPCION UND.
CANTIDAD 
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17 610.2 Rellenos Para Estructuras con Recebo m3 7.903,00  $                  130.230,00  $                                  1.029.207.690,00 

18 630.3 Concreto Ressitencia 28MPa ( C ) m3 939,40  $                  990.690,00  $                                     930.654.186,00 

21 630.5 Concreto Resistencia 14MPa ( F ) m2 52,50  $                  705.870,00  $                                       37.058.175,00 

22 630.7 Concreto clase G m3 17,30  $                  582.350,00  $                                       10.074.655,00 

23 640.1 Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa Kg 61.546,00  $                      9.250,00  $                                     569.300.500,00 

24 673.2 Material Granular Drenante m3 780,60  $                  163.540,00  $                                     127.659.324,00 

25 673.1.1 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 2.424,00  $                    12.650,00  $                                       30.663.600,00 

26 663.1P Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4" m 346,40  $                    37.020,00  $                                       12.823.728,00 

Subtotal 3.312.763.282,00$                          

Capítulo 5. Drenajes

29 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar m3 313,00  $                    60.520,00  $                                       18.942.760,00 

33 630.4 Concreto Resistencia 21MPa ( D ) m3 8,20  $                  895.230,00  $                                         7.340.886,00 

34 630.5 Concreto Resistencia 14MPa ( F ) m2 32,40  $                  705.870,00  $                                       22.870.188,00 

36 640.1 Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa Kg 10.163,00  $                      9.250,00  $                                       94.007.750,00 

37 661.1 Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior m 10,00  $                  915.800,00  $                                         9.158.000,00 

39 673.2 Material Granular Drenante m3 194,00  $                  163.540,00  $                                       31.726.760,00 

40 663.1P Tubería de Plastico Drenaje de Diametro 4" m 324,00  $                    37.020,00  $                                       11.994.480,00 

41 673.1.1 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 371,00  $                    12.650,00  $                                         4.693.150,00 

Subtotal 200.733.974,00$                             

Capítulo 8. Ítems No Previstos

51 900.2

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A 

PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

m3-km 16.107,00  $                      1.366,00  $                                       22.002.162,00 

54 5P ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAX 2M LADO Y LADO DE LA VÍA Ha 1,88  $                  779.110,00  $                                         1.464.727,00 

55 802.4 PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV UND 1.402,00  $                    60.970,00  $                                       85.479.940,00 

Subtotal 108.946.829,00$                             

3.813.683.715,00$             

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA) (NO 

MODIFICAR)
 $                                                          -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

(NO MODIFICAR)
 $                                                          -   

SUBTOTAL OBRAS 



 $                                                  -   

3.813.683.715,00$             

PORCENTAJE

A= 24%

I= 1%

U= 5%

A.I.U.= 30%

Firma

Ing. ORLANDO CAMARGO RUIZ Ing. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista Interventoría

Ing. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Firma Firma

IMPREVISTO

TOTAL A.I.U

UTILIDAD

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 

fracción deciamal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: El valor de los ítems denominados "PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADCIONALES (INCLUYE PAGA) Y 

"REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS" son INMODIFICABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DESCRIPCIÓNNOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

ADMINISTRACIÓN

Firma

VALOR TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  (INCLUYE IVA)



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 210.2.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+243 K16+370 78,00 3,50 3,64 992,90

K22+240 K22+285 54,00 2,00 4,66 503,51

K22+240 K22+285 80,00 3,00 2,40 576,00

K22+378 K22+482 86,00 3,00 3,69 952,06

K36+390 K38+890 1.050,00 1,50 3,41 5.367,00

K36+390 K38+890 1.230,00 2,00 1,97 4.843,00

K36+420 K38+670 531,00 2,50 2,42 3.217,04

K36+390 K38+890 600,00 2,80 2,21 3.705,96

K36+800 K37+000 200,00 3,00 3,07 1839,00

K36+390 K38+890 200,00 2,40 2,32 1.112,00

K37+480 K37+510 30,00 2,00 0,71 42,60

23.151,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 23.151,00 23.108,00 43,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ABSCISA ANCHO       

(m)

ALTURA      

(m)

VOLUMEN        

(m3)
OBSERVACIONES

TRAMO ATACO - PLANADAS

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

ACTIVIDAD

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

LONGITUD      

(m)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

TOTAL ACUMULADO Excavaciones en material común de la Explanación 

y Canales

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: M3

5,00 10,00 4,00 200,00

7,00 4,00 2,00 56,00

7,00 4,00 2,00 56,00

7,00 3,00 3,00 63,00

7,00 3,00 2,00 42,00

8,00 3,00 3,00 72,00

7,00 3,00 2,00 42,00

7,00 3,00 3,00 63,00

7,00 3,00 1,00 21,00

7,00 2,00 2,00 28,00

10,00 4,00 4,50 180,00

12,50 10,00 2,00 250,00

12,75 10,00 2,00 255,00

7,00 3,00 1,00 21,00

11,00 4,00 3,00 132,00

14,00 5,00 2,00 140,00

125,00 5,00 2,00 1.250,00

7,00 3,00 2,00 42,00

7,00 3,50 2,00 49,00

10,50 5,00 2,00 105,00

8,00 3,00 3,00 72,00

6,00 5,00 2,00 60,00

12,00 10,00 2,00 240,00

9,00 3,50 2,00 63,00

7,00 5,00 2,00 70,00

7,00 3,00 1,00 21,00

7,00 3,00 1,00 21,00

7,00 5,00 2,00 70,00

7,00 5,00 2,00 70,00

7,00 3,50 2,00 49,00

7,00 2,50 2,00 35,00

7,00 3,50 2,00 49,00

7,00 5,00 2,00 70,00

7,00 5,00 2,00 70,00

10,50 5,00 2,00 105,00

14,00 5,00 2,00 140,00

50,00 3,00 3,00 450,00

80,00 4,00 3,00 960,00

60,00 3,00 3,00 540,00

50,00 4,00 4,00 800,00

50,00 2,00 2,00 200,00

40,00 4,00 2,00 320,00

20,00 4,00 3,00 240,00

25,00 4,00 2,00 200,00

10,00 4,00 3,00 120,00

18,00 3,00 3,00 162,00

20,00 2,00 2,00 80,00

65,00 4,00 3,00 780,00

42,00 3,00 3,00 378,00

50,00 4,00 4,00 800,00

30,00 2,00 3,00 180,00

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Remoción de Derrumbes

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)
ALTO          (m) VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K8+600

K9+000

K9+100

K9+600

K9+900

K10+100

K10+300

K10+750

K11+300

K11+600

K15+700

K16+300

K17+300

K17+400

K17+800

K18+200

K2+000

K20+400

K22+600

K23+200

K24+250

K24+600

K25+200

K25+300

K25+600

K25+800

K27+700

K33+800

K34+600

K35+000

K35+200

K35+200

K35+600

K36+600

K40+300

K41+100

K33+900

K24+500

K21+200

K23+700

K23+700

K10+400

K11+200

K8+700

K9+100

K10+300

K14+050

K12+400

K11+300

K24+700

K24+900



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: M3

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Remoción de Derrumbes

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)
ALTO          (m) VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K8+600 42,00 4,00 2,00 336,00

20,00 4,00 3,00 240,00

36,00 3,00 3,00 324,00

24,00 4,00 3,50 336,00

50,00 3,50 3,00 525,00

36,00 2,50 3,00 270,00

22,00 4,00 3,00 264,00

20,00 3,00 4,00 240,00

84,00 4,00 3,00 1.008,00

34,00 4,00 2,50 340,00

16,00 4,00 5,00 320,00

45,00 4,00 4,00 720,00

68,00 5,00 4,00 1.360,00

32,00 2,50 4,00 320,00

40,00 3,00 3,00 360,00

92,00 5,00 5,00 2.300,00

86,00 5,00 5,00 2.150,00

40,00 4,00 3,00 480,00

54,00 3,00 5,00 810,00

26,00 4,00 4,00 416,00

21,00 4,00 4,00 336,00

24,00 4,00 2,00 192,00

13,00 5,50 2,00 143,00

20,00 4,40 1,50 132,00

15,00 4,50 1,50 101,25

10,00 3,00 0,50 15,00

15,00 7,00 2,50 262,50

10,00 2,00 3,00 60,00

20,00 3,00 2,50 150,00

15,00 4,50 1,50 101,25

16,00 4,00 1,50 96,00

50,00 4,50 1,20 270,00

56,00 4,00 0,50 112,00

50,00 6,00 1,00 300,00

20,00 5,00 0,50 50,00

40,00 5,00 1,80 360,00

15,00 4,00 0,50 30,00

14,00 4,00 0,50 28,00

30,00 4,00 0,80 96,00

10,00 4,00 0,50 20,00

8,00 4,00 0,25 8,00

10,00 4,00 0,40 16,00

20,00 3,00 0,25 15,00

20,00 3,00 0,20 12,00

30,00 4,00 0,25 30,00

40,00 3,00 0,40 48,00

35,00 3,00 0,40 42,00

20,00 3,00 0,20 12,00

10,00 3,00 0,40 12,00

20,00 3,00 0,30 18,00

30,00 2,00 0,30 18,00

K9+900

K8+500

K11+600

K10+400

K24+700

K27+300

K22+400

K10+600

K12+400

K8+600

K9+900

K25+400

K12+600

K11+100

K10+400

K36+000

K36+000

K26+400

K23+700

K24+500

K10+400

K8+600

K7+600

K7+900

K9+200

K15+200

K35+500

K48+250

K8+300

K9+100

K9+500

K21+100

K24+700

K25+900

K27+000

K27+700

K34+900

K34+500

K9+700

K10+100

K10+400

K10+700

K11+100

K11+200

K11+400

K12+400

K12+900

K13+900

K14+000

K15+600

K17+200



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: M3

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Remoción de Derrumbes

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)
ALTO          (m) VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K8+600 20,00 2,00 0,30 12,00

20,00 2,00 0,25 10,00

40,00 4,50 0,25 45,00

40,00 4,00 0,25 40,00

30,00 4,00 0,25 30,00

20,00 4,00 0,25 20,00

30,00 4,00 0,25 30,00

30,00 4,00 0,50 60,00

25,00 4,00 0,50 50,00

20,00 4,00 0,40 32,00

25,00 5,00 1,00 125,00

28,00 5,00 0,80 112,00

15,00 4,50 0,80 54,00

30,00 4,00 1,00 120,00

28,00 4,00 0,50 56,00

40,00 4,00 2,70 432,00

15,00 2,00 1,80 54,00

40,00 4,00 2,20 352,00

21,00 2,00 1,00 42,00

21,00 1,00 1,00 21,00

10,00 2,50 4,00 100,00

30,00 3,20 4,00 384,00

30,00 4,00 1,50 180,00

40,00 4,00 3,00 480,00

25,00 2,00 2,00 100,00

15,00 2,00 1,00 30,00

18,00 3,00 1,00 54,00

24,00 4,00 0,50 48,00

20,00 3,00 0,50 30,00

20,00 4,00 3,00 240,00

30,00 2,00 0,50 30,00

25,00 3,00 0,50 37,50

15,00 4,00 0,50 30,00

10,00 3,00 0,80 24,00

12,00 4,00 0,50 24,00

20,00 3,00 1,00 60,00

10,00 3,00 0,50 15,00

12,00 2,50 0,50 15,00

15,00 3,00 0,50 22,50

30,00 4,00 1,00 120,00

20,00 4,00 2,50 200,00

40,00 4,00 2,00 320,00

18,00 2,00 1,00 36,00

20,00 3,00 4,00 240,00

15,00 4,00 1,00 60,00

20,00 3,00 1,00 60,00

10,00 3,00 1,00 30,00

200,00 4,00 2,00 1600,00

10,00 3,00 2,00 60,00

15,00 2,00 2,00 60,00

60,00 3,00 2,00 360,00

K18+100

K19+200

K21+200

K24+700

K25+900

K27+000

K27+700

K8+800

K9+300

K9+700

K21+750

K9+700

K10+100

K9+700

K25+900

K40+500

K25+900

K40+500

K25+900

K40+500

K40+500

K23+700

K8+200

K8+700

K8+800

K9+100

K9+200

K9+600

K9+700

K10+000

K10+100

K10+400

K10+500

K11+300

K11+500

K11+700

K11+800

K11+900

K12+900

K18+200

K19+600

K22+800

K22+900

K23+900

K24+000

K25+400

K25+600

K25+700

K26+000

K26+800

K27+600



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: M3

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Remoción de Derrumbes

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)
ALTO          (m) VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K8+600 15,00 2,00 3,00 90,00

10,00 2,00 0,80 16,00

20,00 3,00 0,50 30,00

15,00 2,00 1,00 30,00

200,00 4,00 0,50 400,00

20,00 4,00 0,50 40,00

40,00 2,00 0,50 40,00

25,00 3,00 0,50 37,50

100,00 4,00 0,40 160,00

20,00 4,00 0,40 32,00

20,00 2,00 1,00 40,00

15,00 3,00 0,50 22,50

15,00 3,00 2,00 90,00

12,00 2,00 2,00 48,00

20,00 2,10 1,00 42,00

40,00 2,70 1,00 108,00

80,00 4,00 0,25 80,00

20,00 3,00 1,60 96,00

60,00 1,80 1,00 108,00

15,00 3,00 1,60 72,00

90,00 4,00 0,40 144,00

54,00 2,00 3,00 324,00

20,00 3,00 0,40 24,00

64,00 3,00 0,50 96,00

40,00 4,00 1,00 160,00

20,00 4,00 2,10 168,00

15,00 3,00 2,40 108,00

20,00 3,00 0,40 24,00

20,00 3,00 0,50 30,00

50,00 2,00 3,00 300,00

200,00 3,50 3,00 2100,00

250,00 4,00 3,00 3000,00

220,00 4,00 4,00 3520,00

120,00 4,20 3,00 1512,00

15,00 3,00 2,60 117,00

16,00 3,00 2,00 96,00

40,00 3,00 5,00 600,00

100,00 3,00 0,50 150,00

30,00 5,00 1,00 150,00

40,00 5,00 2,00 400,00

33,33 6,00 0,50 100,00

50,00 5,00 0,40 100,00

75,00 2,50 0,80 150,00

50,00 5,00 1,00 250,00

33,33 6,00 0,40 80,00

50,00 5,00 0,80 200,00

50,00 4,00 0,25 50,00

62,50 4,00 1,00 250,00

33,33 6,00 0,40 80,00

75,00 6,00 0,40 180,00

20,83 6,00 0,40 50,00

K28+000

K28+900

K29+600

K29+800

K34+200

K34+900

K35+100

K35+400

K35+600

K36+000

K38+700

K39+700

K40+600

K40+800

K40+500

K36+000

K34+500

K40+500

K40+600

K40+500

K34+500

K40+600

K40+500

K34+500

K9+700

K40+500

K9+700

K23+700

K23+700

K22+000

K23+700

K25+600

K36+000

K36+000

K24+800

K24+800

K36+000

K34+600

K6+100

K9+800

K10+100

K11+200

K12+000

K18+500

K20+900

K22+700

K25+300

K26+000

K27+800

K27+900

K28+000



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: M3

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Remoción de Derrumbes

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)
ALTO          (m) VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K8+600 166,67 6,00 0,40 400,00

47,75 5,00 0,80 191,00

50,00 4,00 0,50 100,00

28,00 5,00 0,20 28,00

42,00 5,00 0,20 42,00

35,00 5,00 0,40 70,00

28,00 5,00 0,60 84,00

50,00 4,00 0,50 100,00

30,00 5,00 1,00 150,00

50,00 5,00 1,00 250,00

20,00 5,00 0,80 80,00

50,00 4,00 1,00 200,00

50,00 5,00 0,20 50,00

62,50 5,00 0,80 250,00

40,00 5,00 0,40 80,00

75,00 6,00 0,40 180,00

25,00 5,00 0,40 50,00

200,00 2,50 0,80 400,00

38,20 5,00 1,00 191,00

10,00 4,00 2,50 100,00

28,00 5,00 0,20 28,00

8,40 5,00 1,00 42,00

7,00 4,00 2,50 70,00

8,40 4,00 2,50 84,00

8,40 2,00 5,00 84,00

16,80 2,00 2,50 84,00

38,50 4,00 2,00 308,00

50,00 3,50 2,00 350,00

15,00 3,50 2,00 105,00

10,50 5,00 0,80 42,00

40,86 3,50 2,00 286,00

60,00 3,50 2,00 420,00

39,20 5,00 1,00 196,00

22,50 4,00 1,50 135,00

26,25 4,00 0,20 21,00

21,00 4,00 0,25 21,00

80,00 4,00 3,00 960,00

60,00 3,00 3,00 540,00

50,00 4,00 4,00 800,00

50,00 2,00 2,00 200,00

40,00 4,00 2,00 320,00

20,00 4,00 3,00 240,00

25,00 4,00 2,00 200,00

10,00 4,00 3,00 120,00

18,00 3,00 3,00 162,00

20,00 2,00 2,00 80,00

65,00 4,00 3,00 780,00

42,00 3,00 3,00 378,00

50,00 4,00 4,00 800,00

30,00 2,00 3,00 180,00

42,00 4,00 2,00 336,00

K28+500

K40+500

K29+800

K24+600

K10+100

K40+500

K40+500

K11+200

K12+000

K18+500

K20+900

K22+700

K25+300

K26+000

K27+800

K27+900

K28+000

K28+500

K40+500

K29+800

K24+600

K10+100

K40+500

K40+500

K24+500

K24+500

K36+000

K36+000

K36+000

K10+500

K36+000

K36+000

K10+400

K23+700

K16+800

K10+400

K24+500

K21+200

K23+700

K23+700

K10+400

K11+200

K8+700

K9+100

K10+300

K14+050

K12+400

K11+300

K24+700

K24+900

K9+900



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: M3

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Remoción de Derrumbes

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)
ALTO          (m) VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K8+600 20,00 4,00 3,00 240,00

36,00 3,00 3,00 324,00

24,00 4,00 3,50 336,00

50,00 3,50 3,00 525,00

36,00 2,50 3,00 270,00

22,00 4,00 3,00 264,00

20,00 3,00 4,00 240,00

13,00 2,00 1,00 26,00

13,00 4,00 1,00 52,00

13,00 5,00 1,00 65,00

24,00 4,00 2,00 192,00

30,00 2,00 2,00 120,00

60,00 4,00 4,00 960,00

36,00 4,00 3,00 432,00

13,00 2,00 1,00 26,00

120,00 3,00 1,00 360,00

100,00 2,50 2,00 500,00

130,00 2,00 1,80 468,00

40,00 3,50 2,50 350,00

60,00 3,00 1,80 324,00

30,00 4,00 2,00 240,00

120,00 2,80 2,40 806,40

70,00 2,50 2,00 350,00

130,00 3,00 1,50 585,00

50,00 2,70 0,80 108,00

110,00 3,00 0,50 165,00

39,00 2,50 0,40 39,00

44,56 2,85 2,00 254,00

80,00 4,00 2,00 640,00

25,00 5,00 1,00 125,00

23,00 4,00 2,00 184,00

59,33 3,00 2,00 356,00

27,00 4,00 0,50 54,00

37,50 5,00 2,00 375,00

35,00 4,00 0,20 28,00

60,71 4,00 2,80 680,00

102,41 4,00 2,80 1.147,00

20,80 5,00 1,00 104,00

37,50 4,00 2,80 420,00

110,00 5,00 0,40 220,00

40,00 6,00 3,00 720,00

40,00 6,00 0,40 96,00

25,00 4,00 0,40 40,00

80,00 4,00 0,50 160,00

20,00 4,00 0,40 32,00

130,00 2,00 0,50 130,00

25,00 3,00 2,00 150,00

80,00 4,00 0,50 160,00

70,00 4,00 0,50 140,00

25,00 4,00 1,00 100,00

50,00 2,00 1,20 120,00

K10+400

K23+700

K40+600

K40+600

K37+580

K10+100

K8+200 4282,40

K27+500

K9+110

K8+840

K8+650

K9+720

K9+600

K9+340

K10+380

K10+070

K9+950

K8+500

K11+600

K10+400

K24+700

K27+300

K22+400

K10+600

K5+830

K10+000

K10+000

K9+700

K8+700

K23+700

K24+700 64943,00

K37+530

K36+200

K36+200

K10+500

K23+700

K4+100

K38+600

K36+200

K36+200

K21+100

K21+800

5804,00

K22+050

K22+800

K24+500

K28+200

K25+900

K23+700

K23+700

K25+900

K22+800



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: M3

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Remoción de Derrumbes

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)
ALTO          (m) VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K8+600 80,00 5,00 0,50 200,00

40,00 4,00 1,00 160,00

50,00 4,00 0,50 100,00

80,00 10,00 6,00 4800,00

40,00 8,00 3,00 960,00

30,00 4,00 4,00 480,00

6,00 3,20 2,80 53,76

7,40 4,30 1,30 41,37

11,30 1,20 1,00 13,56

18,00 4,80 3,00 259,20

20,00 2,00 2,00 80,00

7,00 2,00 2,00 28,00

15,00 2,00 1,20 36,00

35,00 4,00 8,00 1120,00

50,00 6,00 1,00 300,00

50,00 6,00 3,00 900,00

6,00 3,00 1,50 27,00

40,00 6,00 1,00 240,00

30,00 4,00 4,00 480,00

15,00 5,00 4,00 300,00

10,00 3,00 4,00 120,00

10,00 2,00 2,00 40,00

30,00 6,00 1,00 180,00

60,00 6,00 5,00 1800,00

40,00 5,00 0,80 160,00

36,00 4,00 1,20 172,80

40,00 5,00 1,00 200,00

20,00 4,00 3,00 240,00

30,00 3,00 2,00 180,00

24,00 6,00 2,50 360,00

48,00 4,00 2,00 384,00

150,00 4,00 0,80 480,00

60,00 6,00 1,00 360,00

50,00 3,00 1,00 150,00

100,00 3,00 2,00 600,00

40,00 4,00 1,00 160,00

10,00 3,50 4,00 140,00

54,00 6,00 1,00 324,00

20,00 5,00 1,14 114,00

40,00 2,00 3,03 242,00

30,00 2,50 5,20 390,00

40,00 2,40 3,10 298,00

12,00 2,00 1,71 41,00

60,00 4,00 4,00 959,00

50,00 3,00 3,88 582,00
24,00 3,00 1,56 117,00

95.072,00

K37+530

K36+100

K21+200

K37+530

K21+300

19925,69K36+100

K16+180

K38+000

K37+400

K38+200

K37+400

K37+500

K30+000

K35+000

K37+400

K21+750

K21+800

K28+200

K37+400

K19+100

K26+000

K40+600

K38+200

K21+500

K40+600

TOTAL ACUMULADO Remoción de Derrumbes

K10+200

K13+900

K13+930

K18+600

K21+100

K21+300

K40+600

K23+650

K24+500

K25+900

K34+300

K36+450

K39+000

K39+800

K11+200

K12+000

K40+600

K37+240

K37+540

K38+500

K27+700



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: M3

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Remoción de Derrumbes

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)
ALTO          (m) VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K8+600

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 95.072,00 94.955,00 117,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

Remoción de Derrumbes



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

K8+600 K19+200 5,00 10,00 4,00 200,00 DERRUMBE
K9+000 K19+200 7,00 4,00 2,00 56,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 7,00 4,00 2,00 56,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 7,00 3,00 3,00 63,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 8,00 3,00 3,00 72,00 DERRUMBE
K10+300 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE
K10+750 K19+200 7,00 3,00 3,00 63,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K11+600 K19+200 7,00 2,00 2,00 28,00 DERRUMBE
K15+700 K19+200 10,00 4,00 4,50 180,00 DERRUMBE
K16+300 K19+200 12,50 10,00 2,00 250,00 DERRUMBE
K17+300 K19+200 12,75 10,00 2,00 255,00 DERRUMBE
K17+400 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K17+800 K19+200 11,00 4,00 3,00 132,00 DERRUMBE
K18+200 K19+200 14,00 5,00 2,00 140,00 DERRUMBE
K2+000 K19+200 125,00 5,00 2,00 1.250,00 DERRUMBE

K20+400 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE
K22+600 K19+200 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K23+200 K19+200 10,50 5,00 2,00 105,00 DERRUMBE
K24+250 K19+200 8,00 3,00 3,00 72,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 6,00 5,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K25+200 K19+200 12,00 10,00 2,00 240,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 9,00 3,50 2,00 63,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K25+800 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K33+800 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K34+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K35+000 K36+600 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K35+200 K36+600 7,00 2,50 2,00 35,00 DERRUMBE
K35+200 K36+600 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K35+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K36+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K40+300 K36+600 10,50 5,00 2,00 105,00 DERRUMBE
K41+100 K36+600 14,00 5,00 2,00 140,00 DERRUMBE
K33+900 K36+600 50,00 3,00 3,00 450,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 60,00 3,00 3,00 540,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 25,00 4,00 2,00 200,00 DERRUMBE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K9+100 K19+200 10,00 4,00 3,00 120,00 DERRUMBE
K10+300 K19+200 18,00 3,00 3,00 162,00 DERRUMBE
K14+050 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 65,00 4,00 3,00 780,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 42,00 3,00 3,00 378,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K24+900 K19+200 30,00 2,00 3,00 180,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 42,00 4,00 2,00 336,00 DERRUMBE
K8+500 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE

K11+600 K19+200 36,00 3,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 24,00 4,00 3,50 336,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 3,50 3,00 525,00 DERRUMBE
K27+300 K19+200 36,00 2,50 3,00 270,00 DERRUMBE
K22+400 K19+200 22,00 4,00 3,00 264,00 DERRUMBE
K10+600 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 84,00 4,00 3,00 1.008,00 DERRUMBE
K8+600 K19+200 34,00 4,00 2,50 340,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 16,00 4,00 5,00 320,00 DERRUMBE

K25+400 K19+200 45,00 4,00 4,00 720,00 DERRUMBE
K12+600 K19+200 68,00 5,00 4,00 1.360,00 DERRUMBE
K11+100 K19+200 32,00 2,50 4,00 320,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 3,00 3,00 360,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 92,00 5,00 5,00 2.300,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 86,00 5,00 5,00 2.150,00 DERRUMBE
K26+400 K19+200 40,00 4,00 3,00 480,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 54,00 3,00 5,00 810,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 26,00 4,00 4,00 416,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 21,00 4,00 4,00 336,00 DERRUMBE
K8+600 K19+200 24,00 4,00 2,00 192,00 DERRUMBE
K7+600 K19+200 13,00 5,50 2,00 143,00 DERRUMBE
K7+900 K19+200 20,00 4,40 1,50 132,00 DERRUMBE
K9+200 K19+200 15,00 4,50 1,50 101,25 DERRUMBE

K15+200 K19+200 10,00 3,00 0,50 15,00 DERRUMBE
K35+500 K36+600 15,00 7,00 2,50 262,50 DERRUMBE
K48+250 K36+600 10,00 2,00 3,00 60,00 DERRUMBE
K8+300 K19+200 20,00 3,00 2,50 150,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 15,00 4,50 1,50 101,25 DERRUMBE
K9+500 K19+200 16,00 4,00 1,50 96,00 DERRUMBE

K21+100 K19+200 50,00 4,50 1,20 270,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 56,00 4,00 0,50 112,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 50,00 6,00 1,00 300,00 DERRUMBE
K27+000 K19+200 20,00 5,00 0,50 50,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 40,00 5,00 1,80 360,00 DERRUMBE
K34+900 K36+600 15,00 4,00 0,50 30,00 DERRUMBE



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K34+500 K36+600 14,00 4,00 0,50 28,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 30,00 4,00 0,80 96,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 10,00 4,00 0,50 20,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 8,00 4,00 0,25 8,00 DERRUMBE
K10+700 K19+200 10,00 4,00 0,40 16,00 DERRUMBE
K11+100 K19+200 20,00 3,00 0,25 15,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 3,00 0,20 12,00 DERRUMBE
K11+400 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 40,00 3,00 0,40 48,00 DERRUMBE
K12+900 K19+200 35,00 3,00 0,40 42,00 DERRUMBE
K13+900 K19+200 20,00 3,00 0,20 12,00 DERRUMBE
K14+000 K19+200 10,00 3,00 0,40 12,00 DERRUMBE
K15+600 K19+200 20,00 3,00 0,30 18,00 DERRUMBE
K17+200 K19+200 30,00 2,00 0,30 18,00 DERRUMBE
K18+100 K19+200 20,00 2,00 0,30 12,00 DERRUMBE
K19+200 K19+200 20,00 2,00 0,25 10,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 40,00 4,50 0,25 45,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 40,00 4,00 0,25 40,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K27+000 K19+200 20,00 4,00 0,25 20,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K8+800 K19+200 30,00 4,00 0,50 60,00 DERRUMBE
K9+300 K19+200 25,00 4,00 0,50 50,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE

K21+750 K19+200 25,00 5,00 1,00 125,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 28,00 5,00 0,80 112,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 15,00 4,50 0,80 54,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 30,00 4,00 1,00 120,00 DERRUMBE

K25+900 K19+200 28,00 4,00 0,50 56,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 40,00 4,00 2,70 432,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 15,00 2,00 1,80 54,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 40,00 4,00 2,20 352,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 21,00 2,00 1,00 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 21,00 1,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 10,00 2,50 4,00 100,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 30,00 3,20 4,00 384,00 DERRUMBE
K8+200 K19+200 30,00 4,00 1,50 180,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 40,00 4,00 3,00 480,00 DERRUMBE
K8+800 K19+200 25,00 2,00 2,00 100,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 15,00 2,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K9+200 K19+200 18,00 3,00 1,00 54,00 DERRUMBE

K9+600 K19+200 24,00 4,00 0,50 48,00 DERRUMBE

K9+700 K19+200 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K10+000 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K10+100 K19+200 30,00 2,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 25,00 3,00 0,50 37,50 DERRUMBE
K10+500 K19+200 15,00 4,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 10,00 3,00 0,80 24,00 DERRUMBE
K11+500 K19+200 12,00 4,00 0,50 24,00 DERRUMBE
K11+700 K19+200 20,00 3,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K11+800 K19+200 10,00 3,00 0,50 15,00 DERRUMBE
K11+900 K19+200 12,00 2,50 0,50 15,00 DERRUMBE
K12+900 K19+200 15,00 3,00 0,50 22,50 DERRUMBE
K18+200 K19+200 30,00 4,00 1,00 120,00 DERRUMBE
K19+600 K19+200 20,00 4,00 2,50 200,00 DERRUMBE
K22+800 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K22+900 K19+200 18,00 2,00 1,00 36,00 DERRUMBE
K23+900 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K24+000 K19+200 15,00 4,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K25+400 K19+200 20,00 3,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 10,00 3,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K25+700 K19+200 200,00 4,00 2,00 1.600,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 10,00 3,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K26+800 K19+200 15,00 2,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K27+600 K19+200 60,00 3,00 2,00 360,00 DERRUMBE
K28+000 K36+600 15,00 2,00 3,00 90,00 DERRUMBE
K28+900 K36+600 10,00 2,00 0,80 16,00 DERRUMBE
K29+600 K36+600 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 15,00 2,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K34+200 K36+600 200,00 4,00 0,50 400,00 DERRUMBE
K34+900 K36+600 20,00 4,00 0,50 40,00 DERRUMBE
K35+100 K36+600 40,00 2,00 0,50 40,00 DERRUMBE
K35+400 K36+600 25,00 3,00 0,50 37,50 DERRUMBE
K35+600 K36+600 100,00 4,00 0,40 160,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE
K38+700 K36+600 20,00 2,00 1,00 40,00 DERRUMBE
K39+700 K36+600 15,00 3,00 0,50 22,50 DERRUMBE
K40+600 K36+600 15,00 3,00 2,00 90,00 DERRUMBE
K40+800 K36+600 12,00 2,00 2,00 48,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 2,10 1,00 42,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,00 2,70 1,00 108,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 80,00 4,00 0,25 80,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 3,00 1,60 96,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 60,00 1,80 1,00 108,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 15,00 3,00 1,60 72,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 90,00 4,00 0,40 144,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 54,00 2,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 3,00 0,40 24,00 DERRUMBE
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K34+500 K36+600 64,00 3,00 0,50 96,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE

K40+500 K36+600 20,00 4,00 2,10 168,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 15,00 3,00 2,40 108,00 DERRUMBE

K23+700 K19+200 20,00 3,00 0,40 24,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K22+000 K19+200 50,00 2,00 3,00 300,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 200,00 3,50 3,00 2.100,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 250,00 4,00 3,00 3.000,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 220,00 4,00 4,00 3.520,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 120,00 4,20 3,00 1.512,00 DERRUMBE
K24+800 K19+200 15,00 3,00 2,60 117,00 DERRUMBE
K24+800 K19+200 16,00 3,00 2,00 96,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,00 3,00 5,00 600,00 DERRUMBE

K34+600 K36+600 100,00 3,00 0,50 150,00 DERRUMBE

K6+100 K19+200 30,00 5,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K9+800 K19+200 40,00 5,00 2,00 400,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 33,33 6,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 50,00 5,00 0,40 100,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 75,00 2,50 0,80 150,00 DERRUMBE
K18+500 K19+200 50,00 5,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K20+900 K19+200 33,33 6,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K22+700 K19+200 50,00 5,00 0,80 200,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 50,00 4,00 0,25 50,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 62,50 4,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K27+800 K19+200 33,33 6,00 0,40 80,00 DERRUMBE

K27+900 K36+600 75,00 6,00 0,40 180,00 DERRUMBE

K28+000 K19+200 20,83 6,00 0,40 50,00 DERRUMBE
K28+500 K36+600 166,67 6,00 0,40 400,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 47,75 5,00 0,80 191,00 DERRUMBE

K29+800 K36+600 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE

K24+600 K19+200 28,00 5,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 42,00 5,00 0,20 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 35,00 5,00 0,40 70,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 28,00 5,00 0,60 84,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 30,00 5,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K18+500 K19+200 50,00 5,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K20+900 K19+200 20,00 5,00 0,80 80,00 DERRUMBE
K22+700 K19+200 50,00 4,00 1,00 200,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 50,00 5,00 0,20 50,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 62,50 5,00 0,80 250,00 DERRUMBE
K27+800 K19+200 40,00 5,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K27+900 K36+600 75,00 6,00 0,40 180,00 DERRUMBE
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K28+000 K36+600 25,00 5,00 0,40 50,00 DERRUMBE
K28+500 K36+600 200,00 2,50 0,80 400,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 38,20 5,00 1,00 191,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 10,00 4,00 2,50 100,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 28,00 5,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 8,40 5,00 1,00 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 7,00 4,00 2,50 70,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 8,40 4,00 2,50 84,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 8,40 2,00 5,00 84,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 16,80 2,00 2,50 84,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 38,50 4,00 2,00 308,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 50,00 3,50 2,00 350,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 15,00 3,50 2,00 105,00 DERRUMBE
K10+500 K19+200 10,50 5,00 0,80 42,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,86 3,50 2,00 286,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 60,00 3,50 2,00 420,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 39,20 5,00 1,00 196,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 22,50 4,00 1,50 135,00 DERRUMBE
K16+800 K19+200 26,25 4,00 0,20 21,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 21,00 4,00 0,25 21,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 60,00 3,00 3,00 540,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 25,00 4,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 10,00 4,00 3,00 120,00 DERRUMBE

K10+300 K19+200 18,00 3,00 3,00 162,00 DERRUMBE
K14+050 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 65,00 4,00 3,00 780,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 42,00 3,00 3,00 378,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K24+900 K19+200 30,00 2,00 3,00 180,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 42,00 4,00 2,00 336,00 DERRUMBE
K8+500 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE

K11+600 K19+200 36,00 3,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 24,00 4,00 3,50 336,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 3,50 3,00 525,00 DERRUMBE
K27+300 K19+200 36,00 2,50 3,00 270,00 DERRUMBE
K22+400 K19+200 22,00 4,00 3,00 264,00 DERRUMBE
K10+600 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K5+830 K19+200 13,00 2,00 1,00 26,00 DERRUMBE

K10+000 K19+200 13,00 4,00 1,00 52,00 DERRUMBE
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K10+000 K19+200 13,00 5,00 1,00 65,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 24,00 4,00 2,00 192,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 30,00 2,00 2,00 120,00 DERRUMBE

K23+700 K19+200 60,00 4,00 4,00 960,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 36,00 4,00 3,00 64943,00 432,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 13,00 2,00 1,00 26,00 DERRUMBE
K10+500 K19+200 120,00 3,00 1,00 360,00 DERRUMBE
K10+380 K19+200 100,00 2,50 2,00 500,00 DERRUMBE
K10+070 K19+200 130,00 2,00 1,80 468,00 DERRUMBE
K9+950 K19+200 40,00 3,50 2,50 350,00 DERRUMBE
K9+720 K19+200 60,00 3,00 1,80 324,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 30,00 4,00 2,00 240,00 DERRUMBE
K9+340 K19+200 120,00 2,80 2,40 806,40 DERRUMBE
K9+110 K19+200 70,00 2,50 2,00 350,00 DERRUMBE
K8+840 K19+200 130,00 3,00 1,50 585,00 DERRUMBE
K8+650 K19+200 50,00 2,70 0,80 108,00 DERRUMBE
K8+200 K19+200 110,00 3,00 0,50 4282,40 165,00 DERRUMBE
K4+100 K19+200 39,00 2,50 0,40 39,00 DERRUMBE

K37+580 K36+600 59,33 3,00 2,00 356,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 37,50 5,00 2,00 375,00 DERRUMBE
K27+500 K19+200 35,00 4,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 60,71 4,00 2,80 680,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 102,41 4,00 2,80 1.147,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 20,80 5,00 1,00 104,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 37,50 4,00 2,80 420,00 DERRUMBE
K21+100 K19+200 110,00 5,00 0,40 220,00 DERRUMBE
K21+800 K19+200 40,00 6,00 3,00 720,00 DERRUMBE
K22+050 K19+200 40,00 6,00 0,40 96,00 DERRUMBE
K22+800 K19+200 25,00 4,00 0,40 40,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 0,50 160,00 DERRUMBE
K28+200 K36+600 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE
K38+600 K36+600 130,00 2,00 0,50 4547,00 130,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 25,00 3,00 2,00 150,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 80,00 4,00 0,50 160,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 70,00 4,00 0,50 140,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 25,00 4,00 1,00 100,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 1,20 120,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 80,00 5,00 0,50 200,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K38+200 K36+600 80,00 10,00 6,00 4800,00 DERRUMBE
K21+500 K19+200 40,00 8,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 30,00 4,00 4,00 480,00 DERRUMBE
K10+200 K19+200 6,00 3,20 2,80 53,76 DERRUMBE
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K13+900 K19+200 7,40 4,30 1,30 41,37 DERRUMBE
K13+930 K19+200 11,30 1,20 1,00 13,56 DERRUMBE
K18+600 K19+200 18,00 4,80 3,00 259,20 DERRUMBE
K19+100 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K21+100 K19+200 7,00 2,00 2,00 28,00 DERRUMBE
K21+300 K19+200 15,00 2,00 1,20 36,00 DERRUMBE
K21+750 K19+200 35,00 4,00 8,00 1120,00 DERRUMBE
K21+800 K19+200 50,00 6,00 1,00 300,00 DERRUMBE
K28+200 K36+600 50,00 6,00 3,00 900,00 DERRUMBE
K30+000 K36+600 6,00 3,00 1,50 27,00 DERRUMBE
K35+000 K36+600 40,00 6,00 1,00 240,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 30,00 4,00 4,00 480,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 15,00 5,00 4,00 300,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 10,00 3,00 4,00 120,00 DERRUMBE
K37+500 K36+600 10,00 2,00 2,00 40,00 DERRUMBE
K38+000 K36+600 30,00 6,00 1,00 180,00 DERRUMBE
K38+200 K36+600 60,00 6,00 5,00 1800,00 DERRUMBE
K39+000 K36+600 40,00 5,00 0,80 160,00 DERRUMBE
K39+800 K36+600 36,00 4,00 1,20 172,80 DERRUMBE
K40+600 K36+600 40,00 5,00 1,00 200,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 30,00 3,00 2,00 180,00 DERRUMBE
K23+650 K19+200 24,00 6,00 2,50 360,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 48,00 4,00 2,00 384,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 150,00 4,00 0,80 480,00 DERRUMBE
K34+300 K36+600 60,00 6,00 1,00 360,00 DERRUMBE
K36+450 K36+600 50,00 3,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K37+240 K36+600 100,00 3,00 2,00 600,00 DERRUMBE
K37+540 K36+600 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE
K38+500 K36+600 10,00 3,50 4,00 140,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 54,00 6,00 1,00 324,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 20,00 5,00 1,14 114,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 40,00 2,00 3,03 242,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 30,00 2,50 5,20 390,00 DERRUMBE
K21+300 K19+200 40,00 2,40 3,10 298,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 12,00 2,00 1,71 41,00 DERRUMBE
K36+100 K36+600 60,00 4,00 4,00 959,00 DERRUMBE
K36+100 K36+600 50,00 3,00 3,88 582,00 DERRUMBE

K36+390 K36+600 5.367,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+390 K36+600 4.843,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K22+240 K19+200 503,51
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común
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K22+378 K19+200 952,06
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K16+243 K19+200 992,90
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+420 K36+600 3.217,04
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K22+240 K19+200 576,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+390 K36+600 3.705,96
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+800 K36+600 1.839,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+390 K36+600 1.112,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+480 K36+600 42,60
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+217 K36+600 508,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, en roca

K22+444 K19+200 25,92 Excavación alcantarilla

K36+592 K36+600 44,52 Excavación alcantarilla

K36+975 K36+600 52,24 Excavación alcantarilla

K37+200 K36+600 44,55 Excavación alcantarilla

K37+410 K36+600 25,92 Excavación alcantarilla

K37+584 K36+600 40,85 Excavación alcantarilla

K37+652 K36+600 61,42 Excavación alcantarilla

K37+710 K36+600 57,06 Excavación alcantarilla

K37+800 K36+600 64,74 Excavación alcantarilla

K37+867 K36+600 40,75 Excavación alcantarilla

K38+172 K36+600 44,81 Excavación alcantarilla

K38+230 K36+600 51,87 Excavación alcantarilla

K38+288 K36+600 25,92 Excavación alcantarilla

K38+400 K36+600 42,17 Excavación alcantarilla

K38+503 K36+600 37,38 Excavación alcantarilla

K38+573 K36+600 75,01 Excavación alcantarilla

K38+662 K36+600 40,44 Excavación alcantarilla

K37+502 K36+600 183,60 Excavación box coulvert

K36+410 K36+600 60,00 Excavación filtro, material común

K36+513 K36+600 7,20 Excavación filtro, material común

K36+525 K36+600 96,00 Excavación filtro, material común

K36+685 K36+600 147,00 Excavación filtro, material común

K36+930 K36+600 27,00 Excavación filtro, material común

K36+977 K36+600 55,80 Excavación filtro, material común

K37+075 K36+600 90,00 Excavación filtro, material común

K37+225 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K37+470 K36+600 16,80 Excavación filtro, material común
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K37+505 K36+600 9,00 Excavación filtro, material común

K37+520 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K37+585 K36+600 39,60 Excavación filtro, material común

K37+654 K36+600 32,40 Excavación filtro, material común

K37+712 K36+600 51,00 Excavación filtro, material común

K37+800 K36+600 115,20 Excavación filtro, material común

K38+000 K36+600 30,00 Excavación filtro, material común

K38+050 K36+600 48,00 Excavación filtro, material común

K38+130 K36+600 60,00 Excavación filtro, material común

K38+235 K36+600 111,00 Excavación filtro, material común

K38+420 K36+600 42,00 Excavación filtro, material común

K38+490 K36+600 24,00 Excavación filtro, material común

K38+534 K36+600 21,60 Excavación filtro, material común

K38+575 K36+600 52,20 Excavación filtro, material común

K22+360 K19+200 12,00 Excavación filtro, material común

K22+380 K19+200 60,00 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 66,00 Excavación filtro, en roca

K37+520 K36+600 37,20 Excavación filtro, en roca

K16+180 K19+200 555,00 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 129,60 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 526,32 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 21,56 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 151,20 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 91,00 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 98,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 63,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 14,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 20,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 40,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 159,23 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 26,15 Excavación muro de contención, material común

K38+360 K36+600 50,00 Excavación muro de contención, material común

K38+360 K36+600 66,92 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 166,92 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 45,23 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 121,29 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 226,40 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 273,60 Excavación muro de contención, material común

K37+590 K36+600 2.203,78 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 1.071,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 80,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 453,60 Excavación muro de contención, material común



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K22+400 K19+200 378,00 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 144,00 Excavación muro de contención, material común

K36+400 K36+600 2.431,83 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 288,00 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 189,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 172,80 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 151,20 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 440,50 Excavación muro de contención, material común

K37+240 K36+600 108,00 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 594,00 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 -226,40 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 324,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 144,00 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 1.347,00 Excavación muro de contención, material común

K37+240 K36+600 129,60 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 471,00 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 3.168,89 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 1.577,15 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 1.303,94 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 385,06 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 800,80 Excavación muro de contención, material común

K36+400 K36+600 0,00 Excavación muro de contención, material común

K36+890 K36+600 431,19 Excavación muro de contención, material común

K37+240 K36+600 360,73 Excavación muro de contención, material común

K37+440 K36+600 0,00 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 1.081,37 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 0,00 Excavación muro de contención, material común

K38+360 K36+600 175,97 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 184,28 Excavación muro de contención, en roca

K36+400 K36+600 23,04 Excavación muro de contención, en roca

K37+240 K36+600 24,57 Excavación muro de contención, en roca

K37+440 K36+600 15,12 Excavación muro de contención, en roca

K37+990 K36+600 11,52 Excavación muro de contención, en roca

K38+270 K36+600 20,79 Excavación muro de contención, en roca

K38+360 K36+600 8,64 Excavación muro de contención, en roca

K38+480 K36+600 22,68 Excavación muro de contención, en roca

K37+240 K36+600 9,45 Excavación muro de contención, en roca

K38+480 K36+600 22,68 Excavación muro de contención, en roca

K37+240 K36+600 16,20 Excavación muro de contención, en roca

K37+240 K36+600 351,00 Excavación muro de contención, en roca

K21+100 K19+200 93,60 Excavación muro de contención, en roca

K36+890 K36+600 8,64 Excavación muro de contención, en roca



No. 06

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K37+440 K36+600 8,64 Excavación muro de contención, en roca

K37+990 K36+600 19,44 Excavación muro de contención, en roca

143.494,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3 143.494,00 133.814,00 9.680,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

TOTAL ACUMULADO: Conformación de sitios de disposición de 

sobrantes

Conformación de sitios de disposición de sobrantes



FECHA DE CORTE: 

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]
K1+700 53,00 5,30 0,50 140,45

K5+600 35,00 6,00 0,40 84,00

K5+800 82,00 6,00 0,40 196,80

K7+000 88,00 6,00 0,40 211,20

K21+200 90,00 6,00 2,50 1.350,00

K21+300 53,00 6,00 0,40 127,20

K22+100 25,00 5,30 0,30 39,75

K22+300 40,00 6,00 0,40 96,00

K22+400 18,00 6,00 0,25 27,00

K23+450 63,00 5,50 0,30 103,95

K24+700 55,00 5,80 0,30 95,70

K25+900 34,00 6,00 0,30 61,20

K26+800 16,00 5,80 0,30 27,84

K28+300 41,00 6,00 0,30 73,80

K28+800 91,00 7,00 0,50 318,50

K34+700 93,00 6,00 0,30 167,40

K36+800 88,00 5,90 0,30 155,76

K37+200 100,00 6,00 0,30 180,00

K1+700 25,00 4,50 0,50 56,25

K5+600 32,00 5,00 0,40 64,00

K7+600 50,00 4,50 0,40 90,00

K9+200 15,00 4,50 0,30 20,25

K21+100 90,00 6,00 0,60 324,00

K71+800 8,00 5,00 1,50 60,00

K15+800 25,00 5,00 0,30 37,50

K16+120 10,00 3,00 6,00 180,00

K20+200 60,00 5,00 0,30 90,00

K21+100 20,00 4,00 0,40 32,00

K28+500 50,00 4,00 0,30 60,00

K28+500 24,00 3,00 0,30 21,60

K16+200 50,00 3,00 1,00 150,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K34+200 16,00 6,00 0,30 28,80

K28+500 25,00 5,00 0,40 50,00

K1+700 36,00 5,00 0,50 90,00

K5+600 160,00 5,00 0,40 320,00

K7+600 50,00 4,50 0,40 90,00

K9+200 30,00 4,50 0,30 40,50

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K34+200 16,00 6,00 0,25 24,00

K28+500 25,00 5,00 0,40 50,00

K1+700 36,00 5,00 0,50 90,00

K5+700 30,00 5,00 0,40 60,00

K25+000 15,00 4,00 2,20 132,00

mejoramiento

Perdida de banca

mejoramiento

mejoramiento

Perdida de banca

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Perdida de banca

Perdida de banca

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ABSCISA OBSERVACIONES

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" 

(incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 06

TRAMO ATACO - PLANADAS



K23+100 21,00 4,00 0,50 42,00

K37+500 10,00 7,00 0,30 21,00

K37+500 10,00 8,00 1,70 136,00

K21+600 20,00 4,00 4,00 320,00

K22+500 5,00 4,00 4,00 80,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,30 540,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,30 900,00

K12+700 20,00 5,00 0,40 40,00

K16+200 50,00 5,00 0,40 100,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,40 20,00

K22+300 20,00 4,00 0,40 32,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K23+200 20,00 4,00 0,50 40,00

K23+600 40,00 4,00 1,00 160,00

K25+000 100,00 4,00 0,40 160,00

K26+200 120,00 3,00 0,30 108,00

K27+000 50,00 3,00 0,40 60,00

K28+500 60,00 5,00 0,40 120,00

K35+200 24,38 4,00 0,40 39,01

K36+400 1.500,00 4,20 0,30 1.890,00

K39+500 50,00 5,00 0,30 75,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,20 360,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,20 600,00

K12+700 20,00 5,00 0,30 30,00

K16+200 50,00 5,00 0,30 75,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,30 15,00

K22+300 20,00 4,00 0,30 24,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K63+000 12,06 4,00 2,00 96,48

K64+200 50,00 5,00 0,50 125,00

K65+500 10,00 4,00 0,40 16,00

K1+700 150,00 5,00 0,25 187,50

K5+300 190,00 4,00 0,25 190,00

K38+800 30,00 5,00 0,25 37,50

K1+700 40,00 5,00 0,25 50,00

K5+300 40,00 5,00 0,20 40,00

K6+200 40,00 5,00 0,20 40,00

K7+100 40,00 5,00 0,20 40,00

K35+500 50,00 5,00 0,40 100,00

K23+800 56,00 5,00 0,40 112,00

K12+700 30,00 4,00 0,25 30,00

K15+800 25,00 5,00 0,40 50,00

K16+200 40,00 4,00 0,20 32,00

K21+500 35,00 4,00 0,20 28,00

K37+584 64,00 3,50 0,50 112,00

K37+652 49,00 2,50 0,40 49,00

K37+715 21,00 2,50 0,40 21,00

K22+600 95,00 4,00 0,30 114,00

K19+200 40,00 5,00 0,20 40,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,20 360,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,20 600,00

K12+700 20,00 5,00 0,30 30,00

K16+200 50,00 5,00 0,30 75,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00 mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

Perdida de banca

Perdida de banca

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento



K22+200 10,00 5,00 0,30 15,00

K22+300 20,00 4,00 0,30 24,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K23+200 20,00 4,00 0,50 40,00

K23+600 40,00 4,00 1,00 160,00

K25+000 100,00 4,00 0,40 160,00

K26+200 120,00 3,00 0,30 108,00

K27+000 50,00 3,00 0,50 75,00

K28+500 60,00 5,00 0,30 90,00

K71+000 20,00 6,00 0,50 60,00

K86+000 50,00 6,00 0,40 120,00

K90+400 100,00 6,00 0,40 240,00

K92+600 150,00 6,00 0,40 360,00

K93+000 80,00 6,00 0,30 144,00

K93+200 120,00 6,00 0,40 288,00

K22+600 30,00 3,00 0,40 36,00

K36+500 70,00 2,50 0,40 70,00

K36+450 96,00 2,50 0,40 96,00

K36+680 152,00 3,00 0,50 228,00

K36+600 70,00 2,50 0,40 70,00

K1+700 25,00 6,00 0,50 75,00

K5+600 32,00 6,00 0,40 76,80

K7+600 50,00 6,00 0,40 120,00

K9+200 15,00 6,00 0,30 27,00

K36+550 112,22 6,00 0,15 101,00

K28+900 109,33 6,00 0,25 164,00

K24+900 60,67 6,00 0,25 91,00

K36+550 65,00 6,00 0,20 78,00

K37+880 70,00 2,50 0,40 70,00

K36+650 54,00 2,50 0,40 54,00

K37+800 56,00 2,50 0,40 56,00

K7+000 123,85 5,00 0,20 123,85

K22+400 30,00 6,00 1,00 180,00

K22+500 30,00 6,00 3,00 540,00

K63+000 12,06 6,00 2,00 144,72

K64+200 50,00 6,00 0,50 150,00

K65+500 10,00 6,00 0,40 24,00

K1+700 150,00 6,00 0,30 270,00

K5+300 190,00 6,00 0,30 342,00

K28+900 21,54 6,00 0,25 32,31

K28+900 31,79 6,00 0,25 47,69

K37+800 44,10 3,00 0,50 66,15

K28+900 28,63 6,00 0,30 51,54

K24+700 42,63 6,00 0,40 102,31

K38+710 10,00 2,00 0,50 10,00

K21+950 20,19 4,00 0,20 16,15

K24+700 13,46 4,00 0,20 10,77

K22+400 33,65 4,00 0,20 26,92

K25+120 13,45 4,00 0,10 5,38

K30+100 10,76 5,00 0,10 5,38

K1+700 79,00 5,00 0,20 79,00

K5+830 81,60 5,00 0,25 102,00

K8+400 90,00 4,00 0,20 72,00

K36+420 18,18 2,20 0,50 20,00

K36+420 62,40 2,50 0,50 78,00

K37+930 10,77 2,00 0,50 10,77

K38+572 32,69 2,00 0,40 26,15

K1+700 11,11 4,50 0,40 20,00

K5+830 60,00 5,00 0,20 60,00

K1+700 44,44 4,50 0,20 40,00

K38+550 50,00 2,50 0,40 50,00

K38+550 79,49 3,00 0,50 119,23

K38+340 2,00 2,40 0,50 2,40

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

CEREO SUBRASANTE

mejoramiento

mejoramiento

CEREO SUBRASANTE

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento



K38+600 26,93 4,00 0,50 53,85

K38+660 20,00 3,00 0,50 30,00

K38+662 80,77 3,00 0,40 96,92

K38+660 1.160,00 2,25 0,40 1.044,00

K71+100 300,00 6,00 0,40 720,00

K62+400 250,00 6,00 0,30 450,00

K61+500 320,00 5,50 0,40 704,00

K59+400 50,00 6,00 0,40 120,00

K37+700 66,85 2,80 0,60 112,31

K37+710 64,00 2,80 0,60 107,69

K37+400 42,00 1,47 0,60 36,92

K37+610 580,00 2,80 0,49 795,00

K1+700 60,00 4,00 1,00 240,00

K25+000 60,00 6,00 0,50 180,00
K30+300 32,00 6,00 0,40 76,80
K1+700 17,90 5,00 2,00 179,00
K5+600 90,00 4,00 0,20 72,00
K7+100 30,00 5,00 0,30 45,00
K6+800 30,00 6,00 0,40 72,00
K7+800 40,00 4,00 0,80 128,00

K15+900 20,00 4,00 0,40 32,00
K22+800 40,00 4,00 0,50 80,00
K24+700 40,00 4,00 0,40 64,00
K25+500 25,00 4,00 0,25 25,00
K22+400 140,00 2,50 0,30 105,00
K25+500 54,00 5,00 0,40 108,00
K31+800 40,00 6,00 1,50 360,00
K33+000 32,00 5,00 0,50 80,00
K34+200 24,00 4,00 0,50 48,00
K35+000 20,00 6,00 0,80 96,00
K22+460 13,00 4,00 0,25 13,00

K16+100 26,00 4,00 0,25 26,00

K16+100 13,00 4,00 0,25 13,00

K64+000 42,00 6,00 0,37 92,00

K16+100 39,00 4,00 0,25 39,00

K21+100 39,00 4,00 0,25 39,00

K8+800 52,00 5,00 0,20 52,00

K5+700 60,00 4,50 0,10 26,00

K2+300 60,00 4,50 0,10 26,00

K19+200 60,00 5,00 0,17 52,00

K31+000 60,00 4,50 0,10 28,00

K27+500 15,00 5,00 0,09 7,00

K27+100 60,00 4,50 0,05 14,00

K21+350 42,00 5,00 0,25 52,00

K25+000 120,00 5,00 0,43 260,00

K22+140 80,00 5,00 0,30 118,00

K22+400 70,00 5,00 0,23 80,00

K21+350 60,00 4,50 0,07 20,00
K22+000 20,00 5,00 0,60 60,00
K22+140 60,00 4,50 0,15 40,00
K37+500 200,00 5,00 0,10 104,00
K38+500 60,00 4,50 0,10 26,00
K36+650 60,00 4,50 0,14 39,00
K21+100 60,00 5,00 0,27 80,00
K16+100 60,00 4,50 0,12 33,00
K38+200 60,00 4,50 0,10 26,00
K22+140 100,00 5,00 0,60 299,00
K16+180 90,00 5,00 0,60 268,00
K21+900 60,00 5,00 0,37 110,00
K27+900 60,00 4,50 0,22 60,00
K31+300 60,00 4,50 0,11 30,00
K27+900 13,00 4,00 0,25 13,00
K16+180 26,00 4,00 0,25 26,00

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento vía

Perdida de banca

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento vía

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO



K37+300 104,00 5,00 0,20 104,00
K16+180 13,00 4,00 0,25 13,00
K36+400 1.741,00 0,60 0,20 208,92
K22+400 90,00 0,60 0,20 10,80
K1+600 65,00 5,00 0,20 65,00
K5+500 52,00 5,00 0,20 52,00

K16+180 104,00 5,00 0,20 104,00
K16+180 26,00 5,00 0,20 26,00
K5+500 13,00 5,00 0,20 13,00
K1+600 65,00 5,00 0,20 65,00

K37+500 22,00 5,00 3,06 337,00
K16+200 52,00 5,00 0,20 52,00
K36+720 46,00 5,00 0,20 46,00
K15+780 104,00 5,00 0,20 104,00

32.939,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL
COBRO ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 32.939,00 32.075,00 864,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

mejoramiento vía

lleno sobre filtro

lleno sobre filtro

mejoramiento vía

ACTIVIDAD

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" (incluye 

Suministro, Colocación, Compactación Transporte)

TOTAL ACUMULADO: Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" 

(incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)

mejoramiento vía

mejoramiento vía

lleno sobre filtro

LLENO CAJEO, AMPLIACION VÍA MARGEN DERECHA

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía



PERIODO:

ITEM: 310.1 UNIDAD: M3

LONGITUD ANCHO
AREA POR 

SECCION
AREA ACUMULADA

INICIAL FINAL [M] [M] [M2] [M2]

K7+600 K8+500 900,00 4,10 3.690,00 SECTOR LA BRECHA

K36+400 K38+900 2.500,00 5,50 13.750,00 SECTOR LOS ESPOLONES

K22+360 K22+410 50,00 7,00 350,00
K28+810 K28+900 90,00 5,50 495,00
K20+100 K20+190 90,00 4,50 405,00
K28+500 K28+580 80,00 4,00 320,00
K36+400 K38+900 2.500,00 5,50 13.750,00 SECTOR LOS ESPOLONES

K5+300 K5+700 400,00 4,00 1.600,00
K7+300 K8+300 1.000,00 4,00 4.000,00

K36+400 K38+900 2.500,00 5,50 13.750,00
K87+500 K87+750 250,00 6,00 1.500,00 ATACO - COYAIMA

K88+200 K88+380 180,00 6,00 1.080,00 ATACO - COYAIMA

K88+600 K88+860 260,00 6,00 1.560,00 ATACO - COYAIMA

K89+000 K89+300 300,00 6,00 1.800,00 ATACO - COYAIMA

K89+900 K90+000 100,00 6,00 600,00 ATACO - COYAIMA

K90+200 K90+450 250,00 6,00 1.500,00 ATACO - COYAIMA

K90+700 K91+000 300,00 6,00 1.800,00 ATACO - COYAIMA

K91+200 K91+600 400,00 6,00 2.400,00 ATACO - COYAIMA

K1+700 K1+760 60,00 5,00 300,00 Conformación de banca de vía

K5+400 K6+200 800,00 5,00 4.000,00 Limpieza de vía

K9+500 K11+000 1.500,00 5,00 7.500,00 Limpieza de vía

K5+300 K7+050 1.750,00 4,00 7.000,00 Limpieza de vía

K7+350 K11+500 4.150,00 4,00 16.600,00 Limpieza de vía

K23+800 K28+500 4.700,00 4,00 18.800,00 Limpieza de vía

K31+000 K36+200 5.200,00 4,00 20.800,00 Limpieza de vía

Limpieza de vía

K21+300 K22+000 700,00 4,00 2.800,00 Limpieza de vía

K24+100 K24+900 800,00 5,00 4.000,00 Limpieza de vía

K31+000 K31+500 500,00 5,00 2.500,00 Limpieza de vía

K16+180 150,00 3,00 450,00 Conformación de vía, por perdida de banca

149.100,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL
COBRO ACUMULADO POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3 149.100,00 148.650,00 450,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

TOTAL ACUMULADO: Conformación de la calzada 

existente

ABSCISA

PREACTA DE OBRA  

ACTIVIDAD

Conformación de la calzada existente

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

No. 06

TRAMO ATACO - PLANADAS

Conformación de la calzada existente

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+180 36,00 3,50 4,40 555,00
K16+180 36,00 3,50 1,03 129,60
K16+180 36,00 3,50 4,18 526,32
K22+140 14,40 3,50 0,43 21,56
K22+140 14,40 3,50 3,00 151,20
K22+400 10,00 3,50 2,60 91,00
K22+400 10,00 3,50 2,80 98,00
K22+140 14,40 3,50 1,25 63,00
K22+140 14,40 3,50 0,28 14,00
K22+140 14,40 3,50 0,40 20,00
K22+140 14,40 3,50 0,79 40,00
K22+140 14,40 3,50 3,16 159,23
K22+140 14,40 3,50 0,52 26,15
K38+360 12,00 3,00 1,39 50,00
K38+360 12,00 3,00 1,86 66,92
K38+480 18,00 3,00 3,09 166,92
K38+480 18,00 3,00 0,84 45,23
K38+480 12,00 3,00 3,37 121,29
K38+270 12,00 3,00 6,29 226,40
K37+990 12,00 3,00 7,60 273,60
K37+590 186,00 3,50 3,39 2.203,78
K16+180 153,00 3,50 2,00 1.071,00
K21+100 20,00 2,00 2,00 80,00
K22+140 43,20 3,50 3,00 453,60
K22+400 72,00 3,50 1,50 378,00
K28+900 9,00 4,00 4,00 144,00
K36+400 78,00 3,00 3,00 2.431,83
K37+990 24,00 4,00 3,00 288,00
K16+180 27,00 3,50 2,00 189,00
K21+100 43,20 2,00 2,00 172,80
K22+140 14,40 3,50 3,00 151,20
K28+900 440,50
K37+240 18,00 3,00 2,00 108,00
K38+270 66,00 3,00 3,00 594,00
K38+270 -226,40
K38+480 36,00 3,00 3,00 324,00
K21+100 36,00 2,00 2,00 144,00
K28+900 1.347,00
K37+240 14,40 3,00 3,00 129,60
K38+480 471,00

K16+180 3.168,89

K21+100 1.577,15

K22+140 1.303,94

K22+400 385,06

K28+900 800,80

K36+400

K36+890 431,19

K37+240 360,73

K37+440

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

ABSCISA LARGO       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Excavaciones varias sin clasificar

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)



K37+990 1.081,37

K38+270

K38+360 175,97

23.025,43

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR PRESENTE 

ACTA

M3 23.025,43 13.740,34 9.285,09

ABSCISA MURO VOLUMEN

K16+200 5.639,81

K21+100 1.973,95

K22+140 2.403,88

K22+400 952,06

K28+900 2.732,30

K36+400 792,13

K36+890 431,19

K37+240 2.067,52

K37+440 719,07

K37+990 1.642,97

K38+270 971,80

K38+360 531,94

K38+480 2.166,81

TOTAL: 23.025,43

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

RESUMEN EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR JECUTADAS POR CADA MURO

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

ACTIVIDAD

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

TOTAL ACUMULADO Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.2.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+180 27,00 3,50 1,95 184,28
K36+400 96,00 0,40 0,60 23,04
K37+240 78,00 0,35 0,90 24,57
K37+440 48,00 0,35 0,90 15,12
K37+990 48,00 0,40 0,60 11,52
K38+270 66,00 0,35 0,90 20,79
K38+360 48,00 0,30 0,60 8,64
K38+480 72,00 0,35 0,90 22,68
K37+240 30,00 0,35 0,90 9,45
K38+480 72,00 0,35 0,90 22,68
K37+240 90,00 0,30 0,60 16,20
K37+240 90,00 2,60 1,50 351,00
K21+100 36,00 2,00 1,30 93,60
K36+890 24,00 0,40 0,90 8,64
K37+440 24,00 0,40 0,90 8,64
K37+990 54,00 0,40 0,90 19,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

840,30

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 840,30 803,60 36,70

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Excavaciones varias en roca en seco

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

ABSCISA LARGO       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación para dentellones

ACTIVIDAD

Excavaciones varias en roca en seco

TOTAL ACUMULADO Excavaciones varias en roca en seco

Excavación para dentellones



PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 610.2 M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]
K22+400 57,60 3,00 1,50 259,20

K36+400 60,00 3,00 3,00 540,00

K37+240 42,00 3,00 3,00 378,00

K37+440 42,00 3,00 3,00 378,00

K38+480 66,00 3,20 3,10 654,72

K21+100 21,60 3,00 3,41 221,00

K21+100 21,60 3,00 1,40 91,00

K36+400 96,00 3,00 1,27 365,00

K37+240 60,00 3,00 2,83 510,00

K37+990 24,00 3,00 4,65 335,00

K38+270 36,00 3,00 4,72 510,00

K38+360 48,00 3,00 3,00 432,00

K38+480 54,00 3,00 2,38 386,00

K28+900 1.104,00

K37+440 12,20 3,50 3,00 128,10

K37+240 140,00

K16+180 3.770,53

K21+100 104,00

K22+140 777,60

K22+400 303,00

K28+900 635,00

K36+890 216,00

K37+240 1.103,00

K37+440 108,00

K38+270 360,00

K38+480 526,00

14.335,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3 14.335,00 6.432,00 7.903,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 06

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Rellenos Para Estructuras con Recebo

ABSCISA OBSERVACIONES

TOTAL ACUMULADO: Rellenos Para Estructuras con Recebo

ACTIVIDAD

Rellenos Para Estructuras con Recebo



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CYR S.A.S.
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 1 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 3 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 9,00 0,65 5,15 30,13
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 4 1,20 0,90 5,08 5,49
REALCE CAISSON 6 1,20 0,90 5,08 5,49

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,08 16,00
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 7 1,20 0,90 4,98 5,38
REALCE CAISSON 9 1,20 0,90 4,98 5,38

VÁSTAGO 9,00 0,35 4,98 15,69
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 10 1,20 0,90 4,97 5,37
REALCE CAISSON 12 1,20 0,90 4,97 5,37

VÁSTAGO 9,00 0,35 4,97 15,66
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 13 1,20 0,90 5,07 5,48
REALCE CAISSON 15 1,20 0,90 5,07 5,48

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,07 15,97
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 16 1,20 0,90 5,00 5,40
REALCE CAISSON 18 1,20 0,90 5,00 5,40

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,00 15,75
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 19 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 21 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,15 16,22
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 22 1,20 0,90 5,06 5,46
REALCE CAISSON 24 1,20 0,90 5,06 5,46

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,06 15,94
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 25 1,20 0,90 5,26 5,68
REALCE CAISSON 27 1,20 0,90 5,26 5,68

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,26 16,57
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 28 1,20 0,90 5,20 5,62
REALCE CAISSON 30 1,20 0,90 5,20 5,62

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,20 16,38
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 31 1,20 0,90 5,20 5,62
REALCE CAISSON 33 1,20 0,90 5,20 5,62

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,20 16,38
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 34 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 36 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,15 16,22
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

K16+180 10

K16+180 11

K16+180 12

K16+180

K16+180 7

K16+180 8

K16+180 9

K16+180 4

K16+180 5

K16+180 6

SUBCONTRATISTA:

K16+180 1

K16+180 2

K16+180 3

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

13



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

REALCE CAISSON 37 1,20 0,90 5,28 5,70
REALCE CAISSON 39 1,20 0,90 5,28 5,70

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,28 16,63
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 40 1,20 0,90 5,16 5,57
REALCE CAISSON 42 1,20 0,90 5,16 5,57

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,16 16,25
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 43 1,20 0,90 5,01 5,41
REALCE CAISSON 45 1,20 0,90 5,01 5,41

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,01 15,78
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 46 1,20 0,90 5,17 5,58
REALCE CAISSON 48 1,20 0,90 5,17 5,58

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,17 16,29
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 49 1,20 0,90 4,79 5,17
REALCE CAISSON 51 1,20 0,90 4,79 5,17

VÁSTAGO 9,00 0,35 4,79 15,09

CYR S.A.S.
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,53 3,86
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,64 4,13
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,80 4,54
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,05 5,17
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,30 5,80
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,59 6,53
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,86 7,21
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,13 7,89
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,40 8,57
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,31 8,34
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,56 8,97
VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82

VÁSTAGO

VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82
VÁSTAGO

VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82
VÁSTAGO

JERAP S.A.S.
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

K21+100 14
341,49

K21+100 13

K21+100 10

K21+100 11

K21+100 12

K21+100 7

K21+100 8

K21+100 9

K21+100 4

K21+100 5

K21+100 6

SUBCONTRATISTA:

K21+100 1

K21+100 2

K21+100 3

933,18

K16+180 17

K16+180

SUBCONTRATISTA:

K22+140 1

13

K16+180 14

K16+180 15

K16+180 16



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,89 8,95
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,67 8,27
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,44 7,55
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,80 16,42
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,80 16,42
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,80 16,42
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,80 16,42
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,00 13,68
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,79 16,36
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,62 15,80
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,43 15,15
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,20 14,36

CYR S.A.S.
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 3,50 11,97
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 3,50 11,97
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 3,50 11,97
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 3,50 11,97
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,22 6,79
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,01 6,15
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,22 0,43 1,84 5,65
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 1,70 5,20
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 1,62 4,96
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,23 0,43 1,65 5,07
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,23 0,43 1,77 5,44
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,21 0,43 1,94 5,94
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,14 6,55

SUBCONTRATISTA:

K22+400 1

K22+400 2

K22+400 3

K22+400 4

K22+400 7

K22+400 8

K22+400 5

K22+400 6

K22+400

K22+400 9

K22+400 12

K22+400 13

11

K22+400 10

K22+140 1

K22+140 2

K22+140 3

K22+140 4

K22+140 5

K22+140 6

7K22+140

K22+140 8

K22+140 9

K22+140 10

K22+140 11

K22+140 12
468,19



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 2,35 7,19

H&A S.A.S.
ZARPA 0,00

VÁSTAGO 2,30 0,50 3,60 4,14
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,89 14,00
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,46 12,46
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 4,01 14,44
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,54 12,74
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 4,54 16,33
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,99 14,35
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 4,43 15,93
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,86 13,88
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,25 11,68
ZARPA 7,25 3,50 1,00 25,38

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,63 13,07
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,01 7,59
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,39 6,01
VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,10 1,80 1,50 27,27
REALCE CAISSON 4 1,20 1,20 0,00 0,00
REALCE CAISSON 5 1,20 1,20 0,50 0,72
REALCE CAISSON 6 1,20 1,20 0,95 1,37

PANTALLA 6,40 0,30 1,00 1,92
VIGA CABEZAL 9,90 1,80 1,50 26,73
REALCE CAISSON 7 1,20 1,20 0,10 0,14
REALCE CAISSON 8 1,20 1,20 0,60 0,86
REALCE CAISSON 9 1,20 1,20 0,75 1,08

PANTALLA 6,40 0,30 0,80 1,54
VIGA CABEZAL 10,10 1,80 1,50 27,27

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

K28+900 1

K28+900

K22+400 14
459,62

K28+900 0

K28+900 7

K28+900

SUBCONTRATISTA:

K28+900 1

K28+900 2

K28+900 3

K28+900 4

K28+900 5

K28+900 6

12

K28+900 11

K28+900 7

K28+900 8

K28+900 9

K28+900

K28+900 5

K28+900 6

2

K28+900 3

K28+900 4

10

8

K28+900



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

MERAK
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,08 6,47

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,10 6,51
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,11 6,53

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,13 6,57
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,65 6,00 0,40 6,36
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,14 6,59

DENTELLON 0,50 6,00 0,60 1,80
ZARPA 2,70 6,00 0,40 6,48

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,22 6,76
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,32 6,97
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,55 6,00 0,40 6,12
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,27 6,87

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,31 6,95
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,60 6,00 0,40 6,24
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,22 6,76
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,39 7,12
DENTELLON 0,40 6,20 0,60 1,49

ZARPA 2,57 6,20 0,40 6,37
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,34 7,01

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

14

K36+400 15

K36+400 16

K36+400 11

K36+400 12

K36+400 13

K36+400

K36+400 10

K36+400 6

K36+400 7

K36+400 8

K36+400 4

K36+400 5

K36+400 9

K28+900

710,08

2

K36+400 3

SUBCONTRATISTA:

K36+400 1

K36+400

8

K28+900 9



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,29 6,91

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,00

ZARPA 0,00
VÁSTAGO 0,00

DENTELLON 0,00
ZARPA 0,00

VÁSTAGO 0,00
DENTELLON 0,48 6,05 0,90 2,59

ZARPA 3,80 6,05 0,50 11,50
VÁSTAGO 0,40 6,05 0,00

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 0,00
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 0,00

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 0,00

MERAK S.A.S.
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,82 5,08

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,75 4,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,78 5,00

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,77 4,99
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,74 4,92
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,57 4,62

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,76 4,96
DENTELLON 0,47 6,00 0,60 1,69

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15

DENTELLON 0,55 6,00 0,60 1,98

K36+400 16

231,34

SUBCONTRATISTA:

K37+240 1

K37+240 2

K37+240 3

K37+240 4

K37+240 5

K37+240 6

K37+240 7

K37+240 8

K37+240 9

K37+240 10

SUBCONTRATISTA:

K36+890 1

K36+890 2

K36+890 3

K36+890 4

K36+890 5

K36+890 6



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15

DENTELLON 0,70 6,00 0,60 2,52
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 2,93 6,15
DENTELLON 0,74 6,00 0,60 2,66

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 2,91 6,11

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,30 6,93
DENTELLON 0,60 6,00 0,60 2,16

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,19 6,70

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,50 7,35
DENTELLON 0,58 6,00 0,60 2,09

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,56 7,48

DENTELLON 0,57 6,00 0,60 2,05
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,56 7,48
DENTELLON 0,40 6,00 0,95 2,28

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,09

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,46 7,26
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,31 6,95

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,79
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,27 6,87

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,79
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,58 7,52

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,51 7,37

HHR S.A.S.
DENTELLON 0,35 6,10 0,90 1,92

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30

K37+240 21

K37+240 15

K37+240

K37+240 24

K37+240 13

K37+240 14

K37+240 25

K37+240 26

SUBCONTRATISTA:

K37+240 11

K37+240 12

16

K37+240 17

K37+240 18

K37+240 19

K37+240 20

K37+240 22

K37+240 23

K37+240 10



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,09
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,58 7,51
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,25 6,83

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,65 6,57
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,30 5,94

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,85 5,13
DENTELLON 0,30 6,50 0,50 0,98

ZARPA 2,50 6,50 0,30 4,88
VÁSTAGO 0,34 6,44 1,55 3,34

HHR S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,30 4,14

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,40 4,32
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,20 6,72

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,80
DENTELLON 0,35 6,10 0,90 1,92

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,25 6,94

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,20 6,83
DENTELLON 0,60 5,60 0,40 1,34

ZARPA 2,30 5,60 0,30 3,86
VÁSTAGO 0,30 5,60 2,52 4,23

DENTELLON 0,40 6,60 0,90 2,38
ZARPA 3,40 6,60 0,40 8,98

VÁSTAGO 0,35 6,60 3,70 8,55
DENTELLON 0,40 3,50 0,90 1,26

ZARPA 3,40 7,90 0,40 10,74
VÁSTAGO 0,35 7,90 3,79 10,48

K37+440 9

K37+440 6

K37+440 7

K37+440 8

K37+440 3

K37+440 4

K37+440 5

SUBCONTRATISTA:

K37+240 28

K37+240 29

K37+240 30

K37+240 33

K37+440 2

K37+240 31

K37+240 32

K37+440 1

455,20

K37+240 26

K37+240 27



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

DENTELLON 0,57 6,00 0,90 3,08
ZARPA 3,40 6,50 0,40 8,84

VÁSTAGO 0,35 6,15 4,17 8,97
DENTELLON 0,50 6,10 0,90 2,75

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,55 7,58

DENTELLON 0,40 5,90 0,90 2,12
ZARPA 3,40 5,90 0,40 8,02

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,55 7,58

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,35 6,50 0,60 1,37

ZARPA 2,50 6,50 0,40 6,50
VÁSTAGO 0,35 6,52 3,50 7,99

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,61 7,71
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,74 7,85

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,88 8,15
DENTELLON 0,40 5,00 0,90 1,80

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,23 5,00 12,46

DENTELLON 0,40 5,30 0,90 1,91
ZARPA 3,80 6,10 0,50 11,59

VÁSTAGO 0,40 5,60 5,10 11,42
DENTELLON 0,40 5,80 0,90 2,09

ZARPA 3,80 5,80 0,50 11,02
VÁSTAGO 0,43 5,82 5,10 12,76

DENTELLON 0,50 5,23 0,90 2,35
ZARPA 3,80 5,23 0,50 9,94

VÁSTAGO 0,45 5,20 3,80 8,89
DENTELLON 0,40 6,10 0,90 2,20

ZARPA 3,80 6,05 0,50 11,50
VÁSTAGO 0,45 6,05 4,24 11,53

DESCUENTO BOX 0,45 -2,56 2,44 -2,78
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,18 11,29

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,44 11,99
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,40 11,88

DENTELLON 0,35 6,30 0,60 1,32
ZARPA 2,50 6,10 0,40 6,10

VÁSTAGO 0,38 6,30 3,02 7,13

195,62

K37+440 12

K37+440 11

K37+440 10

K37+990 1

K37+990 2

SUBCONTRATISTA:

K37+990 3

K37+990 4

K37+990 5

K37+990 6

K37+990 7

7A

K37+990 8

K37+990 9

K37+990 10

K37+990

K37+990 11

K37+990 12



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,06 6,87
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,40 6,30 0,90 2,27

SUBCONTRATISTA:

K38+270 1

K37+990 13

K37+990 14

K37+990 16

K37+990 28

18

K37+990 19

K37+990

K37+990 15

K37+990 17

K37+990

K37+990 22

K37+990 23

499,13

24

20

K37+990 21

K37+990

K37+990 25

K37+990 26

K37+990 27



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 3,80 6,30 0,50 11,97
VÁSTAGO 0,40 6,66 4,46 11,88

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,45 10,68
DENTELLON 0,40 5,80 0,90 2,09

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,70 12,69

DENTELLON 0,44 6,00 0,90 2,38
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 5,70 4,46 10,17
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,36 6,00 3,90 8,42

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,62 7,73
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 4,04 8,48

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,33 6,99
DENTELLON 0,30 6,15 0,90 1,66

ZARPA 3,40 6,15 0,40 8,36
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,35 7,04

DENTELLON 0,30 6,15 0,90 1,66
ZARPA 3,40 6,15 0,40 8,36

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,43 7,31
DENTELLON 0,30 6,80 0,90 1,84

ZARPA 3,40 6,80 0,40 9,25
VÁSTAGO 0,35 7,00 3,53 8,64

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,40 0,60 1,15

ZARPA 2,30 6,40 0,30 4,42
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,50 4,88

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,50 4,50
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,50 4,50

DENTELLON 0,30 5,70 0,60 1,03
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,55 4,59
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,61 4,70

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

SUBCONTRATISTA:

K38+360 6

K38+270 8

K38+360

K38+270 6

K38+270 7

K38+270 1

K38+270

3

K38+360

K38+270 3

K38+270 4

K38+270 5

K38+270 11

2

K38+360 5

K38+360 4

K38+360 2

1

230,21

K38+270 9

K38+270 10



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,71 4,88
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,80 5,03

DESCUENTO 

TUBO 36"
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DENTELLON 0,30 6,60 0,60 1,19
ZARPA 2,30 6,60 0,30 4,55

VÁSTAGO 0,30 6,90 2,74 5,67

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,30 0,60 1,13

ZARPA 2,30 6,30 0,30 4,35
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,44 4,76

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,57 4,62
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,74 4,92

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,76 4,97
DENTELLON 0,30 6,10 0,90 1,65

ZARPA 3,18 5,90 0,40 7,50
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,23 6,77

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,05 0,40 8,23

VÁSTAGO 0,35 6,08 3,29 7,00
DENTELLON 0,30 6,03 0,90 1,63

ZARPA 3,40 6,03 0,40 8,20
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,37 7,07

DENTELLON 0,40 5,90 0,90 2,12
ZARPA 3,40 5,90 0,40 8,02

VÁSTAGO 0,35 5,70 3,57 7,11
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,54 7,56

DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18
ZARPA 3,40 6,05 0,40 8,23

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25

DENTELLON 0,30 6,10 0,90 1,65
ZARPA 3,40 6,08 0,40 8,26

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,50 7,47
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,30 6,93

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

SUBCONTRATISTA:

81,13

K38+360 8

K38+360 6

7K38+360

K38+480 13

K38+480 14

K38+480 1

K38+480 2

K38+480 8

K38+480 3

K38+480 4

K38+480 5

K38+480 12

K38+480 9

K38+480 10

K38+480 11

K38+480 6

K38+480 7



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,40 7,26

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,43 7,20
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,60 7,56

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,57 7,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,35 10,44

DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18
ZARPA 3,81 6,05 0,50 11,53

VÁSTAGO 0,40 6,05 4,35 10,53
DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18

ZARPA 3,81 6,05 0,50 11,53
VÁSTAGO 0,40 6,05 5,50 13,31

DESCUENTO 

TUBO 36"
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DENTELLON 0,40 6,04 0,90 2,17
ZARPA 3,84 6,04 0,50 11,60

VÁSTAGO 0,40 6,04 3,00 7,25
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,45 6,00 0,40 8,28
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,10

DENTELLON 0,30 6,01 0,60 1,08
ZARPA 2,34 6,01 0,30 4,22

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,64 4,75
DENTELLON 0,30 6,23 0,60 1,12

ZARPA 2,33 6,23 0,30 4,35
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,67 5,20

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,00
PLACA PISO 9,00 2,60 0,30 7,02
PARED IZQ 9,00 2,00 0,30 5,40
PARED DER 9,00 2,00 0,30 5,40
PLACA SUPERIOR 9,00 2,60 0,30 7,02

PATIN INF DER 9,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 9,00 0,10 0,10 0,05

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,00
PLACA PISO 9,00 2,60 0,30 7,02
PARED IZQ 9,00 2,00 0,30 5,40

397,77

20K38+480

K38+480 22

K38+480

K38+480 19

K38+480 24

BOX COULVERT K28+900 OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA:

K28+900

23

K38+480 21

K38+480 16

K38+480 14

K38+480 18

K38+480 17

K38+480 15

BOX 

COULVERT 

CARRIL 

IZQUIERDO

24,93

BOX COULVERT K36+908 OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA:

K28+900

BOX 

COULVERT 

CARRIL 

IZQUIERDO



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

PARED DER 9,00 2,00 0,30 5,40
PLACA SUPERIOR 9,00 2,60 0,30 7,02

PATIN INF DER 9,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 9,00 0,10 0,10 0,05

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

MERAK S.A.S.
DENTELLON 3,70 0,60 1,00 2,22
PLACA PISO 3,70 0,40 11,00 16,28
PARED IZQ 11,60 0,35 3,00 12,18
PARED DER 11,60 0,35 3,00 12,18
PLACA SUPERIOR 3,70 0,40 11,00 16,28

PATIN INF DER 11,60 0,10 0,10 0,06
PATIN INF IZQ 11,60 0,10 0,10 0,06

5.168,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

m3 5.168,00 4.228,60 939,40

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

TOTAL ACUMULADO: Concreto Ressitencia 28MPa ( C )

ACTIVIDAD

OBSEVACIONES

SUBCONTRATISTA:

59,26

BOX COULVERT K37+502

K37+502

BOX 

COULVERT 

CARRIL 

IZQUIERDO

K28+900

BOX 

COULVERT 

CARRIL 

IZQUIERDO

24,93



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CYR S.A.S.
K16+180 1 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 2 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 3 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 4 0,00
K16+180 5 0,00
K16+180 6 0,00
K16+180 7 0,00
K16+180 8 0,00
K16+180 9 0,00
K16+180 10 0,00
K16+180 11 0,00
K16+180 12 0,00
K16+180 13 0,00
K16+180 14 0,00
K16+180 15 0,00
K16+180 16 0,00

K16+180 17 0,00

CYR S.A.S.
K21+100 1 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 2 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 3 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 4 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 5 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 6 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 7 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 8 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 9 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 10 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 11 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 12 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45
K21+100 13 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45

K21+100 14 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45

JERAP S.A.S.
K22+140 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

20,81

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

8,10

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

SUBCONTRATISTA:

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

SUBCONTRATISTA:K22+140 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52

CYR S.A.S.
K22+400 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 13 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26

K22+400 14 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26

H&A S.A.S.
K28+900 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 1 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 2 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 3 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 4 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 5 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 6 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 7 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 8 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90

K28+900 9 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90

MERAK
K36+400 1 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 2 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 3 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 4 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 5 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 6 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

SUBCONTRATISTA:

22,68

SUBCONTRATISTA:

30,24

SUBCONTRATISTA:

38,34



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

SUBCONTRATISTA:K36+400 7 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 8 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 9 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 10 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 11 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 12 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 16 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

H&A S.A.S.
K36+890 1 BAJO ZARPA 0,10 0,00
K36+890 2 BAJO ZARPA 0,10 0,00
K36+890 3 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 4 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 6 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 7 BAJO ZARPA 0,10 0,00
K36+890 8 BAJO ZARPA 0,10 0,00
K36+890 9 BAJO ZARPA 0,10 0,00
K36+890 10 BAJO ZARPA 0,10 0,00

K36+890 11 BAJO ZARPA 0,10 0,00

MERAK
K37+240 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 7 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 8 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 9 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 10 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 11 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 12 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 16 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 17 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 18 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 19 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 20 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 21 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 22 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

20,16

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

7,92



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

SUBCONTRATISTA:K37+240 23 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 24 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

K37+240 25 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

HHR S.A.S.
K37+240 26 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 27 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 28 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 29 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 30 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 31 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 32 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

K37+240 33 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

HHR S.A.S.
K37+440 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+440 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+440 3 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 4 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 5 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 6 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 7 BAJO ZARPA 2,00 5,40 0,10 1,08
K37+440 8 BAJO ZARPA 3,10 6,40 0,10 1,98
K37+440 9 BAJO ZARPA 3,10 3,50 0,10 1,09
K37+440 10 0,00
K37+440 11 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

K37+440 12 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

H&A S.A.S.
K37+990 1 BAJO ZARPA 2,10 6,60 0,10 1,39
K37+990 2 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 3 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 4 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 6 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 7 BAJO ZARPA 0,00
K37+990 7A BAJO ZARPA 3,30 5,30 0,10 1,75
K37+990 8 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 9 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 10 BAJO ZARPA 3,30 5,90 0,10 1,95
K37+990 11 BAJO ZARPA 3,20 6,20 0,10 1,98
K37+990 12 BAJO ZARPA 2,10 4,40 0,10 0,92
K37+990 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 16 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 17 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 18 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

SUBCONTRATISTA:

CONCRETO CLASE G

SUBCONTRATISTA:

17,47

COMPLEMENTO EN CONCRETO CLASE G

SUBCONTRATISTA:

48,00

COMPLEMENTO EN CONCRETO CLASE G



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

SUBCONTRATISTA:K37+990 19 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 20 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 21 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 22 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 23 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 24 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 25 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 26 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 27 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

K37+990 28 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

H&A S.A.S.
K38+270 1 BAJO ZARPA 3,35 6,17 0,10 2,07
K38+270 2 BAJO ZARPA 3,40 5,96 0,10 2,03
K38+270 3 BAJO ZARPA 3,36 6,01 0,10 2,02
K38+270 4 BAJO ZARPA 3,30 6,42 0,10 2,12
K38+270 5 BAJO ZARPA 3,35 5,96 0,10 1,99
K38+270 6 BAJO ZARPA 3,10 6,03 0,10 1,87
K38+270 7 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 8 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 9 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 10 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

K38+270 11 BAJO ZARPA 3,10 7,00 0,10 2,17

H&A S.A.S.
K38+360 1 BAJO ZARPA 2,00 6,40 0,10 1,28
K38+360 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 7 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

K38+360 8 BAJO ZARPA 2,00 6,60 0,10 1,32

H&A S.A.S.
K38+480 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 5 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 6 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 7 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 8 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 9 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 10 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 11 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 12 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 13 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

9,80

39,85

21,70



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

SUBCONTRATISTA:K38+480 14 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 15 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 16 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 17 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 18 BAJO ZARPA 3,50 6,00 0,10 2,10
K38+480 19 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K38+480 20 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K38+480 21 BAJO ZARPA 3,50 6,00 0,10 2,10
K38+480 22 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 23 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

K38+480 24 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

326,50

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

m3 326,50 274,00 52,50

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

41,40

ACTIVIDAD

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 14MPa ( F )



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.7 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CYR S.A.S.
K16+180 1 0,00
K16+180 2 0,00
K16+180 3 0,00
K16+180 4 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 5 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 6 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 7 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 8 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 9 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 10 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 11 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 12 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 13 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 14 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 15 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 16 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 17 CONFORMACION 9,00 3,00 0,40 10,80

H&A S.A.S.

K28+900 0 ZARPA 2,00 2,00 1,00 4,00

K28+900 1 CONFORMACION 1,80 1,50 0,30 0,81
K28+900 2 0,00
K28+900 3 0,00
K28+900 4 0,00
K28+900 5 0,00
K28+900 6 0,00
K28+900 7 0,00
K28+900 8 0,00

K28+900 9 0,00

HHR S.A.S.
K37+440 1 CONFORMACION 2,10 1,35 0,60 1,70
K37+440 2 CONFORMACION 0,00
K37+440 3 CONFORMACION 3,10 1,20 0,60 2,23
K37+440 4 CONFORMACION 3,10 1,20 0,60 2,23
K37+440 5 CONFORMACION 3,40 0,30 0,30 0,31
K37+440 6 0,00
K37+440 7 0,00
K37+440 8 0,00
K37+440 9 CONFORMACION 3,40 3,00 0,90 9,18
K37+440 10 0,00
K37+440 11 0,00

K37+440 12 0,00

H&A S.A.S.
K37+990 1 0,00
K37+990 2 0,00
K37+990 3 0,00
K37+990 4 0,00
K37+990 5 0,00
K37+990 6 0,00
K37+990 7 RECUPERACION 3,30 6,00 0,25 4,95
K37+990 8 RECUPERACION 3,30 6,00 0,30 5,94

H&A S.A.S.
K38+270 1 0,00
K38+270 2 0,00
K38+270 3 0,00
K38+270 4 0,00
K38+270 5 0,00
K38+270 6 0,00
K38+270 7 0,00

SUBCONTRATISTA:

4,81

OBSEVACIONES

SUBCONTRATISTA:

10,89

SUBCONTRATISTA:

97,20

SUBCONTRATISTA:

15,65

SUBCONTRATISTA:

MARGEN IZQUIERDA, PARA 

CONFINAMIENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto clase G



No. 06

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.7 UNIDAD: m
3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto clase G

K38+270 8 CONFORMACION 3,10 0,25 0,66 0,51

H&A S.A.S.
K38+360 1 0,00
K38+360 2 0,00
K38+360 3 0,00
K38+360 4 0,00
K38+360 5 0,00
K38+360 6 0,00
K38+360 7 0,00

K38+360 8 0,00

H&A S.A.S.
K38+480 16 0,00
K38+480 17 CONFORMACION 3,10 1,05 0,63 2,05
K38+480 18 0,00
K38+480 19 CONFORMACION 0,90 3,40 0,90 2,75
K38+480 20 CONFORMACION 0,25 3,40 0,90 0,76
K38+480 21 0,00
K38+480 22 CONFORMACION 0,35 3,40 1,00 1,19
K38+480 23 CONFORMACION 0,35 3,10 1,00 1,09

K38+480 24 0,00

136,90

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

m3 136,90 119,60 17,30

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Concreto clase G

ACTIVIDAD

Concreto clase G

0,51

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

0,00

7,84



No. 03

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,46 0,56 128,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,35 0,56 113,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 148,14 0,56 124,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,15 0,56 110,61

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 131,40 0,56 110,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 36,50 0,56 98,11

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 134,46 0,56 112,95

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 37,35 0,56 100,40

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 113,94 0,56 95,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 31,65 0,56 85,08

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 144,90 0,56 121,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 40,25 0,56 108,19

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 149,22 0,56 125,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,45 0,56 111,42

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,84 0,56 126,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,90 0,56 112,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,66 0,56 126,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,85 0,56 112,49

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 153,90 0,56 129,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,75 0,56 114,91

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

C10 1.526,24

C7 1.518,81

C8 1.870,18

C9 1.521,09

C4 1.495,39

C5 1.811,63

C6 1.511,96

C1 1.523,95

C2 1.865,90

C3 1.490,54

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

MURO K16+200



MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 153,18 0,56 128,67

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,55 0,56 114,37

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,84 0,56 126,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,90 0,56 112,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,46 0,56 128,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,35 0,56 113,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 154,44 0,56 129,73

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,90 0,56 115,32

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,28 0,56 127,92

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,30 0,56 113,70

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 155,34 0,56 130,49

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,15 0,56 115,99

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 156,96 0,56 131,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,60 0,56 117,20

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 151,74 0,56 127,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,15 0,56 113,30

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 132,66 0,56 111,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 36,85 0,56 99,05

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 135,36 0,56 113,70

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 37,60 0,56 101,07

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 140,40 0,56 117,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 39,00 0,56 104,83

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 154,26 0,56 129,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,85 0,56 115,18

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 161,10 0,56 135,32

C22 1.504,82

C23 1.875,61

C24 1.537,66

C19 1.522,81

C20 1.841,33

C21 1.496,82

C16 1.528,52

C17 1.885,03

C18 1.531,09

C13 1.523,95

C14 1.875,89

C15 1.523,67

C11 1.873,89

C12 1.521,38



ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,75 0,56 120,29

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 162,72 0,56 136,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,20 0,56 121,50

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 156,96 0,56 131,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,60 0,56 117,20

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 158,76 0,56 133,36

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,10 0,56 118,54

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 161,82 0,56 135,93

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,95 0,56 120,83

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 159,12 0,56 133,66

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,20 0,56 118,81

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 163,08 0,56 136,99

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,30 0,56 121,77

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 164,52 0,56 138,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,70 0,56 122,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 164,70 0,56 138,35

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,75 0,56 122,98

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 166,50 0,56 139,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 46,25 0,56 124,32

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 169,56 0,56 142,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 47,10 0,56 126,60

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65
MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 172,62 0,56 145,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 47,95 0,56 128,89

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00C37 1.555,94

C34 1.543,37

C35 1.895,03

C36 1.551,08

C31 1.536,23

C32 1.889,60

C33 1.543,09

C28 1.533,95

C29 1.887,60

C30 1.534,52

C25 1.536,23

C26 1.889,03

C27 1.531,09

C24 1.537,66



NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 179,64 0,56 150,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 49,90 0,56 134,13

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 173,52 0,56 145,76

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 48,20 0,56 129,56

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 191,52 0,56 160,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,20 0,56 143,00

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,74 0,56 195,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,65 0,56 173,78

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,74 0,56 195,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,65 0,56 173,78

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,24 0,56 199,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,90 0,56 177,14

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,90 0,56 174,45

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,92 0,56 195,65

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,70 0,56 173,91

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 191,70 0,56 161,03

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,25 0,56 143,14

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 192,06 0,56 161,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,35 0,56 143,40

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 229,86 0,56 193,08

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,85 0,56 171,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,28 0,56 195,96

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,80 0,56 174,18

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

C49 1.646,76

C50 2.000,99

C46 1.651,61

C47 1.935,01

C48 1.586,78

C43 1.651,33

C44 2.007,27

C45 1.652,76

C40 1.585,93

C41 2.000,13

C42 1.648,76

C37 1.555,94

C38 1.915,88

C39 1.557,37



NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,75 0,56 165,98

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 68,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 68,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

MÓDULO 4

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

MÓDULO 3

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 7

REALCE 

CAISSON 9

MÓDULO 2

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 4

REALCE 

CAISSON 6

MÓDULO 1

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 1

REALCE 

CAISSON 3

C50 2.000,99

C51 1.644,29



POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 1,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

MÓDULO 7

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 19

REALCE 

CAISSON 21

MÓDULO 6

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 16

REALCE 

CAISSON 18

MÓDULO 5

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 13

REALCE 

CAISSON 15

MÓDULO 4 6.193,38

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 10

REALCE 

CAISSON 12



TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 1,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

MÓDULO 11

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

MÓDULO 10

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 27

REALCE 

CAISSON 30

MÓDULO 9

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 25

REALCE 

CAISSON 26

MÓDULO 8

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 22

REALCE 

CAISSON 24

MÓDULO 7 6.193,38

REALCE 

CAISSON 21



ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

MÓDULO 15

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

MÓDULO 14

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 40

REALCE 

CAISSON 42

MÓDULO 13

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 37

REALCE 

CAISSON 39

MÓDULO 12

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 34

REALCE 

CAISSON 36

MÓDULO 11 6.193,38

VÁSTAGO

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 31

REALCE 

CAISSON 33



TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

190.377,15

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,18 0,56 211,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,05 0,56 188,29

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,90 0,56 212,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,25 0,56 188,83

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 254,34 0,56 213,65

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,65 0,56 189,91

MÓDULO 17

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 49

REALCE 

CAISSON 51

MÓDULO 16

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 46

REALCE 

CAISSON 48

MÓDULO 15

ZARPA

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 43

REALCE 

CAISSON 45

SUBTOTAL K16+200

C3

MURO K21+100

C1 3.077,64

C2 3.078,78

3.081,07



NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 253,98 0,56 213,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,55 0,56 189,64

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,24 0,56 214,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,90 0,56 190,58

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 205,74 0,56 172,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,15 0,56 153,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 206,46 0,56 173,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,35 0,56 154,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,46 0,56 203,67

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,35 0,56 181,04

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,42 0,56 199,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,95 0,56 177,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,84 0,56 194,75

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,40 0,56 173,11

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 239,22 0,56 200,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,45 0,56 178,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,38 0,56 195,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,55 0,56 173,51

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,60 0,56 199,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,00 0,56 177,41

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,48 0,56 186,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,80 0,56 166,12

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,30 0,56 186,73

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,75 0,56 165,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 230,58 0,56 193,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,05 0,56 172,17

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

C3

3.003,96

C9 3.054,22

C10 3.045,37

3.081,07

C4 3.080,50

C5 3.082,50

C6

C7 3.005,10

C8 3.062,22

C12

C13 3.054,51

C14

C11 3.057,08

3.046,22

3.030,52

C15 3.030,23

C16 3.043,37



NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 243,72 0,56 204,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,70 0,56 181,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 249,30 0,56 209,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,25 0,56 186,14

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 261,00 0,56 219,24

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,50 0,56 194,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 273,78 0,56 229,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 76,05 0,56 204,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 281,34 0,56 236,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 78,15 0,56 210,07

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 284,22 0,56 238,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 78,95 0,56 212,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 215,82 0,56 181,29

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 59,95 0,56 161,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,02 0,56 187,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,95 0,56 166,52

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,16 0,56 190,81

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,10 0,56 169,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,96 0,56 199,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,10 0,56 177,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,02 0,56 194,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,45 0,56 173,24

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,90 0,56 174,45

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

C29 2.421,45

C16 3.043,37

C17 3.064,22

C18 3.073,07

C19 3.091,63

C20 3.111,91

C21 3.123,91

C22 3.128,48

C23 2.393,18

C24 2.404,60

C28 2.417,45

C25 2.411,17

C26 2.428,31

C27 2.418,88



NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 229,14 0,56 192,48

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,65 0,56 171,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,36 0,56 189,30

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,60 0,56 168,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL I 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,52 0,56 191,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,20 0,56 169,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL I 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 234,54 0,56 197,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,15 0,56 175,12

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,45 116,00 1,55 801,14

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 1,80 48,00 1,00 86,40

ANTERIOR L M1 3/4" 3,50 29,00 2,24 226,85

ANTERIOR C M1 3/4" 2,50 29,00 2,24 162,04

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,00 48,00 1,00 96,00

ANTERIOR L M1 3/4" 3,70 29,00 2,24 239,82

ANTERIOR C M1 3/4" 2,70 29,00 2,24 175,00

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,20 48,00 1,00 105,60

ANTERIOR L M1 3/4" 3,90 29,00 2,24 252,78

ANTERIOR C M1 3/4" 2,90 29,00 2,24 187,96

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

1.997,23
VÁSTAGO

VERTICAL

MODULO 2

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

1.946,90
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 1

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

1.911,38
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

C31 2.408,31

C32 2.411,74

C29 2.421,45

C34 2.422,88

C33 2.417,45

C30 2.414,31

HORIZONTAL

MODULO 3

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL



SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,45 48,00 1,00 117,60

ANTERIOR L M1 7/8" 4,15 29,00 3,04 366,10

ANTERIOR C M1 7/8" 3,15 29,00 3,04 277,89

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 10,00 1,00 74,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 10,00 1,00 74,00

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,75 48,00 1,00 132,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,45 29,00 3,04 392,57

ANTERIOR C M1 7/8" 3,45 29,00 3,04 304,35

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,00 48,00 1,00 144,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,70 29,00 3,04 414,62

ANTERIOR C M1 7/8" 3,70 29,00 3,04 326,41

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,25 48,00 1,00 156,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,95 29,00 3,04 436,68

ANTERIOR C M1 7/8" 3,95 29,00 3,04 348,46

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 14,00 1,00 103,60

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 14,00 1,00 103,60

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

MODULO 8

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.562,96

MODULO 7

LONGITUDINAL

2.466,03
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

MODULO 6

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.395,12
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

NEW JERSEY

MODULO 5

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.324,21
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

1.997,23
VÁSTAGO

NEW JERSEY

MODULO 4

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.227,28
VÁSTAGO

HORIZONTAL

MODULO 3

VERTICAL

HORIZONTAL



INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,55 48,00 1,00 170,40

ANTERIOR L M1 7/8" 5,25 29,00 3,04 463,14

ANTERIOR C M1 7/8" 4,25 29,00 3,04 374,93

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 16,00 1,00 118,40

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 16,00 1,00 118,40

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,85 48,00 1,00 184,80

ANTERIOR L M1 7/8" 5,55 29,00 3,04 489,61

ANTERIOR C M1 7/8" 4,55 29,00 3,04 401,39

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,55 48,00 1,00 170,40

ANTERIOR L M1 7/8" 5,25 29,00 3,04 463,14

ANTERIOR C M1 7/8" 4,25 29,00 3,04 374,93

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,85 48,00 1,00 184,80

ANTERIOR L M1 7/8" 5,55 29,00 3,04 489,61

ANTERIOR C M1 7/8" 4,55 29,00 3,04 401,39

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 18,00 1,00 133,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 18,00 1,00 133,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

MODULO 12

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.974,65

NEW JERSEY

MODULO 11

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.659,89
VÁSTAGO

HORIZONTAL

NEW JERSEY

VERTICAL

MODULO 10

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.577,76
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 9

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.645,09
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 8

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.562,96
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY



CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

131.033,98

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 196,56 0,56 165,11

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 54,60 0,56 146,76

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 195,84 0,56 164,51

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 54,40 0,56 146,23

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 189,54 0,56 159,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,65 0,56 141,52

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 188,64 0,56 158,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,40 0,56 140,85

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,06 0,56 153,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,85 0,56 136,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,24 0,56 153,92

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,90 0,56 136,82

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

MODULO 14

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.974,65

NEW JERSEY

MODULO 13

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.974,65

NEW JERSEY

MODULO 12 2.974,65

NEW JERSEY

SUBTOTAL K21+100

1.941,71

1.934,00

C1 1.952,84

C2 1.951,70

C3

C4 1.940,28

C8 1.931,71

C9

C5 1.935,99

C7 1.934,00

MURO K22+140

C6 1.931,42



NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,04 0,56 155,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,40 0,56 138,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,06 0,56 153,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,85 0,56 136,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,18 0,56 189,15

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,55 0,56 168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,54 0,56 189,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,65 0,56 168,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,92 0,56 188,09

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,20 0,56 167,19

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 221,40 0,56 185,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,50 0,56 165,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,84 0,56 187,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,90 0,56 166,39

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,46 0,56 188,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,35 0,56 167,60

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,46 0,56 188,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,35 0,56 167,60

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 221,40 0,56 185,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,50 0,56 165,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,56 0,56 187,79

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,10 0,56 166,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,74 0,56 187,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,15 0,56 167,06

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

1.934,00

C17 2.175,34

C18 2.177,91

C9

C19 2.177,91

C20 2.173,06

C11 1.934,57

1.934,00C10

C12 1.931,42

C13 2.179,06

C22 2.176,77

C14 2.179,63

C15 2.177,06

C16 2.173,06

C21 2.176,48



NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,88 0,56 191,42

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,30 0,56 170,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,82 0,56 188,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,45 0,56 167,87

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 263,16 0,56 221,05

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 73,10 0,56 196,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,84 0,56 217,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,90 0,56 193,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 259,74 0,56 218,18

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,15 0,56 193,94

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,48 0,56 217,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,80 0,56 193,00

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,86 0,56 215,76

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,35 0,56 191,79

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,30 0,56 216,97

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,75 0,56 192,86

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 437,40 0,56 367,42

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 121,50 0,56 326,59

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,68 0,56 215,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,30 0,56 191,65

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,58 0,56 216,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,55 0,56 192,33

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

C24

C22 2.176,77

C27

C23 2.183,34

2.178,48

C25 2.239,32

C26 2.232,46

2.233,89

C28 2.231,89

C29 2.229,32

C30 2.231,61

C31 2.515,78

C32 2.229,04

C33 2.227,61

C34 2.227,61

C35 2.230,46



MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 253,44 0,56 212,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,40 0,56 189,24

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,24 0,56 214,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,90 0,56 190,58

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,68 0,56 215,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,30 0,56 191,65

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,04 0,56 215,91

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,40 0,56 191,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,60 0,56 214,70

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,00 0,56 190,85

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,32 0,56 215,31

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,20 0,56 191,39

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,58 0,56 216,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,55 0,56 192,33

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 260,82 0,56 219,09

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,45 0,56 194,75

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 450,00 0,56 378,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 125,00 0,56 336,00

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 443,70 0,56 372,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 123,25 0,56 331,30

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 419,40 0,56 352,30

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 116,50 0,56 313,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 265,14 0,56 222,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 73,65 0,56 197,97

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

K22+140 1

ZARPA

3.022,75

C36 2.223,89

C37 2.226,75

C38 2.229,04

C39 2.227,61

C40 2.229,61

C41 2.227,32

C42 2.228,46

C43 2.230,46

C44 2.235,60

C45 2.535,77

C46 2.525,77

C47 2.487,22

C48 2.242,46



INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

K22+140 1

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 2 3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 3

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 4 3.878,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 5

ZARPA

3.651,81

ZARPA

ZARPA



POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,00

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 0,00

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 0,00

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 0,00

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,00

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

K22+140 5 3.651,81VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 7

ZARPA

3.878,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

NEW JERSEY

6K22+140 3.694,66

K22+140 8

ZARPA

3.878,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 9 3.803,61

VÁSTAGO

ZARPA

ZARPA



POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 27,00 1,00 202,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 27,00 1,00 202,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 30,00 1,00 225,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 30,00 1,00 225,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 28,00 1,00 210,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 28,00 1,00 210,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

147.460,68

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 254,16 0,56 213,49

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,60 0,56 189,77

K22+140 9 VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 10

3.803,61

3.878,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 11 3.848,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

SUBTOTAL K22+140

ZARPA

K22+140 12 3.818,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

MURO K22+400

C49 2.225,04



NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,90 0,56 212,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,25 0,56 188,83

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,14 0,56 215,16

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,15 0,56 191,25

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 250,20 0,56 210,17

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,50 0,56 186,82

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 251,46 0,56 211,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,85 0,56 187,76

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 249,84 0,56 209,87

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,40 0,56 186,55

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 248,58 0,56 208,81

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,05 0,56 185,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 244,98 0,56 205,78

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,05 0,56 182,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 246,96 0,56 207,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,60 0,56 184,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 205,74 0,56 172,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,15 0,56 153,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 246,96 0,56 207,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,60 0,56 184,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,28 0,56 203,52

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,30 0,56 180,90

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 243,00 0,56 204,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,50 0,56 181,44

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 244,08 0,56 205,03

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,80 0,56 182,25

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

C49 2.225,04

C50 2.223,04

C51 2.228,18

C52 2.218,75

C53 2.220,75

C54 2.218,18

2.148,21

C56 2.210,47

C55

C62 2.209,04

2.216,18

2.213,61

C58

C59 2.213,61

C60 2.206,19

C61

C57

2.207,33



NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,64 0,56 203,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,40 0,56 181,17

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,82 0,56 203,97

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,45 0,56 181,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 188,10 0,56 158,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,25 0,56 140,45

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,96 0,56 154,53

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,10 0,56 137,36

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 187,56 0,56 157,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,10 0,56 140,04

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,98 0,56 152,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,55 0,56 135,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,40 0,56 155,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,50 0,56 138,43

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

C69 1.932,85

C70 1.938,56

C71 1.929,71

C72 1.935,14

C73 1.933,14

C62 2.209,04

2.207,04

1.935,99

C67 1.935,99

C66

C74 1.934,00

C75 1.932,28

2.206,76

C64

C63

C68 1.930,00

C65 1.939,42



NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,72 0,56 151,80

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,20 0,56 134,94

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,44 0,56 152,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,40 0,56 135,48

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,88 0,56 153,62

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,80 0,56 136,55

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,80 0,56 152,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,50 0,56 135,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,78 0,56 154,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,05 0,56 137,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,04 0,56 155,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,40 0,56 138,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,70 0,56 153,47

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,75 0,56 136,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,36 0,56 151,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,10 0,56 134,67

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,62 0,56 152,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,45 0,56 135,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,44 0,56 152,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,40 0,56 135,48

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,80 0,56 152,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,50 0,56 135,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

C88 1.929,43

C85 1.927,14

C86 1.929,14

C87 1.928,85

C76 1.927,71

C80 1.929,43

C81 1.932,57

C82 1.934,57

C77 1.928,85

C78

C83 1.930,85

C84 1.930,00

1.933,14

C79 1.931,14

C75 1.932,28



MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,70 0,56 153,47

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,75 0,56 136,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,26 0,56 152,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,35 0,56 135,34

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 361,26 0,56 303,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,35 0,56 269,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,42 0,56 154,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,95 0,56 136,95

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,34 0,56 153,17

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,65 0,56 136,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,26 0,56 152,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,35 0,56 135,34

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,78 0,56 154,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,05 0,56 137,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

C101 1.932,57

C100 1.928,57

C97 1.932,28

C98 1.932,00

C99 1.930,28

C94

C102 1.955,13

1.933,14

C95 2.214,17

C96 1.926,57

C91 1.930,00

C92 1.932,28

C93 1.928,57

C89 1.930,85

C90 1.932,28



ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 0,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 0,00

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

K22+400 2

ZARPA

3.743,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

NEW JERSEY

1K22+400 3.694,66

K22+400 3

C102 1.955,13

C103 1.955,13

C104 1.955,13

ZARPA

3.743,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 4

ZARPA

VÁSTAGO 3.743,61

ZARPA

VÁSTAGO



ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

K22+400

ZARPA

K22+400 4 VÁSTAGO

NEW JERSEY

3.743,61

5 3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400

K22+400 6 3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

7

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 8

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

ZARPA



ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

K22+400 8 3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 9

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 10

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 11

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 12

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY



FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

158.144,20

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,80 0,56 281,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,00 0,56 249,98

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 341,46 0,56 286,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,85 0,56 254,96

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

SUBTOTAL K22+400

3.504,46

C4 3.502,46

3.502,46

MURO K28+900

C5 3.492,75

C6

K22+400 12 3.022,75

NEW JERSEY

C3

3.492,75

C1

3.493,90

K22+400 13

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 14

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

C2



NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 335,88 0,56 282,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,30 0,56 250,79

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 344,70 0,56 289,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,75 0,56 257,38

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 351,00 0,56 294,84

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,50 0,56 262,08

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,80 0,56 281,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,00 0,56 249,98

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 323,46 0,56 271,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 89,85 0,56 241,52

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 338,40 0,56 284,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,00 0,56 252,67

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,74 0,56 278,66

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,15 0,56 247,70

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,92 0,56 286,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,70 0,56 254,55

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,68 0,56 291,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,30 0,56 258,85

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

C19 4.140,20

C16 3.489,04

C17 4.129,92

C18 4.131,06

C13 3.493,90

C14 3.475,90

C15 3.499,61

C10 3.509,60

C11

C12 3.513,89

C9

3.519,60

C6

3.495,61

C8 3.492,75

3.492,75

C7

3.513,89



I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 343,62 0,56 288,64

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,45 0,56 256,57

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,02 0,56 278,06

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,95 0,56 247,16

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,56 0,56 278,51

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,10 0,56 247,56

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,24 0,56 282,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,40 0,56 251,06

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,66 0,56 277,75

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,85 0,56 246,89

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 345,96 0,56 290,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,10 0,56 258,32

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,72 0,56 287,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,20 0,56 255,90

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 348,66 0,56 292,87

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,85 0,56 260,33

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 343,26 0,56 288,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,35 0,56 256,30

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,60 0,56 282,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,50 0,56 251,33

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 341,46 0,56 286,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,85 0,56 254,96

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 335,70 0,56 281,99

C33 3.495,32

C30 3.496,75

C31 3.504,46

C32 3.505,32

C28 4.134,78

C29 3.505,32

C20 4.135,35

C21 3.487,90

C22 3.488,76

C24 3.487,33

C25 4.139,06

C26 4.133,92

C27 4.143,34

C23 3.496,18



ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,25 0,56 250,66

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 333,90 0,56 280,48

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,75 0,56 249,31

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 337,50 0,56 283,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,75 0,56 252,00

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 354,06 0,56 297,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 98,35 0,56 264,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 352,26 0,56 295,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,85 0,56 263,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 350,82 0,56 294,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,45 0,56 261,95

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,36 0,56 287,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,10 0,56 255,63

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,78 0,56 282,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,55 0,56 251,46

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,68 0,56 291,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,30 0,56 258,85

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,48 0,56 277,60

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,80 0,56 246,76

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,66 0,56 60,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,85 0,56 246,89

C36 3.498,18

C33 3.495,32

C35 3.502,46

C34 3.492,47

C43 3.512,75

C45 3.487,04

C42 3.497,04

C46 3.270,55

C44 3.505,32

C39 3.521,60

C40 3.519,31

C41 3.505,89

C38 3.513,89

C37 3.524,46



M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,06 0,56 282,29

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,35 0,56 250,92

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 329,94 0,56 277,15

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,65 0,56 246,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 366,30 0,56 307,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 101,75 0,56 273,50

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 359,64 0,56 302,10

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 99,90 0,56 268,53

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 360,00 0,56 302,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,00 0,56 268,80

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 360,00 0,56 302,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,00 0,56 268,80

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 351,00 0,56 294,84

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,50 0,56 262,08

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,90 0,56 288,04

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,25 0,56 256,03

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 358,20 0,56 300,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 99,50 0,56 267,46

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 349,20 0,56 293,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,00 0,56 260,74

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,50 0,56 291,06

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,25 0,56 258,72

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

C10 2.336,15

C11 2.336,15

C1 3.912,78

C47 3.495,90

C48 3.486,18

C7 3.899,93

C2 3.902,22

C3 3.902,79

C4 3.902,79

C8 3.885,65

C9 3.881,37

C5 3.888,51

C6 3.875,66

C46 3.270,55



NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

POSTERIOR M1 1/2" 4,65 26,00 1,00 120,90

K28+900 0 VÁSTAGO 447,79

C19 2.336,15

C20 2.336,15

C21 2.336,15

C16 2.336,15

C17 2.336,15

C18 2.336,15

C13 2.336,15

C14 2.336,15

C15 2.336,15

C11 2.336,15

C12 2.336,15

C22 2.336,15

C23 2.336,15

C27 2.336,15

C24 2.336,15

C25 2.336,15

C26 2.336,15



ANTERIOR L M1 3/4" 4,95 13,00 2,24 143,82

ANTERIOR C M1 5/8" 4,95 13,00 1,55 99,87

ANTERIOR SUP M1 1/2" 3,20 26,00 1,00 83,20

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 5,09 72,00 1,00 366,48

ANTERIOR L M1 7/8" 5,59 36,00 3,04 612,17

ANTERIOR C M1 7/8" 4,29 36,00 3,04 469,81

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 5,09 72,00 1,00 366,48

ANTERIOR L M1 7/8" 5,59 36,00 3,04 612,17

ANTERIOR C M1 7/8" 4,29 36,00 3,04 469,81

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

K28+900 0 VÁSTAGO 447,79

ZARPA

4.049,83

SUPERIOR T

K28+900 1

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 2

ZARPA

3.924,69

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 3

ZARPA

4.049,83

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 4

ZARPA

3.924,69



INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M2 5/8" 5,82 72,00 1,55 650,35

ANTERIOR L M2 1" 6,27 36,00 4,00 902,88

ANTERIOR C M2 1" 4,97 36,00 4,00 715,68

POSTERIOR H M2 1/2" 7,40 15,00 1,00 111,00

ANTERIOR INF M2 5/8" 7,40 16,00 1,55 183,76

ANTERIOR SUP M2 5/8" 7,40 12,00 1,55 137,82

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

K28+900 4

ZARPA

3.924,69

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 5

ZARPA

5.036,46

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 6

ZARPA

3.924,69

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 7

ZARPA

5.036,46



AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M2 5/8" 5,82 72,00 1,55 650,35

ANTERIOR L M2 1" 6,27 36,00 4,00 902,88

ANTERIOR C M2 1" 4,97 36,00 4,00 715,68

POSTERIOR H M2 1/2" 7,40 15,00 1,00 111,00

ANTERIOR INF M2 5/8" 7,40 16,00 1,55 183,76

ANTERIOR SUP M2 5/8" 7,40 12,00 1,55 137,82

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

K28+900 7

ZARPA

5.036,46

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 8

ZARPA

3.924,69

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 9

ZARPA

3.924,69

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 10

ZARPA

4.006,18

SUPERIOR T



3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,94 72,00 1,00 355,68

ANTERIOR L M1 7/8" 5,44 36,00 3,04 595,75

ANTERIOR C M1 7/8" 4,14 36,00 3,04 453,38

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 5/8" 8,50 19,00 1,55 250,65

INFERIOR 5/8" 8,50 17,00 1,55 224,26

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

5/8" 4,80 28,00 1,55 208,59

5/8" 3,50 28,00 1,55 152,10

5/8" 1,90 28,00 1,55 82,57

5/8" 4,80 18,00 1,55 134,09

5/8" 3,50 18,00 1,55 97,78

5/8" 1,90 18,00 1,55 53,08

POSTERIOR M3 1/2" 3,68 72,00 1,00 264,96

ANTERIOR L M3 7/8" 4,18 36,00 3,04 457,76

ANTERIOR C M3 7/8" 2,88 36,00 3,04 315,39

POSTERIOR H M3 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR INF M3 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR SUP M3 1/2" 7,40 6,00 1,00 44,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 5/8" 8,50 19,00 1,55 250,65

INFERIOR 5/8" 8,50 17,00 1,55 224,26

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

5/8" 4,80 28,00 1,55 208,59

5/8" 3,50 28,00 1,55 152,10

5/8" 1,90 28,00 1,55 82,57

5/8" 4,80 18,00 1,55 134,09

5/8" 3,50 18,00 1,55 97,78

5/8" 1,90 18,00 1,55 53,08

POSTERIOR M1 1/2" 4,94 72,00 1,00 355,68

ANTERIOR L M1 7/8" 5,44 36,00 3,04 595,75

ANTERIOR C M1 7/8" 4,14 36,00 3,04 453,38

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 6,00 1,00 44,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

VIGA CABEZAL

NEW JERSY

K28+900

VIGA CABEZAL 1.002,36

11 3.043,43

SUPERIOR T

INFERIOR T

K28+900 12

ZARPA

SUPERIOR T

INFERIOR T

1.002,36

2K28+900

3.410,12

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 1

ZARPA

VÁSTAGO

K28+900 10

ZARPA

4.006,18

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY



TRANSVERSAL INT 5/8" 2,50 65,00 1,55 252,20

TRANSVERSAL EXT 1/2" 2,30 33,00 1,00 75,90

LONGITUDINAL EXT 3/8" 0,85 8,00 0,56 3,81

LONGITUDINAL INT 3/8" 2,70 8,00 0,56 12,10

LONGITUDINAL TOT 1/2" 9,80 4,00 1,00 39,20

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

TRANSVERSAL INT 5/8" 2,30 65,00 1,55 232,02

TRANSVERSAL EXT 1/2" 2,10 33,00 1,00 69,30

LONGITUDINAL EXT 3/8" 0,85 8,00 0,56 3,81

LONGITUDINAL INT 3/8" 2,70 8,00 0,56 12,10

LONGITUDINAL TOT 1/2" 9,80 4,00 1,00 39,20

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

308.447,42

MERAK S.A.S.
Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 255,46

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

PANTALLA 356,43

PANTALLA 383,20

K28+900 9 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 6 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 7

K28+900 5 VIGA CABEZAL 1.002,36

VIGA CABEZAL

2K28+900

K28+900 4 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900

1.002,36

3

K28+900 8 VIGA CABEZAL 1.002,36

MURO K36+400

SUBCONTRATISTA:

DENTELLON

VIGA CABEZAL 1.002,36

1.027,91

ZARPA

VÁSTAGO

1

SUBTOTAL K28+900

K36+400

K36+400 2

DENTELLON

1.014,14

ZARPA



Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Post 3/4" 3,80 30,00 2,24 254,79

Transversal Ant 1/2" 3,90 30,00 1,00 117,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 256,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 256,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 255,46

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 46,00 1,00 128,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post 3/4" 3,98 30,00 2,24 266,86

Transversal Post Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,59 30,00 1,00 107,70

Transversal Post 3/4" 3,49 30,00 2,24 234,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

K36+400 7

DENTELLON

990,85

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 2 1.014,14

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 3

DENTELLON

1.028,48

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 4

DENTELLON

1.015,68

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 5

DENTELLON

1.015,11

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 6

DENTELLON

1.140,61

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal PosT 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

13

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

K36+400 8

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 7 990,85

VÁSTAGO

K36+400 10

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 9

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 12

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400

K36+400 11

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

16.533,79

H&A S.A.S.
Transversal 0,00 0,00

Longitudinal 0,00 0,00

Transversal Inf 0,00 0,00

Transversal Sup 0,00 0,00

Longitudinal Inf 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Soportes 0,00 0,00

Transversal Ant 0,00 0,00

Transversal Post 0,00 0,00

Longitudinal Ant 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Transversal 0,00 0,00

Longitudinal 0,00 0,00

Transversal Inf 0,00 0,00

Transversal Sup 0,00 0,00

Longitudinal Inf 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Soportes 0,00 0,00

Transversal Ant 0,00 0,00

Transversal Post 0,00 0,00

13

VÁSTAGO

K36+400 15

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 14

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400

SUBTOTAL K36+400

K36+400 16

DENTELLON

MURO K36+890

SUBCONTRATISTA:

K36+890 0

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 1

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal Ant 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00

Transversal Post 3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 0,00 1,00 0,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,35 30,00 1,00 160,50

Transversal Post 3/4" 5,30 40,00 2,24 473,82

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 0,00 1,00 0,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 0,00 1,00 0,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 0,00 1,00 0,00

Transversal 0,00 0,00

Longitudinal 0,00 0,00

Transversal Inf 0,00 0,00

Transversal Sup 0,00 0,00

Longitudinal Inf 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Soportes 0,00 0,00

Transversal Ant 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Longitudinal Ant 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Transversal 0,00 0,00

Longitudinal 0,00 0,00

Transversal Inf 0,00 0,00

Transversal Sup 0,00 0,00

Longitudinal Inf 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

K36+890 1 0,00

VÁSTAGO

K36+890 3

DENTELLON

1.414,04

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 4

DENTELLON

1.408,07

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 5

DENTELLON

1.420,01

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 6

DENTELLON

1.420,01

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 7

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K36+890 8

DENTELLON

0,00

ZARPA



Soportes 0,00 0,00

Transversal Ant 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Longitudinal Ant 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Transversal 0,00 0,00

Longitudinal 0,00 0,00

Transversal Inf 0,00 0,00

Transversal Sup 0,00 0,00

Longitudinal Inf 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Soportes 0,00 0,00

Transversal Ant 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Longitudinal Ant 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Transversal 0,00 0,00

Longitudinal 0,00 0,00

Transversal Inf 0,00 0,00

Transversal Sup 0,00 0,00

Longitudinal Inf 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Soportes 0,00 0,00

Transversal Ant 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Longitudinal Ant 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Transversal 0,00 0,00

Longitudinal 0,00 0,00

Transversal Inf 0,00 0,00

Transversal Sup 0,00 0,00

Longitudinal Inf 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

Soportes 0,00 0,00

Transversal Ant 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Longitudinal Ant 0,00 0,00

Longitudinal Sup 0,00 0,00

5.662,12

MERAK S.A.S.
Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,42 30,00 1,00 102,60

Transversal Post 5/8" 2,50 26,00 1,55 100,88

5/8" 1,30 13,00 1,55 26,23

5/8" 1,50 13,00 1,55 30,26

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

K37+240 1

DENTELLON

852,70

ZARPA

VÁSTAGO TRASLAPO

K37+240 2

DENTELLON

883,37

ZARPA

MURO K37+240

SUBCONTRATISTA:

K36+890 8 0,00

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K36+890 9

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K36+890 10

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K36+890 11

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

SUBTOTAL K36+890



Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,35 30,00 1,00 100,50

5/8" 1,30 2,00 1,55 4,04

5/8" 1,50 10,00 1,55 23,28

5/8" 2,40 14,00 1,55 52,15

Transversal Post 5/8" 2,50 26,00 1,55 100,88

Longitudinal Ant 1/2" 3,40 1,00 1,00 3,40

Longitudinal Sup 1/2" 3,40 1,00 1,00 3,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,42 30,00 1,00 102,60

Transversal Post 5/8" 2,43 26,00 1,55 98,06

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 35,00 1,55 138,52

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,37 30,00 1,00 101,10

5/8" 2,43 24,00 1,55 90,51

5/8" 1,10 13,00 1,55 22,19

5/8" 1,29 11,00 1,55 22,02

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 20,00 1,00 51,00

Transversal Sup 5/8" 2,55 33,00 1,55 130,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,46 20,13 1,00 69,66

5/8" 1,20 22,00 1,55 40,97

5/8" 2,45 22,00 1,55 83,65

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 17,00 1,55 67,28

Transversal Sup 5/8" 2,55 33,00 1,55 130,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,33 30,00 1,00 99,90

5/8" 1,20 11,00 1,55 20,49

Transversal Post 5/8" 1,10 11,00 1,55 18,78

3/4" 2,45 22,00 2,24 120,47

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

K37+240 2 883,37

ZARPA

VÁSTAGO

TRASLAPO

K37+240 3

DENTELLON

793,38

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 4

DENTELLON

848,35

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 5

DENTELLON

785,39

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 6

DENTELLON

867,01

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 7

DENTELLON

841,84

ZARPA



Transversal Ant 1/2" 3,16 30,00 1,00 94,80

5/8" 1,20 25,00 1,55 46,56

3/4" 2,43 25,00 2,24 135,78

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 3,20 30,00 1,00 96,00

1/2" 1,00 25,00 1,00 25,00

3/4" 2,43 25,00 2,24 135,78

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 46,00 1,00 119,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 3,42 30,00 1,00 102,60

1/2" 1,00 25,00 1,00 25,00

3/4" 3,05 25,00 2,24 170,42

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 46,00 1,00 119,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,45 30,00 1,00 103,50

Transversal Post 7/8" 3,80 20,00 3,04 231,19

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,06 18,00 1,00 19,08

Transversal Ant 1/2" 3,52 30,00 1,00 105,60

Transversal Post 7/8" 3,80 20,00 3,04 231,19

Longitudinal Ant 1/2" 13,00 6,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 13,00 6,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,92 15,00 1,00 58,80

1/2" 3,95 15,00 1,00 59,25

7/8" 3,00 22,00 3,04 200,77

1/2" 1,20 22,00 1,00 26,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

K37+240 7 841,84

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 8

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

833,48

Transversal Post

K37+240 9

DENTELLON

878,82

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 10

DENTELLON

915,79

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 13

DENTELLON

982,67

VÁSTAGO

K37+240 12

DENTELLON

948,77

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 11

DENTELLON

944,12

ZARPA



Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

1/2" 3,89 15,00 1,00 58,35

1/2" 3,98 15,00 1,00 59,70

7/8" 3,00 24,00 3,04 219,02

1/2" 1,30 12,00 1,00 15,60

1/2" 1,30 12,00 1,00 15,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 30,00 1,00 82,50

Transversal Sup 5/8" 2,75 40,00 1,55 170,72

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,24 30,00 1,00 127,05

1/2" 1,60 15,00 1,00 24,00

1/2" 1,50 15,00 1,00 22,50

7/8" 3,00 22,00 3,04 200,77

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,10 30,00 1,00 63,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 30,00 1,00 82,50

Transversal Sup 5/8" 2,75 40,00 1,55 170,72

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,29 30,00 1,00 128,55

1/2" 2,40 15,00 1,00 36,00

1/2" 2,30 15,00 1,00 34,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 15,00 1,20 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,13 30,00 1,00 123,90

1/2" 2,20 30,00 1,00 66,00

3/4" 2,75 30,00 2,24 184,39

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 15,00 1,20 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 30,00 1,00 126,00

1/2" 2,20 15,00 1,00 33,00

1/2" 2,10 15,00 1,00 31,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,70 30,00 1,00 111,00

K37+240 13 982,67

ZARPA

VÁSTAGO

Transversal Ant

Transversal Post

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 14

DENTELLON

1.077,54

ZARPA

K37+240 15

DENTELLON

1.081,54

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 16

DENTELLON

1.261,09

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 17

DENTELLON

1.253,57

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 18

DENTELLON

1.223,51

ZARPA



Transversal Sup 5/8" 3,70 40,00 1,55 229,70

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 14,00 1,00 16,80

Transversal Ant 1/2" 4,05 30,00 1,00 121,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,20 30,00 2,24 147,51

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,70 30,00 1,00 111,00

Transversal Sup 5/8" 3,70 40,00 1,55 229,70

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,95 30,00 1,00 118,50

1/2" 1,70 15,00 1,00 25,50

1/2" 2,00 15,00 1,00 30,00

3/4" 2,61 30,00 2,24 175,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,70 30,00 1,00 111,00

Transversal Sup 5/8" 3,70 40,00 1,55 229,70

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,89 30,00 1,00 116,70

1/2" 1,80 15,00 1,00 27,00

1/2" 2,00 15,00 1,00 30,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

K37+240 23

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

K37+240 22

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 21

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 18 1.223,51

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 19

DENTELLON

1.231,20

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post 

K37+240 20

DENTELLON

1.220,17

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post 



Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,99 8,00 1,00 7,95

Transversal Ant 1/2" 3,79 31,00 1,00 117,49

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 1,80 31,00 1,00 55,80

1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

1/2" 3,10 0,99 1,00 3,08

1/2" 1,60 0,99 1,00 1,59

Longitudinal Ant

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

26K37+240 1.268,85

K37+240 25

27

DENTELLON

1.222,79

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 24

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 23 1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO



1/2" 3,10 0,99 1,00 3,08

1/2" 1,60 0,99 1,00 1,59

1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 10,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,10 31,00 1,00 127,10

Transversal Post Inf 5/8" 4,15 41,00 1,55 264,07

1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

1/2" 5,00 0,99 1,00 4,97

1/2" 2,00 0,99 1,00 1,99

1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

1/2" 5,00 0,99 1,00 4,97

1/2" 2,00 0,99 1,00 1,99

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,16 31,00 1,00 128,81

Transversal Post Inf 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

1/2" 2,40 14,00 1,00 33,60

1/2" 2,40 14,00 1,00 33,60

1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 31,00 1,00 142,60

Transversal Post Inf 1/2" 4,45 41,00 1,00 182,45

1/2" 17,00 6,00 1,00 102,00

1/2" 3,50 0,99 1,00 3,48

1/2" 2,41 0,99 1,00 2,40

1/2" 17,00 6,00 1,00 102,00

1/2" 3,50 0,99 1,00 3,48

1/2" 2,41 0,99 1,00 2,40

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 3,83 31,00 1,00 118,58

Transversal Post Inf 1/2" 3,68 41,00 1,00 150,68

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

1/2" 3,00 0,99 1,00 2,98

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

1/2" 3,00 0,99 1,00 2,98

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 3/4" 2,55 41,00 2,24 233,67

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 8,00 1,00 5,60

Longitudinal Sup

K37+240 32

DENTELLON

925,10

ZARPA

K37+240 31

DENTELLON

874,46

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 30

DENTELLON

972,05

ZARPA

VÁSTAGO
Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

K37+240 29

DENTELLON

1.022,30

ZARPA

VÁSTAGO

Longitudinal Sup

Longitudinal Ant

VÁSTAGO

K37+240 28

DENTELLON

1.055,39

ZARPA

VÁSTAGO
Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

K37+240 27 1.222,79



Transversal Ant 1/2" 3,84 31,00 1,00 119,04

Transversal Post Inf 1/2" 3,69 41,00 1,00 151,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,80 32,00 1,00 57,60

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,60 33,00 1,00 85,80

Transversal Sup 1/2" 2,60 43,00 1,00 111,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 1,04 15,00 1,00 15,60

Transversal Ant 1/2" 2,23 36,00 1,00 80,28

Transversal Post 1/2" 2,23 36,00 1,00 80,28

Longitudinal Ant 1/2" 6,52 7,00 1,00 45,64

Longitudinal Sup 1/2" 6,52 7,00 1,00 45,64

34.136,15

HHR S.A.S.
Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 2,98 31,00 1,00 92,38

Transversal Post Inf 1/2" 2,98 41,00 1,00 122,18
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 11,00 1,00 66,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 11,00 1,00 66,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Transversal Post Inf 7/8" 2,20 41,00 3,04 274,39

Transversal Post Sup 1/2" 2,40 41,00 1,00 98,40
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 4,00 4,00 1,00 16,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Soportes 1/2" 15,00 1,10 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,77 31,00 1,00 116,87

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Transversal Post Sup 1/2" 2,00 24,00 1,00 48,00

1/2" 4,25 2,00 1,00 8,50

1/2" 2,10 2,00 1,00 4,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,80 31,00 1,00 117,80

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

K37+440 4

DENTELLON

1.302,88

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 3

DENTELLON

1.302,65

ZARPA

VÁSTAGO
Longitudinal Ant y Post sup

K37+440 2

DENTELLON

1.079,49

ZARPA

VÁSTAGO

SUBTOTAL K37+240

MURO K37+440

SUBCONTRATISTA:

K37+440 1

DENTELLON

786,21

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 32 925,10

VÁSTAGO

K37+240 33

DENTELLON

726,64

ZARPA

VÁSTAGO



Transversal Post Sup 1/2" 2,00 24,00 1,00 48,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,86 31,00 1,00 88,66

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,50 2,00 1,00 7,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,75 31,00 1,00 85,25

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

1/2" 5,30 2,00 1,00 10,60

1/2" 1,60 2,00 1,00 3,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,01 26,00 1,00 52,26

Longitudinal 1/2" 5,90 6,00 1,00 35,40

Transversal Inf 1/2" 2,55 28,00 1,00 71,40

5/8" 2,55 7,00 1,55 27,70

3/4" 2,55 35,00 2,24 199,47

Longitudinal Inf 1/2" 5,90 11,00 1,00 64,90

Longitudinal Sup 1/2" 5,90 11,00 1,00 64,90

Soportes 1/2" 1,00 10,00 1,00 10,00

Transversal Ant 1/2" 3,09 28,00 1,00 86,38

Transversal Post Inf 3/4" 3,03 28,00 2,24 189,62

1/2" 1,85 2,00 1,00 3,70

1/2" 3,54 2,00 1,00 7,08

1/2" 4,05 2,00 1,00 8,10

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 2,65 32,00 1,00 84,80

Longitudinal 1/2" 6,77 8,00 1,00 54,16

Transversal Inf 1/2" 3,70 33,00 1,00 122,10

Transversal Sup 5/8" 3,70 43,00 1,55 246,92

Longitudinal Inf 1/2" 6,77 17,00 1,00 115,09

Longitudinal Sup 1/2" 6,77 18,00 1,00 121,86

Soportes 1/2" 1,21 12,00 1,00 14,52

Transversal Ant 1/2" 4,35 32,00 1,00 139,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,78 32,00 2,24 198,47

Transversal Post Sup C 5/8" 1,98 16,00 1,55 49,04

Transversal Post Sup L 5/8" 2,68 16,00 1,55 66,43

Longitudinal Ant L 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant C 1/2" 1,40 16,00 1,00 22,40

Longitudinal Post L 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Post C 1/2" 1,40 16,00 1,00 22,40

Transversal 1/2" 2,65 39,00 1,00 103,35

Longitudinal 1/2" 8,30 4,00 1,00 33,20

Longitudinal 1/2" 8,10 4,00 1,00 32,40

Transversal Inf 1/2" 3,60 39,00 1,00 140,40

Transversal Sup 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

Longitudinal Inf 1/2" 8,10 17,00 1,00 137,70

Longitudinal Sup 1/2" 8,10 17,00 1,00 137,70

Soportes 1/2" 1,21 15,00 1,00 18,15

K37+440 6

DENTELLON

1.201,93

ZARPA

VÁSTAGO Longitudinal Ant y Post sup

K37+440 5

DENTELLON

1.210,54

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 4 1.302,88

VÁSTAGO

K37+440 7

DENTELLON

940,91

ZARPA
Transversal Sup

VÁSTAGO
Longitudinal Ant

K37+440 8

DENTELLON

1.449,39

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 9

DENTELLON

1.488,50

ZARPA



Transversal Ant 1/2" 4,46 39,00 1,00 173,94

Transversal Post Inf 3/4" 2,50 39,00 2,24 217,91

Transversal Post Sup 0,00 0,00

Longitudinal Ant L 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Ant C 1/2" 2,70 12,00 1,00 32,40

Longitudinal Post L 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Post C 1/2" 2,70 12,00 1,00 32,40

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 18,00 1,00 113,40

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

13.268,08

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,05 33,00 1,00 67,65

Longitudinal 1/2" 6,55 6,00 1,00 39,30

Transversal Inf 1/2" 2,75 22,00 1,00 60,50

Transversal Sup 1/2" 2,75 50,00 1,00 137,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,55 13,00 1,00 85,15

Longitudinal Sup 1/2" 6,55 13,00 1,00 85,15

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,08 32,00 1,00 130,56

Transversal Post 5/8" 3,98 43,00 1,55 265,61

1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

1/2" 1,00 16,00 1,00 16,00

1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

1/2" 1,00 16,00 1,00 16,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Transversal Post 5/8" 4,07 40,00 1,55 252,67

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,29 30,00 1,00 128,70

Transversal Post 5/8" 4,19 40,00 1,55 260,12

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

SUBTOTAL K37+440

MURO K37+990

SUBCONTRATISTA:

K37+990

K37+440 12

DENTELLON

1.250,08

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 11

DENTELLON

1.255,48

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 9 1.488,50

VÁSTAGO

1

DENTELLON

1.105,32

ZARPA

VÁSTAGO Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

K37+990 2

DENTELLON

1.014,07

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 3

DENTELLON

1.052,47

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,38 30,00 1,00 131,40

Transversal Post 5/8" 4,23 40,00 1,55 262,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,80 24,00 1,00 67,20

1/2" 4,20 6,00 1,00 25,20

1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Longitudinal 1/2" 0,80 6,00 1,00 4,80

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,85 30,00 1,00 175,50

Transversal Post 3/4" 5,80 40,00 2,24 518,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,83 26,00 1,00 73,58

1/2" 4,40 6,00 1,00 26,40

1/2" 0,80 6,00 1,00 4,80

1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,21 19,00 1,00 117,99

Longitudinal Sup 1/2" 6,21 19,00 1,00 117,99

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,88 30,00 1,00 176,40

Transversal Post 3/4" 5,83 40,00 2,24 521,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,83 29,00 1,00 82,07

Longitudinal 1/2" 5,70 8,00 1,00 45,60

Transversal Inf 5/8" 4,15 29,00 1,55 186,78

Transversal Sup 5/8" 4,15 29,00 1,55 186,78

Longitudinal Inf 1/2" 5,70 19,00 1,00 108,30

Longitudinal Sup 1/2" 5,70 19,00 1,00 108,30

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,92 29,00 1,00 171,68

Transversal Post 3/4" 5,87 38,00 2,24 498,54

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 27,00 1,00 71,55

Longitudinal 1/2" 5,25 8,00 1,00 42,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 27,00 1,55 173,90

Transversal Sup 5/8" 4,15 27,00 1,55 173,90

Longitudinal Inf 1/2" 5,25 19,00 1,00 99,75

Longitudinal Sup 1/2" 5,25 19,00 1,00 99,75

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 27,00 1,00 140,13

Transversal Post 3/4" 5,14 35,00 2,24 402,08

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

K37+990 3 1.052,47

VÁSTAGO

K37+990 4

DENTELLON

1.057,65

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 5

DENTELLON

1.627,67

Longitudinal

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 6

DENTELLON

1.646,81

Longitudinal

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 7

DENTELLON

1.598,06

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 7A

DENTELLON

1.390,56

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 8

DENTELLON

1.387,34

ZARPA



Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 4,93 18,00 1,00 88,74
Transversal Ant sobre box 1/2" 2,49 9,00 1,00 22,41

Transversal Post 3/4" 4,88 26,00 2,24 283,58
Transversal Post sobre box 3/4" 2,44 9,00 2,24 49,08

Longitudinal Ant Sup 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
Longitudinal Ant Lateral box 1/2" 3,44 16,00 1,00 55,04

Longitudinal Post Sup 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
Longitudinal Post Lateral box 1/2" 3,44 16,00 1,00 55,04

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 4,88 30,00 1,00 146,40

Transversal Post 3/4" 4,83 40,00 2,24 431,80

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 14,00 1,00 86,80

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 14,00 1,00 86,80

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,10 30,00 1,00 153,00

Transversal Post 3/4" 5,05 40,00 2,24 451,47

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Post 5/8" 3,55 40,00 1,55 220,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,74 21,00 1,00 57,54

Transversal Sup 1/2" 2,74 46,00 1,00 126,04

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Post 5/8" 3,55 40,00 1,55 220,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

K37+990 8 1.387,34

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 9

DENTELLON

1.513,25

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 10

DENTELLON

1.562,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 11

DENTELLON

1.551,92

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 12

DENTELLON

971,63

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 13

DENTELLON

963,46

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 14

DENTELLON

975,33



Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

K37+990 14 975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 15

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 16

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 17

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 18

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 19

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 20

DENTELLON

975,33



Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 5,00 1,00 31,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 5,00 1,00 31,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

K37+990 20 975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 21

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 22

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 23

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 25

DENTELLON

851,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 24

DENTELLON

K37+990 26

DENTELLON

1.086,93



Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 24,00 1,00 148,80

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 24,00 1,00 148,80

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 2,00 1,00 12,40

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 2,00 1,00 12,40

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

32.899,20

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,90 30,00 1,00 87,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 7/8" 4,00 24,00 3,04 292,03

Transversal Sup 7/8" 4,00 24,00 3,04 292,03

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 19,00 1,00 125,40

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 19,00 1,00 125,40

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,13 33,00 1,00 169,29

Transversal Post 7/8" 5,08 45,00 3,04 695,40

Longitudinal Ant 1/2" 7,42 22,00 1,00 163,24

Longitudinal Sup 1/2" 7,42 22,00 1,00 163,24

Transversal 1/2" 2,90 30,00 1,00 87,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Transversal Sup 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,18 30,00 1,00 155,40

Transversal Post 7/8" 5,13 40,00 3,04 624,22

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Sup 3/4" 4,10 30,00 2,24 274,91

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 7/8" 5,10 40,00 3,04 620,57

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00

SUBTOTAL K37+990

MURO K38+270

SUBCONTRATISTA:

K38+270 1

DENTELLON

2.174,24

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 2

DENTELLON

1.801,61

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 3

DENTELLON

1.831,17

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 28

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 26 1.086,93

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 27

DENTELLON

814,13

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal Sup 1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Transversal Sup 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,17 30,00 1,00 155,10

Transversal Post 3/4" 5,12 40,00 2,24 457,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,67 30,00 1,00 140,10

Transversal Post 3/4" 4,62 40,00 2,24 413,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 20,00 1,00 120,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 20,00 1,00 120,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,00 30,00 1,55 186,24

Transversal Sup 5/8" 4,00 30,00 1,55 186,24

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,33 30,00 1,00 129,90

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 30,00 1,00 138,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

1/2" 2,40 15,00 1,00 36,00

1/2" 3,00 15,00 1,00 45,00

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

1/2" 2,38 15,00 1,00 35,70

1/2" 3,00 15,00 1,00 45,00

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

K38+270 3 1.831,17

VÁSTAGO

K38+270 4

DENTELLON

1.622,12

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 5

DENTELLON

1.546,48

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 6

DENTELLON

1.229,13

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 7

DENTELLON

1.378,82

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 8

DENTELLON

1.336,52

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 9

DENTELLON

1.240,07

ZARPA



Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 35,00 1,00 92,75

Longitudinal 1/2" 7,20 8,00 1,00 57,60

Transversal Inf 1/2" 3,65 34,00 1,00 124,10

Transversal Sup 5/8" 3,75 44,00 1,55 256,08

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 17,00 1,00 112,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 17,00 1,00 112,20

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 35,00 1,00 145,25

1/2" 2,45 34,00 1,00 83,30

3/4" 2,45 34,00 2,24 186,18

Longitudinal Ant 1/2" 6,55 17,00 1,00 111,35

Longitudinal Sup 1/2" 6,55 17,00 1,00 111,35

16.807,59

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,00 34,00 1,00 68,00

Longitudinal 1/2" 6,60 6,00 1,00 39,60

Transversal Inf 5/8" 2,55 37,00 1,55 146,43

Transversal Sup 5/8" 2,55 34,00 1,55 134,56

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 13,00 1,00 85,80

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 34,00 1,00 107,10

Transversal Post 1/2" 3,00 43,00 1,00 129,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

K38+360 3

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 2

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO

SUBTOTAL K38+270

MURO K38+360

SUBCONTRATISTA:

K38+360 1

DENTELLON

956,09

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 9 1.240,07

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 10

DENTELLON

1.243,07

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 11

DENTELLON

1.404,36

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post



Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 27,00 1,00 54,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,65 24,00 1,55 98,71

Transversal Sup 5/8" 2,65 30,00 1,55 123,38

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 28,00 1,00 92,68

Transversal Post 1/2" 3,16 42,00 1,00 132,72

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 30,00 1,00 99,30

Transversal Post 1/2" 3,16 40,00 1,00 126,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 33,00 1,00 66,00

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,55 33,00 1,00 84,15

Transversal Sup 1/2" 2,55 44,00 1,00 112,20

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 33,00 1,00 109,23

Transversal Post 1/2" 3,16 44,00 1,00 139,04

Longitudinal Ant 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

Longitudinal Sup 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

6.846,27

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

SUBTOTAL K38+360

8

DENTELLON

909,82

ZARPA

MURO K38+480

SUBCONTRATISTA:

K38+360

VÁSTAGO

K38+360 7

DENTELLON

808,20

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 6

DENTELLON

857,49

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 5

DENTELLON

824,17

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 4

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 3 830,17

VÁSTAGO

K38+480 1

DENTELLON

700,90

ZARPA



Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 2,95 31,00 1,00 91,45

Transversal Post 1/2" 2,85 41,00 1,00 116,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,10 30,00 1,00 93,00

Transversal Post 1/2" 2,95 40,00 1,00 118,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,28 30,00 1,00 98,40

Transversal Post 1/2" 3,13 40,00 1,00 125,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,29 30,00 1,00 98,70

Transversal Post 1/2" 3,14 40,00 1,00 125,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,05 30,00 1,00 91,50

Transversal Sup 3/4" 3,45 30,00 2,24 231,32

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,25 15,00 1,00 18,75

Transversal Ant 1/2" 3,85 30,00 1,00 115,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 3/4" 3,75 30,00 2,24 251,44

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 30,00 1,00 117,00

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,40 30,00 2,24 160,92

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

K38+480 7

DENTELLON

1.243,18

ZARPA

K38+480 6

DENTELLON

1.238,26

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 5

DENTELLON

1.206,35

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 4

DENTELLON

749,30

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 3

DENTELLON

748,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 2

DENTELLON

724,00

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 1 700,90

ZARPA

VÁSTAGO



Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Transversal Post 1/2" 2,40 30,00 1,00 72,00

Transversal Post Sup 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

1/2" 2,40 30,00 1,00 72,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

1/2" 2,40 30,00 1,00 72,00

K38+480 11

DENTELLON

1.241,68

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+480 10

DENTELLON

1.241,68

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 9

DENTELLON

1.255,18

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 8

DENTELLON

1.260,58

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 7 1.243,18

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 12

DENTELLON

1.256,68

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post



3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,05 30,00 1,00 121,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

3/4" 2,00 30,00 2,24 134,10

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,23 30,00 2,24 149,52

Transversal Post Sup 1/2" 2,58 30,00 1,00 77,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,23 30,00 2,24 149,52

Transversal Post Sup 1/2" 2,58 30,00 1,00 77,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

K38+480 12 1.256,68

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+480 13

DENTELLON

1.295,66

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+480 14

DENTELLON

1.234,92

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 15

DENTELLON

1.222,11

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 16

DENTELLON

1.261,57

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 17

DENTELLON

1.261,57

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 18

DENTELLON

1.606,56

ZARPA



Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,30 30,00 1,00 159,00

Transversal Post 3/4" 5,25 40,00 2,24 469,35

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,05 30,00 1,00 151,50

Transversal Post 3/4" 5,00 40,00 2,24 447,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,07 30,00 1,00 152,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,24 448,79

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 4,47 30,00 1,00 134,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,24 448,79

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 4,25 40,00 1,55 263,84

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 18,00 1,00 113,40

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,21 30,00 1,00 96,30

Transversal Post Inf 3/4" 3,00 30,00 2,24 201,15

Transversal Post Sup 1/2" 1,70 30,00 1,00 51,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,30 30,00 1,00 99,00

Transversal Post 1/2" 3,15 40,00 1,00 126,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,95 33,00 1,00 64,35

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

K38+480 18 1.606,56

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 19

DENTELLON

1.583,61

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 20

DENTELLON

1.577,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 21

DENTELLON

1.581,00

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 22

DENTELLON

1.283,39

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 23

DENTELLON

747,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 24

DENTELLON

833,80



Transversal Inf 1/2" 2,55 33,00 1,00 84,15

Transversal Sup 1/2" 2,55 44,00 1,00 112,20

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,30 33,00 1,00 108,90

Transversal Post 1/2" 3,15 44,00 1,00 138,60

Longitudinal Ant 1/2" 7,00 8,00 1,00 56,00

Longitudinal Sup 1/2" 7,00 8,00 1,00 56,00

28.355,77

1.089.972,00 Kg

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

Kg 1.089.972,00 1.028.426,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

SUBTOTAL K38+480

ACTIVIDAD

61.546,00

POR COBRAR PRESENTE ACTA

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

TOTAL ACUMULADO: Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K38+480 24 833,80

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K71+800 K71+808 8,00 4,00 1,10 35,20

K36+400 MÓDULO 1 6,00 0,90 2,31 12,47
K36+400 MÓDULO 2 6,00 0,90 2,33 12,56
K36+400 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,33 12,60
K36+400 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,35 12,68
K36+400 MÓDULO 5 6,00 0,90 2,36 12,72
K36+400 MÓDULO 6 6,00 0,90 2,42 13,04
K36+400 MÓDULO 7 6,00 0,90 2,46 13,28
K36+400 MÓDULO 8 6,00 0,90 2,49 13,45
K36+400 MÓDULO 9 6,00 0,90 2,45 13,24
K36+400 MÓDULO 10 6,00 0,90 2,48 13,41
K36+400 MÓDULO 11 6,00 0,90 2,46 13,28
K36+400 MÓDULO 12 6,00 0,90 2,42 13,04
K36+400 MÓDULO 13 6,00 0,90 2,46 13,28
K36+400 MÓDULO 14 6,00 0,90 2,54 13,73
K36+400 MÓDULO 15 6,20 0,90 2,51 13,98
K36+400 MÓDULO 16 6,00 0,90 2,47 13,32

K37+240 MÓDULO 1 6,00 0,90 2,12 11,42
K37+240 MÓDULO 2 6,00 0,90 2,06 11,14
K37+240 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,09 11,26
K37+240 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,08 11,22
K37+240 MÓDULO 5 6,00 0,90 2,15 11,58
K37+240 MÓDULO 6 6,00 0,90 2,06 11,10
K37+240 MÓDULO 7 6,00 0,90 1,93 10,41
K37+240 MÓDULO 8 6,00 0,90 1,73 9,32
K37+240 MÓDULO 9 6,00 0,90 2,12 11,42
K37+240 MÓDULO 10 6,00 0,90 2,15 11,58
K37+240 MÓDULO 11 6,00 0,90 2,20 11,87
K37+240 MÓDULO 12 6,00 0,90 2,18 11,79
K37+240 MÓDULO 13 6,00 0,90 2,48 13,37
K37+240 MÓDULO 14 6,00 0,90 2,39 12,92
K37+240 MÓDULO 15 6,00 0,90 2,63 14,18
K37+240 MÓDULO 16 6,00 0,90 2,67 14,42
K37+240 MÓDULO 17 6,00 0,90 2,67 14,42
K37+240 MÓDULO 18 6,00 0,90 2,54 13,69
K37+240 MÓDULO 19 6,00 0,90 2,60 14,01
K37+240 MÓDULO 20 6,00 0,90 2,48 13,41
K37+240 MÓDULO 21 6,00 0,90 2,43 13,12
K37+240 MÓDULO 22 6,00 0,90 2,45 13,24
K37+240 MÓDULO 23 6,00 0,90 2,43 13,12
K37+240 MÓDULO 24 6,00 0,90 2,69 14,50
K37+240 MÓDULO 25 6,00 0,90 2,63 14,22

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 06

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Material Granular Drenante

ABSCISA LONGITUD     

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

Recuperación de perdida de banca en box 

coulvert K71+800

Filtro muro margen izquierdo
Filtro muro margen izquierdo
Filtro muro margen izquierdo
Filtro muro margen izquierdo
Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K37+240 MÓDULO 26 6,00 0,90 2,54 13,69
K37+240 MÓDULO 27 6,00 0,90 2,59 13,97
K37+240 MÓDULO 28 6,00 0,90 2,69 14,50
K37+240 MÓDULO 29 6,00 0,90 2,44 13,16
K37+240 MÓDULO 30 6,00 0,90 2,74 14,78
K37+240 MÓDULO 31 6,00 0,90 2,48 13,37
K37+240 MÓDULO 32 6,00 0,90 3,85 20,78
K37+240 MÓDULO 33 6,44 0,90 1,16 6,74

K37+440 MÓDULO 1 6,00 0,90 1,73 9,32
K37+440 MÓDULO 2 6,00 0,90 1,80 9,72
K37+440 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,40 12,96
K37+440 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,43 13,12
K37+440 MÓDULO 5 6,10 0,90 2,44 13,38
K37+440 MÓDULO 6 6,10 0,90 2,40 13,18
K37+440 MÓDULO 7 5,60 0,90 1,89 9,53
K37+440 MÓDULO 8 6,60 0,90 2,78 16,48
K37+440 MÓDULO 9 7,90 0,90 2,84 20,21
K37+440 MÓDULO 10 6,15 0,90 3,13 17,31
K37+440 MÓDULO 11 6,10 0,90 2,66 14,62
K37+440 MÓDULO 12 6,10 0,90 2,66 14,62

K38+270 MÓDULO 1 6,66 0,90 3,35 20,05

K38+270 MÓDULO 2 6,00 0,90 3,34 18,02

K38+270 MÓDULO 3 6,00 0,90 3,53 19,04

K38+270 MÓDULO 4 5,70 0,90 3,35 17,16

K38+270 MÓDULO 5 6,00 0,90 2,93 15,80

K38+270 MÓDULO 6 6,10 0,90 2,72 14,91

K38+270 MÓDULO 7 6,00 0,90 3,03 16,36

K38+270 MÓDULO 8 6,00 0,90 2,50 13,49

K38+270 MÓDULO 9 6,00 0,90 2,51 13,57

K38+270 MÓDULO 10 6,10 0,90 2,57 14,12

K38+270 MÓDULO 11 7,00 0,90 2,65 16,68

K38+360 MÓDULO 1 6,50 1,00 1,88 12,19

K38+360 MÓDULO 2 6,00 1,00 1,88 11,25

K38+360 MÓDULO 3 6,00 1,00 1,88 11,25

K38+360 MÓDULO 4 6,00 1,00 1,91 11,48

K38+360 MÓDULO 5 6,00 1,00 1,96 11,75

K38+360 MÓDULO 6 6,00 1,00 2,03 12,20

K38+360 MÓDULO 7 6,00 1,00 2,10 12,60

K38+360 MÓDULO 8 6,90 1,00 2,06 14,18

K38+480 MÓDULO 1 6,50 1,00 1,83 11,90

K38+480 MÓDULO 2 6,00 1,00 1,93 11,57

K38+480 MÓDULO 3 6,00 1,00 2,06 12,33

K38+480 MÓDULO 4 6,00 1,00 2,07 12,42

K38+480 MÓDULO 5 6,00 1,00 2,42 14,54

K38+480 MÓDULO 6 6,08 1,00 2,47 15,00

K38+480 MÓDULO 7 6,00 1,00 2,53 15,17

K38+480 MÓDULO 8 5,70 1,00 2,68 15,26

K38+480 MÓDULO 9 6,10 1,00 2,66 16,20

K38+480 MÓDULO 10 6,00 1,00 2,59 15,53

K38+480 MÓDULO 11 6,00 1,00 2,59 15,53

K38+480 MÓDULO 12 6,10 1,00 2,63 16,01

K38+480 MÓDULO 13 6,00 1,00 2,48 14,85

K38+480 MÓDULO 14 6,10 1,20 2,55 18,67

K38+480 MÓDULO 15 6,00 1,20 2,57 18,52

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K38+480 MÓDULO 16 6,00 1,20 2,70 19,44

K38+480 MÓDULO 17 6,00 1,20 2,68 19,28

K38+480 MÓDULO 18 6,00 1,50 3,26 29,36

K38+480 MÓDULO 19 6,05 1,30 2,25 17,70

K38+480 MÓDULO 20 6,05 1,40 4,13 34,94

K38+480 MÓDULO 21 6,04 1,00 2,25 13,59

K38+480 MÓDULO 22 6,00 1,00 2,54 15,21

K38+480 MÓDULO 23 6,00 1,00 1,98 11,88

K38+480 MÓDULO 24 6,50 1,00 2,00 13,02

1507,35

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

M3 1.507,35 726,80

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Material Granular Drenante 780,60

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

TOTAL ACUMULADO: Material Granular Drenante



No. 06

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

K36+400 MÓDULO 1 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 6 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 8 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 9 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 10 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 11 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 12 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 13 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 14 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 15 6,20 7,00 43,40

K36+400 MÓDULO 16 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 1 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 6 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 8 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 9 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 10 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 11 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 12 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 13 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 14 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 15 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 16 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 17 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 18 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 19 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 20 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 21 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 22 6,00 7,00 42,00

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ABSCISA
LONGITUD      (m) ANCHO           (m)

ÁREA             

(m2)

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K37+240 MÓDULO 23 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 24 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 25 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 26 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 27 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 28 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 29 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 30 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 31 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 32 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 33 6,44 7,00 45,08

K37+440 MÓDULO 1 6,00 7,00 42,00

K37+440 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00

K37+440 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00

K37+440 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00

K37+440 MÓDULO 5 6,10 7,00 42,70

K37+440 MÓDULO 6 6,10 7,00 42,70

K37+440 MÓDULO 7 5,60 7,00 39,20

K37+440 MÓDULO 8 6,60 7,00 46,20

K37+440 MÓDULO 9 7,90 7,00 55,30

K37+440 MÓDULO 10 6,15 7,00 43,05

K37+440 MÓDULO 11 6,10 7,00 42,70

K37+440 MÓDULO 12 6,10 7,00 42,70

K38+270 MÓDULO 1 6,66 7,00 46,62

K38+270 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00

K38+270 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00

K38+270 MÓDULO 4 5,70 7,00 39,90

K38+270 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00

K38+270 MÓDULO 6 6,10 7,00 42,70

K38+270 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00

K38+270 MÓDULO 8 6,00 7,00 42,00

K38+270 MÓDULO 9 6,00 7,00 42,00

K38+270 MÓDULO 10 6,10 7,00 42,70

K38+270 MÓDULO 11 7,00 7,00 49,00

K38+360 MÓDULO 1 6,50 7,00 45,50

K38+360 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00

K38+360 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00

K38+360 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00

K38+360 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00

K38+360 MÓDULO 6 6,00 7,00 42,00

K38+360 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00

K38+360 MÓDULO 8 6,90 7,00 48,30

K38+480 MÓDULO 1 6,50 7,00 45,50

K38+480 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 6 6,08 7,00 42,56

K38+480 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 8 5,70 7,00 39,90

K38+480 MÓDULO 9 6,10 7,00 42,70

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K38+480 MÓDULO 10 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 11 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 12 6,10 7,00 42,70

K38+480 MÓDULO 13 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 14 6,10 7,00 42,70

K38+480 MÓDULO 15 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 16 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 17 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 18 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 19 6,05 7,00 42,35

K38+480 MÓDULO 20 6,05 7,00 42,35

K38+480 MÓDULO 21 6,04 7,00 42,28

K38+480 MÓDULO 22 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 23 6,00 7,00 42,00

K38+480 MÓDULO 24 6,50 7,00 45,50

4.420,0

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m2 4.420,00 1.996,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido 2.424,00

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

TOTAL ACUMULADO: Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA



No. 06

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 663.1P UNIDAD: m

INICIAL FINAL

K36+400 MÓDULO 1 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 2 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 3 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 4 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 5 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 6 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 7 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 8 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 9 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 10 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 11 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 12 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 13 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 14 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 15 6,20 6,20
K36+400 MÓDULO 16 6,00 6,00

K37+240 MÓDULO 1 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 2 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 3 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 4 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 5 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 6 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 7 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 8 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 9 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 10 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 11 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 12 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 13 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 14 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 15 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 16 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 17 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 18 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 19 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 20 6,00 6,00

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"

ABSCISA LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m) OBSERVACIONES

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K37+240 MÓDULO 21 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 22 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 23 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 24 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 25 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 26 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 27 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 28 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 29 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 30 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 31 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 32 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 33 6,44 6,44

K37+440 MÓDULO 1 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 2 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 3 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 4 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 5 6,10 6,10
K37+440 MÓDULO 6 6,10 6,10
K37+440 MÓDULO 7 5,60 5,60
K37+440 MÓDULO 8 6,60 6,60
K37+440 MÓDULO 9 7,90 7,90
K37+440 MÓDULO 10 6,15 6,15
K37+440 MÓDULO 11 6,10 6,10
K37+440 MÓDULO 12 6,10 6,10

K38+270 MÓDULO 1 6,66 6,66
K38+270 MÓDULO 2 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 3 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 4 5,70 5,70
K38+270 MÓDULO 5 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 6 6,10 6,10
K38+270 MÓDULO 7 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 8 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 9 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 10 6,10 6,10
K38+270 MÓDULO 11 7,00 7,00

K38+360 MÓDULO 1 6,50 6,50
K38+360 MÓDULO 2 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 3 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 4 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 5 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 6 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 7 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 8 6,90 6,90

K38+480 MÓDULO 1 6,50 6,50
K38+480 MÓDULO 2 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 3 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 4 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 5 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 6 6,08 6,08

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K38+480 MÓDULO 7 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 8 5,70 5,70
K38+480 MÓDULO 9 6,10 6,10
K38+480 MÓDULO 10 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 11 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 12 6,10 6,10
K38+480 MÓDULO 13 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 14 6,10 6,10
K38+480 MÓDULO 15 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 16 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 17 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 18 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 19 6,05 6,05
K38+480 MÓDULO 20 6,05 6,05
K38+480 MÓDULO 21 6,04 6,04
K38+480 MÓDULO 22 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 23 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 24 6,50 6,50

631,50 m

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m 631,50 285,10

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4" 346,40

Filtro muro margen izquierdo

TOTAL ACUMULADO: Tubería de Plástico Drenaje de 

Diámetro 4"

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,60 1,80 11,52

0,00

0,00

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 2,30 1,60 14,72

4,28 1,60 1,00 6,85

2,20 2,10 1,85 8,55

5,00 1,70 1,60 13,60

4,00 1,90 2,20 16,72

0,89 1,70 1,00 1,51

10,00 1,00 1,00 10,00

2,20 2,20 2,15 10,41

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 2,30 1,60 14,72

4,30 1,60 1,00 6,88

2,20 2,10 1,85 8,55

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,60 1,80 11,52

0,00

0,00

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,20 1,80 8,64

3,30 1,30 1,60 6,86

5,00 1,00 0,85 4,25

2,10 2,20 1,45 6,70

4,00 2,40 1,80 17,28

5,00 2,40 1,80 21,60

3,30 1,30 2,40 10,30

2,10 2,20 2,65 12,24

4,00 1,80 1,60 11,52

5,00 1,80 1,80 16,20

3,30 1,30 1,60 6,86

13,00 1,00 1,00 13,00

2,10 2,20 2,05 9,47

4,00 1,80 1,50 10,80

5,00 1,70 1,80 15,30

3,30 1,30 1,50 6,44

16,00 1,00 1,45 23,20

2,10 2,20 1,95 9,01

5,00 1,80 1,30 11,70

4,00 1,80 1,50 10,80

3,30 1,30 1,30 5,58

6,00 1,00 0,77 4,59

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

64,74

40,75

57,06

ALCANTARILLAS Y BOX

Caja encole

Caja encole

Canal descole

K37+200 K37+200 44,55

Caja encole

Cuerpo, carril izq

VOLUMEN 

(m3)

40,85

52,24

44,52

61,42

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

OBSERVACIONES

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril izq

Caja encole

Aletas descole

Cuerpo, carril der

K37+800 K37+800

K37+710

Aletas descole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

K37+867 K37+867

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

K37+710

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

K37+584 K37+584

K37+652K37+652

Caja encole

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Excavaciones varias sin clasificar

Cuerpo, carril izq

K36+975K36+975

K36+592K36+592

Cuerpo, carril der

ABSCISA
LARGO   (m) ANCHO (m) ALTO             (m)

VOLUMEN 

(m3)

K22+444 K22+444 25,92

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

K37+410 K37+410 25,92

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole



2,10 2,20 1,75 8,09

5,00 1,80 1,70 15,30

4,00 1,80 1,40 10,08

3,30 1,30 1,40 6,01

4,00 1,00 1,45 5,80

2,10 2,20 1,65 7,62

5,00 1,80 1,50 13,50

4,00 1,80 1,50 10,80

3,30 1,30 1,50 6,44

9,00 1,00 1,45 13,05

2,10 2,20 1,75 8,09

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,60 1,80 11,52

0,00

0,00

4,00 1,80 1,60 11,52

5,00 1,80 1,60 14,40

3,30 1,30 1,60 6,86

1,00 1,00 1,30 1,30

2,10 2,20 1,75 8,09

5,00 1,80 1,30 11,70

4,00 1,80 1,60 11,52

3,30 1,30 1,30 5,58

1,40 1,00 0,85 1,19

2,10 2,20 1,60 7,39

5,00 2,80 1,80 25,20

4,00 2,80 1,80 20,16

3,30 1,30 2,80 12,01

2,00 1,00 2,35 4,70

2,10 2,20 2,80 12,94

5,00 1,80 1,30 11,70

4,00 1,80 1,60 11,52

3,30 1,30 1,30 5,58

5,00 1,00 0,85 4,25

2,10 2,20 1,60 7,39

8,50 4,50 4,80 183,60

0,00

0,00

0,00

0,00

K36+410 K36+510 100,00 0,60 1,00 60,00

K36+513 K36+525 12,00 0,60 1,00 7,20
K36+525 K36+685 160,00 0,60 1,00 96,00
K36+685 K36+930 245,00 0,60 1,00 147,00
K36+930 K36+975 45,00 0,60 1,00 27,00
K36+977 K37+070 93,00 0,60 1,00 55,80
K37+075 K37+225 150,00 0,60 1,00 90,00
K37+225 K37+360 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+360 K37+470 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+470 K37+498 28,00 0,60 1,00 16,80
K37+505 K37+520 15,00 0,60 1,00 9,00
K37+520 K37+582 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+585 K37+651 66,00 0,60 1,00 39,60
K37+654 K37+708 54,00 0,60 1,00 32,40
K37+712 K37+797 85,00 0,60 1,00 51,00
K37+800 K37+992 192,00 0,60 1,00 115,20

K38+000 K38+050 50,00 0,60 1,00 30,00

Excavación filtro

Excavación filtro

K38+573 K38+573 75,01

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

Cuerpo, carril der

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Aletas descole

Canal descole

Aletas descole

Excavación filtro

Excavación filtro

Canal descole

Caja encole

40,75

44,81

51,87

42,17

37,38

Cuerpo, carril der

Cuerpo, carril izq

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Cuerpo, carril izq

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Canal descole

Caja encole

Aletas descole

Canal descole

K38+400 K38+400

K38+503

K38+172 K38+172

K37+867 K37+867

K38+230 K38+230

K38+662 40,44

FILTROS

K38+503

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

K38+662

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

K38+288 K38+288 25,92

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

K37+502 K37+502 183,60

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der



K38+050 K38+130 80,00 0,60 1,00 48,00

K38+130 K38+230 100,00 0,60 1,00 60,00
K38+235 K38+420 185,00 0,60 1,00 111,00
K38+420 K38+490 70,00 0,60 1,00 42,00

K38+490 K38+530 40,00 0,60 1,00 24,00
K38+534 K38+570 36,00 0,60 1,00 21,60
K38+575 K38+662 87,00 0,60 1,00 52,20

K22+360 K22+380 20,00 0,60 1,00 12,00
K22+380 K22+480 100,00 0,60 1,00 60,00

2.167,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 2.167,00 1.854,00 313,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Excavación filtro

Excavaciones varias sin clasificar

TOTAL ACUMULADO Excavaciones varias sin clasificar

ACTIVIDAD

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

K22+444 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

0,00

0,00

K28+900 3,00 5,00 0,10 1,50

3,00 4,00 0,10 1,20

0,00

0,00

0,00
0,00

K36+595 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K36+908 3,00 5,00 0,10 1,50

3,00 4,00 0,10 1,20

0,00

0,00

0,00
0,00

K36+975 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K37+200 1,80 5,00 0,10 0,90

1,80 4,00 0,10 0,72

0,70 4,75 0,40 1,33

0,70 4,25 0,40 1,19

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K37+410 1,80 5,00 0,10 0,90

1,80 4,00 0,10 0,72

0,70 4,75 0,40 1,33

0,70 4,25 0,40 1,19

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL DER)

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL der)

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K36+595

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO:

JERAP S.A.S.

ALCANTARILLA K37+200

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

JERAP S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

SOLADO DESCOLE

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

JERAP S.A.S.ALCANTARILLA K36+975

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K37+410 MERAK S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL DER)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL der)

BOX COULVERT K28+900 MERAK S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

BOX COULVERT K36+908 MERAK S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.1,90 1,90 0,05 0,18
0,00

K37+502 4,00 7,00 0,10 2,80

4,00 4,60 0,35 6,44

0,00

0,00

0,00
0,00

K37+584 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K37+652 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K37+715 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K37+800 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,50 0,75 0,05 0,09

K37+867 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,50 0,75 0,05 0,09

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K37+584 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+652 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ALCANTARILLA K37+715

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+800

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+867 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

BOX COULVERT K37+502 MERAK S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

K38+172 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K38+232 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K38+288 1,80 5,70 0,10 1,03

1,70 5,70 1,10 10,66

3,14 0,30 -5,70 -5,42

0,00
0,00

K38+400 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

0,70 9,00 -0,40 -2,52

1,70 9,00 1,10 16,83

3,14 0,30 -9,00 -8,55
1,90 1,90 0,05 0,18

K38+503 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

K38+573 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

0,70 9,00 -0,40 -2,52

1,70 9,00 1,10 16,83

3,14 0,30 -9,00 -8,55

1,90 1,90 0,05 0,18

K38+662 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

0,75 2,20 0,05 0,08
0,25 3,10 0,05 0,04

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

DENTELLON

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K38+573

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ALCANTARILLA K38+662 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ALCANTARILLA K38+503

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.ALCANTARILLA K38+172

ALCANTARILLA K38+232 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+400

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K38+270 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.102,30

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

M3 102,30 69,90

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

Concreto Resistencia 14MPa ( F ) 32,40

POR COBRAR PRESENTE ACTA

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 14MPa ( F ) M3



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 45,00 1,00 270,00
1/2" 6,00 45,00 1,00 270,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 9,00 10,00 1,00 90,00
1/2" 9,00 10,00 1,00 90,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 9,00 9,00 1,00 81,00
1/2" 9,00 9,00 1,00 81,00
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 1,50 23,00 1,00 34,50
1/2" 9,00 13,00 1,00 117,00
1/2" 9,00 13,00 1,00 117,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 1,00 0,00
1/2" 1,00 0,00
1/2" 1,00 0,00
1/2" 1,00 0,00

K28+900 1.957,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,85 2,00 1,00 5,70
4 6,43 7,00 1,00 45,01
4 6,15 7,00 1,00 43,05
4 4,54 1,00 1,00 4,54
4 4,52 1,00 1,00 4,52
4 0,57 2,00 1,00 1,14
4 0,97 2,00 1,00 1,94
4 1,09 2,00 1,00 2,18
4 1,25 9,00 1,00 11,25
4 0,70 13,00 1,00 9,10
4 0,70 2,00 1,00 1,40
4 0,88 9,00 1,00 7,92
4 1,25 6,00 1,00 7,50
4 1,40 6,00 1,00 8,40
4 1,15 6,00 1,00 6,90
4 1,40 6,00 1,00 8,40
4 4,32 2,00 1,00 8,64
4 4,45 2,00 1,00 8,90

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

K36+595

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

K28+900

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 1,66 6,00 1,00 9,96
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 1,26 2,00 1,00 2,52
4 3,71 1,00 1,00 3,71
4 3,35 1,00 1,00 3,35
4 2,56 1,00 1,00 2,56
4 2,00 1,00 1,00 2,00
4 2,33 1,00 1,00 2,33
4 2,91 1,00 1,00 2,91

4 6,02 9,00 1,00 54,18
4 2,75 4,00 1,00 11,00
4 3,61 7,00 1,00 25,27
4 5,82 9,00 1,00 52,38
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 7,00 1,00 26,60
4 1,15 8,00 1,00 9,20
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,30 5,00 1,00 31,50
4 6,75 5,00 1,00 33,75
4 7,50 1,00 1,00 7,50
4 7,58 1,00 1,00 7,58
4 3,10 1,00 1,00 3,10
4 1,93 1,00 1,00 1,93
4 1,80 18,00 1,00 32,40
4 8,52 1,00 1,00 8,52
4 8,64 1,00 1,00 8,64

K36+595 609,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 45,00 1,00 270,00
1/2" 6,00 45,00 1,00 270,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 9,00 10,00 1,00 90,00
1/2" 9,00 10,00 1,00 90,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 9,00 9,00 1,00 81,00
1/2" 9,00 9,00 1,00 81,00
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 1,50 23,00 1,00 34,50
1/2" 9,00 13,00 1,00 117,00

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K36+595

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K36+595

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

BOX COULVERT K36+908 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

K36+908

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.1/2" 9,00 13,00 1,00 117,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 1,00 0,00
1/2" 1,00 0,00
1/2" 1,00 0,00
1/2" 1,00 0,00

K36+908 1.957,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,80 2,00 1,00 5,60
4 6,07 7,00 1,00 42,49
4 7,12 7,00 1,00 49,84
4 0,63 2,00 1,00 1,26
4 1,03 2,00 1,00 2,06
4 1,12 2,00 1,00 2,24
4 1,25 9,00 1,00 11,25
4 0,80 13,00 1,00 10,40
4 0,90 1,00 1,00 0,90
4 1,10 9,00 1,00 9,90
4 0,70 1,00 1,00 0,70
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,50 6,00 1,00 9,00
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,50 6,00 1,00 9,00
4 2,42 3,00 1,00 7,26
4 2,62 3,00 1,00 7,86
4 3,62 3,00 1,00 10,86
4 4,15 3,00 1,00 12,45
4 1,42 2,00 1,00 2,84
4 1,55 2,00 1,00 3,10
4 1,25 12,00 1,00 15,00

4 6,20 9,00 1,00 55,80
4 3,00 4,00 1,00 12,00
4 6,00 9,00 1,00 54,00
4 4,00 7,00 1,00 28,00
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 8,00 1,00 30,40
4 5,89 5,00 1,00 29,45
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 6,60 5,00 1,00 33,00
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 7,49 7,00 1,00 52,43
4 9,30 7,00 1,00 65,10
4 1,40 2,00 1,00 2,80

K36+975 645,00

ALCANTARILLA K37+200 JERAP S.A.S.

JERAP S.A.S.

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K36+975

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K36+975

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K36+975

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K36+908

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.
ABSCISA

DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,30 2,00 1,00 4,60
4 5,10 10,00 1,00 51,00
4 2,90 4,00 1,00 11,60
4 1,35 11,00 1,00 14,85
4 0,85 6,00 1,00 5,10
4 0,80 17,00 1,00 13,60
4 1,30 11,00 1,00 14,30
4 1,00 6,00 1,00 6,00
4 1,45 14,00 1,00 20,30
4 4,76 1,00 1,00 4,76
4 5,05 1,00 1,00 5,05
4 3,95 1,00 1,00 3,95
4 2,85 1,00 1,00 2,85
4 2,35 1,00 1,00 2,35
4 1,35 14,00 1,00 18,90
4 4,55 1,00 1,00 4,55
4 4,15 1,00 1,00 4,15
4 3,75 1,00 1,00 3,75
4 2,55 1,00 1,00 2,55
4 2,05 1,00 1,00 2,05
4 1,40 1,00 1,00 1,40
4 1,35 1,00 1,00 1,35
4 1,20 6,00 1,00 7,20

4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 5,40 8,00 1,00 43,20
4 2,70 4,00 1,00 10,80
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 6,00 4,00 1,00 24,00
4 5,20 4,00 1,00 20,80
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 7,80 2,00 1,00 15,60
4 6,00 3,00 1,00 18,00
4 5,30 4,00 1,00 21,20
4 7,00 2,00 1,00 14,00
4 5,28 3,00 1,00 15,84
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,05 10,00 1,00 10,50
4 1,80 4,00 1,00 7,20
4 1,80 9,00 1,00 16,20
4 2,00 3,00 1,00 6,00

K37+200 582,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,90 19,00 1,00 55,10
4 4,15 9,00 1,00 37,35

0,00 0,00

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+200

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

K37+200

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K37+410 MERAK S.A.S.

OBSERVACIONES

K37+410

K37+410



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

K37+410 92,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 5,60 19,00 1,00 106,40
1/2" 2,70 8,00 1,00 21,60

5/8" 7,75 64,00 1,55 769,79

5/8" 7,75 64,00 1,55 769,79

5/8" 3,80 64,00 1,55 377,45
1/2" 12,00 18,00 1,00 216,00
1/2" 12,00 18,00 1,00 216,00
5/8" 3,85 64,00 1,55 382,41
5/8" 3,85 64,00 1,55 382,41
1/2" 12,00 24,00 1,00 288,00
1/2" 12,00 24,00 1,00 288,00
1/2" 1,10 64,00 1,00 70,40
1/2" 1,10 64,00 1,00 70,40
1/2" 1,10 64,00 1,00 70,40
1/2" 1,10 64,00 1,00 70,40
1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00
5/8" 3,90 64,00 1,55 387,38
5/8" 2,40 32,00 1,55 119,19
1/2" 12,00 17,00 1,00 204,00
1/2" 12,00 17,00 1,00 204,00
1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00
1/2" 3,40 19,00 1,00 64,60
5/8" 3,20 19,00 1,55 94,36
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 42,00 7,00 1,00 294,00

K37+502 5.526,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,47 6,00 1,00 32,82
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 1,10 2,00 1,00 2,20

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

K37+584

ALCANTARILLA K37+584

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

BOX COULVERT K37+502 MERAK S.A.S.

OBSERVACIONES

K37+502

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

K37+410

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 1,15 9,00 1,00 10,35
4 0,80 14,00 1,00 11,20
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,10 11,00 1,00 12,10
4 0,91 2,00 1,00 1,82
4 3,17 7,00 1,00 22,19
4 3,50 7,00 1,00 24,50
4 2,36 3,00 1,00 7,08
4 2,35 3,00 1,00 7,05
4 0,75 10,00 1,00 7,50
4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 1,34 4,00 1,00 5,36

4 4,70 5,00 1,00 23,50
4 6,70 4,00 1,00 26,80
4 5,60 7,00 1,00 39,20
4 7,17 4,00 1,00 28,68
4 5,02 4,00 1,00 20,08
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 5,20 4,00 1,00 20,80
4 6,10 10,00 1,00 61,00
4 8,40 5,00 1,00 42,00
4 8,00 5,00 1,00 40,00
4 0,86 8,00 1,00 6,88
4 1,80 10,00 1,00 18,00

K37+584 547,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 7,31 6,00 1,00 43,86
4 6,69 6,00 1,00 40,14
4 3,05 4,00 1,00 12,20
4 0,83 14,00 1,00 11,62
4 0,80 1,00 1,00 0,80
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,90 2,00 1,00 1,80
4 1,13 9,00 1,00 10,17
4 0,49 2,00 1,00 0,98
4 0,67 2,00 1,00 1,34
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,16 9,00 1,00 10,44
4 1,70 10,00 1,00 17,00
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 3,18 7,00 1,00 22,26
4 2,25 3,00 1,00 6,75
4 1,28 12,00 1,00 15,36

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

K37+652

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+652 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+584

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+584

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 3,43 7,00 1,00 24,01
4 2,38 3,00 1,00 7,14

4 7,40 7,00 1,00 51,80
4 5,50 5,00 1,00 27,50
4 7,40 4,00 1,00 29,60
4 7,82 10,00 1,00 78,20
4 5,82 4,00 1,00 23,28
4 8,82 4,00 1,00 35,28
4 5,81 6,00 1,00 34,86
4 1,80 12,00 1,00 21,60
4 5,16 5,00 1,00 25,80
4 8,00 8,00 1,00 64,00
4 1,70 10,00 1,00 17,00
4 8,36 7,00 1,00 58,52

K37+652 718,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,13 6,00 1,00 30,78
4 4,67 6,00 1,00 28,02
4 0,56 2,00 1,00 1,12
4 0,83 2,00 1,00 1,66
4 1,01 2,00 1,00 2,02
4 1,13 9,00 1,00 10,17
4 0,52 2,00 1,00 1,04
4 0,74 2,00 1,00 1,48
4 0,84 13,00 1,00 10,92
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,11 9,00 1,00 9,99
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 2,80 6,00 1,00 16,80
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,35 6,00 1,00 8,10

4 5,04 5,00 1,00 25,20
4 7,28 4,00 1,00 29,12
4 5,68 10,00 1,00 56,80
4 4,74 5,00 1,00 23,70
4 6,88 4,00 1,00 27,52
4 5,28 7,00 1,00 36,96
4 5,29 4,00 1,00 21,16
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 8,06 3,00 1,00 24,18
4 8,40 3,00 1,00 25,20
4 1,80 3,00 1,00 5,40
4 1,60 3,00 1,00 4,80
4 1,80 7,00 1,00 12,60
4 1,60 7,00 1,00 11,20

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+715

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K37+715 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

K37+715

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+652

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+652



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 1,06 6,00 1,00 6,36
4 1,20 4,00 1,00 4,80

K37+715 514,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,49 6,00 1,00 32,94
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 0,60 1,00 1,00 0,60
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,06 2,00 1,00 2,12
4 1,16 6,00 1,00 6,96
4 0,85 15,00 1,00 12,75
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 1,08 1,00 1,00 1,08
4 0,70 2,00 1,00 1,40
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,15 8,00 1,00 9,20
4 1,00 12,00 1,00 12,00
4 1,35 4,00 1,00 5,40
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 3,60 4,00 1,00 14,40

4 3,55 6,00 1,00 21,30
4 5,35 3,00 1,00 16,05
4 5,10 9,00 1,00 45,90
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 3,88 6,00 1,00 23,28
4 5,96 4,00 1,00 23,84
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 5,29 5,00 1,00 26,45
4 5,90 5,00 1,00 29,50
4 8,06 3,00 1,00 24,18
4 8,40 3,00 1,00 25,20
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 0,83 8,00 1,00 6,64

K37+800 498,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,47 6,00 1,00 32,82

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+867 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

K37+867

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+800

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K37+800 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K37+715

K37+800

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,15 9,00 1,00 10,35
4 0,50 2,00 1,00 1,00
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 0,91 2,00 1,00 1,82
4 1,20 9,00 1,00 10,80
4 0,85 16,00 1,00 13,60
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 3,55 6,00 1,00 21,30
4 1,95 2,00 1,00 3,90
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 1,20 3,00 1,00 3,60
4 1,35 3,00 1,00 4,05

4 3,50 6,00 1,00 21,00
4 5,10 3,00 1,00 15,30
4 4,80 9,00 1,00 43,20
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 3,85 6,00 1,00 23,10
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 5,20 10,00 1,00 52,00
4 6,06 5,00 1,00 30,30
4 6,50 5,00 1,00 32,50
4 7,29 2,00 1,00 14,58
4 7,80 2,00 1,00 15,60
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 0,75 8,00 1,00 6,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20

K37+867 481,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 0,80 15,00 1,00 12,00
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 2,00 7,00 1,00 14,00
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 2,02 16,00 1,00 32,32
4 2,02 16,00 1,00 32,32
4 2,48 4,00 1,00 9,92
4 1,03 10,00 1,00 10,30
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,35 12,00 1,00 16,20

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

K38+172

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+172 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+867

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLEK37+867

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 3,80 2,00 1,00 7,60
4 3,50 3,00 1,00 10,50
4 3,70 2,00 1,00 7,40
4 3,40 3,00 1,00 10,20
4 1,65 2,00 1,00 3,30

4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 4,00 6,00 1,00 24,00
4 5,20 2,00 1,00 10,40
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 2,40 8,00 1,00 19,20
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,10 4,00 1,00 4,40
4 2,00 5,00 1,00 10,00
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 4,80 5,00 1,00 24,00
4 2,00 16,00 1,00 32,00
4 2,00 11,00 1,00 22,00
4 1,90 11,00 1,00 20,90
4 1,60 10,00 1,00 16,00
4 2,00 18,00 1,00 36,00
4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 4,80 8,00 1,00 38,40
4 2,40 2,00 1,00 4,80
4 1,35 2,00 1,00 2,70
4 0,90 7,00 1,00 6,30
4 1,00 7,00 1,00 7,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00

K38+172 703,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 0,80 15,00 1,00 12,00
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 2,00 7,00 1,00 14,00
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 1,02 16,00 1,00 16,32
4 1,02 16,00 1,00 16,32
4 2,52 4,00 1,00 10,08

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

OBSERVACIONES

K38+232

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K38+232 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+172

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+172



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 1,10 14,00 1,00 15,40
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 3,74 4,00 1,00 14,96
4 3,70 4,00 1,00 14,80
4 1,90 2,00 1,00 3,80
4 2,66 2,00 1,00 5,32

4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 3,20 6,00 1,00 19,20
4 5,04 2,00 1,00 10,08
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 2,00 12,00 1,00 24,00
4 1,35 5,00 1,00 6,75
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 0,70 8,00 1,00 5,60
4 1,35 3,00 1,00 4,05
4 2,40 1,00 1,00 2,40
4 1,30 1,00 1,00 1,30
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 2,00 19,00 1,00 38,00
4 2,00 19,00 1,00 38,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 2,40 2,00 1,00 4,80
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 1,80 1,00 1,00 1,80
4 0,90 15,00 1,00 13,50
4 0,80 9,00 1,00 7,20
4 0,90 6,00 1,00 5,40
4 0,90 4,00 1,00 3,60

K38+232 583,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,90 29,00 1,00 84,10
4 6,10 9,00 1,00 54,90

0,00 0,00

0,00 0,00

TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+288

OBSERVACIONES

K38+288

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+288 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+232

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K38+232



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

K38+288 139,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 6,03 7,00 1,00 42,21
4 2,00 13,00 1,00 26,00
4 6,00 2,00 1,00 12,00
4 3,60 6,00 1,00 21,60
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 2,50 10,00 1,00 25,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,18 12,00 1,00 14,16
4 2,06 14,00 1,00 28,84
4 1,15 2,00 1,00 2,30
4 1,86 2,00 1,00 3,72
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 4,55 2,00 1,00 9,10
4 0,90 1,00 1,00 0,90
4 5,50 7,00 1,00 38,50
4 2,03 7,00 1,00 14,21
4 2,06 19,00 1,00 39,14
4 1,50 20,00 1,00 30,00
4 2,06 9,00 1,00 18,54
4 1,20 7,00 1,00 8,40
4 2,90 24,00 1,00 69,60
4 5,10 9,00 1,00 45,90

K38+400 516,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 6,03 7,00 1,00 42,21
4 2,00 13,00 1,00 26,00
4 6,00 2,00 1,00 12,00
4 3,60 6,00 1,00 21,60

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+400

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+400
TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+288

K38+503

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ALCANTARILLA K38+500 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K38+400 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 2,50 10,00 1,00 25,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,95 8,00 1,00 7,60
4 1,30 2,00 1,00 2,60
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,80 1,00 1,00 1,80
4 2,06 25,00 1,00 51,50
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 2,10 1,00 1,00 2,10
4 4,20 1,00 1,00 4,20
4 3,90 1,00 1,00 3,90
4 4,50 1,00 1,00 4,50
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,90 13,00 1,00 11,70
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 2,10 2,00 1,00 4,20
4 1,55 2,00 1,00 3,10
4 1,50 2,00 1,00 3,00
4 2,40 11,00 1,00 26,40
4 0,83 8,00 1,00 6,64
4 5,40 1,00 1,00 5,40
4 0,80 1,00 1,00 0,80
4 0,60 2,00 1,00 1,20
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 0,90 6,00 1,00 5,40
4 1,50 10,00 1,00 15,00

K38+503 396,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,20 2,00 1,00 12,40
4 4,10 6,00 1,00 24,60
4 3,55 2,00 1,00 7,10
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 3,60 8,00 1,00 28,80
4 3,30 6,00 1,00 19,80
4 3,85 2,00 1,00 7,70
4 4,25 2,00 1,00 8,50
4 4,95 12,00 1,00 59,40

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+573

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ALCANTARILLA K38+573 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+503

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 5,50 12,00 1,00 66,00
4 1,35 8,00 1,00 10,80
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 2,40 11,00 1,00 26,40
4 0,85 8,00 1,00 6,80
4 1,00 2,00 1,00 2,00
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 1,80 5,00 1,00 9,00
4 2,00 10,00 1,00 20,00
4 2,85 10,00 1,00 28,50
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 3,00 10,00 1,00 30,00
4 2,10 13,00 1,00 27,30

K38+573 561,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,90 2,00 1,00 5,80
4 0,85 10,00 1,00 8,50
4 0,75 8,00 1,00 6,00
4 1,20 10,00 1,00 12,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20
4 0,80 16,00 1,00 12,80
4 0,55 2,00 1,00 1,10
4 1,50 2,00 1,00 3,00
4 1,40 2,00 1,00 2,80
4 5,94 8,00 1,00 47,52
4 6,23 8,00 1,00 49,84
4 2,75 8,00 1,00 22,00
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,45 4,00 1,00 5,80
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,45 4,00 1,00 5,80
4 4,10 3,00 1,00 12,30
4 3,85 3,00 1,00 11,55
4 1,43 4,00 1,00 5,72
4 1,37 4,00 1,00 5,48
4 1,18 12,00 1,00 14,16
4 0,50 2,00 1,00 1,00
4 1,60 2,00 1,00 3,20

4 5,40 9,00 1,00 48,60
4 4,80 1,00 1,00 4,80
4 3,90 1,00 1,00 3,90
4 5,30 1,00 1,00 5,30
4 4,80 2,00 1,00 9,60
4 3,55 5,00 1,00 17,75
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 3,60 5,00 1,00 18,00

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K38+662

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K38+662

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

DENTELLON DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+662 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+573



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.4 5,50 2,00 1,00 11,00
4 0,80 8,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 5,90 1,00 1,00 5,90
4 7,50 2,00 1,00 15,00
4 1,00 8,00 1,00 8,00
4 5,40 4,00 1,00 21,60
4 5,55 1,00 1,00 5,55
4 6,90 2,00 1,00 13,80
4 4,95 4,00 1,00 19,80
4 1,00 8,00 1,00 8,00
4 0,45 4,00 1,00 1,80
4 1,40 5,00 0,99 6,96

K38+662 522,00

17.548,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

Kg 17.548,00 7.385,00 10.163,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+662

TOTAL ACUMULADO: Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ACTIVIDAD

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,00 0,76

1,50 0,20 1,65 0,50

1,50 0,20 1,65 0,50

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,30 3,00 0,25 0,23

2,50 1,00 0,25 0,63

1,50 0,25 2,17 0,81

1,20 0,25 1,63 0,49

1,20 0,25 1,63 0,49
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,40 0,91

1,50 0,20 2,10 0,63

1,50 0,20 2,10 0,63

1,90 0,20 3,40 1,29

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,30 3,20 0,35 0,34

2,20 1,00 0,25 0,55

1,30 0,25 2,20 0,72

1,20 0,25 1,67 0,50

1,20 0,25 1,67 0,50
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 1,95 0,74

1,50 0,20 1,65 0,50

1,50 0,20 1,65 0,50

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 3,20 0,30 0,24

2,50 1,00 0,25 0,63

1,30 0,25 2,40 0,78

1,20 0,25 1,50 0,45

1,20 0,25 1,50 0,45
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

PARED FRONTAL

PLACA PISO CAJA

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

ALETA 2

CAJA ENCOLE

ALETA 1

PARED LATERAL 2

PARED LATERAL 1

K36+975

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE
PARED LATERAL 1

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

K36+595
DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

PARED POSTERIOR

DESCOLE

K37+200

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

ALCANTARILLA K37+200 JERAP S.A.S.

ALCANTARILLA K36+975 JERAP S.A.S.

CAJA ENCOLE

DESCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

ALCANTARILLA K37+410 MERAK S.A.S.

K37+410

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

1,90 1,90 0,20 0,72

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

PLACA PISO CAJA

CAJA ENCOLE

K36+595

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

CAJA ENCOLE

0,55 -0,55 0,00

1,70 0,20 3,75 1,28
0,00

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,25 0,86

1,50 0,20 1,95 0,59

1,50 0,20 1,95 0,59

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,19 0,25 1,30 0,39

1,20 0,25 1,70 0,51

1,20 0,25 1,70 0,51
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,21 0,76

1,90 0,20 2,81 1,07

1,50 0,20 2,51 0,75

1,50 0,20 2,51 0,75

1,90 0,20 3,80 1,44

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,30 0,25 1,81 0,59

1,20 0,25 2,54 0,76

1,20 0,25 2,54 0,76
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,14 0,81

1,50 0,20 1,55 0,47

1,50 0,20 1,55 0,47

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,30 0,25 2,15 0,70

1,20 0,25 1,58 0,47

1,20 0,25 1,58 0,47
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO CAJA

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO CAJA

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

K37+652

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

K37+584

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

K37+715

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

ALCANTARILLA K37+584 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+652 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+715 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO

K37+410

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

DESCUENTO TUBERIA

CUERPO 

ALCANTARILLA

PLACA 

SUPERIOR

CARRIL DERECHO

CARRIL IZQUIERDO

ALCANTARILLA K37+800 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

1,90 1,90 0,20 0,72

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

PLACA PISO CAJA

CAJA ENCOLE

K36+595

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

CAJA ENCOLE

1,90 1,90 0,24 0,87

1,90 0,20 2,20 0,84

1,50 0,20 1,90 0,57

1,50 0,20 1,90 0,57

1,90 0,20 2,20 0,84

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,30 0,25 2,28 0,74

1,20 0,25 1,83 0,55

1,20 0,25 1,83 0,55
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 1,80 0,68

1,50 0,20 1,50 0,45

1,50 0,20 1,50 0,45

1,90 0,20 1,80 0,68

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,40 0,25 2,25 0,79

1,20 0,25 1,70 0,51

1,20 0,25 1,70 0,51
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 2,31 0,88

1,50 0,20 2,00 0,60

1,50 0,20 2,00 0,60

1,90 0,20 3,31 1,26

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,30 1,00 0,25 0,58

1,30 0,25 2,23 0,72

1,20 0,25 1,73 0,52

1,20 0,25 1,73 0,52
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 1,98 0,75

1,50 0,20 1,68 0,50

1,50 0,20 1,68 0,50

PARED POSTERIOR

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

K37+800

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

K37+867

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

K38+172

CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2
CAJA ENCOLE

CAJA ENCOLE

DESCOLE

K38+232

CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K38+172 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+232 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K37+867



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

1,90 1,90 0,20 0,72

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

PLACA PISO CAJA

CAJA ENCOLE

K36+595

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

CAJA ENCOLE

1,90 0,20 2,98 1,13

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,30 0,20

2,30 1,00 0,25 0,58

1,30 0,25 2,27 0,74

1,20 0,25 1,72 0,52

1,20 0,25 1,72 0,52
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,55 -0,55 0,00

1,70 0,20 5,70 1,94
0,00

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 2,24 0,85

1,50 0,20 1,94 0,58

1,50 0,20 1,94 0,58

1,90 0,20 2,84 1,08

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,70 0,20 4,70 1,60
0,00

1,90 1,90 0,25 0,90

1,94 0,20 2,00 0,78

1,50 0,20 1,70 0,51

1,50 0,20 1,70 0,51

1,90 0,20 2,70 1,03
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 3,25 1,24

1,50 0,20 2,95 0,89

1,50 0,20 2,95 0,89

1,90 0,20 3,90 1,48
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

PARED LATERAL 1
K38+400 CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

CAJA ENCOLE

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

CAJA ENCOLE

DESCOLE DESCOLE

K38+232
DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

K38+503 CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

K38+573 CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

K38+662

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

ALCANTARILLA K38+573 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+662 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+400 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+503 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+270 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

K38+288

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

CUERPO 

ALCANTARILLA

PLACA 

SUPERIOR

CARRIL DERECHO

CARRIL IZQUIERDO

CUERPO 

ALCANTARILLA

PLACA 

SUPERIOR

CARRIL DERECHO

CARRIL IZQUIERDO

DESCUENTO TUBERIA

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR



No. 06

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

1,90 1,90 0,20 0,72

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

PLACA PISO CAJA

CAJA ENCOLE

K36+595

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

CAJA ENCOLE

1,90 0,20 1,87 0,71

1,50 0,20 1,57 0,47

1,50 0,20 1,57 0,47

1,90 0,20 1,87 0,71

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 0,25 3,10 0,19

2,40 1,00 0,25 0,60

1,45 0,25 2,20 0,80

1,30 0,25 1,67 0,54

1,33 0,25 1,67 0,56
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

82,80

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

m3 82,80 74,60 8,20

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 21MPa ( D )

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

ACTIVIDAD

K38+662

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA



No. 06

PERIODO:

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 661.1 UNIDAD: m

ABSCISA
LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m)

K22+444 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K36+595 JERAP S.A.S. 9,00 9,00
K36+975 JERAP S.A.S. 9,00 9,00
K37+200 JERAP S.A.S. 9,00 9,00
K37+410 MERAK S.A.S. 9,00 9,00
K37+584 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+652 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+715 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+800 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+867 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K38+172 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+232 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+288 H & A S.A.S. 10,00 10,00
K38+400 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+500 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+575 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+662 H & A S.A.S. 9,00 9,00

154,00 m

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m 154,00 144,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CUERPO ALCANTARILLA

POR COBRAR PRESENTE ACTA

CUERPO ALCANTARILLA

OBSERVACIONES

CUERPO ALCANTARILLA

Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de 

diametro interior

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 

900 mm de diametro interior
10,00

TOTAL ACUMULADO: Tubería de Concreto Reforzado 21 

Mpa de 900 mm de diametro interior

ACTIVIDAD



CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 673.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K36+410 K36+510 100,00 0,60 1,00 60,00
K36+513 K36+525 12,00 0,60 1,00 7,20
K36+525 K36+685 160,00 0,60 1,00 96,00
K36+685 K36+930 245,00 0,60 1,00 147,00
K36+930 K36+975 45,00 0,60 1,00 27,00
K36+977 K37+070 93,00 0,60 1,00 55,80
K37+075 K37+225 150,00 0,60 1,00 90,00
K37+225 K37+360 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+360 K37+470 110,00 0,60 1,00 66,00
K37+470 K37+498 28,00 0,60 1,00 16,80
K37+505 K37+520 15,00 0,60 1,00 9,00
K37+520 K37+582 62,00 0,60 1,00 37,20
K37+585 K37+651 66,00 0,60 1,00 39,60
K37+654 K37+708 54,00 0,60 1,00 32,40
K37+712 K37+797 85,00 0,60 1,00 51,00
K37+800 K37+992 192,00 0,60 1,00 115,20
K38+000 K38+050 50,00 0,60 1,00 30,00
K38+050 K38+130 80,00 0,60 1,00 48,00
K38+130 K38+230 100,00 0,60 1,00 60,00
K38+235 K38+420 185,00 0,60 1,00 111,00
K38+420 K38+490 70,00 0,60 1,00 42,00
K38+490 K38+530 40,00 0,60 1,00 24,00
K38+534 K38+570 36,00 0,60 1,00 21,60
K38+575 K38+662 87,00 0,60 1,00 52,20
K22+360 K22+380 20,00 0,60 0,00
K22+380 K22+480 100,00 0,60 1,00 60,00

1.299,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

M3 1.299,00 1.105,00 194,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

No. 06

Material Granular Drenante

OBSERVACIONES
ABSCISA LONGITUD     

(m)

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023PERIODO:

PREACTA DE OBRA  

ALTO          

(m)

VOLUMEN 

(m3)

ANCHO     

(m)

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

Material Granular Drenante

ACTIVIDAD

TOTAL ACUMULADO: Material Granular Drenante

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA



No. 06

PERIODO:

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 663.1P UNIDAD: m

INICIAL FINAL

K36+410 K36+510 100,00 100,00
K36+513 K36+525 12,00 12,00
K36+525 K36+685 160,00 160,00
K36+685 K36+930 245,00 245,00
K36+930 K36+975 45,00 45,00
K36+977 K37+070 93,00 93,00
K37+075 K37+225 150,00 150,00
K37+225 K37+360 0,00 0,00
K37+360 K37+470 110,00 110,00
K37+470 K37+498 28,00 28,00
K37+505 K37+520 15,00 15,00
K37+520 K37+582 62,00 62,00
K37+585 K37+651 66,00 66,00
K37+654 K37+708 54,00 54,00
K37+712 K37+797 85,00 85,00
K37+800 K37+992 192,00 192,00
K38+000 K38+050 50,00 50,00
K38+050 K38+130 80,00 80,00
K38+130 K38+230 100,00 100,00
K38+235 K38+420 185,00 185,00
K38+420 K38+490 70,00 70,00
K38+490 K38+530 40,00 40,00
K38+534 K38+570 36,00 36,00
K38+575 K38+662 87,00 87,00
K22+360 K22+380 0,00
K22+380 K22+480 100,00 100,00

2.165,00 m

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m 2.165,00 1.841,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Tubería de Plastico Drenaje de Diametro 4"

Tubería de Plastico Drenaje de Diametro 4" 324,00

TOTAL ACUMULADO: Tubería de Plastico Drenaje de 

Diametro 4"

POR COBRAR PRESENTE ACTA

ABSCISA LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m) OBSERVACIONES



No. 06

PERIODO:

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

K36+410 K36+510 100,00 3,50 350,00

K36+513 K36+525 12,00 3,50 42,00

K36+525 K36+685 160,00 3,50 560,00

K36+685 K36+930 245,00 3,50 857,50

K36+930 K36+975 45,00 3,50 157,50

K36+977 K37+070 93,00 3,50 325,50

K37+075 K37+225 150,00 3,50 525,00

K37+225 K37+360 0,00 0,00 0,00

K37+360 K37+470 110,00 3,50 385,00

K37+470 K37+498 28,00 3,50 98,00

K37+505 K37+520 15,00 3,50 52,50

K37+520 K37+582 62,00 3,50 217,00

K37+585 K37+651 66,00 3,50 231,00

K37+654 K37+708 54,00 3,50 189,00

K37+712 K37+797 85,00 3,50 297,50

K37+800 K37+992 192,00 3,50 672,00

K38+000 K38+050 50,00 3,50 175,00

K38+050 K38+130 80,00 3,50 280,00

K38+130 K38+230 100,00 3,50 350,00

K38+235 K38+420 185,00 3,50 647,50

K38+420 K38+490 70,00 3,50 245,00

K38+490 K38+530 40,00 3,50 140,00

K38+534 K38+570 36,00 3,50 126,00

K38+575 K38+662 87,00 3,50 304,50

K22+360 K22+380 20,00 0,0

K22+380 K22+480 100,00 3,50 350,00

7.577,5

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m2 7.577,50 7.206,50

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ABSCISA
LONGITUD      (m) ANCHO           (m)

ÁREA             

(m2)

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

371,00



PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO
ACARREO TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

K37+584 K36+600 284,00 0,88 251,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+584 K36+600 56,00 0,88 49,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+652 K36+600 21,00 0,95 20,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+715 K36+600 28,00 1,02 28,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+400 K36+600 357,00 0,10 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+800 K36+600 294,00 0,10 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+600 K36+600 21,00 -0,10 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+500 K36+600 77,00 0,00 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+500 K36+600 70,00 0,00 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+950 K36+600 14,00 0,25 3,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+650 K36+600 182,00 -0,05 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+650 K36+600 42,00 -0,05 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 49,00 1,80 88,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 91,00 1,80 163,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+570 K36+600 42,00 -0,07 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 210,00 1,80 378,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 163,00 7,60 1.238,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 78,00 7,60 592,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 315,00 1,80 567,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 91,00 1,80 163,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 176,00 7,60 1.337,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 259,00 1,80 466,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 202,00 7,60 1.535,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 231,00 1,80 415,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 189,00 7,60 1.436,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 98,00 1,80 176,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+880 K36+600 226,15 1,18 266,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 127,69 7,60 970,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 53,00 7,60 402,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+800 K36+600 42,00 1,10 46,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 147,00 7,60 1.117,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+500 K36+600 30,00 1,80 54,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+400 K36+600 50,00 1,70 85,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+350 K36+600 100,00 1,65 165,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+572 K36+600 32,31 1,87 60,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+320 K36+600 210,00 1,62 340,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+550 K36+600 364,00 1,85 673,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 32,31 0,89 28,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+232 K36+600 32,31 1,53 49,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 280,00 7,60 2.128,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 86,15 0,89 76,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 290,00 7,60 2.204,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 150,00 7,60 1.140,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 145,38 0,89 129,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 100,77 7,60 765,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 175,38 7,60 1.332,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 118,46 0,89 105,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 213,85 7,60 1.625,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+200 K36+600 21,54 1,50 32,30 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 184,62 7,60 1.403,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 32,31 0,89 28,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 134,62 0,89 119,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+662 K36+600 51,54 0,96 49,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 46,92 7,60 356,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+600 K36+600 48,46 1,90 92,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+175 K36+600 222,31 1,48 327,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 46,92 7,60 356,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+050 K36+600 134,62 1,35 181,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+050 K36+600 178,46 1,35 240,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+662 K36+600 183,08 1,96 359,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 190,00 1,80 342,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 340,00 1,80 612,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 06

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 m)

DESCRIPCION MATERIAL 

TRANSPORTADO
ABSCISA



PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO
ACARREO TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 06

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 m)

DESCRIPCION MATERIAL 

TRANSPORTADO
ABSCISA

K38+662 K36+600 75,38 1,96 147,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+100 K36+600 43,08 0,40 17,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 140,00 0,89 124,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+200 K36+600 86,15 0,50 43,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+300 K36+600 50,00 0,60 30,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 32,31 0,89 28,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+430 K36+600 50,00 0,73 36,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+750 K36+600 199,23 1,05 209,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+500 K36+600 26,92 1,80 48,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+390 K36+600 5.367,00 0,11 590,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+390 K36+600 4.843,00 0,11 532,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+740 K19+200 503,51 2,44 1.228,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K22+378 K19+200 952,06 3,08 2.914,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K16+243 K19+200 992,90 2,86 2.836,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+710 K36+600 3.217,04 1,01 3.249,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K22+240 K19+200 576,00 2,94 1.693,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+350 K36+600 3.705,96 0,65 2.408,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+800 K36+600 1.839,00 0,20 367,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+010 K36+600 1.112,00 0,41 455,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+500 K36+600 42,60 0,90 38,30 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+217 K36+600 508,80 0,62 313,90 Corte de talud en roca, ampliación de vía y cajeo 

K22+444 K19+200 25,92 3,14 81,50 Alcantarilla vial

K36+592 K36+600 44,52 -0,09 0,00 Alcantarilla vial

K36+975 K36+600 52,24 0,28 14,40 Alcantarilla vial

K37+200 K36+600 44,55 0,50 22,30 Alcantarilla vial

K37+410 K36+600 25,92 0,71 18,40 Alcantarilla vial

K37+584 K36+600 40,85 0,88 36,10 Alcantarilla vial

K37+652 K36+600 61,42 0,95 58,50 Alcantarilla vial

K37+710 K36+600 57,06 1,01 57,60 Alcantarilla vial

K37+800 K36+600 64,74 1,10 71,20 Alcantarilla vial

K37+867 K36+600 40,75 1,17 47,60 Alcantarilla vial

K38+172 K36+600 44,81 1,47 66,00 Alcantarilla vial

K38+230 K36+600 51,87 1,53 79,40 Alcantarilla vial

K38+288 K36+600 25,92 1,59 41,20 Alcantarilla vial

K38+400 K36+600 42,17 1,70 71,70 Alcantarilla vial

K38+503 K36+600 37,38 1,80 67,40 Alcantarilla vial

K38+573 K36+600 75,01 1,87 140,50 Alcantarilla vial

K38+662 K36+600 40,44 1,96 79,30 Alcantarilla vial

K37+502 K36+600 183,60 0,80 147,20 Box coulvert

K36+410 K36+600 60,00 0,09 0,00 Excavación filtro, material común

K36+513 K36+600 7,20 -0,01 0,00 Excavación filtro, material común

K36+525 K36+600 96,00 -0,03 0,00 Excavación filtro, material común

K36+685 K36+600 147,00 -0,02 0,00 Excavación filtro, material común

K36+930 K36+600 27,00 0,23 6,20 Excavación filtro, material común

K36+977 K36+600 55,80 0,28 15,50 Excavación filtro, material común

K37+075 K36+600 90,00 0,38 33,80 Excavación filtro, material común

K37+225 K36+600 0,00 0,53 0,00 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 0,00 0,66 0,00 Excavación filtro, material común

K37+470 K36+600 16,80 0,77 12,90 Excavación filtro, material común

K37+505 K36+600 9,00 0,81 7,20 Excavación filtro, material común

K37+520 K36+600 0,00 0,82 0,00 Excavación filtro, material común

K37+585 K36+600 39,60 0,89 35,00 Excavación filtro, material común

K37+654 K36+600 32,40 0,95 30,90 Excavación filtro, material común

K37+712 K36+600 51,00 1,01 51,60 Excavación filtro, material común

K37+800 K36+600 115,20 1,10 126,70 Excavación filtro, material común

K38+000 K36+600 30,00 1,30 39,00 Excavación filtro, material común

K38+050 K36+600 48,00 1,35 64,80 Excavación filtro, material común

K38+130 K36+600 60,00 1,43 85,80 Excavación filtro, material común

K38+235 K36+600 111,00 1,54 170,40 Excavación filtro, material común

K38+420 K36+600 42,00 1,72 72,20 Excavación filtro, material común



PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 
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CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 06

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 m)

DESCRIPCION MATERIAL 

TRANSPORTADO
ABSCISA

K38+490 K36+600 24,00 1,79 43,00 Excavación filtro, material común

K38+534 K36+600 21,60 1,83 39,60 Excavación filtro, material común

K38+575 K36+600 52,20 1,88 97,90 Excavación filtro, material común

K22+360 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K22+380 K19+200 60,00 3,08 184,80 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 0,00 0,66 0,00 Excavación filtro, en roca

K37+520 K36+600 0,00 0,82 0,00 Excavación filtro, en roca

K16+180 K19+200 555,00 2,92 1.620,60 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 129,60 2,92 378,40 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 526,32 2,92 1.536,90 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 21,56 2,84 61,20 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 151,20 2,84 428,40 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 91,00 3,10 282,10 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 98,00 3,10 303,80 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 63,00 2,84 178,90 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 14,00 2,84 39,80 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 20,00 2,84 56,80 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 40,00 2,84 113,60 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 159,23 2,84 452,20 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 26,15 2,84 74,30 Excavación muro de contención

K38+360 K36+600 50,00 1,66 83,00 Excavación muro de contención

K38+360 K36+600 66,92 1,66 111,10 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 166,92 1,78 297,10 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 45,23 1,78 80,50 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 121,29 1,78 215,90 Excavación muro de contención

K38+270 K36+600 226,40 1,57 355,40 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 273,60 1,29 352,90 Excavación muro de contención

K37+620 K36+600 2203,78 0,92 2.027,50 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 1071,00 2,92 3.127,30 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 80,00 1,80 144,00 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 453,60 2,84 1.288,20 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 378,00 3,10 1.171,80 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 144,00 7,60 1.094,40 Excavación muro de contención

K36+400 K36+600 2431,83 0,10 0,00 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 288,00 1,29 371,50 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 189,00 2,92 551,90 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 172,80 1,80 311,00 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 151,20 2,84 429,40 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 440,50 7,60 3.347,80 Excavación muro de contención

K37+240 K36+600 108,00 0,54 58,30 Excavación muro de contención

K38+270 K36+600 594,00 1,57 932,60 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 324,00 1,78 576,70 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 144,00 1,80 259,20 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 1.347,00 7,60 10.237,20 Excavación muro de contención

K37+240 K36+600 129,60 0,54 70,00 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 471,00 1,78 838,40 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 1.577,15 1,80 2.838,90 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 1.303,94 2,84 3.703,20 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 385,06 3,10 1.193,70 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 800,80 7,60 6.086,10 Excavación muro de contención

K36+400 K36+600 0,00 0,10 0,00 Excavación muro de contención

K36+890 K36+600 431,19 0,19 81,90 Excavación muro de contención

K37+240 K36+600 360,73 0,54 194,80 Excavación muro de contención

K37+440 K36+600 0,00 0,74 0,00 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 1.081,37 1,29 1.395,00 Excavación muro de contención

K38+270 K36+600 0,00 1,57 0,00 Excavación muro de contención

K38+360 K36+600 175,97 1,66 292,10 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 184,28 2,92 538,10 Excavación en roca muro de contención

K36+400 K36+600 23,04 0,10 0,00 Excavación en roca muro de contención

K37+240 K36+600 24,57 0,54 13,30 Excavación en roca muro de contención
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K37+440 K36+600 15,12 0,74 11,20 Excavación en roca muro de contención

K37+990 K36+600 11,52 1,29 14,90 Excavación en roca muro de contención

K38+270 K36+600 20,79 1,57 32,60 Excavación en roca muro de contención

K38+360 K36+600 8,64 1,66 14,30 Excavación en roca muro de contención

K38+480 K36+600 22,68 1,78 40,40 Excavación en roca muro de contención

K37+240 K36+600 9,45 0,54 5,10 Excavación en roca muro de contención

K38+480 K36+600 22,68 1,78 40,40 Excavación en roca muro de contención

K37+240 K36+600 16,20 0,54 8,70 Excavación en roca muro de contención

K37+240 K36+600 351,00 0,54 189,50 Excavación en roca muro de contención

K21+100 K19+200 93,60 1,80 168,50 Excavación en roca muro de contención

K36+890 K36+600 8,64 0,19 1,60 Excavación en roca muro de contención

K37+440 K36+600 8,64 0,74 6,40 Excavación en roca muro de contención

K37+990 K36+600 19,44 1,29 25,10 Excavación en roca muro de contención

97.472,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3-Km 97.472,00 81.365,00 16.107,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA 

DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE 

CIEN METROS (100 m)

ACTIVIDAD

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 m)



No. 06

PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 5P UNIDAD: Ha

ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL

LONGITUD         

(m)

ANCHO 

MARGEN DER  

(m)

ANCHO MARGEN 

IZQ  (m)

AREA            

(m2)

AREA            

(Ha)

K0+000 K15+200 15.200,00 2,00 2,00 60.800,00 6,0800

-6.622,00 2,00 2,00 -26488,00 -2,6488

K16+550 K19+300 2.750,00 2,00 2,00 11000,00 1,1000
K19+500 K20+000 500,00 2,00 2,00 2000,00 0,2000
K20+030 K21+090 1.060,00 2,00 2,00 4240,00 0,4240
K21+180 K22+000 820,00 2,00 2,00 3280,00 0,3280
K22+620 K28+860 6.240,00 2,00 2,00 24960,00 2,4960
K29+040 K30+300 1.260,00 2,00 2,00 5040,00 0,5040
K31+000 K35+000 4.000,00 2,00 2,00 16000,00 1,6000
K35+000 K36+400 1.400,00 2,00 2,00 5600,00 0,5600
K38+900 K40+200 1.300,00 2,00 2,00 5200,00 0,5200
K40+200 K43+900 3.700,00 2,00 2,00 14800,00 1,4800
K44+600 K48+200 3.600,00 2,00 2,00 14400,00 1,4400
K48+200 K53+100 4.900,00 2,00 2,00 19600,00 1,9600
K53+100 K57+800 4.700,00 2,00 2,00 18800,00 1,8800
K57+800 59.800 2.000,00 2,00 2,00 18800,00 1,8800

19,80 Ha

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

Ha 19,80 17,92

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAX 2M LADO Y LADO DE LA 

VÍA

TOTAL ACUMULADO: ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAX 

2M LADO Y LADO DE LA VÍA

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAX 2M LADO Y 

LADO DE LA VÍA
1,88



No. 06

PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 802.4 UNIDAD: UND

NORTE ESTE

D leucaena 3°19'39,28" 75°64'46,84" 1

D Igua 3°19'36,04" 75°64'19,05" 1

D Chilco 3°19'45,83" 75°64'16,64" 1

D Matarraton 3°19'83,18" 75°64'11,38" 1

D Matarraton 3°19'8,43" 75°64'49,93" 1

I Igua 3°19'83,2" 75°64'11,32" 1

D Dinde 3°19'74,19" 75°64'72,56" 1

D Palo cruz 3°19'84" 75°64'72,55" 1

I Cachimbo 3°19'74,2" 75°64'72,54" 1

D Mango 3°19'84,3" 75°64'21,98" 1

I Ocobo 3°19'41,37" 75°64'22,03" 1

I Dinde 3°19'84,36" 75°64'49,93" 1

I Ocobo 3°19'84,4" 75°64'49,90" 1

I Ocobo 3°19'84,0" 75°64'49,86" 1

I Caucho 3°19'40,03" 75°64'07,65" 1

D Dinde 3°19'40,035" 75°64'04,65" 1

D Vainillo 3°11'39,48" 75°38'38,806" 1

I Igua 3°11'40,05" 75°38'22,042" 1

I Vainillo 3°11'40,07" 75°38'22,07" 1

I Vainillo 3°11'52,648" 75°38'23,586" 1

I Laurel 3°11'41,622" 75°38'23,958" 1

D Dinde 3°11'42,882" 75°38'41,976" 1

I Dinde 3°11'54,347" 75°38'41,976" 1

I Dinde 3°11'44,493" 75°38'41,977" 1

I Dinde 3°11'44,616" 75°38'21,436" 1

I Dinde 3°11'47,08" 75°38'21,629" 1

I Vainillo 3°11'47,083" 75°38'21,629" 1

I Guayabo 3°11'47,085" 75°38'21,614" 1

I Laurel 3°11'47,085" 75°38'21,614" 1

D Laurel jigua 3°11'46,09" 75°38'21,828" 1

I Dinde 3°11'46,14" 75°38'21,756" 1

I Sangregado 3°11'47,09" 75°38'21,613" 1

D Laurel 3°11'47,578" 75°38'21,528" 1

D Dinde 3°11'47,585" 75°38'21,612" 1

D Guacimo 3°11'47,652" 75°38'21,612" 1

D Dinde 3°11'48,299" 75°38'21,619" 1

D Sangregado 3°11'48,528" 75°38'19,83" 1

I Igua 3°11'50,394" 75°38'18,228" 1

D Dinde 3°11'50,634" 75°38'18,066" 1

D Igua 3°11'51,312" 75°38'17,988" 1

D Obo 3°11'52,47" 75°38'17,544" 1

D Cachimbo 3°11'56,364" 75°38'17,67" 1

I Guamo 3°11'59,586" 75°38'15,078" 1

I Igua 3°12',1,896" 75°38'12,33" 1

I Igua 3°12',54,347" 75°38'11,976" 1

I Igua 3°12',2,505" 75°38'11,898" 1

D Ocobo 3°12',2,622" 75°38'11,826" 1

D Dinde 3°12'2,742" 75°38'11,748" 1

K00+280 K00+500

K00+500 K00+820

CANTIDAD

K00+000 K0+100

K00+100 K00+280

COORDENADASABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL
MARGEN

NOMBRE 

COMÚN

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV



D Dinde 3°12'2,742" 75°38'11,748" 1

I Dinde 3°12'3,204" 75°38'11,64" 1

I Igua 3°12'3,924" 75°38'11,85" 1

D Igua 3°12'4,326" 75°38'11,682" 1

I Dinde 3°12'4,512" 75°38'11,988" 1

I Igua 3°12'5,058" 75°38'12,084" 1

D Igua 3°12'5,562" 75°38'11,958" 1

D Igua 3°12'5,742" 75°38'11,952" 1

D Dinde 3°12'5,796" 75°38'11,976" 1

D Igua 3°12'6,168" 75°38'12,048" 1

D Dinde 3°12,8,802" 75°38'12,054" 1

D Dinde 3°12,9,018" 75°38'12,0454" 1

D Igua 3°12,9,288" 75°38'11,934" 1

D Dinde 3°12,9,42" 75°38'11,628" 1

D Igua 3°12,9,576" 75°38'11,376" 1

D Dinde 3°12,10,224" 75°38'10,8" 1

D Bilibil 3°12,10,854" 75°38'10,788" 1

I Guacimo 3°12,12,204" 75°38'10,662" 1

I Matarraton 3°12,12,584" 75°38'10,584" 1

D Matarraton 3°12,12,906" 75°38'10,386" 1

I Caucho 3°12,13,038" 75°38'10,62" 1

I Matarraton 3°12,13,302" 75°38'10,78" 1

I Matarraton 3°12,14,064" 75°38'10,296" 1

I Igua 3°12,14,118" 75°38'10,254" 1

I Igua 3°12,17,046" 75°38'9,342" 1

D Igua 3°12,17,286" 75°38'9,294" 1

I Dinde 3°12,18,342" 75°38'9,298" 1

D Dinde 3°12,18,786" 75°38'9,114" 1

D Dinde 3°12,19,098" 75°38'8,946" 1

D Dinde 3°12,20,268" 75°38'8,73" 1

I Cachimbo 3°12,20,904" 75°38'9,03" 1

D Igua 3°12,20,994" 75°38'9,02" 1

I Cachimbo 3°12,20,248" 75°38'9,12" 1

I Matarraton 3°12,22,584" 75°38'9,736" 1

I Bilibil 3°12,22,992" 75°38'8,484" 1

I Dinde 3°12,24,51" 75°38'8,844" 1

I Cachimbo 3°12,27,18" 75°38'9,114" 1

I Cachimbo 3°12,28,548" 75°38'8,544" 1

I Guacimo 3°12,29,274" 75°38'8,828" 1

I Cachimbo 3°12,29,166" 75°38'8,172" 1

D Guacimo 3°12,29,946" 75°38'7,788" 1

D Guacimo 3°12,29,946" 75°38'7,789" 1

I Guacimo 3°12,30,168" 75°38'8,034" 1

I Vainillo 3°12,30,168" 75°38'8,040" 1

I Matarraton 3°12,31,448" 75°38'7,2" 1

D Nacedero 3°12,33,102" 75°38'6,843" 1

D Ceiba 3°12,33,102" 75°38'6,846" 1

D Guacimo 3°12,34,32" 75°38'6,774" 1

D Guacimo 3°12,34,932" 75°38'6,834" 1

I Mango 3°12,36,216" 75°38'6,924" 1

I Laurel 3°12,37,134" 75°38'6,948" 1

I Guacimo 3°12,37,242" 75°38'6,558" 1

D Guacimo 3°12,37,524" 75°38'6,378" 1

I Guamo 3°12,38,24" 75°38'7,464" 1

D Dinde 3°12,39,06" 75°38'7,853" 1

D Cachimbo 3°12,39,288" 75°38'8,346" 1

D Matarraton 3°12,39,834" 75°38'8,904" 1

D Dinde 3°12,40,848" 75°38'10,218" 1

D Guacimo 3°12,41,124" 75°38'10,692" 1

D Guacimo 3°12,41,128" 75°38'10,674" 1

I Igua 3°12,42,96" 75°38'14,076" 1

D Chicható 3°12,42,99" 75°38'13,98" 1

I Dinde 3°12,44,298" 75°38'13,68" 1

D Matarraton 3°12,44,298" 75°38'13,69" 1

K01+140 K01+450

K01+450 K01+780

K01+780 K02+250

K00+500 K00+820

K00+820 K01+140



D Matarraton 3°12,44,299" 75°38'13,695" 1

D Matarraton 3°12,44,299" 75°38'13,29" 1

D Matarraton 3°12,45,03" 75°38'13,152" 1

D Dinde 3°12,45,396" 75°38'13,982" 1

D Guacimo 3°12,45,798" 75°38'12,738" 1

D Dinde 3°12,45,704" 75°38'12,414" 1

D Guacimo 3°12,47,046" 75°38'12,514" 1

D Guacimo 3°12,47,28" 75°38'12,458" 1

D dinde 3°12,47,556" 75°38'12,822" 1

D Guacimo 3°12,47,772" 75°38'12,714" 1

D Igua 3°12,48,347" 75°38'12,976" 1

I Guacimo 3°12,48,812" 75°38'14,12" 1

I Ondequera 3°12,"49,674 75°38'14,298" 1

D Guacimo 3°12,50,31" 75°38'14,49" 1

D Guacimo 3°12,51,63" 75°38'15,318" 1

D Guacimo 3°12,51,81" 75°38'15,504" 1

I Guamo 3°12,52,554" 75°38'16,044" 1

D Dinde 3°12,52,884" 75°38'16,32" 1

D Guacimo 3°12,53,376" 75°38'16,878" 1

D Matarraton 3°12,53,568" 75°38'17,484" 1

D Matarraton 3°12,53,574" 75°38'17,85" 1

D Matarraton 3°12,54,12" 75°38'18,918" 1

I Dinde 3°12,55,02" 75°38'19,14" 1

D Dinde 3°12,55,296" 75°38'19,392" 1

D Dinde 3°12,55,398" 75°38'19,92" 1

D Dinde 3°12,55,578" 75°38'20,124" 1

D Igua 3°12,55,896" 75°38'20,152" 1

D Dinde 3°12,55,897" 75°38'20,334" 1

D Dinde 3°12,555,898" 75°38'20,40" 1

D Dinde 3°12,55,899" 75°38'20,41" 1

D Dinde 3°12,56,958" 75°38'20,44" 1

D Dinde 3°12,57,522" 75°38'20,958" 1

D Matarraton 3°12,57,816" 75°38'21,402" 1

D Bilibil 3°12,58,074" 75°38'21,594" 1

D Igua 3°12,58,416" 75°38'21,816" 1

D Dinde 3°12,58,818" 75°38'22,128" 1

I Mango 3°12,58,819" 75°38'22,308" 1

D Bilibil 3°12,59,88" 75°38'22,896" 1

D Matarraton 3°13,0,672" 75°38'23,022" 1

D Matarraton 3°13,1,008" 75°38'23,502" 1

D Matarraton 3°13,1,272" 75°38'23,682" 1

D Matarraton 3°13,1,492" 75°38'23,922" 1

D Matarraton 3°13,1,500" 75°38'23,928" 1

D Igua 3°13,1,728" 75°38'24" 1

D Dinde 3°13,1,729" 75°38'24,01" 1

I Dinde 3°13,1,974" 75°38'24,24" 1

D Nacedero 3°13,2,208" 75°38'24,156" 1

D Matarraton 3°13,2,208" 75°38'24,157" 1

I Dinde 3°13,2,292" 75°38'24,312" 1

I Dinde 3°13,2,46" 75°38'24,606" 1

I Nacedero 3°13,3,078" 75°38'24,864" 1

D Bilibil 3°13,3,582" 75°38'24,894" 1

D Bilibil 3°13,3,742" 75°38'24,90" 1

D Dinde 3°13,3,780" 75°38'25" 1

D Dinde 3°13,5,604" 75°38'25,62" 1

D Vainillo 3°13,6,38" 75°38'25,62" 1

I Aguacate 3°13,7,28" 75°38'25,394" 1

D Mango 3°13,10,398" 75°38'25,518" 1

I Pringamoso 3°13,13,00" 75°38'24,86" 1

D Chicható 3°13,13,38" 75°38'24,5" 1

I Pringamoso 3°13,13,47" 75°38'24,59" 1

D Vainillo 3°13,13,818" 75°38'24,33" 1

D Nacedero 3°13,15,3" 75°38'24,588" 1

I Ondequera 3°13,15,816" 75°38'24,606" 1
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D Vainillo 3°13,16,038" 75°38'24,7" 1

D Sangregado 3°13,16,23" 75°38'24,372" 1

D Chicható 3°13,16,5" 75°38'24,4" 1

I Igua 3°13,17,12" 75°38'24,76" 1

I Guamo 3°13,23,244" 75°38'25,112" 1

D Nacedero 3°13,24,744" 75°38'25,446" 1

D Nacedero 3°13,25,056" 75°38'25,232" 1

D Dinde 3°13,26,226" 75°38'24,96" 1

I Matarraton 3°13,28,398" 75°38'24,33" 1

I Bilibil 3°13,29,508" 75°38'24,22" 1

D Matarraton 3°13,30,739" 75°38'24,78" 1

D Guayabo 3°13,30,42" 75°38'24,04" 1

I Matarraton 3°13,30,312" 75°38'24,294" 1

I Matarraton 3°13,30,84" 75°38'24,306" 1

D Guamo 3°13,30,78" 75°38'24,15" 1

D Nacedero 3°13,30,816" 75°38'24,13" 1

I Matarraton 3°13,31,08" 75°38'24,042" 1

D Igua 3°13,31,974" 75°38'24,162" 1

D Igua 3°13,32,22" 75°38'24,174" 1

I Matarraton 3°13,32,634" 75°38'24,174" 1

I Aguacate 3°13,34,632" 75°38'24,174" 1

I Caucho 3°13,35,892" 75°38'24,174" 1

D Vainillo 3°13,37,56" 75°38'24,174" 1

D Vainillo 3°13,39,296" 75°38'24,174" 1

I Limon swingla 3°13,39,298" 75°38'24,174" 1

D Nacedero 3°13,38,298" 75°38'24,174" 1

D Nacedero 3°13,38,454" 75°38'24,174" 1

D Nacedero 3°13,38,682" 75°38'24,174" 1

D Vainillo 3°13,38,647" 75°38'24,174" 1

D Vainillo 3°13,39,228" 75°38'24,174" 1

D Vainillo 3°13,40,698" 75°38'24,174" 1

D Bilibil 3°13,40,958" 75°38'24,174" 1

I Bilibil 3°13,41,136" 75°38'24,174" 1

I Anon de monte 3°13,41,137" 75°38'24,174" 1

I Bilibil 3°13'41,364" 75°38'24,942" 1

I Bilibil 3°13'41,57" 75°38'25,008" 1

D Ondequera 3°13'42,75" 75°38'24,804" 1

D Nacedero 3°13'42,978" 75°38'24,678" 1

I Bilibil 3°13'43,314" 75°38'24,894" 1

I Orejero 3°13'46,632" 75°38'21,834" 1

I Bilibil 3°13'50,304" 75°38'18,234" 1

D Acacio rojo 3°13'50,412" 75°38'17,994" 1

I Igua 3°13'52,152" 75°38'17,718" 1

I Igua 3°13'52,154" 75°38'17,720" 1

I Igua 3°13'53,468" 75°38'17,5" 1

I Igua 3°13'53,95" 75°38'17,766" 1

I Igua 3°13'54,138" 75°38'17,994" 1

D Dinde 3°13'55,482" 75°38'18,132" 1

D Guacimo 3°13'57,33" 75°38'18,582" 1

I Bilibil 3°13'57,648" 75°38'18,792" 1

D Bambu 3°14'0,156" 75°38'19,122" 1

D Matarraton 3°14'0,708" 75°38'19,146" 1

D Bilibil 3°14'0,9" 75°38'19,146" 1

D Dinde 3°14'1,206" 75°38'19,224" 1

I Matarraton 3°14'1,41" 75°38'19,242" 1

I Guacimo 3°14'1,8" 75°38'19,326" 1

D Dinde 3°14'2,232" 75°38'19,272" 1

D Guacimo 3°14'2,598" 75°38'19,282" 1

D Dinde 3°14'6,78" 75°38'19,296" 1

D Igua 3°14'13,974" 75°38'21,114" 1

D Igua 3°14'13,352" 75°38'21,024" 1

D Igua 3°14'14,358" 75°38'20,946" 1

D Dinde 3°14'14,598" 75°38'20,74" 1

D Dinde 3°14'14,599" 75°38'20,322" 1
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D Dinde 3°14'16,914" 75°38'17,838" 1

D Igua 3°14'16,68" 75°38'17,124" 1

D Igua 3°14'15,234" 75°38'14,178" 1

D Guacimo 3°14'15,192" 75°38'13,55" 1

D Matarraton 3°14'14,988" 75°38'13,206" 1

D Guacimo 3°14'14,936" 75°38'12,917" 1

D Matarraton 3°14'14,67" 75°38'11,802" 1

D Bilibil 3°14'14,28" 75°38'6,774" 1

D Dinde 3°14'15,228" 75°38'6,09" 1

D Matarraton 3°14'21,012" 75°38'1,46" 1

D Matarraton 3°14'19,482" 75°38'0,912" 1

D Matarraton 3°14'19,475" 75°38'0,910" 1

I Matarraton 3°14'20,064" 75°37'59,796" 1

D Matarraton 3°14'20,802" 75°37'58,362" 1

D Guacimo 3°14'21,066" 75°37'57,942" 1

D Matarraton 3°14'21,966" 75°37'56,388" 1

D Matarraton 3°14'22,05" 75°37'56,232" 1

D Guacimo 3°14'22,224" 75°37'55,824" 1

I Matarraton 3°14'22,536" 75°37'55,116" 1

D Laurel 3°14'22,59" 75°37'54,57" 1

I Matarraton 3°14'22,794" 75°37'53,8" 1

I Matarraton 3°14'22,884" 75°37'53,49" 1

I Matarraton 3°14'22,934" 75°37'53,37" 1

I Caucho 3°14'23,01" 75°37'51,222" 1

D Guacimo 3°14'23,10" 75°37'50,496" 1

I Matarraton 3°14'23,292" 75°37'49,8" 1

D Dinde 3°14'23,406" 75°37'48,336" 1

I Anon de monte 3°14'23,592" 75°37'48,288" 1

D Matarraton 3°14'23,562" 75°37'48,18" 1

I Caucho 3°14'24,018" 75°37'46,902" 1

I Matarraton 3°14'24,288" 75°37'46,392" 1

D Caucho 3°14'24,0" 75°37'46,38" 1

D Chicható 3°14'24,3" 75°37'45,66" 1

D Matarraton 3°14'24,72" 75°37'43,428" 1

D Caucho 3°14'24,754" 75°37'43,344" 1

D Caucho 3°14'24,97" 75°37'42,654" 1

D Caucho 3°14'24,126" 75°37'42,366" 1

D Guacimo 3°14'24,252" 75°37'41,982" 1

D Dinde 3°14'25,3" 75°37'42,5" 1

I Guamo 3°14'22,692" 75°37'30,624" 1

I Ondequera 3°14'16,26" 75°37'20,22" 1

I Pringamoso 3°14'40,062" 75°37'9,066" 1

I Dormilon 3°14'43,0" 75°37'6,7" 1

D Ondequera 3°14'44,183" 75°37'5,37" 1

D Balso 3°14'45,36" 75°37'3,53" 1

I Vainillo 3°14'26" 75°37'39" 1

D Vainillo 3°14'26" 75°37'39" 1

D Guacimo 3°14'26" 75°37'39" 1

D Guacimo 3°14'26" 75°37'39" 1

D Matarraton 3°14'26" 75°37'39" 1

D Dinde 3°14'26" 75°37'39" 1

D Cordoncillo 3°14'26" 75°37'39" 1

I Pringamoso 3°14'26" 75°37'39" 1

I guacharaco 3°14'26" 75°37'39" 1

I Laurel 3°14'26" 75°37'39" 1

D Matarraton 3°14'26" 75°37'39" 1

D Vainillo 3°14'26" 75°37'39" 1

D Vainillo 3°14'26" 75°37'39" 1

D Matarraton 3°14'26" 75°37'39" 1

D Matarraton 3°14'26" 75°37'39" 1

I Dinde 3°14'25" 75°37'39" 1

I Chicható 3°14'25" 75°37'26" 1

D Matarraton 3°14'22" 75°37'27" 1

D Guamo 3°14'22" 75°37'26" 1
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I Cordoncillo 3°14'22" 75°37'25" 1

I Cordoncillo 3°14'23" 75°37'25" 1

I Yarumo 3°14'23" 75°37'24" 1

I Nacedero 3°14'24" 75°37'24" 1

I Nacedero 3°14'24" 75°37'24" 1

D Pringamoso 3°14'24" 75°37'24" 1

I Cordoncillo 3°14'24" 75°37'24" 1

I Nacedero 3°14'24" 75°37'24" 1

I Cordoncillo 3°14'24" 75°37'24" 1

I Cordoncillo 3°14'24" 75°37'24" 1

I Nacedero 3°14'24" 75°37'24" 1

D Balso 3°14'25" 75°37'23" 1

D Carbonero 3°14'26" 75°37'23" 1

I Yarumo 3°14'26" 75°37'23" 1

D Palmicha 3°14'26" 75°37'23" 1

I Carbonero 3°14'26" 75°37'23" 1

I Nacedero 3°14'26" 75°37'20" 1

I Nacedero 3°14'26" 75°37'20" 1

I Nacedero 3°14'26" 75°37'20" 1

D Palmicha 3°14'26" 75°37'20" 1

I Carbonero 3°14'26" 75°37'20" 1

I Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1

I Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1

I Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1

I Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1

D Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1

D Pringamoso 3°14'26" 75°37'20" 1

I Nacedero 3°14'26" 75°37'19" 1

D Guamo 3°14'26" 75°37'19" 1

I guacimo 3°14'26" 75°37'19" 1

I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1

D Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1

I Ondequera 3°14'26" 75°37'18" 1

I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1

I Yarumo 3°14'26" 75°37'18" 1

I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1

I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1

I Pringamoso 3°14'26" 75°37'18" 1

I Guamo 3°14'26" 75°37'18" 1

I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1

I guacimo 3°14'26" 75°37'17" 1

D Dormilon 3°14'45,2" 75°37'1,2" 1

D Ondequera 3°14'46,9" 75°37'1,6" 1

I Yarumo 3°14'51,7" 75°36'53" 1

D Guamo 3°14'52,9" 75°36'49" 1

I Yarumo 3°14'53,3" 75°36'48,3" 1

I Yarumo 3°14'54,774" 75°36'45" 1

I Ondequera 3°14'58,8" 75°36'44" 1

D Ondequera 3°14'59,3" 75°36'43,9" 1

D Aguacate 3°14'59,022" 75°36'43,95" 1

D Balso 3°15'1,48" 75°36'43,7" 1

D Dinde 3°15'5,388" 75°36'42,156" 1

I Ondequera 3°15'18,264" 75°35'406" 1

D Pringamoso 3°15'18,58" 75°34'86" 1

I Chicható 3°15'21,612" 75°33'738" 1

D Ondequera 3°15'21,9" 75°33'65" 1

I Ondequera 3°15'23,87" 75°33'904" 1

I Ondequera 3°15'23,60" 75°32'646" 1

I Ondequera 3°15'2" 75°32'514" 1

D Ondequera 3°15'21,9" 75°32'666" 1

I Pringamoso 3°15'23,882" 75°32'684" 1

I Nacedero 3°15'25,994" 75°32'0,38" 1

D Ondequera 3°15'26,9" 75°34'646" 1

I Pringamoso 3°15'27,4" 75°34'17" 1
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D Igua 3°15'27,93" 75°34'842" 1

D Yarumo 3°15'32,094" 75°36'34,974" 1

D Chicható 3°15'33,702" 75°36'39,012" 1

I Balso 3°15'36,654" 75°36'41,226" 1

I Ondequera 3°15'37,074" 75°36'46,008" 1

I Balso 3°15'39,498" 75°36'48" 1

I Guamo 3°15'40,824" 75°36'50" 1

D guacimo 3°15'40,608" 75°36'50,4" 1

D guacimo 3°15'41,816," 75°36'50,3" 1

D Caracoli 3°15'40,8" 75°36'48,6" 1

D Caucho 3°15'46,81" 75°36'48,38" 1

D Guacimo colorado 3°15'47,79" 75°36'47,3" 1

I Laurel 3°15'48,516" 75°36'46,2" 1

D Laurel 3°15'49,476" 75°36'45,2" 1

D Laurel 3°15'49,662" 75°36'45,09" 1

D Guacimo colorado 3°15'50,736" 75°36'44,2" 1

D Anon de monte 3°15'52,092" 75°36'44,4" 1

D Matarraton 3°15'52,098" 75°36'44,29" 1

I Chicható 3°15'52,44" 75°36'44,43" 1

D Guamo 3°15'54,78" 75°36'44,7" 1

D Guamo 3°15'54,8" 75°36'44,75" 1

D Dinde 3°15'56,6" 75°36'45,1" 1

D Matarraton 3°15'56,8" 75°36'46,4" 1

D Dinde 3°15'57,8" 75°36'49,1" 1

I Laurel 3°16'0,3" 75°36'49,6" 1

D Guacimo 3°16'1,02" 75°36'50,2" 1

I Chicható 3°16'2,7" 75°36'49,9" 1

I Guayabo 3°16'2,9" 75°36'48,8" 1

I Orejero 3°16'3,4" 75°36'48,6" 1

I Chicható 3°16'3,4" 75°36'48,5" 1

I Laurel 3°16'3,5" 75°36'48,6" 1

I Sangregado 3°16'3,5" 75°36'48,6" 1

I Chicható 3°16'3,55" 75°36'49" 1

I Ondequera 3°16'3,55" 75°36'49,2" 1

I Ondequera 3°16'3,58" 75°36'49,2" 1

I Dinde 3°16'3,64" 75°36'47,8" 1

I Dinde 3°16'7,9" 75°36'47,76" 1

D Guacimo colorado 3°16'7,84" 75°36'47,5" 1

I Dinde 3°16'8,2" 75°36'47,7" 1

I Guamo 3°16'8,6" 75°36'47,6" 1

I Laurel 3°16'11,4" 75°36'47,67" 1

I Anon de monte 3°16'11,4" 75°36'47,3" 1

D Nogal cafetero 3°16'11,6" 75°36'46,994" 1

D Chicható 3°16'11,8" 75°36'46,38" 1

D Chicható 3°16'11,8" 75°36'46,39" 1

D Chicható 3°16'11,9" 75°36'46,39" 1

I Chicható 3°16'12,09" 75°36'46,39" 1

D Laurel 3°16'12,097" 75°36'45,93" 1

D Laurel 3°16'12,1" 75°36'45,94" 1

D Higuera 3°16'12,12" 75°36'45,528" 1

I Ondequera 3°16'12,5" 75°36'45,529" 1

D Ondequera 3°16'12,51" 75°36'45,168" 1

I Cordoncillo 3°16'12,5" 75°36'44,8" 1

I sapote 3°16'13,1" 75°36'44,4" 1

I sapote 3°16'13,2" 75°36'44,1" 1

I Cacao 3°16'13,4" 75°36'43,8" 1

I Aguacate 3°16'13,4" 75°36'43,8" 1

D Limon swingla 3°16'13,6" 75°36'43,8" 1

I sapote 3°16'17,5" 75°36'43,9" 1

I Mango 3°16'19,2" 75°36'44,088" 1

I Matarraton 3°16'20,01" 75°36'44,2" 1

I Orejero 3°16'20,4" 75°36'44,2" 1

I Cachimbo 3°16'21,5" 75°36'44,4" 1

I Guacimo 3°16'21,7" 75°36'44,25" 1
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I Guacimo 3°16'21,7" 75°36'44,22" 1

I Laurel 3°16'22,06" 75°36'44,46" 1

I Palmicha 3°16'22,5" 75°36'44,36" 1

I Nacedero 3°16'23,1" 75°36'43,1" 1

I Laurel 3°16'23,8" 75°36'43,8" 1

I Ondequera 3°16'24,09" 75°36'43,8" 1

I Ondequera 3°16'24,09" 75°36'43,8" 1

I Igua 3°16'24,4" 75°36'43,7" 1

I Caucho 3°16'25,3" 75°36'43,3" 1

I Ondequera 3°16'25,3" 75°36'44,9" 1

I Ondequera 3°16'25,5" 75°36'42,6" 1

I Nacedero 3°16'25,8" 75°36'42,4" 1

I Higuera 3°16'25,8" 75°36'42,1" 1

I Higuera 3°16'25,9" 75°36'41,8" 1

I Ondequera 3°16'26,1" 75°36'41,7" 1

D Matarraton 3°16'26,3" 75°36'41,5" 1

D Matarraton 3°16'26,6" 75°36'41,6" 1

D Matarraton 3°16'26,7" 75°36'41,6" 1

D Matarraton 3°16'27,1" 75°36'41,4" 1

D Matarraton 3°16'27,1" 75°36'41,5" 1

I Ondequera 3°16'27,1" 75°36'41,4" 1

D Matarraton 3°16'27,4" 75°36'41,2" 1

D Mango 3°16'27,6" 75°36'40,9" 1

D Mango 3°16'27,6" 75°36'40,9" 1

D Matarraton 3°16'27,8" 75°36'41,07" 1

D Aguacate 3°16'27,8" 75°36'41,61" 1

D Matarraton 3°16'27,9" 75°36'40,9" 1

D Guayabo 3°16'28,6" 75°36'40,7" 1

I Matarraton 3°16'29,06" 75°36'41,01" 1

I Matarraton 3°16'29,1" 75°36'41,01" 1

D Arbol del pan 3°16'29,3" 75°36'4",7 1

I Matarraton 3°16'29,7" 75°36'40,7" 1

I Matarraton 3°16'30,08" 75°36'40,9" 1

I Matarraton 3°16'30,08" 75°36'40,9" 1

D Arbol del pan 3°16'30,3" 75°36'40,5" 1

D Guamo 3°16'32,4" 75°36'41,2" 1

I Laurel 3°16'32,5" 75°36'41,4" 1

I Ondequera 3°16'32,7" 75°36'41,3" 1

I Matarraton 3°16'32,8" 75°36'41,3" 1

I Cachimbo 3°16'32,9" 75°36'41,4" 1

I Matarraton 3°16'33,09" 75°36'41,5" 1

I Matarraton 3°16'33,1" 75°36'41,7" 1

I Matarraton 3°16'33,4" 75°36'41,9" 1

I Laurel 3°16'33,7" 75°36'42,06" 1

I Matarraton 3°16'34,8" 75°36'42,1" 1

I Bambu 3°16'35,2" 75°36'42,9" 1

D Igua 3°16'35,5" 75°36'42,9" 1

D Matarraton 3°16'35,5" 75°36'43,1" 1

D Matarraton 3°16'35,7" 75°36'43,1" 1

D Matarraton 3°16'35,8" 75°36'43,3" 1

D Matarraton 3°16'35,9" 75°36'43,4" 1

D Aguacate 3°16'36,1" 75°36'43,45" 1

I Cachimbo 3°16'36,2" 75°36'43,5" 1

I Cachimbo 3°16'36,3" 75°36'43,5" 1

D Igua 3°16'36,5" 75°36'43,58" 1

I Mango 3°16'36,5" 75°36'43,8" 1

I Igua 3°16'36,8" 75°36'43,98" 1

I Guanabano 3°16'37,01" 75°36'44,01" 1

I Cacao 3°16'37,09" 75°36'44,12" 1

I Matarraton 3°16'37,12" 75°36'43,8 1

I Guamo 3°16'37,14" 75°36'43,9" 1

I Guamo 3°16'37,3" 75°36'43,99" 1

I Guamo 3°16'37,4" 75°36'43,992" 1

D Guamo 3°16'37,01" 75°36'44,13" 1
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I Cachimbo 3°16'37,58" 75°36'44,33" 1

D Guamo 3°16'37,89" 75°36'44,4" 1

D Guamo 3°16'38,01" 75°36'44,1" 1

D Matarraton 3°16'38,25" 75°36'44,2" 1

I Nacedero 3°16'38,24" 75°36'44,28" 1

D Matarraton 3°16'38,25" 75°36'44,35" 1

D Matarraton 3°16'38,26" 75°36'44,4" 1

I Acacio rojo 3°16'38,34" 75°36'44,41" 1

I Guamo 3°16'38,36" 75°36'44,46" 1

D Guamo 3°16'38,60" 75°36'44,47" 1

I Guamo 3°16'38,74" 75°36'44,52" 1

D Matarraton 3°16'38,8" 75°36'44,54" 1

D Aguacate 3°16'39,12" 75°36'44,36" 1

I Igua 3°16'39,43" 75°36'44,60" 1

D Chicható 3°16'39,8" 75°36'44,7" 1

I Cordoncillo 3°16'40,09" 75°36'44,9" 1

I Matarraton 3°16'40,5" 75°36'45,15" 1

I Matarraton 3°16'40,7" 75°36'45,4" 1

I Matarraton 3°16'40,71" 75°36'45,41" 1

D Matarraton 3°16'41,13" 75°36'45,5" 1

I Matarraton 3°16'41,23" 75°36'45,5" 1

I Matarraton 3°16'41,47" 75°36'45,5" 1

D Cachimbo 3°16'41,84" 75°36'45,51" 1

D Ceiba 3°16'42,16" 75°36'45,56" 1

D Cordoncillo 3°16'42,27" 75°36'45,6" 1

D Cordoncillo 3°16'42,48" 75°36'45,9" 1

I Guacimo 3°16'42,72" 75°36'46,2" 1

I Ondequera 3°16'43,08" 75°36'46,3" 1

D Matarraton 3°16'43,41" 75°36'46,2" 1

I Matarraton 3°16'43,32" 75°36'46,6" 1

I Matarraton 3°16'43,53" 75°36'46,6" 1

D Cacao 3°16'43,87" 75°36'46,5" 1

D Matarraton 3°16'43,9" 75°36'46,5" 1

I Matarraton 3°16'44,0" 75°36'47,0" 1

D Matarraton 3°16'44,2" 75°36'47,1" 1

I Matarraton 3°16'44,2" 75°36'47,2" 1

D Matarraton 3°16'44,8" 75°36'47,1" 1

I Cachimbo 3°16'44,9" 75°36'47,2" 1

I Igua 3°16'45,1" 75°36'47,3" 1

D Matarraton 3°16'45,3" 75°36'47,3" 1

D Matarraton 3°16'45,1" 75°36'47,0" 1

D Matarraton 3°16'45,1" 75°36'47,5" 1

D Matarraton 3°16'45,1" 75°36'47,3" 1

I Guanabano 3°16'45,1" 75°36'47,5" 1

D Matarraton 3°16'46,09" 75°36'47,6" 1

D Matarraton 3°16'46,4" 75°36'47,7" 1

D Matarraton 3°16'46,7" 75°36'47,8" 1

D Cachimbo 3°16'47,4" 75°36'47,8" 1

I Chicható 3°16'47,6" 75°36'47,6" 1

I Ondequera 3°16'48,6" 75°36'47,7" 1

I Mango 3°16'50,5" 75°36'47,4" 1

I Guayabo 3°16'52,5" 75°36'47,3" 1

I Igua 3°16'52,5" 75°36'42,6" 1

I Cordoncillo 3°16'53,0" 75°36'42,6" 1

I Matarraton 3°16'53,67" 75°36'47,09" 1

D Igua 3°16'53,31" 75°36'47,2" 1

I Ondequera 3°16'53,41" 75°36'46,9" 1

D Igua 3°16'53,5" 75°36'46,8" 1

I Cordoncillo 3°16'53,54" 75°36'46,9" 1

I Cordoncillo 3°16'53,55" 75°36'46,9" 1

D Paco de hoja grande 3°16'53,56" 75°36'46,9" 1

D Cordoncillo 3°16'53,57" 75°36'46,9" 1

I Matarraton 3°16'53,58" 75°36'46,9" 1

D Mango 3°16'53,59" 75°36'46,9" 1
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I Carbonero 3°16'53,60" 75°36'46,9" 1

D Guayabo 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1

D Matarraton 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1

D Matarraton 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1

D Palo cruz 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1

D Guayabo 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1

I Cacao 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1

I Cacao 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1

I Cacao 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1

I Cacao 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1

I Palo cruz 3°16'53,70" 75°36'45,19" 1

D Cacao 3°16'53,71" 75°36'45,9" 1

D Cordoncillo 3°16'53,72" 75°36'44,99" 1

I Cacao 3°17'0,062" 75°36'44,8" 1

I Guayabo 3°17'0,8" 75°36'44,8" 1

I Guayabo 3°17'1,14" 75°36'44,8" 1

I Igua 3°17'2,7" 75°36'44,6" 1

I Cordoncillo 3°17'2,8" 75°36'44,5" 1

I Guamo 3°17'2,8" 75°36'44,5" 1

D Cacao 3°17'3,4" 75°36'44,1" 1

D Aguacate 3°17'4,0" 75°36'43,6" 1

D Igua 3°17'4,1" 75°36'43,5" 1

I Ondequera 3°17'4,2" 75°36'43,4" 1

I Sangregado 3°17'4,4" 75°36'43,3" 1

I Sangregado 3°17'4,5" 75°36'43,2" 1

I Yarumo 3°17'4,55" 75°36'42,972" 1

I Yarumo 3°17'4,55" 75°36'42,972" 1

I Ondequera 3°17'4,6" 75°36'42,75" 1

I Paco de hoja grande 3°17'4,5" 75°36'42,79" 1

D Balso 3°17'4,4" 75°36'42,19" 1

D Chicható 3°17'4,5" 75°36'41,79" 1

D Cachimbo 3°17'4,3" 75°36'41,71" 1

D Chicható 3°17'4,2" 75°36'41,63" 1

I Dormilon 3°17'4,3" 75°36'41,34" 1

I Ondequera 3°17'4,4" 75°36'41,25" 1

D Sangregado 3°17'4,23" 75°36'41,14" 1

I Ondequera 3°17'3,89" 75°36'40,54" 1

D Cordoncillo 3°17'4,032" 75°36'40,33" 1

I Caucho 3°17'3,88" 75°36'40,35" 1

I Yarumo 3°17'3,88" 75°36'40,04" 1

I Guacimo colorado 3°17'3,6" 75°36'39,6" 1

I Guacimo colorado 3°17'3,5" 75°36'39,3" 1

I Sangregado 3°17'3,6" 75°36'39,06" 1

D Matarraton 3°17'3,5" 75°36'38,9" 1

D Matarraton 3°17'3,5" 75°36'38,6" 1

I Sangregado 3°17'3,6" 75°36'38,6" 1

I Sangregado 3°17'3,7" 75°36'38,4" 1

D Matarraton 3°17'3,4" 75°36'38,1" 1

D Matarraton 3°17'3,4" 75°36'38,2" 1

I Sangregado 3°17'3,6" 75°36'38,5" 1

I Matarraton 3°17'3,7" 75°36'38,3" 1

D Matarraton 3°17'3,7" 75°36'38,4" 1

D Nin rojo 3°17'3,7" 75°36'37,8" 1

D Matarraton 3°17'3,8" 75°36'37,7" 1

D Cachimbo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

D Matarraton 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

D Cachimbo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

I Sangregado 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

I Ondequera 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

I Caucho 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

I Guamo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

I Nin rojo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

I Cachimbo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

D Cachimbo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
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D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1

D Nin rojo 3°17'3,476" 75°36'37,7" 1

D Guayabo 3°17'3,513" 75°36'37,44" 1

D Guayabo 3°17'3,514" 75°36'37,49" 1

D Guayabo 3°17'3,521" 75°36'37,48" 1

D Matarraton 3°17'5,706" 75°36'37,49" 1

D Aguacate 3°17'5,706" 75°36'37,60" 1

I Palo cruz 3°17'6,6" 75°36'37,61" 1

D Guayabo 3°17'6,61" 75°36'37,86" 1

D Cordoncillo 3°17'6,7" 75°36'37,69" 1

I Nin rojo 3°17'6,8" 75°36'37,96" 1

I Nin rojo 3°17'6,9" 75°36'37,98" 1

I Nin rojo 3°17'7,23" 75°36'37,92" 1

I Nin rojo 3°17'9,21" 75°36'37,96" 1

I Nin rojo 3°17'7,02" 75°36'37,85" 1

D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Yarumo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Yarumo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Cacao 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

I Pringamoso 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

I Sangregado 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

I Nin rojo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Cachimbo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Guacimo colorado 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Cachimbo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Cacao 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Chicható 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

D Nacedero 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

I Sangregado 3°17'8,9" 75°36'38,65" 1

I Sangregado 3°17'8,92" 75°36'38,83" 1

I Sangregado 3°17'8,94" 75°36'38,84" 1

D Cordoncillo 3°17'9,16" 75°36'38,80" 1

D Cachimbo 3°17'9,21" 75°36'38,7" 1

I Pringamoso 3°17'9,37" 75°36'39" 1

I Pringamoso 3°17'9,75" 75°36'39,1" 1

I Pringamoso 3°17'10,09" 75°36'39,2" 1

D Cachimbo 3°17'10,12" 75°36'39,19" 1

I Yarumo 3°17'10,12" 75°36'39,20" 1

I Pringamoso 3°17'10,39" 75°36'39,31" 1

D Yarumo 3°17'10,44" 75°36'39,41" 1

D Guacimo colorado 3°17'10,53" 75°36'39,49" 1

I Cordoncillo 3°17'10,64" 75°36'39,65" 1

I Sangregado 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Cachimbo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Guamo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Cachimbo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

D Laurel 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

D Cordoncillo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Cachimbo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Nin rojo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

D Sangregado 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
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I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1

I Nin rojo 3°17'12,03" 75°36'39,81" 1

I Matarraton 3°17'12,88" 75°36'40,68" 1

I Nin rojo 3°17'12,14" 75°36'41,10" 1

I Matarraton 3°17'12,28" 75°36'40,90" 1

D Orejero 3°17'12,49" 75°36'40,89" 1

D Cordoncillo 3°17'12,65" 75°36'41,08" 1

D Guacimo colorado 3°17'12,80" 75°36'41,23" 1

I Sangregado 3°17'13,2" 75°36'41,26" 1

D Cordoncillo 3°17'13,6" 75°36'41,35" 1

I Cachimbo 3°17'13,8" 75°36'41,94" 1

I Sangregado 3°17'14,4" 75°36'42,35" 1

I Cordoncillo 3°17'14,43" 75°36'42,42" 1

I Cordoncillo 3°17'15,17" 75°36'42,43" 1

D Ondequera 3°17'15,61" 75°36'42,33" 1

I Paco de hoja grande 3°17'15,61" 75°36'42,38" 1

D Ondequera 3°17'16,06" 75°36'42,27" 1

D Acacio rojo 3°17'16,07" 75°36'42,27" 1

I Matarraton 3°17'16,07" 75°36'42,27" 1

I Matarraton 3°17'16,08" 75°36'42,27" 1

I Guayabo 3°17'16,08" 75°36'42,27" 1

I Guayabo 3°17'16,09" 75°36'42,27" 1

D Higuera 3°17'16,09" 75°36'42,27" 1

D Sangregado 3°17'16,10" 75°36'42,27" 1

D Guayabo 3°17'16,11" 75°36'42,27" 1

D guacharaco 3°17'16,11" 75°36'42,27" 1

D Guacimo colorado 3°17'16,12" 75°36'42,27" 1

D Laurel 3°17'16,12" 75°36'42,27" 1

D Matarraton 3°17'16,13" 75°36'42,27" 1

I Higuera 3°17'16,21" 75°36'42,27" 1

D Guayabo 3°17'16,22" 75°36'42,27" 1

D Laurel 3°17'16,30" 75°36'42,27" 1

I Laurel 3°17'19,35" 75°36'41,50" 1

D Mango 3°17'19,68" 75°36'41,3" 1

D Matarraton 3°17'20,04" 75°36'41,31" 1

I Igua 3°17'21,02" 75°36'41,46" 1

D Matarraton 3°17'21,3" 75°36'41,47" 1

I Igua 3°17'21,5" 75°36'41,59" 1

I Igua 3°17'21,8" 75°36'41,79" 1

D Laurel 3°17'21,9" 75°36'41,64" 1

I Ceiba 3°17'22,1" 75°36'41,86" 1

I Ceiba 3°17'22,2" 75°36'41,86" 1

I Ceiba 3°17'22,4" 75°36'41,95" 1

I Ceiba 3°17'22,5" 75°36'41,83" 1

I Ceiba 3°17'22,57" 75°36'41,88" 1

I Matarraton 3°17'22,51" 75°36'41,61" 1

I Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Aguacate 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Ceiba 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

I Laurel 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Igua 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

D Igua 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

I Nacedero 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

I Ondequera 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

I Chicható 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

I Sangregado 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1

I Sangregado 3°17'32,9" 75°36'40,76" 1

I Higuera 3°17'32,2" 75°36'40,99" 1
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I Ondequera 3°17'33,1" 75°36'40,80" 1

D Balso 3°17'34,2" 75°36'40,22" 1

I Guanabano 3°17'35,6" 75°36'40,26" 1

I Bambu 3°17'35,69" 75°36'40,54" 1

D Cordoncillo 3°17'36,60" 75°36'39,25" 1

D Matarraton 3°17'36,42" 75°36'38,5" 1

D Matarraton 3°17'36,58" 75°36'38,7" 1

D Yarumo 3°17'36,59" 75°36'38,75" 1

D Matarraton 3°17'35,69" 75°36'38,28" 1

D Laurel 3°17'36,83" 75°36'38,75" 1

D Matarraton 3°17'36,79" 75°36'38,67" 1

D Matarraton 3°17'36,97" 75°36'38,65" 1

D Matarraton 3°17'37,09" 75°36'38,63" 1

D Cacao 3°17'36,36" 75°36'38,64" 1

D Cacao 3°17'36,56" 75°36'38,72" 1

D Matarraton 3°17'37,47" 75°36'38,74" 1

D Matarraton 3°17'37,44" 75°36'38,65" 1

I Matarraton 3°17'35,87" 75°36'39,18" 1

I Cordoncillo 3°17'37,81" 75°36'39,86" 1

D Cachimbo 3°17'37,76" 75°36'38,76" 1

D Laurel 3°17'37,84" 75°36'38,63" 1

D Laurel 3°17'38,09" 75°36'38,66" 1

D Matarraton 3°17'38,20" 75°36'38,67" 1

D Matarraton 3°17'38,28" 75°36'38,68" 1

D Matarraton 3°17'38,35" 75°36'38,61" 1

D Matarraton 3°17'39,24" 75°36'38,38" 1

D Guayabo 3°17'39,24" 75°36'38,59" 1

D Matarraton 3°17'39,280" 75°36'38,37" 1

D Matarraton 3°17'39,286" 75°36'38,62" 1

D Guayabo 3°17'39,294" 75°36'38,68" 1

D Guayabo 3°17'40,26" 75°36'38,69" 1

I Cachimbo 3°17'40,90" 75°36'38,9" 1

I Vainillo 3°17'41,40" 75°36'38,796" 1

D Igua 3°17'42,29" 75°36'38,29" 1

D Cachimbo 3°17'41,75" 75°36'38,82" 1

D Igua 3°17'42,14" 75°36'38,9" 1

D Matarraton 3°17'43,94" 75°36'38,97" 1

I Dormilon 3°17'43,98" 75°36'39,77" 1

I Matarraton 3°17'45,30" 75°36'39,78" 1

I Igua 3°17'45,88" 75°36'39,46" 1

I Matarraton 3°17'46,39" 75°36'39,64" 1

D Dinde 3°17'46,84" 75°36'39,50" 1

D Cordoncillo 3°17'46,84" 75°36'39,55" 1

D Cordoncillo 3°17'46,96" 75°36'39,64" 1

D Cordoncillo 3°17'46,97" 75°36'39,7" 1

D Cordoncillo 3°17'46,97" 75°36'39,70" 1

D Laurel 3°17'47,60" 75°36'40,04" 1

I Laurel 3°17'49,74" 75°36'40,8" 1

I Matarraton 3°17'50,48" 75°36'40,92" 1

I Matarraton 3°17'50,74" 75°36'40,90" 1

I Laurel 3°17'50,83" 75°36'41,74" 1

I Matarraton 3°17'52,41 75°36'41,62" 1

D Pringamoso 3°20,15,102" 75°36'11,934" 1

D Aguacate 3°20,16,764" 75°36'11,628" 1

D Matarraton 3°20,17,634" 75°36'11,376" 1

D Igua 3°20'41,49" 75°36'10,8" 1

D Igua 3°20'41,454" 75°36'10,788" 1

I Igua 3°20'41,76" 75°36'10,662" 1

I Igua 3°20'42,39" 75°36'10,584" 1

D Igua 3°20'42,39" 75°36'10,386" 1

I Guacimo 3°20'42,51" 75°36'10,62" 1

I Igua 3°20'42,72" 75°36'10,78" 1

I Igua 3°20'42,88" 75°36'10,296" 1

I Igua 3°20'42,323" 75°36'10,254" 1

K16+500K15+850

K20+140 K21+450

K15+500 K15+600

K15+600 K15+700

K15+700 K15+850



D Igua 3°20'43,23" 75°36'9,294" 1

I Guacimo 3°20'43,5" 75°36'32,298" 1

D Capote 3°20'44,330" 75°36'30,114" 1

D Igua 3°20'46,330" 75°38'47,946" 1

D Ondequera 3°20'48,330" 75°38'30,73" 1

I Laurel 3°21'1,330" 75°38'30,03" 1

D Igua 3°21'1,026" 75°38'31,02" 1

I Igua 3°21'1,926" 75°38'32,12" 1

I Igua 3°21'9,906" 75°38'32,736" 1

I Igua 3°21'10,33" 75°38'8,484" 1

I Matarraton 3°21'10,53" 75°38'8,85" 1

I Matarraton 3°21'11,82" 75°36'9,114" 1

I Matarraton 3°21'12,85" 75°36'8,544" 1

I Matarraton 3°21'12,90" 75°36'8,828" 1

I Matarraton 3°21'12,92" 75°36'8,172" 1

D Matarraton 3°21'13,95" 75°36'7,788" 1

D Matarraton 3°21'13,116" 75°36'7,789" 1

I Matarraton 3°21,15,102" 75°36'8,034" 1

I Aguacate 3°21,16,764" 75°36'8,040" 1

I Mamoncillo 3°21,17,634" 75°36'7,2" 1

D Guamo 3°21'41,49" 75°36'6,843" 1

D Mango 3°21'41,454" 75°36'6,846" 1

D Cachimbo 3°21'41,76" 75°36'6,774" 1

D Igua 3°21'42,39" 75°36'6,834" 1

I Guamo 3°21'42,39" 75°36'6,924" 1

I ocobo 3°21'42,51" 75°36'6,948" 1

I Nacedero 3°21'42,72" 75°36'6,558" 1

D Pringamoso 3°21'42,88" 75°36'6,378" 1

I Igua 3°21'42,323" 75°36'7,464" 1

D Igua 3°21'42,39" 75°36'7,853" 1

D Igua 3°21'43,23" 75°36'8,346" 1

D Cachimbo 3°21'43,5" 75°36'8,904" 1

D Igua 3°21'19,317 75°36'10,218" 1

D Igua 3°21'19,318 75°36'10,692" 1

D Igua 3°21'19,319 75°36'10,674" 1

I Matarraton 3°21'19,320 75°36'14,076" 1

D Matarraton 3°21'19,321 75°36'13,98" 1

I Guacimo colorado 3°21'19,322 75°36'13,68" 1

D Caracoli 3°21'19,323 75°36'13,69" 1

D Caracoli 3°21'19,324 75°36'13,695" 1

D Mango 3°21'19,325 75°36'13,29" 1

D Igua 3°21'19,326 75°36'13,152" 1

D Igua 3°21'19,327 75°36'13,982" 1

D Igua 3°21'19,328 75°36'12,738" 1

D Igua 3°21'19,329 75°36'12,414" 1

D Igua 3°21'19,330 75°36'12,514" 1

D Igua 3°21'19,331 75°36'12,458" 1

D Igua 3°21,33,102" 75°36'37,822" 1

D Igua 3°21,34,764" 75°36'37,714" 1

D Igua 3°21,34,634" 75°36'37,976" 1

I Igua 3°21'34,49" 75°36'37,12" 1

I Igua 3°21'34,454" 75°36'37,298" 1

D Igua 3°21'34,76" 75°38'38,49" 1

D Igua 3°21'36,39" 75°38'38,318" 1

D Igua 3°21'36,39" 75°38'39,504" 1

I Igua 3°21'36,51" 75°38'39,044" 1

D Igua 3°21'38,72" 75°38'37,32" 1

D Igua 3°21'38,88" 75°38'37,878" 1

D Igua 3°21'42,323" 75°38'35,484" 1

D Ondequera 3°20'42,39" 75°38'35,85" 1

D Saman 3°20'43,23" 75°38'35,918" 1

I Saman 3°20'43,5" 75°38'35,14" 1

D Igua 3°20'41,330" 75°38'19,92" 1

I Ondequera 3°20'41,330" 75°38'22,308" 1

K27+200 K27+500

K22+300 K22+850

K22+850 K25+500

K25+500 K27+200

K20+140 K21+450

K21+450 K22+300



D Igua 3°21,33,102" 75°36'34,022" 1

D Igua 3°22,0,764" 75°36'34,502" 1

D Igua 3°22,1,634" 75°36'34,682" 1

D Igua 3°22'1,49" 75°36'34,922" 1

D Igua 3°22'1,454" 75°36'34,928" 1

D Igua 3°22'2,76" 75°36'33" 1

D Igua 3°22'2,39" 75°36'34,01" 1

I Igua 3°22'2,39" 75°36'34,24" 1

D Igua 3°22'2,51" 75°36'33,156" 1

D Ariza 3°22'3,72" 75°36'33,157" 1

I Guacimo 3°22'3,88" 75°36'33,312" 1

I Igua 3°22'4,323" 75°36'32,606" 1

I Cambulo 3°22'4,39" 75°36'32,864" 1

D Guacimo colorado 3°22'5,23" 75°36'33,894" 1

D mango 3°22'6,5" 75°36'33,90" 1

D Igua 3°22,11,102" 75°36'29" 1

D laurel jigua 3°22,17,764" 75°36'30" 1

D guacharaco 3°22,20,634" 75°36'29,91" 1

I Mamoncillo 3°22'21,49" 75°36'32,28" 1

D Dinde 3°22'23,454" 75°36'31,7" 1

I Dinde 3°22'23,76" 75°36'31,5" 1

D Laurel 3°22'24,39" 75°36'31,2" 1

I Guacimo 3°22'27,39" 75°36'30,2" 1

D Guacimo 3°22'27,51" 75°36'28,9" 1

D Saman 3°22'28,72" 75°36'28,75" 1

I Igua 3°22'29,88" 75°36'28,71" 1

D Igua 3°22'29,323" 75°36'28,51" 1

D Igua 3°22'29,39" 75°36'27,27" 1

D Igua 3°22'29,23" 75°36'27,3" 1

I Igua 3°22'30,5" 75°36'27,2" 1

I Igua 3°22,32,102" 75°36'27,112" 1

D Igua 3°22,32,764" 75°36'26,446" 1

D balso 3°22,34,634" 75°36'25,232" 1

D Igua 3°22'36,49" 75°36'24,96" 1

I Dinde 3°22'44,454" 75°36'23,33" 1

I Igua 3°22'44,76" 75°36'22,22" 1

D Nacedero 3°22'44,39" 75°36'21,78" 1

D laurel jigua 3°22'8,39" 75°36'8,04" 1

I laurel jigua 3°22'8,51" 75°36'20,294" 1

I balso 3°22'8,72" 75°36'8,306" 1

D balso 3°22'8,88" 75°36'17,15" 1

D Igua 3°22'8,323" 75°36'16,13" 1

I Igua 3°22'8,39" 75°36'8,042" 1

D Saman 3°22'8,23" 75°36'8,162" 1

D Igua 3°22'8,5" 75°36'16,174" 1

I Igua 3°23'16,317 75°38'24,174" 1

I Igua 3°23'17,318 75°38'24,174" 1

I Igua 3°23'18,319 75°38'24,174" 1

D Igua 3°23'18,320 75°36'15,154" 1

D Igua 3°23'18,321 75°36'15,172" 1

I Igua 3°23'18,322 75°36'15,154" 1

D Guacimo 3°23'18,323 75°36',126" 1

D Igua 3°23'17,324 75°36'24,13" 1

D Guacimo 3°23'17,325 75°36'24,17" 1

D Igua 3°23,7'19,326 75°36'24,18" 1

D Capote 3°23'18,327 75°36'24,18,9" 1

D Saman 3°23'18,328 75°36'24,18,7" 1

D Igua 3°23'20,329 75°36'24,19" 1

I Payande 3°23'34,330 75°36'24,20" 1

I Vainillo 3°23'42,331 75°36'24,174" 1

I Gualanday 3°23'42,330" 75°36'24,942" 1

I Caucho 3°23'58,330" 75°36'25,008" 1

D Saman 3°23'59,330" 75°36'24,804" 1

D Dinde 3°23'59,330" 75°36'24,678" 1

K28+980 K29+350

K29+350 K30+750

K27+200 K27+500

K27+500 K27+800

K27+800 K28+980



I Bilibil 3°23'59,026" 75°36'24,894" 1

I Payande 3°23'59,926" 75°36'21,834" 1

I Guacimo 3°23'59,906" 75°36'18,234" 1

D Igua 3°24'0,33" 75°36'17,994" 1

I Igua 3°24'0,53" 75°36'17,718" 1

I Igua 3°24'1,82" 75°36'17,720" 1

I Igua 3°24'1,85" 75°36'17,5" 1

I Bilibil 3°24'1,90" 75°36'17,766" 1

I Igua 3°24'1,92" 75°36'17,994" 1

D Igua 3°24'1,95" 75°36'18,132" 1

D Ficus 3°24'1,116" 75°36'18,582" 1

I Higueron 3°24,11,102" 75°36'18,792" 1

D Higueron 3°24,17,764" 75°36'19,122" 1

D Higueron 3°24,20,634" 75°36'19,146" 1

D Guacimo 3°24'21,49" 75°36'19,146" 1

D Dinde 3°24'23,454" 75°36'19,224" 1

I Bilibil 3°24'23,76" 75°36'19,242" 1

I Dinde 3°24'24,39" 75°36'19,326" 1

D Bilibil 3°24'27,39" 75°36'19,272" 1

D Cachimbo 3°24'27,51" 75°36'19,282" 1

D Cachimbo 3°24'28,72" 75°36'19,296" 1

D Higueron 3°24'29,88" 75°36'21,114" 1

D Tulipan 3°24'29,323" 75°36'21,024" 1

D Igua 3°24'29,39" 75°36'20,946" 1

D Igua 3°24'29,23" 75°36'20,74" 1

D Igua 3°24'30,5" 75°36'20,322" 1

D Igua 3°24,11,102" 75°36'18,792" 1

D Guacimo 3°24,17,764" 75°36'19,122" 1

D Igua 3°24,20,634" 75°36'19,146" 1

D Diomate 3°24'21,49" 75°36'19,146" 1

D Igua 3°24'23,454" 75°36'19,224" 1

D Higuera 3°24'23,76" 75°36'19,242" 1

D Guacimo 3°24'24,39" 75°36'19,326" 1

D Diomate 3°24'27,39" 75°36'19,272" 1

D Cachimbo 3°24'27,51" 75°36'19,282" 1

D Bilibil 3°24'28,72" 75°36'19,296" 1

D Guacimo 3°24'29,88" 75°36'21,114" 1

D juago 3°24'29,323" 75°36'21,024" 1

I Bilibil 3°24'29,39" 75°36'20,946" 1

D mango 3°24'29,23" 75°36'20,74" 1

D Guamo 3°24'30,5" 75°36'20,322" 1

D mango 3°24,11,102" 75°36'56,388" 1

D mango 3°24,17,764" 75°36'56,232" 1

D mango 3°24,20,634" 75°36'55,824" 1

I Igua 3°24'21,49" 75°35'55,116" 1

D Guacimo 3°24'23,454" 75°35'54,57" 1

I Matarraton 3°24'23,76" 75°35'53,8" 1

I Hobo 3°24'24,39" 75°35'53,49" 1

I Matarraton 3°24'27,39" 75°35'53,37" 1

I Matarraton 3°24'27,51" 75°35'51,222" 1

D Cachimbo 3°24'28,72" 75°35'50,496" 1

I Bilibil 3°24'29,88" 75°35'49,8" 1

D Matarraton 3°24'29,323" 75°35'48,336" 1

I Guacimo 3°24'29,39" 75°35'48,288" 1

D laurel 3°24'29,23" 75°35'48,18" 1

I Payande 3°24'30,5" 75°35'46,902" 1

I Capote 3°24'34,5" 75°35'57,392" 1

D Matarraton 3°24,34,102" 75°35'56,38" 1

D Igua 3°24,34,764" 75°35'55,66" 1

D Matarraton 3°24,34,634" 75°35'55,428" 1

D Matarraton 3°24'34,49" 75°35'55,344" 1

D Guacimo 3°24'34,454" 75°35'55,654" 1

D Dinde 3°24'34,76" 75°35'55,366" 1

D Guacimo 3°24'35,39" 75°35'54,982" 1

K31+500 K31+800

K31+800 K31+900

K31+900 K32+700

K29+350 K30+750

K30+750 K31+500



D Guacimo 3°24'35,39" 75°35'54,5" 1

I Cachimbo 3°24'36,51" 75°35'53,624" 1

I laurel 3°24'36,72" 75°35'53,22" 1

I Bilibil 3°24'36,88" 75°35'53,066" 1

I Bilibil 3°24'39,323" 75°35'52,7" 1

D Guacimo 3°24'39,39" 75°35'52,37" 1

D Guacimo 3°24'39,23" 75°35'52,53" 1

I Guacimo colorado 3°24'34,5" 75°35'57,392" 1

D Cachimbo 3°24,34,102" 75°35'56,38" 1

D Caucho 3°24,34,764" 75°35'55,66" 1

D Cachimbo 3°24,34,634" 75°35'55,428" 1

D Bilibil 3°24'34,49" 75°35'55,344" 1

D Bilibil 3°24'34,454" 75°35'55,654" 1

D Bilibil 3°24'34,76" 75°35'55,366" 1

I Cachimbo 3°24'35,39" 75°35'54,982" 1

I Cachimbo 3°24'35,39" 75°35'54,5" 1

I Guamo 3°24'36,51" 75°35'53,624" 1

D Matarraton 3°24'36,72" 75°35'53,22" 1

D Matarraton 3°24'36,88" 75°35'53,066" 1

D Guacimo 3°24'39,323" 75°35'52,7" 1

D Ficus 3°24'39,39" 75°35'52,37" 1

D Guacimo 3°24'39,23" 75°35'52,53" 1

I Guacimo 3°24'34,5" 75°37'39" 1

I Cachimbo 3°24,34,102" 75°37'26" 1

D Cachimbo 3°24,34,764" 75°37'27" 1

D Cachimbo 3°24,34,634" 75°37'26" 1

I Diomate 3°24'34,49" 75°37'25" 1

I Cachimbo 3°24'34,454" 75°37'25" 1

I Guacimo 3°24'34,76" 75°37'24" 1

I Guacimo 3°24'35,39" 75°37'24" 1

I Bilibil 3°25'35,39" 75°37'24" 1

D palo vayo 3°25'36,51" 75°37'24" 1

I Igua 3°25'36,72" 75°37'24" 1

I Bilibil 3°25'36,88" 75°37'24" 1

I Cachimbo 3°25'39,323" 75°37'24" 1

I Cachimbo 3°25'39,39" 75°37'24" 1

I Guacimo 3°25'39,23" 75°37'24" 1

D Guacimo 3°25,5,102" 75°35'42,392" 1

D Guacimo 3°25,8,764" 75°35'42,38" 1

I Igua 3°25,9,634" 75°35'42,66" 1

D Guacimo 3°25'10,49" 75°35'42,428" 1

I Guacimo 3°25'10,454" 75°35'42,344" 1

I Chicható 3°25'10,76" 75°35'42,654" 1

I palo vayo 3°25'10,39" 75°35'42,366" 1

I Bilibil 3°25'10,39" 75°35'42,982" 1

D Guacimo 3°25'10,51" 75°35'41,5" 1

I Bilibil 3°25'11,72" 75°35'41,624" 1

I Dinde 3°25'11,88" 75°35'41,22" 1

I Matarraton 3°25'11,323" 75°35'41,066" 1

I Matarraton 3°25'15,39" 75°35'41,7" 1

I Dinde 3°25'16,23" 75°35'41,37" 1

D Dinde 3°25'17,5" 75°35'41,53" 1

D Guacimo 3°25'19,330" 75°37'20" 1

I Guacimo 3°25'19,330" 75°37'19" 1

D Guacimo colorado 3°25'23,330" 75°37'19" 1

I Chicható 3°25'27,330" 75°37'19" 1

I ocobo 3°25'27,026" 75°37'18" 1

D Dinde 3°25'28,926" 75°37'18" 1

I Chicható 3°25'28,906" 75°37'18" 1

I Diomate 3°25'29,33" 75°37'18" 1

I Bilibil 3°25'2,53" 75°37'18" 1

I Vainillo 3°25'1,82" 75°37'18" 1

I Diomate 3°25'1,85" 75°37'18" 1

I Guacimo 3°25'29,90" 75°37'18" 1

K33+920 K34+100

K32+700 K32+900

K32+900 K33+500

K33+500 K33+920

K31+900 K32+700



I Cachimbo 3°25'1,92" 75°37'18" 1

I Chicható 3°25'29,95" 75°37'18" 1

I Chicható 3°25'29,116" 75°37'17" 1

D Yopo 3°25'19,330" 75°37'18" 1

D Capote 3°25'19,330" 75°37'1,6" 1

I Guamo 3°25'23,330" 75°36'53" 1

D Chicható 3°25'27,330" 75°36'49" 1

I Guamo 3°25'27,026" 75°36'48,3" 1

I Capote 3°25'28,926" 75°36'45" 1

I Guacimo 3°25'28,906" 75°36'44" 1

D Guacimo 3°25'29,33" 75°36'43,9" 1

D Chicható 3°25'2,53" 75°36'43,95" 1

D Guacimo 3°25'1,82" 75°36'43,7" 1

D Guacimo 3°25'1,85" 75°36'42,156" 1

I Chicható 3°25'29,90" 75°35'406" 1

D Capote 3°25'1,92" 75°35'86" 1

I Balso 3°25'29,95" 75°35'738" 1

D Balso 3°25'29,116" 75°35'65" 1

I Igua 3°26'19,330" 75°35'904" 1

I Guacimo 3°26'19,330" 75°32'646" 1

I Igua 3°26'23,330" 75°32'514" 1

D Igua 3°27'27,330" 75°32'666" 1

I Igua 3°27'27,026" 75°32'684" 1

I Igua 3°27'28,926" 75°32'0,38" 1

D Igua 3°28'28,906" 75°34'646" 1

I Chicható 3°27'29,33" 75°34'17" 1

D Guacimo 3°27'2,53" 75°34'842" 1

D Igua 3°27'1,82" 75°36'34,974" 1

D Guayabo 3°27'1,85" 75°36'39,012" 1

I Guacimo 3°27'29,90" 75°36'41,226" 1

I Capote 3°27'1,92" 75°36'46,008" 1

I Higuera 3°27'29,95" 75°36'48" 1

I Chicható 3°27'41,330" 75°35'904" 1

D Chicható 3°26'19,330" 75°32'646" 1

D Mango 3°26'19,330" 75°32'514" 1

D Guacimo 3°26'23,330" 75°32'666" 1

D Guacimo 3°27'27,330" 75°32'684" 1

D Balso 3°27'27,026" 75°32'0,38" 1

I Guamo 3°27'28,926" 75°34'646" 1

D Chicható 3°28'28,906" 75°34'17" 1

D Igua 3°27'29,33" 75°34'842" 1

D Balso 3°27'2,53" 75°36'34,974" 1

D Igua 3°27'1,82" 75°36'39,012" 1

D Guacimo 3°27'1,85" 75°36'41,226" 1

I Guacimo 3°27'29,90" 75°36'46,008" 1

D Igua 3°27'1,92" 75°36'48" 1

D Igua 3°27'29,95" 75°36'44,75" 1

D Igua 3°27'41,330" 75°36'45,1" 1

D Dinde 3°27'21,330" 75°34'46,4" 1

D Mango 3°27'22,330" 75°34'49,1" 1

I Ondequera 3°27'23,330" 75°34'49,6" 1

D Balso 3°27'26,330" 75°34'50,2" 1

I Igua 3°27'27,026" 75°34'49,9" 1

I Igua 3°27'28,926" 75°34'48,8" 1

I Igua 3°27'28,906" 75°34'48,6" 1

I Igua 3°27'29,33" 75°34'48,5" 1

I Igua 3°27'30,53" 75°34'48,6" 1

I Igua 3°27'30,82" 75°34'48,6" 1

I Balso 3°27'30,85" 75°34'49" 1

I Capote 3°27'31,90" 75°34'49,2" 1

I Igua 3°27'31,92" 75°34'31,2" 1

I Igua 3°27'31,95" 75°34'31,8" 1

I Igua 3°27'31,330" 75°34'32,76" 1

D Igua 3°27'21,330" 75°34'47,5" 1

K35+800 K36+000

K36+000 K37+300

K37+300 K37+900

K33+920 K34+100

K34+100 K34+800

K34+800 K35+800



I Cachimbo 3°27'22,330" 75°34'47,7" 1

I Cachimbo 3°27'23,330" 75°34'47,6" 1

I Cachimbo 3°27'26,330" 75°34'47,67" 1

I Cachimbo 3°27'27,026" 75°34'47,3" 1

D Dinde 3°27'28,926" 75°34'46,994" 1

D Cachimbo 3°27'28,906" 75°34'46,38" 1

D Cachimbo 3°27'29,33" 75°34'46,39" 1

D Cachimbo 3°27'30,53" 75°34'46,39" 1

I Cachimbo 3°27'30,82" 75°34'46,39" 1

D Matarraton 3°27'30,85" 75°34'45,93" 1

D Igua 3°27'31,90" 75°34'45,94" 1

D Matarraton 3°27'31,92" 75°34'45,528" 1

I Igua 3°27'31,95" 75°34'45,529" 1

D Igua 3°27'31,38" 75°34'45,168" 1

I Igua 3°27,30,102" 75°34'44,8" 1

I Igua 3°2730,764" 75°34'44,4" 1

I Igua 3°27,30,634" 75°34'44,1" 1

I Cachimbo 3°27'30,49" 75°36'43,8" 1

I Igua 3°27'30,454" 75°36'43,8" 1

D Igua 3°27'31,76" 75°36'43,8" 1

I Igua 3°27'31,39" 75°34'43,9" 1

I Igua 3°27'31,39" 75°34'44,088" 1

I Laurel 3°27'32,51" 75°34'44,2" 1

I Igua 3°27'32,72" 75°34'44,2" 1

I Igua 3°27'32,88" 75°34'44,4" 1

I Mango 3°27'34,323" 75°34'44,25" 1

I Guacimo 3°27'34,39" 75°34'44,22" 1

I Higuera 3°27'34,23" 75°34'44,46" 1

I Matarraton 3°27'34,5" 75°34'44,36" 1

I Igua 3°27,30,102" 75°34'43,1" 1

I Igua 3°2730,764" 75°34'43,8" 1

I Igua 3°27,30,634" 75°34'43,8" 1

I Cachimbo 3°27'30,49" 75°34'43,8" 1

I Igua 3°27'30,454" 75°34'43,7" 1

I Igua 3°27'31,76" 75°34'43,3" 1

I Igua 3°27'31,39" 75°34'44,9" 1

I Igua 3°27'31,39" 75°34'42,6" 1

I Laurel 3°27'32,51" 75°34'42,4" 1

I Igua 3°27'32,72" 75°34'42,1" 1

I Igua 3°27'32,88" 75°34'41,8" 1

I Mango 3°27'34,323" 75°34'41,7" 1

D Guacimo 3°27'34,39" 75°34'41,5" 1

D Higuera 3°27'34,23" 75°34'41,6" 1

D Matarraton 3°27'34,5" 75°34'41,6" 1

D Igua 3°27'41,5" 75°34'18,4" 1

D Igua 3°27,41,102" 75°34'18,5" 1

I Igua 3°27,41,764" 75°34'18,4" 1

D Guayabo 3°27,42,634" 75°34'18,2" 1

D Guacimo 3°27'42,49" 75°34'17,9" 1

D Laurel 3°27'42,454" 75°34'17,9" 1

D Dinde 3°27'44,76" 75°34'17,07" 1

D Dinde 3°27'44,39" 75°34'17,61" 1

D Dinde 3°27'45,39" 75°34'17,9" 1

D Igua 3°27'45,51" 75°34'17,7" 1

I Mango 3°27'46,72" 75°34'17,01" 1

I Dinde 3°27'46,88" 75°34'17,01" 1

D Dinde 3°27'49,323" 75°34'17",7 1

I Laurel 3°25'49,39" 75°34'17,7" 1

I Laurel 3°25'50,23" 75°34'17,9" 1

I Ondequera 3°27'41,5" 75°34'18,4" 1

D Balso 3°27,41,102" 75°34'18,5" 1

D Ondequera 3°27,41,764" 75°34'18,4" 1

I Ondequera 3°27,42,634" 75°34'18,2" 1

I Nacedero 3°27'42,49" 75°34'17,9" 1

K39+700 K42+700

K37+900 K38+300

K38+300 K38+880

K38+880 K39+700

K37+300 K37+900



I Balso 3°27'42,454" 75°34'17,9" 1

I Balso 3°27'44,76" 75°34'17,07" 1

I Balso 3°27'44,39" 75°34'17,61" 1

I Bilibil 3°27'45,39" 75°34'17,9" 1

I Mandarino 3°27'45,51" 75°34'17,7" 1

I Aguacate 3°27'46,72" 75°34'17,01" 1

I Igua 3°27'46,88" 75°34'17,01" 1

I Igua 3°27'49,323" 75°34'17",7 1

D Igua 3°25'49,39" 75°34'17,7" 1

D Gualanday 3°25'50,23" 75°34'17,9" 1

D Igua 3°27'41,5" 75°34'18,4" 1

D Igua 3°27,41,102" 75°34'18,5" 1

D Dinde 3°27,41,764" 75°34'18,4" 1

D Dinde 3°27,42,634" 75°34'18,2" 1

I Igua 3°27'42,49" 75°34'17,9" 1

I Laurel 3°27'42,454" 75°34'17,9" 1

D Saman 3°27'44,76" 75°34'17,07" 1

I Dinde 3°27'44,39" 75°34'17,61" 1

I Bilibil 3°27'45,39" 75°34'17,9" 1

I Igua 3°27'45,51" 75°34'17,7" 1

I Balso 3°27'46,72" 75°34'17,01" 1

I Igua 3°27'46,88" 75°34'17,01" 1

I Dinde 3°27'49,323" 75°34'17",7 1

I Dinde 3°25'49,39" 75°34'17,7" 1

I Igua 3°25'50,23" 75°34'17,9" 1

D Igua 3°27'41,5" 75°36'44,13" 1

I Igua 3°27,41,102" 75°36'44,33" 1

D Igua 3°27,41,764" 75°36'44,4" 1

D Igua 3°27,42,634" 75°36'44,1" 1

D Igua 3°27'42,49" 75°36'44,2" 1

I Igua 3°27'42,454" 75°36'44,28" 1

D palo vayo 3°27'44,76" 75°36'44,35" 1

D Igua 3°27'44,39" 75°36'44,4" 1

I Balso 3°27'45,39" 75°36'44,41" 1

I Vainillo 3°27'45,51" 75°36'44,46" 1

D Igua 3°27'46,72" 75°36'44,47" 1

I Igua 3°27'46,88" 75°36'44,52" 1

D Diomate 3°27'49,323" 75°36'44,54" 1

D Ficus 3°25'49,39" 75°36'44,36" 1

I Teca 3°25'50,23" 75°36'44,60" 1

D Igua 3°27'41,5" 75°36'44,13" 1

I Teca 3°27,41,102" 75°36'44,33" 1

I Guacimo 3°27,41,764" 75°36'44,4" 1

I Dinde 3°27,42,634" 75°36'44,1" 1

I laurel jigua 3°27'42,49" 75°36'44,2" 1

D laurel jigua 3°27'42,454" 75°36'44,28" 1

I Guacimo 3°27'44,76" 75°36'44,35" 1

I Guacimo 3°27'44,39" 75°36'44,4" 1

D Guacimo 3°27'45,39" 75°36'44,41" 1

D Payande 3°27'45,51" 75°36'44,46" 1

D Teca 3°27'46,72" 75°36'44,47" 1

D Teca 3°27'46,88" 75°36'44,52" 1

I Teca 3°27'49,323" 75°36'44,54" 1

I caucho pajarito 3°25'49,39" 75°36'44,36" 1

D Matarraton 3°25'50,23" 75°36'44,60" 1

I Balso 3°27'21,330" 75°35'46,6" 1

I Guacimo 3°27'22,330" 75°35'46,6" 1

D Sangregado 3°27'23,330" 75°34'46,5" 1

D Igua 3°27'26,330" 75°34'46,5" 1

I Mango 3°27'27,026" 75°34'47,0" 1

D Guacimo colorado 3°27'28,926" 75°33'47,1" 1

I Capote 3°27'28,906" 75°33'47,2" 1

D Igua 3°27'29,33" 75°32'47,1" 1

I Igua 3°27'30,53" 75°32'47,2" 1

K45+100 K45+600

K45+600 K46+300

K39+700 K42+700

K42+700 K43+900

K43+900 K45+100



I Higuera 3°28'30,82" 75°31'47,3" 1

D Balso 3°28'30,85" 75°31'47,3" 1

D Balso 3°28'31,90" 75°31'47,0" 1

D Balso 3°28'31,92" 75°31'47,5" 1

D Matarraton 3°28'31,95" 75°31'47,3" 1

I Balso 3°28'31,38" 75°31'47,5" 1

D Guacimo 3°27'21,330" 75°31'46,6" 1

D Guacimo 3°27'22,330" 75°31'46,6" 1

D Guacimo 3°27'23,330" 75°31'46,5" 1

D Guacimo 3°27'26,330" 75°30'46,5" 1

I Matarraton 3°27'27,026" 75°30'47,0" 1

I Igua 3°27'28,926" 75°30'47,1" 1

I Dinde 3°27'28,906" 75°30'47,2" 1

I Cucharo 3°27'29,33" 75°30'47,1" 1

I Ficus 3°27'30,53" 75°30'47,2" 1

I Ficus 3°28'30,82" 75°30'47,3" 1

I Guacimo 3°28'30,85" 75°31'47,3" 1

D Dinde 3°27'31,90" 75°31'47,0" 1

I Igua 3°27'31,92" 75°31'47,5" 1

D Dinde 3°27'31,95" 75°31'47,3" 1

I Guacimo 3°27'31,38" 75°31'47,5" 1

I Guacimo 3°27'21,330" 75°31'46,6" 1

D Dinde 3°27'22,330" 75°31'46,6" 1

D dinde 3°27'23,330" 75°31'46,5" 1

I Matarraton 3°27'26,330" 75°30'46,5" 1

D Bilibil 3°27'27,026" 75°30'47,0" 1

I juago 3°27'28,926" 75°30'47,1" 1

D Igua 3°27'28,906" 75°30'47,2" 1

D Guacimo colorado 3°27'29,33" 75°30'47,1" 1

D Dinde 3°27'30,53" 75°30'47,2" 1

D Dinde 3°28'30,82" 75°30'47,3" 1

D Dinde 3°28'30,85" 75°31'47,3" 1

I Dinde 3°27'31,90" 75°31'47,0" 1

I Bilibil 3°27'31,92" 75°31'47,5" 1

I Diomate 3°27'31,95" 75°31'47,3" 1

D Sangregado 3°28'21,926" 75°30'39,9" 1

D Chicható 3°28'21,906" 75°30'38,99" 1

I Dinde 3°28'21,33" 75°30'32,8" 1

I Matarraton 3°28'21,53" 75°30'32,8" 1

I Nacedero 3°28'25,82" 75°30'32,8" 1

I Ceiba 3°28'25,85" 75°30'32,6" 1

I Diomate 3°28'27,90" 75°30'31,5" 1

I Ondequera 3°28'27,92" 75°30'31,5" 1

D Nacedero 3°28'28,95" 75°30'31,1" 1

D Ceiba 3°28'28,38" 75°30'29,6" 1

D Matarraton 3°28'29,330" 75°30'25,5" 1

I Guacimo colorado 3°28'30,330" 75°30'22,4" 1

I guacharaco 3°28'31,330" 75°30'22,3" 1

I Laurel 3°28'33,330" 75°30'19,2" 1

I Nacedero 3°27'27,026" 75°30'39,19" 1

I laurel 3°28'21,926" 75°30'39,9" 1

I Balso 3°28'21,906" 75°30'38,99" 1

I Nacedero 3°28'21,33" 75°30'32,8" 1

D Nacedero 3°28'21,53" 75°30'32,8" 1

D Nacedero 3°28'25,82" 75°30'32,8" 1

D laurel 3°28'25,85" 75°30'32,6" 1

D Guacimo 3°28'27,90" 75°30'31,5" 1

I Igua 3°28'27,92" 75°30'31,5" 1

I Igua 3°28'28,95" 75°30'31,1" 1

D Igua 3°28'28,38" 75°30'29,6" 1

I Igua 3°28'29,330" 75°30'25,5" 1

D Nacedero 3°28'30,330" 75°30'22,4" 1

I Yarumo 3°28'31,330" 75°30'22,3" 1

I Yarumo 3°28'33,330" 75°30'19,2" 1

K46+900 K47+500

K47+500 K48+650

K48+650 K49+300

K45+600 K46+300

K46+300 K46+900



I Guamo 3°27'27,026" 75°30'39,19" 1

I Nacedero 3°28'21,926" 75°30'39,9" 1

I Higuera 3°28'21,906" 75°30'38,99" 1

D Chicható 3°28'21,33" 75°30'32,8" 1

D Nacedero 3°28'21,53" 75°30'32,8" 1

I Dinde 3°28'25,82" 75°30'32,8" 1

I Ondequera 3°28'25,85" 75°30'32,6" 1

D Igua 3°28'27,90" 75°30'31,5" 1

D Nacedero 3°28'27,92" 75°30'31,5" 1

I laurel 3°28'28,95" 75°30'31,1" 1

I Balso 3°28'28,38" 75°30'29,6" 1

D Guacimo 3°28'29,330" 75°30'25,5" 1

D Igua 3°28'30,330" 75°30'22,4" 1

D Balso 3°28'31,330" 75°30'22,3" 1

D Igua 3°28'33,330" 75°30'19,2" 1

D Igua 3°28'59,926" 75°29'12,9" 1

D Igua 3°28'59,906" 75°29'12,99" 1

I Igua 3°28'59,33" 75°29'12,8" 1

I Igua 3°28'59,53" 75°29'12,8" 1

I Igua 3°29'0,82" 75°29'11,8" 1

I Igua 3°29'1,85" 75°29'11,6" 1

I Igua 3°29'2,90" 75°29'11,5" 1

I Hobo 3°29'2,92" 75°29'6,5" 1

D Yarumo 3°29'2,95" 75°29'6,1" 1

D palo vayo 3°29'2,38" 75°29'5,6" 1

D Igua 3°29'2,330" 75°29'25,5" 1

D Igua 3°29'2,330" 75°29'5,4" 1

D Igua 3°29'2,330" 75°29'5,3" 1

D Igua 3°29'2,330" 75°29'5,2" 1

D Igua 3°29'1,026" 75°29'5,19" 1

D Balso 3°28'59,926" 75°29'12,9" 1

D Igua 3°28'59,906" 75°29'12,99" 1

D Igua 3°28'59,33" 75°29'12,8" 1

D Igua 3°28'59,53" 75°29'12,8" 1

D Capote 3°29'0,82" 75°29'11,8" 1

I Igua 3°29'1,85" 75°29'11,6" 1

D Yarumo 3°29'2,90" 75°29'11,5" 1

D Dinde 3°29'2,92" 75°29'6,5" 1

I Yarumo 3°29'2,95" 75°29'6,1" 1

I Yarumo 3°29'2,38" 75°29'5,6" 1

I Balso 3°29'2,330" 75°29'25,5" 1

I Chicható 3°29'2,330" 75°29'5,4" 1

I Yarumo 3°29'2,330" 75°29'5,3" 1

D Igua 3°29'2,330" 75°29'5,2" 1

D Higuera 3°29'1,026" 75°29'5,19" 1

D Guacimo 3°28'57,026" 75°28'16,446" 1

D Igua 3°28'57,926" 75°28'16,94" 1

D laurel 3°28'57,906" 75°28'16,356" 1

I Igua 3°28'54,33" 75°28'12,36" 1

I Igua 3°28'53,53" 75°28'5,544" 1

I Igua 3°28'54,82" 75°28'4,05" 1

D Guacimo 3°28'54,85" 75°28'4,996" 1

D Guacimo 3°28'54,90" 75°28'3,998" 1

D Igua 3°28'54,92" 75°28'3,994" 1

D Igua 3°28'54,95" 75°28'3,372" 1

D Igua 3°28'54,38" 75°28'3,37" 1

D laurel 3°28'54,026" 75°28'2,934" 1

D Igua 3°28'45,926" 75°28'2,538" 1

D Ceiba 3°28'40,906" 75°28'2,114" 1

I Chicható 3°20'41,330" 75°27'48,288" 1

I Chicható 3°20'41,330" 75°36'38,83" 1

I Igua 3°20'41,330" 75°36'38,84" 1

D Igua 3°20'41,330" 75°36'38,80" 1

D Igua 3°20'41,330" 75°36'38,7" 1

K53+700 K55+000

K56+000K55+000

K49+300 K50+985

K50+985 K52+200

K52+200 K53+700

K48+650 K49+300



I Igua 3°20'41,330" 75°36'39" 1

I Igua 3°20'41,330" 75°36'39,1" 1

I Chicható 3°20'41,330" 75°36'39,2" 1

D Chicható 3°20'41,330" 75°36'39,19" 1

I Nacedero 3°20'41,330" 75°36'39,20" 1

I Igua 3°20'41,330" 75°36'39,31" 1

D Nacedero 3°20'41,330" 75°36'39,41" 1

D Balso 3°20'41,330" 75°36'39,49" 1

I Yarumo 3°20'41,330" 75°36'39,65" 1

I Igua 3°20'41,330" 75°36'39,81" 1

1402,00 UND

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

UND 1.402,00 0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

K56+000K55+000

TOTAL ACUMULADO: PODA DE LA PARTE AEREA DE 

ARBOLES TIPO IV

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV 1.402,00




