
PREACTA DE OBRA  

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Capítulo 1. Explanaciones

1 1P Localización y replanteo Ha 2,83  $                 1.231.110,00  $                                           3.484.041,00 

4 210.2.2 Excavaciones en material común de la Explanación y Canales m3 678,00  $                      14.440,00  $                                           9.790.320,00 

6 2P Conformación de sitios de disposición de sobrantes m3 3.841,00  $                        6.420,00  $                                         24.659.220,00 

7 3P
Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" (incluye Suministro, Colocación, 

Compactación Transporte)
m3 311,00  $                    145.780,00  $                                         45.337.580,00 

Subtotal 83.271.161,00$                               

Capítulo 2. Bases, Subbases Y Afirmados

8 310.1 Conformación de la calzada existente m2 4.796,00  $                        1.550,00  $                                           7.433.800,00 

9 320.1 Subbase granular m3 116,00  $                    182.850,00  $                                         21.210.600,00 

10 330.1 Base granular m3 467,00  $                    195.700,00  $                                         91.391.900,00 

Subtotal 120.036.300,00$                             

Capítulo 4. Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

14 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar m3 2.179,19  $                      60.520,00  $                                       131.884.579,00 

15 600.2.1 Excavaciones varias en roca en seco m3 765,30  $                      92.310,00  $                                         70.644.843,00 

18 630.3 Concreto Resistencia 28MPa ( C ) m3 286,30  $                    990.690,00  $                                       283.634.547,00 

21 630.5 Concreto Resistencia 14MPa ( F ) m2 8,20  $                    705.870,00  $                                           5.788.134,00 

22 630.7 Concreto clase G m3 179,00  $                    582.350,00  $                                       104.240.650,00 

23 640.1 Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa Kg 17.640,00  $                        9.250,00  $                                       163.170.000,00 

24 673.2 Material Granular Drenante m3 87,40  $                    163.540,00  $                                         14.293.396,00 

25 673.1.1 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido m2 252,00  $                      12.650,00  $                                           3.187.800,00 

26 663.1P Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4" m 36,00  $                      37.020,00  $                                           1.332.720,00 

Subtotal 778.176.669,00$                             

Capítulo 5. Drenajes

29 600.1.1 Excavaciones varias sin clasificar m3 196,00  $                      60.520,00  $                                         11.861.920,00 

33 630.4 Concreto Resistencia 21MPa ( D ) m3 15,70  $                    895.230,00  $                                         14.055.111,00 

34 630.5 Concreto Resistencia 14MPa ( F ) m2 15,00  $                    705.870,00  $                                         10.588.050,00 

35 630.7 Concreto clase G m3 27,50  $                    582.350,00  $                                         16.014.625,00 

36 640.1 Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa Kg 8.211,00  $                        9.250,00  $                                         75.951.750,00 

37 661.1 Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior m 2,00  $                    915.800,00  $                                           1.831.600,00 

Subtotal 130.303.056,00$                             

Capítulo 8. Ítems No Previstos

51 900.2

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A 

PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

m3-km 3.886,00  $                        1.366,00  $                                           5.308.276,00 

58 8P GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK M3 319,44  $                 1.265.869,00  $                                       404.369.193,00 
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Subtotal 409.677.469,00$                             
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A.I.U.= 30%

Firma
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No. 08

PERIODO:

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 1P UNIDAD: Ha

ABSCISA MODULO
LONGITUD         

(m)

ANCHO                  

(m)
AREA            (m2)

AREA            

(Ha)

K16+180 0 4,00 4,00 16,00 0,0016
K16+180 1 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 2 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 3 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 4 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 5 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 6 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 7 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 8 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 9 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 10 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 11 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 12 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 13 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 14 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 15 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 16 9,00 4,00 36,00 0,0036

K16+180 17 9,00 4,00 36,00 0,0036
K16+180 SUBABASE 230,00 12,00 2760,00 0,2760
K16+180 BASE 230,00 11,00 2530,00 0,2530

K16+180 MDC 230,00 10,00 0,0000

K21+100 1 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 2 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 3 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 4 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 5 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 6 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 7 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 8 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 9 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 10 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 11 7,20 1,70 12,24 0,0012
K21+100 12 14,40 1,70 24,48 0,0024
K21+100 13 14,40 1,70 24,48 0,0024

OBSERVACIONES

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Localización y replanteo
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MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ



K21+100 14 14,40 1,70 24,48 0,0024
K21+100 D-1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-3 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-5 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-6 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-7 6,00 2,30 13,80 0,0014
K21+100 D-8 6,00 3,80 0,0000
K21+100 D-9 6,00 3,80 0,0000
K21+100 D-10 6,00 3,80 0,0000
K21+100 D-11 6,00 3,80 0,0000
K21+100 D-12 6,00 3,80 0,0000
K21+100 D-13 6,00 3,80 0,0000
K21+100 D-14 6,00 3,80 0,0000
K21+100 D-15 6,00 3,80 0,0000
K21+100 D-16 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-17 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-18 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-19 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-20 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-21 6,00 3,80 22,80 0,0023
K21+100 D-21 CIERRE 3,00 3,00 9,00 0,0009
K21+100 SUBABASE 240,00 11,00 0,0000
K21+100 BASE 240,00 10,00 0,0000

K21+100 MDC 240,00 8,00 0,0000

K22+140 1 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 2 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 3 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 4 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 5 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 6 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 7 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 8 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 9 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 10 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+140 11 7,20 3,50 25,20 0,0025

K22+140 12 7,20 3,50 25,20 0,0025

K22+140 D-2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-3 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-5 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-6 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-7 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-8 6,00 2,30 13,80 0,0014
K22+140 D-8 CIERRE 3,00 2,30 6,90 0,0007
K22+140 SUBABASE 150,00 11,00 1650,00 0,1650
K22+140 BASE 150,00 10,00 0,0000

K22+140 MDC 150,00 8,00 0,0000

K22+400 1 7,20 3,50 25,20 0,0025
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K22+400 2 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 3 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 4 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 5 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 6 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 7 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 8 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 9 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 10 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 11 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 12 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 13 7,20 3,50 25,20 0,0025
K22+400 14 7,20 3,50 25,20 0,0025

K22+400 SUBABASE 200,00 11,00 2.200,00 0,2200
K22+400 BASE 200,00 10,00 0,0000

K22+400 MDC 200,00 8,00 0,0000

K28+900 1 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 2 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 3 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 4 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 5 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 6 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 7 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 8 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 9 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 10 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 11 7,20 1,80 12,96 0,0013
K28+900 12 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 1 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 2 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 3 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 4 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 5 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 6 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 7 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 8 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 9 10,00 1,80 18,00 0,0018
K28+900 70,00 2,30 161,00 0,0161
K28+900 11,00 2,60 28,60 0,0029
K28+900 SUBABASE 140,00 11,00 0,0000
K28+900 BASE 140,00 10,00 0,0000

K28+900 MDC 140,00 8,00 0,0000

K36+400 1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K36+400 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K36+400 3 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 4 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 5 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 6 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 7 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 8 6,00 3,40 20,40 0,0020
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K36+400 9 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 10 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 11 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 12 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+400 13 6,50 2,50 16,25 0,0016
K36+400 14 6,00 2,50 15,00 0,0015
K36+400 15 6,00 2,50 15,00 0,0015

K36+400 16 6,00 2,50 15,00 0,0015

K36+700 1 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+700 2 6,00 3,40 20,40 0,0020
K36+700 3 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+700 4 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+700 5 6,00 3,80 22,80 0,0023

K36+700 6 6,00 3,80 22,80 0,0023

K36+890 1 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+890 2 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+890 3 6,00 3,80 22,80 0,0023
K36+890 4 6,00 3,80 22,80 0,0023

K36+890 5 6,00 3,40 20,40 0,0020

K37+240 1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 3 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 5 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 6 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 7 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 8 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 9 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 10 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 11 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 12 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 13 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 14 6,00 3,40 20,40 0,0020

K37+240 15 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 16 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 17 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 18 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 19 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 20 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 21 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 22 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 23 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 24 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 25 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 26 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 27 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+240 28 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+240 29 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+240 30 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+240 31 6,00 2,30 13,80 0,0014

MURO MARGEN IZQ
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K37+240 32 6,00 2,30 13,80 0,0014

K37+240 33 6,20 2,30 14,26 0,0014

K37+440 1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+440 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K37+440 3 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+440 4 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+440 5 6,10 3,40 20,74 0,0021
K37+440 6 6,10 3,40 20,74 0,0021
K37+440 7 5,60 2,30 12,88 0,0013
K37+440 8 6,60 3,40 22,44 0,0022
K37+440 9 7,90 3,40 26,86 0,0027
K37+440 10 6,15 3,40 20,91 0,0021
K37+440 11 6,10 3,40 20,74 0,0021

K37+440 12 6,10 3,40 20,74 0,0021

K37+990 -6 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -5 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -4 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -3 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -2 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 -1 6,00 3,40 20,40 0,0020
K37+990 1 6,52 2,50 16,30 0,0016
K37+990 2 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 3 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 4 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 5 6,23 3,80 23,67 0,0024
K37+990 6 5,60 3,80 21,28 0,0021
K37+990 7 5,82 3,80 22,12 0,0022
K37+990 7A 5,20 3,80 19,76 0,0020
K37+990 8 6,05 3,80 22,99 0,0023
K37+990 9 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 10 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 11 6,00 3,80 22,80 0,0023
K37+990 12 6,10 2,50 15,25 0,0015

K37+990 13 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 14 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 15 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 16 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 17 6,10 2,50 15,25 0,0015
K37+990 18 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 19 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 20 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 21 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 22 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 23 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 24 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 25 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 26 6,00 2,50 15,00 0,0015
K37+990 27 6,00 2,50 15,00 0,0015

K37+990 28 6,00 2,50 15,00 0,0015

K38+270 1 6,30 3,80 23,94 0,0024

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ



K38+270 2 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+270 3 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+270 4 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+270 5 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+270 6 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+270 7 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+270 8 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+270 9 6,15 3,40 20,91 0,0021
K38+270 10 6,15 3,40 20,91 0,0021

K38+270 11 6,80 3,40 23,12 0,0023

K38+360 1 6,40 2,30 14,72 0,0015
K38+360 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 3 6,00 2,30 13,80 0,0014

K38+360 4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 5 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 6 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+360 7 6,00 2,30 13,80 0,0014

K38+360 8 6,60 2,30 15,18 0,0015

K38+480 1 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 2 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 3 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 4 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 5 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 6 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 7 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 8 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 9 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 10 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 11 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 12 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 13 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 14 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 15 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 16 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 17 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 18 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+480 19 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+480 20 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+480 21 6,00 3,80 22,80 0,0023
K38+480 22 6,00 3,40 20,40 0,0020
K38+480 23 6,00 2,30 13,80 0,0014
K38+480 24 6,50 2,30 14,95 0,0015
K36+694 4,00 4,80 19,20 0,0019
K36+908 11,00 2,60 28,60 0,0029
K37+085 10,00 2,60 26,00 0,0026
K37+502 11,40 3,80 43,32 0,0043
K38+038 11,00 2,60 28,60 0,0029

ESPOLONES SUBABASE 1.680,00 11,00 18480,00 1,8480
ESPOLONES BASE 2.500,00 10,00 0,0000
ESPOLONES MDC 2.500,00 8,00 0,0000

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

BOX COULVER

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO MARGEN IZQ

MURO MARGEN IZQ

CANAL LONGITUDINAL

BOX COULVER

BOX COULVER

BOX COULVER



3,29 Ha

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

Ha 3,29 0,46

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Localización y replanteo

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Localización y replanteo 2,83



No. 08

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 210.2.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+243 K16+370 78,00 3,50 3,64 992,90

K22+240 K22+285 54,00 2,00 4,66 503,51

K22+240 K22+285 80,00 3,00 2,40 576,00

K22+378 K22+482 86,00 3,00 3,69 952,06

K36+390 K38+890 1.050,00 1,50 3,41 5.367,00

K36+390 K38+890 1.230,00 2,00 1,97 4.843,00

K36+420 K38+670 531,00 2,50 2,42 3.217,04

K36+390 K38+890 600,00 2,80 2,21 3.705,96

K36+800 K37+000 200,00 3,00 3,07 1.839,00

K36+390 K38+890 200,00 2,40 2,32 1.112,00

K37+480 K37+510 30,00 2,00 0,71 42,60

K28+900 K28+990 90,00 5,00 4,10 1.872,65

K38+680 K38+640 40,00 9,50 0,00 105,00

K38+600 K38+450 150,00 9,50 0,00 38,00

K38+640 K38+270 370,00 9,50 0,00 250,00

K38+310 K38+250 60,00 9,50 0,00 92,00

K37+940 K37+860 80,00 9,50 0,00 59,00

K37+810 K37+780 30,00 9,50 0,00 118,00

K37+779 K37+750 29,00 9,50 0,00 106,00

K37+430 K37+300 130,00 9,50 0,00 108,00

K37+450 K37+260 190,00 9,50 0,00 145,00

K37+360 K37+240 120,00 8,00 0,32 309,00

K37+230 K37+190 40,00 8,00 0,47 150,00

K22+300 K22+350 50,00 8,00 0,25 100,00

K37+040 K37+010 30,00 8,00 0,23 54,00

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

ABSCISA ANCHO       

(m)

ALTURA      

(m)

VOLUMEN        

(m3)
OBSERVACIONES

TRAMO ATACO - PLANADAS

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

LONGITUD      

(m)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)



K37+010 K36+950 60,00 8,00 0,14 65,00

26.723,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 26.723,00 26.045,00 678,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

ACTIVIDAD

TOTAL ACUMULADO Excavaciones en material común de la Explanación 

y Canales

Corte para cajeo     (ver cartera adjunta)



No. 08

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

K8+600 K19+200 5,00 10,00 4,00 200,00 DERRUMBE
K9+000 K19+200 7,00 4,00 2,00 56,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 7,00 4,00 2,00 56,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 7,00 3,00 3,00 63,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 8,00 3,00 3,00 72,00 DERRUMBE
K10+300 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE
K10+750 K19+200 7,00 3,00 3,00 63,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K11+600 K19+200 7,00 2,00 2,00 28,00 DERRUMBE
K15+700 K19+200 10,00 4,00 4,50 180,00 DERRUMBE
K16+300 K19+200 12,50 10,00 2,00 250,00 DERRUMBE
K17+300 K19+200 12,75 10,00 2,00 255,00 DERRUMBE
K17+400 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K17+800 K19+200 11,00 4,00 3,00 132,00 DERRUMBE
K18+200 K19+200 14,00 5,00 2,00 140,00 DERRUMBE
K2+000 K19+200 125,00 5,00 2,00 1.250,00 DERRUMBE

K20+400 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE
K22+600 K19+200 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K23+200 K19+200 10,50 5,00 2,00 105,00 DERRUMBE
K24+250 K19+200 8,00 3,00 3,00 72,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 6,00 5,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K25+200 K19+200 12,00 10,00 2,00 240,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 9,00 3,50 2,00 63,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K25+800 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K33+800 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K34+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K35+000 K36+600 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K35+200 K36+600 7,00 2,50 2,00 35,00 DERRUMBE
K35+200 K36+600 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K35+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K36+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K40+300 K36+600 10,50 5,00 2,00 105,00 DERRUMBE
K41+100 K36+600 14,00 5,00 2,00 140,00 DERRUMBE
K33+900 K36+600 50,00 3,00 3,00 450,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 60,00 3,00 3,00 540,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 25,00 4,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 10,00 4,00 3,00 120,00 DERRUMBE

K10+300 K19+200 18,00 3,00 3,00 162,00 DERRUMBE
K14+050 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 65,00 4,00 3,00 780,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 42,00 3,00 3,00 378,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K24+900 K19+200 30,00 2,00 3,00 180,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 42,00 4,00 2,00 336,00 DERRUMBE
K8+500 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE

K11+600 K19+200 36,00 3,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 24,00 4,00 3,50 336,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 3,50 3,00 525,00 DERRUMBE
K27+300 K19+200 36,00 2,50 3,00 270,00 DERRUMBE
K22+400 K19+200 22,00 4,00 3,00 264,00 DERRUMBE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA



No. 08

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K10+600 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 84,00 4,00 3,00 1.008,00 DERRUMBE
K8+600 K19+200 34,00 4,00 2,50 340,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 16,00 4,00 5,00 320,00 DERRUMBE

K25+400 K19+200 45,00 4,00 4,00 720,00 DERRUMBE
K12+600 K19+200 68,00 5,00 4,00 1.360,00 DERRUMBE
K11+100 K19+200 32,00 2,50 4,00 320,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 3,00 3,00 360,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 92,00 5,00 5,00 2.300,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 86,00 5,00 5,00 2.150,00 DERRUMBE
K26+400 K19+200 40,00 4,00 3,00 480,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 54,00 3,00 5,00 810,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 26,00 4,00 4,00 416,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 21,00 4,00 4,00 336,00 DERRUMBE
K8+600 K19+200 24,00 4,00 2,00 192,00 DERRUMBE
K7+600 K19+200 13,00 5,50 2,00 143,00 DERRUMBE
K7+900 K19+200 20,00 4,40 1,50 132,00 DERRUMBE
K9+200 K19+200 15,00 4,50 1,50 101,25 DERRUMBE

K15+200 K19+200 10,00 3,00 0,50 15,00 DERRUMBE
K35+500 K36+600 15,00 7,00 2,50 262,50 DERRUMBE
K48+250 K36+600 10,00 2,00 3,00 60,00 DERRUMBE
K8+300 K19+200 20,00 3,00 2,50 150,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 15,00 4,50 1,50 101,25 DERRUMBE
K9+500 K19+200 16,00 4,00 1,50 96,00 DERRUMBE

K21+100 K19+200 50,00 4,50 1,20 270,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 56,00 4,00 0,50 112,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 50,00 6,00 1,00 300,00 DERRUMBE
K27+000 K19+200 20,00 5,00 0,50 50,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 40,00 5,00 1,80 360,00 DERRUMBE
K34+900 K36+600 15,00 4,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 14,00 4,00 0,50 28,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 30,00 4,00 0,80 96,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 10,00 4,00 0,50 20,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 8,00 4,00 0,25 8,00 DERRUMBE
K10+700 K19+200 10,00 4,00 0,40 16,00 DERRUMBE
K11+100 K19+200 20,00 3,00 0,25 15,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 3,00 0,20 12,00 DERRUMBE
K11+400 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 40,00 3,00 0,40 48,00 DERRUMBE
K12+900 K19+200 35,00 3,00 0,40 42,00 DERRUMBE
K13+900 K19+200 20,00 3,00 0,20 12,00 DERRUMBE
K14+000 K19+200 10,00 3,00 0,40 12,00 DERRUMBE
K15+600 K19+200 20,00 3,00 0,30 18,00 DERRUMBE
K17+200 K19+200 30,00 2,00 0,30 18,00 DERRUMBE
K18+100 K19+200 20,00 2,00 0,30 12,00 DERRUMBE
K19+200 K19+200 20,00 2,00 0,25 10,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 40,00 4,50 0,25 45,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 40,00 4,00 0,25 40,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K27+000 K19+200 20,00 4,00 0,25 20,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K8+800 K19+200 30,00 4,00 0,50 60,00 DERRUMBE
K9+300 K19+200 25,00 4,00 0,50 50,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE

K21+750 K19+200 25,00 5,00 1,00 125,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 28,00 5,00 0,80 112,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 15,00 4,50 0,80 54,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 30,00 4,00 1,00 120,00 DERRUMBE



No. 08

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K25+900 K19+200 28,00 4,00 0,50 56,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 40,00 4,00 2,70 432,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 15,00 2,00 1,80 54,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 40,00 4,00 2,20 352,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 21,00 2,00 1,00 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 21,00 1,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 10,00 2,50 4,00 100,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 30,00 3,20 4,00 384,00 DERRUMBE
K8+200 K19+200 30,00 4,00 1,50 180,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 40,00 4,00 3,00 480,00 DERRUMBE
K8+800 K19+200 25,00 2,00 2,00 100,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 15,00 2,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K9+200 K19+200 18,00 3,00 1,00 54,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 24,00 4,00 0,50 48,00 DERRUMBE

K9+700 K19+200 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K10+000 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 30,00 2,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 25,00 3,00 0,50 37,50 DERRUMBE
K10+500 K19+200 15,00 4,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 10,00 3,00 0,80 24,00 DERRUMBE
K11+500 K19+200 12,00 4,00 0,50 24,00 DERRUMBE
K11+700 K19+200 20,00 3,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K11+800 K19+200 10,00 3,00 0,50 15,00 DERRUMBE
K11+900 K19+200 12,00 2,50 0,50 15,00 DERRUMBE
K12+900 K19+200 15,00 3,00 0,50 22,50 DERRUMBE
K18+200 K19+200 30,00 4,00 1,00 120,00 DERRUMBE
K19+600 K19+200 20,00 4,00 2,50 200,00 DERRUMBE
K22+800 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K22+900 K19+200 18,00 2,00 1,00 36,00 DERRUMBE
K23+900 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K24+000 K19+200 15,00 4,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K25+400 K19+200 20,00 3,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 10,00 3,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K25+700 K19+200 200,00 4,00 2,00 1.600,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 10,00 3,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K26+800 K19+200 15,00 2,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K27+600 K19+200 60,00 3,00 2,00 360,00 DERRUMBE
K28+000 K36+600 15,00 2,00 3,00 90,00 DERRUMBE
K28+900 K36+600 10,00 2,00 0,80 16,00 DERRUMBE
K29+600 K36+600 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 15,00 2,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K34+200 K36+600 200,00 4,00 0,50 400,00 DERRUMBE
K34+900 K36+600 20,00 4,00 0,50 40,00 DERRUMBE
K35+100 K36+600 40,00 2,00 0,50 40,00 DERRUMBE
K35+400 K36+600 25,00 3,00 0,50 37,50 DERRUMBE
K35+600 K36+600 100,00 4,00 0,40 160,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE
K38+700 K36+600 20,00 2,00 1,00 40,00 DERRUMBE
K39+700 K36+600 15,00 3,00 0,50 22,50 DERRUMBE
K40+600 K36+600 15,00 3,00 2,00 90,00 DERRUMBE
K40+800 K36+600 12,00 2,00 2,00 48,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 2,10 1,00 42,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,00 2,70 1,00 108,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 80,00 4,00 0,25 80,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 3,00 1,60 96,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 60,00 1,80 1,00 108,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 15,00 3,00 1,60 72,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 90,00 4,00 0,40 144,00 DERRUMBE
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K40+600 K36+600 54,00 2,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 3,00 0,40 24,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 64,00 3,00 0,50 96,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE

K40+500 K36+600 20,00 4,00 2,10 168,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 15,00 3,00 2,40 108,00 DERRUMBE

K23+700 K19+200 20,00 3,00 0,40 24,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K22+000 K19+200 50,00 2,00 3,00 300,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 200,00 3,50 3,00 2.100,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 250,00 4,00 3,00 3.000,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 220,00 4,00 4,00 3.520,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 120,00 4,20 3,00 1.512,00 DERRUMBE
K24+800 K19+200 15,00 3,00 2,60 117,00 DERRUMBE
K24+800 K19+200 16,00 3,00 2,00 96,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,00 3,00 5,00 600,00 DERRUMBE
K34+600 K36+600 100,00 3,00 0,50 150,00 DERRUMBE

K6+100 K19+200 30,00 5,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K9+800 K19+200 40,00 5,00 2,00 400,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 33,33 6,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 50,00 5,00 0,40 100,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 75,00 2,50 0,80 150,00 DERRUMBE
K18+500 K19+200 50,00 5,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K20+900 K19+200 33,33 6,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K22+700 K19+200 50,00 5,00 0,80 200,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 50,00 4,00 0,25 50,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 62,50 4,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K27+800 K19+200 33,33 6,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K27+900 K36+600 75,00 6,00 0,40 180,00 DERRUMBE

K28+000 K19+200 20,83 6,00 0,40 50,00 DERRUMBE
K28+500 K36+600 166,67 6,00 0,40 400,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 47,75 5,00 0,80 191,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE

K24+600 K19+200 28,00 5,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 42,00 5,00 0,20 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 35,00 5,00 0,40 70,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 28,00 5,00 0,60 84,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 30,00 5,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K18+500 K19+200 50,00 5,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K20+900 K19+200 20,00 5,00 0,80 80,00 DERRUMBE
K22+700 K19+200 50,00 4,00 1,00 200,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 50,00 5,00 0,20 50,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 62,50 5,00 0,80 250,00 DERRUMBE
K27+800 K19+200 40,00 5,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K27+900 K36+600 75,00 6,00 0,40 180,00 DERRUMBE
K28+000 K36+600 25,00 5,00 0,40 50,00 DERRUMBE
K28+500 K36+600 200,00 2,50 0,80 400,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 38,20 5,00 1,00 191,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 10,00 4,00 2,50 100,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 28,00 5,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 8,40 5,00 1,00 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 7,00 4,00 2,50 70,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 8,40 4,00 2,50 84,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 8,40 2,00 5,00 84,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 16,80 2,00 2,50 84,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 38,50 4,00 2,00 308,00 DERRUMBE
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K36+000 K36+600 50,00 3,50 2,00 350,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 15,00 3,50 2,00 105,00 DERRUMBE
K10+500 K19+200 10,50 5,00 0,80 42,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,86 3,50 2,00 286,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 60,00 3,50 2,00 420,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 39,20 5,00 1,00 196,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 22,50 4,00 1,50 135,00 DERRUMBE
K16+800 K19+200 26,25 4,00 0,20 21,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 21,00 4,00 0,25 21,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 60,00 3,00 3,00 540,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 25,00 4,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 10,00 4,00 3,00 120,00 DERRUMBE

K10+300 K19+200 18,00 3,00 3,00 162,00 DERRUMBE
K14+050 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 65,00 4,00 3,00 780,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 42,00 3,00 3,00 378,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K24+900 K19+200 30,00 2,00 3,00 180,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 42,00 4,00 2,00 336,00 DERRUMBE
K8+500 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE

K11+600 K19+200 36,00 3,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 24,00 4,00 3,50 336,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 3,50 3,00 525,00 DERRUMBE
K27+300 K19+200 36,00 2,50 3,00 270,00 DERRUMBE
K22+400 K19+200 22,00 4,00 3,00 264,00 DERRUMBE
K10+600 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K5+830 K19+200 13,00 2,00 1,00 26,00 DERRUMBE

K10+000 K19+200 13,00 4,00 1,00 52,00 DERRUMBE
K10+000 K19+200 13,00 5,00 1,00 65,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 24,00 4,00 2,00 192,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 30,00 2,00 2,00 120,00 DERRUMBE

K23+700 K19+200 60,00 4,00 4,00 960,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 36,00 4,00 3,00 64943,00 432,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 13,00 2,00 1,00 26,00 DERRUMBE
K10+500 K19+200 120,00 3,00 1,00 360,00 DERRUMBE
K10+380 K19+200 100,00 2,50 2,00 500,00 DERRUMBE
K10+070 K19+200 130,00 2,00 1,80 468,00 DERRUMBE
K9+950 K19+200 40,00 3,50 2,50 350,00 DERRUMBE
K9+720 K19+200 60,00 3,00 1,80 324,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 30,00 4,00 2,00 240,00 DERRUMBE
K9+340 K19+200 120,00 2,80 2,40 806,40 DERRUMBE
K9+110 K19+200 70,00 2,50 2,00 350,00 DERRUMBE
K8+840 K19+200 130,00 3,00 1,50 585,00 DERRUMBE
K8+650 K19+200 50,00 2,70 0,80 108,00 DERRUMBE
K8+200 K19+200 110,00 3,00 0,50 4282,40 165,00 DERRUMBE
K4+100 K19+200 39,00 2,50 0,40 39,00 DERRUMBE

K37+580 K36+600 59,33 3,00 2,00 356,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 37,50 5,00 2,00 375,00 DERRUMBE
K27+500 K19+200 35,00 4,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 60,71 4,00 2,80 680,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 102,41 4,00 2,80 1.147,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 20,80 5,00 1,00 104,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 37,50 4,00 2,80 420,00 DERRUMBE



No. 08

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K21+100 K19+200 110,00 5,00 0,40 220,00 DERRUMBE
K21+800 K19+200 40,00 6,00 3,00 720,00 DERRUMBE
K22+050 K19+200 40,00 6,00 0,40 96,00 DERRUMBE
K22+800 K19+200 25,00 4,00 0,40 40,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 0,50 160,00 DERRUMBE
K28+200 K36+600 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE
K38+600 K36+600 130,00 2,00 0,50 4547,00 130,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 25,00 3,00 2,00 150,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 80,00 4,00 0,50 160,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 70,00 4,00 0,50 140,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 25,00 4,00 1,00 100,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 1,20 120,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 80,00 5,00 0,50 200,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K38+200 K36+600 80,00 10,00 6,00 4800,00 DERRUMBE
K21+500 K19+200 40,00 8,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 30,00 4,00 4,00 480,00 DERRUMBE
K10+200 K19+200 6,00 3,20 2,80 53,76 DERRUMBE
K13+900 K19+200 7,40 4,30 1,30 41,37 DERRUMBE
K13+930 K19+200 11,30 1,20 1,00 13,56 DERRUMBE
K18+600 K19+200 18,00 4,80 3,00 259,20 DERRUMBE
K19+100 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K21+100 K19+200 7,00 2,00 2,00 28,00 DERRUMBE
K21+300 K19+200 15,00 2,00 1,20 36,00 DERRUMBE
K21+750 K19+200 35,00 4,00 8,00 1120,00 DERRUMBE
K21+800 K19+200 50,00 6,00 1,00 300,00 DERRUMBE
K28+200 K36+600 50,00 6,00 3,00 900,00 DERRUMBE
K30+000 K36+600 6,00 3,00 1,50 27,00 DERRUMBE
K35+000 K36+600 40,00 6,00 1,00 240,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 30,00 4,00 4,00 480,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 15,00 5,00 4,00 300,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 10,00 3,00 4,00 120,00 DERRUMBE
K37+500 K36+600 10,00 2,00 2,00 40,00 DERRUMBE
K38+000 K36+600 30,00 6,00 1,00 180,00 DERRUMBE
K38+200 K36+600 60,00 6,00 5,00 1800,00 DERRUMBE
K39+000 K36+600 40,00 5,00 0,80 160,00 DERRUMBE
K39+800 K36+600 36,00 4,00 1,20 172,80 DERRUMBE
K40+600 K36+600 40,00 5,00 1,00 200,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 30,00 3,00 2,00 180,00 DERRUMBE
K23+650 K19+200 24,00 6,00 2,50 360,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 48,00 4,00 2,00 384,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 150,00 4,00 0,80 480,00 DERRUMBE
K34+300 K36+600 60,00 6,00 1,00 360,00 DERRUMBE
K36+450 K36+600 50,00 3,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K37+240 K36+600 100,00 3,00 2,00 600,00 DERRUMBE
K37+540 K36+600 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE
K38+500 K36+600 10,00 3,50 4,00 140,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 54,00 6,00 1,00 324,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 20,00 5,00 1,14 114,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 40,00 2,00 3,03 242,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 30,00 2,50 5,20 390,00 DERRUMBE
K21+300 K19+200 40,00 2,40 3,10 298,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 12,00 2,00 1,71 41,00 DERRUMBE
K36+100 K36+600 60,00 4,00 4,00 959,00 DERRUMBE
K36+100 K36+600 50,00 3,00 3,88 582,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 24,00 3,00 1,56 81,00 DERRUMBE
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K24+520 K19+200 20,00 4,00 1,01 81,00 DERRUMBE
K24+540 K19+200 20,00 4,00 1,01 81,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 20,00 4,00 1,01 204,00 DERRUMBE
K36+650 K36+600 84,00 1,50 1,62 56,00 DERRUMBE
K37+540 K36+600 40,00 3,00 0,47 520,00 DERRUMBE
K16+200 K19+200 66,00 4,00 1,97 425,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 40,00 4,50 2,36 119,00 DERRUMBE
K36+600 K36+600 10,00 3,00 3,97 310,00 DERRUMBE
K37+720 K36+600 80,00 5,00 0,78 42,00 DERRUMBE
K37+550 K36+600 24,00 1,00 1,75 42,00 DERRUMBE

K36+390 K36+600 5.367,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+390 K36+600 4.843,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K22+240 K19+200 503,51
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K22+378 K19+200 952,06
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K16+243 K19+200 992,90
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+420 K36+600 3.217,04
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K22+240 K19+200 576,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+390 K36+600 3.705,96
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+800 K36+600 1.839,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K36+390 K36+600 1.112,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+480 K36+600 42,60
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K28+900 K36+600 1.872,65
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K38+680 K36+600 105,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K38+600 K36+600 38,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K38+640 K36+600 250,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K38+310 K36+600 92,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+940 K36+600 59,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+810 K36+600 118,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+779 K36+600 106,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+430 K36+600 108,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+450 K36+600 145,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+360 K36+600 309,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+230 K36+600 150,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K22+300 K19+200 100,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+040 K36+600 54,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+010 K36+600 65,00
Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, material 

común

K37+217 K36+600 508,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo, en roca

K16+170 K19+200 44,15 Excavación alcantarilla

K16+240 K19+200 45,75 Excavación alcantarilla

K22+273 K19+200 42,55 Excavación alcantarilla

K22+444 K19+200 31,92 Excavación alcantarilla
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K36+592 K36+600 44,52 Excavación alcantarilla

K36+975 K36+600 52,24 Excavación alcantarilla

K37+200 K36+600 44,55 Excavación alcantarilla

K37+410 K36+600 39,12 Excavación alcantarilla

K37+584 K36+600 40,85 Excavación alcantarilla

K37+652 K36+600 61,42 Excavación alcantarilla

K37+710 K36+600 57,06 Excavación alcantarilla

K37+800 K36+600 64,74 Excavación alcantarilla

K37+867 K36+600 40,75 Excavación alcantarilla

K38+172 K36+600 44,81 Excavación alcantarilla

K38+230 K36+600 51,87 Excavación alcantarilla

K38+288 K36+600 42,00 Excavación alcantarilla

K38+400 K36+600 42,17 Excavación alcantarilla

K38+503 K36+600 37,38 Excavación alcantarilla

K38+573 K36+600 75,01 Excavación alcantarilla

K38+662 K36+600 40,44 Excavación alcantarilla

K28+900 K36+600 370,06 Excavación box coulvert

K36+694 K36+600 206,45 Excavación box coulvert

K36+908 K36+600 153,00 Excavación box coulvert

K37+060 K36+600 27,00 Excavación box coulvert

K37+502 K36+600 828,85 Excavación box coulvert

K38+038 K36+600 117,90 Excavación box coulvert

K36+410 K36+600 60,00 Excavación filtro, material común

K36+513 K36+600 7,20 Excavación filtro, material común

K36+525 K36+600 96,00 Excavación filtro, material común

K36+685 K36+600 147,00 Excavación filtro, material común

K36+930 K36+600 27,00 Excavación filtro, material común

K36+977 K36+600 55,80 Excavación filtro, material común

K37+075 K36+600 90,00 Excavación filtro, material común

K37+225 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K37+470 K36+600 16,80 Excavación filtro, material común

K37+505 K36+600 9,00 Excavación filtro, material común

K37+520 K36+600 0,00 Excavación filtro, material común

K37+585 K36+600 39,60 Excavación filtro, material común

K37+654 K36+600 32,40 Excavación filtro, material común

K37+712 K36+600 51,00 Excavación filtro, material común

K37+800 K36+600 115,20 Excavación filtro, material común

K38+000 K36+600 30,00 Excavación filtro, material común

K38+050 K36+600 48,00 Excavación filtro, material común

K38+130 K36+600 60,00 Excavación filtro, material común

K38+235 K36+600 111,00 Excavación filtro, material común

K38+420 K36+600 42,00 Excavación filtro, material común

K38+490 K36+600 24,00 Excavación filtro, material común

K38+534 K36+600 21,60 Excavación filtro, material común

K38+575 K36+600 52,20 Excavación filtro, material común

K16+080 K19+200 58,80 Excavación filtro, material común

K16+181 K19+200 34,20 Excavación filtro, material común

K16+241 K19+200 43,20 Excavación filtro, material común

K22+235 K19+200 34,56 Excavación filtro, material común

K22+274 K19+200 101,76 Excavación filtro, material común

K22+380 K19+200 96,00 Excavación filtro, material común

K22+442 K19+200 -2,88 Excavación filtro, material común

K22+480 K19+200 14,40 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 66,00 Excavación filtro, en roca

K37+520 K36+600 37,20 Excavación filtro, en roca

K37+225 K36+600 81,00 Excavación filtro, en roca



No. 08

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K16+180 K19+200 555,00 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 129,60 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 526,32 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 21,56 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 151,20 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 91,00 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 98,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 63,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 14,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 20,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 40,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 159,23 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 26,15 Excavación muro de contención, material común

K38+360 K36+600 50,00 Excavación muro de contención, material común

K38+360 K36+600 66,92 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 166,92 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 45,23 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 121,29 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 226,40 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 273,60 Excavación muro de contención, material común

K37+590 K36+600 2.203,78 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 1.071,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 80,00 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 453,60 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 378,00 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 144,00 Excavación muro de contención, material común

K36+400 K36+600 2.431,83 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 288,00 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 189,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 172,80 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 151,20 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 440,50 Excavación muro de contención, material común

K37+240 K36+600 108,00 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 594,00 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 -226,40 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 324,00 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 144,00 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 1.347,00 Excavación muro de contención, material común

K37+240 K36+600 129,60 Excavación muro de contención, material común

K38+480 K36+600 471,00 Excavación muro de contención, material común

K16+180 K19+200 3.168,89 Excavación muro de contención, material común

K21+100 K19+200 1.577,15 Excavación muro de contención, material común

K22+140 K19+200 1.303,94 Excavación muro de contención, material común

K22+400 K19+200 385,06 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 800,80 Excavación muro de contención, material común

K36+400 K36+600 0,00 Excavación muro de contención, material común

K36+890 K36+600 431,19 Excavación muro de contención, material común

K37+240 K36+600 360,73 Excavación muro de contención, material común

K37+440 K36+600 0,00 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 1.081,37 Excavación muro de contención, material común

K38+270 K36+600 0,00 Excavación muro de contención, material común

K38+360 K36+600 175,97 Excavación muro de contención, material común

K28+900 K36+600 1.583,38 Excavación muro de contención, material común

K36+890 K36+600 317,59 Excavación muro de contención, material común

K37+440 K36+600 316,30 Excavación muro de contención, material común

K37+990 K36+600 652,99 Excavación muro de contención, material común

K21+100-D K19+200 892,31 Excavación muro de contención, material común
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ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
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CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

PREACTA DE OBRA  

Conformación de sitios de disposición de sobrantes

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

K16+180 K19+200 184,28 Excavación muro de contención, en roca

K37+240 K36+600 351,00 Excavación muro de contención, en roca

K21+100 K19+200 93,60 Excavación muro de contención, en roca

K21+100 D K19+200 30,24 Excavación muro de contención, en roca

K22+140 D K19+200 8,82 Excavación muro de contención, en roca

K36+400 K36+600 30,24 Excavación muro de contención, en roca

K36+700 K36+600 12,96 Excavación muro de contención, en roca

K36+890 K36+600 10,80 Excavación muro de contención, en roca

K37+240 K36+600 41,58 Excavación muro de contención, en roca

K37+440 K36+600 22,68 Excavación muro de contención, en roca

K37+990 K36+600 37,26 Excavación muro de contención, en roca

K38+270 K36+600 20,79 Excavación muro de contención, en roca

K38+360 K19+200 8,64 Excavación muro de contención, en roca

K38+480 K36+600 45,36 Excavación muro de contención, en roca

K21+100 D K19+200 730,04 Excavación muro de contención, en roca

155.653,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3 155.653,00 151.812,00 3.841,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

TOTAL ACUMULADO: Conformación de sitios de disposición de 

sobrantes

Conformación de sitios de disposición de sobrantes



FECHA DE CORTE: 

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD M3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]
K1+700 53,00 5,30 0,50 140,45

K5+600 35,00 6,00 0,40 84,00

K5+800 82,00 6,00 0,40 196,80

K7+000 88,00 6,00 0,40 211,20

K21+200 90,00 6,00 2,50 1.350,00

K21+300 53,00 6,00 0,40 127,20

K22+100 25,00 5,30 0,30 39,75

K22+300 40,00 6,00 0,40 96,00

K22+400 18,00 6,00 0,25 27,00

K23+450 63,00 5,50 0,30 103,95

K24+700 55,00 5,80 0,30 95,70

K25+900 34,00 6,00 0,30 61,20

K26+800 16,00 5,80 0,30 27,84

K28+300 41,00 6,00 0,30 73,80

K28+800 91,00 7,00 0,50 318,50

K34+700 93,00 6,00 0,30 167,40

K36+800 88,00 5,90 0,30 155,76

K37+200 100,00 6,00 0,30 180,00

K1+700 25,00 4,50 0,50 56,25

K5+600 32,00 5,00 0,40 64,00

K7+600 50,00 4,50 0,40 90,00

K9+200 15,00 4,50 0,30 20,25

K21+100 90,00 6,00 0,60 324,00

K71+800 8,00 5,00 1,50 60,00

K15+800 25,00 5,00 0,30 37,50

K16+120 10,00 3,00 6,00 180,00

K20+200 60,00 5,00 0,30 90,00

K21+100 20,00 4,00 0,40 32,00

K28+500 50,00 4,00 0,30 60,00

K28+500 24,00 3,00 0,30 21,60

K16+200 50,00 3,00 1,00 150,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K34+200 16,00 6,00 0,30 28,80

K28+500 25,00 5,00 0,40 50,00

K1+700 36,00 5,00 0,50 90,00

K5+600 160,00 5,00 0,40 320,00

K7+600 50,00 4,50 0,40 90,00

K9+200 30,00 4,50 0,30 40,50

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K34+200 16,00 6,00 0,25 24,00

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

llenando en la medida en que la situación lo requiera

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Perdida de banca

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Perdida de banca

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico

ABSCISA OBSERVACIONES

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" 

(incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 08

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023



K28+500 25,00 5,00 0,40 50,00

K1+700 36,00 5,00 0,50 90,00

K5+700 30,00 5,00 0,40 60,00

K25+000 15,00 4,00 2,20 132,00

K23+100 21,00 4,00 0,50 42,00

K37+500 10,00 7,00 0,30 21,00

K37+500 10,00 8,00 1,70 136,00

K21+600 20,00 4,00 4,00 320,00

K22+500 5,00 4,00 4,00 80,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,30 540,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,30 900,00

K12+700 20,00 5,00 0,40 40,00

K16+200 50,00 5,00 0,40 100,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,40 20,00

K22+300 20,00 4,00 0,40 32,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K23+200 20,00 4,00 0,50 40,00

K23+600 40,00 4,00 1,00 160,00

K25+000 100,00 4,00 0,40 160,00

K26+200 120,00 3,00 0,30 108,00

K27+000 50,00 3,00 0,40 60,00

K28+500 60,00 5,00 0,40 120,00

K35+200 24,38 4,00 0,40 39,01

K36+400 1.500,00 4,20 0,30 1.890,00

K39+500 50,00 5,00 0,30 75,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,20 360,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,20 600,00

K12+700 20,00 5,00 0,30 30,00

K16+200 50,00 5,00 0,30 75,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,30 15,00

K22+300 20,00 4,00 0,30 24,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K63+000 12,06 4,00 2,00 96,48

K64+200 50,00 5,00 0,50 125,00

K65+500 10,00 4,00 0,40 16,00

K1+700 150,00 5,00 0,25 187,50

K5+300 190,00 4,00 0,25 190,00

K38+800 30,00 5,00 0,25 37,50

K1+700 40,00 5,00 0,25 50,00

K5+300 40,00 5,00 0,20 40,00

K6+200 40,00 5,00 0,20 40,00

K7+100 40,00 5,00 0,20 40,00

K35+500 50,00 5,00 0,40 100,00

K23+800 56,00 5,00 0,40 112,00

K12+700 30,00 4,00 0,25 30,00

K15+800 25,00 5,00 0,40 50,00

K16+200 40,00 4,00 0,20 32,00

K21+500 35,00 4,00 0,20 28,00

K37+584 64,00 3,50 0,50 112,00

K37+652 49,00 2,50 0,40 49,00

K37+715 21,00 2,50 0,40 21,00

K22+600 95,00 4,00 0,30 114,00

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

Perdida de banca

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

Perdida de banca

mejoramiento

mejoramiento

Perdida de banca

mejoramiento

Perdida de banca



K19+200 40,00 5,00 0,20 40,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,20 360,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,20 600,00

K12+700 20,00 5,00 0,30 30,00

K16+200 50,00 5,00 0,30 75,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,30 15,00

K22+300 20,00 4,00 0,30 24,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K23+200 20,00 4,00 0,50 40,00

K23+600 40,00 4,00 1,00 160,00

K25+000 100,00 4,00 0,40 160,00

K26+200 120,00 3,00 0,30 108,00

K27+000 50,00 3,00 0,50 75,00

K28+500 60,00 5,00 0,30 90,00

K71+000 20,00 6,00 0,50 60,00

K86+000 50,00 6,00 0,40 120,00

K90+400 100,00 6,00 0,40 240,00

K92+600 150,00 6,00 0,40 360,00

K93+000 80,00 6,00 0,30 144,00

K93+200 120,00 6,00 0,40 288,00

K22+600 30,00 3,00 0,40 36,00

K36+500 70,00 2,50 0,40 70,00

K36+450 96,00 2,50 0,40 96,00

K36+680 152,00 3,00 0,50 228,00

K36+600 70,00 2,50 0,40 70,00

K1+700 25,00 6,00 0,50 75,00

K5+600 32,00 6,00 0,40 76,80

K7+600 50,00 6,00 0,40 120,00

K9+200 15,00 6,00 0,30 27,00

K36+550 112,22 6,00 0,15 101,00

K28+900 109,33 6,00 0,25 164,00

K24+900 60,67 6,00 0,25 91,00

K36+550 65,00 6,00 0,20 78,00

K37+880 70,00 2,50 0,40 70,00

K36+650 54,00 2,50 0,40 54,00

K37+800 56,00 2,50 0,40 56,00

K7+000 123,85 5,00 0,20 123,85

K22+400 30,00 6,00 1,00 180,00

K22+500 30,00 6,00 3,00 540,00

K63+000 12,06 6,00 2,00 144,72

K64+200 50,00 6,00 0,50 150,00

K65+500 10,00 6,00 0,40 24,00

K1+700 150,00 6,00 0,30 270,00

K5+300 190,00 6,00 0,30 342,00

K28+900 21,54 6,00 0,25 32,31

K28+900 31,79 6,00 0,25 47,69

K37+800 44,10 3,00 0,50 66,15

K28+900 28,63 6,00 0,30 51,54

K24+700 42,63 6,00 0,40 102,31

K38+710 10,00 2,00 0,50 10,00

K21+950 20,19 4,00 0,20 16,15

K24+700 13,46 4,00 0,20 10,77

K22+400 33,65 4,00 0,20 26,92

K25+120 13,45 4,00 0,10 5,38

K30+100 10,76 5,00 0,10 5,38

K1+700 79,00 5,00 0,20 79,00

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

CEREO SUBRASANTE

mejoramiento

mejoramiento

CEREO SUBRASANTE

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico



K5+830 81,60 5,00 0,25 102,00

K8+400 90,00 4,00 0,20 72,00

K36+420 18,18 2,20 0,50 20,00

K36+420 62,40 2,50 0,50 78,00

K37+930 10,77 2,00 0,50 10,77

K38+572 32,69 2,00 0,40 26,15

K1+700 11,11 4,50 0,40 20,00

K5+830 60,00 5,00 0,20 60,00

K1+700 44,44 4,50 0,20 40,00

K38+550 50,00 2,50 0,40 50,00

K38+550 79,49 3,00 0,50 119,23

K38+340 2,00 2,40 0,50 2,40

K38+600 26,93 4,00 0,50 53,85

K38+660 20,00 3,00 0,50 30,00

K38+662 80,77 3,00 0,40 96,92

K38+660 1.160,00 2,25 0,40 1.044,00

K71+100 300,00 6,00 0,40 720,00

K62+400 250,00 6,00 0,30 450,00

K61+500 320,00 5,50 0,40 704,00

K59+400 50,00 6,00 0,40 120,00

K37+700 66,85 2,80 0,60 112,31

K37+710 64,00 2,80 0,60 107,69

K37+400 42,00 1,47 0,60 36,92

K37+610 580,00 2,80 0,49 795,00

K1+700 60,00 4,00 1,00 240,00

K25+000 60,00 6,00 0,50 180,00
K30+300 32,00 6,00 0,40 76,80
K1+700 17,90 5,00 2,00 179,00
K5+600 90,00 4,00 0,20 72,00
K7+100 30,00 5,00 0,30 45,00
K6+800 30,00 6,00 0,40 72,00
K7+800 40,00 4,00 0,80 128,00

K15+900 20,00 4,00 0,40 32,00
K22+800 40,00 4,00 0,50 80,00
K24+700 40,00 4,00 0,40 64,00
K25+500 25,00 4,00 0,25 25,00
K22+400 140,00 2,50 0,30 105,00
K25+500 54,00 5,00 0,40 108,00
K31+800 40,00 6,00 1,50 360,00
K33+000 32,00 5,00 0,50 80,00
K34+200 24,00 4,00 0,50 48,00
K35+000 20,00 6,00 0,80 96,00
K22+460 13,00 4,00 0,25 13,00

K16+100 26,00 4,00 0,25 26,00

K16+100 13,00 4,00 0,25 13,00

K64+000 42,00 6,00 0,37 92,00

K16+100 39,00 4,00 0,25 39,00

K21+100 39,00 4,00 0,25 39,00

K8+800 52,00 5,00 0,20 52,00

K5+700 60,00 4,50 0,10 26,00

K2+300 60,00 4,50 0,10 26,00

K19+200 60,00 5,00 0,17 52,00

K31+000 60,00 4,50 0,10 28,00

K27+500 15,00 5,00 0,09 7,00

K27+100 60,00 4,50 0,05 14,00

K21+350 42,00 5,00 0,25 52,00

K25+000 120,00 5,00 0,43 260,00

K22+140 80,00 5,00 0,30 118,00

K22+400 70,00 5,00 0,23 80,00

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento vía

Perdida de banca

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento vía

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento



K21+350 60,00 4,50 0,07 20,00
K22+000 20,00 5,00 0,60 60,00
K22+140 60,00 4,50 0,15 40,00
K37+500 200,00 5,00 0,10 104,00
K38+500 60,00 4,50 0,10 26,00
K36+650 60,00 4,50 0,14 39,00
K21+100 60,00 5,00 0,27 80,00
K16+100 60,00 4,50 0,12 33,00
K38+200 60,00 4,50 0,10 26,00
K22+140 100,00 5,00 0,60 299,00
K16+180 90,00 5,00 0,60 268,00
K21+900 60,00 5,00 0,37 110,00
K27+900 60,00 4,50 0,22 60,00
K31+300 60,00 4,50 0,11 30,00
K27+900 13,00 4,00 0,25 13,00
K16+180 26,00 4,00 0,25 26,00
K37+300 104,00 5,00 0,20 104,00
K16+180 13,00 4,00 0,25 13,00
K36+400 1.741,00 0,60 0,20 208,92
K22+400 90,00 0,60 0,20 10,80
K1+600 65,00 5,00 0,20 65,00
K5+500 52,00 5,00 0,20 52,00

K16+180 104,00 5,00 0,20 104,00
K16+180 26,00 5,00 0,20 26,00
K5+500 13,00 5,00 0,20 13,00
K1+600 65,00 5,00 0,20 65,00

K37+500 22,00 5,00 3,06 337,00
K16+200 52,00 5,00 0,20 52,00
K36+720 46,00 5,00 0,20 46,00
K15+780 104,00 5,00 0,20 104,00
K36+900 14,00 5,00 0,20 14,00
K37+360 28,00 5,00 0,20 28,00
K37+500 20,00 5,00 0,20 20,00
K31+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K16+200 26,00 5,00 0,20 26,00
K21+100 99,00 5,00 0,20 99,00
K22+140 46,00 5,00 0,20 46,00
K31+500 13,00 5,00 0,20 13,00
K38+000 21,00 5,00 0,20 21,00
K9+200 35,00 5,00 0,20 35,00

K31+500 20,00 5,00 0,20 20,00
K22+400 72,00 5,00 0,20 72,00
K31+500 72,00 5,00 0,20 72,00
K22+400 39,00 5,00 0,20 39,00
K31+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K29+300 26,00 5,00 0,20 26,00
K27+800 26,00 5,00 0,20 26,00
K22+400 33,00 5,00 0,20 33,00
K5+900 39,00 5,00 0,20 39,00
K1+800 65,00 5,00 0,36 117,00

K22+400 39,00 5,00 0,20 39,00
K21+100 39,00 5,00 0,20 39,00
K27+100 39,00 5,00 0,20 39,00
K29+950 13,00 5,00 0,20 13,00
K30+800 13,00 5,00 0,20 13,00
K31+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K38+500 600,00 5,00 0,07 213,00
K36+990 39,00 5,00 0,20 39,00
K36+700 68,00 5,00 0,20 68,00
K28+900 104,00 5,00 0,20 104,00

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía, Limpieza alcantarillas La Brecha

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

lleno sobre filtro

lleno sobre filtro

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

lleno sobre filtro

LLENO CAJEO, AMPLIACION VÍA MARGEN DERECHA

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

lleno sobre filtro



K27+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K29+950 26,00 5,00 0,20 26,00
K30+000 26,00 5,00 0,20 26,00
K9+300 58,38 5,00 0,80 233,50

34.641,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL
COBRO ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 34.641,00 34.330,00 311,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" (incluye 

Suministro, Colocación, Compactación Transporte)

TOTAL ACUMULADO: Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño máximo de 4" 

(incluye Suministro, Colocación, Compactación Transporte)

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

arreglo tramo crítico sector La Brecha



PERIODO:

ITEM: 310.1 UNIDAD: M3

LONGITUD ANCHO
AREA POR 

SECCION
AREA ACUMULADA

INICIAL FINAL [M] [M] [M2] [M2]

K7+600 K8+500 900,00 4,10 3.690,00 SECTOR LA BRECHA

K36+400 K38+900 2.500,00 5,50 13.750,00 SECTOR LOS ESPOLONES

K22+360 K22+410 50,00 7,00 350,00
K28+810 K28+900 90,00 5,50 495,00
K20+100 K20+190 90,00 4,50 405,00
K28+500 K28+580 80,00 4,00 320,00
K36+400 K38+900 2.500,00 5,50 13.750,00 SECTOR LOS ESPOLONES

K5+300 K5+700 400,00 4,00 1.600,00
K7+300 K8+300 1.000,00 4,00 4.000,00

K36+400 K38+900 2.500,00 5,50 13.750,00
K87+500 K87+750 250,00 6,00 1.500,00 ATACO - COYAIMA

K88+200 K88+380 180,00 6,00 1.080,00 ATACO - COYAIMA

K88+600 K88+860 260,00 6,00 1.560,00 ATACO - COYAIMA

K89+000 K89+300 300,00 6,00 1.800,00 ATACO - COYAIMA

K89+900 K90+000 100,00 6,00 600,00 ATACO - COYAIMA

K90+200 K90+450 250,00 6,00 1.500,00 ATACO - COYAIMA

K90+700 K91+000 300,00 6,00 1.800,00 ATACO - COYAIMA

K91+200 K91+600 400,00 6,00 2.400,00 ATACO - COYAIMA

K1+700 K1+760 60,00 5,00 300,00 Conformación de banca de vía

K5+400 K6+200 800,00 5,00 4.000,00 Limpieza de vía

K9+500 K11+000 1.500,00 5,00 7.500,00 Limpieza de vía

K5+300 K7+050 1.750,00 4,00 7.000,00 Limpieza de vía

K7+350 K11+500 4.150,00 4,00 16.600,00 Limpieza de vía

K23+800 K28+500 4.700,00 4,00 18.800,00 Limpieza de vía

K31+000 K36+200 5.200,00 4,00 20.800,00 Limpieza de vía

Limpieza de vía

K21+300 K22+000 700,00 4,00 2.800,00 Limpieza de vía

K24+100 K24+900 800,00 5,00 4.000,00 Limpieza de vía

K31+000 K31+500 500,00 5,00 2.500,00 Limpieza de vía

K16+180 150,00 3,00 450,00 Conformación de vía, por perdida de banca

K38+250 K38+680 430,00 9,05 3.891,50 Cereo de subrasante

K37+440 K37+940 500,00 9,05 4.525,00 Cereo de subrasante

K36+750 K37+440 690,00 9,05 6.244,50 Cereo de subrasante

K36+410 K36+680 270,00 9,05 2.443,50 Cereo de subrasante

K16+140 K16+320 180,00 9,05 1.629,00 Cereo de subrasante

OBSERVACIONES
ABSCISA

PREACTA DE OBRA  

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

No. 08

TRAMO ATACO - PLANADAS

Conformación de la calzada existente

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023



K20+910 K21+150 240,00 9,05 Cereo de subrasante

K22+200 K22+350 150,00 9,05 1.357,50 Cereo de subrasante

K22+350 K22+550 200,00 9,05 1.810,00 Cereo de subrasante

K29+700 K29+840 140,00 9,05 Cereo de subrasante

171.001,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL
COBRO ACUMULADO POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3 171.001,00 166.205,00 4.796,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Conformación de la calzada 

existente

ACTIVIDAD

Conformación de la calzada existente



No. 08

CAPITULO: 2 Bases, Subbases Y Afirmados

ITEM: 320.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+140 K16+320 180,00 11,13 0,25 500,85
K38+250 K38+680 430,00 9,05 0,25 972,88
K37+770 K37+940 170,00 9,05 0,25 0,00
K37+100 K37+770 670,00 9,05 0,00
K36+400 K37+100 700,00 9,05 0,00

1.474,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 1.474,00 1.358,00 116,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO Subbase granular 

ACTIVIDAD

Subbase granular 

(ver cartera topográfica)

(ver cartera topográfica)

ABSCISA LONGITUD      

(m)

ANCHO       

(m)

ALTURA      

(m)

VOLUMEN        

(m3)
OBSERVACIONES

(ver cartera topográfica)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Subbase granular 



No. 08

CAPITULO: 2 Bases, Subbases Y Afirmados

ITEM: 330.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+140 K16+320 180,00 10,38 0,25 467,10
K38+250 K38+680 430,00 9,05 0,00
K37+770 K37+940 170,00 9,05 0,00
K37+100 K37+770 670,00 9,05 0,00
K36+400 K37+100 700,00 9,05 0,00

467,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 467,00 0,00 467,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Base granular 

ABSCISA LONGITUD      

(m)

ANCHO       

(m)

ALTURA      

(m)

VOLUMEN        

(m3)
OBSERVACIONES

(ver cartera topográfica)

(ver cartera topográfica)

(ver cartera topográfica)

TOTAL ACUMULADO Base granular 

ACTIVIDAD

Base granular 



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+180 36,00 3,50 4,40 555,00
K16+180 36,00 3,50 1,03 129,60
K16+180 36,00 3,50 4,18 526,32
K22+140 14,40 3,50 0,43 21,56
K22+140 14,40 3,50 3,00 151,20
K22+400 10,00 3,50 2,60 91,00
K22+400 10,00 3,50 2,80 98,00
K22+140 14,40 3,50 1,25 63,00
K22+140 14,40 3,50 0,28 14,00
K22+140 14,40 3,50 0,40 20,00
K22+140 14,40 3,50 0,79 40,00
K22+140 14,40 3,50 3,16 159,23
K22+140 14,40 3,50 0,52 26,15
K38+360 12,00 3,00 1,39 50,00
K38+360 12,00 3,00 1,86 66,92
K38+480 18,00 3,00 3,09 166,92
K38+480 18,00 3,00 0,84 45,23
K38+480 12,00 3,00 3,37 121,29
K38+270 12,00 3,00 6,29 226,40
K37+990 12,00 3,00 7,60 273,60
K37+590 186,00 3,50 3,39 2.203,78
K16+180 153,00 3,50 2,00 1.071,00
K21+100 20,00 2,00 2,00 80,00
K22+140 43,20 3,50 3,00 453,60
K22+400 72,00 3,50 1,50 378,00
K28+900 9,00 4,00 4,00 144,00
K36+400 78,00 3,00 3,00 2.431,83
K37+990 24,00 4,00 3,00 288,00
K16+180 27,00 3,50 2,00 189,00
K21+100 43,20 2,00 2,00 172,80
K22+140 14,40 3,50 3,00 151,20
K28+900 440,50
K37+240 18,00 3,00 2,00 108,00
K38+270 66,00 3,00 3,00 594,00
K38+270 -226,40
K38+480 36,00 3,00 3,00 324,00
K21+100 36,00 2,00 2,00 144,00
K28+900 1.347,00
K37+240 14,40 3,00 3,00 129,60
K38+480 471,00

K16+180 3.168,89

K21+100 1.577,15

K22+140 1.303,94

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

ABSCISA LARGO       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Excavaciones varias sin clasificar



K22+400 385,06

K28+900 800,80

K36+400

K36+890 431,19

K37+240 360,73

K37+440

K37+990 1.081,37

K38+270

K38+360 175,97

K28+900 1.620,38
K36+890 317,59

K37+440 316,30
K37+990 652,99

K21+100-D 892,31

26.825,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 26.825,00 24.645,81 2.179,19

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

ACTIVIDAD

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

TOTAL ACUMULADO Excavaciones varias sin clasificar

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavaciones varias sin clasificar



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.2.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+180 27,00 3,50 1,95 184,28
K37+240 90,00 2,60 1,50 351,00
K21+100 36,00 2,00 1,30 93,60

K21+100 D 84,00 0,40 0,90 30,24
K22+140 D 42,00 0,35 0,60 8,82
K36+400 96,00 0,35 0,90 30,24
K36+700 36,00 0,40 0,90 12,96
K36+890 30,00 0,40 0,90 10,80
K37+240 198,00 0,35 0,60 41,58
K37+440 72,00 0,35 0,90 22,68
K37+990 138,00 0,30 0,90 37,26
K38+270 66,00 0,35 0,90 20,79
K38+360 48,00 0,30 0,60 8,64
K38+480 144,00 0,35 0,90 45,36

K21+100 D 30,00 4,00 6,08 730,04

1.628,30

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 1.628,30 863,00 765,30

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación para dentellones

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Excavaciones varias en roca en seco

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

ABSCISA LARGO       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación muro de contención (ver cartera topográfica adjunta)

Excavación para dentellones

ACTIVIDAD

Excavaciones varias en roca en seco

TOTAL ACUMULADO Excavaciones varias en roca en seco



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CYR S.A.S.
ZARPA 0,00

VÁSTAGO 4,00 0,35 4,00 5,60
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 1 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 3 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 8,10 0,35 5,89 16,70
VÁSTAGO 0,90 0,35 5,89 1,86

VIGA BAJO NEW JERSEY 9,00 0,35 0,80 2,52
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 4 1,20 0,90 5,08 5,49
REALCE CAISSON 6 1,20 0,90 5,08 5,49

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,71 17,99
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 7 1,20 0,90 4,98 5,38
REALCE CAISSON 9 1,20 0,90 4,98 5,38

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,60 17,64
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 10 1,20 0,90 4,97 5,37
REALCE CAISSON 12 1,20 0,90 4,97 5,37

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,58 17,58
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 13 1,20 0,90 5,07 5,48
REALCE CAISSON 15 1,20 0,90 5,07 5,48

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,52 17,39
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 16 1,20 0,90 5,00 5,40
REALCE CAISSON 18 1,20 0,90 5,00 5,40

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,42 17,07
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 19 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 21 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,58 17,58
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 22 1,20 0,90 5,06 5,46
REALCE CAISSON 24 1,20 0,90 5,06 5,46

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,50 17,33
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 25 1,20 0,90 5,26 5,68
REALCE CAISSON 27 1,20 0,90 5,26 5,68

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,75 18,11
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 28 1,20 0,90 5,20 5,62
REALCE CAISSON 30 1,20 0,90 5,20 5,62

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,73 18,05
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 31 1,20 0,90 5,20 5,62
REALCE CAISSON 33 1,20 0,90 5,20 5,62

ZARPA EN CLASE G

1K16+180

K16+180 8

K16+180 9

K16+180 10

K16+180 11

K16+180 5

K16+180 6

K16+180 7

SUBCONTRATISTA:

K16+180 2

K16+180 3

K16+180 0

K16+180 4

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,82 18,33
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 34 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 36 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,73 18,05
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 37 1,20 0,90 5,28 5,70
REALCE CAISSON 39 1,20 0,90 5,28 5,70

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,87 18,49
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 40 1,20 0,90 5,16 5,57
REALCE CAISSON 42 1,20 0,90 5,16 5,57

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,71 17,99
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 43 1,20 0,90 5,01 5,41
REALCE CAISSON 45 1,20 0,90 5,01 5,41

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,48 17,26
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 46 1,20 0,90 5,17 5,58
REALCE CAISSON 48 1,20 0,90 5,17 5,58

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,69 17,92
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 49 1,20 0,90 4,79 5,17
REALCE CAISSON 51 1,20 0,90 4,79 5,17

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,32 16,76

CYR S.A.S.
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,53 3,86
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,64 4,13
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,80 4,54
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,05 5,17
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,30 5,80
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,59 6,53
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,86 7,21
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,13 7,89
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,40 8,57
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,31 8,34
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,56 8,97
11

K21+100 8

K21+100 9

K21+100 10

K21+100

K21+100 5

K21+100 6

K21+100 7

K21+100 2

K21+100 3

K21+100 4

17

K16+180 12

K16+180

SUBCONTRATISTA:

K21+100 1

13

K16+180 14

956,43

K16+180 11

K16+180

K16+180 15

K16+180 16



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82
VÁSTAGO

VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82
VÁSTAGO

VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82
VÁSTAGO

CYR S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,73 4,91

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,73 4,91
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,55 4,59

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,75 4,95
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,97 5,35

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,91 5,24
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,89 5,20

DENTELLON 0,40 6,00 0,90
ZARPA 3,80 6,00 0,50

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90

ZARPA 3,80 6,00 0,50
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50

DENTELLON 0,40 6,00 0,90
ZARPA 3,80 6,00 0,50

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90

ZARPA 3,80 6,00 0,50
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50

DENTELLON 0,40 6,00 0,90
ZARPA 3,80 6,00 0,50

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90

ZARPA 3,80 6,00 0,50
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50

DENTELLON 0,40 6,00 0,90
ZARPA 3,80 6,00 0,50

SUBCONTRATISTA:

K21+100 12

K21+100 14
341,49

K21+100 13

K21+100 D-1

K21+100 D-2

K21+100 D-3

K21+100 D-7

K21+100 D-4

K21+100 D-5

K21+100 D-6

K21+100 D-8

K21+100 D-9

K21+100 D-10

K21+100 D-11

D-14

K21+100 D-12

K21+100 D-13

K21+100



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

PANTALLA CIERRE 0,35 3,00 4,50 4,73

JERAP S.A.S.
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,89 8,95
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,67 8,27
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,44 7,55
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,67 19,39
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,40 18,47
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,20 17,78
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,05 17,27
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,89 16,72
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,79 16,36
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,62 15,80
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,43 15,15
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

6

SUBCONTRATISTA:

K22+140 1

K22+140 2

K22+140 3

7K22+140

K22+140 4

K22+140 5

K22+140

8

K22+140 9

K22+140 10

K22+140

K22+140 11

K22+140 12

D-14

K21+100 D-15

K21+100

K21+100 D-18

D-16

K21+100 D-20

242,21

D-19

D-21K21+100

K21+100 D-17

K21+100

K21+100



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 7,20 0,48 4,20 14,36

CYR S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30

PANTALLA CIERRE 0,35 3,00 3,40 3,57

CYR S.A.S.
ZARPA 0,00

VÁSTAGO 1 3,00 0,43 2,40 3,06
VÁSTAGO 2 3,50 0,37 1,31 1,70

ZARPA 7,50 3,50 1,00 26,25
VÁSTAGO 7,50 0,48 5,70 20,31

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,79 19,80

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,56 19,02

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,33 18,23
PANTALLA 3,00 2,40 0,30 2,16

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 2,22 6,87

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 2,01 6,22

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,22 0,43 1,84 5,65

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 1,70 5,26

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,43 1,62 5,02

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

D-3

K22+140

D-7

SUBCONTRATISTA:

K22+140 D-2

K22+140

K22+140 D-6

K22+140

80,97

D-8K22+140

4

5

K22+140 D-5

D-4

K22+400 0

K22+400

3

SUBCONTRATISTA:

K22+400 1

K22+400 6

K22+400 2

K22+400

K22+400

K22+400 10

K22+400 7

K22+400 8

K22+400 9

478,49
K22+140 12



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 7,23 0,43 1,65 5,07
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,23 0,43 1,77 5,44
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,21 0,43 1,94 5,94
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,14 6,55
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,35 7,19

H&A S.A.S.
ZARPA 0,00

VÁSTAGO 2,30 0,50 3,60 4,14
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,89 14,00
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,46 12,46
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 4,01 14,44
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,54 12,74
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 4,54 16,33
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,99 14,35
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 4,43 15,93
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,86 13,88
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,25 11,68
ZARPA 7,25 3,50 1,00 25,38

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,63 13,07
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,01 7,59
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,39 6,01
VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,10 1,80 1,50 27,27
REALCE CAISSON 4 1,20 1,20 0,00 0,00
REALCE CAISSON 5 1,20 1,20 0,50 0,72
REALCE CAISSON 6 1,20 1,20 0,95 1,37

PANTALLA 6,40 0,30 1,00 1,92
VIGA CABEZAL 9,90 1,80 1,50 26,73
REALCE CAISSON 7 1,20 1,20 0,10 0,14
REALCE CAISSON 8 1,20 1,20 0,60 0,86
REALCE CAISSON 9 1,20 1,20 0,75 1,08

PANTALLA 6,40 0,30 0,80 1,54

13

11

K22+400 10

497,33

K28+900 0

2

K22+400

K22+400 12

K22+400

K28+900 1

K28+900

K22+400 14

K28+900

5

K28+900

K28+900 3

K28+900 4

K28+900

SUBCONTRATISTA:

K28+900 1

K28+900 2

K28+900

12

K28+900 11

K28+900

K28+900

9

K28+900

3

6

7

K28+900 8

10



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VIGA CABEZAL 10,10 1,80 1,50 27,27

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

MERAK
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,08 6,47

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,10 6,51
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,11 6,53

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,13 6,57
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,65 6,00 0,40 6,36
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,14 6,59

DENTELLON 0,50 6,00 0,60 1,80
ZARPA 2,70 6,00 0,40 6,48

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,22 6,76
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,32 6,97
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,55 6,00 0,40 6,12
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,27 6,87

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,31 6,95
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,60 6,00 0,40 6,24
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

8

K36+400 11

K36+400 12

4

K36+400

K28+900 6

K28+900 7

K28+900

5

2

K36+400 3

5

K36+400

6

K36+400 7

K36+400

710,08

9

K36+400 10

K36+400

SUBCONTRATISTA:

K36+400

K28+900

K28+900 4

8

K28+900 9

1

K36+400

K36+400



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,22 6,76
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,39 7,12
DENTELLON 0,40 6,20 0,60 1,49

ZARPA 2,57 6,20 0,40 6,37
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,34 7,01

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,29 6,91

MERAK
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,60 7,56

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,60 7,56
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,48 6,05 0,90 2,59

ZARPA 3,80 6,05 0,50 11,50
VÁSTAGO 0,40 6,05 4,47 10,81

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,40 10,56
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,44 10,66

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,55 10,92
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,07 6,66

K36+700

K36+400 13

5

K36+700 2

K36+700 6

K36+890 7

3

134,28

K36+700

K36+400

K36+700 4

16

K36+700

115,96

14

K36+400 15

K36+400

SUBCONTRATISTA:

K36+400 12

SUBCONTRATISTA:

K36+890

1

231,34

3

K36+890

6

4

K36+890 5

K36+890



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

MERAK S.A.S.
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,82 5,08

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,75 4,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,78 5,00

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,77 4,99
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,74 4,92
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,57 4,62

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,76 4,96
DENTELLON 0,47 6,00 0,60 1,69

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15

DENTELLON 0,55 6,00 0,60 1,98
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15
DENTELLON 0,70 6,00 0,60 2,52

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 2,93 6,15

DENTELLON 0,74 6,00 0,60 2,66
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 2,91 6,11
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,30 6,93

DENTELLON 0,60 6,00 0,60 2,16
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,19 6,70
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,50 7,35

DENTELLON 0,58 6,00 0,60 2,09
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

K37+240 15

K37+240

12

K37+240

13

K37+240 14

SUBCONTRATISTA:

K37+240

K37+240 11

K37+240

K37+240 2

K37+240 3

K37+240 1

16

K37+240 6

K37+240

8

K37+240

K37+240 10

K37+240 5

7

K37+240 4

9



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,56 7,48
DENTELLON 0,57 6,00 0,60 2,05

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,56 7,48

DENTELLON 0,40 6,00 0,95 2,28
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,09
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,46 7,26

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,31 6,95
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,79

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,27 6,87
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,79

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,58 7,52
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,51 7,37

HHR S.A.S.
DENTELLON 0,35 6,10 0,90 1,92

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,09

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,58 7,51

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,25 6,83
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,65 6,57

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,30 5,94
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

K37+240

K37+240

K37+240 28

K37+240 29

K37+240 30

K37+240 24

K37+240 32

K37+240 26

31

K37+240 27

SUBCONTRATISTA:

K37+240 25

19

K37+240 22

K37+240

K37+240

K37+240

16

K37+240 17

K37+240

21

18

20

K37+240 23



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,85 5,13

DENTELLON 0,30 6,50 0,50 0,98
ZARPA 2,50 6,50 0,30 4,88

VÁSTAGO 0,34 6,44 1,55 3,34

HHR S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,30 4,14

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,40 4,32
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,20 6,72

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,80
DENTELLON 0,35 6,10 0,90 1,92

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,25 6,94

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,20 6,83
DENTELLON 0,60 5,60 0,40 1,34

ZARPA 2,30 5,60 0,30 3,86
VÁSTAGO 0,30 5,60 2,52 4,23

DENTELLON 0,40 6,60 0,90 2,38
ZARPA 3,40 6,60 0,40 8,98

VÁSTAGO 0,35 6,60 3,70 8,55
DENTELLON 0,40 3,50 0,90 1,26

ZARPA 3,40 7,90 0,40 10,74
VÁSTAGO 0,35 7,90 3,79 10,48

DENTELLON 0,57 6,00 0,90 3,08
ZARPA 3,40 6,50 0,40 8,84

VÁSTAGO 0,35 6,15 4,17 8,97
DENTELLON 0,50 6,10 0,90 2,75

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,70 7,90

DENTELLON 0,40 5,90 0,90 2,12
ZARPA 3,40 5,90 0,40 8,02

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,55 7,58

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,56 7,73

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

K37+440 10

K37+440 9

K37+440 8

K37+440 12

K37+440 11

195,94

K37+440 5

K37+440 6

K37+440 7

K37+440 3

K37+440 4

K37+990

SUBCONTRATISTA:

K37+240 33

SUBCONTRATISTA:

K37+240 32

K37+440 1

K37+440 2

455,20

-6K37+990

-5



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,56 7,73
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,59 7,79

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,66 7,94
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,62 7,86

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,59 7,79
DENTELLON 0,35 6,50 0,60 1,37

ZARPA 2,50 6,50 0,40 6,50
VÁSTAGO 0,35 6,52 3,50 7,99

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,61 7,71
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,74 7,85

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,88 8,15
DENTELLON 0,40 5,00 0,90 1,80

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,23 5,00 12,46

DENTELLON 0,40 5,30 0,90 1,91
ZARPA 3,80 6,10 0,50 11,59

VÁSTAGO 0,40 5,60 5,10 11,42
DENTELLON 0,40 5,80 0,90 2,09

ZARPA 3,80 5,80 0,50 11,02
VÁSTAGO 0,43 5,82 5,10 12,76

DENTELLON 0,50 5,23 0,90 2,35
ZARPA 3,80 5,23 0,50 9,94

VÁSTAGO 0,45 5,20 3,80 8,89
DENTELLON 0,40 6,10 0,90 2,20

ZARPA 3,80 6,05 0,50 11,50
VÁSTAGO 0,45 6,05 4,24 11,53

DESCUENTO BOX 0,45 -2,56 2,44 -2,78
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,18 11,29

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,44 11,99
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

4

K37+990

K37+990 11

K37+990

K37+990 1

2

K37+990

7A

K37+990 7

K37+990

-3

K37+990

K37+990

K37+990 5

K37+990 6

K37+990 3

K37+990 8

K37+990 9

-2

K37+990 -4

K37+990

10

-1

-5

K37+990



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,40 11,88

DENTELLON 0,35 6,30 0,60 1,32
ZARPA 2,50 6,10 0,40 6,10

VÁSTAGO 0,38 6,30 3,02 7,13
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,06 6,87

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90
ZARPA 3,80 6,00 0,50

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90

ZARPA 3,80 6,00 0,50
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50

DENTELLON 0,40 6,00 0,90
ZARPA 3,80 6,00 0,50

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90

K37+990 11

K37+990 15

K37+990 12

19

K37+990

K37+990 13

K37+990 14

K37+990

24

K37+990 27

20

K37+990 21

K37+990 17

K37+990

K37+990 25

K37+990 26

23

K37+990

K37+990 22

K37+990

16

K37+990 18



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

ZARPA 3,80 6,00 0,50
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50

DENTELLON 0,40 6,00 0,90
ZARPA 3,80 6,00 0,50

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90

ZARPA 3,80 6,00 0,50
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50

DENTELLON 0,40 6,00 0,90
ZARPA 3,80 6,00 0,50

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50
DENTELLON 0,40 6,00 0,90

ZARPA 3,80 6,00 0,50
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50

DENTELLON 0,40 6,00 0,90
ZARPA 3,80 6,00 0,50

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,40 6,30 0,90 2,27

ZARPA 3,80 6,30 0,50 11,97
VÁSTAGO 0,40 6,66 4,46 11,88

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,45 10,68
DENTELLON 0,40 5,80 0,90 2,09

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,70 12,69

DENTELLON 0,44 6,00 0,90 2,38
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 5,70 4,46 10,17
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,36 6,00 3,90 8,42

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,62 7,73
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 4,04 8,48

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,33 6,99
DENTELLON 0,30 6,15 0,90 1,66

ZARPA 3,40 6,15 0,40 8,36
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,35 7,04

DENTELLON 0,30 6,15 0,90 1,66
ZARPA 3,40 6,15 0,40 8,36

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,43 7,31

29

K37+990 31

K38+270

30

K37+990

8

28

6

SUBCONTRATISTA:

K37+990

K37+990

K38+270

K38+270 7

K38+270 1

K38+270

K38+270 3

K38+270 4

K38+270 5

K38+270 9

K38+270 10

K37+990 32

606,19

K37+990 27

2



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

DENTELLON 0,30 6,80 0,90 1,84
ZARPA 3,40 6,80 0,40 9,25

VÁSTAGO 0,35 7,00 3,53 8,64

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,40 0,60 1,15

ZARPA 2,30 6,40 0,30 4,42
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,50 4,88

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,50 4,50
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,50 4,50

DENTELLON 0,30 5,70 0,60 1,03
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,55 4,59
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,61 4,70

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,71 4,88
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,80 5,03

DESCUENTO 

TUBO 36"
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DENTELLON 0,30 6,60 0,60 1,19
ZARPA 2,30 6,60 0,30 4,55

VÁSTAGO 0,30 6,90 2,74 5,67

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,30 6,30 0,60 1,13

ZARPA 2,30 6,30 0,30 4,35
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,44 4,76

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,57 4,62
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,74 4,92

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,76 4,97
DENTELLON 0,30 6,10 0,90 1,65

ZARPA 3,18 5,90 0,40 7,50
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,23 6,77

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,05 0,40 8,23

K38+360

K38+360

6

7

K38+360 8

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

81,13

4

K38+360 2

3

K38+360

K38+270 11

1

K38+360

K38+360 5

K38+360

2

3

K38+480 4

K38+480

230,21

K38+480 1

K38+480

6

5

K38+480

K38+480



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

VÁSTAGO 0,35 6,08 3,29 7,00
DENTELLON 0,30 6,03 0,90 1,63

ZARPA 3,40 6,03 0,40 8,20
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,37 7,07

DENTELLON 0,40 5,90 0,90 2,12
ZARPA 3,40 5,90 0,40 8,02

VÁSTAGO 0,35 5,70 3,57 7,11
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,54 7,56

DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18
ZARPA 3,40 6,05 0,40 8,23

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25

DENTELLON 0,30 6,10 0,90 1,65
ZARPA 3,40 6,08 0,40 8,26

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,50 7,47
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,30 6,93

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,40 7,26
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,43 7,20

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,60 7,56
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,57 7,50

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,35 10,44
DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18

ZARPA 3,81 6,05 0,50 11,53
VÁSTAGO 0,40 6,05 4,35 10,53

DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18
ZARPA 3,81 6,05 0,50 11,53

VÁSTAGO 0,40 6,05 5,50 13,31
DESCUENTO 

TUBO 36"
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DENTELLON 0,40 6,04 0,90 2,17
ZARPA 3,84 6,04 0,50 11,60

VÁSTAGO 0,40 6,04 3,00 7,25

K38+480

K38+480

21

20

K38+480

K38+480 19

K38+480

16

K38+480 13

K38+480 14

18

K38+480 17

K38+480 15

K38+480

K38+480

K38+480 12

K38+480 9

K38+480 10

6

K38+480 7

K38+480

11

8



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,45 6,00 0,40 8,28

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,10
DENTELLON 0,30 6,01 0,60 1,08

ZARPA 2,34 6,01 0,30 4,22
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,64 4,75

DENTELLON 0,30 6,23 0,60 1,12
ZARPA 2,33 6,23 0,30 4,35

VÁSTAGO 0,30 6,50 2,67 5,20
LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
PLACA PISO 10,00 2,60 0,30 7,80
PARED IZQ 10,00 2,00 0,30 6,00
PARED DER 10,00 2,00 0,30 6,00
PLACA SUPERIOR 10,00 2,60 0,30 7,80

PATIN INF DER 10,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 10,00 0,10 0,10 0,05

GUARDARUEDA IZQ 2,60 2,00 0,30 1,56
PLACA PISO CAJA 2,60 2,60 0,30 2,03
PARED FRONTAL 2,60 1,65 0,30 1,29

PARED LATERAL 1 2,40 3,60 0,30 2,59
PARED LATERAL 2 2,40 1,10 0,30 0,79
PARED POSTERIOR 2,60 5,60 0,30 4,37

DENTELLON 1,90 0,40 0,60 0,46
PLACA PISO 9,65 2,25 0,25 5,43

PARED DERECHA 7,20 2,70 0,20 3,89
PARED IZQUIERDA 9,40 2,70 0,20 5,08

13,00 2,30 0,15 4,49

1,20 2,30 0,15 0,41

16,70 2,30 0,15 5,76

1,20 2,30 0,15 0,41

13,20 2,30 0,15 4,55

1,20 2,30 0,15 0,41

15,00 2,30 0,15 5,18

1,20 2,30 0,15 0,41

5,50 2,30 0,15 1,90

13,00 1,66 0,15 3,24

10,00 2,35 0,15 3,53

6,70 1,57 0,15 1,57

3,20 2,87 0,15 1,38

10,00 2,03 0,15 3,04

10,00 2,54 0,15 3,80

5,00 1,64 0,15 1,23

5,50 2,89 0,15 2,38

13,00 1,72 0,15 3,35

16,30 2,05 0,15 5,01

13,40 2,14 0,15 4,29

K38+480 22

K38+480

CUERPO BOX 

COULVERT 

23

K28+900

CAJA ENCOLE 

BOX 

COULVERT

BOX COULVERT K28+900 OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA:

K38+480 24

397,77

DESCOLE BOX 

COULVERT

K28+900

K28+900

PLACA PISO

HUELLA 1

CONTRAHUELLA 1-2

HUELLA 2

CONTRAHUELLA 2-3

HUELLA 3

CONTRAHUELLA 3-4

HUELLA 4

CONTRAHUELLA 4-5

HUELLA 5

PARED IZQUIERDA

VIGA 4

VIGA 5

VIGA 6

VIGA 6

VIGA 7

VIGA 8

VIGA 9

VIGA 9

K28+900
CANAL 

LONGITUDINAL

PARED DERECHA

ESCALA 1

ESCALA 2

ESCALA 3



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

15,20 2,25 0,15 5,12

5,50 2,55 0,15 2,10
PLACA PISO 60,00 2,30 0,15 20,70

PARED DERECHA 60,00 2,00 0,15 18,00
PARED IZQUIERDA 60,00 2,00 0,15 18,00

PLACA PISO 60,00 2,30 0,15 -20,70
PARED DERECHA 60,00 2,00 0,15 -18,00

PARED IZQUIERDA 60,00 2,00 0,15 -18,00

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

MERAK S.A.S.
PLACA PISO 2,38 4,80 0,45 5,13
PARED IZQ 2,55 0,40 4,00 4,08
PARED DER 2,20 0,40 4,00 3,52
PLACA SUPERIOR 2,38 4,80 0,50 5,70
GUARDARUEDA 4,80 1,45 0,30 2,09
DENTELLON 0,35 5,00 0,60 1,05

ZARPA 2,50 5,00 0,40 5,00
VÁSTAGO 0,35 5,00 3,00 5,25

DENTELLON 0,35 5,00 0,60 1,05
ZARPA 2,50 5,00 0,40 5,00

VÁSTAGO 0,35 5,00 3,00 5,25
PLACA PISO 7,50 3,45 0,43 11,00
VERTEDERO 11,00 0,30 1,00 3,30

K36+694 PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS 7,30 4,00 0,45 13,14
DENTELLON 0,50 4,80 0,90 2,16
PLACA PISO 1,55 4,80 0,50 3,72
PARED IZQ 1,40 0,40 4,25 2,38
PARED DER 1,70 0,40 4,25 2,89
PLACA SUPERIOR 1,55 4,80 0,50
GUARDARUEDA 4,80 1,00 0,30

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
PLACA PISO 10,00 2,60 0,30 7,80
PARED IZQ 10,00 2,00 0,30 6,00
PARED DER 10,00 2,00 0,30 6,00
PLACA SUPERIOR 10,00 2,60 0,30 7,80

PATIN INF DER 10,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 10,00 0,10 0,10 0,05

K36+908
ALETA 

DESCOLE
VASTAGO 3,10 0,30 2,00 1,86

DENTELLON 6,00 0,90 0,50 2,70
PLACA PISO ENCOLE 4,50 2,10 0,30 2,84

ALETA IZQUIERDA 3,00 0,30 3,15 2,84
ALETA DERECHA 3,00 0,30 3,15 2,84

PANTALLA VERTEDERO 6,00 0,30 1,00 1,80

ENCOLEK36+694

ENCOLE 

ALETA 

IZQUIERDA

K36+694

BOX COULVERT K36+908

K36+908

ENCOLE 

ALETA 

DERECHA

OBSERVACIONES

81,70

K36+694

AMPLIACION 

MARGEN 

IZQUIERDA 

BOX 

COULVERT 

ENCOLE

K36+694

OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA:

K36+908
BOX 

COULVERT 

CUERPO

SUBCONTRATISTA:

118,75

K28+900

K28+900
CANAL 

LONGITUDINAL

CANAL 

LONGITUDINAL

BOX COULVERT K36+694

PARED DERECHA

ESCALA 4

ESCALA 5

K28+900
CANAL 

LONGITUDINAL

AMPLIACION 

MARGEN 

DERECHA BOX 

COULVERT 

K36+694



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

GUARDARUEDA 2,60 1,70 0,30 1,33

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
DENTELLON 0,50 2,60 0,90 1,17
PLACA PISO 10,00 2,60 0,30 7,80
PARED IZQ 10,00 2,00 0,30 6,00
PARED DER 10,00 2,00 0,30 6,00
PLACA SUPERIOR 10,00 2,60 0,30 7,80

PATIN INF DER 10,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 10,00 0,10 0,10 0,05

DERECHA 3,50 0,30 3,90 4,10
IZQUIERDA 2,00 0,30 3,90 2,34
CABEZOTE 2,80 0,30 1,20 1,01

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

MERAK S.A.S.
DENTELLON 3,70 0,60 1,00 2,22
PLACA PISO 3,70 0,40 12,10 17,91
PARED IZQ 11,60 0,35 3,00 12,18
PARED DER 11,60 0,35 3,00 12,18
PLACA SUPERIOR 3,70 0,40 11,60 17,17

PATIN INF DER 11,60 0,10 0,10 0,06
PATIN INF IZQ 11,60 0,10 0,10 0,06

GUARDARUEDA DER 3,70 0,30 1,60 1,78
GUARDARUEDA IZQ 3,70 0,35 2,08 2,69
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
PLACA PISO 7,71 4,60 0,40 14,19
VERTEDERO 11,72 1,00 0,30 3,52

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

H&A S.A.S.
PLACA PISO 10,00 2,60 0,30 7,80
PARED IZQ 10,00 2,00 0,30 6,00
PARED DER 10,00 2,00 0,30 6,00
PLACA SUPERIOR 10,00 2,60 0,30 7,80

PATIN INF DER 10,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 10,00 0,10 0,10 0,05

PLACA PISO CAJA 2,60 2,90 0,25 1,89
PARED FRONTAL 2,10 2,60 0,30 1,64

PARED LATERAL 1 3,70 1,90 0,30 2,11

36,31

OBSERVACIONES

SUBCONTRATISTA:

K37+060
BOX 

COULVERT 

CUERPO

ENCOLEK37+502

AMPLIACION BOX COULVERT K37+060

K36+908

K38+038 CAJA ENCOLE

SUBCONTRATISTA:

BOX COULVERT K38+038

K37+502
ENCOLE 

ALETA 

DERECHA

K37+502
ENCOLE 

ALETA 

IZQUIERDA

43,89

OBSERVACIONES

BOX 

COULVERT 

CUERPO

K37+502

K37+060

SUBCONTRATISTA:

ENCOLE

OBSEVACIONES

DESCOLE

BOX COULVERT K37+502

133,47

CUERPO BOX 

COULVERT 
38+038



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
LONGITUD         

(m)
ANCHO      (m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

OBSEVACIONES

DESCUENTO ENTRADA 

CUNETA 0,90 0,65 -0,30 -0,18
PARED LATERAL 2 3,70 1,90 0,30 2,11

DESCUENTO ENTRADA 

CUNETA 0,90 0,65 -0,30 -0,18
PARED POSTERIOR 4,87 2,60 0,30 3,80

6.212,80

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

m3 6.212,80 5.926,50 286,30

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

K38+038 CAJA ENCOLE

38,89

ACTIVIDAD

Concreto Resistencia 28MPa ( C )

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 28MPa ( C )



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CYR S.A.S.
K16+180 1 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 2 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 3 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 4 0,00
K16+180 5 0,00
K16+180 6 0,00
K16+180 7 0,00
K16+180 8 0,00
K16+180 9 0,00
K16+180 10 0,00
K16+180 11 0,00
K16+180 12 0,00
K16+180 13 0,00
K16+180 14 0,00
K16+180 15 0,00
K16+180 16 0,00

K16+180 17 0,00

CYR S.A.S.
K21+100 1 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 2 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 3 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 4 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 5 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 6 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 7 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 8 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 9 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 10 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 11 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 12 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45
K21+100 13 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45

K21+100 14 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45

CYR S.A.S.
K21+100 D-1 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-2 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-3 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-4 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-5 BAJO ZARPA 0,00
K21+100 D-6 BAJO ZARPA 0,00

20,81

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

8,10

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

K21+100 D-7 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-8 BAJO ZARPA

K21+100 D-9 BAJO ZARPA

K21+100 D-10 BAJO ZARPA

K21+100 D-11 BAJO ZARPA

K21+100 D-12 BAJO ZARPA

K21+100 D-13 BAJO ZARPA

K21+100 D-14 BAJO ZARPA

K21+100 D-15 BAJO ZARPA

K21+100 D-16 BAJO ZARPA

K21+100 D-17 BAJO ZARPA

K21+100 D-18 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98
K21+100 D-19 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98
K21+100 D-20 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98

K21+100 D-21 BAJO ZARPA 6,00 3,30 0,10 1,98

JERAP S.A.S.
K22+140 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52

K22+140 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52

CYR S.A.S.
K22+140 D-2 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-3 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-4 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-5 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-6 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20
K22+140 D-7 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20

K22+140 D-8 BAJO ZARPA 6,00 2,00 0,10 1,20

CYR S.A.S.
K22+400 1 BAJO ZARPA 7,50 3,50 0,20 5,25
K22+400 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52

SUBCONTRATISTA:

MEJORAMIENTO EN CLASE G

30,24

MEJORAMIENTO EN CLASE G

MEJORAMIENTO EN CLASE G

8,40

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

14,82



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

K22+400 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 13 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26

K22+400 14 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26

H&A S.A.S.
K28+900 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 1 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 2 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 3 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 4 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 5 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 6 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 7 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 8 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90

K28+900 9 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90

MERAK
K36+400 1 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 2 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 3 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 4 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 5 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 6 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

SUBCONTRATISTA:

25,41

SUBCONTRATISTA:

38,34



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

K36+400 7 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 8 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 9 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 10 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 11 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 12 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

K36+400 16 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

MERAK
K36+700 1 BAJO ZARPA 0,00
K36+700 2 BAJO ZARPA 0,00
K36+700 3 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+700 4 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+700 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98

K36+700 6 BAJO ZARPA 3,00 6,20 0,10 1,86

H&A S.A.S.
K36+890 3 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 4 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 6 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98

K36+890 7 BAJO ZARPA 3,00 6,20 0,10 1,86

MERAK
K37+240 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 7 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 8 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 9 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 10 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 11 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 12 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 16 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

20,16

7,80

MEJORAMIENTO EN CLASE G

SUBCONTRATISTA:
MEJORAMIENTO EN CLASE G

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

9,78



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

K37+240 17 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 18 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 19 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 20 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 21 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 22 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 23 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 24 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 25 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 26 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 27 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 28 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 29 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 30 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 31 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 32 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

K37+240 33 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

HHR S.A.S.
K37+440 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+440 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+440 3 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 4 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 5 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 6 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 7 BAJO ZARPA 2,00 5,40 0,10 1,08
K37+440 8 BAJO ZARPA 3,10 6,40 0,10 1,98
K37+440 9 BAJO ZARPA 3,10 3,50 0,10 1,09
K37+440 10 BAJO ZARPA 3,10 6,50 0,10 2,02
K37+440 11 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

K37+440 12 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

H&A S.A.S.
K37+990 -6 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -5 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -4 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -3 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -2 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -1 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 1 BAJO ZARPA 2,10 6,60 0,10 1,39
K37+990 2 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 3 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

19,48

48,00

COMPLEMENTO EN CONCRETO CLASE G



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

K37+990 4 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 6 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 7 BAJO ZARPA 0,00
K37+990 7A BAJO ZARPA 3,30 5,30 0,10 1,75
K37+990 8 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 9 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 10 BAJO ZARPA 3,30 5,90 0,10 1,95
K37+990 11 BAJO ZARPA 3,20 6,20 0,10 1,98
K37+990 12 BAJO ZARPA 2,10 4,40 0,10 0,92
K37+990 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 16 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 17 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 18 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 19 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 20 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 21 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 22 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 23 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 24 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10

K37+990 25 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10

K37+990 26 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10

K37+990 27 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10

K37+990 28 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10

K37+990 29 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10

K37+990 30 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10

K37+990 31 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10

K37+990 32 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10

H&A S.A.S.
K38+270 1 BAJO ZARPA 3,35 6,17 0,10 2,07
K38+270 2 BAJO ZARPA 3,40 5,96 0,10 2,03
K38+270 3 BAJO ZARPA 3,36 6,01 0,10 2,02
K38+270 4 BAJO ZARPA 3,30 6,42 0,10 2,12
K38+270 5 BAJO ZARPA 3,35 5,96 0,10 1,99
K38+270 6 BAJO ZARPA 3,10 6,03 0,10 1,87
K38+270 7 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 8 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 9 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

SUBCONTRATISTA:

COMPLEMENTO EN CONCRETO CLASE G

CONCRETO CLASE G

49,45



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

K38+270 10 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

K38+270 11 BAJO ZARPA 3,10 7,00 0,10 2,17

H&A S.A.S.
K38+360 1 BAJO ZARPA 2,00 6,40 0,10 1,28
K38+360 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 7 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

K38+360 8 BAJO ZARPA 2,00 6,60 0,10 1,32

H&A S.A.S.
K38+480 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 5 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 6 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 7 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 8 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 9 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 10 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 11 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 12 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 13 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 14 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 15 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 16 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 17 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 18 BAJO ZARPA 3,50 6,00 0,10 2,10
K38+480 19 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K38+480 20 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K38+480 21 BAJO ZARPA 3,50 6,00 0,10 2,10
K38+480 22 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 23 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

K38+480 24 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

373,70

SUBCONTRATISTA:

9,80

SUBCONTRATISTA:

41,40

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 14MPa ( F )

21,70



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

m3 373,70 365,50 8,20

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

ACTIVIDAD



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.7 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CYR S.A.S.

K16+180 0 ZARPA 4,00 2,00 1,00 8,00

K16+180 1 0,00
K16+180 2 0,00
K16+180 3 0,00
K16+180 4 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 5 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 6 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 7 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 8 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 9 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 10 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 11 CONFORMACION 9,00 3,00 0,20 5,40
K16+180 12 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 13 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 14 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 15 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10
K16+180 16 CONFORMACION 9,00 3,00 0,30 8,10

K16+180 17 CONFORMACION 9,00 3,00 0,40 10,80

CYR S.A.S.
K21+100 D-5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,40 4,80
K21+100 D-6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,40 4,80
K21+100 D-15 BAJO ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
K21+100 D-16 BAJO ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

K21+100 D-17 BAJO ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

K21+100 CIMENTACION 50,00 2,60 0,80 104,00

CYR S.A.S.

K22+140 D-8 ZARPA 3,40 1,80 0,50 3,06

CYR S.A.S.

K22+400 0 ZARPA 3,00 3,00 1,00 9,00

H&A S.A.S.

3,06

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:
MARGEN DERECHA

MARGEN DERECHA

138,08

SUBCONTRATISTA:

105,20

SUBCONTRATISTA:

9,00

MARGEN IZQUIERDA, PARA 

CONFINAMIENTO

CIERRE MURO MARGEN DERECHO

OBSEVACIONES

MARGEN IZQUIERDA, PARA 

CONFINAMIENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto clase G

MARGEN DERECHA

MARGEN DERECHA

MARGEN DERECHA

HYDROBLOCKS

SUBCONTRATISTA:



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.7 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto clase G

K28+900 0 ZARPA 2,00 2,00 1,00 4,00

K28+900 1 CONFORMACION 1,80 1,50 0,30 0,81

K28+900 -1 CONFINAMIENTO 5,00 1,80 2,70 24,30

K28+900 MARGEN DER CONFINAMIENTO 5,00 1,80 2,70

K28+900 MARGEN DER RECALCE VIGAS 30,00 1,50 0,30 13,50

MERAK
K36+700 1 BAJO ZARPA 5,50 3,40 1,00 18,70

K36+700 2 BAJO ZARPA 5,40 3,40 1,00 18,36

HHR S.A.S.
K37+440 1 CONFORMACION 2,10 1,35 0,60 1,70
K37+440 2 CONFORMACION 0,00
K37+440 3 CONFORMACION 3,10 1,20 0,60 2,23
K37+440 4 CONFORMACION 3,10 1,20 0,60 2,23
K37+440 5 CONFORMACION 3,40 0,30 0,30 0,31
K37+440 9 CONFORMACION 3,40 3,00 0,90 9,18

K37+440 12 0,00

H&A S.A.S.
K37+990 7 RECUPERACION 3,30 6,00 0,25 4,95
K37+990 9 RECUPERACION 3,30 6,00 0,30 5,94
K37+990 12 RECUPERACION 2,10 1,60 0,60 2,02
K37+990 17 RECUPERACION 3,00 2,00 0,80 4,80

H&A S.A.S.

K38+270 8 CONFORMACION 3,10 0,25 0,66 0,51

H&A S.A.S.
K38+480 16 0,00
K38+480 17 CONFORMACION 3,10 1,05 0,63 2,05
K38+480 18 0,00
K38+480 19 CONFORMACION 0,90 3,40 0,90 2,75
K38+480 20 CONFORMACION 0,25 3,40 0,90 0,76
K38+480 21 0,00
K38+480 22 CONFORMACION 0,35 3,40 1,00 1,19
K38+480 23 CONFORMACION 0,35 3,10 1,00 1,09

K38+480 24 0,00

42,61

RECALCE BAJO VIGA CABEZAL

SUBCONTRATISTA:

CIERRE DEL MURO EN CONCRETO 

CICLÓPEO

MARGEN IZQUIERDA, PARA 

CONFINAMIENTO

17,71

SUBCONTRATISTA:

15,65

0,51

SUBCONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:

7,84

SUBCONTRATISTA:

37,06

CONFINAMIENTO CAJA DE ENCOLE AL 

CANAL



No. 08

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.7 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

SUBCONTRATISTA:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto clase G

376,70

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

m3 376,70 197,70 179,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

Concreto clase G

TOTAL ACUMULADO: Concreto clase G



No. 03

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,46 0,56 128,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,35 0,56 113,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 148,14 0,56 124,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,15 0,56 110,61

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 131,40 0,56 110,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 36,50 0,56 98,11

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 134,46 0,56 112,95

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 37,35 0,56 100,40

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 113,94 0,56 95,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 31,65 0,56 85,08

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 144,90 0,56 121,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 40,25 0,56 108,19

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 149,22 0,56 125,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,45 0,56 111,42

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,84 0,56 126,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,90 0,56 112,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,66 0,56 126,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,85 0,56 112,49

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 153,90 0,56 129,28

C10 1.526,24

C7 1.518,81

C8 1.870,18

C9 1.521,09

C4 1.495,39

C5 1.811,63

C6 1.511,96

C1 1.523,95

C2 1.865,90

C3 1.490,54

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

MURO K16+200



ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,75 0,56 114,91

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 153,18 0,56 128,67

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,55 0,56 114,37

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,84 0,56 126,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,90 0,56 112,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,46 0,56 128,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,35 0,56 113,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 154,44 0,56 129,73

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,90 0,56 115,32

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,28 0,56 127,92

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,30 0,56 113,70

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 155,34 0,56 130,49

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,15 0,56 115,99

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 156,96 0,56 131,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,60 0,56 117,20

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 151,74 0,56 127,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,15 0,56 113,30

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 132,66 0,56 111,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 36,85 0,56 99,05

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 135,36 0,56 113,70

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 37,60 0,56 101,07

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 140,40 0,56 117,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 39,00 0,56 104,83

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

C22 1.504,82

C19 1.522,81

C20 1.841,33

C21 1.496,82

C16 1.528,52

C17 1.885,03

C18 1.531,09

C13 1.523,95

C14 1.875,89

C15 1.523,67

C10 1.526,24

C11 1.873,89

C12 1.521,38



NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 154,26 0,56 129,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,85 0,56 115,18

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 161,10 0,56 135,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,75 0,56 120,29

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 162,72 0,56 136,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,20 0,56 121,50

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 156,96 0,56 131,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,60 0,56 117,20

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 158,76 0,56 133,36

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,10 0,56 118,54

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 161,82 0,56 135,93

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,95 0,56 120,83

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 159,12 0,56 133,66

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,20 0,56 118,81

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 163,08 0,56 136,99

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,30 0,56 121,77

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 164,52 0,56 138,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,70 0,56 122,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 164,70 0,56 138,35

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,75 0,56 122,98

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 166,50 0,56 139,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 46,25 0,56 124,32

C34 1.543,37

C35 1.895,03

C31 1.536,23

C32 1.889,60

C33 1.543,09

C28 1.533,95

C29 1.887,60

C30 1.534,52

C25 1.536,23

C26 1.889,03

C27 1.531,09

C22 1.504,82

C23 1.875,61

C24 1.537,66



NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 169,56 0,56 142,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 47,10 0,56 126,60

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65
MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 172,62 0,56 145,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 47,95 0,56 128,89

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 179,64 0,56 150,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 49,90 0,56 134,13

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 173,52 0,56 145,76

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 48,20 0,56 129,56

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 191,52 0,56 160,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,20 0,56 143,00

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,74 0,56 195,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,65 0,56 173,78

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,74 0,56 195,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,65 0,56 173,78

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,24 0,56 199,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,90 0,56 177,14

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,90 0,56 174,45

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,92 0,56 195,65

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,70 0,56 173,91

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 191,70 0,56 161,03

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,25 0,56 143,14

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

C46 1.651,61

C47 1.935,01

C43 1.651,33

C44 2.007,27

C45 1.652,76

C40 1.585,93

C41 2.000,13

C42 1.648,76

C37 1.555,94

C38 1.915,88

C39 1.557,37

C35 1.895,03

C36 1.551,08



MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 192,06 0,56 161,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,35 0,56 143,40

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 229,86 0,56 193,08

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,85 0,56 171,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,28 0,56 195,96

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,80 0,56 174,18

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,75 0,56 165,98

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

VERTICAL TRANSVERSAL 5/8" 4,80 40,00 1,55 297,98

HORIZONTAL LONGITUDINAL 5/8" 4,40 40,00 1,55 273,15

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

TRANSVERSAL 5/8" 2,00 45,00 1,55 139,68

LONGITUDINAL 1/2" 9,00 8,00 1,00 72,00

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 68,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 68,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

MÓDULO 0 VÁSTAGO 571,14

VIGA SOPORTE 

BAJO NEW JERSEY

VÁSTAGO

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 4

REALCE 

CAISSON 6

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 1

REALCE 

CAISSON 3

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

C49 1.646,76

C50 2.000,99

C51 1.644,29

C48 1.586,78

MÓDULO 1 6.748,86

MÓDULO 2 6.537,18

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

VERTICAL



TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 10

REALCE 

CAISSON 12

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

REALCE 

CAISSON 9

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

REALCE 

CAISSON 6

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 2 6.537,18

MÓDULO 3 6.537,18

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 4 6.537,18

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 7

MÓDULO 5 6.537,18

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 13



DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 1,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 1,00 0,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84
VÁSTAGO

VERTICAL

REALCE 

CAISSON 21

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 16

REALCE 

CAISSON 18

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

REALCE 

CAISSON 15

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 5 6.537,18

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 6 6.537,18

REALCE 

CAISSON 13

MÓDULO 7 6.537,18

MÓDULO 8 6.537,18

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 19



POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 27

REALCE 

CAISSON 30

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

REALCE 

CAISSON 26

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

VÁSTAGO

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 22

REALCE 

CAISSON 24

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 8 6.537,18

MÓDULO 9 6.537,18

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 10 6.537,18

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 25

MÓDULO 11 6.537,18



POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

REALCE 

CAISSON 39

ZARPA

LONGITUDINAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 34

REALCE 

CAISSON 36

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

REALCE 

CAISSON 33

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 11 6.537,18

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 12 6.537,18

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 31

MÓDULO 13 6.537,18

MÓDULO 14 6.537,18

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 37



INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 46

REALCE 

CAISSON 48

REALCE 

CAISSON 45

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 40

REALCE 

CAISSON 42

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 14 6.537,18

MÓDULO 15 6.537,18

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 16 6.537,18

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 43



CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

AMARRE 1/2" 1,75 65,00 1,00 113,75

FLEJE 1/2" 2,30 65,00 1,00 149,50

CORONA NJ 3/4" 9,00 2,00 2,24 40,23

LONGITUDINAL 3/8" 9,00 8,00 0,56 40,32

197.004,57

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,18 0,56 211,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,05 0,56 188,29

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,90 0,56 212,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,25 0,56 188,83

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 254,34 0,56 213,65

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,65 0,56 189,91

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 253,98 0,56 213,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,55 0,56 189,64

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,24 0,56 214,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,90 0,56 190,58

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 205,74 0,56 172,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,15 0,56 153,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 206,46 0,56 173,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,35 0,56 154,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,46 0,56 203,67

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 49

REALCE 

CAISSON 51

C3

ZARPA

LONGITUDINAL

TRANSVERSAL

SUBTOTAL K16+200

MURO K21+100

C1 3.149,65

C2 3.150,80

3.153,08

C4 3.152,51

C5 3.154,51

C6 3.075,97

C7 3.077,11

C8 3.134,23

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 16 6.537,18

NEW JERSEY NEW JERSEY

MÓDULO 17 6.537,18



ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,35 0,56 181,04

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,42 0,56 199,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,95 0,56 177,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,84 0,56 194,75

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,40 0,56 173,11

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 239,22 0,56 200,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,45 0,56 178,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,38 0,56 195,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,55 0,56 173,51

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,60 0,56 199,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,00 0,56 177,41

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,48 0,56 186,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,80 0,56 166,12

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,30 0,56 186,73

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,75 0,56 165,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 230,58 0,56 193,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,05 0,56 172,17

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 243,72 0,56 204,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,70 0,56 181,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 249,30 0,56 209,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,25 0,56 186,14

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 261,00 0,56 219,24

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,50 0,56 194,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 273,78 0,56 229,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 76,05 0,56 204,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

C9 3.126,23

C10 3.117,38

C8 3.134,23

C12

C13 3.126,52

C14

C11 3.129,09

3.118,24

3.102,53

C15 3.102,24

C16 3.115,38

C17 3.136,23

C18 3.145,08

C19 3.163,65

C20 3.183,92



NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 281,34 0,56 236,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 78,15 0,56 210,07

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 284,22 0,56 238,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 78,95 0,56 212,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 215,82 0,56 181,29

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 59,95 0,56 161,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,02 0,56 187,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,95 0,56 166,52

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,16 0,56 190,81

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,10 0,56 169,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,96 0,56 199,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,10 0,56 177,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,02 0,56 194,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,45 0,56 173,24

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,90 0,56 174,45

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 229,14 0,56 192,48

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,65 0,56 171,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,36 0,56 189,30

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,60 0,56 168,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL I 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,52 0,56 191,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,20 0,56 169,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL I 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

C31 2.480,33

C32 2.483,75

C29 2.493,46

C33 2.489,47

C30 2.486,32

C20 3.183,92

C21 3.195,92

C22 3.200,49

C23 2.465,19

C24 2.476,61

C28 2.489,47

C25 2.483,18

C26 2.500,32

C27 2.490,89



NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 234,54 0,56 197,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,15 0,56 175,12

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 1,80 48,00 1,00 86,40

ANTERIOR L M1 3/4" 3,50 29,00 2,24 226,85

ANTERIOR C M1 3/4" 2,50 29,00 2,24 162,04

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,00 48,00 1,00 96,00

ANTERIOR L M1 3/4" 3,70 29,00 2,24 239,82

ANTERIOR C M1 3/4" 2,70 29,00 2,24 175,00

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,20 48,00 1,00 105,60

ANTERIOR L M1 3/4" 3,90 29,00 2,24 252,78

ANTERIOR C M1 3/4" 2,90 29,00 2,24 187,96

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,45 48,00 1,00 117,60

ANTERIOR L M1 7/8" 4,15 29,00 3,04 366,10

ANTERIOR C M1 7/8" 3,15 29,00 3,04 277,89

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 10,00 1,00 74,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 10,00 1,00 74,00

2.061,67
VÁSTAGO

VERTICAL

NEW JERSEY

MODULO 4

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.291,72
VÁSTAGO

MODULO 2

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.011,34
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

1.975,82
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 1

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

C34 2.494,89

C33 2.489,47

HORIZONTAL

MODULO 3

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

HORIZONTAL



SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,75 48,00 1,00 132,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,45 29,00 3,04 392,57

ANTERIOR C M1 7/8" 3,45 29,00 3,04 304,35

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,00 48,00 1,00 144,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,70 29,00 3,04 414,62

ANTERIOR C M1 7/8" 3,70 29,00 3,04 326,41

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,25 48,00 1,00 156,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,95 29,00 3,04 436,68

ANTERIOR C M1 7/8" 3,95 29,00 3,04 348,46

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 14,00 1,00 103,60

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 14,00 1,00 103,60

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,55 48,00 1,00 170,40

ANTERIOR L M1 7/8" 5,25 29,00 3,04 463,14

ANTERIOR C M1 7/8" 4,25 29,00 3,04 374,93

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 16,00 1,00 118,40

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 16,00 1,00 118,40

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

MODULO 8

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.562,96
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 7

LONGITUDINAL

2.466,03
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

MODULO 6

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.459,56
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

NEW JERSEY

MODULO 5

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.388,65
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 4 2.291,72
VÁSTAGO

HORIZONTAL



CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,85 48,00 1,00 184,80

ANTERIOR L M1 7/8" 5,55 29,00 3,04 489,61

ANTERIOR C M1 7/8" 4,55 29,00 3,04 401,39

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,55 48,00 1,00 170,40

ANTERIOR L M1 7/8" 5,25 29,00 3,04 463,14

ANTERIOR C M1 7/8" 4,25 29,00 3,04 374,93

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,85 48,00 1,00 184,80

ANTERIOR L M1 7/8" 5,55 29,00 3,04 489,61

ANTERIOR C M1 7/8" 4,55 29,00 3,04 401,39

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 18,00 1,00 133,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 18,00 1,00 133,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

MODULO 13

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.974,65

NEW JERSEY

MODULO 12

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.974,65

NEW JERSEY

MODULO 11

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.659,89
VÁSTAGO

HORIZONTAL

NEW JERSEY

VERTICAL

MODULO 10

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.577,76
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 9

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.645,09
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 8 2.562,96

NEW JERSEY



CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

133.869,05

CYR SAS
Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

K21+000 4

DENTELLON

838,05

ZARPA

VÁSTAGO

K21+000 3

DENTELLON

826,05

ZARPA

VÁSTAGO

K21+000 2

DENTELLON

838,05

ZARPA

VÁSTAGO

MURO K21+100 DERECHO

SUBCONTRATISTA:

K21+000 1

DENTELLON

838,05

ZARPA

VÁSTAGO

MODULO 14

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.974,65

NEW JERSEY

MODULO 13 2.974,65

NEW JERSEY

SUBTOTAL K21+100



Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00

K21+000 7

DENTELLON

888,45

ZARPA

VÁSTAGO

K21+000 6

DENTELLON

900,45

ZARPA

VÁSTAGO

K21+000 5

DENTELLON

900,45

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-8

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-9

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-10

DENTELLON

0,00

ZARPA



Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

K21+100 D-10 0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-11

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-12

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-13

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-14

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-15

DENTELLON

1.573,19

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-16

DENTELLON

1.573,19



Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 3/4" 5,10 40,00 2,24 455,94

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

K21+100 D-16 1.573,19

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-17

DENTELLON

1.573,19

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-18

DENTELLON

1.573,19

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-19

DENTELLON

1.573,19

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-19

DENTELLON

1.573,19

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 D-21

DENTELLON

1.573,19

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

17.041,87

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 196,56 0,56 165,11

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 54,60 0,56 146,76

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 195,84 0,56 164,51

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 54,40 0,56 146,23

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 189,54 0,56 159,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,65 0,56 141,52

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 188,64 0,56 158,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,40 0,56 140,85

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,06 0,56 153,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,85 0,56 136,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,24 0,56 153,92

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,90 0,56 136,82

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,04 0,56 155,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,40 0,56 138,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,06 0,56 153,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,85 0,56 136,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

SUBTOTAL K21+100 D

C1 1.952,84

C2 1.951,70

C3 1.941,71

1.940,28

C8 1.931,71

C9

C5

1.934,00

C4

C11 1.934,57

1.935,99

1.934,00C10

C7 1.934,00

MURO K22+140

C6 1.931,42

C12 1.931,42

K21+100 D-21 1.573,19

VÁSTAGO



NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,18 0,56 189,15

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,55 0,56 168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,54 0,56 189,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,65 0,56 168,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,92 0,56 188,09

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,20 0,56 167,19

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 221,40 0,56 185,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,50 0,56 165,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,84 0,56 187,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,90 0,56 166,39

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,46 0,56 188,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,35 0,56 167,60

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,46 0,56 188,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,35 0,56 167,60

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 221,40 0,56 185,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,50 0,56 165,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,56 0,56 187,79

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,10 0,56 166,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,74 0,56 187,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,15 0,56 167,06

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,88 0,56 191,42

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,30 0,56 170,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,82 0,56 188,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,45 0,56 167,87

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 263,16 0,56 221,05

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 73,10 0,56 196,49

C17 2.175,34

C18 2.177,91

C19 2.177,91

C20 2.173,06

C12 1.931,42

C13 2.179,06

C24

C22 2.176,77

C14 2.179,63

C15

C23 2.183,34

2.177,06

C16 2.173,06

C21 2.176,48

2.178,48

C25 2.239,32



NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,84 0,56 217,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,90 0,56 193,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 259,74 0,56 218,18

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,15 0,56 193,94

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,48 0,56 217,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,80 0,56 193,00

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,86 0,56 215,76

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,35 0,56 191,79

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,30 0,56 216,97

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,75 0,56 192,86

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 437,40 0,56 367,42

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 121,50 0,56 326,59

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,68 0,56 215,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,30 0,56 191,65

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,58 0,56 216,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,55 0,56 192,33

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 253,44 0,56 212,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,40 0,56 189,24

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,24 0,56 214,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,90 0,56 190,58

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

C27 2.233,89

C25 2.239,32

C26 2.232,46

C28 2.231,89

C29 2.229,32

C30 2.231,61

C31 2.515,78

C32 2.229,04

C33 2.227,61

C34 2.227,61

C35 2.230,46

C36 2.223,89

C37 2.226,75



MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,68 0,56 215,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,30 0,56 191,65

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,04 0,56 215,91

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,40 0,56 191,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,60 0,56 214,70

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,00 0,56 190,85

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,32 0,56 215,31

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,20 0,56 191,39

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,58 0,56 216,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,55 0,56 192,33

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 260,82 0,56 219,09

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,45 0,56 194,75

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 450,00 0,56 378,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 125,00 0,56 336,00

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 443,70 0,56 372,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 123,25 0,56 331,30

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 419,40 0,56 352,30

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 116,50 0,56 313,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 265,14 0,56 222,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 73,65 0,56 197,97

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74
K22+140 1

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

C38 2.229,04

C39 2.227,61

C40 2.229,61

C41 2.227,32

C42 2.228,46

C43 2.230,46

C44 2.235,60

C45 2.535,77

C46 2.525,77

C47 2.487,22

C48 2.242,46



POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 38,00 1,00 285,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 38,00 1,00 285,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

K22+140 1 3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 2 3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 3

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 4 3.968,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 5

ZARPA

3.938,61VÁSTAGO

ZARPA

ZARPA



ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 36,00 1,00 270,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 36,00 1,00 270,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 35,00 1,00 262,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 35,00 1,00 262,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 34,00 1,00 255,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 34,00 1,00 255,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

K22+140 5 3.938,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 7

ZARPA

3.923,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

NEW JERSEY

6K22+140 3.953,61

K22+140 8

ZARPA

3.908,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 9 3.893,61

VÁSTAGO

ZARPA

ZARPA



FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 33,00 1,00 247,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 33,00 1,00 247,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 30,00 1,00 225,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 30,00 1,00 225,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 28,00 1,00 210,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 28,00 1,00 210,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

K22+140 9 VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 10

3.893,61

3.878,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 11 3.848,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

ZARPA

K22+140 12 3.818,61VÁSTAGO

NEW JERSEY

ZARPA

ZARPA



LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

148.261,44

CYR SAS
Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

MURO K22+140 DERECHO

SUBCONTRATISTA:

K22+140 D-2

DENTELLON

790,05

ZARPA

VÁSTAGO

K22+140 D-3

DENTELLON

790,05

ZARPA

VÁSTAGO

K22+140 D-4

DENTELLON

790,05

ZARPA

VÁSTAGO

K22+140 D-5

DENTELLON

790,05

ZARPA

VÁSTAGO

K22+140 D-6

DENTELLON

864,45

ZARPA

VÁSTAGO

SUBTOTAL K22+140

K22+140 12 3.818,61

NEW JERSEY



Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Verticales 5/8" 3,50 30,00 1,55 162,96

Horizontales 5/8" 3,00 30,00 1,55 139,68

6.056,19

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 254,16 0,56 213,49

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,60 0,56 189,77

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,90 0,56 212,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,25 0,56 188,83

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,14 0,56 215,16

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,15 0,56 191,25

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 250,20 0,56 210,17

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,50 0,56 186,82

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 251,46 0,56 211,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,85 0,56 187,76

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 249,84 0,56 209,87

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,40 0,56 186,55

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 248,58 0,56 208,81

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,05 0,56 185,61

K22+140 D-6 864,45

VÁSTAGO

K22+140 D-7

DENTELLON

864,45

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

D-8K22+140 1.167,09

PANTALLA DE 

CIERRE

SUBTOTAL K22+140 D

MURO K22+400

C49 2.225,04

C50 2.223,04

C51 2.228,18

C52 2.218,75

C53 2.220,75

C54 2.218,18

C55 2.216,18



NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 244,98 0,56 205,78

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,05 0,56 182,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 246,96 0,56 207,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,60 0,56 184,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 205,74 0,56 172,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,15 0,56 153,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 246,96 0,56 207,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,60 0,56 184,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,28 0,56 203,52

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,30 0,56 180,90

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 243,00 0,56 204,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,50 0,56 181,44

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 244,08 0,56 205,03

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,80 0,56 182,25

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,64 0,56 203,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,40 0,56 181,17

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,82 0,56 203,97

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,45 0,56 181,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 188,10 0,56 158,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,25 0,56 140,45

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

2.148,21

C56 2.210,47

C55

C62 2.209,04

2.216,18

2.213,61

C58

2.207,04

C59 2.213,61

C60 2.206,19

C61

C57

1.935,99

C67 1.935,99

C66

2.206,76

C64

C63

2.207,33

C65 1.939,42



MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,96 0,56 154,53

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,10 0,56 137,36

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 187,56 0,56 157,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,10 0,56 140,04

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,98 0,56 152,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,55 0,56 135,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,40 0,56 155,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,50 0,56 138,43

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,72 0,56 151,80

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,20 0,56 134,94

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,44 0,56 152,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,40 0,56 135,48

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,88 0,56 153,62

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,80 0,56 136,55

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,80 0,56 152,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,50 0,56 135,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

C69 1.932,85

C70 1.938,56

C71 1.929,71

C72 1.935,14

C73 1.933,14

C77 1.928,85

C78

C76 1.927,71

C80 1.929,43

1.933,14

C79 1.931,14

C74 1.934,00

C75 1.932,28

C68 1.930,00



NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,78 0,56 154,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,05 0,56 137,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,04 0,56 155,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,40 0,56 138,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,70 0,56 153,47

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,75 0,56 136,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,36 0,56 151,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,10 0,56 134,67

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,62 0,56 152,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,45 0,56 135,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,44 0,56 152,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,40 0,56 135,48

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,80 0,56 152,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,50 0,56 135,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,70 0,56 153,47

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,75 0,56 136,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,26 0,56 152,26

C91 1.930,00

C92 1.932,28

C93

C87 1.928,85

1.928,57

C88 1.929,43

C89 1.930,85

C90 1.932,28

C85 1.927,14

C86 1.929,14

C80 1.929,43

C81 1.932,57

C82 1.934,57

C83 1.930,85

C84 1.930,00



ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,35 0,56 135,34

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 361,26 0,56 303,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,35 0,56 269,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,42 0,56 154,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,95 0,56 136,95

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,34 0,56 153,17

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,65 0,56 136,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,26 0,56 152,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,35 0,56 135,34

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,78 0,56 154,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,05 0,56 137,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

POSTERIOR V 1/2" 4,51 22,00 1,00 99,22

ANTERIOR V 7/8" 4,51 14,00 3,04 192,07

POSTERIOR H 1/2" 3,65 19,00 1,00 69,35

ANTERIOR H 1/2" 3,65 19,00 1,00 69,35
498,84

VÁSTAGO
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AMARRE 1/2" 1,75 17,00 1,00 29,75

FLEJE 1/2" 2,30 17,00 1,00 39,10

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 8,00 23,00 2,24 411,24

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 8,00 23,00 2,24 411,24

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 100,00 2,24 1.341,00

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 50,00 1,00 187,50

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 32,00 3,04 647,34

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 32,00 3,04 292,03

POSTERIOR H M1 1/2" 8,00 38,00 1,00 304,00

ANTERIOR H M1 1/2" 8,00 38,00 1,00 304,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 58,00 1,00 101,50

FLEJE 1/2" 2,30 58,00 1,00 133,40

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 39,00 1,00 292,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 39,00 1,00 292,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 36,00 1,00 270,00

498,84
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ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 36,00 1,00 270,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74
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POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

K22+400 8 3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 9

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 10

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 11

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 12

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO



POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

SUPERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00

159.758,80

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,80 0,56 281,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,00 0,56 249,98

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 341,46 0,56 286,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,85 0,56 254,96

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

SUBTOTAL K22+400

3.504,46

C4 3.502,46

3.502,46

MURO K28+900

K22+400 12 3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

C3

C1

3.493,90

K22+400 13

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 14

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

C2



I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 335,88 0,56 282,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,30 0,56 250,79

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 344,70 0,56 289,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,75 0,56 257,38

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 351,00 0,56 294,84

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,50 0,56 262,08

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,80 0,56 281,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,00 0,56 249,98

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 323,46 0,56 271,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 89,85 0,56 241,52

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 338,40 0,56 284,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,00 0,56 252,67

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,74 0,56 278,66

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,15 0,56 247,70

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

C16 3.489,04

C17 4.129,92

C13 3.493,90

C14 3.475,90

C15 3.499,61

C10 3.509,60

C11

C12 3.513,89

C9

3.519,60

C5 3.492,75

C6

3.495,61

C8 3.492,75

3.492,75

C7

3.513,89



NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,92 0,56 286,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,70 0,56 254,55

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,68 0,56 291,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,30 0,56 258,85

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 343,62 0,56 288,64

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,45 0,56 256,57

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,02 0,56 278,06

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,95 0,56 247,16

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,56 0,56 278,51

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,10 0,56 247,56

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,24 0,56 282,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,40 0,56 251,06

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,66 0,56 277,75

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,85 0,56 246,89

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 345,96 0,56 290,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,10 0,56 258,32

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,72 0,56 287,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,20 0,56 255,90

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 348,66 0,56 292,87

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,85 0,56 260,33

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 343,26 0,56 288,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,35 0,56 256,30

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,60 0,56 282,74

C30 3.496,75

C19 4.140,20

C20 4.135,35

C17 4.129,92

C18 4.131,06

C21 3.487,90

C22 3.488,76

C28 4.134,78

C24 3.487,33

C25 4.139,06

C26 4.133,92

C27 4.143,34

C29 3.505,32

C23 3.496,18



ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,50 0,56 251,33

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 341,46 0,56 286,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,85 0,56 254,96

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 335,70 0,56 281,99

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,25 0,56 250,66

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 333,90 0,56 280,48

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,75 0,56 249,31

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 337,50 0,56 283,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,75 0,56 252,00

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 354,06 0,56 297,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 98,35 0,56 264,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 352,26 0,56 295,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,85 0,56 263,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 350,82 0,56 294,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,45 0,56 261,95

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,36 0,56 287,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,10 0,56 255,63

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,78 0,56 282,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,55 0,56 251,46

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

C36 3.498,18

C33 3.495,32

C34 3.492,47

C35 3.502,46

C30 3.496,75

C31 3.504,46

C32 3.505,32

C42 3.497,04

C39 3.521,60

C40 3.519,31

C41 3.505,89

C38 3.513,89

C37 3.524,46



NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,68 0,56 291,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,30 0,56 258,85

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,48 0,56 277,60

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,80 0,56 246,76

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,66 0,56 60,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,85 0,56 246,89

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,06 0,56 282,29

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,35 0,56 250,92

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 329,94 0,56 277,15

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,65 0,56 246,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 366,30 0,56 307,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 101,75 0,56 273,50

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 359,64 0,56 302,10

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 99,90 0,56 268,53

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 360,00 0,56 302,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,00 0,56 268,80

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 360,00 0,56 302,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,00 0,56 268,80

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 351,00 0,56 294,84

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,50 0,56 262,08

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,90 0,56 288,04

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,25 0,56 256,03

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 358,20 0,56 300,89

C48 3.486,18

3.902,79

C4 3.902,79

C1 3.912,78

C43 3.512,75

C45 3.487,04

3.495,90C47

C5 3.888,51

C6 3.875,66

C7 3.899,93

C2 3.902,22

C3

C42 3.497,04

C46 3.270,55

C44 3.505,32



ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 99,50 0,56 267,46

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 349,20 0,56 293,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,00 0,56 260,74

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,50 0,56 291,06

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,25 0,56 258,72

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

C19 2.336,15

C20

2.336,15

C15 2.336,15

2.336,15

C21 2.336,15

C16 2.336,15

C17 2.336,15

C18

C13 2.336,15

C14 2.336,15

C10 2.336,15

C11 2.336,15

C12 2.336,15

C9 3.881,37

C7 3.899,93

C8 3.885,65

C22 2.336,15



ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

POSTERIOR M1 1/2" 4,65 26,00 1,00 120,90

ANTERIOR L M1 3/4" 4,95 13,00 2,24 143,82

ANTERIOR C M1 5/8" 4,95 13,00 1,55 99,87

ANTERIOR SUP M1 1/2" 3,20 26,00 1,00 83,20

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 3,00 2,00 2,24 13,41

LONGITUDINAL 3/8" 3,00 8,00 0,56 13,44
SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 5,09 72,00 1,00 366,48

ANTERIOR L M1 7/8" 5,59 36,00 3,04 612,17

ANTERIOR C M1 7/8" 4,29 36,00 3,04 469,81

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

VÁSTAGO

C22 2.336,15

C23 2.336,15

C27 2.336,15

C24 2.336,15

C25 2.336,15

C26 2.336,15

4.114,27

SUPERIOR T

K28+900 1

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 2

ZARPA

ZARPA

3.989,13

SUPERIOR T

INFERIOR T

NEW JERSEY

701,440K28+900



POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 5,09 72,00 1,00 366,48

ANTERIOR L M1 7/8" 5,59 36,00 3,04 612,17

ANTERIOR C M1 7/8" 4,29 36,00 3,04 469,81

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

K28+900 2 3.989,13

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 3

ZARPA

4.114,27

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 4

ZARPA

3.989,13

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 5

ZARPA

5.100,90

SUPERIOR T

INFERIOR T



POSTERIOR M2 5/8" 5,82 72,00 1,55 650,35

ANTERIOR L M2 1" 6,27 36,00 4,00 902,88

ANTERIOR C M2 1" 4,97 36,00 4,00 715,68

POSTERIOR H M2 1/2" 7,40 15,00 1,00 111,00

ANTERIOR INF M2 5/8" 7,40 16,00 1,55 183,76

ANTERIOR SUP M2 5/8" 7,40 12,00 1,55 137,82

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M2 5/8" 5,82 72,00 1,55 650,35

ANTERIOR L M2 1" 6,27 36,00 4,00 902,88

ANTERIOR C M2 1" 4,97 36,00 4,00 715,68

POSTERIOR H M2 1/2" 7,40 15,00 1,00 111,00

ANTERIOR INF M2 5/8" 7,40 16,00 1,55 183,76

ANTERIOR SUP M2 5/8" 7,40 12,00 1,55 137,82

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

K28+900 5 5.100,90

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 6

ZARPA

3.989,13

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 7

ZARPA

5.100,90

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 8

ZARPA

3.989,13

SUPERIOR T

INFERIOR T



POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,94 72,00 1,00 355,68

ANTERIOR L M1 7/8" 5,44 36,00 3,04 595,75

ANTERIOR C M1 7/8" 4,14 36,00 3,04 453,38

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 5/8" 8,50 19,00 1,55 250,65

INFERIOR 5/8" 8,50 17,00 1,55 224,26

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

5/8" 4,80 28,00 1,55 208,59

5/8" 3,50 28,00 1,55 152,10

5/8" 1,90 28,00 1,55 82,57

5/8" 4,80 18,00 1,55 134,09

5/8" 3,50 18,00 1,55 97,78

5/8" 1,90 18,00 1,55 53,0811 3.107,87

SUPERIOR T

INFERIOR T

K28+900

ZARPA

K28+900 8 3.989,13

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 9

ZARPA

3.989,13

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 10

ZARPA

4.070,62

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSEY



POSTERIOR M3 1/2" 3,68 72,00 1,00 264,96

ANTERIOR L M3 7/8" 4,18 36,00 3,04 457,76

ANTERIOR C M3 7/8" 2,88 36,00 3,04 315,39

POSTERIOR H M3 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR INF M3 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR SUP M3 1/2" 7,40 6,00 1,00 44,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 5/8" 8,50 19,00 1,55 250,65

INFERIOR 5/8" 8,50 17,00 1,55 224,26

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

5/8" 4,80 28,00 1,55 208,59

5/8" 3,50 28,00 1,55 152,10

5/8" 1,90 28,00 1,55 82,57

5/8" 4,80 18,00 1,55 134,09

5/8" 3,50 18,00 1,55 97,78

5/8" 1,90 18,00 1,55 53,08

POSTERIOR M1 1/2" 4,94 72,00 1,00 355,68

ANTERIOR L M1 7/8" 5,44 36,00 3,04 595,75

ANTERIOR C M1 7/8" 4,14 36,00 3,04 453,38

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 6,00 1,00 44,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,20 2,00 2,24 32,18

LONGITUDINAL 3/8" 7,20 8,00 0,56 32,26

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

TRANSVERSAL INT 5/8" 2,50 65,00 1,55 252,20

TRANSVERSAL EXT 1/2" 2,30 33,00 1,00 75,90

LONGITUDINAL EXT 3/8" 0,85 8,00 0,56 3,81

LONGITUDINAL INT 3/8" 2,70 8,00 0,56 12,10

LONGITUDINAL TOT 1/2" 9,80 4,00 1,00 39,20

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

TRANSVERSAL INT 5/8" 2,30 65,00 1,55 232,02

TRANSVERSAL EXT 1/2" 2,10 33,00 1,00 69,30

LONGITUDINAL EXT 3/8" 0,85 8,00 0,56 3,81

LONGITUDINAL INT 3/8" 2,70 8,00 0,56 12,10

LONGITUDINAL TOT 1/2" 9,80 4,00 1,00 39,20

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

VIGA CABEZAL

NEW JERSEY

PANTALLA 356,43

PANTALLA 383,20

VIGA CABEZAL 1.002,36

11 3.107,87K28+900

K28+900 12

ZARPA

SUPERIOR T

INFERIOR T

K28+900 5 VIGA CABEZAL 1.002,36

VIGA CABEZAL

1.002,36

2K28+900

K28+900 4 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900

3.474,56

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 1

1.002,36

3

VÁSTAGO



PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

309.474,35

MERAK S.A.S.
Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 255,46

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Post 3/4" 3,80 30,00 2,24 254,79

Transversal Ant 1/2" 3,90 30,00 1,00 117,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 256,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

K28+900 9 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 6 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 7

K28+900 5 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 8 VIGA CABEZAL 1.002,36

MURO K36+400

SUBCONTRATISTA:

DENTELLON

VIGA CABEZAL 1.002,36

1.027,91

ZARPA

VÁSTAGO

1

SUBTOTAL K28+900

K36+400

K36+400 2

DENTELLON

1.014,14

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 3

DENTELLON

1.028,48

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 4

DENTELLON

1.015,68



Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 256,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 255,46

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 46,00 1,00 128,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post 3/4" 3,98 30,00 2,24 266,86

Transversal Post Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,59 30,00 1,00 107,70

Transversal Post 3/4" 3,49 30,00 2,24 234,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal PosT 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

VÁSTAGO

K36+400 8

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

K36+400 7

DENTELLON

990,85

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 9

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

K36+400 4

DENTELLON

1.015,68

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 5

DENTELLON

1.015,11

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 6

DENTELLON

1.140,61

ZARPA

VÁSTAGO



Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

13

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 14

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

K36+400 10

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 9 1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 12

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400

K36+400 11

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO



Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

16.533,79

MERAK S.A.S.
Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

K36+700 3

DENTELLON

1.294,22

ZARPA

K36+700 2

DENTELLON

1.333,22

ZARPA

VÁSTAGO

K36+700 1

DENTELLON

1.333,22

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

VÁSTAGO

K36+400 15 1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 14 1.033,45

ZARPA

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

SUBTOTAL K36+400

K36+400 16

DENTELLON

MURO K36+700

SUBCONTRATISTA:



Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

7.843,31

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00

Transversal Post 3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

SUBTOTAL K36+700

K36+700 5

DENTELLON

1.294,22

ZARPA

VÁSTAGO

K36+700 6

DENTELLON

1.294,22

ZARPA

VÁSTAGO

K36+700 4

DENTELLON

1.294,22

ZARPA

VÁSTAGO

K36+700 3 1.294,22

ZARPA

VÁSTAGO

MURO K36+890

SUBCONTRATISTA:

K36+890 3

DENTELLON

1.603,04

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 4

DENTELLON

1.597,07

ZARPA



Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,35 30,00 1,00 160,50

Transversal Post 3/4" 5,30 40,00 2,24 473,82

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

7.712,34

MERAK S.A.S.
Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,42 30,00 1,00 102,60

Transversal Post 5/8" 2,50 26,00 1,55 100,88

5/8" 1,30 13,00 1,55 26,23

5/8" 1,50 13,00 1,55 30,26

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

K37+240 1

DENTELLON

852,70

ZARPA

VÁSTAGO TRASLAPO

K37+240 2

DENTELLON

883,37

ZARPA

MURO K37+240

SUBCONTRATISTA:

K36+890 4 1.597,07

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 5

DENTELLON

1.609,01

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 6

DENTELLON

1.609,01

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 7

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

SUBTOTAL K36+890

1.294,22



Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,35 30,00 1,00 100,50

5/8" 1,30 2,00 1,55 4,04

5/8" 1,50 10,00 1,55 23,28

5/8" 2,40 14,00 1,55 52,15

Transversal Post 5/8" 2,50 26,00 1,55 100,88

Longitudinal Ant 1/2" 3,40 1,00 1,00 3,40

Longitudinal Sup 1/2" 3,40 1,00 1,00 3,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,42 30,00 1,00 102,60

Transversal Post 5/8" 2,43 26,00 1,55 98,06

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 5/8" 2,55 35,00 1,55 138,52

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,37 30,00 1,00 101,10

5/8" 2,43 24,00 1,55 90,51

5/8" 1,10 13,00 1,55 22,19

5/8" 1,29 11,00 1,55 22,02

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 20,00 1,00 51,00

Transversal Sup 5/8" 2,55 33,00 1,55 130,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,46 20,13 1,00 69,66

5/8" 1,20 22,00 1,55 40,97

5/8" 2,45 22,00 1,55 83,65

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 17,00 1,55 67,28

Transversal Sup 5/8" 2,55 33,00 1,55 130,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,33 30,00 1,00 99,90

5/8" 1,20 11,00 1,55 20,49

Transversal Post 5/8" 1,10 11,00 1,55 18,78

3/4" 2,45 22,00 2,24 120,47

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

TRASLAPO

DENTELLON

793,38

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 2 883,37

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 3

K37+240 4

DENTELLON

848,35

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 5

DENTELLON

785,39

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 6

DENTELLON

867,01

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 7

DENTELLON

841,84

ZARPA



Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 3,16 30,00 1,00 94,80

5/8" 1,20 25,00 1,55 46,56

3/4" 2,43 25,00 2,24 135,78

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 3,20 30,00 1,00 96,00

1/2" 1,00 25,00 1,00 25,00

3/4" 2,43 25,00 2,24 135,78

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 46,00 1,00 119,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 3,42 30,00 1,00 102,60

1/2" 1,00 25,00 1,00 25,00

3/4" 3,05 25,00 2,24 170,42

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 20,00 1,00 52,00

Transversal Sup 1/2" 2,60 46,00 1,00 119,60

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 15,00 1,00 15,00

Transversal Ant 1/2" 3,45 30,00 1,00 103,50

Transversal Post 7/8" 3,80 20,00 3,04 231,19

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,06 18,00 1,00 19,08

Transversal Ant 1/2" 3,52 30,00 1,00 105,60

Transversal Post 7/8" 3,80 20,00 3,04 231,19

Longitudinal Ant 1/2" 13,00 6,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 13,00 6,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,92 15,00 1,00 58,80

1/2" 3,95 15,00 1,00 59,25

K37+240 7 841,84

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 8

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

833,48

Transversal Post

K37+240 9

DENTELLON

878,82

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 10

DENTELLON

915,79

ZARPA

VÁSTAGO

VÁSTAGO

K37+240 12

DENTELLON

948,77

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 11

DENTELLON

944,12

ZARPA



7/8" 3,00 22,00 3,04 200,77

1/2" 1,20 22,00 1,00 26,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

1/2" 3,89 15,00 1,00 58,35

1/2" 3,98 15,00 1,00 59,70

7/8" 3,00 24,00 3,04 219,02

1/2" 1,30 12,00 1,00 15,60

1/2" 1,30 12,00 1,00 15,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 30,00 1,00 82,50

Transversal Sup 5/8" 2,75 40,00 1,55 170,72

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,24 30,00 1,00 127,05

1/2" 1,60 15,00 1,00 24,00

1/2" 1,50 15,00 1,00 22,50

7/8" 3,00 22,00 3,04 200,77

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,10 30,00 1,00 63,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 30,00 1,00 82,50

Transversal Sup 5/8" 2,75 40,00 1,55 170,72

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,29 30,00 1,00 128,55

1/2" 2,40 15,00 1,00 36,00

1/2" 2,30 15,00 1,00 34,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 15,00 1,20 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,13 30,00 1,00 123,90

1/2" 2,20 30,00 1,00 66,00

3/4" 2,75 30,00 2,24 184,39

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 15,00 1,20 1,00 18,00

K37+240 13

DENTELLON

982,67

ZARPA

VÁSTAGO

Transversal Ant

Transversal Post

K37+240 12 948,77

VÁSTAGO
Transversal Post

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 14

DENTELLON

1.077,54

ZARPA

K37+240 15

DENTELLON

1.081,54

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 16

DENTELLON

1.261,09

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 17

DENTELLON

1.253,57

ZARPA



Transversal Ant 1/2" 4,20 30,00 1,00 126,00

1/2" 2,20 15,00 1,00 33,00

1/2" 2,10 15,00 1,00 31,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,70 30,00 1,00 111,00

Transversal Sup 5/8" 3,70 40,00 1,55 229,70

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 14,00 1,00 16,80

Transversal Ant 1/2" 4,05 30,00 1,00 121,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,20 30,00 2,24 147,51

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,70 30,00 1,00 111,00

Transversal Sup 5/8" 3,70 40,00 1,55 229,70

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,95 30,00 1,00 118,50

1/2" 1,70 15,00 1,00 25,50

1/2" 2,00 15,00 1,00 30,00

3/4" 2,61 30,00 2,24 175,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,70 30,00 1,00 111,00

Transversal Sup 5/8" 3,70 40,00 1,55 229,70

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,89 30,00 1,00 116,70

1/2" 1,80 15,00 1,00 27,00

1/2" 2,00 15,00 1,00 30,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

K37+240 22

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

K37+240 21

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 17 1.253,57

VÁSTAGO
Transversal Post

K37+240 18

DENTELLON

1.223,51

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

VÁSTAGO
Transversal Post 

K37+240 19

DENTELLON

1.231,20

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post 

K37+240 20

DENTELLON

1.220,17

ZARPA



Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

DENTELLON

ZARPA

VÁSTAGO

26K37+240 1.268,85

K37+240

DENTELLON

VÁSTAGO

K37+240 24

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

25

K37+240 23

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 22 1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

1.268,85

ZARPA



Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,99 8,00 1,00 7,95

Transversal Ant 1/2" 3,79 31,00 1,00 117,49

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28

Transversal Post Sup 1/2" 1,80 31,00 1,00 55,80

1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

1/2" 3,10 0,99 1,00 3,08

1/2" 1,60 0,99 1,00 1,59

1/2" 3,10 0,99 1,00 3,08

1/2" 1,60 0,99 1,00 1,59

1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 10,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,10 31,00 1,00 127,10

Transversal Post Inf 5/8" 4,15 41,00 1,55 264,07

1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

1/2" 5,00 0,99 1,00 4,97

1/2" 2,00 0,99 1,00 1,99

1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

1/2" 5,00 0,99 1,00 4,97

1/2" 2,00 0,99 1,00 1,99

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,16 31,00 1,00 128,81

Transversal Post Inf 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

1/2" 2,40 14,00 1,00 33,60

1/2" 2,40 14,00 1,00 33,60

1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 31,00 1,00 142,60

Transversal Post Inf 1/2" 4,45 41,00 1,00 182,45

1/2" 17,00 6,00 1,00 102,00

1/2" 3,50 0,99 1,00 3,48

1/2" 2,41 0,99 1,00 2,40

1/2" 17,00 6,00 1,00 102,00

1/2" 3,50 0,99 1,00 3,48

1/2" 2,41 0,99 1,00 2,40

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Longitudinal Ant

ZARPA

Longitudinal Sup

K37+240 31

DENTELLON

874,46

K37+240 30

DENTELLON

972,05

ZARPA

VÁSTAGO
Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

K37+240 29

DENTELLON

1.022,30

ZARPA

VÁSTAGO

Longitudinal Sup

Longitudinal Ant

VÁSTAGO

K37+240 28

DENTELLON

1.055,39

ZARPA

VÁSTAGO
Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

K37+240

VÁSTAGO

26K37+240 1.268,85

27

DENTELLON

1.222,79



Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 3,83 31,00 1,00 118,58

Transversal Post Inf 1/2" 3,68 41,00 1,00 150,68

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

1/2" 3,00 0,99 1,00 2,98

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

1/2" 3,00 0,99 1,00 2,98

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 3/4" 2,55 41,00 2,24 233,67

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 8,00 1,00 5,60

Transversal Ant 1/2" 3,84 31,00 1,00 119,04

Transversal Post Inf 1/2" 3,69 41,00 1,00 151,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,80 32,00 1,00 57,60

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,60 33,00 1,00 85,80

Transversal Sup 1/2" 2,60 43,00 1,00 111,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 1,04 15,00 1,00 15,60

Transversal Ant 1/2" 2,23 36,00 1,00 80,28

Transversal Post 1/2" 2,23 36,00 1,00 80,28

Longitudinal Ant 1/2" 6,52 7,00 1,00 45,64

Longitudinal Sup 1/2" 6,52 7,00 1,00 45,64

34.136,15

HHR S.A.S.
Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 2,98 31,00 1,00 92,38

Transversal Post Inf 1/2" 2,98 41,00 1,00 122,18
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 11,00 1,00 66,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 11,00 1,00 66,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Transversal Post Inf 7/8" 2,20 41,00 3,04 274,39

Transversal Post Sup 1/2" 2,40 41,00 1,00 98,40
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 4,00 4,00 1,00 16,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

K37+440 3

DENTELLON

1.302,65

K37+440 2

DENTELLON

1.079,49

ZARPA

VÁSTAGO

SUBTOTAL K37+240

MURO K37+440

SUBCONTRATISTA:

K37+440 1

DENTELLON

786,21

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 32

DENTELLON

925,10

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 31 874,46

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 33

DENTELLON

726,64

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Soportes 1/2" 15,00 1,10 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,77 31,00 1,00 116,87

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Transversal Post Sup 1/2" 2,00 24,00 1,00 48,00

1/2" 4,25 2,00 1,00 8,50

1/2" 2,10 2,00 1,00 4,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,80 31,00 1,00 117,80

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Transversal Post Sup 1/2" 2,00 24,00 1,00 48,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,86 31,00 1,00 88,66

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,50 2,00 1,00 7,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,75 31,00 1,00 85,25

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

1/2" 5,30 2,00 1,00 10,60

1/2" 1,60 2,00 1,00 3,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,01 26,00 1,00 52,26

Longitudinal 1/2" 5,90 6,00 1,00 35,40

Transversal Inf 1/2" 2,55 28,00 1,00 71,40

5/8" 2,55 7,00 1,55 27,70

3/4" 2,55 35,00 2,24 199,47

Longitudinal Inf 1/2" 5,90 11,00 1,00 64,90

Longitudinal Sup 1/2" 5,90 11,00 1,00 64,90

Soportes 1/2" 1,00 10,00 1,00 10,00

Transversal Ant 1/2" 3,09 28,00 1,00 86,38

Transversal Post Inf 3/4" 3,03 28,00 2,24 189,62

1/2" 1,85 2,00 1,00 3,70

1/2" 3,54 2,00 1,00 7,08

1/2" 4,05 2,00 1,00 8,10

K37+440 6

DENTELLON

1.201,93

ZARPA

VÁSTAGO Longitudinal Ant y Post sup

K37+440 5

DENTELLON

1.210,54

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 4

DENTELLON

1.302,88

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 3

DENTELLON

1.302,65

ZARPA

VÁSTAGO
Longitudinal Ant y Post sup

K37+440 7

DENTELLON

940,91

ZARPA
Transversal Sup

VÁSTAGO
Longitudinal Ant



Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 2,65 32,00 1,00 84,80

Longitudinal 1/2" 6,77 8,00 1,00 54,16

Transversal Inf 1/2" 3,70 33,00 1,00 122,10

Transversal Sup 5/8" 3,70 43,00 1,55 246,92

Longitudinal Inf 1/2" 6,77 17,00 1,00 115,09

Longitudinal Sup 1/2" 6,77 18,00 1,00 121,86

Soportes 1/2" 1,21 12,00 1,00 14,52

Transversal Ant 1/2" 4,35 32,00 1,00 139,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,78 32,00 2,24 198,47

Transversal Post Sup C 5/8" 1,98 16,00 1,55 49,04

Transversal Post Sup L 5/8" 2,68 16,00 1,55 66,43

Longitudinal Ant L 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant C 1/2" 1,40 16,00 1,00 22,40

Longitudinal Post L 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Post C 1/2" 1,40 16,00 1,00 22,40

Transversal 1/2" 2,65 39,00 1,00 103,35

Longitudinal 1/2" 8,30 4,00 1,00 33,20

Longitudinal 1/2" 8,10 4,00 1,00 32,40

Transversal Inf 1/2" 3,60 39,00 1,00 140,40

Transversal Sup 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95

Longitudinal Inf 1/2" 8,10 17,00 1,00 137,70

Longitudinal Sup 1/2" 8,10 17,00 1,00 137,70

Soportes 1/2" 1,21 15,00 1,00 18,15

Transversal Ant 1/2" 4,46 39,00 1,00 173,94

Transversal Post Inf 3/4" 2,50 39,00 2,24 217,91

Transversal Post Sup 1/2" 2,50 39,00 1,00 97,50

Longitudinal Ant L 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Ant C 1/2" 2,70 19,00 1,00 51,30

Longitudinal Post L 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Post C 1/2" 2,70 19,00 1,00 51,30

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 8,10 8,00 1,00 64,80

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 37,00 1,55 218,21

Longitudinal Inf L 1/2" 6,40 18,00 1,00 115,20

Longitudinal Inf C 1/2" 1,70 12,00 1,00 20,40

Longitudinal Sup L 1/2" 6,40 18,00 1,00 115,20

Longitudinal Sup C 1/2" 1,70 12,00 1,00 20,40

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,25 30,00 1,00 157,50

Transversal Post Inf 3/4" 3,10 30,00 2,24 207,86

Transversal Post Sup 5/8" 2,45 30,00 1,55 114,07

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 21,00 1,00 132,30

Longitudinal Post 1/2" 6,30 21,00 1,00 132,30

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 18,00 1,00 113,40

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

K37+440 11

DENTELLON

1.255,48

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 12

DENTELLON

1.250,08

ZARPA

K37+440 10

DENTELLON

1.505,24

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 7 940,91

VÁSTAGO

K37+440 8

DENTELLON

1.449,39

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 9

DENTELLON

1.707,80

ZARPA

VÁSTAGO



Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

14.992,61

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

SUBTOTAL K37+440

MURO K37+990

SUBCONTRATISTA:

K37+440 12 1.250,08

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 -2

DENTELLON

1.333,22

ZARPA

K37+990 -4

DENTELLON

1.333,22

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 -3

DENTELLON

1.333,22

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 -6

DENTELLON

1.333,22

ZARPA

-5

DENTELLON

1.333,22

ZARPA

VÁSTAGO

VÁSTAGO

K37+990



Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 18,00 1,00 117,00

Transversal 1/2" 2,05 33,00 1,00 67,65

Longitudinal 1/2" 6,55 6,00 1,00 39,30

Transversal Inf 1/2" 2,75 22,00 1,00 60,50

Transversal Sup 1/2" 2,75 50,00 1,00 137,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,55 13,00 1,00 85,15

Longitudinal Sup 1/2" 6,55 13,00 1,00 85,15

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,08 32,00 1,00 130,56

Transversal Post 5/8" 3,98 43,00 1,55 265,61

1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

1/2" 1,00 16,00 1,00 16,00

1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

1/2" 1,00 18,00 1,00 18,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Transversal Post 5/8" 4,07 40,00 1,55 252,67

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,29 30,00 1,00 128,70

Transversal Post 5/8" 4,19 40,00 1,55 260,12

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,38 30,00 1,00 131,40

Transversal Post 5/8" 4,23 40,00 1,55 262,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

K37+990 1

DENTELLON

1.119,32

ZARPA

VÁSTAGO Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

K37+990 2

DENTELLON

1.038,07

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 3

DENTELLON

1.064,47

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 4

DENTELLON

1.069,65

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 -1

DENTELLON

1.333,22

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 -2 1.333,22

VÁSTAGO



Transversal 1/2" 2,80 24,00 1,00 67,20

1/2" 4,20 6,00 1,00 25,20

1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Longitudinal 1/2" 0,80 6,00 1,00 4,80

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,85 30,00 1,00 175,50

Transversal Post 3/4" 5,80 40,00 2,24 518,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 25,00 1,00 150,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 25,00 1,00 150,00

Transversal 1/2" 2,83 26,00 1,00 73,58

1/2" 4,40 6,00 1,00 26,40

1/2" 0,80 6,00 1,00 4,80

1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,21 19,00 1,00 117,99

Longitudinal Sup 1/2" 6,21 19,00 1,00 117,99

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,88 30,00 1,00 176,40

Transversal Post 3/4" 5,83 40,00 2,24 521,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 26,00 1,00 156,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 26,00 1,00 156,00

Transversal 1/2" 2,83 29,00 1,00 82,07

Longitudinal 1/2" 5,70 8,00 1,00 45,60

Transversal Inf 5/8" 4,15 29,00 1,55 186,78

Transversal Sup 5/8" 4,15 29,00 1,55 186,78

Longitudinal Inf 1/2" 5,70 19,00 1,00 108,30

Longitudinal Sup 1/2" 5,70 19,00 1,00 108,30

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,92 29,00 1,00 171,68

Transversal Post 3/4" 5,87 38,00 2,24 498,54

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 26,00 1,00 156,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 26,00 1,00 156,00

Transversal 1/2" 2,65 27,00 1,00 71,55

Longitudinal 1/2" 5,25 8,00 1,00 42,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 27,00 1,55 173,90

Transversal Sup 5/8" 4,15 27,00 1,55 173,90

Longitudinal Inf 1/2" 5,25 19,00 1,00 99,75

Longitudinal Sup 1/2" 5,25 19,00 1,00 99,75

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 27,00 1,00 140,13

Transversal Post 3/4" 5,14 35,00 2,24 402,08

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 4,93 18,00 1,00 88,74
Transversal Ant sobre box 1/2" 2,49 9,00 1,00 22,41

Transversal Post 3/4" 4,88 26,00 2,24 283,58
Transversal Post sobre box 3/4" 2,44 9,00 2,24 49,08

Longitudinal Ant Sup 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
Longitudinal Ant Lateral box 1/2" 3,44 16,00 1,00 55,04

Longitudinal Post Sup 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
Longitudinal Post Lateral box 1/2" 3,44 16,00 1,00 55,04

K37+990 5

DENTELLON

1.735,67

Longitudinal

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 6

DENTELLON

1.766,81

Longitudinal

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 7

DENTELLON

1.718,06

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 7A

DENTELLON

1.450,56

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

1.387,34

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 8



Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 4,88 30,00 1,00 146,40

Transversal Post 3/4" 4,83 40,00 2,24 431,80

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 14,00 1,00 86,80

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 14,00 1,00 86,80

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,10 30,00 1,00 153,00

Transversal Post 3/4" 5,05 40,00 2,24 451,47

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Post 5/8" 3,55 40,00 1,55 220,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,74 21,00 1,00 57,54

Transversal Sup 1/2" 2,74 46,00 1,00 126,04

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Post 5/8" 3,55 40,00 1,55 220,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

K37+990 9

DENTELLON

1.513,25

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 10

DENTELLON

1.562,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 11

DENTELLON

1.551,92

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 12

DENTELLON

971,63

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 13

DENTELLON

964,96

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 14

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO



Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

K37+990 14 975,33

VÁSTAGO

K37+990 15

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 16

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 18

DENTELLON

1.294,22

K37+990 17

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 20

DENTELLON

1.294,22

K37+990 19

DENTELLON

1.294,22

VÁSTAGO

ZARPA

VÁSTAGO

ZARPA

ZARPA



Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00 97,50

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00

1.294,22

K37+990 20 1.294,22

VÁSTAGO

K37+990 23

DENTELLON

1.294,22

K37+990

DENTELLON

1.294,22

ZARPA

VÁSTAGO

ZARPA

K37+990 22

K37+990 21

K37+990 25

DENTELLON

0,00

24

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

ZARPA

DENTELLON

VÁSTAGO

ZARPA

VÁSTAGO

ZARPA



Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24

K37+990 30

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 29

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 28

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 25 0,00

K37+990 27

DENTELLON

0,00

VÁSTAGO

K37+990 26

DENTELLON

0,00

VÁSTAGO

ZARPA

ZARPA

VÁSTAGO

ZARPA



Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 15,00 1,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 15,00 1,00

38.580,29

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,90 30,00 1,00 87,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 7/8" 4,00 24,00 3,04 292,03

Transversal Sup 7/8" 4,00 24,00 3,04 292,03

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 19,00 1,00 125,40

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 19,00 1,00 125,40

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,13 33,00 1,00 169,29

Transversal Post 7/8" 5,08 45,00 3,04 695,40

Longitudinal Ant 1/2" 7,42 22,00 1,00 163,24

Longitudinal Sup 1/2" 7,42 22,00 1,00 163,24

Transversal 1/2" 2,90 30,00 1,00 87,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Transversal Sup 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,18 30,00 1,00 155,40

Transversal Post 7/8" 5,13 40,00 3,04 624,22

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Sup 3/4" 4,10 30,00 2,24 274,91

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 7/8" 5,10 40,00 3,04 620,57

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00

K37+990 31

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 30 0,00

VÁSTAGO

SUBTOTAL K37+990

MURO K38+270

SUBCONTRATISTA:

K38+270 1

DENTELLON

2.174,24

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 2

DENTELLON

1.801,61

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 3

DENTELLON

1.831,17

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 32

DENTELLON

0,00

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal Sup 1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Transversal Sup 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,17 30,00 1,00 155,10

Transversal Post 3/4" 5,12 40,00 2,24 457,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,67 30,00 1,00 140,10

Transversal Post 3/4" 4,62 40,00 2,24 413,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 20,00 1,00 120,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 20,00 1,00 120,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,00 30,00 1,55 186,24

Transversal Sup 5/8" 4,00 30,00 1,55 186,24

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,33 30,00 1,00 129,90

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 30,00 1,00 138,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

1/2" 2,40 15,00 1,00 36,00

1/2" 3,00 15,00 1,00 45,00

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

1/2" 2,38 15,00 1,00 35,70

1/2" 3,00 15,00 1,00 45,00

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

K38+270 3 1.831,17

VÁSTAGO

K38+270 4

DENTELLON

1.622,12

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 5

DENTELLON

1.546,48

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 6

DENTELLON

1.229,13

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 7

DENTELLON

1.378,82

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 8

DENTELLON

1.336,52

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post



Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 35,00 1,00 92,75

Longitudinal 1/2" 7,20 8,00 1,00 57,60

Transversal Inf 1/2" 3,65 34,00 1,00 124,10

Transversal Sup 5/8" 3,75 44,00 1,55 256,08

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 17,00 1,00 112,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 17,00 1,00 112,20

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 35,00 1,00 145,25

1/2" 2,45 34,00 1,00 83,30

3/4" 2,45 34,00 2,24 186,18

Longitudinal Ant 1/2" 6,55 17,00 1,00 111,35

Longitudinal Sup 1/2" 6,55 17,00 1,00 111,35

16.807,59

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 2,00 34,00 1,00 68,00

Longitudinal 1/2" 6,60 6,00 1,00 39,60

Transversal Inf 5/8" 2,55 37,00 1,55 146,43

Transversal Sup 5/8" 2,55 34,00 1,55 134,56

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 13,00 1,00 85,80

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 34,00 1,00 107,10

Transversal Post 1/2" 3,00 43,00 1,00 129,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

SUBTOTAL K38+270

MURO K38+360

SUBCONTRATISTA:

K38+360 3

DENTELLON

830,17

K38+360 2

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 1

DENTELLON

956,09

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 9

DENTELLON

1.240,07

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 10

DENTELLON

1.243,07

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 11

DENTELLON

1.404,36

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post



Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 27,00 1,00 54,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,65 24,00 1,55 98,71

Transversal Sup 5/8" 2,65 30,00 1,55 123,38

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 28,00 1,00 92,68

Transversal Post 1/2" 3,16 42,00 1,00 132,72

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 30,00 1,00 99,30

Transversal Post 1/2" 3,16 40,00 1,00 126,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 33,00 1,00 66,00

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,55 33,00 1,00 84,15

Transversal Sup 1/2" 2,55 44,00 1,00 112,20

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 33,00 1,00 109,23

Transversal Post 1/2" 3,16 44,00 1,00 139,04

8

DENTELLON

K38+360

VÁSTAGO

K38+360 7

DENTELLON

808,20

ZARPA

VÁSTAGO

909,82

ZARPA

K38+360 6

DENTELLON

857,49

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 5

DENTELLON

824,17

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 4

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 3

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal Ant 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

Longitudinal Sup 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

6.846,27

H&A S.A.S.
Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 2,95 31,00 1,00 91,45

Transversal Post 1/2" 2,85 41,00 1,00 116,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,10 30,00 1,00 93,00

Transversal Post 1/2" 2,95 40,00 1,00 118,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,28 30,00 1,00 98,40

Transversal Post 1/2" 3,13 40,00 1,00 125,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,29 30,00 1,00 98,70

Transversal Post 1/2" 3,14 40,00 1,00 125,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,05 30,00 1,00 91,50

Transversal Sup 3/4" 3,45 30,00 2,24 231,32

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,25 15,00 1,00 18,75

Transversal Ant 1/2" 3,85 30,00 1,00 115,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

SUBTOTAL K38+360

8

MURO K38+480

SUBCONTRATISTA:

K38+360

VÁSTAGO

909,82

K38+480 6

DENTELLON

1.238,26

K38+480 5

DENTELLON

1.206,35

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 4

DENTELLON

749,30

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 3

DENTELLON

748,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 2

DENTELLON

724,00

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 1

DENTELLON

700,90

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 3/4" 3,75 30,00 2,24 251,44

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 30,00 1,00 117,00

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,40 30,00 2,24 160,92

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Traslapo 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Transversal Post 1/2" 2,40 30,00 1,00 72,00

Transversal Post Sup 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

K38+480 11

DENTELLON

1.241,68

ZARPA

K38+480 10

DENTELLON

1.241,68

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 9

DENTELLON

1.255,18

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 8

DENTELLON

1.260,58

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 7

DENTELLON

1.243,18

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 6

DENTELLON

1.238,26

ZARPA

VÁSTAGO



Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

1/2" 2,40 30,00 1,00 72,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,80 40,00 1,55 235,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

1/2" 2,40 30,00 1,00 72,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,05 30,00 1,00 121,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

3/4" 2,00 30,00 2,24 134,10

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,23 30,00 2,24 149,52

Transversal Post Sup 1/2" 2,58 30,00 1,00 77,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,23 30,00 2,24 149,52

Transversal Post Sup 1/2" 2,58 30,00 1,00 77,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

K38+480 11 1.241,68

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+480 12

DENTELLON

1.256,68

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+480 13

DENTELLON

1.295,66

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+480 14

DENTELLON

1.234,92

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 15

DENTELLON

1.222,11

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 16

DENTELLON

1.261,57

ZARPA



Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,30 30,00 1,00 159,00

Transversal Post 3/4" 5,25 40,00 2,24 469,35

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,05 30,00 1,00 151,50

Transversal Post 3/4" 5,00 40,00 2,24 447,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,07 30,00 1,00 152,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,24 448,79

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,24 222,61

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 4,47 30,00 1,00 134,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,24 448,79

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

K38+480 16 1.261,57

VÁSTAGO

K38+480 17

DENTELLON

1.261,57

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 18

DENTELLON

1.606,56

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 19

DENTELLON

1.583,61

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 20

DENTELLON

1.577,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 21

DENTELLON

1.581,00

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 22

DENTELLON

1.283,39



Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 4,25 40,00 1,55 263,84

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 18,00 1,00 113,40

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,21 30,00 1,00 96,30

Transversal Post Inf 3/4" 3,00 30,00 2,24 201,15

Transversal Post Sup 1/2" 1,70 30,00 1,00 51,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,30 30,00 1,00 99,00

Transversal Post 1/2" 3,15 40,00 1,00 126,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,95 33,00 1,00 64,35

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,55 33,00 1,00 84,15

Transversal Sup 1/2" 2,55 44,00 1,00 112,20

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,30 33,00 1,00 108,90

Transversal Post 1/2" 3,15 44,00 1,00 138,60

Longitudinal Ant 1/2" 7,00 8,00 1,00 56,00

Longitudinal Sup 1/2" 7,00 8,00 1,00 56,00

28.355,77

1.143.274,00 Kg

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

Kg 1.143.274,00 1.125.634,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

SUBTOTAL K38+480

ACTIVIDAD

17.640,00

POR COBRAR PRESENTE ACTA

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

TOTAL ACUMULADO: Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K38+480 22 1.283,39

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 23

DENTELLON

747,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 24

DENTELLON

833,80

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K71+800 K71+808 8,00 4,00 1,10 35,20

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

6,60 1,90 3,50 43,89

2,40 1,00 3,50 8,40

K22+140 MÓDULO 1 7,20 0,90 2,17 14,05
K22+140 MÓDULO 2 7,20 0,90 2,00 12,98
K22+140 MÓDULO 3 7,20 0,90 1,83 11,86

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 08

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA DE CORTE: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Material Granular Drenante

ABSCISA LONGITUD     

(m)
ANCHO     (m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

Recuperación de perdida de banca en box 

coulvert K71+800

K16+180 MÓDULO 1

K16+180 MÓDULO 2

K16+180 MÓDULO 3

K16+180 MÓDULO 4

K16+180 MÓDULO 5

K16+180 MÓDULO 6

K16+180 MÓDULO 7

K16+180 MÓDULO 8

K16+180 MÓDULO 9

K16+180 MÓDULO 10

K16+180 MÓDULO 11

K16+180 MÓDULO 12

K16+180 MÓDULO 13

K16+180 MÓDULO 14

K16+180 MÓDULO 15

K16+180 MÓDULO 16

K16+180 MÓDULO 17

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson



K22+140 MÓDULO 4 7,20 1,00 4,25 30,62
K22+140 MÓDULO 5 7,20 1,00 4,05 29,16
K22+140 MÓDULO 6 7,20 1,00 3,90 28,08
K22+140 MÓDULO 7 7,20 1,00 3,79 27,27
K22+140 MÓDULO 8 7,20 1,00 3,67 26,41
K22+140 MÓDULO 9 7,20 1,00 3,59 25,87
K22+140 MÓDULO 10 7,20 1,00 3,47 24,95
K22+140 MÓDULO 11 7,20 1,00 3,32 23,92
K22+140 MÓDULO 12 7,20 1,00 3,15 22,68

K22+400 MÓDULO 1 7,50 1,00 4,28 32,06
K22+400 MÓDULO 2 7,20 1,00 4,34 31,27
K22+400 MÓDULO 3 7,20 1,00 4,17 30,02
K22+400 MÓDULO 4 7,20 1,00 4,00 28,78
K22+400 MÓDULO 5 7,20 0,90 1,65 10,69
K22+400 MÓDULO 6 7,20 0,90 1,51 9,77
K22+400 MÓDULO 7 7,20 0,90 1,38 8,94
K22+400 MÓDULO 8 7,20 0,90 1,28 8,26
K22+400 MÓDULO 9 7,20 0,90 1,22 7,87
K22+400 MÓDULO 10 7,23 0,90 1,24 8,05
K22+400 MÓDULO 11 7,23 0,90 1,33 8,64
K22+400 MÓDULO 12 7,21 0,90 1,46 9,44
K22+400 MÓDULO 13 7,20 0,90 1,61 10,40
K22+400 MÓDULO 14 7,20 0,90 1,76 11,42

K28+900 MÓDULO 0 2,30 1,00 2,70 6,21
K28+900 MÓDULO 1 7,20 1,00 2,92 21,01
K28+900 MÓDULO 2 7,20 1,00 2,60 18,68
K28+900 MÓDULO 3 7,20 1,00 3,01 21,65
K28+900 MÓDULO 4 7,20 1,00 2,66 19,12
K28+900 MÓDULO 5 7,20 1,00 3,41 24,52
K28+900 MÓDULO 6 7,20 1,00 2,99 21,55
K28+900 MÓDULO 7 7,20 1,00 3,32 23,92
K28+900 MÓDULO 8 7,20 1,00 2,90 20,84
K28+900 MÓDULO 9 7,20 1,00 2,44 17,55
K28+900 MÓDULO 10 7,20 1,00 2,72 19,60
K28+900 MÓDULO 11 7,20 1,00 2,26 16,25
K28+900 MÓDULO 12 7,20 1,00 1,79 12,91

K36+400 MÓDULO 1 6,00 0,90 2,31 12,47
K36+400 MÓDULO 2 6,00 0,90 2,33 12,56
K36+400 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,33 12,60
K36+400 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,35 12,68
K36+400 MÓDULO 5 6,00 0,90 2,36 12,72
K36+400 MÓDULO 6 6,00 0,90 2,42 13,04
K36+400 MÓDULO 7 6,00 0,90 2,46 13,28
K36+400 MÓDULO 8 6,00 0,90 2,49 13,45
K36+400 MÓDULO 9 6,00 0,90 2,45 13,24
K36+400 MÓDULO 10 6,00 0,90 2,48 13,41
K36+400 MÓDULO 11 6,00 0,90 2,46 13,28
K36+400 MÓDULO 12 6,00 0,90 2,42 13,04
K36+400 MÓDULO 13 6,00 0,90 2,46 13,28
K36+400 MÓDULO 14 6,00 0,90 2,54 13,73
K36+400 MÓDULO 15 6,20 0,90 2,51 13,98

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K36+400 MÓDULO 16 6,00 0,90 2,47 13,32

K37+240 MÓDULO 1 6,00 0,90 2,12 11,42
K37+240 MÓDULO 2 6,00 0,90 2,06 11,14
K37+240 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,09 11,26
K37+240 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,08 11,22
K37+240 MÓDULO 5 6,00 0,90 2,15 11,58
K37+240 MÓDULO 6 6,00 0,90 2,06 11,10
K37+240 MÓDULO 7 6,00 0,90 1,93 10,41
K37+240 MÓDULO 8 6,00 0,90 1,73 9,32
K37+240 MÓDULO 9 6,00 0,90 2,12 11,42
K37+240 MÓDULO 10 6,00 0,90 2,15 11,58
K37+240 MÓDULO 11 6,00 0,90 2,20 11,87
K37+240 MÓDULO 12 6,00 0,90 2,18 11,79
K37+240 MÓDULO 13 6,00 0,90 2,48 13,37
K37+240 MÓDULO 14 6,00 0,90 2,39 12,92
K37+240 MÓDULO 15 6,00 0,90 2,63 14,18
K37+240 MÓDULO 16 6,00 0,90 2,67 14,42
K37+240 MÓDULO 17 6,00 0,90 2,67 14,42
K37+240 MÓDULO 18 6,00 0,90 2,54 13,69
K37+240 MÓDULO 19 6,00 0,90 2,60 14,01
K37+240 MÓDULO 20 6,00 0,90 2,48 13,41
K37+240 MÓDULO 21 6,00 0,90 2,43 13,12
K37+240 MÓDULO 22 6,00 0,90 2,45 13,24
K37+240 MÓDULO 23 6,00 0,90 2,43 13,12
K37+240 MÓDULO 24 6,00 0,90 2,69 14,50
K37+240 MÓDULO 25 6,00 0,90 2,63 14,22
K37+240 MÓDULO 26 6,00 0,90 2,54 13,69
K37+240 MÓDULO 27 6,00 0,90 2,59 13,97
K37+240 MÓDULO 28 6,00 0,90 2,69 14,50
K37+240 MÓDULO 29 6,00 0,90 2,44 13,16
K37+240 MÓDULO 30 6,00 0,90 2,74 14,78
K37+240 MÓDULO 31 6,00 0,90 2,48 13,37
K37+240 MÓDULO 32 6,00 0,90 3,85 20,78
K37+240 MÓDULO 33 6,44 0,90 1,16 6,74

K37+440 MÓDULO 1 6,00 0,90 1,73 9,32
K37+440 MÓDULO 2 6,00 0,90 1,80 9,72
K37+440 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,40 12,96
K37+440 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,43 13,12
K37+440 MÓDULO 5 6,10 0,90 2,44 13,38
K37+440 MÓDULO 6 6,10 0,90 2,40 13,18
K37+440 MÓDULO 7 5,60 0,90 1,89 9,53
K37+440 MÓDULO 8 6,60 0,90 2,78 16,48
K37+440 MÓDULO 9 7,90 0,90 2,84 20,21
K37+440 MÓDULO 10 6,15 0,90 3,13 17,31
K37+440 MÓDULO 11 6,10 0,90 2,66 14,62
K37+440 MÓDULO 12 6,10 0,90 2,66 14,62

K37+990 MÓDULO -6 6,00 0,90 2,67 14,42
K37+990 MÓDULO -5 6,00 0,90 2,67 14,42
K37+990 MÓDULO -4 6,00 0,90 2,69 14,54
K37+990 MÓDULO -3 6,00 0,90 2,75 14,82
K37+990 MÓDULO -2 6,00 0,90 2,72 14,66

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K37+990 MÓDULO -1 6,00 0,90 2,69 14,54
K37+990 MÓDULO 1 6,52 0,90 2,63 15,40
K37+990 MÓDULO 2 6,10 0,90 2,71 14,86
K37+990 MÓDULO 3 6,00 0,90 2,81 15,15
K37+990 MÓDULO 4 6,00 0,90 2,91 15,71
K37+990 MÓDULO 5 6,23 0,90 3,75 21,03
K37+990 MÓDULO 6 5,60 0,90 3,83 19,28
K37+990 MÓDULO 7 5,82 0,90 3,83 20,04
K37+990 MÓDULO 8 5,20 0,90 2,85 13,34
K37+990 MÓDULO 9 6,05 0,90 3,18 17,32
K37+990 MÓDULO 10 6,00 0,90 3,14 16,93
K37+990 MÓDULO 11 6,00 0,90 3,33 17,98
K37+990 MÓDULO 12 6,00 0,90 3,30 17,82
K37+990 MÓDULO 13 6,30 0,90 2,27 12,84
K37+990 MÓDULO 14 6,00 0,90 2,30 12,39
K37+990 MÓDULO 15 6,00 0,90 2,32 12,51
K37+990 MÓDULO 16 6,00 0,90 2,32 12,51
K37+990 MÓDULO 17 6,00 0,90 2,32 12,51

K38+270 MÓDULO 1 6,66 0,90 3,35 20,05
K38+270 MÓDULO 2 6,00 0,90 3,34 18,02
K38+270 MÓDULO 3 6,00 0,90 3,53 19,04
K38+270 MÓDULO 4 5,70 0,90 3,35 17,16
K38+270 MÓDULO 5 6,00 0,90 2,93 15,80
K38+270 MÓDULO 6 6,10 0,90 2,72 14,91
K38+270 MÓDULO 7 6,00 0,90 3,03 16,36
K38+270 MÓDULO 8 6,00 0,90 2,50 13,49
K38+270 MÓDULO 9 6,00 0,90 2,51 13,57
K38+270 MÓDULO 10 6,10 0,90 2,57 14,12
K38+270 MÓDULO 11 7,00 0,90 2,65 16,68

K38+360 MÓDULO 1 6,50 1,00 1,88 12,19
K38+360 MÓDULO 2 6,00 1,00 1,88 11,25
K38+360 MÓDULO 3 6,00 1,00 1,88 11,25
K38+360 MÓDULO 4 6,00 1,00 1,91 11,48
K38+360 MÓDULO 5 6,00 1,00 1,96 11,75
K38+360 MÓDULO 6 6,00 1,00 2,03 12,20
K38+360 MÓDULO 7 6,00 1,00 2,10 12,60
K38+360 MÓDULO 8 6,90 1,00 2,06 14,18

K38+480 MÓDULO 1 6,50 1,00 1,83 11,90
K38+480 MÓDULO 2 6,00 1,00 1,93 11,57
K38+480 MÓDULO 3 6,00 1,00 2,06 12,33
K38+480 MÓDULO 4 6,00 1,00 2,07 12,42
K38+480 MÓDULO 5 6,00 1,00 2,42 14,54
K38+480 MÓDULO 6 6,08 1,00 2,47 15,00
K38+480 MÓDULO 7 6,00 1,00 2,53 15,17
K38+480 MÓDULO 8 5,70 1,00 2,68 15,26
K38+480 MÓDULO 9 6,10 1,00 2,66 16,20
K38+480 MÓDULO 10 6,00 1,00 2,59 15,53
K38+480 MÓDULO 11 6,00 1,00 2,59 15,53
K38+480 MÓDULO 12 6,10 1,00 2,63 16,01
K38+480 MÓDULO 13 6,00 1,00 2,48 14,85
K38+480 MÓDULO 14 6,10 1,20 2,55 18,67

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K38+480 MÓDULO 15 6,00 1,20 2,57 18,52
K38+480 MÓDULO 16 6,00 1,20 2,70 19,44
K38+480 MÓDULO 17 6,00 1,20 2,68 19,28
K38+480 MÓDULO 18 6,00 1,50 3,26 29,36
K38+480 MÓDULO 19 6,05 1,30 2,25 17,70
K38+480 MÓDULO 20 6,05 1,40 4,13 34,94
K38+480 MÓDULO 21 6,04 1,00 2,25 13,59
K38+480 MÓDULO 22 6,00 1,00 2,54 15,21
K38+480 MÓDULO 23 6,00 1,00 1,98 11,88
K38+480 MÓDULO 24 6,50 1,00 2,00 13,02

3.488,60

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

M3 3.488,60 3.401,20

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

Material Granular Drenante 87,40

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

TOTAL ACUMULADO: Material Granular Drenante



No. 08

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20

2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80
6,60 7,00 46,20
2,40 7,00 16,80

K22+140 MÓDULO 1 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 2 7,20 7,00 50,40

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ABSCISA
LONGITUD      (m) ANCHO           (m)

ÁREA             

(m2)

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

K16+180 MÓDULO 1

K16+180 MÓDULO 2

K16+180 MÓDULO 3

K16+180 MÓDULO 4

K16+180 MÓDULO 5

K16+180 MÓDULO 6

K16+180 MÓDULO 7

K16+180 MÓDULO 8

K16+180 MÓDULO 9

K16+180 MÓDULO 10

K16+180 MÓDULO 11

K16+180 MÓDULO 12

K16+180 MÓDULO 13

K16+180 MÓDULO 14

K16+180 MÓDULO 15

K16+180 MÓDULO 16

K16+180 MÓDULO 17

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, frente realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson

Filtro muro, entre realce caisson



K22+140 MÓDULO 3 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 4 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 5 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 6 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 7 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 8 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 9 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 10 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 11 7,20 7,00 50,40
K22+140 MÓDULO 12 7,20 7,00 50,40

K22+400 MÓDULO 1 7,50 7,00 52,50
K22+400 MÓDULO 2 7,20 7,00 50,40
K22+400 MÓDULO 3 7,20 7,00 50,40
K22+400 MÓDULO 4 7,20 7,00 50,40
K22+400 MÓDULO 5 7,20 7,00 50,40
K22+400 MÓDULO 6 7,20 7,00 50,40
K22+400 MÓDULO 7 7,20 7,00 50,40
K22+400 MÓDULO 8 7,20 7,00 50,40
K22+400 MÓDULO 9 7,20 7,00 50,40
K22+400 MÓDULO 10 7,23 7,00 50,61
K22+400 MÓDULO 11 7,23 7,00 50,61
K22+400 MÓDULO 12 7,21 7,00 50,47
K22+400 MÓDULO 13 7,20 7,00 50,40

K22+400 MÓDULO 14 7,20 7,00 50,40

K28+900 MÓDULO 0 2,30 7,00 16,10
K28+900 MÓDULO 1 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 2 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 3 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 4 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 5 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 6 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 7 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 8 7,20 7,00 50,40

K28+900 MÓDULO 9 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 10 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 11 7,20 7,00 50,40
K28+900 MÓDULO 12 7,20 7,00 50,40

K36+400 MÓDULO 1 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00

K36+400 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 6 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 8 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 9 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 10 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 11 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 12 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 13 6,00 7,00 42,00

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K36+400 MÓDULO 14 6,00 7,00 42,00
K36+400 MÓDULO 15 6,20 7,00 43,40
K36+400 MÓDULO 16 6,00 7,00 42,00

K36+890 MÓDULO 3 6,05 7,00 42,35
K36+890 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00
K36+890 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00
K36+890 MÓDULO 6 6,00 7,00 42,00
K36+890 MÓDULO 7 6,20 7,00 43,40

K37+240 MÓDULO 1 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00

K37+240 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 6 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 8 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 9 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 10 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 11 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 12 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 13 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 14 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 15 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 16 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 17 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 18 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 19 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 20 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 21 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 22 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 23 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 24 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 25 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 26 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 27 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 28 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 29 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 30 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 31 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 32 6,00 7,00 42,00
K37+240 MÓDULO 33 6,44 7,00 45,08

K37+440 MÓDULO 1 6,00 7,00 42,00
K37+440 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00
K37+440 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00
K37+440 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00
K37+440 MÓDULO 5 6,10 7,00 42,70
K37+440 MÓDULO 6 6,10 7,00 42,70
K37+440 MÓDULO 7 5,60 7,00 39,20
K37+440 MÓDULO 8 6,60 7,00 46,20
K37+440 MÓDULO 9 7,90 7,00 55,30

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K37+440 MÓDULO 10 6,15 7,00 43,05
K37+440 MÓDULO 11 6,10 7,00 42,70
K37+440 MÓDULO 12 6,10 7,00 42,70

K37+990 MÓDULO -6 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO -5 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO -4 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO -3 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO -2 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO -1 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO 1 6,52 7,00 45,64
K37+990 MÓDULO 2 6,10 7,00 42,70
K37+990 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00

K37+990 MÓDULO 5 6,23 7,00 43,61
K37+990 MÓDULO 6 5,60 7,00 39,20
K37+990 MÓDULO 7 5,82 7,00 40,74
K37+990 MÓDULO 8 5,20 7,00 36,40
K37+990 MÓDULO 9 6,05 7,00 42,35
K37+990 MÓDULO 10 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO 11 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO 12 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO 13 6,30 7,00 44,10
K37+990 MÓDULO 14 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO 15 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO 16 6,00 7,00 42,00
K37+990 MÓDULO 17 6,00 7,00 42,00

K38+270 MÓDULO 1 6,66 7,00 46,62
K38+270 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00
K38+270 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00
K38+270 MÓDULO 4 5,70 7,00 39,90
K38+270 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00
K38+270 MÓDULO 6 6,10 7,00 42,70
K38+270 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00
K38+270 MÓDULO 8 6,00 7,00 42,00
K38+270 MÓDULO 9 6,00 7,00 42,00
K38+270 MÓDULO 10 6,10 7,00 42,70
K38+270 MÓDULO 11 7,00 7,00 49,00

K38+360 MÓDULO 1 6,50 7,00 45,50
K38+360 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00
K38+360 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00
K38+360 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00
K38+360 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00
K38+360 MÓDULO 6 6,00 7,00 42,00
K38+360 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00
K38+360 MÓDULO 8 6,90 7,00 48,30

K38+480 MÓDULO 1 6,50 7,00 45,50
K38+480 MÓDULO 2 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 3 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 4 6,00 7,00 42,00

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K38+480 MÓDULO 5 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 6 6,08 7,00 42,56
K38+480 MÓDULO 7 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 8 5,70 7,00 39,90
K38+480 MÓDULO 9 6,10 7,00 42,70
K38+480 MÓDULO 10 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 11 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 12 6,10 7,00 42,70
K38+480 MÓDULO 13 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 14 6,10 7,00 42,70

K38+480 MÓDULO 15 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 16 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 17 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 18 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 19 6,05 7,00 42,35
K38+480 MÓDULO 20 6,05 7,00 42,35
K38+480 MÓDULO 21 6,04 7,00 42,28
K38+480 MÓDULO 22 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 23 6,00 7,00 42,00
K38+480 MÓDULO 24 6,50 7,00 45,50

8.602,0

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m2 8.602,00 8.350,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido 252,00

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

TOTAL ACUMULADO: Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA



No. 08

PERIODO:

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 663.1P UNIDAD: m

INICIAL FINAL

K16+180 MÓDULO 1 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 2 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 3 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 4 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 5 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 6 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 7 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 8 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 9 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 10 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 11 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 12 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 13 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 14 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 15 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 16 9,00 9,00
K16+180 MÓDULO 17 9,00 9,00

K22+140 MÓDULO 1 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 2 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 3 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 4 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 5 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 6 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 7 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 8 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 9 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 10 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 11 7,20 7,20
K22+140 MÓDULO 12 7,20 7,20

K22+400 MÓDULO 1 7,50 7,50 Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"

ABSCISA LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m) OBSERVACIONES

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K22+400 MÓDULO 2 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 3 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 4 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 5 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 6 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 7 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 8 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 9 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 10 7,23 7,23
K22+400 MÓDULO 11 7,23 7,23
K22+400 MÓDULO 12 7,21 7,21
K22+400 MÓDULO 13 7,20 7,20
K22+400 MÓDULO 14 7,20 7,20

K28+900 MÓDULO 0 2,30 2,30
K28+900 MÓDULO 1 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 2 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 3 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 4 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 5 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 6 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 7 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 8 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 9 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 10 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 11 7,20 7,20
K28+900 MÓDULO 12 7,20 7,20

K36+400 MÓDULO 1 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 2 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 3 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 4 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 5 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 6 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 7 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 8 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 9 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 10 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 11 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 12 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 13 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 14 6,00 6,00
K36+400 MÓDULO 15 6,20 6,20
K36+400 MÓDULO 16 6,00 6,00

K36+890 MÓDULO 3 6,05 6,05
K36+890 MÓDULO 4 6,00 6,00
K36+890 MÓDULO 5 6,00 6,00
K36+890 MÓDULO 6 6,00 6,00
K36+890 MÓDULO 7 6,20 6,20

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K37+240 MÓDULO 1 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 2 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 3 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 4 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 5 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 6 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 7 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 8 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 9 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 10 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 11 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 12 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 13 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 14 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 15 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 16 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 17 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 18 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 19 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 20 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 21 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 22 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 23 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 24 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 25 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 26 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 27 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 28 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 29 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 30 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 31 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 32 6,00 6,00
K37+240 MÓDULO 33 6,44 6,44

K37+440 MÓDULO 1 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 2 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 3 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 4 6,00 6,00
K37+440 MÓDULO 5 6,10 6,10
K37+440 MÓDULO 6 6,10 6,10
K37+440 MÓDULO 7 5,60 5,60
K37+440 MÓDULO 8 6,60 6,60
K37+440 MÓDULO 9 7,90 7,90
K37+440 MÓDULO 10 6,15 6,15
K37+440 MÓDULO 11 6,10 6,10
K37+440 MÓDULO 12 6,10 6,10

K37+990 MÓDULO -6 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO -5 6,00 6,00

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K37+990 MÓDULO -4 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO -3 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO -2 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO -1 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 1 6,52 6,52
K37+990 MÓDULO 2 6,10 6,10
K37+990 MÓDULO 3 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 4 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 5 6,23 6,23
K37+990 MÓDULO 6 5,60 5,60
K37+990 MÓDULO 7 5,82 5,82
K37+990 MÓDULO 8 5,20 5,20
K37+990 MÓDULO 9 6,05 6,05
K37+990 MÓDULO 10 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 11 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 12 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 13 6,30 6,30
K37+990 MÓDULO 14 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 15 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 16 6,00 6,00
K37+990 MÓDULO 17 6,00 6,00

K38+270 MÓDULO 1 6,66 6,66
K38+270 MÓDULO 2 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 3 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 4 5,70 5,70
K38+270 MÓDULO 5 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 6 6,10 6,10
K38+270 MÓDULO 7 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 8 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 9 6,00 6,00
K38+270 MÓDULO 10 6,10 6,10
K38+270 MÓDULO 11 7,00 7,00

K38+360 MÓDULO 1 6,50 6,50
K38+360 MÓDULO 2 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 3 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 4 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 5 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 6 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 7 6,00 6,00
K38+360 MÓDULO 8 6,90 6,90

K38+480 MÓDULO 1 6,50 6,50
K38+480 MÓDULO 2 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 3 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 4 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 5 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 6 6,08 6,08
K38+480 MÓDULO 7 6,00 6,00

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo



K38+480 MÓDULO 8 5,70 5,70
K38+480 MÓDULO 9 6,10 6,10
K38+480 MÓDULO 10 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 11 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 12 6,10 6,10
K38+480 MÓDULO 13 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 14 6,10 6,10
K38+480 MÓDULO 15 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 16 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 17 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 18 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 19 6,05 6,05
K38+480 MÓDULO 20 6,05 6,05
K38+480 MÓDULO 21 6,04 6,04
K38+480 MÓDULO 22 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 23 6,00 6,00
K38+480 MÓDULO 24 6,50 6,50

1.228,80 m

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m 1.228,80 1.192,80

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Filtro muro margen izquierdo

Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4" 36,00

Filtro muro margen izquierdo

TOTAL ACUMULADO: Tubería de Plástico Drenaje de 

Diámetro 4"

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

5,00 1,60 2,00 16,00

5,00 1,60 1,80 14,40

2,50 2,20 2,50 13,75

5,00 1,60 2,20 17,60

5,00 1,60 1,80 14,40

2,50 2,20 2,50 13,75

5,00 1,60 1,80 14,40

5,00 1,60 1,80 14,40

2,50 2,20 2,50 13,75

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,60 1,80 11,52

4,00 1,50 1,00 6,00

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 2,30 1,60 14,72

4,28 1,60 1,00 6,85

2,20 2,10 1,85 8,55

5,00 1,70 1,60 13,60

4,00 1,90 2,20 16,72

0,89 1,70 1,00 1,51

10,00 1,00 1,00 10,00

2,20 2,20 2,15 10,41

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 2,30 1,60 14,72

4,30 1,60 1,00 6,88

2,20 2,10 1,85 8,55

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,60 1,80 11,52

2,50 2,40 2,20 13,20

5,00 1,60 1,80 14,40

4,00 1,20 1,80 8,64

3,30 1,30 1,60 6,86

5,00 1,00 0,85 4,25

2,10 2,20 1,45 6,70

4,00 2,40 1,80 17,28

5,00 2,40 1,80 21,60

3,30 1,30 2,40 10,30

2,10 2,20 2,65 12,24

4,00 1,80 1,60 11,52

5,00 1,80 1,80 16,20

3,30 1,30 1,60 6,86

13,00 1,00 1,00 13,00

2,10 2,20 2,05 9,47

4,00 1,80 1,50 10,80

5,00 1,70 1,80 15,30

3,30 1,30 1,50 6,44

16,00 1,00 1,45 23,20

2,10 2,20 1,95 9,01

5,00 1,80 1,30 11,70

K16+240K16+240 45,75

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

Cuerpo, carril der

Caja encole

K16+170 K16+170 44,15

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

K37+200 K37+200 44,55

64,74

K37+584 K37+584

K37+652K37+652

40,85

44,52

61,42

57,06

40,75

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Caja encole

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Caja encole

Aletas descole

K37+800 K37+800

K37+710

K37+867

52,24

Cuerpo, carril der

Cuerpo, carril izq

Canal descole

Aletas descole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Canal descole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

K37+710

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

K37+867

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Excavaciones varias sin clasificar

ALCANTARILLAS Y BOX

K22+273

LARGO   (m) ANCHO (m) ALTO             (m)
VOLUMEN 

(m3)

ABSCISA

K22+273 42,55

Cuerpo, carril izq

K22+444 K22+444 31,92

VOLUMEN 

(m3)

Cuerpo, carril izq

K36+592

Caja encole

K36+592

Cuerpo, carril der

OBSERVACIONES

Caja encole

K37+410 K37+410 39,12

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

K36+975K36+975

Cuerpo, carril izq



4,00 1,80 1,50 10,80

3,30 1,30 1,30 5,58

6,00 1,00 0,77 4,59

2,10 2,20 1,75 8,09

5,00 1,80 1,70 15,30

4,00 1,80 1,40 10,08

3,30 1,30 1,40 6,01

4,00 1,00 1,45 5,80

2,10 2,20 1,65 7,62

5,00 1,80 1,50 13,50

4,00 1,80 1,50 10,80

3,30 1,30 1,50 6,44

9,00 1,00 1,45 13,05

2,10 2,20 1,75 8,09

5,00 1,60 1,80 14,40

5,00 1,60 1,80 14,40

2,50 2,40 2,20 13,20

4,00 1,80 1,60 11,52

5,00 1,80 1,60 14,40

3,30 1,30 1,60 6,86

1,00 1,00 1,30 1,30

2,10 2,20 1,75 8,09

5,00 1,80 1,30 11,70

4,00 1,80 1,60 11,52

3,30 1,30 1,30 5,58

1,40 1,00 0,85 1,19

2,10 2,20 1,60 7,39

5,00 2,80 1,80 25,20

4,00 2,80 1,80 20,16

3,30 1,30 2,80 12,01

2,00 1,00 2,35 4,70

2,10 2,20 2,80 12,94

5,00 1,80 1,30 11,70

4,00 1,80 1,60 11,52

3,30 1,30 1,30 5,58

5,00 1,00 0,85 4,25

2,10 2,20 1,60 7,39

6,00 3,00 4,00 72,00

4,00 3,00 4,00 48,00

9,65 2,25 2,10 45,60

3,00 3,00 3,00 27,00

64,30 2,30 1,20 177,47

2,50 5,40 0,90 12,15

2,50 5,40 1,20 16,20

5,00 2,80 6,00 84,00

5,00 2,80 6,20 86,80

7,30 4,00 0,25 7,30

6,00 3,00 4,00 72,00

4,00 3,00 4,00 48,00

0,00

6,00 2,50 2,20 33,00

9,00 3,00 1,00 27,00

0,00

8,50 6,00 4,80 244,80

3,10 6,00 4,80 89,28

6,50 6,00 6,69 260,77

6,50 6,00 6,00 234,00

0,00

5,00 3,00 3,00 45,00

5,00 3,00 3,00 45,00

3,00 3,00 3,10 27,90

K37+060 BOX 27,00

K36+694 BOX

BOXK28+900

Cuerpo, ampliación

206,45

Ampliación, carril izq

Cuerpo, carril der

Ampliación, carril der

Aleta derecha encole

Aleta izquierda encole

Placa piso entre estribos

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Canal descole

Aletas encole encole

828,85

K36+908 BOX 153,00

K38+038 BOX 117,90

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Caja encole

K38+573 K38+573 75,01

Canal descole

Caja encole

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Canal descole

Caja encole

Canal descole

Caja encole

Aletas descole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Gaviones encole

Aletas descole

Canal descole

Cuerpo, carril der

Cuerpo, carril izq

40,75

44,81

51,87

Cuerpo, carril der
K38+172

K37+867

Cuerpo, carril izq

K38+172

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aletas descole

Canal descole

Cuerpo, carril der

Caja encole

Cuerpo, carril der

K38+230 K38+230

K37+867

Aletas descole

K38+503

K38+288 K38+288 42,00

K38+503

K38+400 42,17K38+400

37,38

K38+662 K38+662 40,44

FILTROS

K37+502 K37+502

Cuerpo, carril izq

Caja encole

Cuerpo, carril izq

Cuerpo, carril der

Aleta derecha encole

Aleta izquierda encole

Cuerpo, carril der

Aletas descole

370,06

Canal longitudinal



K36+410 K36+510 100,00 0,60 1,00 60,00
K36+513 K36+525 12,00 0,60 1,00 7,20
K36+525 K36+685 160,00 0,60 1,00 96,00
K36+685 K36+930 245,00 0,60 1,00 147,00
K36+930 K36+975 45,00 0,60 1,00 27,00
K36+977 K37+070 93,00 0,60 1,00 55,80
K37+075 K37+225 150,00 0,60 1,00 90,00
K37+225 K37+360 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+360 K37+470 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+470 K37+498 28,00 0,60 1,00 16,80
K37+505 K37+520 15,00 0,60 1,00 9,00
K37+520 K37+582 0,00 0,00 0,00 0,00
K37+585 K37+651 66,00 0,60 1,00 39,60
K37+654 K37+708 54,00 0,60 1,00 32,40
K37+712 K37+797 85,00 0,60 1,00 51,00
K37+800 K37+992 192,00 0,60 1,00 115,20
K38+000 K38+050 50,00 0,60 1,00 30,00
K38+050 K38+130 80,00 0,60 1,00 48,00
K38+130 K38+230 100,00 0,60 1,00 60,00
K38+235 K38+420 185,00 0,60 1,00 111,00
K38+420 K38+490 70,00 0,60 1,00 42,00
K38+490 K38+530 40,00 0,60 1,00 24,00
K38+534 K38+570 36,00 0,60 1,00 21,60
K38+575 K38+662 87,00 0,60 1,00 52,20

K16+080 K16+178 98,00 0,60 1,00 58,80
K16+181 K16+238 57,00 0,60 1,00 34,20
K16+241 K16+313 72,00 0,60 1,00 43,20

K22+235 K22+271 36,00 0,80 1,20 34,56
K22+274 K22+380 106,00 0,80 1,20 101,76
K22+380 K22+480 100,00 0,80 1,20 96,00
K22+442 K22+445 3,00 0,80 1,20 -2,88
K22+480 K22+495 15,00 0,80 1,20 14,40

4.162,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 4.162,00 3.966,00 196,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

ACTIVIDAD

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavaciones varias sin clasificar

TOTAL ACUMULADO Excavaciones varias sin clasificar

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro

Excavación filtro



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

5,00 1,00 0,20 1,00

2,50 5,00 0,20 2,50

5,00 0,60 0,20 0,60

7,30 0,60 0,20 0,88

1,90 1,90 0,20 0,72

2,40 1,90 0,20 0,91

2,10 1,90 0,20 0,80

0,55 -0,55 3,14 -0,19

1,75 1,55 0,20 0,54

0,55 1,00 0,20 -0,11

1,75 1,55 0,20 0,54

0,15 1,00 0,20 -0,03

5,00 1,20 0,20 1,20

3,00 2,40 0,20 1,44

2,00 1,20 0,20 0,48

3,00 2,40 0,20 1,44
2,00 1,20 0,20 0,48

1,90 1,90 0,20 0,72

2,40 1,90 0,20 0,91

2,10 1,90 0,20 0,80

0,55 -0,55 3,14 -0,19

1,75 1,55 0,20 0,54

0,55 1,00 0,20 -0,11

1,75 1,55 0,20 0,54

0,15 1,00 0,20 -0,03

5,00 1,20 0,20 1,20

3,00 2,40 0,20 1,44

2,00 1,20 0,20 0,48

3,00 2,40 0,20 1,44
2,00 1,20 0,20 0,48

1,90 1,90 0,20 0,72

3,63 1,90 0,20 1,38

2,15 1,90 0,20 0,82

0,55 -0,55 3,14 -0,19

1,81 1,53 0,20 0,55

0,15 1,00 0,20 -0,03

K16+240

K22+273 CAJA ENCOLE ENCOLE

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

PARED IZQUIERDA

ALCANTARILLA K16+240 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CAJA ENCOLE ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

PARED FRONTAL

DESCUENTO ENTRADA CANAL

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

PARED IZQUIERDA

DESCUENTO ENTRADA CANAL

PARED DERECHA

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

PARED FRONTAL

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CANAL ENCOLE ENCOLE

PLACA PISO

PLACA PISO

ALCANTARILLA K22+273 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PARED FRONTAL

DESCUENTO TUBERIA

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

DESCOLE 

DISIPADOR
DESCOLE

PLACA PISO

PARED DERECHA, ESCALA 1

PARED DERECHA, ESCALA 2

PARED IZQUIERDA, ESCALA 1

K16+170

DESCUENTO TUBERIA

PARED IZQUIERDA

DESCOLE 

DISIPADOR
DESCOLE

PLACA PISO

PARED DERECHA, VÍA

PARED IZQUIERDA, TALUD

PARED IZQUIERDA, ESCALA 1

PARED IZQUIERDA, ESCALA 2

PARED DERECHA, ESCALA 1

PARED DERECHA, ESCALA 2

PARED IZQUIERDA, ESCALA 2

PARED DERECHA



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,76 1,81 0,20 0,64
0,15 1,00 0,20 -0,03

2,30 3,75 0,25 2,16

0,20 5,30 1,80 1,91

0,20 2,70 1,80 0,97

0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,20 2,13 0,94

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,00 0,76

1,50 0,20 1,65 0,50

1,50 0,20 1,65 0,50

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,30 3,00 0,25 0,23

2,50 1,00 0,25 0,63

1,50 0,25 2,17 0,81

1,20 0,25 1,63 0,49

1,20 0,25 1,63 0,49
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,40 0,91

1,50 0,20 2,10 0,63

1,50 0,20 2,10 0,63

1,90 0,20 3,40 1,29

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,30 3,20 0,35 0,34

2,20 1,00 0,25 0,55

1,30 0,25 2,20 0,72

1,20 0,25 1,67 0,50

1,20 0,25 1,67 0,50
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 1,95 0,74

1,50 0,20 1,65 0,50

1,50 0,20 1,65 0,50

K22+273 CAJA ENCOLE ENCOLE

PARED DERECHA

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

ALETA IZQUIERDA

ALETA DERECHA

CAJA ENCOLE

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

K22+444 ENCOLE ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

PARED FRONTAL

PARED FRONTAL

PLACA PISO CAJA

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

ALETA 2

CAJA ENCOLE

ALETA 1

PARED LATERAL 2

PARED LATERAL 1

K36+975

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE
PARED LATERAL 1

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

K36+595
DESCUENTO TUBERIA

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

PARED POSTERIOR

DESCOLE

K37+200

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

ALCANTARILLA K37+200 JERAP S.A.S.

ALCANTARILLA K36+975 JERAP S.A.S.

CAJA ENCOLE

DESCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 3,20 0,30 0,24

2,50 1,00 0,25 0,63

1,30 0,25 2,40 0,78

1,20 0,25 1,50 0,45

1,20 0,25 1,50 0,45
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

2,20 2,20 0,25 1,21

2,00 2,94 0,25 1,47

1,75 2,10 0,25 0,92

1,36 0,30 0,25 -0,10

1,75 2,10 0,25 0,92

1,30 0,60 0,25 -0,20

2,10 1,95 0,25 1,02

0,55 -0,55 3,14 -0,19

1,70 0,20 3,75 1,28
1,70 0,20 5,25 1,79

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,25 0,86

1,50 0,20 1,95 0,59

1,50 0,20 1,95 0,59

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,19 0,25 1,30 0,39

1,20 0,25 1,70 0,51

1,20 0,25 1,70 0,51
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,21 0,76

1,90 0,20 2,81 1,07

1,50 0,20 2,51 0,75

1,50 0,20 2,51 0,75

1,90 0,20 3,80 1,44

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DESCOLE

CAJA ENCOLE

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO CAJA

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

K37+652

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

K37+200

CAJA ENCOLE

K37+584

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

ALCANTARILLA K37+584 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+652 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K37+410 MERAK S.A.S.

K37+410

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

PARED LATERAL 1

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

PARED FRONTAL

DESCUENTO TUBERIA

CUERPO 

ALCANTARILLA

PLACA 

SUPERIOR

CARRIL DERECHO

CARRIL IZQUIERDO

DESCUENTO ENTRADA CUNETA

PARED LATERAL 2



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,30 0,25 1,81 0,59

1,20 0,25 2,54 0,76

1,20 0,25 2,54 0,76
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 2,14 0,81

1,50 0,20 1,55 0,47

1,50 0,20 1,55 0,47

1,90 0,20 3,00 1,14

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,30 0,25 2,15 0,70

1,20 0,25 1,58 0,47

1,20 0,25 1,58 0,47
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,24 0,87

1,90 0,20 2,20 0,84

1,50 0,20 1,90 0,57

1,50 0,20 1,90 0,57

1,90 0,20 2,20 0,84

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,30 0,25 2,28 0,74

1,20 0,25 1,83 0,55

1,20 0,25 1,83 0,55
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 1,80 0,68

1,50 0,20 1,50 0,45

1,50 0,20 1,50 0,45

1,90 0,20 1,80 0,68

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO CAJA

DESCOLE

DENTELLON

DESCOLE
PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

K37+652

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

PARED POSTERIOR

DENTELLON

K37+715

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

K37+800

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

K37+867

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K37+715 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO

CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+800 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+867



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

0,25 2,70 0,25 0,17

2,40 1,00 0,25 0,60

1,40 0,25 2,25 0,79

1,20 0,25 1,70 0,51

1,20 0,25 1,70 0,51
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 2,31 0,88

1,50 0,20 2,00 0,60

1,50 0,20 2,00 0,60

1,90 0,20 3,31 1,26

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,25 0,17

2,30 1,00 0,25 0,58

1,30 0,25 2,23 0,72

1,20 0,25 1,73 0,52

1,20 0,25 1,73 0,52
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 1,98 0,75

1,50 0,20 1,68 0,50

1,50 0,20 1,68 0,50

1,90 0,20 2,98 1,13

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 2,70 0,30 0,20

2,30 1,00 0,25 0,58

1,30 0,25 2,27 0,74

1,20 0,25 1,72 0,52

1,20 0,25 1,72 0,52
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,25 2,31 1,10

1,50 0,25 2,00 0,75

1,50 0,25 2,00 0,75

1,90 0,25 3,45 1,64

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

K37+867

DESCOLE

CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

K38+172

CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

PARED FRONTAL 

CAJA ENCOLE

DESCOLE

DESCOLE

DESCOLE

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

K38+232
DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

DESCUENTO TUBERIA

CAJA ENCOLE

ALCANTARILLA K38+172 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+232 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+270 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

K38+288

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

1,70 0,20 5,70 1,94
1,70 0,20 4,30 1,46

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 2,24 0,85

1,50 0,20 1,94 0,58

1,50 0,20 1,94 0,58

1,90 0,20 2,84 1,08

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,70 0,25 5,70 2,42
1,70 0,25 3,30 1,40

1,90 1,90 0,25 0,90

1,94 0,20 2,00 0,78

1,50 0,20 1,70 0,51

1,50 0,20 1,70 0,51

1,90 0,20 2,70 1,03
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90

1,90 0,20 3,25 1,24

1,50 0,20 2,95 0,89

1,50 0,20 2,95 0,89

1,90 0,20 3,90 1,48
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72

1,90 0,20 1,87 0,71

1,50 0,20 1,57 0,47

1,50 0,20 1,57 0,47

1,90 0,20 1,87 0,71

0,55 -0,55 3,1416 -0,19

0,25 0,25 3,10 0,19

2,40 1,00 0,25 0,60

1,45 0,25 2,20 0,80

1,30 0,25 1,67 0,54

1,33 0,25 1,67 0,56
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

K38+400

PARED LATERAL 1
CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

K38+503 CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

K38+573 CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

K38+662

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+573 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+662 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+400 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+503 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

K38+288

CUERPO 

ALCANTARILLA

PLACA 

SUPERIOR

CARRIL DERECHO

CARRIL IZQUIERDO

CUERPO 

ALCANTARILLA

PLACA 

SUPERIOR

CARRIL DERECHO

CARRIL IZQUIERDO

DESCUENTO TUBERIA

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

OBSERVACIONES

130,50

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

m3 130,50 114,80 15,70

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 21MPa ( D )

Concreto Resistencia 21MPa ( D )

ACTIVIDAD



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

K16+170 1,80 10,00 0,10 1,80

0,70 10,00 0,40 2,80

1,90 1,90 0,10 0,36

K16+240 1,80 10,00 0,10 1,80

0,70 10,00 0,40 2,80

1,90 1,90 0,10 0,36

K22+273 1,80 9,80 0,10 1,76

0,70 9,80 0,80 5,49

1,90 1,90 0,10 0,36

0,00

K22+444 1,80 9,80 0,10 1,76

0,70 9,80 0,80 5,49

2,37 2,96 0,10 0,70

0,00

K28+900 3,00 5,00 0,10 1,50

3,00 5,00 0,10 1,50

9,65 2,25 0,10 2,17

68,20 2,50 0,10 17,05

1,90 1,90 0,10 0,36

0,00

0,00

K36+595 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K36+908 3,00 5,00 0,10 1,50

3,00 5,00 0,10 1,50

4,50 2,10 0,10 0,95

K36+975 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K16+240 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K22+273 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K36+595

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO:

JERAP S.A.S.

ALCANTARILLA K37+200

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

JERAP S.A.S.

SOLADO DESCOLE

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

JERAP S.A.S.

SOLADO ENCOLE

ALCANTARILLA K36+975

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

BOX COULVERT K36+908 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

BOX COULVERT K28+900 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

SOLADO CANAL LONGITUDINAL



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

K37+200 1,80 5,00 0,10 0,90

1,80 4,00 0,10 0,72

0,70 4,75 0,40 1,33

0,70 4,25 0,40 1,19

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K37+410 1,80 5,00 0,10 0,90

1,80 4,00 0,10 0,72

0,70 4,75 0,40 1,33

0,70 4,25 0,40 1,19

1,90 1,90 0,05 0,18

0,00

K37+502 4,00 7,00 0,10 2,80

4,00 4,60 0,35 6,44

0,00

K37+584 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K37+652 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K37+715 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K37+800 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,50 0,75 0,05 0,09

K37+867 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,50 0,75 0,05 0,09

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K37+584 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+652 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL DER)

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL der)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ALCANTARILLA K37+715

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ALCANTARILLA K37+800

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K37+867 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ALCANTARILLA K37+410 MERAK S.A.S.

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL DER)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL der)

BOX COULVERT K37+502 MERAK S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

K38+038 3,00 5,00 0,10 1,50

3,00 5,00 0,10 1,50

2,50 2,50 0,10 0,63

0,00

K38+172 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K38+232 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

2,00 0,75 0,05 0,08

K38+288 1,80 10,00 0,10 1,80

1,70 10,00 1,10 18,70

3,14 0,30 -10,00 -9,50

1,90 1,90 0,05 0,18

0,00

K38+400 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

0,70 9,00 -0,40 -2,52

1,70 9,00 1,10 16,83

3,14 0,30 -9,00 -8,55

1,90 1,90 0,05 0,18

K38+503 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

K38+573 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

0,70 9,00 -0,40 -2,52

1,70 9,00 1,10 16,83

3,14 0,30 -9,00 -8,55

1,90 1,90 0,05 0,18

K38+662 1,80 9,00 0,10 1,62

BOX COULVERT K38+046 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

SOLADO CAJA ENCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ALCANTARILLA K38+573

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ALCANTARILLA K38+662 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ALCANTARILLA K38+503

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ALCANTARILLA K38+232 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ALCANTARILLA K38+400

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO DESCOLE

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.ALCANTARILLA K38+172

ALCANTARILLA K38+270 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

DESCUENTO VOLUMEN TUBERIA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

Concreto Resistencia 14MPa ( F )

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

0,75 2,20 0,05 0,08

0,25 3,10 0,05 0,04

153,30

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

M3 153,30 138,30

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

DENTELLON

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ACTIVIDAD

Concreto Resistencia 14MPa ( F ) 15,00

POR COBRAR PRESENTE ACTA

TOTAL ACUMULADO: Concreto Resistencia 14MPa ( F ) M3

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 3,70 26,00 1,00 96,20
1/2" 2,00 98,00 1,00 196,00
1/2" 2,20 22,00 1,00 48,40
1/2" 2,40 12,00 1,00 28,80
1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00
1/2" 3,35 18,00 1,00 60,36
1/2" 4,50 24,00 1,00 108,00
1/2" 1,75 24,00 1,00 42,00
1/2" 1,60 25,00 1,00 40,00
1/2" 3,80 25,00 1,00 95,00
1/2" 10,00 8,00 1,00 80,00
1/2" 5,00 19,00 1,00 95,00

K16+180 908,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 3,70 26,00 1,00 96,20
1/2" 2,00 98,00 1,00 196,00
1/2" 2,20 22,00 1,00 48,40
1/2" 2,40 12,00 1,00 28,80
1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00
1/2" 3,35 18,00 1,00 60,36
1/2" 4,50 24,00 1,00 108,00
1/2" 1,75 24,00 1,00 42,00

K16+240 598,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 3,70 26,00 1,00 96,20
1/2" 2,00 98,00 1,00 196,00
1/2" 2,20 22,00 1,00 48,40
1/2" 2,40 12,00 1,00 28,80
1/2" 1,50 12,00 1,00 18,00
1/2" 3,35 18,00 1,00 60,36
1/2" 4,50 24,00 1,00 108,00
1/2" 1,75 24,00 1,00 42,00

K22+273 598,00SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

LONGITUDINAL

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K22+273 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K16+240 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

LONGITUDINAL

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K16+180

TRANSVERSAL

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

LONGITUDINAL

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

CANAL ENCOLE

LONGITUDINAL
CANAL ENCOLE

CANAL ENCOLE

TRANSVERSAL
CANAL ENCOLE

K16+240

TRANSVERSAL

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K22+273

TRANSVERSAL

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 2,75 10,00 1,00 27,50
1/2" 2,80 10,00 1,00 28,00
1/2" 4,03 76,00 1,00 306,28
1/2" 5,75 10,00 1,00 57,50
1/2" 1,10 20,00 1,00 22,00

K22+444 441,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 9,40 9,00 0,00
1/2" 6,50 7,00 0,00
1/2" 8,40 6,00 0,00
1/2" 8,80 14,00 0,00
1/2" 8,80 8,00 0,00
1/2" 10,80 8,00 0,00
1/2" 6,80 9,00 0,00
1/2" 2,80 16,00 0,00
1/2" 6,30 8,00 0,00
1/2" 8,00 12,00 0,00
1/2" 1,90 14,00 0,00
1/2" 8,40 9,00 0,00

1/2" 75,70 12,00 1,00 908,40
1/2" 63,40 11,00 1,00 697,40
1/2" 63,40 11,00 1,00 697,40
1/2" 6,48 379,00 1,00 2455,92

1/2" 9,40 9,00 1,00 84,60
1/2" 6,50 7,00 1,00 45,50
1/2" 8,40 6,00 1,00 50,40
1/2" 8,80 14,00 1,00 123,20
1/2" 8,80 8,00 1,00 70,40
1/2" 10,80 8,00 1,00 86,40
1/2" 6,80 9,00 1,00 61,20
1/2" 2,80 16,00 1,00 44,80
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
1/2" 8,00 12,00 1,00 96,00
1/2" 1,90 14,00 1,00 26,60
1/2" 8,40 9,00 1,00 75,60

1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

K28+900

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

K28+900

CANAL, PISO LONGITUDINAL

CANAL, PARED DERECHA LONGITUDINAL

CANAL, PARED IZQUIERDA LONGITUDINAL

CANAL, TRANSVERSAL PARED-PISO-PARED

K22+444

K28+900

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y ALETAS ENCOLE

PLACA PISO Y ALETAS ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y ALETAS ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y ALETAS ENCOLE

PLACA PISO Y ALETAS ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE CANAL

ALCANTARILLA K22+444 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE BOX

K28+900

DENTELLON LONGITUDINAL



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00
1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00
1/2" 3,00 2,00 1,00 6,00
1/2" 0,40 24,00 1,00 9,60
1/2" 0,40 24,00 1,00 9,60
1/2" 3,00 2,00 1,00 6,00
1/2" 3,00 2,00 1,00 6,00
1/2" 0,40 9,00 1,00 3,60
1/2" 0,40 9,00 1,00 3,60
1/2" 1,10 2,00 1,00 2,20
1/2" 1,10 2,00 1,00 2,20
1/2" 1,10 2,00 1,00 2,20
1/2" 1,10 2,00 1,00 2,20
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 2,00 1,00 6,00
1/2" 1,50 1,00 1,00 1,50
1/2" 0,40 1,00 1,00 0,40
1/2" 0,40 1,00 1,00 0,40
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

1/2" 2,00 10,00 1,00 20,00
1/2" 1,80 6,00 1,00 10,80
1/2" 12,00 20,00 1,00 240,00
1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
1/2" 3,00 24,00 1,00 72,00
1/2" 2,55 82,00 1,00 209,10
1/2" 3,00 72,00 1,00 216,00
1/2" 8,00 16,00 1,00 128,00
1/2" 3,60 24,00 1,00 86,40
1/2" 3,00 94,00 1,00 282,00
1/2" 10,20 16,00 1,00 163,20
1/2" 4,70 24,00 1,00 112,80
1/2" 3,24 13,00 1,00 42,12
1/2" 3,34 13,00 1,00 43,42
1/2" 3,00 10,00 1,00 30,00
1/2" 3,00 10,00 1,00 30,00

K28+900 7.450,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,85 2,00 1,00 5,70
4 6,43 7,00 1,00 45,01

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K36+595 JERAP S.A.S.

K36+595

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K28+900

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

K28+900

DENTELLON DESCOLE, TRANSVERSAL

DENTELLON DESCOLE, LONGITUDINAL

PLACA PISO DESCOLE, LONGITUDINAL (L)

PLACA PISO DESCOLE, LONGITUDINAL (C)

PLACA PISO DESCOLE, TRANSVERSAL (L)

PLACA PISO DESCOLE, TRANSVERSAL (C)

PARED DERECHA DESCOLE, TRANSVERSAL (Ver)

PARED DERECHA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

PARED DERECHA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, TRANSVERSAL (Ver)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 6,15 7,00 1,00 43,05
4 4,54 1,00 1,00 4,54
4 4,52 1,00 1,00 4,52
4 0,57 2,00 1,00 1,14
4 0,97 2,00 1,00 1,94
4 1,09 2,00 1,00 2,18
4 1,25 9,00 1,00 11,25
4 0,70 13,00 1,00 9,10
4 0,70 2,00 1,00 1,40
4 0,88 9,00 1,00 7,92
4 1,25 6,00 1,00 7,50
4 1,40 6,00 1,00 8,40
4 1,15 6,00 1,00 6,90
4 1,40 6,00 1,00 8,40
4 4,32 2,00 1,00 8,64
4 4,45 2,00 1,00 8,90
4 1,66 6,00 1,00 9,96
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 1,26 2,00 1,00 2,52
4 3,71 1,00 1,00 3,71
4 3,35 1,00 1,00 3,35
4 2,56 1,00 1,00 2,56
4 2,00 1,00 1,00 2,00
4 2,33 1,00 1,00 2,33
4 2,91 1,00 1,00 2,91

4 6,02 9,00 1,00 54,18
4 2,75 4,00 1,00 11,00
4 3,61 7,00 1,00 25,27
4 5,82 9,00 1,00 52,38
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 7,00 1,00 26,60
4 1,15 8,00 1,00 9,20
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,30 5,00 1,00 31,50
4 6,75 5,00 1,00 33,75
4 7,50 1,00 1,00 7,50
4 7,58 1,00 1,00 7,58
4 3,10 1,00 1,00 3,10
4 1,93 1,00 1,00 1,93
4 1,80 18,00 1,00 32,40
4 8,52 1,00 1,00 8,52
4 8,64 1,00 1,00 8,64

K36+595 609,00

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K36+595

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K36+595

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
3/4" 10,00 16,00 2,24 357,60
3/4" 10,00 16,00 2,24 357,60
3/4" 5,00 12,00 2,24 134,10
1/2" 2,98 24,00 1,00 71,40
1/2" 2,98 25,00 1,00 74,38
3/4" 5,00 16,00 2,24 178,80
3/4" 5,00 16,00 2,24 178,80
1/2" 2,98 20,00 1,00 59,50
1/2" 2,98 21,00 1,00 62,48
1/2" 2,98 20,00 1,00 59,50
1/2" 2,98 21,00 1,00 62,48
1/2" 1,20 8,00 1,00 9,60
3/4" 5,00 12,00 2,24 134,10
3/4" 2,20 7,00 2,24 34,42
1/2" 2,98 24,00 1,00 71,40
1/2" 2,98 25,00 1,00 74,38
1/2" 18,00 8,00 1,00 144,00
3/4" 47,00 4,10 2,24 430,68
1/2" 19,00 8,00 1,00 152,00
3/4" 34,00 4,10 2,24 311,56
3/4" 3,40 24,00 2,24 182,38
3/4" 3,20 24,00 2,24 171,65
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50
1/2" 2,80 25,00 1,00 70,00
1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
1/2" 2,15 17,00 1,00 36,55
1/2" 2,15 39,00 1,00 83,85
1/2" 5,30 10,00 1,00 53,00
1/2" 5,30 10,00 1,00 53,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,65 26,00 1,00 94,90
5/8" 3,55 34,00 1,55 187,33
1/2" 5,30 25,00 1,00 132,50
1/2" 5,30 25,00 1,00 132,50
1/2" 2,40 110,00 1,00 264,00
1/2" 11,25 8,00 1,00 90,00
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54

GUARDARUEDA DER. LONGITUDINAL INTERNO

Longitudinal

ENCOLE ALETA 

DERECHA ZARPA

Transversal Inf

Transversal Sup

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, TRANSVERSAL INF

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, LONGITUDINAL SUP

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, TRANSVERSAL SUP

GUARDARUEDA DER. TRANSVERSAL EXTERNO

GUARDARUEDA DER. TRANSVERSAL INTERNO

GUARDARUEDA DER. LONGITUDINAL EXTERNO

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, LONGITUDINAL INF

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

BOX COULVERT K36+694 MERAK S.A.S.

OBSERVACIONES

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Soportes

MURO VERTEDERO ENCOLE, TRANSVERSAL

MURO VERTEDERO ENCOLE, LONGITUDINAL

ENCOLE ALETA 

DERECHA 

DENTELLON

Transversal

ENCOLE ALETA 

DERECHA 

VÁSTAGO

Transversal Ant

Transversal Post

Transversal Parrilla Inf

Longitudinal Parrila Sup

K36+694 

AMPLIACION 

BOX MARGEN 

DERECHA

K36+694    

ENCOLE ALETA 

DERECHA

K36+694    

ENCOLE PLACA 

PISO

K36+694                    

PISO ENTRE 

ESTRIBOS 

EXISTENTES

K36+694    

GUARDARUEDA 

DERECHO

ENCOLE PLACA 

PISO

Transversal Parrilla Sup



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54
5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20
1/2" 2,80 25,00 1,00 70,00
1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
1/2" 2,15 17,00 1,00 36,55
1/2" 2,15 39,00 1,00 83,85
1/2" 5,30 10,00 1,00 53,00
1/2" 5,30 10,00 1,00 53,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,65 26,00 1,00 94,90
5/8" 3,55 34,00 1,55 187,33
1/2" 5,30 25,00 1,00 132,50
1/2" 5,30 25,00 1,00 132,50
3/4" 10,00 10,00 2,24 223,50
3/4" 10,00 10,00 2,24 223,50
3/4" 5,00 8,00 2,24 89,40
1/2" 2,15 24,00 1,00 51,60
1/2" 2,15 25,00 1,00 53,75
3/4" 5,00 10,00 2,24 111,75
3/4" 5,00 10,00 2,24 111,75
1/2" 2,15 21,00 1,00 45,15
1/2" 2,15 22,00 1,00 47,30
1/2" 2,15 21,00 1,00 45,15
1/2" 2,15 22,00 1,00 47,30
1/2" 1,20 8,00 1,00 9,60
3/4" 5,00 8,00 2,24 89,40
3/4" 2,20 5,00 2,24 24,59
1/2" 2,15 24,00 1,00 51,60
1/2" 2,15 25,00 1,00 53,75
3/4" 3,50 24,00 2,24 187,74
3/4" 3,30 24,00 2,24 177,01
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50

K36+694 AMPLIACION BOX MARGEN DERECHA 8.359,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

DENTELLON LONGITUDINAL

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

Transversal Post

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA 

DENTELLON

Transversal

Longitudinal

Longitudinal Sup

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA 

ZARPA

Transversal Inf

Transversal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Longitudinal Parrila Sup

Longitudinal Parrilla Inf

Soportes

K36+694    

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA

ENCOLE ALETA 

IZQUIERDA 

VÁSTAGO

Transversal Ant

K36+694    

ENCOLE PLACA 

PISO

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

Longitudinal Parrilla Inf

Longitudinal Ant

K36+694 

AMPLIACION 

BOX MARGEN 

IZQUIERDA

ENCOLE PLACA 

PISO

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

GUARDARUEDA IZQ. TRANSVERSAL EXTERNO

GUARDARUEDA IZQ. TRANSVERSAL INTERNO

GUARDARUEDA IZQ. LONGITUDINAL EXTERNO

GUARDARUEDA IZQ. LONGITUDINAL INTERNO

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

K36+694    

GUARDARUEDA 

IZQUIERDO

K36+908

BOX COULVERT K36+908 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 1,50 26,00 1,00 39,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 13,00 1,00 39,00
1/2" 3,00 13,00 1,00 39,00
1/2" 3,00 10,00 1,00 30,00
1/2" 3,00 10,00 1,00 30,00

1/2" 2,75 10,00 1,00 27,50
1/2" 2,80 10,00 1,00 28,00
1/2" 4,03 76,00 1,00 306,28
1/2" 5,75 10,00 1,00 57,50
1/2" 1,10 20,00 1,00 22,00

K36+908 2.981,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,80 2,00 1,00 5,60
4 6,07 7,00 1,00 42,49
4 7,12 7,00 1,00 49,84
4 0,63 2,00 1,00 1,26
4 1,03 2,00 1,00 2,06
4 1,12 2,00 1,00 2,24
4 1,25 9,00 1,00 11,25
4 0,80 13,00 1,00 10,40
4 0,90 1,00 1,00 0,90
4 1,10 9,00 1,00 9,90

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

JERAP S.A.S.

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K36+975

OBSERVACIONES

K36+975

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

K36+908



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 0,70 1,00 1,00 0,70
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,50 6,00 1,00 9,00
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,50 6,00 1,00 9,00
4 2,42 3,00 1,00 7,26
4 2,62 3,00 1,00 7,86
4 3,62 3,00 1,00 10,86
4 4,15 3,00 1,00 12,45
4 1,42 2,00 1,00 2,84
4 1,55 2,00 1,00 3,10
4 1,25 12,00 1,00 15,00

4 6,20 9,00 1,00 55,80
4 3,00 4,00 1,00 12,00
4 6,00 9,00 1,00 54,00
4 4,00 7,00 1,00 28,00
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 8,00 1,00 30,40
4 5,89 5,00 1,00 29,45
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 6,60 5,00 1,00 33,00
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 7,49 7,00 1,00 52,43
4 9,30 7,00 1,00 65,10
4 1,40 2,00 1,00 2,80

K36+975 645,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80 PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

AMPLIACION BOX COULVERT K37+060 CYR S.A.S.

OBSERVACIONES

K37+060

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K36+975

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K36+975
ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 1,50 25,00 1,00 37,50
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 1,00 0,00
1/2" 1,00 0,00
1/2" 1,00 0,00
1/2" 1,00 0,00

K37+060 2.400,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,30 2,00 1,00 4,60
4 5,10 10,00 1,00 51,00
4 2,90 4,00 1,00 11,60
4 1,35 11,00 1,00 14,85
4 0,85 6,00 1,00 5,10
4 0,80 17,00 1,00 13,60
4 1,30 11,00 1,00 14,30
4 1,00 6,00 1,00 6,00
4 1,45 14,00 1,00 20,30
4 4,76 1,00 1,00 4,76
4 5,05 1,00 1,00 5,05
4 3,95 1,00 1,00 3,95
4 2,85 1,00 1,00 2,85
4 2,35 1,00 1,00 2,35
4 1,35 14,00 1,00 18,90
4 4,55 1,00 1,00 4,55
4 4,15 1,00 1,00 4,15
4 3,75 1,00 1,00 3,75
4 2,55 1,00 1,00 2,55
4 2,05 1,00 1,00 2,05
4 1,40 1,00 1,00 1,40
4 1,35 1,00 1,00 1,35
4 1,20 6,00 1,00 7,20

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

K37+060

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K37+200 JERAP S.A.S.

OBSERVACIONES

K37+200

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 5,40 8,00 1,00 43,20
4 2,70 4,00 1,00 10,80
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 6,00 4,00 1,00 24,00
4 5,20 4,00 1,00 20,80
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 7,80 2,00 1,00 15,60
4 6,00 3,00 1,00 18,00
4 5,30 4,00 1,00 21,20
4 7,00 2,00 1,00 14,00
4 5,28 3,00 1,00 15,84
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,05 10,00 1,00 10,50
4 1,80 4,00 1,00 7,20
4 1,80 9,00 1,00 16,20
4 2,00 3,00 1,00 6,00

K37+200 582,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 2,90 45,00 1,00 130,50
1/2" 4,15 9,00 1,00 37,35

1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00
1/2" 5,40 8,00 1,00 43,20
1/2" 2,70 4,00 1,00 10,80
1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00
1/2" 6,00 4,00 1,00 24,00
1/2" 5,20 4,00 1,00 20,80
1/2" 5,90 4,00 1,00 23,60
1/2" 7,80 2,00 1,00 15,60
1/2" 6,00 3,00 1,00 18,00
1/2" 5,30 4,00 1,00 21,20
1/2" 7,00 2,00 1,00 14,00
1/2" 5,28 3,00 1,00 15,84
1/2" 0,90 4,00 1,00 3,60
1/2" 1,30 4,00 1,00 5,20
1/2" 1,05 10,00 1,00 10,50
1/2" 1,80 4,00 1,00 7,20
1/2" 1,80 9,00 1,00 16,20
1/2" 2,00 3,00 1,00 6,00

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

K37+200

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+410

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ALCANTARILLA K37+410 MERAK S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+410

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K37+410 544,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 5,60 19,00 1,00 106,40
1/2" 2,70 8,00 1,00 21,60

5/8" 7,75 77,00 1,55 926,16

5/8" 7,75 77,00 1,55 926,16

5/8" 3,80 61,00 1,55 359,75
1/2" 12,10 18,00 1,00 217,80
1/2" 12,10 18,00 1,00 217,80
5/8" 3,85 58,00 1,55 346,56
5/8" 3,85 58,00 1,55 346,56
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,20 24,00 1,00 28,80
5/8" 3,90 58,00 1,55 351,06
5/8" 2,40 29,00 1,55 108,02
1/2" 11,60 17,00 1,00 197,20
1/2" 11,60 17,00 1,00 197,20
1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00
1/2" 3,40 19,00 1,00 64,60
5/8" 3,20 19,00 1,55 94,36
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
5/8" 3,20 18,00 1,55 89,40
5/8" 3,00 18,00 1,55 83,81
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00
1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00

ALETA DERECHA 

VÁSTAGO

Transversal Ant

ALETA DERECHA 

DENTELLON

Transversal

Longitudinal

ALETA DERECHA 

ZARPA

Transversal Inf

Transversal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Soportes

K37+502

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

GUARDARRUEDA DER TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA DER TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA DER LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA DER LONGITUDINAL INT

BOX COULVERT K37+502 MERAK S.A.S.

OBSERVACIONES

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

K37+502

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54
5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54
5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20
1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00
1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00
3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

1/2" 2,40 116,00 1,00 278,40
1/2" 12,00 8,00 1,00 96,00

K37+502 10.822,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,47 6,00 1,00 32,82
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 1,15 9,00 1,00 10,35
4 0,80 14,00 1,00 11,20
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,10 11,00 1,00 12,10
4 0,91 2,00 1,00 1,82
4 3,17 7,00 1,00 22,19
4 3,50 7,00 1,00 24,50
4 2,36 3,00 1,00 7,08
4 2,35 3,00 1,00 7,05
4 0,75 10,00 1,00 7,50

ALETA IZQUIERDA 

DENTELLON

Transversal

Longitudinal

PLACA ENCOLE

Transversal Parrilla Sup

Transversal Parrilla Inf

Longitudinal Parrila Sup

ALETA 

IZQUIERDA 

ZARPA

Transversal Inf

Transversal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Soportes

ALETA 

IZQUIERDA 

VÁSTAGO

Transversal Ant

Transversal Post

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

Longitudinal Parrilla Inf

Longitudinal Parrilla Inf

ALETA DERECHA 

VÁSTAGO

Transversal Post

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

Longitudinal Parrila Sup

CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+584

ALCANTARILLA K37+584

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K37+502

MURO VERTEDERO ENCOLE, TRANSVERSAL

MURO VERTEDERO ENCOLE, LONGITUDINAL



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 1,34 4,00 1,00 5,36

4 4,70 5,00 1,00 23,50
4 6,70 4,00 1,00 26,80
4 5,60 7,00 1,00 39,20
4 7,17 4,00 1,00 28,68
4 5,02 4,00 1,00 20,08
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 5,20 4,00 1,00 20,80
4 6,10 10,00 1,00 61,00
4 8,40 5,00 1,00 42,00
4 8,00 5,00 1,00 40,00
4 0,86 8,00 1,00 6,88
4 1,80 10,00 1,00 18,00

K37+584 547,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 7,31 6,00 1,00 43,86
4 6,69 6,00 1,00 40,14
4 3,05 4,00 1,00 12,20
4 0,83 14,00 1,00 11,62
4 0,80 1,00 1,00 0,80
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,90 2,00 1,00 1,80
4 1,13 9,00 1,00 10,17
4 0,49 2,00 1,00 0,98
4 0,67 2,00 1,00 1,34
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,16 9,00 1,00 10,44
4 1,70 10,00 1,00 17,00
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 3,18 7,00 1,00 22,26
4 2,25 3,00 1,00 6,75
4 1,28 12,00 1,00 15,36
4 3,43 7,00 1,00 24,01
4 2,38 3,00 1,00 7,14

4 7,40 7,00 1,00 51,80
4 5,50 5,00 1,00 27,50
4 7,40 4,00 1,00 29,60

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+652

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

K37+652

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+652 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+584

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+584



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 7,82 10,00 1,00 78,20
4 5,82 4,00 1,00 23,28
4 8,82 4,00 1,00 35,28
4 5,81 6,00 1,00 34,86
4 1,80 12,00 1,00 21,60
4 5,16 5,00 1,00 25,80
4 8,00 8,00 1,00 64,00
4 1,70 10,00 1,00 17,00
4 8,36 7,00 1,00 58,52

K37+652 718,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,13 6,00 1,00 30,78
4 4,67 6,00 1,00 28,02
4 0,56 2,00 1,00 1,12
4 0,83 2,00 1,00 1,66
4 1,01 2,00 1,00 2,02
4 1,13 9,00 1,00 10,17
4 0,52 2,00 1,00 1,04
4 0,74 2,00 1,00 1,48
4 0,84 13,00 1,00 10,92
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,11 9,00 1,00 9,99
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 2,80 6,00 1,00 16,80
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,35 6,00 1,00 8,10

4 5,04 5,00 1,00 25,20
4 7,28 4,00 1,00 29,12
4 5,68 10,00 1,00 56,80
4 4,74 5,00 1,00 23,70
4 6,88 4,00 1,00 27,52
4 5,28 7,00 1,00 36,96
4 5,29 4,00 1,00 21,16
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 8,06 3,00 1,00 24,18
4 8,40 3,00 1,00 25,20
4 1,80 3,00 1,00 5,40

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+715

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K37+715 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

K37+715

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+652

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 1,60 3,00 1,00 4,80
4 1,80 7,00 1,00 12,60
4 1,60 7,00 1,00 11,20
4 1,06 6,00 1,00 6,36
4 1,20 4,00 1,00 4,80

K37+715 514,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,49 6,00 1,00 32,94
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 0,60 1,00 1,00 0,60
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,06 2,00 1,00 2,12
4 1,16 6,00 1,00 6,96
4 0,85 15,00 1,00 12,75
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 1,08 1,00 1,00 1,08
4 0,70 2,00 1,00 1,40
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,15 8,00 1,00 9,20
4 1,00 12,00 1,00 12,00
4 1,35 4,00 1,00 5,40
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 3,60 4,00 1,00 14,40

4 3,55 6,00 1,00 21,30
4 5,35 3,00 1,00 16,05
4 5,10 9,00 1,00 45,90
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 3,88 6,00 1,00 23,28
4 5,96 4,00 1,00 23,84
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 5,29 5,00 1,00 26,45
4 5,90 5,00 1,00 29,50
4 8,06 3,00 1,00 24,18
4 8,40 3,00 1,00 25,20
4 1,80 2,00 1,00 3,60

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+800

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K37+800 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K37+715

K37+800

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 0,83 8,00 1,00 6,64

K37+800 498,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,47 6,00 1,00 32,82
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,15 9,00 1,00 10,35
4 0,50 2,00 1,00 1,00
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 0,91 2,00 1,00 1,82
4 1,20 9,00 1,00 10,80
4 0,85 16,00 1,00 13,60
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 3,55 6,00 1,00 21,30
4 1,95 2,00 1,00 3,90
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 1,20 3,00 1,00 3,60
4 1,35 3,00 1,00 4,05

4 3,50 6,00 1,00 21,00
4 5,10 3,00 1,00 15,30
4 4,80 9,00 1,00 43,20
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 3,85 6,00 1,00 23,10
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 5,20 10,00 1,00 52,00
4 6,06 5,00 1,00 30,30
4 6,50 5,00 1,00 32,50
4 7,29 2,00 1,00 14,58
4 7,80 2,00 1,00 15,60
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 0,75 8,00 1,00 6,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20

K37+867 481,00

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+867

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K37+867 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

OBSERVACIONES

K37+867

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+800

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

PESO            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 1,50 25,00 1,00 37,50
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 11,00 1,00 123,20
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

1/2" 9,40 9,00 1,00 84,60
1/2" 6,50 7,00 1,00 45,50
1/2" 8,40 6,00 1,00 50,40
1/2" 8,80 14,00 1,00 123,20
1/2" 8,80 8,00 1,00 70,40
1/2" 10,80 8,00 1,00 86,40
1/2" 6,80 9,00 1,00 61,20
1/2" 2,80 16,00 1,00 44,80
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
1/2" 8,00 12,00 1,00 96,00
1/2" 1,90 14,00 1,00 26,60
1/2" 8,40 9,00 1,00 75,60

K38+038 3.215,00

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

ALCANTARILLA K38+172 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

BOX COULVERT K38+046 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON LONGITUDINAL

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

K38+038

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES CAJA ENCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 0,80 15,00 1,00 12,00
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 2,00 7,00 1,00 14,00
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 2,02 16,00 1,00 32,32
4 2,02 16,00 1,00 32,32
4 2,48 4,00 1,00 9,92
4 1,03 10,00 1,00 10,30
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,35 12,00 1,00 16,20
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 3,80 2,00 1,00 7,60
4 3,50 3,00 1,00 10,50
4 3,70 2,00 1,00 7,40
4 3,40 3,00 1,00 10,20
4 1,65 2,00 1,00 3,30

4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 4,00 6,00 1,00 24,00
4 5,20 2,00 1,00 10,40
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 2,40 8,00 1,00 19,20
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,10 4,00 1,00 4,40
4 2,00 5,00 1,00 10,00
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 4,80 5,00 1,00 24,00
4 2,00 16,00 1,00 32,00
4 2,00 11,00 1,00 22,00
4 1,90 11,00 1,00 20,90
4 1,60 10,00 1,00 16,00

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+172

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

K38+172

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 2,00 18,00 1,00 36,00
4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 4,80 8,00 1,00 38,40
4 2,40 2,00 1,00 4,80
4 1,35 2,00 1,00 2,70
4 0,90 7,00 1,00 6,30
4 1,00 7,00 1,00 7,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00

K38+172 703,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 0,80 15,00 1,00 12,00
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 2,00 7,00 1,00 14,00
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 1,02 16,00 1,00 16,32
4 1,02 16,00 1,00 16,32
4 2,52 4,00 1,00 10,08
4 1,10 14,00 1,00 15,40
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 3,74 4,00 1,00 14,96
4 3,70 4,00 1,00 14,80
4 1,90 2,00 1,00 3,80
4 2,66 2,00 1,00 5,32

4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 3,20 6,00 1,00 19,20
4 5,04 2,00 1,00 10,08
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 2,00 12,00 1,00 24,00
4 1,35 5,00 1,00 6,75
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 2,00 2,00 1,00 4,00

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+232

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

OBSERVACIONES

K38+232

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K38+232 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K38+172

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 0,90 8,00 1,00 7,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 0,70 8,00 1,00 5,60
4 1,35 3,00 1,00 4,05
4 2,40 1,00 1,00 2,40
4 1,30 1,00 1,00 1,30
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 2,00 19,00 1,00 38,00
4 2,00 19,00 1,00 38,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 2,40 2,00 1,00 4,80
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 1,80 1,00 1,00 1,80
4 0,90 15,00 1,00 13,50
4 0,80 9,00 1,00 7,20
4 0,90 6,00 1,00 5,40
4 0,90 4,00 1,00 3,60

K38+232 583,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,90 50,00 1,00 145,00
4 10,80 9,00 1,00 97,20
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 4,00 6,00 1,00 24,00
4 5,20 2,00 1,00 10,40
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 2,40 8,00 1,00 19,20
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,10 4,00 1,00 4,40

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+288

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

OBSERVACIONES

K38+288

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ALCANTARILLA K38+288 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+232

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 2,00 5,00 1,00 10,00
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 4,80 5,00 1,00 24,00
4 2,00 16,00 1,00 32,00
4 2,00 11,00 1,00 22,00
4 1,90 11,00 1,00 20,90
4 1,60 10,00 1,00 16,00
4 2,00 18,00 1,00 36,00
4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 4,80 8,00 1,00 38,40
4 2,40 2,00 1,00 4,80
4 1,35 2,00 1,00 2,70
4 0,90 7,00 1,00 6,30
4 1,00 7,00 1,00 7,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00

K38+288 707,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 6,03 7,00 1,00 42,21
4 2,00 13,00 1,00 26,00
4 6,00 2,00 1,00 12,00
4 3,60 6,00 1,00 21,60
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 2,50 10,00 1,00 25,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,18 12,00 1,00 14,16
4 2,06 14,00 1,00 28,84
4 1,15 2,00 1,00 2,30
4 1,86 2,00 1,00 3,72
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 4,55 2,00 1,00 9,10
4 0,90 1,00 1,00 0,90
4 5,50 7,00 1,00 38,50
4 2,03 7,00 1,00 14,21
4 2,06 19,00 1,00 39,14
4 1,50 20,00 1,00 30,00
4 2,06 9,00 1,00 18,54
4 1,20 7,00 1,00 8,40

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+288

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+400

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K38+400 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 2,90 45,00 1,00 130,50
4 9,80 9,00 1,00 88,20

K38+400 620,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 6,03 7,00 1,00 42,21
4 2,00 13,00 1,00 26,00
4 6,00 2,00 1,00 12,00
4 3,60 6,00 1,00 21,60
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 2,50 10,00 1,00 25,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,95 8,00 1,00 7,60
4 1,30 2,00 1,00 2,60
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,80 1,00 1,00 1,80
4 2,06 25,00 1,00 51,50
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 2,10 1,00 1,00 2,10
4 4,20 1,00 1,00 4,20
4 3,90 1,00 1,00 3,90
4 4,50 1,00 1,00 4,50
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,90 13,00 1,00 11,70
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 2,10 2,00 1,00 4,20
4 1,55 2,00 1,00 3,10
4 1,50 2,00 1,00 3,00
4 2,40 11,00 1,00 26,40
4 0,83 8,00 1,00 6,64
4 5,40 1,00 1,00 5,40
4 0,80 1,00 1,00 0,80
4 0,60 2,00 1,00 1,20
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 0,90 6,00 1,00 5,40
4 1,50 10,00 1,00 15,00

K38+400
TRANSVERSAL PLACA SUPERIOR

LONGITUDINAL PLACA SUPERIOR

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+503

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ALCANTARILLA K38+500 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

K38+503 396,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,20 2,00 1,00 12,40
4 4,10 6,00 1,00 24,60
4 3,55 2,00 1,00 7,10
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 3,60 8,00 1,00 28,80
4 3,30 6,00 1,00 19,80
4 3,85 2,00 1,00 7,70
4 4,25 2,00 1,00 8,50
4 4,95 12,00 1,00 59,40
4 5,50 12,00 1,00 66,00
4 1,35 8,00 1,00 10,80
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 2,40 11,00 1,00 26,40
4 0,85 8,00 1,00 6,80
4 1,00 2,00 1,00 2,00
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 1,80 5,00 1,00 9,00
4 2,00 10,00 1,00 20,00
4 2,85 10,00 1,00 28,50
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 3,00 10,00 1,00 30,00
4 2,10 13,00 1,00 27,30

K38+573 561,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,90 2,00 1,00 5,80
4 0,85 10,00 1,00 8,50
4 0,75 8,00 1,00 6,00
4 1,20 10,00 1,00 12,00

K38+662

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

DENTELLON DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+662 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+573

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

OBSERVACIONES

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ALCANTARILLA K38+573 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

4 0,90 8,00 1,00 7,20
4 0,80 16,00 1,00 12,80
4 0,55 2,00 1,00 1,10
4 1,50 2,00 1,00 3,00
4 1,40 2,00 1,00 2,80
4 5,94 8,00 1,00 47,52
4 6,23 8,00 1,00 49,84
4 2,75 8,00 1,00 22,00
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,45 4,00 1,00 5,80
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,45 4,00 1,00 5,80
4 4,10 3,00 1,00 12,30
4 3,85 3,00 1,00 11,55
4 1,43 4,00 1,00 5,72
4 1,37 4,00 1,00 5,48
4 1,18 12,00 1,00 14,16
4 0,50 2,00 1,00 1,00
4 1,60 2,00 1,00 3,20

4 5,40 9,00 1,00 48,60
4 4,80 1,00 1,00 4,80
4 3,90 1,00 1,00 3,90
4 5,30 1,00 1,00 5,30
4 4,80 2,00 1,00 9,60
4 3,55 5,00 1,00 17,75
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 3,60 5,00 1,00 18,00
4 5,50 2,00 1,00 11,00
4 0,80 8,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 5,90 1,00 1,00 5,90
4 7,50 2,00 1,00 15,00
4 1,00 8,00 1,00 8,00
4 5,40 4,00 1,00 21,60
4 5,55 1,00 1,00 5,55
4 6,90 2,00 1,00 13,80
4 4,95 4,00 1,00 19,80
4 1,00 8,00 1,00 8,00
4 0,45 4,00 1,00 1,80
4 1,40 5,00 0,99 6,96

K38+662 522,00

47.001,00

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K38+662

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K38+662

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

TOTAL ACUMULADO: Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170 CRUZ Y RODRÍGUEZ S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE 

ACTA

Kg 47.001,00 38.790,00 8.211,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ACTIVIDAD

Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.7 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD         

(m)
ANCHO     (m) ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

K16+180 5,00 2,00 1,00 10,00

K16+240 5,00 2,00 1,00 10,00

K28+900 0,00

0,00
0,00

K36+694 4,80 2,50 1,10 13,20

7,50 3,45 0,75 19,41

5,20 2,10 3,10 33,85

5,20 2,10 3,10 33,85

7,12 3,80 0,80 21,64

1,55 4,80 0,60 4,46

K36+908 1,53 1,00 2,00 3,07

K37+060 10,00 2,70 0,50 13,50

K37+502 6,00 3,40 0,30 6,12

7,71 4,60 0,40 14,19

6,00 3,40 0,35 7,14

190,40

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

M3 190,40 162,90Concreto clase G 27,50

TOTAL ACUMULADO: Concreto clase G M3

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA

BOX COULVERT K37+502 MERAK S.A.S.

MEJORAMIENTO ZARPA ALETA DERECHA

MEJORAMIENTO PISO ENCOLE

MEJORAMIENTO ZARPA ALETA IZQUIERDA

AMPLIACION BOX COULVERT K37+060 MERAK S.A.S.

MEJORAMIENTO PISO AMPLIACION

MEJORAMIENTO PISO ENCOLE

MEJORAMIENTO ZARPA ALETA DERECHA ENCOLE

MEJORAMIENTO ZARPA ALETA IZQUIERDA ENCOLE

MEJORAMIENTO PISO ENTRE ESTRIBOS EXISTENTES

MEJORAMIENTO PISO AMPLIACION IZQUIERDA

Concreto clase G

OBSERVACIONES

BOX COULVERT K28+900 MERAK S.A.S.

ALCANTARILLA K16+180 CYR S.A.S.

MEJORAMIENTO DISIPADOR

ALCANTARILLA K16+240

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

CYR S.A.S.

MEJORAMIENTO DISIPADOR

BOX COULVERT K36+908 H&A S.A.S.

MEJORAMIENTO PISO ALETA IZQ 

BOX COULVERT K36+694 MERAK S.A.S.

MEJORAMIENTO PISO AMPLIACION DERECHA



No. 08

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.7 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD         

(m)
ANCHO     (m) ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto clase G

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K16+180 CYR S.A.S.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HENANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría



No. 08

PERIODO:

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 661.1 UNIDAD: m

ABSCISA
LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m)

K16+170 C Y R S.A.S. 10,00 11,00
K16+240 C Y R S.A.S. 10,00 11,00
K22+273 C Y R S.A.S. 10,00 10,00
K22+444 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K36+595 JERAP S.A.S. 9,00 9,00
K36+975 JERAP S.A.S. 9,00 9,00
K37+200 JERAP S.A.S. 9,00 9,00
K37+410 MERAK S.A.S. 9,00 9,00
K37+584 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+652 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+715 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+800 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K37+867 C Y R S.A.S. 9,00 9,00
K38+172 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+232 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+288 H & A S.A.S. 10,00 10,00
K38+400 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+500 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+575 H & A S.A.S. 9,00 9,00
K38+662 H & A S.A.S. 9,00 9,00

186,00 m

UNIDAD EJECUTADO TOTAL
COBRO 

ACUMULADO

m 186,00 184,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de 

diametro interior

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

OBSERVACIONES

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 

900 mm de diametro interior
2,00

TOTAL ACUMULADO: Tubería de Concreto Reforzado 21 

Mpa de 900 mm de diametro interior

ACTIVIDAD POR COBRAR PRESENTE ACTA



PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO
ACARREO TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

K37+584 K36+600 284,00 0,88 251,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+584 K36+600 56,00 0,88 49,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+652 K36+600 21,00 0,95 20,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+715 K36+600 28,00 1,02 28,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+400 K36+600 357,00 0,10 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+800 K36+600 294,00 0,10 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+600 K36+600 21,00 -0,10 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+500 K36+600 77,00 0,00 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+500 K36+600 70,00 0,00 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+950 K36+600 14,00 0,25 3,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+650 K36+600 182,00 -0,05 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+650 K36+600 42,00 -0,05 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 49,00 1,80 88,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 91,00 1,80 163,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+570 K36+600 42,00 -0,07 0,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 210,00 1,80 378,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 163,00 7,60 1.238,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 78,00 7,60 592,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 315,00 1,80 567,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 91,00 1,80 163,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 176,00 7,60 1.337,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 259,00 1,80 466,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 202,00 7,60 1.535,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 231,00 1,80 415,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 189,00 7,60 1.436,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 98,00 1,80 176,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+880 K36+600 226,15 1,18 266,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 127,69 7,60 970,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 53,00 7,60 402,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+800 K36+600 42,00 1,10 46,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 147,00 7,60 1.117,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+500 K36+600 30,00 1,80 54,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+400 K36+600 50,00 1,70 85,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+350 K36+600 100,00 1,65 165,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+572 K36+600 32,31 1,87 60,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+320 K36+600 210,00 1,62 340,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+550 K36+600 364,00 1,85 673,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 32,31 0,89 28,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+232 K36+600 32,31 1,53 49,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 280,00 7,60 2.128,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 86,15 0,89 76,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 290,00 7,60 2.204,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 150,00 7,60 1.140,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 145,38 0,89 129,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 100,77 7,60 765,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 175,38 7,60 1.332,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 118,46 0,89 105,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 213,85 7,60 1.625,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+200 K36+600 21,54 1,50 32,30 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 184,62 7,60 1.403,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 32,31 0,89 28,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 134,62 0,89 119,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+662 K36+600 51,54 0,96 49,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 46,92 7,60 356,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+600 K36+600 48,46 1,90 92,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 08

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 m)

DESCRIPCION MATERIAL 

TRANSPORTADO
ABSCISA



PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO
ACARREO TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 08

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 m)

DESCRIPCION MATERIAL 

TRANSPORTADO
ABSCISA

K38+175 K36+600 222,31 1,48 327,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 46,92 7,60 356,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+050 K36+600 134,62 1,35 181,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+050 K36+600 178,46 1,35 240,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+662 K36+600 183,08 1,96 359,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 190,00 1,80 342,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+100 K19+200 340,00 1,80 612,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+662 K36+600 75,38 1,96 147,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+100 K36+600 43,08 0,40 17,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 140,00 0,89 124,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+200 K36+600 86,15 0,50 43,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+300 K36+600 50,00 0,60 30,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+590 K36+600 32,31 0,89 28,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+430 K36+600 50,00 0,73 36,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+750 K36+600 199,23 1,05 209,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+500 K36+600 26,92 1,80 48,50 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+390 K36+600 5.367,00 0,11 590,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+390 K36+600 4.843,00 0,11 532,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K21+740 K19+200 503,51 2,44 1.228,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K22+378 K19+200 952,06 3,08 2.914,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K16+243 K19+200 992,90 2,86 2.836,70 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+710 K36+600 3.217,04 1,01 3.249,20 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K22+240 K19+200 576,00 2,94 1.693,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+350 K36+600 3.705,96 0,65 2.408,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K36+800 K36+600 1.839,00 0,20 367,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+010 K36+600 1.112,00 0,41 455,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+500 K36+600 42,60 0,90 38,30 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K28+900 K36+600 619,47 7,70 4.769,90 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+680 K36+600 105,00 2,08 218,40 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+600 K36+600 38,00 2,00 76,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+640 K36+600 250,00 2,04 510,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K38+310 K36+600 92,00 1,71 157,30 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+940 K36+600 59,00 1,34 79,10 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+810 K36+600 118,00 1,21 142,80 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+779 K36+600 106,00 1,18 125,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+430 K36+600 108,00 0,83 89,60 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+450 K36+600 145,00 0,85 123,30 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo

K37+217 K36+600 508,80 0,62 313,90 Corte de talud en roca, ampliación de vía y cajeo 

K16+170 K19+200 44,15 2,93 129,40 Alcantarilla vial

K16+240 K19+200 45,75 2,86 130,80 Alcantarilla vial

K22+273 K19+200 42,55 2,97 126,50 Alcantarilla vial

K22+444 K19+200 31,92 3,14 100,40 Alcantarilla vial

K36+592 K36+600 44,52 -0,09 0,00 Alcantarilla vial

K36+975 K36+600 52,24 0,28 14,40 Alcantarilla vial

K37+200 K36+600 44,55 0,50 22,30 Alcantarilla vial

K37+410 K36+600 39,12 0,71 27,80 Alcantarilla vial

K37+584 K36+600 40,85 0,88 36,10 Alcantarilla vial

K37+652 K36+600 61,42 0,95 58,50 Alcantarilla vial

K37+710 K36+600 57,06 1,01 57,60 Alcantarilla vial

K37+800 K36+600 64,74 1,10 71,20 Alcantarilla vial

K37+867 K36+600 40,75 1,17 47,60 Alcantarilla vial

K38+172 K36+600 44,81 1,47 66,00 Alcantarilla vial

K38+230 K36+600 51,87 1,53 79,40 Alcantarilla vial



PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO
ACARREO TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 08

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 m)

DESCRIPCION MATERIAL 

TRANSPORTADO
ABSCISA

K38+288 K36+600 42,00 1,59 66,70 Alcantarilla vial

K38+400 K36+600 42,17 1,70 71,70 Alcantarilla vial

K38+503 K36+600 37,38 1,80 67,40 Alcantarilla vial

K38+573 K36+600 75,01 1,87 140,50 Alcantarilla vial

K38+662 K36+600 40,44 1,96 79,30 Alcantarilla vial

K28+900 K36+600 370,06 7,60 2.812,50 Box coulvert

K36+694 K36+600 206,45 -0,01 0,00 Box coulvert

K36+908 K36+600 153,00 0,21 31,80 Box coulvert

K37+060 K36+600 27,00 0,36 9,70 Box coulvert

K37+502 K36+600 828,85 0,80 664,70 Box coulvert

K38+038 K36+600 117,90 1,34 157,80 Box coulvert

K36+410 K36+600 60,00 0,09 0,00 Excavación filtro, material común

K36+513 K36+600 7,20 -0,01 0,00 Excavación filtro, material común

K36+525 K36+600 96,00 -0,03 0,00 Excavación filtro, material común

K36+685 K36+600 147,00 -0,02 0,00 Excavación filtro, material común

K36+930 K36+600 27,00 0,23 6,20 Excavación filtro, material común

K36+977 K36+600 55,80 0,28 15,50 Excavación filtro, material común

K37+075 K36+600 90,00 0,38 33,80 Excavación filtro, material común

K37+225 K36+600 0,00 0,53 0,00 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 0,00 0,66 0,00 Excavación filtro, material común

K37+470 K36+600 16,80 0,77 12,90 Excavación filtro, material común

K37+505 K36+600 9,00 0,81 7,20 Excavación filtro, material común

K37+520 K36+600 0,00 0,82 0,00 Excavación filtro, material común

K37+585 K36+600 39,60 0,89 35,00 Excavación filtro, material común

K37+654 K36+600 32,40 0,95 30,90 Excavación filtro, material común

K37+712 K36+600 51,00 1,01 51,60 Excavación filtro, material común

K37+800 K36+600 115,20 1,10 126,70 Excavación filtro, material común

K38+000 K36+600 30,00 1,30 39,00 Excavación filtro, material común

K38+050 K36+600 48,00 1,35 64,80 Excavación filtro, material común

K38+130 K36+600 60,00 1,43 85,80 Excavación filtro, material común

K38+235 K36+600 111,00 1,54 170,40 Excavación filtro, material común

K38+420 K36+600 42,00 1,72 72,20 Excavación filtro, material común

K38+490 K36+600 24,00 1,79 43,00 Excavación filtro, material común

K38+534 K36+600 21,60 1,83 39,60 Excavación filtro, material común

K38+575 K36+600 52,20 1,88 97,90 Excavación filtro, material común

K16+080 K19+200 58,80 3,02 177,60 Excavación filtro, material común

K16+181 K19+200 34,20 2,92 99,80 Excavación filtro, material común

K16+241 K19+200 43,20 2,86 123,50 Excavación filtro, material común

K22+235 K19+200 34,56 2,94 101,40 Excavación filtro, material común

K22+274 K19+200 101,76 2,97 302,60 Excavación filtro, material común

K22+380 K19+200 96,00 3,08 295,70 Excavación filtro, material común

K22+442 K19+200 -2,88 3,14 -9,00 Excavación filtro, material común

K22+480 K19+200 14,40 3,18 45,80 Excavación filtro, material común

K37+360 K36+600 66,00 0,66 43,60 Excavación filtro, en roca

K37+520 K36+600 37,20 0,82 30,50 Excavación filtro, en roca

K37+225 K36+600 81,00 0,53 42,50 Excavación filtro, en roca

K16+180 K19+200 555,00 2,92 1.620,60 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 129,60 2,92 378,40 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 526,32 2,92 1.536,90 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 21,56 2,84 61,20 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 151,20 2,84 428,40 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 91,00 3,10 282,10 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 98,00 3,10 303,80 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 63,00 2,84 178,90 Excavación muro de contención



PERIODO:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO
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CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  No. 08

TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS 

(100 m)

DESCRIPCION MATERIAL 

TRANSPORTADO
ABSCISA

K22+140 K19+200 14,00 2,84 39,80 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 20,00 2,84 56,80 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 40,00 2,84 113,60 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 159,23 2,84 452,20 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 26,15 2,84 74,30 Excavación muro de contención

K38+360 K36+600 50,00 1,66 83,00 Excavación muro de contención

K38+360 K36+600 66,92 1,66 111,10 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 166,92 1,78 297,10 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 45,23 1,78 80,50 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 121,29 1,78 215,90 Excavación muro de contención

K38+270 K36+600 226,40 1,57 355,40 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 273,60 1,29 352,90 Excavación muro de contención

K37+620 K36+600 2203,78 0,92 2.027,50 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 1071,00 2,92 3.127,30 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 80,00 1,80 144,00 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 453,60 2,84 1.288,20 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 378,00 3,10 1.171,80 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 144,00 7,60 1.094,40 Excavación muro de contención

K36+400 K36+600 2431,83 0,10 0,00 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 288,00 1,29 371,50 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 189,00 2,92 551,90 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 172,80 1,80 311,00 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 151,20 2,84 429,40 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 440,50 7,60 3.347,80 Excavación muro de contención

K37+240 K36+600 108,00 0,54 58,30 Excavación muro de contención

K38+270 K36+600 594,00 1,57 932,60 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 324,00 1,78 576,70 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 144,00 1,80 259,20 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 1.347,00 7,60 10.237,20 Excavación muro de contención

K37+240 K36+600 129,60 0,54 70,00 Excavación muro de contención

K38+480 K36+600 471,00 1,78 838,40 Excavación muro de contención

K21+100 K19+200 1.577,15 1,80 2.838,90 Excavación muro de contención

K22+140 K19+200 1.303,94 2,84 3.703,20 Excavación muro de contención

K22+400 K19+200 385,06 3,10 1.193,70 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 800,80 7,60 6.086,10 Excavación muro de contención

K36+400 K36+600 0,00 0,10 0,00 Excavación muro de contención

K36+890 K36+600 431,19 0,19 81,90 Excavación muro de contención

K37+240 K36+600 360,73 0,54 194,80 Excavación muro de contención

K37+440 K36+600 0,00 0,74 0,00 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 1.081,37 1,29 1.395,00 Excavación muro de contención

K38+270 K36+600 0,00 1,57 0,00 Excavación muro de contención

K38+360 K36+600 175,97 1,66 292,10 Excavación muro de contención

K28+900 K36+600 1.620,38 7,60 Excavación muro de contención

K36+890 K36+600 317,59 0,19 60,30 Excavación muro de contención

K37+440 K36+600 316,30 0,74 234,10 Excavación muro de contención

K37+990 K36+600 652,99 1,29 842,40 Excavación muro de contención

K16+180 K19+200 184,28 2,92 538,10 Excavación en roca muro de contención

K37+240 K36+600 351,00 0,54 189,50 Excavación en roca muro de contención

K21+100 K19+200 93,60 1,80 168,50 Excavación en roca muro de contención

K21+100 D K19+200 30,24 1,80 54,40 Excavación en roca muro de contención

K22+140 D K19+200 8,82 2,84 25,00 Excavación en roca muro de contención

K36+400 K36+600 30,24 0,10 0,00 Excavación en roca muro de contención

K36+700 K36+600 12,96 0,00 0,00 Excavación en roca muro de contención

K36+890 K36+600 10,80 0,19 2,10 Excavación en roca muro de contención
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TRAMO ATACO - PLANADAS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 
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K37+240 K36+600 41,58 0,54 22,50 Excavación en roca muro de contención

K37+440 K36+600 22,68 0,74 16,80 Excavación en roca muro de contención

K37+990 K36+600 37,26 1,29 48,10 Excavación en roca muro de contención

K38+270 K36+600 20,79 1,57 32,60 Excavación en roca muro de contención

K38+360 K36+600 8,64 1,66 14,30 Excavación en roca muro de contención

K38+480 K36+600 45,36 1,78 80,70 Excavación en roca muro de contención

K21+100 D K19+200 730,04 1,80 1.314,10 Excavación en roca muro de contención

111.336,00

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO
POR COBRAR PRESENTE ACTA

M3-Km 111.336,00 107.450,00 3.886,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO: TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA 

DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE 

CIEN METROS (100 m)

ACTIVIDAD

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN 

METROS (100 m)



No. 08

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 8P UNIDAD: M3

ABSCISA NIVEL LARGO   (m) ANCHO (m) ALTO             (m)
VOLUMEN 

(m3)

VOLUMEN 

(m3)

K21+100 1 66,00 2,20 0,60 87,12
K21+100 2 66,00 2,20 0,60 87,12
K21+100 3 55,00 2,20 0,60 72,60
K21+100 4 55,00 2,20 0,60 72,60

319,44

UNIDAD
EJECUTADO 

TOTAL

COBRO 

ACUMULADO

POR COBRAR 

PRESENTE ACTA

M3 319,44 0,00 319,44

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. EDGAR HUMBERTO BELTRAN ACOSTA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ING. JHON JAIRO MORALES GUZMAN ING. ALVARO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ

Residente de Obra Residente de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

TOTAL ACUMULADO GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL 

HYDROBLOCK

ACTIVIDAD

GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

PREACTA DE OBRA  

TRAMO ATACO - PLANADAS

PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK




