
No. 07

FECHA:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

FECHA:

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 1P UNIDAD: Ha

ABSCISA CANTIDAD
LONGITUD         

(m)

ANCHO                  

(m)
AREA            (m2)

AREA            

(Ha)

K7+750 1 750,00 3,50 2.625,00 0,263
K7+750 3 800,00 7,50 18.000,00 1,800

K16+180 1 153,00 3,50 535,50 0,054
K16+180 3 180,00 7,50 4.050,00 0,405
K21+100 1 122,40 3,50 428,40 0,043
K21+100 1 160,00 10,00 1.600,00 0,160
K21+100 3 150,00 7,50 3.375,00 0,338
K22+140 1 86,40 3,50 302,40 0,030
K22+140 3 150,00 7,50 3.375,00 0,338
K22+400 1 86,40 3,50 302,40 0,030
K22+400 3 150,00 7,50 3.375,00 0,338
K28+900 1 86,40 3,50 302,40 0,030
K28+900 1 90,00 2,00 180,00 0,018
K28+900 3 120,00 7,50 2.700,00 0,270
K36+400 1 800,00 3,20 2.560,00 0,256
K36+400 3 2.500,00 7,50 56.250,00 5,625

10,00 Ha

10,00
10,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO

MURO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO

ESTABILIZACION TALUD DER

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO IZQ

MURO DER

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MUROS Y FILTROS

ESTRUCTURA PAVIMENTO

OBSERVACIONES

TOTAL Localización y replanteo 

MURO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

MURO

ESTRUCTURA PAVIMENTO

Localización y replanteo 

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 201.2 UNIDAD: m3

LONGITUD ANCHO LONGITUD
ALTURA / 

ESPESOR
VOLUMEN

[M] [M] [M] [M] [M3]

K16+200 ALCANTARILLA EXIST 2,00 10,00 2,00 40,00
K36+894 MURO EXISTENTE 0,60 8,47 4,00 20,32
K37+502 MURO EXISTENTE 0,50 16,00 4,00 32,00
K37+502 ALCANTARILLA EXIST 2,00 10,00 1,35 26,91
K36+694 ALETA IZQ ENCOLE 2,00 1,00 3,30 6,60
K36+694 ALETA DER ENCOLE 2,00 1,00 3,30 6,60

132,43

119,229999

119,23
132,43

13,20

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Demolición de Estructuras 

ABSCISA

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

PONTON EXISTENTE

PONTON EXISTENTE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

OBSERVACIONES

Demolición de Estructuras 



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 210.2.1 UNIDAD: m3

INICIAL FINAL

K16+243 K16+370 127,00 3,00 2,41 919,00

919,00

919,00
919,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Excavación en roca de la explanación y canales

ABSCISA LONGITUD      

(m)

ANCHO       

(m)

ALTURA      

(m)

VOLUMEN        

(m3)
OBSERVACIONES

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera topografía)

Excavación en roca de la explanación y canales

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 210.2.2 UNIDAD: m3

INICIAL FINAL

K16+243 K16+370 186,00 3,00 3,57 1.992,00

K21+100 K21+150 150,00 3,00 6,26 2.815,47

K22+240 K22+285 200,00 3,00 2,51 1.503,00

K22+378 K22+482 204,00 3,00 3,19 1.952,00

K28+900 K29+140 300,00 3,00 1,78 1.600,00

K36+390 K38+890 2.500,00 3,00 2,36 17.727,00

27.589,47

23.487,15
27.589,47

4.102,32

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

TOTAL Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera topografía)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera topografía)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera topografía)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera topografía)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera topografía)

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo                                         

(ver cartera topografía)

ABSCISA LONGITUD      

(m)

ANCHO       

(m)

ALTURA      

(m)

VOLUMEN        

(m3)
OBSERVACIONES

Excavaciones en material común de la Explanación y Canales

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: m3

5,00 10,00 4,00 200,00

7,00 4,00 2,00 56,00

7,00 4,00 2,00 56,00

7,00 3,00 3,00 63,00

7,00 3,00 2,00 42,00

8,00 3,00 3,00 72,00

7,00 3,00 2,00 42,00

7,00 3,00 3,00 63,00

7,00 3,00 1,00 21,00

7,00 2,00 2,00 28,00

10,00 4,00 4,50 180,00

12,50 10,00 2,00 250,00

12,75 10,00 2,00 255,00

7,00 3,00 1,00 21,00

11,00 4,00 3,00 132,00

14,00 5,00 2,00 140,00

125,00 5,00 2,00 1.250,00

7,00 3,00 2,00 42,00

7,00 3,50 2,00 49,00

10,50 5,00 2,00 105,00

8,00 3,00 3,00 72,00

6,00 5,00 2,00 60,00

12,00 10,00 2,00 240,00

9,00 3,50 2,00 63,00

7,00 5,00 2,00 70,00

7,00 3,00 1,00 21,00

7,00 3,00 1,00 21,00

7,00 5,00 2,00 70,00

7,00 5,00 2,00 70,00

7,00 3,50 2,00 49,00

7,00 2,50 2,00 35,00

7,00 3,50 2,00 49,00

7,00 5,00 2,00 70,00

7,00 5,00 2,00 70,00

10,50 5,00 2,00 105,00

14,00 5,00 2,00 140,00

50,00 3,00 3,00 450,00

80,00 4,00 3,00 960,00

60,00 3,00 3,00 540,00

50,00 4,00 4,00 800,00

50,00 2,00 2,00 200,00

40,00 4,00 2,00 320,00

20,00 4,00 3,00 240,00

25,00 4,00 2,00 200,00

10,00 4,00 3,00 120,00

18,00 3,00 3,00 162,00

20,00 2,00 2,00 80,00

65,00 4,00 3,00 780,00

42,00 3,00 3,00 378,00

50,00 4,00 4,00 800,00

30,00 2,00 3,00 180,00

42,00 4,00 2,00 336,00

20,00 4,00 3,00 240,00

36,00 3,00 3,00 324,00

24,00 4,00 3,50 336,00

50,00 3,50 3,00 525,00

K10+400

K24+700

K9+900

K8+500

K11+600

K11+300

K24+700

K24+900

K10+300

K14+050

K12+400

K11+200

K8+700

K9+100

K23+700

K23+700

K10+400

K33+900

K24+500

K21+200

K36+600

K40+300

K41+100

K35+200

K35+200

K35+600

K33+800

K34+600

K35+000

K25+600

K25+800

K27+700

K24+600

K25+200

K25+300

K22+600

K23+200

K24+250

K18+200

K2+000

K20+400

K17+300

K17+400

K17+800

K11+600

K15+700

K16+300

K10+750

K11+300

K9+600

K9+900

K10+100

K9+100

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

K10+300

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Remoción de Derrumbes

K8+600

K9+000



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Remoción de Derrumbes

K8+600 36,00 2,50 3,00 270,00

22,00 4,00 3,00 264,00

20,00 3,00 4,00 240,00

84,00 4,00 3,00 1.008,00

34,00 4,00 2,50 340,00

16,00 4,00 5,00 320,00

45,00 4,00 4,00 720,00

68,00 5,00 4,00 1.360,00

32,00 2,50 4,00 320,00

40,00 3,00 3,00 360,00

92,00 5,00 5,00 2.300,00

86,00 5,00 5,00 2.150,00

40,00 4,00 3,00 480,00

54,00 3,00 5,00 810,00

26,00 4,00 4,00 416,00

21,00 4,00 4,00 336,00

24,00 4,00 2,00 192,00

13,00 5,50 2,00 143,00

20,00 4,40 1,50 132,00

15,00 4,50 1,50 101,25

10,00 3,00 0,50 15,00

15,00 7,00 2,50 262,50

10,00 2,00 3,00 60,00

20,00 3,00 2,50 150,00

15,00 4,50 1,50 101,25

16,00 4,00 1,50 96,00

50,00 4,50 1,20 270,00

56,00 4,00 0,50 112,00

50,00 6,00 1,00 300,00

20,00 5,00 0,50 50,00

40,00 5,00 1,80 360,00

15,00 4,00 0,50 30,00

14,00 4,00 0,50 28,00

30,00 4,00 0,80 96,00

10,00 4,00 0,50 20,00

8,00 4,00 0,25 8,00

10,00 4,00 0,40 16,00

20,00 3,00 0,25 15,00

20,00 3,00 0,20 12,00

30,00 4,00 0,25 30,00

40,00 3,00 0,40 48,00

35,00 3,00 0,40 42,00

20,00 3,00 0,20 12,00

10,00 3,00 0,40 12,00

20,00 3,00 0,30 18,00

30,00 2,00 0,30 18,00

20,00 2,00 0,30 12,00

20,00 2,00 0,25 10,00

40,00 4,50 0,25 45,00

40,00 4,00 0,25 40,00

30,00 4,00 0,25 30,00

20,00 4,00 0,25 20,00

30,00 4,00 0,25 30,00

30,00 4,00 0,50 60,00

25,00 4,00 0,50 50,00

20,00 4,00 0,40 32,00K9+700

K27+700

K8+800

K9+300

K24+700

K25+900

K27+000

K18+100

K19+200

K21+200

K14+000

K15+600

K17+200

K12+400

K12+900

K13+900

K11+100

K11+200

K11+400

K10+100

K10+400

K10+700

K34+900

K34+500

K9+700

K25+900

K27+000

K27+700

K9+500

K21+100

K24+700

K48+250

K8+300

K9+100

K9+200

K15+200

K35+500

K8+600

K7+600

K7+900

K23+700

K24+500

K10+400

K36+000

K36+000

K26+400

K12+600

K11+100

K10+400

K8+600

K9+900

K25+400

K22+400

K10+600

K12+400

K27+300



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Remoción de Derrumbes

K8+600 25,00 5,00 1,00 125,00

28,00 5,00 0,80 112,00

15,00 4,50 0,80 54,00

30,00 4,00 1,00 120,00

28,00 4,00 0,50 56,00

40,00 4,00 2,70 432,00

15,00 2,00 1,80 54,00

40,00 4,00 2,20 352,00

21,00 2,00 1,00 42,00

21,00 1,00 1,00 21,00

10,00 2,50 4,00 100,00

30,00 3,20 4,00 384,00

30,00 4,00 1,50 180,00

40,00 4,00 3,00 480,00

25,00 2,00 2,00 100,00

15,00 2,00 1,00 30,00

18,00 3,00 1,00 54,00

24,00 4,00 0,50 48,00

20,00 3,00 0,50 30,00

20,00 4,00 3,00 240,00

30,00 2,00 0,50 30,00

25,00 3,00 0,50 37,50

15,00 4,00 0,50 30,00

10,00 3,00 0,80 24,00

12,00 4,00 0,50 24,00

20,00 3,00 1,00 60,00

10,00 3,00 0,50 15,00

12,00 2,50 0,50 15,00

15,00 3,00 0,50 22,50

30,00 4,00 1,00 120,00

20,00 4,00 2,50 200,00

40,00 4,00 2,00 320,00

18,00 2,00 1,00 36,00

20,00 3,00 4,00 240,00

15,00 4,00 1,00 60,00

20,00 3,00 1,00 60,00

10,00 3,00 1,00 30,00

200,00 4,00 2,00 1600,00

10,00 3,00 2,00 60,00

15,00 2,00 2,00 60,00

60,00 3,00 2,00 360,00

15,00 2,00 3,00 90,00

10,00 2,00 0,80 16,00

20,00 3,00 0,50 30,00

15,00 2,00 1,00 30,00

200,00 4,00 0,50 400,00

20,00 4,00 0,50 40,00

40,00 2,00 0,50 40,00

25,00 3,00 0,50 37,50

100,00 4,00 0,40 160,00

20,00 4,00 0,40 32,00

20,00 2,00 1,00 40,00

15,00 3,00 0,50 22,50

15,00 3,00 2,00 90,00

12,00 2,00 2,00 48,00

20,00 2,10 1,00 42,00

K40+600

K40+800

K40+500

K36+000

K38+700

K39+700

K35+100

K35+400

K35+600

K29+800

K34+200

K34+900

K28+000

K28+900

K29+600

K26+000

K26+800

K27+600

K25+400

K25+600

K25+700

K22+900

K23+900

K24+000

K18+200

K19+600

K22+800

K11+800

K11+900

K12+900

K11+300

K11+500

K11+700

K10+100

K10+400

K10+500

K9+600

K9+700

K10+000

K8+800

K9+100

K9+200

K23+700

K8+200

K8+700

K25+900

K40+500

K40+500

K40+500

K25+900

K40+500

K10+100

K9+700

K25+900

K21+750

K9+700



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Remoción de Derrumbes

K8+600 40,00 2,70 1,00 108,00

80,00 4,00 0,25 80,00

20,00 3,00 1,60 96,00

60,00 1,80 1,00 108,00

15,00 3,00 1,60 72,00

90,00 4,00 0,40 144,00

54,00 2,00 3,00 324,00

20,00 3,00 0,40 24,00

64,00 3,00 0,50 96,00

40,00 4,00 1,00 160,00

20,00 4,00 2,10 168,00

15,00 3,00 2,40 108,00

20,00 3,00 0,40 24,00

20,00 3,00 0,50 30,00

50,00 2,00 3,00 300,00

200,00 3,50 3,00 2100,00

250,00 4,00 3,00 3000,00

220,00 4,00 4,00 3520,00

120,00 4,20 3,00 1512,00

15,00 3,00 2,60 117,00

16,00 3,00 2,00 96,00

40,00 3,00 5,00 600,00

100,00 3,00 0,50 150,00

30,00 5,00 1,00 150,00

40,00 5,00 2,00 400,00

33,33 6,00 0,50 100,00

50,00 5,00 0,40 100,00

75,00 2,50 0,80 150,00

50,00 5,00 1,00 250,00

33,33 6,00 0,40 80,00

50,00 5,00 0,80 200,00

50,00 4,00 0,25 50,00

62,50 4,00 1,00 250,00

33,33 6,00 0,40 80,00

75,00 6,00 0,40 180,00

20,83 6,00 0,40 50,00

166,67 6,00 0,40 400,00

47,75 5,00 0,80 191,00

50,00 4,00 0,50 100,00

28,00 5,00 0,20 28,00

42,00 5,00 0,20 42,00

35,00 5,00 0,40 70,00

28,00 5,00 0,60 84,00

50,00 4,00 0,50 100,00

30,00 5,00 1,00 150,00

50,00 5,00 1,00 250,00

20,00 5,00 0,80 80,00

50,00 4,00 1,00 200,00

50,00 5,00 0,20 50,00

62,50 5,00 0,80 250,00

40,00 5,00 0,40 80,00

75,00 6,00 0,40 180,00

25,00 5,00 0,40 50,00

200,00 2,50 0,80 400,00

38,20 5,00 1,00 191,00

10,00 4,00 2,50 100,00

K40+500

K29+800

K27+900

K28+000

K28+500

K25+300

K26+000

K27+800

K18+500

K20+900

K22+700

K40+500

K11+200

K12+000

K24+600

K10+100

K40+500

K28+500

K40+500

K29+800

K27+800

K27+900

K28+000

K22+700

K25+300

K26+000

K12+000

K18+500

K20+900

K9+800

K10+100

K11+200

K36+000

K34+600

K6+100

K36+000

K24+800

K24+800

K23+700

K25+600

K36+000

K23+700

K23+700

K22+000

K9+700

K40+500

K9+700

K40+600

K40+500

K34+500

K40+600

K40+500

K34+500

K36+000

K34+500

K40+500



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Remoción de Derrumbes

K8+600 28,00 5,00 0,20 28,00

8,40 5,00 1,00 42,00

7,00 4,00 2,50 70,00

8,40 4,00 2,50 84,00

16,80 2,00 2,50 84,00

16,80 2,00 2,50 84,00

38,50 4,00 2,00 308,00

50,00 3,50 2,00 350,00

15,00 3,50 2,00 105,00

10,50 5,00 0,80 42,00

40,86 3,50 2,00 286,00

60,00 3,50 2,00 420,00

39,20 5,00 1,00 196,00

22,50 4,00 1,50 135,00

26,25 4,00 0,20 21,00

21,00 4,00 0,25 21,00

80,00 4,00 3,00 960,00

60,00 3,00 3,00 540,00

50,00 4,00 4,00 800,00

50,00 2,00 2,00 200,00

40,00 4,00 2,00 320,00

20,00 4,00 3,00 240,00

25,00 4,00 2,00 200,00

10,00 4,00 3,00 120,00

18,00 3,00 3,00 162,00

20,00 2,00 2,00 80,00

65,00 4,00 3,00 780,00

42,00 3,00 3,00 378,00

50,00 4,00 4,00 800,00

30,00 2,00 3,00 180,00

42,00 4,00 2,00 336,00

20,00 4,00 3,00 240,00

36,00 3,00 3,00 324,00

24,00 4,00 3,50 336,00

50,00 3,50 3,00 525,00

36,00 2,50 3,00 270,00

22,00 4,00 3,00 264,00

20,00 3,00 4,00 240,00

13,00 2,00 1,00 26,00

13,00 4,00 1,00 52,00

13,00 5,00 1,00 65,00

24,00 4,00 2,00 192,00

30,00 2,00 2,00 120,00

60,00 4,00 4,00 960,00

36,00 4,00 3,00 432,00

13,00 2,00 1,00 26,00

120,00 3,00 1,00 360,00

100,00 2,50 2,00 500,00

130,00 2,00 1,80 468,00

40,00 3,50 2,50 350,00

60,00 3,00 1,80 324,00

30,00 4,00 2,00 240,00

120,00 2,80 2,40 806,40

70,00 2,50 2,00 350,00

130,00 3,00 1,50 585,00

50,00 2,70 0,80 108,00K8+650

K9+340

K9+110

K8+840

K9+950

K9+720

K9+600

K10+500

K10+380

K10+070

K23+700

K24+700

K23+700

K10+000

K9+700

K8+700

K10+600

K5+830

K10+000

K24+700

K27+300

K22+400

K8+500

K11+600

K10+400

K24+700

K24+900

K9+900

K14+050

K12+400

K11+300

K8+700

K9+100

K10+300

K23+700

K10+400

K11+200

K24+500

K21+200

K23+700

K23+700

K16+800

K10+400

K36+000

K36+000

K10+400

K36+000

K36+000

K10+500

K24+500

K24+500

K36+000

K10+100

K40+500

K40+500

K24+600



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Remoción de Derrumbes

K8+600 110,00 3,00 0,50 165,00

39,00 2,50 0,40 39,00

44,56 2,85 2,00 254,00

80,00 4,00 2,00 640,00

25,00 5,00 1,00 125,00

23,00 4,00 2,00 184,00

59,33 3,00 2,00 356,00

27,00 4,00 0,50 54,00

37,50 5,00 2,00 375,00

35,00 4,00 0,20 28,00

60,71 4,00 2,80 680,00

102,41 4,00 2,80 1.147,00

20,80 5,00 1,00 104,00

37,50 4,00 2,80 420,00

110,00 5,00 0,40 220,00

40,00 6,00 3,00 720,00

40,00 6,00 0,40 96,00

25,00 4,00 0,40 40,00

80,00 4,00 0,50 160,00

20,00 4,00 0,40 32,00

13,00 5,00 2,00 130,00

84,95 5,00 0,20 84,95

25,00 3,00 2,00 150,00

80,00 4,00 0,50 160,00

70,00 4,00 0,50 140,00

25,00 4,00 1,00 100,00

50,00 2,00 1,20 120,00

80,00 5,00 0,50 200,00

40,00 4,00 1,00 160,00

50,00 4,00 0,50 100,00

80,00 10,00 6,00 4800,00

40,00 8,00 3,00 960,00

30,00 4,00 4,00 480,00

6,00 3,20 2,80 53,76

7,40 4,30 1,30 41,40

11,30 1,20 1,00 13,56

18,00 4,80 3,00 259,20

20,00 2,00 2,00 80,00

7,00 2,00 2,00 28,00

15,00 2,00 1,20 36,00

35,00 4,00 8,00 1120,00

50,00 6,00 1,00 300,00

50,00 6,00 3,00 900,00

6,00 3,00 1,50 27,00

40,00 6,00 1,00 240,00

30,00 3,29 4,00 395,00

15,00 5,00 4,00 300,00

10,00 3,00 4,00 120,00

10,00 2,00 2,00 40,00

30,00 6,00 1,00 180,00

60,00 6,00 5,00 1800,00

40,00 5,00 0,80 160,00

36,00 4,00 1,20 172,80

40,00 5,00 1,00 200,00

20,00 4,00 3,00 240,00

30,00 3,00 2,00 180,00

K39+000

K39+800

K40+600

K11+200

K12+000

K37+400

K37+400

K37+500

K38+000

K38+200

K21+800

K28+200

K30+000

K35+000

K37+400

K18+600

K19+100

K21+100

K21+300

K21+750

K21+500

K37+400

K10+200

K13+900

K13+930

K26+000

K40+600

K40+600

K38+200

K38+600

K38+600

K22+800

K24+500

K28+200

K37+530

K40+600

K40+600

K10+400

K23+700

K21+100

K21+800

K22+050

K36+200

K10+100

K36+200

K36+200

K27+500

K36+200

K25+900

K37+580

K23+700

K23+700

K25+900

K22+800

K8+200

K4+100



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 211.1 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD        

(m)

ANCHO      

(m)

ALTO          

(m)
VOLUMEN (m3) OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Remoción de Derrumbes

K8+600 24,00 6,00 2,50 360,00

48,00 4,00 2,00 384,00

150,00 4,00 0,80 480,00

60,00 6,00 1,00 360,00

50,00 3,00 1,00 150,00

100,00 3,00 2,00 600,00

40,00 4,00 1,00 160,00

10,00 3,50 4,00 140,00

54,00 6,00 1,00 324,00

20,00 5,00 1,14 114,00

40,00 2,00 3,03 242,00

30,00 2,50 5,20 390,00

40,00 2,40 3,10 298,00

12,00 2,00 1,71 41,00

60,00 4,00 4,00 959,00

50,00 3,00 3,88 582,00

50,00 2,00 4,88 488,00

39,00 5,00 2,00 390,00

110,00 5,00 2,00 1100,00

50,00 5,00 2,00 500,00

130,00 5,00 4,00 2600,00

70,00 5,00 2,00 700,00

100.733,07       

95.443,07
100.733,07

5.290,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

K4+100

K8+200

K8+840

K9+110

K8+650

K23+650

K24+500

K25+900

K34+300

K40+600

K36+450

K37+240

K37+540

K38+500

K27+700

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Remoción de Derrumbes

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

K36+100

K25+700

K21+200

K37+530

K21+300

K37+530

K36+100



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]
K8+600 K19+200 5,00 10,00 4,00 200,00 DERRUMBE
K9+000 K19+200 7,00 4,00 2,00 56,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 7,00 4,00 2,00 56,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 7,00 3,00 3,00 63,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 8,00 3,00 3,00 72,00 DERRUMBE
K10+300 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE
K10+750 K19+200 7,00 3,00 3,00 63,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K11+600 K19+200 7,00 2,00 2,00 28,00 DERRUMBE
K15+700 K19+200 10,00 4,00 4,50 180,00 DERRUMBE
K16+300 K19+200 12,50 10,00 2,00 250,00 DERRUMBE
K17+300 K19+200 12,75 10,00 2,00 255,00 DERRUMBE
K17+400 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K17+800 K19+200 11,00 4,00 3,00 132,00 DERRUMBE
K18+200 K19+200 14,00 5,00 2,00 140,00 DERRUMBE
K2+000 K19+200 125,00 5,00 2,00 1.250,00 DERRUMBE

K20+400 K19+200 7,00 3,00 2,00 42,00 DERRUMBE
K22+600 K19+200 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K23+200 K19+200 10,50 5,00 2,00 105,00 DERRUMBE
K24+250 K19+200 8,00 3,00 3,00 72,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 6,00 5,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K25+200 K19+200 12,00 10,00 2,00 240,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 9,00 3,50 2,00 63,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K25+800 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 7,00 3,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K33+800 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K34+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K35+000 K36+600 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K35+200 K36+600 7,00 2,50 2,00 35,00 DERRUMBE
K35+200 K36+600 7,00 3,50 2,00 49,00 DERRUMBE
K35+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K36+600 K36+600 7,00 5,00 2,00 70,00 DERRUMBE
K40+300 K36+600 10,50 5,00 2,00 105,00 DERRUMBE
K41+100 K36+600 14,00 5,00 2,00 140,00 DERRUMBE
K33+900 K36+600 50,00 3,00 3,00 450,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 60,00 3,00 3,00 540,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 25,00 4,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 10,00 4,00 3,00 120,00 DERRUMBE

K10+300 K19+200 18,00 3,00 3,00 162,00 DERRUMBE
K14+050 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 65,00 4,00 3,00 780,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 42,00 3,00 3,00 378,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K24+900 K19+200 30,00 2,00 3,00 180,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 42,00 4,00 2,00 336,00 DERRUMBE
K8+500 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

Conformación de sitios de disposicion de sobrantes

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

Conformación de sitios de disposicion de sobrantes

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

K11+600 K19+200 36,00 3,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 24,00 4,00 3,50 336,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 3,50 3,00 525,00 DERRUMBE
K27+300 K19+200 36,00 2,50 3,00 270,00 DERRUMBE
K22+400 K19+200 22,00 4,00 3,00 264,00 DERRUMBE
K10+600 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 84,00 4,00 3,00 1.008,00 DERRUMBE
K8+600 K19+200 34,00 4,00 2,50 340,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 16,00 4,00 5,00 320,00 DERRUMBE

K25+400 K19+200 45,00 4,00 4,00 720,00 DERRUMBE
K12+600 K19+200 68,00 5,00 4,00 1.360,00 DERRUMBE
K11+100 K19+200 32,00 2,50 4,00 320,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 3,00 3,00 360,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 92,00 5,00 5,00 2.300,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 86,00 5,00 5,00 2.150,00 DERRUMBE
K26+400 K19+200 40,00 4,00 3,00 480,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 54,00 3,00 5,00 810,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 26,00 4,00 4,00 416,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 21,00 4,00 4,00 336,00 DERRUMBE
K8+600 K19+200 24,00 4,00 2,00 192,00 DERRUMBE
K7+600 K19+200 13,00 5,50 2,00 143,00 DERRUMBE
K7+900 K19+200 20,00 4,40 1,50 132,00 DERRUMBE
K9+200 K19+200 15,00 4,50 1,50 101,25 DERRUMBE

K15+200 K19+200 10,00 3,00 0,50 15,00 DERRUMBE
K35+500 K36+600 15,00 7,00 2,50 262,50 DERRUMBE
K48+250 K36+600 10,00 2,00 3,00 60,00 DERRUMBE
K8+300 K19+200 20,00 3,00 2,50 150,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 15,00 4,50 1,50 101,25 DERRUMBE
K9+500 K19+200 16,00 4,00 1,50 96,00 DERRUMBE

K21+100 K19+200 50,00 4,50 1,20 270,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 56,00 4,00 0,50 112,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 50,00 6,00 1,00 300,00 DERRUMBE
K27+000 K19+200 20,00 5,00 0,50 50,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 40,00 5,00 1,80 360,00 DERRUMBE
K34+900 K36+600 15,00 4,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 14,00 4,00 0,50 28,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 30,00 4,00 0,80 96,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 10,00 4,00 0,50 20,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 8,00 4,00 0,25 8,00 DERRUMBE
K10+700 K19+200 10,00 4,00 0,40 16,00 DERRUMBE
K11+100 K19+200 20,00 3,00 0,25 15,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 3,00 0,20 12,00 DERRUMBE
K11+400 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 40,00 3,00 0,40 48,00 DERRUMBE
K12+900 K19+200 35,00 3,00 0,40 42,00 DERRUMBE
K13+900 K19+200 20,00 3,00 0,20 12,00 DERRUMBE
K14+000 K19+200 10,00 3,00 0,40 12,00 DERRUMBE
K15+600 K19+200 20,00 3,00 0,30 18,00 DERRUMBE
K17+200 K19+200 30,00 2,00 0,30 18,00 DERRUMBE
K18+100 K19+200 20,00 2,00 0,30 12,00 DERRUMBE
K19+200 K19+200 20,00 2,00 0,25 10,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 40,00 4,50 0,25 45,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 40,00 4,00 0,25 40,00 DERRUMBE



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

Conformación de sitios de disposicion de sobrantes

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

K25+900 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K27+000 K19+200 20,00 4,00 0,25 20,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 30,00 4,00 0,25 30,00 DERRUMBE
K8+800 K19+200 30,00 4,00 0,50 60,00 DERRUMBE
K9+300 K19+200 25,00 4,00 0,50 50,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE

K21+750 K19+200 25,00 5,00 1,00 125,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 28,00 5,00 0,80 112,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 15,00 4,50 0,80 54,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 30,00 4,00 1,00 120,00 DERRUMBE

K25+900 K19+200 28,00 4,00 0,50 56,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 40,00 4,00 2,70 432,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 15,00 2,00 1,80 54,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 40,00 4,00 2,20 352,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 21,00 2,00 1,00 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 21,00 1,00 1,00 21,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 10,00 2,50 4,00 100,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 30,00 3,20 4,00 384,00 DERRUMBE
K8+200 K19+200 30,00 4,00 1,50 180,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 40,00 4,00 3,00 480,00 DERRUMBE
K8+800 K19+200 25,00 2,00 2,00 100,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 15,00 2,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K9+200 K19+200 18,00 3,00 1,00 54,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 24,00 4,00 0,50 48,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE

K10+000 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 30,00 2,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 25,00 3,00 0,50 37,50 DERRUMBE
K10+500 K19+200 15,00 4,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 10,00 3,00 0,80 24,00 DERRUMBE
K11+500 K19+200 12,00 4,00 0,50 24,00 DERRUMBE
K11+700 K19+200 20,00 3,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K11+800 K19+200 10,00 3,00 0,50 15,00 DERRUMBE
K11+900 K19+200 12,00 2,50 0,50 15,00 DERRUMBE
K12+900 K19+200 15,00 3,00 0,50 22,50 DERRUMBE
K18+200 K19+200 30,00 4,00 1,00 120,00 DERRUMBE
K19+600 K19+200 20,00 4,00 2,50 200,00 DERRUMBE
K22+800 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K22+900 K19+200 18,00 2,00 1,00 36,00 DERRUMBE
K23+900 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K24+000 K19+200 15,00 4,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K25+400 K19+200 20,00 3,00 1,00 60,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 10,00 3,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K25+700 K19+200 200,00 4,00 2,00 1.600,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 10,00 3,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K26+800 K19+200 15,00 2,00 2,00 60,00 DERRUMBE
K27+600 K19+200 60,00 3,00 2,00 360,00 DERRUMBE
K28+000 K36+600 15,00 2,00 3,00 90,00 DERRUMBE
K28+900 K36+600 10,00 2,00 0,80 16,00 DERRUMBE
K29+600 K36+600 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 15,00 2,00 1,00 30,00 DERRUMBE
K34+200 K36+600 200,00 4,00 0,50 400,00 DERRUMBE
K34+900 K36+600 20,00 4,00 0,50 40,00 DERRUMBE



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

Conformación de sitios de disposicion de sobrantes

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

K35+100 K36+600 40,00 2,00 0,50 40,00 DERRUMBE
K35+400 K36+600 25,00 3,00 0,50 38,00 DERRUMBE
K35+600 K36+600 100,00 4,00 0,40 160,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE
K38+700 K36+600 20,00 2,00 1,00 40,00 DERRUMBE
K39+700 K36+600 15,00 3,00 0,50 23,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 15,00 3,00 2,00 90,00 DERRUMBE
K40+800 K36+600 12,00 2,00 2,00 48,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 2,10 1,00 42,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,00 2,70 1,00 108,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 80,00 4,00 0,25 80,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 3,00 1,60 96,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 60,00 1,80 1,00 108,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 15,00 3,00 1,60 72,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 90,00 4,00 0,40 144,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 54,00 2,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 20,00 3,00 0,40 24,00 DERRUMBE
K34+500 K36+600 64,00 3,00 0,50 96,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE

K40+500 K36+600 20,00 4,00 2,10 168,00 DERRUMBE
K9+700 K19+200 15,00 3,00 2,40 108,00 DERRUMBE

K23+700 K19+200 20,00 3,00 0,40 24,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 20,00 3,00 0,50 30,00 DERRUMBE
K22+000 K19+200 50,00 2,00 3,00 300,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 200,00 3,50 3,00 2.100,00 DERRUMBE
K25+600 K19+200 250,00 4,00 3,00 3.000,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 220,00 4,00 4,00 3.520,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 120,00 4,20 3,00 1.512,00 DERRUMBE
K24+800 K19+200 15,00 3,00 2,60 117,00 DERRUMBE
K24+800 K19+200 16,00 3,00 2,00 96,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,00 3,00 5,00 600,00 DERRUMBE
K34+600 K36+600 100,00 3,00 0,50 150,00 DERRUMBE
K6+100 K19+200 30,00 5,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K9+800 K19+200 40,00 5,00 2,00 400,00 DERRUMBE

K10+100 K19+200 33,33 6,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 50,00 5,00 0,40 100,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 75,00 2,50 0,80 150,00 DERRUMBE
K18+500 K19+200 50,00 5,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K20+900 K19+200 33,33 6,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K22+700 K19+200 50,00 5,00 0,80 200,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 50,00 4,00 0,25 50,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 62,50 4,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K27+800 K19+200 33,33 6,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K27+900 K36+600 75,00 6,00 0,40 180,00 DERRUMBE
K28+000 K19+200 20,83 6,00 0,40 50,00 DERRUMBE
K28+500 K36+600 166,67 6,00 0,40 400,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 47,75 5,00 0,80 191,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 28,00 5,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 42,00 5,00 0,20 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 35,00 5,00 0,40 70,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 28,00 5,00 0,60 84,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
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K12+000 K19+200 30,00 5,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K18+500 K19+200 50,00 5,00 1,00 250,00 DERRUMBE
K20+900 K19+200 20,00 5,00 0,80 80,00 DERRUMBE
K22+700 K19+200 50,00 4,00 1,00 200,00 DERRUMBE
K25+300 K19+200 50,00 5,00 0,20 50,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 62,50 5,00 0,80 250,00 DERRUMBE
K27+800 K19+200 40,00 5,00 0,40 80,00 DERRUMBE
K27+900 K36+600 75,00 6,00 0,40 180,00 DERRUMBE
K28+000 K36+600 25,00 5,00 0,40 50,00 DERRUMBE
K28+500 K36+600 200,00 2,50 0,80 400,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 38,20 5,00 1,00 191,00 DERRUMBE
K29+800 K36+600 10,00 4,00 2,50 100,00 DERRUMBE
K24+600 K19+200 28,00 5,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 8,40 5,00 1,00 42,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 7,00 4,00 2,50 70,00 DERRUMBE
K40+500 K36+600 8,40 4,00 2,50 84,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 16,80 2,00 2,50 84,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 16,80 2,00 2,50 84,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 38,50 4,00 2,00 308,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 50,00 3,50 2,00 350,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 15,00 3,50 2,00 105,00 DERRUMBE
K10+500 K19+200 10,50 5,00 0,80 42,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 40,86 3,50 2,00 286,00 DERRUMBE
K36+000 K36+600 60,00 3,50 2,00 420,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 39,20 5,00 1,00 196,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 22,50 4,00 1,50 135,00 DERRUMBE
K16+800 K19+200 26,25 4,00 0,20 21,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 21,00 4,00 0,25 21,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 60,00 3,00 3,00 540,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 40,00 4,00 2,00 320,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 25,00 4,00 2,00 200,00 DERRUMBE
K9+100 K19+200 10,00 4,00 3,00 120,00 DERRUMBE

K10+300 K19+200 18,00 3,00 3,00 162,00 DERRUMBE
K14+050 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
K12+400 K19+200 65,00 4,00 3,00 780,00 DERRUMBE
K11+300 K19+200 42,00 3,00 3,00 378,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 4,00 4,00 800,00 DERRUMBE
K24+900 K19+200 30,00 2,00 3,00 180,00 DERRUMBE
K9+900 K19+200 42,00 4,00 2,00 336,00 DERRUMBE
K8+500 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE

K11+600 K19+200 36,00 3,00 3,00 324,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 24,00 4,00 3,50 336,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 50,00 3,50 3,00 525,00 DERRUMBE
K27+300 K19+200 36,00 2,50 3,00 270,00 DERRUMBE
K22+400 K19+200 22,00 4,00 3,00 264,00 DERRUMBE
K10+600 K19+200 20,00 3,00 4,00 240,00 DERRUMBE
K5+830 K19+200 13,00 2,00 1,00 26,00 DERRUMBE

K10+000 K19+200 13,00 4,00 1,00 52,00 DERRUMBE
K10+000 K19+200 13,00 5,00 1,00 65,00 DERRUMBE
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K9+700 K19+200 24,00 4,00 2,00 192,00 DERRUMBE
K8+700 K19+200 30,00 2,00 2,00 120,00 DERRUMBE

K23+700 K19+200 60,00 4,00 4,00 960,00 DERRUMBE
K24+700 K19+200 36,00 4,00 3,00 432,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 13,00 2,00 1,00 26,00 DERRUMBE
K10+500 K19+200 120,00 3,00 1,00 360,00 DERRUMBE
K10+380 K19+200 100,00 2,50 2,00 500,00 DERRUMBE
K10+070 K19+200 130,00 2,00 1,80 468,00 DERRUMBE
K9+950 K19+200 40,00 3,50 2,50 350,00 DERRUMBE
K9+720 K19+200 60,00 3,00 1,80 324,00 DERRUMBE
K9+600 K19+200 30,00 4,00 2,00 240,00 DERRUMBE
K9+340 K19+200 120,00 2,80 2,40 806,00 DERRUMBE
K9+110 K19+200 70,00 2,50 2,00 350,00 DERRUMBE
K8+840 K19+200 130,00 3,00 1,50 585,00 DERRUMBE
K8+650 K19+200 50,00 2,70 0,80 108,00 DERRUMBE
K8+200 K19+200 110,00 3,00 0,50 165,00 DERRUMBE
K4+100 K19+200 39,00 2,50 0,40 39,00 DERRUMBE

K23+700 K36+600 44,56 2,85 2,00 254,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 80,00 4,00 2,00 640,00 DERRUMBE
K22+800 K19+200 25,00 5,00 1,00 125,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 23,00 4,00 2,00 184,00 DERRUMBE
K37+580 K36+600 59,33 3,00 2,00 356,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 27,00 4,00 0,50 54,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 37,50 5,00 2,00 375,00 DERRUMBE
K27+500 K19+200 35,00 4,00 0,20 28,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 60,71 4,00 2,80 680,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 102,41 4,00 2,80 1.147,00 DERRUMBE
K10+100 K19+200 20,80 5,00 1,00 104,00 DERRUMBE
K36+200 K36+600 37,50 4,00 2,80 420,00 DERRUMBE
K21+100 K19+200 110,00 5,00 0,40 220,00 DERRUMBE
K21+800 K19+200 40,00 6,00 3,00 720,00 DERRUMBE
K22+050 K19+200 40,00 6,00 0,40 96,00 DERRUMBE
K22+800 K19+200 25,00 4,00 0,40 40,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 80,00 4,00 0,50 160,00 DERRUMBE
K28+200 K36+600 20,00 4,00 0,40 32,00 DERRUMBE
K38+600 K36+600 13,00 5,00 2,00 130,00 DERRUMBE
K38+600 K36+600 84,95 5,00 0,20 84,95 DERRUMBE
K37+530 K36+600 25,00 3,00 2,00 150,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 80,00 4,00 0,50 160,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 70,00 4,00 0,50 140,00 DERRUMBE
K10+400 K19+200 25,00 4,00 1,00 100,00 DERRUMBE
K23+700 K19+200 50,00 2,00 1,20 120,00 DERRUMBE
K26+000 K19+200 80,00 5,00 0,50 200,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 50,00 4,00 0,50 100,00 DERRUMBE
K38+200 K36+600 80,00 10,00 6,00 4.800,00 DERRUMBE
K21+500 K19+200 40,00 8,00 3,00 960,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 30,00 4,00 4,00 480,00 DERRUMBE
K10+200 K19+200 6,00 3,20 2,80 53,76 DERRUMBE
K13+900 K19+200 7,40 4,30 1,30 41,40 DERRUMBE
K13+930 #N/D 11,30 1,20 1,00 13,56 DERRUMBE
K18+600 K19+200 18,00 4,80 3,00 259,20 DERRUMBE
K19+100 K19+200 20,00 2,00 2,00 80,00 DERRUMBE
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K21+100 K19+200 7,00 2,00 2,00 28,00 DERRUMBE
K21+300 K19+200 15,00 2,00 1,20 36,00 DERRUMBE
K21+750 K19+200 35,00 4,00 8,00 1.120,00 DERRUMBE
K21+800 K19+200 50,00 6,00 1,00 300,00 DERRUMBE
K28+200 K36+600 50,00 6,00 3,00 900,00 DERRUMBE
K30+000 K36+600 6,00 3,00 1,50 27,00 DERRUMBE
K35+000 K36+600 40,00 6,00 1,00 240,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 30,00 3,29 4,00 395,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 15,00 5,00 4,00 300,00 DERRUMBE
K37+400 K36+600 10,00 3,00 4,00 120,00 DERRUMBE
K37+500 K36+600 10,00 2,00 2,00 40,00 DERRUMBE
K38+000 K36+600 30,00 6,00 1,00 180,00 DERRUMBE
K38+200 K36+600 60,00 6,00 5,00 1.800,00 DERRUMBE
K39+000 K36+600 40,00 5,00 0,80 160,00 DERRUMBE
K39+800 K36+600 36,00 4,00 1,20 172,80 DERRUMBE
K40+600 K36+600 40,00 5,00 1,00 200,00 DERRUMBE
K11+200 K19+200 20,00 4,00 3,00 240,00 DERRUMBE
K12+000 K19+200 30,00 3,00 2,00 180,00 DERRUMBE
K23+650 K19+200 24,00 6,00 2,50 360,00 DERRUMBE
K24+500 K19+200 48,00 4,00 2,00 384,00 DERRUMBE
K25+900 K19+200 150,00 4,00 0,80 480,00 DERRUMBE
K34+300 K36+600 60,00 6,00 1,00 360,00 DERRUMBE
K36+450 K36+600 50,00 3,00 1,00 150,00 DERRUMBE
K37+240 K36+600 100,00 3,00 2,00 600,00 DERRUMBE
K37+540 K36+600 40,00 4,00 1,00 160,00 DERRUMBE
K38+500 K36+600 10,00 3,50 4,00 140,00 DERRUMBE
K27+700 K19+200 54,00 6,00 1,00 324,00 DERRUMBE
K40+600 K36+600 20,00 5,00 1,14 114,00 DERRUMBE
K21+200 K19+200 40,00 2,00 3,03 242,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 30,00 2,50 5,20 390,00 DERRUMBE
K21+300 K19+200 40,00 2,40 3,10 298,00 DERRUMBE
K37+530 K36+600 12,00 2,00 1,71 41,00 DERRUMBE
K36+100 K36+600 60,00 4,00 2,94 705,00 DERRUMBE
K36+100 K36+600 50,00 3,00 3,88 582,00 DERRUMBE
K16+180 K19+200 24,00 3,00 1,56 112,00 DERRUMBE
K4+100 K19+200 39,00 5,00 2,00 390,00 DERRUMBE
K8+200 K19+200 110,00 5,00 2,00 1.100,00 DERRUMBE
K8+650 K19+200 50,00 5,00 2,00 500,00 DERRUMBE
K8+840 K19+200 130,00 5,00 4,00 2.600,00 DERRUMBE
K9+110 K19+200 70,00 5,00 2,00 700,00 DERRUMBE
K9+340 K19+200 120,00 5,00 4,00 2.400,00 DERRUMBE

K16+243 K19+200 186,00 3,00 3,57 1.992,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo (mat. C)

K21+100 K19+200 150,00 3,00 5,47 2.463,15 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo (mat. C)

K22+240 K19+200 200,00 3,00 2,51 1.503,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo (mat. C)

K22+378 K19+200 204,00 3,00 3,19 1.952,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo (mat. C)

K28+900 K36+600 300,00 3,00 1,78 1.600,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo (mat. C)

K36+390 K36+600 2500,00 3,00 2,36 17.727,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo (mat. C)

K16+243 K19+200 127,00 3,00 2,41 919,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo (roca)

K21+100 K19+200 70,00 5,00 4,83 1.690,00 Corte de talud, ampliación de vía y cajeo (roca)

K36+592 K36+600 10,00 2,00 2,23 44,52 Excavación alcantarilla

K36+975 K36+600 10,00 2,00 2,61 52,24 Excavación alcantarilla



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 2P UNIDAD: M3

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE
LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN 

[M] [M] [M] [M3]

TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE

ABSCISA

Conformación de sitios de disposicion de sobrantes

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

K37+200 K36+600 10,00 2,00 2,23 44,55 Excavación alcantarilla

K37+584 K36+600 10,00 2,00 2,04 40,85 Excavación alcantarilla

K37+652 K36+600 10,00 2,00 3,07 61,42 Excavación alcantarilla

K37+710 K36+600 10,00 2,00 2,85 57,06 Excavación alcantarilla

K37+800 K36+600 10,00 2,00 3,24 64,74 Excavación alcantarilla

K37+867 K36+600 10,00 2,00 2,04 40,75 Excavación alcantarilla

K38+172 K36+600 10,00 2,00 2,24 44,81 Excavación alcantarilla

K38+230 K36+600 10,00 2,00 2,59 51,87 Excavación alcantarilla

K38+400 K36+600 10,00 2,00 2,11 42,17 Excavación alcantarilla

K38+503 K36+600 10,00 2,00 1,87 37,38 Excavación alcantarilla

K38+573 K36+600 10,00 2,00 3,75 75,01 Excavación alcantarilla

K38+662 K36+600 10,00 2,00 2,03 40,67 Excavación alcantarilla

K7+700 K19+200 940,00 0,80 1,20 902,40 Excavación filtro

K21+040 K36+600 180,00 0,80 1,20 172,80 Excavación filtro

K16+080 K19+200 200,00 0,80 1,20 192,00 Excavación filtro

K21+040 K36+600 200,00 0,80 1,20 192,00 Excavación filtro

K22+000 K36+600 500,00 0,80 1,20 480,00 Excavación filtro

K28+800 K36+600 300,00 0,80 1,20 288,00 Excavación filtro

K36+400 K36+600 2505,00 0,80 1,20 2.404,80 Excavación filtro

K16+200 K19+200 153,00 4,00 5,00 3.060,00 Excavación muro de contención (mat.c.)

K21+100 K19+200 122,40 3,50 3,00 1.285,20 Excavación muro de contención (mat.c.)

K22+140 K19+200 86,40 4,00 4,00 1.382,40 Excavación muro de contención (mat.c.)

K22+400 K19+200 100,80 3,00 3,00 907,20 Excavación muro de contención (mat.c.)

K28+900 K36+600 86,40 4,00 3,00 1.036,80 Excavación muro de contención (mat.c.)

K36+400 K36+600 96,00 3,50 3,00 1.008,00 Excavación muro de contención (mat.c.)

K37+240 K3+660 198,00 3,00 3,00 1.782,00 Excavación muro de contención (mat.c.)

K37+590 K36+600 196,00 3,00 3,76 2.210,78 Excavación muro de contención (mat.c.)

K37+990 K36+600 168,00 2,00 1,67 561,60 Excavación muro de contención (mat.c.)

K38+270 K36+600 66,00 3,00 1,14 226,40 Excavación muro de contención (mat.c.)

K38+400 K36+600 48,00 2,50 2,00 240,00 Excavación muro de contención (mat.c.)

K38+500 K36+600 144,00 3,00 1,00 432,00 Excavación muro de contención (mat.c.)

151.812,00

143.514,00
151.812,00

8.298,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Conformación de sitios de disposicion de sobrantes

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06
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K1+700 53,00 5,30 0,50 140,45

K5+600 35,00 6,00 0,40 84,00

K5+800 82,00 6,00 0,40 196,80

K7+000 88,00 6,00 0,40 211,20

K21+200 90,00 6,00 2,50 1.350,00

K21+300 53,00 6,00 0,40 127,20

K22+100 25,00 5,30 0,30 39,75

K22+300 40,00 6,00 0,40 96,00

K22+400 18,00 6,00 0,25 27,00

K23+450 63,00 5,50 0,30 103,95

K24+700 55,00 5,80 0,30 95,70

K25+900 34,00 6,00 0,30 61,20

K26+800 16,00 5,80 0,30 27,84

K28+300 41,00 6,00 0,30 73,80

K28+800 91,00 7,00 0,50 318,50

K34+700 93,00 6,00 0,30 167,40

K36+800 88,00 5,90 0,30 155,76

K37+200 100,00 6,00 0,30 180,00

K1+700 25,00 4,50 0,50 56,25

K5+600 32,00 5,00 0,40 64,00

K7+600 50,00 4,50 0,40 90,00

K9+200 15,00 4,50 0,30 20,25

K21+100 90,00 6,00 0,60 324,00

K71+800 8,00 5,00 1,50 60,00

K15+800 25,00 5,00 0,30 37,50

K16+120 10,00 3,00 6,00 180,00

K20+200 60,00 5,00 0,30 90,00

K21+100 20,00 4,00 0,40 32,00

K28+500 50,00 4,00 0,30 60,00

K28+500 24,00 3,00 0,30 21,60

K16+200 50,00 3,00 1,00 150,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K34+200 16,00 6,00 0,30 28,80

K28+500 25,00 5,00 0,40 50,00

K1+700 36,00 5,00 0,50 90,00

K5+600 160,00 5,00 0,40 320,00

K7+600 50,00 4,50 0,40 90,00

K9+200 30,00 4,50 0,30 40,50

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K21+100 40,00 3,00 1,00 120,00

K34+200 16,00 6,00 0,25 24,00

K28+500 25,00 5,00 0,40 50,00

K1+700 36,00 5,00 0,50 90,00

K5+700 30,00 5,00 0,40 60,00

K25+000 15,00 4,00 2,20 132,00

K23+100 21,00 4,00 0,50 42,00

K37+500 10,00 7,00 0,30 21,00

K37+500 10,00 8,00 1,70 136,00

K21+600 20,00 4,00 4,00 320,00

K22+500 5,00 4,00 4,00 80,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00 mejoramiento

Perdida de banca

mejoramiento

Perdida de banca

Perdida de banca

mejoramiento

mejoramiento

llenando en la medida en que la situación lo requiera

llenando en la medida en que la situación lo requiera

mejoramiento

Perdida de banca

mejoramiento

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Perdida de banca

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

llenando en la medida en que la situación lo requiera

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" 

(Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

llenando en la medida en que la situación lo requiera

Perdida de banca

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD m3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" 

(Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K5+300 400,00 4,50 0,30 540,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,30 900,00

K12+700 20,00 5,00 0,40 40,00

K16+200 50,00 5,00 0,40 100,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,40 20,00

K22+300 20,00 4,00 0,40 32,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K23+200 20,00 4,00 0,50 40,00

K23+600 40,00 4,00 1,00 160,00

K25+000 100,00 4,00 0,40 160,00

K26+200 120,00 3,00 0,30 108,00

K27+000 50,00 3,00 0,40 60,00

K28+500 60,00 5,00 0,40 120,00

K35+200 24,38 4,00 0,40 39,01

K36+400 1.500,00 4,20 0,30 1.890,00

K39+500 50,00 5,00 0,30 75,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

K5+300 400,00 4,50 0,20 360,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,20 600,00

K12+700 20,00 5,00 0,30 30,00

K16+200 50,00 5,00 0,30 75,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,30 15,00

K22+300 20,00 4,00 0,30 24,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K63+000 12,06 4,00 2,00 96,48

K64+200 50,00 5,00 0,50 125,00

K65+500 10,00 4,00 0,40 16,00

K1+700 150,00 5,00 0,25 187,50

K5+300 190,00 4,00 0,25 190,00

K38+800 30,00 5,00 0,25 37,50

K1+700 40,00 5,00 0,25 50,00

K5+300 40,00 5,00 0,20 40,00

K6+200 40,00 5,00 0,20 40,00

K7+100 40,00 5,00 0,20 40,00

K35+500 50,00 5,00 0,40 100,00

K23+800 56,00 5,00 0,40 112,00

K12+700 30,00 4,00 0,25 30,00

K15+800 25,00 5,00 0,40 50,00

K16+200 40,00 4,00 0,20 32,00

K21+500 35,00 4,00 0,20 28,00

K37+584 64,00 3,50 0,50 112,00

K37+652 49,00 2,50 0,40 49,00

K37+715 21,00 2,50 0,40 21,00

K22+600 95,00 4,00 0,30 114,00

K19+200 40,00 5,00 0,20 40,00

K1+700 50,00 4,00 0,30 60,00

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

Arreglo vía, en sitio crítico

Arreglo vía, en sitio crítico

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD m3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" 

(Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K5+300 400,00 4,50 0,20 360,00

K6+800 15,00 5,00 0,40 30,00

K7+400 600,00 5,00 0,20 600,00

K12+700 20,00 5,00 0,30 30,00

K16+200 50,00 5,00 0,30 75,00

K21+500 150,00 4,00 0,50 300,00

K22+200 10,00 5,00 0,30 15,00

K22+300 20,00 4,00 0,30 24,00

K22+400 30,00 3,00 1,00 90,00

K22+500 30,00 4,00 3,00 360,00

K23+200 20,00 4,00 0,50 40,00

K23+600 40,00 4,00 1,00 160,00

K25+000 100,00 4,00 0,40 160,00

K26+200 120,00 3,00 0,30 108,00

K27+000 50,00 3,00 0,50 75,00

K28+500 60,00 5,00 0,30 90,00

K71+000 20,00 6,00 0,50 60,00

K86+000 50,00 6,00 0,40 120,00

K90+400 100,00 6,00 0,40 240,00

K92+600 150,00 6,00 0,40 360,00

K93+000 80,00 6,00 0,30 144,00

K93+200 120,00 6,00 0,40 288,00

K22+600 30,00 3,00 0,40 36,00

K36+500 70,00 2,50 0,40 70,00

K36+450 96,00 2,50 0,40 96,00

K36+680 152,00 3,00 0,50 228,00

K36+600 70,00 2,50 0,40 70,00

K1+700 25,00 6,00 0,50 75,00

K5+600 32,00 6,00 0,40 76,80

K7+600 50,00 6,00 0,40 120,00

K9+200 15,00 6,00 0,30 27,00

K36+550 112,22 6,00 0,15 101,00

K28+900 109,33 6,00 0,25 164,00

K24+900 60,67 6,00 0,25 91,00

K36+550 65,00 6,00 0,20 78,00

K37+880 70,00 2,50 0,40 70,00

K36+650 54,00 2,50 0,40 54,00

K37+800 56,00 2,50 0,40 56,00

K7+000 123,85 5,00 0,20 123,85

K22+400 30,00 6,00 1,00 180,00

K22+500 30,00 6,00 3,00 540,00

K63+000 12,06 6,00 2,00 144,72

K64+200 50,00 6,00 0,50 150,00

K65+500 10,00 6,00 0,40 24,00

K1+700 150,00 6,00 0,30 270,00

K5+300 190,00 6,00 0,30 342,00

K28+900 21,54 6,00 0,25 32,31

K28+900 31,79 6,00 0,25 47,69

K37+800 44,10 3,00 0,50 66,15

K28+900 28,63 6,00 0,30 51,54

K24+700 42,63 6,00 0,40 102,31

K38+710 10,00 2,00 0,50 10,00

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

CEREO SUBRASANTE

mejoramiento

mejoramiento

CEREO SUBRASANTE

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

ATACO - COYAIMA

mejoramiento

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

ATACO - COYAIMA

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD m3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" 

(Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K21+950 20,19 4,00 0,20 16,15

K24+700 13,46 4,00 0,20 10,77

K22+400 33,65 4,00 0,20 26,92

K25+120 13,45 4,00 0,10 5,38

K30+100 10,76 5,00 0,10 5,38

K1+700 79,00 5,00 0,20 79,00

K5+830 81,60 5,00 0,25 102,00

K8+400 90,00 4,00 0,20 72,00

K36+420 18,18 2,20 0,50 20,00

K36+420 62,40 2,50 0,50 78,00

K37+930 10,77 2,00 0,50 10,77

K38+572 32,69 2,00 0,40 26,15

K1+700 11,11 4,50 0,40 20,00

K5+830 60,00 5,00 0,20 60,00

K1+700 44,44 4,50 0,20 40,00

K38+550 50,00 2,50 0,40 50,00

K38+550 79,49 3,00 0,50 119,23

K38+340 2,00 2,40 0,50 2,40

K38+600 26,93 4,00 0,50 53,85

K38+660 20,00 3,00 0,50 30,00

K38+662 80,77 3,00 0,40 96,92

K38+660 1.160,00 2,25 0,40 1.044,00

K71+100 300,00 6,00 0,40 720,00

K62+400 250,00 6,00 0,30 450,00

K61+500 320,00 5,50 0,40 704,00

K59+400 50,00 6,00 0,40 120,00

K37+700 72,80 2,80 0,60 122,31

K37+710 64,00 2,80 0,60 107,70

K37+400 42,00 1,47 0,60 36,92

K37+610 580,00 2,80 0,49 794,91

K1+700 60,00 4,00 1,00 240,00

K25+000 60,00 6,00 0,50 180,00
K30+300 32,00 6,00 0,40 76,80
K1+700 17,90 5,00 2,00 179,00
K5+600 90,00 4,00 0,20 72,00
K7+100 30,00 5,00 0,30 45,00
K6+800 30,00 6,00 0,40 72,00
K7+800 40,00 4,00 0,80 128,00

K15+900 20,00 4,00 0,40 32,00
K22+800 40,00 4,00 0,50 80,00
K24+700 40,00 4,00 0,40 64,00
K25+500 15,00 4,00 0,25 15,00
K22+400 140,00 2,50 0,30 105,00
K25+500 54,00 5,00 0,40 108,00
K31+800 40,00 6,00 1,50 360,00
K33+000 32,00 5,00 0,50 80,00
K34+200 24,00 4,00 0,50 48,00
K35+000 20,00 6,00 0,80 96,00
K34+200 24,00 4,00 0,50 48,00
K35+000 20,00 6,00 0,80 96,00
K22+460 13,00 4,00 0,25 13,00

K16+100 26,00 4,00 0,25 26,00

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

Perdida de banca

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

LLENO CAJEO

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD m3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" 

(Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K16+100 13,00 4,00 0,25 13,00

K64+000 42,00 6,00 0,37 92,00

K16+100 39,00 4,00 0,25 39,00

K21+100 39,00 4,00 0,25 39,00

K8+800 52,00 5,00 0,20 52,00

K5+700 60,00 4,50 0,10 26,00

K2+300 60,00 4,50 0,10 26,00

K19+200 60,00 5,00 0,17 52,00

K31+000 60,00 4,50 0,10 28,00

K27+500 15,00 5,00 0,09 7,00

K27+100 60,00 4,50 0,05 14,00

K21+350 42,00 5,00 0,25 52,00

K25+000 120,00 5,00 0,43 260,00

K22+140 80,00 5,00 0,30 118,00

K22+400 70,00 5,00 0,23 80,00

K21+350 60,00 4,50 0,07 20,00
K22+000 20,00 5,00 0,60 60,00
K22+140 60,00 4,50 0,15 40,00
K37+500 200,00 5,00 0,10 104,00
K38+500 60,00 4,50 0,10 26,00
K36+650 60,00 4,50 0,14 39,00
K21+100 60,00 5,00 0,27 80,00
K16+100 60,00 4,50 0,12 33,00
K38+200 60,00 4,50 0,10 26,00
K22+140 100,00 5,00 0,60 299,00
K16+180 90,00 5,00 0,60 268,00
K21+900 60,00 5,00 0,37 110,00
K27+900 60,00 4,50 0,22 60,00
K31+300 60,00 4,50 0,11 30,00
K27+900 13,00 4,00 0,25 13,00
K16+180 26,00 4,00 0,25 26,00
K37+300 104,00 5,00 0,20 104,00
K16+180 13,00 4,00 0,25 13,00
K36+400 1.741,00 0,60 0,20 208,92
K22+400 90,00 0,60 0,20 10,80
K1+600 65,00 4,00 0,25 65,00
K5+500 52,00 4,00 0,25 52,00

K16+180 104,00 4,00 0,25 104,00
K16+180 26,00 4,00 0,25 26,00
K5+500 13,00 4,00 0,25 13,00
K1+600 65,00 4,00 0,25 65,00

K37+500 105,31 4,00 0,80 337,00
K16+200 52,00 4,00 0,25 52,00
K36+720 46,00 4,00 0,25 46,00
K15+780 104,00 5,00 0,20 104,00
K36+900 14,00 5,00 0,20 14,00
K37+360 28,00 5,00 0,20 28,00
K37+500 20,00 5,00 0,20 20,00
K31+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K16+200 26,00 5,00 0,20 26,00
K21+100 99,00 5,00 0,20 99,00
K22+140 46,00 5,00 0,20 46,00

mejoramiento vía

mejoramiento vía

lleno sobre filtro

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

lleno sobre filtro

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

lleno sobre filtro

lleno sobre filtro

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

LLENO CAJEO, AMPLIACION VÍA MARGEN DERECHA

mejoramiento vía



No. 07

CAPITULO: 1 Explanaciones

ITEM: 3P UNIDAD m3

LONGITUD ANCHO ESPESOR
VOLUMEN 

POR SECCION

[M] [M] [M] [M3]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" 

(Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)

ABSCISA OBSERVACIONES

K31+500 13,00 5,00 0,20 13,00
K38+000 21,00 5,00 0,20 21,00
K9+200 35,00 5,00 0,20 35,00

K31+500 20,00 5,00 0,20 20,00
K22+400 72,00 5,00 0,20 72,00
K31+500 72,00 5,00 0,20 72,00
K22+400 39,00 5,00 0,20 39,00
K31+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K29+300 26,00 5,00 0,20 26,00
K27+800 26,00 5,00 0,20 26,00
K22+400 33,00 5,00 0,20 33,00
K5+900 39,00 5,00 0,20 39,00
K1+800 117,00 5,00 0,20 117,00

K22+400 39,00 5,00 0,20 39,00
K21+100 39,00 5,00 0,20 39,00
K27+100 39,00 5,00 0,20 39,00
K29+950 13,00 5,00 0,20 13,00
K30+800 13,00 5,00 0,20 13,00
K31+500 26,00 5,00 0,20 26,00
K38+500 290,00 5,00 0,20 290,00

34.340,00

32.979,00
34.340,00

1.361,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

mejoramiento vía

TOTAL  Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye 

Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07



No. 07

FECHA:

CAPITULO: 2 Bases, Subbases y Afirmados

ITEM: 310.1 UNIDAD: m2

LONGITUD ANCHO
AREA POR 

SECCION

AREA 

ACUMULADA
INICIAL FINAL [M] [M] [M2] [M2]

K7+600 K8+500 900,00 4,50 4.050,00 SECTOR LA BRECHA

K36+400 K38+900 2.500,00 5,50 13.750,00 SECTOR LOS ESPOLONES

K22+360 K22+410 50,00 7,00 350,00 MANTENIMIENTO VIAL

K28+810 K28+900 90,00 5,50 495,00 MANTENIMIENTO VIAL

K20+100 K20+190 90,00 4,50 405,00 MANTENIMIENTO VIAL

K28+500 K28+580 80,00 4,00 320,00 MANTENIMIENTO VIAL

K36+400 K38+900 2.500,00 5,50 13.750,00 SECTOR LOS ESPOLONES

K5+300 K5+700 400,00 4,00 1.600,00 MANTENIMIENTO VIAL

K7+300 K8+300 1.000,00 4,00 4.000,00 MANTENIMIENTO VIAL

K36+400 K38+900 2.500,00 5,50 13.485,00 MANTENIMIENTO VIAL

K87+500 K87+750 250,00 6,00 1.500,00 ATACO - COYAIMA

K88+200 K88+380 180,00 6,00 1.080,00 ATACO - COYAIMA

K88+600 K88+860 260,00 6,00 1.560,00 ATACO - COYAIMA

K89+000 K89+300 300,00 6,00 1.800,00 ATACO - COYAIMA

K89+900 K90+000 100,00 6,00 600,00 ATACO - COYAIMA

K90+200 K90+450 250,00 6,00 1.500,00 ATACO - COYAIMA

K90+700 K91+000 300,00 6,00 1.800,00 ATACO - COYAIMA

K91+200 K91+600 400,00 6,00 2.400,00 ATACO - COYAIMA

K1+700 K1+760 60,00 5,00 300,00 Conformación de banca de vía

K5+400 K6+200 800,00 5,00 4.000,00 Limpieza de vía

K9+500 K11+000 1.500,00 5,00 7.500,00 Limpieza de vía

K16+180 K16+360 180,00 7,00 1.260,00 MANTENIMIENTO VIAL

K21+100 K21+260 160,00 7,00 1.120,00 MANTENIMIENTO VIAL

K22+140 K22+290 150,00 7,00 1.050,00 MANTENIMIENTO VIAL

K22+400 K22+550 150,00 7,00 1.050,00 MANTENIMIENTO VIAL

K28+900 K29+020 120,00 7,00 840,00 MANTENIMIENTO VIAL

K36+400 K38+900 2.500,00 7,00 17.500,00 MANTENIMIENTO VIAL

K1+800 K1+900 100,00 6,00 600,00 Limpieza de vía

K5+300 K7+050 1.750,00 4,41 7.715,00 Limpieza de vía

K7+350 K11+060 3.710,00 4,00 14.840,00 Limpieza de vía

K23+800 K28+500 4.700,00 4,00 18.800,00 Limpieza de vía

K21+300 K22+000 700,00 4,00 2.800,00 Limpieza de vía

K24+100 K24+900 800,00 5,00 4.000,00 Limpieza de vía

K31+000 K31+500 500,00 5,00 2.500,00 Limpieza de vía

K16+100 K16+250 150,00 4,00 600,00 Conformación de vía, por perdida de banca

K27+300 K27+420 120,00 7,00 840,00 MANTENIMIENTO VIAL

K29+500 K29+800 300,00 8,00 2.400,00 MANTENIMIENTO VIAL

K30+300 K31+000 700,00 7,00 4.900,00 MANTENIMIENTO VIAL

K16+180 K16+360 180,00 0,00 0,00 SUBRASANTE

K21+100 K21+260 160,00 0,00 0,00 SUBRASANTE

K22+140 K22+290 150,00 0,00 0,00 SUBRASANTE

K22+400 K22+550 150,00 0,00 0,00 SUBRASANTE

K28+900 K29+020 120,00 0,00 0,00 SUBRASANTE

K36+400 K38+662 2.262,00 8,00 18.096,00 SUBRASANTE

177.156,00

149.250,00
177.156,00

27.906,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

19 DE ABRIL DE 2023

Conformacion de la calzada existente

ABSCISA
OBSERVACIONES

TOTAL Conformacion de la calzada existente

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS



No. 07

FECHA:

CAPITULO: 2 Bases, Subbases y Afirmados

ITEM: 320.1 UNIDAD: m3

LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN
INICIAL FINAL [M] [M] [M] [M3]

K16+180 K16+180 0,00 7,55 0,30 0,00
K21+100 K21+100 0,00 7,55 0,30 0,00
K22+140 K22+140 0,00 7,55 0,30 0,00
K22+400 K22+400 0,00 7,55 0,30 0,00
K28+900 K28+900 0,00 7,55 0,30 0,00
K36+400 K37+000 600,00 7,55 0,30 1.359,00

1.359,00

1.359,00
1.359,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ABSCISA
OBSERVACIONES

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Subbase granular

Subbase granular

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

FECHA:

CAPITULO: 2 Bases, Subbases y Afirmados

ITEM: 330.1 UNIDAD: m3

LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN
INICIAL FINAL [M] [M] [M] [M3]

K16+180 K16+180 0,00 7,50 0,20 0,00
K21+100 K21+100 0,00 7,50 0,20 0,00
K22+140 K22+140 0,00 7,50 0,20 0,00
K22+400 K22+400 0,00 7,50 0,20 0,00
K28+900 K28+900 0,00 7,50 0,20 0,00
K36+400 K37+000 600,00 7,50 0,20 900,00

900,00

900,00
900,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

Base granular

ABSCISA
OBSERVACIONES

TOTAL Base granular

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07



No. 07

FECHA:

CAPITULO: 3 Pavimentos Asfalticos

ITEM: 420.1 UNIDAD: m2

LONGITUD ANCHO CANTIDAD
AREA POR 

SECCION
INICIAL FINAL [M] [M] [UND] [M2]

K16+180 K16+350 170,00 6,60 1,00 1.122,00
K21+100 K21+270 170,00 6,60 1,00 1.122,00
K22+140 K22+310 170,00 6,60 1,00 1.122,00
K22+400 K22+570 170,00 6,60 1,00 1.122,00
K28+900 K29+050 150,00 6,60 1,00 990,00
K36+400 K38+620 2.219,50 6,60 1,00 14.648,70

20.126,70

20.126,70
20.126,70

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ABSCISA
OBSERVACIONES

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-0

Riego de imprimacion con emulsion 

asfaltica CRL-0

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

FECHA:

CAPITULO: 3 Pavimentos Asfalticos

ITEM: 421.3 UNIDAD: m2

LONGITUD ANCHO CANTIDAD
AREA POR 

SECCION
INICIAL FINAL [M] [M] [UND] [M2]

K16+180 K16+350 170,00 6,60 1,00 1.122,00
K21+100 K21+270 170,00 6,60 1,00 1.122,00
K22+140 K22+310 170,00 6,60 1,00 1.122,00
K22+400 K22+570 170,00 6,60 1,00 1.122,00
K28+900 K29+050 150,00 6,60 1,00 990,00
K36+400 K38+904 2.503,60 6,60 1,00 16.523,76

22.002,00

22.002,00
22.002,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA 

CRR-1

ABSCISA
OBSERVACIONES

TOTAL RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07



No. 07

FECHA:

CAPITULO: 3 Pavimentos Asfalticos

ITEM: 450P UNIDAD: m3

LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN
INICIAL FINAL [M] [M] [M] [M3]

K16+180 K16+180 0,00 6,20 0,10 0,00
K21+100 K21+100 0,00 6,20 0,10 0,00
K22+140 K22+140 0,00 6,20 0,10 0,00
K22+400 K22+400 0,00 6,20 0,10 0,00
K28+900 K28+900 0,00 6,20 0,10 0,00
K36+400 K37+000 600,00 6,20 0,10 372,00

372,00

372,00
372,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

ABSCISA
OBSERVACIONES

TOTAL Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: m3

INICIAL FINAL
K16+200 160,00 5,20 7,00 5824,00
K21+100 110,00 4,60 4,00 2024,00
K21+100 42,00 3,00 2,00 252,00
K22+140 90,00 5,00 5,30 2385,00
K22+140 42,00 3,00 3,00 378,00
K22+400 110,00 3,50 3,00 1155,00
K28+900 90,00 5,00 5,00 2250,00
K36+400 156,00 3,50 3,00 1638,00
K36+690 30,00 5,00 3,00 450,00
K36+890 24,00 4,00 4,50 432,00
K37+040 30,00 3,00 3,00 270,00
K37+240 184,02 3,50 2,80 1803,40
K37+440 72,00 3,00 4,00 864,00
K37+990 168,00 3,00 3,00 1512,00
K38+270 66,00 4,00 3,50 924,00
K38+400 48,00 3,50 3,00 504,00
K38+500 144,00 4,00 3,50 2016,00

24.681,40

23.628,00
24.681,40

1.053,40

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

TOTAL Excavaciones varias sin clasificar

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

ABSCISA LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavaciones varias sin clasificar

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía

Excavación muro de contención, según cartera de topografía



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.2.1 UNIDAD: m3

INICIAL FINAL
K16+180 27,00 3,50 1,95 184,28
K36+400 96,00 0,40 0,60 23,04
K37+240 78,00 0,35 0,90 24,57
K37+440 48,00 0,35 0,90 15,12
K37+990 48,00 0,40 0,60 11,52
K38+270 66,00 0,35 0,90 20,79
K38+360 48,00 0,30 0,60 8,64
K38+480 72,00 0,35 0,90 22,68
K37+240 30,00 0,35 0,90 9,45
K38+480 72,00 0,35 0,90 22,68
K37+240 90,00 0,30 0,60 16,20
K37+240 90,00 2,60 1,50 351,00
K21+100 36,00 2,00 1,30 93,60
K36+890 24,00 0,40 0,90 8,64
K37+440 24,00 0,40 0,90 8,64
K37+990 54,00 0,40 0,90 19,44
K36+890 6,00 0,40 0,90 2,16
K37+990 36,00 0,40 0,60 8,64
K36+700 36,00 0,40 0,90 12,96

864,00

851,00
864,00

13,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

Excavación para dentellones

Excavación muro de contención (cartera topográfica)

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

TOTAL Excavaciones varias en roca en seco

Excavación para dentellones

ABSCISA LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)

Excavaciones varias en roca en seco

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Excavación muro de contención (cartera topográfica)

Excavación para dentellones

Excavación muro de contención (cartera topográfica)

OBSERVACIONES

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones

Excavación para dentellones



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 600.2.3P UNIDAD: m3

INICIAL FINAL

0,00

0,00
0,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Excavaciones varias en material común en seco a mano

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

ABSCISA LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Excavaciones varias en material común en seco a mano



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 610.2 UNIDAD: m3

INICIAL FINAL
K16+200 200,00 4,00 5,86 4688,50
K21+100 105,00 3,80 2,89 1152,04
K22+140 90,00 4,80 4,63 1999,45
K22+400 100,80 4,80 4,53 2.190,56
K28+900 150,00 3,50 3,50 1.837,50
K36+400 96,00 3,20 3,00 921,60
K36+690 66,00 3,00 3,00 594,00
K36+890 30,00 4,00 4,00 480,00
K37+240 198,00 3,50 3,00 2.079,00
K37+440 72,00 3,00 3,00 648,00
K37+990 204,00 3,00 3,03 1.851,60
K38+270 66,00 4,00 3,00 792,00
K38+400 48,00 3,00 3,00 432,00
K38+500 144,00 3,00 3,50 1.512,00

21.178,30

14.613,00
21.178,30

6.565,30

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Rellenos Para Estructuras con Recebo.

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

Relleno estructural muro de contención

ABSCISA LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Rellenos Para Estructuras con Recebo.



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

K16+180
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 1 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 3 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 8,10 0,35 5,89 16,70
VÁSTAGO 0,90 0,65 5,89 3,45

ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00
REALCE CAISSON 4 1,20 0,90 5,08 5,49
REALCE CAISSON 6 1,20 0,90 5,08 5,49

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,71 17,99
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 7 1,20 0,90 4,98 5,38
REALCE CAISSON 9 1,20 0,90 4,98 5,38

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,60 17,64
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 10 1,20 0,90 4,97 5,37
REALCE CAISSON 12 1,20 0,90 4,97 5,37

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,58 17,58
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 13 1,20 0,90 5,07 5,48
REALCE CAISSON 15 1,20 0,90 5,07 5,48

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,52 17,39
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 16 1,20 0,90 5,00 5,40
REALCE CAISSON 18 1,20 0,90 5,00 5,40

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,42 17,07
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 19 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 21 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,58 17,58
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 22 1,20 0,90 5,06 5,46
REALCE CAISSON 24 1,20 0,90 5,06 5,46

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,50 17,33
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 25 1,20 0,90 5,26 5,68
REALCE CAISSON 27 1,20 0,90 5,26 5,68

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,75 18,11
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 28 1,20 0,90 5,20 5,62
REALCE CAISSON 30 1,20 0,90 5,20 5,62

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,73 18,05
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 31 1,20 0,90 5,20 5,62
REALCE CAISSON 33 1,20 0,90 5,20 5,62

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,82 18,33
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 34 1,20 0,90 5,15 5,56
REALCE CAISSON 36 1,20 0,90 5,15 5,56

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,73 18,05
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 37 1,20 0,90 5,28 5,70
REALCE CAISSON 39 1,20 0,90 5,28 5,70

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,87 18,49
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 40 1,20 0,90 5,16 5,57
REALCE CAISSON 42 1,20 0,90 5,16 5,57

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,71 17,99

OBSEVACIONES

MURO:

K16+180 1

K16+180 2

K16+180 3

K16+180 4

K16+180 5

K16+180 6

K16+180 9

K16+180 10

K16+180 11

K16+180 12

K16+180 13

K16+180 14

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

K16+180 7

K16+180 8



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00
REALCE CAISSON 43 1,20 0,90 5,01 5,41
REALCE CAISSON 45 1,20 0,90 5,01 5,41

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,48 17,26
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 46 1,20 0,90 5,17 5,58
REALCE CAISSON 48 1,20 0,90 5,17 5,58

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,69 17,92
ZARPA 9,00 3,00 1,00 27,00

REALCE CAISSON 49 1,20 0,90 4,79 5,17
REALCE CAISSON 51 1,20 0,90 4,79 5,17

VÁSTAGO 9,00 0,35 5,32 16,76

K21+100
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,53 3,86
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,64 4,13
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 1,80 4,54
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,05 5,17
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,30 5,80
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,59 6,53
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,86 7,21
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,13 7,89
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,40 8,57
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,31 8,34
VIGA CABEZAL 7,20 1,70 1,30 15,91

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,56 8,97
VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82

VÁSTAGO 0,00
VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82

VÁSTAGO 0,00
VIGA CABEZAL 14,40 1,70 1,30 31,82

VÁSTAGO 0,00

K21+100
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30

K22+140
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,89 8,95
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,67 8,27
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,44 7,55

77,40

K21+100 D-5

K21+100 D-6

K21+100 D-7

MURO:

K21+100 D-1

K21+100 D-2

K21+100 D-3

K21+100 D-4

K21+100 12

K21+100 13

K21+100 14
341,49

K21+100 7

K21+100 8

K21+100 9

K21+100 10

K21+100 11

K21+100 2

K21+100 3

K21+100 4

K21+100 5

K21+100 6

K16+180 15

K16+180 16

K16+180 17

949,90

MURO:

K21+100 1

K22+140 3

MURO:

K22+140 1

K22+140 2



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,67 19,39

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,40 18,47

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,20 17,78

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 5,05 17,27

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 4,89 16,72

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 4,79 16,36

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 4,62 15,80

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 4,43 15,15

ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20
VÁSTAGO 7,20 0,48 4,20 14,36

K22+140
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,05 5,49
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,50 6,30

K22+400
ZARPA 7,50 3,50 1,00 26,25

VÁSTAGO 7,50 0,48 5,70 20,31
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,79 19,80
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,56 19,02
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,48 5,33 18,23
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,22 6,87
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,01 6,22
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,22 0,43 1,84 5,65
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 1,70 5,26
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 1,62 5,02
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,23 0,43 1,65 5,07
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,23 0,43 1,77 5,44
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,21 0,43 1,94 5,94
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,14 6,55
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,43 2,35 7,19

D-7

K22+140 D-8

77,40

K22+400 11

K22+400 12

K22+400 13

K22+400 14
490,42

K22+400 6

K22+400 7

K22+400 8

K22+400 9

K22+400 10

K22+400 1

K22+400 2

K22+400 3

K22+400 4

K22+400 5

478,49

MURO:

11

K22+140 12

MURO:

K22+140 D-2

K22+140 D-3

K22+140 D-4

K22+140 D-5

K22+140 D-6

K22+140

K22+140 4

K22+140 5

K22+140 6

K22+140 7

K22+140 8

K22+140 9

K22+140 10

K22+140



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

K28+900
ZARPA 0,00

VÁSTAGO 2,30 0,50 3,60 4,14
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,89 14,00
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,46 12,46
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 4,01 14,44
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,54 12,74
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 4,54 16,33
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,99 14,35
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 4,43 15,93
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,86 13,88
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,25 11,68
ZARPA 7,25 3,50 1,00 25,38

VÁSTAGO 7,20 0,50 3,63 13,07
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,35 3,01 7,59
ZARPA 7,20 3,50 1,00 25,20

VÁSTAGO 7,20 0,35 2,39 6,01
VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

0,00
VIGA CABEZAL 10,10 1,80 1,50 27,27
REALCE CAISSON 4 1,20 1,20 0,00 0,00
REALCE CAISSON 5 1,20 1,20 0,50 0,72
REALCE CAISSON 6 1,20 1,20 0,95 1,37

PANTALLA 6,40 0,30 1,00 1,92
VIGA CABEZAL 9,90 1,80 1,50 26,73
REALCE CAISSON 7 1,20 1,20 0,10 0,14
REALCE CAISSON 8 1,20 1,20 0,60 0,86
REALCE CAISSON 9 1,20 1,20 0,75 1,08

PANTALLA 6,40 0,30 0,80 1,54
VIGA CABEZAL 10,10 1,80 1,50 27,27

0,00
VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

0,00
VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

0,00
VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

0,00
VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

0,00
VIGA CABEZAL 10,00 1,80 1,50 27,00

0,00

K36+400
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,08 6,47

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,10 6,51
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,11 6,53

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,13 6,57
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,65 6,00 0,40 6,36
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,14 6,59

DENTELLON 0,50 6,00 0,60 1,80
ZARPA 2,70 6,00 0,40 6,48

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,22 6,76

K36+400 5

K36+400 6

MURO:

K36+400 1

K36+400 2

K36+400 3

K36+400 4

K28+900 9
710,08

K28+900 5

K28+900 6

K28+900 7

K28+900 8

K28+900 9

K28+900 10

K28+900 4

K28+900 5

K28+900 6

K28+900 7

K28+900 8

K28+900 11

K28+900 12

K28+900 1

K28+900 2

K28+900 3

MURO:

K28+900 1

K28+900 2

K28+900 3

K28+900 4

K28+900 0



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,32 6,97

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,55 6,00 0,40 6,12

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,27 6,87
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,31 6,95

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,60 6,00 0,40 6,24

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,80 6,00 0,40 6,72
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,22 6,76

DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,28 6,89
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,39 7,12

DENTELLON 0,40 6,20 0,60 1,49
ZARPA 2,57 6,20 0,40 6,37

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,34 7,01
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,29 6,91

K36+690
DENTELLON 0,48 6,05 0,90 2,59

ZARPA 3,80 6,05 0,50 11,50
VÁSTAGO 0,40 6,05 4,47 10,81

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,40 10,56
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,44 10,66

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,55 10,92
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,55 10,92

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,07 6,66

K36+890
DENTELLON 0,48 6,05 0,90 2,59

ZARPA 3,80 6,05 0,50 11,50
VÁSTAGO 0,40 6,05 4,47 10,81

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,40 10,56
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,44 10,66

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,55 10,92
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,07 6,66

K37+040
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,82 5,08

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,75 4,95

MURO:

K36+690 1

K36+690 2

K36+690 3

K36+690 4

K36+400 10

K36+400 11

K36+400 12

K36+400 13

K36+400 14

K36+690 6

K36+690

K36+400 7

K36+400 8

K36+400 9

K36+890 3

140,85

5

MURO:

K37+040 1

K37+040 2

K36+400 15

K36+400 16

231,34

115,96

MURO:

K36+890 4

K36+890 5

K36+890 6

K36+890 7



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,78 5,00
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,77 4,99

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,74 4,92

K37+240
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,82 5,08

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,75 4,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,78 5,00

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,77 4,99
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,74 4,92
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,57 4,62

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,76 4,96
DENTELLON 0,47 6,00 0,60 1,69

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15

DENTELLON 0,55 6,00 0,60 1,98
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,86 5,15
DENTELLON 0,70 6,00 0,60 2,52

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 2,93 6,15

DENTELLON 0,74 6,00 0,60 2,66
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 2,91 6,11
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,30 6,93

DENTELLON 0,60 6,00 0,60 2,16
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,19 6,70
DENTELLON 0,40 6,00 0,60 1,44

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,50 7,35

DENTELLON 0,58 6,00 0,60 2,09
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,56 7,48
DENTELLON 0,57 6,00 0,60 2,05

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,56 7,48

DENTELLON 0,40 6,00 0,95 2,28
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,09

K37+240 18

K37+240 13

K37+240 14

K37+240 15

K37+240 16

17

6

62,49

K37+040 3

K37+040 4

K37+040 5

K37+040

K37+240 12

K37+240

MURO:

K37+240 10

K37+240 1

K37+240 2

K37+240 3

K37+240 4

K37+240 5

K37+240 11

K37+240 6

K37+240 7

K37+240 8

K37+240 9



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,46 7,26
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,31 6,95

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,79
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,27 6,87

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,79
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,58 7,52

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,51 7,37
DENTELLON 0,35 6,10 0,90 1,92

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,09

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,58 7,51

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,25 6,83
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 3,65 6,57

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 3,30 5,94
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,85 5,13

DENTELLON 0,30 6,50 0,50 0,98
ZARPA 2,50 6,50 0,30 4,88

VÁSTAGO 0,34 6,44 1,55 3,34

K37+440
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,30 4,14

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,40 4,32
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,20 6,72

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,24 6,80
DENTELLON 0,35 6,10 0,90 1,92

ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,25 6,94

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,20 6,83
DENTELLON 0,60 5,60 0,40 1,34

ZARPA 2,30 5,60 0,30 3,86
VÁSTAGO 0,30 5,60 2,52 4,23

DENTELLON 0,40 6,60 0,90 2,38
ZARPA 3,40 6,60 0,40 8,98

VÁSTAGO 0,35 6,60 3,70 8,55

K37+240 19

K37+240

K37+240 33

K37+240

20

K37+240 21

K37+440 4

455,20

MURO:

K37+440 1

K37+240 31

K37+240 32

K37+240 27

K37+440 5

K37+440 6

K37+440 2

K37+440 3

K37+240 22

K37+240 23

K37+240 24

K37+240 25

K37+240 26

28

K37+240 29

K37+240 30

K37+440 7

K37+440 8



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

DENTELLON 0,40 3,50 0,90 1,26
ZARPA 3,40 7,90 0,40 10,74

VÁSTAGO 0,35 7,90 3,79 10,48
DENTELLON 0,57 6,00 0,90 3,08

ZARPA 3,40 6,50 0,40 8,84
VÁSTAGO 0,35 6,15 4,17 8,97

DENTELLON 0,50 6,10 0,90 2,75
ZARPA 3,40 6,10 0,40 8,30

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,55 7,58
DENTELLON 0,40 5,90 0,90 2,12

ZARPA 3,40 5,90 0,40 8,02
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,55 7,58

K37+990
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,56 7,73

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,56 7,73
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,59 7,79

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,66 7,94
DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95

ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43
VÁSTAGO 0,35 6,20 3,62 7,86

DENTELLON 0,35 6,20 0,90 1,95
ZARPA 3,40 6,20 0,40 8,43

VÁSTAGO 0,35 6,20 3,59 7,79
DENTELLON 0,35 6,50 0,60 1,37

ZARPA 2,50 6,50 0,40 6,50
VÁSTAGO 0,35 6,52 3,50 7,99

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,61 7,71
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,74 7,85

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,88 8,15
DENTELLON 0,40 5,00 0,90 1,80

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,23 5,00 12,46

DENTELLON 0,40 5,30 0,90 1,91
ZARPA 3,80 6,10 0,50 11,59

VÁSTAGO 0,40 5,60 5,10 11,42
DENTELLON 0,40 5,80 0,90 2,09

ZARPA 3,80 5,80 0,50 11,02
VÁSTAGO 0,43 5,82 5,10 12,76

DENTELLON 0,50 5,23 0,90 2,35
ZARPA 3,80 5,23 0,50 9,94

VÁSTAGO 0,45 5,20 3,80 8,89
DENTELLON 0,40 6,10 0,90 2,20

ZARPA 3,80 6,05 0,50 11,50
VÁSTAGO 0,45 6,05 4,24 11,53

DESCUENTO BOX 0,45 -2,56 2,44 -2,78
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,18 11,29

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,44 11,99
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,40 11,88

DENTELLON 0,35 6,30 0,60 1,32
ZARPA 2,50 6,10 0,40 6,10

VÁSTAGO 0,38 6,30 3,02 7,13

-6

K37+990 -5

K37+990

K37+990 1

K37+440 11

K37+440 12

195,62

MURO:

K37+990 9

K37+990 7A

K37+990 2

K37+990 3

K37+990 4

K37+990 5

K37+990

K37+990 10

K37+990 11

K37+990 12

K37+990 8

K37+440 9

K37+440 10

6

K37+990 -2

K37+990 -1

K37+990 7

K37+990

-4

K37+990 -3



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,06 6,87
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26
ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00

VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95
DENTELLON 0,35 6,00 0,60 1,26

ZARPA 2,50 6,00 0,40 6,00
VÁSTAGO 0,38 6,00 3,09 6,95

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,50 12,15 826,08

K37+990 29

K37+990 31

K37+990 32

K37+990 30

K37+990 16

K37+990 23

K37+990 28

K37+990 21

K37+990 22

K37+990 24

K37+990 25

K37+990 26

K37+990 27

K37+990 13

K37+990 14

K37+990 15

K37+990 17

K37+990 18

K37+990 19

K37+990 20



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

K38+270
DENTELLON 0,40 6,30 0,90 2,27

ZARPA 3,80 6,30 0,50 11,97
VÁSTAGO 0,40 6,66 4,46 11,88

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,45 10,68
DENTELLON 0,40 5,80 0,90 2,09

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,45 6,00 4,70 12,69

DENTELLON 0,44 6,00 0,90 2,38
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 5,70 4,46 10,17
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,36 6,00 3,90 8,42

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,62 7,73
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 4,04 8,48

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,33 6,99
DENTELLON 0,30 6,15 0,90 1,66

ZARPA 3,40 6,15 0,40 8,36
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,35 7,04

DENTELLON 0,30 6,15 0,90 1,66
ZARPA 3,40 6,15 0,40 8,36

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,43 7,31
DENTELLON 0,30 6,80 0,90 1,84

ZARPA 3,40 6,80 0,40 9,25
VÁSTAGO 0,35 7,00 3,53 8,64

K38+360
DENTELLON 0,30 6,40 0,60 1,15

ZARPA 2,30 6,40 0,30 4,42
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,50 4,88

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,50 4,50
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,50 4,50

DENTELLON 0,30 5,70 0,60 1,03
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,55 4,59
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,61 4,70

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,71 4,88
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,80 5,03

DESCUENTO 

TUBO 36"
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

DENTELLON 0,30 6,60 0,60 1,19
ZARPA 2,30 6,60 0,30 4,55

VÁSTAGO 0,30 6,90 2,74 5,67

K38+270 8

MURO:

K38+270 1

K38+270 2

K38+270 5

K38+270 6

K38+270 7

K38+270 3

K38+270 4

K38+360 6

K38+360 7

K38+360 3

K38+360 4

K38+360 5

81,13

K38+360 8

230,21

MURO:

K38+360 1

K38+360 2

K38+270 9

K38+270 10

K38+270 11



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

K38+480
DENTELLON 0,30 6,30 0,60 1,13

ZARPA 2,30 6,30 0,30 4,35
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,44 4,76

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,57 4,62
DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08

ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14
VÁSTAGO 0,30 6,00 2,74 4,92

DENTELLON 0,30 6,00 0,60 1,08
ZARPA 2,30 6,00 0,30 4,14

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,76 4,97
DENTELLON 0,30 6,10 0,90 1,65

ZARPA 3,18 5,90 0,40 7,50
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,23 6,77

DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62
ZARPA 3,40 6,05 0,40 8,23

VÁSTAGO 0,35 6,08 3,29 7,00
DENTELLON 0,30 6,03 0,90 1,63

ZARPA 3,40 6,03 0,40 8,20
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,37 7,07

DENTELLON 0,40 5,90 0,90 2,12
ZARPA 3,40 5,90 0,40 8,02

VÁSTAGO 0,35 5,70 3,57 7,11
DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,10 3,54 7,56

DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18
ZARPA 3,40 6,05 0,40 8,23

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,45 7,25

DENTELLON 0,30 6,10 0,90 1,65
ZARPA 3,40 6,08 0,40 8,26

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,50 7,47
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,30 6,93

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,10 3,40 7,26
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,43 7,20

DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89
ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16

VÁSTAGO 0,35 6,00 3,60 7,56
DENTELLON 0,35 6,00 0,90 1,89

ZARPA 3,40 6,00 0,40 8,16
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,57 7,50

DENTELLON 0,40 6,00 0,90 2,16
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,35 10,44
DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18

ZARPA 3,81 6,05 0,50 11,53
VÁSTAGO 0,40 6,05 4,35 10,53

DENTELLON 0,40 6,05 0,90 2,18
ZARPA 3,81 6,05 0,50 11,53

VÁSTAGO 0,40 6,05 5,50 13,31
DESCUENTO 

TUBO 36"
0,55 -0,55 3,1416

DENTELLON 0,40 6,04 0,90 2,17
ZARPA 3,84 6,04 0,50 11,60

VÁSTAGO 0,40 6,04 3,00 7,25
DENTELLON 0,30 6,00 0,90 1,62

ZARPA 3,45 6,00 0,40 8,28
VÁSTAGO 0,35 6,00 3,38 7,10

DENTELLON 0,30 6,01 0,60 1,08
ZARPA 2,34 6,01 0,30 4,22

VÁSTAGO 0,30 6,00 2,64 4,75
DENTELLON 0,30 6,23 0,60 1,12

ZARPA 2,33 6,23 0,30 4,35
VÁSTAGO 0,30 6,50 2,67 5,20

K38+480 7

K38+480 8

K38+480 2

K38+480 3

K38+480 4

K38+480 5

K38+480 6

K38+480 24

397,96

K38+480 21

K38+480 22

K38+480 23

K38+480 18

K38+480 19

K38+480 20

K38+480 17

MURO:

K38+480 13

K38+480 15

K38+480 16

K38+480 9

K38+480 10

K38+480 11

K38+480 12

K38+480 1

K38+480 14



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
DENTELLON 3,00 0,40 0,50 0,60
PLACA PISO 10,00 2,60 0,30 7,80
PARED IZQ 10,00 2,00 0,30 6,00
PARED DER 10,00 2,00 0,30 6,00

PLACA SUPERIOR 10,00 2,60 0,30 7,80
PATIN INF DER 10,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 10,00 0,10 0,10 0,05

GUARDARUEDA IZQ 2,60 2,00 0,30 0,78
GUARDARUEDA DER 2,60 2,00 0,30 0,78

PISO 3,00 3,00 0,25 1,13
PAREDES 12,50 0,30 4,30 8,06

PLACA PISO 60,00 2,30 0,15 10,35
PARED DERECHA 60,00 2,00 0,15 9,00

PARED IZQUIERDA 60,00 2,00 0,15 9,00

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
DENTELLON 5,00 0,50 1,00 2,50
PLACA PISO 2,38 4,80 0,45 5,13
PARED IZQ 2,55 0,40 4,00 4,08
PARED DER 2,20 0,40 4,00 3,52

PLACA SUPERIOR 2,38 4,80 0,50 5,70
GUARDARUEDA 4,80 1,45 0,30 2,09
DENTELLON 0,35 5,00 0,60 1,05

ZARPA 2,50 5,00 0,40 5,00
VÁSTAGO 0,35 5,00 3,00 5,25

DENTELLON 0,35 5,00 0,60 1,05
ZARPA 2,50 5,00 0,40 5,00

VÁSTAGO 0,35 5,00 3,00 5,25
K36+694 ENCOLE PLACA PISO 13,00 4,00 0,50 26,00
K36+694 PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS 7,30 4,00 0,45 13,14

DENTELLON 4,80 0,50 1,00 2,40
PLACA PISO 2,50 4,80 0,45 5,40
PARED IZQ 2,50 0,40 4,00 4,00
PARED DER 2,50 0,40 4,00 4,00

PLACA SUPERIOR 2,50 4,80 0,50 6,00
GUARDARUEDA 4,80 1,45 0,30 2,09
DENTELLON 0,35 5,00 0,60 1,05

ZARPA 2,50 5,00 0,40 5,00
VÁSTAGO 0,35 5,00 3,00 5,25

DENTELLON 0,35 5,00 0,60 1,05
ZARPA 2,50 5,00 0,40 5,00

VÁSTAGO 0,35 5,00 3,00 5,25
K36+694 DESCOLE PLACA PISO 13,00 4,00 0,50 26,00

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
DENTELLON 3,00 0,40 0,50 0,60
PLACA PISO 9,00 2,60 0,30 7,02
PARED IZQ 9,00 2,00 0,30 5,40
PARED DER 9,00 2,00 0,30 5,40

PLACA SUPERIOR 9,00 2,60 0,30 7,02
PATIN INF DER 9,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 9,00 0,10 0,10 0,05

GUARDARUEDA IZQ 2,60 2,00 0,30 0,78
GUARDARUEDA DER 2,60 2,00 0,30 0,78

PISO 3,00 3,00 0,25 1,13
PAREDES 12,50 0,30 3,00 5,63

K36+694

AMPLIACION 

MARGEN 

IZQUIERDA 

BOX 

COULVERT 

157,25

BOX 

COULVERT 
K36+908

K36+694
DESCOLE 

ALETA 

DERECHA

K36+694
DESCOLE 

ALETA 

IZQUIERDA

K36+908 CAJA ENCOLE

K36+694
ENCOLE 

ALETA 

DERECHA

K36+694
ENCOLE 

ALETA 

IZQUIERDA

CAJA ENCOLEK28+900

67,40

BOX COULVERT K36+908 OBSERVACIONES

33,84

K28+900
BOX 

COULVERT

K28+900
CANAL 

LONGITUDINAL

BOX COULVERT K36+694 OBSERVACIONES

K36+694

AMPLIACION 

MARGEN 

DERECHA BOX 

COULVERT 

BOX COULVERT K28+900 OBSERVACIONES



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.3 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
OBSEVACIONES

MURO:

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 28MPa (C )

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
DENTELLON 3,70 0,60 1,00 2,22
PLACA PISO 3,70 0,40 11,00 16,28
PARED IZQ 11,60 0,35 3,00 12,18
PARED DER 11,60 0,35 3,00 12,18

PLACA SUPERIOR 3,70 0,40 11,00 16,28
PATIN INF DER 11,60 0,10 0,10 0,06
PATIN INF IZQ 11,60 0,10 0,10 0,06

GUARDARUEDA DER 3,70 0,30 1,60 1,78
GUARDARUEDA IZQ 3,70 0,35 2,08 2,69

DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57
ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40

VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80
DENTELLON 0,48 6,00 0,90 2,57

ZARPA 3,80 6,00 0,50 11,40
VÁSTAGO 0,40 6,00 4,50 10,80

K37+502 ENCOLE PLACA PISO 7,71 4,60 0,25 8,87

LONGITUD         

(m)

ANCHO                   

(m)

ALTURA / ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)
DENTELLON 3,00 0,40 0,50 0,60
PLACA PISO 9,00 2,60 0,30 7,02
PARED IZQ 9,00 2,00 0,30 5,40
PARED DER 9,00 2,00 0,30 5,40

PLACA SUPERIOR 9,00 2,60 0,30 7,02
PATIN INF DER 9,00 0,10 0,10 0,05
PATIN INF IZQ 9,00 0,10 0,10 0,05

GUARDARUEDA IZQ 2,60 2,00 0,30 0,78
GUARDARUEDA DER 2,60 2,00 0,30 0,78

PISO 3,00 3,00 0,25 1,13
PAREDES 12,50 0,30 3,00 5,63

6.276,50

5.219,80
6.276,50

1.056,70

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

BOX COULVERT K38+038 OBSERVACIONES

33,84

BOX 

COULVERT
K38+038

K37+502
ENCOLE 

ALETA 

DERECHA

K37+502
ENCOLE 

ALETA 

IZQUIERDA

BOX 

COULVERT 
K37+502

K36+908 CAJA ENCOLE

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Concreto Resistencia 28MPa (C )

BOX COULVERT K37+502 OBSEVACIONES

122,12



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

C1 6,00 1,50 1,77 10,60 10,60

C2 6,00 1,50 1,77 10,60 22,29

C3 6,00 1,50 1,77 10,60 33,88

C4 6,00 1,50 1,77 10,60 45,05

C5 4,00 1,50 1,77 7,07 52,77

C6 6,00 1,50 1,77 10,60 64,39

C7 6,00 1,50 1,77 10,60 75,90

C8 6,00 1,50 1,77 10,60 87,51

C9 6,00 1,50 1,77 10,60 99,16

C10 6,00 1,50 1,77 10,60 110,80

C11 6,00 1,50 1,77 10,60 122,53

C12 6,00 1,50 1,77 10,60 134,23

C13 6,00 1,50 1,77 10,60 145,88

C14 6,00 1,50 1,77 10,60 157,57

C15 6,00 1,50 1,77 10,60 170,59

C16 6,00 1,50 1,77 10,60 182,28

C17 6,00 1,50 1,77 10,60 194,13

C18 6,00 1,50 1,77 10,60 206,01

C19 6,00 1,50 1,77 10,60 217,80

C20 6,00 1,50 1,77 10,60 229,48

C21 6,00 1,50 1,77 10,60 240,68

C22 6,00 1,50 1,77 10,60 251,95

C23 6,00 1,50 1,77 10,60 263,35

C24 6,00 1,50 1,77 10,60 275,08

C25 6,00 1,50 1,77 10,60 286,98

C26 6,00 1,50 1,77 10,60 298,86

C27 6,00 1,50 1,77 10,60 310,80

C28 6,00 1,50 1,77 10,60 322,60

C29 6,00 1,50 1,77 10,60 334,44

C30 6,00 1,50 1,77 10,60 346,36

C31 6,00 1,50 1,77 10,60 358,21

C32 6,00 1,50 1,77 10,60 370,09

C33 6,00 1,50 1,77 10,60 383,51

C34 6,00 1,50 1,77 10,60 395,49

C35 6,00 1,50 1,77 10,60 407,48

C36 6,00 1,50 1,77 10,60 422,06

C37 6,00 1,50 1,77 10,60 434,17

C38 6,00 1,50 1,77 10,60 446,35

C39 6,00 1,50 1,77 10,60 460,25

C40 6,00 1,50 1,77 10,60 475,01

C41 6,00 1,50 1,77 10,60 487,66

C42 6,00 1,50 1,77 10,60 501,31

C43 6,00 1,50 1,77 10,60 515,91

C44 6,00 1,50 1,77 10,60 529,56

C45 6,00 1,50 1,77 10,60 544,56

C46 6,00 1,50 1,77 10,60 558,24

C47 6,00 1,50 1,77 10,60 571,89

C48 6,00 1,50 1,77 10,60 587,18

C49 6,00 1,50 1,77 10,60 602,48

C50 6,00 1,50 1,77 10,60 616,73

C51 6,00 1,50 1,77 10,60 631,11

MOD 15

MOD 16

MOD 17

OBSERVACIONES

MURO K16+200

MOD 1

MOD 14

MOD 3

MOD 4

MOD 5

MOD 6

MOD 7

MOD 8

MOD 9

MOD 10

MOD 11

MOD 12

MOD 13

MOD 2

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo) 

MÓDULO No. CAISSON

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

OBSERVACIONES

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo) 

MÓDULO No. CAISSON

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

537,21

C1 11,00 1,50 1,77 19,44 654,29

C2 11,00 1,50 1,77 19,44 675,05

C3 11,00 1,50 1,77 19,44 695,83

C4 11,00 1,50 1,77 19,44 716,65

C5 11,00 1,50 1,77 19,44 737,46

C6 11,00 1,50 1,77 19,44 758,29

C7 11,00 1,50 1,77 19,44 777,92

C8 11,00 1,50 1,77 19,44 797,57

C9 11,00 1,50 1,77 19,44 818,09

C10 11,00 1,50 1,77 19,44 838,49

C11 11,00 1,50 1,77 19,44 861,54

C12 11,00 1,50 1,77 19,44 880,98

C13 11,00 1,50 1,77 19,44 900,42

C14 11,00 1,50 1,77 19,44 919,85

C15 11,00 1,50 1,77 19,44 939,89

C16 11,00 1,50 1,77 19,44 959,92

C17 11,00 1,50 1,77 19,44 981,52

C18 11,00 1,50 1,77 19,44 1.002,07

C19 11,00 1,50 1,77 19,44 1.026,88

C20 11,00 1,50 1,77 19,44 1.047,85

C21 11,00 1,50 1,77 19,44 1.069,15

C22 11,00 1,50 1,77 19,44 1.090,62

C23 11,00 1,50 1,77 19,44 1.112,17

C24 11,00 1,50 1,77 19,44 1.132,04

C25 11,00 1,50 1,77 19,44 1.151,48

C26 11,00 1,50 1,77 19,44 1.170,92

C27 11,00 1,50 1,77 19,44 1.190,36

C28 11,00 1,50 1,77 19,44 1.210,63

C29 11,00 1,50 1,77 19,44 1.230,87

C30 11,00 1,50 1,77 19,44 1.251,18

C31 11,00 1,50 1,77 19,44 1.271,38

C32 11,00 1,50 1,77 19,44 1.294,52

C33 11,00 1,50 1,77 19,44 1.314,68

C34 11,00 1,50 1,77 19,44 1.334,92

660,91

C1 10,00 1,50 1,77 17,67 1.353,49

C2 10,00 1,50 1,77 17,67 1.371,56

C3 10,00 1,50 1,77 17,67 1.389,62

C4 10,00 1,50 1,77 17,67 1.407,53

C5 10,00 1,50 1,77 17,67 1.425,41

C6 10,00 1,50 1,77 17,67 1.443,23

C7 10,00 1,50 1,77 17,67 1.460,97

C8 10,00 1,50 1,77 17,67 1.478,76

C9 10,00 1,50 1,77 17,67 1.496,51

C10 10,00 1,50 1,77 17,67 1.514,29

C11 10,00 1,50 1,77 17,67 1.532,08

C12 10,00 1,50 1,77 17,67 1.549,87

C13 10,00 1,50 1,77 17,67 1.567,62

C14 10,00 1,50 1,77 17,67 1.586,40

C15 10,00 1,50 1,77 17,67 1.605,18

C16 10,00 1,50 1,77 17,67 1.623,93

C17 10,00 1,50 1,77 17,67 1.642,61

C18 10,00 1,50 1,77 17,67 1.661,33

C19 10,00 1,50 1,77 17,67 1.680,08

C20 10,00 1,50 1,77 17,67 1.698,84

MOD 5

MOD 9

MOD 10

MOD 11

MOD 12

MOD 13

MOD 14

MURO K22+140

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 8

MURO K21+100

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 5

MOD 6

MOD 7



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

OBSERVACIONES

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo) 

MÓDULO No. CAISSON

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

C21 10,00 1,50 1,77 17,67 1.717,53

C22 10,00 1,50 1,77 17,67 1.736,26

C23 10,00 1,50 1,77 17,67 1.755,00

C24 10,00 1,50 1,77 17,67 1.773,84

C25 10,00 1,50 1,77 17,67 1.792,61

C26 10,00 1,50 1,77 17,67 1.812,31

C27 10,00 1,50 1,77 17,67 1.831,91

C28 10,00 1,50 1,77 17,67 1.851,53

C29 10,00 1,50 1,77 17,67 1.871,12

C30 10,00 1,50 1,77 17,67 1.890,67

C31 10,00 1,50 1,77 17,67 1.910,25

C32 10,00 1,50 1,77 17,67 1.934,21

C33 10,00 1,50 1,77 17,67 1.953,76

C34 10,00 1,50 1,77 17,67 1.973,28

C35 10,00 1,50 1,77 17,67 1.992,81

C36 10,00 1,50 1,77 17,67 2.012,37

C37 10,00 1,50 1,77 17,67 2.031,84

C38 10,00 1,50 1,77 17,67 2.051,35

C39 10,00 1,50 1,77 17,67 2.070,89

C40 10,00 1,50 1,77 17,67 2.090,42

C41 10,00 1,50 1,77 17,67 2.109,97

C42 10,00 1,50 1,77 17,67 2.129,49

C43 10,00 1,50 1,77 17,67 2.149,03

C44 10,00 1,50 1,77 17,67 2.168,59

C45 10,00 1,50 1,77 17,67 2.188,24

C46 10,00 1,50 1,77 17,67 2.212,51

C47 10,00 1,50 1,77 17,67 2.236,62

C48 10,00 1,50 1,77 17,67 2.260,14

848,23

C49 10,00 1,50 1,77 17,67 2.279,90

C50 10,00 1,50 1,77 17,67 2.299,38

C51 10,00 1,50 1,77 17,67 2.318,83

C52 10,00 1,50 1,77 17,67 2.338,36

C53 10,00 1,50 1,77 17,67 2.357,75

C54 10,00 1,50 1,77 17,67 2.377,17

C55 10,00 1,50 1,77 17,67 2.396,55

C56 10,00 1,50 1,77 17,67 2.415,89

C57 10,00 1,50 1,77 17,67 2.435,15

C58 10,00 1,50 1,77 17,67 2.454,46

C59 10,00 1,50 1,77 17,67 2.472,76

C60 10,00 1,50 1,77 17,67 2.492,07

C61 10,00 1,50 1,77 17,67 2.511,26

C62 10,00 1,50 1,77 17,67 2.530,47

C63 10,00 1,50 1,77 17,67 2.549,71

C64 10,00 1,50 1,77 17,67 2.568,91

C65 10,00 1,50 1,77 17,67 2.588,12

C66 10,00 1,50 1,77 17,67 2.605,99

C67 10,00 1,50 1,77 17,67 2.623,80

C68 10,00 1,50 1,77 17,67 2.641,62

C69 10,00 1,50 1,77 17,67 2.659,34

C70 10,00 1,50 1,77 17,67 2.677,11

C71 10,00 1,50 1,77 17,67 2.694,97

C72 10,00 1,50 1,77 17,67 2.712,69

C73 10,00 1,50 1,77 17,67 2.730,49

C74 10,00 1,50 1,77 17,67 2.748,27

C75 10,00 1,50 1,77 17,67 2.766,05

C76 10,00 1,50 1,77 17,67 2.783,81

MOD 2-5

MOD 2-6

MOD 2-7

MOD 2-4

MOD 6

MOD 7

MOD 8

MOD 9

MOD 10

MOD11

MOD 12

MURO K22+400

MOD 2-1

MOD 2-2

MOD 2-3



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

OBSERVACIONES

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo) 

MÓDULO No. CAISSON

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

C77 10,00 1,50 1,77 17,67 2.801,50

C78 10,00 1,50 1,77 17,67 2.819,21

C79 10,00 1,50 1,77 17,67 2.836,98

C80 10,00 1,50 1,77 17,67 2.854,72

C81 10,00 1,50 1,77 17,67 2.872,44

C82 10,00 1,50 1,77 17,67 2.890,20

C83 10,00 1,50 1,77 17,67 2.907,99

C84 10,00 1,50 1,77 17,67 2.925,73

C85 10,00 1,50 1,77 17,67 2.943,46

C86 10,00 1,50 1,77 17,67 2.961,14

C87 10,00 1,50 1,77 17,67 2.978,85

C88 10,00 1,50 1,77 17,67 2.996,55

C89 10,00 1,50 1,77 17,67 3.014,27

C90 10,00 1,50 1,77 17,67 3.032,01

C91 10,00 1,50 1,77 17,67 3.049,77

C92 10,00 1,50 1,77 17,67 3.067,49

C93 10,00 1,50 1,77 17,67 3.085,25

C94 10,00 1,50 1,77 17,67 3.102,95

C95 10,00 1,50 1,77 17,67 3.120,72

C96 10,00 1,50 1,77 17,67 3.142,83

C97 10,00 1,50 1,77 17,67 3.160,50

C98 10,00 1,50 1,77 17,67 3.178,26

C99 10,00 1,50 1,77 17,67 3.196,01

C100 10,00 1,50 1,77 17,67 3.213,74

C101 10,00 1,50 1,77 17,67 3.231,44

C102 10,00 1,50 1,77 17,67 3.249,21

C103 10,00 1,50 1,77 17,67 3.267,32

C104 10,00 1,50 1,77 17,67 3.285,43

989,60

C1 15,00 1,50 1,77 26,51 3.312,38

C2 15,00 1,50 1,77 26,51 3.340,60

C3 15,00 1,50 1,77 26,51 3.368,69

C4 15,00 1,50 1,77 26,51 3.396,94

C5 15,00 1,50 1,77 26,51 3.425,16

C6 15,00 1,50 1,77 26,51 3.453,24

C7 15,00 1,50 1,77 26,51 3.481,31

C8 15,00 1,50 1,77 26,51 3.509,43

C9 15,00 1,50 1,77 26,51 3.537,50

C10 15,00 1,50 1,77 26,51 3.565,90

C11 15,00 1,50 1,77 26,51 3.594,23

C12 15,00 1,50 1,77 26,51 3.622,72

C13 15,00 1,50 1,77 26,51 3.651,12

C14 15,00 1,50 1,77 26,51 3.679,21

C15 15,00 1,50 1,77 26,51 3.707,02

C16 15,00 1,50 1,77 26,51 3.735,20

C17 15,00 1,50 1,77 26,51 3.763,21

C18 15,00 1,50 1,77 26,51 3.791,44

C19 15,00 1,50 1,77 26,51 3.819,68

C20 15,00 1,50 1,77 26,51 3.848,06

C21 15,00 1,50 1,77 26,51 3.876,36

C22 15,00 1,50 1,77 26,51 3.904,36

C23 15,00 1,50 1,77 26,51 3.932,37

C24 15,00 1,50 1,77 26,51 3.960,50

C25 15,00 1,50 1,77 26,51 3.988,49

C26 15,00 1,50 1,77 26,51 4.016,85

C27 15,00 1,50 1,77 26,51 4.045,14

C28 15,00 1,50 1,77 26,51 4.073,56

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

I-7

I-1

MOD 2-8

MOD 2-9

MOD 2-10

MOD 2-11

MOD 2-12

MOD 2-13

MOD 2-14

MURO K28+900



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

OBSERVACIONES

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo) 

MÓDULO No. CAISSON

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

C29 15,00 1,50 1,77 26,51 4.101,86

C30 15,00 1,50 1,77 26,51 4.130,13

C31 15,00 1,50 1,77 26,51 4.158,26

C32 15,00 1,50 1,77 26,51 4.186,52

C33 15,00 1,50 1,77 26,51 4.214,78

C34 15,00 1,50 1,77 26,51 4.242,90

C35 15,00 1,50 1,77 26,51 4.270,96

C36 15,00 1,50 1,77 26,51 4.299,19

C37 15,00 1,50 1,77 26,51 4.327,34

C38 15,00 1,50 1,77 26,51 4.355,90

C39 15,00 1,50 1,77 26,51 4.384,30

C40 15,00 1,50 1,77 26,51 4.412,82

C41 15,00 1,50 1,77 26,51 4.441,30

C42 15,00 1,50 1,77 26,51 4.469,58

C43 15,00 1,50 1,77 26,51 4.497,72

C44 15,00 1,50 1,77 26,51 4.526,10

C45 15,00 1,50 1,77 26,51 4.554,36

C46 15,00 1,50 1,77 26,51 4.582,35

C47 15,00 1,50 1,77 26,51 4.610,34

C48 15,00 1,50 1,77 26,51 4.638,46

C1 20,00 1,50 1,77 35,34 4.675,27

C2 20,00 1,50 1,77 35,34 4.710,76

C3 20,00 1,50 1,77 35,34 4.746,10

C4 20,00 1,50 1,77 35,34 4.781,44

C5 19,50 1,50 1,77 34,46 4.815,90

C6 19,05 1,50 1,77 33,66 4.849,56

C7 19,90 1,50 1,77 35,17 4.884,73

C8 19,40 1,50 1,77 34,28 4.919,01

C9 19,25 1,50 1,77 34,02 4.953,03

C10 10,00 1,50 1,77 17,67 4.970,70

C11 10,00 1,50 1,77 17,67 4.988,37

C12 10,00 1,50 1,77 17,67 5.006,04

C13 10,00 1,50 1,77 17,67 5.023,72

C14 10,00 1,50 1,77 17,67 5.041,39

C15 10,00 1,50 1,77 17,67 5.059,06

C16 10,00 1,50 1,77 17,67 5.076,73

C17 10,00 1,50 1,77 17,67 5.094,40

C18 10,00 1,50 1,77 17,67 5.112,07

C19 10,00 1,50 1,77 17,67 5.129,75

C20 10,00 1,50 1,77 17,67 5.147,42

C21 10,00 1,50 1,77 17,67 5.165,09

C22 10,00 1,50 1,77 17,67 5.182,76

C23 10,00 1,50 1,77 17,67 5.200,43

C24 10,00 1,50 1,77 17,67 5.218,10

C25 10,00 1,50 1,77 17,67 5.235,77

C26 10,00 1,50 1,77 17,67 5.253,45

C27 10,00 1,50 1,77 17,67 5.271,12 1.903,39

4.939,30 M3

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8

D-9

TOTAL Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , 

incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) 

D-1

I-8

I-9

I-10

I-11

I-12



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 621.1P m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

OBSERVACIONES

Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en 

concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no 

incluye acero de refuerzo) 

MÓDULO No. CAISSON

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

4.939,30

4.939,30

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA ELEMENTO
LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)

0,00

0,00
0,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

OBSERVACIONES

TOTAL Concreto Resistencia 21MPa (D)

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

Concreto Resistencia 21MPa (D)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

K16+180
K16+180 1 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 2 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 3 BAJO ZARPA 9,00 3,00 0,10 2,70
K16+180 4 0,00
K16+180 5 0,00
K16+180 6 0,00
K16+180 7 0,00
K16+180 8 0,00
K16+180 9 0,00
K16+180 10 0,00
K16+180 11 0,00
K16+180 12 0,00
K16+180 13 0,00
K16+180 14 0,00
K16+180 15 0,00
K16+180 16 0,00
K16+180 17 0,00

K21+100
K21+100 1 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 2 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 3 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 4 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 5 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 6 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 7 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 8 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 9 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 10 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 11 BAJO VIGA C. 7,20 1,70 0,10 1,22
K21+100 12 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45
K21+100 13 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45
K21+100 14 BAJO VIGA C. 14,40 1,70 0,10 2,45

K21+100
K21+100 D-1 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-2 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-3 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-4 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-5 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-6 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-7 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38

K22+140
K22+140 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+140 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

MURO:

MURO:

OBSEVACIONES

MURO:

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

8,10

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

MEJORAMIENTO EN CICLÓPEO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

20,81

30,24

MURO:

9,66



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

MURO:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

K21+100
K21+100 D-2 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-3 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-4 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-5 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-6 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-7 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38
K21+100 D-8 BAJO ZARPA 6,00 2,30 0,10 1,38

K22+400
K22+400 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K22+400 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 13 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26
K22+400 14 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,05 1,26

K28+900
K28+900 1 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 2 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 3 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 4 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 5 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 6 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 7 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 8 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 9 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 10 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 11 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 12 BAJO ZARPA 7,20 3,50 0,10 2,52
K28+900 1 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 2 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 3 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 4 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 5 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 6 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 7 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 8 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90
K28+900 9 BAJO VIGA 10,00 1,80 0,05 0,90

K36+400
K36+400 1 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 2 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 3 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 4 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 5 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 6 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 7 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 8 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

38,34

MURO:

22,68

MURO:

MURO:

MURO:

9,66



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

MURO:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

K36+400 9 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 10 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 11 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 12 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K36+400 16 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

K36+690
K36+690 1 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+690 2 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+690 3 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+690 4 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+690 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+690 6 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98

K36+890
K36+890 3 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 4 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 6 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K36+890 7 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98

0,10 0,00

K37+040
K37+040 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+040 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+040 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+040 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+040 5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+040 6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20

K37+240
K37+240 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 7 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 8 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 9 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 10 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 11 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 12 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 16 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 17 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 18 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 19 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 20 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 21 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 22 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 23 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 24 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

7,20

MURO:

20,16

MURO:

9,90

MURO:

11,88

MURO:



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

MURO:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

K37+240 25 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 26 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 27 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+240 28 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 29 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+240 30 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 31 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 32 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+240 33 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26

K37+440
K37+440 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+440 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K37+440 3 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 4 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 5 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 6 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 7 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 8 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 9 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 10 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+440 11 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K37+440 12 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86

K37+990
K37+990 -6 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -5 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -4 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -3 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -2 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 -1 BAJO ZARPA 3,00 6,00 0,10 1,80
K37+990 1 BAJO ZARPA 2,10 6,60 0,10 1,39
K37+990 2 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 3 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 4 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 5 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 6 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 7 BAJO ZARPA 0,00
K37+990 7A BAJO ZARPA 3,30 5,30 0,10 1,75
K37+990 8 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 9 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K37+990 10 BAJO ZARPA 3,30 5,90 0,10 1,95
K37+990 11 BAJO ZARPA 3,20 6,20 0,10 1,98
K37+990 12 BAJO ZARPA 2,10 4,40 0,10 0,92
K37+990 13 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 14 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 15 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 16 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 17 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 18 BAJO ZARPA 2,10 6,00 0,10 1,26
K37+990 19 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 20 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 21 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 22 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 23 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 24 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28

CONCRETO CLASE G

48,00

MURO:

20,52

MURO:

COMPLEMENTO EN CONCRETO CLASE G



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

MURO:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

K37+990 25 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 26 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 27 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 28 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 29 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 30 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 31 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28
K37+990 32 BAJO ZARPA 3,80 6,00 0,10 2,28

K38+270
K38+270 1 BAJO ZARPA 3,35 6,17 0,10 2,07
K38+270 2 BAJO ZARPA 3,40 5,96 0,10 2,03
K38+270 3 BAJO ZARPA 3,36 6,01 0,10 2,02
K38+270 4 BAJO ZARPA 3,30 6,42 0,10 2,12
K38+270 5 BAJO ZARPA 3,35 5,96 0,10 1,99
K38+270 6 BAJO ZARPA 3,10 6,03 0,10 1,87
K38+270 7 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 8 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 9 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 10 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+270 11 BAJO ZARPA 3,10 7,00 0,10 2,17

K38+360
K38+360 1 BAJO ZARPA 2,00 6,40 0,10 1,28
K38+360 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 5 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 6 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 7 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+360 8 BAJO ZARPA 2,00 6,60 0,10 1,32

K38+480
K38+480 1 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 2 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 3 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 4 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 5 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 6 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 7 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 8 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 9 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 10 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 11 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 12 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 13 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 14 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 15 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 16 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 17 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 18 BAJO ZARPA 3,50 6,00 0,10 2,10
K38+480 19 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K38+480 20 BAJO ZARPA 3,30 6,00 0,10 1,98
K38+480 21 BAJO ZARPA 3,50 6,00 0,10 2,10
K38+480 22 BAJO ZARPA 3,10 6,00 0,10 1,86
K38+480 23 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20
K38+480 24 BAJO ZARPA 2,00 6,00 0,10 1,20 41,40

MURO:

MURO:

MURO:

9,80

21,70

69,97



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.5 UNIDAD: m3

ABSCISA MODULO ELEMENTO
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTURA / 

ESPESOR            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

MURO:

OBSEVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

400,00

329,50
400,00

70,50

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Concreto Resistencia 14MPa  (F)



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 630.7 UNIDAD: m3

ABSCISA ELEMENTO
LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
K16+200 CONFORMACION 126,00 3,00 0,26 97,20
K21+100 CONFORMACION 0,00
K22+400 CONFORMACION 5,00 4,00 2,00 40,00
K28+900 ZARPA 2,00 2,00 1,00 4,00
K28+900 CONFORMACION 1,80 1,50 0,30 0,81
K28+900 CONFINAMIENTO 5,00 1,80 2,70 24,30
K36+700 CONFORMACION 20,00 3,00 0,50 30,00
K37+240 CONFORMACION 0,00
K37+440 CONFORMACION 15,10 2,00 0,52 15,65
K37+990 CONFORMACION 11,70 3,00 0,50 17,71
K38+270 CONFORMACION 3,10 0,25 0,66 0,51
K38+500 CONFORMACION 4,95 3,00 0,53 7,84

238,00

139,00
238,00

99,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CIERRE DEL MURO EN CONCRETO CICLÓPEO

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

Mejoramiento para cimentación

TOTAL Concreto clase G

Mejoramiento para cimentación

Mejoramiento para cimentación

Mejoramiento para cimentación

Mejoramiento para cimentación

OBSERVACIONES

Mejoramiento para cimentación

CIERRE DEL MURO EN CONCRETO CICLÓPEO

MARGEN IZQUIERDA, PARA CONFINAMIENTO

Concreto clase G

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,46 0,56 128,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,35 0,56 113,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 148,14 0,56 124,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,15 0,56 110,61

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 131,40 0,56 110,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 36,50 0,56 98,11

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 134,46 0,56 112,95

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 37,35 0,56 100,40

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 113,94 0,56 95,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 31,65 0,56 85,08

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 144,90 0,56 121,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 40,25 0,56 108,19

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 149,22 0,56 125,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,45 0,56 111,42

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,84 0,56 126,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,90 0,56 112,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,66 0,56 126,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,85 0,56 112,49

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 153,90 0,56 129,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,75 0,56 114,91

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 153,18 0,56 128,67

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,55 0,56 114,37

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 150,84 0,56 126,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 41,90 0,56 112,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,46 0,56 128,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,35 0,56 113,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 154,44 0,56 129,73

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,90 0,56 115,32

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 152,28 0,56 127,92

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,30 0,56 113,70

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

C3 1.490,54

C8 1.870,18

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

MURO K16+200

C1 1.523,95

C2 1.865,90

C4 1.495,39

C5 1.811,63

C6 1.511,96

C7 1.518,81

C9 1.521,09

C10 1.526,24

C11 1.873,89

C12 1.521,38

C13 1.523,95

C14 1.875,89

C15 1.523,67



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 155,34 0,56 130,49

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,15 0,56 115,99

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 156,96 0,56 131,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,60 0,56 117,20

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 151,74 0,56 127,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,15 0,56 113,30

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 132,66 0,56 111,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 36,85 0,56 99,05

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 135,36 0,56 113,70

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 37,60 0,56 101,07

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 140,40 0,56 117,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 39,00 0,56 104,83

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 154,26 0,56 129,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 42,85 0,56 115,18

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 161,10 0,56 135,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,75 0,56 120,29

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 162,72 0,56 136,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,20 0,56 121,50

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 156,96 0,56 131,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 43,60 0,56 117,20

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 158,76 0,56 133,36

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,10 0,56 118,54

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 161,82 0,56 135,93

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,95 0,56 120,83

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 159,12 0,56 133,66

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,20 0,56 118,81

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

C15 1.523,67

C16 1.528,52

C17 1.885,03

C18 1.531,09

C19 1.522,81

C20 1.841,33

C21 1.496,82

C22 1.504,82

C23 1.875,61

C24 1.537,66

C25 1.536,23

C26 1.889,03

C27 1.531,09

C28 1.533,95

C29 1.887,60

C30 1.534,52



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 160,20 0,56 134,57

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 44,50 0,56 119,62

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 163,08 0,56 136,99

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,30 0,56 121,77

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 164,52 0,56 138,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,70 0,56 122,84

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 164,70 0,56 138,35

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 45,75 0,56 122,98

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 166,50 0,56 139,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 46,25 0,56 124,32

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 169,56 0,56 142,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 47,10 0,56 126,60

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65
MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 172,62 0,56 145,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 47,95 0,56 128,89

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 179,64 0,56 150,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 49,90 0,56 134,13

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 173,52 0,56 145,76

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 48,20 0,56 129,56

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 191,52 0,56 160,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,20 0,56 143,00

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,74 0,56 195,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,65 0,56 173,78

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,74 0,56 195,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,65 0,56 173,78

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,24 0,56 199,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,90 0,56 177,14

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 15 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,90 0,56 174,45

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,92 0,56 195,65

C31 1.536,23

C32 1.889,60

C33 1.543,09

C34 1.543,37

C35 1.895,03

C36 1.551,08

C37 1.555,94

C38 1.915,88

C39 1.557,37

C40 1.585,93

C41 2.000,13

C42 1.648,76

C43 1.651,33

C44 2.007,27

C45 1.652,76

C46 1.651,61



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,70 0,56 173,91

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 191,70 0,56 161,03

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,25 0,56 143,14

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 16 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 192,06 0,56 161,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 53,35 0,56 143,40

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 229,86 0,56 193,08

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,85 0,56 171,63

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,28 0,56 195,96

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,80 0,56 174,18

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 7,30 44,00 4,00 1.284,80

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

MOD 17 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,75 0,56 165,98

NÚCLEO LONGITUDINAL 1" 9,00 26,00 4,00 936,00

NÚCLEO TRANSVERSAL SUP 5/8" 4,85 33,00 1,55 248,40

NÚCLEO TRANSVERSAL INF 1/2" 4,65 21,00 1,00 97,65

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 68,00 1,00 98,60

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 68,00 1,00 98,60

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

C46 1.651,61

C47 1.935,01

C48 1.586,78

C49 1.646,76

C50 2.000,99

C51 1.644,29

MÓDULO 1

ZARPA

LONGITUDINAL

6.390,58

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 1

REALCE 

CAISSON 3

MÓDULO 2

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 4

REALCE 

CAISSON 6

MÓDULO 3

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 0,00 1,00 0,00

MÓDULO 3 6.193,38

VÁSTAGO

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 7

REALCE 

CAISSON 9

MÓDULO 4

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 10

REALCE 

CAISSON 12

MÓDULO 5

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 13

REALCE 

CAISSON 15

MÓDULO 6

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 16

REALCE 

CAISSON 18

MÓDULO 7

ZARPA

LONGITUDINAL

6.213,68

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 19



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00
AMARRE VÁSTAGO 

CAISSON
HORIZONTAL 1/2" 1,45 14,00 1,00 20,30

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

MERAK

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

MÓDULO 7 6.213,68

REALCE 

CAISSON 19

REALCE 

CAISSON 21

MÓDULO 8

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 22

REALCE 

CAISSON 24

MÓDULO 9

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 25

REALCE 

CAISSON 26

MÓDULO 10

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 27

REALCE 

CAISSON 30

MÓDULO 11

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 31



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

MÓDULO 11 6.193,38

REALCE 

CAISSON 33

MÓDULO 12

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 34

REALCE 

CAISSON 36

MÓDULO 13

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 37

REALCE 

CAISSON 39

MÓDULO 14

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 40

REALCE 

CAISSON 42

MÓDULO 15

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 43

REALCE 

CAISSON 45



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

SUPERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

INFERIOR 3/4" 9,40 20,00 2,24 420,18

TRANSVERSAL Z 3/4" 4,85 120,00 2,24 1.300,77

AMARRE VERTICAL 3/4" 1,15 90,00 2,24 231,32

POSTERIOR 1/2" 7,25 45,00 1,00 326,25

ANTERIOR L 3/4" 7,15 38,00 2,24 607,25

ANTERIOR C 3/4" 4,00 36,00 2,24 321,84

POSTERIOR H 5/8" 9,40 40,00 1,55 583,55

ANTERIOR H 1/2" 9,30 30,00 1,00 279,00

SOPORTES 5/8" 0,35 26,00 1,55 14,12

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

LONGITUDINAL VERTICAL 1" 6,00 26,00 4,00 624,00

TRANSVERSAL HORIZONTAL 1/2" 4,65 40,00 1,00 186,00

DISTANCIADOR LONGITUDINAL 5/8" 1,20 6,00 1,55 11,17

DISTANCIADOR TRANSVERSAL 5/8" 1,25 12,00 1,55 23,28

190.594,65

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,18 0,56 211,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,05 0,56 188,29

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,90 0,56 212,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,25 0,56 188,83

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 254,34 0,56 213,65

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,65 0,56 189,91

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 253,98 0,56 213,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,55 0,56 189,64

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,24 0,56 214,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,90 0,56 190,58

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 205,74 0,56 172,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,15 0,56 153,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 206,46 0,56 173,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,35 0,56 154,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,46 0,56 203,67

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,35 0,56 181,04

SUBTOTAL K16+200

MURO K21+100

MÓDULO 16

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 46

REALCE 

CAISSON 48

MÓDULO 17

ZARPA

LONGITUDINAL

6.193,38

TRANSVERSAL

VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

REALCE 

CAISSON 49

REALCE 

CAISSON 51

C1 3.149,65

C2 3.150,80

C3 3.153,08

C4 3.152,51

C5 3.154,51

C6 3.075,97

C7 3.077,11

C8 3.134,23



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,42 0,56 199,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,95 0,56 177,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,84 0,56 194,75

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,40 0,56 173,11

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 239,22 0,56 200,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,45 0,56 178,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,38 0,56 195,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,55 0,56 173,51

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,60 0,56 199,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,00 0,56 177,41

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,48 0,56 186,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,80 0,56 166,12

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,30 0,56 186,73

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,75 0,56 165,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 230,58 0,56 193,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,05 0,56 172,17

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 243,72 0,56 204,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,70 0,56 181,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 249,30 0,56 209,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,25 0,56 186,14

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 261,00 0,56 219,24

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,50 0,56 194,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 273,78 0,56 229,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 76,05 0,56 204,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 281,34 0,56 236,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 78,15 0,56 210,07

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 284,22 0,56 238,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 78,95 0,56 212,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1 1/4" 5,15 20,00 6,40 659,61

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1 1/4" 9,50 20,00 6,40 1.216,76

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 215,82 0,56 181,29

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 59,95 0,56 161,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

C15 3.102,24

C16 3.115,38

C17 3.136,23

C18 3.145,08

C20 3.183,92

C21 3.195,92

C22 3.200,49

C23 2.465,19

C19 3.163,65

C10 3.117,38

C11 3.129,09

C12 3.118,24

C13 3.126,52

C14 3.102,53

C8 3.134,23

C9 3.126,23



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,02 0,56 187,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,95 0,56 166,52

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,16 0,56 190,81

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,10 0,56 169,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 237,96 0,56 199,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 66,10 0,56 177,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 232,02 0,56 194,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,45 0,56 173,24

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 233,64 0,56 196,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,90 0,56 174,45

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 229,14 0,56 192,48

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,65 0,56 171,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,36 0,56 189,30

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,60 0,56 168,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL I 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,52 0,56 191,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,20 0,56 169,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL I 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 231,12 0,56 194,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 64,20 0,56 172,57

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

MOD 1-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 234,54 0,56 197,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 65,15 0,56 175,12

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,45 22,00 4,00 831,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 1" 4,75 22,00 4,00 418,00

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,85 116,00 1,55 873,16

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 1,80 48,00 1,00 86,40

ANTERIOR L M1 3/4" 3,50 29,00 2,24 226,85

ANTERIOR C M1 3/4" 2,50 29,00 2,24 162,04

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

C33 2.489,47

C30 2.486,32

C31 2.480,33

C32 2.483,75

C23 2.465,19

C24 2.476,61

C25

2.500,32

C27 2.490,89

C28 2.489,47

C29 2.493,46

2.483,18

C26

C34 2.494,89

MODULO 1

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

1.981,19
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 2

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.016,71



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,00 48,00 1,00 96,00

ANTERIOR L M1 3/4" 3,70 29,00 2,24 239,82

ANTERIOR C M1 3/4" 2,70 29,00 2,24 175,00

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 8,00 1,00 59,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,20 48,00 1,00 105,60

ANTERIOR L M1 3/4" 3,90 29,00 2,24 252,78

ANTERIOR C M1 3/4" 2,90 29,00 2,24 187,96

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,45 48,00 1,00 117,60

ANTERIOR L M1 7/8" 4,15 29,00 3,04 366,10

ANTERIOR C M1 7/8" 3,15 29,00 3,04 277,89

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 10,00 1,00 74,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 10,00 1,00 74,00

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 2,75 48,00 1,00 132,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,45 29,00 3,04 392,57

ANTERIOR C M1 7/8" 3,45 29,00 3,04 304,35

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,00 48,00 1,00 144,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,70 29,00 3,04 414,62

ANTERIOR C M1 7/8" 3,70 29,00 3,04 326,41

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

MODULO 2

VIGA 

CABEZAL

2.016,71
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 3

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.067,04
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 4

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.297,09
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 5

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.394,02
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 6

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.464,93
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 7

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.535,84



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

POSTERIOR M1 1/2" 3,25 48,00 1,00 156,00

ANTERIOR L M1 7/8" 4,95 29,00 3,04 436,68

ANTERIOR C M1 7/8" 3,95 29,00 3,04 348,46

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 14,00 1,00 103,60

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 14,00 1,00 103,60

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,55 48,00 1,00 170,40

ANTERIOR L M1 7/8" 5,25 29,00 3,04 463,14

ANTERIOR C M1 7/8" 4,25 29,00 3,04 374,93

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 16,00 1,00 118,40

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 16,00 1,00 118,40

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,85 48,00 1,00 184,80

ANTERIOR L M1 7/8" 5,55 29,00 3,04 489,61

ANTERIOR C M1 7/8" 4,55 29,00 3,04 401,39

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,55 48,00 1,00 170,40

ANTERIOR L M1 7/8" 5,25 29,00 3,04 463,14

ANTERIOR C M1 7/8" 4,25 29,00 3,04 374,93

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 17,00 1,00 125,80

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

INFERIOR 7/8" 9,05 10,00 3,04 275,30

PERIMETRAL L 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

PERIMETRAL C 3/4" 5,30 8,00 2,24 94,76

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 72,00 1,00 331,20

POSTERIOR M1 1/2" 3,85 48,00 1,00 184,80

ANTERIOR L M1 7/8" 5,55 29,00 3,04 489,61

ANTERIOR C M1 7/8" 4,55 29,00 3,04 401,39

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 18,00 1,00 133,20

ANTERIOR H M1 1/2" 7,40 18,00 1,00 133,20

SOPORTES 5/8" 0,35 36,00 1,55 19,56

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

MODULO 7 2.535,84
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 8

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.632,77
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 9

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.714,90
VÁSTAGO

HORIZONTAL

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

VERTICAL

MODULO 10

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.647,57
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

3.108,90

NEW JERSEY

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

2.729,70
VÁSTAGO

VERTICAL

HORIZONTAL

NEW JERSEY

MODULO 12

MODULO 11



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 15,00 2,00 2,24 67,05

LONGITUDINAL 3/8" 15,00 8,00 0,56 67,20

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 15,00 2,00 2,24 67,05

LONGITUDINAL 3/8" 15,00 8,00 0,56 67,20

SUPERIOR 7/8" 9,05 20,00 3,04 550,60

INFERIOR L 7/8" 12,00 20,00 3,04 730,08

INFERIOR C 7/8" 5,60 20,00 3,04 340,70

PERIMETRAL C 3/4" 8,90 16,00 2,24 318,26

TRANSVERSAL FLEJE TRANSV 1/2" 4,60 144,00 1,00 662,40

AMARRE 1/2" 1,75 92,00 1,00 161,00

FLEJE 1/2" 2,30 92,00 1,00 211,60

CORONA NJ 3/4" 15,00 2,00 2,24 67,05

LONGITUDINAL 3/8" 15,00 8,00 0,56 67,20

134.653,07

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 9,00 1,00 54,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

VÁSTAGO

K21+100 3

DENTELLON

778,05

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 4

DENTELLON

778,05

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 5

DENTELLON

840,45

ZARPA

3.108,90

MURO K21+100 DERECHO

K21+100

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

NEW JERSEY

MODULO 14

VIGA 

CABEZAL

LONGITUDINAL

3.108,90

NEW JERSEY

MODULO 13

3.108,90

NEW JERSEY

MODULO 12

SUBTOTAL K21+100

1

DENTELLON

778,05

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 2

DENTELLON

778,05

ZARPA



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 0,00 1,00 0,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 0,00 1,00 0,00

5.513,55

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 196,56 0,56 165,11

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 54,60 0,56 146,76

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 195,84 0,56 164,51

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 54,40 0,56 146,23

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 189,54 0,56 159,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,65 0,56 141,52

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 188,64 0,56 158,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,40 0,56 140,85

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,06 0,56 153,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,85 0,56 136,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,24 0,56 153,92

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,90 0,56 136,82

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

K21+100 6

DENTELLON

840,45

ZARPA

VÁSTAGO

K21+100 7

DENTELLON

720,45

ZARPA

VÁSTAGO

SUBTOTAL K21+100

C4 1.940,28

C5 1.935,99

C6 1.931,42

C7 1.934,00

C8 1.931,71

C2 1.951,70

K21+100 5 840,45

ZARPA

VÁSTAGO

C9 1.934,00

C3 1.941,71

MURO K22+140

C1 1.952,84



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,04 0,56 155,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,40 0,56 138,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,06 0,56 153,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,85 0,56 136,68

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,18 0,56 189,15

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,55 0,56 168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 225,54 0,56 189,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,65 0,56 168,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,92 0,56 188,09

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,20 0,56 167,19

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 221,40 0,56 185,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,50 0,56 165,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 222,84 0,56 187,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,90 0,56 166,39

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,46 0,56 188,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,35 0,56 167,60

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,46 0,56 188,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,35 0,56 167,60

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 221,40 0,56 185,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 61,50 0,56 165,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,56 0,56 187,79

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,10 0,56 166,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 223,74 0,56 187,94

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,15 0,56 167,06

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 227,88 0,56 191,42

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 63,30 0,56 170,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 224,82 0,56 188,85

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 62,45 0,56 167,87

C15 2.177,06

C16 2.173,06

C17 2.175,34

C18

C13

C9 1.934,00

C20 2.173,06

C21 2.176,48

C22

C24 2.178,48

C10 1.934,00

C11 1.934,57

C12 1.931,42

2.179,06

C14 2.179,63

C23 2.183,34

2.177,91

C19 2.177,91

2.176,77



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 263,16 0,56 221,05

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 73,10 0,56 196,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,84 0,56 217,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,90 0,56 193,27

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 259,74 0,56 218,18

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,15 0,56 193,94

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,48 0,56 217,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,80 0,56 193,00

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,86 0,56 215,76

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,35 0,56 191,79

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 258,30 0,56 216,97

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,75 0,56 192,86

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 437,40 0,56 367,42

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 121,50 0,56 326,59

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,68 0,56 215,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,30 0,56 191,65

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,58 0,56 216,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,55 0,56 192,33

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 253,44 0,56 212,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,40 0,56 189,24

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,24 0,56 214,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,90 0,56 190,58

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,68 0,56 215,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,30 0,56 191,65

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,78 0,56 214,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,05 0,56 190,98

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

C24 2.178,48

C25 2.239,32

C26 2.232,46

C27 2.233,89

C28 2.231,89

C29 2.229,32

C30 2.231,61

C31

C37 2.226,75

C38 2.229,04

C39 2.227,61

2.515,78

C32 2.229,04

C33 2.227,61

C34 2.227,61

C35 2.230,46

C36 2.223,89



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,04 0,56 215,91

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,40 0,56 191,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 255,60 0,56 214,70

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,00 0,56 190,85

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,32 0,56 215,31

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,20 0,56 191,39

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 257,58 0,56 216,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,55 0,56 192,33

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 260,82 0,56 219,09

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 72,45 0,56 194,75

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 450,00 0,56 378,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 125,00 0,56 336,00

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 443,70 0,56 372,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 123,25 0,56 331,30

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 419,40 0,56 352,30

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 116,50 0,56 313,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 1-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 265,14 0,56 222,72

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 73,65 0,56 197,97

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL N 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

C39 2.227,61

C40 2.229,61

C41 2.227,32

C42 2.228,46

C43 2.230,46

C44 2.235,60

C45 2.535,77

C46 2.525,77

C47 2.487,22

C48 2.242,46

K22+140 1

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 2

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

K22+140 2 3.092,56

NEW JERSEY

K22+140 3

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 4

ZARPA

3.948,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 5

ZARPA

3.948,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 6

ZARPA

4.027,33VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 7

ZARPA

3.948,42VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 27,00 1,00 202,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 27,00 1,00 202,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 32,00 1,00 240,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 30,00 1,00 225,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 30,00 1,00 225,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

K22+140 7 3.948,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 8

ZARPA

3.948,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 9

ZARPA

3.873,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 10

ZARPA

3.948,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+140 11

ZARPA

3.918,42VÁSTAGO

NEW JERSEY



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 28,00 1,00 210,00

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 28,00 1,00 210,00

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

148.788,07

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 1/2" 3,20 41,00 1,00 131,20
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

MURO K22+140 DERECHO

K22+140 2

DENTELLON

694,05

ZARPA

VÁSTAGO

3

K22+140 12

ZARPA

3.888,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

SUBTOTAL K22+140

694,05

ZARPA

VÁSTAGO

K22+140 6

DENTELLON

744,45

ZARPA

VÁSTAGO

K22+140

DENTELLON

694,05

ZARPA

VÁSTAGO

K22+140 4

DENTELLON

694,05

ZARPA

VÁSTAGO

K22+140 5

DENTELLON



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 3,90 31,00 1,00 120,90

Transversal Post Inf 1/2" 3,90 41,00 1,00 159,90
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 0,00 1,00 0,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 0,00 1,00 0,00

4.985,55

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 254,16 0,56 213,49

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,60 0,56 189,77

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 252,90 0,56 212,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 70,25 0,56 188,83

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 256,14 0,56 215,16

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 71,15 0,56 191,25

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 250,20 0,56 210,17

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,50 0,56 186,82

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 251,46 0,56 211,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,85 0,56 187,76

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 249,84 0,56 209,87

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,40 0,56 186,55

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 248,58 0,56 208,81

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 69,05 0,56 185,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 244,98 0,56 205,78

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,05 0,56 182,92

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 246,96 0,56 207,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,60 0,56 184,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

C49 2.225,04

C50 2.223,04

C51 2.228,18

MURO K22+400

K22+140 6 744,45

VÁSTAGO

K22+140 7

DENTELLON

VÁSTAGO

SUBTOTAL K22+140

C52 2.218,75

C53 2.220,75

C54 2.218,18

C55 2.216,18

C56 2.210,47

744,45

ZARPA

VÁSTAGO

K22+140 8

DENTELLON

720,45

ZARPA

C57 2.213,61



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 205,74 0,56 172,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 57,15 0,56 153,62

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 246,96 0,56 207,45

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 68,60 0,56 184,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,28 0,56 203,52

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,30 0,56 180,90

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 243,00 0,56 204,12

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,50 0,56 181,44

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 244,08 0,56 205,03

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,80 0,56 182,25

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,64 0,56 203,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,40 0,56 181,17

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 242,82 0,56 203,97

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 67,45 0,56 181,31

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 28,00 4,00 1.265,60

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 188,10 0,56 158,00

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,25 0,56 140,45

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,94 0,56 156,19

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,65 0,56 138,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,96 0,56 154,53

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,10 0,56 137,36

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 187,56 0,56 157,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 52,10 0,56 140,04

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,98 0,56 152,86

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,55 0,56 135,88

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,40 0,56 155,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,50 0,56 138,43

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

C70 1.938,56

C71

C67 1.935,99

C68 1.930,00

C69 1.932,85

2.207,33

C62 2.209,04

C63 2.206,76

C64 2.207,04

C65 1.939,42

C66 1.935,99

C58 2.148,21

C59 2.213,61

C60 2.206,19

C61

1.929,71

C72 1.935,14

C73 1.933,14



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,68 0,56 155,13

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,30 0,56 137,89

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,72 0,56 151,80

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,20 0,56 134,94

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,44 0,56 152,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,40 0,56 135,48

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,88 0,56 153,62

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,80 0,56 136,55

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,80 0,56 152,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,50 0,56 135,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,78 0,56 154,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,05 0,56 137,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 185,04 0,56 155,43

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,40 0,56 138,16

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,70 0,56 153,47

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,75 0,56 136,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,36 0,56 151,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,10 0,56 134,67

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,62 0,56 152,56

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,45 0,56 135,61

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,44 0,56 152,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,40 0,56 135,48

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,80 0,56 152,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,50 0,56 135,74

C77 1.928,85

C78 1.933,14

C73 1.933,14

C74 1.934,00

C75 1.932,28

C80 1.929,43

C81 1.932,57

C82 1.934,57

C76 1.927,71

C79 1.931,14

C83 1.930,85

C84 1.930,00

C85 1.927,14

C86 1.929,14

C87 1.928,85

C88 1.929,43



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,70 0,56 153,47

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,75 0,56 136,42

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,16 0,56 153,01

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,60 0,56 136,01

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,26 0,56 152,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,35 0,56 135,34

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 184,14 0,56 154,68

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,15 0,56 137,49

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 361,26 0,56 303,46

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,35 0,56 269,74

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,60 0,56 154,22

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,00 0,56 137,09

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,42 0,56 154,07

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,95 0,56 136,95

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 182,34 0,56 153,17

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,65 0,56 136,15

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-13 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 181,26 0,56 152,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,35 0,56 135,34

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 183,78 0,56 154,38

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 51,05 0,56 137,22

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

C88 1.929,43

C92 1.932,28

C93 1.928,57

C94 1.933,14

C91 1.930,00

C89 1.930,85

C90 1.932,28

C95 2.214,17

C96 1.926,57

C97 1.932,28

C98 1.932,00

C99 1.930,28

C100 1.928,57

C101 1.932,57

C102 1.955,13

C103 1.955,13



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50

MOD 2-14 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 198,00 0,56 166,32

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 55,00 0,56 147,84

NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 11,30 24,00 4,00 1.084,80

NÚCLEO TRANSVERSAL S 5/8" 4,85 43,00 1,55 323,67

NÚCLEO TRANSVERSAL I 1/2" 4,65 50,00 1,00 232,50
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 37,00 1,00 277,50

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 7/8" 6,65 30,00 3,04 606,88

ANTERIOR C M1 7/8" 3,00 30,00 3,04 273,78

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 23,00 1,00 172,50

SOPORTES 5/8" 0,60 14,00 1,55 13,04

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

C103 1.955,13

C104 1.955,13

K22+400 1

ZARPA

3.991,27VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 2

ZARPA

3.813,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 3

ZARPA

3.813,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 4

ZARPA

3.813,42VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 5

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

K22+400 5 3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 6

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 7

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 8

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 9

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 10

ZARPA

3.092,56



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 2,24 0,00

LONGITUDINAL 3/8" 0,56 0,00
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94
SUPERIOR 

LONGITUDINAL
3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

INFERIOR LONGITUDINAL 3/4" 7,70 23,00 2,24 395,82

FLEJE TRANSVERSAL 3/4" 6,00 96,00 2,24 1.287,36

POSTERIOR M1 1/2" 3,75 48,00 1,00 180,00

ANTERIOR L M1 5/8" 3,60 24,00 1,55 134,09

ANTERIOR C M1 3/4" 2,40 24,00 2,24 128,74

POSTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

ANTERIOR H M1 1/2" 7,50 17,00 1,00 127,50

SOPORTES 5/8" 0,53 14,00 1,55 11,52

SOPORTES 5/8" 0,35 14,00 1,55 7,60

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

159.278,53

K22+400 10

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 11

ZARPA

3.022,75VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 12

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 13

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

K22+400 14

ZARPA

3.092,56VÁSTAGO

NEW JERSEY

SUBTOTAL K22+400



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,80 0,56 281,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,00 0,56 249,98

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 341,46 0,56 286,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,85 0,56 254,96

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 335,88 0,56 282,14

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,30 0,56 250,79

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,08 0,56 280,63

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,80 0,56 249,45

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 344,70 0,56 289,55

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,75 0,56 257,38

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 351,00 0,56 294,84

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,50 0,56 262,08

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 334,80 0,56 281,23

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,00 0,56 249,98

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 323,46 0,56 271,71

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 89,85 0,56 241,52

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 338,40 0,56 284,26

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,00 0,56 252,67

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

MURO K28+900

C1 3.502,46

C2 3.493,90

C3 3.504,46

C4 3.502,46

C5 3.492,75

C6 3.492,75

C7 3.495,61

C8 3.492,75

C9 3.513,89

C10 3.509,60

C11 3.519,60

C12 3.513,89

C13 3.493,90

C14 3.475,90

C15 3.499,61



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,74 0,56 278,66

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,15 0,56 247,70

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,92 0,56 286,37

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,70 0,56 254,55

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,68 0,56 291,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,30 0,56 258,85

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 343,62 0,56 288,64

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,45 0,56 256,57

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,02 0,56 278,06

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,95 0,56 247,16

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 331,56 0,56 278,51

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,10 0,56 247,56

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,24 0,56 282,44

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,40 0,56 251,06

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,66 0,56 277,75

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,85 0,56 246,89

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 345,96 0,56 290,61

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,10 0,56 258,32

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,72 0,56 287,88

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,20 0,56 255,90

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 348,66 0,56 292,87

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,85 0,56 260,33

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 343,26 0,56 288,34

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,35 0,56 256,30

M2 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 1" 9,00 40,00 4,00 1.440,00

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 7/8" 8,20 40,00 3,04 997,78

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,60 0,56 282,74

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,50 0,56 251,33

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

C15 3.499,61

C16 3.489,04

C17 4.129,92

C18 4.131,06

C19 4.140,20

C20 4.135,35

C21 3.487,90

C22 3.488,76

C23 3.496,18

C24 3.487,33

C25 4.139,06

C26 4.133,92

C27 4.143,34

C28 4.134,78

C29 3.505,32

C30 3.496,75



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 341,46 0,56 286,83

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,85 0,56 254,96

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 335,70 0,56 281,99

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,25 0,56 250,66

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 333,90 0,56 280,48

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 92,75 0,56 249,31

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 340,20 0,56 285,77

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 94,50 0,56 254,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 337,50 0,56 283,50

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,75 0,56 252,00

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 354,06 0,56 297,41

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 98,35 0,56 264,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 347,40 0,56 291,82

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,50 0,56 259,39

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 352,26 0,56 295,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,85 0,56 263,02

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-10 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 350,82 0,56 294,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,45 0,56 261,95

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,36 0,56 287,58

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,10 0,56 255,63

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,78 0,56 282,90

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,55 0,56 251,46

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,68 0,56 291,21

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,30 0,56 258,85

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-11 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,00 0,56 287,28

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,00 0,56 255,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,48 0,56 277,60

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,80 0,56 246,76

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

C39 3.521,60

C38 3.513,89

C33 3.495,32

C34 3.492,47

C35 3.502,46

C36 3.498,18

C37 3.524,46

C30 3.496,75

C31 3.504,46

C32 3.505,32

C40 3.519,31

C41 3.505,89

C42 3.497,04

C43 3.512,75

C44 3.505,32

C45 3.487,04



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 330,66 0,56 60,98

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,85 0,56 246,89

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 336,06 0,56 282,29

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 93,35 0,56 250,92

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

I-12 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 329,94 0,56 277,15

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 91,65 0,56 246,36

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL S M1 7/8" 9,00 40,00 3,04 1.095,12

NÚCLEO LONGITUDINAL I M1 3/4" 8,00 40,00 2,24 715,20

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 150,00 1,55 1.152,36

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 366,30 0,56 307,69

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 101,75 0,56 273,50

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 359,64 0,56 302,10

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 99,90 0,56 268,53

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-1 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 360,00 0,56 302,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,00 0,56 268,80

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 360,00 0,56 302,40

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 100,00 0,56 268,80

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 351,00 0,56 294,84

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,50 0,56 262,08

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-2 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 342,90 0,56 288,04

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 95,25 0,56 256,03

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 358,20 0,56 300,89

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 99,50 0,56 267,46

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 349,20 0,56 293,33

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 97,00 0,56 260,74

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-3 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 346,50 0,56 291,06

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 96,25 0,56 258,72

M1 NÚCLEO LONGITUDINAL Sup 7/8" 12,00 32,00 3,04 1.168,13

NÚCLEO LONGITUDINAL Inf 3/4" 10,70 32,00 2,24 765,26

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 182,00 1,55 1.398,20

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-4 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

C1 3.912,78

C2 3.902,22

C48 3.486,18

C8 3.885,65

C9 3.881,37

C10 2.336,15

C11 2.336,15

C46 3.270,55

C47 3.495,90

C3 3.902,79

C4 3.902,79

C5 3.888,51

C12 2.336,15

C13 2.336,15

C6 3.875,66

C7 3.899,93



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-5 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-6 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-7 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-8 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

D-9 ANILLOS LONGITUDINAL 3/8" 1,50 180,00 0,56 151,20

ANILLOS TRANSVERSAL 3/8" 4,80 50,00 0,56 134,40

C10 NÚCLEO LONGITUDINAL 7/8" 11,20 32,00 3,04 1.090,25

NÚCLEO TRANSVERSAL N 5/8" 4,95 125,00 1,55 960,30

POSTERIOR M1 1/2" 4,65 26,00 1,00 120,90

ANTERIOR L M1 3/4" 4,95 13,00 2,24 143,82

ANTERIOR C M1 5/8" 4,95 13,00 1,55 99,87

ANTERIOR SUP M1 1/2" 3,20 26,00 1,00 83,20

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 5,09 72,00 1,00 366,48

ANTERIOR L M1 7/8" 5,59 36,00 3,04 612,17

ANTERIOR C M1 7/8" 4,29 36,00 3,04 469,81

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

C23 2.336,15

C13 2.336,15

C14 2.336,15

C15 2.336,15

C24 2.336,15

C25 2.336,15

C26 2.336,15

C16 2.336,15

C17 2.336,15

C18 2.336,15

C19 2.336,15

C20 2.336,15

C21 2.336,15

C22 2.336,15

C27 2.336,15

K28+900 0 VÁSTAGO 447,79

K28+900 1

ZARPA

4.119,64

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 5,09 72,00 1,00 366,48

ANTERIOR L M1 7/8" 5,59 36,00 3,04 612,17

ANTERIOR C M1 7/8" 4,29 36,00 3,04 469,81

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

K28+900 1 4.119,64

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 2

ZARPA

3.994,50

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 3

ZARPA

4.119,64

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 4

ZARPA

3.994,50

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 5

ZARPA

5.106,27

SUPERIOR T



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M2 5/8" 5,82 72,00 1,55 650,35

ANTERIOR L M2 1" 6,27 36,00 4,00 902,88

ANTERIOR C M2 1" 4,97 36,00 4,00 715,68

POSTERIOR H M2 1/2" 7,40 15,00 1,00 111,00

ANTERIOR INF M2 5/8" 7,40 16,00 1,55 183,76

ANTERIOR SUP M2 5/8" 7,40 12,00 1,55 137,82

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M2 5/8" 5,82 72,00 1,55 650,35

ANTERIOR L M2 1" 6,27 36,00 4,00 902,88

ANTERIOR C M2 1" 4,97 36,00 4,00 715,68

POSTERIOR H M2 1/2" 7,40 15,00 1,00 111,00

ANTERIOR INF M2 5/8" 7,40 16,00 1,55 183,76

ANTERIOR SUP M2 5/8" 7,40 12,00 1,55 137,82

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

K28+900 5

ZARPA

5.106,27

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 6

ZARPA

3.994,50

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 7

ZARPA

5.106,27

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 8

ZARPA

3.994,50

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,66 72,00 1,00 335,52

ANTERIOR L M1 7/8" 5,16 36,00 3,04 565,08

ANTERIOR C M1 7/8" 3,86 36,00 3,04 422,72

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 8,50 19,00 2,24 360,95

INFERIOR 3/4" 8,50 17,00 2,24 322,96

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

3/4" 4,80 28,00 2,24 300,38

3/4" 3,50 28,00 2,24 219,03

3/4" 1,90 28,00 2,24 118,90

3/4" 4,80 18,00 2,24 193,10

3/4" 3,50 18,00 2,24 140,81

3/4" 1,90 18,00 2,24 76,44

POSTERIOR M1 1/2" 4,94 72,00 1,00 355,68

ANTERIOR L M1 7/8" 5,44 36,00 3,04 595,75

ANTERIOR C M1 7/8" 4,14 36,00 3,04 453,38

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 13,00 1,00 96,20

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 11,00 1,00 81,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 5/8" 8,50 19,00 1,55 250,65

INFERIOR 5/8" 8,50 17,00 1,55 224,26

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

5/8" 4,80 28,00 1,55 208,59

5/8" 3,50 28,00 1,55 152,10

5/8" 1,90 28,00 1,55 82,57

5/8" 4,80 18,00 1,55 134,09

5/8" 3,50 18,00 1,55 97,78

5/8" 1,90 18,00 1,55 53,08

POSTERIOR M3 1/2" 3,68 72,00 1,00 264,96

ANTERIOR L M3 7/8" 4,18 36,00 3,04 457,76

ANTERIOR C M3 7/8" 2,88 36,00 3,04 315,39

POSTERIOR H M3 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR INF M3 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR SUP M3 1/2" 7,40 6,00 1,00 44,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 5/8" 8,50 19,00 1,55 250,65

INFERIOR 5/8" 8,50 17,00 1,55 224,26

PERIMETRAL L 5/8" 8,30 6,00 1,55 77,29

PERIMETRAL C 5/8" 4,20 6,00 1,55 39,11

AMARRE VERTICAL 1/2" 1,20 216,00 1,00 259,20

5/8" 4,80 28,00 1,55 208,59

5/8" 3,50 28,00 1,55 152,10

5/8" 1,90 28,00 1,55 82,57

5/8" 4,80 18,00 1,55 134,09

5/8" 3,50 18,00 1,55 97,78

5/8" 1,90 18,00 1,55 53,08

POSTERIOR M1 1/2" 4,94 72,00 1,00 355,68

K28+900 8 3.994,50

NEW JERSY

K28+900 9

ZARPA

3.994,50

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 10

ZARPA

4.075,99

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 11

ZARPA

3.113,24

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO

NEW JERSY

K28+900 12

ZARPA

3.479,93

SUPERIOR T

INFERIOR T

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ANTERIOR L M1 7/8" 5,44 36,00 3,04 595,75

ANTERIOR C M1 7/8" 4,14 36,00 3,04 453,38

POSTERIOR H M1 1/2" 7,40 12,00 1,00 88,80

ANTERIOR INF M1 1/2" 7,40 9,00 1,00 66,60

ANTERIOR SUP M1 1/2" 7,40 6,00 1,00 44,40

AMARRE 1/2" 1,75 56,00 1,00 98,00

FLEJE 1/2" 2,30 56,00 1,00 128,80

CORONA NJ 3/4" 7,80 2,00 2,24 34,87

LONGITUDINAL 3/8" 7,80 8,00 0,56 34,94

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

TRANSVERSAL INT 5/8" 2,50 65,00 1,55 252,20

TRANSVERSAL EXT 1/2" 2,30 33,00 1,00 75,90

LONGITUDINAL EXT 3/8" 0,85 8,00 0,56 3,81

LONGITUDINAL INT 3/8" 2,70 8,00 0,56 12,10

LONGITUDINAL TOT 1/2" 9,80 4,00 1,00 39,20

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

TRANSVERSAL INT 5/8" 2,30 65,00 1,55 232,02

TRANSVERSAL EXT 1/2" 2,10 33,00 1,00 69,30

LONGITUDINAL EXT 3/8" 0,85 8,00 0,56 3,81

LONGITUDINAL INT 3/8" 2,70 8,00 0,56 12,10

LONGITUDINAL TOT 1/2" 9,80 4,00 1,00 39,20

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

SUPERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

INFERIOR 3/4" 10,45 8,00 2,24 186,85

PERIMETRAL L 3/4" 9,70 10,00 2,24 216,80

PERIMETRAL C 3/4" 4,20 10,00 2,24 93,87

AMARRES 1/2" 5,30 60,00 1,00 318,00

309.285,14

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 255,46
Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

SUBTOTAL K28+900
MURO K36+400

K36+400 1

DENTELLON

1.027,91

ZARPA

VÁSTAGO

K28+900 12 3.479,93

VÁSTAGO

NEW JERSEY

K28+900 1 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 2

VIGA CABEZAL 1.002,36

PANTALLA 383,20

K28+900 3

VIGA CABEZAL 1.002,36

PANTALLA 356,43

K28+900 4 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 5 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 6 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 7 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 8 VIGA CABEZAL 1.002,36

K28+900 9 VIGA CABEZAL 1.002,36



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Post 3/4" 3,80 30,00 2,24 255,36

Transversal Ant 1/2" 3,90 30,00 1,00 117,00
Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 256,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 256,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,08 30,00 1,00 62,40

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,60 19,00 1,00 49,40

Transversal Sup 1/2" 2,60 45,00 1,00 117,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 3,91 30,00 1,00 117,30

Transversal Post 3/4" 3,81 30,00 2,24 255,46
Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 46,00 1,00 128,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post 3/4" 3,98 30,00 2,24 266,86
Transversal Post Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 19,00 1,00 53,20

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 3,59 30,00 1,00 107,70

Transversal Post 3/4" 3,49 30,00 2,24 234,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

4

DENTELLON

1.015,68

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 1 1.027,91

VÁSTAGO

K36+400 2

DENTELLON

1.014,71

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 1.028,48

ZARPA

VÁSTAGO

VÁSTAGO

K36+400

K36+400 6

DENTELLON

1.140,61

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400

3

DENTELLON

K36+400 5

DENTELLON

1.015,11

ZARPA

VÁSTAGO

7

DENTELLON

990,85

ZARPA

K36+400 8

DENTELLON

1.033,45



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal PosT 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

K36+400 14

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 8

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 9

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 12

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 13

DENTELLON

1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 10

DENTELLON

K36+400 11

DENTELLON

1.033,45



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,80 20,00 1,00 56,00

Transversal Sup 1/2" 2,80 45,00 1,00 126,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

Transversal Post Inf 3/4" 3,90 30,00 2,24 261,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Soportes 1/2" 0,67 15,00 1,00 10,05

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

16.534,36

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00

Transversal Post 3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,35 30,00 1,00 160,50

Transversal Post 3/4" 5,30 40,00 2,24 473,82

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

1.033,45

VÁSTAGO

K36+690 4

DENTELLON

1.609,01

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 14 1.033,45

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 15

DENTELLON

ZARPA

MURO K36+690

K36+690 1

DENTELLON

1.603,04

ZARPA

VÁSTAGO

K36+690 2

DENTELLON

1.597,07

VÁSTAGO

SUBTOTAL K36+400

ZARPA

VÁSTAGO

K36+690 3

DENTELLON

1.609,01

ZARPA

VÁSTAGO

K36+400 16

DENTELLON

1.033,45

ZARPA



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

9.636,14

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00

Transversal Post 3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,35 30,00 1,00 160,50

Transversal Post 3/4" 5,30 40,00 2,24 473,82

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

K36+690 4 1.609,01

VÁSTAGO

K36+690 6

DENTELLON

1.609,01

ZARPA

VÁSTAGO

K36+690 5

DENTELLON

1.609,01

ZARPA

VÁSTAGO

SUBTOTAL K36+890

K36+890 3

DENTELLON

MURO K36+890

1.603,04

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 4

DENTELLON

1.597,07

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 5

DENTELLON

1.609,01

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 6

DENTELLON

1.609,01

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 7

DENTELLON

1.609,01

ZARPA



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,45 30,00 1,00 163,50

Transversal Post 3/4" 5,40 40,00 2,24 482,76

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

8.027,13

Transversal 1/2" 2,00 34,00 1,00 68,00

Longitudinal 1/2" 6,60 6,00 1,00 39,60

Transversal Inf 5/8" 2,55 37,00 1,55 146,43

Transversal Sup 5/8" 2,55 34,00 1,55 134,56

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 13,00 1,00 85,80

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 34,00 1,00 107,10

Transversal Post 1/2" 3,00 43,00 1,00 129,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 27,00 1,00 54,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,65 24,00 1,55 98,71

Transversal Sup 5/8" 2,65 30,00 1,55 123,38

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 28,00 1,00 92,68

Transversal Post 1/2" 3,16 42,00 1,00 132,72

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO

MURO K37+040

K37+040 1

DENTELLON

956,09

ZARPA

VÁSTAGO

K37+040 2

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO

K37+040 3

VÁSTAGO

K37+040 4

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO

K37+040 5

DENTELLON

824,17

ZARPA

VÁSTAGO

K37+040 6

DENTELLON

857,49

ZARPA

VÁSTAGO

K37+040 7

DENTELLON

808,20

K36+890 7 1.609,01

ZARPA

SUBTOTAL K36+890



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 30,00 1,00 99,30

Transversal Post 1/2" 3,16 40,00 1,00 126,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 33,00 1,00 66,00

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,55 33,00 1,00 84,15

Transversal Sup 1/2" 2,55 44,00 1,00 112,20

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 33,00 1,00 109,23

Transversal Post 1/2" 3,16 44,00 1,00 139,04

Longitudinal Ant 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

Longitudinal Sup 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

6.846,27

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

909,82

ZARPA

VÁSTAGO

SUBTOTAL K38+360

VÁSTAGO

K37+240 4

MURO K37+240

VÁSTAGO

K37+240 2

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+040 7 808,20

ZARPA

VÁSTAGO

K37+040 8

DENTELLON

K37+240 1

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

K37+240 3

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,79 31,00 1,00 117,49

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 10,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,10 31,00 1,00 127,10

Transversal Post Inf 5/8" 4,15 41,00 1,55 264,07

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,16 31,00 1,00 128,81

Transversal Post Inf 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 31,00 1,00 142,60

Transversal Post Inf 1/2" 4,45 41,00 1,00 182,45
Transversal Post Sup 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

K37+240 4 1.268,85

VÁSTAGO

K37+240 5

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 8

DENTELLON

938,24

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 9

DENTELLON

979,10

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 11

DENTELLON

1.268,85

K37+240 6

DENTELLON

1.093,80

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 7

DENTELLON

1.083,24

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 10

DENTELLON

1.155,15

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 14

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 15

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 13

DENTELLON

1.268,85

VÁSTAGO

K37+240

K37+240 11

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

16

DENTELLON

1.093,80

ZARPA

12

DENTELLON



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,79 31,00 1,00 117,49

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 10,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,10 31,00 1,00 127,10

Transversal Post Inf 5/8" 4,15 41,00 1,55 264,07

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,16 31,00 1,00 128,81

Transversal Post Inf 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 31,00 1,00 142,60

Transversal Post Inf 1/2" 4,45 41,00 1,00 182,45
Transversal Post Sup 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

ZARPA

VÁSTAGO

19

DENTELLON

979,10

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240

K37+240 21

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 22

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 20

DENTELLON

1.155,15

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 18

DENTELLON

938,24

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240

1.083,24

16 1.093,80

VÁSTAGO

K37+240 17

DENTELLON



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Ant Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Post 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 8,00 1,00 8,80

Transversal Ant 1/2" 4,11 31,00 1,00 127,26

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,79 31,00 1,00 117,49

Transversal Post Inf 3/4" 2,40 31,00 2,24 166,28
Transversal Post Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 45,00 1,00 123,75

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 10,00 1,00 12,00

K37+240 28

DENTELLON

938,24

ZARPA

K37+240 27

DENTELLON

1.083,24

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 26

DENTELLON

1.093,80

ZARPA

VÁSTAGO

24

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 25

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 22 1.268,85

VÁSTAGO

K37+240 23

DENTELLON

1.268,85

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal Ant 1/2" 4,10 31,00 1,00 127,10

Transversal Post Inf 5/8" 4,15 41,00 1,55 264,07

Longitudinal Ant 1/2" 16,00 6,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 4,80 0,99 1,00 4,77

Transversal 1/2" 2,05 31,00 1,00 63,55

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 12,00 1,00 14,40

Transversal Ant 1/2" 4,16 31,00 1,00 128,81

Transversal Post Inf 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 31,00 1,00 142,60

Transversal Post Inf 1/2" 4,45 41,00 1,00 182,45
Transversal Post Sup 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 3,83 31,00 1,00 118,58

Transversal Post Inf 1/2" 3,68 41,00 1,00 150,68
Transversal Post Sup 5/8" 4,01 41,00 1,55 254,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 3/4" 2,55 41,00 2,24 233,67

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 8,00 1,00 5,60

Transversal Ant 1/2" 3,84 31,00 1,00 119,04

Transversal Post Inf 1/2" 3,69 41,00 1,00 151,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 3/4" 2,55 41,00 2,24 233,67

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 8,00 1,00 5,60

Transversal Ant 1/2" 3,84 31,00 1,00 119,04

Transversal Post Inf 1/2" 3,69 41,00 1,00 151,29

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

37.730,90

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 0,70 12,00 1,00 8,40

Transversal Ant 1/2" 2,98 31,00 1,00 92,38

Transversal Post Inf 1/2" 2,98 41,00 1,00 122,18
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,60 2,00 1,00 7,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 11,00 1,00 66,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 11,00 1,00 66,00

DENTELLON

786,21

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 28 938,24

VÁSTAGO

SUBTOTAL K37+240

MURO K37+440

K37+240 33

DENTELLON

925,10

ZARPA

K37+440 1

VÁSTAGO

K37+240 30

DENTELLON

1.155,15

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 29

DENTELLON

979,10

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 32

DENTELLON

925,10

ZARPA

VÁSTAGO

K37+240 31

DENTELLON

1.099,35

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal 1/2" 1,95 31,00 1,00 60,45

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 41,00 1,00 104,55

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Transversal Post Inf 7/8" 2,20 41,00 3,04 274,39

Transversal Post Sup 1/2" 2,40 41,00 1,00 98,40
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 4,00 4,00 1,00 16,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Soportes 1/2" 15,00 1,10 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,77 31,00 1,00 116,87

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91
Transversal Post Sup 1/2" 2,00 24,00 1,00 48,00

1/2" 4,25 2,00 1,00 8,50

1/2" 2,10 2,00 1,00 4,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,80 31,00 1,00 117,80

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91
Transversal Post Sup 1/2" 2,00 24,00 1,00 48,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,86 31,00 1,00 88,66

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91
Longitudinal Ant y Post sup 1/2" 3,50 2,00 1,00 7,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 2,75 31,00 1,00 85,25

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

1/2" 5,30 2,00 1,00 10,60

1/2" 1,60 2,00 1,00 3,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,01 26,00 1,00 52,26
Longitudinal 1/2" 5,90 6,00 1,00 35,40

Transversal Inf 1/2" 2,55 28,00 1,00 71,40

5/8" 2,55 7,00 1,55 27,70

3/4" 2,55 35,00 2,24 199,47
Longitudinal Inf 1/2" 5,90 11,00 1,00 64,90

Longitudinal Sup 1/2" 5,90 11,00 1,00 64,90
Soportes 1/2" 1,00 10,00 1,00 10,00

Transversal Ant 1/2" 3,09 28,00 1,00 86,38
Transversal Post Inf 3/4" 3,03 28,00 2,24 189,62

1/2" 1,85 2,00 1,00 3,70

1/2" 3,54 2,00 1,00 7,08

VÁSTAGO Longitudinal Ant y Post sup

K37+440 7

DENTELLON

940,91

ZARPA
Transversal Sup

VÁSTAGO
Longitudinal Ant

K37+440 3

DENTELLON

1.302,65

ZARPA

VÁSTAGO
Longitudinal Ant y Post sup

K37+440 2

DENTELLON

1.079,49

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 4

DENTELLON

1.302,88

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 5

DENTELLON

1.210,54

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 6

DENTELLON

1.201,93

ZARPA



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

1/2" 4,05 2,00 1,00 8,10
Longitudinal Ant 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00
Longitudinal Post 1/2" 6,00 10,00 1,00 60,00

Transversal 1/2" 2,65 32,00 1,00 84,80
Longitudinal 1/2" 6,77 8,00 1,00 54,16

Transversal Inf 1/2" 3,70 33,00 1,00 122,10
Transversal Sup 5/8" 3,70 43,00 1,55 246,92
Longitudinal Inf 1/2" 6,77 17,00 1,00 115,09

Longitudinal Sup 1/2" 6,77 18,00 1,00 121,86
Soportes 1/2" 1,21 12,00 1,00 14,52

Transversal Ant 1/2" 4,35 32,00 1,00 139,20
Transversal Post Inf 3/4" 2,78 32,00 2,24 198,47

Transversal Post Sup C 5/8" 1,98 16,00 1,55 49,04
Transversal Post Sup L 5/8" 2,68 16,00 1,55 66,43

Longitudinal Ant L 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00
Longitudinal Ant C 1/2" 1,40 16,00 1,00 22,40
Longitudinal Post L 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00
Longitudinal Post C 1/2" 1,40 16,00 1,00 22,40

Transversal 1/2" 2,65 39,00 1,00 103,35
Longitudinal 1/2" 8,30 4,00 1,00 33,20
Longitudinal 1/2" 8,10 4,00 1,00 32,40

Transversal Inf 1/2" 3,60 39,00 1,00 140,40
Transversal Sup 5/8" 3,60 51,00 1,55 284,95
Longitudinal Inf 1/2" 8,10 17,00 1,00 137,70

Longitudinal Sup 1/2" 8,10 17,00 1,00 137,70
Soportes 1/2" 1,21 15,00 1,00 18,15

Transversal Ant 1/2" 4,46 39,00 1,00 173,94
Transversal Post Inf 3/4" 2,50 39,00 2,24 217,91
Transversal Post Sup 1/2" 2,50 39,00 1,00 97,50

Longitudinal Ant L 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00
Longitudinal Ant C 1/2" 2,70 15,00 1,00 40,50
Longitudinal Post L 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00
Longitudinal Post C 1/2" 2,70 15,00 1,00 40,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50
Longitudinal 1/2" 8,10 8,00 1,00 64,80

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50
Transversal Sup 5/8" 3,80 37,00 1,55 218,21

Longitudinal Inf L 1/2" 6,40 18,00 1,00 115,20
Longitudinal Inf C 1/2" 1,70 12,00 1,00 20,40
Longitudinal Sup L 1/2" 6,40 18,00 1,00 115,20
Longitudinal Sup C 1/2" 1,70 12,00 1,00 20,40

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00
Transversal Ant 1/2" 5,25 30,00 1,00 157,50

Transversal Post Inf 3/4" 3,10 30,00 2,24 207,86
Transversal Post Sup 5/8" 2,45 30,00 1,55 114,07

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
Longitudinal Post 1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 18,00 1,00 113,40

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 3/4" 3,75 31,00 2,24 259,82

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

Transversal Ant 1/2" 3,20 31,00 1,00 99,20

Transversal Post Inf 7/8" 2,93 24,00 3,04 213,91

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

14.847,41

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

K36+890 -6

DENTELLON

1.099,22

ZARPA

SUBTOTAL K37+440

MURO K37+990

K37+440 10

DENTELLON

1.429,64

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 11

DENTELLON

1.255,48

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 12

DENTELLON

1.250,08

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 7 940,91

VÁSTAGO
Longitudinal Ant

K37+440 8

DENTELLON

1.449,39

ZARPA

VÁSTAGO

K37+440 9

DENTELLON

1.638,20

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Transversal 1/2" 2,65 31,00 1,00 82,15

Longitudinal 1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40

Transversal Inf 1/2" 3,65 31,00 1,00 113,15

Transversal Sup 5/8" 3,75 41,00 1,55 238,62

Longitudinal Inf 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 17,00 1,00 110,50

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,20 31,00 1,00 130,20

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 31,00 2,24 169,75

Transversal Post Sup 1/2" 2,45 31,00 1,00 75,95

Longitudinal Ant 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,50 0,00 1,00 0,00

Transversal 1/2" 2,05 33,00 1,00 67,65

Longitudinal 1/2" 6,55 6,00 1,00 39,30

Transversal Inf 1/2" 2,75 22,00 1,00 60,50

Transversal Sup 1/2" 2,75 50,00 1,00 137,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,55 13,00 1,00 85,15

Longitudinal Sup 1/2" 6,55 13,00 1,00 85,15

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,08 32,00 1,00 130,56

K37+990 1

DENTELLON

1.105,32

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 -3

DENTELLON

1.099,22

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 -2

DENTELLON

1.099,22

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 -1

DENTELLON

1.099,22

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 -6 1.099,22

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 -5

DENTELLON

1.099,22

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

1.099,22

ZARPA

VÁSTAGO

K36+890 -4



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal Post 5/8" 3,98 43,00 1,55 265,61

1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

1/2" 1,00 16,00 1,00 16,00

1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

1/2" 1,00 16,00 1,00 16,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

Transversal Post 5/8" 4,07 40,00 1,55 252,67

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,29 30,00 1,00 128,70

Transversal Post 5/8" 4,19 40,00 1,55 260,12

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 0,90 11,00 1,00 9,90

Transversal Ant 1/2" 4,38 30,00 1,00 131,40

Transversal Post 5/8" 4,23 40,00 1,55 262,60

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,80 24,00 1,00 67,20

1/2" 4,20 6,00 1,00 25,20

1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Longitudinal 1/2" 0,80 6,00 1,00 4,80

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,85 30,00 1,00 175,50

Transversal Post 3/4" 5,80 40,00 2,24 518,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,83 26,00 1,00 73,58

1/2" 4,40 6,00 1,00 26,40

1/2" 0,80 6,00 1,00 4,80

1/2" 6,00 2,00 1,00 12,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,21 19,00 1,00 117,99

Longitudinal Sup 1/2" 6,21 19,00 1,00 117,99

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,88 30,00 1,00 176,40

Transversal Post 3/4" 5,83 40,00 2,24 521,20

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,83 29,00 1,00 82,07

Longitudinal 1/2" 5,70 8,00 1,00 45,60

Transversal Inf 5/8" 4,15 29,00 1,55 186,78

Transversal Sup 5/8" 4,15 29,00 1,55 186,78

Longitudinal Inf 1/2" 5,70 19,00 1,00 108,30

Longitudinal Sup 1/2" 5,70 19,00 1,00 108,30

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 5,92 29,00 1,00 171,68

Transversal Post 3/4" 5,87 38,00 2,24 498,54

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 27,00 1,00 71,55

K37+990 7

DENTELLON

1.598,06

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 7A

DENTELLON

1.390,56

K37+990 4 1.057,65

VÁSTAGO

K37+990 5

DENTELLON

1.627,67

Longitudinal

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 6

DENTELLON

1.646,81

Longitudinal

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 1 1.105,32

VÁSTAGO Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

K37+990 2

DENTELLON

1.014,07

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 3

DENTELLON

1.052,47

ZARPA

VÁSTAGO

DENTELLON

ZARPA



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal 1/2" 5,25 8,00 1,00 42,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 27,00 1,55 173,90

Transversal Sup 5/8" 4,15 27,00 1,55 173,90

Longitudinal Inf 1/2" 5,25 19,00 1,00 99,75

Longitudinal Sup 1/2" 5,25 19,00 1,00 99,75

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 27,00 1,00 140,13

Transversal Post 3/4" 5,14 35,00 2,24 402,08

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 4,93 18,00 1,00 88,74
Transversal Ant sobre box 1/2" 2,49 9,00 1,00 22,41

Transversal Post 3/4" 4,88 26,00 2,24 283,58
Transversal Post sobre box 3/4" 2,44 9,00 2,24 49,08

Longitudinal Ant Sup 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
Longitudinal Ant Lateral box 1/2" 3,44 16,00 1,00 55,04

Longitudinal Post Sup 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
Longitudinal Post Lateral box 1/2" 3,44 16,00 1,00 55,04

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 4,88 30,00 1,00 146,40

Transversal Post 3/4" 4,83 40,00 2,24 431,80

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,10 30,00 1,00 153,00

Transversal Post 3/4" 5,05 40,00 2,24 451,47

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 21,00 1,00 57,75

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Post 5/8" 3,55 40,00 1,55 220,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,74 21,00 1,00 57,54

Transversal Sup 1/2" 2,74 46,00 1,00 126,04

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,10 15,00 1,00 16,50

K37+990 12

DENTELLON

971,63

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 13

DENTELLON

963,46

ZARPA

K37+990 9

DENTELLON

1.463,65

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 10

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 11

DENTELLON

1.489,92

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 7A

DENTELLON

1.390,56

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 8

DENTELLON

1.387,34

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal Ant 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Post 5/8" 3,55 40,00 1,55 220,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 15,00 1,00 93,00

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 3,00 1,00 18,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 3,00 1,00 18,60

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 3,00 1,00 18,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 3,00 1,00 18,60

Transversal 1/2" 2,05 30,00 1,00 61,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,75 20,00 1,00 55,00

Transversal Sup 1/2" 2,75 46,00 1,00 126,50

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 3,72 30,00 1,00 111,60

Transversal Post 5/8" 3,62 40,00 1,55 224,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 3,00 1,00 18,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 3,00 1,00 18,60

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

K37+990 18

DENTELLON

826,53

ZARPA

K37+990 15

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 16

DENTELLON

826,53

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 17

DENTELLON

826,53

ZARPA

VÁSTAGO

VÁSTAGO

K37+990 19

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 20

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

K37+990 13 963,46

VÁSTAGO

K37+990 14

DENTELLON

975,33

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

DENTELLON

1.500,66

K37+990 27

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 23

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 21

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990

K37+990 24

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 25

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 26

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

22

K37+990 20 1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,30 15,00 1,00 19,50

Transversal Ant 1/2" 5,19 30,00 1,00 155,70

Transversal Post 3/4" 5,14 40,00 2,24 459,52

Longitudinal Ant 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,20 10,00 1,00 62,00

50.304,11

Transversal 1/2" 2,90 30,00 1,00 87,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 7/8" 4,00 24,00 3,04 292,03

Transversal Sup 7/8" 4,00 24,00 3,04 292,03

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 19,00 1,00 125,40

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 19,00 1,00 125,40

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,13 33,00 1,00 169,29

Transversal Post 7/8" 5,08 45,00 3,04 695,40

Longitudinal Ant 1/2" 7,42 22,00 1,00 163,24

Longitudinal Sup 1/2" 7,42 22,00 1,00 163,24

Transversal 1/2" 2,90 30,00 1,00 87,00

K37+990 27 1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 32

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 28

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 29

SUBTOTAL K37+990

MURO K38+270

K38+270 1

DENTELLON

2.174,24

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 2

DENTELLON

1.801,61

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 30

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO

K37+990 31

DENTELLON

1.500,66

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Transversal Sup 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,18 30,00 1,00 155,40

Transversal Post 7/8" 5,13 40,00 3,04 624,22

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Sup 3/4" 4,10 30,00 2,24 274,91

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 5,15 30,00 1,00 154,50

Transversal Post 7/8" 5,10 40,00 3,04 620,57

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 24,00 1,00 144,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Transversal Sup 5/8" 4,10 30,00 1,55 190,90

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,17 30,00 1,00 155,10

Transversal Post 3/4" 5,12 40,00 2,24 457,73

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 22,00 1,00 132,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Transversal Sup 5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00

Transversal Ant 1/2" 4,67 30,00 1,00 140,10

Transversal Post 3/4" 4,62 40,00 2,24 413,03

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 20,00 1,00 120,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 20,00 1,00 120,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 5/8" 4,00 30,00 1,55 186,24

Transversal Sup 5/8" 4,00 30,00 1,55 186,24

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,33 30,00 1,00 129,90

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

Transversal Ant 1/2" 4,60 30,00 1,00 138,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

1/2" 2,40 15,00 1,00 36,00

1/2" 3,00 15,00 1,00 45,00

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Soportes 1/2" 1,10 12,00 1,00 13,20

1.546,48

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 6

DENTELLON

1.229,13

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 2

DENTELLON

1.801,61

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 3

DENTELLON

1.831,17

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 7

DENTELLON

1.378,82

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 8

DENTELLON

1.336,52

ZARPA

K38+270 4

DENTELLON

1.622,12

ZARPA

VÁSTAGO

K38+270 5

DENTELLON



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal Ant 1/2" 4,00 30,00 1,00 120,00

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

1/2" 2,38 15,00 1,00 35,70

1/2" 3,00 15,00 1,00 45,00

3/4" 2,00 15,00 2,24 67,05

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 30,00 1,00 124,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,25 30,00 1,00 127,50

1/2" 2,45 30,00 1,00 73,50

3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 16,00 1,00 96,00

Transversal 1/2" 2,65 35,00 1,00 92,75

Longitudinal 1/2" 7,20 8,00 1,00 57,60

Transversal Inf 1/2" 3,65 34,00 1,00 124,10

Transversal Sup 5/8" 3,75 44,00 1,55 256,08

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 17,00 1,00 112,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 17,00 1,00 112,20

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 4,15 35,00 1,00 145,25

1/2" 2,45 34,00 1,00 83,30

3/4" 2,45 34,00 2,24 186,18

Longitudinal Ant 1/2" 6,55 17,00 1,00 111,35

Longitudinal Sup 1/2" 6,55 17,00 1,00 111,35

16.807,59

Transversal 1/2" 2,00 34,00 1,00 68,00

Longitudinal 1/2" 6,60 6,00 1,00 39,60

Transversal Inf 5/8" 2,55 37,00 1,55 146,43

Transversal Sup 5/8" 2,55 34,00 1,55 134,56

Longitudinal Inf 1/2" 6,60 13,00 1,00 85,80

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 34,00 1,00 107,10

Transversal Post 1/2" 3,00 43,00 1,00 129,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,60 12,00 1,00 79,20

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

SUBTOTAL K38+270

MURO K38+360

K38+360 3

DENTELLON

830,17

ZARPA

K38+360 1

DENTELLON

956,09

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 2

DENTELLON

830,17

ZARPA

VÁSTAGO

VÁSTAGO

K38+270 11

DENTELLON

1.404,36

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 8 1.336,52

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 9

DENTELLON

1.240,07

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post

K38+270 10

DENTELLON

1.243,07

ZARPA

VÁSTAGO
Transversal Post



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 27,00 1,00 54,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,55 25,00 1,55 98,94

Transversal Sup 5/8" 2,55 30,00 1,55 118,73

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,15 30,00 1,00 94,50

Transversal Post 1/2" 3,00 40,00 1,00 120,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 5/8" 2,65 24,00 1,55 98,71

Transversal Sup 5/8" 2,65 30,00 1,55 123,38

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 28,00 1,00 92,68

Transversal Post 1/2" 3,16 42,00 1,00 132,72

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 30,00 1,00 99,30

Transversal Post 1/2" 3,16 40,00 1,00 126,40

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 13,00 1,00 78,00

Transversal 1/2" 2,00 33,00 1,00 66,00

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,55 33,00 1,00 84,15

Transversal Sup 1/2" 2,55 44,00 1,00 112,20

Longitudinal Inf 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 3,31 33,00 1,00 109,23

Transversal Post 1/2" 3,16 44,00 1,00 139,04

Longitudinal Ant 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

Longitudinal Sup 1/2" 7,20 13,00 1,00 93,60

6.846,27

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Transversal Sup 1/2" 2,55 31,00 1,00 79,05

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 2,95 31,00 1,00 91,45

Transversal Post 1/2" 2,85 41,00 1,00 116,85

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

K38+360 3 830,17

SUBTOTAL K38+360

MURO K38+480

4

DENTELLON

830,17

K38+480 2

DENTELLON

724,00

ZARPA

K38+480 1

DENTELLON

700,90

ZARPA

VÁSTAGO

VÁSTAGO

K38+360

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 5

DENTELLON

824,17

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 6

DENTELLON

857,49

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 7

DENTELLON

808,20

ZARPA

VÁSTAGO

K38+360 8

DENTELLON

909,82

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00

Transversal Ant 1/2" 3,10 30,00 1,00 93,00

Transversal Post 1/2" 2,95 40,00 1,00 118,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 7,00 1,00 42,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,05 30,00 1,00 121,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,25 165,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,25 165,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,25 165,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,25 165,38
Transversal Post Sup 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,30 30,00 1,00 159,00

Transversal Post 3/4" 5,25 40,00 2,25 472,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

DENTELLON

1.165,18

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 5

DENTELLON

K38+480 7

DENTELLON

1.249,18

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 8

DENTELLON

1.612,70

ZARPA

VÁSTAGO

1.148,57

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480

K38+480 3

DENTELLON

1.150,67

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 4

DENTELLON

1.160,27

ZARPA

6

VÁSTAGO

K38+480 9

DENTELLON

1.589,60

K38+480 2 724,00

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,05 30,00 1,00 151,50

Transversal Post 3/4" 5,00 40,00 2,25 450,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,07 30,00 1,00 152,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,25 451,80

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 4,47 30,00 1,00 134,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,25 451,80

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 4,25 40,00 1,56 265,63

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 18,00 1,00 113,40

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,21 30,00 1,00 96,30

Transversal Post Inf 3/4" 3,00 30,00 2,25 202,50
Transversal Post Sup 1/2" 1,70 30,00 1,00 51,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,05 30,00 1,00 121,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,25 165,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,75 30,00 1,00 112,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 12,00 1,00 10,80

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,24 164,27

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,83 30,00 1,00 84,90

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,65 40,00 1,55 226,59

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 0,90 8,00 1,00 7,20

Transversal Ant 1/2" 4,10 30,00 1,00 123,00

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,25 165,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

K38+480 15

DENTELLON

1.148,57

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 14

DENTELLON

1.160,27

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 13

DENTELLON

1.150,67

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 11

DENTELLON

1.587,00

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 12

DENTELLON

1.286,53

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 9 1.589,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 10

DENTELLON

1.583,60

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post 3/4" 2,45 30,00 2,25 165,38

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 15,00 1,00 90,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 3,75 40,00 1,55 232,80

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 18,00 1,00 108,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 4,35 30,00 1,00 130,50

Transversal Post Inf 3/4" 2,45 30,00 2,25 165,38
Transversal Post Sup 1/2" 2,00 30,00 1,00 60,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 2,70 30,00 1,00 81,00

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

K38+480 17

DENTELLON

1.249,18

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 16

DENTELLON

1.165,18

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 18

DENTELLON

1.612,70

ZARPA



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,30 30,00 1,00 159,00

Transversal Post 3/4" 5,25 40,00 2,25 472,50

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,05 30,00 1,00 151,50

Transversal Post 3/4" 5,00 40,00 2,25 450,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 19,00 1,00 114,00

Soportes 1/2" 8,00 1,00 1,00 8,00

Transversal Ant 1/2" 5,07 30,00 1,00 152,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,25 451,80

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Transversal Sup 3/4" 4,15 24,00 2,25 224,10

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 4,47 30,00 1,00 134,10

Transversal Post 3/4" 5,02 40,00 2,25 451,80

Longitudinal Ant 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 14,00 1,00 88,20

Transversal 1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50

Longitudinal 1/2" 6,00 8,00 1,00 48,00

Transversal Inf 1/2" 3,65 30,00 1,00 109,50

Transversal Sup 5/8" 4,25 40,00 1,56 265,63

Longitudinal Inf 1/2" 6,30 17,00 1,00 107,10

Longitudinal Sup 1/2" 6,30 18,00 1,00 113,40

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,21 30,00 1,00 96,30

Transversal Post Inf 3/4" 3,00 30,00 2,25 202,50
Transversal Post Sup 1/2" 1,70 30,00 1,00 51,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 17,00 1,00 102,00

Transversal 1/2" 1,95 30,00 1,00 58,50

Longitudinal 1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00

Transversal Inf 1/2" 2,55 30,00 1,00 76,50

Transversal Sup 1/2" 2,55 40,00 1,00 102,00

Longitudinal Inf 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 12,00 1,00 72,00

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,30 30,00 1,00 99,00

Transversal Post 1/2" 3,15 40,00 1,00 126,00

Longitudinal Ant 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Longitudinal Sup 1/2" 6,00 14,00 1,00 84,00

Transversal 1/2" 1,95 33,00 1,00 64,35

Longitudinal 1/2" 6,80 6,00 1,00 40,80

Transversal Inf 1/2" 2,55 33,00 1,00 84,15

Transversal Sup 1/2" 2,55 44,00 1,00 112,20

Longitudinal Inf 1/2" 7,21 12,00 1,00 86,50

Longitudinal Sup 1/2" 6,80 12,00 1,00 81,60

Soportes 1/2" 8,00 1,20 1,00 9,60

Transversal Ant 1/2" 3,30 33,00 1,00 108,90

Transversal Post 1/2" 3,12 44,00 1,00 138,18

Longitudinal Ant 1/2" 7,00 16,00 1,00 112,00

Longitudinal Sup 1/2" 7,00 16,00 1,00 112,00

30.261,34

1.150.940,10 Kg

SUBTOTAL K38+480

TOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

K38+480 24

DENTELLON

950,28

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 21

DENTELLON

1.587,00

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 20

DENTELLON

1.583,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 23

DENTELLON

819,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 22

DENTELLON

1.286,53

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 19

DENTELLON

1.589,60

ZARPA

VÁSTAGO

K38+480 18 1.612,70

ZARPA

VÁSTAGO



CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

MÓDULO ELEMENTO DETALLE UBICACIÓN DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD PESO UNIT
PESO 

DETALLE

PESO 

ELEMENTO

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION No. 07

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

1.094.365,70

1.150.940,10

56.574,40

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.2 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)

K16+200 153,00 1,20 4,23 776,81
K22+140 86,40 1,00 3,27 282,53
K22+400 100,80 1,00 2,23 224,78
K28+900 88,70 1,00 2,75 243,93
K36+400 96,20 0,90 2,43 210,39
K36+700 30,00 1,00 3,20 96,00
K36+900 30,20 1,00 3,15 95,13
K37+240 198,40 0,90 2,39 426,76
K37+440 74,60 0,90 2,43 163,15
K37+990 144,00 1,00 3,00 432,00
K38+270 67,60 0,90 2,95 179,48
K38+400 49,40 0,90 1,96 87,14
K38+500 145,20 1,00 2,50 363,00

3.581,10

1.630,94
3.581,10

1.950,16

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

OBSERVACIONES

TOTAL Material Granular Drenante

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Material Granular Drenante

Filtro longitudinal al vastago



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

ABSCISA
LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ÁREA              

(m2)
K16+200 153,00 7,00 1071,00
K22+140 86,40 7,00 604,80
K22+400 100,80 7,00 705,60
K28+900 88,70 7,00 620,90
K36+400 96,20 7,00 673,40
K36+700 30,00 7,00 210,00
K36+900 30,20 7,00 211,40
K37+240 198,40 7,00 1388,80
K37+440 74,60 7,00 522,20
K37+990 144,00 7,00 1008,00
K38+270 67,60 7,00 473,20
K38+400 49,40 7,00 345,80
K38+500 144,00 7,00 1008,00

8.843,00

4.752,00
8.843,00

4.091,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

TOTAL Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 663.1P UNIDAD: m

ABSCISA
LONGITUD       

(m)

LONGITUD              

(m)

K16+200 153,00 153,00
K22+140 86,40 86,40
K22+400 100,80 100,80
K28+900 88,70 88,70
K36+400 96,20 96,20
K36+700 30,00 30,00
K36+900 30,20 30,20
K37+240 198,40 198,40
K37+440 74,60 74,60
K37+990 144,00 144,00
K38+270 67,60 67,60
K38+400 49,40 49,40
K38+500 145,20 145,20

1.265,00

750,00
1.265,00

515,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

TOTAL Tubería de Plastico Drenaje de Diametro 4"

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Filtro longitudinal al vastago

Tubería de Plastico Drenaje de Diametro 4"

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 681.1 UNIDAD: m3

ABSCISA
LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)

K16+200 10,00 2,00 1,00 20,00
K21+100 15,00 2,00 1,00 30,00
K22+400 50,00 2,00 1,00 100,00
K28+900 40,00 2,00 1,00 80,00

230,00

230,00
230,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

Confinamientos laterales

Confinamientos laterales

Confinamientos laterales

Confinamientos laterales

TOTAL Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado  Clase 

1; recubrimiento de Zinc (galvanizado) 

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado  Clase 1; 

recubrimiento de Zinc (galvanizado) 



No. 07

CAPITULO: 4 Estructuras para estabilización de Taludes y Recuperación de Banca

ITEM: 674.1P UNIDAD: m

ABSCISA
LONGITUD       

(m)

CANTIDAD 

(und)

LONGITUD              

(m)

K21+100 15,00 40,00 600,00

600,00

600,00
600,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

5,00 1,60 1,80 14,40
5,00 1,60 1,80 14,40
3,00 3,00 4,00 36,00
5,00 1,60 1,80 14,40
4,00 1,60 1,80 11,52
4,00 1,50 1,00 6,00
5,00 1,60 1,80 14,40
4,00 1,60 1,80 11,52
4,00 1,50 1,00 6,00
5,00 1,60 1,80 14,40
5,00 1,60 1,80 14,40
3,00 3,00 4,00 36,00
5,00 1,60 1,80 14,40
4,00 1,60 1,80 11,52
4,00 1,50 1,00 6,00
5,00 1,60 1,80 14,40
4,00 2,30 1,60 14,72
4,28 1,60 1,00 6,85
2,20 2,10 1,85 8,55
5,00 1,70 1,60 13,60
4,00 1,90 2,20 16,72
0,89 1,70 1,00 1,51

10,00 1,00 1,00 10,00
2,20 2,20 2,15 10,41
5,00 1,60 1,80 14,40
4,00 2,30 1,60 14,72
4,30 1,60 1,00 6,88
2,20 2,10 1,85 8,55
5,00 1,60 1,80 14,40
4,00 2,30 1,60 14,72
2,20 2,10 1,85 8,55
5,00 1,60 1,80 14,40
4,00 1,20 1,80 8,64
3,30 1,30 1,60 6,86
5,00 1,00 0,85 4,25
2,10 2,20 1,45 6,70
4,00 2,40 1,80 17,28
5,00 2,40 1,80 21,60
3,30 1,30 2,40 10,30
2,10 2,20 2,65 12,24
4,00 1,80 1,60 11,52
5,00 1,80 1,80 16,20
3,30 1,30 1,60 6,86

13,00 1,00 1,00 13,00
2,10 2,20 2,05 9,47
4,00 1,80 1,50 10,80
5,00 1,70 1,80 15,30
3,30 1,30 1,50 6,44

16,00 1,00 1,45 23,20
2,10 2,20 1,95 9,01
5,00 1,80 1,30 11,70
4,00 1,80 1,50 10,80
3,30 1,30 1,30 5,58
6,00 1,00 0,77 4,59
2,10 2,20 1,75 8,09

K37+867 K37+867 40,75

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

K37+800 K37+800 64,74

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

K37+710 K37+710 57,06

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

K37+652 K37+652 61,42

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Caja encole

K37+584 K37+584 40,85

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Caja encole

K36+975 K36+975 52,24

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Excavaciones varias sin clasificar

OBSERVACIONES

ALCANTARILLAS

K36+592 K36+592 44,52

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Caja encole

ABSCISA LARGO   

(m)
ANCHO (m)

ALTO             

(m)

VOLUMEN 

(m3)

VOLUMEN 

(m3)

K22+273 K22+273 64,80

K16+170 K16+170 64,80
Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Caja encole

K16+240 K16+240 31,92
Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Caja encole

K21+140 K21+140 31,92
Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Caja encole

K37+410 K37+410 37,67
Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Caja encole

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Caja encole

K22+444 K22+444 31,92
Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Caja encole

K37+200 K37+200 44,55



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Excavaciones varias sin clasificar

OBSERVACIONES

ALCANTARILLAS

ABSCISA LARGO   

(m)
ANCHO (m)

ALTO             

(m)

VOLUMEN 

(m3)

VOLUMEN 

(m3)

5,00 1,80 1,70 15,30
4,00 1,80 1,40 10,08
3,30 1,30 1,40 6,01
4,00 1,00 1,45 5,80
2,10 2,20 1,65 7,62
5,00 1,80 1,50 13,50
4,00 1,80 1,50 10,80
3,30 1,30 1,50 6,44
9,00 1,00 1,45 13,05
2,10 2,20 1,75 8,09
5,00 1,60 1,80 14,40
5,00 2,30 1,60 18,40
2,50 3,00 2,00 15,00
4,00 1,80 1,60 11,52
5,00 1,80 1,60 14,40
3,30 1,30 1,60 6,86
1,00 1,00 1,30 1,30
2,10 2,20 1,75 8,09
5,00 1,80 1,30 11,70
4,00 1,80 1,60 11,52
3,30 1,30 1,30 5,58
1,40 1,00 0,85 1,19
2,10 2,20 1,60 7,39
5,00 2,80 1,80 25,20
4,00 2,80 1,80 20,16
3,30 1,30 2,80 12,01
2,00 1,00 2,35 4,70
2,10 2,20 2,80 12,94
5,00 1,80 1,30 11,70
4,00 1,80 1,60 11,52
3,30 1,30 1,30 5,58
5,00 1,00 0,85 4,25

2,10 2,20 1,65 7,62

K38+662 K38+662 40,67

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

K38+573 K38+573 75,01

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

K38+503 K38+503 37,38

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

K38+400 K38+400 42,17

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

K38+230 K38+230 51,87

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole

K38+270 K38+270 47,80
Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Caja encole

K38+172 K38+172 44,81

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aletas descole
Canal descole

Caja encole



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.1.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Excavaciones varias sin clasificar

OBSERVACIONES

ALCANTARILLAS

ABSCISA LARGO   

(m)
ANCHO (m)

ALTO             

(m)

VOLUMEN 

(m3)

VOLUMEN 

(m3)

6,00 3,00 4,00 72,00
4,00 3,00 4,00 48,00
9,65 2,25 2,10 45,60
3,00 3,00 3,00 27,00
2,50 4,50 0,90 10,13
2,50 4,50 0,90 10,13
5,00 2,80 6,00 84,00
5,00 2,80 6,00 84,00
7,30 4,00 0,25 7,30
6,00 3,00 5,00 90,00
4,00 3,00 5,00 60,00
4,00 2,00 1,00 8,00
3,00 3,00 3,00 27,00
8,50 4,50 4,80 183,60
3,10 4,50 4,80 66,96
6,50 5,00 5,00 162,50
6,00 4,00 3,00 72,00
5,00 3,00 3,00 45,00
5,00 3,00 3,00 45,00

2,80 2,50 3,10 21,70

K16+150 K16+350 200,00 0,80 1,20 192,00
K22+100 K22+300 200,00 0,80 1,20 192,00
K22+400 K22+600 200,00 0,80 1,20 192,00
K28+900 K29+050 150,00 0,80 1,20 144,00
K36+400 K38+798 2397,92 0,80 1,20 2302,00

5.201,00

3.000,00
5.201,00

2.201,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

Excavación filtro

TOTAL Excavaciones varias sin clasificar

Excavación filtro

FILTROS

K28+900 BOX 192,60

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Canal descole
Caja encole

K36+694 BOX 195,55

Ampliación, carril der
Ampliación, carril izq
Aleta derecha encole

Aleta izquierda encole
Placa piso entre estribos

K38+038 BOX 111,70

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Caja encole

BOX COULVERT

K36+908 BOX 185,00

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Canal descole
Caja encole

K37+502 K37+502 485,06

Cuerpo, carril izq
Cuerpo, carril der

Aleta derecha encole
Aleta izquierda encole



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.2.1 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+100 K16+200 100,00 0,60 1,00 60,00
K21+040 K21+240 0,00
K22+000 K22+500 40,00 0,60 1,00 24,00
K28+800 K29+100 0,00
K37+210 K37+470 260,00 0,60 1,00 156,00
K37+520 K37+582 62,00 0,60 1,00 37,20

240,00

1.072,50
240,00

-832,50

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Excavaciones varias en roca en seco

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Excavación filtro

OBSERVACIONES
ABSCISA LARGO   

(m)
ANCHO (m)

ALTO             

(m)

VOLUMEN 

(m3)

VOLUMEN 

(m3)

FILTROS

Excavación filtro
Excavación filtro

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

Excavación filtro
Excavación filtro
Excavación filtro

TOTAL Excavaciones varias en roca en seco



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 600.2.3P UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

0,00

0,00
0,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Excavaciones varias en material común en seco a mano

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

OBSERVACIONES
ABSCISA LARGO   

(m)
ANCHO (m)

ALTO             

(m)

VOLUMEN 

(m3)

VOLUMEN 

(m3)

FILTROS

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Excavaciones varias en material común en seco a mano



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 610.2 UNIDAD: m3

INICIAL FINAL
K16+170 9,00 2,00 1,00 18,00

K16+240 9,00 3,00 1,00 27,00

K21+140 9,00 2,00 1,00 18,00

K22+273 9,00 3,00 1,00 27,00

K22+444 9,00 2,00 1,00 18,00

K36+592 9,00 2,00 1,00 18,00

K36+975 9,00 2,00 1,00 18,00

K37+084 9,00 3,00 1,00 27,00

K37+200 9,00 2,00 1,00 18,00

K37+250 9,00 2,00 1,00 18,00

K37+410 9,00 2,00 1,00 18,00

K37+584 9,00 2,00 1,00 18,00

K37+652 9,00 2,00 1,00 18,00

K37+710 9,00 2,00 1,00 18,00

K37+800 9,00 2,00 1,00 18,00

K37+867 9,00 2,00 1,00 18,00

K38+107 9,00 2,00 1,00 18,00

K38+172 9,00 2,00 1,00 18,00

K38+230 9,00 2,00 1,00 18,00

K38+288 9,00 2,00 1,00 18,00

K38+400 9,00 2,00 1,00 18,00

K38+503 9,00 2,00 1,00 18,00

K38+573 9,00 2,00 1,00 18,00

K38+662 9,00 2,00 1,00 18,00

K38+780 9,00 2,00 1,00 18,00

K28+900 10,00 3,00 1,00 30,00

K36+694 12,00 6,00 6,00 432,00

K36+694 12,00 4,00 5,00 240,00

K36+908 10,00 3,00 4,00 120,00

K37+502 12,00 6,00 6,00 432,00

K37+502 5,00 3,00 5,00 75,00

K38+038 10,00 3,00 2,00 60,00

1.866,00

500,00
1.866,00

1.366,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural encole box coulvert

Relleno estructural encole box coulvert

Relleno estructural encole box coulvert

Relleno estructural obra drenaje transversal

Rellenos Para Estructuras con Recebo.

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

ABSCISA LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

MODIFICACION ACTA No. 07

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

TOTAL Rellenos Para Estructuras con Recebo.

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

Relleno estructural cuerpo box coulvert

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural obra drenaje transversal

Relleno estructural cuerpo box coulvert

Relleno estructural encole box coulvert

Relleno estructural cuerpo box coulvert



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

2,30 3,75 0,20 1,73
0,20 5,30 1,80 1,91
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,20 2,13 0,94

2,30 3,75 0,20 1,73
0,20 5,30 1,80 1,91
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,20 2,13 0,94

2,30 3,75 0,20 1,73
0,20 5,30 1,80 1,91
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,20 2,13 0,94

2,30 3,75 0,20 1,73
0,20 5,30 1,80 1,91
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,20 2,13 0,94

2,30 3,75 0,20 1,73
0,20 5,30 1,80 1,91
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,70 1,80 0,97
0,20 2,20 2,13 0,94

1,90 1,90 0,20 0,72
1,90 0,20 2,00 0,76
1,50 0,20 1,65 0,50
1,50 0,20 1,65 0,50
1,90 0,20 3,00 1,14
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,30 3,00 0,25 0,23
2,50 1,00 0,25 0,63
1,50 0,25 2,17 0,81
1,20 0,25 1,63 0,49
1,20 0,25 1,63 0,49
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72
1,90 0,20 2,40 0,91
1,50 0,20 2,10 0,63
1,50 0,20 2,10 0,63
1,90 0,20 3,40 1,29
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,30 3,20 0,35 0,34
2,20 1,00 0,25 0,55
1,30 0,25 2,20 0,72
1,20 0,25 1,67 0,50
1,20 0,25 1,67 0,50
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

K22+444 CAJA ENCOLE ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

ALETA IZQUIERDA

ALETA DERECHA

PARED FRONTAL

K22+273 CAJA ENCOLE ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

ALETA IZQUIERDA

ALETA DERECHA

PARED FRONTAL

ALCANTARILLA K22+444

K21+140 CAJA ENCOLE ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

ALETA IZQUIERDA

ALETA DERECHA

PARED FRONTAL

ALCANTARILLA K22+273

K16+240 CAJA ENCOLE ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

ALETA IZQUIERDA

ALETA DERECHA

PARED FRONTAL

ALCANTARILLA K21+140

K16+170 CAJA ENCOLE ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED POSTERIOR

ALETA IZQUIERDA

ALETA DERECHA

PARED FRONTAL

ALCANTARILLA K16+240

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa (D)

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K36+595

ALCANTARILLA K16+170

K36+595

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K36+975

K36+975

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa (D)

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K16+170

1,90 1,90 0,20 0,72
1,90 0,20 2,00 0,76
1,50 0,20 1,65 0,50
1,50 0,20 1,65 0,50
1,90 0,20 3,00 1,14
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,25 3,20 0,30 0,24
2,50 1,00 0,25 0,63
1,30 0,25 2,40 0,78
1,20 0,25 1,50 0,45
1,20 0,25 1,50 0,45
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72
1,90 0,20 2,00 0,76
1,50 0,20 1,65 0,50
1,50 0,20 1,65 0,50
1,90 0,20 3,00 1,14
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72
1,90 0,20 2,00 0,76
1,50 0,20 1,65 0,50
1,50 0,20 1,65 0,50
1,90 0,20 3,00 1,14
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72
1,90 0,20 2,25 0,86
1,50 0,20 1,95 0,59
1,50 0,20 1,95 0,59
1,90 0,20 3,00 1,14
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,25 2,70 0,25 0,17
2,40 1,00 0,25 0,60
1,19 0,25 1,30 0,39
1,20 0,25 1,70 0,51
1,20 0,25 1,70 0,51
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,21 0,76
1,90 0,20 2,81 1,07
1,50 0,20 2,51 0,75
1,50 0,20 2,51 0,75
1,90 0,20 3,80 1,44
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,25 2,70 0,25 0,17
2,40 1,00 0,25 0,60
1,30 0,25 1,81 0,59
1,20 0,25 2,54 0,76
1,20 0,25 2,54 0,76
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72
1,90 0,20 2,14 0,81
1,50 0,20 1,55 0,47
1,50 0,20 1,55 0,47
1,90 0,20 3,00 1,14
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,25 2,70 0,25 0,17
2,40 1,00 0,25 0,60
1,30 0,25 2,15 0,70
1,20 0,25 1,58 0,47
1,20 0,25 1,58 0,47
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

ALCANTARILLA K37+200

K37+200

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K37+584

K37+584

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K37+250

K37+250 CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

K37+410 CAJA ENCOLE

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALCANTARILLA K37+410

ALCANTARILLA K37+715

CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

DESCOLE
ALETA 1

ALETA 2

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCUENTO TUBERIA

K37+715

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

ALCANTARILLA K37+652

K37+652



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa (D)

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K16+170

1,90 1,90 0,24 0,87
1,90 0,20 2,20 0,84
1,50 0,20 1,90 0,57
1,50 0,20 1,90 0,57
1,90 0,20 2,20 0,84
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,25 2,70 0,25 0,17
2,40 1,00 0,25 0,60
1,30 0,25 2,28 0,74
1,20 0,25 1,83 0,55
1,20 0,25 1,83 0,55
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72
1,90 0,20 1,80 0,68
1,50 0,20 1,50 0,45
1,50 0,20 1,50 0,45
1,90 0,20 1,80 0,68
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,25 2,70 0,25 0,17
2,40 1,00 0,25 0,60
1,40 0,25 2,25 0,79
1,20 0,25 1,70 0,51
1,20 0,25 1,70 0,51
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90
1,90 0,20 2,31 0,88
1,50 0,20 2,00 0,60
1,50 0,20 2,00 0,60
1,90 0,20 3,31 1,26
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
8,00 2,50 0,20 4,00
8,00 2,00 0,20 3,20
8,00 2,00 0,20 3,20
8,00 2,50 0,25 5,00
0,25 2,70 0,25 0,17
2,30 1,00 0,25 0,58
1,30 0,25 2,23 0,72
1,20 0,25 1,73 0,52
1,20 0,25 1,73 0,52
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90
1,90 0,20 2,31 0,88
1,50 0,20 2,00 0,60
1,50 0,20 2,00 0,60
1,90 0,20 3,31 1,26
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
2,30 1,00 0,25 0,58
1,30 0,25 2,23 0,72
1,20 0,25 1,73 0,52
1,20 0,25 1,73 0,52
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90
1,90 0,20 2,31 0,88
1,50 0,20 2,00 0,60
1,50 0,20 2,00 0,60
1,90 0,20 3,31 1,26
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
2,30 1,00 0,25 0,58
1,30 0,25 2,23 0,72
1,20 0,25 1,73 0,52
1,20 0,25 1,73 0,52
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

K38+172

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

K37+867

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+172

PLACA PISO CAJA

CUERPO BOX

PLACA PISO

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

ALCANTARILLA K37+867

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K37+800

CAJA ENCOLE

K38+107

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

CUERPO BOX

K37+800

BOX COULVERT K38+038

K38+038

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+107

DESCUENTO TUBERIA

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa (D)

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K16+170

1,90 1,90 0,25 0,90
1,90 0,20 1,98 0,75
1,50 0,20 1,68 0,50
1,50 0,20 1,68 0,50
1,90 0,20 2,98 1,13
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,25 2,70 0,30 0,20
2,30 1,00 0,25 0,58
1,30 0,25 2,27 0,74
1,20 0,25 1,72 0,52
1,20 0,25 1,72 0,52
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90
1,90 0,20 2,24 0,85
1,50 0,20 1,94 0,58
1,50 0,20 1,94 0,58
1,90 0,20 2,84 1,08
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,25 0,90
1,94 0,20 2,00 0,78
1,50 0,20 1,70 0,51
1,50 0,20 1,70 0,51
1,90 0,20 2,70 1,03
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,89 1,90 0,25 0,90
1,90 0,20 3,25 1,24
1,50 0,20 2,95 0,89
1,50 0,20 2,95 0,89
1,90 0,20 3,90 1,48
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

1,90 1,90 0,20 0,72
1,90 0,20 1,87 0,71
1,50 0,20 1,57 0,47
1,50 0,20 1,57 0,47
1,90 0,20 1,87 0,71
0,55 -0,55 3,1416 -0,19
0,25 0,25 3,10 0,19
2,40 1,00 0,25 0,60
1,30 0,25 1,67 0,54
1,33 0,25 1,67 0,56
0,55 -0,55 3,1416 -0,19

144,40

ALCANTARILLA K38+232

K38+232

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

PARED FRONTAL 

ALETA 1

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+400

K38+400 CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+503

K38+503 CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+573

K38+573 CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

PARED LATERAL 1

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

ALCANTARILLA K38+662

K38+662

CAJA ENCOLE CAJA ENCOLE

PLACA PISO CAJA

PARED FRONTAL

ALETA 2

DESCUENTO TUBERIA

TOTAL Concreto Resistencia 21MPa (D)

PARED LATERAL 1

PARED LATERAL 2

PARED POSTERIOR

DESCUENTO TUBERIA

DESCOLE DESCOLE

DENTELLON

PLACA PISO

ALETA 1

PARED LATERAL 2



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.4 UNIDAD: m3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)

ALTO            

(m)

VOLUMEN      

(m3)

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Concreto Resistencia 21MPa (D)

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K16+170

111,80

144,40

32,60

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m
3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

K16+170 1,80 10,00 0,10 1,80

0,70 10,00 0,40 2,80

1,90 1,90 0,10 0,36
2,50 2,50 0,10 0,63

K16+240 1,80 10,00 0,10 1,80

0,70 10,00 0,40 2,80

1,90 1,90 0,10 0,36
2,50 2,50 0,10 0,63

K21+140 1,80 10,00 0,10 1,80

0,70 10,00 0,40 2,80

1,90 1,90 0,10 0,36
2,50 2,50 0,10 0,63

K22+273 1,80 10,00 0,10 1,80

0,70 10,00 0,40 2,80

1,90 1,90 0,10 0,36
2,00 0,75 0,05 0,08

K22+444 1,80 10,00 0,10 1,80

0,70 10,00 0,40 2,80

1,90 1,90 0,10 0,36
2,00 0,75 0,05 0,08

K28+900 3,00 5,00 0,10 1,50

3,00 5,00 0,10 1,50

9,65 2,25 0,10 2,17

60,00 2,50 0,10 15,00

2,50 2,50 0,10 0,63

K36+595 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K36+908 2,50 11,00 0,10 2,75

2,50 2,50 0,10 0,63
2,50 2,50 0,10 0,63

K36+975 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K37+200 2,00 9,00 0,10 1,80

0,70 4,75 0,40 1,33

0,70 4,25 0,40 1,19

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

SOLADO DESCOLE

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL DER)

SOLADO DESCOLE

SOLADO CANAL LONGITUDINAL

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K22+273

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CUERPO BOX (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

ALCANTARILLA K16+240

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K21+140

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

OBSERVACIONES

ALCANTARILLA K36+595

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

ALCANTARILLA K22+444

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K16+170

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

BOX K28+900

ALCANTARILLA K37+200

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K36+975

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

BOX K36+908

SOLADO CUERPO BOX

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL der)

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m
3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

ALCANTARILLA K16+170

K37+250 2,00 9,00 0,10 1,80

0,70 4,75 0,40 1,33

0,70 4,25 0,40 1,19

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K37+410 2,00 9,00 0,10 1,80

0,70 4,75 0,40 1,33

0,70 4,25 0,40 1,19

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K37+502 4,00 11,60 0,20 9,28

4,00 3,00 0,10 1,20
4,00 3,00 0,10 1,20

K37+584 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K37+652 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K37+715 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K37+800 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,50 0,75 0,05 0,09

K37+867 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,50 0,75 0,05 0,09

K38+038 2,50 10,00 0,10 2,50

2,50 2,50 0,10 0,63
2,50 2,50 0,10 0,63

K38+172 1,80 9,00 0,10 1,62

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K38+232 1,90 9,00 0,10 1,71

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18
2,00 0,75 0,05 0,08

K38+400 2,00 9,00 0,10 1,80

0,70 9,00 0,40 2,52
1,90 1,90 0,05 0,18

K38+503 2,00 9,00 0,10 1,80

0,70 9,00 0,40 2,52
1,90 1,90 0,05 0,18

ALCANTARILLA K37+652

ALCANTARILLA K37+584

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL der)

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

BOX K37+502

SOLADO CUERPO BOX

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K37+410

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K38+172

SOLADO DESCOLE

BOX K38+038

SOLADO CUERPO BOX

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K37+250

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K37+715

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K38+503

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K38+400

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K38+232

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K37+867

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL IZQ)

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA (CARRIL der)

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

SOLADO DESCOLE

ALCANTARILLA K37+800

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.5 UNIDAD: m
3

ABSCISA
ANCHO     

(m)

LONGITUD         

(m)
ALTO            (m)

VOLUMEN      

(m3)

Concreto Resistencia 14MPa  (F)

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

ALCANTARILLA K16+170

K38+573 2,00 9,00 0,10 1,80

0,70 9,00 0,40 2,52
1,90 1,90 0,05 0,18

K38+662 2,00 9,00 0,10 1,80

0,70 9,00 0,40 2,52

1,90 1,90 0,05 0,18

0,75 2,20 0,05 0,08
0,25 3,10 0,05 0,04

138,60

103,40

138,60

35,20

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MODIFICACION ACTA No. 07

SOLADO DESCOLE

DENTELLON

TOTAL  Concreto Resistencia 14MPa  (F) M3

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K38+662

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

SOLADO CAJA DE ENCOLE

ALCANTARILLA K38+573

SOLADO CUERPO ALCANTARILLA

ATRAQUE TUBERIA ALCANTARILLA

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 630.7 UNIDAD: m3

ABSCISA ELEMENTO
LONGITUD       

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO               

(m)

VOLUMEN 

(m3)
K16+200 CONFORMACION 5,00 1,00 0,50 2,50
K21+100 CONFORMACION 8,00 1,00 0,50 4,00
K22+400 CONFORMACION 2,00 1,00 0,50 1,00
K28+900 CONFORMACION 2,00 1,00 0,50 1,00
K36+694 MEJORAMIENTO 4,80 2,50 1,10 13,20
K36+694 MEJORAMIENTO 7,30 3,80 0,75 20,81
K36+694 MEJORAMIENTO 5,20 2,10 3,10 33,85
K36+908 CONFORMACION 16,00 2,00 0,50 16,00
K37+084 CONFORMACION 12,00 2,00 0,50 12,00
K37+502 MEJORAMIENTO 6,00 3,40 0,30 6,12
K37+502 MEJORAMIENTO 7,71 4,60 0,40 14,19
K37+502 MEJORAMIENTO 6,00 3,40 0,30 6,12
K38+038 CONFORMACION 20,00 1,00 0,50 10,00
K38+107 CONFORMACION 12,00 2,00 0,50 12,00
K38+288 CONFORMACION 24,00 1,00 0,50 12,00
K38+780 CONFORMACION 10,00 2,00 0,50 10,00

175,00

100,00
175,00

75,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MEJORAMIENTO ZARPA ALETA DERECHA ENCOLE

Concreto clase G

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

OBSERVACIONES

Mejoramiento para cimentación

Mejoramiento para cimentación

Mejoramiento para cimentación

Mejoramiento para cimentación

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

MEJORAMIENTO PISO AMPLIACION DERECHA

Mejoramiento para cimentación

MEJORAMIENTO ZARPA ALETA DERECHA

Mejoramiento para cimentación

Mejoramiento para cimentación

TOTAL Concreto clase G

Mejoramiento para cimentación

Mejoramiento para cimentación

Mejoramiento para cimentación

MEJORAMIENTO PISO ENCOLE

MEJORAMIENTO ZARPA ALETA IZQUIERDA

MEJORAMIENTO PISO ENCOLE



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,20 2,00 1,00 12,40
4 4,10 6,00 1,00 24,60
4 3,55 2,00 1,00 7,10
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 3,60 8,00 1,00 28,80
4 3,30 6,00 1,00 19,80
4 3,85 2,00 1,00 7,70
4 4,25 2,00 1,00 8,50
4 4,95 12,00 1,00 59,40
4 5,50 12,00 1,00 66,00
4 1,35 8,00 1,00 10,80
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 0,85 8,00 1,00 6,80
4 1,00 2,00 1,00 2,00
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 1,80 5,00 1,00 9,00
4 2,00 10,00 1,00 20,00
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 3,00 10,00 1,00 30,00
4 2,10 13,00 1,00 27,30

K16+170 506,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,20 2,00 1,00 12,40
4 4,10 6,00 1,00 24,60
4 3,55 2,00 1,00 7,10
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 3,60 8,00 1,00 28,80
4 3,30 6,00 1,00 19,80
4 3,85 2,00 1,00 7,70
4 4,25 2,00 1,00 8,50
4 4,95 12,00 1,00 59,40
4 5,50 12,00 1,00 66,00
4 1,35 8,00 1,00 10,80
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 0,85 8,00 1,00 6,80
4 1,00 2,00 1,00 2,00
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 1,80 5,00 1,00 9,00
4 2,00 10,00 1,00 20,00
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 3,00 10,00 1,00 30,00
4 2,10 13,00 1,00 27,30

K16+240 506,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,20 2,00 1,00 12,40
4 4,10 6,00 1,00 24,60
4 3,55 2,00 1,00 7,10
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 3,60 8,00 1,00 28,80
4 3,30 6,00 1,00 19,80
4 3,85 2,00 1,00 7,70
4 4,25 2,00 1,00 8,50
4 4,95 12,00 1,00 59,40
4 5,50 12,00 1,00 66,00
4 1,35 8,00 1,00 10,80
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 0,85 8,00 1,00 6,80
4 1,00 2,00 1,00 2,00
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 1,80 5,00 1,00 9,00
4 2,00 10,00 1,00 20,00
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 3,00 10,00 1,00 30,00
4 2,10 13,00 1,00 27,30

K21+140 506,00

ALCANTARILLA K22+273

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ALCANTARILLA K21+140

OBSERVACIONES

K21+140

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ALCANTARILLA K16+240

OBSERVACIONES

K16+240

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ALCANTARILLA K16+170

OBSERVACIONES

K16+170

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,20 2,00 1,00 12,40
4 4,10 6,00 1,00 24,60
4 3,55 2,00 1,00 7,10
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 3,60 8,00 1,00 28,80
4 3,30 6,00 1,00 19,80
4 3,85 2,00 1,00 7,70
4 4,25 2,00 1,00 8,50
4 4,95 12,00 1,00 59,40
4 5,50 12,00 1,00 66,00
4 1,35 8,00 1,00 10,80
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 0,85 8,00 1,00 6,80
4 1,00 2,00 1,00 2,00
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 1,80 5,00 1,00 9,00
4 2,00 10,00 1,00 20,00
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 3,00 10,00 1,00 30,00
4 2,10 13,00 1,00 27,30

K22+273 506,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,20 2,00 1,00 12,40
4 4,10 6,00 1,00 24,60
4 3,55 2,00 1,00 7,10
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 3,60 8,00 1,00 28,80
4 3,30 6,00 1,00 19,80
4 3,85 2,00 1,00 7,70
4 4,25 2,00 1,00 8,50
4 4,95 12,00 1,00 59,40
4 5,50 12,00 1,00 66,00
4 1,35 8,00 1,00 10,80
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 0,85 8,00 1,00 6,80
4 1,00 2,00 1,00 2,00
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 1,80 5,00 1,00 9,00
4 2,00 10,00 1,00 20,00
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 3,00 10,00 1,00 30,00
4 2,10 13,00 1,00 27,30

K22+444 506,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
PESO            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 6,00 50,00 1,00 300,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 11,20 9,00 1,00 100,80
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,10 50,00 1,00 55,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 50,00 1,00 150,00
1/2" 1,50 26,00 1,00 39,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 11,20 10,00 1,00 112,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 2,00 10,00 1,00 20,00
1/2" 1,80 6,00 1,00 10,80
1/2" 12,00 20,00 1,00 240,00
1/2" 6,00 6,00 1,00 36,00
1/2" 3,00 24,00 1,00 72,00
1/2" 2,55 82,00 1,00 209,10
1/2" 3,00 72,00 1,00 216,00
1/2" 8,00 16,00 1,00 128,00
1/2" 3,60 24,00 1,00 86,40

K28+900

PARED DERECHA DESCOLE, TRANSVERSAL (Ver)

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

PARED DERECHA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PARED DERECHA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

DENTELLON DESCOLE, TRANSVERSAL

DENTELLON DESCOLE, LONGITUDINAL

PLACA PISO DESCOLE, LONGITUDINAL (L)

PLACA PISO DESCOLE, LONGITUDINAL (C)

PLACA PISO DESCOLE, TRANSVERSAL (L)

PLACA PISO DESCOLE, TRANSVERSAL (C)

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ALCANTARILLA K22+444

OBSERVACIONES

BOX COULVERT K28+900 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

K22+444

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

OBSERVACIONES

K22+273

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

1/2" 3,00 94,00 1,00 282,00
1/2" 10,20 16,00 1,00 163,20
1/2" 4,70 24,00 1,00 112,80
1/2" 4,00 13,00 1,00 52,00
1/2" 4,00 13,00 1,00 52,00
1/2" 3,00 14,00 1,00 42,00
1/2" 3,00 14,00 1,00 42,00
1/2" 63,00 12,00 1,00 756,00
1/2" 63,00 10,00 1,00 630,00
1/2" 63,00 10,00 1,00 630,00
1/2" 7,20 315,00 1,00 2268,00

K28+900 8.427,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,85 2,00 1,00 5,70
4 6,43 7,00 1,00 45,01
4 6,15 7,00 1,00 43,05
4 4,54 1,00 1,00 4,54
4 4,52 1,00 1,00 4,52
4 0,57 2,00 1,00 1,14
4 0,97 2,00 1,00 1,94
4 1,09 2,00 1,00 2,18
4 1,25 9,00 1,00 11,25
4 0,70 13,00 1,00 9,10
4 0,70 2,00 1,00 1,40
4 0,88 9,00 1,00 7,92
4 1,25 6,00 1,00 7,50
4 1,40 6,00 1,00 8,40
4 1,15 6,00 1,00 6,90
4 1,40 6,00 1,00 8,40
4 4,32 2,00 1,00 8,64
4 4,45 2,00 1,00 8,90
4 1,66 6,00 1,00 9,96
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 1,26 2,00 1,00 2,52
4 3,71 1,00 1,00 3,71
4 3,35 1,00 1,00 3,35
4 2,56 1,00 1,00 2,56
4 2,00 1,00 1,00 2,00
4 2,33 1,00 1,00 2,33
4 2,91 1,00 1,00 2,91
4 6,02 9,00 1,00 54,18
4 2,75 4,00 1,00 11,00
4 3,61 7,00 1,00 25,27
4 5,82 9,00 1,00 52,38
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 7,00 1,00 26,60
4 1,15 8,00 1,00 9,20
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,30 5,00 1,00 31,50
4 6,75 5,00 1,00 33,75
4 7,50 1,00 1,00 7,50
4 7,58 1,00 1,00 7,58
4 3,10 1,00 1,00 3,10
4 1,93 1,00 1,00 1,93
4 1,80 18,00 1,00 32,40
4 8,52 1,00 1,00 8,52
4 8,64 1,00 1,00 8,64

K36+595 609,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
PESO            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

3/4" 10,00 16,00 2,24 357,60
3/4" 10,00 16,00 2,24 357,60
3/4" 5,00 12,00 2,24 134,10
1/2" 2,98 24,00 1,00 71,40
1/2" 2,98 25,00 1,00 74,38
3/4" 5,00 16,00 2,24 178,80
3/4" 5,00 16,00 2,24 178,80
1/2" 2,98 20,00 1,00 59,50
1/2" 2,98 21,00 1,00 62,48
1/2" 2,98 20,00 1,00 59,50
1/2" 2,98 21,00 1,00 62,48
1/2" 1,20 8,00 1,00 9,60
3/4" 5,00 12,00 2,24 134,10
3/4" 2,20 7,00 2,24 34,42
1/2" 2,98 24,00 1,00 71,40
1/2" 2,98 25,00 1,00 74,38
1/2" 18,00 8,00 1,00 144,00
3/4" 47,00 4,10 2,24 430,68
1/2" 19,00 8,00 1,00 152,00
3/4" 34,00 4,10 2,24 311,56
3/4" 3,40 24,00 2,24 182,38
3/4" 3,20 24,00 2,24 171,65
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50
1/2" 5,10 15,00 1,00 76,50
3/4" 10,00 16,00 2,24 357,60
3/4" 10,00 16,00 2,24 357,60
3/4" 5,00 12,00 2,24 134,10
1/2" 2,98 24,00 1,00 71,40
1/2" 2,98 25,00 1,00 74,38
3/4" 5,00 16,00 2,24 178,80
3/4" 5,00 16,00 2,24 178,80
1/2" 2,98 20,00 1,00 59,50

PLACA PISO DESCOLE, LONGITUDINAL (C)

K28+900

BOX COULVERT K36+694

OBSERVACIONES

K36+694

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, LONGITUDINAL INF

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, TRANSVERSAL INF

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, LONGITUDINAL SUP

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

CANAL, PISO LONGITUDINAL

CANAL, PARED DERCHA LONGITUDINAL

CANAL, PARED DERCHA LONGITUDINAL

CANAL, TRANSVERSAL PARED-PISO-PARED

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PARED IZQUIERDA DESCOLE, TRANSVERSAL (Ver)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

K36+595

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K36+595

OBSERVACIONES

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO DESCOLE, TRANSVERSAL (L)

PLACA PISO DESCOLE, TRANSVERSAL (C)

PARED DERECHA DESCOLE, TRANSVERSAL (Ver)

PARED DERECHA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K36+595

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA PISO ENTRE ESTRIBOS, TRANSVERSAL SUP

GUARDARUEDA DER. TRANSVERSAL EXTERNO

GUARDARUEDA DER. TRANSVERSAL INTERNO

GUARDARUEDA DER. LONGITUDINAL EXTERNO

GUARDARUEDA DER. LONGITUDINAL INTERNO

DENTELLON DESCOLE, TRANSVERSAL

DENTELLON DESCOLE, LONGITUDINAL

PLACA PISO DESCOLE, LONGITUDINAL (L)



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

1/2" 2,98 21,00 1,00 62,48
1/2" 2,98 20,00 1,00 59,50
1/2" 2,98 21,00 1,00 62,48
1/2" 1,20 8,00 1,00 9,60
3/4" 5,00 12,00 2,24 134,10
3/4" 2,20 7,00 2,24 34,42
1/2" 2,98 24,00 1,00 71,40
1/2" 2,98 25,00 1,00 74,38

K36+694 5.386,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
PESO            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 45,00 1,00 270,00
1/2" 6,00 45,00 1,00 270,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 10,20 10,00 1,00 102,00
1/2" 10,20 10,00 1,00 102,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 10,20 9,00 1,00 91,80
1/2" 10,20 9,00 1,00 91,80
1/2" 10,20 9,00 1,00 91,80
1/2" 10,20 9,00 1,00 91,80
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 1,50 24,00 1,00 36,00
1/2" 10,20 10,00 1,00 102,00
1/2" 10,20 10,00 1,00 102,00
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 4,00 13,00 1,00 52,00
1/2" 4,00 13,00 1,00 52,00
1/2" 3,00 12,00 1,00 36,00
1/2" 3,00 12,00 1,00 36,00

K36+908 2.334,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,80 2,00 1,00 5,60
4 6,07 7,00 1,00 42,49
4 7,12 7,00 1,00 49,84
4 0,63 2,00 1,00 1,26
4 1,03 2,00 1,00 2,06
4 1,12 2,00 1,00 2,24
4 1,25 9,00 1,00 11,25
4 0,80 13,00 1,00 10,40
4 0,90 1,00 1,00 0,90
4 1,10 9,00 1,00 9,90
4 0,70 1,00 1,00 0,70
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,50 6,00 1,00 9,00
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,50 6,00 1,00 9,00
4 2,42 3,00 1,00 7,26
4 2,62 3,00 1,00 7,86
4 3,62 3,00 1,00 10,86
4 4,15 3,00 1,00 12,45
4 1,42 2,00 1,00 2,84
4 1,55 2,00 1,00 3,10
4 1,25 12,00 1,00 15,00

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

BOX COULVERT K36+908 H&A S.A.S.

OBSERVACIONES

K36+908

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

K36+694

PARED DERECHA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, TRANSVERSAL (Ver)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

PARED IZQUIERDA DESCOLE, LONGITUDINAL (Hor)

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K36+975

OBSERVACIONES

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K36+975

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

4 6,20 9,00 1,00 55,80
4 3,00 4,00 1,00 12,00
4 6,00 9,00 1,00 54,00
4 4,00 7,00 1,00 28,00
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 8,00 1,00 30,40
4 5,89 5,00 1,00 29,45
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 6,60 5,00 1,00 33,00
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 7,49 7,00 1,00 52,43
4 9,30 7,00 1,00 65,10
4 1,40 2,00 1,00 2,80

K36+975 645,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,30 2,00 1,00 4,60
4 5,10 10,00 1,00 51,00
4 2,90 4,00 1,00 11,60
4 1,35 11,00 1,00 14,85
4 0,85 6,00 1,00 5,10
4 0,80 17,00 1,00 13,60
4 1,30 11,00 1,00 14,30
4 1,00 6,00 1,00 6,00
4 1,45 14,00 1,00 20,30
4 4,76 1,00 1,00 4,76
4 5,05 1,00 1,00 5,05
4 3,95 1,00 1,00 3,95
4 2,85 1,00 1,00 2,85
4 2,35 1,00 1,00 2,35
4 1,35 14,00 1,00 18,90
4 4,55 1,00 1,00 4,55
4 4,15 1,00 1,00 4,15
4 3,75 1,00 1,00 3,75
4 2,55 1,00 1,00 2,55
4 2,05 1,00 1,00 2,05
4 1,40 1,00 1,00 1,40
4 1,35 1,00 1,00 1,35
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 6,20 9,00 1,00 55,80
4 3,00 4,00 1,00 12,00
4 6,00 9,00 1,00 54,00
4 4,00 7,00 1,00 28,00
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 8,00 1,00 30,40
4 5,89 5,00 1,00 29,45
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 6,60 5,00 1,00 33,00
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 7,49 7,00 1,00 52,43
4 9,30 7,00 1,00 65,10
4 1,40 2,00 1,00 2,80
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 8,00 1,00 30,40
4 5,89 5,00 1,00 29,45

K37+200 720,00

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

K36+975

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ALCANTARILLA K37+200

OBSERVACIONES

K37+200

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+200

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,30 2,00 1,00 4,60
4 5,10 10,00 1,00 51,00
4 2,90 4,00 1,00 11,60
4 1,35 11,00 1,00 14,85
4 0,85 6,00 1,00 5,10
4 0,80 17,00 1,00 13,60
4 1,30 11,00 1,00 14,30
4 1,00 6,00 1,00 6,00
4 1,45 14,00 1,00 20,30
4 4,76 1,00 1,00 4,76
4 5,05 1,00 1,00 5,05
4 3,95 1,00 1,00 3,95
4 2,85 1,00 1,00 2,85
4 2,35 1,00 1,00 2,35
4 1,35 14,00 1,00 18,90
4 4,55 1,00 1,00 4,55
4 4,15 1,00 1,00 4,15
4 3,75 1,00 1,00 3,75
4 2,55 1,00 1,00 2,55
4 2,05 1,00 1,00 2,05
4 1,40 1,00 1,00 1,40
4 1,35 1,00 1,00 1,35
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 6,20 9,00 1,00 55,80
4 3,00 4,00 1,00 12,00
4 6,00 9,00 1,00 54,00
4 4,00 7,00 1,00 28,00
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 8,00 1,00 30,40
4 5,89 5,00 1,00 29,45
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 6,60 5,00 1,00 33,00
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 7,49 7,00 1,00 52,43
4 9,30 7,00 1,00 65,10
4 1,40 2,00 1,00 2,80
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 8,00 1,00 30,40
4 5,89 5,00 1,00 29,45

K37+250 720,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)

LONGITUD         

(m)

CANTIDAD         

(und)

DENSIDAD            

(Kg/m)

PESO                

(Kg)
4 2,30 2,00 1,00 4,60
4 5,10 10,00 1,00 51,00
4 2,90 4,00 1,00 11,60
4 1,35 11,00 1,00 14,85
4 0,85 6,00 1,00 5,10
4 0,80 17,00 1,00 13,60
4 1,30 11,00 1,00 14,30
4 1,00 6,00 1,00 6,00
4 1,45 14,00 1,00 20,30
4 4,76 1,00 1,00 4,76
4 5,05 1,00 1,00 5,05
4 3,95 1,00 1,00 3,95
4 2,85 1,00 1,00 2,85
4 2,35 1,00 1,00 2,35
4 1,35 14,00 1,00 18,90
4 4,55 1,00 1,00 4,55
4 4,15 1,00 1,00 4,15
4 3,75 1,00 1,00 3,75
4 2,55 1,00 1,00 2,55
4 2,05 1,00 1,00 2,05
4 1,40 1,00 1,00 1,40
4 1,35 1,00 1,00 1,35
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 6,20 9,00 1,00 55,80
4 3,00 4,00 1,00 12,00
4 6,00 9,00 1,00 54,00
4 4,00 7,00 1,00 28,00
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 8,00 1,00 30,40
4 5,89 5,00 1,00 29,45
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 6,60 5,00 1,00 33,00
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 7,49 7,00 1,00 52,43
4 9,30 7,00 1,00 65,10
4 1,40 2,00 1,00 2,80
4 1,00 27,00 1,00 27,00
4 2,86 4,00 1,00 11,44
4 3,80 8,00 1,00 30,40
4 5,89 5,00 1,00 29,45

K37+410 720,00

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ALCANTARILLA K37+410

ALCANTARILLA K37+250

OBSERVACIONES

K37+250

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+250

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+410

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+410

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

1/2" 5,60 19,00 1,00 106,40
1/2" 2,70 8,00 1,00 21,60
5/8" 7,75 77,00 1,55 926,16
5/8" 7,75 77,00 1,55 926,16
5/8" 3,80 61,00 1,55 359,75
1/2" 12,10 18,00 1,00 217,80
1/2" 12,10 18,00 1,00 217,80
5/8" 3,85 58,00 1,55 346,56
5/8" 3,85 58,00 1,55 346,56
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 11,60 26,00 1,00 301,60
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,10 58,00 1,00 63,80
1/2" 1,20 24,00 1,00 28,80
5/8" 3,90 58,00 1,55 351,06
5/8" 2,40 29,00 1,55 108,02
1/2" 11,60 17,00 1,00 197,20
1/2" 11,60 17,00 1,00 197,20
1/2" 1,00 12,00 1,00 12,00
1/2" 3,40 19,00 1,00 64,60
5/8" 3,20 19,00 1,55 94,36
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
5/8" 3,20 18,00 1,55 89,40
5/8" 3,00 18,00 1,55 83,81
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 4,20 7,00 1,00 29,40
1/2" 2,65 30,00 1,00 79,50
1/2" 6,30 8,00 1,00 50,40
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
5/8" 4,15 30,00 1,55 193,22
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 6,30 19,00 1,00 119,70
1/2" 1,20 15,00 1,00 18,00
1/2" 5,40 30,00 1,00 162,00
3/4" 5,35 40,00 2,24 478,29
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
1/2" 6,30 15,00 1,00 94,50
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
1/2" 8,50 22,00 1,00 187,00
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54
5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20
5/8" 4,80 19,00 1,55 141,54
5/8" 2,50 40,00 1,55 155,20

K37+502 8.845,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,47 6,00 1,00 32,82
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 1,15 9,00 1,00 10,35
4 0,80 14,00 1,00 11,20
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,10 11,00 1,00 12,10
4 0,91 2,00 1,00 1,82
4 3,17 7,00 1,00 22,19
4 3,50 7,00 1,00 24,50
4 2,36 3,00 1,00 7,08
4 2,35 3,00 1,00 7,05
4 0,75 10,00 1,00 7,50
4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 1,34 4,00 1,00 5,36
4 4,70 5,00 1,00 23,50
4 6,70 4,00 1,00 26,80
4 5,60 7,00 1,00 39,20
4 7,17 4,00 1,00 28,68
4 5,02 4,00 1,00 20,08
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 5,20 4,00 1,00 20,80
4 6,10 10,00 1,00 61,00
4 8,40 5,00 1,00 42,00
4 8,00 5,00 1,00 40,00
4 0,86 8,00 1,00 6,88
4 1,80 10,00 1,00 18,00

K37+584 547,00

PLACA ENCOLE

Transversal Parrilla Sup

Transversal Parrilla Inf

Longitudinal Parrila Sup

Longitudinal Parrila Sup

Longitudinal Parrilla Inf

Longitudinal Parrilla Inf

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+502

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA IZQ LONGITUDINAL INT

GUARDARRUEDA DER TRANSVERSAL EXT

GUARDARRUEDA DER TRANSVERSAL INT

GUARDARRUEDA DER LONGITUDINAL EXT

GUARDARRUEDA DER LONGITUDINAL INT

ALETA DERECHA 

DENTELLON

Transversal

Longitudinal

ALETA 

DERECHA 

ZARPA

Transversal Inf

Transversal Sup

Longitudinal Inf

Longitudinal Sup

Soportes

ALETA 

DERECHA 

VÁSTAGO

Transversal Ant

Transversal Post

Longitudinal Ant

Longitudinal Sup

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

K37+584

K37+502

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

ALCANTARILLA K37+584

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+584

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

BOX COULVERT K37+502

OBSERVACIONES



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 7,31 6,00 1,00 43,86
4 6,69 6,00 1,00 40,14
4 3,05 4,00 1,00 12,20
4 0,83 14,00 1,00 11,62
4 0,80 1,00 1,00 0,80
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,90 2,00 1,00 1,80
4 1,13 9,00 1,00 10,17
4 0,49 2,00 1,00 0,98
4 0,67 2,00 1,00 1,34
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,16 9,00 1,00 10,44
4 1,70 10,00 1,00 17,00
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 3,18 7,00 1,00 22,26
4 2,25 3,00 1,00 6,75
4 1,28 12,00 1,00 15,36
4 3,43 7,00 1,00 24,01
4 2,38 3,00 1,00 7,14
4 7,40 7,00 1,00 51,80
4 5,50 5,00 1,00 27,50
4 7,40 4,00 1,00 29,60
4 7,82 10,00 1,00 78,20
4 5,82 4,00 1,00 23,28
4 8,82 4,00 1,00 35,28
4 5,81 6,00 1,00 34,86
4 1,80 12,00 1,00 21,60
4 5,16 5,00 1,00 25,80
4 8,00 8,00 1,00 64,00
4 1,70 10,00 1,00 17,00
4 8,36 7,00 1,00 58,52

K37+652 718,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,13 6,00 1,00 30,78
4 4,67 6,00 1,00 28,02
4 0,56 2,00 1,00 1,12
4 0,83 2,00 1,00 1,66
4 1,01 2,00 1,00 2,02
4 1,13 9,00 1,00 10,17
4 0,52 2,00 1,00 1,04
4 0,74 2,00 1,00 1,48
4 0,84 13,00 1,00 10,92
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,11 9,00 1,00 9,99
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 2,80 6,00 1,00 16,80
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,35 6,00 1,00 8,10
4 5,04 5,00 1,00 25,20
4 7,28 4,00 1,00 29,12
4 5,68 10,00 1,00 56,80
4 4,74 5,00 1,00 23,70
4 6,88 4,00 1,00 27,52
4 5,28 7,00 1,00 36,96
4 5,29 4,00 1,00 21,16
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 8,06 3,00 1,00 24,18
4 8,40 3,00 1,00 25,20
4 1,80 3,00 1,00 5,40
4 1,60 3,00 1,00 4,80
4 1,80 7,00 1,00 12,60
4 1,60 7,00 1,00 11,20
4 1,06 6,00 1,00 6,36
4 1,20 4,00 1,00 4,80

K37+715 514,00

ALCANTARILLA K37+652

OBSERVACIONES

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+652

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+652

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K37+715

OBSERVACIONES

K37+715

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+715

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,49 6,00 1,00 32,94
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 0,60 1,00 1,00 0,60
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,06 2,00 1,00 2,12
4 1,16 6,00 1,00 6,96
4 0,85 15,00 1,00 12,75
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 1,08 1,00 1,00 1,08
4 0,70 2,00 1,00 1,40
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 1,15 8,00 1,00 9,20
4 1,00 12,00 1,00 12,00
4 1,35 4,00 1,00 5,40
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 3,60 4,00 1,00 14,40
4 3,55 6,00 1,00 21,30
4 5,35 3,00 1,00 16,05
4 5,10 9,00 1,00 45,90
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 3,88 6,00 1,00 23,28
4 5,96 4,00 1,00 23,84
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 5,29 5,00 1,00 26,45
4 5,90 5,00 1,00 29,50
4 8,06 3,00 1,00 24,18
4 8,40 3,00 1,00 25,20
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 0,83 8,00 1,00 6,64

K37+800 498,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,65 2,00 1,00 5,30
4 5,47 6,00 1,00 32,82
4 5,12 6,00 1,00 30,72
4 0,66 2,00 1,00 1,32
4 0,80 2,00 1,00 1,60
4 0,96 2,00 1,00 1,92
4 1,15 9,00 1,00 10,35
4 0,50 2,00 1,00 1,00
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 0,91 2,00 1,00 1,82
4 1,20 9,00 1,00 10,80
4 0,85 16,00 1,00 13,60
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 1,20 12,00 1,00 14,40
4 3,55 6,00 1,00 21,30
4 1,95 2,00 1,00 3,90
4 1,10 12,00 1,00 13,20
4 1,20 3,00 1,00 3,60
4 1,35 3,00 1,00 4,05
4 3,50 6,00 1,00 21,00
4 5,10 3,00 1,00 15,30
4 4,80 9,00 1,00 43,20
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 3,85 6,00 1,00 23,10
4 5,90 4,00 1,00 23,60
4 5,20 10,00 1,00 52,00
4 6,06 5,00 1,00 30,30
4 6,50 5,00 1,00 32,50
4 7,29 2,00 1,00 14,58
4 7,80 2,00 1,00 15,60
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 0,75 8,00 1,00 6,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20

K37+867 481,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
PESO            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

1/2" 4,00 8,00 1,00 32,00
1/2" 1,60 13,00 1,00 20,80
1/2" 6,00 45,00 1,00 270,00
1/2" 6,00 45,00 1,00 270,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 10,20 10,00 1,00 102,00
1/2" 10,20 11,00 1,00 112,20
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 10,20 9,00 1,00 91,80
1/2" 10,20 9,00 1,00 91,80
1/2" 10,20 9,00 1,00 91,80
1/2" 10,20 9,00 1,00 91,80
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50

PARED TRANSVERSAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL INTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO DERECHA

PARED LONGITUDINAL INTERNO IZQUIERDA

PARED LONGITUDINAL EXTERNO IZQUIERDA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL INF IZQUIERDA

BOX COULVERT K38+038

ALCANTARILLA K37+800

OBSERVACIONES

K37+800

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K37+800

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ALCANTARILLA K37+867

OBSERVACIONES

K37+867

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K37+867

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

OBSERVACIONES

K38+038

DENTELLON LONGITUDINAL

DENTELLON TRANSVERSAL

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO DERECHA

PISO-PARED-PLACA TRANSVERSAL EXTERNO IZQUIERDA

PLACA PISO TRANSVERSAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL SUPERIOR 

PLACA PISO LONGITUDINAL INFERIOR 

PARED TRANSVERSAL INTERNO DERECHA



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,10 45,00 1,00 49,50
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00
1/2" 3,00 45,00 1,00 135,00
1/2" 1,50 23,00 1,00 34,50
1/2" 10,20 10,00 1,00 102,00
1/2" 10,20 11,00 1,00 112,20
1/2" 1,00 8,00 1,00 8,00

K38+038 2.177,00

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP DERECHA

MEDIA CAÑA TRANSVERSAL SUP IZQUIERDA

SOPORTES PARRILLA LOSA INFERIOR

PLACA SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR

TRASLAPO REFUERZO TRANSVERSAL

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL INFERIOR

PLACA SUPERIOR LONGITUDINAL SUPERIOR

SOPORTES PARRILLA PLACA SUPERIOR

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

K38+038



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 0,80 15,00 1,00 12,00
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 2,00 7,00 1,00 14,00
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 2,02 16,00 1,00 32,32
4 2,02 16,00 1,00 32,32
4 2,48 4,00 1,00 9,92
4 1,03 10,00 1,00 10,30
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,35 12,00 1,00 16,20
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 3,80 2,00 1,00 7,60
4 3,50 3,00 1,00 10,50
4 3,70 2,00 1,00 7,40
4 3,40 3,00 1,00 10,20
4 1,65 2,00 1,00 3,30
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 4,00 6,00 1,00 24,00
4 5,20 2,00 1,00 10,40
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 2,40 8,00 1,00 19,20
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 1,20 6,00 1,00 7,20
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,30 6,00 1,00 7,80
4 1,10 4,00 1,00 4,40
4 2,00 5,00 1,00 10,00
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 4,80 5,00 1,00 24,00
4 2,00 16,00 1,00 32,00
4 2,00 11,00 1,00 22,00
4 1,90 11,00 1,00 20,90
4 1,60 10,00 1,00 16,00
4 2,00 18,00 1,00 36,00
4 1,00 10,00 1,00 10,00
4 4,80 8,00 1,00 38,40
4 2,40 2,00 1,00 4,80
4 1,35 2,00 1,00 2,70
4 0,90 7,00 1,00 6,30
4 1,00 7,00 1,00 7,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00

K38+172 703,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,76 6,00 1,00 16,56
4 0,80 15,00 1,00 12,00
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 1,20 11,00 1,00 13,20
4 2,00 7,00 1,00 14,00
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 1,02 16,00 1,00 16,32
4 1,02 16,00 1,00 16,32
4 2,52 4,00 1,00 10,08
4 1,10 14,00 1,00 15,40
4 1,30 4,00 1,00 5,20
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 1,30 12,00 1,00 15,60
4 3,74 4,00 1,00 14,96
4 3,70 4,00 1,00 14,80
4 1,90 2,00 1,00 3,80
4 2,66 2,00 1,00 5,32
4 6,00 10,00 1,00 60,00
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 3,20 6,00 1,00 19,20
4 5,04 2,00 1,00 10,08
4 2,00 8,00 1,00 16,00
4 1,85 1,00 1,00 1,85
4 6,55 1,00 1,00 6,55
4 1,90 8,00 1,00 15,20
4 2,00 12,00 1,00 24,00
4 1,35 5,00 1,00 6,75
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20
4 0,85 2,00 1,00 1,70
4 0,70 8,00 1,00 5,60
4 1,35 3,00 1,00 4,05

ALCANTARILLA K38+172

OBSERVACIONES

K38+172

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K38+172

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ALCANTARILLA K38+232

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

K38+232

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K38+232

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

4 2,40 1,00 1,00 2,40
4 1,30 1,00 1,00 1,30
4 2,00 4,00 1,00 8,00
4 2,00 19,00 1,00 38,00
4 2,00 19,00 1,00 38,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 2,40 2,00 1,00 4,80
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 1,00 4,00 1,00 4,00
4 1,70 1,00 1,00 1,70
4 1,80 1,00 1,00 1,80
4 0,90 15,00 1,00 13,50
4 0,80 9,00 1,00 7,20
4 0,90 6,00 1,00 5,40
4 0,90 4,00 1,00 3,60

K38+232 583,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 6,03 7,00 1,00 42,21
4 2,00 13,00 1,00 26,00
4 6,00 2,00 1,00 12,00
4 3,60 6,00 1,00 21,60
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 2,50 10,00 1,00 25,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,18 12,00 1,00 14,16
4 2,06 14,00 1,00 28,84
4 1,15 2,00 1,00 2,30
4 1,86 2,00 1,00 3,72
4 1,20 2,00 1,00 2,40
4 4,55 2,00 1,00 9,10
4 0,90 1,00 1,00 0,90
4 5,50 7,00 1,00 38,50
4 2,03 7,00 1,00 14,21
4 2,06 19,00 1,00 39,14
4 1,50 20,00 1,00 30,00
4 2,06 9,00 1,00 18,54
4 1,20 7,00 1,00 8,40

K38+400 401,00

K38+232
PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+400

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ALCANTARILLA K38+400

OBSERVACIONES

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 6,03 7,00 1,00 42,21
4 2,00 13,00 1,00 26,00
4 6,00 2,00 1,00 12,00
4 3,60 6,00 1,00 21,60
4 2,00 2,00 1,00 4,00
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 2,50 10,00 1,00 25,00
4 2,40 6,00 1,00 14,40
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,95 8,00 1,00 7,60
4 1,30 2,00 1,00 2,60
4 1,50 4,00 1,00 6,00
4 1,80 1,00 1,00 1,80
4 2,06 25,00 1,00 51,50
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 2,10 1,00 1,00 2,10
4 4,20 1,00 1,00 4,20
4 3,90 1,00 1,00 3,90
4 4,50 1,00 1,00 4,50
4 1,10 2,00 1,00 2,20
4 0,90 13,00 1,00 11,70
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 2,10 2,00 1,00 4,20
4 1,55 2,00 1,00 3,10
4 1,50 2,00 1,00 3,00
4 2,40 11,00 1,00 26,40
4 0,83 8,00 1,00 6,64
4 5,40 1,00 1,00 5,40
4 0,80 1,00 1,00 0,80
4 0,60 2,00 1,00 1,20
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 1,60 4,00 1,00 6,40
4 0,90 6,00 1,00 5,40
4 1,50 10,00 1,00 15,00

K38+503 396,00

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,30 10,00 1,00 53,00
4 2,00 14,00 1,00 28,00
4 6,20 2,00 1,00 12,40
4 4,10 6,00 1,00 24,60
4 3,55 2,00 1,00 7,10
4 2,00 9,00 1,00 18,00
4 2,10 8,00 1,00 16,80
4 7,40 1,00 1,00 7,40
4 3,60 8,00 1,00 28,80
4 3,30 6,00 1,00 19,80
4 3,85 2,00 1,00 7,70
4 4,25 2,00 1,00 8,50
4 4,95 12,00 1,00 59,40
4 5,50 12,00 1,00 66,00
4 1,35 8,00 1,00 10,80
4 1,80 10,00 1,00 18,00
4 0,85 8,00 1,00 6,80
4 1,00 2,00 1,00 2,00
4 0,95 2,00 1,00 1,90
4 0,90 4,00 1,00 3,60
4 2,00 6,00 1,00 12,00
4 1,80 5,00 1,00 9,00
4 2,00 10,00 1,00 20,00
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 3,00 10,00 1,00 30,00
4 2,10 13,00 1,00 27,30

K38+573 506,00

ALCANTARILLA K38+500

OBSERVACIONES

K38+503

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

OBSERVACIONES

K38+573

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ALCANTARILLA K38+573 HERNANDEZ & ANGULO S.A.S.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 640.1 UNIDAD: Kg

ALCANTARILLA K16+170

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

ABSCISA
DIÁMETRO    

(No)
LONGITUD         

(m)
CANTIDAD         

(und)
DENSIDAD            

(Kg/m)
PESO                
(Kg)

4 2,90 2,00 1,00 5,80
4 0,85 10,00 1,00 8,50
4 0,75 8,00 1,00 6,00
4 1,20 10,00 1,00 12,00
4 0,90 8,00 1,00 7,20
4 0,80 16,00 1,00 12,80
4 0,55 2,00 1,00 1,10
4 1,50 2,00 1,00 3,00
4 1,40 2,00 1,00 2,80
4 5,94 8,00 1,00 47,52
4 6,23 8,00 1,00 49,84
4 4,10 3,00 1,00 12,30
4 3,85 3,00 1,00 11,55
4 1,43 4,00 1,00 5,72
4 1,37 4,00 1,00 5,48
4 1,18 12,00 1,00 14,16
4 0,50 2,00 1,00 1,00
4 1,60 2,00 1,00 3,20
4 5,40 9,00 1,00 48,60
4 4,80 1,00 1,00 4,80
4 3,90 1,00 1,00 3,90
4 5,30 1,00 1,00 5,30
4 4,80 2,00 1,00 9,60
4 1,80 2,00 1,00 3,60
4 5,90 1,00 1,00 5,90
4 2,50 2,00 1,00 5,00
4 1,00 8,00 1,00 8,00
4 5,40 4,00 1,00 21,60
4 5,55 1,00 1,00 5,55
4 6,90 2,00 1,00 13,80
4 4,95 4,00 1,00 19,80
4 1,00 8,00 1,00 8,00
4 0,45 4,00 1,00 1,80
4 1,40 5,00 0,99 6,96

K38+662 382,00

38.841,00

19.755,00

38.841,00

19.086,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

K38+662

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

MODIFICACION ACTA No. 07

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

TOTAL  Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

SUBTOTAL Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

PLACA PISO Y PAREDES ENCOLE

K38+662

DENTELLON DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ALCANTARILLA K38+662

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

OBSERVACIONES

ZARPA Y ALETAS DESCOLE

ZARPA Y ALETAS DESCOLE



No. 07

FECHA:

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 661.1 m

ABSCISA
LONGITUD         

(m)
LONGITUD     (m)

K16+170 10,00 10,00
K16+240 10,00 10,00
K21+140 10,00 10,00
K22+273 10,00 10,00
K22+444 10,00 10,00
K36+595 9,00 9,00
K36+975 9,00 9,00
K37+200 9,00 9,00
K37+250 9,00 9,00
K37+410 9,00 9,00
K37+584 9,00 9,00
K37+652 9,00 9,00
K37+715 9,00 9,00
K37+800 9,00 9,00
K37+867 9,00 9,00
K38+107 9,00 9,00
K38+172 9,00 9,00
K38+232 9,00 9,00
K38+280 10,00 10,00
K38+400 9,00 9,00
K38+500 9,00 9,00
K38+575 9,00 9,00
K38+662 9,00 9,00
K38+700 9,00 9,00
K38+780 9,00 9,00

231,00 m

201,00
231,00

30,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 mm de 

diametro interior

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

CUERPO ALCANTARILLA

OBSERVACIONES

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

MODIFICACION ACTA No. 07

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

TOTAL Tubería de Concreto Reforzado  21 Mpa de 900 

mm de diametro interior

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA

CUERPO ALCANTARILLA



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 671.3P UNIDAD: m3

ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL

LONGITUD       

(m)

SECCION     

(m2)

CANTIDAD 

(und)

VOLUMEN              

(m3)
K16+150 K16+345 195,00 0,200 2,00 78,00
K21+000 K21+195 195,00 0,200 2,00 78,00
K21+250 K21+423 173,00 0,200 2,00 69,20
K28+800 K28+990 190,00 0,200 2,00 76,00
K36+400 K38+900 2.500,00 0,200 2,00 1000,00

1.301,00

911,00
1.301,00

390,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Cuneta de Concreto  clase D Vaciada In Situ; incluye la conformacion 

de la superficie de apoyo,

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

OBSERVACIONES

Cuneta longitudinal ambas margenes

Cuneta longitudinal ambas margenes

Cuneta longitudinal ambas margenes

Cuneta longitudinal ambas margenes

Cuneta longitudinal ambas margenes

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Cuneta de Concreto  clase D Vaciada In Situ; incluye la 

conformacion de la superficie de apoyo,

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 673.2 UNIDAD: M3

INICIAL FINAL

K16+150 K16+303 153,00 0,60 1,20 110,16
K21+000 K21+150 150,00 0,60 1,20 108,00
K21+250 K21+400 150,00 0,60 1,20 108,00
K28+800 K28+990 190,00 0,60 1,20 136,80
K36+400 K38+900 2500,00 0,60 1,20 1.800,00

2.263,00

2.000,00
2.263,00

263,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Material Granular Drenante

Material Granular Drenante

ABSCISA LONGITUD     

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO          

(m)

VOLUMEN 

(m3)
OBSERVACIONES

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 663.1P UNIDAD: ml

INICIAL FINAL

K16+150 K16+303 153,00 153,00
K21+000 K21+150 150,00 150,00
K21+250 K21+400 150,00 150,00
K28+800 K28+990 190,00 190,00
K36+400 K38+900 2500,00 2.500,00

3.143,00

2.500,00
3.143,00

643,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Tubería de Plastico Drenaje de Diametro 4"

ABSCISA LONGITUD     

(m)

VOLUMEN 

(m3)

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

TOTAL Tubería de Plastico Drenaje de Diametro 4"

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07



No. 07

CAPITULO: 5 Drenajes

ITEM: 673.1.1 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

K16+150 K16+303 153,00 3,50 535,50
K21+000 K21+150 150,00 3,50 525,00
K21+250 K21+400 150,00 3,50 525,00
K28+800 K28+990 190,00 3,50 665,00
K36+400 K38+900 2500,00 3,50 8.750,00

11.000,50

8.750,00
11.000,50

2.250,50

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

ABSCISA LONGITUD     

(m)

ANCHO     

(m)
AREA (m2) OBSERVACIONES

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

TOTAL Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA

FILTRO LONGITUDINAL, MARGEN DERECHA



No. 07

CAPITULO: 6 Señalización y Seguridad

ITEM: 700.1 UNIDAD: ml

INICIAL FINAL

K7+700 K8+960 1.260,00 4,00 5.040,00
K16+050 K16+350 300,00 4,00 1.200,00
K21+000 K21+300 300,00 4,00 1.200,00
K22+000 K22+500 500,00 4,00 2.000,00
K28+700 K29+100 400,00 4,00 1.600,00
K35+000 K40+033 5.032,50 4,00 20.130,00

31.170,00

31.170,00
31.170,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Líneas de Demarcación con pintura en frio

ABSCISA LONGITUD     

(m)

CANTIDAD 

(und)

LONGITUD     

(m)

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

TOTAL Líneas de Demarcación con pintura en frio

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07



No. 07

CAPITULO: 6 Señalización y Seguridad

ITEM: 700.3 UNIDAD: m2

INICIAL FINAL

K7+700 K8+960 450,00 1,50 675,00
K16+050 K16+350 300,00 1,50 450,00
K21+000 K21+300 300,00 1,50 450,00
K22+000 K22+500 500,00 1,50 750,00
K28+700 K29+100 400,00 1,20 480,00
K36+400 K39+800 1.068,25 0,80 854,60

3.660,00

3.660,00
3.660,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Marca Vial con pintura en frío

ABSCISA LONGITUD     

(m)

ANCHO 

(m)
AREA     (m2)

Pintura sobre cabezotes, New Jersey y corona muros

Pintura sobre cabezotes, New Jersey y corona muros

Pintura sobre cabezotes, New Jersey y corona muros

Pintura sobre cabezotes, New Jersey y corona muros

Pintura sobre cabezotes, New Jersey y corona muros

Pintura sobre cabezotes, New Jersey y corona muros

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Marca Vial con pintura en frío



No. 07

CAPITULO: 6 Señalización y Seguridad

ITEM: 701.1 UNIDAD: und

INICIAL FINAL

K7+700 K8+960 1.260,00 140,00 3,00 420,00
K16+050 K16+350 300,00 33,00 3,00 99,00
K21+000 K21+300 300,00 33,00 3,00 99,00
K22+000 K22+500 500,00 56,00 3,00 168,00
K28+700 K29+100 400,00 44,00 3,00 132,00
K35+000 K40+036 5.036,00 560,00 3,00 1.680,00

2.598,00

2.598,00
2.598,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Tacha Reflectiva

ABSCISA LONGITUD     

(m)

CANTIDAD 

(und)

EJES         

(und)

LONGITUD     

(m)

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

Ejes y margenes derecha e izquierda

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Tacha Reflectiva



No. 07

CAPITULO: 6 Señalización y Seguridad

ITEM: 710.1 UNIDAD: und

INICIAL FINAL

K7+700 K8+500 DERECHA 7,00 7,00
K7+700 K8+500 IZQUIERDA 7,00 7,00

K16+050 K16+300 DERECHA 2,00 2,00
K16+050 K16+300 IZQUIERDA 2,00 2,00
K21+000 K21+300 DERECHA 3,00 3,00
K21+000 K21+300 IZQUIERDA 3,00 3,00
K22+000 K22+500 DERECHA 4,00 4,00
K22+000 K22+500 IZQUIERDA 4,00 4,00
K28+700 K29+100 DERECHA 3,00 3,00
K28+700 K29+100 IZQUIERDA 3,00 3,00
K36+400 K38+900 DERECHA 16,00 16,00
K36+400 K38+900 IZQUIERDA 15,00 15,00

69,00

69,00
69,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III 

(75 x 75 ) cm

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

ABSCISA
MARGEN

CANTIDAD 

(und)

CANTIDAD 

(und)
OBSERVACIONES

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina 

retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) cm



No. 07

CAPITULO: 6 Señalización y Seguridad

ITEM: 720.1P UNIDAD: und

INICIAL FINAL

K7+700 K8+500 2,00 2,00
K16+050 K16+300 1,00 1,00
K21+000 K21+300 1,00 1,00
K22+000 K22+500 1,00 1,00
K28+700 K29+100 1,00 1,00
K36+400 K38+900 5,00 5,00

11,00

11,00
11,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Señal Poste de referencia SI - 04

ABSCISA CANTIDAD 

(und)

CANTIDAD 

(und)

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Señal Poste de referencia SI - 04



No. 07

CAPITULO: 6 Señalización y Seguridad

ITEM: 730.1 UNIDAD: ml

INICIAL FINAL

K7+700 K8+960 69,00 1,00 69,00
K28+700 K29+100 110,00 1,00 110,00
K35+000 K40+033 187,00 1,00 187,00

366,00

366,00
366,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

Defensa metalica 

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Margen derecha

ABSCISA LONGITUD     

(m)

CANTIDAD 

(und)

LONGITUD     

(m)
OBSERVACIONES

Margen izquierda

Margen izquierda

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Defensa metalica 



No. 07

CAPITULO: 6 Señalización y Seguridad

ITEM: 730.2 UNIDAD: und

INICIAL FINAL

K7+700 K8+960 24,00 24,00
K28+700 K29+100 4,00 4,00
K35+000 K40+033 6,00 6,00

34,00

34,00
34,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Sección final

ABSCISA CANTIDAD 

(und)

LONGITUD     

(m)

Margen derecha

Margen izquierda

Margen izquierda

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Sección final

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07



No. 07

CAPITULO: 6 Señalización y Seguridad

ITEM: 740.1 UNIDAD: und

INICIAL FINAL

K7+700 K8+960 173,00 173,00
K28+700 K29+100 27,00 27,00
K35+000 K40+033 47,00 47,00

247,00

247,00
247,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Captafaros

ABSCISA CANTIDAD 

(und)

LONGITUD     

(m)

Margen derecha, sobre defensa metálica

Margen izquierda, sobre defensa metálica

Margen izquierda, sobre defensa metálica

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Captafaros

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07



No. 07

CAPITULO: 7 Obras Varias

ITEM: 800.2 UNIDAD: ml

INICIAL FINAL

K37+510 K38+056 546,00 1,00 546,00

546,00

546,00
546,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto.

ABSCISA LONGITUD     

(m)

CANTIDAD 

(und)

LONGITUD     

(m)

Margen izquierda

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto.

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO

ACARREO 

TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

K16+243 K19+200 932,00 2,86 2.662,70

K21+100 K19+200 1.690,00 1,80 3.042,00

K22+240 K19+200 614,00 2,94 1.805,20

K22+378 K19+200 486,00 3,08 1.495,90

K28+900 K36+600 840,00 7,60 6.384,00

K37+640 K36+600 2.357,00 0,94 2.215,60

K16+243 K19+200 1.992,00 2,86 5.691,10

K21+100 K19+200 2.463,15 1,80 4.433,70

K22+240 K19+200 1.503,00 2,94 4.418,80

K22+378 K19+200 1.952,00 3,08 6.008,30

K28+900 K36+600 1.600,00 7,60 12.160,00

K37+640 K36+600 13.427,00 0,94 12.621,40

K16+200 K19+200 1210,92 2,90 3.511,70

K22+140 K19+200 495,14 2,84 1.406,20

K22+400 K19+200 189,00 3,10 585,90

K37+590 K36+600 2210,78 0,89 1.967,60

K37+990 K36+600 273,60 1,29 352,90

K38+270 K36+600 226,40 1,57 355,40

K38+400 K36+600 116,92 1,70 198,80

K38+500 K36+600 333,44 1,80 600,20

K16+200 K19+200 605,00 2,90 1.754,50

K21+100 K19+200 240,00 1,80 432,00

K22+400 K19+200 200,00 3,10 620,00

K28+900 K36+600 450,00 7,60 3.420,00

K36+400 K36+600 1200,00 0,10 0,00

K36+900 K36+600 50,00 0,20 10,00

K37+240 K36+600 55,44 0,54 29,90

K37+990 K36+600 40,00 1,29 51,60

K38+270 K36+600 20,00 1,57 31,40

K38+400 K36+600 20,00 1,70 34,00

K38+500 K36+600 50,00 1,80 90,00

K16+200 K19+200 605,00 2,90 1.754,50

K21+100 K19+200 240,00 1,80 432,00

K22+400 K19+200 200,00 3,10 620,00

K28+900 K36+600 450,00 7,60 3.420,00

K36+400 K36+600 1200,00 0,10 0,00

K36+900 K36+600 50,00 0,20 10,00

K37+240 K36+600 55,44 0,54 29,90

K37+990 K36+600 40,00 1,29 51,60

K38+270 K36+600 20,00 1,57 31,40

K38+400 K36+600 20,00 1,70 34,00

K38+500 K36+600 50,00 1,80 90,00

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en común

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en roca

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en roca

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en roca

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en roca

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en roca

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN 

METROS (100 m)

ABSCISA

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en roca

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en común

Excavación varias muro de contención

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en común

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en común

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en común

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en común

Excavación varias muro de contención

Excavación varias muro de contención

Excavación varias muro de contención

Excavación varias muro de contención

Excavación varias muro de contención

Excavación varias muro de contención

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en roca

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en común

Excavación varias muro de contención en común
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ITEM: 900.2 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 
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TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO

ACARREO 
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[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en roca

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN 

METROS (100 m)

ABSCISA

K36+592 K36+600 44,52 -0,09 0,00

K36+975 K36+600 52,24 0,28 14,40

K37+200 K36+600 44,55 0,50 22,30

K37+584 K36+600 40,85 0,88 36,10

K37+652 K36+600 61,42 0,95 58,50

K37+710 K36+600 57,06 1,01 57,60

K37+800 K36+600 64,74 1,10 71,20

K37+867 K36+600 40,75 1,17 47,60

K38+172 K36+600 44,81 1,47 66,00

K38+230 K36+600 44,55 1,53 68,20

K38+400 K36+600 42,17 1,70 71,70

K38+503 K36+600 37,38 1,80 67,40

K38+573 K36+600 75,01 1,87 140,50

K38+662 K36+600 40,67 1,96 79,80

K7+700 K19+200 902,40 8,33 7.518,40

K21+040 K19+200 172,80 1,74 300,70

K16+080 K19+200 192,00 3,02 579,80

K21+040 K19+200 192,00 1,74 334,10

K22+000 K19+200 480,00 2,70 1.296,00

K28+800 K36+600 288,00 7,70 2.217,60

K37+650 K36+600 2400,00 0,95 2.280,00

K7+700 K19+200 150,40 11,40 1.714,60

K21+040 K19+200 28,80 1,74 50,10

K16+080 K19+200 32,00 3,02 96,60

K21+040 K19+200 32,00 1,74 55,70

K22+000 K19+200 80,00 2,70 216,00

K28+800 K36+600 48,00 7,70 369,60

K37+650 K36+600 701,30 0,95 666,20

K7+700 K19+200 296,00 11,40 3.374,40

K21+040 K19+200 32,00 1,74 55,70

K16+080 K19+200 40,00 3,02 120,80

K21+040 K19+200 40,00 1,74 69,60

K22+000 K19+200 120,00 2,70 324,00

K28+800 K36+600 60,00 7,70 462,00

K37+650 K36+600 734,52 0,95 697,80

108.465,00

108.465,00

108.465,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA 

DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR 

DE CIEN METROS (100 m)

Excavaciones varias Filtro

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Filtro

Excavaciones varias Filtro

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Alcantarilla vial

Excavaciones varias Filtro

Excavaciones varias Filtro

Excavaciones varias Filtro

Excavaciones varias Filtro en roca

Excavaciones varias Filtro en común

Excavaciones varias Filtro en común

Excavaciones varias Filtro en común

Excavaciones varias Filtro en común

Excavaciones varias Filtro en común

Excavaciones varias Filtro en común

Excavaciones varias Filtro en común

Excavaciones varias Filtro en roca

Excavaciones varias Filtro en roca

Excavaciones varias Filtro en roca

Excavaciones varias Filtro en roca

Excavaciones varias Filtro en roca

Excavaciones varias Filtro en roca

Excavaciones varias Filtro
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ACARREO 

TOTAL
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MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

Corte de talud, ampliación de vía y cajeo en roca

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA 

EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y 

PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL 

METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN 

METROS (100 m)

ABSCISA



No. 07
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CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.3 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 
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TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO

ACARREO 

TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]
K8+600 K19+200 200,00 10,50 2.100,00

K9+000 K19+200 56,00 10,10 565,60

K9+100 K19+200 56,00 10,00 560,00

K9+600 K19+200 63,00 9,50 598,50

K9+900 K19+200 42,00 9,20 386,40

K10+100 K19+200 72,00 9,00 648,00

K10+300 K19+200 42,00 8,80 369,60

K10+750 K19+200 63,00 8,35 526,10

K11+300 K19+200 21,00 7,80 163,80

K11+600 K19+200 28,00 7,50 210,00

K15+700 K19+200 180,00 3,40 612,00

K16+300 K19+200 250,00 2,80 700,00

K17+300 K19+200 255,00 1,80 459,00

K17+400 K19+200 21,00 1,70 35,70

K17+800 K19+200 132,00 1,30 171,60

K18+200 K19+200 140,00 0,90 126,00

K2+000 K19+200 1.250,00 17,10 21.375,00

K20+400 K19+200 42,00 1,10 46,20

K22+600 K19+200 49,00 3,30 161,70

K23+200 K19+200 105,00 3,90 409,50

K24+250 K19+200 72,00 4,95 356,40

K24+600 K19+200 60,00 5,30 318,00

K25+200 K19+200 240,00 5,90 1.416,00

K25+300 K19+200 63,00 6,00 378,00

K25+600 K19+200 70,00 6,30 441,00

K25+800 K19+200 21,00 6,50 136,50

K27+700 K19+200 21,00 8,40 176,40

K33+800 K36+600 70,00 2,70 189,00

K34+600 K36+600 70,00 1,90 133,00

K35+000 K36+600 49,00 1,50 73,50

K35+200 K36+600 35,00 1,30 45,50

K35+200 K36+600 49,00 1,30 63,70

K35+600 K36+600 70,00 0,90 63,00

K36+600 K36+600 70,00 -0,10 0,00

K40+300 K36+600 105,00 3,60 378,00

K41+100 K36+600 140,00 4,40 616,00

K33+900 K36+600 450,00 2,60 1.170,00

K24+500 K19+200 960,00 5,20 4.992,00

K21+200 K19+200 540,00 1,90 1.026,00

K23+700 K19+200 800,00 4,40 3.520,00

K23+700 K19+200 200,00 4,40 880,00

K10+400 K19+200 320,00 8,70 2.784,00

K11+200 K19+200 240,00 7,90 1.896,00

K8+700 K19+200 200,00 10,40 2.080,00

K9+100 K19+200 120,00 10,00 1.200,00

K10+300 K19+200 162,00 8,80 1.425,60

K14+050 K19+200 80,00 5,05 404,00

K12+400 K19+200 780,00 6,70 5.226,00

K11+300 K19+200 378,00 7,80 2.948,40

K24+700 K19+200 800,00 5,40 4.320,00

K24+900 K19+200 180,00 5,60 1.008,00

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 

(100M) 

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

ABSCISA
Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe



No. 07
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CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.3 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO

ACARREO 

TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 

(100M) 

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

ABSCISA
Remoción de derrumbeK9+900 K19+200 336,00 9,20 3.091,20

K8+500 K19+200 240,00 10,60 2.544,00

K11+600 K19+200 324,00 7,50 2.430,00

K10+400 K19+200 336,00 8,70 2.923,20

K24+700 K19+200 525,00 5,40 2.835,00

K27+300 K19+200 270,00 8,00 2.160,00

K22+400 K19+200 264,00 3,10 818,40

K10+600 K19+200 240,00 8,50 2.040,00

K12+400 K19+200 1.008,00 6,70 6.753,60

K8+600 K19+200 340,00 10,50 3.570,00

K9+900 K19+200 320,00 9,20 2.944,00

K25+400 K19+200 720,00 6,10 4.392,00

K12+600 K19+200 1.360,00 6,50 8.840,00

K11+100 K19+200 320,00 8,00 2.560,00

K10+400 K19+200 360,00 8,70 3.132,00

K36+000 K36+600 2.300,00 0,50 1.150,00

K36+000 K36+600 2.150,00 0,50 1.075,00

K26+400 K19+200 480,00 7,10 3.408,00

K23+700 K19+200 810,00 4,40 3.564,00

K24+500 K19+200 416,00 5,20 2.163,20

K10+400 K19+200 336,00 8,70 2.923,20

K8+600 K19+200 192,00 10,50 2.016,00

K7+600 K19+200 143,00 11,50 1.644,50

K7+900 K19+200 132,00 11,20 1.478,40

K9+200 K19+200 101,25 9,90 1.002,40

K15+200 K19+200 15,00 3,90 58,50

K35+500 K36+600 262,50 1,00 262,50

K48+250 K36+600 60,00 11,55 693,00

K8+300 K19+200 150,00 10,80 1.620,00

K9+100 K19+200 101,25 10,00 1.012,50

K9+500 K19+200 96,00 9,60 921,60

K21+100 K19+200 270,00 1,80 486,00

K24+700 K19+200 112,00 5,40 604,80

K25+900 K19+200 300,00 6,60 1.980,00

K27+000 K19+200 50,00 7,70 385,00

K27+700 K19+200 360,00 8,40 3.024,00

K34+900 K36+600 30,00 1,60 48,00

K34+500 K36+600 28,00 2,00 56,00

K9+700 K19+200 96,00 9,40 902,40

K10+100 K19+200 20,00 9,00 180,00

K10+400 K19+200 8,00 8,70 69,60

K10+700 K19+200 16,00 8,40 134,40

K11+100 K19+200 15,00 8,00 120,00

K11+200 K19+200 12,00 7,90 94,80

K11+400 K19+200 30,00 7,70 231,00

K12+400 K19+200 48,00 6,70 321,60

K12+900 K19+200 42,00 6,20 260,40

K13+900 K19+200 12,00 5,20 62,40

K14+000 K19+200 12,00 5,10 61,20

K15+600 K19+200 18,00 3,50 63,00

K17+200 K19+200 18,00 1,90 34,20

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe
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TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 

(100M) 

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

ABSCISA
Remoción de derrumbeK18+100 K19+200 12,00 1,00 12,00

K19+200 K19+200 10,00 -0,10 0,00

K21+200 K19+200 45,00 1,90 85,50

K24+700 K19+200 40,00 5,40 216,00

K25+900 K19+200 30,00 6,60 198,00

K27+000 K19+200 20,00 7,70 154,00

K27+700 K19+200 30,00 8,40 252,00

K8+800 K19+200 60,00 10,30 618,00

K9+300 K19+200 50,00 9,80 490,00

K9+700 K19+200 32,00 9,40 300,80

K21+750 K19+200 125,00 2,45 306,30

K9+700 K19+200 112,00 9,40 1.052,80

K10+100 K19+200 54,00 9,00 486,00

K9+700 K19+200 120,00 9,40 1.128,00

K25+900 K19+200 56,00 6,60 369,60

K40+500 K36+600 432,00 3,80 1.641,60

K25+900 K19+200 54,00 6,60 356,40

K40+500 K36+600 352,00 3,80 1.337,60

K25+900 K19+200 42,00 6,60 277,20

K40+500 K36+600 21,00 3,80 79,80

K40+500 K36+600 100,00 3,80 380,00

K23+700 K19+200 384,00 4,40 1.689,60

K8+200 K19+200 180,00 10,90 1.962,00

K8+700 K19+200 480,00 10,40 4.992,00

K8+800 K19+200 100,00 10,30 1.030,00

K9+100 K19+200 30,00 10,00 300,00

K9+200 K19+200 54,00 9,90 534,60

K9+600 K19+200 48,00 9,50 456,00

K9+700 K19+200 30,00 9,40 282,00

K10+000 K19+200 240,00 9,10 2.184,00

K10+100 K19+200 30,00 9,00 270,00

K10+400 K19+200 37,50 8,70 326,30

K10+500 K19+200 30,00 8,60 258,00

K11+300 K19+200 24,00 7,80 187,20

K11+500 K19+200 24,00 7,60 182,40

K11+700 K19+200 60,00 7,40 444,00

K11+800 K19+200 15,00 7,30 109,50

K11+900 K19+200 15,00 7,20 108,00

K12+900 K19+200 22,50 6,20 139,50

K18+200 K19+200 120,00 0,90 108,00

K19+600 K19+200 200,00 0,30 60,00

K22+800 K19+200 320,00 3,50 1.120,00

K22+900 K19+200 36,00 3,60 129,60

K23+900 K19+200 240,00 4,60 1.104,00

K24+000 K19+200 60,00 4,70 282,00

K25+400 K19+200 60,00 6,10 366,00

K25+600 K19+200 30,00 6,30 189,00

K25+700 K19+200 1.600,00 6,40 10.240,00

K26+000 K19+200 60,00 6,70 402,00

K26+800 K19+200 60,00 7,50 450,00

K27+600 K19+200 360,00 8,30 2.988,00

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.3 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO

ACARREO 

TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 

(100M) 

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

ABSCISA
Remoción de derrumbeK28+000 K36+600 90,00 8,50 765,00

K28+900 K36+600 16,00 7,60 121,60

K29+600 K36+600 30,00 6,90 207,00

K29+800 K36+600 30,00 6,70 201,00

K34+200 K36+600 400,00 2,30 920,00

K34+900 K36+600 40,00 1,60 64,00

K35+100 K36+600 40,00 1,40 56,00

K35+400 K36+600 37,50 1,10 41,30

K35+600 K36+600 160,00 0,90 144,00

K36+000 K36+600 32,00 0,50 16,00

K38+700 K36+600 40,00 2,00 80,00

K39+700 K36+600 22,50 3,00 67,50

K40+600 K36+600 90,00 3,90 351,00

K40+800 K36+600 48,00 4,10 196,80

K40+500 K36+600 42,00 3,80 159,60

K36+000 K36+600 108,00 0,50 54,00

K34+500 K36+600 80,00 2,00 160,00

K40+500 K36+600 96,00 3,80 364,80

K40+600 K36+600 108,00 3,90 421,20

K40+500 K36+600 72,00 3,80 273,60

K34+500 K36+600 144,00 2,00 288,00

K40+600 K36+600 324,00 3,90 1.263,60

K40+500 K36+600 24,00 3,80 91,20

K34+500 K36+600 96,00 2,00 192,00

K9+700 K19+200 160,00 9,40 1.504,00

K40+500 K36+600 168,00 3,80 638,40

K9+700 K19+200 108,00 9,40 1.015,20

K23+700 K19+200 24,00 4,40 105,60

K23+700 K19+200 30,00 4,40 132,00

K22+000 K19+200 300,00 2,70 810,00

K23+700 K19+200 2.100,00 4,40 9.240,00

K25+600 K19+200 3.000,00 6,30 18.900,00

K36+000 K36+600 3.520,00 0,50 1.760,00

K36+000 K36+600 1.512,00 0,50 756,00

K24+800 K19+200 117,00 5,50 643,50

K24+800 K19+200 96,00 5,50 528,00

K36+000 K36+600 600,00 0,50 300,00

K34+600 K36+600 150,00 1,90 285,00

K6+100 K19+200 150,00 13,00 1.950,00

K9+800 K19+200 400,00 9,30 3.720,00

K10+100 K19+200 100,00 9,00 900,00

K11+200 K19+200 100,00 7,90 790,00

K12+000 K19+200 150,00 7,10 1.065,00

K18+500 K19+200 250,00 0,60 150,00

K20+900 K19+200 80,00 1,60 128,00

K22+700 K19+200 200,00 3,40 680,00

K25+300 K19+200 50,00 6,00 300,00

K26+000 K19+200 250,00 6,70 1.675,00

K27+800 K19+200 80,00 8,50 680,00

K27+900 K36+600 180,00 8,60 1.548,00

K28+000 K36+600 50,00 8,50 425,00

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 900.3 UNIDAD: M3-Km

ORIGEN / 

CARGUE

DESTINO / 

DESCARGUE

VOLUMEN 

TRANSPORTADO

DISTANCIA DE 

ACARREO

ACARREO 

TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 

(100M) 

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

ABSCISA
Remoción de derrumbeK28+500 K36+600 400,00 8,00 3.200,00

K40+500 K36+600 191,00 3,80 725,80

K29+800 K36+600 100,00 6,70 670,00

K24+600 K19+200 28,00 5,30 148,40

K10+100 K19+200 42,00 9,00 378,00

K40+500 K36+600 70,00 3,80 266,00

K40+500 K36+600 84,00 3,80 319,20

K11+200 K19+200 100,00 7,90 790,00

K12+000 K19+200 150,00 7,10 1.065,00

K18+500 K19+200 250,00 0,60 150,00

K20+900 K19+200 80,00 1,60 128,00

K22+700 K19+200 200,00 3,40 680,00

K25+300 K19+200 50,00 6,00 300,00

K26+000 K19+200 250,00 6,70 1.675,00

K27+800 K19+200 80,00 8,50 680,00

K27+900 K36+600 180,00 8,60 1.548,00

K28+000 K36+600 50,00 8,50 425,00

K28+500 K36+600 400,00 8,00 3.200,00

K40+500 K36+600 191,00 3,80 725,80

K29+800 K36+600 100,00 6,70 670,00

K24+600 K19+200 28,00 5,30 148,40

K10+100 K19+200 42,00 9,00 378,00

K40+500 K36+600 70,00 3,80 266,00

K40+500 K36+600 84,00 3,80 319,20

K24+500 K19+200 84,00 5,20 436,80

K24+500 K19+200 84,00 5,20 436,80

K36+000 K36+600 308,00 0,50 154,00

K36+000 K36+600 350,00 0,50 175,00

K36+000 K36+600 105,00 0,50 52,50

K10+500 K19+200 42,00 8,60 361,20

K36+000 K36+600 286,00 0,50 143,00

K36+000 K36+600 420,00 0,50 210,00

K10+400 K19+200 196,00 8,70 1.705,20

K23+700 K19+200 135,00 4,40 594,00

K16+800 K19+200 21,00 2,30 48,30

K10+400 K19+200 21,00 8,70 182,70

K24+500 K19+200 960,00 5,20 4.992,00

K21+200 K19+200 540,00 1,90 1.026,00

K23+700 K19+200 800,00 4,40 3.520,00

K23+700 K19+200 200,00 4,40 880,00

K10+400 K19+200 320,00 8,70 2.784,00

K11+200 K19+200 240,00 7,90 1.896,00

K8+700 K19+200 200,00 10,40 2.080,00

K9+100 K19+200 120,00 10,00 1.200,00

K10+300 K19+200 162,00 8,80 1.425,60

K14+050 K19+200 80,00 5,05 404,00

K12+400 K19+200 780,00 6,70 5.226,00

K11+300 K19+200 378,00 7,80 2.948,40

K24+700 K19+200 800,00 5,40 4.320,00

K24+900 K19+200 180,00 5,60 1.008,00

K9+900 K19+200 336,00 9,20 3.091,20

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe
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ORIGEN / 
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DESTINO / 
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TRANSPORTADO
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ACARREO 

TOTAL

[M3] [Km] [M3-Km]

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 

DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS 

(100M) 

DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

ABSCISA
Remoción de derrumbeK8+500 K19+200 240,00 10,60 2.544,00

K11+600 K19+200 324,00 7,50 2.430,00

K10+400 K19+200 336,00 8,70 2.923,20

K24+700 K19+200 525,00 5,40 2.835,00

K27+300 K19+200 270,00 8,00 2.160,00

K22+400 K19+200 264,00 3,10 818,40

K10+600 K19+200 240,00 8,50 2.040,00

K5+830 K19+200 26,00 13,27 345,00

K10+000 K19+200 52,00 9,10 473,20

K10+000 K19+200 65,00 9,10 591,50

K9+700 K19+200 192,00 9,40 1.804,80

K8+700 K19+200 2.120,00 10,40 22.048,00

K23+700 K19+200 960,00 4,40 4.224,00

K24+700 K19+200 432,00 5,40 2.332,80

K23+700 K19+200 26,00 4,40 114,40

K10+500 K19+200 360,00 8,60 3.096,00

K10+380 K19+200 500,00 8,72 4.360,00

K10+070 K19+200 2.868,00 9,03 25.898,00

K9+950 K19+200 350,00 9,15 3.202,50

K9+720 K19+200 324,00 9,38 3.039,10

K9+600 K19+200 240,00 9,50 2.280,00

K9+340 K19+200 3.306,40 9,76 32.270,50

K9+110 K19+200 2.350,00 9,99 23.476,50

K8+840 K19+200 585,00 10,26 6.002,10

K8+650 K19+200 108,00 10,45 1.128,60

K8+200 K19+200 165,00 10,90 1.798,50

K4+100 K19+200 39,00 15,00 585,00

K23+700 K19+200 254,00 4,40 1.117,60

K25+900 K19+200 640,00 6,60 4.224,00

K22+800 K19+200 125,00 3,50 437,50

K25+900 K19+200 184,00 6,60 1.214,40

K37+580 K36+600 356,00 0,88 313,30

K23+700 K19+200 54,00 4,40 237,60

K36+200 K36+600 375,00 0,30 112,50

K27+500 K19+200 2.028,00 8,20 16.629,60

K36+200 K36+600 680,00 0,30 204,00

K36+200 K36+600 1.147,00 0,30 344,10

K10+100 K19+200 2.104,00 9,00 18.936,00

K36+200 K36+600 420,00 0,30 126,00

K21+100 K19+200 220,00 1,80 396,00

K21+800 K19+200 720,00 2,50 1.800,00

K22+050 K19+200 96,00 2,75 264,00

K22+800 K19+200 40,00 3,50 140,00

K24+500 K19+200 160,00 5,20 832,00

K28+200 K36+600 1.993,63 8,30 16.547,10

K38+600 K36+600 130,00 1,90 247,00

K38+600 K36+600 84,95 1,90 161,40

534.058,60
TOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, 

MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) 

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe

Remoción de derrumbe
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Remoción de derrumbe
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DESCRIPCION MATERIAL TRANSPORTADO

ABSCISA
Remoción de derrumbe

534.058,60
534.058,60

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 4P UNIDAD: HORA

UBICACIÓN FECHA HORAS TRABAJO OBSERVACIONES

K16+200 27/03/2022 8,00

K16+200 28/03/2022 8,00

K16+200 29/03/2022 7,00

K16+200 30/03/2022 8,00

K16+200 31/03/2022 8,00

K16+200 1/04/2022 8,00

K16+200 2/04/2022 8,00

K16+200 3/04/2022 6,00

K16+200 4/04/2022 8,00

K16+200 5/04/2022 8,00

K16+200 6/04/2022 8,00

K16+200 7/04/2022 8,00

K16+200 8/04/2022 8,00

K16+200 9/04/2022 8,00

K16+200 10/04/2022 6,00

K16+200 11/04/2022 8,00

K16+200 12/04/2022 8,00

K16+200 13/04/2022 8,00

K16+200 14/04/2022 7,00

K16+200 15/04/2022 8,00

K16+200 16/04/2022 7,00

K16+200 17/04/2022 6,00

K16+200 18/04/2022 8,00

K16+200 19/04/2022 6,00

K16+200 20/04/2022 8,00

K16+200 21/04/2022 8,00

K16+200 22/04/2022 8,00

K16+200 23/04/2022 8,00

K16+200 24/04/2022 6,00

K16+200 25/04/2022 7,00

K16+200 26/04/2022 8,00

K16+200 27/04/2022 8,00

K21+100 27/04/2022 12,00

K16+200 28/04/2022 8,00

K21+100 28/04/2022 10,00

K16+200 29/04/2022 8,00

K21+100 29/04/2022 9,00

K16+200 30/04/2022 7,00

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE RIO, CON 

RETOREOEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y 

MARTILLO; INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO 

DUMPER

MAQUINA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023
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EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F
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K21+100 30/04/2022 11,00

K21+100 1/05/2022 10,00

K16+200 1/05/2022 0,00

K21+100 2/05/2022 10,00

K16+200 2/05/2022 8,00

K21+100 3/05/2022 10,00

K16+200 3/05/2022 8,00

K21+100 4/05/2022 10,00

K16+200 4/05/2022 8,00

K21+100 5/05/2022 10,00

K16+200 5/05/2022 8,00

K21+100 6/05/2022 11,00

K16+200 6/05/2022 8,00

K21+100 7/05/2022 9,00

K16+200 7/05/2022 7,00

K21+100 8/05/2022 10,00

K16+200 8/05/2022 6,00

K21+100 9/05/2022 9,00

K16+200 9/05/2022 8,00

K21+100 10/05/2022 11,00

K16+200 10/05/2022 8,00

K21+100 11/05/2022 9,00

K16+200 11/05/2022 8,00

K21+100 12/05/2022 10,00

K16+200 12/05/2022 8,00

K21+100 13/05/2022 9,00

K16+200 13/05/2022 8,00

K21+100 14/05/2022 9,00

K16+200 14/05/2022 7,00

K21+100 15/05/2022 11,00

K16+200 15/05/2022 6,00

K21+100 16/05/2022 11,00

K16+200 16/05/2022 4,00

K21+100 17/05/2022 12,00

K16+200 17/05/2022 8,00

K21+100 18/05/2022 12,00

K16+200 18/05/2022 8,00

K21+100 19/05/2022 12,00

K16+200 19/05/2022 7,00

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F
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K21+100 20/05/2022 12,00

K16+200 20/05/2022 8,00

K21+100 21/05/2022 11,00

K16+200 21/05/2022 8,00

K21+100 22/05/2022 10,00

K16+200 22/05/2022 6,00

K21+100 23/05/2022 10,00

K16+200 23/05/2022 8,00

K21+100 24/05/2022 12,00

K16+200 24/05/2022 8,00

K21+100 25/05/2022 10,00

K16+200 25/05/2022 8,00

K21+100 26/05/2022 10,00

K16+200 26/05/2022 8,00

K21+100 27/05/2022 11,00

K16+200 27/05/2022 7,00

K21+100 28/05/2022 12,00

K16+200 28/05/2022 8,00

K21+100 29/05/2022 10,00

K16+200 29/05/2022 7,00

K21+100 30/05/2022 11,00

K16+200 30/05/2022 8,00

K21+100 31/05/2022 11,00

K16+200 31/05/2022 8,00

K21+100 1/06/2022 12,00

K16+200 1/06/2022 8,00

K21+100 2/06/2022 12,00

K16+200 2/06/2022 7,00

K21+100 3/06/2022 10,00

K16+200 3/06/2022 8,00

K21+100 4/06/2022 12,00

K16+200 4/06/2022 8,00

K21+100 5/06/2022 12,00

K16+200 5/06/2022 6,00

K21+100 6/06/2022 11,00

K16+200 6/06/2022 8,00

K21+100 7/06/2022 12,00

K16+200 7/06/2022 8,00

K21+100 8/06/2022 12,00

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F
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K16+200 8/06/2022 8,00

K21+100 9/06/2022 10,00

K16+200 9/06/2022 7,00

K21+100 10/06/2022 10,00

K16+200 10/06/2022 8,00

K21+100 11/06/2022 11,00

K16+200 11/06/2022 6,00

K21+100 12/06/2022 12,00

K16+200 12/06/2022 6,00

K21+100 13/06/2022 10,00

K16+200 13/06/2022 7,00

K21+100 14/06/2022 10,00

K16+200 14/06/2022 8,00

K21+100 15/06/2022 11,00

K16+200 15/06/2022 8,00

K21+100 16/06/2022 12,00

K16+200 16/06/2022 8,00

K21+100 17/06/2022 12,00

K16+200 17/06/2022 8,00

K21+100 18/06/2022 11,00

K16+200 18/06/2022 8,00

K21+100 19/06/2022 11,00

K16+200 19/06/2022 6,00

K21+100 20/06/2022 10,00

K16+200 20/06/2022 8,00

K21+100 21/06/2022 10,00

K16+200 21/06/2022 7,00

K21+100 22/06/2022 10,00

K16+200 22/06/2022 8,00

K21+100 23/06/2022 11,00

K16+200 23/06/2022 8,00

K21+100 24/06/2022 12,00

K16+200 24/06/2022 8,00

K21+100 25/06/2022 12,00

K16+200 25/06/2022 8,00

K21+100 26/06/2022 12,00

K16+200 26/06/2022 6,00

K21+100 27/06/2022 11,00

K16+200 27/06/2022 8,00

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F
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K21+100 28/06/2022 11,00

K16+200 28/06/2022 7,00

K21+100 29/06/2022 10,00

K16+200 29/06/2022 8,00

K21+100 30/06/2022 12,00

K16+200 30/06/2022 8,00

K21+100 1/07/2022 10,00

K16+200 1/07/2022 8,00

K21+100 2/07/2022 9,00

K16+200 2/07/2022 7,00

K21+100 3/07/2022 10,00

K16+200 3/07/2022 6,00

K21+100 4/07/2022 10,00

K16+200 4/07/2022 8,00

K21+100 5/07/2022 12,00

K16+200 5/07/2022 8,00

K21+100 6/07/2022 9,00

K16+200 6/07/2022 8,00

K21+100 7/07/2022 9,00

K16+200 7/07/2022 8,00

K21+100 8/07/2022 9,00

K16+200 8/07/2022 7,00

K21+100 9/07/2022 9,00

K16+200 9/07/2022 7,00

K21+100 10/07/2022 10,00

K16+200 10/07/2022 0,00

K21+100 11/07/2022 9,00

K16+200 11/07/2022 8,00

K21+100 12/07/2022 9,00

K16+200 12/07/2022 8,00

K21+100 13/07/2022 10,00

K16+200 13/07/2022 8,00

K21+100 14/07/2022 10,00

K16+200 14/07/2022 8,00

K21+100 15/07/2022 8,00

K16+200 15/07/2022 8,00

K21+100 16/07/2022 8,00

K16+200 16/07/2022 8,00

K21+100 17/07/2022 9,00

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F
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K16+200 17/07/2022 6,00

K21+100 18/07/2022 11,00

K16+200 18/07/2022 8,00

K21+100 19/07/2022 10,00

K16+200 19/07/2022 8,00

K21+100 20/07/2022 10,00

K16+200 20/07/2022 8,00

K21+100 21/07/2022 8,00

K16+200 21/07/2022 8,00

K21+100 22/07/2022 11,00

K16+200 22/07/2022 7,00

K21+100 23/07/2022 10,00

K16+200 23/07/2022 7,00

K21+100 24/07/2022 11,00

K16+200 24/07/2022 6,00

K21+100 25/07/2022 12,00

K16+200 25/07/2022 8,00

K21+100 26/07/2022 11,00

K16+200 26/07/2022 8,00

K21+100 27/07/2022 11,00

K16+200 27/07/2022 8,00

K21+100 28/07/2022 9,00

K16+200 28/07/2022 8,00

K21+100 29/07/2022 9,00

K16+200 29/07/2022 8,00

K21+100 30/07/2022 9,00

K16+200 30/07/2022 8,00

K21+100 31/07/2022 9,00

K16+200 31/07/2022 8,00

K40+000 1/08/2022 10,00

K40+000 2/08/2022 9,00

K40+000 3/08/2022 9,00

K40+000 4/08/2022 9,00

K40+000 5/08/2022 9,00

K40+000 6/08/2022 10,00

K40+000 7/08/2022 8,00

K40+000 8/08/2022 10,00

K40+000 9/08/2022 10,00

K40+000 10/08/2022 10,00

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS KOBELCO SK350 LC, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS HYUNDAI140, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F
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K40+000 11/08/2022 11,00

K40+000 12/08/2022 9,00

K40+000 13/08/2022 10,00

K40+000 14/08/2022 9,00

K40+000 15/08/2022 9,00

K40+000 16/08/2022 10,00

K40+000 17/08/2022 9,00

K40+000 18/08/2022 10,00

K40+000 19/08/2022 11,00

K40+000 20/08/2022 10,00

K40+000 21/08/2022 10,00

K40+000 22/08/2022 10,00

K40+000 23/08/2022 11,00

K40+000 24/08/2022 11,00

K40+000 25/08/2022 11,00

K40+000 26/08/2022 10,00

K40+000 27/08/2022 10,00

K40+000 28/08/2022 11,00

K40+000 29/08/2022 10,00

K40+000 30/08/2022 10,00

K40+000 31/08/2022 11,00

K40+000 1/09/2022 12,00

K40+000 2/09/2022 13,00

K40+000 3/09/2022 12,00

K40+000 4/09/2022 12,00

K40+000 5/09/2022 13,00

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 4P UNIDAD: HORA

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE RIO, CON 

RETOREOEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y 

MARTILLO; INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO 

DUMPER

MAQUINA

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

K40+000 6/09/2022 12,00

K40+000 7/09/2022 13,00

K40+000 8/09/2022 13,00

K40+000 9/09/2022 12,00

K40+000 10/09/2022 13,00

K40+000 12/09/2022 13,00

K40+000 13/09/2022 13,00

K40+000 14/09/2022 12,00

K40+000 15/09/2022 13,00

K40+000 16/09/2022 12,00

K40+000 17/09/2022 13,00

K40+000 19/09/2022 13,00

K40+000 20/09/2022 12,00

K40+000 21/09/2022 13,00

K40+000 22/09/2022 12,00

K40+000 23/09/2022 13,00

K40+000 24/09/2022 12,00

K40+000 25/09/2022 13,00

K40+000 26/09/2022 12,00

K40+000 27/09/2022 13,00

K40+000 28/09/2022 13,00

K40+000 29/09/2022 12,00

K40+000 30/09/2022 13,00

K16+200 19/12/2022 4,00

K16+200 20/12/2022 4,00

K16+200 21/12/2022 4,00

K16+200 22/12/2022 4,00

K16+200 4/01/2023 5,00

K16+200 5/01/2023 4,00

K16+200 6/01/2023 3,00

K16+200 7/01/2023 4,00

K16+200 10/01/2023 2,00

K16+200 16/01/2023 6,00

K16+200 17/01/2023 6,00

K16+200 18/01/2023 6,00

K16+200 19/01/2023 5,00

2.662,00

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

TOTAL ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE RIO, CON RETOREOEXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CON BALDE Y MARTILLO; INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO DUMPER

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS HYUNDAI HX340SL, EXCAVADORA SOBRE 

ORUGAS CAT 313DL, DUMPER VOLVO A30F



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 4P UNIDAD: HORA

ADECUACIÓN HIDRÁULICA DE RIO, CON 

RETOREOEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON BALDE Y 

MARTILLO; INCLUYE VOLQUETA ARTICULADA TIPO 

DUMPER

MAQUINA

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

2.662,00

2.662,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 5P UNIDAD: Ha

ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL

LONGITUD         

(m)

ANCHO 

MARGEN DER  

(m)

ANCHO 

MARGEN IZQ  

(m)

AREA            

(m2)

AREA            

(Ha)

K0+000 K75+000 75.000,00 2,00 2,00 300.000 30,00

30,00 Ha

30,00
30,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO MAXIMO 2M LADO Y LADO DE 

LA VIA

TOTAL ACUMULADO: ROCERIA Y LIMPIEZA ANCHO 

MAXIMO 2M LADO Y LADO DE LA VIA

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 802.4 UNIDAD: UND

NORTE ESTE

D leucaena 3°19'39,28" 75°64'46,84" 1
D Igua 3°19'36,04" 75°64'19,05" 1
D Chilco 3°19'45,83" 75°64'16,64" 1
D Matarraton 3°19'83,18" 75°64'11,38" 1
D Matarraton 3°19'8,43" 75°64'49,93" 1
I Igua 3°19'83,2" 75°64'11,32" 1
D Dinde 3°19'74,19" 75°64'72,56" 1
D Palo cruz 3°19'84" 75°64'72,55" 1
I Cachimbo 3°19'74,2" 75°64'72,54" 1
D Mango 3°19'84,3" 75°64'21,98" 1
I Ocobo 3°19'41,37" 75°64'22,03" 1
I Dinde 3°19'84,36" 75°64'49,93" 1
I Ocobo 3°19'84,4" 75°64'49,90" 1
I Ocobo 3°19'84,0" 75°64'49,86" 1
I Caucho 3°19'40,03" 75°64'07,65" 1
D Dinde 3°19'40,035" 75°64'04,65" 1
D Vainillo 3°11'39,48" 75°38'38,806" 1
I Igua 3°11'40,05" 75°38'22,042" 1
I Vainillo 3°11'40,07" 75°38'22,07" 1
I Vainillo 3°11'52,648" 75°38'23,586" 1
I Laurel 3°11'41,622" 75°38'23,958" 1
D Dinde 3°11'42,882" 75°38'41,976" 1
I Dinde 3°11'54,347" 75°38'41,976" 1
I Dinde 3°11'44,493" 75°38'41,977" 1
I Dinde 3°11'44,616" 75°38'21,436" 1
I Dinde 3°11'47,08" 75°38'21,629" 1
I Vainillo 3°11'47,083" 75°38'21,629" 1
I Guayabo 3°11'47,085" 75°38'21,614" 1
I Laurel 3°11'47,085" 75°38'21,614" 1
D Laurel jigua 3°11'46,09" 75°38'21,828" 1
I Dinde 3°11'46,14" 75°38'21,756" 1
I Sangregado 3°11'47,09" 75°38'21,613" 1
D Laurel 3°11'47,578" 75°38'21,528" 1
D Dinde 3°11'47,585" 75°38'21,612" 1
D Guacimo 3°11'47,652" 75°38'21,612" 1
D Dinde 3°11'48,299" 75°38'21,619" 1
D Sangregado 3°11'48,528" 75°38'19,83" 1
I Igua 3°11'50,394" 75°38'18,228" 1
D Dinde 3°11'50,634" 75°38'18,066" 1
D Igua 3°11'51,312" 75°38'17,988" 1
D Obo 3°11'52,47" 75°38'17,544" 1
D Cachimbo 3°11'56,364" 75°38'17,67" 1
I Guamo 3°11'59,586" 75°38'15,078" 1
I Igua 3°12',1,896" 75°38'12,33" 1
I Igua 3°12',54,347" 75°38'11,976" 1
I Igua 3°12',2,505" 75°38'11,898" 1
D Ocobo 3°12',2,622" 75°38'11,826" 1
D Dinde 3°12'2,742" 75°38'11,748" 1
D Dinde 3°12'2,742" 75°38'11,748" 1
I Dinde 3°12'3,204" 75°38'11,64" 1
I Igua 3°12'3,924" 75°38'11,85" 1
D Igua 3°12'4,326" 75°38'11,682" 1
I Dinde 3°12'4,512" 75°38'11,988" 1
I Igua 3°12'5,058" 75°38'12,084" 1

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV

K00+500 K00+820

K00+000 K0+100

K00+100 K00+280

K00+280 K00+500

ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL
MARGEN

NOMBRE 

COMÚN

COORDENADAS
CANTIDAD



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 802.4 UNIDAD: UND

NORTE ESTE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV

K00+000 K0+100

ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL
MARGEN

NOMBRE 

COMÚN

COORDENADAS
CANTIDAD

D Igua 3°12'5,562" 75°38'11,958" 1
D Igua 3°12'5,742" 75°38'11,952" 1
D Dinde 3°12'5,796" 75°38'11,976" 1
D Igua 3°12'6,168" 75°38'12,048" 1
D Dinde 3°12,8,802" 75°38'12,054" 1
D Dinde 3°12,9,018" 75°38'12,0454" 1
D Igua 3°12,9,288" 75°38'11,934" 1
D Dinde 3°12,9,42" 75°38'11,628" 1
D Igua 3°12,9,576" 75°38'11,376" 1
D Dinde 3°12,10,224" 75°38'10,8" 1
D Bilibil 3°12,10,854" 75°38'10,788" 1
I Guacimo 3°12,12,204" 75°38'10,662" 1
I Matarraton 3°12,12,584" 75°38'10,584" 1
D Matarraton 3°12,12,906" 75°38'10,386" 1
I Caucho 3°12,13,038" 75°38'10,62" 1
I Matarraton 3°12,13,302" 75°38'10,78" 1
I Matarraton 3°12,14,064" 75°38'10,296" 1
I Igua 3°12,14,118" 75°38'10,254" 1
I Igua 3°12,17,046" 75°38'9,342" 1
D Igua 3°12,17,286" 75°38'9,294" 1
I Dinde 3°12,18,342" 75°38'9,298" 1
D Dinde 3°12,18,786" 75°38'9,114" 1
D Dinde 3°12,19,098" 75°38'8,946" 1
D Dinde 3°12,20,268" 75°38'8,73" 1
I Cachimbo 3°12,20,904" 75°38'9,03" 1
D Igua 3°12,20,994" 75°38'9,02" 1
I Cachimbo 3°12,20,248" 75°38'9,12" 1
I Matarraton 3°12,22,584" 75°38'9,736" 1
I Bilibil 3°12,22,992" 75°38'8,484" 1
I Dinde 3°12,24,51" 75°38'8,844" 1
I Cachimbo 3°12,27,18" 75°38'9,114" 1
I Cachimbo 3°12,28,548" 75°38'8,544" 1
I Guacimo 3°12,29,274" 75°38'8,828" 1
I Cachimbo 3°12,29,166" 75°38'8,172" 1
D Guacimo 3°12,29,946" 75°38'7,788" 1
D Guacimo 3°12,29,946" 75°38'7,789" 1
I Guacimo 3°12,30,168" 75°38'8,034" 1
I Vainillo 3°12,30,168" 75°38'8,040" 1
I Matarraton 3°12,31,448" 75°38'7,2" 1
D Nacedero 3°12,33,102" 75°38'6,843" 1
D Ceiba 3°12,33,102" 75°38'6,846" 1
D Guacimo 3°12,34,32" 75°38'6,774" 1
D Guacimo 3°12,34,932" 75°38'6,834" 1
I Mango 3°12,36,216" 75°38'6,924" 1
I Laurel 3°12,37,134" 75°38'6,948" 1
I Guacimo 3°12,37,242" 75°38'6,558" 1
D Guacimo 3°12,37,524" 75°38'6,378" 1
I Guamo 3°12,38,24" 75°38'7,464" 1
D Dinde 3°12,39,06" 75°38'7,853" 1
D Cachimbo 3°12,39,288" 75°38'8,346" 1
D Matarraton 3°12,39,834" 75°38'8,904" 1
D Dinde 3°12,40,848" 75°38'10,218" 1
D Guacimo 3°12,41,124" 75°38'10,692" 1
D Guacimo 3°12,41,128" 75°38'10,674" 1

K00+500 K00+820

K00+820 K01+140

K01+140 K01+450

K01+450 K01+780

K01+780 K02+250



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 802.4 UNIDAD: UND

NORTE ESTE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV

K00+000 K0+100

ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL
MARGEN

NOMBRE 

COMÚN

COORDENADAS
CANTIDAD

I Igua 3°12,42,96" 75°38'14,076" 1
D Chicható 3°12,42,99" 75°38'13,98" 1
I Dinde 3°12,44,298" 75°38'13,68" 1
D Matarraton 3°12,44,298" 75°38'13,69" 1
D Matarraton 3°12,44,299" 75°38'13,695" 1
D Matarraton 3°12,44,299" 75°38'13,29" 1
D Matarraton 3°12,45,03" 75°38'13,152" 1
D Dinde 3°12,45,396" 75°38'13,982" 1
D Guacimo 3°12,45,798" 75°38'12,738" 1
D Dinde 3°12,45,704" 75°38'12,414" 1
D Guacimo 3°12,47,046" 75°38'12,514" 1
D Guacimo 3°12,47,28" 75°38'12,458" 1
D dinde 3°12,47,556" 75°38'12,822" 1
D Guacimo 3°12,47,772" 75°38'12,714" 1
D Igua 3°12,48,347" 75°38'12,976" 1
I Guacimo 3°12,48,812" 75°38'14,12" 1
I Ondequera 3°12,"49,674 75°38'14,298" 1
D Guacimo 3°12,50,31" 75°38'14,49" 1
D Guacimo 3°12,51,63" 75°38'15,318" 1
D Guacimo 3°12,51,81" 75°38'15,504" 1
I Guamo 3°12,52,554" 75°38'16,044" 1
D Dinde 3°12,52,884" 75°38'16,32" 1
D Guacimo 3°12,53,376" 75°38'16,878" 1
D Matarraton 3°12,53,568" 75°38'17,484" 1
D Matarraton 3°12,53,574" 75°38'17,85" 1
D Matarraton 3°12,54,12" 75°38'18,918" 1
I Dinde 3°12,55,02" 75°38'19,14" 1
D Dinde 3°12,55,296" 75°38'19,392" 1
D Dinde 3°12,55,398" 75°38'19,92" 1
D Dinde 3°12,55,578" 75°38'20,124" 1
D Igua 3°12,55,896" 75°38'20,152" 1
D Dinde 3°12,55,897" 75°38'20,334" 1
D Dinde 3°12,555,898" 75°38'20,40" 1
D Dinde 3°12,55,899" 75°38'20,41" 1
D Dinde 3°12,56,958" 75°38'20,44" 1
D Dinde 3°12,57,522" 75°38'20,958" 1
D Matarraton 3°12,57,816" 75°38'21,402" 1
D Bilibil 3°12,58,074" 75°38'21,594" 1
D Igua 3°12,58,416" 75°38'21,816" 1
D Dinde 3°12,58,818" 75°38'22,128" 1
I Mango 3°12,58,819" 75°38'22,308" 1
D Bilibil 3°12,59,88" 75°38'22,896" 1
D Matarraton 3°13,0,672" 75°38'23,022" 1
D Matarraton 3°13,1,008" 75°38'23,502" 1
D Matarraton 3°13,1,272" 75°38'23,682" 1
D Matarraton 3°13,1,492" 75°38'23,922" 1
D Matarraton 3°13,1,500" 75°38'23,928" 1
D Igua 3°13,1,728" 75°38'24" 1
D Dinde 3°13,1,729" 75°38'24,01" 1
I Dinde 3°13,1,974" 75°38'24,24" 1
D Nacedero 3°13,2,208" 75°38'24,156" 1
D Matarraton 3°13,2,208" 75°38'24,157" 1
I Dinde 3°13,2,292" 75°38'24,312" 1
I Dinde 3°13,2,46" 75°38'24,606" 1

K02+580 K02+880

K02+880 K03+200

K01+780 K02+250

K02+250 K02+580



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 802.4 UNIDAD: UND

NORTE ESTE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV

K00+000 K0+100
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INICIAL

ABSCISA 

FINAL
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COORDENADAS
CANTIDAD

I Nacedero 3°13,3,078" 75°38'24,864" 1
D Bilibil 3°13,3,582" 75°38'24,894" 1
D Bilibil 3°13,3,742" 75°38'24,90" 1
D Dinde 3°13,3,780" 75°38'25" 1
D Dinde 3°13,5,604" 75°38'25,62" 1
D Vainillo 3°13,6,38" 75°38'25,62" 1
I Aguacate 3°13,7,28" 75°38'25,394" 1
D Mango 3°13,10,398" 75°38'25,518" 1
I Pringamoso 3°13,13,00" 75°38'24,86" 1
D Chicható 3°13,13,38" 75°38'24,5" 1
I Pringamoso 3°13,13,47" 75°38'24,59" 1
D Vainillo 3°13,13,818" 75°38'24,33" 1
D Nacedero 3°13,15,3" 75°38'24,588" 1
I Ondequera 3°13,15,816" 75°38'24,606" 1
D Vainillo 3°13,16,038" 75°38'24,7" 1
D Sangregado 3°13,16,23" 75°38'24,372" 1
D Chicható 3°13,16,5" 75°38'24,4" 1
I Igua 3°13,17,12" 75°38'24,76" 1
I Guamo 3°13,23,244" 75°38'25,112" 1
D Nacedero 3°13,24,744" 75°38'25,446" 1
D Nacedero 3°13,25,056" 75°38'25,232" 1
D Dinde 3°13,26,226" 75°38'24,96" 1
I Matarraton 3°13,28,398" 75°38'24,33" 1
I Bilibil 3°13,29,508" 75°38'24,22" 1
D Matarraton 3°13,30,739" 75°38'24,78" 1
D Guayabo 3°13,30,42" 75°38'24,04" 1
I Matarraton 3°13,30,312" 75°38'24,294" 1
I Matarraton 3°13,30,84" 75°38'24,306" 1
D Guamo 3°13,30,78" 75°38'24,15" 1
D Nacedero 3°13,30,816" 75°38'24,13" 1
I Matarraton 3°13,31,08" 75°38'24,042" 1
D Igua 3°13,31,974" 75°38'24,162" 1
D Igua 3°13,32,22" 75°38'24,174" 1
I Matarraton 3°13,32,634" 75°38'24,174" 1
I Aguacate 3°13,34,632" 75°38'24,174" 1
I Caucho 3°13,35,892" 75°38'24,174" 1
D Vainillo 3°13,37,56" 75°38'24,174" 1
D Vainillo 3°13,39,296" 75°38'24,174" 1
I Limon swingla 3°13,39,298" 75°38'24,174" 1
D Nacedero 3°13,38,298" 75°38'24,174" 1
D Nacedero 3°13,38,454" 75°38'24,174" 1
D Nacedero 3°13,38,682" 75°38'24,174" 1
D Vainillo 3°13,38,647" 75°38'24,174" 1
D Vainillo 3°13,39,228" 75°38'24,174" 1
D Vainillo 3°13,40,698" 75°38'24,174" 1
D Bilibil 3°13,40,958" 75°38'24,174" 1
I Bilibil 3°13,41,136" 75°38'24,174" 1
I Anon de monte 3°13,41,137" 75°38'24,174" 1
I Bilibil 3°13'41,364" 75°38'24,942" 1
I Bilibil 3°13'41,57" 75°38'25,008" 1
D Ondequera 3°13'42,75" 75°38'24,804" 1
D Nacedero 3°13'42,978" 75°38'24,678" 1
I Bilibil 3°13'43,314" 75°38'24,894" 1
I Orejero 3°13'46,632" 75°38'21,834" 1
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I Bilibil 3°13'50,304" 75°38'18,234" 1
D Acacio rojo 3°13'50,412" 75°38'17,994" 1
I Igua 3°13'52,152" 75°38'17,718" 1
I Igua 3°13'52,154" 75°38'17,720" 1
I Igua 3°13'53,468" 75°38'17,5" 1
I Igua 3°13'53,95" 75°38'17,766" 1
I Igua 3°13'54,138" 75°38'17,994" 1
D Dinde 3°13'55,482" 75°38'18,132" 1
D Guacimo 3°13'57,33" 75°38'18,582" 1
I Bilibil 3°13'57,648" 75°38'18,792" 1
D Bambu 3°14'0,156" 75°38'19,122" 1
D Matarraton 3°14'0,708" 75°38'19,146" 1
D Bilibil 3°14'0,9" 75°38'19,146" 1
D Dinde 3°14'1,206" 75°38'19,224" 1
I Matarraton 3°14'1,41" 75°38'19,242" 1
I Guacimo 3°14'1,8" 75°38'19,326" 1
D Dinde 3°14'2,232" 75°38'19,272" 1
D Guacimo 3°14'2,598" 75°38'19,282" 1
D Dinde 3°14'6,78" 75°38'19,296" 1
D Igua 3°14'13,974" 75°38'21,114" 1
D Igua 3°14'13,352" 75°38'21,024" 1
D Igua 3°14'14,358" 75°38'20,946" 1
D Dinde 3°14'14,598" 75°38'20,74" 1
D Dinde 3°14'14,599" 75°38'20,322" 1
D Dinde 3°14'16,914" 75°38'17,838" 1
D Igua 3°14'16,68" 75°38'17,124" 1
D Igua 3°14'15,234" 75°38'14,178" 1
D Guacimo 3°14'15,192" 75°38'13,55" 1
D Matarraton 3°14'14,988" 75°38'13,206" 1
D Guacimo 3°14'14,936" 75°38'12,917" 1
D Matarraton 3°14'14,67" 75°38'11,802" 1
D Bilibil 3°14'14,28" 75°38'6,774" 1
D Dinde 3°14'15,228" 75°38'6,09" 1
D Matarraton 3°14'21,012" 75°38'1,46" 1
D Matarraton 3°14'19,482" 75°38'0,912" 1
D Matarraton 3°14'19,475" 75°38'0,910" 1
I Matarraton 3°14'20,064" 75°37'59,796" 1
D Matarraton 3°14'20,802" 75°37'58,362" 1
D Guacimo 3°14'21,066" 75°37'57,942" 1
D Matarraton 3°14'21,966" 75°37'56,388" 1
D Matarraton 3°14'22,05" 75°37'56,232" 1
D Guacimo 3°14'22,224" 75°37'55,824" 1
I Matarraton 3°14'22,536" 75°37'55,116" 1
D Laurel 3°14'22,59" 75°37'54,57" 1
I Matarraton 3°14'22,794" 75°37'53,8" 1
I Matarraton 3°14'22,884" 75°37'53,49" 1
I Matarraton 3°14'22,934" 75°37'53,37" 1
I Caucho 3°14'23,01" 75°37'51,222" 1
D Guacimo 3°14'23,10" 75°37'50,496" 1
I Matarraton 3°14'23,292" 75°37'49,8" 1
D Dinde 3°14'23,406" 75°37'48,336" 1
I Anon de monte 3°14'23,592" 75°37'48,288" 1
D Matarraton 3°14'23,562" 75°37'48,18" 1
I Caucho 3°14'24,018" 75°37'46,902" 1
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I Matarraton 3°14'24,288" 75°37'46,392" 1
D Caucho 3°14'24,0" 75°37'46,38" 1
D Chicható 3°14'24,3" 75°37'45,66" 1
D Matarraton 3°14'24,72" 75°37'43,428" 1
D Caucho 3°14'24,754" 75°37'43,344" 1
D Caucho 3°14'24,97" 75°37'42,654" 1
D Caucho 3°14'24,126" 75°37'42,366" 1
D Guacimo 3°14'24,252" 75°37'41,982" 1
D Dinde 3°14'25,3" 75°37'42,5" 1
I Guamo 3°14'22,692" 75°37'30,624" 1
I Ondequera 3°14'16,26" 75°37'20,22" 1
I Pringamoso 3°14'40,062" 75°37'9,066" 1
I Dormilon 3°14'43,0" 75°37'6,7" 1
D Ondequera 3°14'44,183" 75°37'5,37" 1
D Balso 3°14'45,36" 75°37'3,53" 1
I Vainillo 3°14'26" 75°37'39" 1
D Vainillo 3°14'26" 75°37'39" 1
D Guacimo 3°14'26" 75°37'39" 1
D Guacimo 3°14'26" 75°37'39" 1
D Matarraton 3°14'26" 75°37'39" 1
D Dinde 3°14'26" 75°37'39" 1
D Cordoncillo 3°14'26" 75°37'39" 1
I Pringamoso 3°14'26" 75°37'39" 1
I guacharaco 3°14'26" 75°37'39" 1
I Laurel 3°14'26" 75°37'39" 1
D Matarraton 3°14'26" 75°37'39" 1
D Vainillo 3°14'26" 75°37'39" 1
D Vainillo 3°14'26" 75°37'39" 1
D Matarraton 3°14'26" 75°37'39" 1
D Matarraton 3°14'26" 75°37'39" 1
I Dinde 3°14'25" 75°37'39" 1
I Chicható 3°14'25" 75°37'26" 1
D Matarraton 3°14'22" 75°37'27" 1
D Guamo 3°14'22" 75°37'26" 1
I Cordoncillo 3°14'22" 75°37'25" 1
I Cordoncillo 3°14'23" 75°37'25" 1
I Yarumo 3°14'23" 75°37'24" 1
I Nacedero 3°14'24" 75°37'24" 1
I Nacedero 3°14'24" 75°37'24" 1
D Pringamoso 3°14'24" 75°37'24" 1
I Cordoncillo 3°14'24" 75°37'24" 1
I Nacedero 3°14'24" 75°37'24" 1
I Cordoncillo 3°14'24" 75°37'24" 1
I Cordoncillo 3°14'24" 75°37'24" 1
I Nacedero 3°14'24" 75°37'24" 1
D Balso 3°14'25" 75°37'23" 1
D Carbonero 3°14'26" 75°37'23" 1
I Yarumo 3°14'26" 75°37'23" 1
D Palmicha 3°14'26" 75°37'23" 1
I Carbonero 3°14'26" 75°37'23" 1
I Nacedero 3°14'26" 75°37'20" 1
I Nacedero 3°14'26" 75°37'20" 1
I Nacedero 3°14'26" 75°37'20" 1
D Palmicha 3°14'26" 75°37'20" 1

K07+600 K07+775

K05+800 K06+200

K06+200 K06+700

K06+700 K07+600



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 802.4 UNIDAD: UND

NORTE ESTE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV

K00+000 K0+100

ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL
MARGEN

NOMBRE 

COMÚN

COORDENADAS
CANTIDAD

I Carbonero 3°14'26" 75°37'20" 1
I Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1
I Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1
I Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1
I Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1
D Cordoncillo 3°14'26" 75°37'20" 1
D Pringamoso 3°14'26" 75°37'20" 1
I Nacedero 3°14'26" 75°37'19" 1
D Guamo 3°14'26" 75°37'19" 1
I guacimo 3°14'26" 75°37'19" 1
I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1
D Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1
I Ondequera 3°14'26" 75°37'18" 1
I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1
I Yarumo 3°14'26" 75°37'18" 1
I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1
I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1
I Pringamoso 3°14'26" 75°37'18" 1
I Guamo 3°14'26" 75°37'18" 1
I Nacedero 3°14'26" 75°37'18" 1
I guacimo 3°14'26" 75°37'17" 1
D Dormilon 3°14'45,2" 75°37'1,2" 1
D Ondequera 3°14'46,9" 75°37'1,6" 1
I Yarumo 3°14'51,7" 75°36'53" 1
D Guamo 3°14'52,9" 75°36'49" 1
I Yarumo 3°14'53,3" 75°36'48,3" 1
I Yarumo 3°14'54,774" 75°36'45" 1
I Ondequera 3°14'58,8" 75°36'44" 1
D Ondequera 3°14'59,3" 75°36'43,9" 1
D Aguacate 3°14'59,022" 75°36'43,95" 1
D Balso 3°15'1,48" 75°36'43,7" 1
D Dinde 3°15'5,388" 75°36'42,156" 1
I Ondequera 3°15'18,264" 75°35'406" 1
D Pringamoso 3°15'18,58" 75°34'86" 1
I Chicható 3°15'21,612" 75°33'738" 1
D Ondequera 3°15'21,9" 75°33'65" 1
I Ondequera 3°15'23,87" 75°33'904" 1
I Ondequera 3°15'23,60" 75°32'646" 1
I Ondequera 3°15'2" 75°32'514" 1
D Ondequera 3°15'21,9" 75°32'666" 1
I Pringamoso 3°15'23,882" 75°32'684" 1
I Nacedero 3°15'25,994" 75°32'0,38" 1
D Ondequera 3°15'26,9" 75°34'646" 1
I Pringamoso 3°15'27,4" 75°34'17" 1
D Igua 3°15'27,93" 75°34'842" 1
D Yarumo 3°15'32,094" 75°36'34,974" 1
D Chicható 3°15'33,702" 75°36'39,012" 1
I Balso 3°15'36,654" 75°36'41,226" 1
I Ondequera 3°15'37,074" 75°36'46,008" 1
I Balso 3°15'39,498" 75°36'48" 1
I Guamo 3°15'40,824" 75°36'50" 1
D guacimo 3°15'40,608" 75°36'50,4" 1
D guacimo 3°15'41,816," 75°36'50,3" 1
D Caracoli 3°15'40,8" 75°36'48,6" 1
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D Caucho 3°15'46,81" 75°36'48,38" 1
D Guacimo colorado 3°15'47,79" 75°36'47,3" 1
I Laurel 3°15'48,516" 75°36'46,2" 1
D Laurel 3°15'49,476" 75°36'45,2" 1
D Laurel 3°15'49,662" 75°36'45,09" 1
D Guacimo colorado 3°15'50,736" 75°36'44,2" 1
D Anon de monte 3°15'52,092" 75°36'44,4" 1
D Matarraton 3°15'52,098" 75°36'44,29" 1
I Chicható 3°15'52,44" 75°36'44,43" 1
D Guamo 3°15'54,78" 75°36'44,7" 1
D Guamo 3°15'54,8" 75°36'44,75" 1
D Dinde 3°15'56,6" 75°36'45,1" 1
D Matarraton 3°15'56,8" 75°36'46,4" 1
D Dinde 3°15'57,8" 75°36'49,1" 1
I Laurel 3°16'0,3" 75°36'49,6" 1
D Guacimo 3°16'1,02" 75°36'50,2" 1
I Chicható 3°16'2,7" 75°36'49,9" 1
I Guayabo 3°16'2,9" 75°36'48,8" 1
I Orejero 3°16'3,4" 75°36'48,6" 1
I Chicható 3°16'3,4" 75°36'48,5" 1
I Laurel 3°16'3,5" 75°36'48,6" 1
I Sangregado 3°16'3,5" 75°36'48,6" 1
I Chicható 3°16'3,55" 75°36'49" 1
I Ondequera 3°16'3,55" 75°36'49,2" 1
I Ondequera 3°16'3,58" 75°36'49,2" 1
I Dinde 3°16'3,64" 75°36'47,8" 1
I Dinde 3°16'7,9" 75°36'47,76" 1
D Guacimo colorado 3°16'7,84" 75°36'47,5" 1
I Dinde 3°16'8,2" 75°36'47,7" 1
I Guamo 3°16'8,6" 75°36'47,6" 1
I Laurel 3°16'11,4" 75°36'47,67" 1
I Anon de monte 3°16'11,4" 75°36'47,3" 1
D Nogal cafetero 3°16'11,6" 75°36'46,994" 1
D Chicható 3°16'11,8" 75°36'46,38" 1
D Chicható 3°16'11,8" 75°36'46,39" 1
D Chicható 3°16'11,9" 75°36'46,39" 1
I Chicható 3°16'12,09" 75°36'46,39" 1
D Laurel 3°16'12,097" 75°36'45,93" 1
D Laurel 3°16'12,1" 75°36'45,94" 1
D Higuera 3°16'12,12" 75°36'45,528" 1
I Ondequera 3°16'12,5" 75°36'45,529" 1
D Ondequera 3°16'12,51" 75°36'45,168" 1
I Cordoncillo 3°16'12,5" 75°36'44,8" 1
I sapote 3°16'13,1" 75°36'44,4" 1
I sapote 3°16'13,2" 75°36'44,1" 1
I Cacao 3°16'13,4" 75°36'43,8" 1
I Aguacate 3°16'13,4" 75°36'43,8" 1
D Limon swingla 3°16'13,6" 75°36'43,8" 1
I sapote 3°16'17,5" 75°36'43,9" 1
I Mango 3°16'19,2" 75°36'44,088" 1
I Matarraton 3°16'20,01" 75°36'44,2" 1
I Orejero 3°16'20,4" 75°36'44,2" 1
I Cachimbo 3°16'21,5" 75°36'44,4" 1
I Guacimo 3°16'21,7" 75°36'44,25" 1
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I Guacimo 3°16'21,7" 75°36'44,22" 1
I Laurel 3°16'22,06" 75°36'44,46" 1
I Palmicha 3°16'22,5" 75°36'44,36" 1
I Nacedero 3°16'23,1" 75°36'43,1" 1
I Laurel 3°16'23,8" 75°36'43,8" 1
I Ondequera 3°16'24,09" 75°36'43,8" 1
I Ondequera 3°16'24,09" 75°36'43,8" 1
I Igua 3°16'24,4" 75°36'43,7" 1
I Caucho 3°16'25,3" 75°36'43,3" 1
I Ondequera 3°16'25,3" 75°36'44,9" 1
I Ondequera 3°16'25,5" 75°36'42,6" 1
I Nacedero 3°16'25,8" 75°36'42,4" 1
I Higuera 3°16'25,8" 75°36'42,1" 1
I Higuera 3°16'25,9" 75°36'41,8" 1
I Ondequera 3°16'26,1" 75°36'41,7" 1
D Matarraton 3°16'26,3" 75°36'41,5" 1
D Matarraton 3°16'26,6" 75°36'41,6" 1
D Matarraton 3°16'26,7" 75°36'41,6" 1
D Matarraton 3°16'27,1" 75°36'41,4" 1
D Matarraton 3°16'27,1" 75°36'41,5" 1
I Ondequera 3°16'27,1" 75°36'41,4" 1
D Matarraton 3°16'27,4" 75°36'41,2" 1
D Mango 3°16'27,6" 75°36'40,9" 1
D Mango 3°16'27,6" 75°36'40,9" 1
D Matarraton 3°16'27,8" 75°36'41,07" 1
D Aguacate 3°16'27,8" 75°36'41,61" 1
D Matarraton 3°16'27,9" 75°36'40,9" 1
D Guayabo 3°16'28,6" 75°36'40,7" 1
I Matarraton 3°16'29,06" 75°36'41,01" 1
I Matarraton 3°16'29,1" 75°36'41,01" 1
D Arbol del pan 3°16'29,3" 75°36'4",7 1
I Matarraton 3°16'29,7" 75°36'40,7" 1
I Matarraton 3°16'30,08" 75°36'40,9" 1
I Matarraton 3°16'30,08" 75°36'40,9" 1
D Arbol del pan 3°16'30,3" 75°36'40,5" 1
D Guamo 3°16'32,4" 75°36'41,2" 1
I Laurel 3°16'32,5" 75°36'41,4" 1
I Ondequera 3°16'32,7" 75°36'41,3" 1
I Matarraton 3°16'32,8" 75°36'41,3" 1
I Cachimbo 3°16'32,9" 75°36'41,4" 1
I Matarraton 3°16'33,09" 75°36'41,5" 1
I Matarraton 3°16'33,1" 75°36'41,7" 1
I Matarraton 3°16'33,4" 75°36'41,9" 1
I Laurel 3°16'33,7" 75°36'42,06" 1
I Matarraton 3°16'34,8" 75°36'42,1" 1
I Bambu 3°16'35,2" 75°36'42,9" 1
D Igua 3°16'35,5" 75°36'42,9" 1
D Matarraton 3°16'35,5" 75°36'43,1" 1
D Matarraton 3°16'35,7" 75°36'43,1" 1
D Matarraton 3°16'35,8" 75°36'43,3" 1
D Matarraton 3°16'35,9" 75°36'43,4" 1
D Aguacate 3°16'36,1" 75°36'43,45" 1
I Cachimbo 3°16'36,2" 75°36'43,5" 1
I Cachimbo 3°16'36,3" 75°36'43,5" 1

K12+800 K13+000

K13+000 K13+200

K13+200 K13+350

K13+350 K13+500

K13+500 K13+700
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D Igua 3°16'36,5" 75°36'43,58" 1
I Mango 3°16'36,5" 75°36'43,8" 1
I Igua 3°16'36,8" 75°36'43,98" 1
I Guanabano 3°16'37,01" 75°36'44,01" 1
I Cacao 3°16'37,09" 75°36'44,12" 1
I Matarraton 3°16'37,12" 75°36'43,8 1
I Guamo 3°16'37,14" 75°36'43,9" 1
I Guamo 3°16'37,3" 75°36'43,99" 1
I Guamo 3°16'37,4" 75°36'43,992" 1
D Guamo 3°16'37,01" 75°36'44,13" 1
I Cachimbo 3°16'37,58" 75°36'44,33" 1
D Guamo 3°16'37,89" 75°36'44,4" 1
D Guamo 3°16'38,01" 75°36'44,1" 1
D Matarraton 3°16'38,25" 75°36'44,2" 1
I Nacedero 3°16'38,24" 75°36'44,28" 1
D Matarraton 3°16'38,25" 75°36'44,35" 1
D Matarraton 3°16'38,26" 75°36'44,4" 1
I Acacio rojo 3°16'38,34" 75°36'44,41" 1
I Guamo 3°16'38,36" 75°36'44,46" 1
D Guamo 3°16'38,60" 75°36'44,47" 1
I Guamo 3°16'38,74" 75°36'44,52" 1
D Matarraton 3°16'38,8" 75°36'44,54" 1
D Aguacate 3°16'39,12" 75°36'44,36" 1
I Igua 3°16'39,43" 75°36'44,60" 1
D Chicható 3°16'39,8" 75°36'44,7" 1
I Cordoncillo 3°16'40,09" 75°36'44,9" 1
I Matarraton 3°16'40,5" 75°36'45,15" 1
I Matarraton 3°16'40,7" 75°36'45,4" 1
I Matarraton 3°16'40,71" 75°36'45,41" 1
D Matarraton 3°16'41,13" 75°36'45,5" 1
I Matarraton 3°16'41,23" 75°36'45,5" 1
I Matarraton 3°16'41,47" 75°36'45,5" 1
D Cachimbo 3°16'41,84" 75°36'45,51" 1
D Ceiba 3°16'42,16" 75°36'45,56" 1
D Cordoncillo 3°16'42,27" 75°36'45,6" 1
D Cordoncillo 3°16'42,48" 75°36'45,9" 1
I Guacimo 3°16'42,72" 75°36'46,2" 1
I Ondequera 3°16'43,08" 75°36'46,3" 1
D Matarraton 3°16'43,41" 75°36'46,2" 1
I Matarraton 3°16'43,32" 75°36'46,6" 1
I Matarraton 3°16'43,53" 75°36'46,6" 1
D Cacao 3°16'43,87" 75°36'46,5" 1
D Matarraton 3°16'43,9" 75°36'46,5" 1
I Matarraton 3°16'44,0" 75°36'47,0" 1
D Matarraton 3°16'44,2" 75°36'47,1" 1
I Matarraton 3°16'44,2" 75°36'47,2" 1
D Matarraton 3°16'44,8" 75°36'47,1" 1
I Cachimbo 3°16'44,9" 75°36'47,2" 1
I Igua 3°16'45,1" 75°36'47,3" 1
D Matarraton 3°16'45,3" 75°36'47,3" 1
D Matarraton 3°16'45,1" 75°36'47,0" 1
D Matarraton 3°16'45,1" 75°36'47,5" 1
D Matarraton 3°16'45,1" 75°36'47,3" 1
I Guanabano 3°16'45,1" 75°36'47,5" 1

K13+700 K13+900

K13+900 K14+100

K14+100 K14+180

K13+500 K13+700
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D Matarraton 3°16'46,09" 75°36'47,6" 1
D Matarraton 3°16'46,4" 75°36'47,7" 1
D Matarraton 3°16'46,7" 75°36'47,8" 1
D Cachimbo 3°16'47,4" 75°36'47,8" 1
I Chicható 3°16'47,6" 75°36'47,6" 1
I Ondequera 3°16'48,6" 75°36'47,7" 1
I Mango 3°16'50,5" 75°36'47,4" 1
I Guayabo 3°16'52,5" 75°36'47,3" 1
I Igua 3°16'52,5" 75°36'42,6" 1
I Cordoncillo 3°16'53,0" 75°36'42,6" 1
I Matarraton 3°16'53,67" 75°36'47,09" 1
D Igua 3°16'53,31" 75°36'47,2" 1
I Ondequera 3°16'53,41" 75°36'46,9" 1
D Igua 3°16'53,5" 75°36'46,8" 1
I Cordoncillo 3°16'53,54" 75°36'46,9" 1
I Cordoncillo 3°16'53,55" 75°36'46,9" 1
D Paco de hoja grande 3°16'53,56" 75°36'46,9" 1
D Cordoncillo 3°16'53,57" 75°36'46,9" 1
I Matarraton 3°16'53,58" 75°36'46,9" 1
D Mango 3°16'53,59" 75°36'46,9" 1
I Carbonero 3°16'53,60" 75°36'46,9" 1
D Guayabo 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1
D Matarraton 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1
D Matarraton 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1
D Palo cruz 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1
D Guayabo 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1
I Cacao 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1
I Cacao 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1
I Cacao 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1
I Cacao 3°16'53,61" 75°36'46,9" 1
I Palo cruz 3°16'53,70" 75°36'45,19" 1
D Cacao 3°16'53,71" 75°36'45,9" 1
D Cordoncillo 3°16'53,72" 75°36'44,99" 1
I Cacao 3°17'0,062" 75°36'44,8" 1
I Guayabo 3°17'0,8" 75°36'44,8" 1
I Guayabo 3°17'1,14" 75°36'44,8" 1
I Igua 3°17'2,7" 75°36'44,6" 1
I Cordoncillo 3°17'2,8" 75°36'44,5" 1
I Guamo 3°17'2,8" 75°36'44,5" 1
D Cacao 3°17'3,4" 75°36'44,1" 1
D Aguacate 3°17'4,0" 75°36'43,6" 1
D Igua 3°17'4,1" 75°36'43,5" 1
I Ondequera 3°17'4,2" 75°36'43,4" 1
I Sangregado 3°17'4,4" 75°36'43,3" 1
I Sangregado 3°17'4,5" 75°36'43,2" 1
I Yarumo 3°17'4,55" 75°36'42,972" 1
I Yarumo 3°17'4,55" 75°36'42,972" 1
I Ondequera 3°17'4,6" 75°36'42,75" 1
I Paco de hoja grande 3°17'4,5" 75°36'42,79" 1
D Balso 3°17'4,4" 75°36'42,19" 1
D Chicható 3°17'4,5" 75°36'41,79" 1
D Cachimbo 3°17'4,3" 75°36'41,71" 1
D Chicható 3°17'4,2" 75°36'41,63" 1
I Dormilon 3°17'4,3" 75°36'41,34" 1
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K14+180 K14+250

K14+250 K14+500

K14+500 K14+550
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I Ondequera 3°17'4,4" 75°36'41,25" 1
D Sangregado 3°17'4,23" 75°36'41,14" 1
I Ondequera 3°17'3,89" 75°36'40,54" 1
D Cordoncillo 3°17'4,032" 75°36'40,33" 1
I Caucho 3°17'3,88" 75°36'40,35" 1
I Yarumo 3°17'3,88" 75°36'40,04" 1
I Guacimo colorado 3°17'3,6" 75°36'39,6" 1
I Guacimo colorado 3°17'3,5" 75°36'39,3" 1
I Sangregado 3°17'3,6" 75°36'39,06" 1
D Matarraton 3°17'3,5" 75°36'38,9" 1
D Matarraton 3°17'3,5" 75°36'38,6" 1
I Sangregado 3°17'3,6" 75°36'38,6" 1
I Sangregado 3°17'3,7" 75°36'38,4" 1
D Matarraton 3°17'3,4" 75°36'38,1" 1
D Matarraton 3°17'3,4" 75°36'38,2" 1
I Sangregado 3°17'3,6" 75°36'38,5" 1
I Matarraton 3°17'3,7" 75°36'38,3" 1
D Matarraton 3°17'3,7" 75°36'38,4" 1
D Nin rojo 3°17'3,7" 75°36'37,8" 1
D Matarraton 3°17'3,8" 75°36'37,7" 1
D Cachimbo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
D Matarraton 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
D Cachimbo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
I Sangregado 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
I Ondequera 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
I Caucho 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
I Guamo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
I Nin rojo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
I Cachimbo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
D Cachimbo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
D Guayabo 3°17'3,9" 75°36'37,7" 1
D Nin rojo 3°17'3,476" 75°36'37,7" 1
D Guayabo 3°17'3,513" 75°36'37,44" 1
D Guayabo 3°17'3,514" 75°36'37,49" 1
D Guayabo 3°17'3,521" 75°36'37,48" 1
D Matarraton 3°17'5,706" 75°36'37,49" 1
D Aguacate 3°17'5,706" 75°36'37,60" 1
I Palo cruz 3°17'6,6" 75°36'37,61" 1
D Guayabo 3°17'6,61" 75°36'37,86" 1
D Cordoncillo 3°17'6,7" 75°36'37,69" 1
I Nin rojo 3°17'6,8" 75°36'37,96" 1
I Nin rojo 3°17'6,9" 75°36'37,98" 1
I Nin rojo 3°17'7,23" 75°36'37,92" 1
I Nin rojo 3°17'9,21" 75°36'37,96" 1
I Nin rojo 3°17'7,02" 75°36'37,85" 1
D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Yarumo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Yarumo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Cacao 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1

K14+550 K14+650
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I Pringamoso 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
I Sangregado 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
I Nin rojo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Cachimbo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Guacimo colorado 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Cachimbo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Cordoncillo 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Cacao 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Chicható 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
D Nacedero 3°17'7,005" 75°36'37,94" 1
I Sangregado 3°17'8,9" 75°36'38,65" 1
I Sangregado 3°17'8,92" 75°36'38,83" 1
I Sangregado 3°17'8,94" 75°36'38,84" 1
D Cordoncillo 3°17'9,16" 75°36'38,80" 1
D Cachimbo 3°17'9,21" 75°36'38,7" 1
I Pringamoso 3°17'9,37" 75°36'39" 1
I Pringamoso 3°17'9,75" 75°36'39,1" 1
I Pringamoso 3°17'10,09" 75°36'39,2" 1
D Cachimbo 3°17'10,12" 75°36'39,19" 1
I Yarumo 3°17'10,12" 75°36'39,20" 1
I Pringamoso 3°17'10,39" 75°36'39,31" 1
D Yarumo 3°17'10,44" 75°36'39,41" 1
D Guacimo colorado 3°17'10,53" 75°36'39,49" 1
I Cordoncillo 3°17'10,64" 75°36'39,65" 1
I Sangregado 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Cachimbo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Guamo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Cachimbo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
D Laurel 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
D Cordoncillo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Cachimbo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Nin rojo 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
D Sangregado 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Matarraton 3°17'10,98" 75°36'39,81" 1
I Nin rojo 3°17'12,03" 75°36'39,81" 1
I Matarraton 3°17'12,88" 75°36'40,68" 1
I Nin rojo 3°17'12,14" 75°36'41,10" 1
I Matarraton 3°17'12,28" 75°36'40,90" 1
D Orejero 3°17'12,49" 75°36'40,89" 1
D Cordoncillo 3°17'12,65" 75°36'41,08" 1
D Guacimo colorado 3°17'12,80" 75°36'41,23" 1
I Sangregado 3°17'13,2" 75°36'41,26" 1
D Cordoncillo 3°17'13,6" 75°36'41,35" 1
I Cachimbo 3°17'13,8" 75°36'41,94" 1
I Sangregado 3°17'14,4" 75°36'42,35" 1
I Cordoncillo 3°17'14,43" 75°36'42,42" 1
I Cordoncillo 3°17'15,17" 75°36'42,43" 1

K15+095 K15+125
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D Ondequera 3°17'15,61" 75°36'42,33" 1
I Paco de hoja grande 3°17'15,61" 75°36'42,38" 1
D Ondequera 3°17'16,06" 75°36'42,27" 1
D Acacio rojo 3°17'16,07" 75°36'42,27" 1
I Matarraton 3°17'16,07" 75°36'42,27" 1
I Matarraton 3°17'16,08" 75°36'42,27" 1
I Guayabo 3°17'16,08" 75°36'42,27" 1
I Guayabo 3°17'16,09" 75°36'42,27" 1
D Higuera 3°17'16,09" 75°36'42,27" 1
D Sangregado 3°17'16,10" 75°36'42,27" 1
D Guayabo 3°17'16,11" 75°36'42,27" 1
D guacharaco 3°17'16,11" 75°36'42,27" 1
D Guacimo colorado 3°17'16,12" 75°36'42,27" 1
D Laurel 3°17'16,12" 75°36'42,27" 1
D Matarraton 3°17'16,13" 75°36'42,27" 1
I Higuera 3°17'16,21" 75°36'42,27" 1
D Guayabo 3°17'16,22" 75°36'42,27" 1
D Laurel 3°17'16,30" 75°36'42,27" 1
I Laurel 3°17'19,35" 75°36'41,50" 1
D Mango 3°17'19,68" 75°36'41,3" 1
D Matarraton 3°17'20,04" 75°36'41,31" 1
I Igua 3°17'21,02" 75°36'41,46" 1
D Matarraton 3°17'21,3" 75°36'41,47" 1
I Igua 3°17'21,5" 75°36'41,59" 1
I Igua 3°17'21,8" 75°36'41,79" 1
D Laurel 3°17'21,9" 75°36'41,64" 1
I Ceiba 3°17'22,1" 75°36'41,86" 1
I Ceiba 3°17'22,2" 75°36'41,86" 1
I Ceiba 3°17'22,4" 75°36'41,95" 1
I Ceiba 3°17'22,5" 75°36'41,83" 1
I Ceiba 3°17'22,57" 75°36'41,88" 1
I Matarraton 3°17'22,51" 75°36'41,61" 1
I Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Aguacate 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Ceiba 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Matarraton 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
I Laurel 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Igua 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
D Igua 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
I Nacedero 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
I Ondequera 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
I Chicható 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
I Sangregado 3°17'22,57" 75°36'41,67" 1
I Sangregado 3°17'32,9" 75°36'40,76" 1
I Higuera 3°17'32,2" 75°36'40,99" 1
I Ondequera 3°17'33,1" 75°36'40,80" 1
D Balso 3°17'34,2" 75°36'40,22" 1
I Guanabano 3°17'35,6" 75°36'40,26" 1
I Bambu 3°17'35,69" 75°36'40,54" 1
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D Cordoncillo 3°17'36,60" 75°36'39,25" 1
D Matarraton 3°17'36,42" 75°36'38,5" 1
D Matarraton 3°17'36,58" 75°36'38,7" 1
D Yarumo 3°17'36,59" 75°36'38,75" 1
D Matarraton 3°17'35,69" 75°36'38,28" 1
D Laurel 3°17'36,83" 75°36'38,75" 1
D Matarraton 3°17'36,79" 75°36'38,67" 1
D Matarraton 3°17'36,97" 75°36'38,65" 1
D Matarraton 3°17'37,09" 75°36'38,63" 1
D Cacao 3°17'36,36" 75°36'38,64" 1
D Cacao 3°17'36,56" 75°36'38,72" 1
D Matarraton 3°17'37,47" 75°36'38,74" 1
D Matarraton 3°17'37,44" 75°36'38,65" 1
I Matarraton 3°17'35,87" 75°36'39,18" 1
I Cordoncillo 3°17'37,81" 75°36'39,86" 1
D Cachimbo 3°17'37,76" 75°36'38,76" 1
D Laurel 3°17'37,84" 75°36'38,63" 1
D Laurel 3°17'38,09" 75°36'38,66" 1
D Matarraton 3°17'38,20" 75°36'38,67" 1
D Matarraton 3°17'38,28" 75°36'38,68" 1
D Matarraton 3°17'38,35" 75°36'38,61" 1
D Matarraton 3°17'39,24" 75°36'38,38" 1
D Guayabo 3°17'39,24" 75°36'38,59" 1
D Matarraton 3°17'39,280" 75°36'38,37" 1
D Matarraton 3°17'39,286" 75°36'38,62" 1
D Guayabo 3°17'39,294" 75°36'38,68" 1
D Guayabo 3°17'40,26" 75°36'38,69" 1
I Cachimbo 3°17'40,90" 75°36'38,9" 1
I Vainillo 3°17'41,40" 75°36'38,796" 1
D Igua 3°17'42,29" 75°36'38,29" 1
D Cachimbo 3°17'41,75" 75°36'38,82" 1
D Igua 3°17'42,14" 75°36'38,9" 1
D Matarraton 3°17'43,94" 75°36'38,97" 1
I Dormilon 3°17'43,98" 75°36'39,77" 1
I Matarraton 3°17'45,30" 75°36'39,78" 1
I Igua 3°17'45,88" 75°36'39,46" 1
I Matarraton 3°17'46,39" 75°36'39,64" 1
D Dinde 3°17'46,84" 75°36'39,50" 1
D Cordoncillo 3°17'46,84" 75°36'39,55" 1
D Cordoncillo 3°17'46,96" 75°36'39,64" 1
D Cordoncillo 3°17'46,97" 75°36'39,7" 1
D Cordoncillo 3°17'46,97" 75°36'39,70" 1
D Laurel 3°17'47,60" 75°36'40,04" 1
I Laurel 3°17'49,74" 75°36'40,8" 1
I Matarraton 3°17'50,48" 75°36'40,92" 1
I Matarraton 3°17'50,74" 75°36'40,90" 1
I Laurel 3°17'50,83" 75°36'41,74" 1
I Matarraton 3°17'52,41 75°36'41,62" 1
D Pringamoso 3°20,15,102" 75°36'11,934" 1
D Aguacate 3°20,16,764" 75°36'11,628" 1
D Matarraton 3°20,17,634" 75°36'11,376" 1
D Igua 3°20'41,49" 75°36'10,8" 1
D Igua 3°20'41,454" 75°36'10,788" 1
I Igua 3°20'41,76" 75°36'10,662" 1
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I Igua 3°20'42,39" 75°36'10,584" 1
D Igua 3°20'42,39" 75°36'10,386" 1
I Guacimo 3°20'42,51" 75°36'10,62" 1
I Igua 3°20'42,72" 75°36'10,78" 1
I Igua 3°20'42,88" 75°36'10,296" 1
I Igua 3°20'42,323" 75°36'10,254" 1
D Igua 3°20'43,23" 75°36'9,294" 1
I Guacimo 3°20'43,5" 75°36'32,298" 1
D Capote 3°20'44,330" 75°36'30,114" 1
D Igua 3°20'46,330" 75°38'47,946" 1
D Ondequera 3°20'48,330" 75°38'30,73" 1
I Laurel 3°21'1,330" 75°38'30,03" 1
D Igua 3°21'1,026" 75°38'31,02" 1
I Igua 3°21'1,926" 75°38'32,12" 1
I Igua 3°21'9,906" 75°38'32,736" 1
I Igua 3°21'10,33" 75°38'8,484" 1
I Matarraton 3°21'10,53" 75°38'8,85" 1
I Matarraton 3°21'11,82" 75°36'9,114" 1
I Matarraton 3°21'12,85" 75°36'8,544" 1
I Matarraton 3°21'12,90" 75°36'8,828" 1
I Matarraton 3°21'12,92" 75°36'8,172" 1
D Matarraton 3°21'13,95" 75°36'7,788" 1
D Matarraton 3°21'13,116" 75°36'7,789" 1
I Matarraton 3°21,15,102" 75°36'8,034" 1
I Aguacate 3°21,16,764" 75°36'8,040" 1
I Mamoncillo 3°21,17,634" 75°36'7,2" 1
D Guamo 3°21'41,49" 75°36'6,843" 1
D Mango 3°21'41,454" 75°36'6,846" 1
D Cachimbo 3°21'41,76" 75°36'6,774" 1
D Igua 3°21'42,39" 75°36'6,834" 1
I Guamo 3°21'42,39" 75°36'6,924" 1
I ocobo 3°21'42,51" 75°36'6,948" 1
I Nacedero 3°21'42,72" 75°36'6,558" 1
D Pringamoso 3°21'42,88" 75°36'6,378" 1
I Igua 3°21'42,323" 75°36'7,464" 1
D Igua 3°21'42,39" 75°36'7,853" 1
D Igua 3°21'43,23" 75°36'8,346" 1
D Cachimbo 3°21'43,5" 75°36'8,904" 1
D Igua 3°21'19,317 75°36'10,218" 1
D Igua 3°21'19,318 75°36'10,692" 1
D Igua 3°21'19,319 75°36'10,674" 1
I Matarraton 3°21'19,320 75°36'14,076" 1
D Matarraton 3°21'19,321 75°36'13,98" 1
I Guacimo colorado 3°21'19,322 75°36'13,68" 1
D Caracoli 3°21'19,323 75°36'13,69" 1
D Caracoli 3°21'19,324 75°36'13,695" 1
D Mango 3°21'19,325 75°36'13,29" 1
D Igua 3°21'19,326 75°36'13,152" 1
D Igua 3°21'19,327 75°36'13,982" 1
D Igua 3°21'19,328 75°36'12,738" 1
D Igua 3°21'19,329 75°36'12,414" 1
D Igua 3°21'19,330 75°36'12,514" 1
D Igua 3°21'19,331 75°36'12,458" 1
D Igua 3°21,33,102" 75°36'37,822" 1
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D Igua 3°21,34,764" 75°36'37,714" 1
D Igua 3°21,34,634" 75°36'37,976" 1
I Igua 3°21'34,49" 75°36'37,12" 1
I Igua 3°21'34,454" 75°36'37,298" 1
D Igua 3°21'34,76" 75°38'38,49" 1
D Igua 3°21'36,39" 75°38'38,318" 1
D Igua 3°21'36,39" 75°38'39,504" 1
I Igua 3°21'36,51" 75°38'39,044" 1
D Igua 3°21'38,72" 75°38'37,32" 1
D Igua 3°21'38,88" 75°38'37,878" 1
D Igua 3°21'42,323" 75°38'35,484" 1
D Ondequera 3°20'42,39" 75°38'35,85" 1
D Saman 3°20'43,23" 75°38'35,918" 1
I Saman 3°20'43,5" 75°38'35,14" 1
D Igua 3°20'41,330" 75°38'19,92" 1
I Ondequera 3°20'41,330" 75°38'22,308" 1
D Igua 3°21,33,102" 75°36'34,022" 1
D Igua 3°22,0,764" 75°36'34,502" 1
D Igua 3°22,1,634" 75°36'34,682" 1
D Igua 3°22'1,49" 75°36'34,922" 1
D Igua 3°22'1,454" 75°36'34,928" 1
D Igua 3°22'2,76" 75°36'33" 1
D Igua 3°22'2,39" 75°36'34,01" 1
I Igua 3°22'2,39" 75°36'34,24" 1
D Igua 3°22'2,51" 75°36'33,156" 1
D Ariza 3°22'3,72" 75°36'33,157" 1
I Guacimo 3°22'3,88" 75°36'33,312" 1
I Igua 3°22'4,323" 75°36'32,606" 1
I Cambulo 3°22'4,39" 75°36'32,864" 1
D Guacimo colorado 3°22'5,23" 75°36'33,894" 1
D mango 3°22'6,5" 75°36'33,90" 1
D Igua 3°22,11,102" 75°36'29" 1
D laurel jigua 3°22,17,764" 75°36'30" 1
D guacharaco 3°22,20,634" 75°36'29,91" 1
I Mamoncillo 3°22'21,49" 75°36'32,28" 1
D Dinde 3°22'23,454" 75°36'31,7" 1
I Dinde 3°22'23,76" 75°36'31,5" 1
D Laurel 3°22'24,39" 75°36'31,2" 1
I Guacimo 3°22'27,39" 75°36'30,2" 1
D Guacimo 3°22'27,51" 75°36'28,9" 1
D Saman 3°22'28,72" 75°36'28,75" 1
I Igua 3°22'29,88" 75°36'28,71" 1
D Igua 3°22'29,323" 75°36'28,51" 1
D Igua 3°22'29,39" 75°36'27,27" 1
D Igua 3°22'29,23" 75°36'27,3" 1
I Igua 3°22'30,5" 75°36'27,2" 1
I Igua 3°22,32,102" 75°36'27,112" 1
D Igua 3°22,32,764" 75°36'26,446" 1
D balso 3°22,34,634" 75°36'25,232" 1
D Igua 3°22'36,49" 75°36'24,96" 1
I Dinde 3°22'44,454" 75°36'23,33" 1
I Igua 3°22'44,76" 75°36'22,22" 1
D Nacedero 3°22'44,39" 75°36'21,78" 1
D laurel jigua 3°22'8,39" 75°36'8,04" 1
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I laurel jigua 3°22'8,51" 75°36'20,294" 1
I balso 3°22'8,72" 75°36'8,306" 1
D balso 3°22'8,88" 75°36'17,15" 1
D Igua 3°22'8,323" 75°36'16,13" 1
I Igua 3°22'8,39" 75°36'8,042" 1
D Saman 3°22'8,23" 75°36'8,162" 1
D Igua 3°22'8,5" 75°36'16,174" 1
I Igua 3°23'16,317 75°38'24,174" 1
I Igua 3°23'17,318 75°38'24,174" 1
I Igua 3°23'18,319 75°38'24,174" 1
D Igua 3°23'18,320 75°36'15,154" 1
D Igua 3°23'18,321 75°36'15,172" 1
I Igua 3°23'18,322 75°36'15,154" 1
D Guacimo 3°23'18,323 75°36',126" 1
D Igua 3°23'17,324 75°36'24,13" 1
D Guacimo 3°23'17,325 75°36'24,17" 1
D Igua 3°23,7'19,326 75°36'24,18" 1
D Capote 3°23'18,327 75°36'24,18,9" 1
D Saman 3°23'18,328 75°36'24,18,7" 1
D Igua 3°23'20,329 75°36'24,19" 1
I Payande 3°23'34,330 75°36'24,20" 1
I Vainillo 3°23'42,331 75°36'24,174" 1
I Gualanday 3°23'42,330" 75°36'24,942" 1
I Caucho 3°23'58,330" 75°36'25,008" 1
D Saman 3°23'59,330" 75°36'24,804" 1
D Dinde 3°23'59,330" 75°36'24,678" 1
I Bilibil 3°23'59,026" 75°36'24,894" 1
I Payande 3°23'59,926" 75°36'21,834" 1
I Guacimo 3°23'59,906" 75°36'18,234" 1
D Igua 3°24'0,33" 75°36'17,994" 1
I Igua 3°24'0,53" 75°36'17,718" 1
I Igua 3°24'1,82" 75°36'17,720" 1
I Igua 3°24'1,85" 75°36'17,5" 1
I Bilibil 3°24'1,90" 75°36'17,766" 1
I Igua 3°24'1,92" 75°36'17,994" 1
D Igua 3°24'1,95" 75°36'18,132" 1
D Ficus 3°24'1,116" 75°36'18,582" 1
I Higueron 3°24,11,102" 75°36'18,792" 1
D Higueron 3°24,17,764" 75°36'19,122" 1
D Higueron 3°24,20,634" 75°36'19,146" 1
D Guacimo 3°24'21,49" 75°36'19,146" 1
D Dinde 3°24'23,454" 75°36'19,224" 1
I Bilibil 3°24'23,76" 75°36'19,242" 1
I Dinde 3°24'24,39" 75°36'19,326" 1
D Bilibil 3°24'27,39" 75°36'19,272" 1
D Cachimbo 3°24'27,51" 75°36'19,282" 1
D Cachimbo 3°24'28,72" 75°36'19,296" 1
D Higueron 3°24'29,88" 75°36'21,114" 1
D Tulipan 3°24'29,323" 75°36'21,024" 1
D Igua 3°24'29,39" 75°36'20,946" 1
D Igua 3°24'29,23" 75°36'20,74" 1
D Igua 3°24'30,5" 75°36'20,322" 1
D Igua 3°24,11,102" 75°36'18,792" 1
D Guacimo 3°24,17,764" 75°36'19,122" 1
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D Igua 3°24,20,634" 75°36'19,146" 1
D Diomate 3°24'21,49" 75°36'19,146" 1
D Igua 3°24'23,454" 75°36'19,224" 1
D Higuera 3°24'23,76" 75°36'19,242" 1
D Guacimo 3°24'24,39" 75°36'19,326" 1
D Diomate 3°24'27,39" 75°36'19,272" 1
D Cachimbo 3°24'27,51" 75°36'19,282" 1
D Bilibil 3°24'28,72" 75°36'19,296" 1
D Guacimo 3°24'29,88" 75°36'21,114" 1
D juago 3°24'29,323" 75°36'21,024" 1
I Bilibil 3°24'29,39" 75°36'20,946" 1
D mango 3°24'29,23" 75°36'20,74" 1
D Guamo 3°24'30,5" 75°36'20,322" 1
D mango 3°24,11,102" 75°36'56,388" 1
D mango 3°24,17,764" 75°36'56,232" 1
D mango 3°24,20,634" 75°36'55,824" 1
I Igua 3°24'21,49" 75°35'55,116" 1
D Guacimo 3°24'23,454" 75°35'54,57" 1
I Matarraton 3°24'23,76" 75°35'53,8" 1
I Hobo 3°24'24,39" 75°35'53,49" 1
I Matarraton 3°24'27,39" 75°35'53,37" 1
I Matarraton 3°24'27,51" 75°35'51,222" 1
D Cachimbo 3°24'28,72" 75°35'50,496" 1
I Bilibil 3°24'29,88" 75°35'49,8" 1
D Matarraton 3°24'29,323" 75°35'48,336" 1
I Guacimo 3°24'29,39" 75°35'48,288" 1
D laurel 3°24'29,23" 75°35'48,18" 1
I Payande 3°24'30,5" 75°35'46,902" 1
I Capote 3°24'34,5" 75°35'57,392" 1
D Matarraton 3°24,34,102" 75°35'56,38" 1
D Igua 3°24,34,764" 75°35'55,66" 1
D Matarraton 3°24,34,634" 75°35'55,428" 1
D Matarraton 3°24'34,49" 75°35'55,344" 1
D Guacimo 3°24'34,454" 75°35'55,654" 1
D Dinde 3°24'34,76" 75°35'55,366" 1
D Guacimo 3°24'35,39" 75°35'54,982" 1
D Guacimo 3°24'35,39" 75°35'54,5" 1
I Cachimbo 3°24'36,51" 75°35'53,624" 1
I laurel 3°24'36,72" 75°35'53,22" 1
I Bilibil 3°24'36,88" 75°35'53,066" 1
I Bilibil 3°24'39,323" 75°35'52,7" 1
D Guacimo 3°24'39,39" 75°35'52,37" 1
D Guacimo 3°24'39,23" 75°35'52,53" 1
I Guacimo colorado 3°24'34,5" 75°35'57,392" 1
D Cachimbo 3°24,34,102" 75°35'56,38" 1
D Caucho 3°24,34,764" 75°35'55,66" 1
D Cachimbo 3°24,34,634" 75°35'55,428" 1
D Bilibil 3°24'34,49" 75°35'55,344" 1
D Bilibil 3°24'34,454" 75°35'55,654" 1
D Bilibil 3°24'34,76" 75°35'55,366" 1
I Cachimbo 3°24'35,39" 75°35'54,982" 1
I Cachimbo 3°24'35,39" 75°35'54,5" 1
I Guamo 3°24'36,51" 75°35'53,624" 1
D Matarraton 3°24'36,72" 75°35'53,22" 1
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D Matarraton 3°24'36,88" 75°35'53,066" 1
D Guacimo 3°24'39,323" 75°35'52,7" 1
D Ficus 3°24'39,39" 75°35'52,37" 1
D Guacimo 3°24'39,23" 75°35'52,53" 1
I Guacimo 3°24'34,5" 75°37'39" 1
I Cachimbo 3°24,34,102" 75°37'26" 1
D Cachimbo 3°24,34,764" 75°37'27" 1
D Cachimbo 3°24,34,634" 75°37'26" 1
I Diomate 3°24'34,49" 75°37'25" 1
I Cachimbo 3°24'34,454" 75°37'25" 1
I Guacimo 3°24'34,76" 75°37'24" 1
I Guacimo 3°24'35,39" 75°37'24" 1
I Bilibil 3°25'35,39" 75°37'24" 1
D palo vayo 3°25'36,51" 75°37'24" 1
I Igua 3°25'36,72" 75°37'24" 1
I Bilibil 3°25'36,88" 75°37'24" 1
I Cachimbo 3°25'39,323" 75°37'24" 1
I Cachimbo 3°25'39,39" 75°37'24" 1
I Guacimo 3°25'39,23" 75°37'24" 1
D Guacimo 3°25,5,102" 75°35'42,392" 1
D Guacimo 3°25,8,764" 75°35'42,38" 1
I Igua 3°25,9,634" 75°35'42,66" 1
D Guacimo 3°25'10,49" 75°35'42,428" 1
I Guacimo 3°25'10,454" 75°35'42,344" 1
I Chicható 3°25'10,76" 75°35'42,654" 1
I palo vayo 3°25'10,39" 75°35'42,366" 1
I Bilibil 3°25'10,39" 75°35'42,982" 1
D Guacimo 3°25'10,51" 75°35'41,5" 1
I Bilibil 3°25'11,72" 75°35'41,624" 1
I Dinde 3°25'11,88" 75°35'41,22" 1
I Matarraton 3°25'11,323" 75°35'41,066" 1
I Matarraton 3°25'15,39" 75°35'41,7" 1
I Dinde 3°25'16,23" 75°35'41,37" 1
D Dinde 3°25'17,5" 75°35'41,53" 1
D Guacimo 3°25'19,330" 75°37'20" 1
I Guacimo 3°25'19,330" 75°37'19" 1
D Guacimo colorado 3°25'23,330" 75°37'19" 1
I Chicható 3°25'27,330" 75°37'19" 1
I ocobo 3°25'27,026" 75°37'18" 1
D Dinde 3°25'28,926" 75°37'18" 1
I Chicható 3°25'28,906" 75°37'18" 1
I Diomate 3°25'29,33" 75°37'18" 1
I Bilibil 3°25'2,53" 75°37'18" 1
I Vainillo 3°25'1,82" 75°37'18" 1
I Diomate 3°25'1,85" 75°37'18" 1
I Guacimo 3°25'29,90" 75°37'18" 1
I Cachimbo 3°25'1,92" 75°37'18" 1
I Chicható 3°25'29,95" 75°37'18" 1
I Chicható 3°25'29,116" 75°37'17" 1
D Yopo 3°25'19,330" 75°37'18" 1
D Capote 3°25'19,330" 75°37'1,6" 1
I Guamo 3°25'23,330" 75°36'53" 1
D Chicható 3°25'27,330" 75°36'49" 1
I Guamo 3°25'27,026" 75°36'48,3" 1
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I Capote 3°25'28,926" 75°36'45" 1
I Guacimo 3°25'28,906" 75°36'44" 1
D Guacimo 3°25'29,33" 75°36'43,9" 1
D Chicható 3°25'2,53" 75°36'43,95" 1
D Guacimo 3°25'1,82" 75°36'43,7" 1
D Guacimo 3°25'1,85" 75°36'42,156" 1
I Chicható 3°25'29,90" 75°35'406" 1
D Capote 3°25'1,92" 75°35'86" 1
I Balso 3°25'29,95" 75°35'738" 1
D Balso 3°25'29,116" 75°35'65" 1
I Igua 3°26'19,330" 75°35'904" 1
I Guacimo 3°26'19,330" 75°32'646" 1
I Igua 3°26'23,330" 75°32'514" 1
D Igua 3°27'27,330" 75°32'666" 1
I Igua 3°27'27,026" 75°32'684" 1
I Igua 3°27'28,926" 75°32'0,38" 1
D Igua 3°28'28,906" 75°34'646" 1
I Chicható 3°27'29,33" 75°34'17" 1
D Guacimo 3°27'2,53" 75°34'842" 1
D Igua 3°27'1,82" 75°36'34,974" 1
D Guayabo 3°27'1,85" 75°36'39,012" 1
I Guacimo 3°27'29,90" 75°36'41,226" 1
I Capote 3°27'1,92" 75°36'46,008" 1
I Higuera 3°27'29,95" 75°36'48" 1
I Chicható 3°27'41,330" 75°35'904" 1
D Chicható 3°26'19,330" 75°32'646" 1
D Mango 3°26'19,330" 75°32'514" 1
D Guacimo 3°26'23,330" 75°32'666" 1
D Guacimo 3°27'27,330" 75°32'684" 1
D Balso 3°27'27,026" 75°32'0,38" 1
I Guamo 3°27'28,926" 75°34'646" 1
D Chicható 3°28'28,906" 75°34'17" 1
D Igua 3°27'29,33" 75°34'842" 1
D Balso 3°27'2,53" 75°36'34,974" 1
D Igua 3°27'1,82" 75°36'39,012" 1
D Guacimo 3°27'1,85" 75°36'41,226" 1
I Guacimo 3°27'29,90" 75°36'46,008" 1
D Igua 3°27'1,92" 75°36'48" 1
D Igua 3°27'29,95" 75°36'44,75" 1
D Igua 3°27'41,330" 75°36'45,1" 1
D Dinde 3°27'21,330" 75°34'46,4" 1
D Mango 3°27'22,330" 75°34'49,1" 1
I Ondequera 3°27'23,330" 75°34'49,6" 1
D Balso 3°27'26,330" 75°34'50,2" 1
I Igua 3°27'27,026" 75°34'49,9" 1
I Igua 3°27'28,926" 75°34'48,8" 1
I Igua 3°27'28,906" 75°34'48,6" 1
I Igua 3°27'29,33" 75°34'48,5" 1
I Igua 3°27'30,53" 75°34'48,6" 1
I Igua 3°27'30,82" 75°34'48,6" 1
I Balso 3°27'30,85" 75°34'49" 1
I Capote 3°27'31,90" 75°34'49,2" 1
I Igua 3°27'31,92" 75°34'31,2" 1
I Igua 3°27'31,95" 75°34'31,8" 1
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I Igua 3°27'31,330" 75°34'32,76" 1
D Igua 3°27'21,330" 75°34'47,5" 1
I Cachimbo 3°27'22,330" 75°34'47,7" 1
I Cachimbo 3°27'23,330" 75°34'47,6" 1
I Cachimbo 3°27'26,330" 75°34'47,67" 1
I Cachimbo 3°27'27,026" 75°34'47,3" 1
D Dinde 3°27'28,926" 75°34'46,994" 1
D Cachimbo 3°27'28,906" 75°34'46,38" 1
D Cachimbo 3°27'29,33" 75°34'46,39" 1
D Cachimbo 3°27'30,53" 75°34'46,39" 1
I Cachimbo 3°27'30,82" 75°34'46,39" 1
D Matarraton 3°27'30,85" 75°34'45,93" 1
D Igua 3°27'31,90" 75°34'45,94" 1
D Matarraton 3°27'31,92" 75°34'45,528" 1
I Igua 3°27'31,95" 75°34'45,529" 1
D Igua 3°27'31,38" 75°34'45,168" 1
I Igua 3°27,30,102" 75°34'44,8" 1
I Igua 3°2730,764" 75°34'44,4" 1
I Igua 3°27,30,634" 75°34'44,1" 1
I Cachimbo 3°27'30,49" 75°36'43,8" 1
I Igua 3°27'30,454" 75°36'43,8" 1
D Igua 3°27'31,76" 75°36'43,8" 1
I Igua 3°27'31,39" 75°34'43,9" 1
I Igua 3°27'31,39" 75°34'44,088" 1
I Laurel 3°27'32,51" 75°34'44,2" 1
I Igua 3°27'32,72" 75°34'44,2" 1
I Igua 3°27'32,88" 75°34'44,4" 1
I Mango 3°27'34,323" 75°34'44,25" 1
I Guacimo 3°27'34,39" 75°34'44,22" 1
I Higuera 3°27'34,23" 75°34'44,46" 1
I Matarraton 3°27'34,5" 75°34'44,36" 1
I Igua 3°27,30,102" 75°34'43,1" 1
I Igua 3°2730,764" 75°34'43,8" 1
I Igua 3°27,30,634" 75°34'43,8" 1
I Cachimbo 3°27'30,49" 75°34'43,8" 1
I Igua 3°27'30,454" 75°34'43,7" 1
I Igua 3°27'31,76" 75°34'43,3" 1
I Igua 3°27'31,39" 75°34'44,9" 1
I Igua 3°27'31,39" 75°34'42,6" 1
I Laurel 3°27'32,51" 75°34'42,4" 1
I Igua 3°27'32,72" 75°34'42,1" 1
I Igua 3°27'32,88" 75°34'41,8" 1
I Mango 3°27'34,323" 75°34'41,7" 1
D Guacimo 3°27'34,39" 75°34'41,5" 1
D Higuera 3°27'34,23" 75°34'41,6" 1
D Matarraton 3°27'34,5" 75°34'41,6" 1
D Igua 3°27'41,5" 75°34'18,4" 1
D Igua 3°27,41,102" 75°34'18,5" 1
I Igua 3°27,41,764" 75°34'18,4" 1
D Guayabo 3°27,42,634" 75°34'18,2" 1
D Guacimo 3°27'42,49" 75°34'17,9" 1
D Laurel 3°27'42,454" 75°34'17,9" 1
D Dinde 3°27'44,76" 75°34'17,07" 1
D Dinde 3°27'44,39" 75°34'17,61" 1
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D Dinde 3°27'45,39" 75°34'17,9" 1
D Igua 3°27'45,51" 75°34'17,7" 1
I Mango 3°27'46,72" 75°34'17,01" 1
I Dinde 3°27'46,88" 75°34'17,01" 1
D Dinde 3°27'49,323" 75°34'17",7 1
I Laurel 3°25'49,39" 75°34'17,7" 1
I Laurel 3°25'50,23" 75°34'17,9" 1
I Ondequera 3°27'41,5" 75°34'18,4" 1
D Balso 3°27,41,102" 75°34'18,5" 1
D Ondequera 3°27,41,764" 75°34'18,4" 1
I Ondequera 3°27,42,634" 75°34'18,2" 1
I Nacedero 3°27'42,49" 75°34'17,9" 1
I Balso 3°27'42,454" 75°34'17,9" 1
I Balso 3°27'44,76" 75°34'17,07" 1
I Balso 3°27'44,39" 75°34'17,61" 1
I Bilibil 3°27'45,39" 75°34'17,9" 1
I Mandarino 3°27'45,51" 75°34'17,7" 1
I Aguacate 3°27'46,72" 75°34'17,01" 1
I Igua 3°27'46,88" 75°34'17,01" 1
I Igua 3°27'49,323" 75°34'17",7 1
D Igua 3°25'49,39" 75°34'17,7" 1
D Gualanday 3°25'50,23" 75°34'17,9" 1
D Igua 3°27'41,5" 75°34'18,4" 1
D Igua 3°27,41,102" 75°34'18,5" 1
D Dinde 3°27,41,764" 75°34'18,4" 1
D Dinde 3°27,42,634" 75°34'18,2" 1
I Igua 3°27'42,49" 75°34'17,9" 1
I Laurel 3°27'42,454" 75°34'17,9" 1
D Saman 3°27'44,76" 75°34'17,07" 1
I Dinde 3°27'44,39" 75°34'17,61" 1
I Bilibil 3°27'45,39" 75°34'17,9" 1
I Igua 3°27'45,51" 75°34'17,7" 1
I Balso 3°27'46,72" 75°34'17,01" 1
I Igua 3°27'46,88" 75°34'17,01" 1
I Dinde 3°27'49,323" 75°34'17",7 1
I Dinde 3°25'49,39" 75°34'17,7" 1
I Igua 3°25'50,23" 75°34'17,9" 1
D Igua 3°27'41,5" 75°36'44,13" 1
I Igua 3°27,41,102" 75°36'44,33" 1
D Igua 3°27,41,764" 75°36'44,4" 1
D Igua 3°27,42,634" 75°36'44,1" 1
D Igua 3°27'42,49" 75°36'44,2" 1
I Igua 3°27'42,454" 75°36'44,28" 1
D palo vayo 3°27'44,76" 75°36'44,35" 1
D Igua 3°27'44,39" 75°36'44,4" 1
I Balso 3°27'45,39" 75°36'44,41" 1
I Vainillo 3°27'45,51" 75°36'44,46" 1
D Igua 3°27'46,72" 75°36'44,47" 1
I Igua 3°27'46,88" 75°36'44,52" 1
D Diomate 3°27'49,323" 75°36'44,54" 1
D Ficus 3°25'49,39" 75°36'44,36" 1
I Teca 3°25'50,23" 75°36'44,60" 1
D Igua 3°27'41,5" 75°36'44,13" 1
I Teca 3°27,41,102" 75°36'44,33" 1
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K43+900 K45+100
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I Guacimo 3°27,41,764" 75°36'44,4" 1
I Dinde 3°27,42,634" 75°36'44,1" 1
I laurel jigua 3°27'42,49" 75°36'44,2" 1
D laurel jigua 3°27'42,454" 75°36'44,28" 1
I Guacimo 3°27'44,76" 75°36'44,35" 1
I Guacimo 3°27'44,39" 75°36'44,4" 1
D Guacimo 3°27'45,39" 75°36'44,41" 1
D Payande 3°27'45,51" 75°36'44,46" 1
D Teca 3°27'46,72" 75°36'44,47" 1
D Teca 3°27'46,88" 75°36'44,52" 1
I Teca 3°27'49,323" 75°36'44,54" 1
I caucho pajarito 3°25'49,39" 75°36'44,36" 1
D Matarraton 3°25'50,23" 75°36'44,60" 1
I Balso 3°27'21,330" 75°35'46,6" 1
I Guacimo 3°27'22,330" 75°35'46,6" 1
D Sangregado 3°27'23,330" 75°34'46,5" 1
D Igua 3°27'26,330" 75°34'46,5" 1
I Mango 3°27'27,026" 75°34'47,0" 1
D Guacimo colorado 3°27'28,926" 75°33'47,1" 1
I Capote 3°27'28,906" 75°33'47,2" 1
D Igua 3°27'29,33" 75°32'47,1" 1
I Igua 3°27'30,53" 75°32'47,2" 1
I Higuera 3°28'30,82" 75°31'47,3" 1
D Balso 3°28'30,85" 75°31'47,3" 1
D Balso 3°28'31,90" 75°31'47,0" 1
D Balso 3°28'31,92" 75°31'47,5" 1
D Matarraton 3°28'31,95" 75°31'47,3" 1
I Balso 3°28'31,38" 75°31'47,5" 1
D Guacimo 3°27'21,330" 75°31'46,6" 1
D Guacimo 3°27'22,330" 75°31'46,6" 1
D Guacimo 3°27'23,330" 75°31'46,5" 1
D Guacimo 3°27'26,330" 75°30'46,5" 1
I Matarraton 3°27'27,026" 75°30'47,0" 1
I Igua 3°27'28,926" 75°30'47,1" 1
I Dinde 3°27'28,906" 75°30'47,2" 1
I Cucharo 3°27'29,33" 75°30'47,1" 1
I Ficus 3°27'30,53" 75°30'47,2" 1
I Ficus 3°28'30,82" 75°30'47,3" 1
I Guacimo 3°28'30,85" 75°31'47,3" 1
D Dinde 3°27'31,90" 75°31'47,0" 1
I Igua 3°27'31,92" 75°31'47,5" 1
D Dinde 3°27'31,95" 75°31'47,3" 1
I Guacimo 3°27'31,38" 75°31'47,5" 1
I Guacimo 3°27'21,330" 75°31'46,6" 1
D Dinde 3°27'22,330" 75°31'46,6" 1
D dinde 3°27'23,330" 75°31'46,5" 1
I Matarraton 3°27'26,330" 75°30'46,5" 1
D Bilibil 3°27'27,026" 75°30'47,0" 1
I juago 3°27'28,926" 75°30'47,1" 1
D Igua 3°27'28,906" 75°30'47,2" 1
D Guacimo colorado 3°27'29,33" 75°30'47,1" 1
D Dinde 3°27'30,53" 75°30'47,2" 1
D Dinde 3°28'30,82" 75°30'47,3" 1
D Dinde 3°28'30,85" 75°31'47,3" 1
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I Dinde 3°27'31,90" 75°31'47,0" 1
I Bilibil 3°27'31,92" 75°31'47,5" 1
I Diomate 3°27'31,95" 75°31'47,3" 1
D Sangregado 3°28'21,926" 75°30'39,9" 1
D Chicható 3°28'21,906" 75°30'38,99" 1
I Dinde 3°28'21,33" 75°30'32,8" 1
I Matarraton 3°28'21,53" 75°30'32,8" 1
I Nacedero 3°28'25,82" 75°30'32,8" 1
I Ceiba 3°28'25,85" 75°30'32,6" 1
I Diomate 3°28'27,90" 75°30'31,5" 1
I Ondequera 3°28'27,92" 75°30'31,5" 1
D Nacedero 3°28'28,95" 75°30'31,1" 1
D Ceiba 3°28'28,38" 75°30'29,6" 1
D Matarraton 3°28'29,330" 75°30'25,5" 1
I Guacimo colorado 3°28'30,330" 75°30'22,4" 1
I guacharaco 3°28'31,330" 75°30'22,3" 1
I Laurel 3°28'33,330" 75°30'19,2" 1
I Nacedero 3°27'27,026" 75°30'39,19" 1
I laurel 3°28'21,926" 75°30'39,9" 1
I Balso 3°28'21,906" 75°30'38,99" 1
I Nacedero 3°28'21,33" 75°30'32,8" 1
D Nacedero 3°28'21,53" 75°30'32,8" 1
D Nacedero 3°28'25,82" 75°30'32,8" 1
D laurel 3°28'25,85" 75°30'32,6" 1
D Guacimo 3°28'27,90" 75°30'31,5" 1
I Igua 3°28'27,92" 75°30'31,5" 1
I Igua 3°28'28,95" 75°30'31,1" 1
D Igua 3°28'28,38" 75°30'29,6" 1
I Igua 3°28'29,330" 75°30'25,5" 1
D Nacedero 3°28'30,330" 75°30'22,4" 1
I Yarumo 3°28'31,330" 75°30'22,3" 1
I Yarumo 3°28'33,330" 75°30'19,2" 1
I Guamo 3°27'27,026" 75°30'39,19" 1
I Nacedero 3°28'21,926" 75°30'39,9" 1
I Higuera 3°28'21,906" 75°30'38,99" 1
D Chicható 3°28'21,33" 75°30'32,8" 1
D Nacedero 3°28'21,53" 75°30'32,8" 1
I Dinde 3°28'25,82" 75°30'32,8" 1
I Ondequera 3°28'25,85" 75°30'32,6" 1
D Igua 3°28'27,90" 75°30'31,5" 1
D Nacedero 3°28'27,92" 75°30'31,5" 1
I laurel 3°28'28,95" 75°30'31,1" 1
I Balso 3°28'28,38" 75°30'29,6" 1
D Guacimo 3°28'29,330" 75°30'25,5" 1
D Igua 3°28'30,330" 75°30'22,4" 1
D Balso 3°28'31,330" 75°30'22,3" 1
D Igua 3°28'33,330" 75°30'19,2" 1
D Igua 3°28'59,926" 75°29'12,9" 1
D Igua 3°28'59,906" 75°29'12,99" 1
I Igua 3°28'59,33" 75°29'12,8" 1
I Igua 3°28'59,53" 75°29'12,8" 1
I Igua 3°29'0,82" 75°29'11,8" 1
I Igua 3°29'1,85" 75°29'11,6" 1
I Igua 3°29'2,90" 75°29'11,5" 1
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I Hobo 3°29'2,92" 75°29'6,5" 1
D Yarumo 3°29'2,95" 75°29'6,1" 1
D palo vayo 3°29'2,38" 75°29'5,6" 1
D Igua 3°29'2,330" 75°29'25,5" 1
D Igua 3°29'2,330" 75°29'5,4" 1
D Igua 3°29'2,330" 75°29'5,3" 1
D Igua 3°29'2,330" 75°29'5,2" 1
D Igua 3°29'1,026" 75°29'5,19" 1
D Balso 3°28'59,926" 75°29'12,9" 1
D Igua 3°28'59,906" 75°29'12,99" 1
D Igua 3°28'59,33" 75°29'12,8" 1
D Igua 3°28'59,53" 75°29'12,8" 1
D Capote 3°29'0,82" 75°29'11,8" 1
I Igua 3°29'1,85" 75°29'11,6" 1
D Yarumo 3°29'2,90" 75°29'11,5" 1
D Dinde 3°29'2,92" 75°29'6,5" 1
I Yarumo 3°29'2,95" 75°29'6,1" 1
I Yarumo 3°29'2,38" 75°29'5,6" 1
I Balso 3°29'2,330" 75°29'25,5" 1
I Chicható 3°29'2,330" 75°29'5,4" 1
I Yarumo 3°29'2,330" 75°29'5,3" 1
D Igua 3°29'2,330" 75°29'5,2" 1
D Higuera 3°29'1,026" 75°29'5,19" 1
D Guacimo 3°28'57,026" 75°28'16,446" 1
D Igua 3°28'57,926" 75°28'16,94" 1
D laurel 3°28'57,906" 75°28'16,356" 1
I Igua 3°28'54,33" 75°28'12,36" 1
I Igua 3°28'53,53" 75°28'5,544" 1
I Igua 3°28'54,82" 75°28'4,05" 1
D Guacimo 3°28'54,85" 75°28'4,996" 1
D Guacimo 3°28'54,90" 75°28'3,998" 1
D Igua 3°28'54,92" 75°28'3,994" 1
D Igua 3°28'54,95" 75°28'3,372" 1
D Igua 3°28'54,38" 75°28'3,37" 1
D laurel 3°28'54,026" 75°28'2,934" 1
D Igua 3°28'45,926" 75°28'2,538" 1
D Ceiba 3°28'40,906" 75°28'2,114" 1
I Chicható 3°20'41,330" 75°27'48,288" 1
I Chicható 3°20'41,330" 75°36'38,83" 1
I Igua 3°20'41,330" 75°36'38,84" 1
D Igua 3°20'41,330" 75°36'38,80" 1
D Igua 3°20'41,330" 75°36'38,7" 1
I Igua 3°20'41,330" 75°36'39" 1
I Igua 3°20'41,330" 75°36'39,1" 1
I Chicható 3°20'41,330" 75°36'39,2" 1
D Chicható 3°20'41,330" 75°36'39,19" 1
I Nacedero 3°20'41,330" 75°36'39,20" 1
I Igua 3°20'41,330" 75°36'39,31" 1
D Nacedero 3°20'41,330" 75°36'39,41" 1
D Balso 3°20'41,330" 75°36'39,49" 1
I Yarumo 3°20'41,330" 75°36'39,65" 1
I Igua 3°20'41,330" 75°36'39,81" 1
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No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 802.4 UNIDAD: UND

NORTE ESTE

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

PODA DE LA PARTE AEREA DE ARBOLES TIPO IV

K00+000 K0+100

ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL
MARGEN

NOMBRE 

COMÚN

COORDENADAS
CANTIDAD

1402,00 UND

1.402,00
1.402,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

TOTAL ACUMULADO: PODA DE LA PARTE AEREA DE 

ARBOLES TIPO IV



No. 07

FECHA:

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 6P UNIDAD: ML

ABSCISA 

INICIAL

ABSCISA 

FINAL

LONGITUD         

(m)

LONGITUD         

(m)

K0+000 K1+600 1.600,00 1.600,00
K1+700 K5+400 3.700,00 3.700,00
K5+700 K7+500 1.800,00 1.800,00
K8+400 K16+100 7.700,00 7.700,00

K16+800 K21+000 4.200,00 4.200,00
K21+400 K22+000 600,00 600,00
K22+500 K28+500 6.000,00 6.000,00
K31+000 K34+600 3.600,00 3.600,00
K36+900 K41+700 4.800,00 4.800,00

34.000,00 ML

34.000,00
34.000,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

19 DE ABRIL DE 2023

LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

TOTAL ACUMULADO: LIMPIEZA DE CUNETAS INCLUYE 

RETIRO DE SOBRANTES

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022



No. 07

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 7P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

2,82 1,50 1,77 4,99 4,99

2,58 1,50 1,77 4,57 4,57

1,65 1,50 1,77 2,92 2,92 12,48
1,82 1,50 1,77 3,22 3,22

2,68 1,50 1,77 4,74 4,74

2,40 1,50 1,77 4,25 4,25 12,22
2,64 1,50 1,77 4,67 4,67

2,73 1,50 1,77 4,83 4,83

2,72 1,50 1,77 4,82 4,82 14,32
2,90 1,50 1,77 5,13 5,13

2,86 1,50 1,77 5,06 5,06

2,73 1,50 1,77 4,83 4,83 15,03
2,82 1,50 1,77 4,99 4,99

2,93 1,50 1,77 5,19 5,19

2,81 1,50 1,77 4,97 4,97 15,15
2,98 1,50 1,77 5,27 5,27

3,25 1,50 1,77 5,75 5,75

3,07 1,50 1,77 5,43 5,43 16,46
2,78 1,50 1,77 4,92 4,92

1,72 1,50 1,77 3,05 3,05

1,87 1,50 1,77 3,31 3,31 11,28
2,15 1,50 1,77 3,81 3,81

2,92 1,50 1,77 5,17 5,17

3,30 1,50 1,77 5,84 5,84 14,82
3,25 1,50 1,77 5,75 5,75

3,39 1,50 1,77 6,00 6,00

3,07 1,50 1,77 5,43 5,43 17,19
3,17 1,50 1,77 5,61 5,61

3,34 1,50 1,77 5,91 5,91

3,19 1,50 1,77 5,65 5,65 17,17
3,25 1,50 1,77 5,75 5,75

3,41 1,50 1,77 6,03 6,03

3,49 1,50 1,77 6,18 6,18 17,96
3,50 1,50 1,77 6,19 6,19

3,60 1,50 1,77 6,37 6,37

3,77 1,50 1,77 6,67 6,67 19,24
3,94 1,50 1,77 6,97 6,97

4,33 1,50 1,77 7,66 7,66

3,99 1,50 1,77 7,06 7,06 21,69
4,99 1,50 1,77 8,83 8,83

7,28 1,50 1,77 12,87 12,87

7,19 1,50 1,77 12,71 12,71 34,41
7,28 1,50 1,77 12,87 12,87

7,53 1,50 1,77 13,32 13,32

7,33 1,50 1,77 12,96 12,96 39,15
7,29 1,50 1,77 12,89 12,89

5,00 1,50 1,77 8,84 8,84

5,02 1,50 1,77 8,88 8,88 30,62
7,12 1,50 1,77 12,59 12,59

7,31 1,50 1,77 12,93 12,93

7,33 1,50 1,77 12,96 12,96 38,48

196,74 884,89 347,67 347,67

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

MURO K16+200

MOD 1

C1

C2

C3

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA 

CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE 

EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE 

REFUERZO

MOD 4

C10

C11

C12

MOD 5

C13

C14

C15

MOD 2

C4

C5

C6

MOD 3

C7

C8

C9

MOD 8

C22

C23

C24

MOD 9

C25

C26

C27

MOD 6

C16

C17

C18

MOD 7

C19

C20

C21

MOD 12

C34

C35

C36

MOD 13

C37

C38

C39

MOD 10

C28

C29

C30

MOD 11

C31

C32

C33

MOD 16

C46

C47

C48

MOD 17

C49

C50

C51

MOD 14

C40

C41

C42

MOD 15

C43

C44

C45



No. 07

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 7P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA 

CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE 

EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE 

REFUERZO

3,36 1,50 1,77 5,95 5,95

3,40 1,50 1,77 6,02 6,02 11,96
3,48 1,50 1,77 6,16 6,16

3,46 1,50 1,77 6,12 6,12 12,28
3,53 1,50 1,77 6,25 6,25

0,78 1,50 1,77 1,39 1,39 7,63
0,82 1,50 1,77 1,46 1,46

2,82 1,50 1,77 4,99 4,99 6,45
2,54 1,50 1,77 4,50 4,50

2,23 1,50 1,77 3,95 3,95 8,45
2,64 1,50 1,77 4,67 4,67

2,26 1,50 1,77 4,00 4,00 8,68
2,55 1,50 1,77 4,51 4,51

1,71 1,50 1,77 3,03 3,03 7,55
1,70 1,50 1,77 3,01 3,01

2,16 1,50 1,77 3,83 3,83 6,84
2,89 1,50 1,77 5,12 5,12

3,20 1,50 1,77 5,66 5,66 10,78
3,85 1,50 1,77 6,81 6,81

3,56 1,50 1,77 6,30 6,30 13,11
3,98 1,50 1,77 7,04 7,04

4,14 1,50 1,77 7,32 7,32 14,37
1,34 1,50 1,77 2,38 2,38

1,74 1,50 1,77 3,08 3,08

1,97 1,50 1,77 3,49 3,49

2,57 1,50 1,77 4,55 4,55 13,50
2,24 1,50 1,77 3,97 3,97

2,19 1,50 1,77 3,88 3,88

2,33 1,50 1,77 4,13 4,13

2,08 1,50 1,77 3,68 3,68 15,66
1,87 1,50 1,77 3,31 3,31

1,99 1,50 1,77 3,53 3,53

2,19 1,50 1,77 3,88 3,88

2,38 1,50 1,77 4,21 4,21 14,93

86,12 813,10 152,18 152,18

1,27 1,50 1,77 2,25 2,25

1,23 1,50 1,77 2,18 2,18

0,88 1,50 1,77 1,56 1,56

0,83 1,50 1,77 1,48 1,48 7,47
0,68 1,50 1,77 1,21 1,21

0,52 1,50 1,77 0,93 0,93

0,61 1,50 1,77 1,09 1,09

0,53 1,50 1,77 0,95 0,95 4,17
0,61 1,50 1,77 1,09 1,09

0,61 1,50 1,77 1,09 1,09

0,63 1,50 1,77 1,12 1,12

0,52 1,50 1,77 0,93 0,93 4,22
2,86 1,50 1,77 5,06 5,06

2,88 1,50 1,77 5,10 5,10

2,79 1,50 1,77 4,94 4,94

2,65 1,50 1,77 4,69 4,69 19,79
2,73 1,50 1,77 4,83 4,83

2,82 1,50 1,77 4,99 4,99

2,82 1,50 1,77 4,99 4,99

2,65 1,50 1,77 4,69 4,69 19,51
2,77 1,50 1,77 4,90 4,90

MOD 3
C5

C6

MOD 4
C7

C8

MURO K21+100

MOD 1
C1

C2

MOD 2
C3

C4

MOD 7
C13

C14

MOD 8
C15

C16

MOD 5
C9

C10

MOD 6
C11

C12

MOD 11
C21

C22

MOD 12

C23

C24

C25

C26

MOD 9
C17

C18

MOD 10
C19

C20

MURO K22+140

MOD 1

C1

C2

C3

C4

MOD 13

C27

C28

C29

C30

MOD 14

C31

C32

C33

C34

MOD 2

C5

C6

C7

C8

MOD 3

C9

C10

C11

C12

MOD 4

C13

C14

C15

C16

MOD 5

C17

C18

C19

C20

MOD 6

C21



No. 07

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 7P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA 

CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE 

EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE 

REFUERZO

2,78 1,50 1,77 4,92 4,92

3,01 1,50 1,77 5,33 5,33

2,84 1,50 1,77 5,03 5,03 20,18
4,97 1,50 1,77 8,79 8,79

4,73 1,50 1,77 8,37 8,37

4,78 1,50 1,77 8,46 8,46

4,71 1,50 1,77 8,33 8,33 33,95
4,62 1,50 1,77 8,17 8,17

4,70 1,50 1,77 8,31 8,31

4,65 1,50 1,77 8,23 8,23

4,61 1,50 1,77 8,16 8,16 32,87
4,56 1,50 1,77 8,07 8,07

4,56 1,50 1,77 8,07 8,07

4,66 1,50 1,77 8,24 8,24

4,43 1,50 1,77 7,84 7,84 32,21
4,53 1,50 1,77 8,01 8,01

4,61 1,50 1,77 8,16 8,16

4,56 1,50 1,77 8,07 8,07

4,63 1,50 1,77 8,19 8,19 32,43
4,55 1,50 1,77 8,05 8,05

4,59 1,50 1,77 8,12 8,12

4,66 1,50 1,77 8,24 8,24

4,84 1,50 1,77 8,56 8,56 32,97
5,01 1,50 1,77 8,86 8,86

5,00 1,50 1,77 8,84 8,84

4,99 1,50 1,77 8,83 8,83

5,08 1,50 1,77 8,99 8,99 35,52

155,79 1.123,53 275,30 275,30

4,47 1,50 1,77 7,91 7,91

4,40 1,50 1,77 7,78 7,78

4,58 1,50 1,77 8,10 8,10

4,25 1,50 1,77 7,52 7,52 31,31
4,32 1,50 1,77 7,64 7,64

4,23 1,50 1,77 7,48 7,48

4,16 1,50 1,77 7,36 7,36

3,96 1,50 1,77 7,01 7,01 29,49
4,07 1,50 1,77 7,20 7,20

1,78 1,50 1,77 3,15 3,15

4,07 1,50 1,77 7,20 7,20

3,81 1,50 1,77 6,74 6,74 24,30
3,85 1,50 1,77 6,81 6,81

3,91 1,50 1,77 6,92 6,92

3,83 1,50 1,77 6,78 6,78

3,84 1,50 1,77 6,79 6,79 27,30
0,80 1,50 1,77 1,42 1,42

0,68 1,50 1,77 1,21 1,21

0,68 1,50 1,77 1,21 1,21

0,47 1,50 1,77 0,84 0,84 4,68
0,57 1,50 1,77 1,02 1,02

0,77 1,50 1,77 1,37 1,37

0,46 1,50 1,77 0,82 0,82

0,65 1,50 1,77 1,16 1,16 4,36
0,58 1,50 1,77 1,03 1,03

0,61 1,50 1,77 1,09 1,09

0,55 1,50 1,77 0,98 0,98

0,39 1,50 1,77 0,70 0,70 3,80
0,43 1,50 1,77 0,77 0,77

MOD 6
C22

C23

C24

MOD 7

C25

C26

C27

C28

MOD 8

C29

C30

C31

C32

MOD 9

C33

C34

C35

C36

MOD 12

C45

C46

C47

C48

MURO K22+400

MOD 10

C37

C38

C39

C40

MOD11

C41

C42

C43

C44

MOD 2-1

C49

C50

C51

C52

MOD 2-2

C53

C54

C55

C56

MOD 2-3

C57

C58

C59

C60

MOD 2-4

C61

C62

C63

C64

MOD 2-5

C65

C66

C67

C68

MOD 2-6

C69

C70

C71

C72

MOD 2-7

C73

C74

C75

C76

MOD 2-8

C77



No. 07

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 7P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA 

CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE 

EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE 

REFUERZO

0,58 1,50 1,77 1,03 1,03

0,51 1,50 1,77 0,91 0,91

0,45 1,50 1,77 0,80 0,80 3,52
0,56 1,50 1,77 1,00 1,00

0,63 1,50 1,77 1,12 1,12

0,50 1,50 1,77 0,89 0,89

0,47 1,50 1,77 0,84 0,84 3,85
0,37 1,50 1,77 0,66 0,66

0,44 1,50 1,77 0,79 0,79

0,43 1,50 1,77 0,77 0,77

0,45 1,50 1,77 0,80 0,80 3,02
0,50 1,50 1,77 0,89 0,89

0,55 1,50 1,77 0,98 0,98

0,47 1,50 1,77 0,84 0,84

0,55 1,50 1,77 0,98 0,98 3,69
0,42 1,50 1,77 0,75 0,75

0,58 1,50 1,77 1,03 1,03

0,42 1,50 1,77 0,75 0,75

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 3,16
0,55 1,50 1,77 0,98 0,98

0,54 1,50 1,77 0,96 0,96

0,48 1,50 1,77 0,86 0,86

0,42 1,50 1,77 0,75 0,75 3,55
0,56 1,50 1,77 1,00 1,00

1,35 1,50 1,77 2,39 2,39

1,35 1,50 1,77 2,39 2,39

1,35 1,50 1,77 2,39 2,39 8,18

87,28 1.143,83 154,23 154,23

4,25 1,50 1,77 7,52 7,52

3,95 1,50 1,77 6,99 6,99

4,32 1,50 1,77 7,64 7,64

4,25 1,50 1,77 7,52 7,52 29,67
3,91 1,50 1,77 6,92 6,92

3,91 1,50 1,77 6,92 6,92

4,01 1,50 1,77 7,10 7,10

3,91 1,50 1,77 6,92 6,92 27,85
4,65 1,50 1,77 8,23 8,23

4,50 1,50 1,77 7,96 7,96

4,85 1,50 1,77 8,58 8,58

4,65 1,50 1,77 8,23 8,23 32,99
3,95 1,50 1,77 6,99 6,99

3,32 1,50 1,77 5,88 5,88

4,15 1,50 1,77 7,34 7,34

3,78 1,50 1,77 6,69 6,69 26,90
4,25 1,50 1,77 7,52 7,52

4,29 1,50 1,77 7,59 7,59

4,61 1,50 1,77 8,16 8,16

4,44 1,50 1,77 7,85 7,85 31,12
3,74 1,50 1,77 6,62 6,62

3,77 1,50 1,77 6,67 6,67

4,03 1,50 1,77 7,13 7,13

3,72 1,50 1,77 6,58 6,58 27,00
4,57 1,50 1,77 8,08 8,08

4,39 1,50 1,77 7,77 7,77

4,72 1,50 1,77 8,35 8,35

4,42 1,50 1,77 7,82 7,82 32,02
4,35 1,50 1,77 7,70 7,70

MOD 2-8
C78

C79

C80

MOD 2-9

C81

C82

C83

C84

MOD 2-10

C85

C86

C87

C88

MOD 2-11

C89

C90

C91

C92

MOD 2-12

C93

C94

C95

C96

MURO K28+900

I-1

C1

C2

C3

C4

MOD 2-13

C97

C98

C99

C100

MOD 2-14

C101

C102

C103

C104

I-2

C5

C6

C7

C8

I-3

C9

C10

C11

C12

I-4

C13

C14

C15

C16

I-5

C17

C18

C19

C20

I-6

C21

C22

C23

C24

I-7

C25

C26

C27

C28

I-8

C29



No. 07

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 7P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA 

CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE 

EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE 

REFUERZO

4,05 1,50 1,77 7,17 7,17

4,32 1,50 1,77 7,64 7,64

4,35 1,50 1,77 7,70 7,70 30,20
4,00 1,50 1,77 7,08 7,08

3,90 1,50 1,77 6,90 6,90

4,25 1,50 1,77 7,52 7,52

4,10 1,50 1,77 7,25 7,25 28,75
5,02 1,50 1,77 8,88 8,88

4,65 1,50 1,77 8,23 8,23

4,92 1,50 1,77 8,70 8,70

4,84 1,50 1,77 8,56 8,56 34,37
4,37 1,50 1,77 7,73 7,73

4,06 1,50 1,77 7,18 7,18

4,61 1,50 1,77 8,16 8,16

4,35 1,50 1,77 7,70 7,70 30,77
3,71 1,50 1,77 6,56 6,56

3,72 1,50 1,77 6,58 6,58

4,02 1,50 1,77 7,11 7,11

3,68 1,50 1,77 6,51 6,51 26,77
0,70 1,50 1,77 1,25 1,25

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 2,50
0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 1,88
0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 1,88
0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 1,88
0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 1,88
0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 1,88
0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 1,88
0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 1,88
0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63

0,35 1,50 1,77 0,63 0,63 1,88

212,75 2.279,32 375,96 375,96

1.305,40 M3

I-8
C30

C31

C32

I-9

C33

C34

C35

C36

I-10

C37

C38

C39

C40

I-11

C41

C42

C43

C44

D-2

C4

C5

C6

D-3

C7

C8

C9

I-12

C45

C46

C47

C48

D-1

C1

C2

C3

D-6

C16

C17

C18

D-7

C19

C20

C21

D-4

C10

C11

C12

D-5

C13

C14

C15

TOTAL ACUMULADO: CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA 

CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE EXCAVACIONES, 

FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE REFUERZO

D-8

C22

C23

C24

D-9

C25

C26

C27



No. 07

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 7P UNIDAD: m3

PROFUNDIDAD DIAMETRO AREA VOLUMEN
VOLUMEN 

ACUMULADO

[M] [M] [M2] [M3] [M3]

MÓDULO No. CAISSON OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

CONSTRUCCION DE ANILLO DE PROTECCION PARA 

CAISSON EN CONCRETO CLASE D, INCLUYE 

EXCAVACIONES, FORMALETA, NO INLCUYE ACERO DE 

REFUERZO

1.305,40

1.305,40

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07



No. 07

CAPITULO: NP Ítems No Previstos

ITEM: 8P UNIDAD: m3

INICIAL NIVEL

K21+100 4 129,00 1,10 0,60 141,90
K21+100 3 128,00 2,20 0,60 281,60
K21+100 2 129,00 2,20 0,60 283,80
K21+100 1 129,00 2,20 0,60 283,80

991,00

991,00
991,00

0,00

ING. ORLANDO CAMARGO RUIZ ING. CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

Director de Obra Director de Interventoría

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 CONSORCIO IC&CB

Contratista de Obra Interventoría

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

MEMORIA PARA ACTA DE MODIFICACION

TRAMO ATACO - PLANADAS

FECHA: 19 DE ABRIL DE 2023

GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK

ABSCISA LONGITUD     

(m)

ANCHO     

(m)

ALTO                

(m)
AREA (m2)

TOTAL GEOCONTENEDOR ESTRUCTURAL TEXTIL HYDROBLOCK

CANTIDAD ACTUALIZADA ACTA MODIFICACION No 06

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 07

MODIFICACION ACTA No. 07


