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CONTRATO No. 4600096270 DE 2022 

 

 

CONTRATANTE:          
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN– Secretaría de 
Suministros y Servicios. 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: CONSORCIO PAE MEDELLÍN 

NIT:  901.595.316-3 

OBJETO: 
Prestación de servicios para la atención alimentaria a 
población escolar en la modalidad ración 
industrializada y vaso de leche 

VALOR INICIAL: 

Treinta y nueve mil quinientos cincuenta y siete 
millones ciento cincuenta y siete mil quinientos 
dieciocho pesos M/L ($39.557.157.518) EXCLUIDO 
IVA 

ADICION N°1: 
Trece mil trescientos treinta y siete millones 
ochocientos setenta y tres mil ocho pesos m.l ($ 
13.337.873.008) que corresponde al 29,07% 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MÁS 
ADICIONES: 

Cincuenta y dos mil ochocientos noventa y cinco 
millones treinta mil quinientos veintiséis pesos M/L 
($52.895.030.526) EXCLUIDO IVA 

DURACIÓN INICIAL:  
Cien (100) días calendario escolar (equivalente a 173 
días calendario) 

AMPLIACIÓN N°1 
Cinco (5) días calendario, es decir, hasta julio seis 
(06) de 2023 

AMPLIACIÓN N°2 

Treinta y siete (37) días calendario escolar 
(equivalente a 56 días calendario), es decir, desde el 
siete (07) de julio de 2023 hasta el día treinta y uno 
(31) de agosto de 2023, ambas fechas inclusive 

DURACIÓN INICIAL MÁS 
AMPLIACIONES:  

Ciento treinta y siete (137) días calendario escolar 
(equivalente a 234 días calendario) 

SUSPENSIONES: NA 

FECHA DE INICIO: Diez (10) de enero de dos mil veintitrés (2023) 
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FECHA DE TERMINACIÓN: Treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés 

OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A LA 
FECHA: 

 

Otrosí No. 01  

OTROSI No 1:  
1.Modificar el valor ración presentado en la propuesta 
por parte del contratista respecto a incrementar el 
porcentaje establecido tanto para el salario mínimo 
como para el auxilio de transporte vigencia 2023, 
conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 
de 2022 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

1. ADICIÓN No. 02: Adicionar el valor de nueve mil 
doscientos cuarenta y cuatro millones setenta y seis 
mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m.l 
($9.244.076.644) que corresponde al 20,15% del 
valor inicial del contrato, obteniendo así un porcentaje 
de adición acumulado del 49,22%. 
 
2. AMPLIACIÓN No. 03: Ampliar la ejecución del 
contrato por veintisiete (27) días calendario escolar 
(equivalente a 47 días calendario), es decir, desde el 
primero (01) de septiembre de 2023 hasta el día 
diecisiete (17) de octubre de 2023, ambas fechas 
inclusive. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 
 

Mediante Resolución número 202250129982 de diciembre 28 de 2022 el DISTRITO ESPECIAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos adjudicó, a través de proceso de Selección Abreviada de menor cuantía No. 9014773 
de 2022, el Contrato No. 4600096270 de 2022 entre el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín y CONSORCIO PAE MEDELLÍN, cuyo objeto es: Prestación de servicios para la atención 
alimentaria a población escolar por un valor de Veintisiete mil setecientos catorce millones ochocientos trece 
mil cuatrocientos veinticuatro pesos M/L ($27.714.813.424) EXCLUIDO IVA y con un plazo de ejecución de 
cien (100) días calendario escolar (equivalente a 173 días calendario), contados a partir del inicio de la 
ejecución publicada en la plataforma Secop II, lo cual ocurrió el 10 de enero de 2023. Durante la presente 
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ejecución se ha realizado una modificación al valor ración presentado en la propuesta por parte del 
contratista respecto a incrementar el porcentaje establecido tanto para el salario mínimo como para el auxilio 
de transporte vigencia 2023, conforme a los Decretos 2613 y 2614 de diciembre 28 de 2022, al igual que 
una ampliación de la ejecución del contrato por cinco (5) días calendario, es decir, desde el 02 de julio de 
2023 hasta el 06 de julio de 2023, ambas fechas inclusive. Posteriormente se realizó Otrosí 02, donde se 
realizó una adición por valor de Trece mil trescientos treinta y siete millones ochocientos setenta y tres mil 
ocho pesos m.l ($ 13.337.873.008) y se realizó ampliación hasta el día 31 de agosto de 2023 
 
 

 
 

Resumen de la ejecución de los recursos: 
 
 

Valor del Contrato $ 39.557.157.518 

Adiciones $ 13.337.873.008 

Total valor del contrato más adiciones $ 52.895.030.526 

Pagos Realizados (Acumulado) al 22/08/2023 $ 41.558.270.889 

Saldo del contrato al 22/08/2023 $ 11.336.759.637 

Porcentaje de ejecución financiera 78.57% 

Porcentaje de ejecución física 78.57% 

 
 
Para el seguimiento, vigilancia y control a la ejecución este contrato, el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - Secretaría de Suministros y Servicios suscribió con el 
Consorcio Pae Niños Medellín 2023 el Contrato de Interventoría No 4600097387 de 2023 cuyo objeto es 
“Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al contrato de Prestación de servicios para 
la atención alimentaria a población escolar”, con un plazo de ejecución de seis (6) meses, sin superar la 
presente vigencia, en todo caso supeditado al plazo del contrato principal”, con fecha de inicio el 01 de marzo 
de 2023. 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 

La educación es un pilar del Estado Social de Derecho que permite el desarrollo sostenible de la sociedad. 
El Estado tiene que garantizar su acceso continuo, de calidad, inclusivo, diferenciado, respetuoso y acorde 
a las necesidades del individuo y de las comunidades. Permite el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos 
humanos como la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, a escoger la profesión, el arte, 
al trabajo, el mínimo vital, a la participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación y a las libertades de expresión, opinión, información, adhesión, cátedra, aprendizaje, enseñanza y 
de investigación, conforme a las sentencias T-085 de 2017, T-534 de 1997, T-781 de 2010 y T-780 de 1999 
de la Corte Constitucional. 
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Como se indicó, en materia educativa, se debe garantizar el acceso material al derecho y servicio público 
de la educación, que implica proporcionar las condiciones para asegurar, entre otros, los alimentos 
adecuados en los restaurantes escolares. (Corte Constitucional, Sentencia T-641/16). 
 
De acuerdo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional la garantía de alimentos adecuados es 
fundamental para evitar la deserción escolar y para asegurar que el proceso de educación de los niños y 
niñas sea brindado en condiciones dignas. (T-273 de 2014).  De este modo la estrategia denominada Planes 
de Alimentación Escolar-PAE debe propiciar el acceso de niños y niñas al sistema escolar. 
 
De acuerdo con la extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho fundamental a la educación 
se materializa garantizando la disponibilidad, el acceso, la adaptabilidad y la calidad.  Desde la jurisprudencia 
se ha buscado, en el marco del componente de acceso, que la permanencia en el sistema educativo se 
garantice a través de los Programas de Alimentación Escolar-PAE, entre otros instrumentos (T-641/16). 
 
Mediante Sentencia T-457 de 2018 la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional advirtió que 
imponer barreras para la efectividad del sistema de restaurante escolar contradice el artículo 44 de la 
Constitución política, según el cual la alimentación equilibrada es una garantía fundamental para los niños, 
niñas y adolescentes; que en el marco jurídico interno se ha focalizado, especialmente, mediante el PAE. 
Programa que demanda amplias sumas del erario y, bajo este entendido, cuando se adquieren obligaciones 
para suministrar gratuitamente los alimentos, ni a los estudiantes beneficiarios ni a sus acudientes se les 
puede imponer el pago de una suma periódica de dinero, ni mucho menos supeditar la calidad de las 
raciones a ello. 
 
El Programa de Alimentación Escolar fija un objetivo común, el cual es el de desarrollar acciones que 
contribuyan al cumplimiento del derecho a la alimentación y nutrición de la población en situación de 
vulnerabilidad alimentaria y social, de manera tal que contribuya a mejorar el acceso y la permanencia 
escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar, mejorando su capacidad de aprendizaje a través 
del suministro de un complemento alimentario, lo cual a su vez implica el deber de garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio de alimentación escolar durante todo el tiempo que conlleve la permanencia en 
las aulas de clase de los beneficiarios. 

El plazo de ejecución que tiene previsto este contrato es hasta el día 31 de agosto del presente año, por 
ende, hasta esa fecha estaría garantizada la prestación del servicio de alimentación escolar, bajo tales 
condiciones contractuales, es necesario para la Administración Distrital prever la continuidad en la prestación 
de ese servicio hasta la terminación del calendario académico del presente año, es decir, noviembre 26 de 
2023. 

Para atender esa necesidad, la Administración Distrital adelantó la publicación para el mes de agosto,  en la 
plataforma transaccional SECOP II, de un nuevo proceso de Licitación Pública para seleccionar los 
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proveedores para la “Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar”, que cubra 
hasta la terminación del calendario académico del presente año, sin embargo, toda vez que los términos de 
ley, teniendo en cuenta tanto la etapa de planeación como la de selección, del proceso de licitación pública 
rebasa la fecha de terminación del presente contrato, es imprescindible ampliarlo con el fin de garantizar la 
prestación del servicio hasta tanto se adjudique la nueva licitación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión del contrato y el ordenador del gasto consideran pertinente y 
necesario dar continuidad al contrato No. 4600096270 de 2022 con el fin de garantizar la satisfacción cabal 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción 
del Interés General y aunado a ello el cumplimiento de los postulados adscritos en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, máxime cuando a la fecha de terminación del contrato no se contaría con la prestación 
de servicios para la atención alimentaria a población escolar, servicio que debe ser permanente y continuo.  
 

Debido a lo anterior se solicita 

 
1. ADICIÓN No. 02: Adicionar el valor de nueve mil doscientos cuarenta y cuatro millones 

setenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m.l ($9.244.076.644) que corresponde 
al 20,15% del valor inicial del contrato, obteniendo así un porcentaje de adición acumulado 
del 49,22%. 
 

 
 

A la fecha se cuenta con un saldo disponible de dos mil cien millones novecientos veintiséis mil quinientos 
diez pesos m.l ($2.100.926.510), este saldo es llevado al valor de la ración proyectada del mes de 
septiembre, con el cual se puede garantizar la prestación del servicio por cinco (5) días calendario escolar, 
por ende, solo se requiere la adición para ejecutar el contrato por veintidós días (22) calendario escolar. Los 
saldos disponibles se derivan porque durante la totalidad de los días del calendario escolar, no asisten a los 
diferentes establecimientos educativos los doscientos veinte mil (220.000) beneficiarios, por ende, toda vez 
que el pago al contratista se realiza por ración entregada, va quedando un recurso disponible, así: 
 
 
 

TABLA 1. Saldos disponibles 
 

   

 LOTE 3 

ENERO - JUNIO - VALOR 
EJECUTADO 

 PROYECCION - TOTAL RACIONES  7.198.706 

PROYECCION - RACIONES VALOR  34.093.590.590 

VALOR NETO RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS 18.840.608 

PROYECCION - VALOR CORRECTIVOS 24.493.933 

PROYECCION - VALOR EJECUCION FINAL 34.136.925.131 

JULIO - VALOR 
PROYECTADO. VALORES 
RACION PRELIMINARES 
PROYECCION MAYO - 
AGOSTO. 

 PROYECCION - TOTAL RACIONES  1.573.835 

PROYECCION - RACIONES VALOR  7.656.880.315 

VALOR NETO RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS - 

PROYECCION - VALOR CORRECTIVOS 57.236.305 

PROYECCION - VALOR EJECUCION FINAL 7.714.116.620 
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AGOSTO - VALOR 
PROYECTADO. VALORES 
RACION PRELIMINARES 
PROYECCION MAYO - 
AGOSTO. 

 PROYECCION - TOTAL RACIONES  1.817.850 

PROYECCION - RACIONES VALOR  8.879.801.085 

VALOR NETO RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS - 

PROYECCION - VALOR CORRECTIVOS 63.261.180 

PROYECCION - VALOR EJECUCION FINAL 8.943.062.265 

ACUMULADO 
PROYECTADO 

 PROYECCION - TOTAL RACIONES  10.590.391 

PROYECCION - RACIONES VALOR  50.630.271.990 

VALOR NETO RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS 18.840.608 

PROYECCION - VALOR CORRECTIVOS 144.991.418 

PROYECCION - VALOR EJECUCION FINAL 50.794.104.016 

 VALOR TOTAL CONTRATO 52.895.030.526 

 SALDO DISPONIBLE PROYECTADO CONTRATO 2.100.926.510,00 

 
A continuación, se evidencian las variables mes a mes del índice de precios de alimentos (IPA). 

 

TABLA 2. Variación IPA mes a mes 
 
 

MES IPA 

Enero 2,55 

Febrero 1,58 

Marzo 0,87 

Abril -0,13 

Mayo -0,96 

Junio -0,58 

Julio 0,15 

 
Con la siguiente tabla se logra evidenciar el valor real de las raciones de los meses de junio a julio y la 
proyección de los meses de agosto a septiembre, este último valor es con el cual se realizan los cálculos 
del recurso disponible y el valor de la adición, lo que permite darle continuidad a la prestación del servicio 
hasta el 17 de octubre de 2023. 
 
TABLA 3. Valor ración mes a mes 
 

Ración Industrializada - Vaso de Leche 

TIPO 

Valor Unitario Reajuste con IPA y SMMV 
2023 

Proyección Ración Ajustada 

Junio Julio Agosto Septiembre 

Transición (3 a 5 años 11 meses)   $               4.045   $             4.067   $             4.082   $             4.052  

Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses)   $               4.556   $             4.580   $             4.600   $             4.565  

Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses)  $               5.222   $             5.251   $             5.273   $             5.232  

Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses)   $               5.556   $             5.586   $             5.611   $             5.568  

Media y Complementario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses)    $               6.119   $             6.151   $             6.185   $             6.136  

Vaso de Leche  $               2.897   $             2.900   $             2.925   $             2.906  

 
NOTA: El valor de la ración ajustada es proyectada, toda vez que varía conforme al crecimiento o decrecimiento mes a mes del 
índice de precio de alimentos -IPA-, el cual obedece a un factor externo al Distrito Especial de Medellín 
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Conforme a la proyección realizada, se observa el análisis de la presente adición, así: 
TABLA 4. Descripción del valor a adicionar 
 

Adición II Contrato No 4600096270 

TIPO 
Proyección Ración 

Ajustada Septiembre 
Cupos Días Valor 

Transición (3 a 5 años 11 meses)   $              4.052           5.734  22  $                511.151.696  

Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses)   $              4.565         18.614  22  $            1.869.404.020  

Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses)  $              5.232         13.316  22  $            1.532.724.864  

Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 meses)   $              5.568         26.113  22  $            3.198.738.048  

Media y Complementario 10°-11° (15 a 17 años 11 
meses)   

 $              6.136           9.461  22  $            1.277.159.312  

Vaso de Leche  $              2.906         13.372  22  $                854.898.704  

Valor Total Adición II  $            9.244.076.644  

 
 

La adición propuesta por el Distrito Especial de Medellín para el presente contrato se encuentra dentro del 
límite permitido en el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos: 
 
“Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. (…) 
Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entregada de anticipos, 
pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales.” 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 
 

 

2. AMPLIACIÓN No. 03: Ampliar la ejecución del contrato por veintisiete (27) días calendario 

escolar (equivalente a 47 días calendario), es decir, desde el primero (01) de septiembre de 

2023 hasta el día diecisiete (17) de octubre de 2023, ambas fechas inclusive. 

La ampliación propuesta tiene como objetivo garantizar la continuidad de la prestación del servicio que se 
deriva del objeto del presente contrato, en virtud de la obligación legal que tiene la Administración distrital 
de garantizar la atención de manera permanente, lo anterior, hasta tanto no sea adjudicada la nueva 
licitación pública, tiempo que es suficiente para el proceso de selección que elegirá los nuevos operadores 
del programa de alimentación Escolar del Distrito. 
 
El presente contrato no ha sido objeto de incumplimientos hasta la fecha, ni de reclamaciones, controversias 
u otros.  
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Ni el ordenador del gasto ni la interventoría conocen de posibles retrasos de los servicios que ameriten la 
realización de un proceso sancionatorio.  
La interventoría certifica que se han revisado y verificado todos los aspectos técnicos, administrativos, 
ambientales, financieros, contables y jurídicos, de conformidad con el alcance del presente contrato, 
impartiendo aval a los documentos y elementos que conforman la solicitud, dando cumplimiento a los 
requisitos legales para la suscripción de la presente modificación, en ejecución del contrato de objeto de 
supervisión. 
 

A la fecha no se han presentado acciones que materialicen algún riesgo de los inicialmente previstos, y la 
presente modificación no varía los posibles riesgos establecidos en la etapa precontractual. 
 

SOLICITUD: 
 
Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, autorizar la siguiente 
necesidad: 
 

1. ADICIÓN No. 02: Adicionar el valor de nueve mil doscientos cuarenta y cuatro millones setenta y 
seis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos m.l ($9.244.076.644) que corresponde al 20,15% del 
valor inicial del contrato, obteniendo así un porcentaje de adición acumulado del 49,22%. 

2. AMPLIACIÓN No. 03: Ampliar la ejecución del contrato por veintisiete (27) días calendario escolar 
(equivalente a 47 días calendario), es decir, desde el primero (01) de septiembre de 2023 hasta el 
día diecisiete (17) de octubre de 2023, ambas fechas inclusive. 

La presente solicitud fue aprobada en el CIP mediante Acta N° 43 de la Secretaría de Inclusión Social, 
Familia y Derechos Humanos, del 23 de agosto de 2023. 
 
 

ANEXOS: Lista de chequeo, Solicitud de la Secretaria de Despacho dirigida al contratista donde le 
manifieste la necesidad de modificar el contrato, Escrito del contratista en donde manifieste la voluntad de 
realizar la modificación, documentos del contratista de Registro de Responsables Fiscales, Inhabilidades e 
Incompatibilidades de la Procuraduría y el de Antecedentes Judiciales de la Policía, Contrato, informe de 
supervisión, y copia del acta del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Inclusión Social, Familia 
y DDHH. 
 
 

Para constancia firma el representante legal del Consorcio interventor en Medellín a los veintitrés (23) días 
del mes de agosto de 2023. 
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Atentamente, 
 

 
JOHN ANDREY RODRÍGUEZ BELTRÁN  
15.876.326  
Representante legal 
Consorcio PAE Niños Medellín 2023 

http://www.medellin.gov.co/

