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Entre los suscritos, MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, domiciliada y residenciada en esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.665.209, en su calidad de Secretaria General Código 0035 Grado 
23 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones según lo previsto en el Decreto No. 
1120 del 6 de julio de 2023, quien en virtud de la delegación de funciones conferidas mediante la Resolución No. 
1725 del 8 de septiembre de 2020 modificada por la Resolución No. 1938 de 4 de agosto de 2021, subrogada y 
adicionada por la Resolución No. 2984 del 2 de noviembre de 2021, quien obra en representación del FONDO 
ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Unidad Administrativa 
Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 
NIT 800.131.648 - 6, y en adelante se denominará el FONDO ÚNICO DE TIC, por una parte; y por la otra, 
SANTIAGO PARDO FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.417, en su calidad de 
Representante legal suplente COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A., identificado NIT. 800.153.993-
7, quien para los efectos del presente documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar 
el presente otrosí No.1 al contrato de Aporte No. 1042 de 2020, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. El artículo 34 de la ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 21 de la ley 1978 de 2019, estableció que el 

objeto del FUTIC, es financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso 

universal y el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Así mismo, el Parágrafo 1 del referido artículo determinó que dentro de 

los principios del Fondo está especializar su inversión en la masificación del acceso, uso y apropiación de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y cerrar la brecha digital.  

 

2. En ese contexto surge Centros Digitales como un proyecto de acceso rural público a internet, con el fin de 

cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y bajo el supuesto de lograr optimizar 

los recursos asignados a los proyectos de acceso en sitios de mayor dificultad geográfica, con nuevos 

parámetros de agregación de demanda, plazos de ejecución más extensos, que permitan lograr un mayor 

impacto social en términos de uso y apropiación de la tecnología, y modelos operativos que ofrezcan mayor 

eficiencia. 

 
3. El 18 de agosto de 2020, en virtud de las necesidades establecidas la entidad contratante adelantó el proceso 

de Licitación Pública No. FTIC-LP-038-2020 para “Ejecutar el proyecto Centros Digitales en la región 

adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura 

para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico”  

 

4. En el referido anexo técnico al pliego de condiciones de la Licitación Pública No. FTIC-LP-038-2020, se 

expuso el alcance del proyecto Centros Digitales indicando que “(…) se propone implementar una solución 

de acceso público a Internet (Centros Digitales – CD) en mínimo 9.410 comunidades rurales, distribuidas 

en los 32 departamentos del país”. En el referido documento se definió el término Centros Digitales de la 

siguiente forma: 

 
“Centros Digitales: Son espacios donde se provee el servicio de acceso a Internet, están instalados 

principalmente en establecimientos y sedes educativas de carácter público, ubicados en Zonas Rurales 

y/o apartadas del país, estos Centros Digitales cuentan con dos zonas de acceso inalámbrico WiFi, uno 

‘interior’ que beneficiará a la institución pública y otro ‘exterior’ que dará conectividad gratuita, 

beneficiando a la comunidad aledaña a esta, que tenga un dispositivo con tecnología WiFi, con el cual 

se puedan conectar”. 
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5. El 9 de diciembre de 2020, mediante Resolución No. 1138 de 2020 se adjudicó la “Región A” de la Licitación 

Pública No. FTIC-LP-038-2020 al oferente COMCEL S.A., teniendo en cuenta que cumplió́ todas las 

exigencias establecidas en el pliego de condiciones y realizó la mejor oferta para esta región.  

 

6. El 17 de diciembre de 2020, se suscribió el Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 entre el Fondo Único de 

TIC y el contratista COMUNICACIONES CELULAR S.A. COMCEL S.A., por valor de UN BILLÓN SESENTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  

MIL  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  DOS  PESOS ($1.065.564.968.972) y cuyo objeto es: “El objeto del 

presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región A adjudicada 

obligándose a realizar la  planeación, instalación,   operación y mantenimiento de la infraestructura para 

prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.”, con un plazo de 

ejecución hasta el 30 de junio de 2031. El contratista COMCEL S.A ofertó 7.468 centros digitales, 

correspondientes a 4.659 obligatorios y 2.809 centros digitales adicionales a los establecidos en la licitación 

pública, en los cuales se prestará el servicio de internet bajo las condiciones de calidad, meses de operación 

que contempla el proyecto. 

 

7. El 28 de diciembre de 2020 se suscribió el acta de inicio del contrato, previa verificación del cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el contrato.  

 

8. Mediante concurso de méritos abierto No FTIC-CM-044-20 del 1 de octubre de 2020, fue adjudicada la 

Interventoría del Proyecto Centros Digitales y como resultado de ello el 23 de diciembre de 2020, se 

suscribió el Contrato de Interventoría No. 1045 de 2020 entre el Fondo Único de TIC y CONSORCIO 

PE2020 C DIGITALES, por valor de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($19.678.462.248) y cuyo objeto es: Ejercer la Interventoría Integral al Proyecto "Centros 

Digitales” cuyo objeto es: " Ejercer la interventoría integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación 

de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo del (los) ejecutor(es) del 

proyecto centros digitales." 

 
Las obligaciones y actividades de la Interventoría se encuentran contenidos de manera detallada en el 

Anexo Técnico que hace parte integral del presente documento.”, con un plazo de ejecución hasta el 31 de 

julio de 2022. 

 

9. De conformidad con la cláusula sexta del Contrato de Interventoría No. 1045 de 2020, el plazo de ejecución 

finalizó el 31 de julio de 2022. Por lo anterior, se llevó a cabo el concurso de méritos FTIC-CM-003-2022, el 

cual concluyó con el Contrato de Interventoría No. 756 de 2022 suscrito entre el Fondo Único de Tecnología 

de la Información y las Comunicaciones y el CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022. La labor de 

interventoría desarrollada por el referido consorcio inició el 1 de julio de 2022, y finalizó el 30 de junio del 

2023. 

 

10. Por lo anterior, se llevó a cabo el concurso de méritos FTIC-CM-002-2023, el cual concluyó con el Contrato 

de Interventoría No. 741 de 2023 suscrito entre el Fondo Único de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones y el CONSORCIO INTERVENTORÍA CENTROS DIGITALES 01-23. La labor de 

interventoría desarrollada por el referido consorcio inició el 17 de julio de 2023. 
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11. William Orlando Luzardo Triana, en calidad de Director de Infraestructura; Helman Suárez Villalba, Asesor 
código 1020 grado 15 del Despacho del Ministro y Margarita Hernández Cortés Asesor código 1020 grado 
13 del Despacho del Viceministro de Conectividad, en su condición de supervisores del contrato de aporte 
No. 1042 de 2020, mediante memorando con registro N° 222115766 del 9 de noviembre de 2022, solicitó 
suscribir el presente otrosí, argumentando para el efecto lo siguiente (todo lo cual se encuentra descrito en 
detalle en el documento de justificación que forma parte integral de este otrosí): 
 

2. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
¨¨(…)  A continuación, se indica el estado de ejecución del contrato de aporte 1042 de 2020, frente a cada 
una de las fases, con base en los informes de la interventoría y los soportes de seguimiento contractual 
 

2.1.1 Fase planeación    

  
Meta 
No.  

Fase  
Descripción de las obligaciones 

relacionadas con cada una de las metas  
Plazo Máximo de 

Entrega  
Estado1 

1  

P
la

n
ea

ci
ó

n
  

   

Informe Detallado de Ingeniería y 
Operación   Plan de Instalación y Puesta en 
Servicio   Plan de Mantenimiento   Plan de 
Calidad      

Un (1) mes 
contado a partir de 
la suscripción del 
acta de inicio del 

contrato   

Aprobado por 
Interventoría  
24/03/2021 

2  

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 
1A correspondiente a *10.15%) 
 de los Centros Digitales. (758 Centros 
Digitales)   

1 de febrero de 
2021    

Aprobado por 
Interventoría 
30/03/2021 

3  
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 
1B correspondiente a *10.14% de los Centros 
Digitales (757 Centros Digitales).   

1 de marzo de 
2021    

Aprobado por 
interventoría 
30/03/2021 

4  

Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 

2 correspondiente a *39.09% de los 

Centros   Digitales. (2919 Centros Digitales)   

31 de julio de 
2021   

Aprobado por 
Interventoría 
24/09/2021 

5 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 
correspondiente a *40.62% de los Centros 
Digitales (3034 Centros Digitales).  

28 de febrero de 
2022 

 

Aprobado por 
Interventoría 
25/07/2022 

 

 
2.1.2. Fase Instalación y Puesta en servicio 2 

 
Meta 
No. 

Fase 
Descripción de las obligaciones relacionadas 

con cada una de las metas 
Plazo Máximo 

de Entrega 
Estado 

 

6  
   

In
st

al
ac

ió
n

 y
 p

u
es

ta
 e

n
 

se
rv

ic
io

  
 

Reporte de la instalación y puesta en servicio 
del Grupo 1A correspondiente a *10.15%de los 
Centros Digitales (758 Centros Digitales).   

30 
de abril 2021 

Aprobado por 
Interventoría 
23/07/2021 

7 
Reporte de la instalación y puesta en servicio 
del Grupo 1B correspondiente a *10.14%de los 
Centros Digitales (757 Centros Digitales).   

31 de mayo 
2021  

 

Aprobado por 
Interventoría 
24/09/2021 

8 
Aprobación por parte de la Interventoría de la 
instalación y puesta en servicio del Grupo 1A 

30 de junio 
2021 

Aprobado por 
Interventoría 
28/09/2021 

 
1 Las fechas se refieren al último comunicado de la interventoría con concepto de aprobación de la meta correspondiente 
con base en los reportes previamente presentados por el contratista y registrados en el comunicado correspondiente. 
2 En oficio que lleva por consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01999-2023 Con radicado 231027478 del 13 de abril del 
2023 
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Meta 
No. 

Fase 
Descripción de las obligaciones relacionadas 

con cada una de las metas 
Plazo Máximo 

de Entrega 
Estado 

 

correspondiente a *10.15%de los Centros Digitales 
(758 Centros Digitales). 

9 

Aprobación por parte de la Interventoría de la 
instalación y puesta en servicio del Grupo 1B 
correspondiente a *10.14%de los Centros Digitales 
(757 Centros Digitales).  

30 de junio 
2021 

Aprobado por 
Interventoría 
31/12/2021 

10 

Reporte de la instalación y puesta en servicio 

del Grupo 2 correspondiente a *39.09% de los 

Centros   Digitales (2919 Centros Digitales).   

29 de octubre 
2021  

 

 Aprobado por 
Interventoría 
09/06/2022 

11 

Aprobación por parte de la Interventoría de la 
instalación y puesta en servicio del Grupo 2 

correspondiente a *39.09% de los 

Centros   Digitales (2919 Centros Digitales).   

29 de diciembre 
2021 

 

Aprobado por 
Interventoría 
31/01/2022 

12 
Reporte de la instalación y puesta en servicio 
del Grupo 3 correspondiente a *40.62%de los 
Centros Digitales (3034 Centros Digitales). 

31 de mayo 
2022  

 

En Proceso 
Aprobados 2.954 

 

13 

Aprobación por parte de la Interventoría de la 
instalación y puesta en servicio del Grupo 3 
correspondiente a *40.62%de los Centros Digitales 
(3034 Centros Digitales).  

31 de julio 2022 
 

En Proceso 
Aprobados 2.622 

(con corte al 
30/06/2023) 

 

2.1.3. Fase de Operación y Mantenimiento  

  

Meta 
No. 

Fase 
Descripción de las obligaciones 

relacionadas con cada una de las 
metas 

Plazo Máximo de 
Entrega 

Estado 

14 

O
p

er
ac

ió
n

 y
 M

an
te

n
im

ie
n

to
  

Operación y mantenimiento del 
Grupo 1A correspondiente a 
correspondiente a *10.15%de los 
Centros Digitales (758 Centros 
Digitales). 

Ciento veinte (120) 
meses contados a partir 
de la aprobación de la 
instalación y puesta en 
servicio del Grupo 1A 
por parte de la 
interventoría.  

Aprobado por 
Interventoría 
29/09/2021 

15 

Operación y mantenimiento del Grupo 
1B correspondiente a *10.14%de los 
Centros Digitales (757 Centros 
Digitales).   

Ciento veinte (120) 
meses contados a partir 
de la aprobación de la 
instalación y puesta en 
servicio del Grupo 1B 
por parte de la 
interventoría. 

Aprobado por 
Interventoría 
01/01/2022 

16 

Operación y mantenimiento del Grupo 

2 correspondiente a *39.09% de los 

Centros   Digitales (2919 Centros 
Digitales).   

Ciento catorce (114) 
meses contados a partir 
de la aprobación de la 
instalación y puesta en 
servicio del Grupo 2 por 
parte de la 
interventoría. 

Aprobado por 
Interventoría 
01/02/2023 

17 

Operación y mantenimiento del Grupo 
3 correspondiente a *40.62%de los 
Centros Digitales (3034 Centros 
Digitales). 

Ciento siete (107) 
meses contados a partir 
de la aprobación de la 
instalación y puesta en 

En proceso 
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servicio del Grupo 3 por 
parte de la interventoría. 

 
Nota *: Se corrige porcentajes específicos de cada grupo considerando los Centros Digitales (Obligatorios + Adicionales 

ofertados por el contratista región A). 

 

Con base en la información citada, se resalta la fecha de entrada en Operación de los 7.468 Centros 

Digitales (4.659 Obligatorios + 2.809 Adicionales) distribuidos de la siguiente manera: 

Grupo Fecha de inicio operación 
Cantidad de 

Centros Digitales 

Grupo 1A 01/10/2021 
758 

Grupo 1B 01/01/2022 
757 

Grupo 2 01/02/2023 
2919 

Grupo 3 Pendiente 
3034 

 
TOTAL, GENERAL 7468 

 

2.2. La Supervisión del contrato 1045 de 2020, previos los respectivos Informes de Presunto Incumplimiento 

(en adelante IPI) reportados por la Interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES Contrato 1045 de 

2020, interventoría del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, informó al Grupo Interno de Trabajo de 

Actuaciones Administrativas Contractuales de la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio, el 

presunto incumplimiento de las obligaciones objeto del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, motivo por 

el cual se iniciaron las actuaciones administrativas sancionatorias identificadas con los números de 

expediente 15, 16, 17, 19 y 21, todos de 20223.  

 

2.3. A la fecha las siguientes actuaciones administrativas sancionatorias se han terminado sin sanción, por el 

cumplimiento de las obligaciones del contratista en fechas diferentes a lo previsto en la cláusula sexta 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, en los términos indicadas en cada una de las resoluciones de archivo. 

EXPEDIENTE Y 

AÑO 

OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE 

INCUMPLIDAS 

ACTIVO Y/O ARCHIVADO O 

CERRADO 

15 de 2022 Cláusula Quinta. Forma de Pago e imputación 

presupuestal - Nota 5. 

 

Terminado, por verificación del 

cumplimiento de las obligaciones, 

mediante Resolución 03002 del 25 

de agosto de 2022 

 
3  n° 222055507, 222055530 y 222055563, del 03 de junio de 2022 y n° 222062269, del 22 de junio de 2022 
−complementados con los memorandos n° 222063568, 222063521, 222063543 y 222063556 del 28 de junio 
de 2022 − la Supervisión del contrato de aporte n° 1042 de 2020, previos los respectivos Informes de Presunto 
Incumplimiento (en adelante IPI) reportados por la Interventoría con las comunicaciones n° 221041542 del 25 
de mayo de 2022, 221041500 del 24 de mayo de 2022, 221042587 del 27 de mayo de 2022, 221044681 del 6 
de junio de 2022 y 221049636 del 24 de junio de 2022 −complementados con las comunicaciones 221049954, 
221049951 y 221049957 del 24 de junio de 2022. 
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Numeral 4.1.2. del anexo técnico - Informe de 

legalización de recursos y anexo técnico. 

 

Obligación de legalización de recursos  
16 de 2022 Cláusula Sexta - Plazo de Ejecución del contrato. 

numeral 2.1.1.6 del anexo técnico - Aprobación de los 

documentos de Planeación.   

Falta de entrega de estudios de campo del grupo 3 el 

28 de febrero de 2022, los cuales corresponden al 

35% de los CD. 

Terminado por verificación del 

cumplimiento de las obligaciones, 

mediante Resolución 03098 de 1 de 

septiembre de 2022.  

17 de 2022 Obligación transferencia de bienes al patrimonio 

autónomo e inventario. Cláusula segunda # 2 de las 

obligaciones específicas del contratista. 

Terminado por verificación del 

cumplimiento de las obligaciones, 

mediante Resolución 03443 de 5 de 

octubre de 2022.  

21 de 2022 Reporte de instalación y puesta en servicio del Grupo 

2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por 

ciento (32,5%) de los Centros Digitales” (2.919),. 

Terminado por verificación del 

cumplimiento de las obligaciones, 

mediante Resolución 01772 de 15 

de noviembre de 2022.  

19 de 2022 Reporte de la instalación y puesta en servicio del 

Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento 

(35%) de los Centros Digitales. 

Terminado por demostración de 

eventos de fuerza mayor que 

impiden el cumplimiento, mediante 

Resolución 569 del 06 de febrero de 

2023.   

 
2.4. La interventoría CONSORCIO PE2020 C DIGITALES consolido y emitió concepto favorable sobre la 

ocurrencia de eventos de fuerza mayor sobre la meta 7 del grupo 1B; Así mismo la interventoría 
CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022, consolidó y emitió concepto favorable sobre la ocurrencia de 
eventos de fuerza mayor sobre la meta 10 grupo 2 y meta 12 grupo 3. 

 
2.5. A 31 de mayo de 2023 la interventoría reportó y aprobó 2.954 Centros Digitales para la Meta 12.  

 

2.6. A la fecha 31 de julio de 2023, la Meta 12 del Grupo 3, no se encuentra cumplida en un 100%, ello obedece 

a que los Centros Digitales pendientes de aprobación por parte de la Interventoría, han presentado eventos 

de fuerza mayor o imposibilidades materiales de ejecución que impiden su cumplimiento.   

 

2.7. En cuanto a la Meta 13 - Aprobación por parte de la Interventoría de la Instalación y Puesta en Servicio del 

Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales, la misma se encuentra 

en verificación por parte de la interventoría CONSORCIO INTERVENTORÍA CENTROS DIGITALES 01-23, 

frente los supuestos contractuales contenidos en el numeral 2.2.2 del Anexo Técnico del Contrato de Aporte 

No. 1042 de 2020 a cargo de COMCEL S.A. 

 

2.8. El estado de ejecución financiera del Contrato de Aporte No. 1042-2020 con corte al 31 de julio de 2023 se 

relaciona a continuación:  

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO 1042 DE 2020 % AVANCE 
 

VALOR DEL CONTRATO $1.065.564.968.972,00   
 

VALOR DEL ANTICIPO * $68.852.323.567,00   
 

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ** $68.852.323.567,00  100%  
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EJECUCIÓN POR PARTE DE COMCEL DEL ANTICIPO*** $68.852.323.567,00  100%  

DESEMBOLSOS TOTALES EN P.A $193.710.195.784,00  18%  

UTILIZACIONES APROBADAS EN COMITÉ FIDUCIARIO $112.427.998.263,00  58%  

EJECUCIÓN RECURSOS A 31 JULIO/2023  

(aprobación ya pago de OP) 
$112.119.653.517,70  99,7%  

VALOR LEGALIZACION RECURSOS A 31 JULIO/2023   $107.017.614.429,78  95%  

* Desembolsado al P.A el 10/02/2021  

** Amortizado el 100% del Anticipo el 25/10/2022  

*** Ejecución del 100% del Anticipo por parte del Contratista el 19/05/2023  

 

- Se han realizado 7 desembolsos al Patrimonio Autónomo. 

- El Comité Fiduciario ha aprobado las utilizaciones 1,2 y 3, de las cuales el Contratista ha 

ejecutado el 99%, mediante la presentación, aprobación y pago de 61 órdenes de pago, 

aprobadas desde mayo de 2021 a 31 de julio de 2023.  

 

2.9. El 16 de septiembre de 2022 mediante radicado Mintic 221074757, la interventoría CONSORCIO 

SUPERDIGITALES 2022 recomendó a la Entidad la apertura de un proceso administrativo sancionatorio 

contractual, con el fin de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 

ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS. Con fundamento en lo anterior el GIT de Actuaciones 

Administrativas apertura el Expediente No 30 DE 2022. 

 

2.10. Aunado a lo anterior, se presentan situaciones de tipo presupuestal en las cuales debe darse viabilidad a 

una modificación, que permita calcular y reconocer una proporcionalidad en las utilizaciones, conforme al 

cumplimiento real de las metas.  

 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE APORTE 1042 DE 2020. 

 
3.1. Situación fáctica que justifica la modificación.  

 

3.1.1. Durante la ejecución del contrato, Comunicación Celular Comcel S.A. ha indicado de forma reiterada 

que el cumplimiento de los plazos para la ejecución de las metas de la etapa de instalación y puesta en 

servicio ha sido afectado por eventos de fuerza mayor o imposibilidades materiales.  

 

3.1.2. De conformidad con lo expuesto en el numeral 2 del presente documento, el Contrato de Aporte 1042 

de 2020, se encuentra en la etapa de instalación y puesta en servicio del Grupo 3 (Metas 12). Existen 

actualmente situaciones materiales, ocurridas antes y después de la fecha contractualmente pactada 

para el cumplimiento de las metas, que imposibilitan la instalación y puesta en servicio de 80 centros 

digitales (Meta 12) incluidos dentro del referido grupo. 

 

3.1.3. Todos los demás grupos (1A, 1B y 2), se encuentran en etapa de operación y mantenimiento.  

 

3.1.4. En criterio de la interventoría y la supervisión algunas de las circunstancias alegadas por el contratista 

cumplen con los requisitos legal y contractualmente establecidos para ser reconocidos como eventos 

de fuerza mayor, produciendo el correspondiente eximente de responsabilidad, tal como se explicará 

más adelante. Otros eventos no cumplen con los presupuestos para eximir de responsabilidad al 
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contratista, especialmente, por no haber ocurrido dentro del plazo pactado para el cumplimiento de la 

obligación. Con independencia de lo anterior, unos y otros eventos impiden, desde el punto de vista 

material, de forma definitiva, la entrada en operación del grupo 3 y del contrato en general, teniendo en 

cuenta que no es posible, de conformidad con el texto contractual, realizar cambio de institución en la 

etapa de instalación y puesta en servicio.  

 

3.1.5. En consecuencia, para lograr la adecuada ejecución del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020, permitir 

la entrada en operación del Grupo 3, y con él del contrato en su conjunto, es necesario regular la 

posibilidad de realizar cambios de instituciones públicas en la etapa de instalación y puesta en servicio, 

así como la forma de solucionar las situaciones que imposibiliten desde el punto de vista material la 

instalación de los centros digitales.   

 

3.1.6. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se debe reconocer para cada utilización el CAPEX al 100% y 

el OPEX proporcional a los Centros Digitales que efectivamente se encuentren en etapa de operación 

y mantenimiento: 

                                    CAPEX = Utilizaciones 1 a la 3 
                                                      Aprobadas 
                                                                                                                             
 
                                     CAPEX Y OPEX = Utilizaciones 4 a la 11 
                             Utilizaciones                                              Por aprobar 
                                                                                                    

   
                                 OPEX = Utilizaciones a partir de la 12  

                                    Por Aprobar 
 

Las utilizaciones pueden estar compuestas por trimestres, bimestres o 1 mes de operación y se 
planificaron para reconocer la entrada en operación de los grupos de la siguiente forma: 
 

                *Utilización 4, 5 y 6:                     2 grupos (1A + 1B), 1.515 CD 

                *Utilización 7 y 8:                         3 grupos (1A + 1B + 2), 4.434 CD 

                *Utilización 9:                               1 mes de 3 grupos (1A + 1B + 2), 4.434 CD y 2 meses de 4 

grupos   

                                                                       (1A + 1B + 2 + 3), 7.468 CD 

                *Utilización 10 y 11:                     4 grupos (1A + 1B + 2 + 3), 7.468 CD 

                *A partir de la utilización 12:      4 grupos (1A + 1B + 2 + 3), 7.468 CD 

 
OPEX CONFORME A LO PLANEADO VS.  EJECUCION REAL PARA ESTABLECER EL 
SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO  
 
Para realizar el análisis de los indicadores de calidad y niveles de servicio planeado vs. real 
ejecutado por el Contratista Comcel, la Supervisión elaboró el cronograma de ejecución contractual 
junto con el cronograma de utilizaciones, como se muestra a continuación: 
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Si se compara la planeación del proyecto con la ejecución real del mismo, incluyendo el 
desplazamiento de las fechas de inicio de operación de cada uno de los grupos, el escenario es el 
siguiente: 
 

 
 

En el Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 se planeó entrar en operación Grupo 1A y el Grupo 1B 
el 01 de julio de 2021, Grupo 2 el 01 de enero de 2022 y Grupo 3 el 1 de agosto de 2022; ahora 
bien, las fechas reales de entrada en operación fueron: Grupo 1A el 01 octubre de 2021, Grupo 1B 
el 01 de enero de 2022, Grupo 2 el 1 de febrero de 2023 y Grupo 3 aún no ha entrado en operación.  

 
El Cronograma de utilizaciones señala para cada utilización lo siguiente: “(…) Los recursos que se 
podrán utilizar estarán definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses contados a partir del inicio de la etapa de operación. (…) ”. 

 
Con base en la planeación realizada por la entidad contratante y la ejecución real del contrato por 
parte del contratista, el desplazamiento de las fechas de entrada en operación, con respecto al 
cronograma contractual impacta disminuyendo el valor viable a reconocer desde la utilización 4 en 
adelante. El monto de las utilizaciones se deberá calcular de manera proporcional al número de 
Centros Digitales aprobados en operación con respecto al número total de centros digitales exigidos 
contractualmente.  
 

METODOLOGIA PARA APLICAR A LA APROBACION DE LAS UTILIZACIONES CONSIDERANDO EL 
SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO: 
 
1. DIVISION CAPEX Y OPEX POR CADA UTILIZACIÓN  

 
En el pliego de condiciones de la Licitación Pública FTIC-LP-038-2020 numeral 3.2 PRESUPUESTO OFICIAL, 
se establece de manera general el CAPEX Y OPEX del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 así:  
 

“(…) Para la región A, Contrato 1 el valor del CAPEX corresponde a $184.736.575.651,00 y el valor 
del OPEX corresponde a $880.828.393.321,00 (…)”  
 

El CAPEX es la proporción del presupuesto del proyecto destinada a inversiones en bienes de capital y el OPEX 
es el Gasto Operacional que indica el recurso utilizado para mantener o gestionar servicios, en este caso de 
acceso a internet para usuarios y beneficiarios. Como se observa las utilizaciones 1 a la 3, están asociadas 
únicamente con el CAPEX del proyecto las cuales ya fueron aprobadas al Contratista; para las utilizaciones 4 a 
la 11 en proceso de aprobación, el Contrato prevé recursos tanto de CAPEX como de OPEX; y a partir de la 
utilización 12 únicamente se reconocen recursos asociados al OPEX. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22

Grupo 1A 758 utilización 6 utilización 11

Grupo 1B 757 utilización 6 utilización 11

Grupo 2 2919 utilización 11

Grupo 3 3034 utilización 11

utilización 8

utilización 8

utilización 9

utilización 9

PLANEADO

utilización 4 utilización 5 utilización 7

utilización 7

utilización 10

utilización 10

utilización 4 utilización 5

utilización 9

utilización 10

utilización 7 utilización 10

utilización 9

utilización 8

Mes Operación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23

Grupo 1A 758 utilización 6 utilización 11

Grupo 1B 757 utilización 6 utilización 11

Grupo 2 2919 utilización 10 utilización 11

Grupo 3 3034

utilización 9

utilización 10

utilización 10utilización 5 utilización 7

REAL EJECUTADO
Mes Operación

utilización 8

utilización 8

utilización 4 utilización 5 utilización 7 utilización 9
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En las utilizaciones donde se presenten los dos componentes de CAPEX y OPEX, esto es para las utilizaciones 
4 a la 11, el saldo del CAPEX deberá ser reconocido al operador en su totalidad conforme a lo establecido 
inicialmente en el Contrato, calculado con base en el valor mensual y el periodo que corresponda (mes, bimestre 
o trimestre), según la utilización objeto de aprobación.  

 

 
 
2. OPEX. SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADO y OPEX NO OPERADO: 

 
En cuanto al OPEX, se planeó que el valor de cada utilización estaba relacionado con la entrada en operación 
de cada uno de los grupos de centros digitales completos; teniendo en cuenta el desplazamiento de la entrada 
en operación de cada grupo de centros digitales se debe calcular para cada utilización la proporción de los 
centros digitales que prestaron servicio efectivamente con respecto al total de los centros digitales previstos en 
servicio. La proporción del servicio no prestado corresponde a la diferencia entre el valor previsto a reconocer y 
el valor del servicio efectivamente prestado, el cual será reconocido en la oportunidad en que se evidencie la 
prestación efectiva del servicio. 
 
El contratista presentó propuesta mediante comunicación con radicado Mintic 231060173 del 11 de agosto de 
2023 al respecto en los siguientes términos: 
 

“(…)Teniendo en cuenta lo anterior, para acelerar la entrada en operación del grupo 3 se requiere dar 
solución a los aspectos no contemplados en el contrato y dar la viabilidad técnica, jurídica y financiera para 
que el contrato retome la normalidad en su ejecución, se superen las situaciones anteriormente señaladas 
y se cumplan los objetivos del Contrato, por lo cual COMCEL propone las siguientes modificaciones: 

 
a) Regular aplicación de sustituciones/cambios de centro digitales en la etapa de instalación y puesta 

en servicio: Comcel S.A. propone que se permita la realización de sustitución de beneficiarios durante 

la etapa de instalación y puesta en servicio siguiendo los mismos lineamientos establecidos para un 

traslado en el contrato de aporte para la etapa de operación y mantenimiento.  

b) División de la meta 13 del grupo 3: Se propone dividir la meta 13 en dos subgrupos, el primero, 

denominado meta 13 grupo 3, corresponde a los 2.622 centros digitales que se encuentran instalados 

y aprobados en la etapa de instalación y puesta en servicio. Y un segundo, meta 13 -grupo 3A, 

correspondiente a los 412 centros digitales que a la fecha se encuentran afectados por la ausencia 

de regulación de sustitutos en el contrato para la etapa de instalación y puesta en servicio, por las 

fuerzas mayores y por el cambio de interventoría como quedo señalado.    

Se propone como fechas de entrada en operación el 1 de septiembre de 2023 para el primer grupo de 
2.622 y 1 de abril de 2024 para los 412 centros restantes, esta última fecha como resultado de los tiempos 
de ejecución de los centros digitales que están afectados por cambios y fuerza mayor, y cuyas actividades 
se convierten en la ruta crítica para la entrada en operación de los 412 centros digitales.   

 
Para compensar los 5 meses que se desplazaría la aprobación del grupo 3A, COMCEL propone prestar el 
servicio equivalente a los 5 meses de desplazamiento para 322 centros digitales que a la fecha no están 

Total CAPEX según pliego de condiciones de la Licitación 

Pública FTIC-LP-038-2020 
184.736.575.651,00$      

Utilizaciones 1 a la 3 aprobadas al Contratista año 2021 

y 2022
112.427.998.263,00$      

Valor pendiente de reconocimiento. Utilizaciones 4 a la 11 

(18 meses)
72.308.577.388,00$        

Valor mensual CAPEX para las utilizaciones 4 a la 11 4.017.143.188,22$           
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afectados directamente por fuerzas mayores o cambios, a la finalización de la operación de los centros 
digitales del grupo 1 A y 1B. 

 
De acuerdo con lo anterior, la fecha de terminación del grupo 3 sería el 31 de julio de 2032 y la fecha de 
terminación del grupo 3A el 28 de febrero de 2033. Sin embargo, para unificar estas fechas a 31 de julio de 
2032, se propone que los 7 meses de operación entre el 31 de julio de 2032 y el 28 de febrero de 2033, 
para los 412 centros digitales, se redistribuyan en los grupos 1 A y 1B para unificar su fecha de terminación. 
Este ajuste se realiza por concepto de equivalencia, sin que esto implique erogaciones presupuestales 
adicionales a cargo del FUNTIC ni incluya un valor económico en favor de COMCEL en el acuerdo 
conciliatorio.   

 
Agrupando la compensación por el desplazamiento de la meta del grupo que hemos llamado 3A y la 
redistribución para finalizar la operación de todos los centros digitales del grupo 3 al mismo tiempo, las 
nuevas fechas de terminación de los centros digitales del grupo 1 A y 1 B seria el 29 de febrero de 2032, 
con lo cual los 758 centros del grupo 1A prestarían 5 meses de servicio adicional entre el 1 de octubre de 
2031 y el 29 de febrero de 2032 y los 757 centros del grupo 1B prestarían 2 meses adicionales, entre el 1 
de enero de 2032 y el 29 de febrero de 2032. (…)”  

Conforme a la solicitud del Contratista y considerando que el servicio de conectividad es un servicio público 
esencial, en aras de preservar el interés general, se realizó el ejercicio de proporcionalidad para las utilizaciones 
planeadas inicialmente, es decir, para las utilizaciones No. 4 a la 46, donde se establece que el Grupo 3 que 
originalmente estaba compuesto por 3.034 Centros Digitales, con la suscripción del presente documento, 
quedará dividido así:  

i.La Meta 12 reporte de Instalación y Puesta en Servicio. De los 3034 CD cuentan con aprobación de la 

interventoría Superdigitales 2022, 2.954 Centros Digitales; el contratista presentó solicitud de 

reconocimiento de eventos de fuerza mayor en 80 Centros Digitales, de los cuales la interventoría 

recomendó la elaboración del acta correspondiente sobre 60 Centros Digitales cuyos eventos acaecieron 

con fecha de afectación anterior al 31 de mayo de 2022. Existen actualmente situaciones materiales, 

ocurridas antes y después de la fecha contractualmente pactada para el cumplimiento de las metas, que 

imposibilitan la instalación y puesta en servicio de 80 Centros Digitales (Meta 12) incluidos dentro del referido 

grupo. 

ii.Para la Meta 12, COMCEL solicitó en su propuesta dar aprobación al reporte de Instalación y Puesta 

en Servicio en los términos expresados en el punto anterior, y en la fecha determinada en el presente 

Otrosí. 

iii.La Meta 13 correspondiente a la aprobación de la Instalación y Puesta en Servicio de 3.034 Centros 
Digitales, de los cuales  2.622 Centros Digitales cuentan con aprobación por parte de la interventoría 
Superdigitales 2022 y 412 Centros Digitales con afectación de Eventos de Fuerza Mayor o imposibilidad 
material y otros que requieren visitas por parte de la interventoría de primera vez o para subsanar 
observaciones. 

Para la Meta 13, COMCEL solicitó en su propuesta dar aprobación a la Instalación y Puesta en Servicio de los 
2.622 Centros Digitales para iniciar la etapa de Operación y mantenimiento una vez sea suscrito el presente 
Otrosí, para el 1° de septiembre de 2023. Igualmente, el contratista propuso que se de aprobación a la Instalación 
y Puesta en Servicio de los 412 Centros Digitales una vez concluya el proceso de instalación y puesta en servicio 
conforme a los requisitos contractuales y establece como fecha para iniciar la etapa de Operación y 
mantenimiento el 1° de abril de 2024.Por tanto, se crearon seis (06) utilizaciones adicionales (utilización 47 a la 
52) conforme el desplazamiento de operación de los grupos y el reconocimiento de los recursos de operación 
una vez se preste efectivamente el servicio:  
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3.1.7. Dado lo anterior, la supervisión solicitó mediante radicado Mintic 232032225 del 13 de abril de 2023, a 

la interventoría Superdigitales2022 adelantar un análisis jurídico a lo manifestado por la supervisión en 

el Comité Operativo No. 26 del 30 de marzo de 2023, respecto de las utilizaciones No. 4 a la No. 11 del 

Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 – Comcel S.A, con el fin de avanzar en la aprobación de las 

utilizaciones que se tienen pendientes.  

 

3.1.8. Mediante radicado No. 231030031 del 20 de abril de 2023, la interventoría CONSORCIO 

SUPERDIGITALES 2022, da viabilidad a realizar una proporcionalidad de las utilizaciones 4ª en 

adelante en los siguientes términos:  

 

“Así las cosas, se concluye:  

1. El valor neto a reconocer en pesos por cada utilización, es una suma HASTA que puede 

reconocerse de manera proporcional conforme a la ejecución física de la meta o condición asociada 

a su reconocimiento y los soportes efectivamente presentados y aprobados.  

CAPEX OPEX CAPEX OPEX

1 68.852.323.567,00$     -$                           27 -$                 25.037.700.106,36$   

2 21.787.837.348,00$     -$                           28 -$                 25.254.901.175,64$   

3 21.787.837.348,00$     -$                           29 -$                 25.315.857.881,68$   

4 12.051.429.564,67$     4.871.417.238,30$     30 -$                 17.332.822.268,80$   

5 8.034.286.376,44$       6.490.938.520,56$     31 -$                 8.894.202.974,24$     

6 4.017.143.188,22$       3.245.469.260,78$     32 -$                 26.884.618.492,32$   

7 12.051.429.564,67$     9.250.773.245,28$     33 -$                 27.120.236.434,16$   

8 12.051.429.564,67$     8.765.779.461,81$     34 -$                 27.187.986.109,68$   

9 12.051.429.564,67$     7.577.914.380,93$     35 -$                 18.617.555.931,80$   

10 8.034.286.376,44$       9.692.610.161,58$     36 -$                 9.554.893.890,24$     

11 4.017.143.188,22$       7.364.616.214,08$     37 -$                 28.889.737.544,62$   

12 -$                              21.688.081.703,10$   38 -$                 29.151.096.335,45$   

13 -$                              21.998.145.372,30$   39 -$                 29.224.295.946,97$   

14A -$                              15.619.157.344,92$   40 -$                 20.031.252.136,95$   

14B -$                              7.809.578.672,46$     41 -$                 10.289.820.153,96$   

15 -$                              14.630.434.934,78$   42 -$                 31.098.563.236,08$   

16 -$                              6.820.856.262,32$     43 -$                 31.368.138.968,08$   

17 -$                              22.043.109.787,14$   44 -$                 31.449.689.564,16$   

18 -$                              22.134.557.847,87$   45 -$                 21.524.708.588,60$   

19 -$                              21.987.525.314,91$   46 -$                 11.041.478.736,88$   

20 -$                              15.060.845.736,85$   47 -$                 29.749.675.404,54$   

21 -$                              7.731.670.564,78$     48 -$                 26.420.875.389,93$   

22 -$                              23.363.234.476,51$   49 -$                 17.669.261.578,78$   

23 -$                              23.561.162.782,95$   50 -$                 18.280.695.794,34$   

24 -$                              23.621.017.739,19$   51 -$                 1.834.302.646,68$     

25 -$                              16.157.249.497,06$   52 -$                 1.834.302.646,68$     

26 -$                              8.283.576.862,92$     

UTILIZACIONES UTILIZACIONES
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2. Efectivamente al aplicar la fecha de inicio de operación y medición de indicadores definida en 

Comité Operativo de fecha de 28 de julio de 2022, es claro que el mes (1)-Octubre- 21, mes (2) 

Noviembre-21; mes (3) Diciembre21 solo se encuentra en operación el Grupo 1A, situación que 

incide en el valor a pagar por concepto de la utilización 4 y, que se extiende en el resto de las 

utilizaciones en las que se tenga retraso o mora en el inicio de la operación de los Centros Digitales.  

3. El ejercicio de proporcionalidad no implica que se deje de aprobar la utilización relacionada con 

la operación de los CD que iniciaron operación tardía, lo que se presenta es un desplazamiento en 

el acceso a las utilizaciones las cuales se deben ajustar a las fechas dadas en la ejecución del 

contrato, anotando que, actualmente el contrato de aporte no ha tenido variaciones o 

modificaciones respecto de su plazo final, por lo que a la fecha, dicho plazo se encuentra vigente 

como máximo de ejecución.  

4. Se requiere que la metodología que define la proporcionalidad de las utilizaciones sea aprobada 

de común acuerdo entre las partes, por cuanto, dicha situación no se encuentra reglada ni definida 

contractualmente. (…)” 

3.2. Recomendaciones de modificación contractual efectuadas por la Interventoría.  

 

3.2.1. El 15 de marzo de 2023, mediante radicado No. 231019032, la interventoría CONSORCIO 

SUPERDIGITALES 2022, consolidó y emitió concepto favorable sobre la ocurrencia de eventos de 

fuerza mayor sobre la meta 12 grupo 3 perteneciente a 390 CD, de los cuales 60 se presentaron con 

fecha de afectación anterior al 31 de mayo de 2022, por lo que existe un eximente de responsabilidad; 

y los 330 con fecha de afectación posterior al 31 de mayo del 2022, impidieron el cumplimiento de la 

referida meta. 

3.2.2. Ahora bien, respecto de las situaciones de fuerza mayor alegadas por el contratista, de las cuales la 

interventoría emitió concepto favorable; en relación con los efectos que tienen las referidas 

circunstancias para la entrada en operación de los centros digitales y la adecuada ejecución del 

contrato, así como las alternativas de solución, la interventoría manifestó:  

 

“PERIODO DE EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD POR FM POR CADA CENTRO DIGITAL 

PARA LA META 12  

Conforme a la categoría antes desarrollada, se tiene para cada Centro Digital un periodo que exime 

al contratista de su responsabilidad de presentar el reporte de instalación y puesta en servicio, por 

lo que, se adjunta en Anexo 2 el EXCEL el tiempo individual para cada centro digital, con una fecha 

de inicio de afectación y una fecha fin de afectación de la fuerza mayor, con la que se permite 

identificar el tiempo que se exime del cumplimiento de la obligación de presentar el reporte de la 

instalación y puesta en servicio para centro digital  

afectado con fuerza mayor antes de la fecha máxima del plazo contractual de la Meta 12.   

Respecto de los Cd con Fuerza (FM) como eximente de responsabilidad, se tienen centros digitales 

de los cuales persiste a la fecha la fuerza mayor, y respecto de lo cual no se tiene prevista o 

identificada una posible fecha fin de afectación de la fuerza mayor, por lo que, respecto de estos 

centros digitales, es pertinente realizar  gestiones con las Entidades Territoriales beneficiadas, a 

efectos de establecer el plazo necesario para superar  



            
           

                                                                                                                                   
OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE APORTE No. 1042 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO  ÚNICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S. A. 

 

Página 14 de 36 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248 
www.mintic.gov.co 

GDO-TIC-FM-012  
V 8 

la situación o si, definitivamente, la situación no es superable.   

Es de resaltar que, estos CD no cuentan con Reporte de la Instalación y puesta en servicio, motivo 

por el cual, una vez se superen los hechos que configuran la fuerza mayor que impide precisamente 

su gestión de reporte de la instalación, deberán realizarse, como mínimo, las siguientes actividades:  

Fecha de inicio del Contrato de Aporte: 28 de diciembre de 2020: 

 

 

*Es de señalar que, la actividad correspondiente a los Estudios de Campo, aplicaría para 
aquellos CD que se definan deben ser objeto de sustitución o reemplazo por parte de la 
Entidad Contratante, previa concertación o comunicación a la Entidad Territorial. 

 

Considerando unos tiempos mínimos para la ejecución de las actividades pendientes de 

culminación, antes  

referenciadas, la Entidad Contratante, tiene a su consideración las siguientes opciones:   

OPCIÓN N. 1   

Realizadas las reuniones con las Entidades Territoriales Beneficiadas, definir los tiempos probables 

de posible superación de la fuerza mayor por cada CD, así, como definir, cuáles CD definitivamente 

deben ser objeto de sustitución o reemplazo por parte del Contratante y concertado o notificado a 

la Entidad Beneficiaria.   
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En todo caso, se deberá definir un plazo máximo para la superación del evento de fuerza mayor y, 

a medida que se vayan superando se van integrando los CD al Grupo 3, y si no se superan, se 

deberá dar la prorroga que se considere pertinente, luego de verificar y constatar que la fuerza 

mayor persiste.   

Esta opción implica dar inicio a la fase de operación y mantenimiento del Grupo 3 con los CD que 

no tienen eventos de fuerza mayor con concepto favorable aprobado por la Entidad, lo que implica 

que se excluya en el inicio de la operación, los CD que presente las situaciones de fuerza mayor y 

que son objeto de revisión con las Entidades territoriales.   

En todo este proceso, debe darse cumplimiento integral a las condiciones técnicas definidas en el 

Anexo técnico del Contrato de aporte.   

Así las cosas, a medida que se superen los eventos de fuerza mayor por cada centro digital, se 

realiza respecto de cada uno el proceso de ejecución de las actividades pendientes por concluir, 

antes referenciadas, y una vez aprobado el CD, ingresará a conformar el Grupo 3 en operación.   

Al respecto, es de señalar que, esta alternativa, no puede desconocer el plazo de operación definido 

en el contrato, por lo que estos CD seguramente con FM extenderán la ejecución del contrato de 

aporte en un plazo superior al definido en la cláusula 6, situación que deberá ser objeto de revisión 

y definición en su momento, por cuanto en la actualidad no es posible definir dichos plazos.    

 Lo anterior, se resume en lo siguiente: 

 

Se resalta que, en el Excel adjunto, ampliamente referenciado en el presente documento, la 

interventoría realiza un ejercicio de situaciones que considera son definitivas, es decir, que dan 

lugar a una posible sustitución del Centro Digital precisamente por las circunstancias que originan 

la fuerza mayor, sin embargo, tal como se ha manifestado permanentemente, las mismas deben 

ser objeto de validación directa con la Entidad Territorial beneficiada.   

 OPCIÓN 2. 
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Realizadas las reuniones con las Entidades Territoriales Beneficiadas, definir un tiempo probable 

de posible superación de la fuerza mayor por todos los CD, considerando o confirmando si se 

ajustan al tiempo abajo a proponer de 90 días, así, como definir, cuáles CD definitivamente deben 

ser objeto de sustitución o reemplazo por parte del Contratante y concertado o notificado a la 

Entidad Beneficiaria.   

Así las cosas y, con fundamento en los tiempos solicitados por COMCEL SA para la superación de 

las fuerzas mayores persistentes a la fecha, se recomienda que de manera general se establezca 

un periodo de posible superación de 90 días contados a partir del reconocimiento del evento y, a 

medida que cada centro digital se vaya superando, se reporte y se proceda con la ejecución de las 

actividades pendientes de culminación antes referenciadas.  

 Para efectos prácticos, estos CD podrán excluirse del Grupo 3 y, pasar a crear contractualmente 

el Grupo 3A, que será el conformado o integrado por todos los CD que tengan situaciones de Fuerza 

Mayor que impacten la Meta de Reporte de Instalación y Puesta en Servicio con concepto favorable 

y aprobación de la Entidad Pública Contratante.  

Una vez agotados los 90 días antes referenciados, se revisarán y definirán los CD que 

definitivamente no superan los eventos de fuerza mayor y, respecto de estos, decidirá si se amplia 

el plazo de fuerza mayor o definitivamente la Entidad Contratante sobre estos procederá a realizar 

la sustitución o reemplazo de los CD.   

Dicha revisión y definición, podrá ser tomada en Comité Operativo, siendo esta la instancia que 

tiene el conocimiento técnico y la información suficiente para tomar la decisión en primera instancia.   

 En todo este proceso, debe darse cumplimiento integral a las condiciones técnicas definidas en el 

Anexo técnico del Contrato de aporte.   

Agotados los 90 días, se iniciarán las actividades pendientes de ejecución referenciadas 

anteriormente, y una vez se culminen las mismas, todos los CD que integran el Grupo 3A, deberán 

iniciar operación de manera conjunta, es decir, el Grupo 3A no iniciará operación hasta tanto se 

logre la aprobación de todos los CD que integran el mismo, lo anterior, manteniendo la 

estructuración inicialmente prevista en el contrato para el Grupo 3. 
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Así las cosas, igualmente el Grupo 3A tendrá que operar los meses contractuales, situación que 

también implica que se deba modificar el plazo de ejecución del Contrato de Aporte, pero esta 

tendrá una fecha cierta en caso que la Entidad decida sustituir los CD que en 90 días no hayan 

logrado superar las situaciones que impiden su instalación y puesta en servicio.   

De lo anterior, es pertinente reiterar que, el periodo que exime de responsabilidad al contratista, se 

relaciona frente a cada centro digital que presentó un inicio de afectación por fuerza mayor antes 

del 31 de mayo de 2022, por cuanto la situación no se puede generalizar al cumplimiento, por 

cuanto, precisamente, se tuvieron CD sin reporte de instalación y puesta en servicio con fuerza 

mayor acaecida con posterior al plazo contractual de la Meta 12 (Mora), los cuales, no eximen de 

responsabilidad por el no cumplimiento del plazo contractual, aspecto que como se manifestó 

anteriormente, es objeto del debido proceso que dispone la Ley 1474 de 2011(…)” 

3.2.3. Finalmente, en el informe que se viene citando, la interventoría recomendó realizar la presente 

modificación contractual, como se transcribe a continuación:  

“En línea con los diferentes conceptos emitidos por este interventor, con Radicados 201092691 - 
16/11/2022, 221095306-23/11/2022, 221095310-23/11/2022, 221096715-29/11/2022, 221097548 -
01/12/2022, 221098885-07/12/2022, 221103263-23/12/2022, 231000246-02/01/2023, 231001008-
06/01/2023, 231002237-13/01/2023, 231003367-18/01/2023, 231004736-24/01/2023 y 
231005189-25/01/2023 y, dado que el contratista ha presentado eventos de fuerza mayor en la 
Etapa de Instalación y Puesta en Servicio que no han permitido la culminación de la Meta 12 (sean 
estos eventos de fuerza mayor eximentes o no de responsabilidad), en un Fase dónde 
contractualmente no procede la figura de CAMBIO ni la figura de TRASLADO, para efectos de 
lograr la culminación de la Fase de Instalación y Puesta en Servicio y lograr el inicio de operación, 
se requiere que contractualmente se modifique el contrato de aporte, para lo cual se presentan las 
siguientes opciones:   
 
1.1. Incluir la figura de SUSTITUCIÓN del Cd.  
Ó   
1.2. Extender la figura de CAMBIO del Cd a la Fase de Instalación y Puesta en Servicio.”  (Subraya 

y negrilla fuera del texto) 

 
3.2.4. En consecuencia, de conformidad con lo expuesto por la Interventoría, para permitir la adecuada 

ejecución del objeto contractual y lograr la entrada en operación de los centros digitales del Grupo 3 

correspondientes a la meta 17, y con él, del contrato en su conjunto, es necesario realizar una 

modificación contractual que viabilice la figura de cambio o traslado de las instituciones públicas, en las 

cuales se presenten situaciones materiales que impiden su ejecución, sean consideradas fuerza mayor 

o no. De lo contrario, de forma indefinida, resultará imposible materialmente agotar la fase de instalación 

y puesta en funcionamiento e iniciar la operación de la totalidad de los centros digitales a los que se 

refiere el contrato.  

 

3.3.16. La entidad contratante, el contratista y la interventoría mediante la expedición de concepto 

favorable se encuentran de acuerdo en efectuar ajustes al Contrato de Aporte 1042-2020 para viabilizar 

y normalizar su ejecución. En esa medida las partes acuerdan incluir modificaciones a la cláusula 

segunda B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA Numerales 4, 5 en los siguientes 

aspectos:  

 

Por concepto de equivalencia:  
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El contratista, COMCEL S.A. propuso para mantener el plazo de vigencia del contrato hasta el 31 de 

julio de 2032, y no tener que ampliar dicho plazo de vigencia del Contrato de Aporte 1042-2020 en siete 

meses más por concepto de la fase de Operación y Mantenimiento para los 412 Centros Digitales 

(5,51% de los 7.468 objeto del contrato), realizar un proceso de equivalencia y redistribución sobre los 

Centros Digitales de los Grupos 1A y 1B, para lo cual señaló expresamente que ofrece cinco (5) meses 

adicionales de servicio para los 758 Centros Digitales del Grupo 1A y dos (2) meses adicionales de 

servicio para los 757 Centros Digitales del Grupo 1B, con lo cual los dos grupos terminan la fase de 

Operación y Mantenimiento en febrero 29/2032. 

a. Prestación del servicio de conectividad desde el 1 de octubre de 2031, hasta 29 de febrero de 2032 

para los 758 CD que conforman el grupo 1A.  

b. Prestación del servicio de conectividad desde el 1 de enero de 2032, hasta 29 de febrero de 2032 

para los 757 CD que conforman el grupo 1B. 

  Como consecuencia del acuerdo de conciliación entre las partes: 
 
c. Incremento de velocidad por el término de 27 meses a 400 centros digitales que serán seleccionados 

por Comcel, atendidos con tecnología terrestre, que a la fecha se encuentran con velocidad Download 

de 13,44 Mbps (Vigente en 2023), para que preste el servicio con velocidad Download de 20,16 Mbps 

(Vigente en 2023), o su equivalente en función de la vigencia en que se implemente el incremento de 

velocidad, de conformidad con la siguiente tabla. 

Vigencia Velocidad Base 
Download/MBps 

Velocidad con incremento 
Download/MBps 

2023 13.44 20.16 

2024 15.05 22.58 

2025 16.86 25.29 

2026 18.88 28.32 

 
A modo ejemplo: 
 
En este sentido, en el evento en que el incremento de velocidad se implementara el 1 de enero de 2024 se aplica 
para un Centro Digital 12 meses de incremento desde 15.05 MBps a 22.58MBps, para la vigencia del 2025 se 
incrementara a 25.29 MBps y para la vigencia del 2026 se incrementara a 28.32 MBps por 3 meses.   

 
a. Pago del costo fijo de la interventoría por concepto de mayor permanencia, por un periodo de 13 

meses, considerando que es el plazo por el cual se ha extendido la ejecución del contrato como 

consecuencia de la entrada efectiva de las metas de operación y mantenimiento. Si bien el numeral 

4.4 del anexo técnico del contrato de aporte 1042 2020 establece la obligación del contratista de 

asumir las adiciones de la interventoría del proyecto que puedan requerirse como consecuencia de 

los retrasos en el cumplimiento de los hitos contemplados en el cronograma de ejecución del 

contrato, atribuidos a las acciones u omisiones del contratista, que no se produzcan por motivos de 

fuerza mayor o caso fortuito. Estos presupuestos que exige el contrato no se cumplen en el presente 

caso dado que Comcel asume el referido pago a título de compensación sin que ello represente un 

reconocimiento de la existencia de retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que se 

traduce en una controversia entre las partes, cuyo monto es susceptible de ser incluido en el acuerdo 

conciliatorio, compensación como una equivalencia de las prestaciones contractuales, garantizando 
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el mantenimiento de la igualdad  entre derechos y obligaciones surgidos en el contrato, adoptando 

las medidas necesarias para el mantenimiento de la normal ejecución. 

 
3.3.17. Mediante radicado 231062874 del 23 de agosto de 2023, al interventoría Consorcio Centros 

Digitales 01-23, emite concepto favorable en los siguientes términos: “encuentra que la 

modificación contractual en mención es viable técnica, financiera y jurídicamente, pues con ella se 

busca lograr los cometidos estatales, se orienta a la satisfacción del bien general y no transgrede 

ningún principio de la contratación pública, todo ello dentro de los límites advertidos por el 

legislador y la jurisprudencia, atenientes a no alterar la clase y objeto primigenio del contrato y a 

no desconocer los principios que orientan la función administrativa.” 

 
3.3.18. Todo lo anterior se fundamenta en los fines de la contratación pública, establecidos en el artículo 

3 de la Ley 80 de 1993, según el cual, los servidores públicos deberán tener en cuenta que con la 

ejecución de los contratos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines del Estado, y en 

particular, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, como lo es el servicio público 

esencial de acceso a internet. En el mismo sentido el artículo 4, numeral 9, establece el deber de 

las entidades de tomar las medidas conducentes para precaver y solucionar de forma rápida y 

eficaz las diferencias que pudieren presentase. 

¨¨(…) 

12. Que las razones, justificación y recomendación por las cuales se hace necesario el trámite de modificación 
del contrato 1042-2020 se encuentran consignadas en el documento de solicitud de modificación otrosí No 
1 al contrato No. 1042-2020 elaborado y soportado por la supervisión del contrato con radicado Mintic No 
232082148 del 29 de agosto 2023 con alcance No. 232082742 del 30 de agosto de 2023. 
 

13. En virtud de la justificación radicada por los supervisores del contrato, es viable jurídicamente celebrar este    
otrosí No.1 para para viabilizar y normalizar su ejecución. 
 

14. Que en sesión de fecha 28 de agosto de 2023 el comité asesor de contratación de la entidad recomendó la 
suscripción del presente otrosí No.1 y del acuerdo conciliatorio.  

 
Con base en lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente otrosí No 1 al contrato de aporte No. 1042 de 
2020 que se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. MODIFICAR PARCIALMENTE la Cláusula Segunda del Contrato, para incluir las obligaciones 
asumidas por el contratista en el marco del acuerdo de conciliación como numeral 10 del literal B tal como se 
muestra a continuación. Adicionalmente la obligación que estaba prevista como numeral 10, pasará a ser 
numeral 11 quedando de la siguiente manera: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA Numerales 4,5. En ejecución del presente contrato, el Contratista se obliga especialmente con 
el FONDO a: 
 
(…)  
 
B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:  
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(…) 
 
10. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el marco del acuerdo de conciliación, que corresponden  
 

a. Prestación del servicio de conectividad desde el 1 de octubre de 2031, hasta 29 de febrero de 2032 
para los 758 CD que conforman el grupo 1A por concepto de equivalencia, considerando la entrada 
efectiva de la etapa operación y mantenimiento del grupo 3 A correspondiente a 412 CD. 
 

b. Prestación del servicio de conectividad desde el 1 de enero de 2032, hasta 29 de febrero de 2032 para 
los 757 CD que conforman el grupo 1B por concepto de equivalencia, considerando la entrada efectiva 
de la etapa operación y mantenimiento del grupo 3 A correspondiente a 412 CD. 

 
c. Incremento de velocidad por el término de 27 meses a 400 centros digitales que serán seleccionados 

por Comcel, atendidos con tecnología terrestre, que a la fecha se encuentran con velocidad Download 

de 13,44 Mbps (Vigente en 2023), para que preste el servicio con velocidad Download de 20,16 Mbps 

(Vigente en 2023), o su equivalente en función de la vigencia en que se implemente el incremento de 

velocidad, de conformidad con la siguiente tabla. 

Vigencia Velocidad Base Download/MBps Velocidad con incremento 
Download/MBps 

2023 13.44 20.16 

2024 15.05 22.58 

2025 16.86 25.29 

2026 18.88 28.32 
 

El periodo durante el cual los 400 centros digitales tendrán el incremento de velocidad es de 27 meses. 
El valor mensual de esta compensación para cada centro digital es de UN MILLON SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESO CON SETENTA Y OCHO 
CENTAVOS MLC ($1.785.991,78), para un total de Diecinueve mil doscientos ochenta y ocho millones 
setecientos once mil doscientos veinticuatro ($19.288.711.224). 

  
d. Reconocimiento del Costo fijo por concepto de la mayor permanencia de la interventoría, por un periodo 

de 13 meses, considerando que es el plazo por el cual se ha extendido la ejecución del contrato como 
consecuencia de la entrada efectiva de las metas de operación y mantenimiento. 
 

El valor total es un monto sin actualización alguna de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MLC, ($1.350.353.706,00), 
por concepto de la mayor permanencia de la Interventoría, el cual será consignado por COMCEL S.A, 
en una cuenta especifica del Patrimonio Autónomo para tal fin, a más tardar el 30 de septiembre de 
2024 y en todo caso una vez se cuente con la aprobación del Acuerdo Conciliatorio. 
 

PARAGRAFO: De conformidad con el trámite de Acuerdo Conciliatorio ante la Procuraduría General de la 
Nación, los literales c y d del numeral 10, quedan sujetos a condición suspensiva correspondiente a la aprobación 
del Acuerdo Conciliatorio por la autoridad competente. 
 
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas 
para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 
 
SEGUNDA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL. 
 
Se modifica la Clausula Quinta para ajustar el cuadro de Desembolsos en lo que se refiere a: i) aclaración de 
requisitos para la aprobación del Desembolso Octavo, ii) División del Desembolso Décimo Cuarto. 
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Adicionalmente, modificar íntegramente el Cronograma de utilizaciones. Los demás aspectos de la Clausula no 
tiene modificación alguna. 
 
Cronograma de Desembolsos:  
 

El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte al patrimonio autónomo se presenta a continuación. 
Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo Único de TIC se efectuarán al patrimonio autónomo, 
siempre y cuando el Contratista cumpla las condiciones que se establecen a continuación: 
 

REGIÓN A 

Concepto de desembolso  
FECHA TENTATIVA 
DE DESEMBOLSO 

Valor neto para  
desembolsar en pesos  

(descontadas las  
amortizaciones del  

anticipo) 

(…) 
Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en servicio 
del grupo 3; (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros 
digitales operativos en los meses 10, 11 y 12 contado a partir del inicio de la etapa 
de operación. 
 

13/07/2022 $ 37.706.522.827,00 

(…) 
Decimocuarto A desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de 
indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los 
meses 25 y 26 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

11/10/2023 $ 14.438.252.430,00 

Decimocuarto B desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de 
indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el 
mes 27 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

11/11/2023 $ 7.219.126.215,00 

(…) 
Cronograma de utilizaciones: 
 
A continuación, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los desembolsos 
previamente establecidos y a la aprobación del Comité Fiduciario, previo concepto de la interventoría sobre el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
La siguiente tabla de utilizaciones fue calculada con la metodología de proporcionalidad en utilizaciones para el 
reconocimiento conforme al servicio efectivamente prestado. 
 

REGIÓN A 

Concepto de la utilización  
FECHA TENTATIVA  

UTILIZACIÓN 

Valor Utilización  
(IVA Incluido) Valor 

neto utilización  
en pesos (hasta la 

suma de): 

(…) 
 
Cuarta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 1, 2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa de operación y la legalización 
del 75% del anticipo.  

Tentativamente el  
15 de agosto de 2023 

$ 16.922.846.802,97 

Quinta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 4 y 5 contados a partir del inicio de la etapa de operación y la amortización y 
la legalización del 100% del anticipo.  

Tentativamente el  
11 de septiembre de 

2023 
$ 14.525.224.897,00 

Sexta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de acuerdo 
con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de calidad y 
niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el mes 6 
contado a partir del inicio de la etapa de operación y la aprobación de la instalación 
y puesta en servicio del grupo 2.  

Tentativamente el  
11 de septiembre de 

2023 
$ 7.262.612.449,00 



            
           

                                                                                                                                   
OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE APORTE No. 1042 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO  ÚNICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S. A. 

 

Página 22 de 36 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248 
www.mintic.gov.co 

GDO-TIC-FM-012  
V 8 

Séptima utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio de la etapa de operación (ii) los Estudios 
de Campo del Grupo 3. 

Tentativamente el  
11 de septiembre de 

2023 
$ 21.302.202.809,95 

Octava utilización:   Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el 
mes 10, 11 y 12 contados a partir del inicio de la etapa de operación y la aprobación 
de la instalación. 

Tentativamente el  
13 de noviembre de 

2023 
$ 20.817.209.026,48 

Novena utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 13, 14 y 15 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
13 de noviembre de 

2023 
$ 19.629.343.945,60 

Decima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 16 y 17 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
13 de noviembre de 

2023 
$ 17.726.896.538,02 

Undécima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el 
mes 18 contado a partir del inicio de la etapa de operación  

Tentativamente el  
13 de noviembre de 

2023 
$ 11.381.759.402,30 

Duodécima utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en 
los meses 19, 20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el 
13 de noviembre de 

2023 
$ 21.688.081.703,10 

Decimotercera utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en 
los meses 22, 23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de operación y 
aprobación de la instalación y puesta en servicio del grupo 3 correspondiente a 

2.622 Centros Digitales. 4 

Tentativamente el  
05 de diciembre de 

2023 
$ 21.998.145.372,30 

Decimocuarta A utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 25 y 26 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
23 de febrero de 2024 

$ 15.619.157.344,92 

Decimocuarta B utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el 
mes 27 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
20 de marzo de 2024 

$ 7.809.578.672,46 

Decimoquinta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 28 y 29 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
15 de mayo de 2024 

$ 14.630.434.934,78 

Decimosexta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el 
mes 30 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

Tentativamente el  
17 de junio de 2024 

$ 6.820.856.262,32 

 
4 Ejercicio de proporcionalidad para la utilización No 13, de conformidad con la propuesta realizada por Comcel S.A mediante comunicación con radicado 
Mintic 231060173 del 11 de agosto de 2023 donde se indica que el Grupo 3 originalmente compuesto de 3.034 Centros Digitales se divide así:  
i) Grupo 3, dar aprobación a la Meta 13, Instalación y Puesta en Servicio -I&PS- de los 2.622 Centros Digitales para iniciar la Meta 17 correspondiente a 
la etapa de Operación y Mantenimiento -O&M-, el 1° de septiembre de 2023. 
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Decimoséptima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 31, 32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de operación y aprobación 
de la instalación y puesta en servicio del grupo 3A correspondiente a 412 Centros 

Digitales. 5  

Tentativamente el 
17 de septiembre de 

2024 
$ 22.043.109.787,14 

Decimoctava utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 34, 35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
16 de diciembre de 

2024 
$ 22.134.557.847,87 

Decimonovena utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 37, 38 y 39 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
11 de marzo de 2025 

$ 21.987.525.314,91 

Vigésima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 40 y 41 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
12 de mayo de 2025 

$ 15.060.845.736,85 

Vigésima primera utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el 
mes 42 contado a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
16 de junio de 2025 

$ 7.731.670.564,78 

Vigesimosegunda utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 43, 44 y 45 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
15 de septiembre de 

2025 
$ 23.363.234.476,51 

Vigesimotercera utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 46, 47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
22 de diciembre de 

2025 
$ 23.561.162.782,95 

Vigesimocuarta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 49, 50 y 51 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
17 de marzo de 2026 

$ 23.621.017.739,19 

Vigesimoquinta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 52 y 53 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
19 de mayo de 2026 

$ 16.157.249.497,06 

Vigesimosexta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el 
mes 54 contado a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
15 de junio de 2026 

$ 8.283.576.862,92 

Vigesimoséptima utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 55, 56 y 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
21 de septiembre de 

2026 
$ 25.037.700.106,36 

Vigesimoctava utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 58, 59 y 60 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
21 de diciembre de 

2026 
$ 25.254.901.175,64 

 
5 Ejercicio de proporcionalidad para la utilización No 17, de conformidad con la propuesta realizada por Comcel S.A mediante comunicación con radicado 
Mintic 231060173 del 11 de agosto de 2023 donde se indica que el Grupo 3 originalmente compuesto de 3.034 Centros Digitales se divide así: 

i) en lo relacionado con los restantes 412 Centros Digitales -Grupo 3 A-, para completar los 3.034 Centros Digitales establecidos en el contrato, respecto 
a la Meta 13 A, dar aprobación de Instalación y Puesta en Servicio -I&PS- de los 412 Centros Digitales para iniciar la Meta 17 A, correspondiente a la 
etapa de Operación y Mantenimiento -O&M-, para el 1° de abril de 2024. 
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Vigesimonovena utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 61, 62 y 63 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
15 de marzo de 2027 

$ 25.315.857.881,68 

Trigésima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos de 
acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 64 y 65 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
20 de mayo de 2027 

$ 17.332.822.268,80 

Trigésima primera utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en el mes 66 contado a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
21 de junio de 2027 

$ 8.894.202.974,24 

Trigésimo segunda utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 67, 68 y 69 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
20 de septiembre de 

2027 
$ 26.884.618.492,32 

Trigésimo tercera utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 70, 71 y 72 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
20 de diciembre de 

2027 
$ 27.120.236.434,16 

Trigésimo cuarta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 73, 74 y 75 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
13 de marzo de 2028 

$ 27.187.986.109,68 

Trigésimo quinta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 76 y 77 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
22 de mayo de 2028 

$ 18.617.555.931,80 

Trigésimo sexta utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en el 
mes 78 contado a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
20 de junio de 2028 

$ 9.554.893.890,24 

Trigésimo séptima utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 79, 80 y 81 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
18 de septiembre de 

2028 
$ 28.889.737.544,62 

Trigésimo octava utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 82, 83 y 84 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
18 de diciembre de 

2028 
$ 29.151.096.335,45 

Trigésima novena utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
20 de marzo de 2029 

$ 29.224.295.946,97 

Cuadragésima utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 88 y 89 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
15 de mayo de 2029 

$ 20.031.252.136,95 

Cuadragésima primera utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en el mes 90 contado a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
18 de junio de 2029 

$ 10.289.820.153,96 
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Cuadragésima segunda utilización: Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 91, 92 y 93 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
17 de septiembre de 

2029 
$ 31.098.563.236,08 

Cuadragésima tercera utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 94, 95 y 96 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
17 de diciembre de 

2029 
$ 31.368.138.968,08 

Cuadragésima cuarta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
20 de marzo de 2030 

$ 31.449.689.564,16 

Cuadragésima quinta utilización:   Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
20 de mayo de 2030 

$ 21.524.708.588,60 

Cuadragésima sexta utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en el mes 102 contados a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
10 de junio de 2030 

$ 11.041.478.736,88 

Cuadragésima séptima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 103, 104 y 105 contado a partir del inicio de la etapa de 

operación. 6 

Tentativamente el  
16 de septiembre de 

2030 
$ 29.749.675.404,54 

Cuadragésima octava utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 106, 107 y 108 contado a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
16 de diciembre de 

2030 
$ 26.420.875.389,93 

Cuadragésima novena utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 109 y 110 contado a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
17 de febrero de 2031 

$ 17.669.261.578,78 

Quincuagésima utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán definidos 
de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los Indicadores de 
calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales operativos en los 
meses 111, 112 y 113 contado a partir del inicio de la etapa de operación.  

Tentativamente el  
12 de mayo de 2031 

$ 18.280.695.794,34 

Quincuagésima primera utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 114, 115 y 116 contado a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
19 de agosto de 2031 

$ 1.834.302.646,68 

Quincuagésima segunda utilización:  Los recursos que se podrán utilizar estarán 
definidos de acuerdo con la aprobación del cumplimiento de cada uno de los 
Indicadores de calidad y niveles de servicio medidos para los Centros Digitales 
operativos en los meses 117, 118 y 119 contado a partir del inicio de la etapa de 
operación.  

Tentativamente el  
21 de noviembre de 

2031 
$ 1.834.302.646,68 

 

Nota 1: Los plazos aquí previstos pueden ser modificados en atención a los términos del proceso de selección.  
 
Nota 2: En caso de presentarse eventos de fuerza mayor debidamente justificados por el Contratista en las 
metas asociadas a los estudios de campo y a la instalación y puesta en servicio, las utilizaciones 
correspondientes a estas metas podrán hacerse de manera proporcional, previo concepto y aprobación de la  
Interventoría de los estudios de campo e instalación y puesta en servicio de los centros digitales.  

 
6 Se agregaron las Utilizaciones 47 a 52 para aprobación de los recursos restantes $95.789.113.460,95, que se acumularon por el desplazamiento de 

las metas de O&M, considerando los criterios establecidos para adelantar la proporcionalidad (periodos trimestrales, bimensuales o mensuales). 
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Nota 3: El cumplimiento de los requisitos para acceder a los desembolsos y utilizaciones deberán contar con 
previo concepto de la Interventoría.  
 
Nota 4: los porcentajes correspondientes a cada uno de los pagos están redondeados a dos decimales y las 
fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja. 
  
Nota 5: Para los efectos de este contrato se pacta la entrega de un anticipo que se manejará en una subcuenta 
independiente del patrimonio autónomo constituido en los términos señalados previamente. La Fiduciaria deberá 
presentar informes mensuales al FONDO ÚNICO DE TIC sobre el manejo del mismo, incluyendo los soportes 
respectivos a partir de la información contenida en ellos. Los rendimientos generados sobre los recursos girados 
a título de anticipo, pertenecen al FONDO ÚNICO DE TIC y deberán ser girados de conformidad con lo 
establecido en el contrato de fiducia. 
 
En todo caso la inversión del anticipo deberá justificarse mediante facturas o cuentas y comprobantes de los 
pagos respectivos relacionados directamente con el objeto del Contrato de Aporte y proyectados y aprobados 
en el Plan de Inversión del Anticipo. El FONDO ÚNICO DE TIC, no aceptará como gasto amortizable del anticipo, 
ni como gastos de los recursos de aporte los relacionados con el perfeccionamiento del Contrato de Aporte (tales 
como pólizas y demás gastos de legalización).  
Los recursos ejecutados deberán legalizarse tal y como se establece en el Anexo Técnico, numeral 4.1.2  
INFORME DE LEGALIZACIÓN DE RECURSOS.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: DESCUENTOS AUTOMÁTICOS POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES. La 
Entidad Contratante realizará descuentos automáticos desde la utilización cuarta, por lo cual el valor del OPEX 
de cada utilización será calculado teniendo en cuenta el siguiente procedimiento: 

 
El cálculo de la proporción utilizable de cada mes: corresponde a la sumatoria de porcentajes del nivel de 
cumplimiento de cada indicador según los rangos establecidos en la Tabla “CALCULO PARA EL VALOR DE 
LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD E INDICADORES DE 
SERVICIO”.  Este porcentaje mensual se deberá calcular para cada uno de los meses de operación que 
corresponden a la utilización.  
 
CÁLCULO PARA EL VALOR DE LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE 
CALIDAD E INDICADORES DE SERVICIO. 
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▪ Cálculo del valor de la utilización del OPEX por autorizar: Sobre el OPEX del servicio efectivamente 

prestado se debe proceder a medir el nivel de cumplimiento de cada indicador (ANS) el cual equivale al valor 
de la utilización resultante del cumplimiento de indicadores de cada uno de los meses que se incluyen en la 
correspondiente utilización, el cual debe ser calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Donde: 
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i: corresponde a la utilización objeto del cálculo comenzando con la No. 4 y hasta la 46. 
 
Ui: Valor a autorizar en la utilización i. 
 
Vi: Valor máximo de la utilización i. 
 
n: Número de meses de operación evaluados para la utilización i. 
 
Pj: Porcentaje a utilizar del mes j, según el resultado del cálculo de la proporción a utilizar en cada mes mostrada 
en la tabla “CALCULO PARA EL VALOR DE LAS UTILIZACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
INDICADORES DE CALIDAD E INDICADORES DE SERVICIO.” 
 
j: meses de operación correspondientes a la utilización. 
 
El valor del porcentaje de la utilización no autorizada por descuento de ANS deberá ser transferido a una 
subcuenta que se creará dentro del patrimonio autónomo, con el fin de que estos recursos puedan ser 
reinvertidos en el proyecto dentro de la vigencia del contrato de conformidad con lo establecido en el Articulo 
2.3.1.1.1 del Decreto 1068 de 2015, y reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
a la cuenta que la DTN indique, cuando resulte aplicable; adicional los rendimientos financieros que estos 
recursos generen deberán mantenerse dentro de la misma subcuenta por descuentos de ANS, para ser 

reinvertidos igualmente en el proyecto o reintegrados al Tesoro Nacional7. 
 
Para tales efectos, la Interventoría cada mes deberá remitir al Contratista el informe mensual del estado de 
cumplimiento de las mediciones de los indicadores de calidad, y advertir si alguno no cumple con los estándares 
mínimos. Hecho lo anterior, el contratista podrá solicitar a la Interventoría revisar la medición de los indicadores 
de calidad y niveles de servicio con base en los reportes de fallas ocasionadas por evento de fuerza mayor o 
caso fortuito, reportados y soportados oportunamente, que le haya impedido dar cumplimiento a los estándares 
mínimos de los indicadores de calidad y niveles de servicio. Posteriormente, la Interventoría evaluará la 
información suministrada por el Contratista y emitirá concepto definitivo sobre el nivel de cumplimiento de los 
indicadores conforme al Anexo Técnico. 
 
En caso de establecerse el incumplimiento del indicador, la Interventoría informará al contratista con copia a la 
Supervisión, e igualmente procederán a levantar el acta de conciliación para que sea presentada en al Comité 
Fiduciario, en el cual se aprobará la utilización respectiva y los descuentos que apliquen para el periodo de 
evaluación para que este último realice el descuento aquí plasmado en la utilización que corresponda. 
 
Nota 6: Si dentro de un periodo de doce (12) meses continuos de operación del servicio prestado por el 
CONTRATISTA, éste acumula el incumplimiento de cualquiera de los indicadores de calidad y niveles de servicio 
establecidos en el Anexo Técnico, durante seis (6) meses continuos o discontinuos, se causará a cargo del 
CONTRATISTA, por cada vez que se consolide está última situación, la cláusula penal pecuniaria  
sancionatoria por incumplimiento de indicadores y niveles de servicio pactada en el presente Contrato de Aporte   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 88720 del 28 de febrero de 2020 expedido por el Coordinador del 
Grupo de Presupuesto del Fondo Único de TIC con cargo a la vigencia fiscal 2020, y el oficio de autorización 
cupo vigencias futuras ordinarias 2-2020-044427 del 8 de septiembre de 2020 expedido por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS.  
 

 
7 Modificado conforme al concepto del Consejo de Estado No. 2482 expedido el 15 de febrero de 2023 Radicado Numero único: 

11010306000200220012900. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Se contempla un valor de $ 68.852.323.567,00 de pesos por concepto de anticipo. La 
utilización del anticipo se encuentra condicionada al perfeccionamiento del Contrato de Aporte y a la aprobación 
del plan de inversión del anticipo, en todo caso, la aprobación de este último se encuentra sujeto a la verificación 
por parte de la Interventoría, o quien haga sus veces, quien corroborará entre otros que:  
 

1. El plan de anticipo incluya únicamente gastos asociados al CAPEX para la región contratada.  

2. Entre los gastos permitidos para la destinación del anticipo se permite: compra de equipos y suministros, 

gastos destinados a transporte y nacionalización.  

3. En general se permite cualquier gasto asociado a la financiación de las necesidades de 

aprovisionamiento que comprende el CAPEX del proyecto, en todo caso, la aprobación de cada ítem 

del Plan de Inversión estará sujeto a la verificación del Interventor.   

4. El anticipo en ningún caso podrá ser usado en los pagos de legalización del contrato de aporte.  

PARÁGRAFO CUARTO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para él trámite de pago sólo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos 
solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA y 
no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el Fondo Único de TIC 
sólo efectuará el pago cuando el CONTRATISTA evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas, 
previa aprobación por parte del supervisor. Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos por 
parte del Fondo Único de TIC. 
 
TERCERA. MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO, para precisar el plazo de ejecución del 
Contrato de Aporte, teniendo en consideración, las obligaciones adicionales asumidas por el Contratista de tal 
manera que su primer inciso quedará de la siguiente manera:  
 
CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo de ejecución del contrato iniciará desde la suscripción 
del acta de inicio y hasta el 31 de octubre de 2032, considerando tres meses para cierre del contrato una vez 
concluya la etapa de operación y mantenimiento. 
 
De igual manera, las Partes acuerdan: i) modificar la Meta12, ii) modificar la Meta 13, de tal manera que las 
misma se subdivida en Meta 13 y Meta 13 A, iii) modificar la Meta 14, iv) modificar la Meta 15, v) modificar la 
Meta 16, vi) modificar la Meta 17 y vii) agregar la Meta 17A tal como se muestra en la tabla que se encuentra a 
continuación. Las demás metas contractuales no son objeto de modificación. 
 

Meta  Fase Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una 
de las metas  
 

Plazo Máximo de Entrega  
 

1 

P
la

ne
ac

ió
n 

 

Informe Detallado de Ingeniería y Operación  
Plan de Instalación y Puesta en Servicio  
Plan de Mantenimiento  
Plan de Calidad 

Un (1) mes contado a partir de la  
suscripción del acta de inicio del  
contrato 

2 Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1A correspondiente 
diez coma quince por ciento (10.15%)   de los Centros Digitales. 

1 de febrero de 2021   

3 Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B correspondiente 
a diez coma catorce por ciento (10.14%)   de los Centros Digitales 

1 de marzo de 2021   

4 Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente 
a treinta y nueve coma  cero nueve por ciento (39.09%)   de los 
Centros Digitales.. 

31 de julio de 2021 

5 Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente 
a 40.62%de los Centros Digitales (3034 Centros Digitales. 

28 de febrero de 2022 
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Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1A 
correspondiente diez coma quince por ciento (10.15%)   de los 
Centros Digitales. 

30 de abril del 2021 

7 Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B 
Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 1B correspondiente 
a diez coma catorce por ciento (10.14%)   de los Centros 
Digitales. 

31 de mayo del 2021 

8 Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio del Grupo 1A correspondiente diez coma quince por 
ciento (10.15%)   de los Centros Digitales.. 

Dos (2) meses contados a partir de la  
entrega por parte del contratista del  
Grupo 1A. 

9 Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio del Grupo 1B correspondiente a diez coma catorce 
por ciento (10.14%)   de los Centros Digitales. 

Dos (2) meses contados a partir de la  
entrega por parte del contratista del  
Grupo 1A. 

10 Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 
correspondiente a treinta y nueve coma  cero nueve por ciento 
(39.09%) de los Centros Digitales.  

29 de octubre de 2021 

11 Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y nueve coma  
cero nueve por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.  

Dos (2) meses contados a partir de la  
entrega por parte del contratista. 

12 Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 3 referido 
a 3034 Centros Digitales 

31 de agosto de 2023 

13 Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio de 2622 centros Digitales del Grupo 3  

31 de agosto de 2023 

13A Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta 
en servicio de 412 centros Digitales del Grupo 3A  

31 de marzo de 2024 

14 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 M
an

te
ni

m
ie

nt
o

 
 

Operación y mantenimiento del Grupo 1A correspondiente diez 
coma quince por ciento (10.15%) de los Centros Digitales.  
 

Ciento Veinticinco (125) meses contados a partir 
de la aprobación de la instalación y puesta en 
servicio del Grupo 1A por parte de la 
interventoría 

15 Operación y mantenimiento del Grupo 1B correspondiente a diez 
coma catorce por ciento (10.14%) de los Centros Digitales.  
 

Ciento Veintidós (122) meses contados a partir 
de la aprobación de la instalación y puesta en 
servicio del Grupo 1B por parte de la 
interventoría 

16 Operación y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a treinta 
y nueve coma  cero nueve por ciento (39.09%) de los Centros 
Digitales.  
 

Ciento Catorce (114) meses contados a partir de 
la aprobación de la instalación y puesta en 
servicio del Grupo 2 por parte de la interventoría 

17 Operación y mantenimiento de los centros digitales 
correspondientes a la Meta 13  
 

Ciento siete (107) meses contados a partir de la 
aprobación de la instalación y puesta en servicio 
del Grupo 3 por parte de la interventoría 

17A Operación y mantenimiento de los centros digitales 
correspondientes a la Meta 13A  
 

Cien meses (100) meses contados a partir de la 
aprobación de la instalación y puesta en servicio 
del Grupo 3A por parte de la interventoría 

 
Nota *: Se corrigen los porcentajes específicos de cada grupo considerando los Centros Digitales (Obligatorios + Adicionales ofertados 
por el contratista región A). 
 
Parágrafo 1: Para la meta 12, la aprobación se realizará con base en el concepto emitido por la interventoría SUPERDIGITALES 2022 
el 15 de marzo de 2023 mediante radicado Mintic 231019032, respecto de los centros digitales que cuenten con el reporte de instalación 
y puesta en servicio para el grupo 3, más los centros digitales afectados con Eventos de Fuerza Mayor independientemente de la fecha 
del acaecimiento del evento de fuerza mayor reportada por el contratista. 

 
CUARTA. MODIFICAR PARCIALMENTE LA CLÁUSULA SÉPTIMA la cual quedará así: 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA deberá constituir las garantías exigidas a continuación 
con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio prestado, así como la responsabilidad 
civil extracontractual que se llegue a ocasionar producto de sus contratistas o subcontratistas. 

 
EL CONTRATISTA se compromete y obliga a constituir a favor del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
garantía única, de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015 y demás 
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normas concordantes, garantías que podrán consistir en pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los mecanismos de 
cobertura del riesgo en los términos previstos, entre otros en los artículos 2.2.1.2.2.3.2.1 y 2.2.1.2.3.4.1 del 
Decreto Nacional 1082 de 2015, para el efecto. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago 
de la prima o por revocatoria unilaterales. 
 
La garantía otorgada por EL CONTRATISTA cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las 
obligaciones legales y contractuales de aquel, para cuyo efecto y respecto del presente contrato. 
 
El Decreto 1082 de 2015 establece en su Artículo 2.2.1.2.3.1.3., la Indivisibilidad de la garantía. Sin embargo, 
permite que en los contratos con un plazo mayor a cinco (5) años, las garantías pueden cubrir los riesgos del 
Periodo Contractual. Visto lo anterior, el contratista otorgará, entonces, garantías con vigencias de acuerdo con 
los siguientes periodos: 

 
Etapa y periodo Duración 

1. Instalación Desde la fecha de la suscripción del acta de inicio hasta 31 de julio de 2023, renovada 
desde el 1 de agosto de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2025.  
No obstante, la vigencia podrá ser ampliada en función de las necesidades del contrato. 

2. Operación 

periodo 1 

Desde el 1 de agosto de 2022 hasta 31 de julio de 2027 Si esta fecha de inicio se cambia 
en el cronograma de trabajo, se tomará la que sea pactada y cinco (5) años más.  

3. Operación 

periodo 2 

Desde el 1 de agosto de 2027 hasta 31 de octubre de 2032, considerar el plazo de 
ejecución descrito en la cláusula sexta. Si la fecha de inicio de operación del periodo 1 se 
cambia en el cronograma de trabajo, se ajustará con la que sea pactada, hasta finalizar el 
contrato. 

 
El resto de la cláusula permanece igual. 
 
QUINTA. MODIFICAR LA CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA DEL CONTRATO, la cual quedará así:  
 
“CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO O RECONOCIMIENTO DE EXIMENTE DE 
RESPONSABILIDAD: La ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista podrá suspenderse únicamente 
en los siguientes casos: (a) Ante la ocurrencia de un evento constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito o hecho 
de un tercero de conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, y (b) Por muto acuerdo entre las partes.  
 
La solicitud de suspensión elevada por el Contratista en donde invoque alguna de las causales de los literales 
anteriores deberá presentarse a la entidad contratante con copia a la Interventoría, debidamente sustentada, 
soportada y con suficiencia de material probatorio a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados: i) a la fecha del acaecimiento del hecho generador o ii) desde que el hecho fue conocido por parte del 
Contratista. Por su parte, la interventoría deberá emitir concepto de viabilidad debidamente sustentado y 
soportado en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud del 
Contratista sobre el acaecimiento del hecho de fuerza mayor o caso fortuito. En todo caso la Interventoría deberá 
pronunciarse de fondo, sobre todas las solicitudes elevadas por el Contratista sin importar la fecha de la solicitud, 
por cuanto los efectos de las fuerzas mayores, hechos de terceros o imposibilidades materiales afectan la 
ejecución del Contrato con independencia del momento de presentación del reporte. Lo anterior sin perjuicio de 
las consecuencias contractuales que se deriven respecto de los plazos establecidos para el reporte oportuno. 
Una vez radicado dicho concepto por parte de la Interventoría, la entidad contará con un término máximo de 
cinco (5) días hábiles siguientes para pronunciarse de fondo. 
 
Para todos los efectos, en los casos del literal “a. fuerza mayor o caso fortuito o hecho de un tercero”, el Fondo 
Único de TIC no podrá pronunciarse sin que exista una razón justificada y conceptuada previamente por la 
Interventoría. Para este caso, la suspensión, o el evento eximente de responsabilidad, se entenderá desde la 
fecha de acaecimiento del evento a que ésta se refiera.  



            
           

                                                                                                                                   
OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE APORTE No. 1042 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO  ÚNICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
COMCEL S. A. 

 

Página 32 de 36 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248 
www.mintic.gov.co 

GDO-TIC-FM-012  
V 8 

 
Para todos los efectos, en los casos del literal “b. Mutuo acuerdo entre las partes”, se entenderá como fecha de 
inicio de la suspensión, la acordada entre las partes, en el documento que se suscriba.  
 
En todo caso, las pruebas allegadas por el contratista en su solicitud deberán consultar las reglas previstas en 
la normatividad vigente, especialmente en lo que hace referencia a la conducencia, pertinencia y utilidad de 
estas.  
 
De igual forma, en el caso de que la (s) obligación (es) suspendida (s) afecte(n) de alguna forma las condiciones 
para desembolsos y/o utilizaciones pactadas en el contrato, el Fondo Único de TIC podrá realizar los ajustes 
necesarios, de tal suerte que se puedan aprobar utilizaciones y/o desembolsos parciales o proporcionales según 
lo estime conveniente.  
 
De manera general, las condiciones de la suspensión serán definidas por el Fondo Único de TIC, en el 
documento de aprobación de ésta, en el acta de suspensión, o en el acta de reconocimiento de eximente de 
responsabilidad según sea el caso, sin perjuicio de las siguientes condiciones: 
 
En la etapa de instalación y puesta en servicio, se entenderá por fuerza mayor el hecho imprevisible e irresistible 
o hecho de un tercero que imposibilita el cumplimiento de las obligaciones y que empezó a surtir efectos dentro 
del plazo previsto en el contrato para el cumplimiento de la prestación.  
 
Se entenderá como imposibilidad material aquel hecho de fuerza mayor imprevisible e irresistible o hechos de 
un tercero que imposibilita el cumplimiento de las obligaciones y que empezó a surtir efectos cuando se 
encontraba vencido el plazo previsto en el contrato para el cumplimiento de la prestación. 
 
Cuando el contratista reporte la existencia de una situación de fuerza mayor o imposibilidad material, en los 
términos de los párrafos anteriores, la Interventoría deberá indicar en su concepto si corresponde a un evento 
de fuerza mayor o a una imposibilidad material.   
 
Para efectos de la aprobación de las metas de reporte y de aprobación de la instalación y puesta en servicio, así 
como de la meta de entrada en operación del grupo del que se trate, se entenderán entregadas y cumplidas en 
la fecha que se emita la aprobación correspondiente por parte de la interventoría. Para tales fines, no se tendrán 
en cuenta los centros digitales que se encuentren afectados por circunstancias de fuerza mayor o imposibilidad 
material.  
 
Cuando los eventos de fuerza mayor o imposibilidad material requieran cambio de institución beneficiaria, se 
observará el proceso de cambio establecido en el numeral 2.1.1.5. del Anexo Técnico, de tal manera que se 
pueda iniciar la etapa de operación con la aprobación de los centros digitales que no sean objeto de cambio, de 
fuerza mayor o imposibilidad material. La entrada en operación de centros digitales con posterioridad a la fecha 
de inicio de operación del grupo correspondiente, no implicará un desplazamiento o un aumento en el periodo 
de operación del grupo, en relación con los centros digitales no afectados. En todo caso, los centros digitales 
afectados por eventos de fuerza mayor o imposibilidad material deberán cumplir con los tiempos de operación 
establecidos en la Cláusula Sexta del Contrato y el numeral 3 del anexo técnico, para tales fines, el Contratista 
podrá redistribuir los plazos de operación de los centros digitales afectados, entre cualquiera de los centros 
digitales que componen el grupo 3, sin reducir los tiempos efectivos pactados para cada grupo.  
 
SEXTA. MODIFICAR EL NUMERAL 2.1.1.5 DEL ANEXO TÉCNICO, el cual quedará así:  
  
2.1.1.5. CAMBIOS 
 
Se contempla que las Instituciones Públicas podrán ser cambiadas, cuando el contratista evidencie en sus 
estudios de campo o durante la etapa de instalación y puesta en servicio, alguna de las siguientes situaciones:  
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a. Ausencia de interconexión eléctrica en los sitios definidos con energía interconectada en el listado de 
beneficiarios (Anexo Base Región A y Anexo Base Región B) ”  
b. Cuenta con servicio de conectividad a internet, bien sea prestado por otro proyecto del MinTic u otra entidad 
oficial o privada.  
c. Para el caso de las Instituciones Educativas, si estas no cuentan con por lo menos dos (2) terminales 
(diferentes a teléfonos móviles) en funcionamiento, que, a su vez, permitan conectarse a la red Inalámbrica (wifi).  
d. Que el responsable de la Institución Pública no firme el Acta de Compromiso.  
e. La exigencia demostrable por parte de la comunidad de que se debe realizar el procedimiento de consulta 
previa.  
f. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, hecho de un tercero o imposibilidad material debidamente 
sustentadas por el Contratista ante la Interventoría y la Entidad Contratante para su aprobación, que impidan la 
instalación o aprobación del Centro Digital. Estas circunstancias pueden haber ocurrido durante el desarrollo de 
los estudios de campo o durante la fase de instalación y puesta en servicio. En este caso, procederá el cambio, 
cuando la Interventoría determine que se trata de una situación definitiva o insuperable, o dentro del término de 
dos meses desde el concepto de la Interventoría que califique la situación como fuerza mayor o imposibilidad 
material, sin que se haya logrado superar la situación que imposibilita la instalación, aprobación y puesta en 
servicio correspondiente. Para los eventos que ya cuenten con concepto de la interventoría, el plazo previsto 
para que proceda el cambio empezará a correr a partir de la suscripción del presente documento.  
 
El cambio se podrá realizar previo concepto favorable de la interventoría, aplicando el siguiente procedimiento:   
   

1. El contratista deberá identificar dentro de la Base de Potenciales entregada por la Entidad quince (15) 

días calendario después de la firma del acta de inicio, o la que esté vigente al momento del cambio, otra 

sede educativa que requiera el servicio de conectividad, así:  

 

a) Debe ser un centro poblado del mismo municipio del centro poblado en cuestión.  

b) En caso de no encontrar un centro poblado dentro del mismo municipio, se ubicará el Centro 

Digital en cualquier otro municipio del mismo departamento.  

c) En caso de no encontrar un centro poblado dentro del mismo departamento, se agotará el 

procedimiento hasta ubicar el Centro Digital en un centro poblado de otro departamento de la 

misma Región A.   

d) De no encontrar un sitio alternativo, así lo informará a la entidad contratante para que ésta 

autorice la instalación en una jurisdicción territorial distinta a la indicada previamente. 

 
El procedimiento a seguir para la realización de los cambios se describe a continuación:  
 
1. El contratista deberá presentar a la Interventoría la solicitud de cambio, relacionando el centro poblado y la 
Institución Publica que se va a cambiar y la Institución Publica entrante en la cual se instalará el Centro Digital, 
anexando el formato de estudio de campo diligenciado. La Interventoría verificará que la justificación para excluir 
el sitio del proyecto sea válida y esté soportada. 
 
2. La Interventoría emitirá su concepto y recomendaciones a la Entidad Contratante con copia al Contratista en 
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha de recibo de la solicitud de cambio. La 
Interventoría solo emitirá concepto en relación con el centro poblado o la Institución Publica donde se cambiará 
el Centro Digital.  
 
3. Si el concepto de la Interventoría no es favorable por elementos formales (insuficiencia de información, etc.), 
el contratista contará con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, para presentar la información que se 
requiera. Cualquier retraso en la entrega de la información suspenderá el procedimiento de cambio y deberá ser 
reiniciado por el contratista, en los términos y plazos acá contemplados y éste asumirá las consecuencias y 
repercusiones que su retraso pueda traer al proyecto.  
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4. La Interventoría verificará que todos los cambios realizados por el Contratista cuenten con el respectivo 
concepto favorable.  
 
5. La Interventoría verificará que el contratista proceda a la instalación del Centro Digital en el centro poblado, 
dentro de los plazos aquí establecidos. Los cambios que correspondan al supuesto establecido en el literal f del 
presente numeral, en la etapa de instalación y puesta en servicio, deberán presentar estudios de campo en el 
término de un (1) mes contado a partir del concepto favorable de la interventoría en relación con el cambio. El 
interventor deberá emitir su concepto de aprobación del estudio de campo dentro de los 10 días calendario 
siguientes al recibo del mismo. El reporte de instalación deberá realizarse en un plazo de hasta tres 3 meses 
contados a partir de la aprobación del estudio de campo; el centro digital deberá ser aprobado por la interventoría 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la aprobación del reporte de instalación y prueba 
remota.  
 
Concluidos los plazos referidos en el presente numeral, entrarán en operación en paquetes de mínimo cien (100) 
centros digitales (a excepción de la última entrega para cumplir la totalidad de la meta) afectados por fuerza 
mayor, hecho de un tercero e imposibilidad material que hayan sido aprobados por la interventoría, salvo que se 
presente un nuevo evento de esa naturaleza, caso en el cual se repetirá el procedimiento descrito para que 
terminado el mismo, inicie la operación correspondiente.  
 
6. Dentro del mes siguiente a la aprobación de cada meta de instalación, los representantes legales de la 
interventoría, del contratista y la Supervisión, suscribirán un acta de cambio con la cual se autorizan todos los 
cambios de ubicación de los Centros Digitales, la cual entrará a formar parte integral del contrato de aporte. En 
dicha acta se detallará la Institución Pública y el centro poblado que se cambió, adicionalmente, la institución 
Pública y el centro poblado en donde se instalará el Centro Digital y la causa que motivó el cambio. Una vez 
firmada el acta, el contratista deberá actualizar las bases de datos con la información de los Centros Digitales. 
En caso que el cambio corresponda a un evento de fuerza mayor, hecho de un tercero o de imposibilidad material 
en los términos de la cláusula sexta, en un centro digital en el que el contratista ya hubiere desarrollado labores 
de instalación, el mismo se computará como un traslado en los términos del numeral 2.3.4.3. de este Anexo 
Técnico, de tal manera que, dentro del valor de fomento, se encuentran considerados un número de traslados 
equivalente a 15% del universo total de Centros Digitales adjudicados, incluyendo los cambios de los sitios en 
los que ya se hubieren desarrollado labores de instalación.  
 
En el proyecto se contemplará una cantidad de cambios en donde no se hubieren realizado labores de instalación 
que no podrá superar el 15% de la totalidad de los sitios a beneficiar.  De superarse este porcentaje, las nuevas 
solicitudes de cambio deberán ser evaluadas por la interventoría y la supervisión y solo serán autorizados en los 
casos debidamente justificados. En caso de superarse el 15% de cambios los estudios de campo adicionales 
deberán ser asumidos por el contratista. 
  
Nota: Los cambios se realizarán dando prioridad a Instituciones Públicas de la misma naturaleza. 
 
SÉPTIMA. MODIFICAR PARCIALMENTE EL NUMERAL 3 DEL ANEXO TECNICO – CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN: 
 
Se modifica el cronograma de ejecución a partir de la meta 12 y hasta la meta 17 el cual quedara así: 
 

Meta  Fase Descripción de las obligaciones relacionadas con 
cada una de las metas  
 

Plazo Máximo de Entrega  
 

12 

In
st

al
ac

ió
n 

y 
P

ue
st

a 

en
 S

er
vi

ci
o

 Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 
3 referido a 3034 Centros Digitales 

31 de agosto de 2023 

13 Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación 
y puesta en servicio de 2622 centros Digitales del Grupo 
3  

31 de agosto de 2023 
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Meta  Fase Descripción de las obligaciones relacionadas con 
cada una de las metas  
 

Plazo Máximo de Entrega  
 

13A Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación 
y puesta en servicio de 412 centros Digitales del Grupo 
3A  

31 de marzo de 2024 

14 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 M
an

te
ni

m
ie

nt
o

 
 

Operación y mantenimiento del Grupo 1A 
correspondiente diez coma quince por ciento (10.15%) de 
los Centros Digitales.  
 

Ciento Veinticinco (125) meses contados a partir de la 
aprobación de la instalación y puesta en servicio del 
Grupo 1A por parte de la interventoría 

15 Operación y mantenimiento del Grupo 1B 
correspondiente a diez coma catorce por ciento (10.14%) 
de los Centros Digitales.  
 

Ciento Veintidós (122) meses contados a partir de la 
aprobación de la instalación y puesta en servicio del 
Grupo 1B por parte de la interventoría 

16 Operación y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente 
a treinta y nueve coma  cero nueve por ciento (39.09%) 
de los Centros Digitales.  
 

Ciento Catorce (114) meses contados a partir de la 
aprobación de la instalación y puesta en servicio del 
Grupo 2 por parte de la interventoría 

17 Operación y mantenimiento de los centros digitales 
correspondientes a la Meta 13  
 

Ciento siete (107) meses contados a partir de la 
aprobación de la instalación y puesta en servicio del 
Grupo 3 por parte de la interventoría 

17A Operación y mantenimiento de los centros digitales 
correspondientes a la Meta 13A  
 

Cien meses (100) meses contados a partir de la 
aprobación de la instalación y puesta en servicio del 
Grupo 3A por parte de la interventoría 

 
Nota *: Se corrigen los porcentajes específicos de cada grupo considerando los Centros Digitales (Obligatorios + Adicionales ofertados 
por el contratista región A). 

 
OCTAVA. MODIFICAR EL NUMERAL 4.1.2 DEL ANEXO TECNICO - INFORME DE LEGALIZACION DE 
RECURSOS:  
 
El contratista deberá presentar un informe mensual de legalización - Formato de Legalización de Recursos 
mediante los formatos definidos por el Fondo Único de TIC para tal fin. Este informe debe ser presentado con la 
ejecución de recursos hasta el mes inmediatamente anterior. 
 
Este informe deberá estar aprobado tanto por el representante legal del contratista, el representante de la 
interventoría y la supervisión del contrato, y deberá radicarse a la entidad contratante con todos los soportes en 
formato físico y digital, hasta máximo el día 25 de cada mes. 
 
Todos los recursos ejecutados durante una vigencia deberán ser legalizados como mínimo en los dos años 
siguientes a su ejecución.8 

  
NOVENA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías del contrato de aporte No. 1042 
de 2020 de conformidad con las condiciones establecidas en el presente otrosí y a entregar las garantías 
actualizadas al MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE TIC dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción de este otrosí, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 
  
DÉCIMA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones contenidas en el contrato 
de Aporte No. 1042 de 2020, que no han sido objeto de modificación, continúan vigentes durante el término de 
ejecución del mismo.  
 
DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO: El otrosí No. 1 al contrato de Aporte No. 1042 de 2020 se 
perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma del Secop II, es decir, las aprobaciones realizadas 

 
8 Modificado conforme al concepto del Consejo de Estado No. 2482 expedido el 15 de febrero de 2023 Radicado Numero único: 

11010306000200220012900. 
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con los usuarios asignados constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 
y las normas que la reglamentan. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral 
del presente otrosí, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Documento de justificación de la modificación del contrato de Aporte No. 1042 de 2020. 
2. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 
3. Los demás documentos que soportan el trámite de la modificación del contrato de aporte No. 1042 de 

2020. 
 

DÉCIMA TERCERA. PUBLICACIÓN: El presente otrosí No. 1 será publicado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP II 
 
DÉCIMA CUARTA. MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del texto del presente otrosí, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y 
manifestado. Igualmente acuerdan, que, en caso de aclaración del presente documento, en alguna de sus 
cláusulas, por errores de digitación o aritméticos, se realizará la aclaración directamente por parte del FONDO 
ÚNICO DE TIC, sin necesidad de firma y/o aprobación por parte del CONTRATISTA.  
 
 
Revisó:  Andrés Rojas Carreno – Asesor Secretaria General 

 Ricardo Pérez Latorre/ Subdirector de Gestión Contractual 
 
Proyectó: Nancy S. Patiño León/ Abogada Subdirección de Gestión Contractual. 
   

 
 
 


