
 

 

CONSORCIO PE2020 C DIGITALES 
NIT 901.440.663-9 

consorciope2020@pmoconsultoria.com 
Calle 99 No. 49-38 Oficina 1009 Edificio Centum  

 

Bogotá, D.C., 24 de mayo de 2022 

 

Señores 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

LACIDES ROBLES ESPINOSA 

ALBERTO FERNANDO RODRÍGUEZ PABÓN 

SUPERVISORES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1045 DE 2020  

EDIFICIO MURILLO TORO CARRERA 8 ENTRE CALLE 12 Y 13  

Ciudad 

 

CONSECUTIVO CD-INTV-DIRINFRA-0677-22 

ASUNTO: TÉCNICO – JURÍDICO – FINANCIERO. RESPUESTA A 
RAD.MINTIC 222049123 del 19/05/2022. -  ALCANCE AL 
INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO META 5. 
ENTREGA DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO DEL GRUPO 3 
CORRESPONDIENTES AL TREINTA Y CINCO POR CIENTO 
(35%) DE LOS CENTROS DIGITALES EN LA ETAPA DE 
PLANEACIÓN. CONTRATO ESTATAL DE APORTE No. 1042 DE 
2020. – CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1045 DE 2020. 

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1045 DE 2020: EJERCER 

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCIERAS, Y ADMINISTRATIVAS, 

A CARGO DEL (LOS) EJECUTOR(ES) DEL PROYECTO 

CENTROS DIGITALES 

 

Cordial saludo 

 

De conformidad con las obligaciones contractuales adquiridas por el CONSORCIO PE2020 

C DIGITALES, definidas en el Contrato de Interventoría 1045 de 2020 suscrito con el 

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, 

en concordancia con las establecidas en el Anexo Técnico y en el Otro Sí No. 1 del 2 de 

julio de 2021 del mismo, dando respuesta al comunicado CD-DIRINFRA-INTV-0245-22 con 

Rad.MinTic 222049123 del 19/05/2022 y como actualización al comunicado CD-INTV-

DIRINFRA-0604-22 de Rad.MinTic 221035653 del 3/05/2022 mediante el cual se presentó 

el Informe de Presunto Incumplimiento en la entrega de la Meta 5 Estudios de Campo Grupo 

3, 

 

En este sentido, a continuación, nos permitimos citar: 

 

1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORÍA 
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a) Dispone el Contrato de Interventoría 1045 de 2020, textualmente: 

 

“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. - En ejecución del 

presente contrato, el Interventor se obliga especialmente con el Fondo a:    

  

A. OBLIGACIONES GENERALES:  

  

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprenden de la Constitución 

Política de la República de Colombia, de las particulares que correspondan a la 

naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas en otros apartes del 

presente documento, el Interventor contrae, entre otras, las siguientes:  

  

Obligaciones generales   

  

1. Emitir por escrito dirigido a la supervisión del contrato concepto de cumplimiento 

o incumplimiento de las obligaciones del(los) contrato(s) objeto de interventoría de 

acuerdo con la realidad de la ejecución contractual, y de cada una de las metas y 

obligaciones establecidas en el cronograma del (los) contrato(s) de aporte, de su 

anexo técnico respectivo y demás documentos contractuales.” (subrayado fuera de 

texto) 

 

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

(…) 

 

8. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del (los) contrato(s) objeto de 

interventoría y realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas 

pertinentes a la supervisión del contrato, ante eventos que puedan constituir posible 

incumplimiento por parte del (los) contratista(s) del proyecto.” (…) 

 

Y, en cuanto a las obligaciones jurídicas propiamente dichas y establecidas en el Anexo 

Técnico del contrato, se establece: 

 

“7. OBLIGACIONES JURÍDICAS  

 

3. Al advertir un posible incumplimiento por parte del (los) ejecutor(es) del proyecto, 

la interventoría deberá documentarlo y registrar el momento a partir del cual se 

configuró a su juicio el posible incumplimiento, informando de inmediato a la 

supervisión para adoptar las medidas que correspondan. Una vez iniciado el 

proceso administrativo por posibles incumplimientos en obligaciones contractuales, 
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la interventoría deberá regirse por el procedimiento establecido por la entidad 

contratante y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que la modifiquen.” 

 

En relación con las obligaciones técnicas del proyecto propiamente dichas y definidas en el 

Anexo Técnico del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, se establece: 

“(…) 

b) Para la verificación de los estudios de campo, el interventor deberá revisar los 

siguientes aspectos:  

• Video omnidireccional (360 grados) de donde se instalará el punto de acceso 

inalámbrico Wifi interior del Centro Digital. El video deberá tener una duración 

mínima de 30 segundos.  

• Video omnidireccional (360 grados) de donde se instalará el punto de acceso 

inalámbrico Wifi exterior del Centro Digital. El video deberá tener una duración 

mínima de 30 segundos.  

• Plano detallado del sitio de instalación indicando puntos de toma de energía, 

recorrido de cables hacia AP Wi-Fi y hacia terminal de conectividad. 

• Sitios de instalación de mástil para AP WI-Fi y Antenas para conectividad 

satelital o terrestre, indicando posibles obstáculos cercanos hacia el punto de 

enlace, en caso de conectividad terrestre o satelital.   

• Para el caso de conectividad por microonda terrestre indicar posibles obstáculos 

cercanos hacia el punto de enlace.  

• Registro digital de trayectoria entre cabecera municipal más cercana o centro 

poblado hasta sitio de escuela.  

Y demás aspectos establecidos en el anexo técnico del (los)Contratista(s) 

 

En este contexto, procede la Interventoría a presentar el siguiente al Informe de Presunto 

Incumplimiento, de acuerdo con los siguientes: 

 

 

2. HECHOS QUE SUSTENTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

 

2.1 Meta 5: Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3: 3.034 

COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A., debió reportar el cumplimiento de su 

obligación concerniente a la Meta 5 “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 

correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales.”, lo cual equivale 

a 3.034 Estudios de Campo del Grupo 3. 

El Contrista para dar cumplimiento a su obligación realizó entregas parciales, la última de 

ellas el 7/03/2022, como se evidencia en la siguiente tabla: 
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ENTREGA DE ESTUDIOS DE CAMPO DEL GRUPO 3 

No. Radicado Mintic/Correo y 

Fecha de presentación en físico 

Cantidad Acumulado 

211079184 del 28/09/2021 58 58 

211080638 del 1/10/2021 42 100 

211084719 del 20/10/2021 22 122 

211084862 del 20/10/2021 1029 1151 

211102297 del 16/12/2021 269 1417 

211104324 del 24/12/2021 14 1431 

221002738 del 17/01/2022 178 1609 

221004470 del 21/01/2022 12 1621 

221006187 del 27/01/2022 168 1789 

221007810 del 02/02/2022 40 1829 

221008845 del 07/02/2022 79 1908 

221008848 del 07/02/2022 38 1946 

221011387 del 15/02/2022 49 1995 

221015692 del 02/03/2022 61 2056 

42 2098 

221017292 del 04/03/2022 y 

221017548 del 07/03/2022 

936 3034 

Tabla 1: Entrega de Estudios de Campo Grupo 3. 

 

2.2 Del procedimiento de validación y verificación de estudios de campo. 

Partiendo de lo establecido en el numeral 2.1.1.4 ESTUDIOS DE CAMPO, del 

Anexo Técnico del contrato aludido, que señala: 

          “(…) 

  

El contratista se obliga realizar un estudio de campo en todos los sitios 

beneficiados por el proyecto. El estudio de campo contempla visitas de 

personal del Contratista, en las que deberá realizar las actividades 

necesarias que permitan levantar como mínimo la siguiente información: 

 

o Nombre del Departamento, municipio, Centro Poblado, código DANE del 

departamento, del municipio y del Centro Poblado.  

o Nombre de la institución o sede educativa donde se instalará el Centro 

Digital, incluyendo el código DANE. o Ubicación exacta donde quedará 

instalado el Centro Digital, con dirección o con referencia para ubicar el sitio.  
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o Toma de coordenadas geográficas Datum WGS 84 formato decimal.  

o Horario académico de la Sede Educativa donde se instalará el Centro Digital.  

o Registro fotográfico completo del sitio donde se instalará del Centro Digital.   

o Video omnidireccional (360 grados) de donde se instalará el punto de acceso 

inalámbrico Wifi interior del Centro Digital. El video deberá tener una 

duración mínima de 30 segundos.  

o Video omnidireccional (360 grados) de donde se instalará el punto de acceso 

inalámbrico Wifi exterior del Centro Digital. El video deberá tener una 

duración mínima de 30 segundos.  

o Plano detallado del sitio de instalación indicando puntos de toma de energía, 

recorrido de cables hacia los APs Wi-Fi y hacia terminal de conectividad.   

o Sitios de instalación de mástil para AP WI-Fi y Antenas para conectividad 

satelital o terrestre.  

o Para el caso de conectividad por microonda terrestre indicar posibles 

obstáculos cercanos hacia el punto de enlace.   

o Registro digital de trayectoria entre cabecera municipal más cercana o centro 

poblado hasta sitio de escuela o establecimiento público.  

o Deberá diligenciar un formato donde identifique la Dificultad de Acceso 

(DDA) de cada Sitio donde se instalará el Centro Digital, este formato deberá 

contar como mínimo con la siguiente información: Tipo de trasporte al sitio, 

Frecuencia de transporte, Tiempo de desplazamiento al sitio, trayectos 

simples o compuestos, …etc. La Entidad entregará el formato con los 

criterios a tener en cuenta durante los diez (10) primeros días calendario 

después de la firma del acta de inicio, el cual será validado por el Contratista 

y la Interventoría antes de salir a realizar los Estudios de Campo. Esta 

información será validada y aprobada por la interventoría, durante la visita 

de aprobación de la instalación.  

o Deberá indicar el tipo de energía eléctrica existente en la Institución Pública. 

 

Al momento de realizar el estudio de campo el contratista deberá suscribir con el 

responsable de la Institución Pública o responsable autorizado (para el caso de las 

instituciones educativas, deberá ser suscrita por el rector(a) o una persona 

autorizada por este), un acta de compromiso en la cual queden determinados los 

siguientes compromisos:  

  

1. Permite la instalación de los equipos del Centro Digital en la Institución 

Pública, sin ningún costo de arrendamiento, incluyendo la realización de las 

obras civiles en caso de ser necesario, las cuales fueron informadas por el 

Contratista.  

2. Permitir el Acceso de los técnicos del contratista del proyecto, para realizar 

la instalación del Centro Digital.  
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3. Permitir el acceso de los técnicos del contratista en caso de ser necesario 

realizar un mantenimiento preventivo y/o correctivo, incluido el periodo de 

vacaciones.  

4. Permitir el acceso del personal de la interventoría, para realizar verificación 

de la instalación del Centro Digital y al momento de realizar las visitas de 

calidad.   

5. En caso de Instituciones educativas cuenta con al menos dos terminales 

(diferentes a teléfonos móviles), que permite la conexión inalámbrica (wifi). 

6. Que la institución o sede educativa beneficiada, asumirá los costos 

Asociados a los servicios públicos que se generen por el funcionamiento del 

Centro Digital. (…)”.  

             

La Interventoría adelantó el proceso de revisión y verificación de la información 

concerniente a los Estudios de Campo del Grupo 3 entregados por el Contratista; 

evidenciando que no se dio cumplimiento integral a lo señalado en el numeral 2.1.1.4 

ESTUDIOS DE CAMPO  del Anexo Técnico del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, 

tal como se detalla en las comunicaciones que se relacionan en la tabla a continuación: 

 

TRAZABILIDAD ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

MES 

No. Radicado 
Mintic/Correo y 
Fecha de 
presentación 

Cantidad 
No. Radicado Mintic y 
Fecha del resultado 
Interventoría 

APROBADOS RECHAZADOS 

SIN IDENTIFICAR 
EN 

BD/APROBADO 
PARCIAL 

SETIEMBRE 
211079184 

del 
28/09/2021 

58 
211083732 del 

13/10/2021 

43 15 0 

OCTUBRE 

211080638 
del 1/10/2021 

42 30 12 0 

211084719 
del 

20/10/2021 
23 

211092681 del 
12/11/2021 

11 12 0 

211084862 
del 

20/10/2021 
ENTREGA 

1029 

211092681 del 
12/11/2021 (AVANCE 

751) 
 

211096652 del 
25/11/2021 

(AVANCE 278) 

383 
 
 

110 

368 
 
 

168 

0 

211086004 
del 

21/10/2021 
11 

211096652 del 
25/11/2021 

6 5 0 

NOVIEMBR
E 

211095104 
del 

22/11/2021 
223 

211100436 del 
09/12/2021 

171 52 0 

211096934 
del 

26/11/2021 
59 47 12 0 

DICIEMBRE 
211098644 

del 
02/12/2021 

151 
211102029 del 

15/12/2021 
114 37 0 
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211102297 
del 

16/12/2021 
ENTREGA 

269 
221000856 del 

6/01/2022 
148 121 0 

211102301 
del 

16/12/2021 
SUBSANACIÓ

N 

69 
211106090 del 

30/12/2021 
38 31 0 

211104324 
del 

24/12/2021 
ENTREGA 

14 

221002302 del 
13/01/2022 

8 6 0 

211104341 
del 

24/12/2021 
SUBSANACIÓ

N 

35 27 8 0 

ENERO (22) 

221002738 
del 

17/01/2022 
ENTREGA 

178 
221007311 del 

01/02/2022 
37 141 0 

221002743 
del 

17/01/2022 
SUBSANACIÓ

N 

97 
221005172 del 

24/01/2022 
54 43 0 

221004470 
del 

21/01/2022 
ENTREGA 

12 

221007311 del 
01/02/2022 

10 2 0 

221004471 
del 

21/01/2022 
SUBSANACIÓ

N 

53 33 20 0 

221006187 
del 

27/01/2022 
ENTREGA + 

SUBSANACIÓ
N 

186 (18 
SUBSANACIÓN 

+168 
ENTREGA) 221011412 del 

14/02/2022 

13 173 0 

FEBRERO 
(22) 

221007810 
del 

02/02/2022 
ENTREGA 

40 35 3 2 

221007812 
del 

02/02/2022 
SUBSANACIÓ

N 

62 
221009936 del 

9/02/2022 
50 12 0 

221008832 
del 

07/02/2022 
SUBSANACIÓ

N 

48 
221011412 del 

14/02/2022 
36 12 0 

221008845 
del 

07/02/2022 
ENTREGA 

87 
221012860 del 

21/02/2022 
56 31 0 
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221008848 
del 

07/02/2022 
ENTREGA 

39 8 31 0 

221011387 
del 

15/02/2022 
ENTREGA 

58 

221013657 del 
23/02/2022 

37 12 9 

221011398 
del 

15/02/2022  
SUBSANACIÓ

N 

39 32 7 0 

MARZO (22) 

221015160 
del 

01/03/2022 
SUBSANACIÓ
N + ENTREGA 

1107 
Al radicado 221015160 el Contratista dio alcance el 04 de marzo con el radicado 
Mintic No. 221017292 y un último alcance el 7 de marzo de 2022 con el radicado 

Mintic No. 221017548 

221015692 
del 

02/03/2022 
Entrega 

61 
221020266 del 

15/03/2021 

22 37 2 

42 29 13 0 

con el radicado Mintic No. 221017292 del 04/03/2022 el Contratista radicado la base de 3.034 CD del Grupo 3 y con el 
radicado Mintic 221017286 también del 04/03/2022 definió la base de 2.919 CD del grupo 2 y con la cual solicitó que 
387 aprobados en Grupo 3 se tuvieran en cuenta como estudios de campo aprobados en Grupo 2 y así cumplir con le 
meta 10, Reporte de Instalación del Grupo2. Esto significa que en adelante se da revisión los informado por el Contratista 
para la meta del Grupo 3, además el excedente de Estudios de campo aprobado en Grupo 2 y que se encuentra dentro 
de los 3.034 elegidos por Comcel S.A., pasaran hacer parte de la meta de este grupo. 

221017292 
del 

04/03/2022 y 
221017548 

del 
07/03/2022 
ENTREGA Y 
DEFINICIÓN 

975 
221022454 del 

22/03/2022 
146 807 22 

221022677 
del 

23/03/2022  
SUBSANACIÓ

N 

37 
221025975 del 

31/03/2022 
25 12 0 

221024679 
del 

29/03/2022 
543 

221028491 del 
7/04/2022 

217 223 103 

ABRIL (22) 

221029038 
del 

11/04/2022 
SUBSANACIÓ

N  

51 
20/04/2022 del 

221031823 
32 17 2 

221030752 
del 

18/04/2022  
SUBSANACIÓ

N 

230 
221033961 del 

27/04/2022 
133 75 22 
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221033425 
del 

27/04/2022 
SUBSANACIÓ

N 

81 
221035618 del 

03/05/2022 
46 26 9 

MAYO (22) 

221035473 
DEL 

03/05/2022 
SUBSANACIÓ

N 

 
76 

221037864 del 
11/05/2022 

63 7 6 

221036901 
del 

09/05/2022 
SUBSANACIÓ

N 

27 
221039111 de 

16/05/2022 
21 4 2 

221038661 
del 

16/05/2022  
SUBSANACIÓ

N 

9 
221040219 DEL 

19/05/2022 
8 0 1 

221039715 
del 

18/05/2022  
SUBSANACIÓ

N 

9 En revisión 

221040426 
del 

20/05/2022  
SUBSANACIÓ

N 

3 En revisión 

 

Tabla No. 2 Trazabilidad proceso revisión Estudios de Campo Grupo 3 

 

Durante el proceso de revisión y verificación de los Estudios de Campo del Grupo 3 

presentado por COMCEL S.A, con cifras actualizadas al 23 de mayo de 2022 se obtuvo  

como resultado por parte de la Interventoría ,  que han sido aprobado 2.722  Estudios de 

Campo y con aprobación parcial 145 Estudios de Campo, que si bien cumplen con los 

requisitos contractuales se encuentran pendientes de la asignación del ID Beneficiario para 

ser incorporados a la base de los 3.034 Centros Digitales de la Región A del Proyecto, 

correspondientes a la Meta 5, cuyo resultado se exhibe a continuación: 

 

ESTADO REVISIÓN ESTUDIOS DE CAMPO GRUPO 3 

FECHA APROBADO RECHAZADO EN REVISIÓN 
APROBADO 

PARCIAL 

SUBTOTAL 

ACUMULADO 

23/05/2022 2.722 155 12 145 3.034 

Tabla No. 3 Resumen de proceso revisión y verificación Estudios de Campo Grupo 3. 
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III. CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS 

 

A continuación, se transcriben las disposiciones del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 

2020, suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TIC y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 

COMCEL S.A., que han sido presuntamente transgredidas por el Contratista, así:  

 

“CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN - El plazo de ejecución del contrato 

iniciará desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de junio de 2031, durante 

el cual el CONTRATISTA está obligado a desarrollar las fases del Proyecto, a 

continuación, se relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del 

proyecto, así como su plazo máximo. 

 

Meta 

No. 

Fase Descripción de las obligaciones 

relacionadas con cada una de 

las metas  

Plazo Máximo de Entrega 

  

1  

Planeación  Informe Detallado de Ingeniería y 

Operación Plan de Instalación y 

Puesta en Servicio Plan de 

Mantenimiento  

Plan de Calidad  

Un (1) mes contado a partir 

de la suscripción del acta 

de inicio del contrato  

  

2  

Entrega de los Estudios de Campo 

del Grupo 1A correspondiente a 

dieciséis coma veinticinco por 

ciento (16.25%) de los Centros  

Digitales.  

  

1 de febrero de 2021  

  

3  

Entrega de los Estudios de Campo 

del Grupo 1B correspondiente a 

dieciséis coma veinticinco por 

ciento (16.25%) de los Centros  

Digitales.  

  

1 de marzo de 2021  

  

4  

Entrega de los Estudios de Campo 

del Grupo 2 correspondiente a 

treinta y dos coma cinco por ciento 

(32.5%) de los Centros  

Digitales.  

  

31 de julio de 2021  

5  Entrega de los Estudios de Campo 

del Grupo 3 correspondiente a 

treinta y cinco por ciento (35%) de 

los Centros Digitales.  

28 de febrero de 2022  

 

 

 (…)” 
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Particularmente, se resalta que la obligación presuntamente incumplida, es la referida a la 

Meta 5. 

 

Ahora bien, en el numeral 2.1.1.6 APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

PLANEACIÓN del Anexo Técnico del contrato aludido, se dispone: 

 

“(…) La revisión, verificación de cumplimiento y contenido de cada uno de los 

documentos de planeación (incluidos los estudios de campo), se adelantará por 

parte de la Interventoría en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a 

partir de su entrega. La interventoría y la entidad contratante podrán solicitar ajustes 

o aclaraciones, caso en el cual el contratista tendrá un plazo máximo de cinco (5) 

días hábiles para realizar la entrega de los documentos ajustados. El concepto final 

de aprobación o rechazo deberá ser emitido por la Interventoría en un plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles, contados a partir del recibo de los documentos. De persistir 

alguna inconformidad se podrán emprender los trámites de sanción a que haya 

lugar”.   

 

   

IV. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

 

- La Interventoría considera procedente conceptuar sobre el presunto 

incumplimiento en que se encuentra incurso el Contratista COMUNICACIÓN 

CELULAR S.A. - COMCEL S.A., toda vez que, no obstante, haber notificado los 

3.034 Estudios de Campo del (Grupo 3) de la Meta 5 “Entrega de los Estudios 

de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los 

Centros Digitales.”, la calidad de la información entregada no cumplió los 

estándares establecidos contractualmente en cuanto a la particularidad y 

contenido requeridos. 

 

- Por el presunto incumplimiento en que se encuentra incurso el Contratista por la 

ausencia de los requisitos de calidad exigidos en el Anexo Técnico para la Meta 

5 el “Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y 

cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales.”, se estima aplicable el 

contenido de la cláusula décima tercera del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 

2020, cuyo tenor literal, establece: 

 

“(...) CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS: En virtud de lo establecido 

en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, 

las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA no diere 

cumplimiento a una o varias obligaciones a su cargo, como apremio para el 
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cumplimiento de las mismas, el Fondo Único de TIC podrá imponer las 

multas pactadas en la presente cláusula, de forma sucesiva por cada 

incumplimiento.  

 

La multa será impuesta en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

(SMMLV), teniendo como base el salario vigente al momento del 

acaecimiento del incumplimiento, previo agotamiento del procedimiento legal 

establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el valor total de 

ellas pueda llegar a exceder la suma de treinta y un mil quinientos setenta y 

dos (31.572) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

El valor de las multas será pagado con los recursos del CONTRATISTA o 

con cargo a la garantía única de cumplimiento constituida. En el marco de 

las diferentes etapas del proyecto se relacionará a continuación la tasación 

de las multas a imponer. 

 

1. FASE DE PLANEACIÓN: Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento a 

las obligaciones relacionadas con los hitos o entregables de esta fase 

definidos en el Anexo Técnico o en este contrato y los demás documentos 

que lo integren, en la oportunidad y calidad requerida según los parámetros 

pactados, el Fondo Único de TIC podrá imponerle multa desde 185 SMMLV 

hasta 369 SMMLV por cada mes o fracción de incumplimiento (…)”. 

 

- Bajo el contexto expuesto, la Interventoría recomienda a la Supervisión dar inicio a 

la correspondiente actuación administrativa tendiente a la imposición de la multa, en 

los términos de la cláusula precitada, acatando en todo caso lo dispuesto en el 

artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

- En orden de lo establecido en la disposición contractual transcrita, es menester 

presentar el cálculo de la multa en relación con el presunto incumplimiento que se 

reporta con el presente escrito, así: 

 

El plazo máximo para lograr la aprobación de los 3.034 Estudios de Campo de la Meta 5 

venció el 29 de marzo de 2022, fecha en la cual el número de los Estudios de Campo 

aprobados era de 2.202 y que a la fecha del presente alcance (23 de mayo de 2022) al 

Informe de Presunto Incumplimiento, el número de Estudios de Campo aprobados es de 

2.722 y 12 que se encuentran en proceso de revisión por parte de la Interventoría. 

 

En razón de lo expuesto, a continuación, se presenta el cálculo del valor de la multa que 

corresponde imponer a COMCEL S.A., por el presunto incumplimiento en que se encuentra 

incurso: 
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Base salarial del 2022. Multa  

Base para cálculo: 1 SMMLV = $ 1.000.000,00 

185 SMMLV = $185.000.000 por cada mes o fracción 

TASACIÓN DE LA MULTA  

 

Descripción Obligaciones 

incumplidas 

Cantidad de 

Estudios de 

Campo  

Mes/Fracción 

de retardo 

Valor de la multa 

“Entrega de los Estudios de Campo 

del Grupo 3 correspondiente a 

treinta y cinco por ciento (35%) de 

los Centros Digitales.” 

 

 

3.034 

 

 

 

1/25 días* 

 

 

$ 370.000.000.00 

 

 

VALOR SUBTOTAL 

(30 de marzo de 2022) 

   $ 370.000.000.00 

                            

Tabla No. 4 Tasación de la Multa  

 

* - Número de días contados desde el 30 de marzo de 2022 al 23 de mayo de 2022 

 

Dado lo anterior, se deduce que el valor total de la multa, correspondiente al presunto 

incumplimiento de la Meta 5 equivale a TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 

MCTE ($ 370.000.000.00) 

 

 

V. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

 

MATERIAL PROBATORÍO 

No. Radicado MinTic y Fecha 

del resultado Interventoría 
Asunto 

211083732 del 13/10/2021 Resultado de la revisión de 100 Estudios de Campo  

211092681 del 12/11/2021 
Resultado de la revisión de 774 Estudios de Campo 

 

211096652 del 25/11/2021 Resultado de la revisión de 289 Estudios de Campo 

211100436 del 09/12/2021 Resultado de la revisión de 282 Estudios de Campo 

211102029 del 15/12/2021 Resultado de la revisión de 151 Estudios de Campo 
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221000856 del 6/01/2022 Resultado de la revisión de 269 Estudios de Campo 

211106090 del 30/12/2021 Resultado de la revisión de 69 Estudios de Campo 

221002302 del 13/01/2022 Resultado de la revisión de 49 estudios de campo 

221007311 del 01/02/2022 Resultado de la revisión de 243 Estudios de Campo 

221005172 del 24/01/2022 Resultado de la revisión de 97 Estudios de Campo 

221011412 del 14/02/2022 Resultado de la revisión de 274 Estudios de Campo 

221012860 del 21/02/2022 Resultado de la revisión de 126 Estudios de Campo 

221009936 del 9/02/2022 Resultado de la revisión de 62 Estudios de Campo 

221013657 del 23/02/2022 Resultado de la revisión de 97 Estudios de Campo 

221020266 del 15/03/2021 Resultado de la revisión de 103 Estudios de Campo 

221022454 del 22/03/2022 Resultado de la revisión de 975 Estudios de Campo 

221025975 del 31/03/2022 Resultado de la revisión de 37 Estudios de Campo 

221028491 del 7/04/2022 Resultado de la revisión de 543 Estudios de Campo 

20/04/2022 del 221031823 Resultado de la revisión de 51 Estudios de Campo 

221033961 del 27/04/2022 
 

Resultado de la revisión de 230 Estudios de Campo 

 

221035618 del 03/05/2022 
Resultado de la revisión de 81 Estudios de Campo 
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221037864 del 11/05/2022 
Resultado de la revisión de 76 Estudios de Campo 

 

221039111 del 18/05/2022 
Resultado de la revisión de 27 Estudios de Campo 

 

221040219 del 19/05/2022 
Resultado de la revisión de 9 Estudios de Campo 

 

221039715 del 18/05/2022 9 estudios de campo en revisión 

221040426 del 20/05/2022 3 estudios de campo en revisión 

Tabla No. 5 Resumen Material Probatorio 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en lo aquí expuesto y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales 

a su cargo, en el marco de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, esta 

Interventoría se permite recomendar a la Supervisión, dar inicio a la “Actuación 

Administrativa” tendiente a la imposición de la multa tasada, siguiendo lo establecido en las 

cláusulas décima tercera y décima cuarta del Contrato Estatal de Aporte 1042 de 2020, 

suscrito entre el FONDO ÚNICO  DE TECGNOLIGAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES Y COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. 

 
Atentamente,  
  
 
 
ELIÉCER ARMANDO MORA ACOSTA  
Director General de Interventoría  
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