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CONTRATO DE OBRA No.     IDU - 1810 DE 2021 

ACTA No. 15 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2. 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE 

AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C 

 
 

I. PARTES  
    
CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representado en este acto por 
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 57403.603 obrando en su condición de SUBDIRECTORA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA según consta en la Resolución 001426 de 2020 y posesionada mediante 
Acta No.22 de 07 de febrero de 2020, debidamente facultado por la Resolución de Delegación 
No. 7680 de 2022 de la Dirección General. 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES 

CONTRATISTA:       CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC 

REPRESENTANTE LEGAL:           LUISA MARIA SALAS BAHAMON 

DIRECCIÓN: LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA 
BOYACÁ 

  
II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA  

  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 39.108.607.766. 

VALOR DE LA ADICIÓN No. 1 DEL CONTRATO: $145.619.583 M/CTE. 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 39.254.227.349. 

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:         DIECINUEVE (19) MESES 

PLAZO DE PRÓRROGA No. 1:             TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL:        VEINTE (20) MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:       04 de febrero de 2022. 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:      08 de mayo de 2024. 
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CONTRATO DE OBRA No.     IDU - 1810 DE 2021 

ACTA No. 15 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2. 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE 

AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.   IDU 1816 DE 2021 

INTERVENTOR:                                       CONSORCIO BOYACÁ IC 

REPRESENTANTE LEGAL:                    JORGE MAURICIO CASAS VERA 
 

 
PRÓRROGA, MODIFICACIONES, ADICIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE 
OBRA 

MODIFICACIÓN FECHA  TRÁMITE 

SUSPENSIÓN 1 02/06/2022  

AMPLIACIÓN 1 
SUSPENSIÓN 1 01/07/2022  

AMPLIACIÓN 2 
SUSPENSIÓN 1 08/08/2022  

MODIFICACIÓN 1 30-12-22 

Recomponer plazo del contrato y 
modificar forma de pago en la Fase 
de Obras Iniciales y Gestiones 
Preliminares. 

PRÓRROGA No.1 y ADICIÓN 
No.1 30-12-22 30 días calendario y adicionar $ 

145.619.583. 

MODIFICACIÓN 2 24-05-23 
Inclusión de ítems No Previstos 
APU NP 1 hasta 49 mediante acta 
N° 11 de inclusión de precios N° 1. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Que el contrato de obra antes señalado se pactó a precios unitarios, estableciéndose en el 

presupuesto oficial y consecuentemente en la propuesta económica, los ítems representativos 
de la intervención. 

2. Que durante el desarrollo del contrato, se han detectado actividades que deben ejecutarse para 
el cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, no se encuentran incluidas dentro de los 
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ítems contractuales, ni hacen parte de los incluidos en el Sistema de información de precios – 
PRECIOS DE REFERENCIA IDU, conforme lo previsto en el numeral 7.3 del Manual de 
Supervisión e Interventoría MG-GC-01 Versión 09, fueron revisados y Aprobados por la 
interventoría mediante comunicación IDU-1816-697 con radicado IDU 202352601064382 del 4 
de julio de 2023, IDU-1816-700 radicado IDU- 202352601081342 del 6 de julio de 2023, IDU-
1816-751 radicado IDU 202352601221072 del 27 de julio de 2023 y IDU-1816-791 radicado 
202352601345172 del 11 de agosto de 2023. De igual manera, certifica que los ítems objeto de 
la presente modificación se requieren técnicamente para el cumplimiento del contrato en las 
intervenciones que involucran el uso de los ítems no previstos en mención cuya justificación 
técnica demuestra la necesidad de inclusión de los ítems no previstos dentro del proyecto: 
 

Ítem Descripción Unidad 

Precio 
Unitario 

Reversado al 
Mes Base 

(octubre/2021) 

Justificación 

NP-050 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CALZADA NORTE DE LA 
AVENIDA LA SIRENA (CL153) - 
CONTRATO 1810 DE 2021. 
FILTRO FRANCES, 
SUMINISTRO E INSTALACION 
DE GEODREN VIAL DE 200MM 
Y SECCION DE 1.4M X 0.3M 
(INCLUYE EXCAVACION 
MANUAL ANCHO 0.3M 
PROFUNDIDAD DE 1.40M, 
RECUBRIMIENTO EN 
GEOTEXTIL NT 3000, 
RELLENO GRAVILLA 3/4 

ML $430.265 

Es necesario incluir el ítem no previsto al contrato de obra 
IDU-1810-2021, toda vez que, lo contempla el "INFORME 
DE DISEÑO DE PAVIMENTOS Y ESPACIO PÚBLICO" v.11 
(09/12/2022), aunado a, "DISEÑO DE SUBDRENAJES" 
v.0.1 (11/07/2022), para dar el drenaje del agua sub 
superficial en cada uno de los extremos de la vía y en cada 
uno de los extremos del espacio público, con el fin de evitar 
el ingreso de agua a la subrasante, ya que "el nivel freático 
del proyecto está a 2.0 m y que el suelo de fundación 
corresponde a materiales arcillosos de baja capacidad 
geomecánica, expansivo y con potencial de asentamientos 
importantes" Informe. DISEÑO DE SUBDRENAJES. pág. 13. 
Por lo anterior se requiere la inclusión de la actividad no 
prevista al contrato de OBRA-IDU-1810-2021 ya que la 
actividad no prevista no se encuentra contemplada en el 
presupuesto del proceso licitatorio No.IDU-LP-SGI-028-2021 
y si es necesaria para cumplir con el objeto contractual. 
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NP-051 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CALZADA NORTE DE LA 
AVENIDA LA SIRENA (CL153) - 
CONTRATO 1810 DE 2021. 
CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. 
SUMIN. Y CONST, PASO 
PLÁSTICO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO 
IMPACTO, GEOTEXTIL Y 
PAÑETE IMPERMEAB. 

ML $1.566.855 

Es necesario incluir el ítem no previsto al contrato de obra 
IDU-1810-2021, toda vez que, Es necesario incluir el ítem no 
previsto al contrato de obra IDU-1810-2021, toda vez que, 
mediante comunicado 3050001-S-2022-311151 de la 
Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB 
ESP con asunto Contrato IDU-1601-2020 “Estudios y 
diseños de la calzada norte de la Av. La Sirena (Calle 153) 
entre la Autopista Norte y la Av. Boyacá en la ciudad de 
Bogotá D.C”. Radicados EAAB-E-2022101444 y E-2022-
101759. Oficios IDU DTP20222251805911 / DTP-
20220001871751. Concepto de NO OBJECIÓN a los 
diseños de acueducto y alcantarillado., se emite concepto de 
no objeción de los planos y diseños, que mediante los 
planos 03_1601_PLU_PLA_V7-02, 03_1601_PLU_PLA_V7-
03, 03_1601_PLU_PLA_V7-04 y 03_1601_PLU_PLA_V7-05, 
se presenta el "CUADRO DE POZOS DE 
ALCANTARILLADO" el cual contempla las profundidades 
contempladas para cada pozo, aunado, al plano 
04_1601_SAN_DET_V7-DET en el cual se detalla cómo 
debe ser la construcción de los pozos. Por lo anterior se 
requiere la inclusión de la actividad no prevista al contrato de 
OBRA-IDU-1810-2021 ya que la actividad no prevista no se 
encuentra contemplada en el  presupuesto del proceso 
licitatorio No.IDU-LP-SGI-028-2021 y si es necesaria para 
cumplir con el objeto contractual. 

NP-052 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
CALZADA NORTE DE LA 
AVENIDA LA SIRENA (CL153) - 
CONTRATO 1810 DE 2021. 
CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA E=0.24M (INC. 
SUMIN. Y CONST, PASO 
PLÁSTICO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO 
IMPACTO, GEOTEXTIL Y 
PAÑETE IMPERMEAB) 

ML $ 1.124.208 

Es necesario incluir el ítem no previsto al contrato de obra 
IDU-1810-2021, toda vez que, Es necesario incluir el ítem no 
previsto al contrato de obra IDU-1810-2021, toda vez que, 
mediante comunicado 3050001-S-2022-311151 de la 
Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB 
ESP con asunto Contrato IDU-1601-2020 “Estudios y 
diseños de la calzada norte de la Av. La Sirena (Calle 153) 
entre la Autopista Norte y la Av. Boyacá en la ciudad de 
Bogotá D.C”. Radicados EAAB-E-2022101444 y E-2022-
101759. Oficios IDU DTP20222251805911 / DTP-
20220001871751. Concepto de NO OBJECIÓN a los 
diseños de acueducto y alcantarillado., se emite concepto de 
no objeción de los planos y diseños, que mediante los 
planos 03_1601_PLU_PLA_V7-02, 03_1601_PLU_PLA_V7-
03, 03_1601_PLU_PLA_V7-04 y 03_1601_PLU_PLA_V7-05, 
se presenta el "CUADRO DE POZOS DE 
ALCANTARILLADO" el cual contempla las profundidades 
contempladas para cada pozo, aunado, al plano 
04_1601_SAN_DET_V7-DET en el cual se detalla cómo 
debe ser la construcción de los pozos. Por lo anterior se 
requiere la inclusión de la actividad no prevista al contrato de 
OBRA-IDU-1810-2021 ya que la actividad no prevista no se 
encuentra contemplada en el presupuesto del proceso 
licitatorio No.IDU-LP-SGI-028-2021 y si es necesaria para 
cumplir con el objeto contractual. 
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NP-053 

PASO ESCALERA  DE  GATO 
EN POLIPROPILENO  DE  
ALTO IMPACTO  CON ALMA 
DE ACERO  S/NS-07. 
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN 

UN $107.787 

Es necesario incluir el ítem no previsto al contrato de obra 
IDU-1810-2021, toda vez que, Es necesario incluir el ítem no 
previsto al contrato de obra IDU-1810-2021, toda vez que, 
mediante comunicado 3050001-S-2022-311151 de la 
Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB 
ESP con asunto Contrato IDU-1601-2020 “Estudios y 
diseños de la calzada norte de la Av. La Sirena (Calle 153) 
entre la Autopista Norte y la Av. Boyacá en la ciudad de 
Bogotá D.C”. Radicados EAAB-E-2022101444 y E-2022-
101759. Oficios IDU DTP20222251805911 / DTP-
20220001871751. Concepto de NO OBJECIÓN a los 
diseños de acueducto y alcantarillado., se emite concepto de 
no objeción de los planos y diseños, que mediante los 
planos 03_1601_PLU_PLA_V7-02, 03_1601_PLU_PLA_V7-
03, 03_1601_PLU_PLA_V7-04 y 03_1601_PLU_PLA_V7-05 
, se presenta el "CUADRO DE POZOS DE 
ALCANTARILLADO" el cual contempla las profundidades 
contempladas para cada pozo, de acuerdo a la 
especificación Técnica  IDU ET 1020-18 contempla cada 40 
cm un paso, aunado, al plano 04_1601_SAN_DET_V7-DET 
en el cual se detalla cómo debe ser la construcción de los 
pozos. 

NP-054 

BOLARDO  EN  HIERRO  TIPO 
M63 (SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN.  INCLUYE 
BASE EN  CONCRETO  1500 
PSI, HECHO EN  OBRA) 

UN $145.433 

Es necesario incluir el ítem no previsto al contrato de obra 
IDU-1810-2021, toda vez que, para los accesos peatonales 
es necesario los bolardo en hierro TIPO M63 toda vez que, 
reduce la accidentabilidad y reduce la posibilidad de 
vehículos en el espacio público por su radio de giro como lo 
detallan los planos 00DVUREP 01-DVUREP02, 00DVUREP 
01-DVUREP05 y 00DVUREP 02-DVUREP06. 

NP-055 

PLACA FONDO D=1.70M 
POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA.  INCL.  
SUMIN, INST) 

UN $916.025 

Es necesario incluir el ítem no previsto al contrato de obra 
IDU-1810-2021, toda vez que, Es necesario incluir el ítem no 
previsto al contrato de obra IDU-1810-2021, toda vez que, 
mediante comunicado 3050001-S-2022-311151 de la 
Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá - EAAB 
ESP con asunto Contrato IDU-1601-2020 “Estudios y 
diseños de la calzada norte de la Av. La Sirena (Calle 153) 
entre la Autopista Norte y la Av. Boyacá en la ciudad de 
Bogotá D.C”. Radicados EAAB-E-2022101444 y E-2022-
101759. Oficios IDU DTP20222251805911 / DTP-
20220001871751. Concepto de NO OBJECIÓN a los 
diseños de acueducto y alcantarillado., se emite concepto de 
no objeción de los planos y diseños, que mediante los 
planos 03_1601_PLU_PLA_V7-02, 03_1601_PLU_PLA_V7-
03, 03_1601_PLU_PLA_V7-04 y 03_1601_PLU_PLA_V7-05 
, se presenta el "CUADRO DE POZOS DE 
ALCANTARILLADO" el cual contempla las profundidades 
contempladas para cada pozo, aunado, al  plano 
04_1601_SAN_DET_V7-DET en el cual se detalla cómo 
debe ser la construcción de los pozos.  

NP-057 

APIQUE  MANUAL HASTA 2 M 
DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO  
Y ADECUACIÓN  DEL SITIO  - 
INCLUYE  TRANSPORTE 

UN $227.775 
Es necesario incluir el ítem no previsto al contrato de obra 
IDU-1810-2021, toda vez que, que se requiere el 
conocimiento con exactitud de la ubicación de las redes. 
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NP-059 

GEOTEXTIL NT 3000 PARA 
SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS  
GRANULARES (INCLUYE  
SUMINISTRO  E INSTALACIÓN 

M2 $11.619 

Es necesario incluir el ítem no previsto al contrato de obra 
IDU-1810-2021, toda vez que, lo contempla el "INFORME 
DE DISEÑO DE PAVIMENTOS Y ESPACIO PÚBLICO" v.11 
(09/12/2022), aunado a, "DISEÑO DE SIBDRENAJES" v.0.1  
(11/07/2022), para dar el drenaje del agua sub superficial en 
cada uno de los extremos de la vía y en cada uno de los 
extremos del espacio público, con el fin de evitar el ingreso 
de agua a la subrasante, ya que "el nivel freático del 
proyecto está a 2.0 m y que el suelo de fundación 
corresponde a materiales arcillosos de baja capacidad 
geomecánica, expansivo y con potencial de asentamientos 
importantes" Informe. DISEÑO DE SUBDRENAJES. Pág. 
13. 

NP-060 

NIVELACIÓN DE  POZO 
(HASTA RASANTE EN  
CONCRETO  3000 PSI  
HECHO  EN OBRA, H=0.15M.  
INCLUYE  SUMINISTRO  Y 
CONSTRUCCIÓN) 

UN $104.593 

Es necesario incluir el ítem no previsto al contrato de obra 
IDU-1810-2021, toda vez que, de acuerdo al estado de los 
pozos existentes aunado la cota de la cual se encuentran de 
la subrasante como lo detallan los 
planos02_1601_SAN_PLA_V7-02, 02_1601_SAN_PLA_V7-
03 y 02_1601_SAN_PLA_V7-04. 

 
Una vez no objetados los ítems no previstos los cuales contemplan el detalle necesario requerido 
mediante el numeral 7.3 ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS 
del Manual de Supervisión e Interventoría MG-GC-01 Versión 09 cuyos conceptos de no objeción 
se presentan mediante los comunicados STESV- 20233360891941 con fecha de 26 de mayo de 
2023 y STESV- 202333601411311 con fecha de 16 de agosto de 2023. 
 
3. Que los precios unitarios no previstos objeto del asunto, fueron revisados y aprobados por la 

Interventoría, la cual verificó que no son precios contractuales, no tienen equivalencia técnica 
con los ítems del presente contrato, ni han sido aprobados ni ejecutados anteriormente en 
desarrollo del mismo. De igual manera, certifica que los ítems objetos de la presente 
modificación se requieren técnicamente para el cumplimiento del contrato en las intervenciones 
que involucran el uso de los ítems no previstos en mención. 
 

4. Que atendiendo lo dispuesto en el numeral 7.3 ITEMS NO PREVISTOS PARA CONTRATOS A 
PRECIOS UNITARIOS del Manual de Supervisión e Interventoría MG-GC-01 Versión 09, "Todo 
ítem no previsto aprobado por la interventoría y no objetado por la supervisión durante la 
ejecución del contrato deberá ser incorporado mediante la correspondiente modificación 
contractual, que deberá incluir adición presupuestal cuando con la incorporación de los ítems 
aludidos se exceda el valor del contrato.” 

5. La Entidad, a través del supervisor del contrato de interventoría, una vez realizada la 
verificación y análisis de los soportes documentales remitidos por la interventoría, expidió 
mediante comunicación No. STESV- 20233360891941 con fecha de 26 de mayo de 2023 y 
STESV- 202333601411311 con fecha de 16 de agosto de 2023, la No Objeción a los ítems no 
previstos en el presente contrato. 



FORMATO 

 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS 
CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA 

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN 
FO-GC-38 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 4        

CONTRATO DE OBRA No.     IDU - 1810 DE 2021 

ACTA No. 15 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2. 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE 

AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C 

 
 

6. Que para efectos del procedimiento contemplado en el numeral 7.3 ITEMS NO PREVISTOS 
PARA CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS del Manual de Interventoría MG-GC-01 Versión 
09, se allegan los siguientes documentos 1) Lista de Chequeo para la Objeción o no de los APU 
no previstos en Contratos de Obra suscrita por el Supervisor del Contrato de interventoría; 2) el 
Balance financiero del contrato con los precios no previstos, con las cantidades del presupuesto 
y las estimadas hasta el momento; 3) Cuadro de reversión de precios No previstos y 4) Acta de 
fijación de precios no previstos definitivos, documentos que hacen parte integral de la presente 
modificación. 
 

7. Que con la suscripción del presente documento el interventor del contrato y el supervisor del 
contrato de interventoría, certifican que la inclusión de los ítems no requiere adición en valor 
del contrato. 
 

8. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán 
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el 
cumplimiento de los fines estatales. 
 

9. Cumpliendo los requisitos establecidos en los numerales precedentes, se considera procedente 
suscribir la presente modificación al contrato de obra IDU-1810-2021, toda vez que no se 
afectan los intereses de la entidad, la cual se regirá por las siguientes clausulas: 

  
 

IV. CLÁUSULAS 
 

PRIMERA - MODIFICAR: Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato los siguientes ítems: 

Ítem Descripción Unidad 
Valor Unitario 

Fijado 
(Reversado) 

Mes de 
estudio 

Oficio aprobación 
Interventor 

Oficio de no 
objeción IDU 

NP 
050 

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA 
NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA 
(CL153) - CONTRATO 1810 DE 2021. 
FILTRO FRANCES, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE GEODREN VIAL DE 
200MM Y SECCION DE 1.4M X 0.3M 
(INCLUYE EXCAVACION MANUAL ANCHO 
0.3M PROFUNDIDAD DE 1.40M, 
RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL NT 
3000, RELLENO GRAVILLA 3/4 

ML $430.265 Abril de 
2023 

IDU-1816-697 rad IDU 
202352601064382, 

IDU-1816-700 rad IDU- 
202352601081342, 

IDU-1816-751 rad IDU 
202352601221072 e 

IDU-1816-791 rad 
202352601345172 

202333601411311 



FORMATO 

 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS 
CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA 

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN 
FO-GC-38 GESTIÓN CONTRACTUAL 1.0 

 

Formato: FO-AC-08 Versión: 4        

CONTRATO DE OBRA No.     IDU - 1810 DE 2021 

ACTA No. 15 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2. 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE 

AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C 

 
 

 NP 
051  

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA 
NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA 
(CL153) - CONTRATO 1810 DE 2021. 
CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y 
CONST, PASO PLÁSTICO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, 
GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB. 

ML $1.566.855 

 
 
 

Abril de 
2023 

 

IDU-1816-697 rad IDU 
202352601064382, 

IDU-1816-700 rad IDU- 
202352601081342, 

IDU-1816-751 rad IDU 
202352601221072 e 

IDU-1816-791 rad 
202352601345172 

202333601411311 

 NP 
052  

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA 
NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA 
(CL153) - CONTRATO 1810 DE 2021. 
CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA E=0.24M (INC. SUMIN. Y 
CONST, PASO PLÁSTICO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, 
GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB) 

ML $ 1.124.208 

 
 
 

Abril de 
2023 

IDU-1816-697 rad IDU 
202352601064382, 

IDU-1816-700 rad IDU- 
202352601081342, 

IDU-1816-751 rad IDU 
202352601221072 e 

IDU-1816-791 rad 
202352601345172 

202333601411311 

 NP 
053  

PASO ESCALERA DE GATO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 
CON ALMA DE ACERO  S/NS-07. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

UN $107.787 

 
 

Abril de 
2023 

 IDU-1816-524 rad IDU 
20235260646072 e 

IDU-1810-576 rad IDU 
20235260764632 

20233360891941 

 NP 
054  

BOLARDO  EN  HIERRO  TIPO M63 
(SUMINISTRO  E INSTALACIÓN.  
INCLUYE BASE EN  CONCRETO  1500 
PSI, HECHO EN  OBRA) 

UN $145.433 Abril de 
2023 

IDU-1816-524 rad IDU 
20235260646072 e 

IDU-1810-576 rad IDU 
20235260764632 

 
20233360891941 

 NP 
055 

PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA.  INCL.  SUMIN, INST) UN $916.025 Abril de 

2023 

IDU-1816-524 rad IDU 
20235260646072 e 

IDU-1810-576 rad IDU 
20235260764632 

 
20233360891941 

 NP 
057 

APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 
1.5 M-RELLENO Y ADECUACIÓN DEL 
SITIO  - INCLUYE  TRANSPORTE 

UN $227.775 

 
 

Abril de 
2023 

IDU-1816-524 rad IDU 
20235260646072 e 

IDU-1810-576 rad IDU 
20235260764632 

20233360891941 

 NP 
059  

GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS  GRANULARES 
(INCLUYE  SUMINISTRO  E INSTALACIÓN 

M2 $11.619 

 
 

Abril de 
2023 

IDU-1816-524 rad IDU 
20235260646072 e 

IDU-1810-576 rad IDU 
20235260764632 

20233360891941 

NP 
060 

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE 
EN CONCRETO 3000 PSI  HECHO EN 
OBRA, H=0.15M.  INCLUYE SUMINISTRO 
Y CONSTRUCCIÓN) 

UN $104.593 Abril de 
2023 

IDU-1816-524 rad IDU 
20235260646072 e 

IDU-1810-576 rad IDU 
20235260764632 

20233360891941 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes manifiestan que, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
considerativa, la presente modificación no afecta el equilibrio económico del Contrato. 
 

Los anteriores valores corresponden a los valores reversados de acuerdo con los cuadros de 
reversión de precios no previstos No. � y el acta de fijación de precios no previstos No. �. 



FORMATO 

 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS 
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CONTRATO DE OBRA No.     IDU - 1810 DE 2021 

ACTA No. 15 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2. 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE 

AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C 

 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La incorporación de los ítems señalados no genera costos adicionales 
al IDU ni requiere adición al valor de contrato, conforme lo expuesto en la parte considerativa del 
presente documento. 

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación relacionada con 
las condiciones contempladas en la presente modificación, salvo los hechos o situaciones que por 
causas distintas a las pactadas en el presente documento se pudieran presentar.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las cantidades estimadas de los ítems no previstos incorporados en la 
presente modificación se encuentran incluidas en el balance financiero del contrato que hace parte 
integral de este documento. 

PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista e Interventoría certifican que los ítems relacionados en la 
presente modificación serán ejecutados en el plazo restante de la fase de ejecución de obra del 
contrato IDU-1810-2021 

SEGUNDA - FORMA DE PAGO: La ejecución de los ítems aquí incorporados al contrato, serán 
pagados de conformidad con la cláusula 10 del Contrato No. IDU-1810-2021  denominada FORMA 
DE PAGO del contrato de obra. 

TERCERA - GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 
certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones 
estipulados en la cláusula 25 del Contrato IDU-1810-2021 y allegarlos a la Dirección Técnica de 
Gestión Contractual dentro del día hábil siguiente a la firma de este documento. 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 
 
CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, forman parte integral del contrato los 
documentos enunciados en la presente modificación. 

QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: Este documento se perfecciona con la suscripción de las 
partes. 
SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato no 
modificadas, continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento, en la ciudad de Bogotá D.C., a los    
9HLQWLWUHV (��) días del mes de AGOSTO de 2023. 
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CONTRATO DE OBRA No.     IDU - 1810 DE 2021 

ACTA No. 15 – DE INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 2. 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE 

AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C 

 
 

POR EL IDU,  
 
 

 
 

_________________________________ 
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ 

 SUBDIRECTORA GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

POR EL IDU COMO SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 
 

 
 
 

______________________________ 
MELIZA MARULANDA 

DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  

 
 
 

 
         ___________N/A_________________ 

HECTOR JAVIER PAIPA MOSCOSO 
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION   

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO              

 

  

POR EL CONTRATISTA 
 
 
 

______________________________ 
LUISA MARÍA SALAS BAHAMÓN 

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA 
CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC 

 

POR EL INTERVENTOR 
 
 
 

_____________________________ 
JORGE MAURICIO CASAS VERA 

REPRESENTANTE LEGAL DEL INTERVENTOR 
CONSORCIO BOYACÁ IC 
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Bogotá D.C., mayo 26 de 2023 
 
Ingeniero 
ANDRES MELENDEZ 
Director de Interventoría 
Consorcio Boyaca Ic 
Carrera 20b 75 20 Oficina 201 
CP: 111211 
consorcioboyacaicsirena@gmail.com 
Bogotá - D.C. 
 
REF: Contrato de interventoría: IDU 1816-2021. “Interventoría integral a la 
Construcción de la calzada Norte de la Avenida La SIRENA (CL 153) entre Autopista 
Norte y Avenida Boyacá y obas complementarias, en la cuidad de Bogotá D.C.  
 
ASUNTO: Respuesta a la comunicación IDU-1816-524 radicado IDU 
20235260646072 del 25 de abril de 2023 y comunicación IDU-1810-576 radicado 
IDU 20235260764632 de mayo 12 de 2023. Revisión de once (11) APUs no 
previstos. NP-50 al NP-60. Contrato de obra 1810 de 2021. NO OBJETADOS.  
 
 
Respetado Ingeniero: 
 
En atención al radicado IDU-20235260646072 del 25 de abril de 2023 y radicado 
IDU 2023526 0764632 de mayo 12 de 2023, por medio del cual el Consorcio Boyacá 
IC, en calidad de interventor remite al Instituto once (11) análisis de precios unitarios 
(APU) de los ítems no previstos para su no objeción, respecto del contrato descrito 
a continuación: 
 
Contrato de Obra No.:  1810 de 2021 
Fecha de inicio contrato:  4 de febrero de 2022 
Estado del contrato: En ejecución 
Fecha de terminación:  8 de mayo de 2024 
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Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido 
en el Manual de Gestión Contractual versión 19.0, el Manual de Interventoría y/o 
Supervisión de contratos versión 9.0, la revisión y aprobación efectuada por la 
Interventoría y la verificación y análisis efectuado por la Subdirección Técnica de 
Ejecución del Subsistema Vial y la Dirección Técnica de Construcciones, según se 
expresa en el documento de lista de chequeo adjunto, se indica que no se tiene 
objeción a los siguientes precios unitarios no previstos: 
 

ITEM 
NP 

Cód. 
IDU DESCRIPCION U.M. VALOR 

UNITARIO OBSERVACIONES 

NP-053 7744 
PASO ESCALERA DE GATO EN 

POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 
ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. 
UN $129.520 

ACORDE CON PRECIO 
TOPE VISOR IDU DEL 13 DE 

ABRIL DE 2023 

NP-054 3548 

BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 
BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO 

EN OBRA) 
UN $174.756 

ACORDE CON PRECIO 
TOPE VISOR IDU DEL 13 DE 

ABRIL DE 2023 

NP-055 3879 PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) UN $1.100.718 

ACORDE CON PRECIO 
TOPE VISOR IDU DEL 13 DE 

ABRIL DE 2023 

NP-057 8098 
APIQUE MANUAL HASTA 2 M  DE 1.5 M X 

1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL 
SITIO - INCLUYE TRANSPORTE 

UN $273.700 
ACORDE CON PRECIO 

TOPE VISOR IDU DEL 13 DE 
ABRIL DE 2023 

NP-059 N.A. 
GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

M2 $13.961 

ACORDE CON INSUMOS 
TOPE VISOR IDU DEL 13 DE 
ABRIL DE 2023 Y ESTUDIO 
DE MERCADO DE ABRIL DE 

2023 

NP-060 3722 
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE 

EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN 
OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN) 

UN $125.682 
ACORDE CON PRECIO 

TOPE VISOR IDU DEL 13 DE 
ABRIL DE 2023 
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Se solicita remitir el Cuadro de Reversión, Acta definitiva de Fijación de Precios No 
Previstos y Balance, en un término no mayor de tres (3) días hábiles siguientes a la 
notificación de la presente comunicación. 
 
 
Cordialmente, 

  
Meliza Marulanda 
Directora Técnica de Construcciones 
Firma mecánica generada en 26-05-2023 03:02 PM 
 
Anexos: Lo enunciado 
 
AprobÃ³: Jaime Augusto Bermudez Diaz-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial 
Revisó: Héctor Javier Paipa Moscoso– Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial 
Elaboró: Jorge Alberto Pinedo Campo-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial 
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Bogotá D.C., Agosto  16 de 2023

Ingeniero
ANDRÉS MELÉNDEZ MARTÍNEZ 
Director de Interventoría ANDRéS MELéNDEZ MARTíNEZ
KR 20 B 75 20 OF 201
111211
consorcioboyacaicsirena@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío  Respuesta  Al  Radicado  Número  202352601064382,
202352601081342, 202352601221072, 202352601345172 1816 2021

ASUNTO:  Respuesta  a  las  comunicaciones  IDU-1816-697  con  radicado  IDU
202352601064382  del  4  de  julio  de  2023,  IDU-1816-700  radicado  IDU-
202352601081342  del  6  de  julio  de  2023,  IDU-1816-751  radicado  IDU
202352601221072  del  27  de  julio  de  2023  y  IDU-1816-791  radicado
202352601345172 del 11 de agosto de 2023. Revisión de tres (3) APUs no previstos.
NP-050, NP-051 y NP-052. Contrato de obra 1810 de 2021. NO OBJETADOS. 

Contrato de interventoría: IDU 1816-2021. “Interventoría integral a la Construcción
de  la  calzada  Norte  de  la  Avenida  La  SIRENA  (CL 153)  entre  Autopista  Norte  y
Avenida Boyacá y obas complementarias, en la cuidad de Bogotá D.C. 

Respetado Ingeniero:

En atención a los radicados del asunto, por medio del cual el Consorcio Boyacá IC, en
calidad de interventor remite al Instituto tres (3) análisis de precios unitarios (APU) de
los  ítems  no  previstos  para  su  no  objeción,  respecto  del  contrato  descrito  a
continuación:

Contrato de Obra No.: 1810 de 2021
Fecha de inicio contrato: 4 de febrero de 2022
Estado del contrato: En ejecución
Fecha de terminación: 8 de mayo de 2024

Teniendo en cuenta los soportes documentales remitidos, conforme lo establecido en
el  Manual  de  Gestión  Contractual  versión  19.0,  el  Manual  de  Interventoría  y/o
Supervisión  de  contratos  versión  9.0,  la  revisión  y  aprobación  efectuada  por  la

1
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Interventoría  y  la  verificación  y  análisis  efectuado  por  la  Subdirección  Técnica  de
Ejecución del Subsistema  Vial  y la Dirección Técnica de Construcciones,  según se
expresa en el  documento  de lista  de chequeo  adjunto,  se indica  que no se tiene
objeción a los siguientes precios unitarios no previstos:

ITEM NP
Cód.
IDU

DESCRIPCION U.M.
VALOR

UNITARIO
OBSERVACIONES

NP-050

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA
AVENIDA LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 1810 
DE 2021. FILTRO FRANCES, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE GEODREN VIAL DE 200MM Y 
SECCION DE 1.4M X 0.3M (INCLUYE 
EXCAVACION MANUAL ANCHO 0.3M 
PROFUNDIDAD DE 1.40M, RECUBRIMIENTO EN 
GEOTEXTIL NT 3000, RELLENO GRAVILLA 3/4").

ML $517.017
ACORDE CON INSUMOS TOPE 
VISOR IDU Y ESTUDIO DE 
MERCADO DE ABRIL DE 2023

NP-051

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA
AVENIDA LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 1810 
DE 2021. CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST,
PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO 
IMPACTO, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

ML $1.882.771
ACORDE CON INSUMOS TOPE 
VISOR IDU Y ESTUDIO DE 
MERCADO DE ABRIL DE 2023

NP-052

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA
AVENIDA LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 1810 
DE 2021. CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERIA E=0.24M (INC. SUMIN. Y CONST,
PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO 
IMPACTO, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

ML $1.350.876
ACORDE CON INSUMOS TOPE 
VISOR IDU Y ESTUDIO DE 
MERCADO DE ABRIL DE 2023

Se solicita remitir el Cuadro de Reversión, Acta definitiva de Fijación de Precios No
Previstos y Balance, en un término no mayor de tres (3) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente comunicación.

Cordialmente,

MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 16-08-2023 10:23:07 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 3 Folios

Aprobó: CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: Héctor Javier Paipa Moscoso– Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema Vial
Elaboró: JORGE ALBERTO PINEDO CAMPO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

2
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CONTRATISTA CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC NIT 901.536.376-3
(Escriba el nombre o razón social del Contratista de Obra.)

INTERVENTOR CONSORCIO BOYACÁ IC NIT 901.115.174-6
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre del supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION HECTOR JAVIER PAIPA MOSCOSO
(Escriba el nombre del Profesional de Apoyo Técnico a la Supervisión delegado por el IDU para el contrato de Interventoría)

representante legal o delegado de la interventoría,

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT VALOR

1

1001 M2                                               37,424.00  $                 609.00  $                  22,791,216.00  $                          -                     -    $                             -           37,424.00  $                 22,791,216 

1002 M2                                                    866.00  $              1,901.00  $                    1,646,266.00  $                          -                     -    $                             -               866.00  $                   1,646,266 

1003 M3                                                    477.00  $            48,066.00  $                  22,927,482.00  $                          - 
           190.780  $              9,170,031               667.78  $                 32,097,513 

1004 M3                                                    506.00  $            31,183.00  $                  15,778,598.00  $                          - 
           139.050  $              4,335,996               645.05  $                 20,114,594 

1005 ML                                                 1,379.00  $              3,883.00  $                    5,354,657.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,379.00  $                   5,354,657 

1006 M3                                               32,239.00  $            41,580.00  $             1,340,497,620.00  $                          - 
                    -    $                             -           32,239.00  $            1,340,497,620 

1007 M3                                               19,356.00  $              4,597.00  $                  88,979,532.00  $                          -                     -    $                             -           19,356.00  $                 88,979,532 

1008 M2                                               52,450.00  $                 752.00  $                  39,442,400.00  $                          -                     -    $                             -           52,450.00  $                 39,442,400 

 $             1,537,417,771.00  $                          -  $                             -                       -    $                                 - 

2

2001 M2                                               17,596.00  $              1,014.00  $                  17,842,344.00  $                          -                     -    $                             -           17,596.00  $                 17,842,344 

2002 M2                                               22,875.00  $              7,429.00  $                169,938,375.00  $                          - 
                    -    $                             -           22,875.00  $               169,938,375 

FORMATO

CÓDIGO PROCESO
Construcción de Proyectos

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

A DATOS ESPECÍFICOS

ACUMULADAS ACTUALIZADAS

BASES, SUBBASES Y RELLENOS

NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

DESCRIPCIÓN

PRELIMINARES

REPLANTEO GENERAL

RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES.
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES.

delegado del contratista  y 

CONTRATO No 1810 DE 2021
(Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M 
PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)

JORGE MAURICIO CASAS VERA (s)
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

dejan constancia del recibo parcial de obra correspondiente  según las condiciones Contractuales y  de la presentación del Formato de MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA Vigente, para los Ítems 
Ejecutados en este periodo, de la siguiente manera:

ÍTEM No
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

MODIFICACIONES

PRESENTE ACTA

Las partes representadas por: LUISA MARIA SALAS BAHAMON
(Diligencie este espacio el nombre del representante legal o delegado del contratista)

DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE SOBRANTES.
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 
28 KM)
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)
DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN 
(E=0.1M. INCLUYE CARGUE)

TOTAL PRELIMINARES

PAVIMENTOS
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2003 M3                                                 7,225.00  $            98,259.00  $                709,921,275.00  $                          - 

                    -    $                             -             7,225.00  $               709,921,275 

2004 M3                                                 4,583.00  $          136,302.00  $                624,672,066.00  $                          - 
                    -    $                             -             4,583.00  $               624,672,066 

2005 M3                                                 3,211.00  $          128,426.00  $                412,375,886.00  $                          - 
                    -    $                             -             3,211.00  $               412,375,886 

2006 M3                                                 1,760.00  $          113,995.00  $                200,631,200.00  $                          - 

                    -    $                             -             1,760.00  $               200,631,200 

2007 M3                                                 1,738.00  $            72,995.00  $                126,865,310.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,738.00  $               126,865,310 

2008 M2                                               17,596.00  $              1,699.00  $                  29,895,604.00  $                          - 
                    -    $                             -           17,596.00  $                 29,895,604 

2009 M3                                                 1,018.00  $          715,592.00  $                728,472,656.00  $                          - 

                    -    $                             -             1,018.00  $               728,472,656 

2010 M3                                                 1,253.00  $          574,172.00  $                719,437,516.00  $                          - 

            (81.128) -$            46,581,656             1,171.87  $               672,855,860 

2011 M2                                               17,596.00  $              1,804.00  $                  31,743,184.00  $                          - 
                    -    $                             -           17,596.00  $                 31,743,184 

2012 M3                                                    352.00  $       1,015,312.00  $                357,389,824.00  $                          - 
             28.250  $            28,682,564               380.25  $               386,072,388 

2013 M3                                                    180.00  $            77,499.00  $                  13,949,820.00  $                          - 

                    -    $                             -               180.00  $                 13,949,820 

2014 M2                                                 1,800.00  $              1,014.00  $                    1,825,200.00  $                          -                     -    $                             -             1,800.00  $                   1,825,200 

2015 M2                                                 1,800.00  $              1,804.00  $                    3,247,200.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,800.00  $                   3,247,200 

2016 M2                                                 2,340.00  $              7,429.00  $                  17,383,860.00  $                          - 
                    -    $                             -             2,340.00  $                 17,383,860 

2017 M3                                                 2,430.00  $          136,302.00  $                331,213,860.00  $                          - 
                    -    $                             -             2,430.00  $               331,213,860 

2018 M3                                                    665.00  $          574,172.00  $                381,824,380.00  $                          - 

                    -    $                             -               665.00  $               381,824,380 

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, 
INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON 
EQUIPO MECÁNICO)
SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA)

PAVIMENTO BOCACALLES

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) 
INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE 
DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 
DISPOSICIÓN FINAL).

NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN.

PAVIMENTO FLEXIBLE CORREDOR

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 
(INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO).

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 
ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO 
ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 
ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN  
MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS)

GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M 
PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)
SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 
ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN  
MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS)
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2019 M3                                                 1,728.00  $          127,673.00  $                220,618,944.00  $                          - 

                    -    $                             -             1,728.00  $               220,618,944 

2020 M3                                                    180.00  $          113,240.00  $                  20,383,200.00  $                          - 

                    -    $                             -               180.00  $                 20,383,200 

2021 M2                                                 1,800.00  $              1,699.00  $                    3,058,200.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,800.00  $                   3,058,200 

2022 M3                                                    540.00  $            72,995.00  $                  39,417,300.00  $                          - 
                    -    $                             -               540.00  $                 39,417,300 

2023 M3                                                    225.00  $            32,884.00  $                    7,398,900.00  $                          - 

                    -    $                             -               225.00  $                   7,398,900 

2024 M3                                                 3,862.00  $            98,259.00  $                379,476,258.00  $                          - 

                    -    $                             -             3,862.00  $               379,476,258 

2025 M3                                                    534.00  $          587,926.00  $                313,952,484.00  $                          - 

                    -    $                             -               534.00  $               313,952,484 

 $             5,862,934,846.00 

3

3001 M3                                                 1,738.00  $            72,995.00  $                126,865,310.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,738.00  $               126,865,310 

3002 M2                                               20,779.00  $              7,429.00  $                154,367,191.00  $                          - 
                    -    $                             -           20,779.00  $               154,367,191 

3003 M3                                                 1,309.00  $          119,380.00  $                156,268,420.00  $                          - 

                    -    $                             -             1,309.00  $               156,268,420 

3004 ML                                                 4,696.00  $            48,268.00  $                226,666,528.00  $                          -                     -    $                             -             4,696.00  $               226,666,528 

3005 M2                                                 1,530.00  $            60,377.00  $                  92,376,810.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,530.00  $                 92,376,810 

3006 M2                                                 5,340.00  $            76,626.00  $                409,182,840.00  $                          - 
                    -    $                             -             5,340.00  $               409,182,840 

3007 ML                                                 4,283.00  $            40,026.00  $                171,431,358.00  $                          - 
                    -    $                             -             4,283.00  $               171,431,358 

3008 M2                                                    551.00  $            64,382.00  $                  35,474,482.00  $                          - 

                    -    $                             -               551.00  $                 35,474,482 

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN.
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO 
DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, 
ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, 
EN DISTANCIA HASTA 21 KM.
ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, 
INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON 
EQUIPO MECÁNICO)
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON 
CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS)

TOTAL PAVIMENTO

ESPACIO PUBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON COMPACTADOR NEUMÁTICO)

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON COMPACTADOR NEUMÁTICO)

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 
(INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y 
RIEGO MECANICO).

PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM 
ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 
(20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm 
mortero 2000 PSI y arena de sello)
BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE 
NIVELACIÓN 2000 PSI)

PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA 
O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA 
PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).

EXCAVACIÓN, RELLENOS Y SUBBAS PARA ANDEN

MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO 
MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN.

GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M 
PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS 
GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)

SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA. 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA 
INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.

ANDENES, SARDINELES Y PISOS
SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)
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3009 ML                                                 1,378.00  $            11,869.00  $                  16,355,482.00  $                          - 

                    -    $                             -             1,378.00  $                 16,355,482 

3010 M2                                                 1,053.00  $            59,749.00  $                  62,915,697.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,053.00  $                 62,915,697 

3011 ML                                                 1,442.00  $          140,987.00  $                203,303,254.00  $                          - 

                    -    $                             -             1,442.00  $               203,303,254 

3012 UN                                                        5.00  $       9,864,293.00  $                  49,331,329.00  $                          - 
                    -    $                             -                   5.00  $                 49,331,329 

3013 UN                                                      54.00  $          451,553.00  $                  24,383,862.00  $                          - 

                    -    $                             -                 54.00  $                 24,383,862 

3014 UN                                                      89.00  $          722,034.00  $                  64,261,026.00  $                          - 

                    -    $                             -                 89.00  $                 64,261,026 

3015 UN                                                    104.00  $          229,971.00  $                  23,916,984.00  $                          -                     -    $                             -               104.00  $                 23,916,984 

3016 UN                                                    155.00  $          135,642.00  $                  21,024,510.00  $                          -                     -    $                             -               155.00  $                 21,024,510 

3017 UN                                                      69.00  $          238,576.00  $                  16,461,744.00  $                          - 
                    -    $                             -                 69.00  $                 16,461,744 

3018 UN                                                      17.00  $          521,992.00  $                    8,873,864.00  $                          - 
                    -    $                             -                 17.00  $                   8,873,864 

3019 UN                                                    236.00  $            10,429.00  $                    2,461,244.00  $                          - 
                    -    $                             -               236.00  $                   2,461,244 

3020 UN                                                    212.00  $              9,651.00  $                    2,046,012.00  $                          - 
                    -    $                             -               212.00  $                   2,046,012 

3021 UN                                                      23.00  $          266,807.00  $                    6,136,561.00  $                          - 
                    -    $                             -                 23.00  $                   6,136,561 

3022 UN                                                    120.00  $          182,794.00  $                  21,935,280.00  $                          - 
                    -    $                             -               120.00  $                 21,935,280 

3023 UN                                                 1,053.00  $          114,693.00  $                120,771,729.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,053.00  $               120,771,729 

3024 UN                                                    124.00  $          193,989.00  $                  24,054,636.00  $                          - 

                    -    $                             -               124.00  $                 24,054,636 

3025 M2                                                 3,645.00  $            47,978.00  $                174,879,810.00  $                          - 
                    -    $                             -             3,645.00  $               174,879,810 

FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR 
VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM 
ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).

TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 
COLOR GRIS NATURAL O SIMILAR (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

TALA DE ARBOLES CLASE II (5M < H < 10M. INCLUYE 
DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5M. INCLUYE 
DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

TALA DE ARBOLES CLASE III (10M < H < 20 M. INCLUYE 
DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

TALA DE ARBOLES CLASE IV (20M<H<30M. INCLUYE 
DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)

ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL 
ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU 
POR ARBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO

ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL 
ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU 
POR ARBOL PARA PLANTACION

LOSETA PODOTACTIL EN POLIPROPILENO. ANCHO 
0,40M. ACABADOS SEGÚN NORMA NTC 5610. DEC. 
308/2018. INCLUYE LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE 
SUPERFICIE. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE 
COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

MOBILIARIO URBANO
PARADERO TIPO M10 (INC. SUM. E INST. INC. BASES 
EN CONCRETO 3000 PSI, HECHO EN OBRA. NO 
INCLUYE LOSAS DE CONCRETO)

CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO 
BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 
CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI 
PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.

MANEJO DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO
CONTENEDOR DE RAICES TIPO B22 (TIPO C) (1.60M X 
1.60M X 1.60M) INCLUYE MUROS EN CONCRETO 
GRAVA COMÚN 3000 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO 
CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA 1/2", 
FORMALETA Y REFUERZO. NO INCLUYE TIERRA 
NEGRA.

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT 
(INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).

GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, 
TUTOR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.

ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACION.

ROBLE H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA 
NEGRA, ABONO Y TUTOR. INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). 
SUMINISTRO Y PLANTACION.

HIEDRA MIAMI (INCLUYE 12 UNIDADES POR M2 Y 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
A 28 KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN.
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3026 M2                                                 4,676.00  $              8,941.00  $                  41,808,116.00  $                          - 

                    -    $                             -             4,676.00  $                 41,808,116 

 $             2,257,554,079.00  $                          -  $                             -                       -    $                                 - 

4

4001 M3                                                    400.00  $            37,793.00  $                  15,117,200.00  $                          -                     -    $                             -               400.00  $                 15,117,200 

4002 M3                                                    300.00  $            24,779.00  $                    7,433,700.00  $                          - 
                    -    $                             -               300.00  $                   7,433,700 

4003 ML                                                 3,060.00  $          456,470.00  $             1,396,798,200.00  $                          - 
                    -    $                             -             3,060.00  $            1,396,798,200 

4004 M3                                                      11.00  $          145,741.00  $                    1,603,151.00  $                          - 
                    -    $                             -                 11.00  $                   1,603,151 

4005 M3                                                    109.00  $          610,731.00  $                  66,569,679.00  $                          - 

                    -    $                             -               109.00  $                 66,569,679 

4006 M3                                                      14.00  $          582,079.00  $                    8,149,106.00  $                          - 

                    -    $                             -                 14.00  $                   8,149,106 

4007 M3                                                        8.00  $          716,585.00  $                    5,732,680.00  $                          - 

                    -    $                             -                   8.00  $                   5,732,680 

4008 M3                                                      19.00  $          617,752.00  $                  11,737,288.00  $                          - 

                    -    $                             -                 19.00  $                 11,737,288 

4009 M3                                                    103.00  $          671,365.00  $                  69,150,595.00  $                          - 
                    -    $                             -               103.00  $                 69,150,595 

4010 ML                                                    143.00  $          122,787.00  $                  17,558,541.00  $                          - 

                    -    $                             -               143.00  $                 17,558,541 

4011 M3                                                      12.00  $          367,238.00  $                    4,406,856.00  $                          - 
                    -    $                             -                 12.00  $                   4,406,856 

4012 UN                                                    795.00  $          150,042.00  $                119,283,390.00  $                          - 

                    -    $                             -               795.00  $               119,283,390 

 $             1,723,540,386.00  $                          -  $                             -                       -    $                                 - 

TOTAL ESPACIO PUBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO

ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONTENCIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA DADOS (NIVEL DE 
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE CARGUE).

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO 
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

ESTRUCTURA - PUENTE CRA 54 - CANAL CÓRDOBA

PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE 
SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FÉRTIL DE 10CM DE 
ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y 
SALADO Y NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACION.

VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 5000 PSI (34 Mpa) GRAVA COMUN 
(Incluye suministro, formaleteo en madera, colocacion y 
curado. No incluye Refuerzo)

JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA 250 TAMAÑO 
64 X 70 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y 
TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MATERIAL PARA ANCLAJE..

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS 
(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN)
NEOPRENO DE 30 X 35 X 4 DUREZA 60 SIN REFUERZO 
ENTRE LA VIGA Y LA MÉNSULA. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 
SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, 
TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, 
DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.

TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONTENCIÓN

PILOTE D=60 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. 
(INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE, MOVILIZACIÓN, 
MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO Y CONCRETO).
DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO 
AUTORIZADO A 21 KM.

CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA TABLERO 
PUENTE DE 5.30M X 0.20M X 27.00M (PREMEZCLADO. 
INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO 
INCL. REFUERZO, CURADO).

VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMUN 
(Incluye suministro, formaleteo en madera, colocacion, 
andamio, cerchas, parales y curado. No incluye refuerzo)

CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA MURO DE 
CONTENCION (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE 
REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL 
MENOR DE 1.50M.
BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 
4000 PSI. PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, 
FORMALETEO, CURADO Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE 
REFUERZO.
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5001 M3                                                    715.00  $            41,580.00  $                  29,729,700.00  $                          - 
                    -    $                             -               715.00  $                 29,729,700 

5002 ML                                                    280.00  $       1,219,459.00  $                341,448,520.00  $                          - 
                    -    $                             -               280.00  $               341,448,520 

5003 ML                                                    378.00  $       1,611,348.00  $                609,089,544.00  $                          - 
                    -    $                             -               378.00  $               609,089,544 

5004 ML                                                    249.00  $              7,669.00  $                    1,909,581.00  $                          - 
                    -    $                             -               249.00  $                   1,909,581 

5005 M2                                               36,806.00  $                 609.00  $                  22,414,854.00  $                          -                     -    $                             -           36,806.00  $                 22,414,854 

5006 M3                                                        5.00  $          367,238.00  $                    1,836,190.00  $                          - 
                    -    $                             -                   5.00  $                   1,836,190 

5007 UN                                                        8.00  $          530,992.00  $                    4,247,936.00  $                          - 
                    -    $                             -                   8.00  $                   4,247,936 

5008 UN                                                        8.00  $          391,728.00  $                    3,133,824.00  $                          - 
                    -    $                             -                   8.00  $                   3,133,824 

5009 M3                                                    715.00  $            41,580.00  $                  29,729,700.00  $                          - 
                    -    $                             -               715.00  $                 29,729,700 

5010 M3                                                        5.00  $          367,238.00  $                    1,836,190.00  $                          - 
                    -    $                             -                   5.00  $                   1,836,190 

5011 M3                                                    715.00  $            41,580.00  $                  29,729,700.00  $                          - 
                    -    $                             -               715.00  $                 29,729,700 

5012 ML                                                      93.00  $            76,209.00  $                    7,087,437.00  $                          - 
                    -    $                             -                 93.00  $                   7,087,437 

5013 ML                                                    218.00  $          106,765.00  $                  23,274,770.00  $                          - 
                    -    $                             -               218.00  $                 23,274,770 

5014 ML                                                    264.00  $          189,898.00  $                  50,133,072.00  $                          - 
                    -    $                             -               264.00  $                 50,133,072 

5015 UN                                                        8.00  $          530,992.00  $                    4,247,936.00  $                          - 
                    -    $                             -                   8.00  $                   4,247,936 

5016 UN                                                        8.00  $          582,587.00  $                    4,660,696.00  $                          - 
                    -    $                             -                   8.00  $                   4,660,696 

5017 UN                                                        8.00  $          391,728.00  $                    3,133,824.00  $                          - 
                    -    $                             -                   8.00  $                   3,133,824 

5018 M3                                                    715.00  $            41,580.00  $                  29,729,700.00  $                          - 
                    -    $                             -               715.00  $                 29,729,700 

5019 ML                                                      31.00  $            93,958.00  $                    2,912,698.00  $                          -                     -    $                             -                 31.00  $                   2,912,698 

REDES HUMEDAS

CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS 
(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN)
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN 
SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. 
CONCRETO 2000 PSI DE BASE)

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA 
EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO 
E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 
28 KM)
CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS 
(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN)

ALCANTARILLADO SANITARIO

ALCANTARILLADO PLUVIAL
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 
28 KM)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=36" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=39" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO 
NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

REPLANTEO GENERAL

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA 
EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO 
E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)

ACUEDUCTO
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 
28 KM)
TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 
28 KM)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN 
SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. 
CONCRETO 2000 PSI DE BASE)

CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 
0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO 
INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)
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5020 ML                                                 1,009.00  $          334,304.00  $                337,312,736.00  $                          -                     -    $                             -             1,009.00  $               337,312,736 

5021 UN                                                      14.00  $       1,907,548.00  $                  26,705,672.00  $                          - 
                    -    $                             -                 14.00  $                 26,705,672 

5022 UN                                                        2.00  $          393,176.00  $                       786,352.00  $                          - 
                    -    $                             -                   2.00  $                      786,352 

5023 UN                                                        1.00  $          712,785.00  $                       712,785.00  $                          - 
                    -    $                             -                   1.00  $                      712,785 

5024 UN                                                      25.00  $       1,699,521.00  $                  42,488,025.00  $                          -                     -    $                             -                 25.00  $                 42,488,025 

5025 UN                                                        8.00  $       1,319,373.00  $                  10,554,984.00  $                          -                     -    $                             -                   8.00  $                 10,554,984 

5026 UN                                                        5.00  $       1,072,835.00  $                    5,364,175.00  $                          -                     -    $                             -                   5.00  $                   5,364,175 

5027 UN                                                        2.00  $       2,593,975.00  $                    5,187,950.00  $                          - 

                    -    $                             -                   2.00  $                   5,187,950 

5028 UN                                                        3.00  $       2,970,815.00  $                    8,912,445.00  $                          -                     -    $                             -                   3.00  $                   8,912,445 

5029 UN                                                      17.00  $       4,369,113.00  $                  74,274,921.00  $                          - 
                    -    $                             -                 17.00  $                 74,274,921 

5030 UN                                                        9.00  $       2,205,986.00  $                  19,853,874.00  $                          - 
                    -    $                             -                   9.00  $                 19,853,874 

5031 UN                                                        9.00  $          714,590.00  $                    6,431,310.00  $                          - 

                    -    $                             -                   9.00  $                   6,431,310 

5032 UN                                                        9.00  $          457,455.00  $                    4,117,095.00  $                          - 
                    -    $                             -                   9.00  $                   4,117,095 

 $             1,742,988,196.00  $                          -  $                             -                       -    $                                 - 

6

6.1

6001 M3                                                 2,995.00  $            27,154.00  $                  81,326,230.00  $                          - 
                    -    $                             -             2,995.00  $                 81,326,230 

6002 M3                                                 3,894.00  $            32,118.00  $                125,067,492.00  $                          - 

                    -    $                             -             3,894.00  $               125,067,492 

6003 M3                                                    304.00  $          231,389.00  $                  70,342,256.00  $                          - 

                    -    $                             -               304.00  $                 70,342,256 

6004 ML                                                      65.00  $              1,935.00  $                       125,775.00  $                          -                     -    $                             -                 65.00  $                      125,775 

6005 UN                                                      51.00  $       1,315,686.00  $                  67,099,986.00  $                          - 
                    -    $                             -                 51.00  $                 67,099,986 

TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

TEE PVC U.M. 12" X 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 
ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE 
NIVELACIÓN)

KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 
6", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", 
D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4M X0.5M 
H=2.0M (INCLUYE MARCO Y TAPA).

TOTAL REDES HUMEDAS

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE ACCESORIOS).
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL 
SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 
(INCLUYE ACCESORIOS).
CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN)
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE 12"X6" HD, 4 
UNIONES, TUBERÍA RDE 21) (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

ALUMBRADO PUBLICO

POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=1050 KG (INC. 
SUMINISTRO, IZAJE, HINCADO, APLOMADO Y 
CIMENTACIÓN SEGÚN NORMA LA009)

REDES SECAS

BT Y MT

EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M 
- 2M (INCLUYE CARGUE)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 
21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 
M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE.

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y 
CARGUE).
DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC 
Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).
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6006 UN                                                      51.00  $       3,388,226.00  $                172,799,526.00  $                          - 

                    -    $                             -                 51.00  $               172,799,526 

6007 ML                                                      48.00  $            16,970.00  $                       814,560.00  $                          - 
                    -    $                             -                 48.00  $                      814,560 

6008 ML                                                 4,000.00  $          242,727.00  $                970,908,000.00  $                          - 
                    -    $                             -             4,000.00  $               970,908,000 

6009 ML                                                    169.00  $          401,330.00  $                  67,824,770.00  $                          -                     -    $                             -               169.00  $                 67,824,770 

6010 ML                                                 1,980.00  $            25,680.00  $                  50,846,400.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,980.00  $                 50,846,400 

6011 M3                                                    171.00  $            96,974.00  $                  16,582,554.00  $                          - 
             32.010  $              3,104,158               203.01  $                 19,686,712 

6012 M3                                                    342.00  $          119,287.00  $                  40,796,154.00  $                          - 
                    -    $                             -               342.00  $                 40,796,154 

6013 UN                                                      54.00  $       1,055,555.00  $                  56,999,970.00  $                          - 

                    -    $                             -                 54.00  $                 56,999,970 

6014 UN                                                        2.00  $          737,419.00  $                    1,474,838.00  $                          - 

                    -    $                             -                   2.00  $                   1,474,838 

6015 UN                                                      71.00  $          415,682.00  $                  29,513,422.00  $                          - 

                    -    $                             -                 71.00  $                 29,513,422 

6016 UN                                                      76.00  $              8,256.00  $                       627,456.00  $                          -                     -    $                             -                 76.00  $                      627,456 

6017 UN                                                    456.00  $            21,431.00  $                    9,772,536.00  $                          -                     -    $                             -               456.00  $                   9,772,536 

6018 M3                                                      56.00  $          231,389.00  $                  12,957,784.00  $                          - 

                    -    $                             -                 56.00  $                 12,957,784 

6019 ML                                                 1,710.00  $              1,935.00  $                    3,308,850.00  $                          -                     -    $                             -             1,710.00  $                   3,308,850 

6020 M3                                                 1,818.00  $              4,597.00  $                    8,357,346.00  $                          -            280.380  $              1,288,907             2,098.38  $                   9,646,253 

6021 M3                                                 2,436.00  $            32,118.00  $                  78,239,448.00  $                          - 

                    -    $                             -             2,436.00  $                 78,239,448 

6022 M3                                                    284.00  $            96,974.00  $                  27,540,616.00  $                          - 
                    -    $                             -               284.00  $                 27,540,616 

LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA02SII, 200W. 
COMPLETA PARA ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUYE 
LUMINARIA, CABLES Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN , 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS. 
(SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO).

1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS) NORMA CS220.

6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA 
CS212.
9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INSTALACIONES TELEFÓNICAS ETB

DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE 
MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y 
CARGUE).

DEMOLICION O RETIRO MANUAL DE TUBERIAS DE AC 
Ø < 12" (INCLUYE CARGUE).

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 
0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)

2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA 
CS207.
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)
SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN 
NORMA CODENSA CS 276 (ZVERDE. INCLUYE BASE, 
MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS 
EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 
1.19M. ALTURA: 1.22M.

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN 
NORMA CODENSA CS 275 (ZVERDE. INCLUYE BASE, 
MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS 
EXTERNAS: 1.49 X 0.99M. MEDIDAS INTERNAS: 1.19 X 
0.69M. ALTURA: 1.37M.

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
NORMA CODENSA CS 274 (ZVERDE. INCLUYE BASE, 
MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS 
EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 
0.60M. ALTURA: 0.93M.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 
21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 
M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE.
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)
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6023 M3                                                    568.00  $            76,173.00  $                  43,266,264.00  $                          - 
                    -    $                             -               568.00  $                 43,266,264 

6024 UN                                                      50.00  $       3,143,470.00  $                157,173,500.00  $                          - 
                    -    $                             -                 50.00  $               157,173,500 

6025 ML                                                 2,300.00  $          148,598.00  $                341,775,400.00  $                          -                     -    $                             -             2,300.00  $               341,775,400 

6026 ML                                                      42.00  $            38,136.00  $                    1,601,712.00  $                          -                     -    $                             -                 42.00  $                   1,601,712 

6027 M3                                                    130.00  $          119,287.00  $                  15,507,310.00  $                          - 
                    -    $                             -               130.00  $                 15,507,310 

6028 M3                                                 1,165.00  $            96,974.00  $                112,974,710.00  $                          - 
                    -    $                             -             1,165.00  $               112,974,710 

6029 M3                                                    182.00  $            32,118.00  $                    5,845,476.00  $                          - 

                    -    $                             -               182.00  $                   5,845,476 

 $             2,571,470,341.00  $                          -  $                             -                       -    $                                 - 

7

7.1

7001 ML                                                 6,268.00  $              3,387.00  $                  21,229,716.00  $                          - 
                    -    $                             -             6,268.00  $                 21,229,716 

7002 ML                                                 3,134.00  $            11,001.00  $                  34,477,134.00  $                          - 
                    -    $                             -             3,134.00  $                 34,477,134 

7003 ML                                                 3,134.00  $            13,750.00  $                  43,092,500.00  $                          - 
                    -    $                             -             3,134.00  $                 43,092,500 

7004 ML                                                 1,149.00  $            36,666.00  $                  42,129,234.00  $                          - 

                    -    $                             -             1,149.00  $                 42,129,234 

7005 UN                                                        4.00  $          199,830.00  $                       799,320.00  $                          - 

                    -    $                             -                   4.00  $                      799,320 

7006 UN                                                      47.00  $          109,998.00  $                    5,169,906.00  $                          - 

                    -    $                             -                 47.00  $                   5,169,906 

7007 M2                                                 2,240.00  $            91,665.00  $                205,329,600.00  $                          - 
                    -    $                             -             2,240.00  $               205,329,600 

7008 ML                                                    127.00  $            54,999.00  $                    6,984,873.00  $                          - 

                    -    $                             -               127.00  $                   6,984,873 

GAS NATURAL

SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 
EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 
21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 
M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE.

TOTAL REDES SECAS

SEÑALIZACIÓN

RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-
400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE 
BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)

8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM 
TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERA

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

DEMARCACIÓN ZONA ANTIBLOQUEO A= 0.4MT, E= 
2.3MM TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON 
EQUIPO. INC. MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA 
VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA 
DE LA MARCA: 2.18M2
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7009 UN                                                        1.00  $          319,087.00  $                       319,087.00  $                          - 
                    -    $                             -                   1.00  $                      319,087 

7010 UN                                                      18.00  $          319,087.00  $                    5,743,566.00  $                          - 
                    -    $                             -                 18.00  $                   5,743,566 

7011 UN                                                        1.00  $          319,087.00  $                       319,087.00  $                          - 
                    -    $                             -                   1.00  $                      319,087 

7012 UN                                                        2.00  $          289,878.00  $                       579,756.00  $                          - 
                    -    $                             -                   2.00  $                      579,756 

7013 UN                                                        5.00  $          260,883.00  $                    1,304,415.00  $                          - 
                    -    $                             -                   5.00  $                   1,304,415 

7014 UN                                                        3.00  $       3,566,703.00  $                  10,703,319.00  $                          - 

                    -    $                             -                   3.00  $                 10,703,319 

7015 UN                                                        3.00  $       3,420,599.00  $                  10,263,828.00  $                          - 

                    -    $                             -                   3.00  $                 10,263,828 

7016 UN                                                      30.00  $       3,875,838.00  $                116,275,140.00  $                          - 

                    -    $                             -                 30.00  $               116,275,140 

7017 UN                                                      36.00  $       4,741,486.00  $                170,693,496.00  $                          - 
                    -    $                             -                 36.00  $               170,693,496 

7018 UN                                                      40.00  $          967,667.00  $                  38,706,680.00  $                          - 

                    -    $                             -                 40.00  $                 38,706,680 

7019 UN                                                      16.00  $          197,197.00  $                    3,155,152.00  $                          - 

                    -    $                             -                 16.00  $                   3,155,152 

7020 UN                                                        2.00  $       1,070,799.00  $                    2,141,598.00  $                          -                     -    $                             -                   2.00  $                   2,141,598 

7021 ML                                                      20.00  $            58,018.00  $                    1,160,360.00  $                          - 
                    -    $                             -                 20.00  $                   1,160,360 

7022 ML                                                      20.00  $            74,983.00  $                    1,499,660.00  $                          - 
                    -    $                             -                 20.00  $                   1,499,660 

7023 UN                                                        8.00  $       1,398,553.00  $                  11,188,424.00  $                          - 

                    -    $                             -                   8.00  $                 11,188,424 

7024 ML                                                    240.00  $            15,190.00  $                    3,645,600.00  $                          - 
                    -    $                             -               240.00  $                   3,645,600 

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO 
CUADRADO (75CM X 75CM). INCLUYE SUMONISTRO E 
INSTALACION.

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO 
CIRCULO D=75CM. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION.

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) 
LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, TIPO MENSULA. 
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.
POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 
GALVANIZADO Y PINTADO. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN.

CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 
CM X 120 CM, ALTURA 120CM) PARA ANDÉN . INCLUYE 
BASE, FILTRO, MUROS EN LADRILLO PRECOCIDO, 
PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA 
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SDM.

BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA 
POSTE METÁLICO H=8, 9 Y 10M (INC. SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN. INC. REFUERZO) NORMA AP802.

PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO 
DE 3000 PSI (1.0M X 1.0M X 1.0M).
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" 
PVC TDP, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y 
ACABADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 
TIPO TRIANGULO EQUILATERO 75CM. DE LADO. 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 
TIPO RECTÁNGULO (75X25CM) (INCLUYE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN)

SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 CM X 100 
CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.

SEMAFORIZACIÓN

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) 
LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, TIPO MASTIL. 
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) 
LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, 
SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, FLECHA DE GIRO 
TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" 
PVC TDP, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y 
ACABADO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE 
CONTROLADOR DE TRAFICO C900 EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, (INCLUYE TRANSPORTE DE CONTROLADOR 
DESDE LA SDM HASTA LUGAR DE INSTALACIÓN EN 
BOGOTÁ, MANO DE OBRA E IVA, NO INCLUYE 
SUMINISTRO DE CONTROLADOR.

CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO 
ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
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7025 UN                                                      32.00  $     11,731,728.00  $                375,415,296.00  $                          - 
                    -    $                             -                 32.00  $               375,415,296 

7026 UN                                                      32.00  $       1,754,892.00  $                  56,156,544.00  $                          - 
                    -    $                             -                 32.00  $                 56,156,544 

 $             1,168,483,291.00  $                          -  $                             -                       -    $                                 - 

 $             16,864,388,910.0  $                          -  $                             -  $          16,864,388,910 

AIU 30.374%  $                  5,122,389,488  $                          -  $                             -  $            5,122,389,488 

 $             21,986,778,398.0  $                          -  $                             -  $          21,986,778,398 

Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT VALOR

NP-001 UN  $          159,657.00  $                                 -    $                          -                  57  $              9,100,449 
                57.00  $                   9,100,449 

NP-002 M3  $              2,095.00  $                          -             7,874  $            16,496,030 
            7,874.00  $                 16,496,030 

NP-004 M3  $            67,350.00  $                          -             7,790 
 $          524,656,500 

            7,790.00  $               524,656,500 

NP-005 M2  $            35,943.00  $                          -           10,294 
 $          369,997,242 

          10,294.00  $               369,997,242 

NP-006 ML  $            37,220.00  $                          -             1,195 
 $            44,477,900 

            1,195.00  $                 44,477,900 

NP-007 UN  $       1,102,495.00  $                          -                  42 
 $            46,304,790 

                42.00  $                 46,304,790 

NP-008 UN  $       4,663,353.00  $                          -                  25  $          116,583,825 
                25.00  $               116,583,825 

NP-009 UN  $            70,868.00  $                          -                  20  $              1,417,360 
                20.00  $                   1,417,360 

NP-011 ML  $          995,171.00  $                          -                150 
 $          149,275,650 

              150.00  $               149,275,650 

NP-012 ML  $          762,902.00  $                          -                286  $          218,189,972 
              286.00  $               218,189,972 

NP-013 ML  $            44,877.00  $                          -                633 
 $            28,407,141 

              633.00  $                 28,407,141 

SUBTOTAL OBRAS CIVILES + REDES (Sin AIU)

VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (ACERO):

VALOR TOTAL costo de actividades de obras Civiles y Redes incluye AIU

ÍTEM No.
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA). NO 
INCLUYE CABLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO 
INCLUYE CABLES. (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN).

TOTAL SEÑALIZACIÓN

EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 
MAYORES A 3.5M (INCLUYE CARGUE).

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO 
Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON 
PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN

DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. 
INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y 
REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN 
DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN 
NS-047-1V4 EAAB

MODIFICACIONES

PRESENTE ACTA ACUMULADAS ACTUALIZADAS

DESCRIPCIÓN

TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN.

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=33". (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 
D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
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NP-014 ML  $       3,304,551.00  $                          -                150 
 $          495,682,650 

              150.00  $               495,682,650 

NP-015 M3  $            94,725.00  $                          -                214  $            20,271,150 
              214.00  $                 20,271,150 

NP-016 ML  $          294,124.00  $                          -                261 
 $            76,766,364 

              261.00  $                 76,766,364 

NP-017 ML  $          182,188.00  $                          -                240 
 $            43,725,120 

              240.00  $                 43,725,120 

NP-018 ML  $            62,397.00  $                          -                  19 
 $              1,185,543 

                19.00  $                   1,185,543 

NP-019 ML  $            52,327.00  $                          -                276  $            14,460,566 
              276.35  $                 14,460,566 

NP-020 M2  $          133,145.00  $                          -                276 
 $            36,794,621 

              276.35  $                 36,794,621 

NP-021 M3  $            41,548.00  $                          -             9,277  $          385,445,990 
            9,277.13  $               385,445,990 

NP-022 M3  $          137,599.00  $                          -                880 
 $          121,026,615 

              879.56  $               121,026,615 

NP-023 UN  $          864,458.00  $                          -                  17  $            14,695,786 
                17.00  $                 14,695,786 

NP-024 UN  $       1,728,917.00  $                          -                    1  $              1,728,917 
                  1.00  $                   1,728,917 

NP-025 UN  $       1,021,016.00  $                          -                    1  $              1,021,016 
                  1.00  $                   1,021,016 

NP-026 UN  $       2,493,811.00  $                          -                  11 
 $            27,431,921 

                11.00  $                 27,431,921 

NP-027 UN  $          396,219.00  $                          -                  11  $              4,358,409 
                11.00  $                   4,358,409 

NP-028 UN  $       2,118,590.00  $                          -                  13 
 $            27,541,670 

                13.00  $                 27,541,670 

NP-029 UN  $       1,694,820.00  $                          -                  12  $            20,337,840 
                12.00  $                 20,337,840 

NP-030 UN  $          969,006.00  $                          -                    1 
 $                 969,006 

                  1.00  $                      969,006 

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN 
CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA 
COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE 
ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO 
PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 

ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO 
INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=60" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" 
(SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)

VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 6" CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN PVC INCLUYE UNIONES Y TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 4" CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN PVC INCLUYE UNIONES (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE 
CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT 
(INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).

BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT 
(INCLUYE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN).

TAPÓN HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=12" 
(Suministro e instalación)

HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE 
NIVELACIÓN)

CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
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NP-031 UN  $       1,159,739.00  $                          -                  13  $            15,076,607 
                13.00  $                 15,076,607 

NP-032 UN  $       1,334,619.00  $                          -                    7  $              9,342,333 
                  7.00  $                   9,342,333 

NP-033 UN  $       1,525,502.00  $                          -                  33  $            50,341,566 
                33.00  $                 50,341,566 

NP-034 UN  $          276,203.00  $                          -                    1  $                 276,203 
                  1.00  $                      276,203 

NP-035 UN  $       2,380,623.00  $                          -                    2  $              4,761,246 
                  2.00  $                   4,761,246 

NP-036 UN  $       5,908,603.00  $                          -                    7 
 $            41,360,221 

                  7.00  $                 41,360,221 

NP-037 UN  $          519,432.00  $                          -                    7 
 $              3,636,024 

                  7.00  $                   3,636,024 

NP-038 UN  $          485,641.00  $                          -                  14 
 $              6,798,974 

                14.00  $                   6,798,974 

NP-039 UN  $       1,071,729.00  $                          -                    2  $              2,143,458 
                  2.00  $                   2,143,458 

NP-040 UN  $       1,071,729.00  $                          -                    1  $              1,071,729 
                  1.00  $                   1,071,729 

NP-041 UN  $          784,133.00  $                          -                    3  $              2,352,399 
                  3.00  $                   2,352,399 

NP-042 UN  $          686,377.00  $                          -                    3 
 $              2,059,131 

                  3.00  $                   2,059,131 

NP-043 UN  $       2,012,322.00  $                          -                    1 
 $              2,012,322 

                  1.00  $                   2,012,322 

NP-044 UN  $       5,269,671.00  $                          -                    8 
 $            42,157,368 

                  8.00  $                 42,157,368 

NP-045 ML  $          226,020.00  $                          -                  40 
 $              9,058,882 

                40.08  $                   9,058,882 

NP-046 ML  $          227,659.00  $                          -                  56 
 $            12,701,096 

                55.79  $                 12,701,096 

NP-047 UN  $       1,537,133.00  $                          -                    2  $              3,074,266 
                  2.00  $                   3,074,266 

CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

UNION GIBAULT D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 6"X6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES 
RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)

EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X8" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES 
RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)

EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES 
RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)

TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10" 
(INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MORTERO 
2000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE JUNTA).

CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS 
LISOS TUBERIA EN PVC INCLUYE UNIONES Y TAPA DE 
SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 
12" DE 0.5M X0.6M H=2.0M (INCLUYE TAPA VÁLVULA DE 
SEGURIDAD).

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", 
D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4M X0.5M 
H=2.0M (INCLUYE MARCO Y TAPA).

REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X6" (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

REDUCCION HD 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
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NP-048 ML  $          146,372.00  $                          -                    1  $                 146,372 
                  1.00  $                      146,372 

NP-049 ML  $          178,040.00  $                          -                  99 
 $            17,576,109 

                98.72  $                 17,576,109 

NP-050 ML  $          430,265.00          4,660.00  $     2,005,034,900             4,660 

 $        2,005,034,900 

            4,660.00  $            2,005,034,900 

NP-051 ML  $       1,566,855.00               60.32  $          94,512,694                  60 

 $            94,512,694 

                60.32  $                 94,512,694 

NP-052 ML  $       1,124,208.00               45.36  $          50,994,075                  45 

 $            50,994,075 

                45.36  $                 50,994,075 

NP-053 UN  $          107,787.00             333.00  $          35,893,071                333 
 $            35,893,071 

              333.00  $                 35,893,071 

NP-054 UN  $          145,433.00               67.00  $            9,744,011                  67 
 $              9,744,011 

                67.00  $                   9,744,011 

NP-055 UN  $          916,025.00               17.00  $          15,572,425                  17 
 $            15,572,425 

                17.00  $                 15,572,425 

NP-057 UN  $          227,775.00               64.00  $          14,577,600                  64 
 $            14,577,600 

                64.00  $                 14,577,600 

NP-059 M2  $            11,619.00          9,861.00  $        114,574,959             9,861 
 $          114,574,959 

            9,861.00  $               114,574,959 

NP-060 UN  $          104,593.00                 8.00  $              836,744                    8 
 $                 836,744 

                  8.00  $                      836,744 

 $                                       -  $     2,341,740,479  $     5,386,036,828.0  $         5,386,036,828.0 

 $                                       -  $        711,280,253  $        1,635,954,826  $            1,635,954,826 

 $                                       -  $                          -  $                             -  $                                 - 

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN 
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. 
INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. 
NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

VALOR PARA Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES (SIN AIU):

VALOR DEL AIU PARA Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES:

GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

VALOR AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA- FONDO DE COMPENSACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA 
AVENIDA LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 1810 DE 
2021. FILTRO FRANCES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE GEODREN VIAL DE 200MM Y SECCIÓN DE 1.4M X 
0.3M (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL ANCHO 0.3M 
PROFUNDIDAD DE 1.40M, RECUBRIMIENTO EN 
GEOTEXTIL NT 3000, RELLENO GRAVILLA 3/4").

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA 
AVENIDA LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 1810 DE 
2021. CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA 
E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONSTA, PASO PLÁSTICO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, GEOTEXTIL Y 
PAÑETE IMPERMEABLE.)

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA 
AVENIDA LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 1810 DE 
2021. CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA 
E=0.24M (INC. SUMIN. Y CONST, PASO PLÁSTICO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, GEOTEXTIL Y 
PAÑETE IMPERMEABLE.)

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE 
ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 
HECHO EN OBRA)

PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - 
RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE 
TRANSPORTE
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 $                                       -  $     3,053,020,732  $        7,021,991,654  $          29,008,770,052 

Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES  $                  8,047,192,044 -$     3,053,020,732 -$       7,021,991,654  $            1,025,200,390 

 $               8,047,192,044.0 -$     3,053,020,732 -$       3,053,020,732  $            4,994,171,312 

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT VALOR

4

4013 KG                                             212,075.00  $              4,930.00  $        1,045,529,750.00                   -   

        212,075.00 

 $            1,045,529,750 

4014 KG                                                 8,128.00  $            14,273.00  $           116,010,944.00                   -               8,128.00  $               116,010,944 

5

5033 KG                                             277,990.00  $              4,930.00  $        1,370,490,700.00                   -   

        277,990.00 

 $            1,370,490,700 

 $               2,532,031,394.0  $                          -  $                             -  $            2,532,031,394 

 $                     768,862,185  $                          -  $                             -  $               768,862,185 

 $                     237,664,338  $                          -  $                             -  $               237,664,338 

 $               3,538,557,917.0  $                          -  $                             -  $            3,538,557,917 

MODIFICACIONES

PRESENTE ACTA ACUMULADAS ACTUALIZADAS

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONTENCIÓN

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A 
LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM 
A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. 
INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO 
DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, 
CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE
AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE 
OBRA

ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO 
TRANSMILENIO 

REDES HUMEDAS - ALCANTARILLADO PLUVIAL

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA 
NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL 
ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE 
SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) 
FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE
AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, 
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA

VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (ACERO) (SIN AIU):

SUBTOTAL TOTAL costo de Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES incluye AIU y cambio de vigencia)

VALOR TOTAL costo de Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES incluye AIU y cambio de vigencia)

BOLSA DE ACTIVIDADES ACERO

ÍTEM No.
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

 $                                                  -  $                               16,864,388,910 
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras civiles y Redes):  $                                           5,122,389,488  $                                              -  $                                                  -  $                                 5,122,389,488 

VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (ACERO):

cambio de vigencia ACERO

VALOR TOTAL costo de actividades ACERO incluye AIU y cambio de vigencia)

VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (obras civiles y Redes) (SIN AIU):  $                                         16,864,388,910  $                                              - 

VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras Civiles y Redes) - INCLUIDO EL AIU:  $                                         21,986,778,398  $                                              -  $                                                  -  $                               21,986,778,398 
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (ACERO) (SIN AIU):  $                                           2,532,031,394  $                                              -  $                                                  -  $                                 2,532,031,394 
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (ACERO):  $                                              768,862,185  $                                              -  $                                                  -  $                                    768,862,185 
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (ACERO):  $                                              237,664,338  $                                              -  $                                                  -  $                                    237,664,338 
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Obras Civiles y Redes) - INCLUIDO EL AIU:  $                                           3,538,557,917  $                                              -  $                                                  -  $                                 3,538,557,917 

VALOR TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL  $                                           1,277,511,601  $                                              -  $                                                  -  $                                 1,277,511,601 
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VALOR PARA Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES (SIN AIU):  $                        2,341,740,479  $                           5,386,036,828  $                                 5,386,036,828 
VALOR DEL AIU PARA Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES:  $                           711,280,253  $                           1,635,954,826  $                                 1,635,954,826 

VALOR TOTAL COMPONENTE SOCIAL  $                                              589,364,319  $                                              -  $                                                  -  $                                    589,364,319 
VALOR TOTAL COMPONENTE IMPLEMENTACION DEL PMT Y SEÑALIZACION  $                                              647,952,710  $                                              -  $                                                  -  $                                    647,952,710 

Ajustes por Cambio de Vigencia para PMA-PGS-PMT (PARTE B)

Costos Estimados para Ensayos de Laboratorio en la Fase de Ejecución de Obra (Incluye IVA)  $                                              754,540,080  $                                              -  $                                                  -  $                                    754,540,080 

 $                                 1,637,894,936 

VALOR TOTAL OTROS COMPONENTES SI APLICA(__________________________)  $                                              -  $                                                  -  $                                                       - 
Ajustes por Cambio de Vigencia para Obras-AIU - Redes y Acero (PARTE A)

 $                                           1,637,894,936  $                                              -  $                                                  - 

Costos de Compensaciones, Evaluación y Seguimiento SDA  $                                              448,143,416  $                                              -  $                                                  -  $                                    448,143,416 
Costo Total Estimado Implementación Medidas Bioseguridad  $                                                 23,150,974  $                                              -  $                                                  -  $                                      23,150,974 

Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES  $                                           8,047,192,044 -$                        3,053,020,732 -$                           7,021,991,654  $                                 1,025,200,390 
Valor Estimado de Fase de Preliminares (Incluye IVA)  $                                              303,140,954  $                                              -  $                                                  -  $                                    303,140,954 

OBSERVACIONES: 
1 El presente Balance contempla actividades no previstas "NO OBJETADAS" por la entidad contratante INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU mediante memorando STESV 20233360355631 con fecha de radicacion 
de 14 de marzo de 2023 y STESV 20233360366901 con fecha de radicacion de 15 de marzo de 2023, es por ello que se hace apropiación del fondo de compensaciones para su inclusión, de acuerdo con lo establecido en la 
CLAUSULA 14 FONDO DE COMPENSACIONES texto en comillas: "La  ejecución  del  presente  Contrato  contará  con  un Fondo  de  Compensacionesintegrado  por  los  recursos  presupuestales  destinados  por  el  IDU  
para  el  efecto, mediante el cual se pagaránal CONTRATISTAlos valores correspondientes a los siguientes aspectos: i) Mayores Cantidades de Obra; ii) Pago de ítems de Obra no Previstos", se toma el valor de las cantidades 
reflejadas del FONDO DE COMPENSACIONES
2 El presente Balance contempla actividades no previstas "NO OBJETADAS" por la entidad contratante INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU mediante memorando STESV 20233360444311 con fecha de radicacion 
de 30 de marzo de 2023 y STESV 20233360444811 con fecha de radicacion de 30 de marzo de 2023, es por ello que se hace apropiación del fondo de compensaciones para su inclusión, de acuerdo con lo establecido en la 
CLAUSULA 14 FONDO DE COMPENSACIONES texto en comillas: "La  ejecución  del  presente  Contrato  contará  con  un Fondo  de  Compensacionesintegrado  por  los  recursos  presupuestales  destinados  por  el  IDU  
para  el  efecto, mediante el cual se pagaránal CONTRATISTAlos valores correspondientes a los siguientes aspectos: i) Mayores Cantidades de Obra; ii) Pago de ítems de Obra no Previstos", se toma el valor de las cantidades 
reflejadas del FONDO DE COMPENSACIONES
3 El presente Balance contempla actividades no previstas "NO OBJETADAS" por la entidad contratante INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU mediante memorando STESV  20233360537151 con fecha de radicacion 
de 18 de abril de 2023, es por ello que se hace apropiación del fondo de compensaciones para su inclusión, de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA 14 FONDO DE COMPENSACIONES texto en comillas: "La  ejecución  
del  presente  Contrato  contará  con  un Fondo  de  Compensacionesintegrado  por  los  recursos  presupuestales  destinados  por  el  IDU  para  el  efecto, mediante el cual se pagaránal CONTRATISTA los valores 
correspondientes a los siguientes aspectos: i) Mayores Cantidades de Obra; ii) Pago de ítems de Obra no Previstos", se toma el valor de las cantidades reflejadas del FONDO DE COMPENSACIONES
4 El presente Balance contempla actividades no previstas "NO OBJETADAS" por la entidad contratante INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU mediante memorando STESV  20233360891941 con fecha de radicacion 
de 26 de mayo de 2023, es por ello que se hace apropiación del fondo de compensaciones para su inclusión, de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA 14 FONDO DE COMPENSACIONES texto en comillas: "La  
ejecución  del  presente  Contrato  contará  con  un Fondo  de  Compensacionesintegrado  por  los  recursos  presupuestales  destinados  por  el  IDU  para  el  efecto, mediante el cual se pagaránal CONTRATISTA los valores 
correspondientes a los siguientes aspectos: i) Mayores Cantidades de Obra; ii) Pago de ítems de Obra no Previstos", se toma el valor de las cantidades reflejadas del FONDO DE COMPENSACIONES
5 El presente Balance contempla actividades no previstas "NO OBJETADAS" por la entidad contratante INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU mediante memorando STESV  202333601411311 con fecha de radicacion 
de 16 de agosto de 2023, es por ello que se hace apropiación del fondo de compensaciones para su inclusión, de acuerdo con lo establecido en la CLAUSULA 14 FONDO DE COMPENSACIONES texto en comillas: "La  
ejecución  del  presente  Contrato  contará  con  un Fondo  de  Compensacionesintegrado  por  los  recursos  presupuestales  destinados  por  el  IDU  para  el  efecto, mediante el cual se pagaránal CONTRATISTA los valores 
correspondientes a los siguientes aspectos: i) Mayores Cantidades de Obra; ii) Pago de ítems de Obra no Previstos", se toma el valor de las cantidades reflejadas del FONDO DE COMPENSACIONES
6 El valor apropiado del FONDO DE COMPENSACIONES por ítems de Obra no Previstos es $ 7.021.991.654
7 El nuevo valor del FONDO DE COMPENSACIONES es $ 1.025.200.390

DESCRIPCIÓN VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES
VALOR MODIFICACIONES

PRESENTE ACTA ACUMULADAS ACTUALIZADAS

VALOR TOTAL  $                                         39,254,227,349  $                                              -  $                                                  -  $                               39,254,227,349 

OBSERVACIONES

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (OBRAS CIVILES Y REDES) 16,864,388,910.00$                                                  $                                              -  $                                                              -  $                          16,864,388,910.00 
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AIU 30.374 %

AIU 30.374 %

(anexa) (Parte A)

(anexa)

COSTO AJUSTES COMPONENTES PMA-PGS-PMT 

(Día en números)

(Firma)

(Nombre)    JORGE MAURICIO CASAS VERA (s)
Representante Legal Interventoría CONSORCIO BOYACÁ IC

 $                           711,280,253  $                                  1,635,954,826.00  $                            1,635,954,826.00 

COSTO INDIRECTO 5,122,389,488.00$                                                    $                                              -  $                                                              -  $                            5,122,389,488.00 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO (OBRAS ACERO) 2,532,031,394.00$                                                    $                                              -  $                                                              -  $                            2,532,031,394.00 

COSTO INDIRECTO 768,862,185.00$                                                       $                                              -  $                                                              -  $                               768,862,185.00 

COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA 25,287,671,977.00$                                                  $                                              -  $                                                              -  $                          25,287,671,977.00 

COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No 1,637,894,936.00$                                                    $                                              -  $                                                              -  $                            1,637,894,936.00 

COSTO COMPONENTES PMA-PGS-PMT  $                                                              -  $                                                       - 
 $                                                              -  $                                                       - 

COSTO TOTAL AJUSTES ACERO (Ver acta No 237,664,338.00$                                                       $                                              -  $                                                              -  $                               237,664,338.00 

COSTO TOTAL OBRA MAS AJUSTES 27,163,231,251.00$                                                  $                                              -  $                                                              -  $                          27,163,231,251.00 

COSTO TOTAL COMPONENTES PMA-PGS-PMT 2,514,828,630.00$                                                    $                                              -  $                                                              -  $                            2,514,828,630.00 

COSTO TOTAL Ensayos de Laboratorio en la Fase de Ejecución de Obra (Incluye IVA) 754,540,080.00$                                                       $                                              -  $                                                              -  $                               754,540,080.00 

COSTO TOTAL Compensaciones, Evaluación y Seguimiento SDA 448,143,416.00$                                                       $                                              -  $                                                              -  $                               448,143,416.00 

COSTO TOTAL Implementación Medidas Bioseguridad 23,150,974.00$                                                         $                                              -  $                                                              -  $                                 23,150,974.00 

VALOR GLOBAL PRELIMNARES 254,740,298.00$                                                       $                                              -  $                                                              -  $                               254,740,298.00 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA GLOBAL PRELIMANRES 48,400,656.00$                                                         $                                              -  $                                                              -  $                                 48,400,656.00 

COSTO TOTAL FASE DE PRELIMINARES 303,140,954.00$                                                       $                                              -  $                                                              -  $                               303,140,954.00 
GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Y  MODIFICACIONES AL DISEÑO  $                                              -  $                                                              -  $                                                       - 

COSTO TOTAL Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES 8,047,192,044.00$                                                   -$                  3,053,020,732.00 -$                                  7,021,991,654.00  $                            1,025,200,390.00 

IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Y  MODIFICACIONES AL DISEÑO  $                                              -  $                                                       - 

COSTO TOTAL GESTION Y AVALES ANTE TERCEROS Y  MODIFICACIONES AL DISEÑO -$                                                                                $                                              -  $                                                              -  $                                                       - 
VALOR PARA Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES (SIN AIU):  $                        2,341,740,479  $                                  5,386,036,828.00  $                            5,386,036,828.00 

VALOR DEL AIU PARA Fondo para Mayores Cantidades de Obra e ITEMS NO PREVISTOS - FONDO DE COMPENSACIONES:

VALOR A FACTURAR 100%  (COMPONENTES, AJUSTES Y OTROS )

DISCRIMINACION VALORES A CANCELAR EN EL PERIODO

VALOR A FACTURAR CORRESPONDIENTE AL 94%  DE LA OBRA EJECUTADA (Cláusula 9,2,1)

MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (20% )

TOTAL A FACTURAR OBRA EJECUTADA 39,254,227,349.00$                            $                                -  $                                           -  $          39,254,227,349.00 

 $                                      - 

VALOR PENDIENTE DE FACTURAR AL RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 3%  DE LA OBRA EJECUTADA (Cláusula 9,2,1)

(Firma)

(Nombre)   LUISA MARIA SALAS BAHAMON
Representante Legal Contratista CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial
son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en
Bogotá, DC, a los

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)

VALOR PENDIENTE DE FACTURAR A LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL 3%  DE LA OBRA EJECUTADA (Cláusula 9,2,1)

TOTAL PENDIENTE POR FACTURAR OBRA EJECUTADA  $                                -  $                                           - 
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DE
(Número de Contrato o Convenio) Año( de suscripción)

DE

Mes Año

folios. (Indique el número  de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

( 18 ) de
(Día en números)

Original: Expediente ORFEO No. ______________________

1era copia: interventor

2da copia: contratista de obra

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

OFICINA 

FORMATO
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-12 Gestión Integral de Proyectos 2

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MELIZA MARULANDA

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1816 2021

OBJETO
CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO 1810 2021
(Seleccione contrato o convenio)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 4

(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem Descripción

Io I Io/I 

Precio Unitario 
Pactado

Precio Unitario Revertido 
al Mes Base según 

Contrato

Mes OCTUBRE y año 
2021 según se defina 

contractualmente
Valor

Mes de estudio 
del item Factor de 

Reversión

NP-052

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE 
LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 

1810 DE 2021. CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERÍA E=0.24M (INC. SUMIN. Y 

CONST, PASO PLÁSTICO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, 

GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABLE.)

104.392 125.44 4 2023 0.83220663 1,350,876$       1,124,208$            

NP-053

PASO ESCALERA DE GATO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 
ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

104.392 125.44 4 2023 0.83220663 129,520$          107,787$               

227,775$               

0.83220663 174,756$          145,433$               

NP-055 PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.) 104.392 125.44 4 2023 0.83220663

NP-054

BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 

BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN 
OBRA)

104.392 125.44 4 2023

1,100,718$       916,025$               

NP-057
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 
M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - 

INCLUYE TRANSPORTE
104.392 125.44 4 2023 0.83220663 273,700$          

104,593$               

13,961$            11,619$                 

NP-060

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN 
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, 

H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y 
CONSTRUCCIÓN)

104.392 125.44 4 2023 0.83220663 125,682$          

NP-059
GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

104.392 125.44 4 2023

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Interventor Contratista de obra

(Día en letras) (Mes en que se firma el formato) (Año de firma del formato)

(Firma) (Firma)

(Nombre)   JORGE MAURICIO CASAS VERA (s) (Nombre)   LUISA MARIA SALAS BAHAMON

0.83220663

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE y el listado de precios de ECOPETROL en

1

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOCHO días del mes de AGOSTO 2023

NP-053

PASO ESCALERA DE GATO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON 
ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.

104.392 125.44 4 2023 0.83220663 129,520$          107,787$               

2023 0.83220663 1,882,771$       1,566,855$            

NP-050

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE 
LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 

1810 DE 2021. FILTRO FRANCES, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN 
VIAL DE 200MM Y SECCIÓN DE 1.4M X 0.3M 
(INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL ANCHO 

0.3M PROFUNDIDAD DE 1.40M, 
RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL NT 3000, 

RELLENO GRAVILLA 3/4").

104.392 125.44 4 2023 0.83220663 517,016$          430,265$               

NP-051

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE 
LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 

1810 DE 2021. CILINDRO POZO INSP. EN 
MAMPOSTERÍA E=0.37M (INC. SUMIN. Y 

CONSTA, PASO PLÁSTICO EN 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, 

GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABLE.)

104.392 125.44 4
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DE

Ítem

de

Original: Expediente ORFEO No.

1ra copia : Interventor.

2da copia: Contratista.

NP-060
NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 

3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

UN  $             104,593.00 STESV  20233360891941
26 de mayo de 2023

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA CONSTRUCCIONES
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

FORMATO

ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FO-GI-11 Gestión Integral de Proyectos 2

(Lista desplegable) (número del contrato) (año de suscripción)

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ACTA No 4   DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS
(indicar consecutivo)

CONTRATO No. 1810 DE 2021

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1816 2021
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Descripción Unidad
Precio Unitario 

Reversado al Mes 
Base (10/2021)

No. y fecha del oficio IDU de 
no objeción

(Firma) (Firma)

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. ___4__ de acuerdo con lo establecido en los documentos
contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIECIOCHO 18 días del mes de AGOSTO 2023

STESV  20233360891941
26 de mayo de 2023

NP-054
BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, 
HECHO EN OBRA)

UN  $             145,433.00 STESV  20233360891941
26 de mayo de 2023

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma) (Firma)

(Nombre)    MELIZA MARULANDA (Nombre)    HECTOR JAVIER PAIPA MOSCOSO

SUPERVISOR IDU APOYO A LA SUPERVISIÓN

(Nombre)    LUISA MARIA SALAS BAHAMON (Nombre)    JORGE MAURICIO CASAS VERA (s)

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
Contratista Interventor

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

NP-052

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA 
LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 1810 DE 2021. CILINDRO 
POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0.24M (INC. SUMIN. Y 
CONST, PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO 

IMPACTO, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABLE.)

ML  $          1,124,208.00 STESV  202333601411311
16 de agosto de 2023

NP-059
GEOTEXTIL NT 3000 PARA SEPARACION 

SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

M2  $               11,619.00 STESV  20233360891941
26 de mayo de 2023

NP-057
APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y 

ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE UN  $             227,775.00 STESV  20233360891941
26 de mayo de 2023

NP-055
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. 

INCL. SUMIN, INST.) UN  $             916,025.00 STESV  20233360891941
26 de mayo de 2023

NP-053
PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO 
IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN.
UN  $             107,787.00 

NP-051

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA 
LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 1810 DE 2021. CILINDRO 
POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA E=0.37M (INC. SUMIN. Y 

CONSTA, PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO 
IMPACTO, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABLE.)

ML  $          1,566,855.00 STESV  202333601411311
16 de agosto de 2023

NP-050

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA 
LA SIRENA (CL153) - CONTRATO 1810 DE 2021. FILTRO 
FRANCES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODREN 
VIAL DE 200MM Y SECCIÓN DE 1.4M X 0.3M (INCLUYE 

EXCAVACIÓN MANUAL ANCHO 0.3M PROFUNDIDAD DE 
1.40M, RECUBRIMIENTO EN GEOTEXTIL NT 3000, RELLENO 

GRAVILLA 3/4").

ML  $             430,265.00 STESV  202333601411311
16 de agosto de 2023
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