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I. Datos generales del contrato 

1. Denominación del contrato Informe No.:  03 
Contrato No.: No. CD-59-2023-3877 
Nombre del supervisor: OTILIA DEL CARMEN ORDOÑEZ PÉREZ 
2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato:  Prestación de 
servicios     X Obra   

Consultoría Suministro Otro 

Nombre del contratista: ANTONIO NAVARRO CABRERA 
No. de identificación del contratista: 8787393 

Objeto del contrato: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA DE PROCESOS 
CONTRAVENCIONALES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL, EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE COBRO POR CONCEPTO 
DE MULTAS Y TASA DE DERECHOS DE TRÁNSITO. 
 

Plazo:  
El plazo de ejecución del Contrato será hasta 23/09/2023, contados a 
partir de del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución dispuestos en el Art. 41 de la ley 80/1993 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202301363 
 

Número de Registro Presupuestal 
(R.P.): 202305856 

Fecha de inicio del contrato 
  

29/05/2023 Fecha de suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del contrato 
 23/09/2023   

                Prorroga No. 1    
                Prorroga No. 2    
                Prorroga No. 3    
3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 
Vigencia 

Desde 
(dd-mm-yyyy) 

Hasta 
(dd-mm-yyyy) 

Calidad del servicio: NO APLICA    
Cumplimiento: NO APLICA    
Anticipo: NO APLICA    
Pago anticipado: NO APLICA    
Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes y equipos suministrados: NO APLICA    

Salarios y prestaciones: NO APLICA    
Responsabilidad civil 
extracontractual: NO APLICA    

Otros:   NO APLICA    
Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 
4. Ejecución del contrato  
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Descripción Valor 
Valor del contrato inicial (IVA incluido en 
caso de que aplique): 

$ 8.800.000 
 

Adición No. 1 $ 
Adición No. 2 $ 
Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $ 8.800.000 
 

Porcentaje del anticipo: % $ 
Porcentaje del pago 
anticipado: 

% $ 

Valor ejecutado del contrato (incluye el 
presente cobro): 

$ 6.600.000 

Valor por ejecutar (valor total del contrato 
– valor ejecutado del contrato): 

$ 2.200.000 
 

Valor a pagar en el presente informe: $2.200.000 
Nota crédito (-): $ 
No. factura o cuenta de cobro: 03 

 

 
 
 

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los 
soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. 
No. CD-59-2023-3877 así mismo, los documentos hacen parte del expediente 
contractual correspondiente.  

 
 

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.  
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el 
tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios 
previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo 
anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de 
acuerdo a las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio 
cumplimiento a la fecha.  
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OTILIA DEL CARMEN ORDOÑEZ PÉREZ, quien actúa en nombre y representación 
del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en 
calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el 
objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta 
presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y 
departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período 
correspondiente. 
 
 
 
Se firma en Barranquilla a los 5 días del mes de septiembre del 2023. 
 

 

 
 
 


