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INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 22
1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE
Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecucion: 13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/23 Fecha de Terminacion:
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA
Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 22 Fecha de informe: 21 de agosto de 2023 Al 27 de agosto de 2023
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FiSICO (%)
CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 22 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 13,06% 0,47% 13,53% 167
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 167
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -10,94% -0,47% -13,53%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $3.325.290.437,43 | $ 120.423.196,03 | $ 3.445.713.633,46 13,53%
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
Prérroga N° Diferencia -$ 3.325.290.437,43 |-$ 120.423.196,03 |-$ 3.445.713.633,46 -13,53%
Plazo actualizado: 13 MESES Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: 4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: 8
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria SI
Prorroga N° Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria SI
Plazo actualizado: 13 MESES Normas ambientales Interventoria Sl

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE
CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS

LOGROS Y/O DIFICULTADES

ACTIVIDADES EN OBRA.

CONTINUAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACION PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO REALIZA

OBSERVACIONES
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