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No G5-2023- - CFTIC
Bogotd DC, 01 de septiembre de 2023
Sefiora Brigadier General

OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ
Directora Logistica y Financiera

Carrera 58 26-21 CAN
Bogota.

ASUNTO: informe de supervision del contrato de prestacién de servicios No. PN-DIRAF-No 06-7-10221-22.

TIPO DE INFORME
PERIODICO__ X_OFINAL __

Periodo del informe de supervisién

01/08/2023

31/08/2023 E

1 'En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion ¥ sancion de actos de corrupcion y la efectividad del
controf de la gestion publica”, asi como de la Resolucién No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta ef Manual de Contratacion de la Policia Nacional’, Resolucion No. 00090 del 15/01/2018, “Por ia cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacion de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucion No. 03049 de 2014” y la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aguellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervisién, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de.compra
del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el respectivo contrato u orden, asi:

INFORMACION GENERAL:

= Mediante comunicacién oficial GS-2022-043918-DIRAF - GUCON 17.5 del 29/12/2022, el sefior Coronel
DIDIER ALBERTO ESTRADA ALVAREZ, cbrando en calidad de Director Administrativo y Financiero (E),
nombord como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al sefior Mayor FELIX HERNAN
ARAGON PINTO, Administrador Red Eiéctrica Regulada y Normal de la Oficina de Telematica.

¢ Mediante comunicacién oficial GS-2023-021020-DIRAF - GUCON 17.5 del 14/06/2023, la sefiora Coronel
DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS, obrando en calidad de Directora Logistica y Financiera,
nombré como supervisor def contrato u orden de compra. del asunto al sefior Teniente ALONSO DUENAS
VACA, Jefe Grupo Potencia Eléctrica Y Seguridad Electronica (E) de la Oficina Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones.

« Mediante comunicacién oficial GS-2023-024679-DIRAF - GUCON 17.5 del 17/07/2023, la sefiora Brigadier
)Y General OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ, obrando en calidad de Directora Logistica y Financiera,
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nombré como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al sefior Mayor FELIX HERNAN
ARAGON PINTO, Jefe Grupo Potencia Eléctrica Y Seguridad Electronica de la Oficina Tecnologias de fa
informacidn y las Comunicaciones.

s Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervision: Mensual

+ No. de informes de supervision presentados y publicados en SECOP I §

informe de superwsmn del mes diciembre, comprendido entre &l 29/12/2022 y el 31/12/2022 presentado
mediante comunicacién oficial No. GS- 2023 000018-QFITE del 02/01/2023.
informe de supetvision del mes enero, comprendido entre el 01/01/2023 y ef 31/01/2023 presentado
mediante comunicacion oficial No. G5-2023-000961-0FITE del 06/02/2023.
Informe de supervision del mes febrero, comprendido entre el 01/02/2023 y el 28/02/2023 presentado
mediante comunicacion oficial No. GS-2023-001755-0OFITE det 07/03/2023.
Informe de supervision del mes marzo, comprendido entre el §1/03/2023 y el 31/03/2023 presentado
mediante comuricacién oficial No. GS5-2023-002595-CFITE del 03/04/2023.
Informe de supervision del mes abril, comprendido entre el 01/04/2023 y el 30/04/2023 presentado
mediante comunicacién oficial No. GS-2023-000725-0OFTIC del 05/05/2023.
Informe de supervision del mes mayo, comprendido entre el 01/05/2023 y el 31/05/2023 presentado
mediante comunicacion oficial No. GS-2023-001427-0OFTIC del 02/06/2023.
informe de supervisién del mes junio, comprendido entre ef 01/06/2023 y el 30/06/2023 presentado
mediante comunicacién oficial No. 68-2023-002360-0OFTIC del 06/07/2023.
Informe de supervision del mes julic, comprendido entre el 01/07/2023 y el 30/07/2023 presentado
mediante comunicacion oficial No. G8-2023-003487-0OFTIC det 16/08/2023.

Informacion del contrato u orden de compra

Contrato No. [ Orden | PN DIRAF No. 08-7-10221-22
de compra No.

Objeto del Contrato /

instrumento de | MANTENIMIENTO UPS A NIVEL NACIONAL

agregacion de la orden

de compra

Contratista SUCOMPUTO S.A.S. — SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
S.AS.

Representante legal WILLIAM LIBARDO ESPINOSA BELTRAN

Valor inicial de! | Elvalor para la presente contratacion es de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
contrato u orden de ! MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL {3338.000.000,00), INCLUIDO VA,
compra discriminados asi:
A L - VAEORJOTAL
O L HNCEUIDOIVA,
DESCRIPLION TRANSRORTE, .-
AN VIATICOS:MANGDE -
SERVICIOS DE 3 82.000.000.00
MANTENIIENTO,
REPARACIQg E CEITE MANTEMIMIENTO
1 ® (Exégg%':ec;v?q os 0a0F O L 2023 1 § 250.000.000,00
DE CONSTRUCCIGN)
£2-02-02-008-007
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $ 338.000.000,00
Valor adiciones del

contrato u orden de | Adicién No.1 y Prérroga No.t:
compta Vigencia 2023: $150.000.000,00
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Valor total del contrato
u orden de compra

$ 488.000.000,00

Para la vigencia 2022: 3 partir' de la aprobacién de la garantia dnica, hasta el

plazo de ejecucién del
contrato u orden de
compra

Plazo de ejecucién
| -inicial 31/12/2022 y/o hasta agotar el presupuesto oficial asignado; lo que primero
' ocurra.
Para la vigencia 2023: a partir de la expedicién del registro presupuestal, hasta
el 31 de mayo de 2023 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo que
primero ocurra.
Fecha de inicio del | Aprobacién garantfa tnica 28 de diciembre de 2022

Fecha de terminacion
del plazo de ejecucion
del contrato u orden de

Para la vigencia 2022: a partir de la aprobacién de la garantia Unica, hasta el
31/12/2022 ylo hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero
ocurra.

plazo de ejecucion de
la(s) adicién{es)

compra {pactada | Para la vigencia 2023: a partir de la expedicion del registro presupuestal, hasta

inicialmente) el 31 de mayo de 2023 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, lo gue
primerc ocurra.

Fecha de inicio del | El plazo de ejecucion de la adicién No. 1 ai contrato de prestacion de servicios

PN DIRAF No. 06-7-10221-22, sera hasta el dia 31 de agosto de 2023.

Fecha de terminacion
del plazo de ejecucion
de la(s) adicidn(es)

31 de agosto de 2023,

Adiciones ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1. Suscrita 12 de abril de 2023.
Modificatorios NA
Prorrogas ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1. Prorrogar el plazo de ejecucion del contrato
de prestacion de servicios PN DIRAF No. 08-7-10221-22, sera a partir del 01 de junio
hasta el dia 31 de agosto de 2023
| Otros NA

1. 'DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 _Acciones adelantadas:

« Mediante el acta No. 138 dei 29/M12/2022, se realizd acta de inicio recordando compromisos contractuales
para la correcta gjecucién del contrato.

» Se realizd adicion No.1 y prormoga No.1 para la vigencia 2023 por un valor de CIENTO GINCUENTA
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($150.000.000,00) INCLUIDO IVA con un plazo de ejecucion hasta
el 31 de agosto de 2023.

* A la fecha se han realizado ios mantenimientos preventivos y correctivos de UPS a nivel! nacionat por ia firma
contratista en el mes de agosto 2023, cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados en el anexo No.
2, del contrato PN DIRAF 06-7-10221-2022, permitiendo el desarrclio normal del contrato, con lo cual se
garantiza mantener la infraestructura tecnolagica de la Policia Nacional funcionado continuamente.
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CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.

OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

CUMPLIO

OBSERVACIONES

1

Cumplir con el objele contraciual,

Sl

SIN NOVEDAD

2

Obrar con lealtad v buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones v
trabas

St

SIN NOVEDAD

Responder en los plazos que fa POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracidn o de informacion que le formule,

51

SiN NOVEDAD

Cumplir con la implementacidn del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el
Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2018, Decreto Unico
Regiamentario del Sector Trabajo y deméas normas que o complementen.

St

SN NOVEDAD

Constituir en debida forma y aportar al Grupo Gontraciual y Seguimiento de 1a Direccién
Administrativa y Financiera o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato, ta Garantia Unica y cancelar los pagos a que
hubiere lugar.

Sl

SIN NOVEDAD

Cumplir cabalmente con sus obfigaciones, frente al Sistema de Seguridad Sccial Integral
y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF), por cuanio el
cumplimienic de esla obligacion es reguisite indispensable para la realizacion de
cualquier pago,

8l

SIN NOVEDAD

Guardar la confidencialidad de a informacién que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custedia o gue por cualguier otra chrcunsiancia deba conocer o manipular v
responderd civll, penal v disciplinariamente por los pefjuicios de su divuigacidon yfo
utilizacion indebida que por si 0 por un tercero se cause a la administracién ¢ a terceros.

sl

SIN NOVEDAD

No acceder a peticiones ¢ amenazas, de quienas actuando por fuera de la ley pretendan
obligaric a hacer u omitir algun acto ¢ hecho. El CONTRATISTA deberé informar de ial
avento a la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional y a las autoridades
competentes para que se adopten las medidas necesarias.

St

SN NOVEDAD

Mantener activa |a cuenta corriente ¢ de ahorros reportada para los pagos con ¢l fin de
evitar traumatismos en el proceso de ejecucién det contrato.

St

SIN NOVEDAD

10

Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos que hayan puesio a su disposicion para
el desarrollo del obieto contractual, cuando se o reguiera o al finalizar el contralo.

St

SIN NOCVEDAD

11

Garantizarad la calidad del servicio v de fos elementos contratados.

&t

SIN NOVEDAD

12

Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir fos aspeclos e
impactos ambientales asociados a su actividad productiva. E! CONTRATISTA debera
tener fos permisos, licencias que dieran fugar dentio del desarrollo de su actividad
productiva cualquier infraccidn ambiental por omisién de permisos, concesiones o
licencias ambientales que hublese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato en
el transcursc y después de la actividad del presente procesc, seran asumidas como
responsabilidad del CONTRATISTA.

&l

SN NOVEDAD

13

El CONTRATISTA deberd cumptir con las obligaciones del fabricante ¢ importador de
establecer un plan de gestion de devolucion de producios pos consume & incluir a 1a
institucion con ef fin de dar el fratamiento adecuado a los RAEE que se generen por
cumplimniento de la vida Gtil, asi como por la aplicacion de la garantia de jos elemenios a
adguirir en relacion al tituio 6 residuos peligrosos decreto 1078 de 2015 v la ley 1672 del
19 de julic de 2013 “por el cual se establecen Ios lineamientos para la adopcion de uha
politica publica de gestion integral de residucs de aparalos eléclricos y electronicos
(RAEE}, y se diclan ofras disposiciones’. Garantizando el manejo, tratamiento v
destrucclén v/o aprovechamiento de los mismos.

St

SN NOVEDAD

14

Ei CONTRATISTA deberd proporcionar la informacion necesaria para denominar,
clasificar, identificar y numerar los articulos relacionades y/o incluidos en 2l objeto del
contrato, dentro det plazo y en las condicicnes sefialadas por el supervisor, quien
acreditara of cumplimiento de la presente clausula, mediante un cerlificado en qua conste
la entraga total de Ia informacién requerida. La presente cartificacion seré necesaria para
la liquidacidn del contrato, Entendiéndose no finalizada 1a entrega de los bienss objsto
del contrato, en tante no se cumplan las obligaciones de la cliusula de catalogacion.

Sl

SIN NGVEDAD

15

Bl CONTRATISTA deberd garantizar e manejo, tratamienio y destruccidn y/o
aprovechamiento de los mismes, con su respectivo cerificade de disposicion final los
elementos a adquirir en relacidn al tilulo 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015y la
ley 1672 del 19 de julio de 2013 "por &l cual se eslablecen los lineamienios para la
adopcién de una politica piiblica de gestidn integral de residuos de aparates eléctricos v
electrénicos {RAEE),

Si

-SiN-NOVEDAD -

16

E! CONTRATISTA debera dar cumplimiento & la Polltica Ambiental del Sislema de
Gestion Ambiental, cada vez que se realice actividades dentre de Ja Direccién General
de la Policia Macional (DIPON), e involucre el alcance del Sistema de Gestidn Ambiental
o alguno de los procesos: (Convivencia y Seguridad Ciudadana, Prevencion, Logistica y
Abastecimienio, Administracion de Recursos Financieros, Direccionamiento del Talento
Humano, Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del SGI, Mejora Continua e
Innovacién |, Direccicnamiento Tecnolégico, Integridad Policial, Comunicacién Pablica,
Control interne, Actuacion Juridica y Gestion Decumentat y Relaciones Internacionales),
asi coma las actividades y servicios generados de estos procesos.

St

SIN NOVEDAD
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OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA CUMPLIO

OBSERVACIONES

17

Ademas, les actividades que se desarrolian en el complejo DIPON, como: servicios de
mantenimients entre ofras, que debarn planificarse y controlarse para el cumplimiento de
la politica ambiental y sus objetivos ambientales a través de los programas y controles St
operacionales, asi como el desarroiio de las funciones de los diferentes procescs que
interactilan en e desempens del Sistema de Gestidn Ambiental de la instalacidn policial.

SIN NOVEDAD

18

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de Ia {ey 80 de
1993, asi mismo, serd civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la St
actuacion contractual.

SiN NOVEDAD

19

Ei CONTRATISTA se obliga adoptar las medidas preventivas y de mitigacion necesarias
para reducir la exposicion y contagio de sus trabajadores por infeccion respiratoria aguda
por el SARS-CoV- 2 (COVID-18), en concordancia con lo dispuesio a través de 1a St
CIRCULAR GONJUNTA 061 del 11 de abril de 2020, proferida por el Ministerio de Salud
y_Proteccion Social, Ministeric del Trabajo y el Ministeric de Vivienda, Ciudad y territerio.

SiM NOVEDAD

20 *|. obligatoric cumplimiento a partir det 01 de abri! de 2021, siendo que apropie para el efeclo

Para lz facturacion de los bienes y/o servicios contratados deberd tener en cuenta los

lineamientos y parametros contemplados en 1a circular externa 016 del 09/03/2021 del
“Ministeric de Hacienda y Crédito Publico, por medio de la cual se Implementa el "Modelo

de Recepeibn de Facturas de Venta, Notes Débito vio Notas Crédit”, la cuat es de
- {a Directiva presidencial 09 def 17/09/2020 “Lineamientos para e pago aios proveedores st
del estadio” y la Resofucian Nimerc 000042 del 05/05/2020 “Por a cual se desarrolian los
sisternas de facturacién, los proveedores tecnolégicos, el registro de la factura electronica
de venta como fitulo valor, se expide el anexo técnico de factura electrénica de venta y
se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion.

SIN NOVEDAD

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TEGCNICAS

N

1.1

Los repuestos a instalar en los sistermas Ininterrumpidos de potencia UPS deben ser, genusinos,
nuevos, ne usados ni remanufacturades ni repotenciados, para lo cual el contratista debera anexar
garantia certificada por el proveedor.

=)

SIN NOVEDAD

1.2,

El contratista debera garantizar que todos los elemenios y materiales utilizados deben poseer
certificado de producte de acuerdo con RETIE (Ultima actualizaclon) y certificacion de producto
contra norma, oforgada por un organismo de certificacién acreditada por la Superintendencia de
industria y Comercio SIC.

Sl

SIN NOVEDAD

1.3.

El contratista debera garaniizar la disponibifidad de repuestos para los equipos que requieran su
reparacion inmediata y/o en laboratoric, en caso conirario, de no existir, et contratista debera ofrecer
el respaldo con un equipe de iguales o mejores caracteristicas técnicas hasta gue se solucione ef
inconveniente de la UPS del sitio que presents ia falia,

Como compensacion, lz Entidad pagara el préstame de un equipo de reemplazo de iguzles o
superiores caracteristicas por un término de guince (15} dizs a partir del dictamen efectuado por el
contratista, orden de compra del repuesto indicando su fecha de Hegada y puesta en servicio del
equipo en ei sitio, informando por escrito al supervisor. A partir del dia digciséis (16), el contratista
asumira et coste de préstamo de! equipo hasta culminar |a reparacién inictal.

Cabe anotar que los gastos de fraslado, envio, transparte,"instalaciéﬂ, 'visi:as. estardn a cargo def |
confratista, sin generar costo alguno para Ia Policia Nacicnal, hasta lograr el &ptimo funcionamiento
del equipo,

N/A

SIN NOVEDAD

‘En caso que el equipo no pueda ser reparade ¥/ que sus repuestos superen el cinguenta por ciento

1.4." | (50%} costo del equipo, o la adquisicion de repuestos no sea posible en ef mercado, ef coniratista

| los cuales no puede ser reparado.

debera realizar un diagnostico puntual de las condiciones da! eguipo, justificando ios motivos por

Si

SiN NOVEDAD

15,

Ei‘cbhtr:aﬁsta prestard una garantla para e mantenimiento realizado a cada UPS con todos sus
componentes y repuestos intervenidos, (sistema de alimentacion eléctrica y puesta a tierra en caso
de aplicar) por un término de seis (06) meses contados a partir de su realizacion.

Sl

SIN NOVEDAD

1.8.

Las solicitudes de mantenimiento preventivo v correctivo seran enviados por las unidades policiales
a nivel nacional a través de Gestor de Contenidos Policiales GEPOL ylo correc electronico del
supervisor del contrato y/o administradores de la red eléctrica regulada y nermat de la Oficina de
Telematica.

El contratista deberd presentar un certificado de ia herramienta en gestion y administracion en
Helpdesk {Mesa de ayuda) expedida por la empresa suminisiradora det software con contrato de
gestion: de manterimiento vigente a la fecha, con ei fin de optimizar los servicios de mantenimiento
durante fa sjecucién del futuro contrato de mantenimiento de UPS vigencia 2022 y 2023,

51

SiN NOVEDAD
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EGQUERIMIENTOS-MINIMOS 'SOL 151 : 10 SE

La herramienta debera tener registros fotogréficos antes, durante y después de cada actividad y el
personal téonico debera contar con equipo y herramienta gue permita transmitir an tiempo real los
servicios efectuades a esa plataforma.

Para gestionar las actividades de mantenimiento preventive y correctivo que requieran los equipos
abjeto del contrato, la herramienta deberé tenar registros foiograficos antes, durante y después de
cada aclividad y el personal técnice debera contar con equipo y herramienta que permita transmitir
en tiempo real los servicios efectuados a esa plataforma; actividad que sera corroberada por el
Comité Técnico Evaluadar. 5t SIN NOVEDAD
Nota: los mantenimientos se realizan de acuerdo a ia demanda y necesidad de cada unidad policial
que lo requiera stempre y cuando los equipos estén incluidos en el sistema de informacion para la -
administracién de hardware y sofiware SINVE, de lo contrario no se-intervendran hasta que jo \ R
unidad io actualice v/o ingrese v sea verificado por el supervisor del contrato, i i '
£l tierapo maximo para dar solucién a los requerimientos generados por el supervisor det contrato
1.8. | v/o administradores de la red eléctrica reguiada y normal por parte del contratista mediante el
incidente conseculivo serd de acuerdo a los items 2.3 a 2.8 de las condiciones técnicas abajo
descritas.

Previo & la realizacién del manienimiento, el contratista deberd efectuar una inspeccion,
diagnostico, andlisis de carga y correccidn de errares de todo el sistema de respaldo eléctrico y
1.0. | demas elementos que hacen parte det funcionzmiento del equipo, efectuando el manienimiento
correctivo de todas estas partes, iniciando desde su acometida, puesta a tierra, banco de baterias,
tableros de distribucitn regulades v demas circuitos eléctricos, garantizando su correclo esiado vy
funcicnamiento.

Cada vez que se efectiie un mantenimiento, el contratista debera-capacitar & un (01) técnico de
telematica de 1a unidad (responsable de las UPS), donde explicara el protocolo del funcionamiento
general del equipo, alimentacion, protecciones, diagrama unifiiar de la red eléctrica y mimice del
equipo, fallas, autonomia de baterias, pruebas con carga, transferencia de bypass, normalizacion
1.10.] delequipoen general, condiciones ambientaies y las demas que sa indiquen dentro del manual de
funcionamiento del equipo.

1.7.

sl SIN NOVEDAD

5i SIN NOVEDAD

St SiN NOVEDAD

Esta actividad quedara registrada mediante un acta anexa al reporte técnico mensual, debiendo
incluir los sigulentes datos en letra fegible: grados, nombres y apellides, identificacion, nimero de
ptaca v firma de quien recibid la capacitacién,

De requerirse 1a intervencion de equipas y/o elementos y actividades que no se encuentren an el
anexo "ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, anexo “ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS
BASE DE REPUESTOS FARA EL MANTENIMIENTO A TCDO COSTO PARA UPS A NIVEL
NACIONAL", anexo "LUGARES Y CARACTERISTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS
MANTENBWENTOS A TORO COSTO BE LAS UPS A NIVEL NMACIONAL” siempre y cuando los
aquipos estén incluidos en el sistema de informacién para la administracion de hardware y software
1.11.] SINVE, el coniratista presentaré al supervisor del contrato una (01) cotizacién discriminando
insumos, repuestos y mano de obra, requeridos para su aprobacién. Una vez se dé viabilidad por
parte del supervisor del contrato, el coniratista deberd realizar la reparacidn que corresponda. La
cotizacién no debera superar el precic de los repuestos en el mercado, actividad que sera verificada
por el supervisor dei contrato, con ofras empresas del mercado.

51 SHN NOVEDAD

Caba anotar que et valor de las cotizaciones en mencion se le aplicara el porcentaje de descuento
on el que se adjudicara el

El contratista se obliga para con Ia Policia | Bogotd, Cali, Medellin, Baranquilla, Manizales,

2.9 | Nacional a disponer de centros de atencion | Bugaramanga, Clcuta, Villavicencie, Neiva, sl | SINNOVEDAD
an las principales ciudades asi: )
Tiempo de mantenimiento:

22 Vigencia 2022; previa aprobacion de a garantia Gnica, hasta el 31 de diciambre de 2022 y/o hasta

agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra. 51 SIN NOVEDAD

Vigencia 2023: inicia a partir de la expedicion del registro presupuestal, hasta el 31 de mayo de
2023 y/o hasta agotar presupuesto oficial asignado, 1o que primero ocurra

Tiempo de atencitn en el lugar despuds det
reporte generado por el supervisor y/o
2.3, | adminisiradores red eléctrica regulada ¥ | Dos (2} horas continuas

normal, que requiere el servicio para UPS S SN NOVEDAD
ubicadas en las ciudades donde existen
Centros de Atencién.
Tiempo de atencion en el lugar después del
2.4, | reporte generado por el supervisor yfo | Veinticuatro (24) horas continuas 5 SIN NOVEDAD

administradores red eléctrica regulada y
nommal, para UPS ublcadas en zonas
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urbanas dende no existe centro de
atencion.

Tiempo de atencidn en el lugar después del
reporte generado por el supervisor y/o
administradores red eléctrica regulada . .
2.5. | nomnal para UPS ubicadas er% zonag Setenta y dos (72) horas continuas sl SIN NOVEDAD
rurales donde no existen centros de
atencién, previa coordinacion con el
supervisor de! conirato.

Cuarenta y ocho {48} horas, teniendo en cuenta que
el contratista debera contar con Iz disponibilidad de
repuestos para colocar en funcicnamiento ef equipo
de manera inmediata, de io contrario debera prever
el equipo de respaldo en calidad de préstamo hasta
sofucionar el inconveniente de acuerdo a ios
numerales 1.3-1.4 del presenta  anexo,
“ESPECIFICACIONES TECNICAS”.

Veinte (20) dias calendario, a partir del ingreso del
equipo al laboratorio, teniendo en cuenta que el
contratista debera contar con.ia dispenibilidad de
repuestos para colocar en funcionamiento el equipo
de manera inmediata.

2.6.

Tiempo de reparacion para UPS en el sitic. sl SIN NOVEDAD

En casc de solicilarse un repuestc que no se
Tiempo de reparacién UPS en laboratorio. | encuentre en ef pais y que requiera de importacion, Sl SIN NOVEDAD
: ei contratista informard por escrito al supervisor del

2.7,

L centrato, estableciendo el tiempo de entrega y
‘ presentando la orden de compra. En ningtn caso
deberéd superar los cuareniz y cinco (45) dias
calendaric, después de la orden de compra. Para
este caso el contratista deberd cumpiir con las
indicaciones detl item 1.3
Curante fa vigencia del contralo el contratista
brindara scporte iécnice via telefénica, correo
. o .. electrénico y en sitio en horario siete (7} dias por )
2.8. ?;ii;ogébflgggd para el mantenimiento en | "o o (24) horas, para solucionar las falias St SIN NOVEDAD
: fncluyendo el suministro e instalacidn de repuestos
necesarios, previa coordinacién con el supervisor del
contrate.
2.9. | El contratista deberé prestar servicios a nivel nacional de mantenimiento para las UPS incluido
repuestos y cambio de baterias, previa autorizacion del supervisor del conirato.
El contratista deberd tener a sus empleados afiliados al sistema general de riesgos profesionales,
siendo el (nico responsable por cualquier tipo de accidenie que le pueda ocurrir & su personat Sl SIN NOVEDAD
técnico durante la elecucién del presente conirato en cualquier instalacion policial,
El contratista deberd suministrar elementes v equipos de proteccien personal (EPP} que cumplan
con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manesa complementaria y nunca
de manera aislada, de acuerdo con la identificacién de peligros y evaluacion y valoracion de ios
riesgos.

51 SiN NOVEDAD

2.10.

El contratista debe suministrar los equipes y elementos de proteccién personal (EPP} sin ningln st SIN NBREDAD

costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar lag acciones necesarias para que sean
utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizaros
y para que af mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su
buen funcicnamiento v recambio segdn vida til para Ia proteccion de los trabajadores.

El contratista deberd garantizar que el personal que realizara los trabajos como Ingeniero
electricista y/c eléctrico y/o electromecanico, yio de distribucion y redes eléctricas, tecndlogos y
técnicos eleciricistas este certificado parz tfrabajo seguro en alturas de acuerdo a Resolucién No.
1409 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo.

2.12.
Ademas, que las heramientas ufilizadas para sjecutar esta actividad estén certificadas por el sl SIN NOVEDAD
fabricanie al momento de ser utilizadas por el personal cumptiendo ef estandar internacional
ANSIFASSE Z359.1- 2007 y/o noma de homologacién nacional. Probados 100% vy
contramarcados., "Requerimientos de seguridad para componentes, sub sistemas y sistemas
personales para detencidn de caidas” Articulo No. 2 pérrafo 4 Numeral 10 de Iz citada norma.

E! contratisia en coordinacion con el supervisor del contrato, durante 1os primeros cinco dias da
2.13.| eiecucion del contrato contades a partir de la aprobacién de Iz garantia Onica, deberan establecer
un formato de cheques de los equipos, teriendo en cuenta factores ambientales. de funclonamiento
y de inspeccién, pruebas de funcionamiento antes y después de realizado el mantenimiento,

Si SIN NOVEDAD
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repuestos vy los demas que sean considerados en alineacidn con ia herramienta de gestion de
servicios con el item 1.6y 1.7

El formato en digital deberd ser firmado por el Jefe de Telematica de cada unidad y/o Técnico
designado y debera. contener un registro fotografice de la UPS del estado en que se encuenira
anles de realizar el mantenimiento, banco de baterias, partes que presenien deterioro y repuestos
que se pretendan cambiar. . .

£l formato de verificacion que se estabiezca enire el contratista y &l supervisor del contrato, deberd
contener en letra legible: los nombres y apeliidos; grado, nimero de cédula, nomero de placa
policial del Jefe de Telematica de la unidad, o quien haga sus veces o un tecnico designado que Si SIN NOVEDAD
cerlifique el mantenimiento, iguaimente fa firma, posi-firma e identificacion del Técnico que realizd
el mantenimiento al equipo.

El manienimiento a todo coste de las UPS, serd prestado en los sitios relacionados en el Anexo
"LUGARES Y CARACTERISTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENRMIENTOS A
2.45.] TODO COSTO DE LAS LIPS A NIVEL NACIONAL®, y/o donde el supervisor dal contrato lo reguiera
en cuaiquiera de las unidades de Policia & nivel nacional, previa cocrdinacion con el mismo,
siempre y cuando los equipos estén incluidos en el sistema de informacién para la administracion
de hardware y software SINVE.

Una vez finalizado el plaze del conifato, el contratista entregard un informe en medio digital de la
hoja de vida de cada uno de los equipos, delallando el estade final, incluyendo el registro
fotografico, estadisticas de repuestos cambiados en las diferentes zonas, por marcas y capacidad Sl SiN NOVEDAD
de las UPS, fecha de suministro de baterias y vida Util, con el fin de determinar el estado final de
tos equipos.

£1 contratista debera entregar en coordinacién con el supervisor del contrato, durante fa primera
semana de inicic de ejecucién del contrato, un directoric donde se relacione el personal que
participara en !os mantenimientos y los respeclivos medios de contacto para canalizar los
requerimientos que haya lugar de acuerdo a ios profesionales y técnicos presentados.

2.14,

1 SIN NOVEDAD

2.16.

2.17. Si SIN NOVEDAD

Si el profesional ylo tecndlogos yio téenicos electricistas son reemplazades durante el desarreilo
det contrato, debera presentar personal con iguales o superiores caracteristicas al presentado v
avalado. Actividad que serd evaiuada por el supervisor del contrato de acuerdo a los criterios de

Garantizar que toda la documentacion gue se eniregara a la Policia Nacional de forma digital lo
realicen en un medic reutilizable, {os escritos deberan estar ajustados de acuerdo a la Direcliva i
Prasidencial No. 04 de 2012 "Eficiencia administrativa v lineamiento de Ja politica cero papeles en sl . SIN NOVEDAD
la administracion pablica” {(Aplica a los contratos que deben presentar informes, manuales, guia y/o C
informacion).

El contratista debera tener conccimiento y cumplimiento de la normatividad ambiental que rige en
el pais expedida por las autoridades ambientales competenies, entendiendo como tales: el
Ministerio de Ambiente v Desarrolio Sostenible, las Corporaciones Auténomas Regionales, los Sl SIN NOVEDAD
Grandes Centros Urbanos, los Municipios y los Deparlamentos, adicionalmente aquellas gue sean
expedidas por diferentes entidades del Estado gue vinculen aspectos sobre la materia ambiental.
El coniratista debe garantizar que los subcontralistas, cuando aplique, cumplan con las
3.3, | obligaciones que exige la normatividad ambiental, de tal manera que se asegure Ja aplicacién
efactiva de las medidas de contro! v prevencion de los aspectos ambientales que se exigen en &l
contrato.

Es obligacidén de! contratisia dar instrucciones adecuadas a su personal, scbre los aspectos
ambientales que puedan afectar el medic ambiente y sobre 1a forima, métodos y sistemas que deban Sl SN NOVEDAD
observarse para prevenirios o evitarios.

Cualquier infraccidén ambiental por omisién de permisos, concesiones o licencias ambientaies que
hubiese sido necesaric tramitar antes del inicio dei contralo, en el transcursec y después de la St SIN NOVEDAD
aclividad del presenta proceso, serdn asumidas como responsabilidad del contralista.

Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen ias personas y sus bienes,
deterioren los suelos y el medic ambiente en general, el contratista sera el encargado de la gestién
ambiental (recoleccién, transporte, aprovechamiente, tratamiente, disposicin y el manejo integral
a esios residuos) de acuerde a la normatividad ambiental vigente de los residuos de aparatos
aléctricos y electronicos (RAEE) y/o Residuos o desechos peligrosos (RESPEL) que con ccasidn a
los mantenimientos, hayan side retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida
3.6. | util

3.1

3.2,

&l SIN NOVEDAD

3.4.

3.5.

Si SiN NOVEDAD

Por lo antericr, &l contratista debera hacer enlttega a la supervision de las certificaciones de |
movilizacion, acopio, aprovechamiento y disposicion final si fusse of caso, emitida por un gastor
ambiental con acreditacion vigente ante la autoridad arnbiental, que evidencie la destruccién de
éstos elementos, aclividad que debers ser realizada por una empresa certificada por la autoridad
ambiental competente y dar cumplimienio a la Ley 1672 dal 19 de julio del 2013 expedida por e
Congreso de la Repthlica “por la cual se establecen los fineamiantos para la adopeidn de una
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politica publica de gestion integral de residucs de aparatos eléctricos y electrénicos {RAEE), y se
dictan otras digposiciones”. Ley 430 del 16 de enero de 1998, por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones. Ley 1252 de 2008. El Congresc de Cclombia, "Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones” Resolucidn No. 372 de 2008. Decrete 1076 de 2015.

3.7.

El contratista deberd tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la
salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectiva de sus empleados que realicen
las visitas iecnicas z instalaciones policiales, dando cumplimients a las normas técnicas de
seguridad industrial y salud ocupacional.

Sl

SIN NOVEDAD

3.8.

Antes de dar inicio a cualquier actividad, deberd reafizar el Analisis de Riesgos en Tareas
Especificas con el fin de identificar os factores asociades z las actividades y establecer las acciones
de prevencitn y confro! orientadas a prevenir los accidentes gue puedan sufrir tanto su personal,
el de institucion, los visitantes o terceras personas, o los bienes de la Institucién, resullantes de
negligencia o descuido det contratista, sus empleados o proveedores, empleados en la ejecucién
del contrate, para tomar las precauciones y medidas de Salud Ocupacional v sequridad industrial
necesarias para la prevencicn de accidentes.

SiIN NOVEDAD

3.9.

Entendiendo el impacte medicambiental de iz actividad de mantenimiento, el contratisia debe
aplicar politicas de actuacién enfocadas al cumplimiento de la regulacion y legislacion ambiental.
Para lo cuai, el contratista deberd presentar certificacion vigente por organismo certificador para la
actividad de mantenimiente de UPS, en f cumplimiento de los requisitos del sisterna de gestidn
ambientat basado en la norma 1S0-14001.

Sl

SIN NOVEDAD

3.10.

Aplicar las buenas practicas ambiantales, participar de los programas y campafias ambientaies, asi
como las demds exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestién Ambiental: que
contribuyan al cumplimiente de fa politica ambiental y objetivos ambientales instilucianales, en
todas las actividades que realice durante la prestacidn del servicio dentre de las instalaciones
policiales.

Sl

SiN NOVEDAD

7 ‘Aplica cada vez que se realice mantenimiente dentro de instataciones policiales certificadas bajo ia

El contratista deberd cumpiir, para ef caso de Bogotd D.C., con la Resolucion No. 3957 de 2008 de
la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogota, “por la cual se establece la norma técnica, para el
control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado publico en ! Distrito
Capital”, ios Capitulos: VIH “tratamiento previo de los vertimientos, X caracterizacidn y obtencion
de muestras y X seguimiento de los vertimientos”.

NTC iSO 14001;2015 Gestién Ambiental.

51

SIN NOVEDAD

disposicidn, o pemitir gue se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarilado piblico

E! contratista no puede realizar vertimiento de sustancias peligrosas. “Se prohibe &l vertimientc, ia

y/o en cuerpos de agua de use pblice ¢ privade cualquier residuo ¢ sustancia sofida, liquida a
gaseosa gue sea considerada como peligrosa” segun io establecido en el Decreto 1076 de 20450
fa norma gue la modifique o sustituya.

Sl

SIN NOVEDAD

3.13.

Ef contratista debera cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los
aspectos & impactos ambientales asociades a su actividad productiva,

Ef contratista deberé presentar los permisos, licencias que dieran fugar para el funcionamiento de
su compafiia y el desarralio de su actividad productiva, cualguier infraccién ambiental por omisién
de permisos, cancesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del
inicio del contrato, en el transcurso y después de Iz actividad del presente proceso, seran asumidas
como responsabilidad de! contratista.

Sl

SIN NOVEDAD

3.14.

El confratista debera eliminar el uso de las bolsas plasticas, como accion contundente para et
manejo de residuos y cuidado de los recursos naturalgs, en cumplimiente a la Resolucion No 2184
del 26/12/2019 “por &l cual se modifica la resolucién No. 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas
plésticas y se adoptan otras disposicicnes” articulos 2, 3, 4 v 5, para todo el territerio nacional

S

SIN NOVEDAD

3.18.

Ley 1973 del 19/07/2019 "por medio de |z cual se regula y prohibe el ingreso, comercializacion ¥

uso de bolsas y otros materiales plasticos en el Deparlamento Archipidlago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina e islas menores que lo componen, y se dictan otras disposiciones”,
articulos 8, 7 v 8, para todo el territorio nacional.

Para el caso de Bogota D.C., aplica el Decreto 317 de 2021,.p€1r medio del cual se establecen
medidas para reducir progresivamente la adquisicion y consumo de plasticos de un sclo uso en
entidades del distrito con el fin de mitigar el dafic al medio ambiente”.

Sl

SIN NOVEDAD

3.186.

Et contratista debera hacerse responsable por Ia contaminacion, sus consecuencias y sanciones.

Las perscnas que realicen una o varias de las actividades comprendidas en el manegjo de los
residuos especiales (grasas, aceites, sdlidos y demas que sean de origen de i3 prestacidn de
servicios), serén responsables de cualquier tipo de contaminacién ocasionada por éstos y por las
consecuencias que se pueden originar sobre |z salud humana o sobre el medio ambiente, sin
perjuicio de ias sanciones legales pertinentes & que haya lugar por fa autoridad ambientat, conforme
lo establece el articuio 21 de Ia Resolucion No. 02309 de 1986 “Por ia cual se dictan normas para

Sl

SIN NOVEDAD
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al cumplimiento del contenido del Titulo |l de la parte 4a. del Libro 1c. del Decreto Ley 2811 de
1974 y de los Titulos |, 1l v Xi de la Ley 09 de 1879, en cuanio a Residucs Especiales”, articulos 11
y 18.

El contratista se compromete a realizar el martenimiento y/o calibracidn de los equipos (eléctricos
que se requieren durante este servicio, para et caso de la calibracion cuando aplique) con previo
certificado por la ONAC, minimo una vez durante la ejecucién del contrato, o cuando se requiera
por fallas técnicas, registrando el servicio prestade (mantenimients, calibracion vio verificacion),
aclarando parametros comao por ejempio: cantidad y tipo de refrigerante, aceites lubricantes, entre
cotros, con su respectiva cadificacion de mantenimiento y/o calibracion al supervisor del contrato.
Sl SIN NCVEDAD
Los residuos relirados deberan ser entregados a un gestor auterizado por ia autoridad ambiental
para el manejo de estos residuos, quienes cerificaran el tratamiento aplicado, indicando la cantidad
de residucs retirados y la fecha correspondiente la certificacion debera ser entregada al supervisor
del contrato de forma mensuai, conforme ei Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del
cual se expide el Desretc Unice Regilamentario det Sector Ambiente v Desarrclio Sostenible”,
articuio No. 2.2.2.1.15.1.

El contratista debera realizar el mangjo de residucs espaciales de la siguiente manera: desde la
generacion, aimacenamiento, recoleccion, transporte, iratamiento, separacién y disposicidn final,
conforme el ardiculos 11 v 19 de la Resolucion No. 02308 de 1986 "por la cual se dictan normas
para el cumplimiente del contenido del Tiulo lil de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley 2811
de 1974y de los Titulos &, Iy Xi de da Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales” dejando )
como registro mensual la informacion documentada en e formato de control operacienal 1DS-PR- Sl : SIN NOVEDAD
0012 del Sistema de Gestién Ambiental del complejo DIPON.

3.1s.

Resolucion No. 372 dei 26/02/08. “por la cual se establecen ios elementos que deben contener tos
planes de gestién de devolucitn de productos posconsumo de haterias usadas plomo acido, y se
adoptan otras disposiciones”.

£ contratista debera controlar los impactos ambientales que puedan presentarse de la generacion
de residuos sélidos, consumo de energia, electrosmog, el incremente de los niveles de ruido, los
3.19.] cambios.en el uso del suelo, el impacto visual, pedida de materidi de vegetal o forestal conforme
ia NTC 180 14001:2015 * Geslion Ambiental”, numeral 4, 5.2, 6.1, 6.1.2 y €.1.3. Entregaran al
supervisor del conirato el 10S-FR-0029 “ldentificacion de aspectos ambientales temporales para
terceros”.

El contratista dard cumplimiento con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir ios
aspectos e impactos ambientales asociados a su aclividad productiva. Para lo cual deberd
presentar los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiente de su compafiia y el
desarrollo de su actividad productiva, cualguier infraccién ambiental por omisién de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del iniclo del :
contrato, en el franscurso v después de la actividad det presente contrate, serén asumidas como st SIN NOVEDAD
responsabilidad del mismo. :

Si SIN NOVEDAD

3.20.

Para el casc de Bogota D.C., aplica a aguelias unidades o complejos policiales certificados en
Gestion Ambiental bajo 1a NTC iSO 14001:2015, numerai 6.1.2 que permilan determinar aqueilos
aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativa.

coniratista deberé preseniar al supervisor del contrato, durante cada entrega mensual,
protocolos implementados en los equipos intervenidos, que sean objeto de mantenimiento, ask:

Prelocolo de atencidn de emergencias.

4.1 Protocoio de rutas de evacuacién del sitio de ubicacion de la UPS
e Si SIN NOVEDAD

Protocole de seguridad industrial,

Protocole de operar los equipos manualmente "En caso que el equipo no responda a la Cperacidn”,

Protocole para el desbiequec de equipes y/o alarmas.

NANTERIMIENTCO CORRECTIV,

Et contratista debera realizar diagndstico sobre: cambio de repuesios, suministro de baterias y
correccion de las fallas que se presenten, en los diferentes pardmetros que infieren e! buen . |
funcionamiento del sistema de respaldo como (fransferencia de baterias — autonomia, ejecucion de R N Y
5.1. | prueba de descarga de baterfas durante un periode de corfa duracion, normalizacion det equipo, Si ISIN Si&)VEDﬁiD
transferencia de bypass, Chequeos estaticos-eléctricos, estado de breakers, tarjelas de conisol, : MR

conductores,  terminales, transistores eléctricos, transformadores, fusibles, ventiladores, . ‘ )
condensadores, diodos, scr's, filtros, transistoses, cargador de baterias y demds pardmetros gue el
equipo requiera, apaste de las pruebas y repuestos solicitados por el supervisor).

1
1
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El contratista debera realizar medicién, ajuste de voliajes, corrientes, fracuencias de entrada y
5.2, | salida, carga disponibie de fas baterias, panel de alarmas, funcionamianto de Bypass, operacion

can carga, autonomia en baterfas y demas parametros que interfieren en el sistema de respaldo sl SINKQVEDAD
eléctrica. o ‘
5.3. | Elcontratista debera realizar una revision funcional de medidores y/c paneles indicadores y corregir S| SIN NOVEDAD

los dafios presentades durante el desarrollo dal mantenimiento correctivo.

Una vez reparado y puesto en funcionamiento ! equipo, el contratista debera realizar el protocolo
de pruebas para verificar el correcto funcicnamiento del mismo, en compafiia del tcnico de Sl SIN NOVEDAD
telematica delegado de la unidad y/c encargado del mantenimiento de las UPS.

5.5, | El'contralista debera revisar los status de todos los circuitos de alamma y corregir los motives,

5.4,

revision del sistema de alimentacion a Ia UPS y al tablero de distribucién de carga. 4 SHN NOVEDAD
El contratista deberd revisar todas las conexiones mecanicas, eléctricas (remaches, pemos de
5.6. | anclaje, tornilleria, cualquier tipo de soldaduras, efc.) con el fin de detectar desajustes en el sistema

\ . o h Si SIN NOVEDAD
y efectuar las correccicnes apropiadas, asi misme las decoloraciones por el calor, las cuales )

deberan corregirse.
Limpieza y seguridad de los equipos: el confratista realizara la limpieza general de la UPS, banco

57. | de baterias y del cuarte donde se encuentra ubicado el equipo. lgualmente, de los aspectos Sl SIN NOVEDAD
técnicos de seguridad de las instalaciones.
El contratista durante el mantenimiento preventive v/o correctivo mediante un analizador de vida

58 Gtil de baterias, deberd realizary entregar al supervisor del contrato, dentro del formato de chequeo,

un diagndstico de la vida (til de cada bateria, con el fin de realizar una proyeccitn para su respectivo Si SiIN NCVEDAD
cambio, En caso de carga lenta, descarga rapida o carga incompleta, debera procederse con la
sustitucion de los elementos defectuosos.

5.9, | Elconiratista prestar una garantia técnica para el mantenimiento de los diferentes equipos, por un

término de sefs (06) meses contados a partir del dltimo mantenimiento realizado a cada equipo. St SIN NOWEQED
5.40.| Sialguno de los equipos intervenidos es dado de baia, el contratista debera cumpfir los parametros

estipulados en el item 1.4 del presents anexo. S SIN NOVEDAD
§.11.] Ei contratista debera llevar a cabo todas pruebas que requiera el equipc para su Gptimo

funcionamiento. Si SIN NOVEDAD
VANTENIMIENTO PREVENTIVO GVERHAU : 7 A

lhé%hye é;ﬁaéédo total deé equipo.
Verificacion modulos de potencia (rectificador & inverser).
Revisién de los capacifores de AC y DC.

Revision de filtros de DC

inspeccién visual de conductores, terminales, ventitadores y breakers para asegurar st buen estado
fisico/mecanico. ST\

Revisitn conexiones eléctricas de bancos externos de baterias, filtros, transformadores, Breakers,
fusibles, terminzles de enfrada vy salida, conexiones de distribucion, para prevenir todo tipo de
recaientamiente por mal contacto.

:lli,mpieza exterior e interior del equipo, aspectos {&enicos de seguridad de las instalaciones de modo
que no haya riesgos, imprevistos y demas.

Revisign de voliaje de enfrada v salida, voltaje de baterias, afarmas, frecuencia, que garanticen la
513 | correcta operacidn del sisterna en los equipos con historial de alarmas.

Mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y salida, que permitan conocer el estade
de operacién del sistema.

Pruebas de operacidn: de pane! indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor,
funcionamiento del bypass, operacién en baterias, garantizande la disponibilidad y utitizacion del
equipo.

Revision de fodas las conexiones tanto internas como externas del UPS,

Chequeo estatico — eléctrice de fusibles, condensadores, diodos, SCR’s, transistores, que
aseguren el buen desempefio de todos los componentes de potencia.

Recalibracién de cada uno de los glementos interos que lo requieran,
Revision y ajuste de la conexion de ias acometidas de entrada, salida y baterias de la UP.S.

Inspeccion fisica, medicion de voltaje y descarga del banco para determinar el estado de cada una
de las baterias.
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8.1, Voltaje: 12 VDG nominal ] SIN NOVEDAD
Las baterias deberan ser con una facha de fabricacion inferior a tres (03) meses, a la fecha de
clerre del presente proceso, para lo cual se debe allegar certificacidn por el fabricante, de las
mismas.
6.2,
8e deberé enviar medianie correo electronico al supervisor del contrato, la orden de compra de las Sl SIN NQVEDAD
baterias a cambiar en los equipos objeto de mantenimiente preventive v/o correctivo, una vez &t
supervisor avale ei suministro de las mismas con un plazo minimo para la compra de tres dias
héabiles y de esta manera se compruebe la compra por parie del supervisor del contrato.
6.3. i Tipoytecnologia: seliadas secas, libres de mantenimiente, tecnologia VRLA (Valve regulated Lead s SIN NOVEDAD
Acid), fabricadas con tacnologia de ditima generacion {AGM). )
§.4. | E! contratista debera identificar cada bateria con un sticker que contenga como minimo: fecha de st 1 SIN NOVEDAD
fabricacién, fecha de instalacion, referencia, capacidad y iempo de garantia. : ) :
6.5. | El contratista deberd anexar ficha técnica del fabricanie de las baterias ofertadas y curvas | {
caracteristicas de descarga, verificable a través de pagina WEB. Si SiN NOVEDAD
6.6. Tiempo de recarga tipico: cuatro (4) horas a novenda por ciento (30%) Si SiN NOVEDAD
8.7. | viga Utit de tres (3) a cinco (5) afos . Sl SIN NOVEDAD
5.8. | El coniratista debera prestar una garantia total sobre las baterias por un témmino de dos (2) afios, i SIN NOVEDAD
contados a partir de su instalagion, sin ningdn costo adicional para fa Policia Nacional. :
6.8 | Numero de ciclos: mayor o igual a {>= a 500) St . SIN NOVEDAD
8.10. Accesorios para la instalacion. St SIN NOVEDAD

Servicio Postventa:

El contratista deberda cedificar por escrito que tiene la capacidad de atender todos los
requerimientos realizados por la Policia Nacional, durante el tiempe que dure fa garantia, por
deterioro o defecto de fabricacién, o porgue no retine las condiciones exigidas y remplazara |a
bateria en un plazo méxime de cinco (5) dias calendaric contados a partir de generada e reporte
&1 de ia falia, donde se instalen dichos elemertios de acuerdo al Anexo LUGARES Y s SIN NOVEDRS
CARACTERISTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS UPS A NIVEL
NACICNAL y/o donde el supervisor del contrato lo requiera en cualguiera de las unidades de Policia
a nivel nacional.

El contratista asumira los costos de envio, instalacion v demas elementos reemplazados.
ABLE

El material de los cables a utilizar en las instataciones de toma corrientes y acometidas, sera de
cobra rojo electrolitice noventa y nueve por ciento (99%) de pureza, temple suave y aislamiento
termoplastico resistente a la humedad para seiscientos (600) V tipo THHNTHWN calibre segin la
capacidad de [a UPS y noventa grados centigrados {80°C).

El eable tipo soldador a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas sera de cobre )
blando para facifitar su manejo e instalacion ofreciendo mayor flexibilidad durante su uso brindando sl SIN NOVEDAD
gran resistencia a ta abrasion, al aceits, grasas, disclventes guimicos y humedad. Debera tener .
excelenies caracleristicas eiéctricas, fisicas y mecanicas, tension maxima de operacion: 800 V HF [ L S
fibre de haldgenos y temperatura de operacion de 105°C. -

7.1

1 cable de cobre ipo desnudo concéntrico fabricacidn alta pureza con un 98.5%, temple suave
para puestas afierra,
MANTENIMIENTD TABLERD

Consiste en el cambic e instalacién de tablero eléctrice reguiado con espacio para totalizador,
incluye proteccitn industrial de 25kA a 240V incluye breakers monopolares enchufables de 1x20
amperios, 10 kA Incluye suministro e instalacion de fablero trifasico a ubicar de acuerdo al sific de
ubicacion.

8.1,

El tablero as con bloque de barrajes removibles para tierra general y neutro. NIA - SIN NOVEDAD

El tablero es con puerta, chapa, cerradura, con barrajes termoencogible an cobre de alla
conductividad (95% IASC), incluye aisladores de resina y su respective codigo de colores para fase
neutro y tierra, 240V, & hilos (3 fases+barra para neutro y barra para tierra).
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EQUE ENTOSMINIMOS: SOLIGITADO

BSERVAGION

E] tablero contara con la totatidad de los breakers (incluyendo las reservas) y éstos serdn termo
magnéticos, enchufables de 1, 2 o 3 polos segdn ef circuito v 1a carga que proteja. La proteccion
debe ser de capacidad interruptiva Standard: 25KA a 220/240V.

El tablero deberd estar aterrizado directamente al barrale equipotencial por medio del conductor de
tierra de acuerdo a la carga de cada tablero de acuerdo a la Tabla 250-95.

Cambio ¢ instalacién tablerc elécirico tipo mini pragma monofasico de cuatro, seis, ocho y doce
circuitos para empotrar gon breares tipo riel din de 20 Amperios (10 kA) cada uno. El tablero contara
8.2. | conia totalidad de los breares {incluyendo las reservas).

N/A SIN NOVEDAD

E! contratista debe tener en cuenta regatas, recubrimientos, resanes, estuco y piniura idéntica al
color existente en ios sitios donde se requiera, sin generar costo para la Institucian
ANALIZACIONE; UGCTER

Ef material del sistema de canalizacion debera ser auto extinguible, nio conductivo, estructura solida
y de alta durabilidad, resistente a impactos, lubricantes v aceites. Los accesorios para canaletas
estaran compuestos por base y tapa garantizando un radio de curvaiura de minimo ” para un

- cormecto enrutamiento de tedos los cables, en especial para fibra éptica y UTP: cumpliendo

§ esténdares de TIA/ EIA 568A y 568A.

Las cajas de superficie deberdn estar fabricadas en policarbonato que brinda exdraordinarias
condicionas mecanicas ofreciende un alto grado de proteccion a los mecanismos alojados en su NIA SIN NOVEDAD
interior, auto extinguibles y ibres de mantenimiento. La tapa se ajusta rapidamente mediante
tornitlos de piasticos de 1/4 de vuelta.

8.3.1

El material utilizado para la bandeja tipo maila y/o rejilla debera ser con acabado electrozincado
CF54 x300mm de anche por tres metros de largo, auto soportada, incluye uniones, fijadores a
estructura, puentes equipotenciales y elementos necesarios para su cofrecta instalacidn y
funcionamiento.

ISPOSITIVO DE PROTECCION: CONTRA - SOBRETENSIONES DR

Coﬁsist erlxrel dém io e ms"té'!adon de DPS tipo |, I y 1+ll, cumplimiento de Norma IEC 816843-1 ¢
EN 51843-11 con las siguientes caracteristicas:

Descargadores de sobretensién, tipo | y Il 4P Tensidn Nominal 250 V onda 10/350 us | nom 25/75
841 A imax 100 {KA). sl SIN NOVEDAD

Descargadores de sobretension, tipo I, 250V, 25KA por polo, Onda 8/20 us | nom 20 A Imax 100
(KA).

Estos dispositives contaran con sistema de seguridad Turmiok de media vuelta haciendo sus
8.5.1; conexiones mas seguras y protegiendo su instalacién, cumpliendo con las caracteristicas NEMA.
Configuracién de conexion 2P+T, 3H 125V y 250V, N/A SIN NOVEDAD

iE|

El contratista debera presentar en la propussta, certificacion en la que manifieste que cuenta con
las hesramientas y equipos técnicos necesarios calibrados y certificados para realizar et
8.1, | mantenimiento de las UPS, refacionadas en e anexo “ACTIVIDADES Y LISTA DE PRECIOS RASE s! SIN NOVEDAD
DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA UPS A NIVEL NACIONAL”

y las que se generen durante la ejecucion del presente procesc.

Et'contratista debera ofrecer las condiciones de seguridad eléctrica necesarias para el cuidado de
0.2 ios equipos, ademas contara con aquellos que se requieran para llevar a cabo la prestacion del

servigio. Por ofra parte, dispondrd del stock de repusstos pars intervenir los aquipos objeto del Sl SIN NOVEDAD
presente proceso de contratacién,

El contratista se obliga a2 no suministrar informacién gue obtenga o conozca con ocasidn de 1z
ejecucitn del presente contrato, y que se encuentra marcada como confidencial® asi como sobre

los tugares a los cuales tenge acceso con ocasion de su servicio y sea revelada informacion Sl SIN NOVEDAD
marcada como confidencial.

10.1.
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Confidencialidad e integridad de la informacion institucional: dada ia naluraleza de las actividades
a realizar en desarrclio delf objeto contractual, el contralista debe garantizar la preservacion de la
integridad y cenfidencialidad de la informacién institucional a ia cual llegare a {ener acceso
directamente ¢ por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptard fodas las medidas que sean St SiN NOVEDAD
necesarias para impedir su duplicacion, sustraccion, divulgacion, alleracion, ocultamienio o

10.2.

utilizasion indebida.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL

£l contratista presentd un {1) ingeniero eléctrico, con experiancia profesional de cinco (5) afios a
partir de la expedicion de ia tageta profesionat por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierias
Eléctrica, Macanica y Profesiones afines, Inspector RETIE vigente y/o Diplomado en el reglamento
técnico de instalaciones eléclricas RETIE 2013, y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020, para lo cual
debera anexar fotocopia de diploma profesional, tasjeta profesional, constancia inspector RETIE
vigente y/o Diplomado RETIE 2013, y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020 expedida por institucion
educativa legalmente constituida.

Experiencia especifica en instalaciones eiéclricas e instalaciéon de equipos en haja tension, lo
anterior se acreditara con la presentacion en su propuesta de dos {2} certificaciones expadidas por
entidades publicas y/o privadas acreditadas bajo el cumplimienio de la Resolucion 80708 de agosto
30 de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléclricas RETIE en las guales el personal
acredite su parficipacion en dichas actividades. Ei ingeniero eléctrico, presentado sera ef encargadoe
de llevar a cabo ta direccion, coordinacion y ejecucion del contrato junto con el supervisor delegado
por parte de la Direccion Administrativa y Financiera de ia Palicia Nacional.

Se requiere que e coniralista para la ejecucion de los irabajos, presente tres {3} técnicos
electricistas, para lo cual deberdn anexar matricula profesional con experiencia general de tres (3}
afios a pariir de su expedicidn, y experiencia especifica en operacién y mantenimiento de
instalaciones eléctricas interiores, montaje y conexiones de equipes en baja tension, lo anterior se
tendré en cuenta, presentando una (1) cerlificacion expedida por una entidad publica y/o privada, :
11. | acreditada bajc el cumplimiento de 1a Resolucion 90708 de agoste 30 de 2013 Reglamento Técnico T SiN NOVEDAD
de Instalaciones Eléctricas RETIE en |a cual se acredite su participacion. E

Deberan presentar matricula profesional expedida por el Consejc MNacional de Técnicos
Electricistas CONTE y/fo Consejo Profesicnal Nacional de Tecnéloges en Electricidad,
Electromecanica, Electronica y Afines CONALTEL.

Los técnicos electricistas presentardn matricuta profesional en las clases T3, T4 y T5, ademas que
deberan contar con certificacién de trabajo seguro en alturas vigente. El persanal de tecnélogos
debera presentar matricula profesional con cedificacion de irabajo seguro en alturas vigente.

Todos {Ingeniero eléctrico y téonicos electricistas) tendran una disponibitidad de tiempo completo
cien por ciento {(100%]), siete (7) dias a ja semana y veinticuatro {24) horas diarias durante la
ejecucion del contrate, con el fin de coordinar las actividades a realizar con el supervisor def mismo.

Adicional a lo anterier el contratista debera contar con auxiliares, condictores, vehiculos y demas
recursos (humanos vy logisticos) que se requieran para lievar a cabo la efecucitn de los trabajos
estiputados en el Anexo Mo. “ESPECIFICACIONES TECNICAS” vy en el Anexo “LUGARES Y
CARACTERISTICAS GENERALES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS A TCDO COSTO
DE LAS UPS A NIVEL NACIONAL", sin generar costo adicional para |a Policia Nacional. Asi mismo
deberd presentar un cronograma estableciendo fechas, y cantidad de personal requerido
{cuadrillas) para Hlevar a cabo ia gjecucién del contrato dentro de! plaze estipulado, sin generar
costo para la institucion. 5

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
A la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia
3. AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:
A la fecha de corte del presente informe de supervision han transcurrido {246) dias ca‘iendario desde que

inicié el plazo de ejecucion del contrato u orden de compra, restando (0) dias calendario para que finalice el
plazo de ejecucion.
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4. TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

Para las vigencias 2022 y 2023, se realizaran pagos mensuales y/c proporcicnales contra prestacién del
servicio, de acuerdo a las especificaciones técnicas sefialadas en el Anexo No. 2 “ESPECIFICACIONES
TECNICAS ™, en moneda legal Calombiana, dentro de Ios sesenta (60) dias calendario siguientes a la radicacién
de la factura, junto con el recibido a satisfaccion suscrito por el supervisor del contrato y los documentos
requeridos por [a Direccién Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho aturmo y a la disponibilidad del
Plan Anuat de Caja (PAC). .

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si I'EClbldOS son devueifos por
inconsistencias tales como ia falta de informacion o mal difigenciamiento de los mismos, la Policia Nacional -
Dlreccnon Administrativa y Financiera, reprogramara ¢! valor a cancelar una vez se hub|eren subsanado las
observamones se haya cumplido con el tramite documentat dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho
aturnoyala dispomb;hdad del Plan Anual de Caja (PAC).

NOMEBERE: SUCOMPUTO S.A.S.

NIT: 800.079.939-2

BANCO: BANCOLOMBIA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE LA CUENTA: 03907993907

4.1, Ejecucion Financiera y Pagos:

a.--Balance general de pagos y entregas . R e R
% del valor del contrato u
Valor en pesos orden de compra
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $488.000.000,00 100,00%
VALOR TOTAL DE LAS ENTREGAS $488.000.000,00 100,00%
VALOR FACTURADO ' $488.000.000,00 100,00%
VALOR FACTURADO PENDIENTE DE
PAGO OFITE $15.035.569,74 3,08%
VALOR PAGADOQO $472.964.430,26 96,92%
VALOR PENDIENTE DE ENTREGA <%0 3,00%

FORMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOQS POR EL
. CONTRATISTA ‘
.- (valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden
: _‘.rf_jcompra) *100 porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FORMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER
ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el
contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios
pendientes de ser entregados por el contratista.
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b alie e Ias_entregas va!ores factul rados y pagos efectuados en e! perioeio mformado :

eE cornit 'to i orden de compra umcamente del perlodo que esta mformandn)

N : .
:on;:rf;?: ‘Fechade | Valor No. Valor | . Valor © 1| No: ordende
& L s recibide i factura’ agad ' fories o] ' E
de fecibido | II'ECI.bIdO facturado | “pagado deduccioties : pago )

No se ha N h fizad b h iz
09 del D1/09/2023 | $15035.569,74 O100/2023 $15.035.569,74 51585 realizado 0 se paagfia Ao o se pz;a I25do
pago

NOTA: en case de que se esté presentando el informe final, se debera diligenciar, &l cuadro anteriorcon la
recopilacion de toda informacion del contrato.

4.2 Entrada de Bienes {verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)
5. RECOMENDACIONES

A |a fecha se han realizade los mantenimientos preventivos y correctivos de UPS a nivel nacional por
la firma contratista en el mes de agosio 2023, cumpliendo con ios requerimientos técnicos solicitados
en el anexo No. 2, del contrato PN DIRAF 06-7-10221-2022, permitiendo el desarrollo normal del
contrato, con lo cual se garantiza mantener la infraestructura tecnclogica de fa Policia Nacional
funcionado continuamente.

6. CONCLUSIONES

E! supervisor, debera marcar con una (x) las casillas segin corresponda al periodo entregado, con el
fin de que la administracidon tenga claridad frente al cumplimiento o no del coniratista. Ei no
diligenciamiento sera causal de la devolucion del respectivo informe de supervisian. .

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con las
El  contratista S| X cléusula§ y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas
cumplio con lo —"— | establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes ((écnicos
establecido en obligatorios  establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las
las  clausulas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y ofros).

contractuales

NO En casc de incumplimiento parcial ¢ total dsi contrato, se informd mediante
— | comunicacién oficial No. del , dirigida al
ordenader del gasto, las obligaciones incumplidas.
Aientamente,
Firma , _ X =,
Mayor FELIX H MLARA GON PINTO

Jefe Grupo Potenci€ Blécivica y Seguridad Electronica OFTIC.
Supervisor Contrato -7-1021 5-22
felix.aragon@correo.polica.gov.co

3173333233




