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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y

OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor Pelaez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera 
Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 87.87%

% EJECUTADO 49.86%

% VARIACIÓN -38.01%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONEXIÓN 20 Contratista CONSORCIO INTER AVENIDAS

Contrato No. IDU-1646-2020 Contrato No. IDU-1666-2020

Valor Inicial $ 141.226.481.736,00 Valor Inicial $ 11.551.228.902,00

Total Contrato $ 141.226.481.736,00 Total Contrato $ 11.551.228.902,00

Valor Pagado $ 44.611.473.007,00 Valor Pagado $ 3.395.599.604,00

Plazo Inicial 2520 días Plazo Inicial 2520 días

Plazo Actualizado 2520 días Plazo Actualizado 2520 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2028-05-20 Fecha de Terminación Actual 2028-05-20

No. Empleos generados 305 No. Empleos generados 33

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 719.612.698,00 $ 719.612.698,00

Construcción 87,78 49,47 $ 83.693.409.249,00 $ 47.168.168.131,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

ENTREGAS PRELIMINARES 100.0 100.0 0.0

AMBIENTAL Y SST 93.4 51.76 -41.64

DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

93.4 51.76 -41.64

PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 93.4 51.69 -41.71



Corredor Mixto Oriental 100.0 65.14 -34.86

Corredor Mixto Occidental 87.62 42.34 -45.28

Corredor BRT 79.81 47.45 -32.36

Cicloruta 100.0 28.29 -71.71

Estación Terreros 100.0 59.66 -40.34

Estación San Bernardino 100.0 53.36 -46.64

Estación Calle 70 sur 100.0 58.75 -41.25

Taquillas 100.0 32.42 -67.58

Cicloestaciones. 100.0 28.8 -71.2
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