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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y

OBRAS ESPECIALES

ALCANCE Construcción de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

CONTRATO No. IDU-1646-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor Pelaez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera 
Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 51.78%

% EJECUTADO 50.98%

% VARIACIÓN -0.8%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONEXIÓN 20 Contratista CONSORCIO INTER AVENIDAS

Contrato No. IDU-1646-2020 Contrato No. IDU-1666-2020

Valor Inicial $ 141.226.481.736,00 Valor Inicial $ 11.551.228.902,00

Total Contrato $ 141.226.481.736,00 Total Contrato $ 14.194.882.573,00

Valor Pagado $ 44.611.473.007,00 Valor Pagado $ 3.395.599.604,00

Plazo Inicial 2520 días Plazo Inicial 2520 días

Plazo Actualizado 2520 días Plazo Actualizado 2910 días

Fecha de Iniciación 2021-01-26 Fecha de Iniciación 2021-01-26

Fecha de Terminación Actual 2029-03-19 Fecha de Terminación Actual 2029-03-25

No. Empleos generados 293 No. Empleos generados 34

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 100,00 $ 719.612.698,00 $ 719.612.698,00

Construcción 53,70 52,06 $ 48.947.507.341,00 $ 47.449.251.803,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

ENTREGAS PRELIMINARES 100.0 100.0 0.0

AMBIENTAL Y SST 57.61 56.03 -1.58

DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

57.61 56.03 -1.58

PMT, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 57.61 56.03 -1.58



Corredor Mixto Oriental 55.23 65.27 10.04

Corredor Mixto Occidental 50.39 50.43 0.04

Corredor BRT 66.97 56.39 -10.58

Cicloruta 14.3 29.15 14.85

Estación Terreros 66.27 59.64 -6.63

Estación San Bernardino 59.36 57.57 -1.79

Estación Calle 70 sur 69.6 59.55 -10.05

Taquillas 7.51 32.99 25.48

Cicloestaciones. 6.47 28.8 22.33
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