l Empresa de Desarrollo Sostenible de Marinilla

sumarmarinilla
RECIBO A SATISFACCION No. 05
JOHN DAIRO GUERRERO ORDUZ
Nombre y Cargo del Interventor. Representante legal CONINCIVIL S.AS Nit.: 900.468.723-0 |
Periodo de Supervisién; Del 15 de Mayo de 2023 al 06 de Julio de 2023
Nombre del Contratista: LUXURY INGENIEROS S.AS
Nit 901.148.673-1
Contrato No.: COIP - 014 - 2022.
: . RENOVACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO
Objeto del contrato: DE MARINILLA, ANTIOQUIA.
Fecha de Inicio del Contrato: 20 de octubre de 2022
Valor Cobrado: $ 478°316.136
Valor Autorizado por el Supervisor: $ 4787316.136
Reserva Presupuestal N°. %(LTY tc)itzle3(2)0dze3 septiembre de 2022, 74 del 24 de marzo de 2023, 167 del 25 de
Compromiso Presupuestal N°.: fﬁy :ile T;Og; octubre de 2022, 85 del 24 de marzo de 2023, 214 del 25 de
Saldo del Compromiso Presupuestal No.: $ 333'760.454
Rubro Presupuestal: 2.8.2.3.2.02,02.005.01.01.30
Descripcion del Rubro: Transferencia CI 362502022 Renovacion Urbanistica Parque Principal
Aplica Observaciones
Documentos Anexos Si No

Informe de Actividades X
Factura X
Pago de Seguridad Social X
Acta de avance con sus respectivas memorias X
Por parte de la interventoria se Recibe a satisfaccion el objeto del contrato de obra No. COIP-014 de 2022, ya que el contratista
ha cumplido a cabalidad con las actividades propias del objeto y alcance contractual. Lo anterior para proceder con el respectivo
pago del acta de avance No. 05 por un valor de $478°316.136
Se verificé el Pago de Seguridad Social observando la misma es correspondiente a lo establecido en el Factor Administracién.
El Contratista entregé la informacion en atencion a la Lista de Chequeo suministrada por SUMAR, la cual esta cargada en su
totalidad en |a plataforma SECOP II.
Aspectos favorables:
Aspectos no favorables:
Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables:
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