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ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  
 
      

SUSPENSIÓN  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TÉCNICO 
 
CONTRATANTE 

Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De 
Servicios De Santiago De Cali -Secretaría Del Deporte Y La 
Recreación   

CONTRATO DE OBRA No. 4162.010.26.1.3915– 2022 
 
CONTRATISTA 

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ INGENIERO CIVIL – 
Representante Legal- EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

C.C. No. 16.254.057 

 
 
 
OBJETO 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCIÓN DERIVADO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
Nº.4162.010.32.1.0607 DE 2022; EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS 
ADECUACIONES Y/O FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPs SIGUIENTES: 
COMUNA 2 B.P. 26004274, COMUNA 13 B.P. 26003936, COMUNA 
16 B.P. 26004274, COMUNA 21 B.P. 26004049, Y CORREGIMIENTO 
LA LEONERA B.P. 26004048, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO, Y DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
Nº.4162.010.32.1.0609 DE 2022; EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE EL 
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN 
EL BP SIGUIENTE: B.P. 26003929, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO. 

 
 
VALOR INICIAL 

CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL PESOS M/CTE ($51.646.000) valor IVA ($8.246.000). 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 
FECHA DE INICIO 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 
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FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 
ADICIONES N/A 
 
 
VALOR TOTAL A LA FECHA 

CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL PESOS M/CTE ($51.646.000) valor IVA ($8.246.000). 
 

PRÓRROGA No.1  POR NOVENTA (90) DIAS HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2023  
PRÓRROGA No 2 POR TREINTA (30) DIAS HASTA EL 11 DE JULIO DE 2023 
PRORROGA No.3 POR TREINTA (30) DIAS HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
 
 
ACLARACIÓN 1 

Que se determinó aclarar la fecha de prórroga del contrato de 
INTERVENTORIA No 4162.010.26.1.3915-2022, solicitado por 
concepto favorable por el supervisor del mismo en noventa (90) días, 
toda vez, que se incurrido en un error de digitación en el sistema del 
SECOP II, siendo el correcto el 11 de junio de 2023 

SUSPENSIÓN 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 
REANUDACIÓN  09 DE MARZO 2023 
 
CESIÓN 

Nombre del Cesionario: N/A.  
Identificación del Cesionario: N/A  
Fecha de Cesión: N/A  

 
CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 

1- Que el día 13 de diciembre del año 2022 se suscribió el contrato de interventoría 
No.4162.010.26.1.3915-2022. Cuyo objeto es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA 
ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCIÓN DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº.4162.010.32.1.0607 DE 2022; EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ADECUACIONES Y/O 
FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BPs SIGUIENTES: 
COMUNA 2 B.P. 26004274, COMUNA 13 B.P. 26003936, COMUNA 16 B.P. 26004274, 
COMUNA 21 B.P. 26004049, Y CORREGIMIENTO LA LEONERA B.P. 26004048, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, 
FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE PROCESO, Y DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA Nº.4162.010.32.1.0609 DE 2022; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 
FORMULA DE REAJUSTE EL FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE LA COMUNA 6 DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN EL BP SIGUIENTE: B.P. 
26003929, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS 
PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 
EL PRESENTE PROCESO. 
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2- Que el presente contrato de interventoría tiene como fecha de inicio el día 14 de diciembre del 
año 2022 y como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2022. 
 

3- Que el presente contrato de interventoría fue suspendido el día 28 de diciembre del año 2022. 
 

4- Que el presente contrato fue reiniciado posterior a solicitud de reinicio del interventor con fecha 
de presentación del día 22 de febrero de 2022. 
 
 

5- Que el día 22 de febrero de 2023 el señor Eduardo Cárdenas Rodríguez, en calidad de 
interventor del presente contrato solicitó PRORROGAR el contrato de interventoría de la 
referencia.  
 

6- Que por medio de oficio del día 26 de abril 2023 el INTERVENTOR, solicitó ante esta entidad 
prorrogar nuevamente el contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3915 -2022, por el 
termino de 30 días. Siendo evidente que el plazo de terminación del contrato de interventoría 
es mayor al de la obra, por realizar la interventoría sobre otros frentes de obra, por tal motivo 
no requiere de los mismos días que el contrato de obra 4162.010.26.1. 2727 -2022,  
 

7- Que referente a la solicitud de prórroga del presente contrato de interventoría el contratista 
solicitó al organismo la prórroga para el contrato de Obra por sesenta (60) días y para el 
contrato de Interventoría No. 4162.010.26.1.3915 de 2022, treinta (30) días. 

 
8- Que el contrato se prorroga el día 11 de junio de 2023, con fecha final 10 de septiembre de 

2023. 
 

9- Que, mediante oficio del 05 de septiembre de 2023, el INTERVENTOR, solicitó ante esta 
entidad prorrogar nuevamente el contrato de interventoría No. 4162.010.26.1.3915 – 2022, por 
el término de 30 días, manifestando lo siguiente: 
 

“JOSE ERZO SANDOVAL RODRIGUEZ en mi calidad de Contratista, de la manera más atenta 
solicitó prórroga al contrato obra 4162.010.26.1.2724-2022 por treinta días (30) 
 
Se solicita la prórroga del presente contrato exponiendo las siguientes consideraciones. 
Se realizó el Suministro e instalación de la grama tipo Trenza tipo Cespedon y todos los ítems 
técnicos de instalación, para que la grama termine con el tiempo que necesita las gramas para 
cumpla el proceso de penetración en la tierra y agarre de las raíces de las gramas y dar entrega 
a la comunidad para su uso. 
Además, se requiere poder terminar el proceso del segundo corte en las canchas de futbol 
barrio la RIVERA y barrio los ALCAZARES un tiempo de treinta (30) días. 
 
Finalmente, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto a cada frente a se le solicita a la 
interventoría junto con la entidad contratante prorrogarlo en treinta (30) días”. 
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10- Que es expresa y clara la intención del INTERVENTOR, de prorrogar el contrato por treinta 

(30) días y es necesario el tiempo solicitado para la finalización y correcta ejecución de la obra 
en mención.  

 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR: 
 
Concepto del supervisor:  
 
En atención a la petición del contratista, revisada la solicitud de prórroga y con base en las 
consideraciones indicadas en el presente informe de justificación, el supervisor conceptúa favorable 
la solicitud de PRÓRROGA del contrato de INTERVENTORIA No. 4162.010.26.1.3915 - 2022. Por lo 
cual solicita a la Secretaría del Deporte y la Recreación, al señor secretario Carlos Diago, proceder 
con la PRÓRROGA del contrato en mención por un periodo de 30 días. 
 
  
 
 
 
FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR 

CARGO: SUPERVISOR   
CIUDAD Y FECHA: Distrito Santiago De Cali, 07 de septiembre de año 2023 

 


