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El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento público del orden Distrital, creado 
mediante Acuerdo No. 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá D.C., identificado con 
NIT 899.999.081-6, reestructurado mediante Acuerdo No. 002 de 2009 modificado parcialmente por 
el Acuerdo No. 002 de 2017 del Consejo Directivo y reestructurado mediante Acuerdo No. 006 de 
2021 del Consejo Directivo, ubicado en la calle 22 No. 6 – 27 de la ciudad de Bogotá D.C., teléfono 
3386660, y página web www.idu.gov.co, representado por CLAUDIA TATIANA RAMOS 
BERMÚDEZ, obrando en su condición de SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, 
mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.403.603 nombrada mediante 
Resolución No. 1426 del 05 de febrero de 2020, posesionada mediante Acta No. 022 del 07 de 
febrero de 2020, debidamente facultada por la Resolución de Delegación No. 7680 del 30 de 
noviembre de 2022 de la Dirección General, quien se denominará el “IDU” y el CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA AV. 68, identificado con NIT 901.360.221-3, integrado por PAVIMENTOS 
COLOMBIA S.A.S. con NIT 860.024.586-8 con una participación del 65%, INDUGRAVAS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. con NIT 860.025.054-6, con una participación del 25% 
Y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. con NIT 860.513.857-7, con una 
participación del 10%, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., en la Avenida 82 No. 10 – 50 
Piso 9, con teléfono 3760030 y dirección de correo electrónico cmarango@pavcol.com, 
representado legalmente por CARLOS MAURICIO ARANGO DOMÍNGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.423.894, quien manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se 
entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse él, ni los integrantes del 
consorcio que representa, en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad contenida en la 
Constitución Política o el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y que en caso de sobrevenir alguna, lo 
informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya a lugar, dando aplicación a lo dispuesto 
en el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993, y que en adelante se denominará el Contratista, acordamos 
suscribir la Modificación No. 15, al contrato de obra 348 de 2020 (el “Contrato”), previas las 
siguientes,  

CONSIDERACIONES 

1. Que el DOCUMENTO CONPES 3900 DEL 2017 del 25 de septiembre de 2017, establece en 
su numeral 3.1.2. para Troncales alimentadoras y complementarias que “En consideración de 
la demanda proyectada para los diferentes corredores troncales planteados a futuro, el distrito 
priorizó para el corto plazo la implementación de las troncales de la Avenida 68, la Avenida 
Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali, en razón a su alta demanda y a que, en conjunto con la 
Carrera 7 y la PLMB, generan importantes mejoras de los niveles de servicio del sistema”, 
además describe “Por su parte Transmilenio S.A. con base a la actual operación del sistema 
definió los parámetros técnicos operacionales de las troncales priorizadas en toda su 
extensión, a partir de la modelación de la demanda del sistema en el modelo de transporte 
con que cuenta la entidad(…)”. 

2. Que mediante el documento CONPES 3945 del 2018 se establece la declaración de 
importancia estratégica del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA 
LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE 
SUS HABITANTES. BOGOTÁ” del cual hacen parte las troncales alimentadoras de la Avenida 
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68 y Avenida Ciudad de Cali. El numeral 4.2. Plan de acción, del precitado documento 
respecto de las citadas troncales, señala: 

“Considerando la problemática descrita en el diagnóstico, a continuación, se presenta 
el componente correspondiente a las troncales alimentadoras Av. Cali y Av. 68 que 
hacen parle del proyecto de la PMLB – tramo 1, con las cuales se busca mejorar las 
condiciones de movilidad en el Distrito Capital. Las troncales alimentadoras Av. Cali y 
Av. 68 se declaran de importancia estratégica en el presente documento, dando 
cumplimiento a la continuidad al apoyo del Gobierno nacional a la destinación de 
recursos para la implementación de la estrategia de movilidad definida en el Documento 
CONPES 3882, actualizada y ratificada en el Documento CONPES 3899.”  

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa de 
Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio, se celebró el Convenio Interadministrativo 
CONV612-2019 de 2019, el día 26 de junio de 2019, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos 
y administrativos para la construcción de las Troncales Alimentadoras Avenida 68 y Avenida 
Ciudad de Cali de la Primera Línea de Metro de Bogotá — PLMB”, en el cual se establecen 
obligaciones para cada Parte, para el desarrollo, vigilancia y control de los procesos de 
selección y de los contratos requeridos para la construcción de dichas troncales. 

4. Que en la cláusula SEGUNDA del Convenio citado, se establece: “CLÁUSULA SEGUNDA.- 
ESQUEMA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Las partes acuerdan definir un 
esquema de cooperación interinstitucional para la ejecución de los recursos destinados a la 
construcción de las troncales el cual tendrá las siguientes características y condiciones (…)” 

5. Que mediante la Resolución No. 010994 del 06 de diciembre de 2019, el IDU ordenó la 
apertura de la Licitación Pública IDU-LP-SGI-031-2019 con el fin de seleccionar un Contratista 
que se encargue de ejecutar, a través de un Contrato de Obra Pública, la “CONSTRUCCIÓN 
PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO 
EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4”. 

6. Que la Licitación se rigió de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia.  

7. Que mediante la Resolución No. 001105 del 23 de enero de 2020 del IDU, se adjudicó el 
Contrato al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68, una vez cumplidos los trámites 
legales correspondientes. 

8. Que el 8 de mayo de 2020, las Partes suscribieron el Contrato, el cual tiene por objeto 
“Mediante este Contrato, el Contratista se obliga a la “CONSTRUCCIÓN PARA LA 
ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO 
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 4”. 
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9. Que el 11 de junio de 2020, las Partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato y los plazos 
del Contrato empezaron a contar a partir del 12 de junio de 2020. 

10. Que el 11 de diciembre de 2020, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 1 al Contrato, a 
través del cual se modificó la Sección 8.1. y la Cláusula 13 del Contrato, y se incluyó como 
Anexo 1 la tabla de hitos del Apéndice G – LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN del 
Contrato, de conformidad con los Hitos previstos en la Cláusula 14.1 del Contrato. 

11. Que el 11 de febrero de 2021, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 2 al Contrato, a 
través del cual se permitió la ejecución de determinadas obligaciones correspondientes a la 
Etapa de Preconstrucción durante la Etapa de Construcción, como consecuencia de los 
mayores tiempos que se habían requerido para la aprobación de los Planes de Manejo de 
Tráfico, Señalización y Desvíos parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, así como la 
aplicación de experiencias en doble vía para determinados perfiles profesionales. 

12. Que el 14 de mayo de 2021, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 3 al Contrato, a través 
del cual se incluyó el Apéndice de Bioseguridad y sus anexos, se disminuyó el valor de la 
retención en garantía, y se modificó el Anexo 1 del Apéndice G del Contrato y se incluyó un 
parágrafo en las Cláusulas 6, 14.1, 21, numeral 1.10 del Apéndice G y 1.3 segundo inciso del 
Apéndice F. 

13. Que el 20 de agosto de 2021, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 4 al Contrato, a 
través del cual se modificó la Sección 5.1.8., la Cláusula 16, la Sección 6.3.3. del Apéndice A 
del Contrato, se incluyó un parágrafo en la Cláusula 6, en la Cláusula 14.1., en el numeral 
1.10 del Apéndice G, y en el segundo inciso del numeral 1.3. del Apéndice F; así como una 
lista de Precios No Previstos del 1 al 23. 

14. Que el 28 de diciembre de 2021, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 5 al Contrato, a 
través del cual se modificó la Cláusula 14.2. “Remuneración de las Obras para Redes”, las 
intervenciones por reacción y adecuaciones temporales en la Avenida Carrera 68, se 
incluyeron cuarenta (40) Ítems de Obra no Previsto del NP-24 a NP-64, se modificó la Sección 
6.2. “Especificaciones de los Elementos a Implementar” del Apéndice de Bioseguridad Covid 
Versión 2 y la incorporación del Apéndice de Bioseguridad Covid 19 Versión 3. 

15. Que el 11 de marzo de 2022, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 6 al Contrato, a 
través del cual se incluyeron los Ítems de Obra No Previstos NP-065 a NP-92 de conformidad 
con lo previsto en la Sección 14.11.4. del Contrato. 

16. Que el 17 de agosto de 2022, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 7 al Contrato, por 
medio del cual se incluyeron unos Ítems de Obra No Previstos de conformidad con lo previsto 
en la Sección 14.11.4 del Contrato, y se modificó la Cláusula 14.11.6. “Ajustes por variaciones 
en el precio del insumo del asfalto emitido por ECOPETROL y el ICCP” del Contrato. 
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17. Que el 24 de agosto de 2022, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 8 al Contrato, a 
través del cual se realizó la modificación de la Cláusula 14.5. “Remuneración Ambiental y 
SST” del Contrato, se modificó la Cláusula 14.6. “Remuneración de las Labores de dialogo 
Ciudadano y Comunicación Estratégica” del Contrato, y se hizo la modificación de la Cláusula 
14.7. “Remuneración por manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos” del Contrato. De la 
misma forma, se modificó el Anexo de requerimientos de personal mínimo y equipo mínimo 
del proyecto, al igual que se eliminó el apéndice de bioseguridad vigente del Contrato. 

18. Que el 11 de noviembre de 2022, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 9 al Contrato, 
por medio del cual se incorporaron de cincuenta y cuatro (54) Ítems de Obra No Previstos del 
NP 95 al NP 148, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No 
Previstos” del Contrato. 

19. Que el 24 de diciembre de 2022, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 10 al Contrato, 
mediante el cual modificaron la Cláusula 13 del Contrato relacionada con las Apropiaciones 
Presupuestas. 

20. Que el 10 de marzo de 2023, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 11 al Contrato 
mediante el cual se incorporaron veintidós (22) Ítems de Obra No Previstos, del NP 149 al NP 
170, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del 
Contrato. De la misma forma, se aclaró el Modificatorio No. 9 al Contrato, en relación con la 
descripción de los Ítems de Obra No Previstos NP 125 y NP 141. 

21. Que el 11 de abril de 2023, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 12 al Contrato, a través 
del cual se incorporaron sesenta y dos (62) Ítems de Obra No Previstos, del NP 171 al NP 
224, y del NP 226 al NP 233, de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de 
Obra No Previstos” del Contrato. 

22. Que el 10 de junio de 2023, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 13 al Contrato, a través 
del cual se modificaron los porcentajes de pago por avance físico del hito “Deprimido Peatonal 
Calle 13” de la Sección 14.1. “Remuneración para Obras de Construcción” del Contrato. 

23. Que el 30 de agosto de 2023, las Partes suscribieron el Modificatorio No. 14 al Contrato, a 
través del cual se incorporación de diecinueve (19) Ítems de Obra No Previstos al Contrato, 
de conformidad con lo previsto en la Sección 14.11.4 “Ítems de Obra No Previstos”. 

24. Que el Contratista le ha solicitado al IDU, la incorporación de ocho (8) Ítems de Obra No 
Previstos, de conformidad con lo previsto en la Sección “Ítems de Obra No Previstos” del 
Contrato. Lo anterior, bajo las siguientes consideraciones: 

a) De acuerdo con lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del 
Contrato, estos corresponden aquellos valores unitarios que no están incluidos en las 
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condiciones originales del Contrato, razón por la cual no pueden ejecutarse con los 
precios previstos, siendo inseparables de la obra contratada o necesarios para ejecutar 
las intervenciones previstas dentro del objeto contractual. 

b) Adicionalmente, la referida sección establece que estos ítems de obra no previstos 
podrán aplicar para las actividades o ítems de Obra para Redes, Obras de Adecuación 
de Desvíos y para Obras Especiales pagadas a precios unitarios. 

c) Aunado a lo anterior, el Contrato establece que los Ítems de Obra No Previstos que se 
pretendan incorporar al Contrato, deberán ser aprobados por el Interventor y no 
objetados técnicamente por el IDU. 

d) El Contratista mediante comunicación E-IDU-0348-0823-23 del 4 de agosto de 2023, 
presentó ante el Interventor la solicitud de inclusión de ocho (8) ítems de Obra No 
Previstos, de conformidad con lo previsto en el Manual de Supervisión e Interventoría 
del IDU vigente para el Contrato, justificando su solicitud de la siguiente forma: 

“En fecha 28 de julio del 2023, se suscribió el Acta No.262 de fijación de precios 
no previstos, correspondiente al NP 253, el cual fue previamente aprobado por la 
interventoría y no objetado por el IDU mediante el oficio relacionado en la siguiente 
tabla: 

(…) 

En esta misma fecha, se suscribió el Acta No.263 de fijación de precios no 
previstos, correspondiente a los NPs 254 a 260, los cuales fueron previamente 
aprobados por la interventoría y no objetados por el IDU mediante el oficio 
relacionado en la siguiente tabla: 

(…) 

De acuerdo con lo anterior, se requiere la incorporación al Contrato de los precios 
no previstos anteriormente relacionados. 

(…) 

Conforme lo establecido en la Cláusula 12. Fondo de compensaciones del 
Contrato, mediante el rubro de fondo de compensaciones se pagará al contratista 
lo relacionado con los “Ítems de obra no previstos”, entre otros aspectos. 
Adicionalmente, conforme a los balances del Contrato, soporte de las Actas de 
fijación No.262 y 263, las cuales fueron aprobados por la interventoría y remitidos 
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a IDU mediante los oficios C.1443/CE5030/23/5.4 y C.1443/CE5053/23/5.4, los 
recursos actuales del fondo de compensaciones son suficientes para cubrir el 
valor de los ítems no previstos fijados en dichas actas, por lo que para su 
vinculación al Contrato, NO se requieren adicionar recursos.” 

e) Por otro lado, el Interventor mediante comunicación C.1443/CE5085/23/5.4 del 10 de 
agosto de 2023 con radicado IDU 202352601313992 informó al IDU la aprobación de 
los Ítems de Obra No Previstos solicitados por el Contratista, aportando el análisis 
administrativo, técnico y financiero sobre la solicitud de inclusión presentada por el 
Contratista. Lo anterior, en los siguientes términos: 

“De acuerdo con lo dicho anteriormente y considerando la aprobación de la 
Interventoría, así como la No Objeción del IDU conforme al proceso establecido 
en el numeral 14.11.4. “Ítems de Obra no previstos”, esta Interventoría considera 
procedente que los Ítems enumerados anteriormente se incluyan en el Contrato, 
y por lo tanto recomienda muy respetuosamente al IDU continuar con el 
correspondiente modificatorio contractual” 

f) Por su parte, el Área Supervisora concluyó que la solicitud de inclusión presentada por 
el Contratista y avalada por el Interventor del Contrato, cuenta con la justificación 
técnica, financiera y legal, confirmando que los Ítems de Obra no Previstos son 
necesarios para la ejecución de las obras y culminación de las metas físicas del 
Contrato. Adicionalmente, señaló que los ítems a incluir en el Contrato no coinciden ni 
tienen equivalencia técnica alguna con los ítems previamente contenidos en el Contrato. 

g) Finalmente, la Subdirección General de Infraestructura del IDU mediante memorando 
del 5 de septiembre de 2023 con número de radicado STEST - 202334600283163, 
solicitó la elaboración del presente Modificatorio. 

25. De acuerdo con la jurisprudencia, es posible afirmar que las modificaciones al contrato estatal 
son posibles, siempre y cuando se realicen con el fin de obtener la consecución del objeto del 
contrato estatal y la finalidad pública, como consecuencia lógica. En este sentido, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, y los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil, coinciden en establecer que, para las modificaciones contractuales, es necesario que 
exista “una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente a la mera voluntad de los 
contratantes”1 y que dicha modificación sea “en virtud de los principios de planeación y 
seguridad jurídica”2. 

 
1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente 1952. (CP. Enrique Jose Arboleda Perdomo. 13 de agosto de 2009) 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-300 de 2012. (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 25 de abril de 2012) 
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Adicionalmente, se ha señalado por la jurisprudencia que mientras la modificación no afecte 
las condiciones sustanciales para la adjudicación o celebración del contrato, y no se viole el 
principio de igualdad de oferentes, podrá realizarse la modificación. 

Que, una vez revisado los argumentos expuestos por la Dirección Técnica de Construcciones, el 
área ejecutora del Contrato, el Interventor y la Subdirección General de Infraestructura, es 
importante precisar que el presente Modificatorio al Contrato, se encuentra debidamente revisado 
por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual en los aspectos netamente jurídicos, bajo 
el entendido que la revisión y validación de los aspectos técnicos y financieros, y sus efectos 
presupuestales y técnicos fueron debidamente examinados y revisados por parte del área técnica 
supervisora - DTC que recomendó a la ordenadora del gasto - SGI se solicite la modificación 
contractual, rigiéndose por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA 1. Incluir ocho (8) Ítems de Obra No Previstos (NP-253 al NP-260) de acuerdo con 
lo previsto en la Sección 14.11.4. “Ítems de Obra No Previstos” del Contrato, los cuales se 
relacionan a continuación: 

Ítem Descripción Und 
Precio 

Unitario 
Pactado 

Precio 
Unitario 

Reversado 

No. y fecha del 
oficio IDU de no 

objeción 

Recibo IDU de 
las actas de 

fijación y 
reversión 

NP-253 

GEODREN CON TUBERÍA 
CIRCULAR 100MM H=0.5 O 
DRENAFLEX CON TUBERÍA 
CIRCULAR 100MM H=0.5. 
SUMINISTRO E INSTALACION. 

ml $ 35.392 $27.335 202334601207781 
14-07-2023 

2023346015112
71 31-08-2023 

NP-254 

CARROTANQUE DE AGUA (VIAJE 
DE 6 M3), PARA LAVADO Y 
SONDEO DE REDES DE 
ALCANTARILLADO CON GRADO 
DE COLMATACIÓN MAYOR AL 30 
% 

viaje $234.850 $179.857 202334601285531 
27-07-2023 

2023346015112
71 31-08-2023 

NP-255 
SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO 
INCLUYE TIERRA NEGRA) 

M2 $12.075 $9.327 202334601285531 
27-07-2023 

2023346015112
71 31-08-2023 

NP-256 
Retiro de semáforo en mástil tipo S1 
(Incluye mano de obra, equipo menor 
y herramienta menor) 

un $537.362 $415.033 202334601285531 
27-07-2023 

2023346015112
71 31-08-2023 

NP-257 

Alquiler de poste tipo ménsula T2 
(2.50m) en tubo SCH 40 
galvanizado y pintado. Incluye 
suministro e instalación 

Un/mes $155.129 $119.814 202334601285531 
27-07-2023 

2023346015112
71 31-08-2023 
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Ítem Descripción Und 
Precio 

Unitario 
Pactado 

Precio 
Unitario 

Reversado 

No. y fecha del 
oficio IDU de no 

objeción 

Recibo IDU de 
las actas de 

fijación y 
reversión 

NP-258 

Alquiler de poste tipo ménsula      T1X 
(5.00 m) en tubo SCH galvanizado y 
pintado. Incluye suministro e 
instalación. 

Un/mes $144.031 $111.243 202334601285531 
27-07-2023 

2023346015112
71 31-08-2023 

NP-259 Alquiler de semáforo      biciusuario 
tipo S4 Un/mes $127.480 $98.460 202334601285531 

27-07-2023 
2023346015112
71 31-08-2023 

NP-260 

TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA 
DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", 
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, 
DN50, PE 

Ml $47.487 $36.478 202334601285531 
27-07-2023 

2023346015112
71 31-08-2023 

Parágrafo Primero: Cada uno de los ocho (8) Ítems de Obra No previstos, incorporados en el 
presente Modificatorio, cuentan con el Acta de Fijación y Reversión de precios, allegados al IDU 
mediante los radicados: 202352601231652 del 28 de julio de 2023 y 202352601263562 del 1 de 
agosto 2023, así como con el respectivo concepto de No Objeción del IDU mediante radicado 
202334601511271 del 31 de agosto de 2023. 

Parágrafo Segundo: Los ocho (8) Ítems de Obra No Previstos que se incluyen al Contrato, tienen 
un valor total de doscientos diecisiete millones noventa mil doscientos treinta y cinco pesos 
(COP 217.090.235), incluido A.I.U, acorde con el balance presentado por el Contratista, avalado 
por el Interventor y remitido al IDU con radicado IDU 202352601313992 del 10 de agosto de 2023, 
serán cubiertos por el “Fondo de Compensaciones” del Contrato, y se pagarán de acuerdo con lo 
señalado en la Cláusula 12 del Contrato. 

Parágrafo Tercero: El valor del Fondo de Compensaciones anterior a la suscripción del presente 
Modificatorio, correspondía a la suma de treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis millones 
ochocientos quince mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos (COP 32.446.815.474), que sustenta, 
la incorporación de los precios unitarios no previstos citados y cuyo saldo posterior a la suscripción 
del presente modificatorio será la suma de treinta y dos mil doscientos veintinueve millones 
setecientos veinticinco mil doscientos treinta y nueve pesos (COP 32.229.725.239). 

CLÁUSULA 2. MANIFESTACIONES: Las Partes expresamente señalan que nada de lo 
acordado en el presente Modificatorio limita o perjudica la reserva del Contratista, quedando a salvo 
todo reclamo o defensa del Contratista por los hechos o causas acontecidos con anterioridad a la 
suscripción del Modificatorio y los efectos futuros que le sean adversos por su celebración. De igual 
manera, las Partes manifiestan que el presente Modificatorio, no genera ningún tipo de erogación 
presupuestal para el IDU y no afecta el equilibrio económico del Contrato. 

PARÁGRAFO: En virtud de lo indicado en el presente Modificatorio no se entiende que el IDU 
renuncie a ejercer su potestad sancionatoria en caso de presentarse incumplimientos contractuales. 



 
 
 
 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Instituto 
DE DESARROLLO URBANO 
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CLÁUSULA 3. GARANTÍAS: El Contratista se obliga a tramitar y a remitir al IDU los 
correspondientes certificados de conocimiento de la presente modificación, por parte de las 
aseguradoras, y allegarlas a la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU, a más tardar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de esta modificación. 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de las obligaciones consagradas en esta estipulación, 
el Contratista se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el Contrato. 

CLÁUSULA 4. RECURSOS: Para la suscrición del presente Modificatorio al Contrato, no se 
requiere adición de recursos, ya que de acuerdo con el balance financiero aprobado por el 
interventor, el Contrato cuenta con los recursos necesarios con cargo al Fondo de 
Compensaciones. 

CLÁUSULA 5. DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos del presente 
Modificatorio, los enunciados en la parte considerativa y que forman parte integral del mismo. 

CLÁUSULA 6. Las demás disposiciones contenidas en el Contrato seguirán vigentes y surten los 
efectos legales que en ellas fijan. 

CLÁUSULA 7. PERFECCIONAMIENTO: Este Modificatorio se perfecciona con la firma de las 
Partes y su aceptación en la plataforma SECOP II. 

Para constancia de lo anterior, la presente modificación se firma en Bogotá D.C., en dos (2) 
ejemplares del mismo tenor y validez. 

Por el IDU,  Por el Contratista, 

CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ 
Subdirectora General de Infraestructura 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

 CARLOS MAURICIO ARANGO DOMÍNGUEZ 
Representante Legal 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 

Aprobó: Director Técnico de Gestión Contractual (e) – Dr. Gian Carlo Suescún Sanabria. 
Revisó: Asesor externo Firma Garrigues. 
Elaboró: Asesora DTGC – Dra. Sandra Patricia Díaz Matallana. 


