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INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservacion de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2
CONTRATO No.  IDU-1713-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Gomer Gildardo Pulido Guio - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 53.86%
% EJECUTADO 80.78%
% VARIACION 26.92%

ESTADO DEL CONTRATO

Ejecucion de actividades de mantenimiento periédico y rehabilitacion en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50, en el corredor vial de la Avenida
la Esperanza entre Avenida de las Américas y Avenida Carrera 60 y en el corredor vial de la Avenida Pablo Sexto entre Avenida NQS y Avenida Carrera 60.

INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLA VIAL SS
Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021
Valor Inicial $41.104.436.934,00 Valor Inicial $5.513.948.216,00
Total Contrato $ 57.340.122.493,00 Total Contrato $ 6.334.498.841,00
Valor Pagado $ 42.996.842.198,00 Valor Pagado $2.473.686.138,00
Plazo Inicial 810 dias Plazo Inicial 810 dias
Plazo Actualizado 810 dias Plazo Actualizado 810 dias
Fecha de Iniciaciéon 2021-12-06 Fecha de Iniciacion 2021-12-06
Fecha de Terminacién Actual 2024-03-05 Fecha de Terminacién Actual 2024-03-05
No. Empleos generados 88 No. Empleos generados 35

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida Pablo Vi

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-08-07 % Financiero de obra programado 21.62
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-08-07 % Financiero de obra ejecutado 3.63
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2023-08-16 % Fisico de obra programado acumulado | 21.62
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2023-08-16 % Fisico de obra ejecutado acumulado 3.63




Dias de atraso (-) o adelanto (+) ‘ 0 Ejecucion Financiera programada $ $2.150.895.095,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 361.555.056,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO ‘ FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
Asfalto MD 20 332.04
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 22 0.66
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Avenida de las Americas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada REHABILITACION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-11-24 % Financiero de obra programado 63.5
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-24 % Financiero de obra ejecutado 49.97
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-05-31 % Fisico de obra programado acumulado | 63.5
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 83.68
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $4.377.632.061,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 3.444.736.837,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
Asfalto MD 20 2857.51
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 3.25 4.2
VISOR
METAFIiSICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
Avenida de las Americas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 99.99
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 93.19
acumulado
F;cha de finalizacion programada de 2022-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 99.99
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 99.56
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 18.877.330.619,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 17.590.908.895,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE

USO DE MATERIAL




MATERIAL CANTIDAD
Mezcla asfaltica Grano-Caucho 4401.69
Asfalto MD 20 8850.16
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 19.95 19.86
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
Avenida la Esperanza
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-10-10 % Financiero de obra programado 67.41
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-10-10 % Financiero de obra ejecutado 83.43
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-03-31 % Fisico de obra programado acumulado | 67.41
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 98.12
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $6.642.979.301,00
Ejecucién Financiera Real $ $8.221.781.972,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
Mezcla asfaltica Grano-Caucho 2052.08
Asfalto MD 20 4869.59
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 8.62 12.78
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
Avenida la Esperanza
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada REHABILITACION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2023-03-15 % Financiero de obra programado 51.5
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2023-03-21 % Financiero de obra ejecutado 95.41
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-03-30 % Fisico de obra programado acumulado | 51.5
obra
Fecha de finalizacién real de obra 2023-03-29 % Fisico de obra ejecutado acumulado 97.47
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 234.992.132,00
Ejecucién Financiera Real $ $ 435.357.288,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD

Mezcla asfaltica Grano-Caucho

49.66




Asfalto MD 20 305.85
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 0.26 0.5
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False

Avenida de las Americas

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION

SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-03-03 % Financiero de obra programado 99.9

acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-03-03 % Financiero de obra ejecutado 48.49

acumulado
cmha de finalizacion programada de 2022-03-08 % Fisico de obra programado acumulado | 99.9
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-03-08 % Fisico de obra ejecutado acumulado 99.5
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 17.233.578,00

Ejecucion Financiera Real $ $ 8.356.500,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 0.63 0.63
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False




	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
	DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
	INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN


