FORMATO cODIGO MS-GC-FR-05

fNiccu

GESTION CONTRACTUAL VERSION 0
INFORME DE SUPERVISION FECHA 11/11/2022
INFORME DE SUPERVISION 7

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO ICCU-158-2022, CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU Y

BANCOLOMBIA

Fecha del informe: 29 de Agosto de 2023.

INFORME GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NUMERO 158 de 2022 FECHA . 5 de Agosto de
SUSCRIPCION 2022
FECHA INICIO 5 de Agosto de
2022
NOMBRE BANCOLOMBIA SA
CONTRATISTA
NIT 890.903.938-8
OBJETO DEL Contrato de crédito 158 de 2022 (PLAN 500)
CONTRATO
PLAZO DE 12 afios (144 meses)
EJECUCION
MODIFICACIONES N/A
AL CONTRATO
PRORROGAS 1 N/A
PRORROGAS 2 N/A
SUSPENSIONES N/A
ADICIONES N/A
FECHA DE 20 de agosto de 2034
TERMINACION
FORMA DE PAGO Véase el VALOR 400.000.000.000
contrato CONTRATO

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
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FORMATO CODIGO | MS-GC-FR-03
’ ‘ ICCU GESTION CONTRACTUAL VERSION 0
INFORME DE SUPERVISION FECHA 11/11/2022
HONORARIOS MES N/A PERIODO DE | 3¢ 23 deulo de 2023
SUPERVISION 3023 € agosto ae
DEL CONTRATO :

CONTROL DE LA EJECUCION

1. OBLIGACIONES

En este informe acorde con la naturaleza de este contrato durante el periodo de desembolso
se realizaran informes cada vez que se gestione un desembolso. A continuacién, se presenta
el seguimiento a las obligaciones financieras especificas de Bancolombia y el ICCU:

1.1. Obligaciones Generales

OBLIGACIONES

Ejecucion en
el Periodo

1. Ver contrato

Se ejecuto de
manera
normal

1.2. Obligaciones especificas

OBLIGACIONES BANCOLOMBIA Ejecucion en
el Periodo
1. Desembolso (Clausula II, Seccién 2.03) Séptimo
2. Giro de OYM (Clausula 5, i, ii ) N/A

Ejecucion en el Periodo

(Clausula II, Seccién 2.10)

OBLIGACIONES ICCU
1. Comisién Estructuracion (Clausula N/A
II, Seccion 2.11)
2. Comision de Disponibilidad SI
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INFORME DE SUPERVISION FECHA 11/11/2022
OBLIGACIONES ICCU Ejecucion en el Periodo
3. Obligaciéon Financiera Capital e SI
intereses (Clausula II, Seccion
2.08, Anexo 2)
4. Reserva de Obligaciones (Clausula N/A

5, seccién 5.01 , i, iv, 2)

Se realizaron gestiones para el séptimo desembolso el cual se realizd por parte de
Bancolombia el 25 de agosto de 2023 por la suma de $32.225.095.690.

Los soportes documentales de los requisitos se encuentran adjuntos a la carpeta, y se
entregd una parte de la informacion en digital para lo cual existe el soporte de formato Unico
de inventario documental recibido por el funcionario de Archivo ICCU.

*Las presentes obligaciones corresponden a lo pactado entre el ICCU Bancolombia y la
Fiduciaria Bancolombia.

2. RESUMEN DE EJECUCION DE RECURSOS (Desembolsos del crédito)

2.1Desembolsos del crédito
Ver detalle en el anexo 1 de este informe

ITEM VALOR
Valor TOTAL, de Contrato (empréstito) $400.000.000.000
Valor desembolso 7 $32.225.095.690
N° de desembolsos Realizados 7
Valor Ejecutado (Incluido este periodo) $136.946.349.901
Saldo Pendiente por Desembolsar $263.053.650.099

2.1 .1 Ejecucion de desembolsos

Encontramos que los contratistas a los que se les genera el séptimo desembolso en agosto de 2023
son:

Saldo a pagar

# Contrato Contratista al que se otorga el Anticipo acta
661 CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661 $102.105.579
661 CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661 $104.932.048
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# Contrato Contratista al que se otorga el Anticipo Sald(;;gagar
TOTAL CONSORCIO INTER ARSEG 17 - Contrato 661 $ 207.037.627
771 CONSORCIO PLAN VIAL ICCU 2023 - Contrato 771 -$ 705.000.000
TOTAL CONSORCIO PLAN VIAL ICCU 2023 - Contrato 771 -$ 705.000.000*
664 CONSORCIO CWCP INTERVENTORIA 2022 $132.572.067
TOTAL CONSORCIO CWCP INTERVENTORIA 2022 $132.572.067*
708 CONSORCIO PASCA CNJ $5.358.746.830
TOTAL CONSORCIO PASCA CNJ $ 5.358.746.830
1025 CONSORCIO VIAS ARP $ 5.423.497.425
TOTAL CONSORCIO VIAS ARP $ 5.423.497.425
531 Latinoamericana de Construcciones - Contrato 531 $543.674.526
TOTAL Latinoamericana de Construcciones - Contrato 531 $543.674.526
660 CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660 $95.929.015
TOTAL CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 660 $ 95.929.015
767 CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767 $ 135.885.951
767 CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767 $140.011.639
TOTAL CONSORCIO TECNOLOGICO - Contrato 767 $ 275.897.590
666 CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666 $2.492.421.836
666 CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666 $4.846.131.057
TOTAL CONSORCIO VIAL JPM - Contrato 666 $ 7.338.552.893
535 Unidn Temporal Rica 006 $225.055.147
TOTAL Union Temporal Rica 006 $ 225.055.147
533 CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS - Contrato 533 $621.851.385
533 CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS - Contrato 533 $475.210.913
TOTAL CONSORCIO ViAS DE SAN NICOLAS - Contrato 533 $1.097.062.298
857 CONSORCIO SOPO $53.290.497
TOTAL CONSORCIO SOPO $53.290.497
617 CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617 $138.148.872
TOTAL CONSORCIO HGR - INCON - Contrato 617 $ 138.148.872
519 CONSORCIO VIAL GUAVIO - Contrato 519 $1.872.415.139
TOTAL CONSORCIO VIAL GUAVIO - Contrato 519 $1.872.415.139
ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE
663 BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - Contrato 663 $87.203.951
TOTAL ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE $ 87.203.951
BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - Contrato 663
659 CONSORCIO COLOMBIA RURAL $98.244.070
TOTAL CONSORCIO COLOMBIA RURAL $ 98.244.070
757 CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757 $3.740.142.901
TOTAL CONSORCIO VIAL APPRO - Contrato 757 $3.740.142.901
662 CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS $ 79.656.442
TOTAL CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS $ 79.656.442
662 CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS $79.091.479
TOTAL CONSORCIO VIAS DE SAN NICOLAS $79.091.479
524 CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524 $1.457.555.163
TOTAL CASTRO TCHERASSI S.A. - Contrato 524 $ 1.457.555.163
331 CONSORCIO MVP $ 465.691.980
TOTAL CONSORCIO MVP $ 465.691.980
534 CONSORCIO VIAL PLAN 500 - Contrato 534 $1.239.318.947
TOTAL CONSORCIO VIAL PLAN 500 - Contrato 534 $1.239.318.947
520 Ingenieria de vias S.A.S S0

1 Este monto ya esta en el ICCU, pero nunca se le entrego el anticipo al contratista como se evidencia en correo enviado a
Bancolombia con fecha viernes 14/07/2023 a las 11:38 a.m.
2 Este monto ya fue solicitado en el desembolso 3 pero al revisar el Excel no fue incluido en la sumatoria del certificado de
remuneracion del contratista por un error de Excel.

Pagina 4 de 15




FORMATO CcODIGO MS-GC-FR-03
GESTION CONTRACTUAL VERSION 0
INFORME DE SUPERVISION FECHA 11/11/2022

Saldo a pagar

# Contrato Contratista al que se otorga el Anticipo acta
520 Ingenieria de vias S.A.S $302.581.912
520 Ingenieria de vias S.A.S $159.192.995
520 Ingenieria de vias S.A.S $426.411.937,90
520 Ingenieria de vias S.A.S $ 449.889.606
520 Ingenieria de vias S.A.S $361.431.759
TOTAL CONSORCIO Ingenieria de vias S.A.S $ 1.699.508.209
658 compafiia colombiana de consul $80.281.474
658 compafiia colombiana de consul $107.266.221
658 compafiia colombiana de consul $107.266.221
658 compafiia colombiana de consul $94.982.565
658 compafiia colombiana de consul $86.623.767
658 compafiia colombiana de consul $88.641.327
TOTAL compafiia colombiana de consul $ 565.061.575
772 CONSORCIO PLACA HUELLAS 2022 $434.697.861
772 CONSORCIO PLACA HUELLAS 2022 -$ 82.075.722
TOTAL CONSORCIO PLACA HUELLAS 2022 $352.622.140
798 CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798 $151.863.244
798 CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798 $152.255.663
TOTAL CONSORCIO MEJORAMIENTO MEF 26 - Contrato 798 $304.118.907

2.1.2 REEMBOLSO OYM

Fuente: Certificacion de la remuneracion del contratista

4. Operaciony

2023

mantenimiento — Restitucién
(Clausula 5, i, i) * reembolso

3.736.0000.000

Desembolsado el 20 de febrero de 2023 por la fiduciaria Bancolombia a la cuenta Bancaria
del ICCU como consta en extracto de la cuenta de ahorros 188-000043-31- Nuevo Salto
constituida con el fideicomiso 15581de la fiduciaria Bancolombia.

2.2 Obligaciones del ICCU (Servicio de la Deuda)
Ver Anexo 2 Detalle de pagos

Ver anexo 2.1 Detalle Pagos y documentos CDP, RP, OP.

PAGOS
Obligacion ANTERIORES :SISI?)?)E)STE PAGOS TOTALES Observaciones
ACUMULADOS
1. Comisiéon
Estructuracion 5.950.000.000 N/A 5.950.000.000 Pago Gnico
(Clausulal li,
Seccidén 2.11)
2. Comision de
Disponibilidad 2.155.285.912 593.629.004 2.748.914.916 Pago periédico
(Clausulalli,
Seccion 2.10)
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PAGOS
Obligacion ANTERIORES PAGOS ESTE PAGOS TOTALES Observaciones

ACUMULADOS PERIODO

3.1 Obligacién
Financiera Capital
(Clausulalll, 11.707.579.627 12.715.375.161 24.422.954.788 Pago periddico
Seccién 2.08,
Anexo 2) CAPITAL
3.2 Obligacion
Financiera
intereses (Clausula
Il, Seccion 2.08,
Anexo 2)
INTERESES

4. Reservade
Obligaciones
(Cldusula 5, 21.150.832.946,03 N/A 21.150.832.946,03 | Obligacion periddica
seccion 5.01, i, iv,
2)

5. Gastos y costos
reales
documentados del
Acreedor en
relacion con la
preparacion, 0 N/A -
negociacion,
cierre,
perfeccionamiento
del contrato
(Seccién 7.03)

1.583.408.616 6.861.700.836 8.445.109.452 Pago periddico

SUBCUENTA PRINCIFAL
SALDO A TRASLADAR POR FEGRERD 2023 SALDO A TRASLADAR POR MARZO 2023 PENDIENTE POR TRASLADAR A

NOMBRE DE CUENTA. TIPC DE CUENTA  ENTIDAD  No. OUENTA CAPITAL RENDIMEENTOS CABITAL e p— CUENTA DE RESERVA CORTE X7 DE
MARZD DE 2023

EF Plan 500 Ing DEVISAR Ahn Bancolombia| 188-00004333| & 5,931,528,044 95| 5 16,661,290.09| & -5 B4, 70454710 5 6,012,693 882,14

EF Plan 500 Nusvn Salte Ahn Bancolombia| 188-00004331| & 7,308, 153,545 68| 5 20,528,184 75| & -5 79,693,282 75| 5 7,408,374.973.38

EF Plan 500 San Miguel Ahn Bancolombia| 188-00004332| & 7,624,911, 288 51| 5 21,417,897 38| & -5 E3,234,904 61 ] 7,729,564,090.51

5 21,150,832, 946.03

** x* pendiente cobro de $184.450.000 por parte de Bancolombia, tiene reserva
presupuestal 2022 antes con CDP 202200041 y RP 2022000762 ahora CDP DIX -
2023000033 y RP - 2023000033, véase (Anexo 2.1 informe de supervision— Control
documentos ejecucidn financiera, obligacion 6).
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3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
N/A
4. RESULTADO DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO

4.1. Estado actual del desarrollo del contrato

Una vez recibido el informe de actividades mensual presentado por el Contratista, el cumplimiento de
actividades durante este periodo fue:

X Satisfactorio

Normal

Requiere Ajustes

Atrasado

4.2. Datos Relevantes

El presente informe lleva el seguimiento a las obligaciones por una parte del ICCU en el pago del
servicio de la deuda, y por la otra Bancolombia con la obligacion de los desembolsos y reembolso
anual de OYM.

Se realizo el pago de (Comisién de Disponibilidad, Obligacion Financiera Capital e intereses) el dia 22
de agosto dando cumplimiento al compromiso del dia 20 de agosto que fue domingo de 2023.

En cumplimiento de la seccién 5.01 (n) (D), a la fecha encontramos las siguientes notificaciones:
Notificacion modificatorio y prorroga 1 con fecha 27 de julio de 2023 sobre el contrato 772 de 2022.
Notificacion modificatorio y prorroga 1 con fecha 27 de julio de 2023 sobre el contrato 773 de 2022.

Notificacion modificatorio y prorroga 1 con fecha 27 de julio de 2023 sobre el contrato 774 de 2022.

Para el presente desembolso se realizd la radicacion digital del soporte documental en el archivo del
ICCU, con su respectiva estructuracion de datos.
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4.3. Recomendaciones
Continuar gestiones para el siguiente desembolso.
CONCLUSION

Una vez recibido el informe de actividades para el séptimo desembolso, manifiesto que este se
desarrolld de manera normal.

Cordialmente,

Y
PAOLA ANDREA VEGA SANCHEZ
Supervisor(a)
Profesional Especializado
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU

Proyectd : Carlos Eduardo Nuinez Romero — Contratista Apoyo a la Supervisién:ﬁ?;
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Anexo 1 informe de supervisién No.7

Fecha inicial

Cuota valor del desembolso Valor saldo disponible

disponibilidad 0 $400.000.000.000 5-ago-22

disponibilidad - $400.000.000.000 20-nov-22
desembolso1 9.307.189.672 14-dic-22
disponibilidad - 390.692.810.328,00 14-dic-22
desembolso2 46.240.645.887 - 26-dic-22
disponibilidad - 344.452.164.441,00 26-dic-22
disponibilidad - 344.452.164.441,00 20-feb-23
desembolso3 23.030.008.768 22-feb-23
disponibilidad - 321.422.155.673,00 22-feb-23
disponibilidad - 321.422.155.673,00 20-may-23
desembolso4 4.229.052.110 25-may-23
disponibilidad - 317.193.103.563,00 25-may-23
desembolso5 5.086.477.722 20-jun-23
disponibilidad - 312.106.625.841,00 20-jun-23
desembolso6 16.827.880.052 28-jul-23

disponibilidad - 295.278.745.789,00 28-jul-23

desembolso? 32.225.095.690 25-ago-23

TOTAL 136.946.349.901
Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
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Anexo 2 informe de supervision No.7 — Pagos obligaciones ICCU (Informe Acumulado)

TASA %

COMISION DE | IVA COMISION desembolso

liquidacion tasa PERIODICA DE .
periodica DISPONIBILIDA Intereses DISPOP:)IBILIDA DISPOrIl)IBILIDA Cuota s Abono Capital

) acumulado

valor del
desembolso

Valor saldo disponible

[e1o1ul ey9a4
Jeulq eysa4

dispon(i)bilidad 400.000.000.000 0,0018725 0 749.000.000 142.310.000

zz-0be-g
22-Nou-67

disponibilidad } 400.000.000.000 0,0003850 0 154.000.000 29.260.000

Z¢-hou-0g
2g-oIp-€T

desembolso1 311.790.854 0 0

9.307.189.672 0,033500

2¢-oIp-vT
€2-09)-6T

disponibilidad A 390.692.810.328,00 0,0001925 0 75.208.366 14.289.590

2¢-oIp-vT
2¢-oIp-G¢
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TASA 2 %
PPN COMISION DE | IVA COMISION
liquidacion tasa PERIODICA DE desembolso ,
periédica DISPONIBILIDA Intereses DISPONIBILIDA | DISPONIBILIDA 5 Abono Capital Saldo

D Y 2 acumulado

valor del
desembolso

Valor saldo disponible

le1o1ul eyoa4
Jeulq eysa4

desembolso2 1.271.617.762 0 0 13,9%

46.240.645.887 0,027500

22¢-o1p-9¢
€¢-094-6T

disponibilidad } 344.452.164.441,00 0,0009800 0 337.563.121 64.136.993

22¢-o1p-9¢
€¢-094-6T

PAGO1 1.583.408.616 13.290.988.243 13,9% | 11.707.579.627 | 388.292.420.373

€2-09)-0¢

disponibilidad A 344.452.164.441,00 0,0000175 0 6.027.913 1.145.303

€2-094-02
€2-094-1C

desembolso3 2.167.123.825 0 0 19,6%

23.030.008.768 0,094100

£2-094-22
€z-00e-6T
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TASA 2 %
PPN COMISION DE | IVA COMISION
liquidacion tasa PERIODICA DE desembolso ,
periédica DISPONIBILIDA Intereses DISPONIBILIDA | DISPONIBILIDA 5 Abono Capital Saldo

D Y 2 acumulado

valor del
desembolso

Valor saldo disponible

le1o1ul eyoa4
Jeulq eysa4

disponibilidad B 321.422.155.673,00 0,0015225 0 489.365.232 92.979.394

£2-08)-22
£g-Aew-6T

disponibilidad } 321.422.155.673,00 0,0000875 0 28.124.439 5.343.643

€z-Rew-0z
gg-Aew-yg

desembolso4 184.809.577 0 0 21%

4.229.052.110 0,043700

gz-Rew-Gz
€z-0be-6T

disponibilidad A 317.193.103.563,00 0,0004550 0 144.322.862 27.421.344

gz-Rew-Gz
gg-unl-67

desembolso5 5.086.477.722 151.068.388 0 0 22%

0,029700

gz-unl-0z
€z-0be-6T
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TASA ) =
. COMISIONDE | IVA COMISION
liquidacién tasa  PERIODICADE | . ... pSpONIBILIDA | DISPONIBILIDA desembolso | xono Capital Saldo
periddica DISPONIBILIDA D D s
D acumulado

valor del
desembolso

Valor saldo disponible

le1o1ul eyoa4
Jeulq eysa4

disponibilidad B 312.106.625.841,00 0,0006650 0 207.550.906 39.434.672

gz-unl-0z
gz-Inl-1z

desembolso6

16-827;380-05 185.106.681 0 0 26.2%

0,011000

gz-Inl-8z
€z-06e-6T

disponibilidad A 295.278.745.789,00 0,0004025 0 118.849.695 22.581.442

€z-Inl-8z
€¢-0be-6T

PAGO2 15.403.483.632 26% | 12.715.375.161 | 375.577.045.212

£z-0be-0g

desembolso? 2.803.583.325 0 0

32.225.095.690 0,087000

€z-obe-Gz
72-094-6T
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Anexo 2.1 informe de supervision No.6 — Control documentos ejecucion financiera
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3.  Obligacién Financiera Capital e intereses (Clausula 11, Seccién 2.08, Anexo 2) CAPITAL 0105 4788 E 0411 9.627 E CONTABLE 9.627 E
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= o =
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202300 | 24.422.95 3 202300 | 12.715.37 S 2023000003 *Registro de | 12.715.37 )
. .  10ae0. .422. S .715. 2 .715. 53
Periodo 20-feb-2023 - 19-ag0-2023 | ) 4788 || 1768 5161 | 8 la Obligacion 5161 | N
N N N
w w w
- = N
w o (=]
202300 | 13.520.87 é 202300 | 1.583.408 é 2023000001* NOTA 1.583.408 E
! I, . " . < , i6n 2.08, 2 ERESE: .520. .583.. .583.
3 Obligacion Financiera Capital e intereses (Clausula I, Seccion 2.08, Anexo 2) INTERESES 0107 9.031 E 0412 616 E CONTABLE 616 E
N N N
w w w
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FORMATO

cODIGO

MS-GC-FR-03

GESTION CONTRACTUAL

VERSION

0

INFORME DE SUPERVISION

FECHA

11/11/2022

<
>
m o
Y o
Obligacion Q 5 el % 5 e = 5 e m 3 e
= > = > = > o [ >
>
[~
o
o = o
w o o
202300 | 13.520.87 S 202300 | 6.861.700 S 2023000004 * Registrode | 6.861.700 S
Peri 20-feb-2023 - 19-ago-202, X X N T X . y X
eriodo 20-feb-2023-19-20-2023 | "4 157 | “9031 | N | 1769 86 | N Ia Obligacién 836 | N
N N N
w w w
4.  Operacién y mantenimiento — Restitucion (Clausula 5, i, i )
5.  Reserva de Obligaciones (Cldusula 5, seccién 5.01, i, iv, 2)
2 e
6. Gastos y costos reales documentados del Acreedor en relacién con la preparacién, negociacién, 202200 | 184.450.0 | & | 202200 | 184.450.0 | & 184.450. 184.450.0
cierre, perfeccionamiento del contrato (Seccién 7.03) 0418 00 § 0762 00 E 000 00
~ N
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