GESTION DE PROVEEDORES Codigo: P-F-42

Version: 1

RTVC

Sistema de Medios Pblicos

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA

IDENTIFICACION (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7

No. DE CONTRATO: 1580- 2020

Mayor Cuantia X Menor Cuantia Minima cuantia

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de
Administracién, Operaciéon y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de
emision, transporte y transmision de la radio y television publicas a nivel nacional y
regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a
los requerimientos establecidos.

FECHA SUSCRIPCION

CONTRATO: 06/11/2020

FECHA DE INCIO DEL

CONTRATO: 01/12/2020

MODIFICACIONES AL | Adicién No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021

CONTRATO: Adicién No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021
Adicion No. 3 y Prorroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022
Adicién No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022
Adicion No. 5 y Prorroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de
2022
Adicién No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023
Adicion No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 28 de julio de 2023

PLAZO INICIAL: 30-04-2022

PRORROGAS: 31-10-2023

FUENTE DE FINANCIACION: RESOL 06/22 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): § 85.658.898
RESOL 005 /2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): §$ 3.003.746.949

PERIODO CERTIFICADO: De 01-07-2023 a 31-07-2023

NUMERO DE PAGO: 69

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY
LUGAR)

Cuenta de Cobro No. 83 del 04 de septiembre de 2023.

SENALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCION: GASTOS DEVIAJE____
ADMINISTRACION DELEGADA: REEMBOLSO COMISION____
ANTICIPO: PAGO ANTICIPADO:

2. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Con respecto a las obligaciones generales y
especificas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 - 2020, siendo las siguientes:

“CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a:

A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES

ESPECIFICAS:

A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

(..

B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION
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BLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION DE LA ESTACION CAN:

oo

BLIGA CIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACION
BLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO

BLIGA CIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

~ O -

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACION CAN
)

En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, se evidencia el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato dado que se esta cumpliendo con la
prestacion del servicio de Administracidn, Operacion y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision,
transporte y transmisién de la radio y televisidn, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio
y a los requerimientos establecidos.

~eTmTmThoT o
: me

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en Ejecucidn con un porcentaje de avance del 91.43% en tiempo, segun la Modificacidn contractual
No. 7 (Adicién No. 7 y Prorroga No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 28 de julio de 2023)

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante el presente periodo
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certifico que el contratista presenta certificacion suscrita por - el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al
dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
concordantes.

2.5 GARANTIAS:

()  Poliza

Péliza de cumplimiento No. 21-45-101315190
Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987
Compafiia Aseguradora Sequros del Estado S.A.

VALOR INICIAL VIGENCIA
Amparo PO Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones

sociales e indemnizaciones 5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025

laborales

Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
este amparo inicia vigencia una vez se ha
finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
del acta de entrega a satisfaccion del mismo

5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30/04/2022

Calidad y Correcto
Funcionamiento de los 30% $21.136.862.914,50
Bienes

Responsabilidad Civil
Extracontractual
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Modificaciones a la Péliza

ADICION NO. 1 VIGENCIA
Amparo PO Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Calidad y Correcto est apar ics vigenci una vez s
Funcionamiento de los 30% $21.488.715.452,70 | . . ) ] )
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes ) -, .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% | $3.581.452.57545 6/1112020 30/04/2022
Extracontractual
ADICION NO. 2 VIGENCIA
Amparo Pz Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
cltay sty o
Funcionamiento de los 30% | $21.734.347.82070 | , paro nicia vig .
Bi finalizado la ejecucion del contrato y/o con la firma
ienes ) g ,
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
ADICION NO. 3 Y PRORROGA NO. 1 VIGENCIA
Amparo PO Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025
laborales
caltay Coc o e e e
Funcionamiento de los 30% | $31,352,963,82090 | . paro nicia vig .
Bi finalizado la ejecucidn del contrato y/o con la firma
ienes . -, .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Givi 5% $5,225,493,070.15 6/11/2020 301112022
Extracontractual
ADICION NO. 4 Vigencia
Amparo POTEEiE Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Calidad y Correcto est atpar ica vigencis ana ez o ha
Funcionamiento de los 30% $32,605,294,371.60 | , . P . g !
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes ) g .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% $5,434,215,728.60 6/11/2020 30/11/2022
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ADICION NO. 4 Vigencia
Amparo FOTEEILED Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Extracontractual
ADICION NO. 5 Y PRORROGA NO. 2 Vigencia
Amparo P Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $25.025.224.165,40 6/11/2020 31/07/2023
Calidad del servicio 30% $37.537.836.248,10 6/11/2021 31/03/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones | 5% $6.256.306.041,35 06/11/2020 31/03/2026
laborales
. Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Ca[ldad y Correcto 0 $37.537.836.248,10 este amparo inicia vigencia una vez se ha
Funcionamiento de los 30% . . - )
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes . g .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59% $6.256.306.041,35 6/11/2020 31/03/2023
Extracontractual
Adicion No. 6 y Prorroga No. 3 Vigencia
Amparo FOREIAL Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 209 | $29:318.349.18260 06/11/2020 01/12/2023
Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026
laborales
Calidady Cortecto eso atpa s vigonia i v 5
Funcionamiento de los 30% $43.977.523.773,00 | . . . ] )
Bi finalizado la ejecucién del contrato y/o con la firma
ienes . o .
del acta de entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59 $7.329.587.295,65 6/11/2020 31/07/2023
Extracontractual
Adicion No. 7 y Prorroga No. 4 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento g0% | $32:398,641,02540 06/11/2020 01/04/2024
. n $
Calidad del servicio 30% 48,597 961,538.10 06/11/2020 31/10/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $8,099,660,256.35 06/11/2020 31/10/2026
laborales
Calidad y Correcto
Funcionamiento de los 30% $48,597,961,538.10 06/11/2020 31/10/2024
Bienes
Responsabilidad Civil 59 $ 8,099,660,256.35 6/11/2020 31/10/2023
Extracontractual

2.6 VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURIDICOS:
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2.6.1. VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiz6 el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el periodo, segun lo siguiente:

COMUNICADOS , CORREOS ELECTRONICOS
NUMERO DE NUMERO DE
REMITENTE | DESTINATARIO | ,ouioio) oo REMITENTE DESTINATARIO o
INTERVENTORIA RTVC 10 RTVC BTESA 6
RTVC INTERVENTORIA 10
BTESA RTVC 5
BTESA INTERVENTORIA 160
INTERVENTORIA RTVC 16
INTERVENTORIA BTESA 45
INTERVENTORIA | FUERZAMILITAR 4
FUERZAMILITAR | INTERVENTORIA 2

o La Interventoria programd, particip6 e integro los siguientes comités:

iTEM [ FECHA [ No.ACTA | DESCRIPCION |  REALIZADOPOR | LUGAR
COMITES OPERATIVOS

Comité de seguimiento Contrato 1815 de 2020- Presentacion

informe de visitas mes de junio 2023.

Comité de seguimiento Contrato 1580 de 2020 — estado de | RTVC-INTERVENTORIA-

1 11/07/2023 90 RTVC-INTERVENTORIA VIRTUAL

2 27/07/2023 o red, obras aprobadas comités y varios. BTESA VIRTUAL
iTEM FECHA | No.ACTA DESCRIPCION REALIZADO POR LUGAR
COMITES COMPRAS

Para el presente periodo no se realizaron comités de compras

e La Interventoria realizd y remitio a RTVC el Informe de Interventoria No. 32, para el periodo comprendido entre el 1y el 31
de julio de 2023, respecto de la interventoria integral a la ejecucién del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos:

- Formatos diligenciados de visitas de interventoria.

- Soportes visitas de Interventoria.

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoria.

- Formato de Revision del informe mensual del Contratista de AOM.
- Soportes remitidos por el contratista.

- Soporte Comunicaciones.

- Matriz de control.

- Matriz de Autocontrol.

- Balance Financiero.

- Informe de Gastos Reembolsables julio del 2023.

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita.

2.6.2. VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

e La Interventoria programo y ejecutd 28 visitas en el mes de julio 2023. Las cuales corresponden a: 2 estaciones AM, 1 visita
a estacion CAN y unidades moviles, 5 visitas a estaciones primarias analégicas mas TDT, 5 visitas a estaciones secundarias
TDT, 8 estaciones secundarias analégica, 5 estudio de radio, 1 estacién secundaria Gap Filler y 1 estacién cabecera Regional;
a fin de verificar el cumplimiento de la ejecucion de las diferentes obligaciones generales, de operacion, de administracion y
mantenimiento por parte del contratista AOM.

e la Interventoria presento al contratista el informe de visitas el 8 de agosto se remiti6 mediante el correo IRTVC-CES-BTE-

5.
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348-2023, el informe de las visitas realizadas en julio de 2023. El contratista entreg6 respuesta al informe de visitas el 18 dee
agosto de 2023 mediante el correo IRTVC-CEE-BTE-1182-2023.

e La Interventoria para el mes de julio de 2023 realiz6 la verificacion de los soportes presentados por el contratista donde se
evidencié que se solicitd por parte de RTVC la operacion de 262 estaciones, sin embargo, durante el periodo no fueron
operadas por el operador 2 de estas estaciones, con lo cual, se operaron por parte del AOM 260 estaciones, distribuidas de
la siguiente manera:

) No. ESTACIONES | No: ESTACIONES CON No. ESTACIONES CON
ID TIPO DE ESTACION OPERADAS EJECUCION DE MTO EJECUCION DE MTO.
PREVENTIVO CORRECTIVO

1 | ESTACION AM 6 6 0

2 | ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0

3 | CAN 1 1 0

4 | ESTACION MICROONDAS 2 2 0

5 | ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 39 30

6 | ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 132 132 65

7 | ESTACION SECUNDARIA TDT 51 51 50

8 | ESTUDIO RADIO 21 21 1

9 | ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0

10 | CABECERA REGIONAL 6 6 0

11 | ESTACION SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 0
TOTALES 260* 260* 146

* Las estaciones de San Pablo y Estudio Algeciras no fueron operadas por el AOM por condiciones de fuerza mayor para el mes de julio de 2023.

¢ En la verificacién realizada por la Interventoria al informe de gestion definitivo presentado por el contratista de AOM, se
evidencid la condicién de operacion de las estaciones segun se muestra a continuacion:

ESTACIONES JULIO - 2023 ESTACIONES AUTORIZADAS - JULIO - 2023

300 262 300 246
250 250
200 200
150 150
100 50 100
0 0 ——
ESTACIONES ESTACIONES NO ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONES
AUTORIZADAS AUTORIZADAS OPERATIVAS  SIN ENERGIA SINIESTRADAS
GESTION CONTRATISTA - JULIO - 2023

300 262 260

250

200

150

100

50 2 0
0
ESTACIONES ESTACIONES *ESTACIONES NO ESTACIONES NO
AUTORIZADAS OPERADAS OPERADAS QUE AUTORIZADAS
FUERON QUE FUERON
AUTORIZADAS VISITADAS

* Las estaciones que estaban autorizadas a operar, sin embargo, no fueron visitadas por condiciones de fuerzas
mayor son San Pablo y Estudio Algeciras.

e En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 6 ventanas de mantenimiento en 3 estaciones y en el CAN de la Red
de RTVC.
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VENTANA DE MANTENIMIENTO

o NN A~ O

ESTACIONES

2

CAN

e La Interventoria para el mes en mencion verifico la existencia de ACPM y suministré asi:

] CANT. JULIO 2023
TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS
EN JULIO 2023 INGRESO CONSUMO
CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 0 20
ESTACION AM 6 902 453,91
ESTACION MICROONDAS 2 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 7440 6935,15
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 132 180 180,1
SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 51 898 571,04
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 21 37 38,92
TOTALES 260 9.457 8199,12

o La Interventoria para el mes en mencidn verifico las horas de trabajo reportadas por el AOM de las plantas asi:

CANT. JULIO 2023
TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS HORAS HORAS

EN JULIO 2023 PLANTA 1 PLANTA 2
CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 08 06
ESTACION AM 6 59,26 0
ESTACION MICROONDAS 2 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 924,77 4492
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 132 90,1 0
ESTACION SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 51 318,55 0
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 21 149 0
TOTALES 260 1542,48 4498

e En la verificacion realizada al informe de gestion del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encontré la
atencién de 40 PQR durante el periodo, 39 generados en el mes de julio 2023 y 1 generados en el mes de junio 2023 desde
el area de PQR de RTVC.

Con lo anterior, la Interventoria confirma que durante el periodo en mencion se realiz6 la validacion de los diagnésticos,
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO BASE DE CALCULO INFORME DE
GESTION JULIO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision Informe Mensual AOM" anexa también al informe de
interventoria.

Ademas, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican segun lo ejecutado y reportado durante el periodo, de conformidad
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoria denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES" incluido en la
carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
ejecucion de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable.

De igual manera, con respecto a los ANS indicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoria confirma que durante el periodo
en mencion se realizo la validacion tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO
BASE DE CALCULO INFORME DE GESTION JULIO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revisién Informe Mensual

1.




Codigo: P-F-42
Version: 1

GESTION DE PROVEEDORES

RTVC

Sistema de Medios Pblicos

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

AOM" anexa también al informe de interventoria. Con lo cual, no se evidenciaron situaciones que implicaran la aplicacion de
ANS para este periodo.

2.6.3. VERIFICACION DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiza la revision de los documentos que soportan los gastos reembolsables del periodo, asi como la solicitud
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecucidn del contrato, y la aprobacion de pago para este concepto.

¢ La Interventoria realiza la revisién de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio.

o La Interventoria realiza la revisién de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.

o | a Interventoria realiza el comunicado de radicacién ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro para el
reintegro a la AOM de los gastos reembolsables del periodo, asi como la factura por el concepto de servicios.

o La Interventoria lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relacién
cronolégica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

¢ La Interventoria realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento
del Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

o Con la entrega de la documentacién soporte por parte de la AOM, la Interventoria ha verificado el pago de los aportes de
seguridad social por parte del contratista.

BALANCE FINANCIERO
BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES TOTAL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO 28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715
ADICION No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794
ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560
ADICION No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334
ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169
ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255
ADICION No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086
ADICION No. 7 5.250.000.000 10.151.459.214 15.401.459.214
TOTAL CONTRATO 61.192.684.196 100.800.520.931 161.993.205.127
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 51.006.635.210 86.872.820.930 137.879.456.140
VALOR FACTURADO 0 3.089.405.847 3.089.405.847
DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0
TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACION 0 3.089.405.847 3.089.405.847
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 10.186.048.986 10.838.294.154 21.024.343.140

2.6.4. VERIFICACION DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

 Durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se han mantenido vigentes las garantias pactadas conforme a los montos,
vigencias y demas caracteristicas contenidas en el contrato de Interventoria. En ese sentido, se encuentran debidamente
cargadas en la plataforma SECOP II, junto con las aprobaciones realizadas por la Entidad a estas.

¢ La Interventoria durante la ejecucidn del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se
generen con relacion al contrato 1580 de 2020.

¢ La Interventoria durante la ejecucion del Contrato ha verificado que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo y
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.

¢ La Interventoria ha guardado la confidencialidad de la informacion de caracter reservado, que en ejecucion del contrato le
sea entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o por un
tercero cause a la administracion o a terceros.
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¢ La Interventoria ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de
cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato.

¢ La Interventoria ha contado con la logistica y el personal idoneo para desarrollar a satisfaccion las actividades de Interven-
toria, para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.

¢ La Interventoria conoce el contrato de prestacién de los servicios de AOM - Administracion, Operacién y Mantenimiento de
la infraestructura técnica y civil de emision, transporte y transmision de la radio y television publicas a nivel nacional y regional,
objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través la "Matriz de control Contrato No.
1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al periodo, asi como el informe del periodo correspondiente.

¢ La Interventoria verifico que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e
idoneidad minima establecidas en el contrato.

¢ La Interventoria ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relacion con el contrato supervisado.

2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA.

No. de Informe Fecha Folios
Informe BTESA No. 32 25/08/2023 58

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI *_ X NO

3. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 70.456.209.715
ADICIONES: $ 91.536.995.412
REDUCCIONES: $0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $ 137.879.456.140

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $ 21.024.343.140
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE

APLIQUE) N-A

AMORTIZACION: N.A.

VALOR A PAGAR CON ESTA

CERTIFICACION: $ 3.089.405.847

Certifico que el valor autorizado por Sl: NO APLICA: X

concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al
plan del manejo de inversion del mismo.

OBSERVACIONES ADICIONALES: | Se aclara que la presente certificacion presenta la cuenta de cobro correspondiente
a los gastos reembolsables del periodo de julio de 2023
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4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o

entregables (Segun aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.

Se anexan a la presente certificacion los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista,
los cuales han sido aprobados por la interventoria.

La presente se firma a los 06 dias del mes septiembre de 2023.

7

FIRMA DEL INTERVENTOR
NOMBRE: JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO

C.C. 16.736.010

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre proteccién de datos se le informa a quienes lo suscriban que
la informacidn aca consignada no esta sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma fisica, firma digital o a través de la aceptacion mediante medios digitales (correo electronico),
estos ultimos, como mecanismos idéneos conforme a lo establecido en los articulos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Sila aprobacién de este formato se realiza a través de correo electrénico, se deben archivar los correos junto con
el formato diligenciado como evidencia de la aprobacion. Asi mismo se aclara que esta informacién no se debe imprimir,
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF

10.
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