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ACTA DE PAGO DE ANTICIPO No. 2 – (ADICIONAL No. 1) 
 
CONTRATO No. 
 417 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022 

No. DE PROCESO EN EL 
SECOP  SI-LP-0014-2022 

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA  
OBJETO: 
 

ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASABANOS DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO III 

No. DE RP Y FECHA  N°1103 de 22/01/2023 
$ 1.949.858.621,00 

N°8811 de 25/07/2023 
$1.047.596.063.00 

RP AFECTADOS PARA EL 
PAGO N/A N°8811 de 25/07/2023 

$1.047.596.063.00 

FUENTES DE FINANCIACION  

2 .3 .2 .02 .02 .005 
2402127 .54211 .582 

 
2 .3 .2 .02 .02 .005 

2402127 .54211 .289 

2 .3 .2 .02 .02 .005. 
2402127 .54211 .806 

VALOR A PAGAR POR 
FUENTE  N/A $1.047.596.063.00 

CONTRATISTA:  7G7 SAS    NIT: 901.120.358-4 
VALOR INICIAL: $ 1.949.858.621,00 
VALOR ADICIONAL: 
 

Adición 1 
$1.047.596.063.00 

Valor adicionado total 
$1.047.596.063.00 

PLAZO INICIAL: 4 meses  
 
PLAZO ADICIONAL: 

Adicional 1 
4 meses 

Plazo total adicionado 
4 meses 

SUPERVISOR DE 
INTERVNETORIA: EDGAR BAYONA FLOREZ 

INTERVENTOR CONTRATO: JESAK SAS, Contrato No. 429 del 29 de diciembre de 2022 

ANTICIPO (30%) Inicial  
$ 564.742.026 

Adicional 1 
$303.290.049 

Total 
$868.032.075 

ANTICIPO AMORTIZADO Acta Parcial N°1 
$49.339.161,09 

Acta Parcial N°2  
$93.927.048,19 

Acta Parcial N°3 
$120.054.853,75 

Acta ParcialN°4 
$120.054.853,75 

ANTICIPO AMORTIZADO 
TOTAL 

 
$352.448.516,01 

 
INTERVENTOR JESAK SAS, Contrato No. 429 del 29 de diciembre de 2022 
SUPERVISOR DE 
INTERVNETORIA: EDGAR BAYONA FLOREZ 

FECHA DE INICIACIÓN: 16 de marzo de 2023 
 

ACTA DE SUSPENSIÓN  Nº 1 14/07/2023 

ACTA DE REINICIACIÓN  Nº 1 24/07/2023 

AVANCE FINANCIERO  $1.174.828.364,70 Porcentaje ejecutado (39,19%) 
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AVANCE FÍSICO  
43,10% 

Meta alcanzada del plan de desarrollo, 
construir o mejorar 100.000. M2 de espacio 
público y equipamiento urbano de la ciudad 

FECHA DE TERMINACIÓN: 
 Inicial 16 de julio de 2023 Nueva fecha de terminación 25 de noviembre 

de 2023. 
MUNICIPIO: 
 BUCARAMANGA 

OFICINA GESTORA: 
 Secretaria de Infraestructura 

 
 

ACTA DE PAGO DE ANTICIPO No. 2 – (ADICIONAL No. 1) 
 
 

En Bucaramanga a los DOCE (12) días del mes de SEPTIEMBRE de DOS MIL 
VEINTITRES (2023), se reunieron en la secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de 
Bucaramanga las siguientes personas: IVAN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS, secretario de 
Infraestructura Municipal, VLADIMIR POLO PAZ, como representante legal de la 
Interventoría de una parte y EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA, como 
apoderado del contratista 7G7, con el fin de ordenar el pago de anticipo: 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
1. Que el Municipio aprobó la garantía única 3525432-3, estipulada en la Cláusula 18 de 

la Garantía Única. 

 
2. Que el Contratista entregó completamente legalizado el Contrato Adicional Nº1 del 

contrato 417 del 27 de diciembre de 2023 según lo exigido en la cláusula 23 de 
REQUISITOS DE LEGALIZACION CONTRATO, realizo la entrega de la carpeta 
original en la Secretaría Administrativa. 
 

3. Que el Contrato establece un anticipo del 30% del valor del contrato. 
 

4. Que el anticipo se maneja en la Fiducia N°408-90365-6 del Banco OCCIDENTE a 
nombre de FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. con NIT: 830.054.076-2 

 
ASEGURADORA: SURAMERICANA 

 
Garantía de 

Cumplimiento 
N°  

Buen Manejo 
y correcta 

inversión del 
Anticipo 

 
Valor 

Asegurado 

 
Desde 

 
Hasta 

 
3525432-3 

 

 
3525432-3 

 

 
$584.957.856 

 

 
16/03/2023 

 

 
25/03/2024 
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5. Que se anexa el Plan de Inversión del Anticipo debidamente suscrito por contratista e 

interventor. 
 
 

ACUERDAN: 
 
El Municipio autoriza la entrega del anticipo al contratista en la suma de TRESCIENTOS 
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($303.290.049.00). M/CTE 
  
Firman la presente acta los que en ella intervienen. 
 
 
 
________________________  ____________________________________ 
ING. VLADIMIR POLO PAZ  EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA 
R.P. JESAK SAS Apoderado 
Interventor 7G7 
Secretaría de Infraestructura    Contratista                                                
 
 
 
________________________ 
EDGAR BAYONA FLOREZ 
VoBo. Supervisor de interventoria 
Secretaría de Infraestructura                                                  
 
 
 
 
                                     _____________________________ 

IVAN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS 
Secretario de Infraestructura Municipal  

 


























































































