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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 26 | Acta de Transferencia No. 19
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De la etapa contractual
. Prestacion de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: Sservicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
No. de identificacion del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
Objeto del contrato: EJECUCION DE LOS PROYECTOS EC}OPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-T/-\JAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 31 de octubre de 2023
Numero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
Numeer de Registro Presupuestal 202104095
(R.P.):
Fecha de inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensién Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato 31-10-2023 NA NA
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 22-06-2022 NA NA
Prorroga No. 3 18-04-2023 NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO 85-44-101108315 | 11/05/2021 28/02/2024
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO 85-44-101108315 | 11/05/2021 28/02/2024
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101108315 | 11/05/2021 31/10/2026
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO 85-40-101047120 | 11/05/2021 31/10/2023
extracontractual:
Otros: NA
Nota: la vigencia deberéd actualizarse acorde a las modificaciones de la po6liza.
4. Ejecucion del contrato
Version 7.0

Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

Valor
$ 124.465.686.891,00
$ 1.880.503.450,00
$ 126.346.190.341,00
$ 94.218.753.297,92
$32.127.437.043,08

Descripcion

Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1:
Adicién No. 1
Valor total del contrato:

Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):

Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato):

Valor para pagar en el presente informe: $6.301.694.329,23

Nota crédito (-):

No. factura o cuenta de cobro: C.C. No. 1747

VALOR ACUMULADO

DESCRIPCION ACTAS

VALOR ACTA SALDO POR EJECUTAR

TOTAL CONTRATO ACTUALIZADO
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION

$ 124.465.686.891,00

5 484.000.000,00

5 484.000.000.00

$ 123.981.686.891,00

ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION

5 726.000.000,00

$1.210.000.000.00

§ 123.255.686.891,00

ACTA DE TRANSFERENCIA Mo 1

$1.706.832.201,79

$2.916.832.201.79

§ 121.548.854 689,21

ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION

5 720.000.000,00

5 3.636.832.201.79

$ 120.826.854 689,21

ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 2

$ 1.431.299.482 62

$ 5.068.131.684,41

$ 119.397.555.206.59

ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION

5 62.000.000,00

5 5.130.131.684.41

5 119.335.555.206.59

ACTA DE TEANSFEREMCIA No. 3

5 1.467.447.563.78

5 6.597.579.248.19

5 117.868.107.642.81

ACTA DE TEANSFEREMCIA No. 4

5 5.834.831.626.72

5 12.432.410.874. 91

5 112.033.276.016.09

ACTA PARCIAL No. § CONTRAPRESTACION

5 62.000.000,00

5 12.494.410.874. 91

5 111.971.276.016.09

ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACION

5 62.000.000,00

5 12.556.410.874,9

5 111.909.276.016,09

ACTA DE TRANSFERENCIA MNo_ 5

$4.328.646.010,20

$ 16.885.056.885,11

$ 107.580.630.005,89

ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACION

$ 62.000.000,00

$ 16.947.056.885,11

$ 107.518.630.005,89

ACTA DE TRANSFERENCIA MNo_ 6

$ 3.994 336.684,32

$ 20.941.393.569.43

$ 103.524 293.321.57

ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 7

5 4.024 419357 .85

§ 24 965.812.927.28

5 99.499.873.963,72

ACTA DE TRANSFEREMNCIA MNo_ 8

$ 3.958.542 452 20

§ 28.924 355 379 48

5 95.541.331.511,52

ACTA DE TEANSFEREMCIA No. 9

5 3.746.502.803.62

5 32.670.858.183.10

5 91.794.828.707.90

ACTA DE TRANSFERENCIA MNao. 10

5 2.710.018.808.22

5 35.380.876.991,32

5 89.084.809.899.68

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 11

5 9.152.408.048.22

5 44.533.285.039.54

5 79.932.401.851.46

ACTA DE TRANSFERENCIA MNao. 12

5 3.843.471.808.61

5 48.376.756.848.15

5 76.088.930.042.85

ACTA DE TRANSFERENCIA MNao. 13

5 4.523.5687.326.64

5 52.900.344 174,79

5 71.565.342.716,21

ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 14

5 B.175.344 547 14

§ 59.075.688.721,93

$ 65.389.998.169.07

ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 15

5 12.675.265.196,64

§ 71.750.953.918 57

5 52.714.732.972 43

ADICION No. 1

$ 1.880.503.450,00

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO

$ 126.346.190.341,00

ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 16

$5.197.748.765,35

§ 76.948.702 653,95

5 49.397 487 657,05

ACTA DE TRANSFERENCIA No. 17

5 5.398.476.143.92

5 82.347.178.827.87

5 43.999.011.513.13

ACTA DE TRANSFERENCIA MNo. 18

5 5.569.880.140.82

5 87.917.058.968.69

5 38.429.131.372,31

ACTA DE TRANSFERENCIA MNo. 19

5 6.301.694.329 23

5 94.218.753.297.92

5 32.127.437.043.08

Version 7.0
Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

Il. Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

[l Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidencidndose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

RAFAEL LAFONT DE SALES, Secretario de Obras Publicas, quien actia en
nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO
DE BARRANQUILLA, en calidad de supervisor, deja constancia de que el
contratista ejecuté a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo sefialado en el
estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificacion el pago de
las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditacion del pago de
seguridad social, para el periodo correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 15 de septiembre de 2023

p ot

ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario de Obras Publicas %
Supervisor

Secretaria Distrital de Obras Publicas.

Anexos:
- Acta de Transferencia No. 19 Contrato CD-12-2020-2435
- Formato de Recibo a Satisfaccion de Documentos Contrato CD-2020-2435
- Parafiscales EDUBAR S.A.

Version 7.0
Fecha: Enero 2021
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los veinticuatro (24) dias del mes de
agosto de 2023

Atentamente,

oy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de julio de 2023, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los veinticuatro (24) dias del mes de agosto
de 2023 a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 —360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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COMPROBANTE DE PAGO

Péagina 1

25-08-2023 13:57:50

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 27281671
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 27281671
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2023-08-10 0 $0 $ 103.238.900
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 15 $ 23.078.300
COLFONDOS 4 $5.707.200
PORVENIR 13 $ 15.766.500
PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 8.587.700
Sin AFP 0 $0
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV 2 $ 290.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 5 $ 3.226.500
EPS SURA 23 $ 18.286.900
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 3 $ 1.883.800
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 5 $3.110.300
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 36 $ 2.199.700
SINARL 0 $0
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 36 $ 13.206.400
Sin CCF 0 $0
SENA 10 $ 3.158.400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $4.737.200
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0




DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2023-07 2023-08 800091140 27281671 E 27281671 2023-08-09 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 103.238.900
RESUMEN DE PAGO
ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4) 35 53.139.700 $0 $0 $0| $53.139.700
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $8.587.700) $0| $0 $0| $8.587.700)
PORVENIR 230301 800224808 8 13 $15.766.500) $0| $0 $0) $15.766.500)
COLFONDOS 231001 800227940 6 4 $5.707.200 $0| $0 $0] $5.707.200)
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 15 $23.078.300) $0) $0 $0| $23.078.300)
EPS (Administradoras: 5) 38 26.797.500 $0| $0 $0] $26.797.500)
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 5 $3.110.300) $0) $0 $0] $3.110.300
SANITAS EPS005 800251440 6 5 $3.226.500) $0) $0 $0| $3.226.500)
EPS SURA EPS010 800088702 2 23 $18.286.900) $0| $0 $0 $18.286.900)
NUEVA E.P.S. SA. EPS037 900156264 2 3 $1.883.800) $0) $0 $0] $1.883.800)
EPS-S MUTUAL - MOV ESSCO07 806008394 7 2 $290.000) $0] $0 $0| $290.000
ARL (Administradoras: 2) 36 2.199.700 $0 $0 $0 $2.199.700
ARL SURA 14-11 890903790 5 36 $2.199.700 $0) $0 $0] $2.199.700
SINARP SINARP 0 0 0 $0) $0| $0 $0] $0)
CCF (Administradoras: 1) 36 13.206.400) $0 $0 $0 $13.206.400
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 36 $13.206.400) $0| $0 $0 $13.206.400)
SENA (Administradoras: 1) 10 3.158.400 $0 $0 $0 $3.158.400
SENA PASENA 899999034 1 10 $3.158.400) $0) $0 $0] $3.158.400)
ICBF (Administradoras: 1) 10 4.737.200 $0 $0 $0| $4.737.200
ICBF PAICBF 899999239 2 10 $4.737.200 $0| $0 $0| $4.737.200
TOTAL $103.238.900) $0) $0 $0] $103.238.900)

Pagina 2 25-08-2023 13:57:50
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 23 dias del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:8C0BE519178BFF56
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 dias del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:DF48267F0DF8A27D
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NIT 890.102.018-1

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION DE DOCUMENTOS
cODIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION
CONTRATISTA: CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA —

INTERVENTOR O SUPERVISOR: INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
OBIJETO: UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VALOR TOTAL DEL CONVENIO ($130.110.000.000)

FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
PRORROGA No.1 SEIS (06) MESES

PRORROGA No.2 DIEZ (10) MESES

PRORROGA No.3 SEIS (06) MESES

PRORROGA No.4 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI No.1 MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L (S 124,465,686,891.00)

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL

ADICION No.1 (05-06-2023
a1 (0= ) CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 1.880.503.450,00)

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL

ADICION No.2 (04-08-
Sl , fo4-08-2023) DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 6,838,018,267.00)

CIENTO TREINTAY TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES
VALOR ACTUALIZADO SEGUN ADICION No. 2 | DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/L ( S
133,184,208,608,00)

o

Version: 1
_Fecha aprobacion: 15/09/2021
&3 BARRANQUILLA.GOV.CO

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia

-----
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NIT 890.102.018-1

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION DE DOCUMENTOS
CODIGO: MM-GI-DO-F-016

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron RAFAEL LAFONT
DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de
SUPERVISOR y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién de representante legal de EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A., con el
fin de dejar constancia del recibo a satisfaccion de las actividades y/o labores contenidas en el
Acta de Recibo Parcial de transferencia No.19 relacionadas con el cumplimiento del contrato
suscrito No. CD-12-2020-2435.

A continuacidn, se relacionan los documentos de soporte entregados, para el tramite de
facturacion.

Contrato EDU-561-2021
- Acta parcial de obra No.19.
- Preacta No.19.
- Memorias de cantidades.
- Acta de cobro ambiental.
- Acta de acuerdo de precios.
- APUS aires acondicionados e items no previstos.
- Acta modificatoria No.3.
- Memorias de cantidades acta modificatoria.
- Certificados de calibracion de equipos de topografia.
- Cobro ambiental.
- Informes.
- Resultados de ensayos de concreto.

Contrato EDU-566-2021
- Acta de recibo parcial de interventoria No.19 .
- Informe de gestion.
- Acta de recibo parcial a satisfaccidn.

Contrato EDU-783-2021
- Acta parcial de obra No.15.
- Informe de ejecucion.
- Informe socio — ambiental.
- Memorias de cantidades.
- Acta de acuerdo de precios No.8 y sus respectivos soportes.
- Acta modificatoria No.13.

o

Version: 1
Fecha aprobacion: 15/09/2021
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Contrato EDU-784-2021
- Acta de recibo parcial de interventoria No.16.
- Informe de gestidn.
- Acta de recibo parcial a satisfaccién.

Se firma en Barranquilla, Atldntico a los cuatro (04) dias de septiembre de 2023.

D fofonf sl

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIALES ANIBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal W
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLIC%,/ EDUBAR S.A.

Version: 1
_Fecha aprobacién: 15/09/2021
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 19
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA D CONTRATO DE INTERVENTORIA |:| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | X

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

DISTRITO  ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA —
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
OBIJETO: ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATANTE:

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VALOR TOTAL DEL CONVENIO ($130.110.000.000)

FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
PRORROGA No.1 SEIS (06) MESES

PRORROGA No.2 DIEZ (10) MESES

PRORROGA No.3 SEIS (06) MESES

PRORROGA No.4 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA'Y UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL

16 L -06-
ARICION Ne.1{05-06-2023] CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 1.880.503.450,00)

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO
ADICION No.2 (04-08-2023) MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L (S
6,838,018,267.00)

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
M/L ('S 133,184,208,608,00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN ADICION
No. 2

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, a los cuatro (04) dias
de septiembre de 2023, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO
DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actua
en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA, contratante, y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién de @Qj&
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representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la
presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 19.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto seran
transferidos a EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta
clausula. Por consiguiente, esta transferencia que sera destinada para el pago del acta No.
19 de obra e interventoria para los contratos EDU-561-2021 y EDU-566-2021, ademas el
acta No. 15 del contrato EDU-783-2021 y el acta No. 16 del contrato EDU-784-2021 se
detalla a continuacidn:
e Contrato de Gerencia

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) $2.420.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 1 $ 484.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 2 $ 726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3 $ 720.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 4 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 5 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 6 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 7 $62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $2.178.000.000
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $ 242.000.000
Porcentaje de Ejecucion (Contrato de gerencia) 90%
Porcentaje de Ejecucion Acumulado convenio 69.11%

Nota: Dentro de esta acta no se contempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.

CONTRATOS DERIVADOS
Ecoparque UF1 Distrito Familiar

e Contrato de Obra EDU-561-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL

Valor Total Contrato de Obra $ 82.464.264.620 :

Acta No. 1 $1,628,531,995.79
Acta No. 2 $1,365,320,628.62
Acta No. 3 $1.399.878.857.78
Acta No. 4 $ 5,566,544,118.72
Acta No. 5 $3.838.560.382,20
Acta No. 6 $3.461.952.945,32
Acta No. 7 $3.411.534.139,78
Acta No. 8 $3.201.796.207,74
Acta No. 9 $3.574.401.335,44
Acta No. 10 $2.402.162.442,68
Acta No. 11 $3.024.994.368,76
Acta No. 12 $2.886.125.237,20
Acta No. 13 $3.009.308.548,01 @'Q}X
Acta No. 14 $2.782.130.303,68
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Acta No. 15 $2.899.494.758,35
Acta de reajuste #1 segtin Otrosi modificatorio No. 2 $2.150.451.407,87
Acta No. 16 $2.762.769.367,54
Acta No. 17 $3.468.756.259,96
Acta No.18 $3.351.827.205,11
Acta No.19 $3.390.318.351,09
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $59.576.858.861,64
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $22.887.405.758,36

e Contrato de Interventoria EDU-566-2021

CONCEPTO VALOR VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Interventoria $3.974.629.750
ADICION No. 1 $714.606.900
ADICION No. 2 $548.841.090
Acta No. 1 $78,300,206.00
Acta No. 2 $ 65,978,854.00
Acta No. 3 $ 67,568,706.00
Acta No. 4 $ 268,287,508.00
Acta No. 5 $ 184.820.283,00
Acta No. 6 S 166.934.449,50
Acta No. 7 $ 164.549.671,65
Acta No. 8 $ 154.215.634,30
Acta No. 9 $172.101.468,18
Acta No. 10 $115.661.725,73
Acta No. 11 $145.868.911,83
Acta No. 12 $139.112.041,25
Acta No. 13 $ 145.073.985,88
Acta No. 14 $133.945.022,58
Acta No. 15 $139.906.967,20
Acta No. 16 $236.887.933,11
Acta No. 17 $167.331.912,48
Acta No.18 $648.231.648,82
Acta No.19 $192.727.626,32
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $ 3.387.504.555,83
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $1.850.573.184,17

Tren Turistico Paseo Peatonal
e Contrato de Obra No. EDU-783-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Obra $ 34.080.465.796
Acta No. 1 $352.750.251,50
Acta No. 2 S 432.828.066,89
Acta No. 3 $581.650.460,56
Acta No. 4 $ 185.600.908,36
Acta No. 5 $130.615.219,15
Acta No. 6 $5.644.081.750,71
Acta No. 7 $287.597.175,84
Acta No. 8 $ 502.430.836,44 Wﬁx
Acta No. 9 $1.321.827.611,21
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Acta No. 10 $3.146.565.255,51
Acta No. 11 $7.100.289.303,79
Acta No. 12 $2.005.530.085,01
Acta No. 13 $1.569.826.591,76
Acta No.14 $1.336.641.976,89
Acta No.15 $ 2.485.469.041,82
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $ 27.083.704.535,42
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $6.996.761.260,58

e Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de interventoria $1.526.326.725
Adicién No.1 $1.165.896.550
Acta No. 1 (Revisidn de estudios y disefios) $305.265.345
Acta No. 2 $12.699.038
Acta No. 3 $ 15.507.479,53
Acta No. 4 $20.880.149.60
Acta No. 5 . $6.593.731,45
Acta No. 6 $4.640.033,24
Acta No. 7 $202.207.764,53
Acta No. 8 $ 10.256.915,59
Acta No. 9 $17.949.602,29
Acta No. 10 $47.377.181,54
Acta No. 11 $112.703.965,37
Acta No. 12 $385.122.759,43
Acta No. 13 $192.561.379,72
Acta No. 14 $192.561.379,72
Acta No. 15 $233.179.310,00
Acta No. 16 $233.179.310,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $1.992.685.345,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $699.537.930,00

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: SEIS MIL TRESCIENTOS UN MILLON SEISCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS
($6.301.694.329,23).

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO VALOR
Valor Total del Convenio $ 133.184.208.608,00
Valor Contrato Gerencia $2.420.000.000
Valor Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar $82.464.264.620
Valor Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar $5.238.077.740,00
Valor Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal $34.080.465.796
Valor Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal $2.692.223.275,00
Avance Financiero — Total Convenio $92.040.753.297,89 W
Avance Financiero Contrato Gerencia $2,178,000,000.00

&3 BARRANQUILLA.GOV.CO
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Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar $59.576.858.861,64
Avance Financiero Contrato Interventorfa Ecoparque UF1 Distrito Familiar (Incluye adicién No.1) $3.387.504.555,83
Avance Financiero Obra Tren Turistico Paseo Peatonal $27.083.704.535,42
Avance Financiero Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal (Incluye adicién No.1) $1.992.685.345,00
Saldo del Convenio (Incluido IVA) l $41.143.455.310,11
Porcentaje de Avance - Total Convenio 69.11%
($Avance Financiero acumulado/$Total Convenio)

Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia 90%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar 72.25%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar 64.67%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal 79.47%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal 74.02%

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisé, verificé y constatd el pago de los aportes a seguridad
social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por
éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva
del Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente informacién:
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los cuatro (04) dias de septiembre de 2023.

<
RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CkIALES ANIBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal X

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLI%/ EDUBAR S.A.
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