
 
 

  
 
 
 

 

PRÓRROGA N° 2 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N° 9208 DE 2022 

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E., Y WILCHES Y CIA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 

Entre los suscritos MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 

con la cédula de ciudadanía N°51.837.463 expedida en Bogotá D.C, nombrada por la Alcaldesa Mayor de 

Bogotá D.C mediante Decreto N°321 del 28 de agosto de 2021 y posesionada el 1 de septiembre de 2021, 

obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E, Persona Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo 

N° 641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 

Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 

se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, JOSÉ AGUSTÍN WILCHES GÓMEZ, también 

mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 19.327.792 de Bogotá D.C., en su calidad de 

Representante Legal de la firma WILCHES Y CIA LTDA con NIT N° 800.008.400-1, quien en este documento 

se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA al contrato N°9208-

2022. 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, 

Manual de Contratación - Resolución 754 del 22 de septiembre de 2017, la Gerente podrá adicionar, prorrogar 

y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 30 de diciembre de 2022 el CONTRATANTE y el CONTRATISTA 

celebraron el contrato N°9208-2022, y el objeto contractual consiste en “REALIZAR EL LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO Y EFECTUAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS ANTE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL - UAECD, PARA LA INCORPORACIÓN 

TOPOGRÁFICA EN LA DIRECCIÓN DIAGONAL 40 A SUR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CONFORME 

SE REQUIERE EN LA RESOLUCIÓN NO. 1579 DE 2021 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

- SDP.” 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma CUARENTA Y CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($45.220.000) M/CTE INCLUIDO IVA. 4) El término inicial de ejecución 

contractual fue de CINCO (05) MESES, contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; Plazo que se causó a partir del 17 de febrero 

de 2023 hasta el 16 de julio de 2023. 5) Que el 14 de julio de 2023, se suscribió PRORROGA N°1 por el 

termino de DOS (02) MESES. 6) Que mediante comunicación recibida el 13 de septiembre de 2023, La jefe de 

la oficina asesora de desarrollo institucional, como supervisor del contrato solicita PRORROGAR el termino de 

ejecución del contrato en DOS (02) MESES base en la siguiente justificación: “ La sociedad WILCHES Y CIA 

LTDA, en su calidad de contratista, bajo las condiciones establecidas en el Contrato No. 9208 de 2022, por 

intermedio del Oficio No. 9208-2022-10-2023, de fecha 12 de septiembre de 2023, y dirigido a la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., ha solicitado la ampliación de la vigencia contractual, en 

un término de dos (2) meses, con fundamento en lo siguiente: “(…) Por medio de la presente se solicita Prórroga 

del contrato No. 9208-2022, cuyo objeto es “REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EFECTUAR 

LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

CATASTRO DISTRITAL – UAECD, PARA LA INCORPORACIÓN TOPOGRÁFICA EN LA DIRECCIÓN 

DIAGONAL 40 A SUR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., CONFORME SE REQUIERE EN LA RESOLUCIÓN 

NO. 1579 DE 2021 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN – SDP”, por el término de dos (2) 

meses, extendiendo la vigencia del contrato hasta el próximo 16 de noviembre de 2023, debido a lo siguiente: 

Por parte de WILCHES Y CIA LTDA, se han adelantado las actividades necesarias, realizando el levantamiento 

topográfico, y radicación de los documentos necesarios ante la Unidad Administrativa de Catastro Distrital – 

UAECD, de la totalidad del predio objeto del Contrato No. 9208-2022. A la fecha, se encuentra el trámite de lo 

correspondiente ante la UAECD, motivo por el cual, y con el propósito de continuar con las actividades de 

seguimiento a la gestión antes mencionada, consideramos necesario ampliar la vigencia del Contrato No. 9208 

de 2022. Por todo lo anterior, y con el fin de cumplir con lo indicado en el contrato de la referencia, 

solicitamos dos meses de prorroga al contrato No. 9802-2022, a partir del 17 de septiembre de 2023 y 

hasta el 16 de noviembre de 2023. (…)”. (Subrayado y Negrilla fuera del texto). III. VERIFICACIÓN 

REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN. Frente al expuesto por la Interventoría, se destaca lo siguiente: Se ha 
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señalado por la firma WILCHES Y CIA LTDA, que con ocasión de las actividades contractuales que se 

desarrollan en el marco del Contrato No. 9208 de 2022, se requiere la ampliación de la vigencia contractual, 

en la medida que es deber del contratista garantizar el cumplimiento del objeto, el cual consiste en “REALIZAR 

EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EFECTUAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS 

ANTE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL – UAECD, PARA LA 

INCORPORACIÓN TOPOGRÁFICA EN LA DIRECCIÓN DIAGONAL 40 A SUR, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C. CONFORME SE REQUIERE EN LA RESOLUCIÓN NO. 1579 DE 2021 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL 

DE PLANEACIÓN – SDP”. Al respecto, la CLÁUSULA SEXTA: ADICIÓN Y PRÓRROGA del acuerdo en 

referencia, señala que “(…) El presente contrato podrá ser adicionado en su cuantía y prorrogado en su plazo 

previo requerimiento del Supervisor y aprobación del Ordenador del Gasto, conforme lo dispuesto en el Estatuto 

de Contratación Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, y Manual de Contratación - Resolución Interna 

754 del 22 de septiembre de 2017 (…)”. Así las cosas, es procedente adelantar la ampliación de la vigencia del 

Contrato No. 9208 de 2022, en la medida que le asiste el deber a la firma WILCHES Y CIA LTDA, el 

cumplimiento del objeto del contrato, así como lo dispuesto en la CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA, dentro de las cuales se destacan, entre otras, las siguientes obligaciones “(…)1) Realizar el 

Levantamiento Topográfico de acuerdo con la normatividad legal vigente y conforme a las especificaciones 

descritas en el Anexo Técnico, que hace parte integral del presente contrato. 2) Entregar en archivo impreso y 

digital el formato DWG e impresa la planimetría. 3) Presentar, para aprobación del Supervisor, el documento de 

solicitud de ajuste al estudio vial que será radicado ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 

– UAECD, para la incorporación topográfica para el ajuste del estudio vial de la incorporación topográfica ante 

la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD. 4) Acreditar la debida radicación del documento 

para el ajuste del estudio vial de la incorporación topográfica ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital -UAECD. 5) Atender oportunamente cada una de las observaciones realizadas por la Unidad 

Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, y/o cualquier otra Entidad Distrital respecto al documento 

presentado para el ajuste del estudio vial de la incorporación topográfica e informes inmediatamente a la 

supervisión. 6) Presentar, mensualmente, un informe técnico de las gestiones y/o actividades realizadas durante 

el periodo, para el ajuste del estudio vial de la incorporación topográfica (…)”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO No. 9208 de 2022. Con relación al régimen jurídico 

aplicable al Contrato No. 9208 de 2022, celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente y WILCHES Y CIA LTDA, el mismo obedece al derecho privado. Lo anterior, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 194, 195 numeral 6 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil, Código de Comercio, Estatuto y 

Manual de Contratación de la Subred Sur Occidente E.S.E, la cual constituye una categoría especial de Entidad 

Pública, descentralizada adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, dotada de personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa. Igualmente se hace necesario poner de presente lo dispuesto bajo la 

Cláusula Sexta del Contrato No. 9208 de 2022, que establece en cuanto a su adición y prórroga al contrato, lo 

siguiente: “(…) CLÁUSULA SEXTA: ADICIÓN Y PRÓRROGA: El presente contrato podrá ser adicionado en 

su cuantía y prorrogado en su plazo previo requerimiento del Supervisor y aprobación del Ordenador del Gasto, 

conforme lo dispuesto en el Estatuto de Contratación Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, y Manual 

de Contratación - Resolución Interna 754 del 22 de septiembre de 2017. (…)” Ahora bien, el Manual de 

Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., hace alusión frente al 

escenario en el cual se requiera la adición de un contrato celebrado por dicha Entidad. Frente al particular, se 

establecen los siguientes lineamientos, a efectos de proceder con el trámite correspondiente: “(…) Prorroga: 

Consiste en la ampliación en el tiempo acordado para la ejecución del contrato. Documentos generales para 

la prórroga: La solicitud de prórroga deberá radicarse a la Dirección de contratación con 10 días de antelación. 

Para la prórroga se requerirá de los siguientes documentos: *Manifestación escrita del supervisor en la cual 

conceptúa sobre la procedencia de la prórroga, en los eventos en que esta haya sido solicitada por el 

contratista, o justificación de la necesidad de la prórroga en los casos en que la necesidad provenga de 



 
 

  
 
 
 

 

PRÓRROGA N° 2 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N° 9208 DE 2022 

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E., Y WILCHES Y CIA LTDA 

 
 
 
 
 
 
 

la empresa. * Informe de Supervisión. (…)” (Subrayado y Negrilla fuera del texto). De otra parte, el sustento 

jurídico de la solicitud en referencia se encuentra acorde con pronunciamientos de índole jurisprudencial. Para 

tal fin, se hace oportuno traer en consideración lo dispuesto por el Consejo de Estado, en providencia No. CE 

SIII E 15596 DE 2010, donde se indica lo siguiente: “(…) De conformidad con las normas transcritas, respecto 

a los contratos estales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes puedan ser 

perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de los mismos, consistente en 

adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe constar por escrito para que puedan 

alcanzar eficacia, existencia y validez. Esto último, en cuanto que la modificación respecto de un 

acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que 

el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica 

legalmente del segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del 

primero. El artículo 1602del código civil, claramente consagra esta regla bajo la definición de que:”[Todo 

contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales.” En este caso, el consentimiento mutuo para adicionar esa ley 

particular que es el contrato debe corresponder a las condiciones legales que se exigían para la creación del 

vínculo jurídico originario. (…)”. (Negrillas y subrayado fuera del texto). Finalmente, es preciso indicar que, por 

medio de la Prórroga solicitada por la firma WILCHES Y CIA LTDA, es decir, por el término de dos (2) meses, 

el efecto jurídico de esta es que el plazo del cumplimiento de las obligaciones nacidas en el Contrato 9208 de 

2022, se desplace en el tiempo. Por último, con ocasión de los antecedentes expuestos, se observa la viabilidad 

de proceder con la Prórroga del Contrato No. 9208 de 2022, considerando además que la presente vigencia 

contractual termina el próximo 16 de septiembre de 2023. SOLICITUD: De acuerdo con lo sustentado 

anteriormente, y con fundamento en la solicitud elevada por el contratista WILCHES Y CIA LTDA, la supervisión 

conceptúa la viabilidad de la prórroga del Contrato No. 9208 de 2022, y solicita lo siguiente: PRÓRROGA: 

Prorrogar la vigencia del Contrato No. 9208 de 2022, por el término de dos (2) meses, a partir del 17 de 

septiembre de 2023 y hasta el 16 noviembre de 2023. ” 6) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme 

a lo anterior, las partes ACUERDAN CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del 

contrato en DOS (02) MESES, contados a partir del 17 de septiembre de 2023 hasta el 16 de noviembre de 

2023. CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad 

con los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser 

cargada en el SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA 

TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prórroga se entiende perfeccionada con la 

aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 

www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los 

Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La 

autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en 

los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA QUINTA:  EL 

CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente prórroga, no está incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos 

modificaciones con entidades estatales. CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato N°9208-2022 

conservarán su vigencia. 

 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
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Aprobado por: Ingrit Lineth Vásquez Cely Directora de Contratación  
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