
28 Agosoto al 2 
de Septiembre

4 Septiembre al 9 
de Septiembre

11 Septiembre al 
16 de Septiembre

18 Septiembre al 
23 de Septiembre

25 de Septiembre 
al 30 de 

Septiembre

2 de Octubre al 7 
de Octubre

9 de Octubre a 14 
de Octubre

16 de Octubre al 
21 de Octubre

23 de Octubre al 
28 de Octubre

1 CAP. 1: PRELIMINARES

1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO  $            1,086.81 

SUBTOTAL CAPITULO SEMANA  $            1,086.81 

2 CAP. 2: CONSTRUCCION PLACA HUELLA

2.01
EXCAVACION DE CORTES, CANALES Y PRESTAMOS EN MATERIAL COMUN A MAQUINA 
INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE DE 5KM

2.02 TERRAPLENES (INCLUYE TRANSPORTE LIBRE DE 5KM

2.03
CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A 
PAVIMENTACION)

 $          49,988.04 

2.04
SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA 
SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)  $     1,492,844.69 

2.05 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN  $            8,114.40 

2.06 CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P  $        506,760.42  $     1,520,281.25 

2.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES
4,503,841.26 4,503,841.26

2.08 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa 2,811,422.93 2,811,422.93

2.09 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM 1,418,681.82 1,418,681.82

2.10 CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI) 205,008.59

2.11 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR 650,888.85 650,888.85

2.12
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM 
(INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)

2.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 60*60 CM 362,044.91

SUBTOTAL CAPITULO SEMANA 49,988.04$           2,007,719.51$      1,520,281.25$      9,384,834.85$      9,384,834.85$      567,053.50$         

3 CAP. 3: OBRAS DE DRENAJE

3.1
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA ( 3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE 
SELLO DE JUNTAS) 2,078,871.01
SUBTOTAL CAPITULO SEMANA -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      2,078,871.01$      -$                      

4 CAP.3: LIQUIDACIÓN Y CIERRE

SUBTOTAL CAPITULO SEMANA 

POR SEMANA 51,074.85$           2,007,719.51$      1,520,281.25$      9,384,834.85$      9,384,834.85$      567,053.50$         2,078,871.01$      -$                      

ACOMUALADO 51,074.85$           2,058,794.36$      3,579,075.60$      12,963,910.45$    22,348,745.30$    22,915,798.80$    24,994,669.81$    24,994,669.81$    

NOMBRE DEL PROYECTO: “UN CONVITE COMUNAL 2023” VDA GACAL PALENQUE SAMACÁ BOYACÁ

CÓDIGO: E-DE-FP-F-066
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VERSIÓN: 0
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