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INFORME MENSUAL No. 21 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 
– ERU. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2023. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($65.059.802.328.00) 

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad 
Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza 
con acta de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del 
Contrato 

12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificación 1  
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Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días1 

Modificación No. 2 del 
30.06.23 

Prorroga # 2: 7 meses 
Adición # 1: $15.834.085.629 (incluye cuota de gerencia) 

Cuota de Gerencia: $897.647.910 

Valor actual contrato 
interadministrativo:  

$80.893.887.957 

Valor actual cuota de 
Gerencia  

$ 4.019.329.210 

Plazo actual:  31 meses y 11 días 

Fecha de terminación 
actual  

22 de junio de 2024 

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia inicial:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 
 
 

Valor Inicial  # Pago   Valor pago  Valor Adición  Valor pago Total Pago 

3.121.681.300 

1er 
Publicación del 
primer proceso 
de contratación 

468.252.195 

      897.647.910  

  468.252.195 

2do. 
Avance físico 

de las obras en 
30% 

936.504.390   936.504.390 

3er. 
Avance físico 

de las obras en 
60% 

936.504.390 538.588.746 1.475.093.136 

4to.  
Avance físico 

de las obras en 
90% 

468.252.195 269.294.373 737.546.568 

5to  

Infraestructuras 
entregadas y 
contratación 

liquidada 

312.168.130 $ 89.764.791 401.932.921 

 

 
1
 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 

terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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Un tercer pago equivalente a la suma de $1.475.093.136, que se pagará de la siguiente 
manera: $1.067.967.430 contra el 60% de avance físico de obra del proyecto Colegio La 
Magdalena y $407.125.706 contra el 60% de avance físico de obra del proyecto Colegio San 
Francisco de Asís, lo cual deberá ser certificado por el interventor de obra. 
 
Un cuarto pago equivalente a la suma de $737.546.568 que se pagará de la siguiente 
manera: $533.983.715 contra el 90% de avance físico de obra del proyecto Colegio La 
Magdalena y $203.562.853 contra el 90% de avance físico de obra del proyecto Colegio San 
Francisco de Asís, lo cual deberá ser certificado por el interventor de obra. 
 
Un quinto pago equivalente a la suma de $401.932.921 el cual se pagará de la siguiente 
manera: $290.999.435 contra la entrega del Colegio La Magdalena por parte de la ERU, 
recibido a satisfacción y liquidado los contratos derivados y $110.933.486 contra la entrega 
del Colegio San Francisco de Asís por parte de la ERU, recibido a satisfacción y liquidado 
los contratos derivados. 
 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% del 
valor de la cuota una vez se haya 
publicado el primer proceso de 
selección para la contratación del 
constructor de un colegio, de 
acuerdo con lo establecido en el 
numeral 6 de los estudios previos 
del contrato interadministrativo No. 
CO1. PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

393.489.239,00 
74.762.955,00 

468.252.194,00 
 

2 

segundo pago cuota de gerencia 
equivalente al 30% del valor de la 
cuota una vez certificado el avance 
físico de las dos obras del 30%, del 
contrato interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.2978784 del 29 de 
octubre de 2021 SED. 

512 11-05-23 

Total:                 
IVA:  
Total a pagar  
              

786.978.479,00 
149.525.911,00 
936.504.390,00 

 

Total cobrado 1.404.756.584,00 

 
2.1.2 Bienes y Servicios 
 

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
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Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
 

Condiciones del Contrato 

1er pago $32.529.901.164 

2do pago $32.529.901.164 

3er pago $15.834.085.629 

Total contrato $80.893.887.957 

 

Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

3er pago $15.834.085.629 24-07-2024 $253.345.370 $15.580.740.259 

Acumulado $80.893.887.957  $ 1.294.302.208 $ 79.599.585.749 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-05-2023 a 
30-06-2023, es: 
 

Saldo Actual: $   34.354.877.290,84 

Valor Intereses Pagados  $        212.783.795,46 
 

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022 

31-12-2021 a 31-01-2021 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022 

31-01-2021 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022 

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022 

31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022 

30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023 

31-12-2022 a 31-01-2023 237.758.924,17 237.758.924,17 09/02/2023 
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31-01-2023 a 28-02-2023 211.467.742,74 211.467.742,74 08/03/2023 

28-02-2023 a 31-03-2023 275,619,625.50 275,619,625.50 11/04/2023 

31-03-2023 a 30-04-2023 258.906.481,27 258.906.481,27 11/05/2023 

30-04-2023 a 31-05-2023 247.546.241,56 247.546.241,56 09/06/2023 

31-05-2023 a 30-06-2023 212.783.795,46 212.783.795,46 11/07/2023 

Total 3.613.131.862,59 3.613.131.862,39  

 
3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 28 de julio de 2023 se realizó el comité técnico # 20 en las oficinas de la SED, el orden 
del día fue el siguiente:  

1. Compromisos comité Técnico No. 19 
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité, la 
cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 28 al 01 de septiembre de 2023. 
 
4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
- Reintegro a la Secretaría de Hacienda Distrital de los rendimientos financieros 

generados en el mes de julio de 2023 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia. 

- El 22 de junio de 2023 mediante comunicación No. S2023002741 se realizó la 
radicación del informe de gestión y financiero No. 20 del contrato interadministrativo.  

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  
- Informe 56 semana 10 al 16 de julio 2023 
- Informe 57 semana 17 al 23 de junio 2023 
- Informe 58 semana 24 al 30 de julio 2023 
- Informe 59 semana 31 al 06 de agosto 2023 

 
6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 
 

6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 2022 
(CIVITARQ S.A.S 35% - CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. 50% - M&E CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S.A.S 15%) 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor: $43.322.137.680 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 
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Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 

Estado  En ejecución 

% Avance Programado al 2023.08.12 
 

Programación 97,85% 

Plan de contingencia 95,42% 

% Avance ejecutado al 2023.08.12 47,35% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra:  
 

● Módulos del A al E: Continuación de instalación de pisos de circulaciones, mampostería 
de antepechos en circulaciones, fundida de mesones de lavamanos, instalación de 
ventanería en aluminio, inicio de instalación de cielo raso en baños, instalación de 
enchapes, instalación de estructura metálica y estructura metálica de soporte al cielo 
raso del volado de cubierta, instalación de estructura metálica de cubierta traslucida, 
instalación de tubería y accesorios de red contra incendios, instalación de cablofil para 
cableado, carpintería metálica (B: desencofrado de sexta columna). 

● Módulo B: Se adelanta la fundida de cuarta columna y se proyecta el inicio de la 
demolición de la quinta columna. 

● Módulos G y H: Continuación mampostería interior, instalación de cablofil para cableado, 
fraguado de escalera segundo tramo, inicio de demolición de columnas de segundo piso 
del módulo H. 

● Módulo del L al N: Continuación mampostería interior 
● Módulo I: Fundida de placa de cubierta 
● Módulo O: Fundida de segunda columna repuesta. 
● Área de rampa: Instalación de estructura metálica de cubierta traslucida, compactación 

de terreno para instalación de acabado en zona colindante a la rampa (grama sintética 
y granito pulido). 

● Módulo J: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo K: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo P: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Módulo Q: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
● Provisionales para operación transitoria: Alistamiento de zona para instalación de 

provisionales. 
 
Como se informó en el anterior informe, para efectos de control en obra, sobre el avance en 
la ejecución de los módulos A al E, se solicitó al contratista, presentar una programación 
detallada por módulo para su seguimiento. Se ha continuado con su seguimiento semanal 
verificando las actividades que para el siguiente comité deben estar en ejecución y su 
porcentaje de avance. 
 
En comité de obra de 2023.08.03 el contratista informa que presenta un atraso de 15 días 
para la entrega de los módulos del A al E, resultante de las obras de las conexiones 
provisionales (acueducto y energía). RENOBO, en conjunto con el contratista y la 
interventoría, están revisando estrategias que permitan acortar los tiempos. 
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✔ Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra:  
● El pasado 2023.08.04 se emitió por parte de la Dirección de Gestión Contractual, la 

notificación de la imposición de la multa mediante oficio S2023003620.  
● Sobre este particular el contratista cuenta con 8 días hábiles para cancelar el valor 

establecido ($736.476.340). 
 

✔ Concretos: 

● Respecto al avance de las actividades que se han derivado de esta situación, se 
informa que: 

o Se ha realizado la reposición de 6 columnas del módulo B. 
o Se ha realizado el reforzamiento de los 12 nudos de la placa de 

cimentación del módulo E. 
o Se inició la reposición de las columnas del segundo piso del módulo H, A 

corte de este informe se tenían ejecutadas 4 columnas. 
 

✔ Cortes de obra e interventoría: 
● El 2023.07.24 se recibió en la ERU el corte de obra #12 mediante radicado E2023005847 

por valor de 1.210.208.869. Este fue tramitado y pagado. 
● El 2023.07.28 se recibió en la ERU el corte de interventoría #12 mediante radicado 

E2023006213 por valor de 39.426.666. Este fue tramitado y pagado. 
 

✔ Comité de participación ciudadana #12:  

● El pasado 2023.07.28 se adelantó el comité de participación ciudadana. En este 
comité se contó con la asistencia de miembros de la comunidad educativa y 
vecina al proyecto, al igual que con la presencia del rector de la I.E.  

● Previo al comité, se realizó la presentación a la comunidad educativa, de los 
riesgos por el ingreso de estudiantes a la obra, conforme a la metodología 
aprobada por la SED para dicha socialización.  

 

✔ Comités de diseño:  

● El pasado 2023.07.14 la SED adelantó visita a la obra, en la cual se aclararon 
inquietudes del contratista frente a las condiciones de habilitación de espacios 
para el traslado de los estudiantes.  

 
6.1.2 Contrato 134 de 2022 

 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
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entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $1.570.157.939 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 
314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 

De salarios y prestaciones sociales 
157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 
 
● La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 

programación. 
● Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 

1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

● La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

● La interventoría radicó con el No E2023005673, el informe mensual No.13. 
● La interventoría radicó con el No E2023005845, el informe mensual No.13 del contratista 

de obra debidamente aprobado. 
 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 
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Objeto 

Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 
Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $12.523.809.986 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Compañía  SEGUREXPO 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 3,907,353,274.60 08/06/22 a 16/06/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,953,676,637.30 08/06/22 a 16/12/26 

Estabilidad y calidad de obra 4,884,191,593.25 07/08/23 a16/08/28 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,808,816.68 08/06/22 a 16/12/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  4.531.723.771,30 08/06/2 a 16/12/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Fecha de terminación  07-agosto-2023 

Modificación No. 1 
Adición: $ 7.012.956.387,00 
Prórroga:  4 meses 

Valor actual: $19.536.766.373 

Plazo actual: 18 meses 

Fecha de terminación actual 07-diciembre-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2023.08.12 50,69% 

% Avance ejecutado al 2023.08.12 50,69% 

 
Actividades realizadas 

✔ Se realiza visita técnica el 17 de julio de 2023 de parte de la SED a la obra para dar los 
lineamientos sobre acabados arquitectónicos, equipos y acabados del área de la cocina. 

✔ Se realiza mesa de trabajo virtual el 4 de agosto de 2023 de parte de la consultoría y la 
SED, para verificación temas como los pañetes color gris, el estudio fotométrico, 
ventilaciones en la zona de la cocina, ventana acústica en la zona de dibujo y 
mampostería punto fijo del sector 5. 

✔ Se realiza visita técnica el 1 de agosto de 2023 de parte de la SED a la obra con los 
especialistas eléctrico e hidráulico, para realizar las respectivas verificaciones de los 
procesos y trámites de las conexiones definitivas. 

✔ Desarrollo de los comités técnicos los días 17, 18 y 26 de julio de 2023, 1 y 8 de agosto 
de 2023. 
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✔ Se remite a la SED, comunicado del 9 de agosto de Gas Vanti, referente al taponamiento 
de la cuenta, para los trámites correspondientes. 
Actividades adelantadas en obra: 

 

✔ Sector Antiguo Conservación: instalaciones eléctricas sectores 1, 2, 3, 4 y 5, 
instalación vigas de estructura de marquesinas de los corredores sector 1 y 
2, estructura metálica de la cubierta en el sector 1, instalación de los 
elementos del material en madera en el sector 2 de la cubierta, pañetes grises 
sector 1 y 2, enchape baños sector 1, mesones en concreto sector 1. 

 

✔ Sector Nuevo: mampostería sectores 3, 4 y 5, instalaciones hidráulicas 
sectores 3, 4 y 5, instalación de piso en baldosa granito color gris sectores 1, 
3, 4 y 5, mampostería en ladrillo split abujardado en fachadas sector 5, pintura 
anticorrosiva estructura metálica, instalación estructura metálica sector 
terraza y mampostería. 

 

✔ Se remite informe mensual No. 14 contrato de obra 136 de 2022, radicado 
E2023006408. 

✔ En trámite acta parcial No. 14 del contrato de obra por un valor total de 
$1.187.396.227 e interventoría por valor de $15.838.043 

✔ Se suscribió el 1 de agosto de 2023, la adición y prórroga de los contratos de obra (136 

de 2022) e interventoría (137 de 2022), entre los contratistas y Renobo. 
 
6.2.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $862.887.407 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 

Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

219.646.773,20 08/06/22 a 08/06/24 

Calidad del servicio 219.646.773,20 08/12/23 a 08/12/28 
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De salarios y prestaciones sociales 109.823.386,60 08/06/22 a 08/12/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 

Plazo inicial 14 MESES 

Fecha de terminación 07/08/2023 

Modificación No. 1 
Adición: $ 235.346.459.00 
Prórroga:  4 meses 

Valor actual: $1.098.233.866,00 

Plazo actual: 18 meses 

Fecha de terminación actual 07-diciembre-2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 

✔ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde a la 
programación. 

✔ Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 400 de 
1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 19 de 2012, la 
Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 10, el Título I – 
Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las actividades establecidas en 
el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas técnicas por el Supervisor Técnico 
Independiente, junto con su informe mensual. 

✔ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

✔ La interventoría radicó con el No E2023006455, el informe mensual No.14. 

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (mampostería, estructura en concreto, 

estructura metálica de cubierta, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones de red contra incendios, instalaciones 
eléctricas), con especial énfasis en los módulos A, B, C, D y E. 

- Continuación en el desarrollo de comités de diseño para solucionar las inquietudes y 
dudas del contratista de obra. 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría #13. 
- Trámite de la adición y prórroga de los contratos de obra (133 de 2022) e interventoría 

(134 de 2022). 
- Ejecución de la décima tercera reunión de socialización con la comunidad. 
- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Liquidación del contrato de la fiducia (Anticipo) del contrato de obra 133 de 2022. 
- Reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería, los rendimientos financieros producto 

del anticipo del contrato de obra 133 de 2022. 
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● Colegio San Francisco de Asís 
- Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra: (continuación 
- Mampostería de fachadas, sectores 3, 4 y 5, en bloque abujardado, continuación 

instalación estructura metálica para policarbonato pasillos en el segundo piso, 
instalaciones eléctricas e hidráulicas sectores 1, 2, 3, 4 y 5, instalación pisos en 
granito gris, pañetes sector 1 y 2, instalación de barandas, inicio instalación cubierta 
teja de barro, continuación estructura metálica para el cerramiento tipo SED en la 
zona de la terraza y mampostería para las materas. 

- Realización de los comités técnicos semanales. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 14 del contrato de obra e interventoría. 
- Visitas técnicas en obra con la consultoría en la medida que se requiera. 
- Ejecución de recorrido de obra con la comunidad educativa del colegio. 

 

●                   Contrato interadministrativo 

- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de agosto de 
2023. 

- Realización comité técnico No. 21  
- Trámite modificaciones contratación derivada Colegio La Magdalena. 

 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Se encuentra en trámite el proceso de presunto incumplimiento al contrato de obra 

133-2022. El detalle del estado de esta situación se encuentra consignado en el 
numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se encuentra en proceso de ejecución las determinaciones, estrategias, análisis 
derivados de la situación generada por los resultados de los concretos en obra que 
no han logrado superar el umbral de cumplimiento. El detalle del estado de esta 
situación se encuentra consignado en el numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se encuentra en proceso de avance la ejecución de los módulos a al E para la 
entrega proyectada para el 2023.08.30 y se están presentando mayores tiempos (15 
días aproximadamente) con respecto al plan inicial. 

 

● Colegio San Francisco de Asís 
- A la fecha ya se encuentra suscrito la modificación No. 1 en valor y plazo a los 

contratos de obra e interventoría, por lo cual se realizó la reprogramación de obra 
junto con el flujo de inversión. Así entonces la obra se encuentra en normal ejecución 
con un porcentaje programado de 50,69% y ejecutado 50,69%. 

 
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  

   
● Colegio La Magdalena: Desde la ERU se recomienda a la SED: 

- Continuar acompañando los comités de diseño semanales para atender las 
inquietudes del contratista en el menor tiempo posible. 

- Comunicar la necesidad de información para los trámites que la SED está 
adelantando directamente con las empresas de SSPP, con el objeto de ser requerida 
en el menor tiempo posible al contratista. 
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- Adelantar el trámite de refrendación/prórroga del plano SERIE 3 del proyecto 
eléctrico. 

● Colegio San Francisco de Asís: Desde la ERU se recomienda a la SED: 
- Continuar acompañando los comités con la consultoría para los temas que se 

requieran durante la etapa de acabados de la obra; así como también el apoyo de 
los profesionales eléctrico e hidráulico para los trámites de conexiones definitivas del 
proyecto en la medida que se requiera una consulta. 

- Realizar seguimiento con Gas Vanti al comunicado enviado del 9 de agosto, sobre el 
taponamiento de acometida. 

- Seguimiento al trámite ante la curaduría urbana No. 4, la solicitud de prórroga de la 
licencia de construcción No.11001-4-21-1199, ejecutoriada el 9 de julio de 2021. 

- De acuerdo con el informe presentado por el contratista sobre la actividad de 
restauración de los plafones y murales de madera colegio San Francisco de Asís, se 
requiere realizar mesa de trabajo con la consultoría para la definición del tratamiento 
a seguir. 

 
10. ANEXOS 

- Registro fotográfico del periodo. 
- Informe de interventoría No. 14 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 14 – Consorcio IS. 
- Informe de interventoría No. 13 – GNG Servicios de Ingeniería SAS. 
- Informe de obra No. 13 – Consorcio Colegio ERU 2022. 

 


