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OTROSI / ADICION N°1 AL MINIMA CUANTIA MC-020-SP-2023, ACEPTACION
N.° 22-2023-SP, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAUCASIA Y EL
JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ

Entre los suscritos a saber, por una parte, JEFFERSON DAVID SARMIENTO
ORTIZ, actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE CAUCASIA -
ANTIOQUIA con NIT: 890906445-2, en calidad de Alcalde Municipal, quien para
efectos del presente documento se llamara EL CONTRATANTE de una parte y de
la otra parte, el sefior JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ, mayor de edad, |
identificado con cédula de ciudadania N° 13.504.226, quien se denominara EL
CONTRATISTA, convienen celebrar el presente otrosi Nro. 1 al contrato
ACEPTACION N.° 22-2023-SP, de acuerdo a las siguientes:

" ~CONSIDERACIONES

1. Entre 1as partes se suscribio contraté de obra“cuyo objéto es CONSTRUCCION
DE CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA I. E. R. MARGENTO |
LIBERTAD Y CIENCIA SEDE VILLA DEL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE
CAUCASIA.

2. Que el contrato en referencia se celebré el contrato por valor de TREINTA' Y
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SESCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS ($39.190.672), con una duracion de TRES (3) SEMANAS.

3. Que la Ley 80 de 1993, dentro de sus disposiciones, establece el deber de las
entidades publicas de adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de
los fines estatales como es la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ella en la consecuciéon de dichos fines y que estén destinados a |
satisfacer necesidad colectiva en forma general, permanente y continua, bajo la
direccion, regulacién y control del Estado, asi como aquellos mediante los cuales
el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. !
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4. Que el principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una
consecuencia impuesta por finalidades de interés publico, dado que con ellos se
tiende a lograr una mas eficiente realizacion de la “Justicia Distributiva” (...), las
modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (Adicionales)
como en una disminucién (Reducciones) de las prestaciones. Roberto Dormi.
Derecho Administrativo. Edicion Quinta, Pagina 348.

5. Que el lus Variandi de la administracion contratante es ilimitado en extension o
intensidad ya que el interés publico prima sobre cualquier otra consideracion, de lo
cual resulta claro, que es un deber de la administracion ordenar las modificaciones
necesarias para responder por la buena ejecucion de los trabajos y el logro del fin
perseguido con la contratacion; es un imperativo de su gestién, al cual no puede
sustraerse, so pena de incurrir en responsabilidad por omisién, pues iria en contra
de los previsto del articulo 3 de la Ley 80 de 1993.

6. Que el dia 13 de septiembre de 2023, se celebré acta de justificacion de obras
no previstas, las cuales fueron necesarias para el correcto funcionamiento del
objeto contractual, atendiendo a la solicitud interpuesta por el contratista,
comprendida en unas-especifica cu ne de=norma y de funcionalidad en la sede
educativa, las 6ualés fueron aprobada :la sUperVisofa del éohtrafé y'se réalizo
el balance de.las obras no p‘»rewstaﬁ iﬂg@tmgar‘idg elvalor.de ejecucion que supera
el presupuesto oficial inicial, el cual hace parte integral del acta de justificacion de
obras no previstas.

8. Que el dia 13 de septiembre del presente afio, la secretaria de planeacion y
supervisora, Stefany Bohorquez Pérez, el apoyo técnico a la supervision de obras
publicas Oscar Santa y el apoyo técnico a la supervision (contratista), quienes
aprobaron y justificaron las obras adicion de item al capitulo concerniente a obras
extras y adicionar tiempo para si ejecucion y recursos al contrato ACEPTACION N.°
22-2023-SP, por un monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($6.368.078)

9. En razén de lo anterior, se suscribe el presente otrosi al contrato ACEPTACION
N.° 22-2023-SP, en el sentido de agregar las obras extras a las especificaciones
técnicas del contrato, prorrogar una semana mas en tiempo para su ejecucion y
adicionar el valor de las mismas.

10. Que las especificaciones técnicas las aporta la supervision del contrato, y el
valor a adicionar se soporta en el certificado de disponibilidad presupuestal No.
NIT 890906445-2
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00644 del 13 de julio de 2023, por valor de SEIS MILLONES TRESCIENTOS |
SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS ($6.368.078)

11. Que el valor adicional no excede el 50% de la contratacion de acuerdo como lo
estipula el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, que ha texto dice: Los contratos no
podran adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresado en salarios |
minimos legales mensuales”.

En razén a lo anterior, las partes acuerdan celebrar la adicién al contrato bajo los
siguientes términos:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. Se adiciona a las especificaciones técnicas del proceso y
al presupuesto oficial un capitulo denominado obras extras (O.E) ,

Capitulo Obras Extras (6.0).

OBRAS EXTRAS; |

6.1 Demoliciéon de columna en concreto 0,43 x 0,43'x 3 mts, incluye evacuacion: Se
hace necesario demoler la columna en concreto, debido a su mal estado y el no |
cumplimiento con la norma sismo resistente. Se evidencia la corrosién en el acero,
asimismo desprendimiento del concreto en algunas partes de la columna, generando un

peligro para la comunidad estudiantil y demas visitantes. w

6.2 Demolicién de placa en concreto de 1,4 x 1,4, incluye evacuacién: Se hace necesario
demoler la placa en concreto, debido a su mal estado y el no cumplimiento con la norma |
sismo resistente. Se ‘evidencia la corrosion en el acero, asimismo desprendimiento del
concreto en algunas partes de la losa, generando un peligro para la comunidad estudiantil |
y demas visitantes.

6.3 Suministro e instalacion de ventilador de techo, incluye punto eléctrico e interruptor:
Se evidencia la falta de ambientacion en el aula de clases, lo que ha conllevado a realizar

la instalacion de ventiladores para garantizar una mejor aula para cada uno de los
estudiantes que se beneficiaran con dichas adecuaciones.

6.4 Instalacion de puntos de iluminacién incluye panel led 12W, e interruptor. Se
evidencia la falta de luminosidad en el aula de clases, lo que ha conllevado a realizar la
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instalacién de los paneles de iluminacion, para garantizar una mejor aula para cada uno de
los estudiantes que se beneficiaran con dichas adecuaciones.

6.5 Instalaciéon de puntos de toma corriente: Se hace necesario la instalacion de las
tomas eléctricas, esto debido a que en el aula no se puede proyectar, ni mucho menos para
instalar computadores, por tal motivo se hace necesario dejar dichos puntos eléctricos.

6.6 Instalacién y adecuacion de tanque de almacenamiento elevado: Se hace necesario
instalar el tanque de almacenamiento para asi garantizar una mejor distribucién del liquido
hasta cada uno de los grifos dentro de la sede educativa, garantizando asi la fijacion del
tanque y el correcto funcionamiento para esta actividad.

CLAUSULA SEGUNDA. Adiciénese en valor al contrato ACEPTACION N.° 22-
2023-SP, en la suma de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SETENTA Y OCHO PESOS ($6.368.078), soporta en el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 00644 del 13 de julio de 2023.

El valor total del contrato sera la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA.Y. OCHO.MIL SETECIENTOS CINCUENTA.PESOS
($45.558.750) ; R ‘

PARAGRAFO PRIMERO: El valor adicionado no excede ni excedera en la totalidad
del cincuenta por ciento (50%) de la cuantia originalmente pactada, expresada en
salarios minimos legales vigentes.

CLAUSULA TERCERA: Adiciénese en tiempo al contrato ACEPTACION N.° 22-
2023-SP, en OCHO (08) DIAS calendario, dejando el plazo total en VEINTINUEVE
(29) dias calendario.

CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente otrosi
se considera perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes.

CLAUSULA QUINTA. INICIACION: La fecha de inicio del objeto del presente otrosi
se empezara a contar a partir del cumplimiento de los requisitos de legalizacion y
perfeccionamiento de este otrosi.

CLAUSULA SEXTA. GARANTIA. Se acuerda ampliar las garantias otorgadas

incluyendo el tiempo y presupuesto en las condiciones del contrato principal.
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CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES PRIMIGENIAS:
Todas las clausulas y paragrafos del Contrato inicial, que no sean afectadas por
este acuerdo de voluntades, continGian vigentes.

Para constancia se firma, a los QUINCE (15) dias del mes de septiembre de 2023.

I50) w7 77/

. JEFFERSON D. SARM
< Alcalde mupicipal

RTIZ JUAN CARLOS PAEZ MARTINEZ

Contratista

CARGO

FIRMA

Revisd: Ménica Sepulveda

Asesora Juridica Contratacion

responsabilidad lo presentamos para la firma.

Los arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra
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