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Bucaramanga, 15 de septiembre de 2023

Doctor

GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO

GERENTE E.S.E. [SABU

Ciudad
BUCARAMANGA

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA No. 1 y ADICION No. 1 DEL CONTRATO 0418-2023.

Pongo a su disposicion requerimiento de PRORROGA No. 1 y ADICION No. 1 DEL CONTRATO 0418-2023 con

el fin de que sea estudiado y en caso de ser aprobado sea remitido para el respectivo tramite:

CONTRATO: | 04182023 |
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VERICULOS QUE CONFORMAN EL
OBJETODEL | PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD, VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL
CONTRATO: | DESARROLLO DE ACTIVIDADES MISIONALES, PLANTAS ELECTRICAS DE LA
ESE |SABU”
INVERSIONES LA 27 S A,
| NIT. 900.206.504-3 -
CONTRATISTA: | o' " ANDRES COTE VELOSA
C.C. 91.524.864 DE BUCARAMANGA
CONTRATANTE, | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -

E.S.E ISABU

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO:

SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
SETENTA'Y SEIS PESOS M/CTE ($77.147.176)

No. de CDP 289

No. de RP 609

ADICIONAL No. 1

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($21.489.256)

EJECUCION INICIAL:

SUPERVISOR: DANY ALEJANDRA HERNANDEZ MUNOZ — ALMACENISTA GENERAL
APOYO ALA N/A
SUPERVISION:
PLAZO DE OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO PREVIA

APROBACI6N DE POLIZAS DE SER EL CASO Y/O HASTA AGOTAR EL
PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO.

FECHA DE INICIO:

02 DE FEBRERO DEL 2023

FECHA
TERMINACION:

01 DE OCTUBRE DEL 2023

PRORROGA No.1:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

JUSTIFICACION

Con el propbsito de asegurar una atencion y prestacion de servicios optimos por parte
de la ESE ISABU, se hace necesario llevar a cabo una adiciéon No. 1y una prorroga
No. 1 en el contrato con el objeto suministro de combustibles para los vehiculos que
conforman el parque automotor de la entidad, vehiculos utilizados para el desarrollo
de actividades misionales, plantas eléctricas de la ESE ISABU. Estas medidas buscan
fortalecer las actividades que requieren el transporte de material bioldgico, incluyendo
tanto las vacunas de esquema regular como las de COVID-19 y operatividad de las
plantas eléctricas. Asimismo, se busca brindar apoyo a los diferentes programas y
procesos para mejorar la atencion y los servicios de salud. Ademas, se requiere el
traslado de personal médico y asistencial para cumplir con la mision de la entidad y las
actividades contratadas con las EPS y convenios Interadministrativos.

Segun lo expuesto previamente, los recursos iniciales del contrato son suficientes para
cubrir los costos hasta septiembre y parte de octubre, tal como se evidencia en la

alabla a continuacion, sin embargo, a fin de contar con‘el recurso para el suministro de

La tltima version de cada docume‘ﬁ% sera la unica valida para su utilizacion y estara disponible.en Ia Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias
digitales o impresas de este documente porque corre el riesgo de tener una version desactualizada.
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combustible hasta el 31 de diciembre de 2023, se hace necesaria la adicién No. 1
donde se contempla un gasto mensual de $9.387.988, monto que equivale al mayor
valor facturado en los meses anteriores, teniendo en cuenta el aumento mensual del
combustible y las diferentes actividades programadas:

PERIODO | VALOR DEL CONTRATO | VALOR FACTURADO | SALDO POR EJECUTAR
FEBRERO $ 8.174.935,00 | § 68.972.241,00
MARZO $ 7.892.337,00 | $ 61.079.904,00
ABRIL $ 8.525217,00 | § 52.554.687,00
MAYO $ 9.337.731,00 | $ 43.216.956,00
$ 9.387.988,00 | 3 33.828.968,00
$ 77.147.176,00 $ 8.638.246,00 | $ 25.190.722,00
$ 9.128. 026 00 | $ 16.062.696,00

" DICIEMBRE.

Dado lo anterior, se requiere la adicion No. 1 por un valor de VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS M/CTE ($21.489.256,00) y la prorroga No.1 hasta el 31 de diciembre de 2023.

_ _ BALANCE FINANCIERO
Valor total del contrato $77.147.176,00
BALANCE - . ‘ -
FINANCIERO A LA o \/.alor,ejecutado $61.084.480,00
FECHA Valor ejecutado por facturar $ 4.693.994,00
Valor pendiente de ejecutar $11.368.702,00
SUMAS IGUALES $77.147.176,00 $77.147.176,00
FUNDAMENTOS . N " - ,
JURIDICOS Manual de contratacion de la E.S.E ISABU vigente y deméas normatividad aplicable.
SOPORTES DE LA '
SOLCITUD N/A
(ECONOMICO O
TECNICO)
RUBRO 2120201003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS
PRESUPUESTAL METALICOS MAQUINARIA'Y EQUIPQ)
Atentamente,

DANY ALEJA%BRA RNANDEZ MUNOZ

Almacenista Genera)
SUPERVISOR

VoBo. CARMEN CECI

o —

RINCON CONTRERAS VpB6. GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO

SUBGERENTE ADMi STRATIVO GERENTE ESE ISABU

ESE ISABU

Proyecté Aspectos Técnicos: Linda Isabel Mogollén Bricefig |

}

Revisé Aspectos Juridicos: Freddy Mauricio Flérez Pedraza
Profesional Apoyo Oficina Juridica ESE ISABU

La ultima versién de cada documento sera la unica valida para su utilizacion y estara disponible en fa Intranet de la E.S.E. ISABU, evite mantener copias
digitales-o impresas de este documento porque corre el riesgo de tener una version desactualizada.




« s Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal

INSTITUTO DE SALUD DE
BUCARAMANGA E.S.E. ISABU
NIT 800084206 - 2

Bucaramanga/ KENNEDY

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1368

Fecha: septiembre 18 del 2023

El suscrito Jefe de la divisién de presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
E.S.E. ISABU del presente Periodo Fiscal, existe saldo disponibie y no comprometido, para amparar el

compromiso que se pretende asumir asi:

IMPUTACION PRESUPUESTAL
Clase rubro Tipo rubro : Codigo Nombre Valor k Saldo
Gastos NoAplica 2120201003 = Otros bienes ransportables  +  21.489.256,00,  222.829.928,00
. (excepto productos metalicos ! :
. ___maquinariay equipo) SN B
Total 21.489.256,00 222.829.928,00
Estado: Activo

Objeto del gasto :

PRORROGA No. 1Y ADICION No. 1 DEL CONTRATO No.0418 DE 2023, CUYO

OBJETO ES:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE
CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD, VEHICULOS
UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MISIONALES, PLANTAS
ELECTRICAS DE LA ESE ISABU.

Vigencia de la presente Disponibilidad Bucaramanga, SANTANDER domingo, 31 de diciembre de 2023




ISA

Inghituto de Salud Carrera 9 Calle 12 Hospital Local del Norte
de Bucaramanga Conmutador 6405757

ADICIONAL No. 1Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 0418 del 2023 CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE
CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD, VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MISIONALES, PLANTAS
ELECTRICAS DE LA ESE ISABU”.

Entre los suscritos a saber; GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO, obrando en condicion de GERENTE de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de
Bucaramanga ESE — ISABU, en ejercicio de sus facultades, de conformidad con lo establecido en la Resolucion No. 0293 de 2020, quien para los efectos del presente
contrato se denomina el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra ANDRES COTE VELOSA, identificado con cédula de ciudadania No., 91.524.864 de
Bucaramanga, Santander, obrando en condicion de representante legal de la empresa INVERSIONES LA 27 S.A, Nit: 900.206.594-3, quien en adelante se llamara
el CONTRATISTA, por medio del presente manifestamos que hemos convenido por mutuo acuerdo realizar ADICIONAL Y PRORROGA al conirato de suministro No.
0418-2023, considerando previamente lo siguiente: 1. Que se suscribio contrato No. 0418-2023, por valor de SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTAYY
SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($77.147.176) y el plazo de ejecucion es de OCHO (8) MESES, desde la suscripcion del acta de inicio. 2.- Que
el articulo 23 de la Resolucién No. 293 del 15 de septiembre de 2020, Manual de Contratacion de la ESE I1SABU, dispone que “fos contratos podrén adicionarse hasta
por el cincuenta por ciento de su valor inicial, previa solicitud escrita a iniciativa del contratista .o del supervisor y/o inferventor o de ambos; en el cual explique y
justifiquen los motivos de la misma. En ningtin caso se podra adicionar un contrato ya fenecido. 3.- Que el articulo 24 de la Resolucion No. 0293 del 15 de septiembre
de 2020, Manual de Contratacion de la ESE ISABU, dispone que “...Las prérrogas se podrén realizar cuando sea necesario ampliar el plazo de ejecucion del objeto
contractual, por justa causa comprobada o determinada, previa solicitud escrita a iniciativa del contratista o del supervisor y/o interventor o de ambos, en la cual
explique y justifiquen los motivos de la misma. En ningtin caso se podra prorrogar un contrato ya fenecido. Se debe prever el restablecimiento de la garantia y sus
riesgos cuando se produzca una prorroga, si es que se exigié el afianzamiento...” 4.- Que mediante solicitud escrita de quien ejerce la supervision del contrato de
suministro No. 0418-2023, se expres6 que: “...Con el propésito de asegurar una atencion y prestacion de servicios optimos por parte de la ESE ISABU, se hace
necesario llevar a cabo una adicién No. 1y una prérroga No. 1 en el contrato con el objeto suministro de combustibles para los vehiculos que conforman el parque
automotor de la entidad, vehiculos utilizados para el desarrollo de actividades misionales, plantas eléctricas de la ESE ISABU. Estas medidas buscan fortalecer las
actividades que requieren el fransporte de material biologico, incluyendo tanto las vacunas de esquema regular como las de COVID-19 y eperatividad de las plantas
eléctricas. Asimismo, se busca brindar apoyo a los diferentes programas y procesos para mejorar la atencion y los servicios de salud. Ademas, se requiere el traslado
de personal médico y asistencial para cumplir con la mision de la entidad y las actividades contratadas con las EPS y convenios Inferadministrativos. Segun lo expuesto
previamente, los recursos iniciales del confrato son suficientes para cubrir los costos hasta septiembre y parte de octubre, tal como se evidencia en la tabla a
continuacién, sin embargo, a fin de contar con el recurso para el suministro de combustible hasta el 31 de diciembre de 2023, se hace necesaria la adicién No. 1
donde se contempla un gasto mensual de $9.387.988, monto que equivale al mayor valor facturado en los meses anteriores, teniendo en cuenta el aumento mensual
del combustible y las diferentes actividades programadas:

PERIODO VALOR DEL CONTRATO VALOR FACTURADO | SALDO POR EJECUTAR
FEBRERO $ 8.174.935,00 $ 68.972.241,00
MARZO $ 7.892.337,00 $ 61.079.904,00
ABRIL $ 8.525.217,00 $ 52.554.687,00
MAYO $ 9.337.731,00 $ 43.216.956,00
JUNIO $ 9.387.988,00 3 33.828.968,00
JULIO $ 77.147.176,00 $ 8.638.246,00 $ 25.190.722,00
AGOSTO $ 9.128.026,00 $

SEIS PESOS M/CTE ($21.489.256,00) y la prérroga No.1 hasta el 31 de diciembre de 2023..." 5- Que la ESE ISABU cuenta con la disponibilidad presupuestal
requerida para cumplir con la obligacion que genera la celebracion del presente adicional, con cargo al rubro presupuestal No. 2120201003 ~ Otros bienes
transportables {excepto productos metalicos, maguinaria y equipo}. 6. Que dicha solicitud cuenta con el visto bueno del Gerente. En virtud de las consideraciones
anteriores, se acuerdan las siguientes; CLAUSULA PRIMERA, OBJETO. Prorrogar el contrato de suministro No, 0418-2023 hasta el 31 de diciembre de 2023 y
Adicionar por valor de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS PESOS M/CTE ($21.489.256), para
un total del contrato de NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($98.636.432).
CLAUSULA SEGUNDA - AMPLIACION DE GARANTIAS: El contratista debera actualizar las pélizas teniendo en cuenta la prérroga en plazo, ampliacion que debe
ser aprobada por la Oficina Asesora Juridica de la ESE ISABU. CLAUSULA TERCERA - ESTIPULACIONES: Las demas estipulaciones contenidas en el contrato de
suministro No. 0418-2023, no modificadas por el presente documentos, se mantienen vigentes para efecto de su exigibilidad.

Para constancia se firma en Bucaramanga el {@ % SET 2&25

EL CONTRATANTE
EL PROVEEDOR /
GERWMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO ANDRES COTE VELOSA
C.C. 91.246.235 de Bucaramanga C.C. No. 91.524.864 de Bucaramanga
GERENTE ESE ISABU NT. 800.084.206-2 R.L. INVERSIONES LA 27 S.A.

Proyecto Aspectos Juridicos: Freddy Mauricio Florez Pedra.
Conlratista ESE ISABU

e,

Revisé Aspectos Juridicos: Dayra Carid Mesa Quintero A

Jefe Oficina Asesora Juridica R
%
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Presupuestal bucaramangar

REGISTRO PRESUPUESTAL N° 1907

El suscrito Jefe de la division de presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y Gastos de INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
E.S.E. ISABU de la presente Vigencia Fiscal, se efectlia una reserva presupuestal a nombre de
:INVERSIONES LA 27 SA NIT - 900206594

Objeto : PRORROGA No. 1Y ADICION No. 1 DEL CONTRATO No.0418 DE 2023, CUYO OBJETO
ES:SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD, VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES MISIONALES, PLANTAS ELECTRICAS DE LA ESE ISABU.

PRORROGA: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

IMPUTACION PRESUPUESTAL
Clase rubro Tipo rubro Cédigo ; ) Nombre Véibr '
Gastos © NoAplica 2120201003 = Otros bienes transportables (excepto | 21.489.256,00
productos metalicos maquinaria y
L BQuiRO) I
Total 21.489.256,00.

N°® CDP : 1368

Estado: Activo

Tipo de OTROS! - ADICIONAL
Contrato :

Contrato N°: 0418-1

Vigencia del presente Registro Presupuestal Bucaramanga, SANTANDER domingo, 31 de diciembre de
2023

Expedicién fecha del septiembre 19 del 2023
registro ;

PROFESIONAL ESPECI lJ\ D



