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NÚMERO DE INFORME INFORME PARA PAGO No. 13 

SUPERVISION ☐ 

INTERVENTORÍA X 

TIPO DE INFORME PARCIAL  PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Desde: 1/07/2023 Hasta: 31/07/2023 

PERIODO PARA PAGO 
(Diligenciar solo en caso de informe 

para pago, en caso contrario indicar 

N/A) 

 

 

Desde: 

 

 

1/07/2023 

 

 

Hasta: 

 

 

31/07/2023 

 

1.        INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
 
 
 

 
CONTRATO 

  
 x 

 
NÚMERO: 

 
4600013614 de 2022 

 
CONVENIO 

  

☐ 
FECHA 
DESUSCRIPCION: 

 
25/04/2022 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-13124 

FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

 
12/05/2022 

 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), 
EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3 

 
ORGANISMO CONTRATANTE / 
CONVENIANTE: 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 
CONTRATISTA 
/CONVENIANTE 

 
NOMBRE: 

 
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por 
Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con un 
90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, 
con el 10 % restante 

NIT 901.573.154-2 

VALOR [$]: INICIAL: CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y un 
A.I.U. del 23,38 
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ADICIONES 

No.  
VALOR ADICIONADO 

% DE ADICION 

N/A N/A N/A 

   
VALOR TOTAL: 

 
CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y un 
A.I.U. del 23,38 

 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 
RPC NUMERO: 

 
4500056388 

 
FECHA DE LIBERACION  
(IMPRESIÓN):  

 
22/04/2022 

 
 VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:  

 
$7.652.868.859 correspondiente al quince por ciento (15%) 
del valor del contrato. 

 
 
PLAZO: 

 
INICIAL 

DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

   La ejecución del contrato consta de: cuatro (4) meses 
para trámite de licencias y permisos y, quince (15) 
meses para la ejecución física de las obras. 

FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACION 

12/05/2022 12/12/2023 

 
PRÓRROGAS 

No. TIEMPO NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN PRORROGADO 

N/A N/A N/A 

 
HISTORICO DE SUSPENSIONES: 

No. FECHA INICIO FECHA FECHA DE 

TERMINACIO

N 

SUSPENSIÓN REANUDACIÓN 

N/A N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 12/12/2023 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON CONSORCIO URAMITA 
INTERVENTOR SOCIAL: NIT. 901.581.483 

 NUMERO CONTRATO 
 

4600013627 de 2022 
 INTERVENTOR: 

        

% DE EJECUCION FISICA 47 % (AL 31 DE JULIO DE 2023) 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 42,64% (AL 31 DE JULIO DE 2023) 
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2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS 

DE LAS PARTES 

 

Mediante Resolución N° 2021060133949 del 30 de diciembre de 2021, la Entidad abrió el Proceso 

de Contratación por Licitación Pública No. LIC-13124, con el fin de contratar el “Mejoramiento de la 

vía sobre el corredor vial Uramita - Peque (62AN09), en la subregión occidente del departamento de 

Antioquia – Etapa 3”. Mediante Resolución No. 2022060005941, del 03 de marzo de 2022, la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista Consorcio Antioquia Vial 
-  22, con el NIT N° 901.573.154-2. Para respaldar el presente proceso, la Secretaría de 

Infraestructura Física cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías e 

incorporados al presupuesto Departamental. 

 
Producto de lo anterior, el día 25 de abril de 2022, la Secretaría de Infraestructura Física del 

Departamento de Antioquia (en adelante la Gobernación o La Entidad) y el Consorcio Antioquia Vial 

– 22 (en adelante el Contratista de Obra o simplemente el Contratista) firmaron el Contrato de Obra 

No. 4600013614 de 2022 con el fin de ejecutar el proyecto. El presente informe consigna los 

resultados del seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato por parte del Contratista de 

Obra, desde cada uno de sus componentes, entre ellos, actas de  pago y  cantidades  de obra tanto 

ejecutadas  como  saldos,  control presupuestal, comportamiento del clima, recursos de maquinaria 

y personal del constructor, aportes legales y seguridad social, seguimiento a especificaciones, 

resultados de pruebas y ensayos de laboratorio, aspectos ambientales, sociales y de SST, avances 

y acciones de la Interventoría y estado de multas y sanciones , anexando los soportes y demás 

formatos exigidos por la Gobernación. 

 
Al momento de corte del presente informe, el proyecto se encuentra dentro de la etapa de 

construcción, posterior a los cuatro (4) meses establecidos en el contrato para realizar el trámite de 

licencias y permisos, durante el cual, la interventoría ha realizado el respectivo seguimiento. 

 
Para la fecha que se indica de este informe (del 1 al 30 de junio de 2023) ha transcurrido el 76,72% 

(445 de 579 días) del plazo total inicial y el 100% del plazo para el trámite de licencia y permiso. 

 
Adicionalmente, para la fecha de corte del presente informe, dada la objeción que presentó el 

constructor a los diseños, este ha venido realizando algunos estudios que permitan presentar 

alternativas a los diseños entregados por la Entidad. 

 
Además, se han realizado las siguientes actividades: 

 
• Localización trazado y replanteo de obras hidráulica, y de la estructura de la vía. 

•   Excavaciones para instalación de tubería PVC para obras de drenaje transversal 

de 36” de diámetro. 

•   Lleno mecánico con material granular para la tubería de PVC instalada. 

•   Instalación de tubería de PVC para alcantarillado. 
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•   Mejoramiento de rasante con adición de material y conformación del tramo. 

• Protección de la banca con retroexcavadora de orugas, en el marco de atención a 

emergencias presentadas en la vía. 

• Remoción y transporte de derrumbe en puntos críticos. 

• Dragado y conformación de Jarillónes. 

• Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación de canal 
de encole y descole y reconstrucción de cunetas 

• Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia. 

• Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de L = 6,0 
metros. 

• Excavación para instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en 
reemplazo de box culvert. 

• lleno en material granular para cimentación de tubería metálica Corrugada. No incluye 
transporte 

• instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en reemplazo de box 
culvert. 

• Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de concreto 4000 
PSI para muros de contención  

• Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de concreto 4000 
PSI para estructuras menores de drenajes transversales (abovedados y alcantarillas) 

• Excavaciones, instalaciones de geotextil NT2500, colocación de tubería de 4” perforada y 
llenado con material filtrante para filtros longitudinales.  

• Aplicación de carpeta asfáltica MCD-19 

• tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 m y DAP 
mayor de 10 cm. 

 

 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR. 
 
 

2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

Hasta la fecha del presente informe la interventoría ha realizado el seguimiento al contrato de obra 

en lo relacionado con licencias y permisos. 

 

ETAPA DE LICENCIA Y PERMISO 

 

A la fecha del presente informe, el constructor ha radicado ante la Corporación para el desarrollo 

sostenible del Urabá, "Corpourabá", con distintos comunicados, solicitudes de permisos y otros que 

se relacionan en el numeral 2.1.1.2 del presente informe. 

 
ETAPA DE CONTRATO DE OBRA 
 
Se realizó seguimiento arrojando que en el presente periodo se tiene un porcentaje programado 

estimado físico de 73 % (aprobado el programa de obra por la Entidad y la interventoría el 21 de 

diciembre de 2022) vs un ejecutado físico de 47 % representado en las siguientes actividades.  
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CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

Ítem de pago 4.1.1: Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 

cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. 

Presente corte: 1219,05 m3    

Cortes anteriores: 16908,93 m3 

Total: 18127,98 m3 

 

  

 

 

• Ítem de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 

cargue y disposición final del material.   

 

Presente corte: 1158,05 m3 

Cortes anteriores: 13314,33 m3 

Total: 14472,33  m3 
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• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 

canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material 

compacto (Incluye 30% de expansión).  

 

Presente corte: 3519,10 m3 

Cortes anteriores: 167308,85 m3 

Total: 170827,95 m3 

 

  
 

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

• Ítem de pago 7.1.1:  Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de 

rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según 

normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su 

correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con 

carrotanque. 

 

       Presente corte: 4891,41 m2 

       Cortes anteriores:  0 m2 

       Total: 4891,41 m2 
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• Ítem de pago 7.1.2: Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 

que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora 

(Finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán 

en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. 

 

Presente corte: 238,24 m3  

Cortes anteriores: 0 m3 

Total: 238,24 m3 

 

  

 

• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 

 

Presente corte: 1786 m³-km  

Cortes anteriores: 0 m³/km. 

Total: 1786 m³/km  
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CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN 

• Ítem de pago 4.2.6: Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 

transporte se pagará por su respectivo ítem.  

    

       Presente corte: 103,22 m3  

       Cortes anteriores:  51,30 m³ 

       Total: 154,52,42 m3   

 

 

 

 

 

• Ítem de pago 6.2.24: Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. 

   

       Presente corte: 109,37 m3  

       Cortes anteriores: 226,39 m3 

       Total: 335,76 m3 
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• Ítem de pago 8.9: Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 

excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo. 

 

       Presente corte: 668,91 m2 

       Cortes anteriores: 335,08 m2 

       Total: 1003,99 m2  

 

  

 

 

• Ítem de pago 8.19: Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm. 

 

       Presente corte: 158,50 ml  

       Cortes anteriores: 75,78 ml 

       Total: 234,28 ml 
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• Ítem de pago 10.1: Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 

60)            

       Presente corte: 5.116,98 kg 

       Cortes anteriores: 18.855,79 Kg 

       Total: 23972,77 kg  

 

  

 

• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica 

para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% 

de expansión). 

 

Presente corte: 10.832,93 m³/km  

Cortes anteriores:  3.056,87 m³/km 

Total: 13.889,80 m³/km 
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CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y SIN FILTRO, 

CANAL CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, GEODRÉN 

• Ítem de pago 1.1: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión 

 

Presente corte: 14 días 

Cortes anteriores: 68 dias 

Total: 82 días 

 

  

 

• Ítem de pago 4.2.6: Lleno con Material filtrante 1½". Incluye suministro y colocación, el 

transporte se pagará por su respectivo ítem. 

 

Presente corte: 448,50  

Cortes anteriores: 655,12 m³ 

Total: 1103,62 m³ 
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• Ítem de pago 8.9: Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 

excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo. 

 

Presente corte: 3.408,50 m2  

Cortes anteriores: 4.798,80 m2 

Total: 8207,40 m2 

 

  

 

• Ítem de pago 8.19: Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm. 

 

       Presente corte: 897 ml  

       Cortes anteriores: 1.291 ml 

       Total: 2.188 ml 
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• Ítem de pago 13.1 Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 

 

Presente corte: 47362 m³/km 

Cortes anteriores: 29030,46 m³/km 

Total: 76392,46 m³/km 

 

  

 

CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT 

• Ítem de pago 6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m. 

 

Presente corte: 13,34 m3  

Cortes anteriores: 136,54 m3 

Total: 149,88 m3 
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CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS 

• Ítem de pago 4.1.2: Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 

disposición final del material sobrante. 

 

Presente corte: 41,74 m3  

Cortes anteriores: 455,97 m3 

Total: 497,71 m3  

 

  
 

• Ítem de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 

cargue y disposición final del material 

 

Presente corte: 12,39 m3  

Cortes anteriores: 1.011,26 m3 

Total: 1.023,65 m3 
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• Ítem de pago 6.2.24: Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. 

  

Presente corte: 133,91 m3 

Cortes anteriores: 231,54 m3 

Total: 365,45 m3 

 

 

• Ítem de pago 10.1: Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 

60)  

   

Presente corte: 12.054,52 Kg  

Cortes anteriores: 24.119,95 Kg 

Total: 36.173,77 Kg 

 

 

• Ítem de pago 8.27: Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado. 

 

Presente corte: 29,20 ml  

Cortes anteriores: 1.515,25 ml 
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Total: 1.544,45 ml  

 

 

 

• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 

canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material 

compacto (Incluye 30% de expansión). 

 

Presente acta: 39,86 m³/km  

Actas anteriores: 8.142,93 m³/km 

Total: 8.182,79 m³/km 

 

  

 

 

CAPITULO 13 - OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS  

 

• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 
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Presente acta:  126320,66 m³/km  

Actas anteriores:  499154,89 m³/km 

Total: 625475,55 m³/km 

 

  

 

• Ítem de pago AC-02: Lleno en material granular para cimentación de tubería metálica Corrugada.  

No incluye transporte. 

 

Presente acta: 1737,82 m3  

Actas anteriores: 4.163,31 m3 

Total: 5.901,13 m3 

 

  

 

• Ítem de pago AC-03: Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada 

Referencia 72BPI, Sección 2,45 m2. 

 

Presente acta:  69,20 ml  

Actas anteriores: 124,77 ml 

Total: 193,97 ml  
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• Ítem de pago AC-06: Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada 

Referencia 126BPI, Sección 7,83 m2. 

 

Presente acta:  10,05 ml  

Actas anteriores: 20 ml  

Total: 30,05 ml  

 

  

 

• Ítem de pago AC-07: Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada 

Referencia 75PA-15,39, Sección 9,86 m2. 

 

Presente acta: 13,10 ml  

Actas anteriores:  44,37 ml 

Total: 57,47 ml 
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• Ítem de pago AC-09: Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, no 

incluye disposición de los materiales proveniente de la demolición. 

 

Presente acta:  101,94 m3  

Actas anteriores: 1.072,55 m3 

Total: 1.174,49 m3. 

 

 

  

 

• Ítem de pago AC-10: Conformación de la calzada existente con motoniveladora y remoción de 

lodos. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y retiro de lodos. 

 

Presente acta: 4213,73 m2  

Actas anteriores: 293581,38 m2 

Total: 297794,11 m2 

 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

  

 

 

• Ítem de pago AC-18: Suministro, colocación, conformación y compactación de material para 

afirmado de vías, no incluye transporte. 

 

Presente acta: 842,46 m3  

Actas anteriores: 5598,46 m3 

Total: 4756 m3 

 

  
 

• Ítem de pago AC-19: Suministro de plataformas de paso de vehículos sobre excavaciones 

existentes, incluye transporte interno. (2 unidades de 1m x 5 m) 

 

Presente acta: 44 días  

Actas anteriores: 150 días 

Total: 194 días 
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• Ítem de pago AC-20: Tala cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 5.0 a 

10.0 m y DAP mayor de 10 cm incluye trozado, retiro de raíces completo transporte y disposición 

del material resultante) 

 

Presente acta: 12 Un  

Actas anteriores: 322 Un 

Total: 334 Un. 

 

  

 

• Ítem de pago AC-21: Tala cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 10.0 

a 15.0 m y DAP mayor de 10 cm incluye trozado, retiro de raíces completo transporte y 

disposición del material resultante. 

  

Presente acta: 8 Un  

Actas anteriores: 241 Un  

Total: 249 Un.  
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• Ítem de pago AC-22: Tala cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 

15.0 M a 20.0 M   y DAP mayor de 10 cm incluye trozado, retiro de raíces completo transporte y 

disposición del material resultante  

 

Presente acta: 4 Un  

Actas anteriores: 38 Un 

Total: 42 Un 

 

  

 

• Ítem de pago AC-23: Tala cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura mayor a 

20.0 M y DAP mayor de 10 cm incluye trozado, retiro de raíces completo transporte y 

disposición del material resultante. 

 

Presente acta: 2 Un  

Actas anteriores: 10 Un  

Total: 12 Un  
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• Ítem de pago AC-24: Excavación mecánica en material común para obras hidráulicas. Incluye 

cargue, transporte y disposición final del material sobrante. 

 

Presente acta:  2.494,98 m3  

Actas anteriores: 19804,04 m3 

Total: 22.299,02 m3 

 

 
 

 

• Ítem de pago AC-27. Suministro, transporte e instalación de geocelda de 15 cm 

 

Presente acta: 4208,50 m²  

Actas anteriores:  6.136,63 m² 

Total: 10345,13 m² 
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OBLIGACIONES   ESTABLECIDAS   EN   EL   CONTRATO   DE   OBRA, CLÁUSULA   10 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de 

requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y 

previamente aprobado por el interventor. 

 

2.  Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la 

propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente 

en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con 

el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad 

Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio 

con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional 

estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la 

Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la 

calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado. 

 

 
3.   Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales de 

avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos 

como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social 

y SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que contendrá, además, toda la 

información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría 

de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones. El contratista deberá 

presentar, además, aquellos informes especiales que se requieran por parte del interventor o de la 

Entidad Estatal 

 

4.   Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, 

anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y 

evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que 

garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha y lugar en 
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que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento 

denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo 

diligenciamiento por parte del Contratista. 

 

5.   Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento 

definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte 

correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad 

Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los 

intervinientes. 

 
6.   Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas parciales y 

finales, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 

documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, 

y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital 

inalterable. 

 

7.  Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los 

documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera 

previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente 

validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, 

certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final 

de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo 

de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo 

por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y 

compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique 

que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización 

y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos. 

 

 

8.   Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obra 

específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista 

inestabilidad y problemas estructurales. 

 

9.    Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, 

herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados. 

 

10.  Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, 

así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el manual de identidad, 

filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia. 

 

11.  Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás 

entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad. 
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12.   Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el 

seguimiento y evaluación de las actividades. 

 

13.  Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes 

que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo 

control de inventario en el momento de ser entrega. 

 

14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en 

las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que 

presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, 

entre otros). 

 

15.  Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del 

Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio 

de la ejecución. 

 

16. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato conforme 

a lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 

17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción 

del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del Protocolo 

Sanitario para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, alternativas y 

actividades necesarias para minimiza o mitigar la transmisión de virus, previamente aprobados por el 

interventor, con su respectivo cronograma y costos de ejecución, acorde con las actividades reales 

para el desarrollo del contrato. Así mismo deberá anexar una carta de compromiso firmada por el 

director de obra y el interventor que asegure la implementación del PAPSO durante la ejecución del 

proyecto. 

 

18. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y 

sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades  a ejecutar, así como todos  los 

pormenores que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, 

órdenes,  observaciones e  instrucciones,  avance  de  los  trabajos,  inventarios  periódicos  de 

materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra 

o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá 

llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro 

no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente 

foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos      

del contrato. 

 
19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones 

ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine que 

estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los 

Documentos del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria. 
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20. Publicar oportunamente, en el SECOP II, la información que hace parte del expediente del 

contrato, previa aprobación del interventor, según las guías, manuales y parámetros establecidos por 

Colombia Compra Eficiente. 

 

21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación 

georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico Nacional de 

referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de del contrato, 

acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la planta de 

localización del proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema de coordenadas 

del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la Entidad; cuando no se 

cuente con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o 

entregadas por la entidad, se trabajará con puntos internos de control en el tramo a intervenir 

amarrados a mojones materializados donde se puedan utilizar durante y después de la ejecución 

del proyecto como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precisión (se colocan puntos 

al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de coordenadas, 

permitiendo así el ajuste del proyecto. 

 

22. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo 

riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales 

causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar. 

 

23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso 

minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 

compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas 

restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos 

de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una 

Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el 

mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales 

hasta el sitio de la obra. 

 

24. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de Minas del 

Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de 

pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; 

así como la solicitud del cierre del expediente. 

 

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de 

seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 

 
26. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente 

acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del 

contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos 

por los imprevistos que no se causen. 

 
  27. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

indicadas dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o 

modificatoria del Ministerio de Transporte. 

 

28. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra (Uramita 

- Peque), sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios 

domiciliados en los municipios. 

 

29.  Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso. 

 

30. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 

independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la 

Ley 2195 de 2022. 

 
31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, 

todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con 

el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal. 

 

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA 10 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte de la 

Interventoría: 

 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e 

inversión vigente presentados a la Entidad. 

En caso de requerirse modificaciones al 

mismo durante la ejecución del contrato, 

deberá ser revisado y previamente 

aprobado por el interventor.  

4.0% 47.0% 
Seguimiento en 
Informe Semanal y 
Mensual 

Cumple: Para el 

periodo del presente 

informe, el proyecto 

se encuentra en 

etapa de 

construcción 

2. Suministrar y mantener durante la 

ejecución del proyecto, el personal 

profesional ofrecido en la propuesta técnica 

y económica, de tal manera que permita un 

acompañamiento de forma permanente en 

cada uno de los frentes de trabajo con que 

cuente el contratista. En caso de tener que 

proceder con el reemplazo o cambio de 

algún miembro del personal, deberá poner a 

4.0% 47.0% 

Entrega de las hojas 
de vida de acuerdo 
al pliego de 
condiciones, 
verificación de parte 
de la Interventoría y 
validación de su 
participación y 
presencia en el 
proyecto. 

Actualmente el 
Contratista está 
obligado a contar 
con: 
 

- Director de 
Licencias y 
permisos. 

- Residente 
Ambiental de 
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consideración de la Entidad Estatal las hojas 

de vida del nuevo personal, para lo cual 

deberá proponer el reemplazo o cambio con 

otro personal de un perfil igual o superior al 

que se retiró. La aceptación del nuevo 

profesional estará sujeta a la aprobación de 

la Entidad Estatal, previo visto bueno del 

interventor; así mismo, la Entidad Estatal 

podrá solicitar el cambio de algún miembro 

del personal, si estos no presentan la calidad 

y rendimiento en el trabajo para el cual fue 

contratado.  

 

 

Licencias y 
permisos. 

- Residente civil de 
obra 2. 

- Residente SST. 
- Residente social 
 

3. Presentar dentro de los primeros diez (10) 

días calendario del mes, informes parciales 

de avance mensual con sus anexos 

respectivos, que den cuenta de los avances 

técnicos tanto físicos como financieros y de 

manera separada, en cada uno de los 

componentes técnicos, ambiental, social y 

SST. Así mismo, se presentará un informe 

final de ejecución que contendrá, además, 

toda la información anterior acumulada. Lo 

anterior de acuerdo con el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la Entidad 

Estatal y conforme a lo especificado en el 

Pliego de Condiciones. El contratista deberá 

presentar, además, aquellos informes 

especiales que se requieran por parte del 

interventor o de la Entidad Estatal 

 

4.0% 47.0% 
Presentación de 

informe mensual 
Cumple:  

4. Presentar semanalmente al interventor 

del contrato, un seguimiento de la ejecución 

de las obras, anexando un registro 

fotográfico cuyas imágenes se obtengan 

desde el mismo punto de referencia y 

evidencie el antes, durante y después de 

cada sitio intervenido (se deberá utilizar una 

tecnología que garantice alta definición, con 

resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e 

incluya la fecha y lugar en que se realizaron 

las tomas). Este seguimiento se realizará 

4.0% 47.0% 
Presentación de 

informe semanal 
Cumple: cumple  
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utilizando el instrumento de seguimiento 

denominado curva “S”, el cual será 

entregado por la Entidad Estatal para su 

respectivo diligenciamiento por parte del 

Contratista.  

 

5. Presentar, de acuerdo a las condiciones 

contenidas en la forma de pago y según el 

procedimiento definido por la Entidad 

Estatal, las facturas o cuentas de pago con 

los documentos soporte correspondientes 

de acuerdo con la lista de chequeo o 

formatos o requisitos que establezca la 

Entidad Estatal. Las actas de pago deberán 

ser aprobadas por el interventor y 

debidamente suscrita por los intervinientes.  

 

4.0% 47.0% 
Presentación de la 

respectiva Acta   

Se tramita el acta 

parcial N°11.  

6. Suscribir y presentar conjuntamente con 

el interventor, el acta de inicio, las actas 

parciales y finales, así como todos los demás 

documentos que se requieran en el 

desarrollo del contrato. Los documentos 

suscritos deberán considerar y anexar 

memorias descriptivas y de cálculos 

detallados, y demás soportes requeridos, 

debidamente suscritos y presentados en 

medio impreso y digital inalterable.  

 

4.0% 47.0% 

Los documentos 

relacionados 

debidamente 

suscritos 

La respectiva Acta de 
Inicio se suscribió el 
12/09/2022. 
 

Las demás actas o 

documentos no 

aplican dada la etapa 

actual 

7. Realizar conjuntamente con el 

interventor, la liquidación del contrato de 

obra, allegando todos los documentos 

requeridos conforme con las normas 

vigentes sobre la materia. Así mismo, y de 

manera previa a la liquidación del contrato, 

se deberán presentar las evidencias y 

soportes debidamente validados por el 

interventor que den cuenta de actas de 

recibo definitivo, relación de pagos, 

certificación con los debidos soportes del 

pago de parafiscales hasta el mes final de 

ejecución de obra e interventoría, 

4.0% 47.0% 

Validación de la 

existencia y 

correcto 

diligenciamiento de 

los documentos 

relacionados 

N.A. en el presente 

informe 
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certificación bancaria de cierre de cuenta de 

anticipo, paz y salvo de proveedores, 

comunidad y trabajadores, pólizas y 

garantías actualizadas y aprobadas, paz y 

salvo por todo concepto en el componente 

ambiental, especialmente lo concerniente a 

permisos y compensaciones con la autoridad 

ambiental, cierre de expedientes 

ambientales en donde se indique que la obra 

no registra procesos en curso, cierre de 

permisos mineros, autorizaciones para 

utilización y/o intervención de predio, entre 

otros que sean requeridos. 

 

8. Realizar, cuando ello aplique, 

recomendaciones concretas respecto de 

obras específicas previa autorización del 

interventor y de la Entidad Estatal, en las 

áreas donde exista inestabilidad y 

problemas estructurales.  

4.0% 47.0% 

Documento con el 
respectivo aval del 
profesional o 
especialista 
respectivo. 

N.A. para el presente 

informe 

9. Garantizar el transporte, custodia y 

almacenamiento de los insumos, materiales, 

equipos, herramientas y bienes requeridos 

en la ejecución del contrato, así como todos 

los costos asociados.  

4.0% 47.0% 

Inspección visual y 

respectivas 
notificaciones de 
parte de la 
Interventoría. 

Cumple: El 

Contratista cuenta 

con equipos y 

materiales que 

custodia en sus 

instalaciones o 

campamentos. 

 
10. Llevar registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas y de los puntos 
especiales de interés, así como de los puntos 
críticos problemáticos, ciñéndose a lo 
estipulado en el manual de identidad, 
filosofía e imagen visual de la Gobernación 
de Antioquia 
. 

4.0% 47.0% Informe mensual 

Cumple: Se lleva el 
respectivo registro 
fotográfico y se 
remite adjunto al 
informe semanal. 
 

 

11. Realizar exposición o presentación de los 

resultados obtenidos ante la Entidad Estatal 

y demás entidades que así lo requieran, en 

4.0% 47.0% 

  

Comités de obra N.A. para el presente 

informe 
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los términos y condiciones que le defina la 

Entidad.  

12. Realizar comités de obra cada ocho (8) 

días calendario o cuando se requiera  
4.0% 47.0% 

  

 

 

 

Comités de obra 

Cumple: Se realizan 

cuando son 

requeridos. Para 

validar el 

cumplimiento de 

todos lo eventos 

ocurridos en la 

semana 

 

13. Todos los derechos patrimoniales de 

autor respecto del material y demás 

entregables y soportes que se produzcan 

serán de propiedad exclusiva de la Entidad 

Estatal y deberá tener el respectivo control 

de inventario en el momento de ser 

entregado  

 

4.0% 47.0% 

Custodia de los 

entregables de 

parte de la 

Gobernación  

N.A. 

 

14. Implementar la señalización preventiva e 

informativa requerida, según norma INVIAS, 

tanto en las vías con frentes de obra activos 

como en el resto de la vía que no se esté 

interviniendo y que presente sitios con 

riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, 

derrumbes, obstáculos en la vía, entre 

otros). 

 

4.0% 47.0% 

Informe mensual, 

memorandos 

internos de la 

Interventoría. 

Cumple: Se ha 
instalado la 
respectiva 
señalización en los 
sitios que 
representen riesgo de 
accidentalidad. 
 

 

15. Realizar la inscripción en el Registro que 

llevan las Oficinas de Industria y Comercio 

del Municipio en cuya jurisdicción se 

ejecutarán las obras, una vez suscrito el 

contrato y previo al inicio de la ejecución.  

 

4.0% 47.0% 
Soporte emitido por 

las alcaldías 

Se verificó la 
existencia del 
documento que 
certifica la inscripción 
en los municipios de 
Uramita y 
Cañasgordas. 

17. Presentar a la entidad contratante, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
un Protocolo General de Bioseguridad y un 
Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario 

4.0% 47.0% 

 

Documento: 

Protocolo General 

de Bioseguridad y 

un Plan de 

 

 

Dado que la 

Emergencia Sanitaria 

en el país terminó el 
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para la Obra (PAPSO), que plantee las 
estrategias, procedimientos, alternativas y 
actividades necesarias para minimizar o 
mitigar la transmisión del COVID-19, 
previamente aprobados por el interventor, 
con su respectivo cronograma y costos de 
ejecución, acorde con las actividades reales 
para el desarrollo del contrato. Así mismo 
deberá anexar una carta de compromiso 
firmada por el director de obra y el 
interventor que asegure la implementación 
del PAPSO durante la ejecución del 
proyecto.  

Aplicación del 

Protocolo Sanitario 

para la Obra 

(PAPSO) 

30 de junio de 2022, 

esta obligación no 

aplica para el 

periodo.  

18. Contar con un libro o bitácora de obra, 

en el cual se anotarán diariamente los 

hechos y sucesos relacionados con el 

desarrollo de las actividades a ejecutar, así 

como todos los pormenores que puedan 

suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales 

como: acciones diarias, órdenes, 

observaciones e instrucciones, avance de los 

trabajos, inventarios periódicos de 

materiales, equipo y personal, incluyendo 

los conceptos técnicos de consultores 

externos a la obra o a la actividad 

contractual, que por algún motivo se 

invitaron a dar conceptos. Cada anotación 

deberá llevar la fecha y firma de quien 

realiza el registro, así como las del 

contratista y el interventor; el libro no 

tendrá tachaduras ni enmendaduras y 

deberá entregarse a la Entidad marcada y 

debidamente foliada al finalizar la ejecución 

de la obra, toda vez que formará parte 

integral de los documentos del contrato.  

4.0% 47.0% 

Respectivo libro en 
medio físico, 
debidamente 
firmado por 
Contratista de Obra 
e Interventoría 

Cumple: En rigor 

aplica desde el mes 

de julio-22 que fue 

cuando el Contratista 

inició labores de 

mitigación 

19. Realizar los cambios, ajustes o 

reparaciones pertinentes a las obras e 

intervenciones ejecutadas, cuando de 

acuerdo a las observaciones formuladas por 

el interventor, se determine que estas no 

cumplen con las características, condiciones 

y especificaciones indicadas en los 

4.0% 47.0% 

Registro fotográfico, 
memorando de 
campo, informe 
técnico u otro 
debidamente 
validado por la 
Interventoría. 

N.A. para el presente 

informe 
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Documentos del Proceso, estudios, diseños 

y demás documentación anexa 

complementaria.  

21. Presentar a la Entidad Estatal un 

inventario de las obras ejecutadas, 

señalando su ubicación georreferenciada al 

sistema de coordenadas que pertenece al 

nuevo marco Geocéntrico Nacional de 

referencia MAGNASIRGAS del IGAC, una vez 

se terminen las actividades de del contrato, 

acompañada de un registro fotográfico y una 

descripción de las obras, además de la planta 

de localización del proyecto donde se 

referencia la localización de los amarres al 

sistema de coordenadas del IGAC o 

coordenadas aprobadas por la interventoría, 

o entregadas por la Entidad; cuando no se 

cuente con una placa certificada por el IGAC 

o coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la entidad, 

se trabajará con puntos internos de control 

en el tramo a intervenir amarrados a 

mojones materializados donde se puedan 

utilizar durante y después de la ejecución del 

proyecto como puntos permanentes de 

control, ubicados con GPS de precisión (se 

colocan puntos al inicio y al final) del tramo 

a ejecutar para poder amarrar estos puntos 

al sistema de coordenadas, permitiendo así 

el ajuste del proyecto. 

4.0% 47.0% 

Informes, registros 
fotográficos, 
archivos 
CAD, con sus 

respectivos archivos 

crudos de soporte. 

N.A. para el presente 

informe 

22. Mantener al orden del día las licencias de 

conducción, los seguros de daños a terceros, 

contra todo riesgo y los de responsabilidad 

civil extracontractual, a fin de cubrir los 

posibles daños corporales causados a las 

personas o bienes en el marco de las 

acciones a realizar.  

4.0% 47.0% 

Seguimiento y 
control del área SST 
por parte de la 
interventoría 

Cumple: La 

documentación ha 

sido presentada por 

correo electrónico a 

la Interventoría 

23. Utilizar materiales provenientes de 

fuentes legalizadas que cuenten con el 

respectivo permiso minero (Ley 685 de 2001 

y sus Decretos reglamentarios) y ambiental 

4.0% 47.0% 

Copia de los 

respectivos 

permisos de 

Las fuentes de los 
materiales están 
aprobadas y la 
documentación están 
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(Decreto 2041 de 2014 compilado en el 

Decreto No. 1076 de 2015), además de 

evitar realizar explotaciones en zonas 

restringidas para la minería de acuerdo con 

lo contemplado en la Resolución 705 de 

2013. Los costos de la implementación del 

Plan de Abandono, cuando se trate de 

fuentes que hayan requerido de una 

Autorización Temporal, serán por cuenta y 

riesgo del contratista, así como la 

adecuación y el mantenimiento de las vías 

industriales utilizadas por el contratista para 

el transporte de los materiales hasta el sitio 

de la obra.”  

explotación minera 

de la Cantera. 

al día: Cantera el 
Tonusco y túnel del 
toyo 

24. Obtener, a la finalización de las obras 

respectivas, una certificación de la 

Secretaría de Minas del Departamento de 

Antioquia, en la que conste que este se 

encuentra a paz y salvo por concepto de 

pago de regalías por la explotación de 

materiales del proyecto bajo la figura de 

autorización temporal; así como la solicitud 

del cierre del expediente.  

4.0% 47.0% 

Seguimiento y 

control del área 

ambiental por parte 

de la interventoría 

N.A. para el presente 

informe 

25. Elaborar y presentar conjuntamente con 

el interventor la relación de las obras objeto 

de seguimiento pos contractual en el 

formato definido por la Entidad Estatal.  

4.0% 47.0% 
Presentación de 

acta parcial 
Acta 10 

26. Demostrar la causación de los 

imprevistos durante la ejecución de la obra, 

debidamente acreditados, para que la 

Entidad Estatal pueda aprobarlos y 

reconocerlos en la liquidación del contrato, 

circunstancia que deberá estar avalada por 

el interventor. La Entidad hará los 

descuentos por los imprevistos que no se 

causen.  

4.0% 47.0% 

Seguimiento y 

control por parte de 

la interventoría, 

para aplicar al final 

del Contrato. 

N.A. para el presente 

informe 

27. Realizar la caracterización de la vía 

objeto de intervención sobre el tramo y la 

longitud indicadas dentro de los 

Documentos del Proceso, una vez finalizadas 

las actividades contratadas, de acuerdo con 

4.0% 47.0% 
Informes, registros 
fotográficos, 
archivos 

N.A. para el presente 

informe 
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Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: 

 
El porcentaje establecido en el cuadro anterior se define teniendo en cuenta el avance físico del 

contrato y se han desarrollado actividades físicas contractuales, de obras no previstas y 

actividades que permitan garantizar la seguridad de los transeúntes, usuarios y habitantes del sector. 

 
 
2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

 
El objetivo de este capítulo es presentar un resumen detallado del periodo comprendido entre el 01 

de julio a 30 de julio de 2023, en el cual se llevó a cabo un seguimiento del plan de gestión social 

formulado e implementado por el contratista. Este periodo ha sido de suma importancia para el 

desarrollo y ejecución de proyectos y programas sociales que impactan positivamente en la 

comunidad de Uramita la zona de influencia, a la que se dirigen. A continuación, se detalla un 

resumen del seguimiento de cada uno de los programas sociales realizados por el contratista. 

lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y 

demás normatividad concordante o 

modificatoria del Ministerio de Transporte..  

CAD, con sus 

respectivos archivos 

crudos de soporte. 

28. Informar mensualmente a las 

personerías municipales de la jurisdicción de 

la obra (Uramita - Peque), sobre el estado de 

pagos de los trabajadores y proveedores de 

bienes y servicios domiciliados en los 

municipios  

4.0% 47.0% 

Presentación 

mensual de la 

información y 

validación del área 

SST de la 

Interventoría. 

N.A. para el presente 

informe 

29. Las demás establecidas en la Ley, el 

contrato, los Pliegos de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso  

4.0% 47.0% 
De acuerdo a la 

obligación definida    

N.A. para el presente 

informe  

30. Registrar en su contabilidad la ejecución 

financiera del presente contrato, por centro 

de costo independiente o de manera 

individualizada, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 de 

2022..  

4.0% 47.0% 
Informe y soportes 
presentados por el 
Contratista de Obra   

N.A. para el presente 

informe  

31. Enviar de manera oportuna y conforme 

al procedimiento que le defina la Entidad 

Estatal, todos aquellos documentos 

relacionados con la ejecución contractual, 

así como actas y demás, con el fin de 

publicar en la plataforma SECOP y demás 

plataformas dentro del término legal.  

4.0% 47.0% 

Publicación de la 
Información en la 
página web del 
SECOP II, previa 
aprobación de la 
Interventoría 

N.A. para el presente 

informe 
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• Programa para el reconocimiento del entorno. En este periodo se realizaron cinco (5) 

solicitudes de permisos de intervención de predios privados por parte del consorcio Antioquia 

Vial – 22, para construcción de alcantarillas en diferentes kilómetros del corredor vial Uramita – 

Peque, Etapa 3. cabe resaltar que no se presentaron afectaciones sobre los predios del área de 

influencia como consecuencia de algunas de las obras o actividades del proyecto.  

 

Por parte la interventoría realiza el seguimiento supervisando que se mitiguen las molestias 

ocasionadas cuando se hagan intervenciones en predios privados para ejecución de actividades 

de obras donde este habitada por la comunidad.  

 

• Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria.  Durante este 

periodo se realizaron las reuniones de comité de participación comunitaria, con líderes 

comunitarios y comunidad en general del corredor vial Uramita – Peque Etapa 3 de la cual se 

contó con la participación de 20 personas a quienes se le brindó información en cuanto los 

avances de obras y las actividades ejecutadas en cada uno de los componentes (Técnico, 

Ambiental, SST y Social); proyectando en video beam imágenes correspondiente a las 

ejecuciones de cada área. De igual manera se abrió el espacio para resolver las inquietudes 

manifestadas por los asistentes en cuanto a las actividades de obra y tiempo de ejecución, las 

cuales fueron respondidas por el residente civil de obra, dejado un parte de tranquilidad a los 

asistentes.   

 

• Programación de comunicación y divulgación. Durante este periodo se realizó la divulgación 

de cierres totales y parciales de la vía entre el corredor vial Uramita – Peque, Etapa 3, por medio 

de volantes informativos, cuñas radiales, perifoneo, cartelera informativa, voz a voz entre líderes 

sociales y punto de atención virtual, con el fin de que la comunidad en general tenga 

conocimiento de la programación de obra y pueda organizar los tiempos de entrada y salida de 

la vía.  

 

• Distribución y/o instalación de piezas de comunicación, generadas por el proyecto: para 

este periodo, se hicieron y se repartieron entre la comunidad 200 piezas informativas (volantes), 

en las cuales se le informaba a la comunidad en general de municipio de Uramita, sobre la 

programación de los cierres parciales y totales, y sobre las reuniones de participación ciudadana, 

los cuales se divulgan con antelación. Así mismo el contratista mantiene al día la información 

presentada en la cartelera informativa informativa que se encuentra instalada en el punto de 

atención a la comunidad (PAC) el cual se encuentra ubicado en la calle 20 # 23 – 25 barrio El 

Socorro, a través de ella se informa a la comunidad los avances de obra ejecutados desde las 

áreas técnica, social, ambiental y SST y en buen estado las vallas informativas instaladas en K 

0+270 y K 19+940, al igual que las vallas tijeras ubicadas en frente de obra según la 

programación de las actividades de obra.  
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• Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto. Para garantizar 

una participación amplia y efectiva de las comunidades del área de influencia directa del proyecto 

donde se generen espacios adecuados para la exposición, conocimiento y solución de dudas, 

expectativas y reclamos que se generen como consecuencia de las diferentes actividades que 

componen el proyecto, por tal motivo se cuenta con las siguientes instalaciones para la atención 

oportuna de la comunidad, Punto de atención a la comunidad, buzón de sugerencias, cartelera 

informativa, correo electrónico, línea telefónica, Whatsapp , entre otros.  

 

• Petición, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS). Para el periodo de julio se encuentran 

en estado de “abiertas” dos PQRS, la cuales son una solicitud a nombre del Señor Diofanor 

Higuita el cual solicita reposición de cerca sobre su predio ubicado en el kilómetro 0+400, debido 

a que la cerca se vio afectada por trabajos ejecutados en la vía con maquinaria del consorcio 

Antioquia vial -22.  

 

Así mismo la PQRS  del señor Darío Nanclares de la vereda el Caunce aún sigue abierta, 

solicitud en la cual manifiesta que por actividades de obra ejecutadas por el contratista Antioquia 

vial -22 ha sufrido pérdidas en sus diferentes cultivos, el cual solicita compensación arbórea, aún 

se encuentra abierta debido que el contratista se encuentra definiendo trabajos técnicos 

constructivos, se espera que el tiempo de ejecución de obra sea pronto para cerrar la solicitud 

del propietario del predio, sin embargo en seguimiento a la PQRS del Sr Dairo manifiesta que 

hay la necesidad que el contratista Antioquia Vial- 22 le haga la instalación de una malla para 

protección y limpieza del área en la que se está realizando trabajos de obra con reserva de 

material. 

 

• Autorización para intervenir predios privados. Para este periodo se presentaron cinco visitas 

en la vereda Chontadural y para solicitar permisos de intervención para la ejecución de 

abovedados y alcantarillas sobre el Km 11+813 – Km 13+612 – Km 16+754 - Km 17+091 - Km 

17+753.  

 

• Programa para la contratación de mano de obra. En la búsqueda de beneficiar a la comunidad 

de área de influencia, se crea el mecanismo de la recepción de hojas de vida en el (PAC), que 

para el mes de julio se recibieron a través de la comunidad 6 hojas de vida.  

 

• Programa de educación y capacitación del personal vinculado al proyecto. Para este 

período el contratista desde el área social realiza capacitación dirigidas al personal operativo que 

se encuentra presente en la obra a la fecha, actividad realizada bajo el tema: seguridad vial como 

el conjunto de acciones dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión 

de las personas en sus desplazamientos vehiculares o peatonales. 

 

Dentro de la capacitación se tuvo el espacio para que los colaboradores hagan aportes de 

sucesos personales acontecidos en cuanto accidentes de tránsito, con el objetivo de concientizar 
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al grupo de trabajo de transitar de manera adecuada, con una asistencia de 93 personas 

realizada el 29/07/2023 

 

• Programa de sostenibilidad y apropiación. Para este periodo se realizó el primer taller de lápiz 

a la obra en el tema de seguridad vial con niños de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria 

de las escuelas Chupadero, la cabaña y san Benito ubicadas dentro del corredor vial Uramita – 

Peque etapa 3. Actividad realizada con el apoyo de la SIF, enfocado a enseñarles a los niños las 

buenas prácticas y buenos hábitos para el cuidado y protección de las personas que transitan en 

la vía pública para evitar accidentes 

 

Gestión social por parte de la interventoría. 
 

Durante el periodo de julio de 2023, la interventoría ha llevado a cabo una supervisión minuciosa 

de las actividades consignadas en el cronograma de actividades proporcionado por la residente 

social del contratista, Antioquia Vial -22. Este seguimiento ha sido realizado con el objetivo de 

garantizar el estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el plan de gestión social. 

Como parte de su labor, la interventoría ha reiterado algunas solicitudes esenciales para fortalecer 

la gestión social del proyecto: 

 

• Fortalecer y garantizar las relaciones sociales con las comunidades del área de influencia 

directa del proyecto, con el fin de que se involucren en las actividades sociales que se 

realicen a lo largo del proyecto. 

 

• Continuar con las estrategias de información para la recepción de hojas de vidas y procesos 

de contratación de personas del área de influencia del proyecto, con el objetivo de reducir 

los niveles de desempleo de la población y aumentar la calidad de vida social, laboral y 

económica de la región. 

 

• Resolver solicitudes sociales de manera inmediata a propietarios que son afectados por las 

actividades de obra, con el propósito de proteger los derechos personales y recursos 

factibles para las partes involucradas.  

 

• Mantener métodos de comunicación entre los diferentes actores sociales, que multipliquen 

la información de las diferentes actividades de obra que requieran cambios de información 

de horarios y fechas de cierres parciales, totales y demás. 

 

• Los diferentes tipos de cierres total prolongados en la vía del corredor vial Uramita- Peque, 

tramo 3 se deben informar por medio de oficios a las entidades gubernamentales del 

municipio de Uramita, para mayor veracidad de la información por medio del consorcio 

Antioquia vial-22.  
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• Estas solicitudes reiteradas por parte de la interventoría buscan fortalecer la comunicación 

y participación efectiva entre el proyecto y la comunidad. Con una gestión social sólida y una 

interacción fluida entre todas las partes involucradas, se garantizará el éxito de los 

programas sociales y el desarrollo responsable y sostenible del proyecto en la comunidad 

de Uramita y su zona de influencia. La interventoría continuará trabajando en colaboración 

con el contratista para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el plan de 

gestión social y el logro de los objetivos sociales trazados para este importante proyecto. 

 
2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 

El resumen de actividades ambientales realizadas en el transcurso del mes de julio, se dan a conocer 

todas y cada una de las acciones realizadas en materia ambiental, por parte del Consorcio Antioquia 

Vial 22, así mismo el seguimiento efectuado a través de esta Interventoría (CONSORCIO URAMITA) 

durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de julio de 2023. En el que de hecho se verifica el 

cumplimento a cada uno de los programas ambientales del PAGA. 

Para el periodo del presente informe las fuentes de materiales pétreos utilizadas por el contratista de 

obra fueron las siguientes: 

✓ Cantera con Razón Social José Joaquín ROCHA Martínez. 

✓ Cantera el Tonusco. 

✓ Cantera Gravas y Arenas 

 
Canteras con documentación ambiental vigente y autorizadas por parte de la interventoría.  

 

Se efectuaron para el mes de julio, por parte del Consorcio Antioquia Vial 22 capacitación ambiental 

y charla de capacitación al personal tanto operativo como administrativo según la temática ambiental 

propuesta en el cronograma del documento PAGA. El contratista de obra continúa llevando a cabo 

la estrategia de sostenibilidad la cual tiene como nombre “Botellitas con Amor” campaña que permite 

crear conciencia sobre la importancia de la educación ambiental y específicamente sobre la cantidad 

de residuos que generamos a diario.  

Durante el mes de julio se realizó el aprovechamiento de 26 individuos arbóreos de alturas entre 5 y 

25 m aproximadamente. Por parte del Consorcio Antioquia Vial-22, antes de dar inicio a cualquier 

intervención forestal se realiza la socialización respectiva con propietarios o poseedores de los 

predios, con el fin de informar al propietario del predio la cantidad de árboles y el manejo que le deben 

dar a la madera. Así mismo, diligenciar las acta y registro fotográfico donde queda formalizada la 

intervención. Así mismo, se efectúa la actividad de ahuyentamiento de fauna antes de dar inicio a la 

actividad de aprovechamiento forestal, esto con el fin de no generar dificultades a la fauna. Una vez 

se efectúa el descope y desrame de los individuos arbóreos se realiza el corte en trozas y se entrega 

al propietario o a la comunidad, según lo solicitado en cada caso. 
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Por parte del Consorcio Antioquia Vial -22, una vez desarrollada todas las actividades 

correspondientes al mes de julio, se deberá efectuar mejoras en algunos programas ambientales 

contemplados en el documento PAGA; como cumplimiento a cada una de las medidas ambientales 

contempladas en dicho documento y en la normativa ambiental. Decreto Ley 2811 de 1974, Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Dado que: 

• El contratista de obra día a día debe efectuar actividades de mejora, con la finalidad de tener un 

buen desarrollo y ejecución del programa de manejo adecuado de residuos sólidos, todo esto 

debido a las falencias dadas a conocer por esta interventoría en los diferentes recorridos de 

campo y comités de obra. 

 

• Se deberán tomar acciones con el fin de mejorar la gestión ambiental en cuento al manejo de los 

materiales de construcción dispuestos en obra, ya que se observaron acopios sin señalizar, 

demarcar y cubrir. 

 

• Dar cumplimiento en la entrega oportuna de la información contractual, solicitada por la 

interventoría. 

 

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

CONTRATO/CONVENIO: 

 
Por medio del presente informe se pretende mantener informada a la Gobernación de 

Antioquia de las actividades ejecutadas por Consorcio Antioquia Vial – 22 y el Consorcio 

Uramita, en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de julio de 2023. Teniendo en cuenta los 

aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo generados durante el periodo del informe, 

enmarcados en el avance del contrato que tiene por objeto “Mejoramiento de la vía sobre el 

corredor vial Uramita – Peque (62an09), subregión Occidente del Departamento de 

Antioquia.   
 

Relación de personal vinculadas laboralmente con el Contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DIRECTO 
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 

22 

INGEVIAS (111) Julio 2023 

MAQUINARIA (22) Julio 2023 

TOTAL 133 
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.Relación de personal vinculadas laboralmente con los Subcontratistas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de actividades de seguridad y salud en el trabajo, ejecutadas por consorcio 
Antioquia vial 22 
 
Para la gestión de riesgos prioritarios en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista 
plantea la ejecución las siguientes actividades. 
 

• Brigadista: 2 

• Auxiliar De Tránsito: 11 personas 

• Aportes A Seguridad Social: El Contratista cumple con la seguridad social.,. 

• Brigada de emergencias: A la fecha cuentan con la conformación de la brigada de emergencia, 

el día 22 de marzo       del 2023. 

PERSONAL SUBCONTRATISTA 
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 

LUGON SAS (1) Julio 2023 

INGENIERIA Y CONTRATOS SAS (1) Julio 2023 

CH SER TRANSPORTES S.A.S (TURBO) 
(1) Julio 2023 

TRANSERVICIOS Y RENTAS (1) Julio 2023 

GILDARDO USUGA (1) Julio 2023 

ASFALTADORA ANTIOQUEÑA S.A.S (1) Julio 2023 

CONDUCTOR CONSTRUCCIÓNES HMF 
(1) Julio 2023 

CONSTRUCCIÓN – OBRAS (1) Julio 2023 

MAQUIGROUND (5) Julio 2023 

    CABARCAS (9) Julio 2023 

FORESTER (7) Julio 2023 

JERAP (7) Julio 2023 

HMF (4) Julio 2023 

JUMA (9) Julio 2023 

SERVITORO (9) Julio 2023 

TOTAL 59 
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• Conformación del COPASST: Dando cumplimiento a las normas en SST. (Resolución 2013 

de 1986 y Resolución 652 de 2012), el día 17 de marzo del 2023 

• Liquidaciones, Paz Y Salvos Y Notificación De Examen: A la fecha se encuentra pendientes 

aproximadamente 136 liquidaciones del personal que han sido vinculados al proyecto para la 

prestación de servicios por un tiempo determinado 

• Demarcación Del Área De Los Trabajos: El contratista deberá delimitar el área de trabajo, 

totalmente y en forma perimetral, para evitar la circulación de personas y vehículos dentro de 

ella.  
Información de las capacitaciones realizados en el periodo. 

CHARLAS Y CAPACITACIONES 

CANTIDAD DE INSPECIONES MES 

Durante el periodo se brindaron 39 charlas y 

capacitaciones, entre estas las siguientes: 

• Cumplimiento las normas de la SST 

• Reporte de los AT 

• Planificación del trabajo 

• Golpe de calor  

• Reglamento interno de trabajo 

 

 

Julio 2023 

 

Información de las inspecciones realizadas en el periodo. 

INSPECCIONES SST 

EQUIPOS EMERGENCIAS  CANTIDAD  MES  

Botiquín Primeros Auxilios  3 Julio 

Extintores 10 LB 2 Julio 

Camilla primeros auxilios  1 Julio 

Inspección de herramientas menores 8 Julio 

Inspecciones EPP 15 Julio 

Inspección sustancias químicas 1 Julio 

Inspección campamento 2 Julio 

Preventivas integrales  110 Julio 

Orden y aseo  16 Julio 
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Información de los preoperacionales realizadas en el periodo. 

PREOPERACIONALES  

EQUIPOS  CANTIDAD  MES  

Camionetas  13 Julio 

Volquetas 14 Julio 

Planta eléctrica 2 Julio 

Retroexcavadora 20 Julio 

Tronzadora 2 Julio 

Motoniveladora 3 Julio 

Pulidora 2 Julio 

Compresor  4 Julio 

 

 Relación de Ausentismo Laboral 

 

AUSENTISMO LABORAL MES JULIO 2023 

NOMBRE  CÉDULA CARGO 
DÍAS DE 

INCAPACIDAD  

DANIEL GUZMAN LOPEZ  1001576922 AYUDANTE  3 

JEISON ARLEY GUISAO 

HERNANDEZ  
1046955261 AYUDANTE 30 

 

Gestión SST. 
 

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales relacionadas con la verificación de los 

recursos dispuestos por el Contratista de obra para la ejecución del contrato a su cargo, durante el 

mes de julio del año en curso, se realizan recorridos y acompañamientos durante las actividades de 

obras donde se brindan recomendaciones en aras de cumplir con la seguridad de cada participante. 

 

El Contratista cumple con la delimitación y señalizaciones preventivas e informativas. En cuanto al 

cumplimiento del PMT, para el presente mes se contó con 12 controladoras viales, para mejorar la 

movilidad de los usuarios de la misma y prevención de los riesgos, el PMT ya fue aprobado por la 

Alcaldía de Uramita Antioquia. 
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A continuación, se mencionan los comunicados emitidos al Contratista durante el periodo. 

 

• Etapa 3_CE-INTURA-431_Solic-aportes-SS-periodo-junio-julio2023-empresa-Banah-SAS. 

• Etapa 3_CE-INTURA-430_Reiteración-solic-aportes-SS-mayo-empresa-Banah-SAS 

• Etapa 3_CE-INTURA-408_Solic-N.2-liquidaciones-personal-Consorcio-Antioquia Vial-22 

• Etapa 3_CE-INTURA-406_Rpta-20221150208-requerimientos-espacios-confinados 

• Etapa 3_CE-INTURA-402_Solic-aportes-SS-empresa-construcciónes-y-acabados-Banah-

SAS 

• Etapa 3_CE-INTURA-397_Rpta-comunicación-202211501191-requerimientos-SST-

espacios-confinados 

 
Esta Interventoría continuara con la supervisión, control y seguimiento de las actividades que se 
realizan a diario, con el fin de prevenir accidentes laborales, brindado apoyo al Contratista para 
la mejora continua del proyecto. 
 

 

2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 
Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en el Contrato de Obra, 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y su respectivo 

seguimiento de parte de la Interventoría: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO 

CUMPLE 

 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

1. Desarrollar y cumplir con el objeto del 
Contrato en las condiciones de calidad, 
oportunidad, y demás condiciones y 
obligaciones definidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación, disponiendo, entre 
otros, del personal idóneo, así como de los 
recursos logísticos, materiales, y/o equipos 
necesarios para el efecto 

 
 
 

 

En ejecución 

 
 
 

Seguimiento de la 
Interventoría y reporte en 
informes semanales y 
mensuales. 

 
 
 
 
 

En desarrollo 

2. Asumir especiales obligaciones de cuidado y 

custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 

entregar para el debido 

 

N/A 

Mediante acta de entrega 

de la Gobernación al 

Contratista  se tendrá 

N/A al no tener bienes 

entregados al 

Contratista 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ NO 

CUMPLE 

 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 
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desarrollo de las obligaciones a cargo y 
en consecuencia estará obligado a hacer el 
correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización 
de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan predicar. 

 conocimiento     del     
bien 
entregado. El cual la 
Interventoría podrá 
realizar seguimiento e 
inspecciones 
periódicas y notificará a 
la Entidad Contratante 
ante cualquier 
novedad. 

 

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier 

reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del 

Contrato o sobre sus obligaciones. 

 
 

N/A 

 
Mediante comunicado 
o información en 
reuniones de comités 
 periódicos. 

 
 

N/A 

 
4. Abstenerse de adelantar intervención alguna 
a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente. 

 

 

N/A 

 
Mediante inspección 
principalmente desde el 
área Ambiental de la 
Interventoría en campo. 

Cumple: A la fecha, el 

Contratista sólo 

ejecuta obras que 

cuenten con los               

respectivos 

permisos ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Acreditar el cumplimiento del factor de 
calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 

El factor de calidad 

ofrecido fue la 

implementación de un 

Programa de gerencia 

de proyectos.   Para   

ello, el Constructor 

debe entregar un 

Programa de Gerencia 

de Proyectos, así como 

la hoja de vida del 

profesional de acuerdo 

a lo indicado en el 

Pliego de Condiciones 

numeral                      

4.2.1IMPLEMENTACIÓ

N DEL PROGRAMA 

DE GERENCIA DE 

PROYECTOS, parte A. 

 

No Cumple. El 
Contratista remitió la 
hoja de vida del 
profesional PMP, la 
cual fue aprobada por 
la Interventoría. 
Pendiente la entrega 
del Programa de 

Gerencia de Proyectos. 
La Interventoría ha 
reiterado sobre este 
presunto 
incumplimiento y ha 
solicitado la entrega. 

 
6. Identificar las oportunidades para promover 
el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

 
 

Cumple 

Seguimiento de la 

Interventoría desde el 
área social. De acuerdo 
a lo indicado por el 
PAGA. 

 
 

Cumple 

 
7. Implementar las medidas identificadas para 
promover el empleo local en el sitio de la obra. 

 
 

Cumple 

Seguimiento de la 

Interventoría desde el 

área social. De acuerdo 

a lo indicado por el 

PAGA. 

 
 

Cumple 

 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

 

En ejecución 

Seguimiento        de        

la 

Interventoría y 

notificación en caso de 

ser necesario a la 

Entidad. 

 
 

Cumple 
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9. Informar a la Entidad Estatal y al interventor 

cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento. 

 
 

N/A 

 
Mediante comunicado o 
información en 
reuniones de comités 
periódicos. 

 
 

N/A 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 

NO CUMPLE 

 
MEDIO DE 

VERIFICACION 

 

OBSERVACIÓN 

10. Solicitar al interventor del contrato para su 

respectivo trámite previo ante la Entidad 

Estatal, y antes de la ejecución de las 

actividades, su aprobación respecto a cambios, 

ajustes, unificaciones o modificaciones de 

estudios, diseños, cantidades o 

espec i f i cac iones  técnicas iniciales d el 

proyecto, conforme a lo indicado en los 

Documentos del Proceso. Cuando sea 

necesario, modificar algún aspecto del contrato 

o suscribir una adición, prórroga o suspensión 

contractual, deberá justificar y documentar 

dicha actuación, informando oportunamente al 

interventor de tal actuación, para que por su 

intermedio se realice el trámite ante la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cumplen 

El Contratista de Obra 
deberá notificar tanto al 
Interventor como a la 
Entidad Contratante 
mediante 
comunicaciones 
oficiales. 

Cumple: A la fecha, el 
Contratista de Obra 
presentó objeción a los 
diseños y se encuentra 
realizando las respectivas 
modificaciones para 
revisión de la 
Interventoría. Pese a ello, 
el Contratista está 
demorado en la validación 
del diseño de pavimentos 
y diseño geométrico, el 
cual también se 
encuentra en revisión. 

11.   Comunicarle   a   la   Entidad   y   al 

interventor      cualquier      circunstancia 

política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 

 

 

N/A 

 

Mediante comunicado 
o información en 
reuniones de comités 
periódicos 

 

 

N/A 

 
12. Estar en permanente comunicación y 
coordinación con el interventor del contrato. 
Para el efecto, deberá asistir a las reuniones y 
comité de seguimiento que sean programados. 

 
 
 

Cumple 

 
 

Mediante registro de 
asistencia y 
participación en los 
comités de obra 

Cumple: El Contratista 

ha participado en las 

reuniones celebradas y 

mantiene comunicación 

Permanente con el 

Intervenor. 

13.  Facilitar la labor de seguimiento y control 

que realiza el interventor, acatando las 

instrucciones realizadas y atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o 

requerimientos que 

realice   tanto   el   interventor   como   la 

Entidad Estatal, así como brindar 
acompañamiento y respuesta a los 
requerimientos que se realicen en el marco de 
auditorías de organismos de control. 

 
 
 
 
 
 

Cumple 

El Interventor notificará 

mediante comunicado 

o memorando cualquier 

desviación del contrato, 

Especificaciones              

y 

diseños. Las 

correcciones 

serán verificadas de 
acuerdo a los soportes 
presentados (o visita 
de campo si aplica) y se 
dejará registro de ser 
necesario. 

No Cumple: A la fecha el 
Contratista no ha hecho 
entrega de la información 
solicitada por el 
Interventor con el fin de 
dar cumplimiento a sus 
obligaciones 
Contractuales. 
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14. Dar cumplimiento a las leyes y a los 

reglamentos relativos a Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se 

produzcan en las zonas de sus campamentos 

de trabajo, accidentes     o     condiciones 

insalubres; así como dotar a su personal 

 
 
 
 

Cumple 

Mediante comunicado 
o información en 
reuniones de comités 
periódicos o 
memorandos de 
campo. 

Cumple. Interventoría ha 
realizado varios 
requerimientos que se 
ven reflejados en la 
correspondencia 
enviada. 

 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

adjuntando los respectivos soportes, con 
el fin de solicitar el cierre del expediente 
ante la Autoridad Ambiental respectiva. 

   

19. Gestionar, en caso de ser necesario, 
los   permisos   ambientales   requeridos 

durante la ejecución de la obra, los cuales 
serán reconocidos por la entidad en la 
forma establecida en los Documentos del 
Proceso, al igual que los estudios y 
documentos    de    análisis    que    sean 
necesarios elaborar para el trámite de 
dichos permisos. 

 

 
 
 
 

Cumple 

 
 

 
Entrega de comunicados 
radicados, Resoluciones 
de permisos 

 

 
 
 
 

Cumple 

 
 
 
20. Revisar, ajustar e implementar el 
documento de Plan de Adaptación de la 
Guía Ambiental – PAGA, bajo los 
lineamientos contenidos en los 
Documentos del Proceso. 

 
 
 
 

 
Cumple 

 
Entrega del documento 
ajustado tanto a la 
Gobernación como a la 
Interventoría para revisión 
y concepto. Notificaciones 
por escrito o en comités de 
obra de la Interventoría al 
Constructor. 

El Contratista presentó 
el   documento   PAGA 
con             comunicado 
20221150008     y     la 
Interventoría remitió 
observaciones. 
 

21. Informar a más tardar el tercer día 
hábil  siguiente al  momento en  que  se 
tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan 
medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
Mediante comunicado o 
información en reuniones de 
comités periódicos o 
memorandos de campo. 

 

 
 
 
 

N/A 

22. Manejar con la debida 
confidencialidad la información a que 
tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato. 

 

 
Cumple 

 

 
N/A 

 

 
Cumple 
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23. Destinar a la ejecución del contrato 
mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior al diez por ciento 
(10%), de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el 
cinco por ciento 5% de la mano de obra 
no calificada de la región serán mujeres. 

 
 
 
 

N/A 

 

 
Seguimiento de la 

Interventoría desde el área 
social. De acuerdo a lo 
indicado por el PAGA 

 
 
 
 

N/A 

24. Realizar lo necesario y suficiente en 
orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños 
entregados por la Entidad Estatal, para lo 
cual tendrá un plazo de diez (10) días 
calendario, contados a partir de la firma 

 
 
 

Cumple 

La no aceptación debe 
ser presentada mediante 
comunicado. Las 
modificaciones deben ser 
presentadas        mediante 
comunicado  

El contratista presentó 
objeción a los diseños 
con el comunicado 

20221150008 y a la 
fecha se encuentra 

realizando las 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 

CUMPLE 

 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 
OBSERVACIÓN 

del acta de inicio; en este mismo plazo,  anexos y soportes. Como 
soporte de las reuniones se 
dejarán actas. 

respectivas 

deberán      ser      revisados      por      la  modificaciones 

Interventoría, para lo cual deberá existir 
total  coordinación  entre   contratista  e 
interventor. Si finalizado este plazo no hay 

  

pronunciamiento    del    Contratista    en   
sentido  contrario,  se  entiende  que  ha   
aceptado    los    estudios    y    diseños   
presentados por la entidad y asume toda 
la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de contrato los mismos y la 
ejecución de la obra contratada, con 

  

la    debida    calidad,    garantizando   la   
durabilidad,   resistencia,   estabilidad   y 
funcionalidad de tales obras. Cualquier 

  

modificación      y/o      adaptación      y/o   

complementación   que    el    contratista   
pretenda efectuar a los estudios y diseños 
deberán ser tramitadas por el contratista para 
su aprobación por el interventor, sin que ello 
se constituya en causa de demora en la 
ejecución del proyecto. 

  

25. El Contratista se compromete a adquirir 
los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del 
documento base. En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir 

 

 
 
 
 

Cumple 

 
Seguimiento de la parte 
técnica de la Interventoría. Se 
remitirá comunicado ó 
memorando o se informará 

 

 
 
 
 

Cumple 

los  bienes  que  se  encuentren  en  el en     comités     de     obra 

Registro   de   Productores   de   Bienes cualquier   desviación   de 
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Nacionales   durante   la   ejecución   del 
contrato. 

esta obligación. 

26. del contrato, según corresponda, la 
fecha 

N/A 

El contratista deberá informar 
mediante comunicado u otro 
medio la adquisición de 
bienes nacionales. Se hará 
registros de productores de 
bienes nacionales 
correspondientes. 

N/A 

27.    Cuando   el    contratista,  en    su  

 
 
 
 

Cumple 

  

 
 
 
 

Cumple 

propuesta, haya diligenciado el Formato 
9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros, debe incorporar 
como mínimo el noventa por 

Seguimiento d e   la  parte 
técnica de la Interventoría. Se 
remitirá comunicado ó 
memorando o se informará 

ciento   (90   %)   de   personal   técnico, en     comités     de     obra 

operativo    y    profesional    de    origen cualquier   desviación   de 

colombiano  para  el  cumplimiento  del 
contrato. 

esta obligación. 

 

 

Las obligaciones/compromisos establecidos en el contrato o convenio, que no se relacionaron en el 

cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores. 

 

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA. 

 
Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA DECIMA 

SEGUNA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y su respectivo concepto de parte de la Interventoría: 

 
OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

Entrega de Protocolo General de  
No cumple 

Radicado del N/A 

Bioseguridad y un Plan de Aplicación del documento 

Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).  

Evaluar y cuantificar las intervenciones de 

mantenimiento de sitios críticos por 

encharcamiento, acumulación de sedimentos 

en la vía, falta de drenaje, etc; con la intención 

de mejorar las condiciones de transitabilidad 

en dichos sitios. Se debe presentar 

presupuesto. Considerar la construcción de las 

obras de drenaje definitivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe con lo 

solicitado 

No se ha entregado el 

respectivo informe, pese a ello, 

se entiende que el resultado de 

cuantificar estas actividades 

varía según el criterio del 

autor, por lo tanto, es preferible 

generar unos ítems no 

previstos que se activarán 

según las condiciones de la 

carretera y previo concepto de 

la Interventoría. 
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Instalar las vallas de información, en la obra 

que adelanta a través de La Entidad 

 
Cumple 

Inspección 
 
Cumple 

visual en campo 

Presentar propuesta de construcción de la 

cimentación de muros de contención con 

piloteadora y/o hincadora de pilotes. 

 
 

En proceso 

Documento No se ha recibido la propuesta 

oficialmente radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

Presentar propuesta de construcción de 

alcantarillas tipo boxculverts y de sección 

circular, en segmentos prefabricados y/o 

metálicos. 

 
 

En proceso 

Documento   

cumple radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

Presentar modificación para la estructura del 

pavimento 

 

En proceso 
Documento No se ha recibido la propuesta 

oficialmente radicado con 
 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

OBSERVACIÓN 

  APUs y 

presupuesto. 

 

Presentar programación de Obra elaborado por 

el profesional PMP, para la Etapa de Licencia y 

Permisos y para la ejecución del proyecto. 

 
 

 cumple 

Documento 

radicado con 

APUs y 

presupuesto. 

  

cumple 

Entrega de informa diarios de las actividades 

actuales 

 
Cumple 

 

Archivo del 

informe 

Se entregan semanalmente la 

información diaria 

Entrega de caracterización del material de 

Rezaga de Túnel Guillermo Gaviria. 

 
En proceso 

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá 

 
No se entregado 

Radicar ante Corpourabá los permisos de 

ocupación de cauce para aquellas áreas donde 

ya se tiene el permiso de Intervención. 

 
 

En proceso 

 

Carta de 

radicación ante 

Corpourabá 

 
 
No se entregado 

Entrega de cronograma de permisos 

ambientales requeridos en el proyecto 

 

No cumple 
Archivo con el 

cronograma 

 

No se entregado 

Tramitar ante la Supervisión el requerimiento de 

información predial a la Gobernación para 

agilizar el trámite de aprovechamiento forestal 

único y de árboles aislados. 

 

 
 

Cumple 

 
 

Radicado de la 

Gobernación 

 
 

Se radicó comunicado a la 

Gobernación 
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2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO FINANCIERA 

CONTRATISTA 

 
 

ENTIDAD 
 

DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) si 

aplica 

 
OTROS 

 
TOTAL 

1. Recursos iniciales 

comprometidos 

 
$ 51.019.125.729 $0 $0 

 
$ 51.019.125.729 

2. Adiciones $0 $0 $0 $0 

3. TOTAL RECURSOS 

COMPROMETIDOS 

 
$ 51.019.125.729 

 
$0 

 
$0 

 
$ 51.019.125.729 

4. Anticipos $7.652.868.859,00 $0 $0 $7.652.868.859 

5. Recursos pagados / 

desembolsados Actas 

parciales/ netos pagados 

$ 18.490.508.739,00 

 
 

$0 

 
 

$0 
$ 18.490.508.739,00 

6. TOTAL RECURSOS 

ENTREGADOS 

 
$ 26.143.377.598,00 

 
$0 

 
$0 $ 26.143.377.598,00 

 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 
El CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, identificado con Nit 901.573.154-2, no se han reportado 

rendimientos financieros por la entrega del anticipo por parte del Contratante. 

 
3.         REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 

 

 
FECHA TIPO DE REUNIÓN ASISTENTE ASUNTO 

14/05/2023 
COMITÉ DE OBRA No. 

40 

Consorcio Uramita, Consorcio 

Antioquia vial – 22 y Gobernación 

de Antioquia. 

Comité de obra N°40_Temas 

pertinentes al contrato de 

obra. 

21/05/2023 
COMITÉ DE OBRA No. 

41 

Consorcio Uramita, Consorcio 

Antioquia vial – 22 y Gobernación 

de Antioquia. 

Comité de obra N°41_Temas 

pertinentes al contrato de 

obra.  

05/07/2023 
REUNIÓN 

SEGUIMIENTO No.7  

Consorcio Uramita, Consorcio 

Antioquia vial – 22 y Gobernación 

de Antioquia 

Reunión seguimiento No.7. 

Temas pertinentes al 

desarrollo del proyecto.  

 

12/07/2023 

 

 

REUNIÓN 

SEGUIMIENTO No.8 

Consorcio Uramita, Consorcio 

Antioquia vial – 22 y Gobernación 

de Antioquia 

Reunión seguimiento No.7. 

Temas pertinentes al 

desarrollo del proyecto 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

ENTIDAD 
 

DEPARTAMENTO ASOCIADO(S) si aplica 
 

OTROS 
 

TOTAL 

9. Recursos no ejecutados $ 24.875.748.131,00 
 

$0 

 

$0 

•  
$ 24.875.748.131,00 
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4.                                         CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del 

contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas 

y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del 

contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos de realizar los descuentos por los 

Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 

o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en el 

pago de salarios y honorarios, así como con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 

 

y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, 

cuando correspondan. El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la 

modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo cual se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 
El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la 

obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para cada grupo de obra 

de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción Pesada publicados por el DANE;  las 

actividades que no se encuentren definidas  específicamente en los  grupos de construcción 

pesada, se reajustarán con el índice menor. 

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula: P= Po * Ii/Io 

P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra. 

 
Po = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra 

ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, precios unitarios y 

valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir entre el “valor del costo 

directo incluyendo AIU del contrato menos el valor del anticipo”, y el valor del costo directo incluyendo 

AIU del contrato (factor de descuento correspondiente al anticipo) 
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Po= (Valor costo directo acta por grupo de obra) * ((Valor costo directo y AIU del contrato – Valor 

anticipo) / Valor costo directo y AIU del contrato). 

 
li = valor del “Índice de costos de la construcción pesada” correspondiente al mes en que se 

ejecutaron las obras. 

 
Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción Pesada expedido por el DANE para cada grupo 

de obra, correspondiente al mes de presentación de la propuesta. 

 
Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al que 

corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella en el 

programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las subsiguientes pactadas 

debido a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obra ejecutada en 

forma adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando las cantidades de 

obra ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el índice de ajuste a utilizar, 

será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de 

trabajo e inversiones y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la 

entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices 

del momento de la ejecución pactada con la entidad. Los ajustes se consignarán en actas que 

suscribirán las partes. 

 
Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se 
ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados mensualmente por EL 
DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se 
obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes de las actas definitivos en concordancia con el 
cumplimiento que del programa de trabajo e inversión presente EL CONTRATISTA al momento de la 
liquidación de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidación 
de los ajustes con los índices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los índices definitivos 
resulten menores al resultado obtenido con índice provisional, renunciando a cualquier reclamación 
posterior por este concepto. Es importante señalar que los reajustes a los precios se aplicarán a partir 
de la siguiente vigencia de la fecha de estructuración del proceso. 

 
Link de índices del DANE: 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-de- la-

construccion-pesada-iccp#resultados 

 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion 

 
El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días del 

mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades 

ejecutadas con corte mes a mes. Las actas de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción objeto de 

reajuste serán aquellas que reconozcan las actividades programadas durante el plazo del contrato, 

es decir, las actas de actividades ejecutadas durante la vigencia del 2021 no serán objeto de reajuste. 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/
http://www.dane.gov.co/index.php/
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Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la dirección 

responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al mes en 

el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el 

supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la 

Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a 

satisfacción, El CONTRATISTA presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento 

equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 

del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe 

corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien 

o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado 

o funcionario responsable. 

 
Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de 

amortización del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente a impuestos, tasas, 

contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia. El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción 

de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el 

Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, de 

conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Parágrafo 1. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del componente de 

Administración será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia en que se requiere 

efectuar el reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) que corresponde al valor 

estimado tomando como referencia del incremento salarial para los servidores públicos determinado 

por el Gobierno Nacional, según el acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales, 

federaciones y confederaciones del sector público. Para el personal del componente de 

Administración que devengue un (1) S.M.M.L.V., el reajuste será por el porcentaje del incremento de 

S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar el 

reajuste. 

 
Para los demás costos indirectos que hacen parte de la Administración, excluyendo los gastos de 

legalización, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar 

el reajuste. El IPC  a  utilizar  debe  ser  el  certificado  por  el  Departamento  Administrativo  Nacional  

de Estadísticas – DANE. Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demás costos indirectos 

de la Administración, el contratista deberá demostrar con los debidos soportes ante la interventoría la 

procedencia de la realización de tales reajustes; a su vez, la interventoría verificará los soportes 

entregados por el contratista, viabilizará la procedencia de los mismos y dejará registro como evidencia 

y control de las aprobaciones. 

 
Parágrafo 2.  El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
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que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 

haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 

Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 
Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar 

cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil anterior en caso 

de no ser día laboral. 

 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 

o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente ContratoLa Entidad hará 

las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia. 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA 

CONCEPTO FECHA  
VALOR 

CONTRATO 
VALOR DE 

PAGO/DESEMBOLSO 
AMORTIZACION 

ANTICIPO 
VALOR NETO A 

PAGAR 
SALDO 

Valor inicial 12/05/2022 $ 51.019.125.729       $ 51.019.125.729 

Adiones N/A N/A       N/A 

Pago No 1   
Desembolso 
(Anticipo) 

10/08/2022   $ 7.652.868.859 $ 0 $ 7.652.868.859 $ 43.366.256.870 

Pago No 2   
Desembolso 
(Acta No1) 

20/09/2022   $ 638.311.323 $ 95.746.698 $ 542.564.625 $ 42.823.692.245 

Pago No 3   
Desembolso 
(Acta No2) 

31/10/2022   $ 1.790.484.387 $ 268.572.658 $ 1.521.911.729 $ 41.301.780.516 

Pago No 4   
Desembolso 
(Acta No3) 

31/10/2022   $ 1.325.849.767 $ 198.877.465 $ 1.126.972.302 $ 40.174.808.214 

Pago No 5   
Desembolso 
(Acta No4) 

30/11/2022   $ 1.200.712.609 $ 180.106.891 $ 1.020.605.718 $ 39.154.202.496 

Pago No 6   
Desembolso 
(Acta No5) 

31/12/2022   $ 1.427.308.126 $ 214.096.219 $ 1.213.211.907 $ 37.940.990.589 
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Pago No 7   
Desembolso 
(Acta No6) 31/01/2023 

  $ 649.906.474 $ 97.485.971 $ 552.420.503 $ 37.388.570.086 

Pago No 8   
Desembolso 
(Acta No7) 28/02/2023   

$ 922.888.370 $ 138.433.256 $ 784.455.114 $ 36.604.114.972 

Pago No 9   
Desembolso 
(Acta No8) 31/03/2023   

$ 1.387.621.509 $ 208.143.226 $ 1.179.478.283 $ 35.424.636.689 

Pago No 10   
Desembolso 
(Acta No9) 30/04/2023   

$ 2.293.687.108 $ 344.053.066 $ 1.949.634.042 $ 33.475.002.647 

Pago No 11   
Desembolso 
(Acta No10) 31/05/2023   

$ 2.033.390.833 $ 305.008.625 $ 1.728.382.208 $ 31.746.620.439 

Pago No 12  
Desembolso 
(Acta No11) 30/06/2023   

$ 2.941.663.275 $ 441.249.491 $ 2.500.413.784 $ 29.246.206.655 

Pago No 13  
Desembolso 
(Acta No12) 31/07/2023   

$ 2.224.408.933 $ 333.661.340 $ 1.890.747.593 $ 27.355.459.062 

Pago No 14  
Desembolso 
(Acta No13) 31/08/2023   

$ 2.917.306.978 $ 437.596.047 $ 2.479.710.931 $ 24.875.748.131 

 
 

PAGO: De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor 
autoriza el pago/desembolso No.12 al contratista/conveniente, por valor de $ 2.917.306.978 (dos 
mil novecientos diecisiete millones trescientos seis mil novecientos setenta y ocho pesos) y una 
amortización de $ 437.596.047 (cuatrocientos treinta y siete millones quinientos noventa y seis 
mil cuarenta y siete pesos) el cual se relaciona en la tabla anterior. 

 
 

5.    VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE  

 

PARAFISCALES 

 
El Contratista de obra certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones 

y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 

Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), 

pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestó que 

se encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 

Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 
Adicionalmente, el Interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el 

Contratista de obra que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del 

recurso humano contratado. 

 

6.                                       CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 

cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control 

y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz 

de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión realizará seguimiento 

y acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se presenten durante la ejecución 

y liquidación del presente contrato/convenio. Para lo cual se llevará tabla que permita identificar: 

RIESGO, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, RIESGO, QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO, 

TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN, CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO, EVIDENCIA. 

 

 

RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO/ 

RIESGO 

QUIEN TIENE 

ASIGNADO EL 

RIESGO 

 

TRATAMIENTO/ 

MITIGACIÓN 

CUANDO Y COMO 

SE REALIZÓ EL 

MONITOREO 

 
EVIDENCIA 

      

      

 

 

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma 

naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla 

con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar. 
 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

7.                                      CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
 

8.        ANOTACIONES ADICIONALES 

 

En el presente informe no aplica (N/A) anotaciones adicionales 

9.        ANEXOS 
 

 
 
 
 

   En el presente informe no aplica (N/A) el control y mitigación de incumplimiento       

 

 

                                                                              
 
 
 
 

 
 

Ninguno. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE FRANCISCO MORÓN OROZCO  

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO URAMITA INTERVENTORIA. 

 

19 SEP 2023



 
 

Valledupar-Cesar, 12 de septiembre de 2023 

Requiere Respuesta 

Si  No X 

Doctora: 

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE 

Secretaria de Hacienda (e) 

GOBERNACION DE ANTIOQUIA 

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1 

CE-INTURA-508 

Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra) Teléfono (4) 3837901 

Medellín, Antioquia 

 
Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN CCIDENTE 

DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3” 

 
Asunto: Validación de parafiscales 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, actuando como Supervisor del contrato de la referencia, me permito 

certificar que en marco de la ejecución del contrato No. 4600013614 de 2022 cuyo objeto es 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN 

LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”, el 

contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 (Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, 

con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante), presentó a 

esta Interventoría y/o supervisión los certificados y pagos de aportes a los sistemas de seguridad 

social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 

de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

 
Documentación requerida para la causación y el pago del Acta no.13 del contrato de la 

referencia, la cual obedece a la suma de $ 2.917.306.978 (dos mil novecientos diecisiete millones 

trescientos seis mil novecientos setenta y ocho pesos) y una amortización de $ 437.596.047 

(cuatrocientos treinta y siete millones quinientos noventa y seis mil cuarenta y siete pesos) 

 
Atentamente. 

 
 
 
 
 
 

JOSE FRANCISCO MORÓN O. 

Representante Legal 

Consorcio Uramita 
Anexo: Sin 

Copia: Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia. 

 

Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 
3145479616 email: consorciouramita901@gmail.com 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 

Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL 

URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3 

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente 
por JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.09.13 
17:51:28 -05'00'

mailto:consorciouramita901@gmail.com


 
 

 

FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA, identificado con c.c. 1.026.134.030 de Caldas y con 
tarjeta profesional No. 179454 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 
condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA Y VÍAS S.A.S BIC identificada con NIT 
800.029.899 - 2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _MEDELLÍN , luego de 
examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir 
de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 

En constancia, se firma en Medellín, a los _5 días del mes de septiembre de 2023 
 

 

 
 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA 

Revisora Fiscal 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 
suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 
 
 
 

 

INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC 
 

NIT. 800.029.899-2 
PBX (054) 4485587 

Calle 6 Sur # 38 – 15 
Medellìn – Colombia 

ingevias@ingevias.com 

mailto:ingevias@ingevias.com


DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

NIT 901.002.693-1 

 

 
FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 
 

FERNANDO SANCHEZ MONSALVE identificado con C.C. 70.117.271, en mi 

condición de Representante legal de DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

identificada con NIT 901.002.693-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el 

pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación  Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 

para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 

1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 

manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a 

favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, 

las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 
 

En constancia, se firma en Medellín, el día 5 de septiembre de 2023. 
 
 
 
 
 

 

FERNANDO SÁNCHEZ MONSALVE 

Representante legal 

C.C. 70.117.271 

 
 
 
 
 
 

 

Calle 26 No.38-26, of.1122, Edificio BIO26, e-mail: deltaproyectosciviles@gmail.com 

Tel.: 3223466, Celular: 3148120031 Medellín – Colombia 

mailto:deltaproyectosciviles@gmail.com


CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
 
 

 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO, identificado con c.c. 98.669.937 de Envigado, en mi condición 

de Representante legal del CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, NIT 901.573.154 – 2, bajo la gravedad 

de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 

y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 

y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro 

exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 
 

En constancia, se firma en Medellín, a los _5 días del mes de septiembre de 2023. 
 
 
 

 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO 

Representante legal del Consorcio 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 

requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 

suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 

el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
NIT: 901.573.154-2 

Calle 6 Sur No. 38 – 15, El Poblado 

Medellín, Antioquia.PBX (4) 448-5587 











Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEYDI JOHANA CANO ZAPATA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1026134030 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 179454-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:003A7DD6E69D97BA
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FECHA ACTA: 31 de julio de 2023 ACTA Nº : 13

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580.00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 446.00 77%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 13

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA  $               3,257,585,467.00  $                                           -    $               5,714,282,068.00  $           297,712,094.00  $           4,049,211,213.00  $                  1,665,070,855.00 
1.2 Localización, trazado y replanteo por m2 m2 121,290.00 1,241.00$                     $                  150,520,890.00  $                                           -   121,290.00  $                  150,520,890.00  $                                -   81,156.66  $              100,715,415.00 40,133.34  $                      49,805,475.00 66.91%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 42,320.00 15,211.00$                   $                  643,729,520.00  $                                           -   25,320.00  $                  385,142,520.00 1,219.05  $             18,542,970.00 18,127.98  $              275,744,705.00 7,192.02  $                     109,397,815.00 71.60%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 5,647.00 236,662.00$                 $               1,336,430,314.00  $                                           -   17,120.26  $               4,051,713,915.00 1,158.05  $           274,066,429.00 14,472.33  $           3,425,050,563.00 2,647.93  $                     626,663,352.00 84.53%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3 3,262.00 41,358.00$                   $                  134,909,796.00  $                                           -   3,262.00  $                  134,909,796.00  $                                -   0.00  $                               1.00 3,262.00  $                     134,909,795.00 0.00%

4.2.10
Lleno manual compactado con gravilla hasta obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de 
material, conformación, compactación

m3 363.00 71,619.00$                   $                    25,997,697.00  $                                           -   363.00  $                   25,997,697.00  $                                -   0.00  $                                   -   363.00  $                      25,997,697.00 0.00%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 61,625.00 1,450.00$                     $                    89,356,250.00  $                                           -   61,625.00  $                   89,356,250.00  $                                -   0.00  $                                   -   61,625.00  $                      89,356,250.00 0.00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 604,580.00 1,450.00$                     $                  876,641,000.00  $                                           -   604,580.00  $                  876,641,000.00 3,519.10  $               5,102,695.00 170,827.95  $              247,700,529.00 433,752.05  $                     628,940,471.00 28.26%

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO  $             13,718,084,851.00 -$                      294,283,225.00  $               8,897,420,362.00  $           218,496,916.00  $              218,496,916.00  $                  8,678,923,446.00 

5.1.6
Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular, 
no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.

m3 27,341.00 97,817.00$                   $               2,674,414,597.00  $                                           -   18,321.29  $               1,792,133,624.00  $                                -   0.00  $                                   -   18,321.29  $                  1,792,133,624.00 0.00%

5.2.11

Proceso de estabilización con material granular y cemento. Incluye suministro 
del material granular (base), colocación y compactación de la mezcla con 
cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de 
cemento será pagado en su respectivo ítem.

m3 25,317.00 119,116.00$                 $               3,015,659,772.00 - -2,470.56 -$                      294,283,225.00 14,494.44  $               1,726,519,715.00  $                                -   0.00  $                                   -   14,494.44  $                  1,726,519,715.00 0.00%

8.43 Suministro de Cemento Portland hidráulico kg 1,050,000.00 646.00$                       $                  678,300,000.00  $                                           -   703,500.00  $                  454,461,000.00  $                                -   0.00  $                                   -   703,500.00  $                     454,461,000.00 0.00%

7.1.1

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de 
rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a 
pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. 
Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 
Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque

m2 114,012.00 3,461.00$                     $                  394,595,532.00  $                                           -   76,388.04  $                  264,379,006.00 4,891.41  $             16,929,170.00 4,891.41  $                16,929,170.00 71,496.63  $                     247,449,836.00 6.40%

7.1.2

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que 
cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación 
con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni 
transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de 
pago será metro cúbico compacto medido en sitio.

m3 5,195.00 835,200.00$                 $               4,338,864,000.00  $                                           -   3,480.65  $               2,907,038,880.00 238.24  $           198,978,048.00 238.24  $              198,978,048.00 3,242.41  $                  2,708,060,832.00 6.84%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 1,804,311.00 1,450.00$                     $               2,616,250,950.00  $                                           -   1,208,888.37  $               1,752,888,137.00 1,786.00  $               2,589,698.00 1,786.00  $                  2,589,698.00 1,207,102.37  $                  1,750,298,439.00 0.15%

CAPITULO 3 - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES  $               4,069,072,796.00  $                                           -    $               4,069,072,796.00  $               1,194,994.00  $           1,505,639,776.00  $                  2,563,433,020.00 

8.14 Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 mils m2 4,821.00 19,576.00$                   $                    94,375,896.00  $                                           -   4,821.00  $                   94,375,896.00  $                                -   0.00  $                                   -   4,821.00  $                      94,375,896.00 0.00%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 
suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 
electromecánicos en un diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación 
de tubería PVC sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil 
NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 2,070.00 139,814.00$                 $                  289,414,980.00  $                                           -   2,070.00  $                  289,414,980.00  $                                -   588.00  $                82,210,632.00 1,482.00  $                     207,204,348.00 28.41%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria 
decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm

m2 9,873.00 19,750.00$                   $                  194,991,750.00  $                                           -   9,873.00  $                  194,991,750.00  $                                -   0.00  $                                   -   9,873.00  $                     194,991,750.00 0.00%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 4,821.00 613,797.00$                 $               2,959,115,337.00  $                                           -   4,821.00  $               2,959,115,337.00  $                                -   2,097.11  $           1,287,199,828.00 2,723.89  $                  1,671,915,509.00 43.50%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de 
L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.

un 889.00 597,497.00$                 $                  531,174,833.00  $                                           -   889.00  $                  531,174,833.00 2.00  $               1,194,994.00 228.00  $              136,229,316.00 661.00  $                     394,945,517.00 25.65%

NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO % DE OBRA 
EJECUTADA

PARA ACTA 13

OBRA ACUMULADA SALDOMODIFICACIONES ACTA 13

MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021



Pagina 2 de 7

FECHA ACTA: 31 de julio de 2023 ACTA Nº : 13

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580.00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 446.00 77%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 13

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO % DE OBRA 
EJECUTADA

PARA ACTA 13

OBRA ACUMULADA SALDOMODIFICACIONES ACTA 13

MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

CAPITULO 4 -  ESTABILIZACIÓN DE SITIOS DE INTERÉS GEOTÉCNICO  $                  298,812,839.00  $                                           -    $                                      -    $                                -    $                                   -    $                                         -   

8.14 Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 mils m2 345.00 19,576.00$                   $                      6,753,720.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 
suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 
electromecánicos en un diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación 
de tubería PVC sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil 
NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 120.00 139,814.00$                 $                    16,777,680.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria 
decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm

m2 433.00 19,750.00$                   $                      8,551,750.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 345.00 613,797.00$                 $                  211,759,965.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de 
L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.

un 92.00 597,497.00$                 $                    54,969,724.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN  $               2,046,620,044.00  $                                           -    $               1,434,619,873.00  $           163,963,502.00  $              503,655,284.00  $                     930,964,589.00 

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 2,514.51 15,211.00$                   $                    38,248,212.00  $                                           -   2,514.51  $                   38,248,212.00  $                                -   56.34  $                     856,987.00 2,458.17  $                      37,391,225.00 2.24%

4.1.10

Excavación varias en material común bajo agua para pilas  0-5 m, diámetro 
interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  e=10,  21 mpa (Diámetro 
total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales. Se medirá en su posición original.

m 50.00 719,337.00$                 $                    35,966,850.00  $                                           -   50.00  $                   35,966,850.00  $                                -   0.00  $                                   -   50.00  $                      35,966,850.00 0.00%

4.1.11

Excavación varias en material común bajo agua para pilas 5-10 m, diámetro 
interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  e=10,  21 mpa (Diámetro 
total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales. Se medirá en su posición original.

m 30.00 751,461.00$                 $                    22,543,830.00  $                                           -   30.00  $                   22,543,830.00  $                                -   0.00  $                                   -   30.00  $                      22,543,830.00 0.00%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final 
de los materiales.

m 8.00 388,065.00$                 $                      3,104,520.00  $                                           -   8.00  $                     3,104,520.00  $                                -   0.00  $                                   -   8.00  $                        3,104,520.00 0.00%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición 
final de los materiales.

m 8.00 421,433.00$                 $                      3,371,464.00  $                                           -   8.00  $                     3,371,464.00  $                                -   0.00  $                                   -   8.00  $                        3,371,464.00 0.00%

4.1.22
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Iincluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6.00 442,762.00$                 $                      2,656,572.00  $                                           -   6.00  $                     2,656,572.00  $                                -   0.00  $                                   -   6.00  $                        2,656,572.00 0.00%

4.2.2
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.

m3 2,066.20 15,149.00$                   $                    31,300,864.00  $                                           -   1,590.08  $                   24,088,122.00  $                                -   37.69  $                     570,965.00 1,552.39  $                      23,517,157.00 2.37%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 
transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 482.05 91,740.00$                   $                    44,223,267.00  $                                           -   409.74  $                   37,589,548.00 103.22  $               9,469,433.00 154.52  $                14,175,695.00 255.22  $                      23,413,853.00 37.71%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1,086.17 811,674.00$                 $                  881,615,949.00  $                                           -   835.88  $                  678,462,063.00 109.37  $             88,772,785.00 335.76  $              272,527,663.00 500.12  $                     405,934,400.00 40.17%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte 
y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos 
necesarios para su construcción. El acero se paga en su ítem 
correspondiente.

m3 166.25 1,024,021.00$              $                  170,243,491.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 
excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.

m2 3,096.82 10,492.00$                   $                    32,491,835.00  $                                           -   2,632.30  $                   27,618,092.00 668.91  $               7,018,204.00 1,003.99  $                10,533,863.00 1,628.31  $                      17,084,229.00 38.14%

8.19 Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm m 706.95 29,889.00$                   $                    21,130,029.00  $                                           -   600.95  $                   17,961,795.00 158.50  $               4,737,407.00 234.28  $                  7,002,396.00 366.67  $                      10,959,399.00 38.98%

8.33
Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje perforada de 3" para 
pases y/o lloraderos. Incluye Geotextil NT 2000 para cubrir la superficie del 
tubo.

m 292.92 23,532.00$                   $                      6,892,993.00  $                                           -   248.98  $                     5,858,997.00  $                                -   33.86  $                     796,794.00 215.12  $                        5,062,203.00 13.60%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 88,591.39 7,320.00$                     $                  648,488,975.00  $                                           -   59,126.86  $                  432,808,615.00 5,116.98  $             37,456,294.00 23,972.77  $              175,480,678.00 35,154.09  $                     257,327,937.00 40.54%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43,320.25 1,524.00$                     $                    66,020,061.00  $                                           -   43,320.25  $                   66,020,061.00 10,832.93  $             16,509,379.00 13,889.80  $                21,168,049.00 29,430.45  $                      44,852,012.00 32.06%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 25,145.10 1,524.00$                     $                    38,321,132.00  $                                           -   25,145.10  $                   38,321,132.00  $                                -   355.77  $                     542,194.00 24,789.33  $                      37,778,938.00 1.41%
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CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y 
SIN FILTRO, CANAL CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, 
GEODRÉN 

 $             11,442,848,250.00  $                        86,481,200.00  $               8,019,618,968.00  $           184,547,462.00  $              455,462,287.00  $                  7,564,156,681.00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 60.00 617,780.00$                 $                    37,066,800.00  $                                           -   114.00  $                   70,426,920.00 14.00  $               8,648,920.00 82.00  $                50,657,960.00 32.00  $                      19,768,960.00 71.93%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 2,939.10 15,211.00$                   $                    44,706,650.00  $                                           -   1,969.50  $                   29,958,065.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,969.50  $                      29,958,065.00 0.00%

4.2.2
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.

m3 133.00 15,149.00$                   $                      2,014,817.00  $                                           -   89.12  $                     1,350,079.00  $                                -   0.00  $                                   -   89.12  $                        1,350,079.00 0.00%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 
transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 2,536.80 91,740.00$                   $                  232,726,032.00  $                                           -   1,961.80  $                  179,975,532.00 448.50  $             41,145,390.00 1,103.62  $              101,246,099.00 858.18  $                      78,729,433.00 56.26%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 7,502.60 811,674.00$                 $               6,089,665,352.00  $                                           -   5,027.52  $               4,080,707,268.00  $                                -   26.57  $                21,566,178.00 5,000.95  $                  4,059,141,090.00 0.53%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 
excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.

m2 3,317.08 10,492.00$                   $                    34,802,803.00 + 3,410.00  $                        35,777,720.00 8,208.80  $                   86,126,730.00 3,408.60  $             35,763,031.00 8,207.40  $                86,112,041.00 1.40  $                             14,689.00 99.98%

8.12 Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 mt m 12,535.00 43,203.00$                   $                  541,549,605.00  $                                           -   8,399.74  $                  362,893,967.00  $                                -   0.00  $                                   -   8,399.74  $                     362,893,967.00 0.00%
8.19 Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm m 13,678.90 29,889.00$                   $                  408,848,642.00  $                                           -   9,166.27  $                  273,970,644.00 897.00  $             26,810,433.00 2,188.00  $                65,397,132.00 6,978.27  $                     208,573,512.00 23.87%

9.9
Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada en concreto clase D 
(280 Kg/cm2) para canal

m2 1,295.36 343,808.00$                 $                  445,355,131.00  $                                           -   1,295.36  $                  445,355,131.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,295.36  $                     445,355,131.00 0.00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 483,659.70 7,320.00$                     $               3,540,389,004.00  $                                           -   324,102.15  $               2,372,427,738.00  $                                -   1,920.87  $                14,060,768.00 322,181.28  $                  2,358,366,970.00 0.59%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43,125.60 1,524.00$                     $                    65,723,414.00 + 33,270.00  $                        50,703,480.00 76,395.60  $                  116,426,894.00 47,362.00  $             72,179,688.00 76,392.46  $              116,422,109.00 3.14  $                               4,785.00 100.00%

CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT  $               2,934,236,846.00  $                                           -    $                  256,138,199.00  $             14,484,138.00  $              137,338,654.00  $                     118,799,545.00 
1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 120.00 617,780.00$                 $                    74,133,600.00  $                                           -   129.00  $                   79,693,620.00 13.00  $               8,031,140.00 102.50  $                63,322,450.00 26.50  $                      16,371,170.00 79.46%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 3,009.00 30,453.00$                   $                    91,633,077.00  $                                           -   1,009.00  $                   30,727,077.00  $                                -   24.15  $                     735,440.00 984.85  $                      29,991,637.00 2.39%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 401.00 236,662.00$                 $                    94,901,462.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3 3,815.00 41,358.00$                   $                  157,780,770.00  $                                           -   815.00  $                   33,706,770.00  $                                -   16.73  $                     691,919.00 798.27  $                      33,014,851.00 2.05%

6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m m3 154.00 483,733.00$                 $                    74,494,882.00  $                                           -   154.00  $                   74,494,882.00 13.34  $               6,452,998.00 149.88  $                72,501,903.00 4.12  $                        1,992,979.00 97.32%
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1,322.00 811,674.00$                 $               1,073,033,028.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

7.2.13

Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de 
construcción de obras en concreto. Incluye el suministro y transporte de la 
cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según 
especificaciones del proveedor. 

m 719.00 56,153.00$                   $                    40,374,007.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.5
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de 
filtros de 2" a 3" con canto rodado.

m3 252.00 87,013.00$                   $                    21,927,276.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.12 Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 mt m 2,536.00 43,203.00$                   $                  109,562,808.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.31
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje 
con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento.

m 719.00 34,134.00$                   $                    24,542,346.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 144,687.00 7,320.00$                     $               1,059,108,840.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 64,855.00 1,450.00$                     $                    94,039,750.00  $                                           -   12,973.00  $                   18,810,850.00  $                                -   59.96  $                       86,942.00 12,913.04  $                      18,723,908.00 0.46%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 12,900.00 1,450.00$                     $                    18,705,000.00  $                                           -   12,900.00  $                   18,705,000.00  $                                -   0.00  $                                   -   12,900.00  $                      18,705,000.00 0.00%
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CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS  $               6,461,787,862.00  $                                           -    $               6,409,447,784.00  $           243,027,377.00  $           2,991,316,816.00  $                  3,418,130,968.00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 30.00 617,780.00$                 $                    18,533,400.00  $                                           -   197.00  $                  121,702,660.00 3.00  $               1,853,340.00 73.50  $                45,406,830.00 123.50  $                      76,295,830.00 37.31%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 2,780.00 30,453.00$                   $                    84,659,340.00  $                                           -   780.00  $                   23,753,340.00 41.74  $               1,271,108.00 497.71  $                15,156,762.00 282.29  $                        8,596,578.00 63.81%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 371.00 236,662.00$                 $                    87,801,602.00  $                                           -   1,103.00  $                  261,038,186.00 12.39  $               2,932,242.00 1,023.65  $              242,259,056.00 79.35  $                      18,779,130.00 92.81%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1,610.00 811,674.00$                 $               1,306,795,140.00  $                                           -   1,610.00  $               1,306,795,140.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,610.00  $                  1,306,795,140.00 0.00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 73,973.00 7,320.00$                     $                  541,482,360.00  $                                           -   73,973.00  $                  541,482,360.00  $                                -   0.00  $                                   -   73,973.00  $                     541,482,360.00 0.00%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 1,738.00 30,453.00$                   $                    52,927,314.00  $                                           -   1,738.00  $                   52,927,314.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,738.00  $                      52,927,314.00 0.00%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 231.00 236,662.00$                 $                    54,668,922.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 908.00 811,674.00$                 $                  736,999,992.00  $                                           -   908.00  $                  736,999,992.00 133.91  $           108,691,265.00 365.45  $              296,626,263.00 542.55  $                     440,373,729.00 40.25%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 106,485.00 7,320.00$                     $                  779,470,200.00  $                                           -   106,485.00  $                  779,470,200.00 12,054.52  $             88,239,086.00 36,173.77  $              264,791,995.00 70,311.23  $                     514,678,205.00 33.97%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 7,552.00 30,453.00$                   $                  229,981,056.00  $                                           -   552.00  $                   16,810,056.00  $                                -   0.00  $                                   -   552.00  $                      16,810,056.00 0.00%

8.27 Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado m 1,756.80 1,369,164.00$              $               2,405,347,315.00  $                                           -   1,756.80  $               2,405,347,315.00 29.20  $             39,979,589.00 1,544.45  $           2,114,605,339.00 212.35  $                     290,741,976.00 87.91%

8.48 Rondas de Coronación Trapezoidal en Geomembrana (incluye Excavación) m 2,339.00 57,119.00$                   $                  133,601,341.00  $                                           -   2,339.00  $                  133,601,341.00  $                                -   0.00  $                                   -   2,339.00  $                     133,601,341.00 0.00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 19,370.00 1,524.00$                     $                    29,519,880.00  $                                           -   19,370.00  $                   29,519,880.00 39.86  $                    60,747.00 8,182.79  $                12,470,571.00 11,187.21  $                      17,049,309.00 42.24%

CAPITULO 9 - PUENTES Y PONTONES  $                  120,229,335.00  $                                           -    $                                      -    $                                -    $                                   -    $                                         -   
1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 5.00 617,780.00$                 $                      3,088,900.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 8.70 15,211.00$                   $                         132,336.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final 
de los materiales.

m 6.00 388,065.00$                 $                      2,328,390.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición 
final de los materiales.

m 6.00 421,433.00$                 $                      2,528,598.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.22
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Iincluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6.00 442,762.00$                 $                      2,656,572.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.23
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6.00 473,898.00$                 $                      2,843,388.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

6.2.12
Concreto Clase D (21 MPa). Barrera de contención tipo New Jersey, según 
diseño.

m2 2.80 392,348.00$                 $                      1,098,574.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

6.2.32
Concreto Clase C (28 MPa). Tablero, losa de de fondo y bordillo. Incluye 
suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para puentes y demás 
elementos necesarios para su correcta ejecución.

m3 18.40 897,986.00$                 $                    16,522,942.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte 
y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos 
necesarios para su construcción. El acero se paga en su ítem 
correspondiente.

m3 27.20 1,024,021.00$              $                    27,853,371.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 8,339.30 7,320.00$                     $                    61,043,676.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 87.00 1,524.00$                     $                         132,588.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%
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CAPITULO 10 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES  $                  989,041,586.00  $                                           -    $                   33,150,468.00  $                                -    $                  1,513,720.00  $                      31,636,748.00 

15.4
Trasplante de árboles bajo cualquier condición, altura del cuerpo > a 5 m. 
Incluye pilonéo, alzada, traslado y reubicación.

un 1,222.00 361,069.00$                 $                  441,226,318.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

15.11
Tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 
m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, 
transporte y disposición del material resultante. 

un 3,619.00 151,372.00$                 $                  547,815,268.00  $                                           -   219.00  $                   33,150,468.00  $                                -   10.00  $                  1,513,720.00 209.00  $                      31,636,748.00 4.57%

CAPITULO 11 - SEÑALIZACIÓN  $               2,707,695,941.00 -$                    1,038,090,000.00  $                  639,820,661.00  $                                -    $                                   -    $                     639,820,661.00 

11.2
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en 
Caliente. Incluye concreto para empotramiento de postes.

m 9,960.00 207,618.00$                 $               2,067,875,280.00 - -5,000.00 -$                    1,038,090,000.00 0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

12.1
Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada 
con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. 

m 38,820.00 2,168.00$                     $                    84,161,760.00  $                                           -   38,820.00  $                   84,161,760.00  $                                -   0.00  $                                   -   38,820.00  $                      84,161,760.00 0.00%

12.2
Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con 
microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye 
texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2 99.00 45,019.00$                   $                      4,456,881.00  $                                           -   99.00  $                     4,456,881.00  $                                -   0.00  $                                   -   99.00  $                        4,456,881.00 0.00%

12.3
Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del 
pavimento.

un 6,470.00 10,118.00$                   $                    65,463,460.00  $                                           -   6,470.00  $                   65,463,460.00  $                                -   0.00  $                                   -   6,470.00  $                      65,463,460.00 0.00%

12.7

Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lámina 
galvanizada cal 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal 
compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 
2"x2"x1/8"

un 983.00 398,200.00$                 $                  391,430,600.00  $                                           -   983.00  $                  391,430,600.00  $                                -   0.00  $                                   -   983.00  $                     391,430,600.00 0.00%

12.10
Suministro, transporte e instalación de panel (tablero) de altura y ancho 
variable en lámina calibre 16, material reflectivo tipo XI y texto, incluye 
tornillos, tuercas  y demás elementos para su correcta instalación.

un 40.00 780,319.00$                 $                    31,212,760.00  $                                           -   40.00  $                   31,212,760.00  $                                -   0.00  $                                   -   40.00  $                      31,212,760.00 0.00%

12.11
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica tipo H compuesta 
por dos parales en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo  de 2"x2"x1/8"

un 40.00 304,963.00$                 $                    12,198,520.00  $                                           -   40.00  $                   12,198,520.00  $                                -   0.00  $                                   -   40.00  $                      12,198,520.00 0.00%

12.23 Suministro, transporte e instalación de Captafaros para defensa vial. un 3,320.00 11,702.00$                   $                    38,850,640.00  $                                           -   3,320.00  $                   38,850,640.00  $                                -   0.00  $                                   -   3,320.00  $                      38,850,640.00 0.00%

12.25

Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia (SI-
04) en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo 
pedestal compuesto por un paral en tubería de 2", espesor 2 mm, doble 
tablero.

un 40.00 301,151.00$                 $                    12,046,040.00  $                                           -   40.00  $                   12,046,040.00  $                                -   0.00  $                                   -   40.00  $                      12,046,040.00 0.00%

CAPITULO 12 - VARIOS  $                    15,493,083.00  $                                           -    $                   15,493,083.00  $                                -    $                                   -    $                      15,493,083.00 

18.11
Construcción de Paso de fauna arborícola. Incluye suministro de postes 
vestidos para la obra. Cables requeridos y vientos. Escalerilla para el paso de 
animales

m 17.00 661,569.00$                 $                    11,246,673.00  $                                           -   17.00  $                   11,246,673.00  $                                -   0.00  $                                   -   17.00  $                      11,246,673.00 0.00%

18.12

Adecuación interna de estructuras tipo box culvert. Incluye limpieza de obra de 
drenaje, suministro e instalación de soportes industriales tipo L y suministro, 
corte e instalación de tablones para paso de fauna. Incluye adecuación de 
encole y descole

m 10.00 424,641.00$                 $                      4,246,410.00  $                                           -   10.00  $                     4,246,410.00  $                                -   0.00  $                                   -   10.00  $                        4,246,410.00 0.00%

SUBTOTAL OBRA ORDINARIA  $             48,061,508,900.00 -$                    1,245,892,025.00  $             35,489,064,262.00  $        1,123,426,483.00  $           9,862,634,666.00  $                25,626,429,596.00 27.79%
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CAPITULO OBRA EXTRA

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3  $                 41,358.00  $                                      -    $                                           -   5,284.02  $                  218,536,416.00  $                                -   4,229.59  $              174,927,303.00 1,054.43  $                      43,609,113.00 80.04%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km  $                   1,524.00  $                                      -   + 120,000.00  $                       182,880,000.00 626,719.17  $                  955,120,015.00 126,320.66  $           192,512,686.00 625,475.55  $              953,224,738.00 1,243.62  $                        1,895,277.00 99.80%

AC-01
Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice 
de setos existentes y disposicion final del material  vegetal resultante. 

m2  $                   3,952.00  $                                      -    $                                           -   1,000.00  $                     3,952,000.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,000.00  $                        3,952,000.00 0.00%

AC-02
Lleno en material granular para cimentación de tuberia metálica Corrugada.  
No incluye transporte

m3  $               145,187.00  $                                      -   + 1,738.00  $                       252,335,006.00 5,901.31  $                  856,793,495.00 1,737.82  $           252,308,872.00 5,901.13  $              856,767,361.00 0.18  $                             26,134.00 100.00%

AC-03
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
72BPI, Seccion 2,45 m2

ml  $            4,240,021.00  $                                      -   + 19.84  $                        84,122,017.00 193.97  $                  822,436,873.00 69.20  $           293,409,453.00 193.97  $              822,436,872.00 0.00  $                                      1.00 100.00%

AC-04
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
78PI, Seccion 2,92 m2

ml  $            4,656,787.00  $                                      -    $                                           -   20.05  $                   93,368,579.00  $                                -   10.05  $                46,800,709.00 10.00  $                      46,567,870.00 50.12%

AC-05
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
96API, Seccion 4,35 m2

ml  $            5,646,787.00  $                                      -    $                                           -   19.20  $                  108,418,310.00  $                                -   16.50  $                93,171,985.00 2.70  $                      15,246,325.00 85.94%

AC-06
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
126BPI, Seccion 7,83 m2

ml  $          11,564,205.00  $                                      -   + 0.05  $                             578,210.00 30.05  $                  347,504,360.00 10.05  $           116,220,260.00 30.05  $              347,504,360.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-07
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia  
75PA-15-39, Seccion 9,86 m2

ml  $          19,875,911.00  $                                      -   + 13.10  $                       260,374,434.00 57.47  $               1,142,268,605.00 13.10  $           260,374,434.00 57.47  $           1,142,268,605.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-08
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
102CPI, Seccion 11,24 m2

ml  $            7,043,606.00  $                                      -    $                                           -   20.00  $                  140,872,120.00  $                                -   0.00  $                                   -   20.00  $                     140,872,120.00 0.00%

AC-09
Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, no incluye 
disposición de los materiales proveniente de la demolición

m3  $               264,129.00  $                                      -   + 102.00  $                        26,941,158.00 1,174.56  $                  310,235,358.00 101.94  $             26,925,310.00 1,174.49  $              310,216,868.00 0.07  $                             18,490.00 99.99%

AC-10
Conformación de la calzada existente con motoniveladora y remoción de lodos. 
Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y retiro 
de lodos

m2  $                   1,918.00  $                                      -    $                                           -   398,048.05  $                  763,456,160.00 4,212.73  $               8,080,016.00 297,794.11  $              571,169,103.00 100,253.94  $                     192,287,057.00 74.81%

AC-11
Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los 
materiales.

m3  $                   5,616.00  $                                      -    $                                           -   20,443.00  $                  114,807,888.00 42.00  $                  235,872.00 17,734.00  $                99,594,144.00 2,709.00  $                      15,213,744.00 86.75%

AC-12 Conformación de zonas de depósito m3  $                   4,318.00  $                                      -    $                                           -   6,500.92  $                   28,070,973.00 32.31  $                  139,515.00 6,094.30  $                26,315,187.00 406.62  $                        1,755,786.00 93.75%

AC-13
Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación 
de canal de encole y descole y reconstrucción de cunetas

Und  $            1,151,266.00  $                                      -    $                                           -   39.45  $                   45,417,444.00  $                                -   32.50  $                37,416,145.00 6.95  $                        8,001,299.00 82.38%

AC-14
Dragado y conformación de Jarillón para protección de banca por efectos de 
socavación

m3  $                 24,750.00  $                                      -    $                                           -   82,984.93  $               2,053,877,018.00 2,010.36  $             49,756,410.00 68,492.54  $           1,695,190,366.00 14,492.39  $                     358,686,652.00 82.54%

AC-15
Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m

m3-Km  $                   1,173.00  $                                      -   + 0.37  $                                    439.00 509,124.01  $                  597,202,469.00  $                                -   435,458.16  $              510,792,422.00 73,665.85  $                      86,410,047.00 85.53%

AC-16
Ayudantes por Administración para construccion de cunetas manuales, 
Limpieza de derrumbes menores y trabajos adicionales.

Jornal  $                 69,917.00  $                                      -    $                                           -   608.00  $                   42,509,536.00  $                                -   498.00  $                34,818,666.00 110.00  $                        7,690,870.00 81.91%

AC-17
Pedraplen para recuperación de banca medido suelto (en volqueta), incluye 
suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. No incluye Transporte

m3  $                 79,305.00  $                                      -    $                                           -   9,189.58  $                  728,779,642.00  $                                -   7,883.58  $              625,207,312.00 1,306.00  $                     103,572,330.00 85.79%

AC-18
Suministro, colocación, conformación y compactación de material para 
afirmado de vías, no incluye transporte.

m3  $                 99,923.00  $                                      -    $                                           -   5,929.29  $                  592,472,525.00 842.46  $             84,181,131.00 5,598.46  $              559,415,000.00 330.83  $                      33,057,525.00 94.42%

AC-19
Suministro de plataformas de paso de vehiculos sobre excavaciones 
existentes, incluye transporte interno. (2 unidades de 1m x 5 m)

Dia  $               521,438.00  $                                      -    $                                           -   206.00  $                  107,416,228.00 44.00  $             22,943,272.00 194.00  $              101,158,972.00 12.00  $                        6,257,256.00 94.17%

AC-20
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 5.0 a 
10.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $               620,853.00  $                                      -    $                                           -   483.00  $                  299,871,999.00 12.00  $               7,450,236.00 334.00  $              207,364,902.00 149.00  $                      92,507,097.00 69.15%

AC-21
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 10.0 a 
15.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $               983,198.00  $                                      -    $                                           -   281.00  $                  276,278,638.00 8.00  $               7,865,584.00 249.00  $              244,816,302.00 32.00  $                      31,462,336.00 88.61%

AC-22
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 15.0 M a 
20.0 M   y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material resultante.

Und  $            1,467,931.00  $                                      -   + 4.00  $                          5,871,724.00 42.00  $                   61,653,102.00 4.00  $               5,871,724.00 42.00  $                61,653,102.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-23
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura mayor a 20.0 
M y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $            1,918,056.00  $                                      -   + 1.00  $                          1,918,056.00 12.00  $                   23,016,672.00 2.00  $               3,836,112.00 12.00  $                23,016,672.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-24
Excavación mecánica en material común para obras hidraulicas. Incluye 
cargue, transporte y disposición final del material sobrante.

m3  $                 47,380.00  $                                      -   + 2,495.00  $                       118,213,100.00 22,299.04  $               1,056,528,435.00 2,494.98  $           118,212,152.00 22,299.02  $           1,056,527,487.00 0.02  $                                  948.00 100.00%

AC-25
Limpieza y habilitación manual de obras transversales, incluye encoles y 
descoles.

m  $                 29,364.00  $                                      -    $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

AC-26
Conformacion de talud con Saco de fibra con Suelo proveniente de obra. la 
mano de obra incluye trasiego del material donde corresponda, lleno e 
instalación de los Costales.

Und  $                   3,652.00  $                                      -    $                                           -   3,565.00  $                   13,019,380.00 58.00  $                  211,816.00 308.00  $                  1,124,816.00 3,257.00  $                      11,894,564.00 8.64%

AC-27 Suministro, transporte e instalación de geocelda de 15 cm m2  $                 74,292.00  $                                      -   + 4,208.50  $                       312,657,882.00 10,345.13  $                  768,560,398.00 4,208.50  $           312,657,882.00 10,345.13  $              768,560,398.00 0.00  $                                         -   100.00%

SUBTOTAL OBRA EXTRA  $                                      -    $                    1,245,892,026.00  $             12,572,444,638.00  $        1,763,192,737.00  $          11,371,459,797.00  $                  1,200,984,841.00 90%
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FECHA ACTA: 31 de julio de 2023 ACTA Nº : 13

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580.00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 446.00 77%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 13

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO % DE OBRA 
EJECUTADA

PARA ACTA 13

OBRA ACUMULADA SALDOMODIFICACIONES ACTA 13

MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

-$                                       1.00  $          21,234,094,463.00 

SUBTOTAL OBRAS  $             48,061,508,900.00  $                                           -    $             48,061,508,900.00  $        2,886,619,220.00  $          21,234,094,463.00  $                26,827,414,437.00 44.18%

 $                                           -   44% 56% 100.00%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

INVERSION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) estimado 1.00 1,332,477,799.00$       $               1,332,477,799.00  $                                           -   1.00  $               1,332,477,799.00  $             30,687,758.00 0.06  $              261,545,886.00 0.94  $                  1,070,931,913.00 5.55%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) estimado 1.00 429,046,162.00$          $                  429,046,162.00  $                                           -   1.00  $                  429,046,162.00  $                                -   0.00  $                                   -   1.00  $                     429,046,162.00 0.00%

PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO 
(Incluye IVA)

estimado 1.00 44,617,020.00$            $                    44,617,020.00  $                                           -   1.00  $                   44,617,020.00  $                                -   0.00  $                                   -   1.00  $                      44,617,020.00 0.00%

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS (Incluye IVA) estimado 1.00 257,899,343.00$          $                  257,899,343.00  $                                           -   1.00  $                  257,899,343.00  $                                -   1.00  $              257,899,343.00 0.00  $                                         -   100.00%

CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA) Km 19.41 865,852.00$                 $                    16,806,187.00  $                                           -   19.41  $                   16,806,187.00  $                                -   0.00  $                                   -   19.41  $                      16,806,187.00 0.00%
ACTUALIZACION DE PRECIOS estimado 1.00 876,770,318.00$          $                  876,770,318.00  $                                           -   1.00  $                  876,770,318.00  $                                -   0.00  $                                   -   1.00  $                     876,770,318.00 0.00%

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $               2,957,616,829.00  $                                           -    $               2,957,616,829.00  $             30,687,758.00  $              519,445,229.00  $                  2,438,171,600.00 17.56%

VALOR TOTAL EJECUTADO  $             51,019,125,729.00  $                                           -    $             51,019,125,729.00  $        2,917,306,978.00  $          21,753,539,692.00  $                29,265,586,037.00 42.64%

42.64% 57.36%
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (15%)  $               7,652,868,859.00  $                                           -    $               7,652,868,859.00  $           437,596,047.00  $           3,263,030,953.00  $                  4,389,837,906.00 42.64%

VALOR DESPUÉS DE AMORTIZAR  $             43,366,256,870.00  $                                           -    $             43,366,256,870.00  $        2,479,710,931.00  $          18,490,508,739.00  $                24,875,748,131.00 42.64%

ADMINISTRACIÓN 17.38%  $               6,770,214,173.00  $                                           -    $               6,770,214,173.00  $           406,625,402.00  $           2,991,153,848.00  $                  3,779,060,325.00 
IMPREVISTOS 1.00%  $                  389,540,516.00  $                                           -    $                  389,540,516.00  $             23,396,168.00  $              172,103,213.00  $                     217,437,303.00 

UTILIDAD 5.00%  $               1,947,702,581.00  $                                           -    $               1,947,702,581.00  $           116,980,840.00  $              860,516,067.00  $                  1,087,186,515.00 
TOTAL A.I.U 23.38%  $               9,107,457,270.00  $                                           -    $               9,107,457,270.00  $           547,002,410.00  $           4,023,773,128.00  $                  5,083,684,143.00 

Elaboró Aprobó
CONTRATISTA: INTERVENTOR:

Firma: Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO Nombre: JOSE FRANCISCO MORÓN O.
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Firma: Firma:
Nombre: JUAN ANTONIO GIRALDO LONDOÑO Nombre: GIOVANNY MARIN RUSELL
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente por 
JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.09.13 
17:35:16 -05'00'



Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 3145479616 email: 

consorciouramita901@gmail.com  

 

  

   

   
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL   
URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3    

  
Valledupar-Cesar, 12 de septiembre de 2023    

Requiere Respuesta  

Si    No  X  

Doctora:    CE-INTURA-509 

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   
Secretaria de Hacienda  

GOBERNACION DE ANTIOQUIA    

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1 Centro Administrativo Departamental José María Córdoba Medellín, 

Antioquia   

    

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN  

OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”   
   

Asunto: Autorización pago Acta No 13 del contrato 4600013614 de 2022   

   

Cordial saludo,  
    

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 

Infraestructura física para la causación y el pago del Acta N°13 del contrato descrito en la 

referencia, me permito manifestar la autorización a la Secretaría de Hacienda para realizar pago 

de la cuenta correspondiente al Acta N°13, sin la firma física del recibo a satisfacción; así como, 

de recibir la factura de manera virtual con firma digital del contratista (el recibo a satisfacción y la 

factura original será entregada de manera física dentro de la semana siguiente a la terminación 

de la contingencia nacional).  

  

Atentamente,   

  

  
  

 

 

 

 

 

JOSE FRANCISCO MORÓN O.   
Representante Legal  

Consorcio Uramita  

  
Anexo: Sin   
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

JOSE 
FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado 
digitalmente por 
JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.09.13 
17:36:47 -05'00'



OBSERVACION: EL CONTRATO TIENE PAGO ANTICIPADO

DOC CAUSACION:Nro ACTA:FACTURA:

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 19.09.2023

Página: 1 de 1

DEPENDENCIA: SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22CODIGO PROVEEDOR: 2200015841

Nro CONTRATO: 4600013614

NIT: 9015731542

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000220657

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 25.04.2022

PEDIDO: 1. 4500056388 SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

PED
POS
PED ANT FONDO

CODIGO
MATERIAL /
SERVICIO

DESCRIPCION CANTIDAD UMB V/R UNI. SIN IVA % IVA V/R UNI. INC. IVA TOTAL INC. IVA

1 X 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
RODADURA

437596047 UN 1,000 0% 1,0000 437.596.047,000

4 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
DRENAJE

2479710931 UN 1,000 0% 1,0000 2479.710.931,000

V/R TOTAL NETO 2.917.306.978,000

V/R TOTAL IVA 0,000

V/R TOTAL 2.917.306.978,000

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Gomez Giraldo, Hector Alonso

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

JOSE FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado digitalmente 
por JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.09.19 
17:05:47 -05'00'



 
 
 

Secretaría de Infraestructura 
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901- Tels: (4) 3839265  
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)  
Medellín - Colombia - Suramérica  

        Código  Postal  050015       
        

{PIE_CERTICAMARA} 

 

Medellín, 19 de septiembre del 2023 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Para el contrato 4600013614 de 2022 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE 
LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA 
SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3”, se 
autoriza la amortización para el acta de pago No. 13, al contratista CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL 22 con NIT 901.573.154-2 que asciende a la suma 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS ($437.596.047) de la siguiente manera: 
 
RPC 4500056388 posición 1 fondo 5-R011 
 
 
La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión. 
 
 
 
 
JOSE FRANCISCO MORON O. 
Representante Legal 
Consorcio Uramita 
Interventoría 
 
 

JOSE FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado digitalmente 
por JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.09.19 
17:04:44 -05'00'



Factura Electrónica de Venta FE15

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890 900 286 - 0
DIR: CL 42 B 52 106 P 12 Medellín
TEL: 3838111
FECHA: 20/09/2023 00:00:00
VENCE: 05/10/2023

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22
NIT. 901 573 154 - 2
Resolución DIAN 18764049210528
Para Facturación Electrónica desde FE 1 hasta FE 100
Valido entre 18/05/2023 hasta 18/05/2024

Forma de Pago: Crédito Plazo: 15 Días
Obra: OBRA
Centro de Costos: 010101 OBRA

Moneda COP

SUBTOTAL $ 2.917.306.978,00

DESCUENTO $ 0,00

RETENCIÓN EN GARANTIA: $ 0,00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 437.596.047,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE: $ 0,00

ACTA OBRA No 13 PERIODO JULIO/2023 , CONTRATO 4600013614 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA-PEQUE (62AN09)), EN LA SUBREGION OCCIDENTE 
DELDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -ETAPA 3
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22, INTEGRADO POR INGENIERÍA Y VÍAS S.A BIC- CON UN 90% DE PARTICIPACIÓN, Y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S, CON EL 10% RESTANTES.

Valor Total: $ 2.479.710.931,00

Valor Total en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 

CUFE: 6562b34aebf4e3665971de873787711a7f2ff479093ec 
dfcbd62a4f6dedea4c5affb84c184ea4fb0f6296d6bd91ee5e6

Elaborado por: JOSE CARLOS ARRIETA MEZA
Razón social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 – 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S. 
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

No. Cód. Detalle Cant. U/M Precio Unitario Descuento IVA INC ICA Valor Total

1 000

ACTA OBRA No 13 PERIODO JULIO/2023 
CONTRATO 4600013614 CONSIGNAR EN 
LA CUENTA CORRIENTE BANCO 
OCCIDENTE No 423-81804-6 A NOMBRE 
DEL CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 
NIT 901.573.154-2

1 ZZ $ 2.917.306.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.917.306.978,00
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