
 

 

 

ACTA DE ACUERDO DE PRECIOS Nº1 

CONTRATO DE OBRA Nº SA-001-2023 

CONTRATO No: CONTRATO DE OBRA Nº SA-001-2023 

CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BETSABE ESPINOSA 

identificado con NIT: 802.002.086-1 

CONTRATISTA: INGEVEC S.A.S identificado con NIT N° 901.114.718-8 

INTERVENTOR 
O 
SUPERVISOR: 

IBIDA JIMÉNEZ GONZALEZ identificado en representación de I.E.D 
BETSABÉ ESPINOSA 

 

OBJETO: 

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN 
Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DISTRITAL BETSABÉ ESPINOSA 

VALOR INICIAL: 
NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS ($90.781.523,21) M/L INCLUIDO IVA, INCLUIDO 
TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA 
CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

ADICIÓN Nº1: 
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUATROSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($25.218.476,79) M/L INCLUIDO IVA. INCLUIDO TODOS 

LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, 

EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

VALOR FINAL: 
CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($116.000.000) M/L 

INCLUIDO IVA. INCLUIDO TODOS LOS TRIBUTOS QUE SE GENEREN 
CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL 

CONTRATO. 
PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, O 

HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO QUE PRIMERO 
OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO, UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 
41 DE LA LEY 80 DE 1993. 

FECHA DE INICIACION: VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2023 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2023 

 

 
En el distrito de Barranquilla, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2023, se reunieron, los 
señores: IBIDA JIMÉNEZ GONZALEZ, En calidad de Rectora y representante legal de la I.E.D BETSABE 

ESPINOSA, y ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ, en calidad de Representante Legal de INGEVEC 
S.A.S contratista de las obras en referencia, con el fin de pactar y definir los precios y cantidades de 

los ítems NO PREVISTOS correspondientes a la Adición Nº1, que resultan necesarios para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

 

La dirección del I.E.D BETSABE ESPINOSA, recibió, revisó y aprobó los precios unitarios de las obras 
no previstas inicialmente, los cuales no estarán sujetos a modificaciones, así: 



 

 

 

 
 

ITEMS NO PREVISTOS CANTIDADES DE OBRA VERIFICADAS 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. VALOR UNITARIO 

 

 

NP1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 
2 x 2 x 3/16” PERIMETRALMENTE EN LA 
UNION DE LAS COLUMNAS Y VIGAS EN EL 
INTERIOR DEL MURO ANCLADO EL ANGULO 
A LA COLUMNA Y VIGA CON PERNOS DE 
ANCLAJE DE EXPANSION DE ¼” x 2 ¼” A 
CADA 100 cms DEJANDO LIBRE EL MURO 

 

 

ML 

 

 

54,00 

 

 

$ 45.000 

NP2 
PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN 
MORTERO 1:4 

M2 40,00 $ 12.734 

NP3 
ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON 
PAÑETE ALLANADO 

M2 20,00 $ 13.819 

NP4 PINTURA VINILO PARA MURO INTERIOR M2 20,00 $ 12.408 

 

 

 
Conforme a lo anterior, se presentan las condiciones contractuales modificadas en el siguiente 

cuadro: 
 

 

 
CONDICIONES ORIGINALES 

 
CONDICIONES CONTRACTUALES 

MODIFICADAS (ADICIÓN Nº1) 

 
ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNID 

 
CANT 

VALOR 
UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

 
CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

 
VALOR PARCIAL 

 
IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTAS $ 69.176.734   $ 90.440.000 

 
 

 
1,1 

DESMONTE DE 
CUBIERTA EN 
LAMINA 
TERMOACUSTICA, 
INCLUYE RETIRO DE 
MATERIAL 
DISPOSICION FINAL 

 
 

 
M2 

 
 

 
530 

 
 

 
$ 20.000 

 
 

 
$ 10.600.000 

 
 

 
700,00 

 
 

 
$ 20.000 

 
 

 
$ 14.000.000 

 
 

1,2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
CUBIERTA TERMO 
ACUSTICA ECOROOF 
O SIMILAR, INCLUYE 
ACCESORIOS 

 
 

M2 

 
 

530 

 
 

$ 105.000 

 
 

$ 55.650.000 

 
 

700,00 

 
 

$ 105.000 

 
 

$ 73.500.000 

1,3 
ENGOLOSE DE 
MURO A CUBIERTA 

ML 104,53 $ 28.000 $ 2.926.734 105,00 $ 28.000 $ 2.940.000 

 
MAMPOSTERÍA $ 1.480.000   $ 2.366.020 

 
 

2,1 

LEVANTE DE MURO 
EN BLOQUE 
VIBRADO DE 0,15 X 
0,20 X 0,40 MTS, 
MORTERO DE PEGA 
1:4, 

 
 

M2 

 
 

10,00 

 
 

$ 70.000 

 
 

$ 700.000 

 
 

20,00 

 
 

$ 70.000 

 
 

$ 1.400.000 

2,2 
DOVELAS PARA 
MUROS 

ML 20,00 $ 24.000 $ 480.000 27,75 $ 24.000 $ 666.020 



 

 

 

2,3 ANCLAJE EPOXICO UNID. 10,00 $ 30.000 $ 300.000 10,00 $ 30.000 $ 300.000 

 
CARPINTERÍA METÁLICA $ 7.603.200   $ 3.730.080 

 
 

 
3,1 

DESMONTE DE 
VENTANA EN 
ALUMINIO ALTURA 
> 3.00 METROS, 
INCLUYE VIDRIOS Y 
RETIRO DE 
MATERIAL 

 
 

 
M2 

 
 

 
28,80 

 
 

 
$ 24.000 

 
 

 
$ 691.200 

 
 

 
28,80 

 
 

 
$ 24.000 

 
 

 
$ 691.200 

 
 
 
 
 

 
3,2 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
VENTANA PISO 
TECHO CON PARTE 
FIJA SUPERIOR + 
OPERABLES 
BATIENTES + 
PUERTA CORREDIZA 
H=2M EN ALUMINIO 
ANONIZADO Y 
VIDRIO 6MM + 
PELICULA 
TRASLUCIDA 

 
 
 
 
 

 
M2 

 
 
 
 
 

 
28,80 

 
 
 
 
 

 
$ 240.000 

 
 
 
 
 

 
$ 6.912.000 

 
 
 
 
 

 
12,66 

 
 
 
 
 

 
$ 240.000 

 
 
 
 
 

 
$ 3.038.880 

 
ITEMS NO PREVISTOS 

   $ 3.463.900 

 
 
 
 
 
 
 

 
NP1 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ANGULO DE 2 x 2 x 
3/16” 
PERIMETRALMENTE 
EN LA UNION DE LAS 
COLUMNAS Y VIGAS 
EN EL INTERIOR DEL 
MURO ANCLADO EL 
ANGULO A LA 
COLUMNA Y VIGA 
CON PERNOS DE 
ANCLAJE DE 
EXPANSION DE ¼” x 
2 ¼” A CADA 100 
cms DEJANDO LIBRE 
EL MURO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ML 

    
 
 
 
 
 
 

 
54,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
$ 45.000 

 
 
 
 
 
 
 

 
$ 2.430.000 

 
NP2 

PAÑETE ALLANADO 
SOBRE MURO EN 
MORTERO 1:4 

 
M2 

    
40,00 

 
$ 12.734 

 
$ 509.360 

 
NP3 

ESTUCO PLASTICO 
SOBRE MURO CON 
PAÑETE ALLANADO 

 
M2 

    
20,00 

 
$ 13.819 

 
$ 276.380 

 
NP4 

PINTURA VINILO 
PARA MURO 
INTERIOR 

 
M2 

    
20,00 

 
$ 12.408 

 
$ 248.160 

 COSTO DIRECTO $ 78.259.933,80 COSTO DIRECTO $ 100.000.000 

 A.I.U (16%) $ 12.521.589,41 A.I.U (16%) $ 16.000.000 

 
COSTO TOTAL $ 90.781.523,21 COSTO TOTAL $ 116.000.000 



 

 

 

Como documento soporte se tiene la propuesta económica presentada por el contratista en su 

solicitud y los Análisis de Precios Unitarios de los Ítems No Previstos. 

 
ANEXOS: APU’s Items No Previstos (NP1 A NP4) 

 

Se firma en la ciudad de Barranquilla a los treinta y un (31) días del mes Julio del año 2023 por 

quienes en la presente intervienen. 
 

 
 


