








 

- Pre-Acta No.10 de recibo parcial No.8 (mayo): En revisión

- Cuenta No. 8 (mayo): Sin radicar

- Calificación: 85%

B. SST

- Informe semanal 38: Aprobado

- Informe Mensual 8: En revisión

- Ingresos en la semana: 3

- Retiros en la semana: 5

- Calificación: 100%

C. Ambiental

- Informe semanal 38: Aprobado

- Informe Mensual 8: Observado

- Calificación: 100%

D. Gestión Social

- Informe semanal 38: Aprobado

- Informe Mensual 8: Aprobado

- Calificación: 97%
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CIV Actividades desarrolladas en la semana 

81 8005000 

Calzada: Instalación de mezcla asfáltica  

Andén oriental: Terminación cajas   

Andén occidental: Terminación cajas  

82 8005078 

Calzada: Instalación de mezcla asfáltica  

Andén oriental: Terminación cajas   

Andén occidental: Terminación cajas 

60 8002162 

Calzada: Excavación manual para sumideros. 

Andén oriental: Sin actividad  

Andén occidental: Instalación de fresado segunda capa   

61 8002265 

Calzada: Instalación de asfaltó 

Andén oriental: Sin actividad  

Andén occidental: Sin actividad 

64 8001931 

Calzada: Sin actividad  

Andén oriental: Se realiza la demolición, excavación manual e 

instalación de concreto MR-41.  

Andén occidental: Se realiza la demolición, excavación manual.  

65 8002008 

Calzada: Instalación de asfalto  

Andén oriental: Sin actividad.  

Andén occidental: Sin actividad 

73 8001148 Calzada: Instalación de asfalto. 



 

P
ri

o
ri

d
a

d
  

CIV Actividades desarrolladas en la semana 

Andén norte: Sin actividad  

Andén sur: Sin actividad. 

74 8001184 

Calzada: Sin actividad  

Andén norte: Sin actividad  

Andén sur: Excavación manual, instalación de geotextil, fresado 

e instalación de asfalto.  

75 8001223 

Calzada: Sin actividad 

Andén oriental: Se inicia con demolición y excavación manual   

Andén occidental: Sin actividad  

76 8001183 

Calzada: Sin actividad. 

Andén oriental: Se realiza demolición concreto y excavación 

manual   

Andén occidental: Se realiza la instalación de concreto MR-41. 

66 8001876 

Calzada: Sin actividad  

Andén oriental: Excavación manual e instalación de fresado e 

instalación de concreto MR-41. 

Andén occidental: Demolición de cajas de inspección, 

excavación manual e instalación de fresado. 

44 8004757 

Calzada: Instalación de fresado estabilizado. 

Andén oriental: Sin actividad  

Andén occidental: : Demolición de cajas de inspección, 

excavación manual e instalación de fresado. 

50 8004663 

Calzada: Se realiza instalación de fresado estabilizado. 

Andén oriental: Sin actividad  

Andén occidental: Sin actividad  

68 8001715 

Calzada: Sin actividad 

Andén oriental: Sin actividad  

Andén occidental: Sin actividad  

69 8001823 

Calzada: Sin actividad. 

Andén oriental: Sin actividad   

Andén occidental: Sin actividad   

70 8001657 

Calzada: Se realiza instalación de fresado estabilizado. 

Andén oriental: Sin actividad  

Andén occidental: Sin actividad. 

71 8001771 

Calzada: Se realiza la instalación de fresado estabilizado con 

cemento y solid soil al 4%. 

Anden oriental: Sin actividad. 

Anden occidental: Sin actividad. 
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CIV Actividades desarrolladas en la semana 

49 8004816 

Calzada: Se realiza la instalación de fresado estabilizado con 

cemento y solid soil al 4%. 

Andén oriental: Sin actividad  

Andén occidental: Sin actividad. 

48 8004699 

Calzada: Se realiza excavación mecánica y demolición. 

Andén oriental: Sin actividad  

Andén occidental: Sin actividad. 

56 8004947 

Calzada: Se realiza apertura de civ e inicia con excavación 

mecánica. 

Andén oriental: Sin actividad   

Andén occidental: Sin actividad   
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EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 
MATERIAL COMÚN (INCLUYE 
CARGUE)  

DEMOLICIÓN PISOS DE 
CONCRETO Y CAJAS DE 
INSPECCION.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO Y 
CAJAS DE INSPECCION.

TER SIN eje eje sin sin TER ter TER TER TER ter TER EJE EJE} TER ter ter ter eje EJE ter SIN SIN eje sin sin eje SIN SIN EJE SIN SIN EJE SIN SIN ter ter ter ter eje eje ter EJE SIN ter EJE eje ter ter ter ter ter ter eje sin sin eje sin sin

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 
SUBRASANTE  

EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN. INCLUYE 
CARGUE.  

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN. INCLUYE CARGUE.  

TER SIN eje ter sin sin TERE ter terr TER ter ter TER EJE EJE} TER ter ter ter eje EJE+ eje SIN SIN eje sin sin eje SIN SIN EJE SIN SIN EJE SIN SIN tere ter ter ter eje eje ter EJE SIN ter EJE eje ter ter ter ter ter ter eje sin sin eje sin sin

REDES HIDRAULICAS GEOTEXTIL GEOTEXTIL TER SIN eje eje sin sin ter ter ter ter ter ter EJE eje EJE} EJE ter ter eje eje EJE eje SIN SIN EJE sin sin sin SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN tere ter ter eje eje EJE ter SIN SIN sin EJE EJE ter ter ter ter ter ter SIN sin sin SIN sin sin

GEOTEXTIL, GEOCELDA HDPE 
PERFORADA, RELLENO CON 
FRESADO SOBRE GEOCELDA

PRIMERA CAPA DE FRESADO PRIMERA CAPA DE FRESADO 
ter SIN eje eje sin sin ter ter ter ter ter ter EJE eje eje4 EJE ter ter eje eje eje eje SIN SIN EJE sin sin EJE SIN SIN EJE SIN SIN eje SIN SIN tere ter ter eje eje EJE ter SIN SIN ter EJE EJE ter ter ter ter ter ter EJE sin sin sin sin sin

PRIMERA CAPA FRESADO (RAP) 
ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 
3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR 
(1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).

SEGUNDA CAPA DE FRESADO SEGUNDA CAPA DE FRESADO

ter SIN eje eje sin sin ter ter ter ter ter ter EJE eje SIN EEJE ter ter eje eje eje eje SIN SIN EJE sin sin EJE SIN SIN EJE SIN SIN eje SIN SIN tere ter ter eje eje eje ter SIN SIN ter EJE EJE ter ter ter ter ter ter SIN sin sin SIN sin sin

CANAL DE DRENAJE 
PREFABRICADO EN 
POLYCONCRETO MONOBLOCK.

CONSTRUCCION CAJAS DE 
INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA 
POTABLE 

CONSTRUCCION CAJAS DE 
INSPECCION, CAJILLAS DE AGUA 
POTABLE eje SIN SIN sin sin sin ter TER ter EJE TER TER EJE eje SIN TER ter ter eje eje eje SIN} SIN SIN eje sin sin sin SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN tere TER ter eje SIN SIN eje SIN SIN inter EJE EJE ter ter ter ter ter ter SIN sin sin SIN sin sin

SEGUNDA CAPA FRESADO (RAP) 
ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 
3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR 
(1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).

BORDILLO PREFABRICADO A80 BORDILLO PREFABRICADO A80

eje SIN SIN sin sin sin EJEE EJE eje ter ter ter EJE eje SIN EJE ter ter eje eje SIN SIN} SIN SIN sin sin sin sin SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN tere ter ter eje SIN SIN eje SIN SIN inter SIN EJE ter ter ter ter ter ter sin sin sin sin sin sin

TERCER CAPA FRESADO (RAP) 
ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 
3% Y ADITIVO POTENCIALIZADOR 
(1.3 KG/M3 - SOLID SOIL).

PISO EN CONCRETO GRIS MR41 PISO EN CONCRETO GRIS MR41

eje SIN SIN sin sin sin no apli eje eje TER TER EJE SIN SIN EJE ter ter eje eje SIN SIN} SIN SIN sin sin sin sin SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN ter ter SIN SIN SIN SIN SIN SIN ter ter TER ter ter sin sin sin sin sin sin

MEZCLA ASFALTICA CONCRETO DE 3000PSI CONCRETO DE 3000 PSI SIN SIN SIN sin sin sin sin} EJE eje TER EJE EJE SIN SIN SIN TER eje eje sin SIN SIN SIN} SIN SIN sin sin sin sin SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN TER eje eje sin SIN SIN sin SIN SIN sin SIN EJE eje ter ter eje ter ter sin sin sin sin sin sin

TERMINADO 

EJECUCION 

INTERMITENTE

SIN INICIAR

NO APLICA

5668 69 71 4970

ESTADO SEMANAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO 

CONTRATISTA DE OBRA GRUPO 2 -CVK22 COP 690-22

50 8244 60 61 64 65 81 4866 73 74 75 76
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