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NÚMERO DE INFORME INFORME PARA PAGO No. 14  

SUPERVISION ☐ 

INTERVENTORÍA X 

TIPO DE INFORME PARCIAL  PARA PAGO X FINAL ☐ 

PERIODO DE INFORME Desde: 1/08/2023 Hasta: 31/08/2023 

PERIODO PARA PAGO 

(Diligenciar solo en caso de 

informe para pago, en caso 

contrario indicar N/A) 

 
 

Desde: 

 
 

1/08/2023 

 
 

Hasta: 

 
 

31/08/2023 

 

1.        INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 
 
 
 
 
CONTRATO 

  
 x 

 
NÚMERO: 

 
4600013614 de 2022 

 
CONVENIO 

  

☐ 
FECHA 
DESUSCRIPCION: 

 
25/04/2022 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-13124 

FECHA DE INICIO DEL 
CONTRATO/CONVENIO: 

 
12/05/2022 

 
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), 
EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3 

 
ORGANISMO CONTRATANTE / 
CONVENIANTE: 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  

 
CONTRATISTA 
/CONVENIANTE 

 
NOMBRE: 

 
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22, integrado por 
Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, con un 
90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, 
con el 10 % restante 

NIT 901.573.154-2 

VALOR [$]: INICIAL: CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y un 
A.I.U. del 23,38 

 
ADICIONES 

No.  
VALOR ADICIONADO 

% DE ADICION 

N/A N/A N/A 
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VALOR TOTAL: 
 
CINCUENTA Y UN MIL DIECINUEVE MILLONES 
CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L ($ 51.019.125.729,00) y un 
A.I.U. del 23,38 

 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

 
RPC NUMERO: 

 
4500056388 

 
FECHA DE LIBERACION  
(IMPRESIÓN):  

 
22/04/2022 

 
 VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:  

 
$7.652.868.859 correspondiente al quince por ciento (15%) 
del valor del contrato. 

 

 
PLAZO: 

 
INICIAL 

DIECINUEVE (19) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

   La ejecución del contrato consta de: cuatro (4) 
meses para trámite de licencias y permisos y, quince 
(15) meses para la ejecución física de las obras. 

FECHA DE INICIO FECHA DE 

TERMINACION 

12/05/2022 12/12/2023 

 

PRÓRROGAS 

No. TIEMPO NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN PRORROGADO 

N/A N/A N/A 

 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 

No. FECHA INICIO 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN 

FECHA DE 

TERMINACION 

  

N/A N/A N/A N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 12/12/2023 

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS SI 

SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON CONSORCIO URAMITA 

INTERVENTOR SOCIAL: NIT. 901.581.483 

 NUMERO CONTRATO 
 

4600013627 de 2022 
 INTERVENTOR: 

        

% DE EJECUCION FISICA 49 % (AL 31 DE AGOSTO DE 2023) 

% DE EJECUCION DE RECURSOS 47,02% (AL 31 DE AGOSTO DE 2023) 
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2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS 

DE LAS PARTES 

 

Mediante Resolución N° 2021060133949 del 30 de diciembre de 2021, la Entidad abrió el Proceso 

de Contratación por Licitación Pública No. LIC-13124, con el fin de contratar el “Mejoramiento de la 

vía sobre el corredor vial Uramita - Peque (62AN09), en la subregión occidente del departamento de 

Antioquia – Etapa 3”. Mediante Resolución No. 2022060005941, del 03 de marzo de 2022, la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista Consorcio Antioquia Vial 
-  22, con el NIT N° 901.573.154-2. Para respaldar el presente proceso, la Secretaría de 

Infraestructura Física cuenta con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías e 

incorporados al presupuesto Departamental. 

 

Producto de lo anterior, el día 25 de abril de 2022, la Secretaría de Infraestructura Física del 

Departamento de Antioquia (en adelante la Gobernación o La Entidad) y el Consorcio Antioquia Vial 

– 22 (en adelante el Contratista de Obra o simplemente el Contratista) firmaron el Contrato de Obra 

No. 4600013614 de 2022 con el fin de ejecutar el proyecto. El presente informe consigna los 

resultados del seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato por parte del Contratista de 

Obra, desde cada uno de sus componentes, entre ellos, actas de  pago y  cantidades  de obra tanto 

ejecutadas  como  saldos,  control presupuestal, comportamiento del clima, recursos de maquinaria 

y personal del constructor, aportes legales y seguridad social, seguimiento a especificaciones, 

resultados de pruebas y ensayos de laboratorio, aspectos ambientales, sociales y de SST, avances 

y acciones de la Interventoría y estado de multas y sanciones , anexando los soportes y demás 

formatos exigidos por la Gobernación. 

 

Al momento de corte del presente informe, el proyecto se encuentra dentro de la etapa de 

construcción, posterior a los cuatro (4) meses establecidos en el contrato para realizar el trámite de 

licencias y permisos, durante el cual, la interventoría ha realizado el respectivo seguimiento. 

 

Para la fecha que se indica de este informe (del 1 al 31 de agosto de 2023) ha transcurrido el 82,21% 

(445 de 579 días) del plazo total inicial y el 100% del plazo para el trámite de licencia y permiso. 

 

Adicionalmente, para la fecha de corte del presente informe, dada la objeción que presentó el 

constructor a los diseños, este ha venido realizando algunos estudios que permitan presentar 

alternativas a los diseños entregados por la Entidad. 

 

Además, se han realizado las siguientes actividades: 

 

• Localización trazado y replanteo de obras hidráulica, y de la estructura de la vía. 

•   Excavaciones para instalación de tubería PVC para obras de drenaje transversal 

de 36” de diámetro. 

•   Lleno mecánico con material granular para la tubería de PVC instalada. 

•   Instalación de tubería de PVC para alcantarillado. 

•   Mejoramiento de rasante con adición de material y conformación del tramo. 
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• Protección de la banca con retroexcavadora de orugas, en el marco de atención a 

emergencias presentadas en la vía. 

• Remoción y transporte de derrumbe en puntos críticos. 

• Dragado y conformación de Jarillónes. 

• Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación de canal 
de encole y descole y reconstrucción de cunetas 

• Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia. 

• Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de L = 6,0 
metros. 

• Excavación para instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en 
reemplazo de box culvert. 

• lleno en material granular para cimentación de tubería metálica Corrugada. No incluye 
transporte 

• instalación de tubería metálica abovedada de sección según diseño en reemplazo de box 
culvert. 

• Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de concreto 4000 
PSI para muros de contención  

• Cortes, figurados y amarres de acero de refuerzo, así como fundidas de concreto 4000 
PSI para estructuras menores de drenajes transversales (abovedados y alcantarillas) 

• Excavaciones, instalaciones de geotextil NT2500, colocación de tubería de 4” perforada y 
llenado con material filtrante para filtros longitudinales.  

• Aplicación de carpeta asfáltica MCD-19 

• tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 m y DAP 
mayor de 10 cm. 

 
 
2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR. 
 
 
2.1.1.  SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

Hasta la fecha del presente informe la interventoría ha realizado el seguimiento al contrato de obra 

en lo relacionado con licencias y permisos. 

 

ETAPA DE LICENCIA Y PERMISO 
 

A la fecha del presente informe, el constructor ha radicado ante la Corporación para el desarrollo 

sostenible del Urabá, "Corpourabá", con distintos comunicados, solicitudes de permisos y otros que 

se relacionan en el numeral 2.1.1.2 del presente informe. 

 
ETAPA DE CONTRATO DE OBRA 
 

Se realizó seguimiento arrojando que en el presente periodo se tiene un porcentaje programado 

estimado físico de 51 % (aprobado en la reprogramación entregada el 28/08/2023) vs un ejecutado 

físico de 49 % representado en las siguientes actividades.  
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CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Ítem de pago 4.1.1: Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 

cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. 

Presente corte: 447,93 m3    

Cortes anteriores: 18127,98 m3 

Total: 18575,91 m3 

 

 
 

 

 

• Ítem de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 

cargue y disposición final del material.   

 

Presente corte: 1047,56 m3 

Cortes anteriores: 14472,33 m3 

Total: 15519,89 m3 
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• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 

canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material 

compacto (Incluye 30% de expansión).  

 

Presente corte: 2702,76 m3 

Cortes anteriores: 170827,95 m3 

Total: 173530,71 m3 

 

  
 

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 

• Ítem de pago 8.43: Suministro de Cemento Portland hidráulico 

 

Presente corte: 2000 Kg 

Cortes anteriores: 0 Kg 

Total: 2000 Kg 

 

  
 

 

• Ítem de pago 7.1.1:  Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de 

rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según 
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normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su 

correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con 

carrotanque. 

 

       Presente corte: 10154,40 m2 

       Cortes anteriores:  4891,41 m2 

       Total: 15045,81 m2 

 

  
 

• Ítem de pago 7.1.2: Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 

que cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación con terminadora 

(Finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni transporte de materiales, que se pagarán 

en su respectivo ítem. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido en sitio. 

 

Presente corte: 465,37 m3  

Cortes anteriores: 238,24 m3 

Total: 703,61 m3 
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• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 

 

Presente corte: 3945,71 m³-km  

Cortes anteriores:  1786 m³/km. 

Total: 5731,71 m³/km  

 

  

 

CAPITULO 3 - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES 

• Ítem de pago 8.15.1: Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 

suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas electromecánicos en un 

diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación de tubería PVC sanitaria de 100 mm 

perforada o ranurada, uniones, geotextil NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución 

de la actividad.  

    

       Presente corte: 84 ml  

       Cortes anteriores:  588 ml 

       Total: 672 ml   
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• Ítem de pago 11.17: Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo 

de L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno. 

    

       Presente corte: 20 und 

       Cortes anteriores:  228 und 

       Total: 248 und 

 

  

 

CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN 

• Ítem de pago 4.2.6: Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 

transporte se pagará por su respectivo ítem.  

    

       Presente corte: 46,88 m3  

       Cortes anteriores:  154,52 m³ 

       Total: 201,40 m3   
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• Ítem de pago 6.2.24: Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. 

   

       Presente corte: 28,76 m3  

       Cortes anteriores: 335,76 m3 

       Total: 364,52 m3 

 

  

 

• Ítem de pago 8.9: Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 

excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo. 

 

       Presente corte: 196,05 m2 

       Cortes anteriores: 1003,99 m2 

       Total: 1200,04 m2  
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• Ítem de pago 8.19: Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm. 

 

       Presente corte: 78,90 ml  

       Cortes anteriores: 234,28 ml 

       Total: 313,18  ml 

 

  

 

• Ítem de pago 10.1: Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 

60)            

       Presente corte: 2018,97 kg 

       Cortes anteriores: 23972,77 Kg 

       Total: 25991,74 kg  
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• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 

 

Presente corte: 4916,30 m³/km  

Cortes anteriores:  13.889,80 m³/km 

Total: 18806,10 m³/km 

 

  

 

CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y SIN FILTRO, 

CANAL CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, GEODRÉN 

• Ítem de pago 1.1: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión 

 

Presente corte: 10,5 días 

Cortes anteriores: 82 días 

Total: 92,5 días 
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• Ítem de pago 4.2.6: Lleno con Material filtrante 1½". Incluye suministro y colocación, el 

transporte se pagará por su respectivo ítem. 

 

Presente corte: 896,0 m³  

Cortes anteriores: 1103,62 m³ 

Total: 1999,62 m³ 

 

  

 

 

• Ítem de pago 8.9: Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 

excavación y llenos, los cuales se pagan por su ítem respectivo. 

 

Presente corte: 5548 m2  

Cortes anteriores: 8207,40 m2 

Total: 13755,40 m2 
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• Ítem de pago 8.19: Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm. 

 

       Presente corte: 1460 ml  

       Cortes anteriores: 2.188 ml 

       Total: 3648 ml 

 

  

 

• Ítem de pago 13.1 Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 

 

Presente corte: 92301 m³/km 

Cortes anteriores: 76392,46 m³/km 

Total: 168693,79 m³/km 
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CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT 

 

• Ítem de pago 1.1: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión 

 

Presente corte: 7,50 días 

Cortes anteriores:  102,5 días 

Total: 110 días 

 

  
 

• Ítem de pago 6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m. 

 

Presente corte: 6,51 m3  

Cortes anteriores: 149,88 m3 

Total: 156,39 m3 
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CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS 

• Ítem de pago 1.1: Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión 

 

Presente corte: 3 días 

Cortes anteriores:  73,5 días 

Total: 76,5 días 

 

  

 

 

• Ítem de pago 4.1.2: Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 

disposición final del material sobrante. 

 

Presente corte: 11,18 m3  

Cortes anteriores: 497,71 m3 

Total: 508,89 m3  
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• Ítem de pago 4.1.60.1: Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 

cargue y disposición final del material 

 

Presente corte: 267,08 m3  

Cortes anteriores: 1023,65 m3 

Total: 1290,73 m3 

 

  

 

 

• Ítem de pago 6.2.24: Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. 

  

Presente corte: 158,82 m3 

Cortes anteriores: 365,45 m3 

Total: 524,27 m3 
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• Ítem de pago 10.1: Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 

60)  

   

Presente corte: 11613,19 Kg  

Cortes anteriores: 36.173,77 Kg 

Total: 47786,96 Kg 

 

 

 

• Ítem de pago 13.2: Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 

canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material 

compacto (Incluye 30% de expansión). 

 

Presente acta: 364,62 m³/km  

Actas anteriores: 8.182,79 m³/km 

Total: 8.547,41 m³/km 
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CAPITULO 13 - OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS  

 

• Ítem de pago 13.1: Transporte de materiales de afirmado, subbase, base y mezcla asfáltica para 

distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de 

expansión). 

 

Presente acta:  84773,01 m³/km  

Actas anteriores:  625475,55 m³/km 

Total: 710248,56 m³/km 

 

  
 

• Ítem de pago AC-02: Lleno en material granular para cimentación de tubería metálica Corrugada.  

No incluye transporte. 

 

Presente acta: 915,33 m3  

Actas anteriores: 5.901,13 m3 

Total: 6816,46 m3 
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• Ítem de pago AC-03: Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada 

Referencia 72BPI, Sección 2,45 m2. 

 

Presente acta:  8,30 ml  

Actas anteriores: 193,97 ml 

Total: 202,27 ml  

 

  
 

• Ítem de pago AC-04: Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada 

Referencia 78PI, Sección 2,92 m2 

 

Presente acta:  21,02 ml  

Actas anteriores:  10,05 ml  

Total: 31,07 ml  
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• Ítem de pago AC-05: Suministro, Transporte e Instalación de tubería metálica corrugada 

Referencia 96API, Sección 4,35 m2 

 

Presente acta: 8,32 ml  

Actas anteriores: 16,5 ml 

Total: 24,82 ml 

 

 
 

 

• Ítem de pago AC-09: Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, no 

incluye disposición de los materiales proveniente de la demolición. 

 

Presente acta:  23,77 m3  

Actas anteriores: 1174,49 m3 

Total: 1198,26 m3. 
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• Ítem de pago AC-10: Conformación de la calzada existente con motoniveladora y remoción de 

lodos. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y retiro de lodos. 

 

Presente acta: 2722,51 m2  

Actas anteriores: 297794,11 m2 

Total: 300516,62 m2 

 

  
 

• Ítem de pago AC-11: Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de 

los materiales. 

 

Presente acta: 504 m3  

Actas anteriores: 17734 m3 

Total: 18238 m3 
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• Ítem de pago AC-12: Conformación de zonas de depósito. 

 

Presente acta: 387,69 m3  

Actas anteriores: 6094,30 m3 

Total: 6481,99 m3 

 

  
 

• Ítem de pago AC-15: Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m medidos 

a partir de 100 m. 

 

Presente acta: 8847,19 m3/km 

Actas anteriores: 435458,16 m3/km 

Total: 444305,35 m3/km 
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• Ítem de pago AC-17: Pedraplén para recuperación de banca medido suelto (en volqueta), 

incluye suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. No 

incluye Transporte 

 

Presente acta: 165,52 m3  

Actas anteriores: 7883,58 m3 

Total: 8049,10 m3 

 

  
 

• Ítem de pago AC-18: Suministro, colocación, conformación y compactación de material para 

afirmado de vías, no incluye transporte. 

 

Presente acta: 602,85 m3  

Actas anteriores: 5598,46 m3 

Total: 6201,31 m3 
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• Ítem de pago AC-24: Excavación mecánica en material común para obras hidráulicas. Incluye 

cargue, transporte y disposición final del material sobrante. 

 

Presente acta:  2131.20 m3  

Actas anteriores: 22.299,02 m3 

Total: 24430,22 m3 

 

  
 

• Ítem de pago AC-27. Suministro, transporte e instalación de geocelda de 15 cm 

 

Presente acta: 2420 m²  

Actas anteriores:  10345,13 m² 

Total: 12765,13 m² 
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OBLIGACIONES   ESTABLECIDAS   EN   EL   CONTRATO   DE   OBRA, CLÁUSULA   10 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Cumplir con el cronograma de trabajo e inversión vigente presentados a la Entidad. En caso de 

requerirse modificaciones al mismo durante la ejecución del contrato, deberá ser revisado y 

previamente aprobado por el interventor. 

 

2.  Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto, el personal profesional ofrecido en la 

propuesta técnica y económica, de tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente 

en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista. En caso de tener que proceder con 

el reemplazo o cambio de algún miembro del personal, deberá poner a consideración de la Entidad 

Estatal las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual deberá proponer el reemplazo o cambio 

con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional 

estará sujeta a la aprobación de la Entidad Estatal, previo visto bueno del interventor; así mismo, la 

Entidad Estatal podrá solicitar el cambio de algún miembro del personal, si estos no presentan la 

calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado. 

 

 
3.   Presentar dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, informes parciales de 

avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los avances técnicos tanto físicos 

como financieros y de manera separada, en cada uno de los componentes técnicos, ambiental, social 

y SST. Así mismo, se presentará un informe final de ejecución que contendrá, además, toda la 

información anterior acumulada. Lo anterior de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría 

de la Entidad Estatal y conforme a lo especificado en el Pliego de Condiciones. El contratista deberá 

presentar, además, aquellos informes especiales que se requieran por parte del interventor o de la 

Entidad Estatal 

 

4.   Presentar semanalmente al interventor del contrato, un seguimiento de la ejecución de las obras, 

anexando un registro fotográfico cuyas imágenes se obtengan desde el mismo punto de referencia y 

evidencie el antes, durante y después de cada sitio intervenido (se deberá utilizar una tecnología que 

garantice alta definición, con resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya la fecha y lugar en 

que se realizaron las tomas). Este seguimiento se realizará utilizando el instrumento de seguimiento 
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denominado curva “S”, el cual será entregado por la Entidad Estatal para su respectivo 

diligenciamiento por parte del Contratista. 

 

5.   Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y según el procedimiento 

definido por la Entidad Estatal, las facturas o cuentas de pago con los documentos soporte 

correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que establezca la Entidad 

Estatal. Las actas de pago deberán ser aprobadas por el interventor y debidamente suscrita por los 

intervinientes. 

 
6.   Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, el acta de inicio, las actas parciales y 

finales, así como todos los demás documentos que se requieran en el desarrollo del contrato. Los 

documentos suscritos deberán considerar y anexar memorias descriptivas y de cálculos detallados, 

y demás soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digital 

inalterable. 

 

7.  Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidación del contrato de obra, allegando todos los 

documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre la materia. Así mismo, y de manera 

previa a la liquidación del contrato, se deberán presentar las evidencias y soportes debidamente 

validados por el interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, relación de pagos, 

certificación con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final 

de ejecución de obra e interventoría, certificación bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo 

de proveedores, comunidad y trabajadores, pólizas y garantías actualizadas y aprobadas, paz y salvo 

por todo concepto en el componente ambiental, especialmente lo concerniente a permisos y 

compensaciones con la autoridad ambiental, cierre de expedientes ambientales en donde se indique 

que la obra no registra procesos en curso, cierre de permisos mineros, autorizaciones para utilización 

y/o intervención de predio, entre otros que sean requeridos. 

 

 
8.   Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas respecto de obra 

específicas previa autorización del interventor y de la Entidad Estatal, en las áreas donde exista 

inestabilidad y problemas estructurales. 

 

9.    Garantizar el transporte, custodia y almacenamiento de los insumos, materiales, equipos, 

herramientas y bienes requeridos en la ejecución del contrato, así como todos los costos asociados. 

 

10.  Llevar registro fotográfico de las intervenciones realizadas y de los puntos especiales de interés, 

así como de los puntos críticos problemáticos, ciñéndose a lo estipulado en el manual de identidad, 

filosofía e imagen visual de la Gobernación de Antioquia. 

 

11.  Realizar exposición o presentación de los resultados obtenidos. ante la Entidad Estatal y demás 

entidades que así lo requieran, en los términos y condiciones que le defina la Entidad. 

 

12.   Realizar comités de obra cada ocho (8) días calendario o cuando se requiera para el 

seguimiento y evaluación de las actividades. 
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13.  Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y demás entregables y soportes 

que se produzcan serán de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal y deberá tener el respectivo 

control de inventario en el momento de ser entrega. 

 

14. Implementar la señalización preventiva e informativa requerida, según norma INVIAS, tanto en 

las vías con frentes de obra activos como en el resto de la vía que no se esté interviniendo y que 

presente sitios con riesgo de accidentalidad (Perdidas de banca, derrumbes, obstáculos en la vía, 

entre otros). 

 
15.  Realizar la inscripción en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio del 

Municipio en cuya jurisdicción se ejecutarán las obras, una vez suscrito el contrato y previo al inicio 

de la ejecución. 

 

16. Entregar para revisión de la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

suscripción del acta de inicio, los documentos técnicos propios del adjudicatario del contrato conforme 

a lo señalado en el Pliego de Condiciones. 

 

17. Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción 

del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan de Aplicación del Protocolo 

Sanitario para la Obra (PAPSO), que plantee las estrategias, procedimientos, alternativas y 

actividades necesarias para minimiza o mitigar la transmisión de virus, previamente aprobados por el 

interventor, con su respectivo cronograma y costos de ejecución, acorde con las actividades reales 

para el desarrollo del contrato. Así mismo deberá anexar una carta de compromiso firmada por el 

director de obra y el interventor que asegure la implementación del PAPSO durante la ejecución del 

proyecto. 

 

18. Contar con un libro o bitácora de obra, en el cual se anotarán diariamente los hechos y 

sucesos relacionados con el desarrollo de las actividades  a ejecutar, así como todos  los 

pormenores que puedan suceder en el(los) frente(s) de trabajo, tales como: acciones diarias, 

órdenes,  observaciones e  instrucciones,  avance  de  los  trabajos,  inventarios  periódicos  de 

materiales, equipo y personal, incluyendo los conceptos técnicos de consultores externos a la obra 

o a la actividad contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada anotación deberá 

llevar la fecha y firma de quien realiza el registro, así como las del contratista y el interventor; el libro 

no tendrá tachaduras ni enmendaduras y deberá entregarse a la Entidad marcada y debidamente 

foliada al finalizar la ejecución de la obra, toda vez que formará parte integral de los documentos      

del contrato. 

 
19. Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e intervenciones 

ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por el interventor, se determine que 

estas no cumplen con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los 

Documentos del Proceso, estudios, diseños y demás documentación anexa complementaria. 
20. Publicar oportunamente, en el SECOP II, la información que hace parte del expediente del 

contrato, previa aprobación del interventor, según las guías, manuales y parámetros establecidos por 

Colombia Compra Eficiente. 
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21. Presentar a la Entidad Estatal un inventario de las obras ejecutadas, señalando su ubicación 

georreferenciada al sistema de coordenadas que pertenece al nuevo marco Geocéntrico Nacional de 

referencia MAGNA-SIRGAS del IGAC, una vez se terminen las actividades de del contrato, 

acompañada de un registro fotográfico y una descripción de las obras, además de la planta de 

localización del proyecto donde se referencia la localización de los amarres al sistema de coordenadas 

del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o entregadas por la Entidad; cuando no se 

cuente con una placa certificada por el IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, o 

entregadas por la entidad, se trabajará con puntos internos de control en el tramo a intervenir 

amarrados a mojones materializados donde se puedan utilizar durante y después de la ejecución 

del proyecto como puntos permanentes de control, ubicados con GPS de precisión (se colocan puntos 

al inicio y al final) del tramo a ejecutar para poder amarrar estos puntos al sistema de coordenadas, 

permitiendo así el ajuste del proyecto. 

 

22. Mantener al orden del día las licencias de conducción, los seguros de daños a terceros, contra todo 

riesgo y los de responsabilidad civil extracontractual, a fin de cubrir los posibles daños corporales 

causados a las personas o bienes en el marco de las acciones a realizar. 

 

23. Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el respectivo permiso 

minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041 de 2014 

compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), además de evitar realizar explotaciones en zonas 

restringidas para la minería de acuerdo con lo contemplado en la Resolución 705 de 2013. Los costos 

de la implementación del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que hayan requerido de una 

Autorización Temporal, serán por cuenta y riesgo del contratista, así como la adecuación y el 

mantenimiento de las vías industriales utilizadas por el contratista para el transporte de los materiales 

hasta el sitio de la obra. 

 

24. Obtener, a la finalización de las obras respectivas, una certificación de la Secretaría de Minas del 

Departamento de Antioquia, en la que conste que este se encuentra a paz y salvo por concepto de 

pago de regalías por la explotación de materiales del proyecto bajo la figura de autorización temporal; 

así como la solicitud del cierre del expediente. 

 

25. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relación de las obras objeto de 

seguimiento post contractual en el formato definido por la Entidad Estatal. 

 
26. Demostrar la causación de los imprevistos durante la ejecución de la obra, debidamente 

acreditados, para que la Entidad Estatal pueda aprobarlos y reconocerlos en la liquidación del 

contrato, circunstancia que deberá estar avalada por el interventor. La Entidad hará los descuentos 

por los imprevistos que no se causen. 

 
  27. Realizar la caracterización de la vía objeto de intervención sobre el tramo y la longitud 

indicadas dentro de los Documentos del Proceso, una vez finalizadas las actividades contratadas, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 412 de 2020 y demás normatividad concordante o 

modificatoria del Ministerio de Transporte. 

 

28. Informar mensualmente a las personerías municipales de la jurisdicción de la obra (Uramita 
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- Peque), sobre el estado de pagos de los trabajadores y proveedores de bienes y servicios 

domiciliados en los municipios. 

 

29.  Las demás establecidas en la Ley, el contrato, los Pliegos de Condiciones y demás 

Documentos del Proceso. 

 

30. Registrar en su contabilidad la ejecución financiera del presente contrato, por centro de costo 

independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la 

Ley 2195 de 2022. 

 
31. Enviar de manera oportuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad Estatal, 

todos aquellos documentos relacionados con la ejecución contractual, así como actas y demás, con 

el fin de publicar en la plataforma SECOP y demás plataformas dentro del término legal. 

 

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA 10 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA y su respectivo seguimiento de parte de la 

Interventoría: 

 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS 

PACTADOS DEL COMPONENTE 

TÉCNICO 

% EJEC 
PERIODO 
ACTUAL 

% 

EJEC 

ACUM 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1. Cumplir con el cronograma de trabajo 

e inversión vigente presentados a la 

Entidad. En caso de requerirse 

modificaciones al mismo durante la 

ejecución del contrato, deberá ser 

revisado y previamente aprobado por el 

interventor.  

2.0% 49.0% 
Seguimiento en 
Informe Semanal 
y Mensual 

Cumple: Para el 

periodo del 

presente informe, el 

proyecto se 

encuentra en etapa 

de construcción 

2. Suministrar y mantener durante la 

ejecución del proyecto, el personal 

profesional ofrecido en la propuesta 

técnica y económica, de tal manera que 

permita un acompañamiento de forma 

permanente en cada uno de los frentes 

de trabajo con que cuente el contratista. 

En caso de tener que proceder con el 

reemplazo o cambio de algún miembro 

del personal, deberá poner a 

consideración de la Entidad Estatal las 

hojas de vida del nuevo personal, para lo 

cual deberá proponer el reemplazo o 

cambio con otro personal de un perfil 

igual o superior al que se retiró. La 

aceptación del nuevo profesional estará 

2.0% 49.0% 

Entrega de las 
hojas de vida de 
acuerdo al pliego 
de condiciones, 
verificación de 
parte de la 
Interventoría y 
validación de su 
participación y 
presencia en el 
proyecto. 
 

 

Actualmente el 
Contratista está 
obligado a contar 
con: 
 

- Director de 
Licencias y 
permisos. 

- Residente 
Ambiental de 
Licencias y 
permisos. 

- Residente civil de 
obra 2. 

- Residente SST. 
- Residente social 
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sujeta a la aprobación de la Entidad 

Estatal, previo visto bueno del 

interventor; así mismo, la Entidad Estatal 

podrá solicitar el cambio de algún 

miembro del personal, si estos no 

presentan la calidad y rendimiento en el 

trabajo para el cual fue contratado.  

3. Presentar dentro de los primeros diez 

(10) días calendario del mes, informes 

parciales de avance mensual con sus 

anexos respectivos, que den cuenta de 

los avances técnicos tanto físicos como 

financieros y de manera separada, en 

cada uno de los componentes técnicos, 

ambiental, social y SST. Así mismo, se 

presentará un informe final de ejecución 

que contendrá, además, toda la 

información anterior acumulada. Lo 

anterior de acuerdo con el Manual de 

Supervisión e Interventoría de la Entidad 

Estatal y conforme a lo especificado en 

el Pliego de Condiciones. El contratista 

deberá presentar, además, aquellos 

informes especiales que se requieran 

por parte del interventor o de la Entidad 

Estatal 

 

2.0% 49.0% 
Presentación de 

informe mensual 
Cumple:  

4. Presentar semanalmente al 

interventor del contrato, un seguimiento 

de la ejecución de las obras, anexando 

un registro fotográfico cuyas imágenes 

se obtengan desde el mismo punto de 

referencia y evidencie el antes, durante y 

después de cada sitio intervenido (se 

deberá utilizar una tecnología que 

garantice alta definición, con resolución 

mínima de 1920 x 1080 pixeles, e incluya 

la fecha y lugar en que se realizaron las 

tomas). Este seguimiento se realizará 

utilizando el instrumento de seguimiento 

denominado curva “S”, el cual será 

entregado por la Entidad Estatal para su 

respectivo diligenciamiento por parte del 

Contratista.  

 

2.0% 49.0% 
Presentación de 

informe semanal 
Cumple: cumple  
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5. Presentar, de acuerdo a las 

condiciones contenidas en la forma de 

pago y según el procedimiento definido 

por la Entidad Estatal, las facturas o 

cuentas de pago con los documentos 

soporte correspondientes de acuerdo 

con la lista de chequeo o formatos o 

requisitos que establezca la Entidad 

Estatal. Las actas de pago deberán ser 

aprobadas por el interventor y 

debidamente suscrita por los 

intervinientes.  

 

2.0% 49.0% 
Presentación de la 

respectiva Acta   

Se tramita el acta 

parcial N°11.  

6. Suscribir y presentar conjuntamente 

con el interventor, el acta de inicio, las 

actas parciales y finales, así como todos 

los demás documentos que se requieran 

en el desarrollo del contrato. Los 

documentos suscritos deberán 

considerar y anexar memorias 

descriptivas y de cálculos detallados, y 

demás soportes requeridos, 

debidamente suscritos y presentados en 

medio impreso y digital inalterable.  

 

2.0% 49.0% 

Los documentos 

relacionados 

debidamente 

suscritos 

La respectiva Acta 
de Inicio se 
suscribió el 
12/09/2022. 
 

Las demás actas o 

documentos no 

aplican dada la 

etapa actual 

7. Realizar conjuntamente con el 

interventor, la liquidación del contrato de 

obra, allegando todos los documentos 

requeridos conforme con las normas 

vigentes sobre la materia. Así mismo, y 

de manera previa a la liquidación del 

contrato, se deberán presentar las 

evidencias y soportes debidamente 

validados por el interventor que den 

cuenta de actas de recibo definitivo, 

relación de pagos, certificación con los 

debidos soportes del pago de 

parafiscales hasta el mes final de 

ejecución de obra e interventoría, 

certificación bancaria de cierre de cuenta 

de anticipo, paz y salvo de proveedores, 

comunidad y trabajadores, pólizas y 

garantías actualizadas y aprobadas, paz 

y salvo por todo concepto en el 

componente ambiental, especialmente lo 

2.0% 49.0% 

Validación de la 

existencia y 

correcto 

diligenciamiento 

de los 

documentos 

relacionados 

N.A. en el presente 

informe 
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concerniente a permisos y 

compensaciones con la autoridad 

ambiental, cierre de expedientes 

ambientales en donde se indique que la 

obra no registra procesos en curso, 

cierre de permisos mineros, 

autorizaciones para utilización y/o 

intervención de predio, entre otros que 

sean requeridos. 

 

8. Realizar, cuando ello aplique, 

recomendaciones concretas respecto de 

obras específicas previa autorización del 

interventor y de la Entidad Estatal, en las 

áreas donde exista inestabilidad y 

problemas estructurales.  

2.0% 49.0% 

Documento con el 
respectivo aval del 
profesional o 
especialista 
respectivo. 

N.A. para el 

presente informe 

9. Garantizar el transporte, custodia y 

almacenamiento de los insumos, 

materiales, equipos, herramientas y 

bienes requeridos en la ejecución del 

contrato, así como todos los costos 

asociados.  

2.0% 49.0% 

Inspección visual 

y 

respectivas 
notificaciones de 
parte de la 
Interventoría. 

Cumple: El 

Contratista cuenta 

con equipos y 

materiales que 

custodia en sus 

instalaciones o 

campamentos. 

 
10. Llevar registro fotográfico de las 
intervenciones realizadas y de los puntos 
especiales de interés, así como de los 
puntos críticos problemáticos, ciñéndose 
a lo estipulado en el manual de identidad, 
filosofía e imagen visual de la 
Gobernación de Antioquia 
. 

2.0% 49.0% Informe mensual 

Cumple: Se lleva el 
respectivo registro 
fotográfico y se 
remite adjunto al 
informe semanal. 
 

 

11. Realizar exposición o presentación 

de los resultados obtenidos ante la 

Entidad Estatal y demás entidades que 

así lo requieran, en los términos y 

condiciones que le defina la Entidad.  

2.0% 49.0% 

  

Comités de obra 

N.A. para el 

presente informe 

12. Realizar comités de obra cada ocho 

(8) días calendario o cuando se requiera  
2.0% 49.0% 

  

 

 

 

Comités de obra 

Cumple: Se 

realizan cuando son 

requeridos. Para 

validar el 

cumplimiento de 

todos los eventos 

ocurridos en la 

semana 
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13. Todos los derechos patrimoniales de 

autor respecto del material y demás 

entregables y soportes que se 

produzcan serán de propiedad exclusiva 

de la Entidad Estatal y deberá tener el 

respectivo control de inventario en el 

momento de ser entregado  

 

2.0% 49.0% 

Custodia de los 

entregables de 

parte de la 

Gobernación  

N.A. 

 

14. Implementar la señalización 

preventiva e informativa requerida, 

según norma INVIAS, tanto en las vías 

con frentes de obra activos como en el 

resto de la vía que no se esté 

interviniendo y que presente sitios con 

riesgo de accidentalidad (Perdidas de 

banca, derrumbes, obstáculos en la vía, 

entre otros). 

 

2.0% 49.0% 

Informe mensual, 

memorandos 

internos de la 

Interventoría. 

Cumple: Se ha 
instalado la 
respectiva 
señalización en los 
sitios que 
representen riesgo 
de accidentalidad. 
 

 

15. Realizar la inscripción en el Registro 

que llevan las Oficinas de Industria y 

Comercio del Municipio en cuya 

jurisdicción se ejecutarán las obras, una 

vez suscrito el contrato y previo al inicio 

de la ejecución.  

 

2.0% 49.0% 
Soporte emitido 

por las alcaldías 

Se verificó la 
existencia del 
documento que 
certifica la 
inscripción en los 
municipios de 
Uramita y 
Cañasgordas. 

17. Presentar a la entidad contratante, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, un Protocolo General de 
Bioseguridad y un Plan de Aplicación del 
Protocolo Sanitario para la Obra 
(PAPSO), que plantee las estrategias, 
procedimientos, alternativas y 
actividades necesarias para minimizar o 
mitigar la transmisión del COVID-19, 
previamente aprobados por el 
interventor, con su respectivo 
cronograma y costos de ejecución, 
acorde con las actividades reales para el 
desarrollo del contrato. Así mismo 
deberá anexar una carta de compromiso 
firmada por el director de obra y el 
interventor que asegure la 

2.0% 49.0% 

 

Documento: 

Protocolo General 

de Bioseguridad y 

un Plan de 

Aplicación del 

Protocolo 

Sanitario para la 

Obra (PAPSO) 

 

 

Dado que la 

Emergencia 

Sanitaria en el país 

terminó el 30 de 

junio de 2022, esta 

obligación no aplica 

para el periodo.  
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implementación del PAPSO durante la 
ejecución del proyecto.  

18. Contar con un libro o bitácora de 

obra, en el cual se anotarán diariamente 

los hechos y sucesos relacionados con 

el desarrollo de las actividades a 

ejecutar, así como todos los pormenores 

que puedan suceder en el(los) frente(s) 

de trabajo, tales como: acciones diarias, 

órdenes, observaciones e instrucciones, 

avance de los trabajos, inventarios 

periódicos de materiales, equipo y 

personal, incluyendo los conceptos 

técnicos de consultores externos a la 

obra o a la actividad contractual, que por 

algún motivo se invitaron a dar 

conceptos. Cada anotación deberá llevar 

la fecha y firma de quien realiza el 

registro, así como las del contratista y el 

interventor; el libro no tendrá tachaduras 

ni enmendaduras y deberá entregarse a 

la Entidad marcada y debidamente 

foliada al finalizar la ejecución de la obra, 

toda vez que formará parte integral de 

los documentos del contrato.  

2.0% 49.0% 

Respectivo libro 
en medio físico, 
debidamente 
firmado por 
Contratista de 
Obra e 
Interventoría 

Cumple: En rigor 

aplica desde el mes 

de julio-22 que fue 

cuando el 

Contratista inició 

labores de 

mitigación 

19. Realizar los cambios, ajustes o 

reparaciones pertinentes a las obras e 

intervenciones ejecutadas, cuando de 

acuerdo a las observaciones formuladas 

por el interventor, se determine que 

estas no cumplen con las características, 

condiciones y especificaciones indicadas 

en los Documentos del Proceso, 

estudios, diseños y demás 

documentación anexa complementaria.  

2.0% 49.0% 

Registro 
fotográfico, 
memorando de 
campo, informe 
técnico u otro 
debidamente 
validado por la 
Interventoría. 

N.A. para el 

presente informe 

21. Presentar a la Entidad Estatal un 

inventario de las obras ejecutadas, 

señalando su ubicación 

georreferenciada al sistema de 

coordenadas que pertenece al nuevo 

marco Geocéntrico Nacional de 

referencia MAGNASIRGAS del IGAC, 

una vez se terminen las actividades de 

del contrato, acompañada de un registro 

fotográfico y una descripción de las 

obras, además de la planta de 

2.0% 49.0% 

Informes, registros 
fotográficos, 
archivos 
CAD, con sus 

respectivos 

archivos crudos 

de soporte. 

N.A. para el 

presente informe 
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localización del proyecto donde se 

referencia la localización de los amarres 

al sistema de coordenadas del IGAC o 

coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la 

Entidad; cuando no se cuente con una 

placa certificada por el IGAC o 

coordenadas aprobadas por la 

interventoría, o entregadas por la 

entidad, se trabajará con puntos internos 

de control en el tramo a intervenir 

amarrados a mojones materializados 

donde se puedan utilizar durante y 

después de la ejecución del proyecto 

como puntos permanentes de control, 

ubicados con GPS de precisión (se 

colocan puntos al inicio y al final) del 

tramo a ejecutar para poder amarrar 

estos puntos al sistema de coordenadas, 

permitiendo así el ajuste del proyecto. 

22. Mantener al orden del día las 

licencias de conducción, los seguros de 

daños a terceros, contra todo riesgo y los 

de responsabilidad civil extracontractual, 

a fin de cubrir los posibles daños 

corporales causados a las personas o 

bienes en el marco de las acciones a 

realizar.  

2.0% 49.0% 

Seguimiento y 
control del área 
SST por parte de 
la 
interventoría 

Cumple: La 

documentación ha 

sido presentada por 

correo electrónico a 

la Interventoría 

23. Utilizar materiales provenientes de 

fuentes legalizadas que cuenten con el 

respectivo permiso minero (Ley 685 de 

2001 y sus Decretos reglamentarios) y 

ambiental (Decreto 2041 de 2014 

compilado en el Decreto No. 1076 de 

2015), además de evitar realizar 

explotaciones en zonas restringidas para 

la minería de acuerdo con lo 

contemplado en la Resolución 705 de 

2013. Los costos de la implementación 

del Plan de Abandono, cuando se trate 

de fuentes que hayan requerido de una 

Autorización Temporal, serán por cuenta 

y riesgo del contratista, así como la 

adecuación y el mantenimiento de las 

vías industriales utilizadas por el 

2.0% 49.0% 

Copia de los 

respectivos 

permisos de 

explotación 

minera de la 

Cantera. 

Las fuentes de los 
materiales están 
aprobadas y la 
documentación 
están al día: 
Cantera el Tonusco 
y túnel del toyo 
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contratista para el transporte de los 

materiales hasta el sitio de la obra.”  

24. Obtener, a la finalización de las obras 

respectivas, una certificación de la 

Secretaría de Minas del Departamento 

de Antioquia, en la que conste que este 

se encuentra a paz y salvo por concepto 

de pago de regalías por la explotación de 

materiales del proyecto bajo la figura de 

autorización temporal; así como la 

solicitud del cierre del expediente.  

2.0% 49.0% 

Seguimiento y 

control del área 

ambiental por 

parte de la 

interventoría 

N.A. para el 

presente informe 

25. Elaborar y presentar conjuntamente 

con el interventor la relación de las obras 

objeto de seguimiento pos contractual en 

el formato definido por la Entidad Estatal.  

2.0% 49.0% 
Presentación de 

acta parcial 
Acta 10 

26. Demostrar la causación de los 

imprevistos durante la ejecución de la 

obra, debidamente acreditados, para 

que la Entidad Estatal pueda aprobarlos 

y reconocerlos en la liquidación del 

contrato, circunstancia que deberá estar 

avalada por el interventor. La Entidad 

hará los descuentos por los imprevistos 

que no se causen.  

2.0% 49.0% 

Seguimiento y 

control por parte 

de la interventoría, 

para aplicar al 

final del Contrato. 

N.A. para el 

presente informe 

27. Realizar la caracterización de la vía 

objeto de intervención sobre el tramo y la 

longitud indicadas dentro de los 

Documentos del Proceso, una vez 

finalizadas las actividades contratadas, 

de acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución 412 de 2020 y demás 

normatividad concordante o 

modificatoria del Ministerio de 

Transporte.  

2.0% 49.0% 

Informes, registros 
fotográficos, 
archivos 
CAD, con sus 

respectivos 

archivos crudos 

de soporte. 

N.A. para el 

presente informe 

28. Informar mensualmente a las 

personerías municipales de la 

jurisdicción de la obra (Uramita - Peque), 

sobre el estado de pagos de los 

trabajadores y proveedores de bienes y 

servicios domiciliados en los municipios  

2.0% 49.0% 

Presentación 

mensual de la 

información y 

validación del 

área SST de la 

Interventoría. 

N.A. para el 

presente informe 

29. Las demás establecidas en la Ley, el 

contrato, los Pliegos de Condiciones y 

demás Documentos del Proceso  

2.0% 49.0% 
De acuerdo a la 

obligación definida    

N.A. para el 

presente informe  

30. Registrar en su contabilidad la 

ejecución financiera del presente 
2.0% 49.0% 

Informe y soportes 
presentados por el 

N.A. para el 

presente informe  
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Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: 

 

El porcentaje establecido en el cuadro anterior se define teniendo en cuenta el avance físico del 

contrato y se han desarrollado actividades físicas contractuales, de obras no previstas y 

actividades que permitan garantizar la seguridad de los transeúntes, usuarios y habitantes del sector. 

 

 

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

 

En el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2023, se ha continuado 

supervisando y evaluando el desarrollo del plan de gestión social implementado por el contratista en 

el proyecto. Este período ha sido esencial para avanzar en proyectos y programas sociales que 

benefician a la comunidad de Uramita y su zona de influencia. A continuación, se presenta un resumen 

actualizado de cada uno de los programas sociales implementados por el contratista, con énfasis en 

los mismos programas y datos proporcionados en el informe anterior. 

 

- Programa para el Reconocimiento del Entorno: Durante este periodo, se tramitaron cinco 

(5) solicitudes de permisos para la intervención de predios privados en el corredor vial Uramita - 

Peque, Etapa 3. Estos permisos fueron solicitados por el Consorcio Antioquia Vial - 22 con el propósito 

de construir alcantarillas en diferentes kilómetros del corredor. Es importante destacar que no se 

reportaron afectaciones a los predios del área de influencia debido a estas obras. La interventoría ha 

continuado supervisando para asegurar la mitigación de las molestias causadas por las 

intervenciones en predios habitados por la comunidad. 

 

- Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria: Durante este 

periodo, se llevaron a cabo reuniones de comité de participación comunitaria con líderes comunitarios 

y miembros de la comunidad en general del corredor vial Uramita - Peque, Etapa 3. Estas reuniones 

contaron con la participación de 20 personas, a quienes se les proporcionó información detallada 

sobre el progreso de las obras y las actividades en cada uno de los componentes (Técnico, Ambiental, 

SST y Social). Se proyectaron imágenes correspondientes a las ejecuciones de cada área, y se brindó 

contrato, por centro de costo 

independiente o de manera 

individualizada, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 50 de la Ley 2195 

de 2022.  

Contratista de 
Obra   

31. Enviar de manera oportuna y 

conforme al procedimiento que le defina 

la Entidad Estatal, todos aquellos 

documentos relacionados con la 

ejecución contractual, así como actas y 

demás, con el fin de publicar en la 

plataforma SECOP y demás plataformas 

dentro del término legal.  

2.0% 49.0% 

Publicación de la 
Información en la 
página web del 
SECOP II, previa 
aprobación de la 
Interventoría 

N.A. para el 

presente informe 
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un espacio para abordar las inquietudes de los asistentes relacionadas con las actividades y plazos 

de ejecución. 

 

- Programación de Comunicación y Divulgación: Durante este período, se continuó la 

divulgación de los cierres totales y parciales de la vía en el corredor vial Uramita - Peque, Etapa 3. 

Esto se realizó a través de volantes informativos, cuñas radiales, perifoneo, cartelera informativa, 

comunicación de boca a boca entre líderes sociales y un punto de atención virtual. El objetivo es 

asegurar que la comunidad esté informada sobre la programación de las obras y pueda planificar sus 

desplazamientos de manera adecuada. 

 

- Distribución e Instalación de Piezas de Comunicación: En este período, se crearon y 

distribuyeron 200 piezas informativas (volantes) entre la comunidad de Uramita. Estos volantes 

informaron a la comunidad sobre la programación de cierres parciales y totales, así como sobre las 

reuniones de participación ciudadana. Además, se mantuvo actualizada la información en la cartelera 

informativa ubicada en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y se aseguró que las vallas 

informativas en K 0+270 y K 19+940 estuvieran en buen estado. 

 

- Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el Proyecto: Para garantizar 

una participación efectiva de la comunidad, se han establecido diversas vías de comunicación, 

incluyendo el Punto de Atención a la Comunidad, un buzón de sugerencias, una cartelera informativa, 

correo electrónico, línea telefónica y WhatsApp, entre otros. 

 

- Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (PQRS): Hasta la fecha, se mantienen 

abiertas dos PQRS. La primera es una solicitud de reposición de cerca en el kilómetro 0+400, 

presentada por el Sr. Diofanor Higuita debido a daños causados por maquinaria del consorcio 

Antioquia Vial - 22. La segunda PQRS es del Sr. Darío Nanclares de la vereda El Caunce, quien ha 

sufrido pérdidas en sus cultivos debido a actividades del contratista Antioquia Vial - 22. Esta PQRS 

sigue abierta mientras se definen trabajos técnicos constructivos y se espera el cierre una vez que se 

complete la ejecución de obra. 

 

- Autorización para Intervenir Predios Privados: Durante este período, se realizaron cinco 

visitas a la vereda Chontadural para solicitar permisos de intervención en varios kilómetros del 

corredor vial Uramita - Peque. 

 

- Programa para la Contratación de Mano de Obra: Con el objetivo de beneficiar a la 

comunidad, se ha establecido la recepción de hojas de vida en el PAC. Durante el mes de agosto, se 

recibieron seis hojas de vida de la comunidad. 

 

- Programa de Educación y Capacitación del Personal Vinculado al Proyecto: En este 

período, se llevaron a cabo capacitaciones dirigidas al personal operativo del proyecto. Se abordó el 

tema de seguridad vial, con el propósito de prevenir accidentes y promover prácticas seguras en 

desplazamientos vehiculares o peatonales. La capacitación contó con la participación de 93 personas 

y se llevó a cabo el 29 de agosto de 2023. 
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- Programa de Sostenibilidad y Apropiación: Se realizó el primer taller "Lápiz a la Obra" 

enfocado en seguridad vial con niños de tercer, cuarto y quinto grado de las escuelas Chupadero, La 

Cabaña y San Benito, ubicadas en el corredor vial Uramita - Peque, Etapa 3. Este taller, realizado en 

colaboración con la SIF, tuvo como objetivo enseñar a los niños buenas prácticas y hábitos para 

garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía pública y prevenir accidentes. 

 

- Gestión Social por Parte de la Interventoría: Durante agosto de 2023, la interventoría ha 

continuado supervisando minuciosamente las actividades del plan de gestión social proporcionado 

por el contratista, Antioquia Vial - 22. Esto se ha hecho con el fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en dicho plan. La interventoría ha reiterado solicitudes esenciales para 

fortalecer la gestión social del proyecto: 

 

1. Fortalecer las relaciones sociales con la comunidad. 

2. Continuar con estrategias para la contratación de personas del área de influencia. 

3. Resolver solicitudes sociales de propietarios afectados por las obras. 

4. Mantener métodos de comunicación efectiva entre los actores sociales. 

5. Informar a las entidades gubernamentales sobre los cierres viales prolongados en el corredor 

vial Uramita - Peque, tramo 3. 

 

Estas solicitudes reiteradas buscan mejorar la comunicación y la participación entre el proyecto y la 

comunidad, garantizando así el éxito de los programas sociales y el desarrollo responsable y sostenible 

del proyecto en Uramita y su zona de influencia. La interventoría seguirá colaborando estrechamente 

con el contratista para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el plan de gestión 

social y el logro de los objetivos sociales del proyecto. 

 

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 
 
En el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2023, se continúa informando 
sobre las acciones ambientales llevadas a cabo por el Consorcio Antioquia Vial 22, así como el 
seguimiento efectuado por la Interventoría (CONSORCIO URAMITA) en relación al cumplimiento de 
los programas ambientales del Plan de Gestión Ambiental (PAGA). 
 
Fuentes de Materiales Pétreos: Durante este período, el contratista utilizó las siguientes canteras 
con documentación ambiental vigente y autorizadas por la interventoría: 

• Cantera con Razón Social José Joaquín ROCHA Martínez. 
• Cantera El Tonusco. 
• Cantera Gravas y Arenas. 

 
Estas fuentes de materiales pétreos siguen cumpliendo con los requisitos ambientales necesarios 
para la operación. 
 
Capacitación Ambiental: En agosto, el Consorcio Antioquia Vial 22 continuó llevando a cabo 
capacitaciones ambientales y charlas de sensibilización sobre temas ambientales para su personal, 
tanto operativo como administrativo, de acuerdo con el cronograma establecido en el PAGA. Estas 
acciones son fundamentales para promover una cultura ambiental y el compromiso con prácticas 
sostenibles en el proyecto. 
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Campaña "Botellitas con Amor": El contratista de obra mantuvo la estrategia de sostenibilidad 
denominada "Botellitas con Amor". Esta campaña tiene como objetivo crear conciencia sobre la 
importancia de la educación ambiental y la reducción de residuos. Durante el mes de agosto, se 
continuó promoviendo esta campaña para sensibilizar a la comunidad sobre la cantidad de residuos 
que generamos diariamente. 
 
Aprovechamiento de Árboles: En este período, se llevó a cabo el aprovechamiento de 26 individuos 
arbóreos, con alturas aproximadas de 5 a 25 metros. Antes de cualquier intervención forestal, el 
Consorcio Antioquia Vial - 22 realizó la socialización correspondiente con los propietarios o 
poseedores de los predios afectados. Esto se hizo con el propósito de informarles sobre la cantidad 
de árboles a ser aprovechados y cómo se debía manejar la madera. Además, se diligenciaron actas 
y registros fotográficos que formalizaron la intervención. También se realizaron actividades de 
ahuyentamiento de fauna antes de iniciar el aprovechamiento forestal para no causar perturbaciones 
a la fauna local. Una vez realizada la tala y el desrame de los árboles, se procedió al corte en trozas 
y se entregaron a los propietarios o la comunidad según lo acordado en cada caso. 
 
Mejoras en Programas Ambientales: Es importante destacar que, durante el mes de agosto, el 
Consorcio Antioquia Vial 22 se ha comprometido a implementar mejoras en algunos de los programas 
ambientales contemplados en el PAGA. Estas mejoras son esenciales para asegurar el cumplimiento 
de las medidas ambientales y la normativa aplicable, como el Decreto Ley 2811 de 1974, Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Algunas de las áreas 
de mejora incluyen: 

• Mejorar la gestión ambiental relacionada con el manejo adecuado de residuos sólidos, en 
respuesta a las observaciones de la Interventoría durante los recorridos y comités de obra. 

• Tomar medidas para mejorar la gestión de los materiales de construcción en el sitio de trabajo, 
incluyendo la señalización, demarcación y cobertura adecuada de acopios. 

• Cumplir con la entrega oportuna de la información contractual solicitada por la Interventoría. 
 
Estas acciones de mejora son fundamentales para garantizar el cumplimiento de los compromisos 
ambientales y el desarrollo sostenible del proyecto, promoviendo al mismo tiempo la conservación 
del entorno natural y la mitigación de impactos ambientales adversos. La Interventoría continuará 
supervisando de cerca estas mejoras para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
pactadas. 
 

 

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

CONTRATO/CONVENIO: 

 

Mantener informada a la Entidad Gobernación de Antioquia, las actividades ejecutadas por 
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22 y la Interventoría, en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de 
agosto de 2023. Teniendo en cuenta los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo generados 
durante el periodo del informe, enmarcados en el avance del contrato que tiene por objeto 
“Mejoramiento de la vía sobre el corredor vial Uramita – Peque (62an09), subregión Occidente del 
Departamento de Antioquia – etapa 
 
 
LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 
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LISTADO DEL PERSONAL OPERATIVO SUB CONTRATISTA EN EL PERIODO 
 

 
 
 
 

PERSONAL DIRECTO CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 

Ingevias 126 
Agosto 2023 

Maquinaria 23 
Agosto 2023 

TOTAL 149 

PERSONAL SUBCONTRATISTA CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 

 
 LUGON SAS 1 

 

Agosto 2023 

INGENIERIA Y CONTRATOS SAS 1 
 

Agosto 2023 

CH SER TRANSPORTES S.A.S  
(TURBO) 1 

 

Agosto 2023 

TRANSERVICIOS Y RENTAS  1 
 

Agosto 2023 

GILDARDO USUGA 1 
 

Agosto 2023 

ASFALTADORA ANTIOQUEÑA S.A.S 
1 
 

Agosto 2023 

EQUIPOS Y COMPRESORES 1 
Agosto 2023 

ALMECO S.A.S 1 
Agosto 2023 

CABARCAS 7 
Agosto 2023 

FORESTER 2 
Agosto 2023 

JERAP 8 
Agosto 2023 

HMF 4 
Agosto 2023 

JUMA 13 
Agosto 2023 

SERVITORO 6 
Agosto 2023 

MUÑUZ INGENIERIA 1 
Agosto 2023 

TOTAL 49 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,  
 
 

EJECUTADAS POR CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL 22. 
 
Para la gestión de riesgos prioritarios, en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista 
plantea la ejecución las siguientes actividades. 
 
Brigadista: 2 
Auxiliar De Tránsito: 11 personas 
Aportes A Seguridad Social: El Contratista cumple con la seguridad social.,. 
Brigada de emergencias: A la fecha cuentan con la conformación de la brigada de emergencia, el día 
22 de marzo       del 2023. 
Conformación del COPASST: Dando cumplimiento a las normas en SST. (Resolución 2013 de 
1986 y Resolución 652 de 2012), el día 17 de marzo del 2023 
Liquidaciones, Paz Y Salvos Y Notificación De Examen: A la fecha se encuentra pendientes 
aproximadamente 136 liquidaciones del personal que han sido vinculados al proyecto para la 
prestación de servicios por un tiempo determinado 
Demarcación Del Área De Los Trabajos: El contratista deberá delimitar el área de trabajo, 
totalmente y en forma perimetral, para evitar la circulación de personas y vehículos dentro de ella.  
 
 
CAPACITACIONES. 
  
Inspecciones realizadas agosto 2023 
 

PREOPERACIONALES 

CANTIDAD DE INSPECIONES MES 

Durante el periodo se brindaron 41 charlas y 
capacitaciones, entre estas las siguientes: 

 
✓ Cuidar tus pulmones 

✓ Bromas 
✓ Buen porte del uniforme 

✓ Capacitación en actos y condiciones inseguras 

 
 
 

Agosto 2023 

 
Inspecciones realizadas agosto 2023 
 
 
 

✓ PERSONAL DE INTERVENTORÍA 

BASE DE DATOS CONSORCIO URAMITA 

Total: 21 
Agosto 2023 
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INSPECCIONES SST 

CLASIFICACIÓN CANTIDAD MES 

Botiquín Primeros Auxilios 6 Agosto 

Extintores 10 LB 11 Agosto 

Camilla primeros auxilios 1 Agosto 

Inspección de herramientas menores 8 Agosto 

Inspecciones EPP 47 Agosto 

Inspección sustancias químicas 1 Agosto 

Inspección campamento 1 Agosto 

Preventivas integrales 107 Agosto 

Orden y aseo 50 Agosto 

 
 

INSPECCIONES SST 

ATS Y OTROS CANTIDAD MES 

ATS 44 Agosto 

Lista de verificación 114 Agosto 

Permisos de alturas 15 Agosto 

Permisos en E.C. 88 Agosto 

Mediciones de gases en pilas 11 Agosto 

 
 
 
Preoperacionales durante el mes de agosto 2023 
 

PREOPERACIONALES 

EQUIPOS CANTIDAD MES 

Camionetas 31 Agosto 

Volquetas 30 Agosto 

Planta eléctrica 4 Agosto 

Retroexcavadora 19 Agosto 

tronzadora 2 Agosto 

Motoniveladora 1 Agosto 

Pulidora 1 Agosto 

Compresor 12 Agosto 

Auto hormigonera 4 Agosto 

Taladro manual 3 Agosto 

Bulldozer 3 Agosto 

Mezcladora 7 Agosto 

 
 
 
 
 
 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

Relación de Ausentismo Laboral 
 

AUSENTISMO LABORAL MES AGOSTO 2023 

NOMBRE CÉDULA CARGO 
DÍAS DE 

INCAPACIDAD 

Jeison Arley Guisao 
Hernández 

1046955261 Ayudante 
30 

Jesús Joel Zapata 
Alvarado 

1127943751 Ayudante 
1 

 
Manuel Antonio Suarez 

Sánchez 
1127385819 Ayudante 2 

 
RECOMENDACIONES. 
 
En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales relacionadas con la verificación de los 
recursos dispuestos por el Contratista de obra para la ejecución del contrato a su cargo, durante el 
mes de agosto del año en curso, se realizan recorridos y acompañamientos durante las actividades 
de obras donde se brindan recomendaciones en aras de cumplir con la seguridad de cada 
participante. 
 
El Contratista cumple con la entrega correspondiente a pagos de seguridad social, informes diarios 
vía WhatsApp, cierres de hallazgos evidenciados en obra y con la delimitación y señalizaciones 
preventivas e informativas. En cuanto al cumplimiento del PMT, así como la participación de comités 
de obras. 
 
Adicional este periodo el Contratista emite presupuesto PAGA v4, donde se da el visto bueno por 
parte de la Interventoría y es trasladado a la supervisión para su concepto. 
 
La gestión documental el Contratista ejecuta permisos de trabajos de alto riesgo, mediciones de 
gases en pilas e implementan extractores para aire limpio. 
 
EL contratista durante el periodo no se presentó AT durante el periodo. 
 
Esta Interventoría continuara con la supervisión, control y seguimiento de las actividades que se 
realizan a diario, con el fin de prevenir accidentes laborales, brindado apoyo al Contratista para la 
mejora continua del proyecto. 
 

A continuación, se mencionan los comunicados emitidos al Contratista durante el periodo. 

 

• Etapa 3_CE-INTURA-431_ Respuesta a comunicado 20221150244, con asunto: “Respuesta oficios 
CE-INTURA-430 - CE-INTURA-431 – CE-INTURA-402”. 

• Etapa 3_CE-INTURA-431_Solic-aportes-SS-periodo-junio-julio2023-empresa-Banah-SAS 

• Etapa 3_CE-INTURA-430_Reiteración-solic-aportes-SS-mayo-empresa-Banah-SAS 

• Etapa 3_CE-INTURA-402_Solic-aportes-SS-empresa-construcciones-y-acabados-Banah-SAS 
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2.1.1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO: 

 

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en el Contrato de Obra, 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA y su respectivo 

seguimiento de parte de la Interventoría: 

 

 

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

1. Desarrollar y cumplir con el 
objeto del Contrato en las 
condiciones de calidad, 
oportunidad, y demás condiciones y 
obligaciones definidas en los 
Documentos del Proceso de 
Contratación, disponiendo, entre 
otros, del personal idóneo, así 
como de los recursos logísticos, 
materiales, y/o equipos necesarios 
para el efecto 

En ejecución 

Seguimiento de la 
Interventoría y reporte 
en informes semanales 
y mensuales. 

En desarrollo 

2. Asumir especiales obligaciones 
de cuidado y custodia de los bienes 
que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las 
obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro 
en especie o en dinero cuando por 
su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo 
anterior sin perjuicio de las 
acciones que del hecho se puedan 
predicar. 

N/A 

Mediante acta de 
entrega de la 
Gobernación al 
Contratista se tendrá 
conocimiento del bien 
entregado. El cual la 
Interventoría podrá 
realizar seguimiento e 
inspecciones periódicas 
y notificará a la Entidad 
Contratante ante 
cualquier novedad. 

N/A al no tener bienes 
entregados al Contratista 

3. Dar a conocer a la Entidad 
cualquier reclamación que indirecta 
o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato 
o sobre sus obligaciones. 

N/A 

Mediante comunicado o 
información en 
reuniones de comités 
periódicos. 

N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

4. Abstenerse de adelantar 
intervención alguna a los recursos 
sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente. 

N/A 

Mediante inspección 
principalmente desde el 
área Ambiental de la 
Interventoría en campo. 

Cumple: A la fecha, el 
Contratista sólo ejecuta 
obras que cuenten con los 
respectivos permisos 
ambientales. 

5. Acreditar el cumplimiento del 
factor de calidad ofrecido durante la 
fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

Cumple 

El factor de calidad 
ofrecido fue la 
implementación de un 
Programa de gerencia 
de proyectos.   Para   
ello, el Constructor debe 
entregar un Programa 
de Gerencia de 
Proyectos, así como la 
hoja de vida del 
profesional de acuerdo 
a lo indicado en el 
Pliego de Condiciones 
numeral                      
4.2.1IMPLEMENTACIÓ
N DEL PROGRAMA DE 
GERENCIA DE 
PROYECTOS, parte A. 

Cumple, el Contratista 
remitió la hoja de vida del 
profesional PMP, la cual 
fue aprobada por la 
Interventoría. Realizo la 
entrega parcial del 
Programa de Gerencia de 
Proyectos. Aun se esta a 
la espera del los ajuste al 
plan de suministro, y la 
matriz de riesgo.  

6. Identificar las oportunidades para 
promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato. 

Cumple 

Seguimiento de la 
Interventoría desde el 
área social. De acuerdo 
a lo indicado por el 
PAGA. 

Cumple 

7. Implementar las medidas 
identificadas para promover el 
empleo local en el sitio de la obra. 

Cumple 

Seguimiento de la 
Interventoría desde el 
área social. De acuerdo 
a lo indicado por el 
PAGA. 

Cumple 

8. Dar cabal cumplimiento al pacto 
de transparencia y declaraciones 
de la carta de presentación de la 
oferta. 

En ejecución 

Seguimiento        de        
la Interventoría y 
notificación en caso de 
ser necesario a la 
Entidad. 

Cumple 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

9. Informar a la Entidad Estatal y al 
interventor cuando ocurra una 
situación que implique una 
modificación del estado de los 
riesgos existentes al momento. 

N/A 

Mediante comunicado o 
información en 
reuniones de comités 
periódicos. 

N/A 

10. Solicitar al interventor del 
contrato para su respectivo trámite 
previo ante la Entidad Estatal, y 
antes de la ejecución de las 
actividades, su aprobación respecto 
a cambios, ajustes, unificaciones o 
modificaciones de estudios, 
diseños, cantidades o 
especificaciones técnicas iniciales 
del proyecto, conforme a lo 
indicado en los Documentos del 
Proceso. Cuando sea necesario, 
modificar algún aspecto del 
contrato o suscribir una adición, 
prórroga o suspensión contractual, 
deberá justificar y documentar 
dicha actuación, informando 
oportunamente al interventor de tal 
actuación, para que por su 
intermedio se realice el trámite ante 
la entidad. 

Cumplen 

El Contratista de Obra 
deberá notificar tanto al 
Interventor como a la 
Entidad Contratante 
mediante 
comunicaciones 
oficiales. 

Cumple: A la fecha, el 
Contratista de Obra 
presentó objeción a los 
diseños y se encuentra 
realizando las respectivas 
modificaciones para 
revisión de la Interventoría. 
Pese a ello, el Contratista 
está demorado en la 
validación del diseño de 
pavimentos y diseño 
geométrico, el cual 
también se encuentra en 
revisión. 

11.   Comunicarle a la Entidad y al 
interventor cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato. 

N/A 

Mediante comunicado o 
información en 
reuniones de comités 
periódicos 

N/A 

12. Estar en permanente 
comunicación y coordinación con el 
interventor del contrato. Para el 
efecto, deberá asistir a las 
reuniones y comité de seguimiento 
que sean programados. 

Cumple 

Mediante registro de 
asistencia y 
participación en los 
comités de obra 

Cumple: El Contratista ha 
participado en las 
reuniones celebradas y 
mantiene comunicación 
Permanente con el 
Interventor. 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

13.  Facilitar la labor de 
seguimiento y control que realiza el 
interventor, acatando las 
instrucciones realizadas y 
atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o 
requerimientos que realice   tanto   
el   interventor   como   la Entidad 
Estatal, así como brindar 
acompañamiento y respuesta a los 
requerimientos que se realicen en 
el marco de auditorías de 
organismos de control. 

Cumple 

El Interventor notificará 
mediante comunicado o 
memorando cualquier 
desviación del contrato, 
Especificaciones              
y diseños. Las 
correcciones serán 
verificadas de acuerdo a 
los soportes 
presentados (o visita de 
campo si aplica) y se 
dejará registro de ser 
necesario. 

Cumple: A la fecha el 
Contratista ha hecho 
entrega de la información 
solicitada por el Interventor 
con el fin de dar 
cumplimiento a sus 
obligaciones 
Contractuales. 

14. Dar cumplimiento a las leyes y 
a los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial 
y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de 
trabajo, accidentes     o     
condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal adjuntando los 
respectivos soportes, con 
el fin de solicitar el cierre del 
expediente ante la Autoridad 
Ambiental respectiva. 

Cumple 

Mediante comunicado o 
información en 
reuniones de comités 
periódicos o 
memorandos de campo. 

Cumple. Interventoría ha 
realizado varios 
requerimientos que se ven 
reflejados en la 
correspondencia enviada. 

19. Gestionar, en caso de ser 
necesario, los   permisos   
ambientales   requeridos durante la 
ejecución de la obra, los cuales 
serán reconocidos por la entidad en 
la forma establecida en los 
Documentos del Proceso, al igual 
que los estudios y documentos    de    
análisis    que    sean necesarios 
elaborar para el trámite de dichos 
permisos. 

Cumple 

Entrega de 
comunicados radicados, 
Resoluciones de 
permisos 

Cumple 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

20. Revisar, ajustar e implementar 
el documento de Plan de 
Adaptación de la Guía Ambiental – 
PAGA, bajo los lineamientos 
contenidos en los Documentos del 
Proceso. 

Cumple 

Entrega del documento 
ajustado tanto a la 
Gobernación como a la 
Interventoría para 
revisión y concepto. 
Notificaciones por 
escrito o en comités de 
obra de la Interventoría 
al Constructor. 

El Contratista presentó el   
documento   PAGA con             
comunicado 20221150008     
y     la Interventoría remitió 
observaciones. 

21. Informar a más tardar el tercer 
día hábil siguiente al momento en 
que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, 
se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

N/A 

Mediante comunicado o 
información en 
reuniones de comités 
periódicos o 
memorandos de campo. 

N/A 

22. Manejar con la debida 
confidencialidad la información a 
que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución 
del contrato. 

Cumple N/A Cumple 

23. Destinar a la ejecución del 
contrato mano de obra no calificada 
de la región en un porcentaje no 
inferior al diez por ciento (10%), de 
acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo 
caso, el cinco por ciento 5% de la 
mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 

N/A 

Seguimiento de la 
Interventoría desde el 
área social. De acuerdo 
a lo indicado por el 
PAGA 

N/A 

24. Realizar lo necesario y 
suficiente en orden a conocer, 
revisar y estudiar completamente 
los estudios y diseños entregados 
por la Entidad Estatal, para lo cual 
tendrá un plazo de diez (10) días 
calendario, contados a partir de la 
firma del acta de inicio; en este 
mismo plazo, deberán ser      
revisados por la Interventoría, para 
lo cual deberá existir total 
coordinación entre   contratista e 

Cumple 

La no aceptación debe 
ser presentada 
mediante comunicado. 
Las modificaciones 
deben ser presentadas        
mediante comunicado 
anexos y soportes. 
Como 
soporte de las 
reuniones se dejarán 
actas. 

El contratista presentó 
objeción a los diseños con 
el comunicado 
20221150008 y a la fecha 
se encuentra realizando 
las respectivas 
modificaciones 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

interventor. Si finalizado este plazo 
no hay pronunciamiento    del    
Contratista    en sentido contrario, 
se entiende que ha aceptado    los    
estudios    y    diseños presentados 
por la entidad y asume toda la 
responsabilidad de los resultados 
para la implementación de contrato 
los mismos y la ejecución de la 
obra contratada, con la    debida 
calidad, garantizando   la 
durabilidad, resistencia, estabilidad   
y funcionalidad de tales obras. 
Cualquier modificación y/o 
adaptación y/o complementación 
que el contratista pretenda efectuar 
a los estudios y diseños deberán 
ser tramitadas por el contratista 
para su aprobación por el 
interventor, sin que ello se 
constituya en causa de demora en 
la ejecución del proyecto. 

25. El Contratista se compromete a 
adquirir los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del 
documento base. En consecuencia, 
el Contratista debe adquirir los 
bienes que se encuentren en el 
Registro   de   Productores   de   
Bienes Nacionales   durante   la   
ejecución   del contrato. 

Cumple 

Seguimiento de la parte 
técnica de la 
Interventoría. Se 
remitirá comunicado o 
memorando o se 
informará en     comités     
de     obra cualquier   
desviación   de esta 
obligación. 

Cumple 

26. del contrato, según 
corresponda, la fecha 

N/A 

El contratista deberá 
informar mediante 
comunicado u otro 
medio la adquisición de 
bienes nacionales. Se 
hará registros de 
productores de bienes 
nacionales 
correspondientes. 

N/A 
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE 
ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

CUMPLE/ 
NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

27.    Cuando   el    contratista, en    
su propuesta, haya diligenciado el 
Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, debe incorporar como 
mínimo el noventa por ciento (90   
%) de   personal   técnico, operativo    
y    profesional    de    origen 
colombiano para el cumplimiento 
del contrato. 

Cumple 

Seguimiento de la parte 
técnica de la 
Interventoría. Se 
remitirá comunicado o 
memorando o se 
informará en     comités     
de     obra cualquier   
desviación   de esta 
obligación. 

Cumple 

 

Las obligaciones/compromisos establecidos en el contrato o convenio, que no se relacionaron en el 

cuadro anterior, fueron verificados en su totalidad, en los informes de seguimiento anteriores. 
 
2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL 

CONTRATISTA. 

 

Se presenta a continuación, en la tabla, las obligaciones identificadas en la CLÁUSULA DECIMA 

SEGUNA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD y su respectivo concepto de parte de la Interventoría: 

 

OBLIGACIONES/COMPROMIOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Entrega de Protocolo General de 
Bioseguridad y un Plan de Aplicación 
del Protocolo Sanitario para la Obra 
(PAPSO) 

No cumple 
Radicado del 
documento 

N/A 

Instalar las vallas de información, en 
la obra que adelanta a través de La 
Entidad 

Cumple 
Inspección 
visual en 
campo 

Cumple 

Evaluar y cuantificar las 
intervenciones de mantenimiento de 
sitios críticos por encharcamiento, 
acumulación de sedimentos en la vía, 
falta de drenaje, etc.; con la intención 
de mejorar las condiciones de 
transpirabilidad en dichos sitios. Se 
debe presentar presupuesto. 
Considerar la construcción de las 
obras de drenaje definitivas. 

Cumple 
Informe con lo 

solicitado 

No se ha entregado el 
respectivo informe, pese a 
ello, se entiende que el 
resultado de cuantificar estas 
actividades varía según el 
criterio del autor, por lo tanto, 
es preferible generar unos 
ítems no previstos que se 
activarán según las 
condiciones de la carretera y 
previo concepto de la 
Interventoría. 
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OBLIGACIONES/COMPROMIOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Presentar propuesta de construcción 
de la cimentación de muros de 
contención con piloteadora y/o 
hincadora de pilotes. 

cumple 

Documento 
radicado con 

APUs y 
presupuesto. 

cumple 

Presentar propuesta de construcción 
de alcantarillas tipo boxculverts y de 
sección circular, en segmentos 
prefabricados y/o metálicos. 

cumple 

Documento 
radicado con 

APUs y 
presupuesto. 

cumple   

Presentar modificación para la 
estructura del pavimento 

Cumple 
Documento 

radicado con 
APUs y 

presupuesto. 

 Contratista a presentado la 
propuesta de alternativa de 
pavimento, y se ha definido 
la estructura por cada tramo.  Presentar programación de Obra 

elaborado por el profesional PMP, 
para la Etapa de Licencia y Permisos 
y para la ejecución del proyecto. 

 cumple 

Documento 
radicado con 

APUs y 
presupuesto. 

cumple 

Entrega de informa diarios de las 
actividades actuales 

Cumple 
Archivo del 

informe 
Se entregan semanalmente 
la información diaria 

Radicar ante Corpourabá los permisos 
de ocupación de cauce para aquellas 
áreas donde ya se tiene el permiso de 
Intervención. 

cumple 
Carta de 

radicación ante 
Corpourabá 

Cumple  

Entrega de cronograma de permisos 
ambientales requeridos en el proyecto 

  cumple 
Archivo con el 
cronograma 

cumple 

Tramitar ante la Supervisión el 
requerimiento de información predial a 
la Gobernación para agilizar el trámite 
de aprovechamiento forestal único y 
de árboles aislados. 

Cumple 
Radicado de la 
Gobernación 

Se radicó comunicado a la 
Gobernación 

Entrega del reprogramación de obra, 
ajustando las actividades y frentes de 
obra a el alcance del proyecto  

En proceso  
Documento 

radicado  

Contratista ha realizado 
entrega de la programación, 
pero esta ha sido devuelta 
con observaciones  
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OBLIGACIONES/COMPROMIOS 
PACTADOS 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Dar cumplimiento al compromiso de 
avanzar con 3000 ml de carpeta 
asfáltica terminar el mes de agosto  

En proceso  
Ejecución de la 

actividad  

Contratista al finalizar el mes 
de agosto alcanzo 2915 
metros de pavimento 
asfaltico en 1ra capa.  

 
 
 

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO FINANCIERA 

CONTRATISTA 

 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) si 

aplica 
OTROS TOTAL 

 

1. Recursos iniciales 
comprometidos 

$ 51.019.125.729 $ 0 $ 0 $ 51.019.125.729 
 

 
2. Adiciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  

3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

$ 51.019.125.729 $ 0 $ 0 $ 51.019.125.729 
 

 
4. Anticipos $ 7.652.868.859,00 $ 0 $ 0 $ 7.652.868.859  

5. Recursos pagados 
/ desembolsados 
Actas parciales/ 
netos pagados 

$ 20.390.791.777,00 $ 0 $ 0 $ 20.390.791.777,00 

 

 

 

6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 

$ 28.043.660.636,00 $ 0 $ 0 $ 28.043.660.636,00 
 

 

 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO 
ASOCIADO(S) si 
aplica 

OTROS TOTAL 
 

9. Recursos no 
ejecutados 

$ 22.975.465.093 $ 0 $ 0 $ 22.975.465.093 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 

El CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, identificado con Nit 901.573.154-2, no se han reportado 

rendimientos financieros por la entrega del anticipo por parte del Contratante. 

 

3.         REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 
 
 

FECHA TIPO DE REUNIÓN O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

JULIO COMITÉ DE OBRA  

04/08/2023 ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 43 

✓ Seguimiento a compromiso anteriores 

✓ Componente técnico 

✓ Componente social  

✓ Componente SST 

✓ Componente Ambiental  

✓ Compromisos  

✓ Asistencia  

11/08/2023 ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 44 

✓ Seguimiento de obra 

✓ Seguimiento a compromiso anteriores 

✓ Componente técnico 

✓ Componente social  

✓ Componente SST 

✓ Componente Ambiental  

✓ Compromisos  

✓ Asistencia 

18/08/2023 ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 45 

✓ Seguimiento de obra 

✓ Seguimiento a compromiso anteriores 

✓ Componente técnico 

✓ Componente social  

✓ Componente SST 

✓ Componente Ambiental  

✓ Compromisos  

✓ Asistencia 

25/08/2023 ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 46 

✓ Seguimiento de obra 

✓ Seguimiento a compromiso anteriores 

✓ Componente técnico 

✓ Componente social  

✓ Componente SST 

✓ Componente Ambiental  

✓ Compromisos  

✓ Asistencia 

JULIO REUNION GOBERNACION   

1/08/2023 REUNION DE SEGUIMIENTO N°10 

✓ Ingreso de (retrocargador o minicargador) (14 al 19) 

/08/2023 

✓ Mesa técnica para Acta N°12 04/08/2023 

✓ Ingreso de 20 personas 08/08/2023 

✓ Avances Semanales  

✓ Buzón de sugerencias y Cartelera 11/08/2023 

✓ Entrega de liquidaciones  
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FECHA TIPO DE REUNIÓN O VISITA CONCLUSIONES/OBSERVACIONES 

✓ Adecuación de puntos ecológicos 09/08/2023 

9/08/2023 REUNION DE SEGUIMIENTO N°11 

✓ Instalación de 3000 ml de MDC-19 (31/08/2023) 

✓ Finalización de actividades puente chupadero 

(08/09/2023) 

✓ Ingreso de 2do carmix 15/08/2023 

✓ Ingreso de 20 personas 19/08/2023 

✓ Aumentar equipos para elaboración de filtros 

longitudinales 

✓ Cambiar el suministro de base granular  

 
 

4.                                         CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 

 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 

La Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, cancelará al Contratista el valor del 

contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas 

y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del 

contrato se pagará contra liquidación del mismo, para efectos de realizar los descuentos por los 

Imprevistos que no se causen y por otros conceptos a que hubiera lugar. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 

o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentra al día en el 

pago de salarios y honorarios, así como con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 

Parafiscales, incluidos los aportes a favor del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 
 

y contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, 

cuando correspondan. El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagará bajo la 

modalidad de PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES, para lo cual se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

El valor correspondiente a los costos directos de las actas de obra mensuales por concepto de la 

obra ejecutada y recibida a satisfacción, estarán sujetas a ajustes de precios para cada grupo de obra 

de acuerdo con los Índices de Costos de la Construcción Pesada publicados por el DANE; las 

actividades que no se encuentren definidas específicamente en los grupos de construcción 

pesada, se reajustarán con el índice menor. 

Se reajustará utilizando la siguiente fórmula: P= Po * Ii/Io 

P= valor ajustado del acta para cada grupo de obra. 
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Po = Valor de costo directo del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra 

ejecutada a los precios unitarios consignados en la “Lista de cantidades de obra, precios unitarios y 

valor total de la propuesta”, multiplicado por el valor que resulte de dividir entre el “valor del costo 

directo incluyendo AIU del contrato menos el valor del anticipo”, y el valor del costo directo incluyendo 

AIU del contrato (factor de descuento correspondiente al anticipo) 

 

Po= (Valor costo directo acta por grupo de obra) * ((Valor costo directo y AIU del contrato – Valor 

anticipo) / Valor costo directo y AIU del contrato). 

 

li = valor del “Índice de costos de la construcción pesada” correspondiente al mes en que se 

ejecutaron las obras. 

 

Io = Valor del Índice de Costos de la Construcción Pesada expedido por el DANE para cada grupo 

de obra, correspondiente al mes de presentación de la propuesta. 

 

Las actas mensuales por la obra realmente ejecutada se ajustarán con el índice del mes al que 

corresponda la obra ejecutada, siempre y cuando ésta corresponda a la cuota parte de ella en el 

programa de trabajo e inversiones aprobados al inicio del contrato y las subsiguientes pactadas 

debido a las necesidades para el correcto desarrollo del contrato o se trate de obra ejecutada en 

forma adelantada con respecto a dicho programa de trabajo e inversiones. Cuando las cantidades de 

obra ejecutadas no correspondan a la cuota parte de ella programada, el índice de ajuste a utilizar, 

será el correspondiente al mes en el que debió ejecutarse la obra en cumplimiento del programa de 

trabajo e inversiones y no el del mes de ejecución tardía, en el caso de actividades priorizadas por la 

entidad que inicialmente no estaban programadas, estos precios serán reajustados con los índices 

del momento de la ejecución pactada con la entidad. Los ajustes se consignarán en actas que 

suscribirán las partes. 

 

Si por alguna razón los índices de las fórmulas de ajuste no se obtienen oportunamente, las actas se 
ajustarán con “Índices provisionales”, los cuales serán suministrados mensualmente por EL 
DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el DANE, y cuando se 
obtengan los “Índices definitivos”, se harán los ajustes de las actas definitivos en concordancia con el 
cumplimiento que del programa de trabajo e inversión presente EL CONTRATISTA al momento de la 
liquidación de los ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidación 
de los ajustes con los índices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los índices definitivos 
resulten menores al resultado obtenido con índice provisional, renunciando a cualquier reclamación 
posterior por este concepto. Es importante señalar que los reajustes a los precios se aplicarán a partir 
de la siguiente vigencia de la fecha de estructuración del proceso. 

 

Link de índices del DANE: 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-decostos-de- la-

construccion-pesada-iccp#resultados 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion 

 

http://www.dane.gov.co/index.php/
http://www.dane.gov.co/index.php/
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El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoría antes de los 5 primeros días del 

mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las actividades y cantidades 

ejecutadas con corte mes a mes. Las actas de obras ejecutadas y recibidas a satisfacción objeto de 

reajuste serán aquellas que reconozcan las actividades programadas durante el plazo del contrato, 

es decir, las actas de actividades ejecutadas durante la vigencia del 2021 no serán objeto de reajuste. 

 

Las actas de pago deberán ser presentadas para su verificación, revisión y aprobación a la dirección 

responsable de la ejecución del contrato dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes al mes en 

el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el 

supervisor del contrato y previo requerimiento de la Dirección Administrativa y Financiera de la 

Secretaría de Infraestructura Física, dependencia encargada de la elaboración del recibo a 

satisfacción, El CONTRATISTA presentará la respectiva factura de venta electrónica o documento 

equivalente, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 1.6.1.4.12 

del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La fecha de la factura debe 

corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien 

o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado 

o funcionario responsable. 

 

Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de 

amortización del anticipo (en caso de que aplique) y el valor correspondiente a impuestos, tasas, 

contribuciones y demás conceptos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia. El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 

presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción 

de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el 

Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social Integral y Parafiscales, de 

conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

Parágrafo 1. El reajuste de salarios del personal profesional, técnico y asistencial del componente de 

Administración será aplicable como máximo hasta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

causado al cierre del 31 de diciembre del año anterior respecto de la vigencia en que se requiere 

efectuar el reajuste, más el uno punto sesenta y cuatro por ciento (1.64%) que corresponde al valor 

estimado tomando como referencia del incremento salarial para los servidores públicos determinado 

por el Gobierno Nacional, según el acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales, 

federaciones y confederaciones del sector público. Para el personal del componente de 

Administración que devengue un (1) S.M.M.L.V., el reajuste será por el porcentaje del incremento de 

S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia en que se requiere efectuar el 

reajuste. 

 

Para los demás costos indirectos que hacen parte de la Administración, excluyendo los gastos de 

legalización, el reajuste será aplicable con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar 

el reajuste. El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas – DANE. Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demás costos indirectos 

de la Administración, el contratista deberá demostrar con los debidos soportes ante la interventoría la 

procedencia de la realización de tales reajustes; a su vez, la interventoría verificará los soportes 

entregados por el contratista, viabilizará la procedencia de los mismos y dejará registro como evidencia 

y control de las aprobaciones. 
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Parágrafo 2.  El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 

comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 

ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 

que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 

haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 

Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

 

Las facturas deberán tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha límite para entregar 

cuentas en la Secretaría de infraestructura Física es el 10 de cada mes o el día hábil anterior en caso 

de no ser día laboral. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 

o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato La Entidad hará 

las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA 

CONCEPTO FECHA  
VALOR 

CONTRATO 
VALOR DE 

PAGO/DESEMBOLSO 
AMORTIZACION 

ANTICIPO 
VALOR NETO A 

PAGAR 
SALDO 

Valor inicial 12/05/2022 $ 51.019.125.729       $ 51.019.125.729 

Adiciones N/A N/A       N/A 

Pago No 1   
Desembolso 
(Anticipo) 

10/08/2022   $ 7.652.868.859 $ 0 $ 7.652.868.859 $ 43.366.256.870 

Pago No 2   
Desembolso 
(Acta No1) 

20/09/2022   $ 638.311.323 $ 95.746.698 $ 542.564.625 $ 42.823.692.245 

Pago No 3   
Desembolso 
(Acta No2) 

31/10/2022   $ 1.790.484.387 $ 268.572.658 $ 1.521.911.729 $ 41.301.780.516 

Pago No 4   
Desembolso 
(Acta No3) 

31/10/2022   $ 1.325.849.767 $ 198.877.465 $ 1.126.972.302 $ 40.174.808.214 

Pago No 5   
Desembolso 
(Acta No4) 

30/11/2022   $ 1.200.712.609 $ 180.106.891 $ 1.020.605.718 $ 39.154.202.496 
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SEGUIMIENTO A PAGOS PARCIALES DE OBRA CONTRATISTA 

CONCEPTO FECHA  
VALOR 

CONTRATO 
VALOR DE 

PAGO/DESEMBOLSO 
AMORTIZACION 

ANTICIPO 
VALOR NETO A 

PAGAR 
SALDO 

Pago No 6   
Desembolso 
(Acta No5) 

31/12/2022   $ 1.427.308.126 $ 214.096.219 $ 1.213.211.907 $ 37.940.990.589 

Pago No 7   
Desembolso 
(Acta No6) 31/01/2023 

  $ 649.906.474 $ 97.485.971 $ 552.420.503 $ 37.388.570.086 

Pago No 8   
Desembolso 
(Acta No7) 28/02/2023   

$ 922.888.370 $ 138.433.256 $ 784.455.114 $ 36.604.114.972 

Pago No 9   
Desembolso 
(Acta No8) 31/03/2023   

$ 1.387.621.509 $ 208.143.226 $ 1.179.478.283 $ 35.424.636.689 

Pago No 10   
Desembolso 
(Acta No9) 30/04/2023   

$ 2.293.687.108 $ 344.053.066 $ 1.949.634.042 $ 33.475.002.647 

Pago No 11   
Desembolso 
(Acta No10) 31/05/2023   

$ 2.033.390.833 $ 305.008.625 $ 1.728.382.208 $ 31.746.620.439 

Pago No 12 
Desembolso 
(Acta No11) 30/06/2023   

$ 2.941.663.275 $ 441.249.491 $ 2.500.413.784 $ 29.246.206.655 

Pago No 13 
Desembolso 
(Acta No12) 31/07/2023   

$ 2.224.408.933 $ 333.661.340 $ 1.890.747.593 $ 27.355.459.062 

Pago No 14 
Desembolso 
(Acta No13) 31/08/2023   

$ 2.917.306.978 $ 437.596.047 $ 2.479.710.931 $ 24.875.748.131 

Pago No 15 
Desembolso 
(Acta No14) 15/09/2023   

$ 2.235.627.104 $ 335.344.066 $ 1.900.283.038 $ 22.975.465.093 

TOTALES 
  

$ 51.019.125.729 $ 23.989.166.796 $ 3.598.375.019 $ 20.390.791.777   

 
 

PAGO: De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor 
autoriza el pago/desembolso No.12 al contratista/conveniente, por valor de $ 2.235.627.104 (dos 
mil doscientos treinta y cinco mil millones seiscientos veintisiete mil ciento cuarenta y cuatro 
pesos) y una amortización de $335.344.066 (Trescientos treinta y cinco millones, trescientos 
cuarenta y cuatro mil sesenta y seis pesos) el cual se relaciona en la tabla anterior. 

 
 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

5.    VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE  

 

PARAFISCALES 

 

El Contratista de obra certifica el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones 

y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 

Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), 

pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestó que 

se encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 

Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. Adicionalmente, el Interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes 

entregados por el Contratista de obra que acreditan el pago por concepto de seguridad social y 

parafiscales del recurso humano contratado. 

 

 

6.                                       CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS 

 

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 

cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control 

y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz 

de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión realizará seguimiento 

y acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se presenten durante la ejecución 

y liquidación del presente contrato/convenio. Para lo cual se llevará tabla que permita identificar: 

RIESGO, DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, RIESGO, QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO, 

TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN, CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO, EVIDENCIA. 

 

 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO/ 

RIESGO 

QUIEN TIENE 

ASIGNADO EL 

RIESGO 

 
TRATAMIENTO/ 

MITIGACIÓN 

CUANDO Y COMO 

SE REALIZÓ EL 

MONITOREO 

 
EVIDENCIA 

      

 



 

    

 

 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

 

Versión: 02 
 

Fecha de aprobación: 

06 de enero de 2022 

 

7.                                      CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS 

 
 

8.        ANOTACIONES ADICIONALES 

 

En el presente informe no aplica (N/A) anotaciones adicionales 

9.        ANEXOS 
 

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma 

naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla 

con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar. 
 
 
 
 
 

   En el presente informe no aplica (N/A) el control y mitigación de incumplimiento       

 

 

                                                                              
 
 
 
 

 
 

Ninguno  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

JOSE FRANCISCO MORÓN OROZCO  

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO URAMITA INTERVENTORIA. 

 

20 SEP 2023



 

 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 

Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL 

URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3   

 

 

Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 
3145479616 email: consorciouramita901@gmail.com  

 

Valledupar-Cesar, 15 de septiembre de 2023 

 
 

 

Doctora:   

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   

Secretaria de Hacienda (e)   

GOBERNACION DE ANTIOQUIA   

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1   

Centro Administrativo Departamental José María Córdoba (La Alpujarra) Teléfono (4) 3837901 

Medellín, Antioquia  

  

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN CCIDENTE 

DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”  

  

Asunto: Validación de parafiscales Acta de obra N°14 

 

Cordial saludo, 

  

Por medio de la presente, actuando como Supervisor del contrato de la referencia, me permito 

certificar que en marco de la ejecución del contrato No. 4600013614 de 2022 cuyo objeto es 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN 

LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”, el 

contratista CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 (Ingeniería y Vías S.A.S BIC - INGEVÍAS S.A.S, 

con un 90 % de participación, y Delta proyectos Civiles S.A.S, con el 10 % restante), presentó a 

esta Interventoría y/o supervisión los certificados y pagos de aportes a los sistemas de seguridad 

social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 

de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  

 

Documentación requerida para la causación y el pago del Acta no.14 del contrato de la 

referencia, la cual obedece a la suma de $ 2.235.627.104 (dos mil doscientos treinta y cinco mil 

millones seiscientos veintisiete mil ciento cuarenta y cuatro pesos) y una amortización de 

$335.344.066 (Trescientos treinta y cinco millones, trescientos cuarenta y cuatro mil sesenta y 

seis pesos). 

Atentamente. 

 

 

 

 

_______________________________ 

JOSE FRANCISCO MORÓN O.  

Representante Legal 

Consorcio Uramita 
 Anexo: Sin  
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

Requiere Respuesta 

Si  No X 

CE-INTURA-513 

JOSE FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado digitalmente 
por JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.09.15 
18:40:02 -05'00'



 
 

 

FORMATO 6 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA, identificado con c.c. 1.026.134.030 de Caldas y con 
tarjeta profesional No. 179454 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 
condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA Y VÍAS S.A.S BIC identificada con NIT 
800.029.899 - 2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _MEDELLÍN , luego de 
examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 
financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir 
de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 

En constancia, se firma en Medellín, a los _5 días del mes de septiembre de 2023 
 

 

 
 

LEYDI JOHANA CANO ZAPATA 

Revisora Fiscal 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 
requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 
suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 
el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 
 
 
 

 

INGENIERIA Y VIAS S.A.S. BIC 
 

NIT. 800.029.899-2 
PBX (054) 4485587 

Calle 6 Sur # 38 – 15 
Medellìn – Colombia 

ingevias@ingevias.com 

mailto:ingevias@ingevias.com


DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

NIT 901.002.693-1 

 

 
FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
 
 

FERNANDO SANCHEZ MONSALVE identificado con C.C. 70.117.271, en mi 

condición de Representante legal de DELTA PROYECTOS CIVILES SAS 

identificada con NIT 901.002.693-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el 

pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación  Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 

para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 

1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 

manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a 

favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, 

las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 
 

En constancia, se firma en Medellín, el día 5 de septiembre de 2023. 
 
 
 
 
 

 

FERNANDO SÁNCHEZ MONSALVE 

Representante legal 

C.C. 70.117.271 

 
 
 
 
 
 

 

Calle 26 No.38-26, of.1122, Edificio BIO26, e-mail: deltaproyectosciviles@gmail.com 

Tel.: 3223466, Celular: 3148120031 Medellín – Colombia 

mailto:deltaproyectosciviles@gmail.com


CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
 
 

 

FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 
JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO, identificado con c.c. 98.669.937 de Envigado, en mi condición 

de Representante legal del CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL – 22, NIT 901.573.154 – 2, bajo la gravedad 

de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 

de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 

y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 

y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados. Lo 

anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro 

exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 

complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 

de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 
 

En constancia, se firma en Medellín, a los _5 días del mes de septiembre de 2023. 
 
 
 

 

JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO 

Representante legal del Consorcio 

 
Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los 

requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la 

suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite 

el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL -22 
NIT: 901.573.154-2 

Calle 6 Sur No. 38 – 15, El Poblado 

Medellín, Antioquia.PBX (4) 448-5587 











Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEYDI JOHANA CANO ZAPATA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1026134030 de CALDAS (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 179454-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:003A7DD6E69D97BA
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FECHA ACTA: 31 de agosto de 2023 ACTA Nº : 14

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580.00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 477.00 82%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 14

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

CAPITULO 1 - PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA  $               3,257,585,467.00 -$                        71,085,108.00  $               5,643,196,960.00  $           258,650,110.00  $           4,307,861,323.00  $                  1,335,335,637.00 
1.2 Localización, trazado y replanteo por m2 m2 121,290.00 1,241.00$                     $                  150,520,890.00  $                                           -   121,290.00  $                  150,520,890.00  $                                -   81,156.66  $              100,715,415.00 40,133.34  $                      49,805,475.00 66.91%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 42,320.00 15,211.00$                   $                  643,729,520.00  $                                           -   25,320.00  $                  385,142,520.00 447.93  $               6,813,463.00 18,575.91  $              282,558,168.00 6,744.09  $                     102,584,352.00 73.36%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 5,647.00 236,662.00$                 $               1,336,430,314.00 - -300.37 -$                        71,085,108.00 16,819.89  $               3,980,628,807.00 1,047.56  $           247,917,645.00 15,519.89  $           3,672,968,208.00 1,300.00  $                     307,660,599.00 92.27%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3 3,262.00 41,358.00$                   $                  134,909,796.00  $                                           -   3,262.00  $                  134,909,796.00  $                                -   0.00  $                               1.00 3,262.00  $                     134,909,795.00 0.00%

4.2.10
Lleno manual compactado con gravilla hasta obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye suministro de 
material, conformación, compactación

m3 363.00 71,619.00$                   $                    25,997,697.00  $                                           -   363.00  $                   25,997,697.00  $                                -   0.00  $                                   -   363.00  $                      25,997,697.00 0.00%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 61,625.00 1,450.00$                     $                    89,356,250.00  $                                           -   61,625.00  $                   89,356,250.00  $                                -   0.00  $                                   -   61,625.00  $                      89,356,250.00 0.00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 604,580.00 1,450.00$                     $                  876,641,000.00  $                                           -   604,580.00  $                  876,641,000.00 2,702.76  $               3,919,002.00 173,530.71  $              251,619,531.00 431,049.29  $                     625,021,469.00 28.70%

CAPITULO 2 - ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO  $             13,718,084,851.00 -$                      919,852,123.00  $               7,977,568,238.00  $           430,834,682.00  $              649,331,598.00  $                  7,328,236,640.00 

5.1.6
Suministro, colocación, conformación y compactación de Sub-base granular, 
no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 
95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.

m3 27,341.00 97,817.00$                   $               2,674,414,597.00 - -7,088.45 -$                      693,370,914.00 11,232.84  $               1,098,762,710.00  $                                -   0.00  $                                   -   11,232.84  $                  1,098,762,710.00 0.00%

5.2.11

Proceso de estabilización con material granular y cemento. Incluye suministro 
del material granular (base), colocación y compactación de la mezcla con 
cemento y todo lo necesario para su correcta instalación. El suministro de 
cemento será pagado en su respectivo ítem.

m3 25,317.00 119,116.00$                 $               3,015,659,772.00 - -1,901.35 -$                      226,481,207.00 12,593.09  $               1,500,038,508.00  $                                -   0.00  $                                   -   12,593.09  $                  1,500,038,508.00 0.00%

8.43 Suministro de Cemento Portland hidráulico kg 1,050,000.00 646.00$                       $                  678,300,000.00  $                                           -   703,500.00  $                  454,461,000.00 2,000.00  $               1,292,000.00 2,000.00  $                  1,292,000.00 701,500.00  $                     453,169,000.00 0.28%

7.1.1

Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de 
rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a 
pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. 
Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 
Incluye Limpieza de superficie y Riego inicial con carrotanque

m2 114,012.00 3,461.00$                     $                  394,595,532.00  $                                           -   76,388.04  $                  264,379,006.00 10,154.40  $             35,144,378.00 15,045.81  $                52,073,548.00 61,342.23  $                     212,305,458.00 19.70%

7.1.2

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica en caliente tipo densa MDC 19 que 
cumpla con el Artículo 450-13 de la norma INVIAS 2013. Incluye: colocación 
con terminadora (finisher) y compactación. No incluye imprimación, ni 
transporte de materiales, que se pagarán en su respectivo ítem. Su medida de 
pago será metro cúbico compacto medido en sitio.

m3 5,195.00 835,200.00$                 $               4,338,864,000.00  $                                           -   3,480.65  $               2,907,038,880.00 465.37  $           388,677,024.00 703.61  $              587,655,072.00 2,777.04  $                  2,319,383,808.00 20.21%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 1,804,311.00 1,450.00$                     $               2,616,250,950.00 - 0.00 -$                                       2.00 1,208,888.37  $               1,752,888,134.00 3,945.71  $               5,721,280.00 5,731.71  $                  8,310,978.00 1,203,156.66  $                  1,744,577,156.00 0.47%

CAPITULO 3 - ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y TERRAPLENES  $               4,069,072,796.00  $                                           -    $               4,069,072,796.00  $             23,694,316.00  $           1,529,334,092.00  $                  2,539,738,704.00 

8.14 Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 mils m2 4,821.00 19,576.00$                   $                    94,375,896.00  $                                           -   4,821.00  $                   94,375,896.00  $                                -   0.00  $                                   -   4,821.00  $                      94,375,896.00 0.00%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 
suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 
electromecánicos en un diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación 
de tubería PVC sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil 
NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 2,070.00 139,814.00$                 $                  289,414,980.00  $                                           -   2,070.00  $                  289,414,980.00 84.00  $             11,744,376.00 672.00  $                93,955,008.00 1,398.00  $                     195,459,972.00 32.46%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria 
decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm

m2 9,873.00 19,750.00$                   $                  194,991,750.00  $                                           -   9,873.00  $                  194,991,750.00  $                                -   0.00  $                                   -   9,873.00  $                     194,991,750.00 0.00%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 4,821.00 613,797.00$                 $               2,959,115,337.00  $                                           -   4,821.00  $               2,959,115,337.00  $                                -   2,097.11  $           1,287,199,828.00 2,723.89  $                  1,671,915,509.00 43.50%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de 
L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.

un 889.00 597,497.00$                 $                  531,174,833.00  $                                           -   889.00  $                  531,174,833.00 20.00  $             11,949,940.00 248.00  $              148,179,256.00 641.00  $                     382,995,577.00 27.90%
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CAPITULO 4 -  ESTABILIZACIÓN DE SITIOS DE INTERÉS GEOTÉCNICO  $                  298,812,839.00  $                                           -    $                                      -    $                                -    $                                   -    $                                         -   

8.14 Suministro, transporte e instalación de Geomembrana de 40 mils m2 345.00 19,576.00$                   $                      6,753,720.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.15.1

Construcción de drenes horizontales según diseño. Incluye perforación en 
suelo con fragmentos rocosos meteorizados por medio de sistemas 
electromecánicos en un diámetro de 5", el suministro, transporte y colocación 
de tubería PVC sanitaria de 100 mm perforada o ranurada, uniones, geotextil 
NT1600 y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.

m 120.00 139,814.00$                 $                    16,777,680.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.39
Revegetalización de taludes con agromanto de fique con Brachiaria 
decumbens, para sembrar en sitios con alturas hasta 2.000 msnm

m2 433.00 19,750.00$                   $                      8,551,750.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.66 Suministro, transporte e instalación de malla de alta resistencia m2 345.00 613,797.00$                 $                  211,759,965.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

11.17
Suministro, transporte e instalación de perno helicoidal de anclaje pasivo de 
L=6,0 metros. Incluye fluido de perforación y mortero de relleno.

un 92.00 597,497.00$                 $                    54,969,724.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

CAPITULO 5 - MUROS DE CONTENCIÓN  $               2,046,620,044.00 -$                                    894.00  $               1,434,618,979.00  $             54,331,015.00  $              557,986,299.00  $                     876,632,680.00 

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 2,514.51 15,211.00$                   $                    38,248,212.00  $                                           -   2,514.51  $                   38,248,212.00  $                                -   56.34  $                     856,987.00 2,458.17  $                      37,391,225.00 2.24%

4.1.10

Excavación varias en material común bajo agua para pilas  0-5 m, diámetro 
interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  e=10,  21 mpa (Diámetro 
total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales. Se medirá en su posición original.

m 50.00 719,337.00$                 $                    35,966,850.00  $                                           -   50.00  $                   35,966,850.00  $                                -   0.00  $                                   -   50.00  $                      35,966,850.00 0.00%

4.1.11

Excavación varias en material común bajo agua para pilas 5-10 m, diámetro 
interno 1.5 mt, Incluye anillo en concreto reforzado  e=10,  21 mpa (Diámetro 
total de excavación 1.7). Incluye transporte y disposición final de los 
materiales. Se medirá en su posición original.

m 30.00 751,461.00$                 $                    22,543,830.00  $                                           -   30.00  $                   22,543,830.00  $                                -   0.00  $                                   -   30.00  $                      22,543,830.00 0.00%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final 
de los materiales.

m 8.00 388,065.00$                 $                      3,104,520.00  $                                           -   8.00  $                     3,104,520.00  $                                -   0.00  $                                   -   8.00  $                        3,104,520.00 0.00%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición 
final de los materiales.

m 8.00 421,433.00$                 $                      3,371,464.00  $                                           -   8.00  $                     3,371,464.00  $                                -   0.00  $                                   -   8.00  $                        3,371,464.00 0.00%

4.1.22
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Iincluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6.00 442,762.00$                 $                      2,656,572.00  $                                           -   6.00  $                     2,656,572.00  $                                -   0.00  $                                   -   6.00  $                        2,656,572.00 0.00%

4.2.2
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.

m3 2,066.20 15,149.00$                   $                    31,300,864.00  $                                           -   1,590.08  $                   24,088,122.00  $                                -   37.69  $                     570,965.00 1,552.39  $                      23,517,157.00 2.37%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 
transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 482.05 91,740.00$                   $                    44,223,267.00 - -0.01 -$                                    888.00 409.73  $                   37,588,660.00 46.88  $               4,300,771.00 201.40  $                18,476,466.00 208.33  $                      19,112,194.00 49.15%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1,086.17 811,674.00$                 $                  881,615,949.00  $                                           -   835.88  $                  678,462,063.00 28.76  $             23,343,744.00 364.52  $              295,871,407.00 471.36  $                     382,590,656.00 43.61%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte 
y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos 
necesarios para su construcción. El acero se paga en su ítem 
correspondiente.

m3 166.25 1,024,021.00$              $                  170,243,491.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 
excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.

m2 3,096.82 10,492.00$                   $                    32,491,835.00  $                                           -   2,632.30  $                   27,618,092.00 196.05  $               2,056,957.00 1,200.04  $                12,590,820.00 1,432.26  $                      15,027,272.00 45.59%

8.19 Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm m 706.95 29,889.00$                   $                    21,130,029.00  $                                           -   600.95  $                   17,961,795.00 78.90  $               2,358,242.00 313.18  $                  9,360,638.00 287.77  $                        8,601,157.00 52.11%

8.33
Suministro, transporte e instalación de tubería de drenaje perforada de 3" para 
pases y/o lloraderos. Incluye Geotextil NT 2000 para cubrir la superficie del 
tubo.

m 292.92 23,532.00$                   $                      6,892,993.00  $                                           -   248.98  $                     5,858,997.00  $                                -   33.86  $                     796,794.00 215.12  $                        5,062,203.00 13.60%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 88,591.39 7,320.00$                     $                  648,488,975.00  $                                           -   59,126.86  $                  432,808,615.00 2,018.97  $             14,778,860.00 25,991.74  $              190,259,538.00 33,135.12  $                     242,549,077.00 43.96%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43,320.25 1,524.00$                     $                    66,020,061.00 - 0.00 -$                                       6.00 43,320.25  $                   66,020,055.00 4,916.30  $               7,492,441.00 18,806.10  $                28,660,490.00 24,514.15  $                      37,359,565.00 43.41%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 25,145.10 1,524.00$                     $                    38,321,132.00  $                                           -   25,145.10  $                   38,321,132.00  $                                -   355.77  $                     542,194.00 24,789.33  $                      37,778,938.00 1.41%
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CAPITULO 6 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BERMA CUNETAS CON Y 
SIN FILTRO, CANAL CON CÁRCAMO, DISIPADORES DE ENERGÍA, 
GEODRÉN 

 $             11,442,848,250.00  $                       202,381,920.00  $               8,222,000,888.00  $           331,200,513.00  $              786,662,800.00  $                  7,435,338,088.00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 60.00 617,780.00$                 $                    37,066,800.00  $                                           -   114.00  $                   70,426,920.00 10.50  $               6,486,690.00 92.50  $                57,144,650.00 21.50  $                      13,282,270.00 81.14%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 2,939.10 15,211.00$                   $                    44,706,650.00  $                                           -   1,969.50  $                   29,958,065.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,969.50  $                      29,958,065.00 0.00%

4.2.2
Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material.

m3 133.00 15,149.00$                   $                      2,014,817.00  $                                           -   89.12  $                     1,350,079.00  $                                -   0.00  $                                   -   89.12  $                        1,350,079.00 0.00%

4.2.6
Lleno con Material filtrante 1 1/2". Incluye suministro y colocación, el 
transporte se pagará por su respectivo ítem.

m3 2,536.80 91,740.00$                   $                  232,726,032.00 + 38.00  $                          3,486,120.00 1,999.80  $                  183,461,652.00 896.00  $             82,199,040.00 1,999.62  $              183,445,139.00 0.18  $                             16,513.00 99.99%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 7,502.60 811,674.00$                 $               6,089,665,352.00  $                                           -   5,027.52  $               4,080,707,268.00  $                                -   26.57  $                21,566,178.00 5,000.95  $                  4,059,141,090.00 0.53%

8.9
Suministro, transporte e Instalación de Geotextil NT 2500 o Similar. No incluye 
excavación y llenos, los cuales se pagan por su item respectivo.

m2 3,317.08 10,492.00$                   $                    34,802,803.00 + 5,550.00  $                        58,230,600.00 13,758.80  $                  144,357,330.00 5,548.00  $             58,209,616.00 13,755.40  $              144,321,657.00 3.40  $                             35,673.00 99.98%

8.12 Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 mt m 12,535.00 43,203.00$                   $                  541,549,605.00  $                                           -   8,399.74  $                  362,893,967.00  $                                -   0.00  $                                   -   8,399.74  $                     362,893,967.00 0.00%
8.19 Suministro, transporte e instalación de tubería perforada 100 mm m 13,678.90 29,889.00$                   $                  408,848,642.00  $                                           -   9,166.27  $                  273,970,644.00 1,460.00  $             43,637,940.00 3,648.00  $              109,035,072.00 5,518.27  $                     164,935,572.00 39.80%

9.9
Suministro, transporte e instalación de rejilla prefabricada en concreto clase D 
(280 Kg/cm2) para canal

m2 1,295.36 343,808.00$                 $                  445,355,131.00  $                                           -   1,295.36  $                  445,355,131.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,295.36  $                     445,355,131.00 0.00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 483,659.70 7,320.00$                     $               3,540,389,004.00  $                                           -   324,102.15  $               2,372,427,738.00  $                                -   1,920.87  $                14,060,768.00 322,181.28  $                  2,358,366,970.00 0.59%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 43,125.60 1,524.00$                     $                    65,723,414.00 + 92,300.00  $                       140,665,200.00 168,695.60  $                  257,092,094.00 92,301.33  $           140,667,227.00 168,693.79  $              257,089,336.00 1.81  $                               2,758.00 100.00%

CAPITULO 7 - CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT  $               2,934,236,846.00  $                        24,186,650.00  $                  280,324,849.00  $               7,782,452.00  $              145,121,106.00  $                     135,203,743.00 
1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 120.00 617,780.00$                 $                    74,133,600.00  $                                           -   129.00  $                   79,693,620.00 7.50  $               4,633,350.00 110.00  $                67,955,800.00 19.00  $                      11,737,820.00 85.27%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 3,009.00 30,453.00$                   $                    91,633,077.00  $                                           -   1,009.00  $                   30,727,077.00  $                                -   24.15  $                     735,440.00 984.85  $                      29,991,637.00 2.39%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 401.00 236,662.00$                 $                    94,901,462.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3 3,815.00 41,358.00$                   $                  157,780,770.00  $                                           -   815.00  $                   33,706,770.00  $                                -   16.73  $                     691,919.00 798.27  $                      33,014,851.00 2.05%

6.1.18 Concreto Clase F (14 MPa). Solados de E=0.05 m m3 154.00 483,733.00$                 $                    74,494,882.00 + 50.00  $                        24,186,650.00 204.00  $                   98,681,532.00 6.51  $               3,149,102.00 156.39  $                75,651,005.00 47.61  $                      23,030,527.00 76.66%
6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1,322.00 811,674.00$                 $               1,073,033,028.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

7.2.13

Colocación de CINTA PVC TIPO O-22 o equivalente, entre juntas de 
construcción de obras en concreto. Incluye el suministro y transporte de la 
cinta y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento según 
especificaciones del proveedor. 

m 719.00 56,153.00$                   $                    40,374,007.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.5
Suministro, transporte y colocación de material filtrante para construcción de 
filtros de 2" a 3" con canto rodado.

m3 252.00 87,013.00$                   $                    21,927,276.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.12 Suministro, transporte e instalación de Geodren planar H=1.0 mt m 2,536.00 43,203.00$                   $                  109,562,808.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

8.31
Suministro, transporte y colocación de tubería perforada de 4" para drenaje 
con filtro. Incluye los accesorios y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento.

m 719.00 34,134.00$                   $                    24,542,346.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 144,687.00 7,320.00$                     $               1,059,108,840.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km 64,855.00 1,450.00$                     $                    94,039,750.00  $                                           -   12,973.00  $                   18,810,850.00  $                                -   59.96  $                       86,942.00 12,913.04  $                      18,723,908.00 0.46%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 12,900.00 1,450.00$                     $                    18,705,000.00  $                                           -   12,900.00  $                   18,705,000.00  $                                -   0.00  $                                   -   12,900.00  $                      18,705,000.00 0.00%
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FECHA ACTA: 31 de agosto de 2023 ACTA Nº : 14

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580.00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 477.00 82%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 14

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

MODIFICACIONES ACTA 14 OBRA ACUMULADA SALDO

PARA ACTA 14 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO % DE OBRA 
EJECUTADA

CAPITULO 8 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS  $               6,461,787,862.00  $                        70,998,600.00  $               6,480,446,384.00  $           279,875,789.00  $           3,271,192,605.00  $                  3,209,253,779.00 

1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 30.00 617,780.00$                 $                    18,533,400.00  $                                           -   197.00  $                  121,702,660.00 3.00  $               1,853,340.00 76.50  $                47,260,170.00 120.50  $                      74,442,490.00 38.83%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 2,780.00 30,453.00$                   $                    84,659,340.00  $                                           -   780.00  $                   23,753,340.00 11.18  $                  340,465.00 508.89  $                15,497,227.00 271.11  $                        8,256,113.00 65.24%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 371.00 236,662.00$                 $                    87,801,602.00 + 300.00  $                        70,998,600.00 1,403.00  $                  332,036,786.00 267.08  $             63,207,687.00 1,290.73  $              305,466,743.00 112.27  $                      26,570,043.00 92.00%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 1,610.00 811,674.00$                 $               1,306,795,140.00  $                                           -   1,610.00  $               1,306,795,140.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,610.00  $                  1,306,795,140.00 0.00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 73,973.00 7,320.00$                     $                  541,482,360.00  $                                           -   73,973.00  $                  541,482,360.00  $                                -   0.00  $                                   -   73,973.00  $                     541,482,360.00 0.00%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 1,738.00 30,453.00$                   $                    52,927,314.00  $                                           -   1,738.00  $                   52,927,314.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,738.00  $                      52,927,314.00 0.00%

4.1.60.1
Excavaciones varias en roca de 0 a 4 m con cuña. Incluye: desembombe, 
cargue y disposicion final del material

m3 231.00 236,662.00$                 $                    54,668,922.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

6.2.24 Concreto Clase C (28 MPa). Muros, disipadores, aletas. m3 908.00 811,674.00$                 $                  736,999,992.00  $                                           -   908.00  $                  736,999,992.00 158.82  $           128,910,065.00 524.27  $              425,536,328.00 383.73  $                     311,463,664.00 57.74%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 106,485.00 7,320.00$                     $                  779,470,200.00  $                                           -   106,485.00  $                  779,470,200.00 11,613.19  $             85,008,551.00 47,786.96  $              349,800,546.00 58,698.04  $                     429,669,654.00 44.88%

4.1.2
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y 
disposición final del material sobrante.

m3 7,552.00 30,453.00$                   $                  229,981,056.00  $                                           -   552.00  $                   16,810,056.00  $                                -   0.00  $                                   -   552.00  $                      16,810,056.00 0.00%

8.27 Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado m 1,756.80 1,369,164.00$              $               2,405,347,315.00  $                                           -   1,756.80  $               2,405,347,315.00  $                                -   1,544.45  $           2,114,605,339.00 212.35  $                     290,741,976.00 87.91%

8.48 Rondas de Coronación Trapezoidal en Geomembrana (incluye Excavación) m 2,339.00 57,119.00$                   $                  133,601,341.00  $                                           -   2,339.00  $                  133,601,341.00  $                                -   0.00  $                                   -   2,339.00  $                     133,601,341.00 0.00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 19,370.00 1,524.00$                     $                    29,519,880.00  $                                           -   19,370.00  $                   29,519,880.00 364.62  $                  555,681.00 8,547.41  $                13,026,252.00 10,822.59  $                      16,493,628.00 44.13%

CAPITULO 9 - PUENTES Y PONTONES  $                  120,229,335.00  $                                           -    $                                      -    $                                -    $                                   -    $                                         -   
1.1 Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión día 5.00 617,780.00$                 $                      3,088,900.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.1
Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye 
cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte.

m3 8.70 15,211.00$                   $                         132,336.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.20

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 0-2 m, diámetro interno 1.2 mt.  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4). Incluye transporte y disposición final 
de los materiales.

m 6.00 388,065.00$                 $                      2,328,390.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.21

Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad  para 
pilas 2-4 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. (Diámetro total de excavación 1.4 m). Incluye transporte y disposición 
final de los materiales.

m 6.00 421,433.00$                 $                      2,528,598.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.22
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 4-6 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Iincluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6.00 442,762.00$                 $                      2,656,572.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

4.1.23
Excavación varias en material común en cualquier condición de humedad para 
pilas 6-8 m, diámetro interno 1.2 mt,  Incluye anillo en concreto e=10cm 17.5 
Mpa. Incluye transporte y disposición final de los materiales.

m 6.00 473,898.00$                 $                      2,843,388.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

6.2.12
Concreto Clase D (21 MPa). Barrera de contención tipo New Jersey, según 
diseño.

m2 2.80 392,348.00$                 $                      1,098,574.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

6.2.32
Concreto Clase C (28 MPa). Tablero, losa de de fondo y bordillo. Incluye 
suministro, transporte, colocación, formaleta, obra falsa para puentes y demás 
elementos necesarios para su correcta ejecución.

m3 18.40 897,986.00$                 $                    16,522,942.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

6.2.33

Concreto Clase C (28 MPa). Viaducto peatonal. Incluye suministro, transporte 
y colocación del concreto, mano de obra y todos los demás elementos 
necesarios para su construcción. El acero se paga en su ítem 
correspondiente.

m3 27.20 1,024,021.00$              $                    27,853,371.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

10.1
Suministro, transporte y colocación de Acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 
60)

kg 8,339.30 7,320.00$                     $                    61,043,676.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

13.2
Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, 
canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 
100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).

m3-Km 87.00 1,524.00$                     $                         132,588.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%
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OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  
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CONTRATO:
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CANTIDADES ORIGINALES ACTA 14
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MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

MODIFICACIONES ACTA 14 OBRA ACUMULADA SALDO

PARA ACTA 14 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO % DE OBRA 
EJECUTADA

CAPITULO 10 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES  $                  989,041,586.00  $                                           -    $                   33,150,468.00  $                                -    $                  1,513,720.00  $                      31,636,748.00 

15.4
Trasplante de árboles bajo cualquier condición, altura del cuerpo > a 5 m. 
Incluye pilonéo, alzada, traslado y reubicación.

un 1,222.00 361,069.00$                 $                  441,226,318.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

15.11
Tala, cargue y retiro de árboles, bajo cualquier condición, altura entre 1.0 a 5.0 
m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, 
transporte y disposición del material resultante. 

un 3,619.00 151,372.00$                 $                  547,815,268.00  $                                           -   219.00  $                   33,150,468.00  $                                -   10.00  $                  1,513,720.00 209.00  $                      31,636,748.00 4.57%

CAPITULO 11 - SEÑALIZACIÓN  $               2,707,695,941.00  $                                           -    $                  639,820,661.00  $                                -    $                                   -    $                     639,820,661.00 

11.2
Suministro, transporte y colocación de Defensa metálica Galvanizado en 
Caliente. Incluye concreto para empotramiento de postes.

m 9,960.00 207,618.00$                 $               2,067,875,280.00  $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

12.1
Suministro, transporte y aplicación con pintura acrílica en frio reflectorizada 
con microesferas de vidrio para línea de demarcación en pavimento. 

m 38,820.00 2,168.00$                     $                    84,161,760.00  $                                           -   38,820.00  $                   84,161,760.00  $                                -   0.00  $                                   -   38,820.00  $                      84,161,760.00 0.00%

12.2
Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio reflectorizada con 
microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras áreas. Incluye 
texto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalación.

m2 99.00 45,019.00$                   $                      4,456,881.00  $                                           -   99.00  $                     4,456,881.00  $                                -   0.00  $                                   -   99.00  $                        4,456,881.00 0.00%

12.3
Suministro, transporte y colocación de tachas reflectivas en la superficie del 
pavimento.

un 6,470.00 10,118.00$                   $                    65,463,460.00  $                                           -   6,470.00  $                   65,463,460.00  $                                -   0.00  $                                   -   6,470.00  $                      65,463,460.00 0.00%

12.7

Suministro, transporte e instalación de señal vertical 60x60 en lámina 
galvanizada cal 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal 
compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 
2"x2"x1/8"

un 983.00 398,200.00$                 $                  391,430,600.00  $                                           -   983.00  $                  391,430,600.00  $                                -   0.00  $                                   -   983.00  $                     391,430,600.00 0.00%

12.10
Suministro, transporte e instalación de panel (tablero) de altura y ancho 
variable en lámina calibre 16, material reflectivo tipo XI y texto, incluye 
tornillos, tuercas  y demás elementos para su correcta instalación.

un 40.00 780,319.00$                 $                    31,212,760.00  $                                           -   40.00  $                   31,212,760.00  $                                -   0.00  $                                   -   40.00  $                      31,212,760.00 0.00%

12.11
Suministro, transporte e instalación de estructura metálica tipo H compuesta 
por dos parales en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo  de 2"x2"x1/8"

un 40.00 304,963.00$                 $                    12,198,520.00  $                                           -   40.00  $                   12,198,520.00  $                                -   0.00  $                                   -   40.00  $                      12,198,520.00 0.00%

12.23 Suministro, transporte e instalación de Captafaros para defensa vial. un 3,320.00 11,702.00$                   $                    38,850,640.00  $                                           -   3,320.00  $                   38,850,640.00  $                                -   0.00  $                                   -   3,320.00  $                      38,850,640.00 0.00%

12.25

Suministro, transporte e instalación de señal vertical poste de referencia (SI-
04) en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo XI, estructura metálica tipo 
pedestal compuesto por un paral en tubería de 2", espesor 2 mm, doble 
tablero.

un 40.00 301,151.00$                 $                    12,046,040.00  $                                           -   40.00  $                   12,046,040.00  $                                -   0.00  $                                   -   40.00  $                      12,046,040.00 0.00%

CAPITULO 12 - VARIOS  $                    15,493,083.00  $                                           -    $                   15,493,083.00  $                                -    $                                   -    $                      15,493,083.00 

18.11
Construcción de Paso de fauna arborícola. Incluye suministro de postes 
vestidos para la obra. Cables requeridos y vientos. Escalerilla para el paso de 
animales

m 17.00 661,569.00$                 $                    11,246,673.00  $                                           -   17.00  $                   11,246,673.00  $                                -   0.00  $                                   -   17.00  $                      11,246,673.00 0.00%

18.12

Adecuación interna de estructuras tipo box culvert. Incluye limpieza de obra de 
drenaje, suministro e instalación de soportes industriales tipo L y suministro, 
corte e instalación de tablones para paso de fauna. Incluye adecuación de 
encole y descole

m 10.00 424,641.00$                 $                      4,246,410.00  $                                           -   10.00  $                     4,246,410.00  $                                -   0.00  $                                   -   10.00  $                        4,246,410.00 0.00%

SUBTOTAL OBRA ORDINARIA  $             48,061,508,900.00 -$                      693,370,955.00  $             34,795,693,306.00  $        1,386,368,877.00  $          11,249,003,543.00  $                23,546,689,763.00 32.33%
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MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01
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MODIFICACIONES ACTA 14 OBRA ACUMULADA SALDO

PARA ACTA 14 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO % DE OBRA 
EJECUTADA

CAPITULO OBRA EXTRA

4.2.3
Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una 
densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 
No incluye transporte.

m3  $                 41,358.00  $                                      -    $                                           -   5,284.02  $                  218,536,416.00  $                                -   4,229.59  $              174,927,303.00 1,054.43  $                      43,609,113.00 80.04%

13.1
Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión).

m3-Km  $                   1,524.00  $                                      -   + 84,000.00  $                       128,016,000.00 710,719.17  $               1,083,136,015.00 84,773.01  $           129,194,067.00 710,248.56  $           1,082,418,805.00 470.61  $                           717,210.00 99.93%

AC-01
Desmonte y limpieza de zonas verdes existentes. Incluye corte y desenraice 
de setos existentes y disposicion final del material  vegetal resultante. 

m2  $                   3,952.00  $                                      -    $                                           -   1,000.00  $                     3,952,000.00  $                                -   0.00  $                                   -   1,000.00  $                        3,952,000.00 0.00%

AC-02
Lleno en material granular para cimentación de tuberia metálica Corrugada.  
No incluye transporte

m3  $               145,187.00  $                                      -   + 915.15  $                       132,867,883.00 6,816.46  $                  989,661,378.00 915.33  $           132,894,017.00 6,816.46  $              989,661,378.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-03
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
72BPI, Seccion 2,45 m2

ml  $            4,240,021.00  $                                      -   + 8.30  $                        35,192,174.00 202.27  $                  857,629,048.00 8.30  $             35,192,174.00 202.27  $              857,629,046.00 0.00  $                                      2.00 100.00%

AC-04
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
78PI, Seccion 2,92 m2

ml  $            4,656,787.00  $                                      -   + 11.02  $                        51,317,793.00 31.07  $                  144,686,372.00 21.02  $             97,885,663.00 31.07  $              144,686,372.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-05
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
96API, Seccion 4,35 m2

ml  $            5,646,787.00  $                                      -   + 5.62  $                        31,734,943.00 24.82  $                  140,153,253.00 8.32  $             46,981,268.00 24.82  $              140,153,253.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-06
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
126BPI, Seccion 7,83 m2

ml  $          11,564,205.00  $                                      -    $                                           -   30.05  $                  347,504,360.00  $                                -   30.05  $              347,504,360.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-07
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia  
75PA-15-39, Seccion 9,86 m2

ml  $          19,875,911.00  $                                      -    $                                           -   57.47  $               1,142,268,605.00  $                                -   57.47  $           1,142,268,605.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-08
Suministro, Transporte e Instalación de tuberia metálica corrugada Referencia 
102CPI, Seccion 11,24 m2

ml  $            7,043,606.00  $                                      -    $                                           -   20.00  $                  140,872,120.00  $                                -   0.00  $                                   -   20.00  $                     140,872,120.00 0.00%

AC-09
Demolición de estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte, no incluye 
disposición de los materiales proveniente de la demolición

m3  $               264,129.00  $                                      -   + 23.70  $                          6,259,857.00 1,198.26  $                  316,495,216.00 23.77  $               6,278,346.00 1,198.26  $              316,495,214.00 0.00  $                                      2.00 100.00%

AC-10
Conformación de la calzada existente con motoniveladora y remoción de lodos. 
Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y retiro 
de lodos

m2  $                   1,918.00  $                                      -    $                                           -   398,048.05  $                  763,456,160.00 2,722.51  $               5,221,774.00 300,516.62  $              576,390,877.00 97,531.43  $                     187,065,283.00 75.50%

AC-11
Remoción de derrumbes. No Incluye transporte ni la disposición final de los 
materiales.

m3  $                   5,616.00  $                                      -    $                                           -   20,443.00  $                  114,807,888.00 504.00  $               2,830,464.00 18,238.00  $              102,424,608.00 2,205.00  $                      12,383,280.00 89.21%

AC-12 Conformación de zonas de depósito m3  $                   4,318.00  $                                      -    $                                           -   6,500.92  $                   28,070,973.00 387.69  $               1,674,045.00 6,481.99  $                27,989,232.00 18.93  $                             81,741.00 99.71%

AC-13
Habilitación mecánica de obras hidráulicas existentes, incluye reconformación 
de canal de encole y descole y reconstrucción de cunetas

Und  $            1,151,266.00  $                                      -    $                                           -   39.45  $                   45,417,444.00  $                                -   32.50  $                37,416,145.00 6.95  $                        8,001,299.00 82.38%

AC-14
Dragado y conformación de Jarillón para protección de banca por efectos de 
socavación

m3  $                 24,750.00  $                                      -    $                                           -   82,984.93  $               2,053,877,018.00  $                                -   68,492.54  $           1,695,190,366.00 14,492.39  $                     358,686,652.00 82.54%

AC-15
Transporte de material roca para distancias superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m

m3-Km  $                   1,173.00  $                                      -   + 0.38  $                                    450.00 509,124.40  $                  597,202,919.00 8,847.19  $             10,377,754.00 444,305.35  $              521,170,176.00 64,819.05  $                      76,032,743.00 87.27%

AC-16
Ayudantes por Administración para construccion de cunetas manuales, 
Limpieza de derrumbes menores y trabajos adicionales.

Jornal  $                 69,917.00  $                                      -    $                                           -   608.00  $                   42,509,536.00  $                                -   498.00  $                34,818,666.00 110.00  $                        7,690,870.00 81.91%

AC-17
Pedraplen para recuperación de banca medido suelto (en volqueta), incluye 
suministro de material, colocación y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. No incluye Transporte

m3  $                 79,305.00  $                                      -    $                                           -   9,189.58  $                  728,779,642.00 165.52  $             13,126,564.00 8,049.10  $              638,333,876.00 1,140.48  $                      90,445,766.00 87.59%

AC-18
Suministro, colocación, conformación y compactación de material para 
afirmado de vías, no incluye transporte.

m3  $                 99,923.00  $                                      -   + 272.02  $                        27,181,054.00 6,201.31  $                  619,653,579.00 602.85  $             60,238,581.00 6,201.31  $              619,653,581.00 0.00 -$                                     2.00 100.00%

AC-19
Suministro de plataformas de paso de vehiculos sobre excavaciones 
existentes, incluye transporte interno. (2 unidades de 1m x 5 m)

Dia  $               521,438.00  $                                      -    $                                           -   206.00  $                  107,416,228.00  $                                -   194.00  $              101,158,972.00 12.00  $                        6,257,256.00 94.17%

AC-20
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 5.0 a 
10.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $               620,853.00  $                                      -    $                                           -   483.00  $                  299,871,999.00  $                                -   334.00  $              207,364,902.00 149.00  $                      92,507,097.00 69.15%

AC-21
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 10.0 a 
15.0 m y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $               983,198.00  $                                      -    $                                           -   281.00  $                  276,278,638.00  $                                -   249.00  $              244,816,302.00 32.00  $                      31,462,336.00 88.61%

AC-22
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura entre 15.0 M a 
20.0 M   y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material resultante.

Und  $            1,467,931.00  $                                      -    $                                           -   42.00  $                   61,653,102.00  $                                -   42.00  $                61,653,102.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-23
Tala cargue y retiro de arboles, bajo cualquier condicion, altura mayor a 20.0 
M y DAP mayor de 10 cm. Incluye trozado, retiro de raices completo, 
transporte y disposicion del material  resultante.

Und  $            1,918,056.00  $                                      -    $                                           -   12.00  $                   23,016,672.00  $                                -   12.00  $                23,016,672.00 0.00  $                                         -   100.00%

AC-24
Excavación mecánica en material común para obras hidraulicas. Incluye 
cargue, transporte y disposición final del material sobrante.

m3  $                 47,380.00  $                                      -   + 2,132.00  $                       101,014,160.00 24,431.04  $               1,157,542,595.00 2,131.20  $           100,976,256.00 24,430.22  $           1,157,503,743.00 0.82  $                             38,852.00 100.00%

AC-25
Limpieza y habilitación manual de obras transversales, incluye encoles y 
descoles.

m  $                 29,364.00  $                                      -    $                                           -   0.00  $                                      -    $                                -   0.00  $                                   -   0.00  $                                         -   0.00%

AC-26
Conformacion de talud con Saco de fibra con Suelo proveniente de obra. la 
mano de obra incluye trasiego del material donde corresponda, lleno e 
instalación de los Costales.

Und  $                   3,652.00  $                                      -    $                                           -   3,565.00  $                   13,019,380.00  $                                -   308.00  $                  1,124,816.00 3,257.00  $                      11,894,564.00 8.64%

AC-27 Suministro, transporte e instalación de geocelda de 15 cm m2  $                 74,292.00  $                                      -   + 2,420.00  $                       179,786,640.00 12,765.13  $                  948,347,038.00 2,420.00  $           179,786,640.00 12,765.13  $              948,347,038.00 0.00  $                                         -   100.00%

SUBTOTAL OBRA EXTRA  $                                      -    $                       693,370,954.00  $             13,265,815,594.00  $           822,657,613.00  $          12,194,117,410.00  $                  1,071,698,184.00 92%
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FECHA ACTA: 31 de agosto de 2023 ACTA Nº : 14

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3
CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22 (INGEVÍAS S.A.S 90% y Delta proyectos Civiles S.A.S 10%) INTERVENTORÍA: CONSORCIO URAMITA  

DIRECCION: CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09) PLAZO ( DÍAS ): 580.00

FECHA DE INICIO 
CONTRATO:

12 de mayo de 2022 AMPLIACIÓN

FECHA DE FIN 
CONTRATO:

12 de diciembre de 2023 DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO: 477.00 82%

CANTIDADES ORIGINALES ACTA 14

ITEM DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Vr / Unitario  Vr / Total +/- Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total Cantidad Vr / Total CANTIDAD Vr / Total

MUNICIPIO DE PEQUE

ACTA DE PAGO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
Secretaría Infraestructura Física

Código:FO-M2-P11-005

Versión: 01

Fecha de aprobación: 03-03-2021

MODIFICACIONES ACTA 14 OBRA ACUMULADA SALDO

PARA ACTA 14 NUEVAS CONDICIONES ACTUALIZADAS LUEGO % DE OBRA 
EJECUTADA

 $                                        1.00  $          23,443,120,953.00 

SUBTOTAL OBRAS  $             48,061,508,900.00  $                                           -    $             48,061,508,900.00  $        2,209,026,490.00  $          23,443,120,953.00  $                24,618,387,947.00 48.78%

 $                                           -   49% 51% 100.00%
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

INVERSION AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) estimado 1.00 1,332,477,799.00$       $               1,332,477,799.00  $                                           -   1.00  $               1,332,477,799.00  $             26,600,614.00 0.06  $              288,146,500.00 0.94  $                  1,044,331,299.00 5.55%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) estimado 1.00 429,046,162.00$          $                  429,046,162.00  $                                           -   1.00  $                  429,046,162.00  $                                -   0.00  $                                   -   1.00  $                     429,046,162.00 0.00%

PLAN APLICACIÓN PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO 
(Incluye IVA)

estimado 1.00 44,617,020.00$            $                    44,617,020.00  $                                           -   1.00  $                   44,617,020.00  $                                -   0.00  $                                   -   1.00  $                      44,617,020.00 0.00%

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS (Incluye IVA) estimado 1.00 257,899,343.00$          $                  257,899,343.00  $                                           -   1.00  $                  257,899,343.00  $                                -   1.00  $              257,899,343.00 0.00  $                                         -   100.00%

CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA) Km 19.41 865,852.00$                 $                    16,806,187.00  $                                           -   19.41  $                   16,806,187.00  $                                -   0.00  $                                   -   19.41  $                      16,806,187.00 0.00%
ACTUALIZACION DE PRECIOS estimado 1.00 876,770,318.00$          $                  876,770,318.00  $                                           -   1.00  $                  876,770,318.00  $                                -   0.00  $                                   -   1.00  $                     876,770,318.00 0.00%

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $               2,957,616,829.00  $                                           -    $               2,957,616,829.00  $             26,600,614.00  $              546,045,843.00  $                  2,411,570,986.00 18.46%

VALOR TOTAL EJECUTADO  $             51,019,125,729.00  $                                           -    $             51,019,125,729.00  $        2,235,627,104.00  $          23,989,166,796.00  $                27,029,958,933.00 47.02%

47.02% 52.98%
AMORTIZACIÓN ANTICIPO (15%)  $               7,652,868,859.00  $                                           -    $               7,652,868,859.00  $           335,344,066.00  $           3,598,375,019.00  $                  4,054,493,840.00 47.02%

VALOR DESPUÉS DE AMORTIZAR  $             43,366,256,870.00  $                                           -    $             43,366,256,870.00  $        1,900,283,038.00  $          20,390,791,777.00  $                22,975,465,093.00 47.02%

ADMINISTRACIÓN 17.38%  $               6,770,214,173.00  $                                           -    $               6,770,214,173.00  $           311,175,883.00  $           3,302,329,731.00  $                  3,467,884,443.00 
IMPREVISTOS 1.00%  $                  389,540,516.00  $                                           -    $                  389,540,516.00  $             17,904,251.00  $              190,007,464.00  $                     199,533,052.00 

UTILIDAD 5.00%  $               1,947,702,581.00  $                                           -    $               1,947,702,581.00  $             89,521,255.00  $              950,037,322.00  $                     997,665,260.00 
TOTAL A.I.U 23.38%  $               9,107,457,270.00  $                                           -    $               9,107,457,270.00  $           418,601,389.00  $           4,442,374,517.00  $                  4,665,082,755.00 

Elaboró Aprobó
CONTRATISTA: INTERVENTOR:

Firma: Firma:
Nombre: JUAN SEBASTIAN RIVERA PALACIO Nombre: JOSE FRANCISCO MORÓN O.
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Firma: Firma:
Nombre: JUAN ANTONIO GIRALDO LONDOÑO Nombre: GIOVANNY MARIN RUSELL
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente por 
JOSE FRANCISCO MORON 
OROZCO 
Fecha: 2023.09.14 10:16:53 
-05'00'



Calle 9C # 19 – 54 los Cortijos, Valledupar – Cesar. Teléfonos: 605 583 33 12 Cel 3145479616 email: 

consorciouramita901@gmail.com  

 

  

   

   
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA 
Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CORREDOR VIAL   
URAMITA-PEQUE (62ANO9), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3    

  
Valledupar-Cesar, 15 de septiembre de 2023    

Requiere Respuesta  

Si    No  X  

Doctora:    CE-INTURA-514 

NADYA CATALINA NARANJO AGUIRRE   
Secretaria de Hacienda  

GOBERNACION DE ANTIOQUIA    

Calle 42 B N°52- 106. Piso 1 Centro Administrativo Departamental José María Córdoba Medellín, 

Antioquia   

    

Ref: Contrato de obra No. 4600013614 de 2022 con Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA SUBREGIÓN  

OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ETAPA 3”   
   

Asunto: Autorización pago Acta No 14 del contrato 4600013614 de 2022   

   

Cordial saludo,  
    

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 

Infraestructura física para la causación y el pago del Acta N°14 del contrato descrito en la 

referencia, me permito manifestar la autorización a la Secretaría de Hacienda para realizar pago 

de la cuenta correspondiente al Acta N°14, sin la firma física del recibo a satisfacción; así como, 

de recibir la factura de manera virtual con firma digital del contratista (el recibo a satisfacción y la 

factura original será entregada de manera física dentro de la semana siguiente a la terminación 

de la contingencia nacional).  

  

Atentamente,   

  

  
  

 

 

 

 

 

JOSE FRANCISCO MORÓN O.   
Representante Legal  

Consorcio Uramita  

  
Anexo: Sin   
Copia:   Ing. Juan Esteban Idárraga – Apoyo a la Supervisión - Departamento de Antioquia.   

JOSE 
FRANCISCO 
MORON 
OROZCO

Firmado 
digitalmente por 
JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO 
Fecha: 2023.09.15 
18:40:38 -05'00'



OBSERVACION: EL CONTRATO TIENE PAGO ANTICIPADO

DOC CAUSACION:Nro ACTA:FACTURA:

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 20.09.2023

Página: 1 de 1

DEPENDENCIA: SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22CODIGO PROVEEDOR: 2200015841

Nro CONTRATO: 4600013614

NIT: 9015731542

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000220764

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 25.04.2022

PEDIDO: 1. 4500056388 SGR SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

PED
POS
PED ANT FONDO

CODIGO
MATERIAL /
SERVICIO

DESCRIPCION CANTIDAD UMB V/R UNI. SIN IVA % IVA V/R UNI. INC. IVA TOTAL INC. IVA

1 X 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
RODADURA

335344066 UN 1,000 0% 1,0000 335.344.066,000

4 5-R011 1002382 MEJOR URAMITA PEQUE
DRENAJE

1900283038 UN 1,000 0% 1,0000 1900.283.038,000

V/R TOTAL NETO 2.235.627.104,000

V/R TOTAL IVA 0,000

V/R TOTAL 2.235.627.104,000

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Gomez Giraldo, Hector Alonso

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

JOSE FRANCISCO 
MORON OROZCO

Firmado digitalmente por 
JOSE FRANCISCO MORON 
OROZCO 
Fecha: 2023.09.20 16:36:44 
-05'00'



Factura Electrónica de Venta FE16

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT. 890 900 286 - 0
DIR: CL 42 B 52 106 P 12 Medellín
TEL: 3838111
FECHA: 20/09/2023 00:00:00
VENCE: 05/10/2023

CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL - 22
NIT. 901 573 154 - 2
Resolución DIAN 18764049210528
Para Facturación Electrónica desde FE 1 hasta FE 100
Valido entre 18/05/2023 hasta 18/05/2024

Forma de Pago: Crédito Plazo: 15 Días
Obra: OBRA
Centro de Costos: 010101 OBRA

Moneda COP

SUBTOTAL $ 2.235.627.104,00

DESCUENTO $ 0,00

RETENCIÓN EN GARANTIA: $ 0,00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 335.344.066,00

RETENCIÓN EN LA FUENTE: $ 0,00

ACTA OBRA No 14 PERIODO AGOSTO/2023 , CONTRATO 4600013614 OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA-PEQUE (62AN09)), EN LA SUBREGION OCCIDENTE 
DELDEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -ETAPA 3
CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22, INTEGRADO POR INGENIERÍA Y VÍAS S.A BIC- CON UN 90% DE PARTICIPACIÓN, Y DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S, CON EL 10% RESTANTES.

Valor Total: $ 1.900.283.038,00

Valor Total en Letras: UN MIL NOVECIENTOS 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
TREINTA Y OCHO PESOS 

CUFE: 933459b4d449f30c39d677df00b596ca7c08684564714 
affd4c8e32d85b18d2c4ecd825059f3afe0bbcbc294c62f6f8b

Elaborado por: JOSE CARLOS ARRIETA MEZA
Razón social: SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S NIT 830.021.894 – 9 Nombre fabricante: SINCOSOFT S.A.S. 
Proveedor Tecnologico: Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Nom.Soft: SaphetyDoc

No. Cód. Detalle Cant. U/M Precio Unitario Descuento IVA INC ICA Valor Total

1 000

ACTA OBRA No 14 PERIODO AGOSTO/
2023 CONTRATO 4600013614 CONSIGNAR 
EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO 
OCCIDENTE No 423-81804-6 A NOMBRE 
DEL CONSORCIO ANTIOQUIA VIAL-22 
NIT 901.573.154-2

1 ZZ $ 2.235.627.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235.627.104,00

PG. 1 DE 1



 
 
 

Secretaría de Infraestructura 
Calle 42 B 52 - 106 Piso 9, oficina 901- Tels: (4) 3839265  
Centro Administrativo Dptal José María Córdova (La Alpujarra)  
Medellín - Colombia - Suramérica  

        Código  Postal  050015       
        

{PIE_CERTICAMARA} 

 

Medellín, 20 de septiembre del 2023 

 

AUTORIZACIÓN 

 

Para el contrato 4600013614 de 2022 que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO DE 
LA VIA SOBRE EL CORREDOR VIAL URAMITA - PEQUE (62AN09), EN LA 
SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ETAPA 3”, se 
autoriza la amortización para el acta de pago No. 14, al contratista CONSORCIO 
ANTIOQUIA VIAL 22 con NIT 901.573.154-2 que asciende a la suma 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($335.344.066) de la siguiente manera: 
 
RPC 4500056388 posición 1 fondo 5-R011 
 
 
La presente se expide para efectos del trámite del acta en cuestión. 
 
 
 
 
JOSE FRANCISCO MORON O. 
Representante Legal 
Consorcio Uramita 
Interventoría 
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