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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES
CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín y obras geométricas complementarias

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Julian Ricardo Reveron Garzon - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Santiago Gonzalez Perez - Apoyo Principal, Diana Catherine Vergara Sanchez - 
Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo, Diana Marcela 
Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 28.96%

% EJECUTADO 27.12%

% VARIACIÓN -1.84%

ESTADO DEL CONTRATO

-

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Contratista MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Contrato No. IDU-1646-2019 Contrato No. IDU-1649-2019

Valor Inicial $ 36.860.405.793,00 Valor Inicial $ 3.025.690.048,00

Total Contrato $ 45.623.279.861,00 Total Contrato $ 3.207.686.852,00

Valor Pagado $ 7.513.252.624,00 Valor Pagado $ 986.375.899,00

Plazo Inicial 630 días Plazo Inicial 630 días

Plazo Actualizado 1280 días Plazo Actualizado 785 días

Fecha de Iniciación 2020-02-04 Fecha de Iniciación 2020-02-04

Fecha de Terminación Actual 2025-06-12 Fecha de Terminación Actual 2023-10-28

No. Empleos generados 64 No. Empleos generados 23

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Estudios y diseños 100,00 99,64 $ 2.064.977.184,00 $ 2.049.264.642,00

Construcción 15,89 13,79 $ 2.170.624.849,00 $ 671.424.185,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

PUENTE ACCESO TOBERÍN SUR -
FASE 1

31.03 13.63 -17.4

ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
TOBERIN EXISTENTE FASE 1

0.0 3.31 3.31



ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
TOBERIN SUR FASE 1 

0.0 2.62 2.62

ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
ACCESO ESTACIÓN CLL 142 Y CLL

146 FASE 1

0.0 3.57 3.57

ACCESO TOBERÍN EXISTENTE -
FASE 1

0.0 8.66 8.66

PRECONSTRUCCIÓN (ESTUDIOS Y
DISEÑOS)

100.0 99.64 -0.36

INSTRUMENTACIÓN RED MATRIZ 13.53 6.03 -7.5

PUENTE ACCESO ESTACIÓN 142 Y
146 - FASE 1

14.48 12.68 -1.8

PUENTE ACCESO ESTACIÓN 146 Y
MAZUREN - FASE 2

0.0 0.0 0.0

Recopilación y análisis de la
información

100.0 100.0 0.0 Aprobado

Topografía 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Diseño geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Tránsito y transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Geotecnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Urbanismo y espacio público 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Redes hidráulicas y sanitarias 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Redes secas y de gas 100.0 100.0 0.0 Aprobado

MAO (Manejo ambiental de obra) 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Plan de Gestión Social 100.0 99.98 -0.02 Aprobado

Presupuesto y programación 100.0 100.0 0.0 Aprobado

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
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