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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

 X 

 ☐ 

NÚMERO: 4600016467 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:    05/09/2023 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: 15375 

OBJETO: “Renovación tecnológica y actualización del sistema de inhibición de UAS (Unmanned 
Aircraft Systems) existente y la adquisición e integración de un equipo de inhibición de UAS móvil, para 
extender la protección de Aeronaves No Tripuladas “drones” en el Comando Aéreo de Combate No.5 
(CACOM-5) de la Fuerza Aérea Colombiana con jurisdicción en el Departamento de Antioquia.” 
 

ORGANISMO CONTRATANTE / 
ASOCIADA: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE: TECNOLOGÍAS MARTE S.A.S 

NIT 900.291.626-2 

VALOR [$]: 
Ciento seis millones cien mil cuatrocientos pesos M.L. ($106.100.400) IVA 
Incluido. 

PLAZO: 
El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses contados a 
partir de la firma del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 
2023. 

REGISTRO 
PRESUPUESTAL DE 
COMPROMISO Y/O 
VIGENCIA FUTURA 
 

RPC/ VIGENCIA 
FUTURA NÚMERO:  

4500061226 

FECHA DE LIBERACIÓN 
(IMPRESIÓN): 

01/09/2023 

FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:  SÍ 

ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / 
ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO 
DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES 

SÍ 

 

SUPERVISOR(ES)/ 

INTERVENTOR 

NOMBRE/RAZÓN 
SOCIAL 
IDENTIFICACIÓN (CC o 
NIT 

 
JULIANA TABARES CIFUENTES  
C.C. 1.125.790.520 
 

CONTRATO 
INTERVENTOR No. 

N/A 

 

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS 
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Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y 
requerimientos necesarios para el inicio del contrato.  
 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO 

 
De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600016467 de 2023 se fijan: 
  
3.1. Fecha de inicio: 21 de septiembre de 2023. 
 
3.2. Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2023. 
 
Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 
 
 
 
 
______________________________         _____________________________________ 

JULIANA TABARES CIFUENTES          JAVIER MAURICIO BETANCUR MUÑOZ 
SUPERVISORA            REPRESENTANTE LEGAL  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA      TECNOLOGÍA MARTE S.A.S 
  
 Nombre Firma Fecha 

Proyectó: Agustín Eduardo Rodríguez Cortés - Abogado 

Contratista 

 

 

 

 

21/09/2023 

Revisó:  Alejandra Muñoz Jiménez - Directora Operativa  21/09/23 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones vigentes 

y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma 

 


