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 *20232200142951* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20232200142951 
 

Pública   Pública 
Reservada 

  Pública Clasificada  

 
 
Bogotá D.C. 13-09-2023 
 
 

Doctor 
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED 
Supervisor del contrato Interadministrativo 221013 
Secretaría de Educación Distrital 
E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co 
Avenida El Dorado # 66-63 
Teléfono 601+3241000 
Bogotá D.C. 
 
Referencia: Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio) 
 
Asunto: Informe financiero No. 17 correspondiente al periodo entre el 01 al 31 de agosto de 2023. 

Apreciado Doctor Pinzón.  

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe financiero N°17 del contrato 
interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital, 
en el cual se encuentra consignada la información de ejecución financiera y presupuestal del contrato 
macro y sus derivados, del período del 1 al 31 de agosto de 2023. 

 
Atentamente, 
 
 
 
ING. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA          JUAN PABLO VARGAS QUEMBA 
GERENTE DE UNIDAD GDP1          GERENTE CONTRATISTA C.I. No.221013 

 
 
Anexo: informe de financiero No. 17 y sus anexos 

 



 
 

 
INFORME DE EJECUCIÓN Y AVANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 

 
 
 
 

ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
 
 
 

 
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 
 

 
 

INFORME No. 17 
 
 
 
 

PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
1. RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 

 
Información Presupuestal  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $80.433.457.103 
VALOR ADICIÓN $20.724.950.272 
VALOR TOTAL $101.158.407.375 

VALOR INICIAL POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS  $1.286.935.314 

VALOR DE ADICIÓN POR DESCUENTOS POR ESTAMPILLAS  $331.599.204 

VALOR TOTAL DESCUENTO POR ESTAMPILLAS $1.618.534.518 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $99.539.872.857 

GMF (Estimado) INICIAL $306.296.486 
GMF (Estimado) ADICIÓN $78.048.904 
GMF TOTAL $384.345.390 
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE GRAVAMEN MOVIMIENTO 
FINANCIEROS (31-07-2023) $95.625.372 

SALDO PENDIENTE POR PAGAR GMF $288.720.018 
COSTO DE LA GERENCIA INICIAL $3.859.335.718 
COSTO DE LA GERENCIA ADICIÓN $1.345.975.255 
COSTO CUOTA DE GERENCIA TOTAL $5.205.310.973 

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA $3.217.404.852  

SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA $1.987.906.121 

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS  $93.950.216.494 

Valor Comprometido Por Contratación Derivada Y Procesos De Selección En Curso 
(Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso) $92.271.713.014 

SALDO POR COMPROMETER (Sumatoria de recurso disponible por comprometer 
y ajuste de estampilla asumido por ENTerritorio) $1.745.474.885 

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS AL 31-AGOSTO-2023 $4.169.877.187 

 
 
 



2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

Con respecto a los rendimientos financieros y teniendo en cuenta la obligación: (…) 32. Consignar los 
rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del 
Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del 
mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los datos de las cuentas 
respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital 
(…) 
Podemos indicar que, en virtud de ello, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesorería Distrital 
los siguientes valores 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 
 

  No. CE Mes Intereses generados Retefuente y GMF Valor neto para pagar Fecha consignación 
1 22454 Nov-21   $4.859.611 $ 358.179 $ 4.501.432 15/12/2021 
2 1447 Dic-21 $ 34.728.399 $ 2.559.661 $ 32.168.738 25/01/2022 
3 2293 ene-22 $ 49.872.449 $ 3.675.857 $ 46.196.592 10/02/2022 
4 5155 feb-22 $ 82.324.224 $ 5.762.697 $ 76.561.527 23/03/2022 
5 7589 Mar-22 $98.919.047 $7.290.848 $91.628.199 29/04/2022 
6 9431 Abr-22 $87.601.033 $6.456.652 $81.144.381 26/05/2022 
7 12315 May-22 $193.566.905 $9.034.989 $184,531,916 21/06/2022 
8 13735 Jun-22 $ 116.099.683 $ 8.557.147 $ 107.542.536 21/07/2022 
9 17077 Jul-22 $ 159.086.111 $ 8.931.774 $ 150.154.336 09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227.445.465 $ 16.763.910 $ 210.681.555 06/10/2022 
11 22168 Sep-22 $ 253.173.033 $ 16.633.954 $ 236.539.079 24/11/2022 
12 22167 oct-22 $ 324.972.821 $1.294.712 $ 323.678.109 24/11/2022 
13 24342 Nov-22 $ 338.783.575 $23.643.964 $ 315.139.611 16/12/2022 
14 1358 Dic-22 $299.119.311 $1.191.710 $297.927.601 30/01/2023 
15 2114 Ene-23 $287.960.120 $1.147.251 $286.812.869 15/02/2023 
16 3572 Feb-23 $257.533.373 $1.026.109 $256.527.264 16/03/2023 
17 5272 Mar-23 $274.668.681 $1.094.297 $273.574.384 19/04/2023 
18 6850 Abr-23 $253.406.630 $1.009.588 $252.397.042 17/05/2023 
19 8726 May-23 $252.184.948 $1.004.721 $251.180.227 23/06/2023 
20 10178 Jun-23 $231.046.494 $920.504 $230.125.990 21/07/2023 
21 11564 Jul-23 $226.620.724 $902.871 $225.717.871 22/08/2023 
22  Ago-23 $236.086.511 $940.584 $235.145.927 *Pendiente 
  TOTAL $4.169.877.187  

 



 
*A la fecha del presente informe se encuentra pendiente por desembolsar el dinero correspondiente al los rendimientos financieros del mes de 
agosto de 2023. 

 
3. GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 

 
De conformidad la modificación N°1 del C.I. 221013 se modifica también el numeral 6. DESEMBOLSOS DE 
LOS RECURSOS, consignados en el contrato interadministrativo, La SED girará el valor total del contrato 
interadministrativo a ENTerritorio, es decir, CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 101.158.407.375), 
de la siguiente manera: 
 

• Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS $40.216.728.552, al momento de la suscripción del acta 
de inicio por las partes. 

• Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS $40.216.728.552, una vez efectuada la apertura de los 
procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a 
asignados, que será definido en el comité operativo. 

• Un tercer pago equivalente al 100% del valor total de la modificación N°1 del contrato, 
correspondiente al valor de VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO MILLLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS $20.724.950.272, a la 
suscripción de la presente modificación, así como la aprobación de las garantías presentadas. 
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Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados 
desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato interadministrativo, 
por concepto de estampillas distritales, resumidos así: 
 

Historial de pagos 
 Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.I. 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732 
2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240 
3 2979183 3000591735 30-ago-23 20.393.351.068 3518 

 
(*) Es importante precisar que de los primeros recursos desembolsados la SED realizó una retención del 1,6% por concepto de estampillas por valor de 
$1.286.935.314 millones de pesos de los cuales $61.749.371 es asumido por ENTerritorio el cual se debe incluir en la liquidación al finalizar el contrato. 
(*) En cuanto al tercer pago se evidencia una diferencia por valor de $331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales, retenido por la SED, 
el cual comparado con el valor estimado en el documento de la modificación hay una diferencia de $5.222.033,98 el cual está pendiente por determinar. 
 

4. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA 
Proyecto I.E. HDA Casablanca 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $35.379.825.153,97 
VALOR GIRADO ANTICIPOS $7.075.965.030,79 
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO $4.216.868.253,60 
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO $2.859.096.777,19 
VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTÍA $2.108.434.126,81 
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA       $16.867.473.014,43 
SALDO POR PAGAR $12.187.049.759,13 

 
# ACTAS PAGO  VR TOTAL  AMORTIZACION RETEGARANTIA  NETO  VR GIRADO POR 

OBRA  
ANTICIPO mar-22 7.075.965.030,79       7.075.965.030,79 

ACTA 1 15/06/2022 744.131.333,39 148.826.266,68 74.413.133,34 455.769.855,37 595.305.066,71 
ACTA 2 08/07/2022 517.703.579,99 103.540.716,00 51.770.358,00 317.086.077,99 414.162.863,99 
ACTA 3 22/08/2022 678.726.185,97 135.745.237,19 67.872.618,60 415.710.133,18 542.980.948,78 
ACTA 4 22/08/2022 1.258.772.353,76 251.754.470,75 125.877.235,38 770.980.161,63 1.007.017.883,01 
ACTA 5 05/09/2022 1.124.937.161,27 224.987.432,25 112.493.716,13 689.008.010,89 899.949.729,02 
ACTA 6 04/11/2022 1.253.735.541,57 250.747.108,31 125.373.554,16 767.895.185,10 1.002.988.433,26 
ACTA 7 02/12/2022 744.782.124,78 148.956.424,96 74.478.212,48 456.168.457,35 595.825.699,82 
ACTA 8 15/12/2022 1.922.780.260,05 384.556.052,01  1.369.953.585,04 1.538.224.208,04 
ACTA 9 01/02/2023 473.762.109,71 94.752.421,94 239.654.236,98 97.781.670,79 379.009.687,77 

ACTA 10 16/02/2023 298.725.120,59 59.745.024,12 29.872.512,06 182.964.887,20  238.980.096,47  
ACTA 11 08/03/2023 654.318.239,95 130.863.647,99 65.431.824,00 400.604.748,96 523.454.591,96 
ACTA 12 17/03/2023 1.221.598.096,98 244.610.617,40 122.159.809,70 747.920.458,88 976.987.479,58 
ACTA 13 27/03/2023 955.666.020,30 191.133.204,06 95.566.602,03 585.104.194,21 764.532.816,24 
ACTA 14 18/04/2023 1.026.420.990,04 205.284.198,01 102.642.099,00 628.423.752,03 821.136.792,03 
ACTA 15 03/05/2023 706.914.177,29 141.382.835,46 70.691.417,73 432.806.483,10 565.531.341,83 
ACTA 16 18/05/2023 1.084.360.300,48 216.872.060,10 108.436.030,05 663.896.953,33 867.488.240,38 
ACTA 17 29/05/2023 1.315.594.170,63 263.118.834,13 131.559.417,06 805.469.328,44 1.052.475.336,50 



ACTA 18 15/06/2023 1.124.976.593,22 224.995.318,64 112.497.659,32 688.764.179,58 899.981.274,58 
ACTA 19 27/06/2023 690.476.499,90 138.095.299,98 69.047.649,99 422.742.555,56 552.381.199,92 
ACTA 20 19/07/2023 1.016.976.050,48 203.395.210,10 101.697.605,05 622.641.110,29 813.580.840,38 
ACTA 21 03/08/2023 1.644.045.119,25 328.809.023,85 164.404.511,93 1.006.562.620,56 1.479.640.607,33 
ACTA 22 18/08/2023 624.939.238,43 124.987.847,69 62.493.923,84 382.617.526,83 562.445.314,59 

  21.084.341.268,03    16.867.473.014,43 
                                                                                                                                                    
 
➢ El valor ($192.278.026,01) de la rete garantía relacionado en el acta #8 se aplicó en el desembolso 

del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no fue descontado por 
la oficia de pagaduría, pero ese inconveniente se logró subsanar en el acta inmediatamente 
posterior. 

 
➢ A la fecha se le ha girado la suma de $16.867.473.014,43 al contratista Consorcio DM 2022 por 

concepto de ejecución de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el 47.68% del 
valor total del contrato, en este valor no se encuentra incluido lo girado por anticipo, ni el valor de 
adición. 
 

➢ A la fecha todas las actas están efectivamente pagadas, el ultimo pago se realizó el día 28 de agosto 
de 2023 correspondiente al acta 22 DS 7062. 

 
➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados otras 

deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de ICA 
por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA estampillas 
con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%. 
 

➢ A la fecha se ha amortizado por concepto de anticipo la suma de: $4.216.868.253,60 que 
corresponde al 59.59% del total girado por anticipo.  

 
➢ Se ha descontado por rete garantía la suma de $2.108.434.126,81, que corresponde al 5.96% del 

valor total del contrato. 
 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 
Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303,00 
VALOR GIRADO $959.308.713,19 
SALDO POR PAGAR $505.105.589,81 

 
# ACTAS PAGO VR TOTAL RETENCIONES ESTAMPILLA NETO 
ACTA 1 07/06/2022 63.105.408,94 5.070.705,52 265.148,49 57.769.554,93 
ACTA 2 07/07/2022 43.232.764,49 3.473.879,99 181.650,08 39.577.234,42 
ACTA 3 24/08/2022 46.660.917,38 3.749.342,17 196.054,07 42.715.521,14 
ACTA 4 05/09/2022 58.609.114,66 4.709.415,03 246.256,52 53.653.443,11 
ACTA 5 04/10/2022 55.826.727,48 4.485.842,02 234.565,83 51.106.319,63 



ACTA 6 28/10/2022 58.511.331,22 4.701.557,84 245.845,67 53.563.927,71 
ACTA 7 29/11/2022 47.956.262,25 3.853.426,95 201.496,68 43.901.338,62 
ACTA 8 27/12/2022 72.335.655,24 5.812.383,00 303.931,00 66.219.341,24 
ACTA 9 01/02/2023 42.347.337,08 3.402.733,29 177.929,80 38.766.673,99 

ACTA 10 16/02/2023 38.732.161,46 3.120.054,87 162.740,19 35.449.366,40 
ACTA 11 17/03/2023 71.349.519,08 5.747.534,00 299.788.00 65.302.197,08 
ACTA 12 24/04/2023 73.546.140,53 5.924.481,00 309.017,00 67.312.642,53 
ACTA 13 17/05/2023 69.592.221,91 5.605.975,00 292.404,00 63.693.842,91 
ACTA 14 23/06/2023 83.064.833,50 6.691.256,79 349.011,93 76.024.564,78 
ACTA 15 17/07/2023 67.908.145,47 5.470.315,42 285.328,36 62.152.501,69 
ACTA 16 18/08/2023 66.590.172,50 5.364.146,60 279.790,66 60.946.235,24 

  $959.308.713,19 $77.186.769,15 $4.030.706,19 $878.091.237,85 
 
 
➢ A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la interventoría de 

la obra de construcción colegio Hacienda Casablanca la suma de $959.308.713,19 millones de pesos 
m/cte. que representa el 65.51% del valor total del contrato. 

 
➢ Se ha descontado por concepto de retenciones en la fuente la suma de $77.186.769,15, los cuales 

son reportados y pagados al estado según calendario tributario 2023. 
 
➢ Se ha pagado por concepto de estampillas la suma de $4.030.706,19 millones a las entidades 

correspondientes. 
 
➢ Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente pagados a 

la fecha del presente informe, último pago realizado el 18 de agosto de 2023 DS 6943. 
 
 

CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA 
 

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de agosto de 2023, un porcentaje planeado 
acumulado correspondiente al 99,03% y ejecutado real 67,68%** 
 



 
**Los valores reportados en la gráfica anterior, se encuentran efectivamente desembolsados en su totalidad, 
incluyendo el del acta parcial de avance de obra N°22, el cual fue desembolsado el día 28 de agosto de 
2023. En la actualidad se está adelantando la modificación a los contratos 2220554 y 2220568 donde se 
pretenden prorrogar por 6 meses y adicionar recursos para continuar la ejecución de esa obra. 
 
 
Proyecto I.E. BOITÁ 
 

Proyecto I.E. Boitá 
Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $34.988.510.311,00  
VALOR GIRADO ANTICIPOS  $6.997.702.062,20 
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO 
ANTICIPO   $1.904.882.536,20 

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO 
ANTICIPO  $5.330.182.710,00 

VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA $952.441.268,60 
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA  $7.619.530.143,80 
SALDO POR PAGAR $24.511.656.362,40 

 
# ACTAS PERIODO  VR TOTAL  AMORTIZACION RETEGARANTIA  NETO  VR GIRADO POR OBRA  
ANTICIPO nov-22         6.997.702.062,00 

ACTA 1 dic-22 248.918,00 49.784,00 24.892,00 157.397,00 199.134,00 
ACTA 2 dic-22 44.186.057,00 8.837.211,00 4.418.606,00 27.063.116,00 35.348.846,00 
ACTA 3 dic-22 777.055.249,00 155.411.050,00 77.705.525,00 475.931.490,00 621.644.199,00 
ACTA 4 dic-22 872.435.891,00 174.487.178,00 87.243.589,00 534.350.312,00 697.948.713,00 
ACTA 5 ene-23 502.243.373,00 100.448.674,60   357.838.805,00 401.794.698,40 
ACTA 6 feb-23 1.112.574.006,00 222.514.801,00 161.481.738,00 630.940.977,00 890.059.205,00 
ACTA 7 21/04/2023 714.890.140,00 142.978.028,00 71.489.014,00 437.686.269,00 643.401.126,00 
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ACTA 8 27/04/2023 1.563.687.700,00 312.737.540,00 156.368.770,00 957.356.381,00 1.250.950.160,00 
ACTA 9 15/06/2023 1.290.052.993 258.010.598,60 129.005.299,30 789.825.528,52 1.032.042.394,40 

ACTA 10 28/06/2023 592.081.373 118.416.274,60 59.208.137,80 362.497.498,86 473.665.098,40 
ACTA 11 01/08/2023 868.141.060 173.628.212,00 86.814.106,00 531.513.027,19 694.512.848,00 
ACTA 12 30/08/2023 1.186.815.920 237.363.184,00 118.681.592,00 726.619.384,14 949.452.736,00 

  9.524.412.680,00    7.619.530.143,80 
 
➢ A la fecha se le ha girado la suma de $7.619.530.143,80 al contratista EBISÚ S.A.S. por concepto de 

ejecución de obra del colegio Boitá, que corresponde al 21,78%; en este valor no se encuentra 
incluido lo girado por anticipo. 
 

➢ Es importante mencionar que, al cierre del presente informe, todas las actas relacionadas se 
encuentran efectivamente pagas, el acta N°12, se canceló el 30 de agosto de 2023. 

 
➢ A la fecha se ha amortizado por concepto de anticipo el $1.904.882.536,20 que corresponde al 

27,2% del total girado por valor de anticipo.  
 
➢ Se ha descontado por rete garantía la suma de $952.441.268,50, que corresponde al 2.7% del valor 

total del contrato. 
 
➢ Durante el período de febrero de 2023, no se realizó descuento por concepto de rete garantía al 

acta # 5, la cual se hizo la apropiación en el período inmediatamente siguiente, acta # 6. 
 
➢ Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados otras 

deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de ICA 
por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA. 
 
 

Proyecto I.E. Boitá 
Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.464.414.303,00  
VALOR GIRADO $584.520.961,00 
SALDO POR PAGAR $879.893.342,00 

  
**Durante el periodo 1 al 31 de agosto de 2023 se realizaron 2 solicitudes de desembolsos por concepto de 
actas parciales de avance de obra por parte del contratista Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570 
relacionados a continuación al final de la tabla (Acta 22 y 23). 
 

# ACTAS   PERIODO   VR TOTAL   RETENCIONES   ESTAMPILLA   NETO  
 ACTA 1  May-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 
 ACTA 2  Jun-2022 25.057.755,00 2.045.892,00 105.285,00 22.906.578,00 
 ACTA 3  Jul-2022 27.010.308,00 2.205.312,00 113.489,00 24.691.507,00 
 ACTA 4  Ago-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 
 ACTA 5  Sep-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 
 ACTA 6  Oct-2022 951.869,00 77.718,00 3.999,00 870.152,00 



 ACTA 7  Nov-2022 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 
 ACTA 8  Dic-2022 16.254.998,00 1.327.173,00 68.298,13 14.859.526,87 
 ACTA 9  Ene-2023 18.231.958,00 1.488.585,36 76.604,66 16.666.767,98 
ACTA 10 Feb-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 
ACTA 11 Feb-2023 10.543.782,00 860.868,00 44.302,00 9.638.612,00 
ACTA 12 Mar-2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 
ACTA 13 Mar-2023 23.284.187,00 1.901.085,00 97.833,00 21.285.269,00 
ACTA 14 25/04/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,00 
ACTA 15 27/04/2023 14.937.025,00 1.219.563,00 62.761,00 13.654.701,00 
ACTA 16 01/06/2023 32.542.540,00 2.657.002,00 136.733,00 29.748.805,18 
ACTA 17 31/05/2023 32.729.659,00 2.672.281,00 137.520,00 29.919.858,00 
ACTA 18 29/06/2023 32.542.540,00 2.657.000,24 136.734,58 29.748.805,18 
ACTA 19 29/06/2023 27.018.443,00 2.205.974,38 113.523,88 24.698.944,74 
ACTA 20 24/07/2023 32.542.540,00 2.657.000,24 136.734,58 29.748.805,18 
ACTA 21 24/07/2023 12.374.300,00 1.010.324,27 51.993,32 11.311.982,41 
ACTA 22 28/08/2023 32.542.540,00 2.657.000,24 136.734,58 29.748.805,18 
ACTA 23 28/08/2023 18.158.737,00 1.482.606,11 76.297,89 16.599.833,00 

  584.520.961,00    
 
➢ Todas las actas relacionadas fueron desembolsadas dentro del periodo que se está reportando, el 

ultimo acta relacionada se pagó el día 28 de agosto de 2023. 
 
➢ A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogotá la suma de: 

$584.520.961,00 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoría de obra de construcción 
del colegio Boitá que representa un 36,45% del valor total del contrato. 

 
➢ Se ha descontado a la fecha por concepto de retenciones en la fuente la suma de $47.724.397 

millones de pesos la mismas son reportadas y pagadas al estado según calendario tributario 2023. 
 
➢ Se ha pagado por concepto de estampillas la suma de $2.455.976 millones de pesos a las entidades 

correspondiente. 
 
 

CURVA S I.E. BOITÁ 
 

La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte de agosto de 2023, un porcentaje planeado acumulado 
correspondiente al 72,80% y un ejecutado real de 41,78%. 
 



 
 
 
**Este porcentaje de ejecución incluye el giro del anticipo del contratista EBISÚ S.A.S. y el pago de las 12 
actas parciales de avance de obra reportadas en el presente informe (con corte 31 de agosto de 2023), en 
los meses de enero y mayo de 2023, el contratista EBISÚ SAS, no radicó actas parciales de avance de obra, 
ni presentó solicitudes de desembolsos, razón por la cual la curva S en esos períodos mostró el mismo 
porcentaje de avance que en el mes inmediatamente anterior. 
 
 
 

5. RESUMEN DE PAGOS CONTRATOS DERIVADOS 
 
 

N° 
CONTRATO CONTRATISTA  VR 

CONTRACTUAL  VR FACTURADO VC % PENDIENTE POR 
FACTURAR 

2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 
2022 35.379.825.153,97  20.459.402.029,6 57,83% 14.920.423.124,37 

2220568 CONSORCIO PROSPERAR 
COLEGIO 1.464.414.303,00 959.308.713,19 65,51% 505.105.589,81 

2220555 EBISÚ SAS 34.988.510.311,00 9.524.412.680,00 27,22% 25.464.097.631,00 

2220570 CONSORCIO EDUCATIVO 
BOGOTÁ 1.464.414.303,00 584.520.961,00 39,91% 879.893.342,00 

TOTAL   73.297.164.070,97 28.579.491.895,04 43,01% 41.769.519.687,18 
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➢ A la fecha del presente informe, se ha facturado un total de $31.527.644.383.79 del valor 
comprometido de contratación derivada el cual representa un 43,01%, el cual se encuentra 
discriminado en el cuadro de anterior. 

 
➢ En este cuadro podemos evidenciar que el contratista con menor rendimiento presentado a la fecha 

es, EBISÚ SAS con un 27,22%, esto se debe a la negligencia presentada por éste y la 
implementación de control con el fin de superar la contingencia; no han implementado el sistema de 
doble turno, no han implementado horarios extendidos, no han incrementado el número de obreros, 
no presentan oportunamente, las actas de avance de obra e informes y por tanto presentan también 
atrasos en la facturación, afectando de manera directa el cumplimiento del flujo de caja estimado y 
a su vez el porcentaje de avance de obra y porcentaje financiero respectivamente, en la actualidad 
se está adelantando una solicitud de incumplimiento en contra de este contratista. 

 
6. GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO – GMF 

 
FECHA RADICADO INFORME DE EJECUCION FINANCIERA VR GMF 
ago-22 20223100170001 10 1.941.388,11 
nov-22 20223100228591 13 31.596.128,68 
dic-22 20233100008451 14 12.849.852,65 
ene-23 20233100026311 15 1.274.583,62 
feb-23 20233100041171 16 1.914.749,59 
Mar-23 20233100060021 17 12.176.429,25 
Abr-23 20233100081751 18 9.547.906,09 
May-23 20233100097331 19 8.968.656,44 
Jun-23 20233100110161 20 10.597.439,59 
Jul-23 20233100126441 21 4.758.237,70 

   95.625.371,72** 



 
 
**A la fecha del presente informe aún no se ve reflejado en el sistema el informe de ejecución financiera #22, 
correspondiente al mes de agosto de 2023, por tanto, el saldo que se registra corresponde hasta el período 
de julio de 2023, por $95.625.371,72 millones de pesos m/cte., que en términos porcentuales es igual al 
24.88% del valor estimado al Gravamen al Movimiento Financiero incluida la adición. 
 
 
 

7. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

 
Para el mes de agosto de 2023 la curva S presenta una variación debido a la modificación N°1 al contrato 
interadministrativo 221013, donde se prorrogó por 8 meses el C.I. y se le adicionaron unos recursos por 
valor de $20.754.950.272 millones de pesos, todo esto con el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual 
se resume en dejar las obras terminadas y funcionando correctamente. Realizando estos ajustes en tiempo 
y dinero la proyección queda de la siguiente manera; el porcentaje de avance proyectado queda en 66.81% 
contra un ejecutado real por 42.58%, arrojando un porcentaje de variación de 24.23%, el cual se debe en 
gran medida al retraso que está presentando el contratista EBISÚ S.A.S., en los avances de obra, 
elaboración y entrega de informes, por consiguiente, en afectación en cumplimiento de flujos de caja.  
 
 

 
 
*En la gráfica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 4 proyectos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el caso del período que 
reportamos, (agosto de 2023) el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecución financiera que realiza el departamento de contabilidad de la entidad 
no se reporta aún, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecución real puede variar un poco. Por otro lado se distribuyó proporcionalmente los valores 
de la adición para la ejecución de los contratos derivados, mientras se da la modificación de los mismos y se realice las proyecciones de flujo de caja por parte 
de las interventorias, por tanto a medida que se vayan realizando las modificaciones de los contratos se va a ir ajustando las proyecciones de la presente curva. 
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Anexos. 
Acta parcial N°16 contrato de interventoría N° 220568. 
Acta parcial N°21 y 22 contrato de obra N° 2220554. 
Acta parcial N°22 y 23 contrato de interventoría N°2220570 
Acta parcial N°12 contrato de obra N° 2220555 
Extracto Bancario mes de agosto 2023 
CI 3518 
DS N°6645 
DS N°7062 
DS N°6943 
DS N°7480 
DS N°7475 
DS N°7407 
 
 
 
 
 
 
ING. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA                JUAN PABLO VARGAS QUEMBA    
Gerente Grupo de Desarrollo de Proyectos 1                            Gerente (Contratista CTO N°221013) 
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Martha Liliana Almanza Arrieta 
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