DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador

CONTRATACION
PRESTACION DE SERVICIOS

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

Version: 8

Vigencia: 12-2020

ACTA No. 04 Contrato No interno 1240 del 29 de marzo de 2023, SECOP Il No. CO1.PCCCNTR.

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

4803693

En el Municipio de Pereira, Gobernacion de Risaralda se reunieron JORGE ALEJANDRO
GAITAN CONTRERAS, ELIANA MARIA GIRALDO BECERRA, DIANA CAROLINA RAMIREZ
LAVERDE, OLGA LUCIA DUARTE GONZALEZ y STEFANIA LOPEZ OSPINA, en calidad de
Supervisores y el sefior YOHAN SEBASTIAN BETANCUR ARICAPA, representante legal de
PROYECTOS Y SOLUCIONES Tl S.A.S en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la
presente acta parcial del Contrato No interno 1240 del 29 de marzo del 2023, SECOP Il No.
CO1.PCCCNTR.4803693, conforme a lo siguiente:

OBJETO

CONTRATISTA

NIT O CEDULA

REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
IMPUTACIONES

Acta parcial y/o final

JGAITAN-02460206144314-646339-001156985-A

PRESTAR A LA GOBERNACION DE
RISARALDA EL SERVICIO DE ACCESO Y
USO AL SISTEMA DE INFORMACION
AYUDANDO EN LA  MODALIDAD
DENOMINADA SOFTWARE COMO
SERVICIO (SOFTWARE AS A SERVICES
SAAS).

PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S

901.249.483-2
YOHAN SEBASTIAN BETANCUR ARICAPA
1.090.336.360

Rubro No
0308-2.3.2.02.02.009-20
0313-2.3.2.02.02.008-446
0313-2.3.2.02.02.008-20
0313-2.3.2.02.02.008-20
0313-2.3.2.02.02.008-20
0301-2.3.2.02.02.008-46
Disponibilidades No.

1655 del 13 de marzo de 2023
1117 del 14 de febrero de 2023
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PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION INICIAL
PRORROGA (S)

SUSPENSION (S)
REINICIACION (S)

FECHA DE TERMINACION
VALOR INICIALCONTRATO
VALOR ADICION (S)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ANTICIPO

FORMA DE PAGO

Acta parcial y/o final

JGAITAN-02460206144314-646339-001156985-A

4803693

825 del 07 de febrero de 2023

Registro No.
1937 del 12 de abril del 2023

ADICION

Rubro No. 2.3.2.02.02.008

Disponibilidad No. 2087 de 26 de abril 2023
Registro No. 3410 de 28 de junio 2023

El plazo del presente contrato es de nueve (9)
meses Yy diez (10) dias, sin que este exceda el
30 de diciembre de 2023.

12 de abril de 2023

30 de diciembre del 2023
N/A

N/A

N/A

30 de diciembre de 2023
$213.181.211
$37.610.362
$213.181.211

N/A

El Departamento de Risaralda cancelara el
valor del contrato que se suscribe con ocasion
de este proceso de la siguiente forma:
mediante dos (2) pagos parciales mensuales
por valor de $19.852.356, un tercer mes por
valor de $54.362.363 el cual incluye el valor
mensual, ma&s un valor adicional por el
cumplimiento al 100% o finalizacion del
cargue masivo y parametrizacion, los pagos
mensuales cuarto (4) al noveno (9) por valor
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FECHA DE ELABORACION:

4803693

mensual de $19.852.356. previo informe de
cumplimiento a satisfaccion por parte de la
supervision. Para cada uno de los pagos debe
presentarse informe de actividades a la
supervision del contrato y su respectiva
aprobacion.

07 de septiembre de 2023

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial $213.181.211
Valor Adicion $37.610.362
Valor total de actas pagadas contrato inicial $94.067.068
Valor presente acta contrato inicial $19.852.356
Saldo del Contrato inicial sin ejecutar $99.261.787
Valor total de actas pagadas adicion $0
Valor presente acta adicion $6.268.394
Saldo de la adicién sin ejecutar $31.341.968
SUMAS IGUALES $250.791.573 $250.791.573

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $19.852.356 Contrato inicial

$6.268.394 Adicion
$26.120.750 Total

PERIODO DE PAGADO: DESDE 12 de julio de 2023 HASTA 11 de agosto de 2023

OBSERVACIONES: Se anexa informe No.4 del contratista.

Acta parcial y/o final

JGAITAN-02460206144314-646339-001156985-A
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NOTA:

Los suscritos supervisores hacen constar que el contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI
S.A.S viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual cuyo objeto es: PRESTAR
A LA GOBERNACION DE RISARALDA EL SERVICIO DE ACCESO Y USO AL SISTEMA DE
INFORMACION AYUDANDO EN LA MODALIDAD DENOMINADA SOFTWARE COMO
SERVICIO (SOFTWARE AS A SERVICES SAAS).

El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados
durante la ejecucion del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social
integral (salud y pensién y/o ARP), fueron liquidados y pagados conforme a las normas
vigentes. Planilla de pago 9455938579 pagada el 4 de septiembre de 2023.

Nsdivna .

DIANA CAROLINA RAMIREZ LAYERDE JORGE ALHJANDRA G N CONTRERAS

Supervisora Superviso

Oficina Gestion del Riesgo Secretari® TIC

OLGA LJOCIA DUARTE GONZALEZ ELIANA MARIA GIRALDO BECERRA

Supervisora Supervisora

Secretaria de Desarrollo Agropecuario Secretaria de Desarrollo Social
UL

STEF’AI\W'A 1 OPEZ OSPINA YOHANSEBASTIAN BETANCUR ARICAPA

Superviéoral / Contratista

Secretaria !_je :j,-f:acienda Representante legal Proyectos y Soluciones Tl

Elaboré: Angela Constain G.
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